



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel./0243 230200 N I A
COPĂȘILDEB43 230250
INTRARE NR. 27992/2021-B
IESIRE
20.11. luna 11 ziua 19

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____

privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 27990 /2021 - 8 din 19.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 112/16.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 184/01.10.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

- contractul de lucrări nr. 16360/03.08.2020;

- Dispozițiile de șantier emise în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

- Raportul de specialitate nr. 28004 /2021 - R din 19.11.2021 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. _____ /2021 - ____ din ____ .11.2021 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ /2021 - ____ din ____ .11.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A Ambulatorii;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- prevederile Ordinului nr. 1336/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 2014-2020;



- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

***Art.1** Se aprobă devizul general actualizat cu coeficienții de ajustare, potrivit dispozițiilor de șantier, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

***Art.2** Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați cu coeficienții de ajustare, potrivit dispozițiilor de șantier, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, după cum urmează :*

a) valoarea totală a investiției : 20.432.901,24 lei cu TVA, din care

 Construcții Montaj (C+M) 17.332.965,55 lei cu TVA,

b) perioada de execuție : 24 luni.

***Art.3** Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".*

PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

AVIZAT,

**Secretarul general județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

DIG

FAZA: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

DEVIZ GENERAL					DEFALCARE DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiții					AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII				
"Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"					PE CATEGORII DE CHELTUIELI ȘI ELIGIBILITĂȚILE				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Eligibil		Neeligibil		
		lei	lei	lei	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	
1	2	3	4	5	Investiția de baza				
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului									
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții									
Total Capitolul 2									
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	78.424,77	14.900,71	93.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bransamente	78.424,77	14.900,71	93.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică									
3.1	Studii	9.000,00	1.710,00	10.710,00	0,00	0,00	9.000,00	10.710,00	
3.1.1	Studii de teren	9.000,00	1.710,00	10.710,00	0,00	0,00	9.000,00	10.710,00	
3.1.1.1	Studii topografice	3.000,00	570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.000,00	3.570,00	
3.1.1.2	Studii geotehnice	6.000,00	1.140,00	7.140,00	0,00	0,00	6.000,00	7.140,00	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.932,50	367,18	2.299,68	0,00	0,00	1.932,50	2.299,68	
3.3	Expertizare tehnică	20.000,00	3.800,00	23.800,00	0,00	0,00	20.000,00	23.800,00	
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	31.000,00	5.890,00	36.890,00	0,00	0,00	31.000,00	36.890,00	
	Audit energetic înainte de execuția lucrărilor	16.000,00	3.040,00	19.040,00	0,00	0,00	16.000,00	19.040,00	
	Audit energetic după execuția lucrărilor	15.000,00	2.850,00	17.850,00	0,00	0,00	15.000,00	17.850,00	
3.5	Proiectare	410.877,34	78.028,70	488.906,04	0,00	0,00	410.877,34	488.906,04	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	84.000,00	15.960,00	99.960,00	0,00	0,00	84.000,00	99.960,00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.000,00	760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.000,00	4.760,00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	41.000,00	7.790,00	48.790,00	0,00	0,00	41.000,00	48.790,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detaliile de execuție	261.877,34	53.518,70	315.396,04	0,00	0,00	261.877,34	315.396,04	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Consultanță	73.224,37	4.412,63	77.637,00	0,00	0,00	73.224,37	77.637,00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții din care:	61.500,00	2.155,00	63.655,00	0,00	0,00	61.500,00	63.655,00	
3.7.1.1	cerere de finanțare, analiză și previziunea financiară/macheta financiară	11.500,00	2.155,00	13.655,00	0,00	0,00	11.500,00	13.655,00	
3.7.1.2	consultanță în conținutul managementului de proiect pentru obiectivul de investiții	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
3.7.2	auditul financiar	11.724,37	2.227,63	13.952,00	0,00	0,00	11.724,37	13.952,00	
3.8	Asistența tehnică	255.639,58	48.671,62	304.311,20	0,00	0,00	255.639,58	304.311,20	
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	120.789,58	22.950,02	143.739,60	0,00	0,00	120.789,58	143.739,60	
3.8.1.1	pe perioada de execuția a lucrărilor	88.494,27	12.622,61	101.116,88	0,00	0,00	88.494,27	101.116,88	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la faza inclusă în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	54.355,31	10.327,51	64.682,82	0,00	0,00	54.355,31	64.682,82	
3.8.2	Dirigența de șantier	134.850,00	25.621,50	160.471,50	0,00	0,00	134.850,00	160.471,50	
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza									
4.1	Construcții și instalații	14.301.162,34	2.717.220,54	17.018.382,88	0,992.226,89	10.700.750,00	5.308.935,45	6.317.633,18	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	159.904,00	30.381,76	190.285,76	0,00	0,00	159.904,00	190.285,76	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.650.927,34	294.676,20	1.945.603,54	0,00	0,00	1.650.927,34	1.945.603,54	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli									
5.1	Organizarea de șantier	173.576,38	32.979,51	206.555,89	0,00	0,00	173.576,38	206.555,89	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	28.025,16	4.944,97	30.971,13	0,00	0,00	28.025,16	30.971,13	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	147.550,22	28.034,54	175.584,76	0,00	0,00	147.550,22	175.584,76	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	127.127,48	0,00	127.127,48	0,00	0,00	127.127,48	127.127,48	
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	57.785,22	0,00	57.785,22	0,00	0,00	57.785,22	57.785,22	
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	11.557,04	0,00	11.557,04	0,00	0,00	11.557,04	11.557,04	
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57.785,22	0,00	57.785,22	0,00	0,00	57.785,22	57.785,22	
5.2.5	Taxe pentru acordări, avize conforme și autorizația de construire/deslințare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6.190,00	1.178,10	7.368,10	0,00	0,00	6.190,00	7.368,10	
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste									
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL ELIGIBILITĂȚILE									
din care: D + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)									



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Nr. 27990 / 19.11.2021
2021-Z

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.

Realizarea obiectivului de investiții în cauză a fost demarată de Consiliul Județean Ialomița în cursul anului 2018 în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prin parcurgerea tuturor procedurilor legale, finalizate cu atribuirea contractului de execuție lucrări nr. 16360/03.08.2020 către antreprenorul SC Construcții Erbașu SA București.

După încheierea contractului, pentru a se ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul acestuia, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 și a Ordinului 1336/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, devizul general și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții au fost actualizați/modificați prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 184/01.10.2021. După această dată, pentru implementarea corespunzătoare a proiectului, au fost emise o serie de Dispoziții de șantier, fie de arhitectură, fie de rezistență. De menționat este faptul că aceste documente nu constituie o modificare a soluției tehnice, motiv pentru care, punerea lor în aplicare nu implică și emiterea unei alte autorizații de construire.

În raportul de specialitate al direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și în anexa ce însoțește proiectul de hotărâre este detaliat impactul fiecărei dispoziții de șantier în parte, fiind prezentate, totodată, și noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investiții.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Tehnedactat
Dogaru Iulian

Consiliul Județean Ialomița




10000121869



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE

Nr. 28004/2021 din 19.11.2021

Raport

privind actualizarea divizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Subiect: Impactul implementării următoarelor dispoziții de șantier:

- Dispoziția de șantier arhitectură nr.1/2021,
- Dispoziția de șantier rezistență nr. 1/2021,
- Dispoziția de șantier rezistență nr. 2/2021,
- Dispoziția de șantier rezistență nr. 3/2021
- Dispoziția de șantier rezistență nr. 4/2021

La solicitarea Executantului S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., în baza notelor de constatare, proiectantul a emis Dispoziția de Șantier arhitectură nr.1/2021, Dispoziția de Șantier rezistență nr.1/2021, Dispoziția de Șantier rezistență nr.2/2021, Dispoziția de Șantier rezistență nr.3/2021, Dispoziția de Șantier rezistență nr.4/2021, verificată de verificator de proiecte autorizat, însoțită de liste de cantități de lucrări, de renunțare lucrări (NR) și de lucrări suplimentare (NCS), antemăsuratori și părți desenate, astfel încat proiectul să poată fi implementat corespunzător.

I. Modificarea se va materializa prin aplicarea prevederilor dispozițiilor de șantier astfel:

1. Dispoziția de Șantier arhitectură nr.1/2021, emisă de către S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., prin care se propune:

- Desființarea tavanelor din mortar cu o arie totală de 848 mp;
- Desființarea parapeților de zidărie cu un volum total de 45 mc și refacerea acestora;
- Refacerea planșoului de beton de peste subsol conform planșei DET01_16.06.2021;
- Desființarea zidărilor deteriorate cu un volum total de 76,89 mc și refacerea acestora.

Modificările prezentate au survenit în urma evaluării stării elementelor de construcție.

Modificările NU afectează aspectul general, forma și dimensiunile gabaritice, acestea rămân cele vizate spre neschimbare.

2. Dispoziția de Șantier rezistență nr.1/2021, emisă de către S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., prin care se propune:

- Armare grinda ax a și d – peste parter, peste etajul 1, peste etajul 2
- Armare grinzi transversale - peste parter, peste etajul 1, peste etajul 2

Armarea inițială prevăzută în proiectul tehnic a grinzilor a fost de 9690 kg. La parter, 9775 kg la etaj 1 și 9080 kg pe etajul 2.

În urma unei evaluări de optimizare a armării în funcție și de posibilitatea montajului în șantier s-au obținut 9431kg la parter, 8968 kg la etaj 1 și 9328 kg. pe etajul 2 realizând astfel o economie de armătură.

S-a constatat însă că pentru montajul armăturii sunt necesare mai multe străpungeri decât au fost considerate inițial. De asemenea se constată necesitatea suplimentării străpungerilor la stâlpișorii care

inițial s-au considerat din zidărie, având astfel câte 4 străpungeri suplimentare pentru fiecare stâlpișor, două la bază, două la partea superioară.

La grinzi/stâlpișori sunt necesare 264 străpungeri pentru traversarea armăturilor dintr-o parte într-alta. Evidențierea cantităților este prezentată în tabelul cu lucrările necesare și/sau de renunțare din Dispoziția de Șantier.

3. Dispoziția de Șantier rezistență nr.2/2021, emisă de către S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., prin care se propune:

- Consolidare stâlpi

Evidențierea cantităților este prezentată în tabelul cu lucrările necesare și/sau de renunțare din Dispoziția de Șantier.

4. Dispoziția de Șantier rezistență nr.3/2021, emisă de către S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., prin care se propune:

- Refacere placă pardoseală – subsol,
- Placă nouă aferentă zonei scării pe rotund care se desființează.

Evidențierea cantităților este prezentată în tabelul cu lucrările necesare și/sau de renunțare din Dispoziția de Șantier.

5. Dispoziția de Șantier rezistență nr.4/2021, emisă de către S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., prin care se propune:

- Adaptarea soluției de structură a liftului la teren.

Evidențierea cantităților este prezentată în tabelul cu lucrările necesare și/sau de renunțare din Dispoziția de Șantier.

II. Având în vedere Notele de constatare nr. 01/01.07.2021, nr.02/01.07.2021, nr. 3/02.07.2021, nr.4/02.07.2021, nr.5/05.07.2021 și modificările propuse prin DS nr.1/2021 arhitectură, DS nr. 1/2021 rezistență, DS nr.2/2021 rezistență, DS nr. 3/2021 rezistență, DS nr.4/2021 rezistență și punctului de vedere al Dirigintelui de șantier nr. 1910/13.11.2021 înregistrat la C.J.Ialomița cu nr. 27562/2021-D/16.11.2021, modificări propuse prin Dispozițiile de Șantier, în baza normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 stabilite prin ORDIN 839/2009 – art 67, prezenta modificare a documentatiei nu constituie o modificare de soluție tehnică și nu necesită emiterea unei noi Autorizații de Construire.

Valoarea rezultată în urma implementării Dispozițiilor de Șantier privind suplimentarea lucrărilor este conform centralizatorului de lucrări suplimentare următoarea:

1.	ARHITECTURĂ CORP B NEELIGIBIL	
-	NCS suplimentară nivel de ofertă – 543.321,60 lei fără TVA	
-	NCS prețuri noi – 9.702,97 lei fără TVA	
2.	REZISTENȚĂ CORP B NEELIGIBIL	
-	NR - 50.244.80 lei fără TVA	
-	NCS suplimentară nivel de ofertă – 668.313,84 lei fără TVA	
-	NCS prețuri noi – 273.823,20 lei fără TVA	
TOTAL VALOARE NR-NCS, din care:		1.444.916,81 lei fără TVA
		-valoare NR - 50.244,80 lei fără TVA
		-valoare NCS 1.495.161,61 lei fără TVA
	TVA 19%	274.534,19 lei
	TOTAL VALOARE CU TVA	1.719.451,00

Devizul general aprobat prin H.C.J. nr. 184/01.10.2021 se suplimentează cu valorile rezultate din Dispozițiile de șantier la care se aplică ajustări, ceea ce conduce ca noii indicatori tehnico-economici să fie următorii:

- a) valoarea totală a investiției: 20.432.901.24 lei cu TVA, din care
- Construcții Montaj(C+M) 17.332.965,55 lei cu TVA
- b) perioada de execuție: 24 luni

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem aprobării noul Deviz General și noii indicatori tehnico-economici.

Anexăm prezentului raport:

- Devizul General actualizat
- Centralizator lucrări suplimentare

**Director executiv,
Cristian VLAD**

Întocmit
Eduard HERTZ

