



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA  
INTRARE NR. 17629/2022-C  
IESIRE NR. 07  
20 22 luna 07  
RITEX SIMPLEX  
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro  
e-mail: cji@cicnet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 1

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 17628/2022 din 04.07.2022 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 182 din 01.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico–economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” cu modificările și completările ulterioare.

- Raportul de specialitate nr. 17622/2022 A din 04.07.2022 al Direcției Investiții și Servicii Publice;  
- Avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei economico-financiare și agricultură;  
- Avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

În conformitate cu:

- prevederile art. 7 alin. (6) și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferent obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 12 alin. (4) Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru Județul Ialomița, în perioada 2017-2022, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1 (1)** Se aprobă devizul general actualizat, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții prevăzut la alin. (1) după cum urmează:

- valoarea totală a investiției: 42.068.975,43 lei cu TVA, din care:

➤ Construcții Montaj (C+M): 39.799.687,33 lei cu TVA.

**Art.2 (1)** Se aprobă devizul general actualizat, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” – Tronson KM 57+000 – KM 72+620, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” – Tronson KM 57+000 – KM 72+620, după cum urmează:

- valoarea totală a investiției: 25.873.818,08 lei cu TVA, din care:

➤ Construcții Montaj (C+M): 24.803.628,46 lei cu TVA.

**Art.3 (1)** Se aprobă devizul general actualizat, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” – Tronson KM 74+852 – KM 84+000, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” – Tronson KM 74+852 – KM 84+000, după cum urmează:

- valoarea totală a investiției: 16.195.157,35 lei cu TVA, din care:

➤ Construcții Montaj (C+M): 14.996.058,87 lei cu TVA.

**Art.4.** Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 182 din 01.10.2021, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.5.** Prezenta hotărâre devine obligatorie și își produce efectele de la data comunicării.

**Art.6** Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe și Direcției Achiziții și Patrimoniu, Instituției Prefectului -Județului Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea Monitorul Oficial al județului.

**PREȘEDINTE**

**MARIAN PAVEL**

**AVIZAT,**

**Secretarul General al Județului Ialomița  
Adrian Robert IONESCU**

Rd/Oc  
N.R.F.  
2ex

**Devizul general**  
al obiectivului de investiții

"Modernizarea drumului județean DJ201 Buești-Ivanesti-Ion Ghica-Clujnita-Cosambesti-Marculesti, km 57+000-km 84+000,  
Jud. Ialomița

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Lei	Lei	Lei	Buget de stat	Buget local
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00		
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	21.900,00	4.161,00	26.061,00		26.061,00
3.1.1	Studii de teren	21.900,00	4.161,00	26.061,00		26.061,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14.570,00	2.768,30	17.338,30		17.338,30
3.2.1	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (TVA 0%)	500,00	95,00	595,00		595,00
3.2.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (TVA 19%)	14.070,00	2.673,30	16.743,30		16.743,30
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00		0,00
3.4	Cerți carea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00		0,00
3.5	Proiectare	220.763,10	41.944,99	262.708,09	181.584,96	81.123,13
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00		0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00		0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	29.292,86	5.565,64	34.858,50		34.858,50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	38.877,84	7.386,79	46.264,63		46.264,63
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	9.700,00	1.843,00	11.543,00	11.543,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	142.892,40	27.149,58	170.041,98	170.041,96	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	24.920,00	4.734,60	29.654,60		29.654,60
3.7	Consultanță	242.900,00	46.151,00	289.051,00		289.051,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	242.900,00	46.151,00	289.051,00		289.051,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00		0,00
3.8	Asistență tehnică	19.850,00	3.771,50	236.215,00		236.215,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	7.000,00	1.330,00	8.330,00		8.330,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	4.000,00	760,00	4.760,00		4.760,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const.	3.000,00	570,00	3.570,00		3.570,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	191.500,00	36.385,00	227.885,00		227.885,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>723.553,10</b>	<b>137.475,09</b>	<b>861.028,19</b>	<b>181.584,96</b>	<b>679.443,23</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	33.445.115,40	6.354.571,93	39.799.687,33	39.469.065,94	330.621,38
4.1.1	1 Sistem rutier drum	26.794.683,52	5.090.986,07	31.885.649,59	31.885.649,59	0,00
4.1.2	2 Scurgerea apelor	4.712.352,63	895.347,00	5.607.699,63	5.607.699,63	0,00
4.1.3	3 Drumuri laterale	702.340,55	133.444,70	835.785,25	835.785,25	0,00
4.1.4	4 Stații de autobuz și parcuri	277.833,09	52.788,29	330.621,38		330.621,38
4.1.5	5 Parapet	192.442,13	36.564,00	229.006,13	229.006,13	0,00
4.1.6	6 Reglementari circulație	765.483,47	145.441,86	910.925,33	910.925,33	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00		0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>33.445.115,40</b>	<b>6.354.571,93</b>	<b>39.799.687,33</b>	<b>39.469.065,94</b>	<b>330.621,38</b>

**Devizul general**  
al obiectivului de investiții

"Modernizarea drumului județean DJ201 Buești-Ivanesti-Ion Ghica-Ciulința-Cosambesti-Marculesti, km 57+000-km 84+000,  
jud. Ialomița

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)		Valoarea (inclusiv TVA)		
		Lei	Lei	Lei	Buget de stat	Buget local
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 5</b>						
<b>Ate cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00		
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	367.896,27	0,00	367.896,27		367.896,27
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	167.225,58	0,00	167.225,58		167.225,58
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	33.445,12	0,00	33.445,12		33.445,12
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	167.225,58	0,00	167.225,58		167.225,58
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizarea de construire/desființare	0,00	0,00	0,00		0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	874.255,16	166.108,48	1.040.363,64		1.040.363,64
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>1.242.151,44</b>	<b>166.108,48</b>	<b>1.408.259,92</b>		
<b>CAPITOLUL 6</b>						
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00		
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>35.410.819,94</b>	<b>6.658.155,50</b>	<b>42.068.975,43</b>	<b>39.650.650,89</b>	<b>2.418.324,54</b>
din care: C+M(1.2, 1.3, 1.4.2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		33.445.115,40	6.354.571,93	39.799.687,33		

Beneficiar,  
Consiliul Județean Ialomița

**Devizul general**  
al obiectivului de investiții  
"Modernizarea drumului județean DJ201 Buesti - Ivanesti - Ion Ghica - Ciulnita - Cosambesti - Marculesti,  
km 57 + 000 - km 84 + 000, jud. Ialomita"

**TRONSON KM 57+000 – KM 72+620**

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	13.800,00	2.622,00	16.422,00
3.1.1	Studii de teren	13.800,00	2.622,00	16.422,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9.200,00	1.748,00	10.948,00
3.2.1	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (TVA 0%)	250,00	47,50	297,50
3.2.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (TVA 19%)	8.950,00	1.700,50	10.650,50
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	125.339,06	23.814,42	149.153,48
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	23.292,86	4.425,64	27.718,50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	24.500,00	4.655,00	29.155,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.100,00	1.159,00	7.259,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	71.446,20	13.574,78	85.020,98
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	12.460,00	2.367,40	14.827,40
3.7	Consultanță	121.450,00	23.075,50	144.525,50
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	121.450,00	23.075,50	144.525,50
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	124.400,00	23.636,00	148.036,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	4.400,00	836,00	5.236,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2.500,00	475,00	2.975,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	1.900,00	361,00	2.261,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	120.000,00	22.800,00	142.800,00

**Devizul general**  
al obiectivului de investiții  
"Modernizarea drumului județean DJ201 Buești - Ivanesti - Ion Ghica - Ciulnita - Cosambesti - Marculesti,  
km 57 + 000 - km 84 + 000, jud. Ialomița"

**TRONSON KM 57+000 – KM 72+620**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>406.649,06</b>	<b>77.263,32</b>	<b>483.91238</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	20.843.385,26	3.960.243,20	24.803.628,46
4.1.1	1 Sistem rutier drum	17.838.057,99	3.389.231,02	21.227.289,01
4.1.2	2 Scurgerea apelor	1.972.451,20	374.765,73	2.347.216,93
4.1.3	3 Drumuri laterale	387.360,49	73.598,49	460.958,99
4.1.4	4 Stații de autobuz și parcuri	113.122,12	21.493,20	134.615,33
4.1.5	5 Parapeți	103.284,66	19.624,09	122.908,75
4.1.6	6 Reglementări circulație	429.108,79	81.530,67	510.639,46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,00	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>20.843.385,26</b>	<b>3.960.243,20</b>	<b>24.803.628,46</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	229.277,24	0,00	229.277,24
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	104.216,93	0,00	104.216,93
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	20.843,39	0,00	20.843,39
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	104.216,93	0,00	104.216,93
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	300.000,00	57.000,00	357.000,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>529.277,24</b>	<b>57.000,00</b>	<b>586.277,24</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>21.779.311,56</b>	<b>4.094.506,52</b>	<b>25.873.818,08</b>
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		<b>20.843.385,26</b>	<b>3.960.243,20</b>	<b>24.803.628,46</b>

Beneficiar,  
Consiliul Județean Ialomița

**Devizul general**  
**estimativ al obiectivului de investiții**

"Modernizarea drumului județean DJ201 Buesti-Ivanesti-Ion Ghica-Ciulnita-Cosambesti-Marculesti, km 57+000-  
 km 84+000, jud. Ialomița"

TRONSON KM 74+852- KM 84+000

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	8.100,00	1.539,00	9.639,00
3.1.1	Studii de teren	8.100,00	1.539,00	9.639,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.370,00	1.020,30	6.390,30
3.2.1	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (TVA 0%)	250,00	47,50	297,50
3.2.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (TVA 19%)	5.120,00	972,80	6.092,80
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	95.424,04	18.130,57	113.554,61
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	14.377,84	2.731,79	17.109,63
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.600,00	684,00	4.284,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	71.446,20	13.574,78	85.020,98
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	12.460,00	2.367,40	14.827,40
3.7	Consultanță	121.450,00	23.075,50	144.525,50
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	121.450,00	23.075,50	144.525,50
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	74.100,00	14.079,00	88.179,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2.600,00	494,00	3.094,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	1.500,00	285,00	1.785,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	1.100,00	209,00	1.309,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	71.500,00	13.585,00	85.085,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>316.904,04</b>	<b>60.211,77</b>	<b>377.115,81</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				

**Devizul general**  
 estimativ al obiectivului de investiții

"Modernizarea drumului județean DJ201 Buesti-Ivanesti-Ion Ghica-Ciulnita-Cosambesti-Marculesti, km 57+000-  
 km 84+000, jud. Ialomița"

**TRONSON KM 74+852 – KM 84+000**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	12.601.730,14	2.394.328,73	14.996.058,87
4.1.1	1 Sistem rutier drum	8.956.605,53	1.701.755,05	10.658.360,58
4.1.2	2 Scurgerea apelor	2.739.901,43	520.581,27	3.260.482,70
4.1.3	3 Drumuri laterale	314.980,06	59.846,21	374.826,27
4.1.4	4 Stații de autobuz și parcuri	164.710,97	31.295,08	196.006,05
4.1.5	5 Parapet	89.157,47	16.939,92	106.097,39
4.1.6	6 Reglementări circulație	336.374,68	63.911,19	400.285,87
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>12.601.730,14</b>	<b>2.394.328,73</b>	<b>14.996.058,87</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	138.619,03	0,00	138.619,03
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	63.008,65	0,00	63.008,65
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12.601,73	0,00	12.601,73
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	63.008,65	0,00	63.008,65
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	574.255,16	109.108,48	683.363,64
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>712.874,19</b>	<b>109.108,48</b>	<b>821.982,67</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00		0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00		0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>13.631.508,37</b>	<b>2.563.648,97</b>	<b>16.195.157,35</b>
din care: C+M(1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		<b>12.601.730,14</b>	<b>2.394.328,73</b>	<b>14.996.058,87</b>


Beneficiar,  
 Consiliul Județean Ialomița





# ROMÂNIA

## CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: [www.cicnet.ro](http://www.cicnet.ro)  
e-mail: [cji@cicnet.ro](mailto:cji@cicnet.ro)

Nr. 14628/2022-01 / 04.07 / 2022

### REFERAT DE APROBARE

**al proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”**

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”.

Partea din drumul județean DJ 201 supus modernizării, asigură legătura între localitățile Buești și Mărculești. În prezent, starea de degradare a acestui sector de drum a impus demararea procedurilor legale de reabilitare. În acest sens, obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000” a fost inclus în lista obiectivelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform contractului de finanțare nr. 2651/13.11.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, actual Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Reabilitarea acestui obiectiv de investiții va conduce la fluidizarea traficului rutier și îmbunătățirea condițiilor de transport din zonă, sporind, în același timp, gradul de siguranță a circulației. De asemenea, un efect important al reabilitării îl constituie și reducerea costurilor cu reparațiile pe termen scurt și mediu ale drumului județean în cauză.

În anul 2016 a fost demarată procedura legală de implementare a proiectului investițional de modernizare a drumului județean. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 53/20.10.2016, s-au aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, iar prin hotărârea nr. 140/30.10.2019 s-a aprobat devizul general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE atât pentru întregul obiectiv cât și pentru fiecare tronson în parte, respectiv tronson KM 57+000 – KM 72+620 și tronson KM 74+852 – KM 84+000.

Ca urmare a finalizării achiziției publice și încheierii contractelor de lucrări pentru cele 2 tronsoane, potrivit prevederilor art. 10 alin. (4) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferent obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, au fost aprobate devizul general actualizat, devizele pe 2 tronsoane și indicatorii tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 57 din 30.03.2021.

Prin publicarea Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a devenit necesară actualizarea devizelor și a indicatorilor tehnico-economici cu faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, prevăzuți în această ordonanță, pentru a acoperi creșterea costurilor cu materialele de construcții, numai în cazul contractelor care nu aveau prevăzută formula de ajustare a prețului contractului sau dacă exista o asemenea formulă să nu fie stabilită o perioadă de la care aceasta se aplică.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 182/01.10.2021 au fost aprobate devizul general actualizat, devizele pe 2 tronsoane și indicatorii tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu

aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești –Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”.

În urma emiterii Dispozițiilor de șantier și a Ordinelor administrative potrivit cărora Antreprenorul va implementa prevederile dispozițiilor de șantier, a fost actualizat devizul general, precum și devizul pentru tronsonul I KM 57+000 – KM 72+620 și pentru tronsonul II KM 74+852 – KM 84+000 în care au fost incluse lucrările suplimentare determinate de emiterea dispozițiilor de șantier.

În raportul direcției de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, în devizul general actualizat și în anexele 1-2 ce însoțesc proiectul de hotărâre sunt prezentate detaliat, pe capitole și subcapitole, noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investiții.


Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE  
MARIAN PAVEL**

Redactat  
Novac Ramona-Florentina



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA**



Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: [www.cicnet.ro](http://www.cicnet.ro)  
e-mail: [cji@cicnet.ro](mailto:cji@cicnet.ro)

DIRECȚIA DE INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE

Nr. 17.633/2022-A/04.07.2022

*Raport*

*la proiectul de hotărâre de aprobare a actualizării devizului general, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești km 57+000 - km 84+000"*

Obiectivul general ca urmare a realizării proiectului este: reabilitarea rețelei de drumuri județene și asigurarea unui trafic în condiții de siguranță.

Obiectivul specific: prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în zonă, se creează premisele unor noi oportunități pentru populație, agenți economici, colectivitățile regionale, locale și se realizează legături eficiente între centre urbane și regiuni periferice.

- Beneficiar: JUDEȚUL Ialomița ;

- Sursa de finanțare: Obiectivul de investiții este finanțat atât de la bugetul de stat (Programul Național de Dezvoltare Locală Etapa II) cât și de la Bugetul Local;

Având în vedere:

- Prevederile Legii 273/2006 – legea finanțelor publice locale;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru Județul Ialomița, în perioada 2017-2022, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de

urgentă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative

- Specificațiile tehnice emise de Proiectantul –SC Secom Trust Engineering SRL, prin Dispoziția de șantier nr.1/07.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 10559/2022-S din 20.04.2022, prin care se dispune:

- Șanț pereal tip A = L –m. Se renunță la 878m de șanț pereal. Pe sectoarele unde se aplică acesta se va realiza șanț de pământ conform planșei de detaliu 1/8 din cadrul proiectului tehnic de execuție. Lungimea de 1072m de șanț pereal rămas se va realiza în dreptul acceselor la proprietăți, 1m amonte și 1m aval, cu următoarele mențiuni:

- Părțile verticale ale tronsoanelor de 1m lungime se vor executa urmărindu-se racordarea secțiunii șanțului de pământ la secțiunea rigolei carosabile. Grosimea elementului de beton, 10cm, va rămâne aparentă în interiorul secțiunii șanțului de pământ. Betonarea se va realiza pe un strat drenant de nisip.

- Radierul terasamentului de 1m lungime amonte/aval acceselor la proprietăți va fi betonat, cu o grosime de 10cm, pe un strat de 5cm nisip. Cota superioară a radierului amonte va fi cu -10cm față de cota rigolei, asigurându-se astfel un prag pentru evitarea colmatării rigolei carosabile. Rigola carosabilă se va realiza pe aliniamentul axului șanțului proiectat.

- Șanț pereal tip B = L –1102m. Se renunță pe toată lungimea proiectată. Pe sectoarele unde se aplică acesta se va realiza șanț de pământ conform planșei de detaliu 1/8 din cadrul proiectului tehnic de execuție.

- Proiectantul dispune la renunțarea amenajării acceselor la proprietăți realizată din podețe D300 și la amenajarea acceselor. În dreptul acceselor la proprietăți, continuitatea șanțului se va asigura cu ajutorul unei rigole de acostament tip R3, cu lățimea de 65cm, realizată în sistem monolit sau prefabricat. În dreptul acceselor la proprietăți acostamentul se va consolida cu 4cm BA16 și 6cm BAD22,4 conform detaliului anexat. Se va renunța integral la Obiectul 2 "Scurgerea apelor", stadiul fizic : 2.7 Podeț tubular D300mm din cadrul proiectului tehnic de execuție.

- Punctul de vedere al Supervizorului cu privire la modificările intervenite prin Dispoziția de șantier nr.1, transmis prin adresa nr.160 din 05.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr.11605/2022-W din 05.05.2022. Din cuprinsul documentului la care se face trimitere în prezenta, reiese recomandarea Supervizorului către Beneficiar

de a accepta Dispoziția de șantier nr.1 întrucât aceasta cuprinde soluții concrete și corecte cu privire la aspectele constatate și menționate în Notele de Constatare nr.1 și nr.4. Totodată se precizează faptul că, prin raportare la legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, modificările aduse de Dispoziția de șantier nr.1 se încadrează în categoria celor nesubstanțiale. Supervizorul atestă faptul că s-au respectat prețurile unitare din listele de cantități de lucrări din ofertă.

- Ordinul Administrativ nr.2 din 05.05.2022 la contractul de execuție lucrări nr.5206/2021-X din 02.03.2021, emis de Supervizor – SC KNOCK OUT TRADING SRL, potrivit căruia Antreprenorul va implementa prevederile Dispoziției de șantier nr.1 din 07.04.2022;
- Notele de constatare nr.1 și nr.4 asumate de Supervizor și Antreprenor.
- Specificațiile tehnice emise de Proiectantul – SC SeCom Trust Engineering SRL, prin Dispoziția de șantier nr.2/08.04.2022 , înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 10559/2022-S din 20.04.2022 ,prin care se dispune:
  - Soluția din proiectul tehnic aplicabilă pe tronsonul km57+600- km 63+100 se va aplica și pe tronsonul km 63+100 –km 72+620.Soluția care se va aplica pe sectorul de drum afectat este următoarea:
  - 4cm BA16 rul 50/70 strat de uzură
  - 6cm+2r BAD 22.4 leg 50/70
  - 15cm strat de piatră spartă amestec optimal
  - Frezarea straturilor existente
- Punctul de vedere al Supervizorului cu privire la modificările intervenite prin Dispoziția de șantier nr.2 ,transmis prin adresa nr.161 din 05.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr.11607/ 2022-Y din 05.05.2022. Din cuprinsul documentului la care se face trimitere în prezenta, reiese recomandarea Supervizorului către Beneficiar de a accepta Dispoziția de șantier nr.2 întrucât aceasta cuprinde soluții concrete și corecte cu privire la aspectele constatate și menționate în Notele de Constatare nr.1, nr.2 și nr.5. Totodată se precizează faptul că, prin raportare la legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, modificările aduse de Dispoziția de șantier nr.2 se încadrează în categoria celor nesubstanțiale. Supervizorul atestă faptul că s-au respectat prețurile unitare din listele de cantități de lucrări din ofertă.
- Ordinul Administrativ nr.3 din 06.05.2022 la contractul de execuție lucrări nr.5206/2021-X din 02.03.2021, emis de Supervizor – SC KNOCK OUT TRADING SRL, potrivit căruia Antreprenorul va implementa prevederile Dispoziției de șantier nr.2 din 08.04.2022;
- Notele de constatare nr.1,nr.2 și nr.5 asumate de Supervizor și Antreprenor.
- Specificațiile tehnice emise de Proiectantul –SC SeCom Trust Engineering SRL, prin Dispoziția de șantier nr.1/09.05.2022 , înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 15447/2022-E din 10.06.2022 ,prin care se dispune:

1. Pentru zonele unde au fost constatate cedări de fundație, pe suprafața de 5948 mp, se va aplica soluția din Proiectul tehnic pentru structura rutiera noua, mai exact:

-4cm BA16 rul 50/70 strat de uzura

-6cm BAD 22.4 leg 50/70

-15 cm strat de piatra sparta amestec optimal

-30cm strat de fundație din balast

Pentru zonele unde au fost constatate fiauțări, fisuri, pe suprafața de 3821mp, soluția din Proiectul tehnic pentru structura rutiera ranforsata (4cm strat de uzura din BA16, reprofilare din BA16) se va suplimenta cu un strat de mixtura asphaltica si devine astfel:

-4cm BA16 rul 50/70 strat de uzura

- 6cm +2r BAD 22.4 leg 50/70

-Frezarea straturilor asphaltice existente (6cm)

2. Proiectantul dispune operațiunii de tăiere a asfaltului în lungul drumului pentru realizarea casetelor de lărgire, se vor găsi anexate NCS aferente acestor operațiuni, precum și pentru scoaterea bordurilor de beton existente pentru facilitarea operațiunii de frezare.

- Punctul de vedere al Supervisorului cu privire la modificările intervenite prin Dispoziția de șantier nr.1/09.05.2022 ,transmis prin adresa nr.101 din 28.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr.16959/ 2022-Y din 28.06.2022. Din cuprinsul documentului la care se face trimitere în prezenta, reiese recomandarea Supervisorului către Beneficiar de a accepta Dispoziția de șantier nr.1 întrucât aceasta cuprinde soluții concrete și corecte cu privire la aspectele constatate și menționate în Notele de Constatare nr.1 și nr.7. Totodată se precizează faptul că, prin raportare la legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, modificările aduse de Dispoziția de șantier nr.1 se încadrează în categoria celor nesubstanțiale. Supervisorul atestă faptul că s-au respectat prețurile unitare din listele de cantități de lucrări din ofertă.
- Ordinul Administrativ nr.1 din 27.06.2022 la contractul de execuție lucrări nr.5207/2021-L din 02.03.2021, emis de Supervisor – SC DRUPO SRL, potrivit căruia Antreprenorul va implementa prevederile Dispoziției de șantier nr.1/09.05.2022;
- Notele de constatare nr.1 și nr.7 asumate de Supervisor și Antreprenor.
  
- Specificațiile tehnice emise de Proiectantul – SC Secom Trust Engineering SRL, prin Dispoziția de șantier nr.2/10.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 16524/2022-1 din 23.06.2022 ,prin care se dispune:
  1. Se va suplimenta cantitatea de geo-grill antifisura pe întreaga suprafața a carosabilului proiectat (total=59.462 mp)
  2. Ținând cont de constrangerile din teren (rețele de alimentare cu apă/canalizare existente, pozate în zona acostamentelor) pentru a se realiza un sistem centralizat de colectare și evacuare a apelor pluviale de tip canalizare pluvială în intravilanul localității, proiectantul dispune la renunțarea pereerii santurilor, după cum urmează:
    - A. Sant pereat tip A = L – 4882m – Se renunța la 3878m de sant pereat. Pe sectoarele unde se aplica acesta se va realiza sant de pamant conform planșei de detaliu 1/9 din cadrul proiectului tehnic de execuție. Lungimea de 1004m de sant pereat ramas se va

realiza in dreptul acceselor la proprietati, respectiv podetelor transversale si la drumuri laterale, 1m amonte si 1m aval, cu urmatoarele mentiuni:

- Partile verticale ale tronsoanelor de 1m lungime se vor executa urmarindu-se racordarea sectiunii santului de pamant la sectiunea rigolei carosabile. Grosimea elementului de beton, 10cm, va ramane aparenta in interiorul sectiunii santului de pamant. Betonarea se va realiza pe un strat drenant de nisip.

- Radierul terasamentului de 1m lungime amonte/aval acceselor la proprietati va fi betonat, cu o grosime de 10cm, pe un strat de 5cm nisip. Cota superioara a radierului amonte va fi cu -10cm fata de cota rigolei, asiguranduse astfel un prag pentru evitarea colmatarii rigolei carosabile. Rigola carosabila se va realiza pe aliniamentul axului santului proiectat.

**B. Sant pereat tip B=L-4510m-** Se renunta la toata lungimea proiectata; Pe sectoarele unde se aplica acesta se va realiza sant de pamant conform plansei de detaliu 1/9 din cadrul proiectului tehnic de executie.

3. Se vor suplimenta listele de cantitati cu ridicarile la cota ale caminelor intalnite pe traseu min numar de 25 buc.

4. Proiectantul dispune la renuntarea amenajarii acceselor la proprietati realizate din podete D300 precum si la amenajarea acceselor. In dreptul acceselor la proprietati, continuitatea santului se va asigura cu ajutorul unei rigole carosabile tip R3, cu latimea de 65cm conform detaliului anexat, realizata in sistem monolit sau prefabricat. In dreptul acceselor la proprietati acostamentul se va consolida cu 4cm BA16 si 6cm BAD22,4 conform detaliului anexat. Se renunta integral la Obiectul 2 „Scurgerea apelor”, stadiul fizic: 2.7 Podet tubular D 300mm din cadrul proiectului tehnic de executie.

5. Proiectantul dispune renuntarea la perea santurilor si tuburilor DN 500mm de la podețe drumuri laterale cu rigole carosabile in intravilanul Comunei Marculesti km 82+400 pana la km 84+400. Se va realiza sant pereat in dreptul intersectiilor, 1m amonte si 1m aval, cu urmatoarele mentiuni:

- Partile verticale ale tronsoanelor de 1m lungime se vor executa urmarindu-se racordarea sectiunii santului de pamant la sectiunea rigolei carosabile. Grosimea elementului de beton, 10cm, va ramane aparenta in interiorul sectiunii santului de pamant. Betonarea se va realiza pe un strat drenant de nisip.

- Radierul terasamentului de 1m lungime amonte/aval intersectiilor cu drumurile laterale va fi betonat, cu o grosime de 10cm, pe un strat de 5cm nisip. Cota superioara a radierului amonte va fi cu -10cm fata de cota rigolei, asigurandu-se astfel un prag pentru evitarea colmatarii rigolei carosabile. Rigola carosabila se va realiza pe aliniamentul axului santului proiectat.

6. In urma analizarii modului de scurgere a apelor in profil longitudinal, reiese un punct de minim la km 83+145 astfel ca proiectantul dispune pastrarea podetului de la km 83+145 conform PTE, vazand utila si posibila doar relocarea podetului de la km 83+412 la km 79+630. Se va gasi anexata dispozitia generala a podetului relocat la km 79+630.

7. Proiectantul dispune amplasarea a doua camere de cadere de ambele parti ale tubului existent la pozitiakilometrica 77+530 si decolmatarea tubului si a racordurilor existente.

8. Proiectantul dispune amplasarea a doua camere de cadere de ambele parti ale tubului existent la pozitia kilometrica 77+350 si decolmatarea tubului si a racordurilor existente.

9. Se vor amplasa camere de cadere pe ambele parti ale tubului existent.

Solutia pentru evacuarea apelor din punctul de minim a fost tratata prin proiect prin realizarea unui sant pereat la intersectia cu drumul lateral de la km 76+087.

In prezent drumul lateral a fost asfalt de autoritatile locale neasigurand evacuarea apelor din podetul existent, santul ne mai putand fi realizat. Singura solutie viabila ar fi realizarea unui sistem de canalizare pluviala cu statie de pompare, lucrări ce depăşesc competenta noastră și nu fac obiectul prezentului contract.

Se va amenaja o rigola carosabila, ce va inlocui santul cu sectiune trapezoidala, pentru a permite accesul catre obiectivul "Conacul Bolomey", anexele acestuia si parcare, cu lungimea totala de 250m.

Deasemenea se vor reloca stațiile de autobuz conform planului de situatie ataşat pentru evitarea obturarii vizibilitatii monumentului istoric si accesele la proprietate.

Menționăm faptul ca nu au fost prevăzute construcții pentru stațiile de autobuz adiacente monumentului istoric.

10. Se va amenaja un podeț transversal nou cu DN I000mm, dotat cu 2 camere de cadere cu evacuarea apelor prin rigola carosabila pe str. Aleea Castanilor, pe o lungime de aproximativ 50m, la poziția kilometrica 77+148, conform planului de situație anexat.

11. Au fost corelate prin aplicarea soluției din Proiectul tehnic pentru structura rutiera noua prin răspunsurile la notele de constatare anterioare.

- Punctul de vedere al Supervisorului cu privire la modificările intervenite prin Dispoziția de șantier nr.2/10.05.2022 ,transmis prin adresa nr.103 din 30.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr.17319/2022-C din 30.06.2022. Din cuprinsul documentului la care se face trimitere în prezenta, reiese recomandarea Supervisorului către Beneficiar de a accepta Dispoziția de șantier nr.2 întrucât aceasta cuprinde soluții concrete și corecte cu privire la aspectele constatate și menționate în Notele de Constatare nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și nr.8. Totodată se precizează faptul că, prin raportare la legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, modificările aduse de Dispoziția de șantier nr.2 se încadrează în categoria celor nesubstanțiale. Supervisorul atestă faptul că s-au respectat prețurile unitare din listele de cantități și de lucrări din ofertă, cu excepția a 5 materiale nou introduse de Proiectant în tehnologia de execuție și anume : 9030435 rigolă beton prefabricat carosabilă, 2800430 dală prefabricată pentru rigolă, 9030539 țevă corugată D=500mm, 780209 inele de aducere la cotă cămine și 2101001 mortar 100-T.

Pentru materialele nou introduse prin dispoziție de șantier s-au analizat prețuri din piața de profil și s-a ales in condiții de calitate conform prevederilor dispoziției, prețul cel mai scăzut , respectiv:

- 9030435 rigolă beton prefabricat carosabilă – preț unitar = 99,00 lei/bucată, fără TVA.
- 2800430 dală prefabricată pentru rigolă –preț unitar = 22,00 lei/bucată, fără TVA.
- 9030539 țevă corugată D=500mm – preț unitar = 158,00 lei/bucată, fără TVA.
- 780209 inele de aducere la cotă cămine – preț unitar = 70,00 lei/bucată, fără TVA.
- 2101001 mortar 100 T – preț unitar = 450,00 lei /mc, fără TVA ..



- Ordinul Administrativ nr.2 din 30.06.2022 la contractul de execuție lucrări nr.5207/2021-L din 02.03.2021, emis de Supervisor – SC DRUPO SRL, potrivit căruia Antreprenorul va implementa prevederile Dispoziției de șantier nr.2/10.05.2022;
- Notele de constatare nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și nr.8 asumate de Supervisor și Antreprenor.

S-a actualizat Devizul General estimativ cuprinzând lucrările suplimentare determinate prin Dispozițiile de Șantier nr.1/07.04.2022 , nr.2/08.04.2022, nr.1/09.05.2022 și nr.2/10.05.2022.

Astfel, valoarea totală a investiției potrivit Devizului General actualizat , prevăzut în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre propus, se modifică de la **40.577.107,57 lei cu TVA la 42.068.975,43 lei cu TVA** din care Construcții Montaj (C+M) **39.799.687,33 lei cu TVA**.

- Pentru Tronson I KM 57+000- KM 72+620:

- având în vedere adresa nr.9092/2022-U din 07.04.2022, primită din partea Direcției Achiziții și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Ialomița, în care se precizează că situațiile prezentate în documentația aferentă Dispoziției de șantier nr.1/20.12.2021 necesită o analiză separată pentru încadrarea în circumstanțele specific prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare , Dispoziția de șantier nr.1/20.12.2021 nu a mai putut fi implementată. Drept urmare au fost emise Dispozițiile de șantier nr.1/07.04.2022 și nr.2/08.04.2022.

- **valoarea totală a investiției se modifică de la 26.079.050,22 lei cu TVA la 25.873.818,08 lei cu TVA , din care Construcții Montaj (C+M) 24.803.628,46 lei cu TVA;**

- Pentru Tronson II KM 74+852 - KM 84+000:

Urmare a emiterii Dispozițiilor de Șantier nr.1/09.05.2022 și nr.2/10.05.2022:

- **valoarea totală a investiției se modifică de la 14.498.056,65 lei cu TVA la 16.195.157,35 lei cu TVA, din care Construcții Montaj (C+M) 14.996.058,87 lei cu TVA ;**

Față de cele menționate anterior este necesară supunerea spre dezbatere și aprobare a proiectului de hotărâre în forma și conținutul prezentat.

Anexăm prezentului raport :

- Devizul General (inclusiv pe tronsoane) actualizat cu lucrările suplimentare determinate prin Dispozițiile de Șantier nr.1/07.04.2022, nr.2/08.04.2022, nr.1/09.05.2022 și nr.2/10.05.2022;
- Devizul General estimativ defalcăt pe surse de finanțare (Buget de Stat și Buget Local);
- Punctele de vedere ale Supervizorilor înregistrate la Consiliul Județean Ialomița cu nr.11605/2022-W din 05.05.2022, nr.11607/2022-Y din 05.05.2022, nr.16959/ 2022-Y din 28.06.2022 și nr.17319/2022-C din 30.06.2022;
- Ordinele Administrative nr.2/05.05.2022 și nr.3/06.05.2022 la contractul de execuție lucrări nr.5206/2021-X din 02.03.2021, emis de Supervisor – SC KNOCK OUT TRADING SRL și Notele de constatare nr.1, nr.2, nr.4 și nr.5;
- Ordinele administrativ nr.1/27.06.2022 și nr.2/30.06.2022 la contractul de execuție lucrări nr.5207/2022-L din 02.03.2021, emis de Supervisor – SC DRUPO SRL și Notele de constatare nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.7 și nr.8.

Director Executiv,

Vlad Cristian

Î/Red. Dan Dinu