



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR: 1

privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești- Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4249 /2023 - T din 15.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 4263 /2023- V din 15.02.2023 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. _____/2023 - __ din __.02.2023 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

În conformitate cu:

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 6-Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă devizul general estimativ cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” , prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați cu coeficienții de ajustare conform OG nr. 64/2022, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110, după cum urmează :

- a) valoarea totală a investiției : 163.124.527,02 lei cu TVA, din care
Construcții Montaj (C+M) 147.349.545,18 lei cu TVA,
- b) perioada de execuție: 18 luni.

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art.4 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea “Monitorul Oficial al Județului”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
I.L.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Modernizare DJ 306 limită județul Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja -Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 -Reviga -Cocora -intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H -Cocora - Limită județ Buzău

Faza: execuție Lucrari

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.10	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.20	Amenajarea terenului	11,405.98	2,167.14	13,573.12
1.30	Amenajari pentru protecția mediului	98,041.44	18,627.87	116,669.31
1.40	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00		0,00
Total Capitol 1		109,447.42	20,795.01	130,242.43
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.10	Constructii si instalatii	0,00	0,00	0,00
2.20	Utilitaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.10	Studii	32,000.00	6,080.00	38,080.00
	3.1.1. Studii de teren	32,000.00	6,080.00	38,080.00
	3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.20	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	108,767.00	13,255.73	122,022.73
3.30	Expertiza tehnică	11,000.00	2,090.00	13,090.00
3.40	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.50	Proiectare	549,759.00	104,454.21	654,213.21
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	76,000.00	14,250.00	89,250.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor	11,000.00	2,090.00	13,090.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	26,000.00	4,940.00	30,940.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	437,759.00	83,174.21	520,933.21
3.60	Organizarea procedurilor de achiziție	130,000.00	24,700.00	154,700.00
3.70	Consultanță	355,974.50	67,635.16	423,609.66
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	335,114.50	63,671.76	398,786.26
	3.7.1.1 Management de proiect pentru obiectivul de investiție	319,114.50	60,631.76	379,746.26
	3.7.1.2 Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare	16,000.00	3,040.00	19,040.00
	3.7.2.Auditul financiar	20,860.00	3,963.40	24,823.40
3.80	Asistență tehnică	653,240.00	124,115.60	777,355.60
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	112,700.00	21,413.00	134,113.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	112,700.00	21,413.00	134,113.00
	3.8.2. Dirigenții de șantier	540,540.00	102,702.60	643,242.60
Total Capitol 3		1,840,740.50	342,330.70	2,183,071.20

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.10	Constructii si instalatii	100,856,037.10	19,162,647.05	120,018,684.15
4.20	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.30	Utilitaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.40	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.50	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.60	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		100,856,037.10	19,162,647.05	120,018,684.15

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.10	Organizare de santier	767,796.28	145,881.29	913,677.57
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst	658,958.16	125,202.05	784,160.21
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	108,838.12	20,679.24	129,517.36
5.20	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	1,372,054.62	0.00	1,372,054.62
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	619,115.74	0.00	619,115.74
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din valoarea de C+M)	123,823.15	0.00	123,823.15
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC	619,115.74	0.00	619,115.74
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10,000.00	0.00	10,000.00
5.30	Cheltuieli diverse si neprevazute	10,096,548.45	1,918,344.21	12,014,892.66
5.40	Cheltuieli pentru informare si publicitate	63,400.00	12,046.00	75,446.00
Total Capitol 5		12,299,799.35	2,076,271.50	14,376,070.85

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.10	Pregatirea personalului de exploatare			
6.20	Probe tehnologice si teste			
Total Capitol 6				

CAPITOLUL 7
Conform OUG 64/2022

7.10	Rezerva de implementare	22,198,704.53	4,217,753.86	26,416,458.39
Total Capitol 7		22,198,704.53	4,217,753.86	26,416,458.39
TOTAL GENERAL		137,304,728.90	25,819,798.12	163,124,527.02
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1 + Cap.7.10)		123,823,147.21	23,526,397.97	147,349,545.18

Da

Da

Int

Al


multa

colheering

2022



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Nr. 429/23-T/15 02.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110

Realizarea obiectivului de investiții în cauză a fost demarată de Consiliul Județean Ialomița în cursul anului 2017 în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2017/6/6.1/SUERD/1. În urma evaluării tehnice și financiare proiectul a fost admis la finanțare iar în luna august 2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4723.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 187 din 27.11.2020 a fost aprobat devizului general și principalii indicatorilor tehnico – economici actualizați, rezultați în urma documentației – faza PT pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110.

La data de 28.10.2022 prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 228 din 28.10.2022 a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 187/27.11.2020 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, rezultați în urma documentației - faza PT, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110 cu noile valori, urmare a semnării contractului de lucrări în data de 11.10.2022.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243 din 20.07.2022, prevede ca pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, să se ajusteze prețul acestor contracte pentru a se ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și nu au putut fi prevăzute de ofertant la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețul contractului este ferm, din cauza caracterului imprevizibil al creșterii sau diminuării costurilor.

Urmare a aplicării OUG nr. 64/2022 rezultă:

- a) valoarea totală a investiției: 163.124.527,02 lei cu TVA, din care
 Construcții Montaj (C+M) 147.349.545,18 lei cu TVA,
- b) perioada de execuție: 18 luni.

În anexa ce însoțește proiectul de hotărâre este detaliat impactul aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022, fiind prezentat devizul general estimativ al obiectivului de investiții, precum și defalcarea pe categorii de cheltuieli.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

*Tehnedactat
Ion Lillana*



RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatori tehnico – economici – faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG 64/2022 pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău ” – cod SMIS 120110

Tronsonul de drum propus modernizării pleacă de la limita județului Călărași, trece apoi prin localitățile Albești, Andrășești, Gheorghe Doja, Crunți, intersectează DJ 102H, apoi urcă spre Reviga, Cocora, unde intersectează DJ 203E, urmând linia spre limita cu județul Buzău.

Acest drum asigură accesul locuitorilor din localitățile Albești, Andrășești, Gheorghe Doja, Crunți, Reviga, Cocora către județele Prahova, Buzău și Călărași, prin DN2A către Slobozia, București și Brașov.

În aceste condiții s-a impus modernizarea acestui drum iar UAT Județul Ialomița a depus, în luna decembrie 2017, spre finanțare din fonduri europene nerambursabile POR 2017/6/6.1/SUERD/1 obiectivul de investiții mai sus menționat. În urma evaluării tehnice și financiare proiectul a fost admis la finanțare iar în luna august 2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4723.

Pentru demararea procedurii achiziției de execuție a lucrărilor din cadrul proiectului, conform calendarului de implementare a fost întocmit proiectul tehnic și detaliile de execuție ale acestuia și a fost actualizat devizul general – faza PT, aprobat prin HCJ nr. 187/27.11.2020.

Ulterior a fost lansată procedura achiziției de execuție lucrări, al cărui contract s-a semnat în data de 11.10.2022. După semnarea contractului de lucrări a fost aprobat devizul general cu modificările solicitate și aprobate în timpul achiziției de execuție lucrări prin HCJ nr. 228/28.10.2022.

Conform OUG nr. 64/2022 pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile externe nerambursabile, aflate în derulare achiziție la data intrării în vigoare a Ordonanței menționate, se ajustează prețul acestor contracte pentru a se ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și nu au putut fi prevăzute de ofertant la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețul contractului este ferm, din cauza caracterului de imprevizibilitate al creșterii sau diminuării costurilor.

Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor se utilizează ponderile exprimate procentual stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în buletinul statistic de prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări.

Urmare acestei modificări legislative (OUG 64/2022) survenite în timpul procedurii achiziției de execuție lucrări, S.C. E.M Prime Construct S.R.L (lider de parteneriat) – Antreprenor, a solicitat, în intervalul celor 30 zile după semnarea contractului de lucrări, introducerea formulei de ajustare și a ajustării restului de executat, în conformitate cu prevederile OUG 64/2022.

Pentru suplimentarea contractului de execuție lucrări cu rezerva de implementare conform prevederilor OUG 64/2022 este necesară actualizarea Devizului General prin introducerea unei linii suplimentare 7.1 "Rezervă de implementare" în valoare de 23% din restul de executat al contractului de execuție lucrări, și modificarea, implicit, a liniei din deviz 5.20 "Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare", rezultând următorii indicatori tehnico-economici:

- Valoare totală : **163.124.527,02 lei (cu TVA inclus)**
- din care C+M: **147.349.545,18 lei (cu TVA inclus)**
- perioada de execuție: **18 luni.**

Astfel, se constată o creștere a valorii C+M în sumă de 147.349.545,18 lei (cu TVA inclus) față de valoarea din devizul general aprobată prin HCJ 228/28.10.2022 în sumă de 120.933.086,79 lei (cu TVA inclus) cu suma de 26.416.458,39 lei (cu TVA inclus), reprezentând valoarea rezervei de implementare în procent de 23% din restul de executat al contractului de execuție lucrări.

De asemenea, aprobarea devizului general poartă un caracter de urgență, deoarece ulterior acestei etape trebuie demarată procedura de încheiere și semnarea actului adițional la contractul de execuție lucrări conform art. 14.2 alin N3/AA3 din Anexa la Ordinul 1586/10.08.2022: *"Astfel, pe baza notei justificative a beneficiarilor de finanțare POR, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării și a documentelor justificative aferente, se încheie actul adițional la contractul de achiziție/sectorial/acordul cadru prin majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare"*. Menționăm faptul că documentele justificative aferente solicitării de ajustare prețuri conform OUG 64/2022 au fost înaintate de către Antreprenor iar termenul de 30 de zile de încheiere act adițional la contractul de execuție lucrări se împlinește în data de 17.02.2023.

Prin urmare, având în vedere prevederile Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, propunem Consiliului Județean Ialomița aprobarea noului deviz general estimativ și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții **„Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău ” – cod SMIS 120110.**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
Mariana Stanciu**

Întocmit:
Ramona Dumitru