



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____

privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6945 /2023 - V din 14.03..2023 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 256 din 23.12.2021 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932;

- Contractul de lucrări nr. 5861/2021-V din data de 10.03.2021 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

- Raportul de specialitate nr. 6959 /2023 - D din 14.03..2023 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. _____/2023 - ____ din _____.2023 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____/2023 - ____ din _____.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu :

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 SUERD – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico –economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Instrucțiunii Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2021 pentru modificarea contractului de achiziție publică/a contractului de achiziție sectorială/acordului - cadru;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizați, la obiectivul de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932, după cum urmează:

- valoarea totală a investiției : 32.789.489,17 lei cu TVA, din care Construcții Montaj (C+M) 27.801.447,89 lei cu TVA.

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 256 din 23.12.2021 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932.

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe și Direcției Achiziții și Patrimoniu, și spre știință Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

**Avizat,
Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**


Rd/Oc
N.R.F.

PROIECTANT GENERAL:
RUXANDRA NEMȚEANU - Bicon Individual de Arhitectură

DEVIZ GENERAL reactualizat la data 13.03.2023
al obiectivului de investiții
REABILITARE MONUMENT ISTORIC SI DE ARHITECTURA CONACUL BOLOMEY

Nr. cap.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
CAP. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului - Ob. 03. Permasament, sistem rulare, împrejmuire, fundatii mobilier urban+iluminat+împrejmuire	1.813.068,96	344.483,10	2.157.552,06
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea în stare a lociștilor - Ob.03. Amenajare parc	498.550,16	94.724,53	593.274,69
1.4	Cheltuieli pentru reobucirea/ protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	2.311.619,12	439.207,63	2.750.826,75
CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - Ob. 03. Instalații electrice - Iluminat exterior + Bransament rețele	407.439,42	77.413,49	484.852,91
	TOTAL CAPITOLUL 2	407.439,42	77.413,49	484.852,91
CAP. 3 Cheltuieli proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9.228,00	1.845,60	11.073,60
3.1.1	Studii teren (cota TVA 20%)	4.051,00	810,20	4.861,20
3.1.2	Report privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice (cota TVA 20%)	5.177,00	1.035,40	6.212,40
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.535,00	157,60	3.692,60
3.2.1	Documentații suport pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - D.A.L.L.	788,00	157,60	945,60
3.2.2	Cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - D.A.L.L.	1.344,41	0,00	1.344,41
3.2.3	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - D.T.A.C.P.T.	1.402,59	0,00	1.402,59
3.3	Expertizare tehnică (cota TVA 20%)	4.727,00	945,40	5.672,40
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	154.174,01	21.512,40	175.686,41
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studii de fezabilitate Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (cota TVA 20%)	20.257,00	4.051,40	24.308,40
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor autorizațiilor	64.330,00	12.222,70	76.552,70
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție	42.016,00	0,00	42.016,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	27.570,01	5.238,30	32.808,31
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publice	5.000,00	950,00	5.950,00
3.7	Consultanță	176.269,00	33.639,11	209.908,11
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	135.936,00	25.827,84	161.763,84
3.7.2	Auditul financiar	21.833,00	4.148,27	25.981,27
3.7.3	Servicii de consultanță în Cererea de finanțare	18.500,00	3.663,00	22.163,00
3.7.3.1	Servicii de consultanță la Cererea de finanțare (cota TVA 20%)	14.800,00	2.960,00	17.760,00
3.7.3.2	Servicii de consultanță la Cererea de finanțare (cota TVA 19%)	3.700,00	703,00	4.403,00
3.8	Asistență tehnică	245.370,00	46.620,30	291.990,30
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	101.520,00	19.288,80	120.808,80
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	73.728,00	14.038,32	87.766,32
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fațete incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC	27.792,00	5.280,48	33.072,48
3.8.2	Dirigenție de șantier	143.850,00	27.331,50	171.181,50
	TOTAL CAPITOLUL 3	598.302,01	105.070,41	703.372,42
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiții de bază				
4.1	Construcții și instalații	20.587.445,30	3.911.614,60	24.499.059,90
4.1.1	Construcții și instalații - Obiect 1 + Obiect 2	16.186.918,76	3.075.514,56	19.262.433,32
4.1.2	Componente artistice - Obiect 1	4.400.526,54	836.100,04	5.236.626,58
4.2	Montaj utilități, echipamente tehnologice și funcționale	4.643,88	882,34	5.526,22
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	952.944,13	181.059,38	1.134.003,51
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	390.694,36	74.231,93	464.926,29
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	21.935.727,67	4.167.788,25	26.103.515,92
CAP. 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	51.413,54	9.768,57	61.182,11
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	51.413,54	9.768,57	61.182,11
5.1.2	Cheltuieli conex organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	266.102,40	0,00	266.102,40
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10.00%	1.959.274,50	372.262,16	2.331.536,66
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	73.529,41	13.970,89	87.500,30
	TOTAL CAPITOLUL 5	2.350.319,85	396.001,32	2.746.321,17
CAP. 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare				
6.1	Pregătire personal exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Proba tehnologică și testare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL valoare	27.603.408,07	5.186.081,10	32.789.489,17
	din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	23.362.601,26	4.438.886,63	27.801.487,89

PROIECTANT GENERAL: RUXANDRA NEMȚEANU BIA-SROV
 Nota: Valorile actualizate în prezenta deviz la raport cu Devizul General actualizat la baza 187, aprobat prin H.C.J nr. 29/31.02.2020, și cel reactualizat prin H.C.J nr. 256/ 23.12.2021, au fost completate în baza datelor și valorilor (de către de beneficiar) puse la dispoziție de către Beneficiar/ Investitor conform HG 907/ 2016, Art. 10 prin Adresa C.H nr. 6578/ 2023-13.03.2023.




**Tablelul Centralizator al valorilor actualizate pentru Dotări
(af. liniei bugetare 4.5 din Devizul General)**

Proiect: REABILITARE MONUMENT ISTORIC SI DE ARHITECTURA CONACUL BOLOMEY

Data:


13.03.2023

Nr. crt.	Fisa tehnica nr.	Denumire dotare	UM	Cantitate	Valoare estimata 2023 (lei fara TVA)	Valoare totala estimata 2023 (lei fara TVA)	Valoare estimata 2019 (lei fara TVA)	Valoare totala estimata 2019 (lei fara TVA)	Creșterea valorii %
1	A4	Sălap iluminat h=4/6m lamina -- 180 grade, adaptor prindere, conector, stălp oțel -- ansamblu	BUC	28	4.221,44	118.200,32	4.221,44	118.200,32	valoare micșorată cu 1,93% conf. studiul piață, rămâne valoare estimată 2019
2	A5	Birou (administrativ)	BUC	12	786,47	9.437,64	738,50	8.859,65	6,52
3	A6	Scaun receptiv/ directoriale	BUC	3	717,15	2.151,45	553,75	1.661,25	29,51
4	A7	Scaun TIP 1	BUC	38	509,78	19.370,50	184,58	7.014,04	176,17
5	A8	Scaun pliant	BUC	45	254,08	11.433,60	184,58	8.306,10	37,65
6	A9	Scaun TIP 2	BUC	30	841,64	24.949,20	369,16	11.074,80	125,28
7	A10	Scaun rotativ piav	BUC	1	888,94	888,94	738,33	738,33	20,30
8	A11	Fotolii	BUC	2	894,54	1.789,08	738,33	1.476,66	21,16
9	A12	Masă rotunda	BUC	1	1.322,27	1.322,27	738,33	738,33	79,09
10	A13	Bansoum asteptare	BUC	6	1.606,31	9.637,86	738,33	4.429,98	117,56
11	A14	Birou recepție	BUC	1	2.093,41	2.093,41	1.845,83	1.845,83	13,41
12	A15	Masă teșghesă genderoba (3,5ml)	BUC	1	3.562,78	3.562,78	1.845,83	1.845,83	93,02
13	A16	Masă ședintă (extensibilă)	BUC	4	2.999,71	11.998,84	1.845,83	7.383,32	62,51
14	A17	Banc de lucru cu deposit scule	BUC	2	4.799,16	9.598,32	4.799,16	9.598,32	valoare micșorată cu 38,71% conf. studiul piață, rămâne valoare estimată 2019
15	A18	Banc de lucru	BUC	8	2.067,23	16.537,84	1.107,50	8.860,00	86,66
16	A19	Dulap metalic	BUC	1	1.424,37	1.424,37	594,96	594,96	139,41
17	A20	Dulap arhivare	BUC	10	1.845,83	18.458,30	1.845,83	18.458,30	valoare micșorată cu 11,49% conf. studiul piață, rămâne valoare estimată 2019
18	A21	Dulap bibliotecă	BUC	10	2.306,31	23.063,10	918,82	9.188,16	151,01
19	A22	Vitrina tip 1	BUC	4	1.408,41	5.633,64	1.107,50	4.430,00	117,46
20	A23	Vitrina tip 2	BUC	13	1.484,20	20.715,60	646,04	11.628,72	139,74
21	A24	Chevalet	BUC	30	211,23	6.336,90	195,75	5.872,50	7,91
22	A25	Bănci (exterioare)	BUC	6	1.860,60	11.163,60	1.860,60	11.163,60	valoare micșorată cu 18,79% conf. studiul piață, rămâne valoare estimată 2019
23	A26	Coș de gunoi	BUC	10	1.860,60	18.606,00	1.860,60	18.606,00	valoare micșorată cu 22,13% conf. studiul piață, rămâne valoare estimată 2019
24	A27	Panou informare/ expunere exterioră	BUC	10	3.332,15	32.321,50	1.594,80	15.948,00	102,67
TOTAL GENERAL						390.694,36		287.923,00	35,69%
						Valoare totală actualizată 2023 (lei fără TVA)		Valoare estimată PT 2019 (lei fără TVA)	Creșterea procentuală globală - între valorii majorate dotării față de PT 2019 și Studiul piață 2023





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PREȘEDINTE

Nr. 695 /2023 - ✓ din 14.03. .2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 256 din 23.12.2021 a fost aprobat devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932.

De la data adoptării acestei hotărâri și până în prezent indicii de cost în construcții – total pe baza cărora se realizează ajustarea valorii contractului au avut o evoluție ascendentă, fapt ce a determinat ca estimarea inițială a majorării contractului de lucrări ca urmare a aplicării formulei de ajustare să fie insuficientă.

Totodată, având în vedere perioada mare de timp scursă între momentul întocmirii devizului general (octombrie 2019) și data estimată pentru inițierea achiziției din cadrul cap. 4.5 Dotări (martie 2023) și creșterea prețurilor pe piața de profil, este necesară actualizarea valorii prevăzute în devizul general cu această destinație.

Raportat la cele de mai sus, proiectantul Biroul Individual de Arhitectură Ruxandra Nemțeanu a actualizat devizul general și indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

În raportul direcției de specialitate sunt detaliate elementele de legalitate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre în ceea ce privește actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții.

În conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița aprobă documentațiile tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.


Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat,
Novac Ramona Florentina



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Direcția Investiții și Servicii Publice

Nr. 6959/2023 - D/ 14.03.2023

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat, și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție și a aplicării coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții: "Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey" Cod SMIS 116932

Consiliul Județean Ialomița a depus spre finanțare din fonduri europene prin *POR 2014-2020*, Programul Operațional Regional 2014-2020/Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Apel de proiecte: *POR/2017/5/5.1/SUERD/1*, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a *SUERD "Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni"* obiectivul de investiții mai sus menționat.


Conform prevederilor contractuale și a solicitării Antreprenorului General de activare a clauzei referitoare la ajustarea prețului contractului, s-a estimat majorarea prețului contractului de lucrări urmare a aplicării formulei din contract, calcul bazat pe indicii de cost în construcții – total, indicii publicați de către Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri tabelul 15. Estimarea inițială a majorării contractului de lucrări urmare a aplicării formulei de ajustare din contract s-a dovedit a fi insuficientă, indicii de cost în construcții – total având o evoluție în trend crescător pe fondul creșterii prețurilor la carburanți și materii prime și al crizei economice declanșate de războiul din Ucraina. În fapt, este necesară actualizarea valorii tuturor capitolelor aferente contractului de lucrări și implicit a *cap.5.2 Comisioane, cote, taxe*.

De asemenea, referitor la valoarea estimată a *cap.4.5 Dotări*, conform răspuns nr.07.02.01/07.02.2022 al consultantului, Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația autorității contractante de a stabili valoarea estimată (prin mijloacele dispuse de lege și/ sau normele de aplicare) înainte de inițierea procedurii de atribuire:

Art. 12 - Valoarea estimată a achiziției se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire. (...)



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Rezultă astfel că autoritatea contractantă are legitimitate în realizarea estimării valorii achiziției înainte de inițierea procedurii de achiziție, mai ales că, din cauza perioadei de timp scursă între momentul întocmirii devizului general (Octombrie 2019) și data estimată pentru lansarea achiziției (Martie 2023) au intervenit schimbări în piața de profil, schimbări care trebuie validate de autoritatea contractantă pentru a se asigura că documentația întocmită este adaptată la contextul existent. Astfel, este necesară atât actualizarea/validarea valorii estimate cât și a condițiilor comerciale și de livrare specifice pentru piața de profil.

Astfel, urmare a aplicării prevederilor contractuale respectiv de ajustare a prețului contractului de lucrări cu aplicarea coeficienților de ajustare și a actualizării valorii estimate a *cap.4.5 Dotări* în vederea realizării achiziției, a devenit necesară actualizarea valorii proiectului.

Totodată, având în vedere prevederile art. 10, alin. (4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se consideră necesară aprobarea și actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție, pentru obiectivul de investiții "*Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey*" Cod SMIS 116932, conform devizului general anexat, respectiv:

Valoare totală:

- **32.789.489,17 lei (inclusiv TVA)**
- din care C+M: **27.801.447,89 lei (inclusiv TVA).**

Prin urmare, având în vedere prevederile Legii 273/2006 a finanțelor publice locale și ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Județean Ialomița aprobarea **devizului general actualizat, ca urmare a aplicării coeficienților de ajustare** actualizați și actualizării valorii și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: "*Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey*" Cod SMIS 116932.

Director executiv adjunct
Mariana STANCIU

Întocmit
Emma VOICU