



**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. \_\_\_\_\_**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 130/08.07.2024 privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755, cu modificările ulterioare**

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 30968 /2024 - 0 din 11.12. 2024 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 130/08.07.2024 privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755, cu modificările ulterioare;

- Raportul de specialitate nr. 31049 /2024 - 5 din 11.12. 2024 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_/2024 - \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_/2024 - \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


- prevederile art. 45 și art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.I** Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 130 din 08.07.2024 privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită

262



*județ Buzău”- cod SMIS 328755, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

***Art.II** Se modifică articolul 2 litera a) la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 130 din 08.07.2024 privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755, cu modificările ulterioare, și va avea următorul cuprins:*

*”a) valoarea totală a investiției: 59.377.548,89 lei cu TVA, din care:  
Construcții Montaj (C+M): 46.832.435,54 lei cu TVA ,,*

***Art.III** Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.*

***Art.IV** Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe și Direcției Achiziții și Patrimoniu, și spre știință Instituției Prefectului - Județului Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.*

**PREȘEDINTE,  
MARIAN PAVEL**

**Avizat,  
Secretarul General al Județului Ialomița  
Adrian Robert IONESCU**

*Rd/Ver.  
NRF/DIG*

## DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitie - etapa II actualizat

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

**Modernizare DJ 306 limită județul Călărași -Albești - Andrășești -Gheorghe Doja -  
Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora -  
intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - Limită județ  
Buzău SMIS 328755**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.10	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.20	Amenajarea terenului	10,852.73	2,062.02	12,914.75
1.30	Amenajari pentru protectia mediului	74,004.58	14,060.87	88,065.45
1.40	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00		0.00
<b>Total Capitol 1</b>		<b>84,857.31</b>	<b>16,122.89</b>	<b>100,980.20</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
2.10	Constructii si instalatii	0.00	0.00	0.00
2.20	Utilaje, echipamente	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.10	<b>Studii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.20	<b>Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>31,783.76</b>	<b>5,531.00</b>	<b>37,314.76</b>
3.30	<b>Expertiza tehnica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.40	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.50	<b>Proiectare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.60	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>85,000.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>101,150.00</b>
3.70	<b>Consultanta</b>	<b>157,751.26</b>	<b>29,972.74</b>	<b>187,724.00</b>
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	157,751.26	29,972.74	187,724.00
	3.7.1.1 Management de proiect pentru obiectivul de investitie	157,751.26	29,972.74	187,724.00
	3.7.1.2 Servicii de consultanță la elaborarea cerș	0.00	0.00	0.00
	3.7.2.Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.80	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>546,998.06</b>	<b>103,929.63</b>	<b>650,927.69</b>
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	53,824.40	10,226.64	64,051.04
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	53,824.40	10,226.64	64,051.04
	3.8.2. Dirigentie de santier	493,173.66	93,703.00	586,876.66
<b>Total Capitol 3</b>		<b>821,533.08</b>	<b>155,583.37</b>	<b>977,116.45</b>

<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.10	Constructii si instalatii	34,048,964.95	6,469,303.34	40,518,268.29
4.20	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functio	0.00	0.00	0.00
4.30	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.40	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.50	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.60	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 4</b>		<b>34,048,964.95</b>	<b>6,469,303.34</b>	<b>40,518,268.29</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.10	<b>Organizare de santier</b>	<b>185,977.17</b>	<b>35,335.66</b>	<b>221,312.83</b>
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst	77,139.05	14,656.42	91,795.47
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	108,838.12	20,679.24	129,517.36
5.20	<b>Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finan</b>	<b>625,188.42</b>	<b>46,167.82</b>	<b>671,356.24</b>
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	368,679.10	46,167.82	414,846.92
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% din valoarea de C+M	23,648.50	0.00	23,648.50
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	222,860.82	0.00	222,860.82
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10,000.00	0.00	10,000.00
5.30	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>8,978,713.76</b>	<b>1,705,955.62</b>	<b>10,684,669.38</b>
5.40	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>69,289.00</b>	<b>13,164.91</b>	<b>82,453.91</b>
<b>Total Capitol 5</b>		<b>9,859,168.35</b>	<b>1,800,624.01</b>	<b>11,659,792.37</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.10	Pregatirea personalului de exploatare			
6.20	Probe tehnologice si teste			
<b>Total Capitol 6</b>				
<b>CAPITOLUL 7</b>				
<b>Conform OUG 64/2022</b>				
7.10	Rezerva de implementare	5,144,026.54	977,365.04	6,121,391.58
<b>Total Capitol 7</b>		<b>5,144,026.54</b>	<b>977,365.04</b>	<b>6,121,391.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49,958,550.23</b>	<b>9,418,998.66</b>	<b>59,377,548.89</b>
n care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1 + Cap.7.10)		<b>39,354,987.85</b>	<b>7,477,447.69</b>	<b>46,832,435.54</b>
<b>Data: 05.12.2024</b>				
<b>Beneficiar/Investitor CJ Ialomita</b>				
<b>Intocmit, Alpha Consult&amp;Engineering</b>				
<b>Alin Cimpeanu, Director general</b>				

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare - cuprinde cheltuieli necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor

6.2 Probe tehnologice si teste - cuprinde cheltuieli aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodalele, expertizelor la receptie, omoloqarilor

In situatia in care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se inscrie valoarea rezultata prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile



Nr. 30968/ 11.12.2024  
2024-0

## REFERAT DE APROBARE

***la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 130/08.07.2024 privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755, cu modificările ulterioare***

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 130/08.07.2024 privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755, cu modificările ulterioare.

Realizarea obiectivului de investiții în cauză a fost demarată de Consiliul Județean Ialomița în cursul anului 2017 în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2017/6/6.1/SUERD/1. În urma evaluării tehnice și financiare proiectul a fost admis la finanțare iar în luna august 2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4723.

În data de 27.12.2023 ADR Sud Muntenia a transmis Nota OI nr. 22549 privind etapizarea proiectului cu titlul mai sus menționat având COD SMIS 120110, prin care este confirmată încadrarea solicitării nr. 33034/2023-T din 15.12.2023 transmisă de către UAT Județul Ialomița în dispozițiile instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 cu trecerea în etapa II de implementare a proiectului și cu finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare în cadrul Programului Sud-Muntenia 2021-2027.

În urma acestei aprobări de etapizare în faza II de implementare s-a depus o nouă cerere de finanțare pentru restul de executat aferentă noului program de finanțare PRSM 2021-2027, conform Ghidului Solicitantului, iar în data de 13.08.2024 s-a semnat contractul de finanțare nr. 14 aferent etapa II proiecte etapizate.

Astfel, este necesar a se respecta noul Ghid de identitate vizuală (GIV) aferent perioadei 2021-2027, prin care se impun noi măsuri de informare și promovare față de cele contractate de UAT Județul Ialomița în etapa I a contractului de finanțare, ceea ce conduce la majorarea cheltuielilor pentru informare și publicitate.

De asemenea, dat fiind că Supervizorul a înaintat un punct de vedere către Beneficiar prin care a aprobat solicitarea Antreprenorului de prelungire a execuției lucrărilor, devine necesară prelungirea duratei de prestare a serviciilor de dirigenție de santier și suplimentarea valorii contractului.

În raportul direcției de specialitate sunt detaliate elementele ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre, în ceea ce privește structura valorii principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, faza execuție lucrări.

În conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Consiliul Județean Ialomița aprobă actualizarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE**  
**MARIAN PAVEL**

*Redactat,*  
*Novac Ramona*



## RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 130/08.07.2024 de aprobare a devizului general actualizat – etapa II Proiect Etapizat- și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău ” – cod SMIS 328755

Tronsonul de drum propus modernizării pleacă de la limita județului Călărași, trece apoi prin localitățile Albești, Andrășești, Gheorghe Doja, Crunți, intersectează DJ 102H, apoi urcă spre Reviga, Cocora, unde intersectează DJ 203E, urmând linia spre limita cu județul Buzău.

Acest drum asigură accesul locuitorilor din localitățile Albești, Andrășești, Gheorghe Doja, Crunți, Reviga, Cocora către județele Prahova, Buzău și Călărași, prin DN2A către Slobozia, București și Brașov.

În aceste condiții s-a impus modernizarea acestui drum iar UAT Județul Ialomița a depus, în luna decembrie 2017, spre finanțare din fonduri europene nerambursabile POR 2017/6/6.1/SUERD/1 obiectivul de investiții mai sus menționat. În urma evaluării tehnice și financiare proiectul a fost admis la finanțare iar din data de 27.08.2019 a început implementarea proiectului și au fost demarate toate activitățile conform cererii și contractului de finanțare nr. 4723.

În data de 27.12.2023, ADR Sud Muntenia a transmis Nota OI nr. 22549 privind etapizarea proiectului cu titlul mai sus menționat având COD SMIS 120110, prin care este confirmată încadrarea solicitării nr. 33034/2023-T transmisă de către UAT Județul Ialomița în data de 15.12.2023 în dispozițiile instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 cu trecerea în etapa II de implementare a proiectului și cu finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare în cadrul Programului Sud-Muntenia 2021-2027.

În urma acestei aprobări de etapizare în faza II de implementare s-a depus spre finanțare o nouă cerere de finanțare pentru etapa II aferentă noului program de finanțare PRSM 2021-2027, conform Ghidului Solicitantului, iar **in data de 13.08.2024 s-a semnat contractul de finanțare nr. 14 aferent etapa II proiecte etapizate.**

Urmare semnării noului contract de finanțare nr. 14 este necesar a se respecta noul Ghid de identitate vizuală (GIV) aferent perioadei 2021-2027, prin care se impun măsuri de informare și promovare diferite de cele cu care UAT Județul Ialomița a încheiat deja contract de promovare aferent etapei I de contract de finanțare. Pentru aceste eventuale modificări ale

contractului de informare promovare se estimează a se introduce în devizul general suma de 13.000,00 lei fără TVA, respectiv suma de 15.470,00 lei cu TVA inclus.

În data de 28.11.2024 Antreprenorul a trimis către Supervisor Propunerea de modificare nr. 4 prin care s-a solicitat prelungirea duratei de execuție contract de lucrări, iar Supervisorul a înaintat un punct de vedere către Beneficiar prin care aprobă solicitarea Antreprenorului. Propunerea de modificare la contractul de execuție lucrări va prelungi durata de execuție până la data de 28.03.2025.

În concordanță cu prelungirea contractului de execuție lucrări este necesar a se actualiza și contractul de prestări servicii de Supervizare prin care să fie prelungită durata de prestare a serviciilor de dirigenție de santier și suplimentarea valorii contractului de prestări cu suma aferentă lunilor de prelungire, respectiv cu suma estimată de 50.000,00 lei fara TVA și 59.500 lei cu TVA inclus.

În concluzie este necesară suplimentarea devizului general cu următoarele sume:

- La linia 5.40 – Cheltuieli pentru informare și publicitate - suma de 13.000,00 lei fara TVA, respectiv suma de 15.470,00 lei cu TVA inclus;
- La linia 3.8.2 – Dirigenție de santier – suma de 50.000,0 lei fără TVA, respectiv suma de 59.500 lei cu TVA inclus.

Total suplimentare – 63.000,00 lei fără TVA, respectiv 74.970,00 lei cu TVA inclus.

Conform Devizului General actualizat realizat de S.C. AlphaConsult &Engineering S.R.L au rezultat următorii indicatori tehnico-economici:

- **Valoare totală : 59.377.548,89 lei ( cu TVA inclus)**
- **din care C+M: 46.832.435,54 lei (cu TVA inclus)**
- **perioada de execuție : 12 luni.**

Prin urmare, având în vedere prevederile Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, propunem Consiliului Județean Ialomița aprobarea **devizului general actualizat – etapa II Proiect Etapizat, rezultat în urma actualizării restului rămas de executat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați** pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău ” – cod SMIS 328755.

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
Mariana Stanciu**

Întocmit:  
Ramona Dumitru