



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ____

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.282/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 13610/18.06.2025 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 13626/18.06.2025 al Direcției Investiții și Servicii Publice;
- Avizul nr. _____ al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități,
- -Avizul nr. _____ al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;
- Avizul nr. _____ al Comisiei economico – financiare și agricultură;
- Contractul de finanțare nr.7462/23.12.2021 pentru implementarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”;
- Avizul Tehnic de Racordare nr.26642363/09.03.2025,


În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.96/28.05.2021 privind aprobarea realizării proiectului "Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.282/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), e) și alin. (5) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.282/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului



cu titlul “Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în sensul prelungirii termenului de finalizarea a proiectului până la 31.12.2025.

Art.2 Se aprobă susținerea din bugetul Județului Ialomița a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia până la 31.12.2025.

Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel – Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și Agenției de Management POR – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și, spre știință, Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea “*Monitorul Oficial al Județului*”.

PREȘEDINTE,

AVIZAT

MARIAN PAVEL

**Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

Nr. _____

Emisă la Slobozia

Asăzi _____

DCS/DIG

2 ex



Nr. 13610 / 18.06.2025

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.282/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul *“Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”*, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.282/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu *“Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”*, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în sensul prelungirii termenului de finalizarea a proiectului până la 31.12.2025

Cererea de finanțare a proiectului *“Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”*, a fost admisă la finanțare, în acest sens semnându-se contractul de finanțare nr. 5977/25.08.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului generai pentru închiderea programelor operationale finantate în perioada de programare 2014-2020, s-a transmis AMPOR solicitare pentru declararea proiectului ca nefinalizat. Astfel, s-a prelungit durata de implementare a proiectului până la data de 30.06.2025.

Având în vedere Avizul Tehnic de Racordare nr.26642363/09.03.2025, se impun lucrări privind instalația de racordare și instalația de utilizare a rețelei de energiei electrice, care necesită un spor de putere față de instalația inițială. Astfel, trebuie prelungit termenul de implementare a proiectului cu 6 luni, până la 31.12.2025.

La acest moment, lucrările contractate inițial sunt finalizate, rămânând de executat sporul de putere la instalația electrică, iar progresul financiar al proiectului este de 97,86%. Totodată ținând cont de prevederile Instrucțiunii nr.216/18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, se permite prelungirea duratei de implementare și susținerea cheltuielilor din bugetul Județului Ialomița aferent finalizării proiectului, până la 31.12.2025.

Domnul Marian Pavel – Președintele Consiliului Județean Ialomița, este împuternicit să semneze în numele instituției documentele necesare punerii în aplicare a hotărârii care se va adopta în acest sens.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**



Direcția Investiții și Servicii Publice

NR. 13626 / 18.06.2025

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 282/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu ” Slobozia”- Cod SMIS 140307, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

UAT Județul Ialomița a depus spre finanțare din fonduri europene prin *POR 2014-2020*, Axa de finanțare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B, obiectivul de investiții mai sus menționat.

În data de 23.12.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 7462 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale Ion Teodorescu”- Cod SMIS 140307.

Întrucât perioada de execuție a depășit perioada de implementare, a fost imposibilă finalizarea proiectului în perioada inițială, astfel că după analizarea stadiului proiectului și având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, UAT Județul Ialomița a solicitat către ADR Sud-Muntenia încadrarea proiectului în categoria **ne finalizate** conform **Notei OI nr. 19997/29.11** precum și prelungirea proiectului până la data de **31.12.2024**.

Conform Actului Adițional nr. 10/27032/2024-S/29.10.2024 la contractul de lucrări nr. 9757/2023-F/25.01.2023, durata de execuție a lucrărilor a fost de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data de 31.12.2024, însă apariția unor lucrări suplimentare au făcut ca ritmul lucrărilor să nu fie întotdeauna cel planificat, fiind acumulate întârzieri. Ulterior, după finalizarea lucrărilor, a fost necesară o perioadă acoperitoare pentru întocmirea raportului de certificare a performanțelor energetice ale imobilului, convocarea recepției la terminarea lucrărilor, calcularea, regularizarea și angajarea cheltuielilor necesare pentru plata cotelor datorate ISC; organizarea recepției la terminarea lucrărilor, îndeplinirea obligațiilor în materie de informare și publicitate, întocmirea



raportului de progres final, etc., rezultând necesitatea prelungirii până la data de **30.06.2025**, conform **Notei OI14738/04.12.2024**

Proiectul de față a primit finanțare în cadrul ultimului apel de proiecte destinat eficientizării energetice a clădirilor publice, fapt ce a făcut ca finanțarea să fie acordată relativ târziu, comparativ cu alte investiții cu specific similar. Ulterior, s-au manifestat mai mulți factori care au amplificat întârzierile în implementarea proiectului, după cum urmează:

- semnarea contractului de execuție a lucrărilor pe durata desfășurării activității școlare, ordinul de începere fiind dat în jurul datei de finalizare a anului școlar pentru a nu întrerupe activitatea școlară având în vedere specificul școlii(școală pentru copii cu nevoi speciale fapt ce a întârziat începerea lucrărilor).
- realizarea de lucrări suplimentare față de cele care au fost cuprinse în proiectul inițial pentru implementarea soluțiilor tehnice aplicabile la situația reală din teren, aceste modificări neschimbând obiectul sau scopul proiectului, dar mărinđ durata de execuție a lucrărilor.
- opinia ANAP nr.22777/2024-A/11.09.2024 care a recomandat organizarea unei noi proceduri de atribuire în conformitate cu Legea nr. 98/2016, art. 221 pentru execuția lucrărilor suplimentare.
- ulterior, după finalizarea lucrărilor, a fost necesară o perioadă acoperitoare pentru întocmirea raportului de certificare a performanțelor energetice ale imobilului, convocarea recepției la terminarea lucrărilor, calcularea, regularizarea și angajarea cheltuielilor necesare pentru plata cotelor datorate ISC; organizarea recepției la terminarea lucrărilor.
- reprezentanții comisiei de recepție la terminarea lucrărilor s-au întrunit în data de 02.04.2025 pentru inspectarea obiectivului, au verificat prevederile din Autorizația de Construire nr. 14048/02.09.2022 precum și avizele și condițiile de execuție impuse de Autoritățile Competente, așa cum s-a consemnat în minuta nr. 8229/02.04.2025. De asemenea s-a constatat că lucrările au fost executate în conformitate cu contractul de execuție ale documentației de proiectare, completate cu dispozițiile de șantier emise pe parcursul execuției, însă s-a constatat totodată și necesitatea suplimentării puterii electrice.

În data de 09.05.2025 a fost emis Avizul tehnic de racordare nr. 26642363 în vederea obținerii unui spor de putere de energie electrică pentru locul de consum ce aparține utilizatorului Școala Profesională Specială „Ionel Teodorescu” Slobozia. Conform avizului emis, sunt necesare lucrări privind următoarele:

Instalația de racordare:

- demontare bransament trifazat existent
- construire bransament trifazat cu lungimea de 10m



- montare întrerupător JT nou 125A

Instalația de utilizare:

- montare priză de pământ și realizare modificări necesare în instalația electrică de utilizare conform cu puterea solicitată
- montare disjunctor diferențial și a unui DPST

Potrivit stadiului actual de implementare, progresul fizic al lucrărilor este de 100% iar progresul financiar al proiectului este de 97,86%.

Pentru funcționarea optimă a sistemelor tehnice realizate în cadrul proiectului, este necesară realizarea lucrărilor mai sus menționate, apoi efectuată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a Școli Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia precum și îndeplinirea obligațiilor în materie de informare și publicitate, plăți finale aferente serviciilor de asistență tehnică și dirigenție care se realizează după recepția la terminarea lucrărilor, întocmirea raportului de progres final, rezultând necesitatea prelungirii până la data de 31.12.2025, astfel încât toate activitățile să fie finalizate, indicatorii și obiectivele propuse să fie îndeplinite în integralitate

Față de cele mai sus menționate, propunem spre analiză Consiliului Județean Ialomița adoptarea proiectului de hotărâre privind **modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.282/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare, respectiv până la 31.12.2025 și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale Ion Teodorescu”- Cod SMIS 14030, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.**

Director Executiv Adjunct,

Mariana Stanciu

Manager Proiect,

Luiza Ștefania Gheorghe

Întocmit Consilier,

Mariana Martin