




PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10.1

privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

(8)



- Referatul de aprobare nr. 8793 din 25.05.2026 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare;

- Acordul contractual nr. 18699/2023-R din 17.07.2023 și contractul de execuție lucrări nr. 18702/2023-D din 18.07.2023;

- Contractul de finanțare pentru programul de investiții “Anghel Saligny” nr. 1204 din 08.05.2023, înregistrat la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 14375 din 30.05.2023;

- Nota de constatare nr. 2 din 15.12.2025 a antreprenorului și supervisorului,

- Raportul de specialitate nr. 8799 din 25.05.2026 al Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

- Avizul nr. _____ din ____ .05.2026 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ din ____ .05.2026 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu :

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”;

- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;

- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1553 din 05.08.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny",

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici actualizați, faza execuție lucrări, aferenți obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908", prevăzuți în anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- a) Valoarea totală actualizată a investiției: 44.375.176,47 lei cu T.V.A. cumulată;
- din care::
- buget de stat 26.730.554,84 lei cu T.V.A. cumulată;
 - buget local 17.644.621,63 lei cu T.V.A. cumulată;
 - C + M 43.158.590,06 lei cu TVA cumulată
- b) Perioada estimată de execuție: 35 luni

Art.2 Se aprobă devizul general actualizat, faza execuție lucrări, aferent obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908", conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița - Secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian - Robert IONESCU**

Anexa nr. 1 la HCJ-IL nr.
 Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
 ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - tronson II km 37+816-km 46+908 ”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	Deviz general actualizat la data de 22.05.2026
Beneficiar (UAT)	JUDEȚUL IALOMIȚA
Amplasament:	Intravilanul și extravilanul comunei
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	44.375.176,47
din care C+M (lei inclusiv TVA)	43.158.590,06
Curs BNR lei/euro din data 09.12.2025	5,0809
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	26.730.554,84
Valoare finanțată de UAT Județ Ialomița (lei inclusiv TVA)	17.644.621,63

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI			
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	9092	944.281,30
Lungime drum - strat fundație	m.	9092	5.480.495,67
Lungime drum - strat de bază	m.	9092	3.230.584,11
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	9092	9.351.240,96
Lățime parte carosabilă	m.	6	
Șanțuri/rigole	m.	18184	10.406.092,50
Trotuare asfaltate+accese asfaltate	mp	6158	2.124.029,73
Accese betonate	buc	120	408.065,58
Lucrări de consolidare	m.	0	0
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	0	0
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	0	0
Alte capacități			
Acostamente	m	18184	4.581.262,50
Parcari	mp	600	217.367,88
Podete tubulare	buc	15	235.748,62
Stații autobuz	buc	6	8.608,81
Drumuri laterale	buc	57	1.326.221,48
Marcaje	m	9092	71.081,14
Indicatoare rutiere	buc	373	308.301,42
Bornare	buc	91	32.990,26

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA)	1 km	560.000,00
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	485.063,69	313.066,53

Consiliul Județean Ialomița
PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Proiectant:
SC REFERENCE CONSTRUCT SRL
ing. DAINA IOAN LUCIAN

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT LA FAZA EXECUȚIE LUCRĂRI

al obiectivului de investiție : „Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - tronson II km 37+816-km 46+908 ”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	400.239,61	84.050,32	484.289,93
	Ajustare (TVA 21%)	85.808,66	18.019,82	103.828,48
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		486.048,27	102.070,14	588.118,41
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	36.360,00	6.908,40	43.268,40
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	37.600,00	7.144,00	44.744,00
3.3	Expertizare tehnică	4.500,00	855,00	5.355,00
	Expertizare tehnică pentru Dispoziție de șantier	55.700,00	10.500,00	66.200,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	207.090,00	16.571,10	223.661,10
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45.090,00	8.567,10	53.657,10
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (TVA 19%)	10.800,00	2.052,00	12.852,00
	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (TVA 21%)	1.200,00	252,00	1.452,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	120.000,00	0,00	120.000,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	184.000,00	35.073,40	219.073,40
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	9.000,00	0,00	9.000,00
3.8.2	Dirigentie de santier (TVA 19%)	83.829,91	15.927,68	99.757,59
	Dirigentie de santier (TVA 21%)	91.170,09	19.145,72	110.315,81
TOTAL CAPITOL 3		525.250,00	77.051,90	602.301,90
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	35.430.359,79	7.051.946,92	42.482.306,71
4.1.1	Pentru care exista standard de cost (TVA 19%)	13.201.725,79	2.508.327,90	15.710.053,69
	Ajustări (TVA 19%)	1.191.723,41	226.427,45	1.418.150,86
	Pentru care exista standard de cost (TVA 21%)	6.491.483,47	1.363.211,53	7.854.695,00
	Ajustări (TVA 21%)	1.391.729,99	292.263,30	1.683.993,29

4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost (TVA 19%)	4.611.684,41	876.220,04	5.487.904,45
	Ajustări (TVA 19%)	416.298,02	79.096,62	495.394,64
	Pentru care nu exista standard de cost (TVA 21%)	6.691.172,69	1.405.146,26	8.096.318,95
	Ajustări (TVA21%)	1.434.542,01	301.253,82	1.735.795,83
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	35.430.359,79	7.051.946,92	42.482.306,71
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	102.863,59	21.601,35	124.464,94
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (TVA 21%)	60.000,00	12.600,00	72.600,00
	Ajustări (TVA 21%)	12.863,59	2.701,35	15.564,94
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului (TVA 21%)	30.000,00	6.300,00	36.300,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	437.117,99	0,00	437.117,99
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% (C+M)	219.946,36	0,00	219.946,36
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (C+M)	35.989,27	0,00	35.989,27
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	179.946,36	0,00	179.946,36
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.236,00	0,00	1.236,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (TVA 21%)	90.838,53	19.076,09	109.914,62
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	26.010,00	4.941,90	30.951,90
	TOTAL CAPITOL 5	656.830,11	45.619,34	702.449,45
Capitolul 6				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	37.098.488,17	7.276.688,30	44.375.176,47
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	35.989.271,65	7.169.318,41	43.158.590,06

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	44.375.176,47
buget de stat	26.730.554,84
buget local	17.644.621,63
Preturi fără TVA	Cu standard de
	Fara standard

Valoare CAP. 4	22.276.662,67	13.153.697,13
Valoare investitie	23.325.490,09	13.772.998,07
Cost unitar aferent investiției	2.565.496,05	1.514.848,01
Cost unitar aferent investiției (EURO)	504.929,45	298.145,61
Data	22.05.2026	
Curs Euro	5,0809	
Valoare de referință standard de cost (locuitor,	9,092	

Beneficiar:
UAT JUDETUL IALOMITA

Proiectant:
SC REFERENCE CONSTRUCT SRL





PREȘEDINTE

NR. 8793 / 25.05.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 s-a aprobat devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 4 din 28.01.2026 s-a modificat termenul de execuție lucrărilor de la 31 de luni la 35 de luni.

Antreprenorul și supervisorul prin Nota de constatare nr. 2 din 15.12.2025 descrie situația existentă pe sectorul de drum km 46+165 – km 46+908 (743 metri), situație care face imposibilă continuarea și finalizarea lucrărilor în condițiile tehnice stabilite prin proiect.

Pentru reglementarea situației proiectantul a stabilit că se impune realizarea unei expertize pe sectorul de drum menționat, în scopul emiterii unei noi dispoziții de șantier.

Astfel, pentru achiziția de servicii de elaborare a expertizei tehnice se estimează un cost de 50.000 lei, fără TVA, motiv pentru care, în vederea alocării sumei necesare se impune modificarea Devizului general, aprobat prin HCJ nr. 244/17.12.2025, în sensul că se va muta suma de 50.000 lei, fără TVA, de la sub-capitolul 5.3 *Cheltuieli diverse și neprevăzute* la sub-capitolul 3.3 *Expertizare tehnică*, cu precizarea că valoarea obiectivului de investiții rămâne aceeași.

Urmare a solicitării antreprenorului de recepție a lucrărilor pentru sectorul de drum km 37+816 – km 46+165, sector care face parte din obiectivul de investiții mai sus precizat, pentru derularea procedurilor de recepție a lucrărilor este necesară plata cotei aferente ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din valoarea lucrărilor, suma prevăzută la cap.5.2.2 fiind insuficientă pentru a

efectua această plată a condus la necesitatea suplimentării cap. 5.2.2 din devizul general (capitol de cheltuieli nepurtătoare de TVA) cu suma de 40.000 lei fără TVA, sumă ce va fi relocalată de la cap.5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (TVA 21%).

Având în vedere cele de mai sus, a rezultat necesitatea actualizării *devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru investiție.*

În raportul direcției de specialitate sunt detaliate elementele ce stau la baza propunerii de aprobare a proiectului de hotărâre.

În conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Consiliul Județean Ialomița aprobă actualizarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia



DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

Serviciul Unitate Implementare Proiecte

NR. 8793 / 25.05.2026

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza execuție de lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica - Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

În data de 28.07.2023 au început lucrările de execuție la obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”.

După realizarea stratului de balast și a stratului de piatră spartă, au fost efectuate încercări de verificare a capacității portante a structurii rutiere, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, ale caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare, utilizând metoda Benkelman și placa dinamică.

Având în vedere că pe sectorul de drum km 46+165 – km 46+908 (743 metri), terenul nu asigură capacitatea portantă necesară la nivelul stratului de piatră spartă, situație care face imposibilă continuarea execuției lucrărilor în condițiile tehnice și de calitate prevăzute în proiectul tehnic aprobat, Antreprenorul a întocmit Nota de constatare nr. 2/15.12.2025. În această situație proiectantul a stabilit că se impune realizarea unei expertize pe sectorul de drum menționat, în scopul emiterii unei noi dispoziții de șantier.

Pentru achiziția de servicii de elaborare a expertizei tehnice se estimează un cost de 50.000 lei, fără TVA.

În consecință se impune modificarea Devizului general, aprobat prin HCJ nr. 244/17.12.2025, în sensul că se va muta suma de 50.000 lei, fără TVA, de la sub-capitolul 5.3 *Cheltuieli diverse și neprevăzute* la sub-capitolul 3.3 *Expertizare tehnică*. Menționăm că valoarea obiectivului de investiții rămâne aceeași.

De asemenea, ca urmare a solicitării antreprenorului de recepție a lucrărilor pentru sectorul de drum km 37+816 – km 46+165, sector care face parte din proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica - Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908”, lucrări care au fost autorizate în cadrul autorizației de construire comune pentru obiectiv „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica - Bordușelu (ieșire localitate). Tronson I km 35+400 – 36+377, Tronson II km 37+816 - km 46+908”, pentru derularea procedurilor de recepție a lucrărilor este necesară plata cotei aferente ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din valoarea lucrărilor, suma prevăzută la cap.5.2.2 fiind insuficientă pentru a efectua această plată; acest fapt conduce la necesitatea suplimentării cap.5.2.2 din devizul general (capitol de cheltuieli nepurtătoare de TVA) cu suma de 40.000 lei fără TVA, sumă ce va fi relocată de la cap.5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (TVA 21%). Astfel, devine necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 în integralitate.

Modificări:

- Valoarea liniei 5.3 se diminuează cu valoarea de 108.900,00 lei cu TVA devenind 109.914,62 lei cu TVA;
- Valoarea liniei 5.2.2 se majorează cu valoarea de 40.000,00 lei cu TVA devenind 219.946,36 lei cu TVA;
- Valoarea liniei 3.3 se majorează cu valoarea de 60.500,00 lei cu TVA devenind 71.555,00 lei cu TVA;

Astfel, indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții se modifică astfel:

- a) **Valoare totală a investiției:** se diminuează de la 44.383.576,47 lei cu TVA la 44.375.176,47 lei cu TVA
- din care:
- Buget de stat 26.730.554,84 lei cu TVA cumulat – nu se modifică;
 - Buget local se diminuează de la 17.653.021,63 lei cu TVA la 17.644.621,63 lei cu TVA;
 - C+M 43.158.590,06 lei cu TVA cumulat - nu se modifică.
- b) **Perioada estimată de execuție :** 35 luni – nu se modifică

Prin urmare, având în vedere prevederile Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, propunem Consiliului Județean Ialomița aprobarea *devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica - Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.*

Anexăm prezentului raport Anexa 1 Caracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții și Anexa 2 Devizul General pentru acest obiectiv de investiții.

ȘEF SERVICIU,
Ramona-Oana FLANGEA

Întocmit/Redactat,
Vasile BOTOȘARU