„Creșterea eficienței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița ” COD SMIS 140247

	Activități	oct .-16 iun. 2020	iul.-20	aug.-20	sept.-20	oct.-20	nov.-20	dec.-20	ian.-21	feb.-21	mar.-21	apr.-21	mai-21	iun.-21	iul.-21	aug.-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	dec.-21	ian.-22	feb.-22	mar.-22	apr.-22	mai-22	iun.-22	iul.-22	aug.-22	sept.-22	oct.-22	nov.-22	dec.-22	ian.-23	feb.-23	mar.-23	apr.-23	mai-23	iun.-23	iul.-23	aug.-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	31.13.2023
luna		1 - 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
	I. Activități ce s-au realizat înainte de depunerea cererii de finanțare																				II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare																									
Activ. 1.	**Pregătirea proiectului de investiții**																																											
Subactiv. 1. 1	Achiziție servicii necesare pregătirii doc tehnice																																											
Subactiv. 1.2.	Elaborare doc tehnice si documentații suport																																											
Subactiv. 1.3.	Elaborare Cerere de finanțare și documentații anexa																																											
Activ. 2.	**Derularea proceselor de evaluare și contractare a proiectului , semnare Ctr. Finanțare**																																											
Subactiv. 2.1.	Derularea proceselor de evaluare și contractare a proiectului , semnare Ctr. Finanțare																																											
Activ. 3.	**Derularea procedurilor de achiziție pentru servicii si lucrări**																																											
Subactiv. 3.1.	Achiziționare si contractare servicii și lucrări prevazute în Planul de achiziții																																											
Activ. 4.	**Activități de proiectare tehnică de specialitate**																																											
Subactiv. 4.1.	Elaborare PAC, PT,DTOE, DDE																																											
Activ. 4.2.	Verificarea PT și a Detaliilor de execuție de către verificatori autorizați																																											
Activ. 5.	**Execuție a lucrărilor de construcții montaj, furnizare echipamente , asigurare dirigenție și asistență tehnică din partea proiectantului**																																											
Subactiv. 5.1.	Execuția lucrărilor de Construcții și instalații																																											
Subactiv. 5.2.	Prestare serviciu de dirigenție de șantier																																											
Subactiv. 5.3.	Prestare serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului																																											
Activ. 6.	Certificare performanță energetică a clădirii																																											
Subactiv. 6.1.	Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii																																											
Activ. 7.	**Managementul proiectului**																																											
Subactiv. 7.1	Desfășurarea activității echipei de implementare																																											
Subactiv. 7.2	Prestare servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului																																											
Activ. 8.	**Asigurarea măsurilor de informare și publicitate privind proiectul**																																											
Subactiv. 8.1.	Asigurarea măsurilor de informare și publicitate privind proiectul																																											
Activ. 9.	**Realizarea auditului financiar independent**																																											
Subactiv. 9.1	Realizarea auditului financiar independent al proiectului																																											