CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
B-dul Chimiei, Nr. 21, Municipiul Slobozia Județul Ialomița
Tel.: 0243 230 200
www.cjialomita.ro
E-mail: contact@cjialomita.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 148/27.08.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia", cu modificările ulterioare

(208)

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
INTRARE/IEȘIRE NR. 20778
ziua 18 luna 11 ziua 18

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 20776 din 18.11.2026 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- adresa antreprenorului Erbașu Construcții SA nr. 26111110/11.11.2026;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 148/27.08.2025 pentru aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia", cu modificările ulterioare;

- Raportul de specialitate nr. 20779 din 18.11.2026 al Direcției Proiecte, Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. _____ din _____.2026 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. _____ din _____.2026 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;

- Avizul nr. _____ din _____.2026 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile contractuale cuprinse în Acordul Contractual nr. 16941/2021-L/14.07.2021 și în Contractul nr. 16943/2021-N/14.07.2021 privind obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia", județul Ialomița, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 215/2026 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.I *La Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 148/27.08.2025 pentru aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, litera b) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:*

"b) perioada de execuție a lucrărilor: 64 luni și 10 zile."

Art.II *Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Proiecte, Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului".*

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

DIG

CONSILIUL JUDEŢEAN
IALOMIŢA

B-dul Chimiei, Nr. 21,
Municipiul Slobozia
Județul Ialomița

Tel.: 0243 230 200

www.cjialomita.ro
E-mail: contact@cjialomita.ro

PREȘEDINTE

Nr. 20776/18.11. ***.2026***

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 148/27.08.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia", cu modificările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea art.2 lit.b) din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 148/27.08.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia".

În perioada de derulare a proiectului în cauză, antreprenorul general a solicitat modificarea perioadei de execuție a lucrărilor cu 182 de zile, ceea ce conduce la o nouă durată totală de execuție de 64 de luni și 10 zile.

În acord cu prevederile Legii nr. 215/2026 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală, coroborat cu ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale normelor de tehnică legislativă și ale contractului de lucrări aflat în derulare, prin proiectul de hotărâre se propune reactualizarea noii durate de execuție a proiectului.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Tehnoredactare
Dogaru Iulian

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
B-dul Chimiei, Nr. 21, Municipiul Slobozia
Judeţul Ialomiţa
Tel.: 0243 230 200
www.cjialomita.ro
E-mail: contact@cjialomita.ro

Direcţia Proiecte, Investiţii şi Servicii Publice
NR. 20779/18.11.2026

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 148/27.08.2025 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia", cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere:

- Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală Etapa II cu modificările şi completările ulterioare.

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

- Acordul Contractual nr. 16941/2021-L/14.07.2021 şi contractul nr. 16943/2021- N/14.07.2021 privind *servicii de proiectare pentru expertizare tehnica, întocmire proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţii necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor, autorizatii (DTAC) aferente obiectivului de investitii, documentaţie tehnică demolare, asistentă tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor, inclusiv lucrări de desfiinţare, în cadrul proiectului: „Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, judeţ Ialomita".*

- Prevederile art. 10 alin. (6) din Ordinul nr. 1851/2013 privind punerea în aplicare a OUG nr. 28/2013 conform cărora: în vederea încheierii contractului de finanţare multianual, pentru obiectivele de investiţii în continuare, Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de beneficiar trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (actual M.L.P.D.A) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat, defalcate pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, hotărârea Consiliului judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin program, prevărzute la art. 8 alin. (3) din Ordinul mai sus amintit, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.

- HG nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

- Prevederile Legii nr.215/12.11.2026 ART. I „Pentru finalizarea obiectivelor de investitii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală, etapele I şi II, pentru care nu este efectuată recepţia la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior datelor de 31 decembrie 2026, respectiv 31 decembrie 2027, date la care expiră durata contractelor de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Administraţiei şi beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală, acestea se pot prelungi, la solicitarea beneficiarilor, cu o perioada de până la 2 ani."

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.148/27.08.2025 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Devizului General actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-

economici actualizați, faza execuție lucrări, conform HG nr. 907/2016 cu modificările ulterioare pentru obiectivul de investiții "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"

Ca urmare a adresei Antreprenorului nr. 26111110/11.11.2026 înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 20220/11.11.2026, a fost solicitată prelungirea duratei de execuție cu 6 luni (182 zile), termenul fiind necesar pentru optimizarea soluțiilor tehnice propuse prin PT și constau în detalierea ancorării între stâlpii metalici și structura scării metalice, închiderea provizorie a scării metalice până la momentul extinderii acesteia până la etajul 8, revizuirea soluțiilor pentru puțurile de lift, recompartimentarea și reconformarea spațiilor medicale, crearea unor spații tehnice și reconfigurarea panourilor de tâmplărie interioară conform procesului verbal ISU nr. 2426496/16.10.2026. Lucrările prevăd și relocarea centralelor de tratare a aerului CTA1 - CTA3 pe terasa circulabilă a sectorului A și a centralelor CTA4 - CTA6 pe terasa necirculabilă. Totodată sunt necesare lucrări privind racordarea/branșarea la rețelele de utilități care, la acest moment nu se pot finaliza deoarece realizarea rețelelor exterioare sunt cuprinse într-o altă investiție a Consiliului Județean Ialomița pentru care achiziția este în evaluare la această dată.

Astfel, durata de execuție a obiectivului de investiție se modifică de la 58 luni și 8 zile la 64 luni și 10 zile.

Prin urmare, au rezultat următorii indicatori tehnico-economici:

- Durata execuției 64 luni și 10 zile

Facem mențiunea că ceilalți indicatori tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.148/27.08.2025 cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificați.

Față de cele mai sus menționate, propunem spre aprobare plenului Consiliului Județean Ialomița actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ***"Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia".***

Director executiv DPISP,
Mariana Stanciu

Director executiv adj.
Anca Emilia Ilie

Șef serviciu,
Ramona Antonela Dumitru

Întocmit,
Carmen Tănase