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CAIET DE SARCINI
privind achizitia de servicii de asistenta tehnici- dirigentie de santi
a obiectivului de investitii: ,,Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentulul istoric Orasul

de Floci”- Cod SMIS 117124

Prevederile caietului de sarcini fac parte integrantd din documentatia necesard pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si constitute ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va

elabora propunerea tehnica.

CAP.1 INFORMATII GENERALE

Proiectul ,, Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci”
Cod SMIS 117124, este finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, axa prioritard
5: Imbunititirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabild a patrimoniului
cultural. 5.1: Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea
patrimoniului cultural si a identitétii culturale.

1.1 Denumirea investitiei ,,Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric

Orasul de Floci”

1.2. Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul lalomita;

1.3. Achizitor, autoritate contractanta: Judetul lalomita, Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul
Slobozia, Judetul Ialomita, Romania, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250.

1.4. Descrierea situatiei existente si a lucririlor necesare a se executa

Descrierea situatiei actuale la nivelul autoritatii contractante

in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 5 — imbunété‘girea

mediului urban §i conservarea, protectia si valorificarea durabild a patrimoniului cultural /

Prioritatea de investitii 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului

1

Consiliul Judetean lalomita
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natural sicultural Apel de proiecte: POR/2017/5/5.1/SUERD/1, Apel de proiecte dedicat sprijinirii
obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dundrii in ce priveste Aria prioritard 3 a
SUERD “Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe intre oameni”, a fost semnat
Contractul de Finantare nr. 3995 din 05.04.2019 intre Ministerul Dezvoltdrii Regionale si
Administratiei Publice si UAT Judetul Ialomita.

Activititile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii
Contractante pentru realizarea obiectivului de investitii ce rezultd din aceasti procedurd sunt

prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1

Activitate Rezultat obtinut

Documentatia pentru avizarea lucrarilor de

Realizarea documentatiei pentru avizarea | . . - .
HeL P interventii — DALI - elaboratd in luna iunie 2016

el derimerenl— DALL de catre SC E-Achizitii Consultantd Online SRL
Actualizarea devizului seneral Deviz general actualizat in luna ianuarie 2021 de
4 e - citre SC DEVIZE&INFO SRL

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activitatilor in Contract si sunt constituite in anexe la prezentul Caiet de Sarcini.
Documentatia anexd pentru prezentul Caiet de Sarcini cuprinde de asemenea studii de

specialitate, avize, etc. dupd cum este prezentat in tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2

Studiul realizat si data realizarii Elaborator/Emitent
acestuia

Studiu geotehnic - la faza DALI —an 2016 S.C. Hidrogeotesting S.R.L.

Extrase de CF pentru informare — 2 buc. — | ANCPI Ialomita

18.09.2020
Studiu istorico-arhitectural E-Achizitii Consultanta Online
Expertizi  tehnici-  Intocmitda  pentru | S.C. Miro Grup S.R.L. Bucuresti- ing. Mircea

proiectul:"Reabilitare si punere in valoare a | MIRONESCU
Monumentului Istoric Oratul de floci”-
Specialitatea Structura

Documentar fotografic — DALI octombrie

2016

Certificat de Urbanism nr.8/06.10.2020 Primdria comunei Giurgeni, judetul lalomita
Aviz nr.290/M/2016 din 19.08.2016 — la faza | Ministerul ~Culturii - Directia Patrimoniu
DALI Cultural

Adresa nr.546 din 11.08.2017 — Mentinere | Ministerul Culturii Si Identitatii Nationale —
valabilitate ~ Aviz  nr.290/M/2016  din | Directia Pentru Culturd lalomita
19.08.2016 —la faza DALI

Adresa nr.704 din 06.11.2018 — Mentinere | Ministerul Culturii Si Identititii Nationale —
valabilitate  Aviz =~ nr.290/M/2016  din | Directia Pentru Culturd Ialomita
19.08.2016 — la faza DALI

Decizia etapei de incadrare | Agentia Pentru Protectia Mediului lalomita
nr.250/23.11.2016




Aviz favorabil cu conditii AN.AN.P din
20.12.2018

Agentia Nationald pentru Arii Naturale Protejate

Adresa nr.671 din 16.10.2018- Mentinere
valabilitate aviz nr. 290/M/2016- faza
D.A.L.I

Ministerul Culturii Si Identitdtii Nationale —
Directia Pentru Cultura lalomita

Adresa nr. 246 din 23.10.2020- Mentinere
valabilitate aviz favorabil cu conditii din
20.12.2018

Agentia Nationald pentru Arii Naturale Protejate

Adresa nr. 8276 din 06.11.2020- Mentinerea

Agentia Pentru Protectia Mediului Talomita

deciziei etapei de  incadrare  nr.
250/23.11.2016

Autorizatia emisd de D.R.D.P Constanta nr. | Compania Nationali a Infrastructurii Rutiere S.A
62.7 din 23.03.2021 Directia Regionala de Drumuri si poduri

Constanta

Situatia propusd constd in executia lucrarilor ce va fi realizatd in baza Proiectul Tehnic de

Executie aprobat de Beneficiar, a autorizatiilor, avizelor, studiilor si cu respectarea prevederilor

legale In vigoare si constd, fard a se limita la:

1.
2.

10.
11.
12,

Restaurarea si consolidarea Edificiului cu contraforturi

Restaurarea si consolidarea ruinelor Bisericii Nr.2

inﬁin;area de drumuri de legiturd intre toate obiectivele sitului si platforma de
observatie in punctele natural inalte ale sitului.

Construirea unei porti de acces pentru contorizarea si vinzarea de bilete vizitatorilor.
Construirea de pavilioane modulate usoare, inchise sau deschise.

Amplasarea de panouri explicative (de informare), pentru fiecare monument in parte si
panouri de directionare;

Asigurarea iluminatului public arhitectural (de punere in valoare a patrimoniului imobil),
Realizarea accesului la DN2A/E60 in conformitate cu cerintele administratorului drumului
Amenajari peisagere si sistematizare verticala,

Delimitarea sitului arheologic prin perdele de arbori si arbusti,,

Indiguirea firului de vale ce se suprapune vechiului curs al raului Ialomita,
Construirea unui punct de belvedere spre zona declarati sit Natura 2000 si spre situl

arheologic monument istoric, etc.

CAP. 2 OBIECTIVELE CONTRACTULUI
2.1. Obiectiv general

Asigurarea serviciilor de asistentd tehnicad - dirigentie de santier in cadrul obiectivului de

investitii ,, Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci”,

2.2. Obiective specifice



Asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrdri, cu respectarea
Proiectului tehnic, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin:

- prestarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea dirigintelui de santier pe perioada de
executie a lucrarilor si pand la receptia finald a obiectivului de investitii;

- consilierea de specialitate a Achizitorului in procesul de adoptare a deciziilor referitoare la
gestionarea contractului de lucrari precum si cu privire la orice revendicari/dispute contractuale,
respectiv probleme ce pot apdrea pe parcursul executiei lucrdrilor sau pe parcursul garantiei
obiectivului, in scopul prevenirii revendicérilor financiare si/sau a intarzierilor;

- asigurarea calitdtit corespunzatoare a lucrdrilor de constructii-montaj, optimizand
cheltuielile cu investitia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de cdtre personal autorizat,
corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

CAP3  BAZA LEGALA

Se vor respecta cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:
- Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 50 / 1991 privind autorizarea lucrdrilor de constructii, cu modificdrile si completdrile
ulterioare ;
- H.G. 343 / 2017 pentru modificarea Hotdririi Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora.
- Legea 98/2016 cu actualizdrile ulterioare privind achizitiile publice;
- Legeanr. 422 din 18 iulie 2001 Republicata privind protejarea monumentelor istorice;
- Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor
C56/1985;
- Manualul Dirigintelui de santier aprobat M.L.P.A.T. cu avizul nr. 284/10.10.1996;
- Ordinului M.D.R.T. nr. 1496/13.05.2011- Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificdrile si completarile ulterioare;
- Ordinului M.C.P.N. nr. 2495/26.08.2010 - Norme metodologice privind atestarea specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;
- Se vor respecta cu strictete normele si normativele in vigoare privind protectia muncii in
Hotararea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele
temporare sau mobile.

La prestarea serviciilor se vor respecta prevederile normelor generale si specifice de securitate si

sdnatate in munca, P.S.I. si protectia mediului aflate in vigoare. Aceste norme nu sunt limitative,
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Dirigintele de santier fiind obligat sa ia toate masurile necesare pentru evitarea oricdrui posibil

incident.

CAP. 4 RISCURI

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,

identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot

activitatilor

consta in:

Nr. | . v 5 g g .

¥t Riscuri identificate Masuri de gestionare

1. |Intarzieri in verificarea documentelor pentru | Stabilirea unui grafic de activitati. Vor
depunerea cererilor de rambursare si de plata | exista sedinte de urmarire a graficului
conform contractului de finantare si a anexelor | stabilit.
specifice ale acestora de catre contractant

2. | Aparitia unor eventuale dificultati de colaborare | In vederea elimindrii sau diminudrii
si comunicare intre diferiti factori interesati si | riscului este recomandabil sd existe
anume: Autoritate Contractantd, contractant, | corespondenta ce trebuie sa fie purtatd in
autoritatea de  management, organismul | scris intre contractant si  autoritatea
intermediar 1/2. contractanta. Vor exista sedinte de urmarire

a derularii contractului la care vor participa
ambele parti.

3. | Existenta de omisiuni in documentele puse la | Documentele care au fost omise se pun la
dispozitie  de  Autoritatea  Contractantd, | dispozitia contractantului, prin intermediul
neidentificate pand la momentul initierii acestei | clarificarilor emise de catre acesta.
proceduri;

4. | Neincadrarea 1in termenul stabilit pentru | Riscul rezilierii contractului ca urmare a
finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd | neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii
din aceasta achizitie; necorespunzatoare/tardive a  obligatiilor

contractantului  implicat in  derularea
proiectului. Poate fi prevenit printr-o
colaborare foarte strdnsa si permanenta
intre cei doi factori si prin monitorizarea
atenta a contractului.

5. | Aparitia de solicitari specifice ale finantatorului | Monitorizarea in permanenta a
(OI/AM POR). schimbarilor legislative, estimarea

impactului  posibil asupra proiectului,
luarea  masurilor  necesare  pentru
minimizarea efectelor asupra proiectului.
Pentru a nu se ajunge la dispute intre partile
contractante =~ pe  perioada  derularii
contractului se vor depune toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere.

6. | Addugarea de activitati in functie de progresul |Pe durata indeplinirii contractului, partile

implicate au dreptul de a conveni asupra
modificdrii clauzelor contractului, prin act
aditional, 1n situatia aparitiei  unor
circumstante (adaugarea de activitati) ce nu
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au putut fi prevazute la semnarea
contractului.

Prin participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, ofertantii isi vor
asuma riscurile generale identificate de Beneficiar si nu vor solicita modificarea contractului in
cazul aparitiei acestora sau a altora ce pot fi generate de riscurile prezentate, considerand ca pretul
ofertei include consecintele acestor riscuri.

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea, minimizarea si controlul efectelor

riscurilor generale identificate si consecintelor aferente.

CAP. 5 DOMENIUL DE ACTIVITATE
5.1. Cerintele solicitate dirigintelui de santier
5.2 Principii generale de comportare etica si profesionali
Activitatea Dirigintelui de santier este condusa de céteva principii generale:
* Independenta — ca persoand juridicd, fatd de antreprenor, furnizori si proiectant. Aceastd
independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legii
concurentei si a legii privind combaterea concurentei neloiale. Executantul nu va accepta nici un fel
de favor care sa-1 deturneze de la luarea unei hotarari corecte;
* Profesionalism - trebuie sd aiba pregitirea profesionald confirmatd prin studii de specialitate si
prin practica aferentd care sd dea Incredere in desfasurarea activitatii;
* Fidelitate — fatd de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul Dirigintelui de santier de a actiona in numele si
interesul Achizitorului, pentru asigurarea implementdrii corespunzatoare a investitiei;
* Respectarea legalititii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare.
5.3 Responsabilititile Dirigintelui de santier
Dirigintele de santier raspunde fatd de Achizitor pentru asigurarea verificarii realizirii
corecte a executiei lucrdrilor. Dirigintele de santier isi exercita atributiile in perioadele de:
a) pregatire a executarii lucrérilor, inclusiv cele aferente organizirii de santier;
b) executare a lucrarilor;
¢) receptie la terminarea lucrarilor;

d) dupd receptia la terminarea lucrarilor la expirarea perioadei de garantie;

CAP. 6 RESPONSABILITATILE DIRIGINTELUI DE SANTIER
6.1 Responsabilitatile Dirigintelui de santier in perioada de pregitire a executiei lucrarilor

In urma adjudecirii, Dirigintele de santier va intreprinde toate activititile pregititoare,
permitand derularea rapida si eficienta a sarcinilor zilnice de supraveghere, verificare si supervizare

a lucrdrilor prin diriginte de santier .
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n

10.

1.

12,

13.

Sarcinile Dirigintelui de santier in cadrul acestei etape includ:

verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;
verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

verifica dacd este precizatd in proiect categoria de importantd a constructiei,

verificd existenta in proiect a programelor de faze determinanteverificd existenta
procedurilor de urmdrire speciald a comportarii in exploatare a constructiilor, daci aceasta
va f1 instituita;

participa la predarea de amplasament si a reperelor de nivelment;

participd, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

verifica existenta “Planului calitdtii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

verificd existenta anuntului de incepere a lucridrilor la emitentul autorizatiei si la L.S.C.
verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil;

solicita si analizead graficul de executie si plati.

6.2. Responsabilititile Dirigintelui de santier in perioada executiei lucririlor

Pe perioada de executie a lucrdrilor, serviciile furnizate de dirigintele de santier vor

include:

1.

sd urmdreascd realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementdrilor tehnice in vigoare;
verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de

conformitate sau agrement tehnic;



n

0.

8.
9,

10.
1.

14,

15

16.

1'%
18.

19.

interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnicd si in reglementarile tehnice;
verificd respectarea “Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

interzice executarea de lucrdri de citre personal necalificat;

participd la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

efectueaza verificarile previzute in reglementdrile tehnice, semneazd si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

transmite cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiet;

informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupd caz, propun oprirea lucrarilor;

urmdresc respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

anuntd [.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in sigurantd a constructiei, conform proiectului; anuntd [.S.C. privind reluarea lucrdrilor la
investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea lucrdrilor de cétre investitor/benefici ar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros; preia documentele
de la constructor si proiectant §i completeaza cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.

asigurd prezenta zilnica pe santier;

verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrdrilor real executate si corelarea
acestora cu antemasuratorile din PTE si cu jurnalul de santier al Executantului;

verificarea si avizarea situatiilor de lucrdri in vederea decontdrii lucrarilor efectuate,
asuménd astfel corectitudinea si legalitatea situatiilor de lucriri elaborate de Executant
(inclusiv a documentelor atasate acestora : extrasele din jurnalul de santier aferent lunii in
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24,

I~
L

28.

cauzd, documente de calitate ale materialelor si utilajelor puse in operd. dispozitii de santier
aferente situatiei in cauza aprobate de catre Achizitor, centralizatoarele materialelor puse in
opera);

certificatele de plata se vor emite numai pentru lucrdrile, cantitdtile real executate pe santier.
cunoasterea temeinicd, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentatiilor avizate ce
se executad;

supravegherea si controlul corectitudinii interventiilor de orice naturd pe perioada executarii
lucrarilor, in acord cu specificul lucrdrilor de conservare-restaurare;

aducerea la cunostinta angajatorului a necesitétii asigurdrii protejarii monumentului in caz
de intrerupere temporard sau pe o perioadd nedeterminatd, dupd caz, a lucrérilor de
restaurare aflate In curs de executie;

urmdrirea aplicdrii cu strictete a inscrisurilor din registrul de comunicéri de santier, inspectie
si control si din registrul de dispozitii de santier;

asigurarea in permanentd a celei mai bune conlucrdri intre beneficiar si finantator, pe de o
parte, s1 specialisti - cercetdtori, proiectanti si executanti, pe de alta parte;

verificarea temeinicd a inscrisurilor si a schitelor din caietele de atasamente ale santierului,
cu pozitionarea exactd a fiecdrei interventii, avand in vedere importanta acestor caiete in
cadrul jurnalului de restaurare;

semnalarea prompta a oricaror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural
si solicitarea angajatorului de a lua mdasurile de protejare provizorie a acestora pand la
inregistrarea lor si decizia privind continuarea lucrarilor;

participarea si urmdrirea intocmirii jurnalului de restaurare - cartea constructiei si predarea

acesteia detinatorului monumentului la receptia lucrarilor.

6.3. Responsabilitatile Dirigintelui de santier la receptia lucririlor:

1.

Dupd notificarea primitd de la Executant privind terminarea lucrdrilor, verificd dacd sunt
indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Achizitorului Raportul la terminarea lucrarilor;

Participa la receptia la terminarea lucrdrilor, asigurd secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare receptiet,

Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmdrire si asigurare a calitdtii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile
tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Executantului, alte documente si
documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare;

Urmadreste solutionarea problemelor/méasurilor constatate si/sau recomandate de comisia de

receptie;



5. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie;
6. Verifica realizarea de catre Proiectant a activitdtilor referitoare la urmérirea comportarii in
timp a constructiei conform P 130/1999;
7. Preda Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
impreund cu Cartea tehnicd a constructiei conform ,,Manualul dirigintelui de lucrari, Cap.
Cart. 3%
6.4 Responsabilititile Dirigintelui de santier 1in perioada dintre receptia la terminarea
lucririlor si receptia finala:
1. Dupd receptia la terminarea lucrdrilor, Dirigintele de santier urmdreste rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor, respectiv
a defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrérilor, fard a depdsi termenele impuse
si/sau prevazute de legislatia in vigoare;

Dirigintele de santier va realiza inspectii anuale pe parcursul perioadei de garantie acordata

e

lucrdrilor si va emite rapoarte privind starea acestora in perioada de garantie acordati
lucrdrilor;

3. Determinarea in perioada de garantie a lucrdrilor degradate si solicitarea catre Proiectant si
Executant de solutii privind reparatiile degradarilor identificate;

4. Dirigintele de santier va transmite Executantului notificdri cu privire la defectiunile care au
apdrut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa,
dacd acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de citre executant;

5. Urmdrirea executiei reparatiilor si a defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in
perioada de executie, cét si In perioada de garantie a lucrdrilor potrivit contractului incheiat si
intocmirea tuturor documentelelor necesare de la demararea lucrérilor anterior mentionate si

pand la receptia finala a acestora;

o

Dupi notificarea primitd de la Executant privind expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor,
verificd dacd sunt indeplinite conditiile de receptie finald in conformitate cu legislatia in
vigoare si transmite Achizitorului raportul final;

Participd la receptia finald, asigurd secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele

>

necesare receptiei;
8. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare;
9. Urmaireste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie;
10. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor

impuse de comisia de receptie.
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CAP.7 PERSONALUL CARE ASIGURA SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA
(DIRIGENTE DE SANTIER)

7.1. In baza prevederilor art. 22 lit.d din Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii,
republicatd si a Ordinului ISC 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, investitorii au obligatia de a asigura verificarea executiei corecte a lucririlor de constructii
prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultantd specializati pe tot parcursul
lucarilor, in scopul asigurarii implementdrii cu succes a proiectului. De asemenea, conform art. 24
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd cu modificirile si
completdrile ulterioare, a Ordonantei nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national
aprobata prin Legea nr. 41/1995, cu modificarile si completérile ulterioare si a Ordinului MCC nr.
2495 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si
verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, dirigentarea lucririlor executate
asupra monumentelor istorice se efectueazd numai de experti si/sau specialisti atestati de citre
Ministerul Culturii si Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor
istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.

7.2. Prezenta procedurd are in vedere incheierea unui contract pentru servicii asistentd tehnica
- dirigentie de santier pentru urmdrirea executdrii lucrdrilor care vor fi executate in cadrul
proiectului ,, Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci” de citre
personal autorizat de M.L.P.D.A. — L.S.C. Se va solicita o echipd specializati in urmditoarele

domenii:

e Domeniul I - Consolidare i restaurare monumente istorice toate categoriile de importantd;
e Domeniul 8 — Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantd — minim C)

e Domeniul 3.1 (minim) — drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

Avand in vedere ca obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului
Istoric Orasul de Floci” este un monument istoric, inscris in lista monumentelor istorice din
Romania (cod LMI IL-I-s-A-14051) sub denumirea Situl arheologic medieval ,,Orasul de Floci”
Giurgeni, echipa de diriginti propusa va avea personal autorizat de Ministerul Culturii si

Cultelor, conform art. 8, lit."f"" si "g" din Ordinul nr. 2495/2010, in urmitoarele domenii:

e Domeniul 4 — consolidare/restaurare structuri istorice

e Domeniul 5 — inginerie instalatii.

Un diriginte poate fi atestat/certificat pentru unul sau mai multe domenii.

In cadrul echipei de dirginti propusa, ofertantul va desemna un manager de proiect.
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Personalul care asigurd serviciile de asistentd tehnicd (diriginte de santier) va avea calificarea,
competenta si experienta necesard astfel incat sa poata asigura desfasurarea activittilor de asistenta
tehnica din partea dirigintelui de santier in cadrul obiectivului de investitii ,, Reabilitarea si punerea
in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci” ,

7.3. Cerinte generale de personal:

Pe parcursul derularii contractului, prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sa acopere intreaga durata a acestuia, , in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet
de sarcini.

Prestatorul va purta Intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitdtilor definite In cadrul contractului si
intr-o faza ulterioard a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita

costuri suplimentare.

Pentru fiecare persoana nominalizatd pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei
proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:
a)  CV-ul semnat de titular din care sa rezulte experienta profesionald;
b) Copie a autorizatiei de diriginte de santier pentru domeniile solicitate.

¢) Contract de munca, in cazul in care este angajat al ofertantului - numit pentru

aceastd activitate sau contract de colaborare / angajament de participare / orice alt document
semnat de persoana nominalizatd prin care se angajeazd sd colaboreze/sd participe, prestand
activitatea respectiva, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului.
Nota: Pentru personalul nerezident vor fi acceptate certificatele/autorizarile/specializarile
corespunzdtoare emise in tara de rezidentd. Acestea vor fi insotite de traducerea autorizatd in
limba romana.

inlocuirea dirigintilor de santier declarati la ofertare, pe parcursul desfisurarii executiei,
se va face cu acordul prealabil al achizitorului, cu diriginti cu aceleasi autoriziri sau
superioare.

CAP. 8 - EVALUAREA PERFORMANTEI PRESTATORULUI

Informatii pentru masurarea performantei contractului:
Tabelul nr. 1
Atribut Descrierea atributului
Reprezintd expresia factorului critic de succes identificat de
Autoritatea Contractantd, respectiv: Nivelul de calitate.
Acest factor critic de succes este identificat In cadrul

Categorie indicator

Contractului
Denumire  indicator  de | Reprezintd denumirea indicatorului de performantd, asa cum este
performanta acesta identificat in Caietul de Sarcini.

Reprezintd identificarea cerintei din Caietul de Sarcini sau clauza
contractuald sau informatia din Oferta Prestatorului care este
utilizata in legdturd cu indicatorul de performanta.

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,
dupa caz

Nivelul de performantd | Reprezintd expresia cantitativd sau calitativi a performantei
asteptat asteptate.
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Modalitatea de evaluare

Reprezintd descrierea modalitatii in care datele/informatiile sunt
colectate pentru stabilirea indicatorului de performanta.

Tabelul nr.2

disponibila in 1-2
zile de la formularea
solicitarii de ajustare.
Satisfacator -
Livrabilul in mare
mdsurd complet si
conform  cerintelor
din contract. Au fost
necesare ajustari de
formd si continut,
care nu au implicat
revizuirea unor
aspecte de fond, de

catre Prestator,
forma finala a
livrabilului tiind

disponibild in maxim
5 zile de Ia
formularea solicitarii
de ajustare.
Nesatistacator

— Livrabil incomplet
si neconform cu

Catego | Indicator de | Referinta | Nivelul de | Ce se | Modalitate de | Scop
e performanta | in performanta | masoara | evaluare
indicat contract asteptat
"
Livrabil Cerinta a | Rapoartele Livrabilele | Se evalueazd | Evaluarea
adecvat fost intocmite de predate caracterul complet si | .o e
pentru scopul | identificatd | dirigintele de { calitatea fiecdrui fomant
utilizarii in contract | santier  sunt | o livrabil s
Avt 10.13 | Tivrate complete | (rapoarte/documente) | a
- si pregiat dE? Prestator. Prastatoralui
. Calificative:
cerm;elor A conforme Foarte  bine  —
stabilite m 1 cu Livrabil complet si
contract $1| cerintele conform  cerintelor
reglementarile | ..o o | din contract. Nu s-au
legale formulat observatii si
Contract comentarii;
Bine —  Livrabil
complet si conform
cerintelor din
contract. Au  fost
necesare doar
ajustari
nesemnificative  de
formd si continut,
care nu au implicat
revizuirea unor
Nivelil aspecte de fond, de
d citre Prestator,
e, forma finala a
calitate livrabilului fiind
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cerintele din
contract.
Au fost necesare
ajustari
semnificative  de
formd si continut,

implicand
revizuirea unor
aspecte de fond, de
catre Prestator,
pentru a obtine
aprobarea

livrabilului de

catre  Beneficiar,
determinand
intarzieri
semnificative in
implementarea
contractului.

CAP.9 DURATA CONTRACTULUI
Contractul va intra in vigoare la data semndrii de citre parti si isi va produce efectele pe

toatd perioada de executie a lucrdrilor, pe toatd perioada de garantie acordatd lucrérilor de catre
Executant, terminidndu-se dupd efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea
perioadei de garantie a lucrarilor.

Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie si primirea
ordinului de Incepere a prestarii serviciilor, conform legislatiei in vigoare.

Durata contractului cuprinde:

a) durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier pe durata executiei lucririlor — 24 luni;

b) durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier pe durata garantiei lucdrilor acordate
de Executant, pana la receptia finala a lucrdrilor — minim 60 luni.

In cazul in care perioada de executie a lucririlor se va prelungi, prezentul contract se va

prelungi de drept, prin act aditional pentru aceeasi perioada, fara alte costuri suplimentare.

CAP.10 LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul 1i va obliga pe angajatii sdi sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv a
celor legate de securitatea muncii.

Prestatorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului acestuia,
inclusiv legile referitoare la angajare, sindtate, securitate, asistentd sociald, imigrare si emigrare, i

va asigura acestuia toate drepturile legale.
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CAP. 11 CONTINUTUL PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va fi intocmitd in asa fel incdt sd asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu prevederile Caietului de sarcini. Propunerea tehnicd va fi elaborata astfel
incat sa rezulte cd sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini si trebuie sa
reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in acesta.

Serviciile solicitate de Achizitor sunt servicii de supervizare tehnica din partea dirigintilor
de santier pe toatd perioada de executie a lucrdrilor si pand la receptia la finald a obiectivului de
investitii ,, Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci”.
Propunerea tehnica va fi intocmita clar si concis, respectand prezentul Caiet de sarcini si va contine
urmatoarele:

- Lista activitatilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea de catre ofertant a

obiectivelor contractului;

- Graficul de prestare a serviciilor de dirigentie corelat cu durata previzionati a

contractului.

Ofertantul va preciza in cadrul ofertei faptul cd la elaborarea acesteia a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul
executarii contractului. Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine de la institutiile
competente de resort, ca de ex.: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Fondurilor Europene etc.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

CAP. 12 CONTINUTUL PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiard va contine:
- Formularul de oferta;
- Grafic de plata aferent perioadei de executie.
Oferta de pret va cuprinde toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca obligatii
legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.

Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul fard TVA in lei si TVA separat.

CAP. 13 ALTE INORMATII

Mentiondm c¢a orice specificatie tehnica din prezentul caiet de sarcini care duce catre un
anumit produs, origine, sursd, procedeu special, o marcd de fabricd sau comert, un brevet de

inventie sau o licenta de fabricatie va fi interpretatd prin ,,sau echivalent”.
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Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obligatia de a respecta regulile obligatorii
referitoare la conditiile de muncd si de protectiec a muncii $i normele specifice PSI, care sunt in
vigoare la nivel national. Pe perioada deruldrii contractului se vor respecta cerintele esentiale

referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii, precum si normele de prevenire a incendiilor.

DIRECTOR EXECUTIV DISP
Vlad Cristian

1

Sef Serviciu,
Stanciu Mariana

(T

Responsabil tehnic,
Serba?\Ana
A \

16


http://www.tcpdf.org

