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Project de Hotă ră re Nr. 	 
privind aprobarea noii durate de implementare ş i a cheltuielilor estimate aferente finaliză rii 
proiectului „Creş terea eficientei energetice a clă dirii Cornplexului de Servicii Sociale Slobozia, 

Jude  ţ ul latomita", cod SIMS 114575, 
finantat prin  Pro  gramului Operational Regional 2014-2020 

Consiliul Judetean 

Avă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3-06 2 /2023 	din fi  /11,  2023 al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr.!OW9  /2023 -  M  din  ,t3 a,   2023 al Directiei Investitii 

ş i Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2023- 	din 	.2023 at Comisiei juridice, de discipline', 

drepturi, 	ş i incompatibilit ă ti, 
-Avizul nr. 	/2023 — 	din 	 2023 at Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr, 	/2023 — 	 din 	 2023 al Comisiei economico 

financiare ş i agricultură ; 
- Contractul de finanrare nr. 3425/01.11.2018 pentru implementarea proiectului 

„Creş terea eficienrei energetice a cl ă dirii Cornplexului de Servicii Sociale Slobozia, Juderul 
lalomita"; 

- Solicitarea Directiei Generale de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului lalomita 
nr,23647/07,11.2023 pentru declararea proiectului co nefinalizat; 

Înconformitate  Cu :  
- Hotardrea Consiliului Juderean lalomita nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realiz ă rii 

proiectului „Cre ş terea eficientei energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 
judetul lalomita" finantot prin Pro gramul Operational Regional 2014 — 2020, Axe prioritor ă  3, 

	

Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B 	Clă diri Pub/ice, Cu  modifică rile  i campletă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 3 lit. j) si art. 17 din Ordonanta de Urgenră  nr. 36/2023 privind stabilirea 
cadrului general pen tru inchiderea pro gramelor operationale finantate in perioada de 
programare 2014-2020; 

- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 emis ă  de Autoritatea de Management Progromul 
Operational Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului lnvesti ţ iilor ş i Proiectelor Euro pene, 

- prevederile art. 173 a//n. (1) lit. b) ş i alin. (5) lit. b) din Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, Cu  modifică rile complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice  locale, cu modifică rile 51 
completă rile utter/care; 



!n temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent(' a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTĂ RĂ 5TE: 

Art.1 Se aprob ă  implementarea activit ă tilor proiectului cu titlul „Cre ş terea eficien ţ ei 
energetice a clă dirii Cornplexului de Servicii Sociale Slobozia, Judetul lalomita", (project 
nefinalizat), dup ă  data de 31 decembrie 2023, in scopul realiz ă rii integrale a acestora, atingerij 
indicatorilor, rezultatelor sj obiectivelor propuse ş i asigură rii functionalit ă tii proiectuluj, pân ă  la 
termenul aprobat in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2024. 

Art.2 Se aprobă  sustinerea din bugetul Directiei Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protectja 
Copilului lalomita, dup ă  data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru 
implementarea ş i opera;tionalizarea proiectului in scopul finaliz ă rii integrale a acestuia. 

Art.3 Se împuterniceş te domnul Paul Marcu - director general a! Directiei Generale de 
Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului lalomita , s ă  semneze în numele acestej jnstitutii 
documentele necesare punerii in aplicare a prezentei hot ă râri. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţ a, prezenta hotă râre se va 
comunica directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiljului Judetean lalomita, Directiei 
Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protectia Copilului lalomita, Agentiei pentru Dezvoltare 
Regională  SUD MUNTENIA ş i Agentiei de Management PDR — Ministerul investitiilor ş i 
Proiectelor Europene, lnstitu ţ iei Prefectului - ludetul lalomi ţ a, urmând a fi publicată  pe site-ul 
Consiljului Judetean lalomita. 

PRE$EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

DCS 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea noii durate de implemen tare , ş i a cheltuielilor estimate aferentefinaliz ă rii  

proiectului „Creperea efickn ţ ei energetice a ei ă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 
Jude ţ ul Ialomi ţ a", cod SM1S 114575, finan ţ at prin Programului Opera ţ ional Regional 2014-2020 

Prin  pro iectul de hotă rcire supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomiţ a se prop une 
aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finaliză rii proiectului cu 
titlul „Cresterea eficientei energetice a clă diril Complexului de Servicii Sociale Slobozia, Judetul 
1(110mi/a ", finantat in cadrul Pmgramului Operational Regional 2014-2020. 

Cererea de finantare a proiectului „Craş terea eficienţ ei energetice a clă dirii Complexului de 
Servicii Sociale Slobozia, Judetul Ialomita", a fast admis ă  la finantare, in acest sens semnă ndu-se 
contractul de finanţ are nr. 3425701.11.2018 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. 

Avand  în vedere prevederile Ordortantei de Urge ntă  a Guvernului ,ii'. 3672023 privind 
stabilirea cadrului general pentru inchiderea pro gramelor operationale finantate în perioada de 
pro gramare 2014-2020, Direcţ ia Generală  de Asisten ţă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomiţa a 
transmis AMPOR solicitarea nr. 23647707.11.2023 pentru declararea proiectului ea nefinalizat, dat 
fund faptul e ă  receptia lucră rilor a fbst suspendată  pentru executia lucră rilor recomandate de ISU 
pentru realizarea sigurantei Ia incendiu a acestei clă diri, Pen tru aceste lucreiri din urnici a fast 
incheiat contract din fonduri proprii. 

Totodată  tinand cant si de prevederile Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 se irnpune 
prehoigirea duratei de implementare ş i susţ inerea cheltuielilor din bugetul Directiei Generale de 
Asistent ă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialornita aferent finaliză rii proiectului, i după  data de 
31.12.2023, 

Proiectul de hotă ră re se circumscrie prevederilor legale reglement ate prin Ordonanta de 
Urgentei nr. 5772019 privind Codul administrativ, Cu modifică rile ş i complet ă rik ulterioare, si ale 
prevederilor Legii nr. 27372006 privind finan,tele publice locale, cu modific ă rile si completă rile 
ulterioare, potrivit că rora Consiliul Judetean Ialornita aprobă  cheltuielile pentru lucră rile de investitii 
de interes judetean, in limitele si in conditiile legii. 

Domnul Paul Marcu - director general al Directiei Generale de Asistentă  Socială  ş i Protecţ ia 
Copilului Ialomita, este imputernicit s ă  semneze in nurnele acestei institutii documentele necesare 
punerii in aplicare a hotă ră rii care se va adopta in acest sens. 

Cons tată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate si de oportunitate, propun Cons iliului 
Judelean lalomita adoptarea hotă ră rii in forma si continutul prezentate in project. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVE'L 

DCS 
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DIRECTIA INVESTIŢ H SI SERVICII PUBLICE /SERVICILL UNITATE 
IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 5 0 W72023 $  123 .11.2023 

RAPORT 
privind aprobarea noii durate de implementare ş i a cheltuielilor estimate aferente 

finalizilrii prolectului " Cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, judetul Ialomita", cod SMIS 114575, finantat prin Programul Operational 

Regional 2014-2020 

Directia Genera% de Asistent ă  Social ă  ş i Protectia Copilului lalomita, in calitate de 
beneficiar, a implementat Proieetul " Creş terea eficientei energetice a cliidirii Complexului de 
Servicii Sociale Slobozia, judetul Ialomita", cod SMIS 114575, in baza Contraetului de finan ţ are 
nr.3425101.11.2018, cu Ministerul Dezvoltă rii Regionale i Administra ţ iei Publice, in calitate de 
Autoritate de Management ş i Cu Agentia de Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, in calitate de 
Organism Intermediar pentru Progamul Operational Regional 2014- 2020, 

Proiectul " Creş terea eficientei energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale 
Slobozia, judetul Ialomita", este finantat prin Pro gramul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 
prioritară  3, Prioritatea de Investitii 3.1, Opera ţ iunea B Cl ă diri Publice.. 

În data de 01.11.2018, s-a semnat contractual de finan ţ are nr.3425/01.11.2018 , av ă nd ca 
object acordarea finan ţă ril nerarnbursabile de c ă tre Ministerial Dezvolt ă rii Regionale ş i 
Administraţ iei Publice, in calitate de Autoritate de Management ş i cu Agenţ ia de Dezvoltare 
Regional ă  Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intemediar pentru Programul Operational 
Regional 2014- 2020, pentru implementarea proiectului " Creş terea eficientei energetice a 
clă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul Ialomita", cod SM1S 114575 

Avă nd in vedere stadiul actual de derulare a contractului de finan ţ are nr. 3425701. 11.2018, 

rezult ă  imposibilitatea finaliz ă rii implementă rii proiectului in perioada r ă masă  pă nă  la 31.12.2023, 
din urmatoarele considerente: 
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-stadiul de implementare a proiectului fiind de 97% din punct de vedere al activit ăţ il or de 
minitorizare financiar ă  ş i tehnic ă  a proiectului ş i organizare a procedurilor de achizi ţ ii aferente 
proiectului 

-lucră rile la obiectivu1 de investi ţ ii aferent acestui proiect au fost finalizate, dar comisia de 
recepţ ie a liucră rilor a constatat neconformit ăţ i/neconcorclan ţ e in real izarea luer ă rilor, in special ia 
m ă surile de ap ă rare impotriva incendiilor, iar din acest motiv a fost prelungit ă  perioada de 
suspendare a recep ţ iei cu 90 de zile.. 

Urmare a Instruc ţ iunii nr. 207731.10.2023 , emisă  de AM POR 2014-2020 , prelungirea 
perioadei de implementare a proiectului Cu.12 luni , OKA. la  31.122024, cu. suportarea , din bugetul 
propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate dup ă  data de 31 decembrie 2023, precum i obliga ţ ia de 

finaliza proieetul in cauz ă  ş i de a inainta raportul final de implementare a pro iectului OM la data 
de 31 decembrie 2024. 

Prin urmare, Unitatea Administrativ Teritorial ă  judeţ ul Ialomiţ a a analizat stadiul de 
implementare a proiectului cu " Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Complexului de 
Servicii Sociale Slobozia, • ude ţ ul Ialomi ţ a", cod SMIS 114575, din care a rezultat 
imposibilitatea finahz ă rii implementă rii proiectului p ă nd la 31.12.2023 ş i s-a transmis adresa nr. 
236477078.11.2023 că tre Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, prin care s-a 
considerat necesar ă  incadrarea contractului de fman ţare nr. 3425/01.11.2023 ca fiind un proiect 
nefinalizat.  

Avă nd  in vedere cele mentionate mai sus, propunem urm ă toarele: 

aprobarea implement ă rii activit ăţ ilor proiectului cu " Cre ş terea eficien ţ ei 
energetice a elă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, jude ţ ul 
Ialomi ţ a", cod SMIS 114575, dup ă  data de 31 decembrie 2023, in scopul realiz ă rii 
integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor i obiectivelor propuse ş i 
asigur ă rii funeţ ionalităţ ii proiectului, p ă nă . la  31 decembrie 2024 ( project 

nefinalizat); 

f=it. aprobarea sus ţ inerii de la bagetul Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  Socială  ş i Protec ţ ia 
Copilului Talomi ţ a dup ă  data de 31 decernbrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare 
pentru implementarea i opera ţ ionalizarea proiectului in scopul finaliz ă rii integrale a 
acestuia. 

În acest sens, propunem spre aprobare Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea noii 
durate de implementare, respectiv NIA. la 31. [2.2024, ş i a susţ inerii din bugetul local a 
cheltuielilor aferente finaliz ă rii proiectului cu " Creş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii 
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Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetui Ialomita", cod SMIS 114575, finantat In 
cadrul Progranaului Operational Regional 2014-2020. 

Director Executiv Adjunct 
Stanciu Ma iana 

intocmit, 
Petrescu Andreea -Cristina 
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Nr.24734 /21.11.2023 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finaliz ă rii 

proiec ţ ului "Cresterea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozja, 
jude ţ ul Ialomiţ a", cod SMIS -114575, finantat prin Programul Operational Regional 2014- 

2020 si a eheltuielilor legate de project, cu modific ă rile ulterioare 

Direcţ ia General ă  de Asistent ă  Social ă  ş i Protecţ ia Copilului Ialomita, in calitate de 
beneficiar, implementeaz ă  Pro  iectul "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a clă dirii Cornplexului de 
Servicii Sociale Slobozia, jude ţ ul Ialomiţ a", cod SMIS -114575", in baza Contractului de finantare 
3425/01.11.2018, cu Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ş i Administratiei Publice, in calitate de 
Autoritate de Management ş i cu Agenţ ia de Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, in calitate de 
Organism Intermediax pentru Programul Operational Regional 2014-2020. 

Proiectul "Cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale 
Slobozia, judetul Ialomita", este finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 
prioritar ă  3, Prioritatea de Investi ţ ii 3.1, Operatiunea B — Cl ă diri Publice. 

Obiectivul general al proiectului  îl  reprezinta imbun ă t ăţ irea eficientei energetice a clă dirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, aflat ă  in administrarea Directiei Generale de Asistenţă  
Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomiţ a. Scopul proiectului este reabilitarea termic ă  ş i energetic ă  a 
elă dirii acestui complex, situat pe str. Ct.D. Gherea, nr.7, din municipiul Slobozia. Acest lucru se va 
realiza prin adoptarea unor solu ţ ii constructive de izolare termic ă  a anvelopei clă dirii ş i 
modernizarea/reabilitarea instalatiilor in vederea cre ş terii performan ţ ei energetice a clă dirii. 

Proiectul are urmă toarele objective specifice: 
• Cre ş terea eficien ţ ei energetice a clă dirii aferente DGASPC Ialomita situat ă  in str. 

C.D.Gberea, nr.7, municipiul Slobozia, juddalomita, prin solutii integrate constructive, de izolare 
termică  ş i modernizare/reabilitare a instalaţ iilor care Sa COlIdUed  hr emisii de CO2 de 25,33 kg 
CO2impian. Prin expertiza tehnic ă  ş i auditul energetic se propun soluţ ii tehnice care să  ducă  la: 
scă derea anual ă  estimata a gazelor cu efect de seră  [echivalent to CO2/an] de la 159.50 la 33.44 (cu 
79.04%); •sc ă derea consumului anual de energie primara [kWh/an] de la 969,661.11 la 351.178,26 
(cu 63.78%); sc ă derea consumului anual specific de energie primar ă  pentru inc ă lzire din surse 
neregenerabile [kWh/m2/an] de la 248.89 la 54.14 (cu 78.25%) ş i scă derea consumului anual de 
energie final ă  din surse neregenerabile [tep] de la 64.349 la 13.84 (cu 78.50%) 

• Reabilitarea termic ă  ş i energetic ă  a clă dirii Complexului de servicii sociale Slobozia, in 
vederea cre ş terij performan ţelor energetice, redueerii consumurilor energetice pentru inc ă lzire, 
reducerii consumului de energie  electric ă  ş i consumului de energie pentru producerea apei calde, 
conducand la un consum anual specific de energie primar ă  de 150.55 kWhimp/an. Prjn aplicarea 
masurilor de reabilitare ş i modernizare energetic ă  se previzionează  reducerea consumului anual 
specific cu 61,57%. 

1 



Director Economic, 
cc.  Soare Anca Veronica 

z 

2 

Proieetul are ca termen final de realizare 31.12.2023, stadiul de irnplementare a proiectului 
fiind in prezent de 97% din punct de vedere al activită tilor de monitorizare financial-a ş i tehnic ă  a 
proiectului ş i organizare ş i desfăş urare a procedurilor de achizitii aferente proiectului. 
Lucrarile la obiectivul de investitie aferent  ace  stui  pro  iect au fost finalizate, aspect adus la 
eunostinta de SC Experience COM, firma care a executat lucrarile, prin adresa nr.10291, din data de 
25.05.2023. Comisia de recep ţ ie a lucră rilor s-a intrunit in data de 12.06.2023, dar din cauza unor 
neconformită ti/neconcordante in realizarea lucr ă rilor, in special cele referitoare la mă surile de 
apă rare impotriva incendiilor, comisia a hotă ră t suspendarea recep ţ iei pană  la 12.09.2023, perioad ă  
in care beneficiarul va remedia deficien ţ ele constatate. Prin adresa m-.17929/31.08.2023 a fost 
prelungită  perioada de suspendare a recep ţ iei cu 90 de zile, pentru execu ţ ia hicră rilor recomandate 
de ISU, av ă nd in vedere ca necesit ă  organizarea unei noi proceduri de achizitie, fapt care necesita 
mai mutt timp. 

In data de 06.10.2023 fost incheiat contractul de achizitie nr.20815 pentru executia unor 
luerari de securitate la incendiu, din fonduri proprii, si anume: montare grup de pompare, in prezent 
lucrarea  fund in faza de executie. 

DGASPC Ialomita, in calitate de beneficiar  at proiectului, a depus toate eforturile pentru 
finalizarea proieetului in termen, dar av ă nd in vedere necesitatea executiei unor lucr ă ri suplimentare 
ISU  i  faptul c ă  DGASPC Ialomita trebuie s ă  devină  prosumator, pentru mai multă  sigurantă  s-a 
optat, prin adresa nr.23647/07.11.2023, pentru declararea proiectului ca nefinalizat, conform OUG 
nr. 36 ş i incheierea unni act aditional la contractul de finan ţ are, prin acordarea unui nou termen de 
finalizare a acestuia, cn suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate dup ă  data 
de 31 decembrie 2023, precum ş i obligaţ ia de a finaliza proiectul in cauză  ş i de a inainta raportul 
final de implementare a proiectului p ă nă  la data de 31 decembrie 2024 

Bugetul total al proiectului este de 5.206.423,20 lei, inclusiv TVA, din care suma de 
2.540.371,39 lei, inelusiv TVA, reprezint ă  valoarea asistentei nerambursabile, suma de 50.807,43 
lei, inchisiv TVA, reprezent ănd 2% din valoarea total ă  eligibilă  a proiectului, contribuţ ia proprie, 
jar  suma de 2.666.051,81 lei inclusiv TVA, cheltuielile neeligibile. 

Pană  in prezent,  an fost depuse 9 cereri de rambursare, in valoare de 2.331.421,61 surna 
total ă  autorizat ă  fund de 2.308.057,96 lei. 

Bugetul estimativ necesar pentru implementarea  în  continuare a proiectului, p ă nă  la sfarş itul 
anului 2024 (31.12.2024), din fonduri proprii, este de: 334.591,14 lei, buget aprobat prin HCJI 
nr.243/25.11.2022, acesta urm ă nd să  fie doar alocat pentru anul urm ă tor ş i 743.115,66 lei, buget 
estimativ neaprobat, care ar mai  Ii  necesar pentru finalizarea acestuia. 

În concluzie, vă  rugă m să  aprobaţ i, in conformitate cu prevederile art. III si IV din 
Instruc ţ iunea AMPOR nr.207/31.10.2023, emis ă  de AM POR 2014-2020, prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului cu 12 luni, p ă nă  la 31.12.2024, cu suportarea, din bugetul propriu, a 
tuturor cheltuielilor efectuate dup ă  data de 31 decembrie 2023, precum ş i obligatia de a finaliza 
proiectul in cauz ă  ş i de a inainta raportul final de implementare a pro  iectului pană  la data de 31 
decembrie 2024. 

În sus ţ inerea celor de mai sus, ataşă m prezentei note de fundamentare Adresa 
nr.23647/07.11.2023, inaintat ă  Care ADR Sud-Muntenia ş i Raportul de progres actualizat al 
proiectului "Cre ş terea eficientei energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 
judetul Ialomita", cod SMIS -114575. 

Cu deosebit ă . consideratie, 
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