


DEVIZ GENERAL

(conform H.G. nr. 28 din 09.01.2008 revizuit după încheierea contracte achiziție publică, actualizat conform modificărilor ulterioare)
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+750”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	la cursul BNR 4.6526		lei / euro din date de 08.02.2018		
		Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	46,953.85	9,526.88	8,921.23	55,875.08	12,008.43
	Obținerea terenului-decontat TVA 19%	46,953.85	9,526.88	8,921.23	55,875.08	12,008.43
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială rest de executat/decontat TVA 19%	12,652.03	2,762.33	2,441.89	15,293.92	3,287.18
TOTAL CAPITOL 1		59,605.88	12,289.21	11,363.12	71,169.00	15,295.61
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren soluție veche executat TVA 24%	18,939.15	4,545.39	4,545.39	23,484.54	5,047.62
3.2	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații	8,750.33	1,880.74	1,556.87	10,307.20	2,215.36
	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații-executat soluție veche TVA 0%	500.00	107.47	0.00	500.00	107.47
	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații-executat soluție veche TVA 24%	2,066.08	444.07	495.85	2,561.94	550.65
	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații-executat/decontat soluție nouă TVA 0%	600.00	128.06	0.00	600.00	128.06
	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații-executat/decontat soluție nouă TVA 19%	5,584.25	1,200.24	1,061.01	6,645.26	1,428.28
3.3	Proiectare și inginerie	151,056.00	32,668.45	31,541.40	183,497.40	39,439.75
	3.3.1 DALI-soluție veche executat 24%	34,023.60	7,312.81	8,165.68	42,189.28	9,087.88
	3.3.1.2 PT, DDE, Verificare proiect-soluție veche TVA 24%	22,682.48	4,876.21	5,443.78	28,126.18	6,046.28
	3.3.1.3 DALI-soluție nouă decontat TVA 20%	49,946.00	10,735.07	9,666.20	60,936.20	12,992.08
	3.3.1.4 Servicii topografice-soluție nouă decontat TVA 0%	3,500.00	752.27	0.00	3,500.00	752.27
	3.3.2 Proiect Tehnic, Incl verificare-soluție nouă TVA 10%	25,720.00	5,599.13	4,772.00	29,892.80	6,424.97
	3.3.3 Faza DTAC, Incl verificare-soluție nouă TVA 19%	5,324.00	1,144.31	1,011.58	6,335.56	1,381.72
	3.3.4 Faza DTCE-soluție nouă TVA 19%	5,624.00	1,078.83	954.86	6,578.86	1,294.98
	3.3.5 Detalii de execuție, Incl verificare-soluție nouă TVA 19%	6,336.00	1,381.82	1,203.84	7,539.84	1,620.86
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistență tehnică	79,481.35	17,083.21	1,193.20	80,674.55	17,339.67
	3.6.1 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor-soluție nouă TVA 19%	6,280.00	1,349.78	1,183.20	7,473.20	1,606.24
	3.6.2 Dirigenție de șantier-rest de executat soluție nouă TVA 0%	58,000.00	12,681.08	0.00	58,000.00	12,681.08
	3.6.2. Dirigenție de șantier-lucrări execuțate TVA 0%	14,201.35	3,052.35	0.00	14,201.35	3,052.35
TOTAL CAPITOL 3		258,126.83	56,169.79	38,836.85	297,963.65	64,042.40
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza						
4.1	Construcții și instalații-rest de executat TVA 19%	6,652,773.21	1,429,904.40	1,264,026.91	7,916,800.12	1,701,586.24
	4.1.1. Lucrări pregătitoare	645,546.77	138,749.89	122,863.89	768,200.65	165,112.12
	4.1.2. Lucrări la infrastructură	1,894,864.49	426,528.07	377,048.26	2,261,512.74	507,569.40
	4.1.3. Lucrări la suprastructură	3,332,844.01	716,297.13	633,302.36	3,966,846.37	852,399.58
	4.1.4. Lucrări rampe și racordarea cu terasamentele	872,755.56	144,597.76	127,923.65	800,579.12	172,071.34
	4.1.5. Semnalizare și marcaje rutiere	17,382.38	3,731.78	3,208.85	20,611.23	4,440.76
4.1	Lucrări de construcții-executate soluție veche	1,351,975.34	290,595.12	321,185.77	1,673,162.11	359,818.73
	4.1.1 Lucrări de construcții-executate soluție veche TVA 24%	1,269,782.82	272,814.61	304,743.00	1,574,505.82	338,414.12
	4.1.1.1 Lucrări de construcții-executate soluție veche TVA 20%	82,213.82	17,870.81	16,442.76	98,656.58	21,204.61
	4.1.2 Montaj utilități tehnologice	3,234.86	695.29	614.83	3,849.52	827.39
4.2	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	33,200.00	7,135.80	6,308.00	39,508.00	8,491.60
4.4	Utilități fara montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		8,041,184.44	1,728,920.60	1,592,135.31	9,633,319.74	2,070,523.95
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	80,334.47	17,266.58	16,824.20	97,155.67	20,982.66
	5.1.1.1. Lucrări de construcții și instalații-rest de executat soluție nouă	40,801.37	8,769.58	7,782.28	48,563.63	10,436.81
	5.1.1.2. Lucrări de construcții și instalații-executat soluție veche TVA 24%	81,213.10	6,708.74	7,481.14	36,704.24	8,318.84
	5.1.2.2. Cheltuieli conex organizării șantierului rest de executat TVA 19%	6,320.00	1,788.25	1,580.80	8,000.80	2,122.01
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	94,765.44	20,368.49	0.00	94,765.44	20,368.49
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului banilor finanțatori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%)	38,072.34	8,183.02	0.00	38,072.34	8,183.02
	5.2.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.7%) - executat/decontat soluție veche	4,670.19	1,003.78	0.00	4,670.19	1,003.78
	5.2.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%) - executat/decontat soluție nouă	16,721.87	3,594.09	0.00	16,721.87	3,594.09
	5.2.2.4 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%) - rest de executat/decontat soluție nouă	16,680.28	3,585.15	0.00	16,680.28	3,585.15
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul staturii în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	10,678.00	2,294.63	0.00	10,678.00	2,294.63
	5.2.3.1 Cota aferentă ISC pentru controlul staturii în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%-executat/decontat soluție nouă	8,688.75	1,437.64	0.00	8,688.75	1,437.64
	5.2.3.2 Cota aferentă ISC pentru controlul staturii în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%-executat/decontat soluție veche	3,987.25	856.99	0.00	3,987.25	856.99
	5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%)	40,310.10	8,865.71	0.00	40,310.10	8,865.71
	5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%) -decontat	6,915.95	1,486.47	0.00	6,915.95	1,486.47
	5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%) rest de decontat	33,402.15	7,179.24	0.00	33,402.15	7,179.24
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatie de construire/desființare	5,700.00	1,225.12	0.00	5,700.00	1,225.12
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 3.0%-rest de executat soluție nouă (subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 și 4)	202,735.84	43,674.74	38,519.81	241,255.65	51,853.94
TOTAL CAPITOL 5		377,880.75	81,299.81	65,344.01	433,180.76	93,108.09
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	8,200.00	1,762.46	1,558.00	9,758.00	2,097.32
TOTAL CAPITOL 6		8,200.00	1,762.46	1,558.00	9,758.00	2,097.32
TOTAL GENERAL		8,746,153.90	1,879,751.87	1,699,237.30	10,445,391.19	2,245,065.38
Din care C+M		8,092,850.94	1,739,425.47	1,603,512.60	9,696,363.54	2,084,074.18

Intocmit,
VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.



Beneficiar
JUDETUL IALOMITA




DEVIZ GENERAL

(conform H.O. nr. 28 din 09.01.2008)

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
 „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare inclusiv TVA			Defalcarea pe surse de finantare
		Total valoare inclusiv TVA	din care		
			din fonduri de la Bugetul de Stat	din finantare de la bugetul local	
1	2	Let	Let	Let	7
3		3	5	6	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului				
	Obtinerea terenului-decontat TVA 10%	55,876.08		55,876.08	Buget Local
	Obtinerea terenului-decontat TVA 19%	28,905.83		28,905.83	Buget Local
1.2	Amenajarea terenului	26,959.26		26,959.26	Buget Local
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala rest de executat/decontat TVA 19%	0.00		0.00	Buget Local
	TOTAL CAPITOL 1	71,169.00	0.00	71,169.00	Buget Local
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	6.00	0.00	Buget Local
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren solutii vechi executat TVA 24%	23,484.64		23,484.64	Buget Local
3.2	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii	10,307.20		10,307.20	Buget Local
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii-executat solutii vechi TVA 0%	500.00		500.00	Buget Local
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii-executat solutii vechi TVA 24%	2,561.94		2,561.94	Buget Local
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii-executat/decontat solutii noi TVA 0%	4,504.55		4,504.55	Buget Local
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii-executat/decontat solutii noi TVA 19%	2,740.70		2,740.70	Buget Local
3.3	Proiectare si Inginerie	183,497.40		183,497.40	Buget Local
	3.3.1 DALI-solutii vechi executat 24%	42,189.26		42,189.26	Buget Local
	3.3.1.2 PT, DDE, Verificare proiect-solutie vechi TVA 24%	28,126.18		28,126.18	Buget Local
	3.3.1.3 DALI-solutii noi decontat TVA 20%	59,935.20		59,935.20	Buget Local
	3.3.1.4 Servicii topografice-solutii noi decontat TVA 0%	3,500.00		3,500.00	Buget Local
	3.3.2 Proiect Tehnic, incl verificare-solutii noi TVA 19%	29,892.00		29,892.00	Buget Local
	3.3.3 Faza DTAC, incl verificare-solutii noi TVA 19%	6,335.58		6,335.58	Buget Local
	3.3.4 Faza DTOE-solutii noi TVA 19%	5,978.56		5,978.56	Buget Local
	3.3.5 Detalii de executie, incl verificare-solutii noi TVA 19%	7,539.84		7,539.84	Buget Local
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00		0.00	Buget Local
3.5	Consultanta	0.00		0.00	Buget Local
3.6	Asistenta tehnica	80,674.66		80,674.66	Buget Local
	3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor-solutii noi TVA 19%	7,473.20		7,473.20	Buget Local
	3.6.2 Dirigentii de santier-rest de executat solutii noi TVA 0%	59,000.00		59,000.00	Buget Local
	3.6.2. Dirigentii de santier-lucrari executate TVA 0%	14,201.35		14,201.35	Buget Local
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii-rest de executat TVA 10%	8,589,962.22	7,916,800.12		Buget de Stat
	4.1.1. Lucrari pregatitoare	768,200.66	768,200.66		Buget de Stat
	4.1.2. Lucrari la infrastructura	2,361,512.74	2,361,512.74		Buget de Stat
	4.1.3. Lucrari la suprastructura	3,865,848.37	3,865,848.37		Buget de Stat
	4.1.4. Lucrari tampe si racordarea cu terasamentele	800,570.12	800,570.12		Buget de Stat
	4.1.5. Semnalizare si marcaje rutiere	20,681.23	20,681.23		Buget de Stat
4.1	Lucrari de constructii-executate solutii vechi	1,673,162.11		1,673,162.11	Buget Local
	4.1.1 Lucrari de constructii-executate solutii vechi TVA 24%	1,574,505.52		1,574,505.52	Buget Local
	4.1.1 Lucrari de constructii-executate solutii vechi TVA 20%	98,656.58		98,656.58	Buget Local
4.2	Montaj utilitaje tehnologice	3,849.52	3,849.52		Buget de Stat
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	39,508.00	39,508.00		Buget de Stat
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00		Buget de Stat
4.5	Dotari	0.00	0.00		Buget de Stat
4.6	Active necorporale	0.00	0.00		Buget de Stat
	TOTAL CAPITOL 4	8,633,319.74	7,960,167.84	1,673,162.11	Buget de Stat
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	97,168.67		48,606.04	Buget de Stat
	5.1.1.1. Lucrari de constructii si instalatii-rest de executat solutii noi	48,553.63	48,553.63		Buget de Stat
	5.1.1.2. Lucrari de constructii si instalatii-executate solutii vechi TVA 24%	36,704.24		36,704.24	Buget Local
	5.1.2. Cheltuieli conex organizarii santierului rest de executat TVA 10%	9,900.80		9,900.80	Buget Local
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	84,766.44		89,066.44	Buget Local
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00		0.00	Buget Local
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5%)	38,072.34		38,072.34	Buget Local
	5.2.2.1 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.7%-)executat/decontat solutii vechi	4,670.19		4,670.19	Buget Local
	5.2.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5%-)executat/decontat solutii noi	16,721.87		16,721.87	Buget Local
	5.2.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5%-)rest de executat/decontat solutii noi	16,680.28		16,680.28	Buget Local
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1%)	10,676.00		10,676.00	Buget Local
	5.2.3.1 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1%-)executat/decontat solutii noi	6,688.75		6,688.75	Buget Local
	5.2.3.2 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1%-)executat/decontat solutii vechi	3,987.25		3,987.25	Buget Local
	5.2.4. Cota aferenta casii sociale a constructorilor - CSC (0.6%)	40,318.10		40,318.10	Buget Local
	5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%)decontat solutii vechi	6,915.65		6,915.65	Buget Local
	5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%)rest de decontat solutii noi	33,402.15		33,402.15	Buget Local
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	5,700.00		5,700.00	Buget Local
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 3.0%-rest de executat solutii noi (subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4)	241,255.66	241,255.66		Buget de Stat
	TOTAL CAPITOL 5	433,180.76	209,809.28	143,371.48	Buget de Stat
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00		0.00	Buget Local
6.2	Probe tehnologice si teste	9,758.00		9,758.00	Buget Local
	TOTAL CAPITOL 6	9,758.00		9,758.00	Buget Local
TOTAL GENERAL		10,445,391.19	8,249,966.92	2,195,424.28	
Din care C+M		9,696,363.64	7,965,353.75	1,688,456.03	

Total General din care:	
Buget de Stat	10,445,391.19
Buget Local	8,249,966.92
	2,195,424.28

Intocmit,
 VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.


Beneficiar,
 JUDETUL IALOMITA
