


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 30412/2022-6 din 24.11. 2022 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. _____ din ____ .11.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice;

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 30415/2022-14 din 24.11. 2022 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. _____ din _____ 2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

- Avizul nr. _____ din _____ 2022 al Comisiei economico – financiare și agricultură,

În conformitate cu :

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 64 alin. (1) și (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 45 și art. 47 din Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, se modifică și vor avea următorul cuprins:

” **Art.2(1)** Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 2.540.371,39 lei cu TVA.

(2) Se aprobă contribuția proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la finanțarea proiectului, în valoare de 50.807,43 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 2.666.051,81 lei cheltuieli neeligibile.

(3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița va asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

(4) Contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și costurile neeligibile prevăzute la alin. Iși 2 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II Anexa Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art. IV Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

AVIZAT,

**Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

Rd./Oc.
TGV

Bugetul Cererii de finantare "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița", SMIS 114575

Nr. crt	Denumirea capitolului și subcapitolului	Cheltuieli eligibile		TOTAL ELIGIBIL	Cheltuieli neeligibile		TOTAL NEELIGIBIL	TOTAL
		Baza	TVA eligibilă		Baza	TVA ne-eligibilă		
I	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=5+8
1	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului							
1.1	Achiziții teren cu sau fără construcții	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Amenajarea terenului	25.505,23	4.845,99	30.351,22	22.682,58	4.309,68	26.992,26	57.343,48
1.2.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	25.505,23	4.845,99	30.351,22	22.682,58	4.309,68	26.992,26	57.343,48
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0	0	0	0	0	0	0,00
3	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)	4.301,10	817,21	5.118,31	0	0	0	5.118,31
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	700	133	833,00	300	57	357	1.190,00
3.3	Proiectare și inginerie	59.594,77	11.323,01	70.917,78	0,00	0,00	0	70.917,78
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție			0,00			0	0,00
3.4	Consultanță	79.500,00	15.105,00	94.605,00	0	0	0	94.605,00
3.5	Asistență tehnică	14.500,00	2.755,00	17.255,00	0	0	0	17.255,00
	TOTAL CAPITOL 3	158.595,87	30.133,22	188.729,09	300,00	57,00	357,00	189.086,09
4	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	1.564.285,90	297.214,32	1.861.500,22	1.811.298,00	344.146,62	2.155.444,62	4.016.944,84
4.2	Dotări (se include utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)	119.508,00	22.706,52	142.214,52	117.341,84	37.825,77	155.167,61	297.382,13
4.3	Active necorporale	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.3.	Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe	228.000,00	43.320,00	271.320,00	216.453,57	41.126,18	257.579,75	528.899,75
	TOTAL CAPITOL 4	1.911.793,90	363.240,84	2.275.034,74	2.145.093,41	423.098,57	2.568.191,98	4.843.226,72
5	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1.	Organizare de șantier	4.745,00	901,55	5.646,55	46.263,64	8.790,09	55.053,73	60.700,28
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe	22.765,74	0	22.765,74	15.456,84	0	15.456,84	38.222,58
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0,00	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 5	27.510,74	901,55	28.412,29	61.720,48	8.790,09	70.510,57	98.922,86
6.	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar							

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate							
6.1	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, car	6.325,00	1.201,75	7.526,75	0	0	0	7.526,75
6.2	Cheltuieli cu activitățile de marketing și promovare a ob	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.3	Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	6.325,00	1.201,75	7.526,75	0,00	0,00	0,00	7.526,75
7	CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect							
7.1.	Cheltuieli cu auditul pentru proiect	8.670,00	1.647,30	10.317,30	0	0	0	10.317,30
	TOTAL CAPITOL 7	8.670,00	1.647,30	10.317,30	0,00	0,00	0	10.317,30
	TOTAL GENERAL	2.138.400,74	401.970,65	2.540.371,39	2.229.796,47	436.255,34	2.666.051,81	5.206.423,20
	din care							
	C+M	1.649.540,90	313.412,77	1.962.953,67	1.458.410,92	277.098,07	1.735.508,99	3.698.462,66

Director General,

prof. Paul Măruș


SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	5.206.423,20
a.	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent	2.666.051,81
b.	Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent	2.540.371,39
II	Contribuția proprie, din care :	2.715.669,24
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent	50.807,43
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	2.666.051,81
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	2.489.563,96

Director General,**Prof. Paul Marcu**



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PREȘEDINTE

Nr. 30712/2022-G din 24.11.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița supusă dezbaterii plenului Consiliului și aprobării în luna noiembrie 2022, s-a actualizat devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița, conform propunerii proiectantului, urmare a creșterii costurilor materialelor de construcții și carburanților și a necesității realizării unor lucrări suplimentare față de proiectul inițial.

Astfel, se impune modificarea corespunzătoare a cheltuielilor legate de proiect, respectiv a cheltuielilor neeligibile.

În nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Ialomița și în raportul Direcției Investiții și Servicii Publice sunt prezentate datele privind cheltuielile legate de implementarea proiectului și propuse spre aprobare.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița aprobă cheltuielile pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.


Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEȚ

Redactat
Teodorescu Gabriela - Virginia



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Direcția Investiții și Servicii Publice

Nr. 30715/2022-V/24.11.2022

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17/19.02.2018 de aprobare a realizării proiectului: „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 3425/01.11.2018 pentru proiectul „*Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița*”, cod SMIS 114575, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul „*Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița*”, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.17 din 19.02.2018 a fost aprobată realizarea proiectului: „*Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița*”.

Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.17 din 19.02.2018 a suferit pe parcursul derulării proiectului trei modificări referitoare la art.2, alin. (2), prin: HCJI nr.64/30.05.2019, HCJI nr.13/29.01.2020 și HCJI 83/25.06.2020. Aceste modificări au vizat suplimentarea cheltuielilor neeligibile, având în vedere schimbările legislative din domeniul construcțiilor și dificultățile întâmpinate în atribuirea contractului de lucrări, operatorii economici care s-au înscris în SEAP, dar nu au depus oferta de preț, considerând că ”valoarea estimată a achiziției este subevaluată”. Atribuirea contractului de lucrări a fost posibilă după ultima suplimentare a

bugetului la categoria de cheltuieli neeligibile cu suma de 2.042.881,05 lei cu TVA, prin HCJ 83/25.06.2020.

Având în vedere că pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții care face obiectul proiectului au apărut o serie de lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute în devizul la faza PT, dar și faptul că prețurile la materiale au crescut, aspect reglat prin aplicarea coeficientului de ajustare, conf. OG 15 și a Ordinului 1336/2021, s-a impus actualizarea devizului general în vederea suplimentării fondurilor pentru finalizarea lucrărilor.

Conform noului deviz general la faza PT, elaborat de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. Brăila, valoarea totală a proiectului a ajuns la **5.206.423,20 lei**, fiind necesară alocarea unei sume de **623.170,76 lei cu TVA**, care reprezintă diferența între valoarea prevăzută pentru execuția lucrărilor în ultimul deviz general la faza PT, actualizat în data de 25.05.2020 și valoarea prevăzută pentru execuția lucrărilor în devizul actualizat în luna noiembrie 2022.

Având în vedere prevederile contractului de finanțare se precizează că „modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. În consecință, creșterea valorii totale a proiectului se va constitui în totalitate ca și cheltuială neeligibilă. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propunem Consiliului Județean Ialomița modificarea art.2 care va avea următorul conținut:

- **Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA aferent: 5.206.423,20 lei cu TVA** conform bugetului actualizat, atașat anexa nr.1 (valoarea totală a proiectului se majorează cu 623.170,76 lei inclusiv TVA față de valoarea inițială a proiectului în cuantum de 4.583.252,44 inclusiv TVA).
- **Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 2.540.371,39 lei** (rămâne neschimbată conform contractului de finanțare mai sus menționat)
- **Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 2.666.051,81 lei** (contribuția cheltuielilor neeligibile a fost majorată cu 623.170,76 lei inclusiv TVA ca urmare a actualizării bugetului proiectului, în conformitate cu devizul general actualizat .
- **Contribuția proprie, inclusiv TVA: 2.715.669,24 lei** din care contribuția de 2% a solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA: 50.807,43 lei, iar contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA: 2.666.051,81 lei. În urma actualizării devizului general și în consecință cu reîncadrarea unor cheltuieli asupra cărora au intervenit modificări în categoria cheltuielilor eligibile/ neeligibile au condus la majorarea valorii totale a proiectului, iar

acest lucru este posibil doar prin suplimentarea contribuției proprii a Beneficiarului, respectiv majorarea valorii contribuției proprii cu suma de 623.170,76 lei inclusiv TVA.


- **Asistență financiară nerambursabilă solicitată, inclusiv TVA: 2.489.563,96 lei** (rămâne neschimbată conform contractului de finanțare mai sus menționat).

În raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se va actualiza în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 17/19.02.2018 cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele mai sus menționate, propunem spre aprobare Consiliului Județean Ialomița adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17/19.02.2018 de aprobare a realizării proiectului: „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice, și a cheltuielilor legate de proiect cu modificările ulterioare.

Director executiv adjunct,
Stanciu Mariana

Întocmit,
Furtună Diana Georgiana



**CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI IALOMIȚA**

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. Ialomița, cod 920033
Tel. 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657 ; 0243/206101 Fax 0243/233407

Nr. 24825 / 23.XI.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.17 din 19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, cod proiect 114575, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, în baza Contractului de finanțare nr. 3425/01.11.2018.

Realizarea proiectului de către DGASPC Ialomița a fost aprobată de Consiliul Județean Ialomița, în data de 19.02.2018, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 17 privind aprobarea realizării proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.17 din 19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice a suferit pe parcursul derularii proiectului trei modificări referitoare la art.2, alin. (2), prin: HCJI nr.64/30.05.2019, HCJI nr.13/29.01.2020 și HCJI 83/25.06.2020, aceste modificări referindu-se la suplimentarea cheltuielilor neeligibile, având în vedere schimbările legislative din domeniul construcțiilor și dificultățile întâmpinate în atribuirea contractului de

lucrări, operatorii economici care s-au înscris în SEAP, dar nu au depus oferta de preț, considerând că ”valoarea estimată a achiziției este subevaluată”. Atribuirea contractului de lucrări a fost posibilă după ultima suplimentare a bugetului la categoria de cheltuieli neeligibile cu suma de 2.042.881,05 lei cu TVA, prin HCJI 83/25.06.2020.

Bugetul total actual al proiectului, realizat în baza Devizului General elaborat de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. Brăila, în data de 25.05.2020, aprobat prin HCJI 83/25.06.2020, ultima hotărâre prin care a fost modificată **HCJI nr.17/19.02.2018, este de 4.583.252,44 lei cu TVA**, din care 2.540.371,39 lei cu TVA, reprezintă valoarea totală eligibilă, iar 2.042.881,05 lei cu TVA, reprezintă cheltuieli neeligibile.

Având în vedere că pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții care face obiectul proiectului au apărut o serie de lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute în devizul la faza PT, dar și faptul că prețurile la materiale au crescut, aspect reglat prin aplicarea coeficientului de ajustare, conf. OG 15 și a Ordinului 1336/2021, a fost necesară actualizarea devizului general în vederea suplimentării fondurilor pentru finalizarea lucrărilor.

Conform noului deviz general la faza PT, elaborat de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. Brăila, valoarea totală a proiectului a ajuns la 5.206.423,2 lei, fiind necesară alocarea unei sume de 621.980,76 lei cu TVA, care reprezintă diferența între valoarea prevăzută pentru execuția lucrărilor în ultimul deviz general la faza PT, actualizat în data de 25.05.2020 și valoarea prevăzută pentru execuția lucrărilor în devizul actualizat în luna noiembrie 2022.

Stadiul lucrărilor la 31.10.2022, conform Raportului dirigintelui de șantier este de 91%, sumele solicitate conform devizului actualizat fiind necesare pentru :

- Acoperirea unor lucrări suplimentare constatate prin NC nr.3/01.04.2021, nr.7/03.3.2022, nr.8/04.05.2022, nr.9/09.05.2022 și nr.10/07.07.2022 și a notei tehnice nr.158/02.05.2022, în valoare de 449.213,47 lei cu TVA pentru acoperirea lucrărilor care au apărut pe parcursul execuției lucrărilor și care nu au fost prevăzute în PT sau pentru înlocuirea unor soluții tehnice care nu au mai fost de actualitate în momentul execuției lucrărilor
- Acoperirea creșterilor datorate aplicării coeficientului de ajustare la prețurile materialelor de construcții, conf. OG 15 și a Ordinului 1336/2021, în valoare de 241.619,83 lei cu TVA, din care suma de 114.727,98 lei cu TVA reprezintă costul cu ajustarea prețului la materialele de construcție pentru restul de executat și 126.891,85 lei cu TVA reprezintă costul cu ajustarea prețului la materialele de construcție pentru lucrările suplimentare.

Defalcarea pe capitole de cheltuieli a diferențelor dintre valoarea aprobată prin HCJI 83/25.06.2020 și devizul general actualizat în luna noiembrie 2022, ca urmare a creșterii prețurilor la materiale, utilaje, transporturi și echipamente, este următoarea:

Deviz general, Faza PT actualizat în data de 25. 05.2020	Deviz general, Faza PT actualizat, 21.11.2022	Diferențe între cele două devize
<i>Capitolul 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</i>		
55.454,20 lei	57.343,48 lei	1.889,28 lei
<i>Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</i>		
0	0	0
<i>Capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</i>		
198.213,39 lei	198.213,39 lei	0 lei
<i>Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază</i>		
3.982.663,07 lei	484.3226,72 lei	860.563,65 lei
<i>Capitolul 5 –Alte cheltuieli</i>		
346.921,78 lei	107.639,61 lei	-239.282,17 lei
<i>Capitolul 6 –Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</i>		
0 lei	0 lei	0 lei
TOTAL		
4.583.252,44 lei cu TVA	5.206.423,2 lei	623.170,76 lei

Valoarea totală a proiectului în suma de **5.206.423,2 lei cu TVA**, obținută ca urmare a actualizării valorii estimate a lucrării obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița”, astfel încât aceasta, în conformitate cu art. 12 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, să fie valabilă la momentul inițierii procedurii, este compusă din :

- 2.540.371,39 lei cu TVA, reprezintă valoarea totală eligibilă;
- 2.666.051,81 lei cu TVA, reprezintă cheltuieli neeligibile.

În concluzie, vă rugăm să ne aprobați bugetul proiectului actualizat, luând în considerare indicatorii tehnico-economici din devizul general faza PT actualizat, în data de 21.11.2022, în valoare de **5.206.423,2 lei cu TVA** și modificarea alineatului 2 al art. 2 din HCJ Ialomița nr. 17 din 19.02.2018, prin :

- art.2.(2) va avea următorul conținut : “ *Se aprobă contribuția proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la finanțarea proiectului, în valoare de 50.807,43 lei cu TVA , reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 2.666.051,81 lei cu TVA cheltuieli neeligibile.*”

În susținerea celor de mai sus, atașăm prezentei note de fundamentare devizul general al obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” la faza PT, actualizat în data de 21.11.2022 și bugetul actualizat al proiectului.

Cu deosebită considerație,

Director General,
prof. Paul Marcu