




ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Proiect de Hotărâre Nr. _____

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 29539/2023 - L din 14.11. 2023 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,
- Adresa Consiliului Județean Ialomița nr. 28000/2023-P din 30.10.2023 prin care se comunică intenția de a încadra proiectul "Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea” - Slobozia" ca proiect nefinalizat;
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Sud Muntenia nr. 17894 din 06.11.2023 privind încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate a proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea” - Slobozia",

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 29560/2023 - B din 14.11. 2023 al Direcției Investiții și Servicii Publice;
- Avizul nr. _____/2023-___ din _____, 2023 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități,
- Avizul nr. _____/2023 - ___ din _____ 2023 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;
- Avizul nr. _____/2023 - ___ din _____ 2023 al Comisiei economico - financiare și agricultură;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
- Contractul de finanțare nr. 7600 din 02.03.2022 pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, cod SMIS 140248;
- Notificarea Agenției pentru Dezvoltare Sud Muntenia nr. 5509, din data de 12.04.2023 privind implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, cod SMIS 140248, până la data de 31.12.2023,

În conformitate cu :

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/20.04.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 88/2017 privind aprobarea "Strategiei în domeniul eficienței energetice a Județului Ialomița pentru perioada 2016-2020";
- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, apel proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM;

- prevederile art. 3 lit. j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), e) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248, (proiect nefinalizat), după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2 Se aprobă susținerea din bugetul județului Ialomița, după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel - Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Agenției de Management POR – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL


Avizat,

**Secretarul General al Județului Ialomița
ADRIAN ROBERT IONESCU**



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Nr. 29539 din 14/11 .2023
2023 L

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Conform Contractul de finanțare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, cod SMIS 140248, nr. 7600 din 02.03.2022, cu modificările și completările ulterioare, coroborat Notificarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 5509 din data de 12.04.2023, perioada de implementare în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 197 din 06.12.2022 în este până la data de 31.12.2023.

La acest moment lucrările executate în baza Contractului de lucrări nr. 20409/2023-E din 03.08.2022 au un progres fizic de aproximativ 85% și un progres valoric, conform situațiilor de lucrări, de 66,63%.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și ale Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, raportat la stadiul fizic al lucrărilor, considerăm că se impune prelungirea duratei de implementare și susținerea cheltuielilor din bugetul local al județului aferent finalizării proiectului, după data de 31.12.2023.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița aprobă cheltuielile pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Președintele Consiliului Județean Ialomița este împuternicit să semneze documentele necesare punerii în aplicare a hotărârii care se va adopta în acest sens.

Constatănd că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat.
Teodorescu Gabriela -Virginia



DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE

Nr. 29560/2023 13
14.11.2023

RAPORT

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea Eficienței Energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Ialomița a depus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B- Clădiri publice, iar în data de 02.03.2023 s-a semnat Contractul de finanțare nr.7600/02.03.2022 obiectivul de investiții mai sus menționat.

În data de 23.12.2021, s-a semnat contractul de finanțare nr. 7600/23.12.2021, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM/OI, pentru implementarea proiectului: „**Creșterea Eficienței Energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248**”, până la data de 31.12.2023.

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7600/02.03.2022, rezultă imposibilitatea finalizării implementării proiectului în perioada rămasă până la 31.12.2023, din următoarele considerente:

- semnarea contractului de lucrări (proiectare cu execuție) nr.20409/2023-E/03.08.2022;
- ordinul de începere a lucrărilor de execuție din 07.02.2023;
- progresul fizic de aproximativ 85%;
- progresul valoric de 66,63%.

Urmare a Instrucțiunii nr. **207/31.10.2023** – *Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020*, este menționat Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014 – 2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarului, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor, și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate.

Prin urmare, Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Ialomița a analizat stadiul de implementare a proiectului cu titlul „**Creșterea Eficienței Energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248**”, din care a rezultat imposibilitatea finalizării implementării proiectului până la 31.12.2023 și s-a transmis adresa nr. **28000/2023-P/30.10.2023** către Agenția pentru Dezvoltare



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Regională Sud-Muntenia, prin care s-a considerat necesară încadrarea contractului de finanțare nr. 7600/02.03.2022 ca fiind un proiect nefinalizat.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem următoarele:

- aprobarea implementării activităților proiectului cu titlul „Creșterea Eficienței Energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31 decembrie 2024 (*proiect nefinalizat*);
- aprobarea susținerii de la bugetul local al Județului Ialomița după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

În acest sens, propunem spre aprobare Consiliului Județean Ialomița aprobarea noii durate de implementare, respectiv până la 31.12.2024, și a susținerii din bugetul local a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea Eficienței Energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Director Executiv Adjunct
Mariana STANCIU

Șef Serviciu,
Daniela VAȘILE

Întocmit,
Gabriela MITU