



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1

privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrașești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviș-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 16807/2024 - 0 din 05.07.2024 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 16809/2024 - 0 din 05.07.2024 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. _____/2024 - ____ din ____ .07.2024 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ din _____ al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

În conformitate cu:

- prevederile Ghidului Solicitantului aplicabil apelului de proiecte etapizate cu numărul PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO32/PRSM_A29, Prioritatea P4 - O regiune mai accesibilă, Obiectivul Specific RSO.3.2 - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR), în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat – etapa II Proiect etapizat – rezultat în urma actualizării restului rămas de executat și principalii indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrașești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviș-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru restul rămas de executat, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755, după cum urmează:

a) valoare totală: 59.092.578,89 lei cu TVA, din care:

Construcții Montaj (C+M): 46.832.435,54 lei cu TVA,

b) perioada de execuție: 12 luni.

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art.4 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

AVIZAT,

**Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

▲ /

Rd/Ver.
NRF/RNC

la Hotărârea CJ Ialomița nr. _____ din _____ 2024
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție - etapa II

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

**Modernizare DJ 306 limită județul Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja -
Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 -Reviga -Cocora -
intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H -Cocora - Limită județ
Buzău**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului				
1,10	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,20	Amenajarea terenului	10.852,73	2.052,02	12.914,75
1,30	Amenajări pentru protecția mediului	74.004,58	14.060,87	88.065,45
1,40	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00		0,00
Total Capitol 1		84.857,31	16.122,89	100.980,20
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2,10	Constructii si instalatii	0,00	0,00	0,00
2,20	Utilaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,10	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,20	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	31.783,76	5.531,00	37.314,76
3,30	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3,40	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3,50	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3,60	Organizarea procedurilor de achizitie	85.000,00	16.150,00	101.150,00
3,70	Consultanta	115.734,45	21.989,55	137.724,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	115.734,45	21.989,55	137.724,00
	3.7.1.1 Management de proiect pentru obiectivul de investitie	115.734,45	21.989,55	137.724,00
	3.7.1.2 Servicii de consultanță la elaborarea cerer	0,00	0,00	0,00
	3.7.2.Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

3,80	Asistenta tehnica	362.544,28	68.883,41	431.427,69
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	53824,40	10226,64	64.051,04
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	53.824,40	10.226,64	64051,04
	3.8.2. Dirigentie de santier	308.719,88	58.656,78	367.376,66
Total Capitol 3		595.062,49	112.553,96	707.616,45
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,10	Constructii si instalatii	34.048.964,95	6.469.303,34	40.518.268,29
4,20	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4,30	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4,40	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,50	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,60	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 4		34.048.964,95	6.469.303,34	40.518.268,29
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5,10	Organizare de santier	185.977,17	35.335,66	221.312,83
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst	77.139,05	14.656,42	91.795,47
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	108.838,12	20.679,24	129.517,36
5,20	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	625.188,42	46.167,82	671.356,24
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	368.679,10	46.167,82	414.846,92
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% din valoarea de C+M	23.648,50	0,00	23.648,50
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	222.860,82	0,00	222.860,82
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10.000,00	0,00	10.000,00
5,30	Cheltuieli diverse si neprevazute	8.978.713,76	1.705.955,62	10.684.669,38
5,40	Cheltuieli pentru informare si publicitate	56.289,00	10.694,91	66.983,91
Total Capitol 5		9.846.168,35	1.798.154,01	11.644.322,37
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6,10	Pregatirea personalului de exploatare			
6,20	Probe tehnologice si teste			
Total Capitol 6				
CAPITOLUL 7				
Conform OUG 64/2022				
7,10	Rezerva de implementare	5.144.026,54	977.365,04	6.121.391,58
Total Capitol 7		5.144.026,54	977.365,04	6.121.391,58
TOTAL GENERAL		49.719.079,64	9.373.499,25	59.092.578,89
in care: C + M (Cap.12+ Cap.13 + Cap.14 + Cap.2.1 Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1+Cap.7.10)		39.354.987,85	7.477.447,69	46.832.435,54
Data: 04.07.2024				
Beneficiar/Investitor CJ Ialomita				
Intocmit, Alpha Consult&Engineering				
Alin Cimpeanu, Director general				



Nr. 16807/6075-065.07.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Că lărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general actualizat –etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Că lărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755.

Realizarea obiectivului de investiții în cauză a fost demarată de Consiliul Județean Jaleomita în cursul anului 2017 în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2017/6/6.1/SUERD/1. În urma evaluării tehnice și financiare proiectul a fost admis la finanțare iar în luna august 2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4723.

În data de 27.12.2023 ADR Sud Muntenia a transmis Nota OI nr. 22549 privind etapizarea proiectului cu titlul mai sus menționat având COD SMIS 120110, prin care este confirmată încadrarea solicitării nr. 33034/2023-T transmisă de către UAT Județul Jaleomita în data de 15.12.2023 în dispozițiile instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 cu trecerea în etapa II de implementare a proiectului și cu finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare în cadrul Programului Sud-Muntenia 2021-2027.

În urma acestei aprobări de etapizare în faza II de implementare se impune depunerea unei noi cereri de finanțare pentru etapa II aferentă noului program de finanțare PRSM 2021-2027, conform Ghidului Solicitantului, în care este specificat faptul că la semnarea noului contract de finanțare este necesară depunerea unui Deviz General actualizat cu restul rămas de executat aferent etapei II de finanțare.

De asemenea, având în vedere prevederile art. 10, alin. 4, lit. b din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, este necesară aprobarea și actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico- economici rezultați în urma actualizării restului rămas de executat aferent etapei II pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Că lărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H- Cocora-limită județ Buzău ”.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

*Tehnedactat
Novae Ramona*



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect Etapizat- și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău ” – cod SMIS 328755

Tronsonul de drum propus modernizării pleacă de la limita județului Călărași, trece apoi prin localitățile Albești, Andrășești, Gheorghe Doja, Crunți, intersectează DJ 102H, apoi urcă spre Reviga, Cocora, unde intersectează DJ 203E, urmând linia spre limita cu județul Buzău.

Acest drum asigură accesul locuitorilor din localitățile Albești, Andrășești, Gheorghe Doja, Crunți, Reviga, Cocora către județele Prahova, Buzău și Călărași, prin DN2A către Slobozia, București și Brașov.

În aceste condiții s-a impus modernizarea acestui drum iar UAT Județul Ialomița a depus, în luna decembrie 2017, spre finanțare din fonduri europene nerambursabile POR 2017/6/6.1/SUERD/1 obiectivul de investiții mai sus menționat. În urma evaluării tehnice și financiare proiectul a fost admis la finanțare iar din data de 27.08.2019 a început implementarea proiectului și au fost demarate toate activitățile conform cererii și contractului de finanțare nr. 4723.

În data de 27.12.2023, ADR Sud Muntenia a transmis Nota OI nr. 22549 privind etapizarea proiectului cu titlul mai sus menționat având COD SMIS 120110, prin care este confirmată încadrarea solicitării nr. 33034/2023-T transmisă de către UAT Județul Ialomița în data de 15.12.2023 în dispozițiile instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 cu trecerea în etapa II de implementare a proiectului și cu finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare în cadrul Programului Sud-Muntenia 2021-2027.

În urma acestei aprobări de etapizare în faza II de implementare se impune depunerea unei noi cereri de finanțare pentru etapa II aferentă noului program de finanțare PRSM 2021-2027, conform Ghidului Solicitantului, în care este specificat faptul că la semnarea noului contract de finanțare este necesară depunerea unui Deviz General actualizat cu restul rămas de executat aferent etapei II de finanțare.

Totodată având în vedere prevederile art. 10, alin. 4, lit. b din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se consideră necesară aprobarea și actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico- economici rezultați în urma actualizării restului rămas de executat aferent etapei II pentru obiectivul de investiții **„Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău ”.**

Conform Devizului General actualizat cu restul rămas de executat, realizat de S.C. AlphaConsult &Engineering S.R.L au rezultat următorii indicatori tehnico-economici:

- Valoare totală: **59.092.578,89 lei (cu TVA inclus)**
- din care C+M: **46.832.435,54 lei (cu TVA inclus)**
- perioada de execuție : **12 luni.**

Prin urmare, având în vedere prevederile Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, propunem Consiliului Județean Ialomița aprobarea **devizului general actualizat – etapa II Proiect Etapizat, rezultat în urma actualizării restului rămas de executat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați** pentru realizarea obiectivului de investiții **„Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău ” – cod SMIS 328755.**

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Mariana S

Întocmit:

Ramona Dumitru