



# CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA


B-dul Chimiei, Nr. 21,  
Slobozia,  
Județul Ialomița

Tel.: 0243 230 200

Fax: 0243 230 250

www.cjialomita.ro

e-mail: contact@cjialomita.ro



## PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. \_\_\_\_\_

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 276 din 17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 24961/2024 - U din 04.10. 2024 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 276 din 17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 24987/2024 - I din 07.10. 2024 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_/2024-\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități,

- Avizul nr. \_\_\_\_\_/2024 - \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_/2024 - \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024 al Comisiei economico - financiare și agricultură;

- Contractul de finanțare nr. 4993/10.12.2019 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420;

În conformitate cu :

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/20.04.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 88/2017 privind aprobarea ”Strategiei în domeniul eficienței energetice a Județului Ialomița pentru perioada 2016-2020”;

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, apel proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM;

- prevederile literei d) a articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,
  - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), e) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile art. 47 alin. (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile art. 45 din Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. I** Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 276 din 17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

” **Art. I** Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420 (proiect nefinalizat), după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

**Art. 2** Se aprobă susținerea din bugetul județului Ialomița, după data de 31 decembrie 2024, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia. ”

**Art. II** Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

**Art. III** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 276 din 17.11.2023 rămân în vigoare.

**Art. IV** Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Agenției de Management POR – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând să fie publicată și pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.

**PREȘEDINTE,**

**MARIAN PAVEL**

**Avizat,**

**Secretarul General al Județului Ialomița  
ADRIAN ROBERT IONESCU**



### REFERAT DE APROBARE

*privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 276 din 17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020*

*Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 276 din 17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.*

*La data de 10.12.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4993 pentru realizarea proiectului în cauză, cu o durată de implementare până la 31.12.2023, prelungit ulterior până la 31.12.2024.*

*Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 276 din 17.11.2023 s-a aprobat noua durată de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv până la 31.12.2024.*

*Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.25/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și cu Instrucțiunea AMPO nr.216/18.09.2024, proiectele nefinalizate pot fi prelungite până cel târziu la 31.12.2025. Având în vedere gradul de realizare a lucrărilor, de circa 99,50%, se impune prelungirea duratei de implementare și susținerea cheltuielilor din bugetul local al județului aferent finalizării proiectului, și după data de 31.12.2024, dar nu mai târziu de 31.12.2025.*

*Proiectul de hotărâre se circumscrie prevederilor legale reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Județean Ialomița aprobă cheltuielile pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.*

*Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.*

**PREȘEDINTE,**  
**MARIAN PAVEL**



Nr. 24987/2024-1/07.10.2024

## RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 276/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia", Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

Ca urmare a publicării Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Județul Ialomița a aprobat prin HCJ nr. 276/17.11.2023 prelungirea duratei de implementare a proiectului de la 31.12.2023 până la 31.12.2024, precum și susținerea de la bugetul local, după data de 31.12.2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4993/10.12.2019, rezultă imposibilitatea finalizării implementării proiectului în perioada rămasă, respectiv până la 31.12.2024, din următoarele considerente:

- Emiterea Avizului ISU;
- Emiterea Autorizației de construire – Modificare de Temă (în urma transmiterii unor Dispoziții de șantier);
- Realizarea unei noi proceduri de achiziții pentru – rest de executat - Terasă;
- Executarea lucrărilor pentru terasă;
- Procedura de recepție la terminarea lucrărilor.

Urmare a Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii 207/31.10.2023 – *Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020*, art. 1 "Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate ca NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025. (...)", se propune prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, pentru finalizarea tuturor activităților, și susținerea cheltuielilor din bugetul propriu al Beneficiarului, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor, și pentru asigurarea funcționalității proiectului.



# CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

B-dul Chimiei, Nr. 21,  
Slobozia,  
Județul Ialomița

Tel.: 0243 230 200  
Fax: 0243 230 250

[www.cjia.romita.ro](http://www.cjia.romita.ro)  
e-mail: [contact@cjia.romita.ro](mailto:contact@cjia.romita.ro)

În acest sens, propunem spre aprobare Consiliului Județean Ialomița adoptarea proiectului de hotărâre privind **modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 276/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare, respectiv până la 31.12.2025 și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia", Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.**

**Director Executiv Adjunct**  
**Mariana STANCIU**

Întocmit  
Eugenia Șulima



# MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere **Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023**, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

**Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) *AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,*

Art. 7 -A (10) *Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,*

Art. 7 - A (18) *Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,*

Art. 7 - A (29) *Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,*

Art. 9 (2) *În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.*

Art. 16 (1) *Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.*

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

*k) OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

### INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art. III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro).

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

**Luiza Nicoleta RADU,**

**Șef AMPOR**

Radu Luiza-  
Nicoleta