



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Hotărâre nr. 29271/2024 - y
24/2024 11/2024

2hb

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 29269/2024 - C din 22.11. 2024 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 29287/2024 - I din 22.11. 2024 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. _____/2024 - __ din _____ 2024 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități,

- Avizul nr. _____/2024 - __ din _____ 2024 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

- Avizul nr. _____/2024 - __ din _____ 2024 al Comisiei economico – financiare și agricultură;

- Contractul de finanțare nr. 5977/25.08.2020 pentru implementarea proiectului „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”;

- Solicitarea Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița nr.27419/08.11.2024 pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului,

În conformitate cu :

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), e) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în sensul prelungirii termenului de finalizare a proiectului până la 30.06.2025.

Art.2 Se aprobă susținerea din bugetul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia până la 30.06.2025.

Art.3 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița, să semneze în numele Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și Agenției de Management POR – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și, spre știință, Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

AVIZAT

**Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

Nr. _____

Emisă la Slobozia

Astăzi _____

DCS/DIG

2 ex



Nr. 29269/2024-C/22.11.2024

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în sensul prelungirii termenului de finalizarea a proiectului până la 30.06.2025

Cererea de finanțare a proiectului „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, a fost admisă la finanțare, în acest sens semnându-se contractul de finanțare nr. 5977/25.08.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate în perioada de programare 2014-2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a transmis AMPOR sollicitarea nr.11207/16.06.2023 pentru declararea proiectului ca nefinalizat. Astfel, s-a prelungit durata de implementare a proiectului până la 31.12.2024.

La acest moment, stadiul realizării lucrărilor este în procent de 90%. Totodată ținând cont de prevederile Instrucțiunii nr.216/18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, se permite prelungirea duratei de implementare și susținerea cheltuielilor din bugetul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița aferent finalizării proiectului, până la 30.06.2025.

Bugetul estimativ necesar pentru finalizarea proiectului până la 30.06.2025 nu se va modifica, suma alocată la categoria cheltuielilor neeligibile rămânând aceeași, în cuantum de 1.683.108,69 lei.

Domnul Paul Marcu - director general al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița, este împuternicit să semneze în numele Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița documentele necesare punerii în aplicare a hotărârii care se va adopta în acest sens.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL



D.I.S.P./Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și Instituții publice subordonate
Nr. 29287/2024 1. / 22.11.2024

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 283/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în baza contractului de finanțare nr. 5977/25.08.2020 are în implementare proiectul "Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți", în calitate de beneficiar împreună cu cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Proiectul a fost prelungit în baza Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 și are ca termen final de realizare 31.12.2024, stadiul de implementare a proiectului fiind în prezent de 96% din punct de vedere al activităților de monitorizare financiară și tehnică a proiectului și organizare și desfășurare a procedurilor de achiziții aferente acestuia. Lucrările la obiectivul de investiții al proiectului sunt realizate în procent de 90% construcția celor trei clădiri fiind finalizată, inclusiv finisajele de interior.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de beneficiar al proiectului, a depus eforturi pentru finalizarea proiectului în termen, dar având în vedere că sunt aspecte care nu depind în totalitate de instituție, cum ar fi bransamentele la utilități, dar și pentru atingerea indicatorilor asumați prin proiect, pentru mai multă siguranță au optat, prin Adresa nr.27419/08.11.2024, pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la 30.06.2025, în baza Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020).

Bugetul total al proiectului este de **6,272,692.85 lei**, inclusiv TVA, din care suma de 4.589.584,16 lei, inclusiv TVA, reprezintă valoarea asistenței nerambursabile, suma de 91.791,68 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, contribuția proprie, iar suma de 1.683.108,69, inclusiv TVA, cheltuielile neeligibile.

Bugetul estimativ necesar pentru implementarea în continuare a proiectului, până la 30.06.2025 nu se va modifica, suma alocată la categoria cheltuielile neeligibile rămânând aceeași, în cuantum de 1.683.108,69, inclusiv TVA.



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

B-dul Chimiei, Nr. 21,
Slobozia,
Județul Ialomița

Tel.: 0243 230 200

Fax: 0243 230 250

www.cjiaiomita.ro

e-mail: contact@cjiaiomita.ro

Se propune spre analiză și aprobare, conform Notei de Fundamentare a D.G.A.S.P.C. Ialomița nr. 27553/11.11.2024, înregistrat la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 28294/2024-K/11.11.2024, modificarea Hotărârii nr. 283/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la 30.06.2025, precum și suportarea din bugetul Instituției, a tuturor cheltuielilor care se vor mai efectua până la această dată, precum și obligația de a finaliza proiectul în cauză și de a înainta raportul final de implementare a proiectului până la data de 30 iunie 2025.

Director executiv adjunct,
Stancju Marjana

Consilier,
Roman Diana

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA



D & P
Bogdan

Str. C. D. Gherea nr.1, Slobozia, jud. Ialomita, cod 920033, e-mail: office@dpcialomita.ro
Telefon : 0243231088; 0243216657; 0243206101, Fax 0243233407

20294/2024 R
Nr. 27553 / 11.XI.2024
24. 11. 11

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificarea Hotararii nr.283/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de beneficiar, a continuat implementarea Proiectului "Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți", cod SMIS 130618, derulat în baza Contractului de finanțare nr. 5977/25.08.2020, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și după 31.12.2023, când s-a închis Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

Proiectul "Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți" este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale,

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în județul Ialomița, prin închiderea Complexului de servicii de la Urziceni și construirea a trei incinte distincte, în fiecare dintre acestea urmând a fi amplasate două case de tip familial, respectiv clădirea centrului de zi.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

- Înființarea a două case de tip familial în mun.Urziceni;
- Înființarea unui centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți în mun.Urziceni;
- Prevenirea instituționalizării copiilor aflați în situație de risc din mun.Urziceni și localitățile limitrofe;
- Îngrijirea unui număr de 8 copii din centrul care urmează să se închidă într-un mediu familial;
- Creșterea numărului de copii protejați în case de tip familial cu 24.

Proiectul are ca termen final de realizare 31.12.2024, stadiul de implementare a proiectului fiind în prezent de 96% din punct de vedere al activităților de monitorizare financiară și tehnică a proiectului și organizare și desfășurare a procedurilor de achiziții aferente proiectului. Lucrările la obiectivul de investiții al proiectului sunt realizate în procent de 90% construcția celor trei clădiri fiind finalizată, inclusiv finisajele de interior, lucrările care mai trebuie derulate fiind cele referitoare la finalizarea lucrărilor de construcție a stradelei interioare piațetă și a lucrărilor de amenajări exterioare. În prezent, din punct de vedere al utilităților au fost încheiate contractele de furnizare a energiei electrice, a fost realizat bransamentul la apă și canal, iar din punct de vedere al gazelor, a fost executată lucrarea de racordare, urmând să se recepționeze lucrarea și să se realizeze punerea în funcțiune.

În plus, pentru atingerea indicatorului prevăzut în proiect, referitor la numărul de 25 de beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituționalizare trebuie obținute avizele de funcționare și licența provizorie pentru cele trei servicii sociale care urmează să se înființeze în cele trei clădiri realizate prin proiect.

DGASPC Ialomița, în calitate de beneficiar al proiectului, a depus toate eforturile pentru finalizarea proiectului în termen, dar având în vedere că sunt aspecte care nu depind în totalitate de instituția noastră, cum ar fi bransamentele la utilități, dar și pentru atingerea indicatorilor asumați prin proiect, pentru mai multă siguranță s-a optat, prin Adresa nr.27419/08.11.2024, pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la 30.06.2025, în baza Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020).

Bugetul total al proiectului este de 6,272,692.85 lei, inclusiv TVA, din care suma de 4.589.584,16 lei, inclusiv TVA, reprezintă valoarea asistenței nerambursabile, suma de 91.791,68 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, contribuția proprie, iar suma de 1,683,108.69, inclusiv TVA, cheltuielile neeligibile.

A fost depusă și autorizată ultima cerere de rambursare, după 31.12.2023, toate cheltuielile proiectului fiind suportate din bugetul propriu, de la capitolul cheltuieli neeligibile.

Bugetul estimativ necesar pentru implementarea în continuare a proiectului, până la 30.06.2025 nu se va modifica, suma alocată la categoria cheltuielile neeligibile rămânând aceeași, în cuantum de 1,683,108.69, inclusiv TVA.

În concluzie, vă rugăm să aprobați, în conformitate cu prevederile art. I din Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024, emisă de AM POR 2014-2020, prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la 30.06.2025, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor care se vor mai efectua până la această dată, precum și obligația de a finaliza proiectul în cauză și de a înainta raportul final de implementare a proiectului până la data de 30 iunie 2025.

În susținerea celor de mai sus, atașăm prezentei note de fundamentare Adresa nr.27419/08.11.2024, înaintată către ADR Sud-Muntenia.

Cu deosebită considerație,

Director Economic,
ec. Soare Anca Veronica

Director General,
Prof. Paul Marcu