



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _____
privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –
economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod
peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 295/2024-E din 26.11.2024 al Președintelui
Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 207/28.10.2021 privind aprobarea
probarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a
principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 190/28.09.2022 privind aprobarea
devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici, faza proiect tehnic
(PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe
DJ 213 A”;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 12 din 07.02.2024 privind
aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici,
actualizați, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod
peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”;

- Raportul de specialitate nr. 295/2024-U din 26.11.2024 al Direcției
Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

- Avizul nr. _____/2024 - __ din _____.2024 al Comisiei economico-financiare
și agricultură;

- Avizul nr. _____/2024 - __ din _____.2024 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;

251
29522/2024-0
24 11 26

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă devizul general, actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizați, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”, după cum urmează :

- valoarea totală a investiției : 10.257.780,66 lei cu TVA, din care
Construcții Montaj (C+M) 6.928.593,00 lei cu TVA,
- durata estimată de execuție : 10 luni

Art.3 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe și Direcției Achiziții și Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____, 2024

Rd/Oc
RC
2 ex.

OBIECTIV: Reabilitare pod peste râul Ialomita la Bucu, pe DJ 213A. Faza: Pth + CS+ DDE
 Beneficiar: UAT JUDETUL IALOMITA
 Proiectant: S.C. NORDIC VISION S.R.L

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Reabilitare pod peste râul Ialomita la Bucu, pe DJ 213A.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	10.421,30	1.980,05	12.401,35
1.3.1	[1] Lucrari de reabilitare	10.421,30	1.980,05	12.401,35
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	10.421,30	1.980,05	12.401,35
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.1.1	Studii de teren	16.000,00	3.040,00	19.040,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	4.000,00	760,00	4.760,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.500,00	1.045,00	6.545,00
3.3	Expertizare tehnica	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	108.000,00	20.520,00	128.520,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.000,00	570,00	3.570,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.7.2	Auditul financiar	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8	Asistenta tehnica	129.000,00	24.510,00	153.510,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.8.3	Coordonator in materie de siguranta si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	25.000,00	4.750,00	29.750,00

DEVIZUL GENERAL: Reabilitare pod peste râul Ialomita la Bucu, pe DJ 213A.

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	327.600,00	62.225,00	389.725,00
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	5.626.436,05	1.069.022,85	6.695.458,90
4.1.1	[1] Lucrari de reabilitare	5.626.436,05	1.069.022,85	6.695.458,90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	5.626.436,05	1.069.022,85	6.695.458,90
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	187.344,60	35.595,47	222.940,07
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	185.489,71	35.243,04	220.732,75
5.1.1.1	[2] Organizare de santier	185.489,71	35.243,04	220.732,75
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	1.854,89	352,43	2.207,32
5.1.2.1	[2] Organizare de santier	1.854,89	352,43	2.207,32
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64.045,83	0,00	64.045,83
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	29.111,74	0,00	29.111,74
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5.822,35	0,00	5.822,35
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29.111,74	0,00	29.111,74
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	877.000,00	166.630,00	1.043.630,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	1.128.390,43	202.225,47	1.330.615,90
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1.537.461,77	292.117,74	1.829.579,51
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	1.537.461,77	292.117,74	1.829.579,51
TOTAL GENERAL		8.630.209,55	1.627.571,11	10.257.780,66
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		5.822.347,06	1.106.245,94	6.928.593,00

NOTA: Valorile de pe cap 4 si cap 5.1.1 au fost actualizate cu indicele IPC=104,41 % conf. INS (dec 2023 - oct 2024) iar manopera pret ora=27.714 lei conf. Ordonanta de Urgenta nr. 93/2023.

Beneficiar,
UAT JUDETUL IALOMITA

Proiectant
S.C. NORDIC VISION S.R.L.

1 euro = 4,9765 lei , curs la data de 18.11.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



PREȘEDINTE

Nr. 29519 / 2024-G / 26 / 11 .2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”.

Realizarea proiectului de investiții în cauză a fost demarată în cursul anului 2020, odată cu aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare, conform Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 207/28.10.2021, a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), care cuprinde și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții. După aprobarea Proiectului tehnic, noii indicatori tehnico-economici și deviz general al proiectului au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.190/28.09.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 12 din 07.02.2024 au fost aprobați devizul general și indicatorii tehnico- economici, actualizați, faza proiect tehnic (PT) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”, urmare modificării și completării Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 prin care s-a impus o nouă revizuire a devizului general, ceea ce a determinat și modificarea indicatorilor tehnico-economici.

Pentru obiectivul de investiții a fost demarată procedura de atribuire a contractului privind execuția de lucrări, nefiind depusă nicio ofertă până la data limită de depunere a acestora, astfel, procedura a fost anulată prin Nota de anulare nr. 26928/2024 – W din 28.10.2024.

Urmare aspectelor menționate mai sus, direcția de specialitate a solicitat proiectantului o analiză a prețurilor și dacă este cazul, o actualizare a acestora. Prin adresa nr. 29357/2024 – M din 25.11.2024, proiectantul a transmis devizul general actualizat cu indicii de prețuri publicați de INS, valoarea totală majorându-se cu 368.599,57 lei.

În aceste condiții, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici, faza proiect tehnic (PT). În raportul direcției de specialitate sunt detaliate date de natură tehnică care susțin aprobarea proiectului de hotărâre.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Tehnoredactat
Cristian Răureanu



Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
Serviciu UIP

29 11 26
29540/2024-U

Raport

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții
"Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A"

Dintre prioritățile de dezvoltare ale Județului Ialomița, una dintre cele mai importante este reabilitarea și modernizarea podurilor aflate în administrare, asigurându-se astfel creșterea gradului de siguranță a circulației pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Județean Ialomița a identificat necesitatea executării lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A. În momentul de față, datorită stării tehnice precare, pe pod, este restricționată circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 10t, acestea fiind redirecționate pe rute ocolitoare, iar viteza este limitată la 10 km/h până la reabilitarea acestuia.

Obiectivul de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A" face parte din proiectul Prioritate 1: „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești); intersecție cu DN2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN21, DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țândărei)” care cuprinde 4 obiective de investiții.

Proiectul Prioritate 1 este finanțat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Obiectiv specific: RSO 3.2. - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Operațiunea – Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud -Muntenia, cu finanțare din FEDR, bugetul național și bugetul UAT Județul Ialomița.

În vederea realizării lucrărilor de reabilitare a podului a fost întocmit proiectul tehnic și detaliile de execuție ale acestuia de către SC NORDIC VISION SRL și a fost actualizat devizul general – faza PT, aprobat prin HCJ nr. 190/28.09.2022. Ulterior, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru programul de finanțare mai sus menționat, devizul general a fost actualizat cu indicii de cost publicați de INS, disponibili la acea dată și aprobat prin HCJ nr. 12/07.02.2024.

Pentru acest obiectiv de investiții a fost demarată procedura de atribuire a contractului privind execuția de lucrări. Întrucât, până la data limită de depunere a ofertelor nu a fost depusă nici o ofertă, procedura a fost anulată prin Nota de anulare nr. 26928/2024-W/28.10.2024. Ca urmare, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism - Serviciu UIP a solicitat proiectantului o analiză asupra prețurilor și dacă este cazul, o actualizare a acestora. Prin adresa 29357/2024-M/25.11.2024 proiectantul a transmis Devizul General actualizat cu indicii de prețuri publicați de INS, valoarea totală majorându-se de la 9.889.181,09 lei cu TVA la 10.257.780,66 lei cu TVA, iar C+M de la 6.635.968,60 lei cu TVA la 6.928.593,00 lei cu TVA.

Conform Devizului General actualizat de SC NORDIC VISION SRL au rezultat următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală: 10.257.780,66 LEI cu TVA

din care C+M: 6.928.593,00 LEI cu TVA

Perioadă de construcție: 10 luni

Prin urmare, având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 273/2006 – legea finanțelor publice locale;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

propunem Consiliului Județean Ialomița aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, pentru realizarea obiectivului de investiții ***"Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A"***.

**Vizat Manager de proiect,
Director executiv adjunct
Mariana STANCIU**

**Șef serviciu UIP,
Drăguta IORGA**

**Întocmit/red,
Responsabil tehnic
Emma VOICU**