

**SITUAȚIA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI ȘI PRESTĂRI SERVICII
AFLATE ÎN DERULARE LA DATA DE 01.04.2025**

Nr. crt.	Număr/dată contract	Partener contractual	Durata	Obiectul contractului	Valoare contract fără TVA	Procedura de achiziție	OBS
1.	1759/3346 din 25.05.2016	S.C. Urban S.A.	Durată nedeterminată	Servicii de alimentare cu apă potabilă	6,02 lei mc fără TVA	Achiziție directă offline	Modificat tarif conform H.C.L. Slobozia nr. 223/2017
2.	8577/02.08.2017	Enel Energie S.A.	02.08.2017- nedeterminată	Furnizare energie electrică Aeroport Alexeni	0,4652 lei/U.M. fără TVA	Achiziție directă offline	
3.	11946/03.10.2017	Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Barbu Catargiu"	03.07.2017- 19.05.2026	Contract de comodat pentru vehicul cu șenile	0 lei		
4.	949/20.12.2017	Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Perioada de implemnatre a proiectului 30.12.2017-31.12. 2021 Termen valabilitate contract de finanțare 30.12.2017 – 31.12.2026	Contract de finanțare POR 2014-2020 pentru implementarea proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (km 52+100 – 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100 – km 59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402 (km 53+700 - km 61+470) limită județ Călărași-Sinești(DN2)”	Finanțare nerambursabilă 102.090.996,90 lei		

5.	3901/09.03.2018	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	09.03.2018 – 31.12.2026	Contract de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”	Valoare finanțare din bugetul MD LPA 74.832.714,56 lei Valoare totală investiție 77.168.959,66 lei		Modificat durata conform actului aditional nr. 4/21.11.2024
6.	3902/09.03.2018	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	09.03.2018 – 31.12.2026	Contract de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”	Valoare finanțare din bugetul MDLPA 67.399.633,04 lei Valoare totală investiție 69.391.388,12 lei		Modificat durata conform actului aditional nr. 4/21.11.2024
7.	11439/18.06.2018	S.C. Wolters Kluwer România S.R.L.	01.07.2018 - 30.06.2025	Contract de furnizare servicii iDrept	3.900 lei fără TVA	Achiziție directă online	Prelungit durata conform clauzei contractuale 8 lit. c)
8.	13275/23.07.2018	S.C. Venturo Investment S.R.L.	23.07.2018 - până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor pentru care sunt prestate serviciile de dirigenție de șantier	Contract prestări servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 localitățile Drăgoești- Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 localitățile Dridu- Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 limită județ Călărași- Sinești (DN2)” Cod SMIS 114075	634.000,00 lei fără TVA	Procedură simplificată	Modificat denumirea proiectului conform actului additional nr. 8/13.08.2020

9.	13352/24.07.2018	S.C. Intergroup Engineering S.R.L.	24.07.2018 - pe toată perioada de implementare a proiectului (31.12.2026)	Contract de prestări servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru atribuirea contractelor de prestări servicii, furnizare bunuri și execuție lucrări în conformitate cu Planul de Achiziții Publice aferent proiectului "Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"	120.000,00 lei fără TVA	Cumpărare directă	Modificat durata conform actului adițional nr. 4/21.11.2024 la contractul de finanțare nr. 3901 din 09.03.2018
10.	24836/27.12.2018	Asocierea S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. – lider de asociere S.C. OYL COMPANY S.R.L. S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. S.C. GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L.	27.12.2018 - până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor	Acord contractual și contract de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 limită județ Călărași-Sinești(DN2)” cod SMIS 114075	58.714.013,88 lei fără TVA	Licitație deschisă	Modificat valoare contract conform actului adițional nr. 16 din 25.10.2021
11.	25010/28.12.2018	S.C. Nextgen Communications S.R.L.	28.12.2018- nedeterminată	Contract pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice	6710,40 lei fără TVA	Achiziție directă offline	Modificat durata conform clauzei contractuale 3.2.
12.	24948/28.12.2018	Societatea Civilă Profesională de Avocați "CEPARU și IRIMIA"	28.12.2018 - până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în litigiu	Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 40623/3/2018	22.500 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
13.	24987/28.12.2018	Societatea Civilă Profesională de Avocați "CEPARU și IRIMIA"	28.12.2018 - până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în litigiu	Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 1997/98/2018	15.000 lei fără TVA	Achiziție directă offline	

14.	24989/28.12.2018	Societatea Civilă Profesională de Avocați "CEPARU și IRIMIA"	28.12.2018 - până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în litigiu	Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 1918/98/2018	15.000 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
15.	1361/22.01.2019	Societatea Civilă Profesională de Avocați "CEPARU și IRIMIA"	22.01.2019 - până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în litigiu	Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 8769/2/2018	15.000 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
16.	2100/30.01.2019	Societatea Civilă Profesională de Avocați "CEPARU și IRIMIA"	30.01.2019 - până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în litigiu	Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 3695/93/2018	15.000 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
17.	3944/22.02.2019	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	22.02.2019-30.06.2025	Contract de finanțare POR 2014-2020 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932	Valoare totală proiect: 29.396.274,49 lei Valoare finanțare nerambursabilă: 18.284.196,20 lei		Modificat durată conform Nota O.I. nr. 15271 din 13.12.2024
18.	11045/22.05.2019	S.C. Crisleia Printing S.R.L.	22.05.2019-30.06.2025	Contract prestări servicii de informare și publicitate pentru obiectivul "Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey" Cod SMIS 116932	6.840,00 lei	Achiziție directă online	Modificat durată contract conform act adițional 8/18.12.2024
19.	11467/27.05.2019	S.C. Plot Plan S.R.L.	27.05.2019 - până la recepția finală a obiectivului de investiții (10.09.2030)	Contract prestări servicii de asistență tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, Km 66+317–Km 78+862"	127.800,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

20.	13767/20.06.2019	S.C. Alphaconsult&Engineer S.R.L.	20.06.2019 - până la eliberarea garanției de bună execuție (2028)	Contract prestări servicii de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Documentație Tehnică de Autorizare Construcție și Asistență Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 201: Tronsonul I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu, Km 0+000 – Km 35+400”	443.555,00 lei fără TVA	Licitație deschisă SICAP	
21.	18174/19.08.2019	B.I.A. Ruxandra Nemțeanu	19.08.2019 - până la recepția finală a obiectivului	Contract prestări servicii de elaborare a Proiectului Tehnic, Detalii de Execuție, Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932	193.420,00 lei fără TVA	Procedură simplificată online	
22.	19278/03.09.2019	B.I.A. Ruxandra Nemțeanu	03.09.2019 - până la recepția finală a obiectivului	Contract prestări servicii de elaborare a Proiectului Tehnic, Detalii de Execuție, Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul	74.833,00 lei fără TVA	Procedură simplificată online	

				”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS 116941			
23.	20807/24.09.2019	Asocierea S.C. Drumuri și Poduri S.A. S.C. All Construct S.R.L.	24.09.2019 – până la eliberarea garanției de bună execuție	Contract de lucrări la obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203E Km 0+000 – Km 12+800, Căzănești – Cocora”	14.139.710,44 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Ajustat prețul conform actului adițional nr. 15/08.08.2022
24.	21022/26.09.2019	P.F.A. Albu Victoria	26.09.2019 - până la finalizarea contractului de lucrări nr. 20807/24.09.2019	Contract de prestări servicii dirigenție de șantier pentru execuție de lucrări ”Modernizare drum județean DJ 203E Km 0+000 – Km 12+800, Căzănești – Cocora”	96.000,00 lei	Achiziție directă online	
25.	22049/07.10.2019	S.C. Progetto Gagliardi S.R.L.	07.10.2019 – până la recepția finală a obiectivului de investiții	Contract de prestări servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor PAC, PT+DDE pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932	42.016,0 lei	Achiziție directă online	
26.	23223/21.10.2019	S.C. Envistruct Consult S.R.L.	21.10.2019 – până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor	Contract de prestări servicii de asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203E Km 0+000 – Km 12+800, Căzănești-Cocora”	30.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

27.	24279/31.10.2019	S.C. Carp Management & Consulting S.R.L.	31.10.2019-30.06.2025	Contract de prestări servicii de consultanță în managementul proiectului pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932	135.936,00 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat durată contract conform act adițional nr. 4 din 18.12.2024
28.	24785/06.11.2019	S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.	06.11.2019 – 31.08.2025	Contract de prestări servicii de audit financiar în cadrul proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora limită județ Buzău” Cod SMIS 120110	20.860,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat durată conform act adițional nr. 12 din 21.08.2024
29.	25183/11.11.2019	S.C. Progetto Gagliardi S.R.L.	11.11.2019 – până la recepția finală a obiectivului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS 116941	Contract de prestări servicii de verificare proiect prin verificatori de proiect atestați a documentațiilor PAC, PTE+DDE pentru proiectul ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS 11694	42.016,00 lei	Achiziție directă online	
30.	4993/10.12.2019	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației	10.12.2019 – 31.12.2025	Contract de finanțare POR 2014-2020 pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea	Valoare totală proiect: 21.658.206,82 lei		Modificat durată și valoare conform Nota O.I. nr.13906

				Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” cod SMIS 126420	Valoare finanțare nerambursabilă: 12.176.550,69 lei		din 14.11.2024
31.	28989/19.12.2019	S.C. Venturo Investment S.R.L.	19.12.2019 – până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea Ciorii – DN21A, Km 0+000 – Km 25+350” Lotul 1 DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu (DN21), Km 0+000 – Km 11+200	86.230,00 lei fără TVA	Procedură simplificată SICAP	
32.	28990/19.12.2019	S.C. Venturo Investment S.R.L.	19.12.2019 – până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea Ciorii – DN21A, Km 0+000 – Km 25+350” Lotul 2 Iazu (DN21) – Scânteia – Valea Ciorii (DN21A), Km 11+200– Km 25+350	114.740,00 lei fără TVA	Procedură simplificată SICAP	
33.	29025/20.12.2019	Asocierea S.C. Drumuri și Poduri S.A. S.C. Itaro S.R.L.	20.12.2019 – până la recepția finală	Acord contractual de execuție, finalizare lucrări și remediere eventuale defecțiuni ale lucrărilor în perioada de garanție la obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C	18.817.371,40 lei fără TVA	Licitație deschisă SICAP	Majorat valoarea contractului conform actului adițional nr. 10 din 11.11.2021

				(Grivița) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea Ciorii – DN21A, Km 0+000 – Km 25+350” Lotul 2 Iazu (DN21) – Scânteia – Valea Ciorii (DN21A), Km 11+200– Km 25+350			
34.	2373/03.02.2020	S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.	03.02.2020 – până la recepția finală	Acord contractual de execuție, finalizare lucrări și remediere eventuale defecțiuni ale lucrărilor în perioada de garanție la obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea Ciorii – DN21A, Km 0+000 – Km 25+350” Lotul 1 DN2C (Grivița)- Smirna-Iazu(DN21), Km 0+000 – Km 11+200	15.839.580,76 lei fără TVA	Licitație deschisă SICAP	Modificat preț și durată execuție contract conform actului adițional nr. 3 din 25.03.2021
35.	4160/21.02.2020	S.C. Lemings S.R.L.	21.02.2020 – 31.12.2025	Contract prestări servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia,, Cod SMIS 126420	6.190,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat durata conform actului adițional nr. 6 din 28.11.2024
36.	4666/28.02.2020	S.C. Multimal-Serv S.R.L.	28.02.2020 – până la recepția la terminarea lucrărilor	Contract de prestări servicii de verificare proiect prin verificatori de proiect atestați aferente proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-	26.000,00 lei	Achiziție directă online	

				Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora limită județ Buzău” Cod SMIS 120110			
37.	6271/24.03.2020	S.C. Alphaconsult & Engineering S.R.L.	24.03.2020 – până la data încheierii procesului-verbal de recepție finală	Contract prestări servicii de elaborare a Proiectului Tehnic, Detalii de Execuție, Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți, intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora- limită județ Buzău” Cod SMIS 120110	550.459.00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
38.	6986/03.04.2020	Banca TRANSILVANIA S.A.	Durată nedeterminată	Contract pentru acceptarea cardurilor la plata prin POS pentru bunurile concesionate, închiriate, încasarea sumelor provenind din impozite, taxe, contribuții sau alte surse	Taxă de mentenanță 50 lei/lună		

39.	7540/13.04.2020	Telekom România Communications S.A.	13.04.2020 - nedeterminată	Contract de furnizare pachet licențe Microsoft Office 365 pentru 40 tablete	3,40 euro fără TVA/per utilizator	Achiziție directă online	Prelungit durata conform clauzei contractuale 1.4.1.2
40.	11532/05.06.2020	Club Sportiv OLIMPIA SLOBOZIA	05.06.2020 – 04.06.2025	Contract de asociere pentru finanțarea în comun a sistemului de comunicații radio pentru activitățile specific de radioamatorism și pentru comunicații de interes public în situații de urgență	10.000,00 lei		
41.	13598/29.06.2020	P.F.A. Fotache A. Adrian	29.06.2020 – până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier în cadrul obiectivului de investiții ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” COD SMIS 116941	31.496,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat preț conform act adițional nr. 13 din 17.03.2023
42.	16153/30.07.2020	Asocierea S.C. Wing Computer Group S.R.L. și S.C. Evolva Trend Consultant S.R.L.	30.07.2020 – până la data acceptării raportului final al proiectului (31.08.2025)	Contract de prestări servicii de consultanță în managementul proiectului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți, intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora- limită județ Buzău” Cod SMIS 120110	326.853,38 lei fără TVA	Procedură simplificată	Ajustare preț contract conform act adițional nr. 7 din 22.01.2025

43.	16360/03.08.2020	S.C. Construcții Erbașu S.A.	03.08.2020 – 31.10.2025	Contract pentru întocmire documentație tehnico-economică, faza PT+DDE, asistență tehnică proiectant și lucrări de execuție la obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS 126420	20.164.318,18 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat durată conform act adițional nr. 49 din 05.12.2024
44.	16521/04.08.2020	S.C. Axa Reconst S.R.L.	04.08.2020 - până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, cod SMIS 116941	1.896.646,86 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Ajustat preț contract conform act adițional nr. 20 din 21.09.2022
45.	19333/08.09.2020	Banca TRANSILVANIA S.A.	08.09.2020 – 07.09.2025	Contract pentru acceptarea de plăți electronice prin intermediul Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor	1% din valoarea fiecărei tranzacții		Prelungit durată conform art. 2.1. din contract
46.	19336/08.09.2020	Banca TRANSILVANIA S.A.	Durată nedeterminată	Contract pentru transferuri regulate de sume din contul unui client persoană juridică	0 lei		
47.	19964/16.09.2020	S.C. Delegatio Proiect S.R.L.	16.09.2020 – 31.12.2025	Contract de prestări servicii de verificare tehnică a proiectării pentru obiectivul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 126420	41.000,00 lei	Achiziție directă online	Modificat durată conform act adițional nr. 5 din 28.11.2024

48.	20099/17.09.2020	S.C. Construcții Erbașu S.A.	17.09.2020 – până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Acord contractual de servicii de proiectare pentru Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor; Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; Proiect Tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor în cadrul proiectului ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia – Corpuri de clădire C, D, E, județ Ialomița”	61.860.054,46 lei fără TVA	Licitație deschisă	Modificat preț conform act adițional nr. 21 din 30.07.2024
49.	20101/17.09.2020	S.C. Construcții Erbașu S.A.	17.09.2020 – până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de proiectare pentru Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor; Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; Proiect Tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor în cadrul proiectului ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia – Corpuri de	61.860.054,46 lei fără TVA	Licitație deschisă	

				clădire C, D, E, județ Ialomița”			
50.	23376/30.10.2020	S.C. Topo Earth S.R.L.	30.10.2020 – până la semnarea procesului-verbal de recepție a documentației, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de actualizare studio topografic și de obstacolare pentru obiectivul de investiții ”Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”	54.200,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Suspendat până la comunicarea noului amplasament
51.	25112/18.11.2020	Asocierea SC ALPHACONSULT & ENGINEERING SRL SC ADURO IMPEX SRL	30 de luni de la data primirii ordinului de începere și până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași – Albești - Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți – intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora _ Limită județ Buzău” cod SMIS 328755	809.172,00 lei fără TVA	Procedură simplificată	Modificat durata și valoare conform act adițional nr. 4 din 30.12.2024
52.	25857/26.11.2020	S.C. Frangomy Solutions S.R.L.	26.11.2020 – până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor (31.10.2025)	Contract de prestări servicii de asistență tehnică (dirigenție de șantier) în cadrul obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” cod SMIS 126420	134.850,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

53.	26352/04.12.2020	S.C. Tehnoconsult Proiect S.R.L.	04.12.2020 – până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier în cadrul obiectivului de investiții ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” cod SMIS 116932	143.850,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
54.	27865/18.12.2020	Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia	18.12.2020 – până la încetarea contractului de finanțare aferent proiectului	Acord de parteneriat în vederea realizării proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential touristic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”: - Modernizare DJ 213A: limită județ Călărași- intersecție cu DJ 201(Mărculești); intersecție cu DN2A(Bucu)- Scânteia- Intersecție cu DN21; - Consolidarea,	Valoarea totală eligibilă alocată Consiliului Județean Ialomița 712.982,55 lei		

				amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii			
55.	28541/28.12.2020	S.C. Zainea COM SERV S.R.L.	29.12.2020 - pe perioada utilizării aplicației	Contract de furnizare licență de utilizare pentru programul informatic Zbuget	14.400,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
56.	28542/28.12.2020	S.C. Zainea COM SERV S.R.L.	29.12.2020 - pe perioada utilizării aplicației	Contract de furnizare licență de utilizare pentru programul informatic Zpersonal	3.600,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
57.	3029/08.02.2021	S.C. SUDOLT CONSULTING S.R.L.	08.02.2021 – până la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții	Contract de prestări servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru procedura de achiziție publică a execuției de lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași – Albești - Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți – intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora - Limită județ Buzău” cod SMIS 120110	50.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
58.	5199/02.03.2021	S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.	02.03.2021 – până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Acord contractual de execuție, finalizare lucrări și remediere eventuale defecțiuni ale lucrărilor în perioada de garanție la obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201” –	34.708.108,11 lei fără TVA	Licitație deschisă	Ajustat preț conform act adițional nr. 14 din 11.07.2022

				Lotul 1: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201: DN2 Coșereni-Axintele-Orezu km 0+000 – km 35+400 – Sector 1 km 0+000 – km 20+000”			
59.	5201/02.03.2021	S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.	02.03.2021 – până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de execuție, finalizare lucrări și remediere eventuale defecțiuni ale lucrărilor în perioada de garanție la obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201” – Lotul 1: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201: DN2 Coșereni-Axintele-Orezu km 0+000 – km 35+400 – Sector 1 km 0+000 – km 20+000”	34.708.108,11 lei fără TVA	Licitație deschisă	
60.	5200/02.03.2021	S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.	02.03.2021 – până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Acord contractual de execuție, finalizare lucrări și remediere eventuale defecțiuni ale lucrărilor în perioada de garanție la obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201” – Lotul 2: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201: DN2 Coșereni-Axintele-Orezu km 0+000 – km 35+400 – Sector 2 km 20+000 – km 35+400”	32.735.339,63 lei fără TVA	Licitație deschisă	Modificat preț conform act adițional nr. 16 din 21.07.2022

61.	5203/02.03.2021	S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.	02.03.2021 – până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de execuție, finalizare lucrări și remediere eventuale defecțiuni ale lucrărilor în perioada de garanție la obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201” – Lotul 2: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201: DN2 Coșereni-Axintele-Orezu km 0+000 – km 35+400 – Sector 2 km 20+000 – km 35+400”	32.735.339,63 lei fără TVA	Licitație deschisă	
62.	5861/10.03.2021	S.C. Inspeti Building Restauration S.R.L.	10.03.2021 – până la semnarea procesului verbal de recepție finală	Contract de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, cod SMIS 116932	29.448.628,93 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat preț contract conform act adițional nr. 23 din 23.10.2024
63.	6591/17.03.2021	S.C. Inaco Legal S.R.L.	17.03.2021 - până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică a proiectării pentru proiectul ”Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”	14.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
64.	12320/24.05.2021	S.C. IRIMAT CONS S.R.L.	24.05.2021 – până la semnarea procesului verbal de recepție finală	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia – Corpuri de clădire C, D, E, județ Ialomița”	550.225,00 lei fără TVA	Procedură simplificată online	

65.	14927/22.06.2021	Patrichi Liviu Daniel	22.06.2021 – 21.06.2025	Contract privind asigurarea managementului la Spitalul Județean de Urgență Slobozia	22.575 lei brut/lună		Modificat remunerația conform act adițional nr. 3 din 28.12.2023
66.	16941/14.07.2021	S.C. Construcții Erbașu S.A.	14.07.2021 - până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Acord contractual de servicii de proiectare pentru expertiza tehnică, întocmire proiect ethnic, detalii de execuție, documentații necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizații (DATC) aferente obiectivului de investiții, documentație tehnică de demolare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, inclusive lucrări de desființare, în cadrul proiectului ”Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, județ Ialomița”	84.286.454,57 lei fără TVA	Licitație deschisă	Modificat preț conform act adițional nr. 37 din 06.03.2025
67.	16941/14.07.2021	S.C. Construcții Erbașu S.A.	14.07.2021 - până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de proiectare pentru expertiza tehnică, întocmire proiect ethnic, detalii de execuție, documentații necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizații (DATC) aferente obiectivului de investiții, documentație tehnică de demolare, asistență	84.286.454,57 lei fără TVA	Licitație deschisă	

				tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, inclusive lucrări de desființare, în cadrul proiectului ”Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, județ Ialomița”			
68.	18800/05.08.2021	S.C. Irimat Cons S.R.L.	05.08.2021 – până la semnarea procesului - verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor și asistență tehnică în perioada de garanție a lucrărilor pentru obiectivul ”Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”	204.130,00 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat durata și valoare conform act additional nr. 6 din 29.11.2024
69.	19639/17.08.2021	S.C. Capital Vision S.R.L.	17.08.2021- până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., PT, DE, PAC și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor la obiectivul de investiție ”Modernizarea DJ 213A: limită județul Călărași – intersecție DJ 201 (Mărculești), intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecția cu DN 21”	187.000,00 lei fără TVA	Licitație deschisă SEAP	

70.	21785/13.09.2021	S.C. Consit Trifan S.R.L.	13.09.2021 - până la recepția finală a obiectivului de investiții, fără obiecțiuni	Contract prestări servicii elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, P.A.C. și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 101B limită județ Ilfov – Rădulești"	23.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
71.	25450/25.10.2021	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	25.10.2021 – 30.06.2025	Contract de finanțare POR 2014-2020 pentru implementarea proiectului "Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A – (Centrul Militar Județean Ialomița)" Cod SMIS 140216	Valoare totală proiect: 7.069.554,05 lei		Modificat durată conform Nota O.I. 14249 din 21.11.2024
72.	23199/30.09.2021	Banca Comercială Română S.A.	180 luni 05.10.2021 - 20.06.2035	Contract de credit pentru investiții	Suma maximă 100.000.000 RON	Licitație	
73.	26676/27.10.2021	S.C. Incons Development S.R.L.	27.10.2021 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală a obiectivului de investiții, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii elaborare proiect tehnic (DTAC/PAC, PTE+DDE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson I Km 35+400 – Km 36+377"	90.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă offline	

74.	30987/21.12.2021	S.C. Synesis Partners S.R.L.	21.12.2021 - până la acceptarea raportului final al proiectului (30.06.2025)	Contract prestări servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A(Centrul Militar Județean Ialomița),, Cod SMIS 140216	41.650,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat durata contract act additional nr. 4 din 03.12.2024
75.	31180/22.12.2021	S.C. Lary Advertising S.R.L.	22.12.2021 – 30.06.2025	Contract prestări servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A(Centrul Militar Județean Ialomița),, Cod SMIS 140216	5.960,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat durata contract act additional nr. 4 din 06.12.2024
76.	31332/23.12.2021	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	23.12.2021 – 30.06.2025	Contract de finanțare POR 2014-2020 pentru implementarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” Cod SMIS 140307	Valoare totală proiect: 5.752.944,78 lei		Modificat durată și valoare conform Nota O.I. nr. 14738 din 04.12.2024
77.	28330/24.11.2021	S.C. Grigo Design S.R.L.	24.11.2021 - până la data întocmirii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (30.06.2025)	Contract prestări servicii de verificare proiect tehnic (PTE) prin verificatori de proiect atestați în cadrul obiectivului „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) –	5.000, lei fără TVA	Achiziție directă online SICAP	

				Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson I km 35+400 – km 36+377”			
78.	1089/13.01.2022	Neagu Ioana Mădălina	17.01.2022 - 17.01.2026	Contract de management administrativ-financiar pentru Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia	0 lei		
79.	31707/28.12.2021	S.C. Globexterra S.R.L.	28.12.2021 – până la recepția finală a obiectivului de investiții	Contract de prestări servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), expertiză tehnică a construcțiilor existente, documentații obținere avize/acorduri, proiectare fază PTE și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor la obiectivul ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”, precum și alte studii necesare (audit energetic și emiterea certificatului energetic”	259.582,00 lei fără TVA	Licitație deschisă SEAP	
80.	12877/28.05.2021	Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia	28.05.2021 – până la încetarea acordului de finanțare dintre A.D.R. și Banca Europeană pentru Investiții	Acord de parteneriat în vederea pregătirii și implementării activităților specifice ale Programului ” <i>South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme</i> ” finanțat în cadrul Programului			

				ELENA – European Local Energy Assistance			
81.	627 din 04.02.2022/ 3360 din 07.02.2022	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	07.02.2022 - 04.03.2028	Contract de finanțare POCA 2014-2020 pentru implementarea proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” Cod SIPOCA 1145	Valoare totală proiect: 311.175,79 lei Valoare eligibilă nerambursabilă: 301.123,09 lei		
82.	5885/03.03.2022	S.C. Nordic Vision S.R.L.	03.03.2022 – până la semnarea procesului verbal de recepție finală a obiectivului, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului aferent proiectului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu DJ 213A”	64.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
83.	6962/16.03.2022	S.C. Synesis Partners S.R.L.	16.03.2022 - până la acceptarea raportului final al proiectului și a cererii de rambursare finală	Contract prestări servicii de management de proiect afere proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia,, Cod SMIS 140307	32.105,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat durata conform act aditional nr. 4 din 28.02.2025
84.	7044/17.03.2022	S.C. Rugby Construct S.R.L.	17.03.2022 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistență tehnică din partea proiectantului aferent	90.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online SICAP	

				proiectului ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” Cod SMIS 140216			
85.	6978/17.03.2022	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	Perioada de implemnatre a proiectului 17.03.2022 – 17.10.2023 Termen valabilitate contract de finanțare 17.03.2022 – 17.07.2028	Contract de finanțare pentru implementarea proiectului ”Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea activității administrației publice la nivelul Consiliului Județean Ialomița” Cod SIPOCA 1233/MySMIS2014+ 154717	Valoare contract de finanțare: 2.866.940,00 lei Valoare finanțare nerambursabilă: 2.829.201,20 lei		Modificat durata conform act adițional nr. 1 din 05.05.2023
86.	8176/29.03.2022	P.F.A. Varlam Nistor Florin	29.03.2022 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice faca PAC/PTE pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”	13.500,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
87.	10525/20.04.2022	S.C. Neva Expert S.R.L.	20.04.2022 – 31.08.2025	Contract de prestări servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție	64.739,03 lei fără TVA	Achiziție directă SICAP	Modificat preț conform act adițional nr. 8 din 15.01.2025

				cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H- Cocora limită județ Buzău” Cod SMIS 120110			
88.	13537/24.05.2022	P.F.A. Albu Victoria	24.05.2022 - până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii diriginție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 101B: Limită județ Ilfov – Rădulești”	26.500,00 lei	Achiziție directă online	
89.	13040/18.05.2022	S.C. NOVOLUTION S.R.L.	18.05.2022 – până la semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică de către specialiști, verificatori de proiecte autorizați, a documentațiilor tehnico- economice faza DALI+PTE pentru obiectivul ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii” Cod SMIS 143370	21.234,56 lei fără TVA	Procedură simplificată SEAP	
90.	13743/25.05.2022	S.C. Exquisite Design & Arhitecture S.R.L.	25.05.2022 – până la semnarea contractului de finanțare	Contract de prestări servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Investiții (DALI_ pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică Sala de Spectacole ”Europa”, Foaier și Centrul de Informații pentru Cetățeni”	75.600 lei fără TVA	Achiziție directă SEAP	

91.	15597/14.06.2022	S.C. NOVOLUTION S.R.L.	14.06.2022 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare documentații tehnice faza PT aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale Ion Teodorescu” Cod SMIS 140307	13.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat durata conform act adițional nr. 1 din 11.12.2023
92.	15817/16.06.2022	S.C. Best Proiect Prest S.R.L.	16.06.2022 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală a obiectivului de investiții, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de elaborare PAC, PTE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țândărei pe DJ 212”	88.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
93.	16742/24.06.2022	P.F.A. Albu Victoria	24.06.2022 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201 Tronson Orezu (intersecție DJ 201B_ - Piersica – Bordușelu (ieșire din localitate) Tronson I Km 35+400 – Km 36+377”	26.200,00 lei	Achiziție directă SEAP	
94.	18880/15.07.2022	S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.	15.07.2022 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de execuție și finalizare lucrări la obiectivul de investiții ” Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecția DJ 201B) – Piersica –	2.356.592,62 lei fără TVA	Achiziție directă în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016	Modificare valoare contract cf. act adițional nr.3 /09.11.2022

				Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson I, Km 35+400 – Km 36+377”			
95.	20058/29.07.2022	S.C. Roads&Bridges S.R.L.	29.07.2022 – până la semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică documentație tehnico-economică faza PAC/PTE pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țândărei pe DJ 212”	20.000,00 lei fără TVA	Achiziție direct online	
96.	21090/10.08.2022	S.C. Complet Rutier HD S.R.L.	10.08.2022 - până la semnarea procesului-verbal de recepție finală a obiectivului de investiții, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistență Tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității, Comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”	30.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
97.	21611/18.08.2022	S.C. Phoenix D.A.E. Prest S.R.L.	18.08.2022 - până la semnarea procesului-verbal de recepție finală a obiectivului de investiții, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A - (Centrul Militar Județean Ialomița)” Cod SMIS 140216	29.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

98.	24766/26.09.2022	S.C. Pas Service S.R.L.	26.09.2022 - 27.08.2025	Contract de prestări servicii de colectare a deșeurilor reciclabile	Hârtie , maculatură/carton: 0.25 lei/Kg Deșeu DEEE (electronice): 0,30 lei/Kg	Achiziție directă offline	Modificat durata conform act adițional nr. 2 din 26.08.2024
99.	26286/11.10.2022	Asocierea SC E.M. Prime Construct SRL(lider) & SC OPR Asfalt SRL (asociat 1) & Obras Publicas Y Regadios SA (asociat 2) & SC Via Carpatia Consult SRL (asociat 3)	11.10.2022- până la semnarea procesului-verbal de recepție finală a obiectivului de investiții, fără obiecțiuni	Acord contractual și Contract de executie lucrări la obiectivul ”Modernizare DJ 306 limită județ Calarasi-Albesti-Andrasesti-Gheorghe Doja-Crunți intersectie cu DJ 102H, DJ102H intersectie cu DJ 306 Reviga-Cocora-intersectie cu DJ203E, DJ 203E intersectie cu DJ102H-Cocora -limită județ Buzău	118.784.020,32 lei fără TVA	Licitație deschisă SICAP	
100.	27277/19.10.2022	SC NOVOLUTION SRL	19.10.2022- 31.12.2025	Contract de prestări servicii audit energetic pentru proiectul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Spitalului Județean de Urgență Slobozia	9.876,54 lei fara TVA	Achizitie directă	Modificat durata conform act adițional nr. 2 din 25.11.2024
101.	29596/14.11.2022	S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP SRL	14.11.2022 - până la semnarea cererii de finanțare	Contract prestări servicii pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare /asistență tehnica și a documentației aferente proiectului „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”	170.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă	

102	30501/23.11.2022	S.C. NOVOLUTION S.R.L.	23.11.2022 - până la semnarea procesului-verbal de recepție finală a obiectivului de investiții, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică pt obiectivul ”Modernizare și dotare incinta clădire Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia”	8.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă	
103	1883/25.01.2023	Asocierea S.C. Draft Proinvest Construct S.R.L. și S.C. Draft Dinamic Construct S.R.L.	25.01.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de execuție lucrări achizitia lucrarilor de execuție constructii-montaj în vederea realizării obiectivului „ Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr.3	5.221.897,86 lei fără TVA	Procedură simplificată	Modificat preț conform act adițional nr. 26 din 02.12.2024
104	5385/27.02.2023	S.C. Incons Development S.R.L.	27.02.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de elaborare expertiză tehnică și documentații tehnice, documentație tehnică D.T. pentru autorizarea executarea lucrărilor de construire DTAC, proiect tehnic de execuție, precum și asistență tehnică din partea proiectantului pentru tronsonul de drum județean cuprins între km 63+250 – km 72+620 și km 74+852 - km 84+000 din cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbesti – Mărculești km 57+000 – km 84+000” – rest de executat	250.000,00 lei fără TVA	Achiziție direct SEAP	

105	6358/09.03.2023	S.C. Road Engineering Project S.R.L.	09.03.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, P.A.C. și Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”	117.600, 00 lei fără TVA	Achiziție directă SICAP online	
106	8498/29.03.2023	S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.	29.03.2023 – 29.03.2027	Acord-cadru execuție lucrări de întreținre și reparații drumuri județene în perioada 2023 - 2027	34.630.074,26 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
107	9739/11.04.2023	S.C. Vedrum S.R.L.	11.04.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică autorizată pentru Proiectul Tehnic de Execuție aferent obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”	35.000, 00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
108	9757/11.04.2023	S.C. Consirom S.R.L.	11.04.2023 - până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de execuție lucrări de construcții, inclusiv organizarea de șantier și lucrări conexe în vederea realizării	4.441.323,80 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat preț conform act adițional nr. 14 din 03.03.2025

				obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale ”Ion Teodorescu” Slobozia” Cod SMIS 140307			
109	10739/24.04.2023	S.C. OCH LOGISTIC AG S.R.L.	Minim 36 de luni de la predare imobil	Contract de închirire imobil	276.566,50 lei/lună		
110	11831/04.05.2023	S.C. PHOENIX D.A.E. PREST SRL	04.05.2023 - până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii dirigenție de șantier în cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale ”Ion Teodorescu” Slobozia” Cod SMIS 140307	45.000,00 lei	Achiziție directă online	
111	13333/18.05.2023	S.C. Procivil S.R.L.	18.05.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”	29.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
112	14735/30.05.2023	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	30.05.2023 – 31.12.2026	Contract de finanțare pentru Programul național de investiții ”Anghel Saligny” în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201 Tronson Oreu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”	26.730.554,84 lei		

113.	15430/09.06.2023	S.C. Knock – Out Trading S.R.L.	09.06.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”	175.000, 00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
114.	15474/12.06.2023	S.C. Pacific Design S.R.L.	12.06.2023 – 30.11.2025	Contract de prestări servicii de elaborare documentații achiziții pentru contractile de furnzare, servicii și lucrări aferente proiectului de investiții ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale – Etapa II” cod SMIS 321153	240.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Încetat suspendare și prelungit durata conform act adițional nr. 2 din 16.12.2024
115.	16684/26.06.2023	S.C. Prim – Audit S.R.L.	26.06.2023 – 30.12.2025	Contract de prestări servicii de audit finnciar în cadrul proiectului ”Extindere colectare separate a deșeurilor municipal – Etapa II” cod SMIS 321153	29.400,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Încetat suspendare și prelungit durată conform act adițional nr. 6 din 01.11.2024
116.	18130/10.07.2023	S.C. Enpanol Trade S.R.L.	10.07.2023 – 30.11.2025	Contract de prestări servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Extindere colectare separate a deșeurilor municipal – Etapa II” cod SMIS 321153	66.600,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Încetat suspendare și prelungit durată conform act adițional nr. 2 din 01.11.2024

117	18699/18.07.2023	Asocierea S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. – lider de asociere S.C. TRANSEURO S.R.L. – asociat	18.07.2023 - până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni (30.06.2025)	Acord contractual de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”	31.357.276,53 lei fără TVA	Licitație deschisă	Ajustat preț conform act adițional nr. 2 din 26.02.2025
118	18702/18.07.2023	Asocierea S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. – lider de asociere S.C. TRANSEURO S.R.L. – asociat	18.07.2023 - până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni (30.06.2025)	Contract de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”	31.357.276,53 lei fără TVA	Licitație deschisă	
119	18402/13.07.2023	S.C. Mobteco Product S.R.L.	13.07.2023 – până la expirarea garanției produselor furnizate	Contract de furnizare dotări pentru obiectivul de investiții finanțat prin proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932	341.779,40 lei fără TVA	Procedură simplificată	
120	19364/25.07.2023	S.C. Neroli General Solutions	25.07.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de elaborare documentație tehnico - economică faza PAC, PT+DDE și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Creșterea gradului de Securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul	870.000,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	

				Județean de Urgență Slobozia”			
121.	19373/25.07.2023	Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Inovării	25.07.2023 – 30.09.2025	Contract de finanțare a proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”	Valoare contract 55.432.258,47 lei din care Valoare eligibilă PNRR 46.581.729,73 lei Valoare TVA eligibil 8.850.528,74 lei		Modificat durată și valoare conform act adițional nr. 1 din 23.12.2024
122.	23397/14.09.2023	S.C. Flarom Advertising S.R.L.	14.09.2023 – 30.09.2025	Contract de prestări servicii de informare și publicitate aferent proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”	3.320,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Prelungit durată conform act adițional nr. 1 din 01.11.2024
123.	23398/14.09.2023	Muzeul Județean Ialomița	14.09.2023 – până la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții	Contract de prestări servicii de supraveghere arheologică pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”	17.510,00 lei	Achiziție directă offline	
124.	23400/14.09.2023	Muzeul Județean Ialomița	36 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor la	Contract de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pentru obiectivul de	37.388,00 lei	Achiziție directă offline	

			obiectivul de investiții	investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”			
125	23479/15.09.2023	S.C. Delegatio Proiect S.R.L.	15.09.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economică, faza PAC, PT+DDE, inclusive revizuire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creșterea gradului de Securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”	19.600,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat valoare conform act adițional nr. 1 din 05.12.2024
126	23573/18.09.2023	Ministerul Educației	18.09.2023 – 30.09.2025	Contract de finanțare pentru proiectul ”Microbuze electrice pentru elevi – Județul Ialomița”	Valoare totală proiect: 35.825.493,83 lei cu TVA Valoare eligibilă PNRR 30.105.457,00 lei		Modificat durată conform act adițional nr. 1 din 23.07.2024
127	25930/10.10.2023	S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.	01.11.2023 – 15.03.2027	Acord – cadru pentru servicii de dezăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene în perioada 2023 –2027	Valoarea maximă 18.299.842,25 lei fără TVA	Achiziție directă offline în baza art. 31	
128	24052/21.09.2023	E-Distribuție Dobrogea S.A.	18 luni de la data semnării	Contract de racordare a instalației de utilizare locului de consum „Reabilitarea monumentului istoric și	544.996,93 lei cu TVA	Achiziție directă offline	

				de arhitectură Conacul Bolomey”			
129	26332/22.10.2023	S.C. Road Engineering Project S.R.L.	22.10.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală a obiectivului de investiții	Contract de prestări servicii de elaborare Proiect Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A(Țândărei)”	117.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
130	27153/20.10.2023	S.C. Iaci Expert S.R.L.	20.10.2023 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Contract de prestări servicii de verificare tehnică autorizată a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare teren de fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr. 2, județul Ialomița”	14.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
131	29005/08.11.2023	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	08.11.2023 – 21.12.2026	Contract de finanțare PNI ”Anghel Saligny” pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 201: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”	Valoarea totală a investiției 113.762.225,03 lei Valoarea finanțării 113.269.445,16 lei		

132	29027/08.11.2023	S.C. Eco Simplex Nova S.R.L.	08.11.2023 – până la parcurgerea tuturor etapelor de avizare a studiului	Contract de prestări servicii de elaborare a studiului în vederea actualizării Planului de menținere a calității aerului în județul Ialomița pentru perioada 2024 – 2028	63.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
133	27983/30.10.2023	S.C. Tracking Waste Management S.R.L.	30.10.2023 – până la aprobarea Planului prin HCJ	Contract de prestări servicii pentru actualizarea ”Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița” și asigurare de consultanță pe perioada actualizării	99.900,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
134	32857/14.12.2023	S.C. NOVOLUTION S.R.L.	14.12.2023 – până la semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza PAC, PT+DDE pentru obiectivul de investiții proiectului ”Modernizare DJ 201: intersecție cu DJ 213A(Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A(Țândărei)”	8.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
135	32799/14.12.2023	S.C. Intermedia Services Top S.R.L.	14.12.2023 – 30.06.2025	Contract prestări servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” Cod SMIS 140307	7.800,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	Modificat durata conform act adițional nr. 1 din 23.12.2024

136	32867/14.12.2023	S.C. Direct & Partners S.R.L.	14.12.2023 – 30.09.2025	Contract de prestări servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Microbuze electrice pentru elevi – județul Ialomița” cod:P-01	20.250,00 lei	Achiziție directă online	Modificat durata conform act adițional nr. 2 din 01.11.2024
137	1558/22.01.2024	Asocierea Management Infrastructură Terestră S.R.L. și Podrum Solution S.R.L.	22.01.2024 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală la obiectivul de investiții	Contract de prestări servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor până la recepția finală a obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbesti – Mărculești Km 57+000 – Km 84+000” – rest de executat	75.920,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
138	2613/01.02.2024	S.C. Socub S.R.L.	01.02.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale cabinetelor de asistență psihopedagogică aferent obiectivului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița,,	647.782,64 lei fără TVA	Licitație deschisă online	Modificat preț contract conform act adițional nr. 3 din 29.05.2024
139	2616/01.02.2024	S.C. Alfa Vega S.R.L.	01.02.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale laboratorului de fizică aferent obiectivului cu titlul	566.163,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	

				”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița,,			
140	2609/01.02.2024	S.C. AD Auto Total S.R.L.	01.02.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale atelierelor mecanico-auto aferent obiectivului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița,,	931.758,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
141	6068/11.03.2024	S.C. Synesis Partners S.R.L.	11.03.2024 – până la semnarea contractului de finanțare	Contract de prestări servicii de consultanță/asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente obiectivului ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”	22.262,00 lei fără TVA	Achiziție directă SICAP online	
142	6590/14.03.2024	S.C. Intermedia Services Top S.R.L.	14.03.2024 – până la expirarea garanției acordată panourilor	Contract de furnizare panouri informative P.N.I. ”Anghel Saligny” aferente obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”	5.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă SICAP online	

143	6562/14.03.2024	S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.	14.03.2024 – 14.06.2027	Acord-cadru privind furnizarea fructelor, laptelui și produselor de panificație – Lotul 1 FRUCTE	Între 2.545.920,00 lei fără TVA și 3.394.560,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
144	6566/14.03.2024	S.C. AGROSEMCU S.R.L. Asocierea S.C. DOBRE ȘI FII S.R.L. - LIDER S.C. OLTINA IMPEX PROD COM - Asociat	14.03.2024 – 14.06.2027	Acord-cadru cu reluarea competiției privind furnizarea fructelor, laptelui și produselor de panificație – Lotul 3 PRODUSE DE PANIFICAȚIE	Între 7.344.000,00 lei fără TVA și 9.792.000,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
145	7511/25.03.2024	S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L.	25.03.2027 – până la semnarea contractului de finanțare aferent obiectivului de investiții	Contract de prestări servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții D.A.L.I. aferente obiectivului de investiții ”Eficientizare energetică Sală de Spectcole EUROPA, Foaier și Centrul de Informații pentru Cetățeni”	60.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
146	8630/04.04.2024	S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.	12 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor	Contract de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene subsecvent nr. 2	9.149.257,40 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
147	7926/28.03.2024	S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L.	01.05.2024 – 30.04.2025	Contract de prestări servicii de pază și intervenții pentru sediul Consiliului Județean Ialomița	Valoare în perioada 01.04.2024 – 31.12.2024 292.470,24 lei fără TVA Valoare în perioada 01.01.2025 30.04.2025 103.305,30 lei fără TVA	Achiziție directă în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016	Modificat durată și preț contract conform act adițional nr. 2 din 19.12.2024

148	9149/10.04.2024	S.C. Safetymed S.R.L.	10.04.2024 – până la semnarea contractului de finanțare aferent obiectivului de investiții	Contract de prestări servicii elaborare analiză privind imunizarea la schimbări climatice aferente obiectivului de investiție ”Eficientizare energetică Sală de Spectcole EUROPA, Foaier și Centrul de Informații pentru Cetățeni”	7.000,00 lei	Achiziție directă online	
149	9525/12.04.2024	S.C. Knock – Out Trading S.R.L.	12 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul contractului subsecvent 2 nr. 8630/04.04.2024	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pe perioada lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene	80.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
150	8629/04.04.2024	S.C. Socub S.R.L.	04.04.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice a sălilor de clasă aferente obiectivului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița,,	12.475.334,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	Modificat preț contract conform act adițional nr. 2 din 04.06.2024
151	9639/15.04.2024	S.C. Fabi Total Grup S.R.L.	15.04.2024 – 15.04.2025	Contract prestări servicii de curățenie pentru Sala de Spectacole EUROPA	Valoare în perioada 15.04.2024 31.12.2024 35.716,48 lei fără TVA Valoare în perioada 01.01.2025 15.04.2025 42.692,25 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat preț contract conform act adițional nr. 2 din 30.12.2024

152	9642/15.04.2024	S.C. Fabi Total Grup S.R.L.	15.04.2024 – 15.04.2025	Contract prestări servicii de curățenie pentru sediul din Slobozia, str. Răzoare, nr. 3	Valoare în perioada 15.04.2024 31.12.2024 35.875,84 lei fără TVA Valoare în perioada 01.01.2025 15.04.2025 42.692,25 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat preț contract conform act adițional nr. 2 din 30.12.2024
153	9942/17.04.2024	S.C. K1 TOT S.R.L.	17.04.2024 – 17.04.2025	Contract prestări servicii de curățenie pentru sediul CJI	393.562,32 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat preț contract conform act adițional nr. 2 din 18.12.2024
154	9944/17.04.2024	S.C. K1 TOT S.R.L.	17.04.2024 – 17.04.2025	Contract prestări servicii de curățenie pentru sediul ISU ”Barbu Catargiu”	43.081,36 lei fără TVA	Procedură simplificată online	Modificat preț contract conform act adițional nr. 2 din 18.12.2024
155	10260/19.04.2024	Direcția Silvică Ialomița	22.04.2024 – 21.04.2025	Contract de prestări servicii de marcarea vegetației forestiere din proprietatea publică și private a Județului Ialomița	1.000,00 lei	Achiziție directă offline	
156	8774/05.04.2024	S.C. Cargus S.R.L.	07.04.2024 – 06.04.2025	Contract de prestări servicii de curierat	8.700,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
157	10309/22.04.2024	S.C. La Fântâna S.R.L.	01.05.2024 – 30.04.2025	Contract de furnizare apă plată pentru CJI	32.355,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
158	10311/22.04.2024	S.C. La Fântâna S.R.L.	01.05.2024 – 30.04.2025	Contract de furnizare apă plată pentru CMJ	5.055,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

159	11124/30.04.2024	S.C. Intermedia Services Top S.R.L.	30.04.2024 – 30.06.2026	Contract de prestări servicii de informare și publicitate pentru proiectul ”Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”	6.610,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
160	12823/22.05.2024	S.C. Engine Body S.R.L.	22.05.2024 – 21.05.2025	Contract de prestări servicii de spălătorie și curățătorie echipament de lucru	9.000,00 lei	Achiziție directă online	
161	12136/15.05.2024	Compania Națională Poșta Română S.A.	20.05.2024 - 20.05.2025	Contract servicii poștale	20.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
162	13297/28.05.2024	S.C. Pluri Consultants România S.R.L.	150 de zile de la aprobarea hotărârii AGA de inițiere a procedurii	Contract de prestări servicii de recrutare a candidaților pentru ocuparea a 3 posturi vacante de administrator în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.	9.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
163	13481/29.05.2024	Autoritatea Rutieră Română	29.05.2024 – 31.12.2027	Contract de prestări servicii privind realizarea inspecției de siguranță rutieră periodice pentru DJ-uri	635.912,10 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
164	13807/31.05.2024	S.C. Euroconsulting S.R.L.	03.06.2024- 03.06.2025	Contract prestări servicii de întocmire documente și consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență	22.800,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

165	12138/15.05.2024	Asociere dintre: S.C. Archipro- Development S.R.L. – lider de asociere S.C. Ral Construct Development S.R.L. - Asociat S.C. Bogdan Radu Arhitectura S.R.L. - Asociat	15.05.2024 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de proiectare și inginerie conform deviz general și lucrări de construcții pentru obiectivul ”Centrală termică cu chillere pe tersă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”	4.540.000,00 lei fără TVA	Procedură simplificată	
166	15056/17.06.2024	S.C. Knock – Out Trading S.R.L.	17.06.2024 - până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat de asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”	15.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
167	15025/17.06.2024	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației	17.06.2024 – 31.12.2027	Contract de finanțare pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism	825.622,65 lei		

168	15081/17.06.2024	S.C. Simultan S.R.L. S.C. Meridian Agroind S.R.L.	17.06.2024 – 17.06.2027	Acord-cadru cu reluarea competiției privind furnizarea fructelor, laptelui și produselor de panificație – Lotul 2 LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE - SANA	Pentru SC SIMULTAN SRL Între 9.271.800,00 lei fără TVA și 12.362.400,00 lei fără TVA Pentru SC MERIDIAN AGROIND SRL Între 9.363.600,00 lei fără TVA și 12.484.800,00 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
169	15895/26.06.2024	S.C. International Service S.A.	01.07.2024 – 30.06.2025	Contract de prestări servicii de reparare, întreținere și inspecții tehnice ale automobilelor deținute de CJI și CMJ	56.700,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
170	15345/19.06.2024	S.C. Dual General Construct S.R.L.	19.06.2024 – până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, fără obiecțiuni	Contract de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat de asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”	3.716.922,50 lei fără TVA	Procedură simplificată	Modificat preț conform act adițional nr. 3 din 23.12.2024
171	15117/18.06.2024	S.C. Synesis Partners S.R.L.	18.06.2024 – până la semnarea contractului de finanțare	Contract de prestări servicii de consultanță/asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente obiectivului ”Eficientizare energetică Sala de Spectacole Europa, Foaier și Centrul de Informații pentru Cetățeni”	17.200,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

172	16241/01.07.2024	S.C. MEDIAN STRUCTURAL ENGINEERING S.R.L.	01.07.2024 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de verificare tehnică a proiectării pentru obiectivul de investiții ”Centrală termică cu chillere pe tersă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”	34.000,00 lei	Achiziție directă online	
173	17493/11.07.2024	S.C. ROMEC S.R.L.	27.07.2024 – 26.07.2025	Contract de prestări servicii tip ”spălare autovehicule” pentru parcul auto CJI	20.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
174	17710/15.07.2024	Digi România S.A.	01.08.2024 – 31.07.2025	Contract de prestări servicii de instalare și asigurare acces la servicii de comunicații electronice la Conacul Bolomey	5.473,20 lei fără TVA	Achiziție directă online	
175	18125/17.07.2024	S.C. Flarom Advertising S.R.L.	17.07.2024 – 31.12.2027	Contract de prestări servicii de informare și publicitate aferent proiectului ”Modernizare DJ 213A: limită județ Călărași – intersecție DJ 201 (Mărculești); intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21; DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A (Țândărei)” Cod SMIS 319108	69.540,00 lei fără TVA	Cumpărare directă	
176	7/22.05.2024	A.D.R. Sud - Muntenia	22.05.2024 – 31.12.2027	Contract acordare finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului ”Modernizare	Valoarea totală a proiectului 274.045.414,34 lei		

				DJ 213A: limită județ Călărași – intersecție DJ 201 (Mărculești); intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21; DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A (Țândărei)” Cod SMIS 319108	Valoare finanțare nerambursabilă 261.766.772,93 lei		
177	17692/15.07.2024	S.C. VIPROD S.R.L.	15.07.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale cabinetelor școlare aferente obiectivului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița,,	853.712,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
178	19240/31.07.2024	S.C. Tik Media Solutions S.R.L.	31.07.2024 – 01.08.2025	Contract de furnizare echipamente pentru I.S.U.	38.484,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
179	19556/05.08.2024	S.C. Klass Enterprise S.R.L.	05.08.2024 – 31.12.2027	Contract de prestări servicii de audit financiar în cadrul proiectului ”Modernizare DJ 213A: limită județ Călărași – intersecție DJ 201 (Mărculești); intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21; DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212:	29.302,00 lei fără TVA	Cumpărare directă	

				intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A (Țândărei)” Cod SMIS 319108			
180	19761/07.08.2024	S.C. Noro Production S.R.L.	07.08.2024 – 06.08.2025	Contract prestări servicii de producție de televiziune online	42.000,00 lei	Achiziție directă online	
181	20122/12.08.2024	S.C. Agenda Ialomițeană TV S.R.L.	12.08.2024 – 11.08.2025	Contract prestări servicii de producție de televiziune online	48.000,00 lei	Achiziție directă online	
182	20289/13.08.2024	S.C. Impuls Construct S.R.L.	13.08.2024 - 12.08.2025	Contract prestări servicii de producție televiziune	60.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
183	20449/14.08.2024	S.C. Expocar Trade S.R.L.	18.08.2024 – 17.08.2025	Contract de prestări servicii întreținere și reparații 2 autoturisme Ssangyong Tivoli Grand Style FED	25.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
184	14/13.08.2024	A.D.R. Sud - Muntenia	13.08.2024 – 31.08.2025	Contract acordare finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești- Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306- Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H- Cocora - limită județ Buzău” Cod SMIS 328755	Valoarea totală eligibilă a proiectului 55.498.320,23 lei Valoare finanțare nerambursabilă 47.173.572,19 lei		
185	20640/20.08.2024	S.C. Media Management S.R.L.	20.08.2024 - 19.08.2025	Contract de prestări servicii de promovare, comunicare publică și transparență prin presa online	30.000,00 lei	Achiziție directă online	

186	19985/08.08.2024	S.C. Filips Art Design S.R.L.	08.08.2024 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de proiectare și inginerie faza PT, verificare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiție ”Eficientizare energetică Sala de Spectacole EUROPA, Foaier și Centrul de Informații pentru Cetățeni”	114.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
187	20725/20.08.2024	S.C. Media Web Publicitate S.R.L.	20.08.2024 – 19.08.2025	Contract de prestări servicii de promovare, comunicare publică și transparență prin presa online	30.000,00 lei	Achiziție directă online	
188	20821/21.08.2024	S.C. Likepresss S.R.L.	21.08.2024 – 20.08.2025	Contract de prestări servicii de promovare în mediul online	24.000,00 lei	Achiziție directă online	
189	20860/22.08.2024	S.C. Editor S.R.L.	22.08.2024 – 21.08.2025	Contract de prestări servicii de promovare în mediul online	42.000,00 lei	Achiziție directă online	
190	20938/22.08.2024	S.C. Akcent Info Trust S.R.L.	22.08.2024 – 21.08.2025	Contract prestări servicii de promovare prin radio	48.000,00 lei	Achiziție directă online	
191	20954/22.08.2024	S.C. Danman Consulting S.R.L.	22.08.2024 – 21.08.2025	Contract de prestări servicii de promovare, comunicare publică și transparență prin presa online	22.800,00 lei	Achiziție directă online	
192	20996/23.08.2024	P.F.A. Dincă Robert - Viorel	23.08.2024 – 22.08.2025	Contract de prestări servicii de promovare în mediul online	18.000,00 lei	Achiziție directă online	
193	20998/23.08.2024	S.C. Ialpress S.R.L.	23.08.2024 – 22.08.2025	Contract de prestări servicii de informare și abonare la presa scrisă	24.000,00 lei	Achiziție directă online	
194	21578/29.08.2024	S.C. Philos Impex S.R.L.	29.08.2024 – 28.08.2025	Contract de prestări servicii de medicina muncii	9.730,00 lei	Achiziție directă online	

195	21585/29.08.2024	S.C. AGROSEMCU S.R.L.	09.09.2024 – 20.06.2025	Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru nr. 6566 din 14.03.2024 privind furnizarea fructelor, laptelui și produselor de panificație – Lotul 3 PRODUSE DE PANIFICAȚIE	2.324.552,80 lei fără TVA	Licitație deschisă	
196	21573/29.08.2024	S.C. SIMULTAN S.R.L.	09.09.2024 – 20.06.2025	Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru nr. 15081 din 17.06.2024 privind furnizarea fructelor, laptelui și produselor de panificație – Lotul 2 LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE	3.821.722,40 lei fără TVA	Licitație deschisă	
197	21771/02.09.2024	S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.	09.09.2024 – 20.06.2025	Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru nr. 6562 din 14.03.2024 privind furnizarea fructelor, laptelui și produselor de panificație – Lotul 1 FRUCTE	819.503,36 lei fără TVA	Licitație deschisă	
198	23011/12.09.2024	S.C. Dorama Project S.R.L.	12.09.2024 - 11.09.2025	Contract de prestări servicii de informare și abonare la presa scrisă	48.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
199	23404/18.09.2024	S.C. Coris 2000 S.R.L.	18.09.2024 - 17.09.2025	Contract de prestări servicii de informare și abonare la presa scrisă	48.000,00 lei	Achiziție directă online	
200	90/19.09.2024	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene	19.09.2024 – 30.11.2025	Contract de finanțare pentru implementarea proiectului ”Extindere colectare separate a deșeurilor municipal - etapa a II-a” Cod SMIS 321153	Valoare totală proiect: 111.520.932,32 lei Valoare finanțare nerambursabilă: 12.923.920,68 lei		

201	23816/24.09.2024	S.C. David Mediastar S.R.L.	24.09.2024 – 23.09.2025	Contract de prestări servicii de informare și abonare la presa scrisă	48.000,00 lei	Achiziție directă online	
202	24775/04.10.2024	S.C. Jump S.R.L.	04.10.2024 – 03.10.2025	Contract prestări servicii de asigurare a mentenanței și a bunei funcționări a sistemului de detecție și alarmare incendii pentru Sala de spectacole ”Europa” a CJI	7.865,52 lei fără TVA	Achiziție directă online	
203	24045/26.09.2024	P.F.A. Vasilache Aurel Florin	26.09.2024 – pe toată perioada de implementare a proiectului (30.06.2025)	Contract de prestări servicii de certificare a performanței energetice finale pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” Cod SMIS 140307	2.000,00 lei	Achiziție directă online	Modificat durata conform Notei O.I. nr. 14738 din 04.12.2024
204	26084/17.10.2024	Voiculeț Cătălin - Viorel	17.10.2024 - până la încetarea mandatului 2024 -2028 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița	Contract de management administrator public	22.743 lei brut/lună		
205	26486/23.10.2024	Comuna Adâncata S.C. MRC Racing Solutions S.R.L.	23.10.2024 – până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Acord de asociere în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri agricole în comuna Adâncata județul Ialomița DE 197, DE 193/1 și DE 213(parțial), lungimea totală 1,2 Km”	Valoare totală obiectiv 1.148.462,22 lei fără TVA Contribuția Județul Ialomița 1.000.000,00 lei fără TVA		
206	27006/29.10.2024	Globexterra S.R.L.	29.10.2024 – până la semnarea contractului de finanțare	Contract de prestări servicii de revizuire a documentației tehnice faza DTAC și PT, inclusiv a listelor de cantități, a	40.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă offline	

				devizului general și actualizare expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții ” Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”			
207	26504/23.10.2024	ADI ECOO 2009 S.R.L.	01.11.2024 – 31.10.2025	Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru Centrul Militar Județean Ialomița	12.625,20 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
208	26678/24.10.2024	S.C. Neva Expert S.R.L.	24.10.2024 - 31.08.2025	Contract de prestări servicii de realizare a măsurilor suplimentare obligatorii de informare și promovare pentru proiectul etapizat ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora limită județ Buzău” Cod SMIS 328755		Achiziție directă online	
209	27274/31.10.2024	S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.	31.10.2024 – 30.10.2025	Contract subsecvent 2 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene	Valoarea estimată 4.574.962,69 lei fără TVA	Achiziție directă offline în baza art. 31	
210	26598/24.10.2024	S.C. Alfa Vega S.R.L.	24.10.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale laboratorului de biologie aferent obiectivului cu titlul	411.375,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	

				”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”			
211.	26603/24.10.2024	Asocierea S.C. Deebo International S.R.L. – lider și S.C. Trotty Electric Sport S.R.L.	24.10.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale laboratorului multidisciplinar aferent obiectivului cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”	3.187.080,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	
212.	26605/24.10.2024	S.C. Deebo International S.R.L.	24.10.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice pentru sălile de sport aferent obiectivului cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”	1.328.022,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	
213.	26600/24.10.2024	S.C. Deebo International S.R.L.	24.10.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale laboratorului de chimie aferent obiectivului cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”	117.930,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	

214	28382/12.11.2024	S.C. Consirom S.R.L.	12.11.2024 – 11.11.2025	Contract de prestări servicii de asigurare a mentenanței și a bunei funcționări a instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interior din cadrul Sălii de Spectacole EUROPA	1.500,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
215	27660/05.11.2024	S.C. Safetymed S.R.L.	05.11.2024 – până la semnarea contractului de finanțare aferent obiectivului de investiții	Contract de prestări servicii de elaborare analiză privind imunizarea la schimbări climatice pentru obiectivul de investiții ”Consolidare, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”	7.800,00 lei	Achiziție directă online	
216	22447/09.09.2024	S.C. Procivil S.R.L.	09.09.2024 - până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Contract de prestări servicii de elaborare Proiect Tehnic de Execuție Tehnică și Asistență Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare teren de fotbal situat în Slobozia, str. Ion Creanță, nr. 2, județul Ialomița”	31.500,00 lei fără TVA		
217	27764/06.11.2024	S.C. AD Auto Total S.R.L.	06.11.2024 - până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare echipamente digitale pentru atelierele de practică mecanică-auto aferente obiectivului de investiții cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de	461.628,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	

				învățământ preuniversitar din județul Ialomița”			
218.	27765/06.11.2024	S.C. Web Win Group Net S.R.L.	06.11.2024 - până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare echipamente digitale pentru atelierul de practică electrotehnică aferente obiectivului de investiții cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”	61.500,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	
219.	27723/06.11.2024	S.C. CIVITTA Strategy & Consulting S.A.	06.11.2024 – până la emiterea avizului de mediu de APM Ialomița	Contract de prestări servicii de evaluare în vederea parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru ”Strategia de dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027”	33.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
220.	29406/26.11.2024	Asocierea S.C. Synesis Partners S.R.L. și S.C. Tehno Consulting S.R.L.	26.11.2024 - până la acceptarea raportului final al proiectului (31.12.2027)	Contract prestări servicii de consultanță în managementul de proiect pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 213A: limită județ Călărași – intersecție DJ 201 (Mărculești); intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21; DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A (Țândărei)” Cod SMIS 319108	113.300,00 lei fără TVA	Procedură simplificată	

221	29127/21.11.2024	S.C. Romflex Sistem S.R.L.	29.11.2024 – până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare echipamente IT&C aferente obiectivului cu titlul ”Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”	1.291.503,00 lei fără TVA	Licitație deschisă	
222	30003/02.12.2024	PDE PRINT RENT S.R.L.	02.12.2024 – 01.12.2025	Contract de prestări servicii integrate de imprimare-copiere-scanare	78.720,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
223	31471/16.12.2024	S.C. C I Eurotrans XXI S.R.L.:	16.12.2024 – până la expirarea termenului de garanție a microbuzelor	Contract de furnizare microbuze electrice în cadrul proiectului ”Microbuze electrice pentru elevi – Județul Ialomița” cod P-01	21.476.000,00 lei fără TVA	Licitație deschisă SEAP	
224	31702/17.12.2024	S.C. Software Distribution Group S.R.L.	01.01.2025 – 31.12.2025	Contract de prestări servicii de asistență tehnică a sistemului informatic de contabilitate INFOPRIM	78.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
225	31958/19.12.2024	S.C. Betarmex S.R.L.	19.12.2024 - până la semnarea procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de actualizare expertiză tehnică pentru pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302	5.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
226	31961/19.12.2024	S.C. Betarmex S.R.L.	19.12.2024 - până la semnarea procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de actualizare expertiză tehnică pentru pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U	5.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
227	31963/19.12.2024	S.C. Betarmex S.R.L.	19.12.2024 - până la semnarea procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de actualizare expertiză tehnică pentru pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B	5.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	

228	32224/23.12.2024	S.C. Betarmex S.R.L.	23.12.2024 - până la semnarea procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni	Contract de prestări servicii de actualizare expertiză tehnică pentru pod peste râul Ialomița la Ciochina pe DJ 201B	5.000,00 lei fără TVA	Achiziție directă online	
229	32122/20.12.2024	Petre Gheorghe	22.12.2024 – 22.12.2028	Contract de management Muzeul Național al Agriculturii	14.328 lei brut/lunar		
230	32123/20.12.2024	Vlad Florin	01.01.2025 – 31.12.2028	Contract de management Muzeul Județean Ialomița	10.127 lei brut/lunar		
231	32321/23.12.2024	Tudor Clementina	31.12.2024 – 31.12.2028	Contract de management Centrul Cultural ”Ionel Perlea”	6.860 lei brut/lunar		
232	32322/23.12.2024	Trifu Daniel - Alexandru	31.12.2024 – 31.12.2028	Contract de management Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale	11.814 lei brut/lunar		
233	32329/23.12.2024	Balog Elena	01.01.2025 – 31.12.2028	Contract de management Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu”	8.677 lei brut/lunar		
234	32420/30.12.2024	S.C. Consirom S.R.L.	30.12.2024 - până la semnarea procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni	Contract de execuție lucrări suplimentare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale ”Ion Teodorescu” Slobozia” Cod SMIS 140307	262.322,50 lei fără TVA	Achiziție directă offline	
235	29336/25.11.2024	S.C. Key Garage S.R.L.	25.11.2024 - până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare mobilier și materiale didactice ale atelierelor electrice aferente obiectivului de investiții cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente	268.605,45 lei fără TVA	Achiziție direct online	

				digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”			
236	30080/03.12.2024	S.C. Mida Soft Business S.R.L.	03.12.2024 - până la expirarea garanției produselor	Contract de furnizare echipamente digitale ale laboratoarelor de informatică aferente obiectivului de investiții cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”	3.799.842,60 lei fără TVA	Licitație deschisă online	
237	7279/24.03.2025	Asocierea Troia Premium Construct S.R.L. – Lider și Antrepriza de Construcții Drumuriși Autostrăzi S.R.L.	18 luni de la predarea amplasamentului și primirea ordinului de începere - până la semnarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Acord contractual de execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201(Mărculești); intersecție cu DN 2A(Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21, DJ 201: intersecție cu DJ 213A(Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A(Țândărei), cod SMIS 319108 LOTUL 2 ”Modernizare DJ 201: intersecție cu DJ 213A(Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A (Țândărei)	45.122.129,07 lei fără TVA	Licitație deschisă	

238	7280/24.03.2025	Asocierea Troia Premium Construct S.R.L. – Lider și Antrepriza de Construcții Drumuriși Autostrăzi S.R.L.	18 luni de la predarea amplasamentului și primirea ordinului de începere - până la semnarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201(Mărculești); intersecție cu DN 2A(Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21, DJ 201: intersecție cu DJ 213A(Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A(Țândărei), cod SMIS 319108 LOTUL 2 ”Modernizare DJ 201: intersecție cu DJ 213A(Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A (Țândărei)	45.122.129,07 lei fără TVA	Licitație deschisă	
239	7426/25.03.2022	Oyl Company Holding AG S.R.L.	36 luni de la predarea amplasamentului și primirea ordinului de începere - până la semnarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Acord contractual de execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”	63.086.374,29 lei fără TVA	Licitație deschisă	

240	7430/25.03.2025	Oyl Company Holding AG S.R.L.	36 luni de la predarea amplasamentului și primirea ordinului de începere - până la semnarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni	Contract de execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”	63.086.374,29 lei fără TVA	Licitație deschisă	
-----	-----------------	----------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------------	--

**PREȘEDINTE,
PAVEL MARIAN**

**Director executiv D.C.O.,
Iulian – Grigorin DOGARU**

**Întocmit,
Haimana Ana-Maria**