




PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _____

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare

Consiliul Județean Ialomița,

112



Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 13269/1306.2025 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 1326/1306.2025 al Direcției Investiții și Servicii Publice;
- Avizul nr. _____ al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități,
- -Avizul nr. _____ al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;
- Avizul nr. _____ al Comisiei economico-financiare și agricultură;
- Contractul de finanțare nr. 5977/25.08.2020 pentru implementarea proiectului „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”;
- Nota de fundamentare nr.13822/11.06.2025 a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița,

În conformitate cu :

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.235/28.11.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), e) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „*Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți*”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare, în sensul prelungirii termenului de finalizarea a proiectului până la 31.12.2025.

Art.2 Se aprobă susținerea din bugetul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia până la 31.12.2025.

Art.3 Se împuternicește domnul Neculai Badea - director general al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița, să semneze în numele Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și Agenției de Management POR – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și, spre știință, Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea „*Monitorul Oficial al Județului*”.

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

AVIZAT

**Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**


Nr. _____

Emisă la Slobozia

Astăzi _____

DCS/DIG

2ex



Nr. 13269/13.06.2025

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.283/17.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în sensul prelungirii termenului de finalizarea a proiectului până la 31.12.2025

Cererea de finanțare a proiectului „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, a fost admisă la finanțare, în acest sens semnându-se contractul de finanțare nr. 5977/25.08.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate în perioada de programare 2014-2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a transmis AMPOR sollicitarea nr.11207/16.06.2023 pentru declararea proiectului ca nefinalizat. Astfel, s-a prelungit durata de implementare a proiectului până la data de 30.06.2025.

Având în vedere necesitatea remedierii deficiențelor constatate de reprezentanții ISU, trebuie identificată o soluție pentru limitarea propagării focului între căsuța „Katerina” și casa învecinată și neconectarea detectorilor de gaze naturale la echipamentele de control și monitorizare. Astfel, se impune prelungirea duratei contractului de lucrări până la 31.08.2025, precum și a termenului de implementare a proiectului cu 6 luni, până la 31.12.2025.

La acest moment, stadiul realizării lucrărilor este în procent de 94,42%. Totodată ținând cont de prevederile Instrucțiunii nr.216/18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, se permite prelungirea duratei de implementare și susținerea cheltuielilor din bugetul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița aferent finalizării proiectului, până la 31.12.2025.

Bugetul estimativ necesar pentru finalizarea proiectului până la 31.12.2025 nu se va modifica, suma alocată la categoria cheltuielilor neeligibile rămânând aceeași, în cuantum de 1.683.108,69 lei.

Domnul Neculai Badea - director general al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Ialomița, este împuternicit să semneze în numele instituției documentele necesare punerii în aplicare a hotărârii care se va adopta în acest sens.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAȚEL**



Direcția Investiții și Servicii Publice
Serviciul Management de Proiect și Investiții

Nr. 13326 / 13.04.2025

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița
283/17.11.2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate
aferente finalizării proiectului „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi
pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de beneficiar, a continuat implementarea Proiectului "Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți", cod SMIS 130618, derulat în baza Contractului de finanțare nr. 5977/25.08.2020, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și după 31.12.2023, când s-a închis Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

Proiectul "Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți" este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în județul Ialomița, prin închiderea Complexului de servicii de la Urziceni și construirea a trei incinte distincte, în fiecare dintre acestea urmând a fi amplasate două case de tip familial, respectiv clădirea centrului de zi.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

- Înființarea a două case de tip familial în mun.Urziceni;
- Înființarea unui centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți în mun.Urziceni;
- Prevenirea instituționalizării copiilor aflați în situație de risc din mun.Urziceni și localitățile limitrofe;
- Îngrijirea unui număr de 8 copii din centrul care urmează să se închidă într-un mediu familial;
- Creșterea numărului de copii protejați în case de tip familial cu 24.

Proiectul are ca termen final de realizare 30.06.2025, stadiul implementării proiectului și a contractelor semnate în cadrul proiectului fiind de 94,42 %, conform Raportului de progres nr.19/26.05.2025.

În data de 13.03.2025, prin adresa nr.6226, firma de construcții a raportat lucrările ca fiind finalizate, dar în urma vizitei la obiectivul proiectului, atât a responsabilului tehnic din echipa de implementare, dar și a reprezentanților ISU, s-au constatat o serie de deficiențe, conform PV nr.3226254 din 20.03.2025 și a adresei beneficiarului nr.6226/19.03.2025.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, în special de reprezentanții ISU, și anume identificarea unei soluții pentru limitarea propagării focului între casuta "Katerina" și casa învecinată, situată pe latura estică a amplasamentului, neconectarea detectorilor de gaze naturale la echipamentele de control și monitorizare, etc., se impune prelungirea duratei contractului de lucrări până la 31.08.2025, dar și a termenului de implementare a proiectului cu 6 luni, până la 31.12.2025. În această perioadă de timp, urmează să se facă recepția lucrărilor, obținerea avizelor/autorizațiilor de funcționare și licențierea celor trei servicii înființate prin proiect (Casa "Ionuț", Casa "Katerina" și centru de zi) și depunerea raportului final.

Licențierea serviciilor nou înființate este necesară pentru atingerea indicatorului prevăzut în proiect, referitor la numărul de 25 de beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituționalizare care urmează să fie plasați în cele trei clădiri realizate prin proiect.

Bugetul total al proiectului este de 6,272,692.85 lei, inclusiv TVA, din care suma de 4.589.584,16 lei, inclusiv TVA, reprezintă valoarea asistenței nerambursabile, suma de 91.791,68 lei, inclusiv TVA, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, contribuția proprie, iar suma de 1,683,108.69, inclusiv TVA, cheltuielile neeligibile.

A fost depusă și autorizată ultima cerere de rambursare, după 31.12.2023, toate cheltuielile proiectului fiind suportate din bugetul propriu, de la capitolul cheltuieli neeligibile.

Pentru implementarea în continuare a proiectului, până la 31.12.2025 nu este necesară alocarea unui buget suplimentar, suma de 423,814.43 lei rămasă necheltuită din bugetul neeligibil al proiectului fiind suficientă pentru finalizarea tuturor activităților.

Față de cele mai sus menționate, propunem spre aprobare Consiliului Județean Ialomița adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.235/28.11.2024 pentru aprobarea noii durate de implementare, respectiv până la 31.12.2025 și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

**Director Executiv Adjunct,
Mariana Stanciu**

Întocmit,
Luiza Gheorghe