

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3

privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului generai actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 856 din 20.01.2026 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului generai actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

- Acordul contractual nr. 18699/2023-R din 17.07.2023 și contractul de execuție lucrări nr. 18702/2023-D din 18.07.2023;

- Ordinul administrativ al Supraveghetorului, nr. 2/17.12.2025;

Contractul de finanțare pentru programul de investiții “Anghel Saligny” nr. 1204 din 08.05.2023, înregistrat la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 14375 din 30.05.2023;

- Raportul de specialitate nr. 866 din 21.01.2026 al Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

- Avizul nr. _____ din _____.01.2026 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. _____ din _____.01.2026 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ din _____.01.2026 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu :


- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”;

- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea



Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;

- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1553 din 05.08.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny";

- prevederile art. 47 alin. (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I La art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+B16 – km 46+90B”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut :

"b) Perioada estimată de execuție: 35 luni"

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+B16 – km 46+90B”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, rămân în vigoare.

Art. III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița - Secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,

**Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian - Robert IONESCU**



PRESEDINTE

NR. 856 / 20.01.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 244 din 17.12.2025 s-a aprobat devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, motivat de faptul că la acel moment era necesară redistribuirea unor sume pe liniile de deviz, respectiv o parte din suma alocată capitolului 5.3 ”Diverse și neprevăzute” a fost alocată la capitolul 4.1” Construcții și instalații”, pentru acoperirea ajustărilor de preț, conform clauzei contractuale, precum și modificarea duratei estimate de execuție a lucrărilor aferente proiectului.

Ulterior adoptării hotărârii mai sus precizate, antreprenorul și supervisorul au înaintat Nota de constatare nr. 2 din 15.12.2025 privind situația existentă în șantier, situație care face imposibilă continuarea și finalizarea lucrărilor în condițiile tehnice stabilite prin proiect.

Astfel, pentru stabilirea soluției tehnice și aplicarea acesteia în vederea finalizării lucrărilor la obiectiv, antreprenorul a solicitat prelungirea termenului contractual ” cel puțin până la data de 15.06.2026.”


Supervizorul a prin Ordinul administrativ nr. 2 din 17.12.2025 a propus prelungirea Contractului de execuție a lucrărilor prevăzute în Acordul contractual nr. 18699/2023-R din 17.07.2023 și contractul de execuție lucrări nr. 18702/2023-D din 18.07.2023, cu cel puțin 6 luni.

Având în vedere cele de mai sus și analizarea de către direcția de specialitate a situației, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea modificării duratei estimate pentru execuția lucrărilor aferente proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, de la 31 de luni la 35 de luni.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia



DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

Serviciul Unitate Implementare Proiecte

NR. 866 / 21.01.2026

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1, lit. b) a Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244/17.12.2025, cu titlul „Aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica - Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 244/17.12.2025, cu titlul „Aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica - Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”, s-a estimat durata de execuție de 31 luni.

Ca urmare a Notei de constatare nr. 2/15.12.2025, întocmită de Antreprenor, prin care s-a stabilit că nu este asigurată capacitatea portantă necesară la nivelul stratului de piatră spartă, situație care face imposibilă continuarea execuției lucrărilor în condițiile tehnice și de calitate în proiectul tehnic aprobat, Supervizorul a emis Ordinul administrativ nr. 2/17.12.2025, prin care s-a propus ca durata estimată de execuție să fie de 35 de luni.

Având în vedere cele prezentate mai sus, **propunem Consiliului Județean Ialomița aprobarea modificării art. 1, lit. b) a Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 244/17.12.2025**, privind modificarea duratei estimate de execuție de la 31 de luni la 35 de luni de la data emiterii ordinului de începere, care va include inclusiv recepția la terminarea lucrărilor, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica - Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Față de cele menționate anterior este necesară supunerea spre dezbateră și aprobare a proiectului de hotărâre în forma și conținutul prezentat.

Anexăm prezentului raport:

- Notei de constatare nr. 2/15.12.2025, emisă de Antreprenor;
- Ordinul administrativ nr. 2/17.12.2025, emis de Supervizor.

ȘEF SERVICIU,
Ramona-Oana FLANGEA

Întocmit/Redactat,
Vasile BOTOȘARU