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CAIET DE SARCINI ‘
pentru servicii de consultantii/asistentd pentru intocmirea si depunerea’
cererii de finantare si a documentatiei aferente si servicii de elaborare a documentatiei
tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (inclusiv documentatiile pentru obtinere avize)
aferente obiectivului: "Statii de reincdircare pentru vehicule electrice pe drumurile
Jjudetene din judetul Ialomita ”

1. Autoritatea contractanti: JUDETUL IALOMITA, cu sediul in str. Piata Revolutiei nr.1,
Slobozia, judetul Talomita, tel/fax: 0243-230200/0243-230250.

2. Denumire contract: Servicii de consultantd/asistentd pentru intocmirea si depunerea
cererii de finantare si a documentatiei aferente si servicii de elaborare a documentatiei tehnico-
economice faza studiu de fezabilitate (inclusiv documentatiile pentru obtinere avize) aferente
obiectivului: *Statii de reincircare pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din

Judetul Inlomita”.

3.0biectul achizitiei: Prestdri servicii consultantd/asistentd pentru intocmirea si

depunerea cererii de finantare si a documentatiei aferente, precum si prestiri servicii de
elaborare a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de
investitii cu titlul: *Statii de reincdrcare pentfru vehicule electrice pe drumurile judetene
din judetul Ialomita”.

4. Locatia obiectivului de investitii: Drumul Judetean DJ 101 in localitatea Fierbinti-Targ

si Drumul Judetean DJ 201 in localitatea Cosdmbesti.

5. Necesitatea investitiei:

Urmare deschiderii sesiunii depunerii de proiecte in cadrul Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincdrcare pentru
vehicule electrice in localititi, gestionat de Administratia Fondului de Mediu din cadrul
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Ministerului mediului, apelor s§i pddurilor, Consiliul Judetean Ialomita a decis elaborarea

documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate si elaborarca/depunerea cererii de
finantare §i a documentatiei aferente, pentru obiectivul cu titlul: *Statii de reincdrcare pentru

vehicule electrice pe drumurile judetene din judeful Ialomifa”, acestea fiind etape obligatorii

in accesarea finantérii.

6. Situatia existenti:

fn prezent in judetul Talomita nu existi de-a lungul drumurilor judetene, nici o statie de
reincircare a autovehiculelor electrice. Amplasarea celor doud statii de reincircare pe drumurile
judetene, vine In intdmpinarea cetitenilor judetului Talomita si nu numai, de a achizitiona si utiliza
un tip de autovehicul mai putin poluant.

7. Durata contractului:

Contractul se deruleazi pe toata perioada de elaborare a documentatiilor, de la data semnarii
contractului de citre ambele pér{i, pdnd la data la care cererea de finantare a parcurs toate etapele

de evaluare, proiectul a fost declarat eligibil si, ulterior, pAnd la semnarea contractului de finantare.

8. Reclementari legislative

¢ Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din

punct de vedere energetic: stafii de reincéircare pentru vehicule electrice in localitati.

e HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu

modificdrile si completirile ulterioare.

e Tegeant.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile ulterioare.
e Tegeanr.50/1991 (republicatd) privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii.

e HG nr.925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate

a proiectelor, a executiei lucrarilor i a constructiilor.

e HG nr.343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si

instalatii aferente acestora.
o HGnr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
¢ Standardul SR EN IEC 61851 - Sistem de Incéircare conductiva pentru vehicule electrice,

¢ Standardele SR EN 62196-2, SR EN 62196-3.

Reglementarile legislative de mai sus nu sunt limitative, prestatornl aviind obligatia



respectirii tuturor reglementarilor in vigoare .

Orice modificdri ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul
desfasurérii contractului privind elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF, atrage dupi
sine implementarea obligatorie a acestora de cétre contractant, fard alte pretentii financiare.

Ofertantul va rdspunde, fdrd alte pretentii financiare, la solicitarea de completéri/clarificari
emisd de citre beneficiar sau alte institutii competente si Indreptitite, inclusiv de cétre comisia de
receptie a documentatiei tehnico-economice, a autoritétii contractante.

9, Obligatiile prestatorului:

Intocmirea documentatiei tehnico-economicd faza SF, in conformitate cu prevederile HG
907 din 2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

Prestatorul are obligatia sd Tntocmeascd documentatiile peniru obtinerea avizelor (fard
costuri suplimentare pentru beneficiar) solicitate prin certificatul de urbanism.

Documentatia faza SF, va fi elaboratd in conformitate cu prevederile Ghidului de finantare a
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. statii
de refncdrcare pentru vehicule electrice in localitdfi.

in cazul in care prevederile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de tramsport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: stafii de reincdrcare pentru vehicule electrice in localitdfi
vor suferi modificiri pe parcursul elaborérii documentatiei tehnico-economice faza SF, prestatorul
are obligatia de a corela documentatia elaborati cu noile prevederi.

Prestatorul 1si asuma obligatia ca, pe parcursul intocmirii documentatiei tehnico-economice
faza SF, sa preia propunerile si recomandérile venite din partea Autoritdtii Contractante si/sau a
altor institutii/organisme abilitate.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile prestatorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data prestirii
serviciilor.,

Cerinte de proiectare:

Vor fi realizate studiile relevante si necesare realizirii documentatiei tehnico-economice
faza SE.

Alegerea locatiilor de amplasare a stafiilor se va face In baza unor studii argumentate
privind indeplinirea condititlor din Ghidul de finantare.

Varianta optima va cuprinde, fard a se limita la acestea:



- locatia optim# de amplasare a stafiilor si tipul statiilor previizute a se instala;

- accesibilitatea utilizatorilor la statiile de inc#rcare — care va oferi tuturor utilizatorilor un acces
permanent si nediscriminatoriu;

- solutia tehnica de racordare/bransare/alimentare cu energie electric;

- semnalizare/panouri de afisaj/iluminare;

- semnalizarca corespunzitoare §i vizibild a spatiilor in care sunt instalate stafiile de reinciircare, in
concordantd cu standardele europene si nationale n domeniu, conform prevederilor din ghidul de
finantare;

- masurile de protectie a utilizatorilor si a trecitorilor;

- refacerea zonelor afectate de lucrari.

- devizul general al proiectului va fi Intocmit tindnd cont de prevederile Ghidului de finantare
privind cheltuielile eligibile si neeligibile i va prevedea explicit impartirea cheltuielilor in eligibile
si neeligibile.

Depunerea documentatiei in vederea obtinerii avizelor/acordurilor solicitate prin
Certificatele de Urbanism, cade in sarcina prestatorului, iar plata acestora, in sarcina
Beneficiarului. Prestatorul va fine cont la elaborarea Studiului de fezabilitate de
recomandadrile/conditionarile transmise de avizator],

Prestatorul are obligatia s propund prin documentatia tehnico-economica solutii tehnice in
contextul asigurdrii unui raport optim cost -- beneficiu si cu respectarea reglementirilor urbanistice
si a dispozitiilor legale in vigoare.

Documentatia tehnico-economicd faza SF, va fi intocmitd in concordantd cu criteriile de
evaluare din Ghidul de finantare aferent Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de relncércare pentru vehicule electrice in localititi,
astfel incét acestea sd fie evidentfiate cit mai clar pentru usurarea procesului de verificare. La
elaborarea Studiului de Fezabilitate se va tine cont de destinatia terenului si de informatiile despre
retelele utilitare existente in zona.

Pentru echipamentele ce urmeazi a fi achizitionate se vor prezenta distinct 3 oferte de pret,
in care sd se precizeze clar dacd aceste echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj si, dupi
caz, dacd este/nu este inclusa Intretinerea acestor echipamente in exploatare.

Studiul de fezabilitate va confine detalierea costurilor pe fiecare amplasament din cadrul investitiei,

Termenul de realizare a documentatiei este de 45 de zile de la data semnirii contractului,
perioada care cuprinde: intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate
in certificatele de urbanism, obtinerea avizelor, elaborarea studiului de fezabilitate.

Prestatorul va preda Autoritafii Contractante, In termenul asumat prin contract, pe baza de



Proces-Verbal de predare—primire, Studiul de Fezabilitate in 4 exemplare originale (parte scrisi si
parte desenatd) si in format electronic (format scanat si editabil), precum §i avizele obfinute de la
avizatori.

Prestatorul are obligatia de a completa/modifica documentatia tehnico-cconomics, fard costurt
suplimentare, ca urmare a solicitirilor primite din partea Autoritatii Contractante, din partea
institutiilor competente care emit avize/acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism sau din
partea finantatorului.

Prestatorul are obligatia s& rdspunda la solicitirile de clarificari in cel mai seurt timp posibil,
dar nu mai mult de termenul indicat de Autoritatea Contractantd, in solicitare. Studiul de
fezabilitate trebuie si fie astfel elaborat fncét si fie clar, sd asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare §i s rdspundad cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului, respectiv finantatorului. Va oferi asistentd tehnicd Beneficiarului, fird costuri
suplimentare, pe toatd durata verificdrii Cererii de finantare, si a documentatiei alerente acesteia
pénd la tncheierea Contractului de finantare cu finantatorul.

Drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiilor vor fi cedate beneficiarului odatd cu
plata serviciilor.

Prestatorul are rispunderea nominalizdrii in echipa de elaborare a documentatiilor, a
personalului calificat/autorizat conform prevederilor legale in vigoare si va suporta cheltuielile

privind transportul si cazarea personalului, daci este cazul.

Cerinte privind intocmirea/depunerea cererii de finantare
1. Elaborarea documentatiei aferente Cererii de finantare si a anexelor conform Ghidului
solicitantului in termen maxim de 5 zile de la preluarea documentelor. In cazul in care
prestatorul constata ca unul sau mai multe documente nu contin informatiile complete necesare
elaborrii documentatiei, acesta va informa in scris beneficiarul,
2. Prestatorul va completa formularul cererii de finantare, respectiv anexele, in aplicatia administrata
si pusd la dispozitie gratuit de cdtre AFM, cu rol de gestionare a programului si va acorda asistent3 in
depunerea acesteia. Depunerea documentafiei online va fi realizatd in maxim 2 zile de la aprobarea
prin hotirare de consiliu a participdrii la finantare a obiectivului de investifii.
3. Asistentd pe toatd perioada de evaluare a cererii de finantare si Intocmirea rispunsurilor cétre
finantator, referitor la posibile completdri solicitate privind documentatia cererii de finantare,

pédnd la semnarea contractului de finantare.

10. Obligatiile beneficiarului:

Beneficiarul arc obligatia sd pund la dispozitia prestatorului de servicii date si informatii



necesare realizarii serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza studiu de
fezabilitate, inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de
urbanism sau de catre institutii abilitate sa avizeze/ autorizeze proiectul, precum si pentru realizarea
serviciului de intocmire/depunere a cererii de finantare, pentru proiectul *Statii de reincdrcare
pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din judetul Ialomita”.

Beneficiarul va verifica documentatiile tehnico-economice primite de la prestator in termen de
3 zile lucrdtoare de la data procesului verbal de predare-primire a acestora si va transmite
prestatorului eventualele solicitari de clarificari/completari/modificari, pe care acesta le va rezolva
in termen de 2 zile lucrdtoare, fara costuri suplimentare.

Receptia documentatiilor se va finaliza cu incheierea unui Proces-Verbal de Receptie ,.fard
obiectiuni”, care va fi1 transmis prestatorului si va constitui baza pentru facturarea serviciilor
prestate. Plata serviciilor se va realiza in baza facturii acceptate de autoritatea contractantd, emisa
de prestator in baza tarifelor stabilite in contractul incheiat intre parti, in termen de 30 zile de la
inregistrarea acesteia la sediul autoritafii contractante.

Prestatorul are obligatia sd intocmeascd Cererea de Finantare prin completarea in aplicatia
administrata si pusd la dispozitie gratuit de catre AFM, cu rol de gestionare a programului, a tuturor
sectiunilor formularului cererii de finantare pentru obfinerea finantarii, conform Ghidului de finantare
a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de

reincdrcare pentru vehicule electrice in localititi, si este rispunzitor in cazul in care cererea este

respinsd din culpa exclusivd a prestatorului privind lipsa documentelor necesare sau intocmirea

incorectd a acestora.

11. Modul de intocmire si prezentare a ofertei:

Propunerea tehnici pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, faza SF:

Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerintele prevdzute in prezentul
Caiet de sarcini, precum si cu cerintele Ghidului de finantare aferent Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincircare pentru vehicule electrice in localititi.

in cadrul ofertei tehnice, se va prezenta metodologia de realizare a lucririlor, cu prezentarea
pasilor si a succesiunii activititilor necesare a fi parcurse.

Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele Caietului de sarcini, ale Ghidului de
finantare, precum si legislatia in vigoare la data prestarii serviciilor.

Propunerea financiara:



Oferta financiard va cuprinde:
- costul total al serviciului de elaborare a documentagiei tehnico-economice si a documentatiilor
pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare si va fi exprimata in lei;
- costul total al serviciului de elaborare/depunere a cererii de finantare si a documentatiei aferente,
exprimat in lei.

Valoarea contractului este fermd pe toatd durata desfasurarii acestuia.

12. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA:

Documentatia tehnico-economicd faza SF, precum si documentatia aferentd cererii de finantare,
vor fi predate achizitorului, pe baza unor procese-verbale de predare-primire.

in cazul in care, in urma verificirii documentatiilor, se constats deficiente sau neclaritiiti, in cadrul
documentatiilor predate, prestatorul are obligatia de a rectifica deficientele sau neclaritatile in termen
de 3 zile lucritoare, fara costuri suplimentare pentru beneficiar.

Documentatia tehnico-economica faza SF, se returneazi prestato.rului o singurd datd pentru a fi
rectificatd/completaté.

Verificarea documentatiei aferentd cererii de finantare, se va efectua, atit scriptic, cit si in
aplicatia administratd de AFM.

Receptia documentatiei tehnico-economice faza SF si a documentatiei aferente cererii de finantare

~

se va face 1n baza unor procese verbale de receptie ,,[ard obiectiuni”, tntocmite de comisia numitd de

citre beneficiar.

Decontarea serviciilor se va face astfel:

—  70% din valoarea contractului, in baza proceselor verbale de receptie in care se admite
receptia documentatiilor cu mentiunea ,,tard obiectiuni” (documentatia tehnico-economicd faza SF si

documentatia aferent cererii de finantare), dupd depunerea cererii de finantare;

—  30% din valoarea contractului, dupd semnarea contractului de finantare sau respingerea
5 ! pLng:

cereril de finantare, in cazul in care motivele respingerii nu sunt din vina exclusiva a prestatorului.

13. Documente puse la dispozitie de autoritatea contractanti ofertantului cistigitor:

- Certificatele de urbanism,

- Cartile funciare,

- Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din

punct de vedere energetic: statii de refncércare pentru vehicule electrice in localitifi.



14. RISCURI:

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate

de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

progresul activitatilor

Nr. |Riscuri identificate Masuri de gestionare

crt

1. |Existenta de omisiuni in documentele |Documentele care au fost omise se pun la dispozitia
puse la dispozitie de Autoritatea contractantului, prin intermediul clarificarilor emise de
Contractanta, neidentificate la catre acesta.
momentul initierii acestei achizitii;

2. |Neincadrarea in termenul stabilit| Riscul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii
pentru finalizarea serviciilor prin|obligatiilor sau a indeplinirii necorespunzitoare/tardive
Contractul ce rezultd din aceastd|a obligatiilor contractantului implicat in derularea
achizitie; proiectului. Poate fi prevenit printr-o colaborare foarte

strdnsd si permanentd intre cei doi factori si prin
monitorizarea atentd a contractului.

3. |Aparitia de solicitiari specifice ale|Monitorizarea in permanentd a schimbarilor legislative,
finantatorului estimarea impactului posibil asupra proiectului, luarea

masurilor necesare pentru minimizarea efectelor asupra
proiectului. Pentru a nu se ajunge la dispute intre
partile contractante pe perioada derularii contractului se
vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere.

4. |Adiugarea de activitati in functie de| Pe durata indeplinirii contractului, partile implicate au

dreptul de a conveni asupra modificarii clauzelor
contractului, prin act aditional, in situatia aparitiei unor
circumstante (addugarea de activititi) ce nu au putut fi
previdzute la semnarea contractului.

Contractantul trebuie sd aibda in vedere aceste riscuri.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitdri ulterioare

de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnica, respectiv de modificéri ale

contractului, dacd Oferta Prestatorului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri

pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Director Executiv

Vlad Cristian
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