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0 Capitol 0 

0.1 INTRODUCERE 

Acest Master Plan reprezinta documentul strategic ce sta la baza planificarii investitiilor in sectorul 
serviciilor de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Ialomita, pentru perioada 2022-
2052.  

Scopul documentului este de a stabili o strategie si un plan operational de dezvoltare pe 

termen mediu si lung in sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe o 
perioadă de 30 de ani in judetul Ialomita, adaptate la cerintele Programului Operational de 

Dezvoltare Durabila (PODD). 

Obiectivul general il reprezenta asigurarea conformarii localitatilor din judetul Ialomita la obligatiile 
asumate prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană, respectiv Directiva Consiliului 
98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman abrogata prin Directiva 
Parlamentului UT si a Consiliului 2184/2020, si Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la 
tratamentul apei uzate din mediul urban. Procesul de planificare a tinut cont insa si de necesitatea 
acoperirii comunitatilor rurale izolate cu servicii de apa si canalizare. 

Documentul vizeaza astfel stabilirea unei strategii si a unui plan pe termen mediu si lung pentru 
dezvoltarea unor servicii eficiente si la preturi competitive de alimentare cu apa si canalizare in 
judetul Ialomita, pentru perioada 2022-2052.  

Obiectivul Master Planului este astfel de a furniza o strategie județeana pentru dezvoltarea 
sectorului de apa si apa uzata in vederea conformării cu țintele trasate în Capitolul 22 al Tratatului 
de Aderare semnat între Guvernul României si Uniunea Europeana până la sfârșitul anului 2023, 
precum si un program de investiții pe termen lung care sa permită sustenabilitatea serviciului prin 
asigurarea celui mai eficient serviciu pentru clienți inclusiv cei din comunitatile rurale.  

Metodologie 

Documentul porneste de la Master Planul pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în 
județul Ialomita, pentru perioada  2014 – 2035 realizat în cadrul Proiectului operațional sectorial de 
mediu (anul 2014, finanțat de catre Banca Mondială) si este revizuit din prisma viziunii si a conditiilor 
Programului Operational de Dezvoltare Durabila (PODD) si al Planului National de Redresare si 
Rezilienta (PNRR), prezentand in final un plan adaptat pe termen mediu si lung, respectiv pentru 
orizontul de timp 2022 – 2055. 

Intenția acestui Master Plan este de a realiza pe cât este posibil o „punte de legătură” între situația 
existentă și situația necesară de conformare stabilita prin Tratatul de Aderare al României. 

Strategia de dezvoltare revizuita pornește în mod necesar de la situația existentă la momentul 
realizării prezentei documentatii, fiind evaluate atat aspectele tehnice cat și cele de mediu, dar și 
stadiul planurilor și proiectelor existente la nivel local.  

Ipotezele luate in calcul pentru elaborarea prezentului Master Plan, sunt urmatoarele: 

➢ Principala cerinta este ca Romania sa fie capabila sa-si îndeplinească obligațiile legale sub 
incidenta Tratatului de Aderare cu Uniunea Europeana. Investițiile propuse vor contribui la 
conformarea cu acest Tratat de Aderare, in concordanta cu Directivele menționate mai sus. 

➢ Programele de investiții prioritare țintesc o selecție a nevoilor de investiții ce îndeplinesc cele 
mai critice termene limita ce reies din aceste obligații. Procesul de selecție a acordat 
prioritate acelor proiecte ce au șanse de a fi implementate cu succes respectând termenele 
limita, cu scopul de a permite o cat mai eficienta si rapida absorbție a fondurilor. 
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Prioritizarea investițiilor tine cont de clusterele si aglomerările definite in primele perioade de 
programare unde au fost finanțate sisteme integrate de alimentare cu apa si canalizare, tinand cont 
de proiectele derulate pe POS Mediu si in curs de derulare POIM.  

0.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI DEFICIENTELE INDENTIFICATE 

0.2.1 Situatia existenta 

Pentru a determina situatia existenta la nivelul județului Ialomita, intr-o prima etapa s-a recurs la 
culegerea de date necesare din surse oficiale - precum Institutul National de Statistica (cu 
sucursalele lui la nivel regional si județean), Direcții locale ale Administrației Naționale „Apele 
Romane”, sau Agenția pentru Protecția Mediului Ialomita. Aceste informatii au fost completate cu 
datele colectate in timpul vizitelor in teren (efectuate in perioada de elaborare a documentatiei) cat 
si prin intermediul chestionarelor transmise si completate de către Autoritățile Locale si Operatorul 
Regional al sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (SC URBAN SA Slobozia, SC RAJA SA 
Constanța, SC ECOAQUA Călărași, SC EURO APAVOL SA Voluntari). S-a acordat astfel o importanta 
deosebita acestor informații, deoarece acestea au stat la baza previziunilor care fundamentează 
stabilirea investițiilor pe termen lung.  

Judeţul Ialomita, este situat în estul Câmpiei Române, Bărăgan, pe cursurile inferioare ale râurilor 
Ialomița și Dunăre, în zona sud- estică a României fiind al 35-lea ca mărime din țară. 

Figura urmatoare prezinta localizarea judetului Ialomita in cadrul teritoriului national: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Ialomița este situat la intersecţia meridianului de 27°18’ longitudine estică cu paralela de 
44°38’ latitudine nordică, între județele Buzău şi Brăila la nord, județul Constanţa la est, județul 
Călăraşi la sud, județul Ilfov la vest şi județul Prahova la nord-vest. 

Judeţul Ialomița este întins pe o suprafaţă de 4.453 km2, ceea ce reprezintă aproximativ 1,9% din 
suprafața României. 

Județul este aşezat în partea sud- est a țării, făcând parte din Regiunea de Dezvoltare 3 - Sud. 

Județul Ialomița este format din 66 Unități Administrativ Teritoriale din care: 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-b/buzau/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-b/braila/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-c/constanta/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-c/calarasi/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-i/ilfov/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-p/prahova/
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- 3 municipii: Slobozia, Fetești, Urziceni  

- 4 oraşe – Amara, Căzănești, Fierbinți-Târg, Țăndărei  

- 59 comune şi 127 de sate componente.  

Reședința județului Ialomița este orașul Slobozia. 

Relieful judetului este în exclusivitate de câmpie și cuprinde mai multe subunităţi ale Câmpiei 
Române (respectiv, porţiuni din Bărăganul Ialomiţei, Bărăganul Mostiştei, din Câmpia Vlăsiei şi 
Câmpia Săratei), precum şi jumătatea nordică a Bălţii Ialomiţei, luncile şi terasele Ialomiţei şi 
Dunării. Câmpia Bărăganului, cu alt. cuprinse între 21 şi 91 m. 

Resursele naturale neregenerabile sunt reprezentate de resursele subsolului,  principalele acumulări 
de substanţe minerale utile fiind reprezentate de: 

 izvoare geotermale – Giurgeni și Amara   

 izvoare sulfuroase - Ciulnița, Perieți, Amara și Valea Ciorii 

 lacuri terapeutice - Amara și Fundata sunt importante atât prin rezervele de nămol 
sapropelic, terapeutic cât și de apa mineralizată cu calități terapeutice benefice pentru 
sănătatea omului. 

 nămol terapeutic - Perieți 

 petrol și gaze naturale – Urziceni 

 loess fin - Urziceni, Manasia și Țăndărei 

 nisip – Mihail Kogălniceanu 

Clima județului Ialomiţa este temperat-continentală, relativ omogenă pe întreg cuprinsul acestuia, 
ca urmare a uniformităţii accentuate a reliefului, dar cu un pronunţat grad de continen-talism, care 
determină contraste mari între vară şi iarnă. 

Reţeaua hidrografică majoră (alohtonă) este reprezentată de cursul inferior al Ialomiţei, care 
străbate median județul Ialomiţa, pe direcţie aproximativ V-E, pe o distanţă de 212 km, şi prin cel 
inferior al Dunării, care delimitează județul Ialomiţa la E. Pe teritoriul ialomiţean, Dunărea curge prin 
albiile celor două braţe ale sale (Borcea spre V şi Dunărea spre E), care închid între ele Balta 
Ialomiţei, şi se reunesc apoi într-un singur curs, în arealul comunei Giurgeni.  

Reţeaua hidrografică mai cuprinde câteva mici sectoare din cursurile inferioare ale Prahovei şi Săratei 
(afluenți pe stânga ai Ialomiţei) şi din cursul superior al Mostiştei.  

Reţeaua hidrografică minoră este aproape inexistentă, fiind reprezentată prin râurile Strachina şi 
Fundata, fapt ce determină o densitate foarte scăzută (0,1 km/km2) şi un puternic caracter endoreic 
al teritoriului ialomiţean.  

Județul Ialomița dispune de o vastă rețea hidrografică ce cuprinde: 

• ape curgătoare: Dunărea Veche (75 km), Brațul Borcea (48 km), Ialomița (175 km), Prahova 
(30 km), Cricovu Sărat, Livezile (7 km), Bisericii (10 km); 

• limane fluviatile: Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul (2,16 km2), Scheauca (1,07 
km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59 km2), Saratuica (0,52 km2), Comana (0,43 km2), Maia 
(0,29 km2), Rogozu (0,26 km2), Ratca, Murgeanca, Valea Ciorii, Catrunesti, Hagiesti, si altele. 

• lacuri de lunca: Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Barbatescu; 

• lacuri de albie: Amara (1,68 km2); 

• lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2).  

Suprafața totală a lacurilor naturale din bazinul hidrografic Ialomita este de 1.982 ha. 
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0.3 Evaluarea socio-economica a judetului 

Populaţia în judeţul Ialomita număra 253.253 locuitori în anul 2020.  

Populaţia a scazut în perioada 2015-2020 cu o medie anuala de 1%, începând din anul 2015, când 
judeţul avea un număr de 265.947 locuitori.  

În anul 2020, în judeţul ialomita exista 3 municipii, Slobozia (51.227 locuitori), Fetesti (34.577 
locuitori), Urziceni (16.580 locuitori), precum şi 4 oraşe Tandarei (17.797 locuitori), Amara (7.849 
locuitori), Fierbinti Targ (4.463 locuitori), care reprezinta 52.3% din totalul populatiei judetului 
Ialomita. 

PIB-ul aferent judeţului Ialomita a avut o tendinta crescatoare in perioada 2014-2018. În perioada 
de referinta, rata creşterii PIB în judeţul Ialomita a fost pozitiva cu o medie de 3,5%. 

In perioada 2017-2019 se remarca o crestere anuala a salariului nominal mediu net lunar de la 1.890 
lei in 2015 la 2.651 lei in 2019, cel mai mare salariu fiind in Distributie apa, salubritate, gestionare 
deseuri de 4.856 lei. 

Numărul mediu de angajaţi a crescut constant în perioada supusă analizei – pornind de la 24251 
angajaţi în anul 2015 şi ajungând la 24710 persoane în anul 2018. Per total a fost inregistrata o 
crestere 1.9%. 

In perioada 2015-2020 rata somajului cunoaşte o scadere constanta in toata perioada analizata, de 
la 7828 someri in anul 2015 la 4581 in anul 2020.  

0.4 Infrastructura de alimentare cu apa 

Sistemele de alimentare cu apa, atat cele existente, cat si cele ce urmeaza sa se realizeze prin 
proiecte POIM, PNDL etc sunt in numar de 67 si vor deservi 119 localitati din cele 138 de localitati 
ale judetului Ialomita. 

Aceste sisteme sunt prezentate in tabelul urmator: 

Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie  

2020 

1 
 Fetesti 

Fetesti 
Fetesti 

7.099 
Fetesti-Gara 17.998 
Vlasca 2.007 

Total SAA Fetesti 27.104 

2 Tandarei Tandarei Tandarei 12.267 

3 
 Fierbinti-Targ 

Fierbinti-Targ 

Fierbinti-Targ 

1.217 
Fierbintii de Jos 1.127 
Fierbintii de Sus 1.911 
Grecii de Jos 357 

Total SAA Fierbinti-Targ 4.612 

4 Cazanesti Cazanesti Cazanesti 3.035 

5 
Suditi  

Suditi 
Suditi 

1.587 
Gura Vaii 293 

Total SAA Suditi 1.880 

6 Dridu-Snagov Dridu-Snagov Dridu 407 
7 Dridu Dridu Dridu 2.888 
8 Moldoveni Moldoveni Moldoveni 1.157 
9 Buliga Buliga Fetesti 936 

10 Slobozia 

Slobozia 
Slobozia 

38.742 
Bora 1.759 
Slobozia Noua 2.085 
Ciulnita 

Ciulnita 

971 
Ion Ghica 368 
Ivanesti 183 
Poiana 705 
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Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie  

2020 

Smirna Grivita 940 
Scanteia  

Scanteia 
2.573 

Iazu 1.000 
Cosmabesti 

Cosambesti 
906 

Gimbasani 859 
Total SAA Slobozia 51.091 

11 
Amara 

 Amara  
Amara 

6.810 
 Amara Noua 6 

Total SAA Amara 6.816 

12 Grivita  Grivita Grivita 2.196 

13 
Andrasesti 

 Andrasesti 
Andrasesti 

1.697 
 Orboiesti 355 

Total SAA Andrasesti 2.052 

14 Milosesti  Milosesti Milosesti 1.720 
15 Nicolesti  Nicolesti Milosesti 422 
16 Tovarasia  Tovarasia Milosesti 396 

17 
 Perieti 

 Perieti 
Perieti 

1.168 
 Paltinisu 608 
 Stejaru 373 

Total SAA Perieti 2.149 

18 Misleanu  Misleanu Perieti 764 
19 Fundata  Fundata Perieti 415 
20 Bucu  Bucu Bucu 2.156 
21 Buesti  Buesti Buesti 997 

22 
 Valea Ciorii 

 Valea Ciorii 

Valea Ciorii 

1.022 
 Bucsa 136 
 Dumitresti 137 
 Murgeanca 426 

Total SAA Valea Ciorii 1.721 

23 Gheorghe Doja  Gheorghe Doja Gheorghe Doja 2.371 
24 Gheorghe Lazar  Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 2.152 
25 Traian  Traian Traian 2.940 
26 Munteni Buzau  Munteni Buzau Munteni Buzau 3.181 

27 
 Balaciu 

 Balaciu 

Balaciu 

992 
 Copuzu 347 
 Crasanii de Jos 296 
 Crasanii de Sus 91 

Total SAA Balaciu 1.726 

28 Cocora  Cocora Cocora 1.910 
29 Colelia  Colelia Colelia 1.125 

30 
 Ciochina 

 Ciochina 

Ciochina 

1.409 
 Borduselu 796 
 Orezu 677 
 Piersica 104 

Total SAA Ciochina 2.986 

31 Salcioara  Salcioara Salcioara 1.124 
32 Rasi  Rasi Salcioara 1.044 
33 Sarateni  Sarateni Sarateni 1.197 

34 
Sfantu Gheorghe 

 Sfantu Gheorghe 
Sfantu Gheorghe 

803 
 Butoiu 698 
 Malu 391 

Total SAA Sfantu Gheorghe 1.892 

35 Albesti  Albesti Albesti 626 
36 Marsilieni  Marsilieni Albesti 548 

37 
Gura Ialomitei 

 Gura Ialomitei 
Gura Ialomitei 

1.155 
 Luciu  1.313 

Total SAA Gura Ialomitei 2.468 

38 Giurgeni  Giurgeni Giurgeni 1.398 
39 Mihail Kogalniceanu  Mihail Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 2.746 
40 Saveni  Saveni Saveni 2.651 
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Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie  

2020 

 Fratilesti 389 
Total SAA Saveni 3.040 

41 
Platonesti 

Platonesti 
Platonesti 

823 
Lacusteni 845 

Total SAA Platonesti 1.668 

42 Maia  Maia Maia 1.714 

43 
 Adancata 

 Adancata 
Adancata 

1.656 
 Patru Frati 870 

Total SAA Adancata 2.526 

44 
Stelnica 

 Stelnica 
Stelnica 

1.293 
 Maltezi 354 

Total SAA Stelnica 1.647 

45 
Radulesti 

 Radulesti 
Radulesti 

934 
 Movileanca 33 
 Rasimnicea 293 

Total SAA Radulesti 1.260 

46 
Valea Macrisului 

 Valea Macrisului 
Valea Macrisului 

1.218 
 Grindasi 538 

Total SAA Valea Macrisului 1.756 

47 Facaeni  Facaeni Facaeni 4.450 
48 Bordusani  Bordusani Bordusani 3.071 
49 Ograda Ograda Ograda 2.601 
50 Vladeni  Vladeni Vladeni 2.001 
51 Movila   Movila  Movila  1.709 
52 Marculesti  Marculesti Marculesti 1.397 
53 Cegani  Cegani Bordusani 1.371 
54 Progresu  Progresu Facaeni 597 

55 
 Boranesti 

 Boranesti 
Boranesti 

1.877 
 Sintesti 400 

Total SAA Boranesti 2.277 

56 
Barcanesti 

Barcanesti  
Barcanesti 

1.741 
Condeesti 1.874 

Total SAA Barcanesti 3615 

57 
 Armasesti 

Armasesti 
Armasesti 

564 
Malu Rosu 1.414 
Nenisori 219 
Jilavele 

Jilavele 
2.873 

Slatioarele 410 
Total SAA Armasesti 5.480 

58 
Sinesti 

Sinesti 

Sinesti 

1.233 
Catrunesti 612 
Lilieci 676 
Hagiesti 151 
Boteni 43 
Livedea 43 

Total SAA Sinesti 2.758 

59 
Movilita 

Movilita 
Movilita 

2.359 
Bitina-Pamanteni 89 
Bitina-Ungureni 112 

Total SAA Movilita 2.560 

60 Rosiori Rosiori Rosiori 2.017 

61 
Urziceni 

Urziceni Urziceni 14.206 
Manasia Manasia 4.088 
Alexeni Alexeni 2.236 

Total SAA Urziceni 20.530 

62 Garbovi Garbovi Garbovi 3.673 
63 Cosereni Cosereni Cosereni 4.241 

64 Reviga 
Reviga  

Reviga 
1.049 

Rovine 838 
Mircea cel Batran 178 
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Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie  

2020 

Crunti 480 
Total SAA Reviga 2.545 

65 Grindu Grindu Grindu 2.050 
66 Ion Roata Ion Roata Ion Roata 2.058 
67 Brosteni Brosteni Ion Roata 1.424 

 

Aceste sistemele de alimentarea cu apa (existente si in derulare) sunt prezentate in figura de mai 
jos. 
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0.5 Infrastructura de canalizare 

In judetul Iaomita, aglomerarile si clusterele existente si in derulare (prin proiecte POIM, PNDL etc.) 
in anul 2020 sunt prezentate in tabelul urmator: 

Cluster 
Nr. 
crt. 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. 

locuitori 
2020 

Incarcare 
colectata si 

tratata 
conform 

UWWD 2020 

- 1 Fetesti 

Fetesti 

Fetesti 28.040 21391 
Buliga 

Fetesti-Gara 
Vlasca 

- 2 Tandarei Tandarei Tandarei 12.267 6328 

Fierbinti Targ 3 Fierbinti Targ 

Fierbinti-Targ 
Fierbinti-Targ 3.485 923 Fierbintii de Sus 

Grecii de Jos 
Dridu Dridu 2.888 1111 

Total Cluster Fierbinti Targ 6.373 2.034 

Slobozia 1 
Slobozia 

Slobozia Slobozia 38742 42504 
Cartier Bora Slobozia 1759 1793 

Slobozia Noua Slobozia Noua Slobozia 2085 2126 
Total Cluster Slobozia 42586 46423 

- 4 Amara 
Amara Amara 

6816 6448 
Amara Noua Amara 

- 7 Maia Maia Maia 1714 647 
Total Cluster Maia 1714 647 

Facaeni 
8 Facaeni Facaeni Facaeni 4450 

194 
9 Progresu Progresu Facaeni 597 

Total Cluster Facaeni 5047 194 

Gura 
Ialomitei 

10 Gura Ialomitei Gura Ialomitei Gura Ialomitei 1155 
763 

11 Luciu Luciu Gura Ialomitei 1313 
12 Mihail Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 2746 1694 

Total Cluster Gura Ialomitei 5.214 2.457 

- 13 Vladeni Vladeni Vladeni 2001 836 

- 14 Ciulnita Ciulnita Ciulnita 971 70 
- 15 Ion Ghica Ion Ghica Ciulnita 368 27 

- 16 Urziceni 
Urziceni Urziceni 14206 

17018 
Manasia Urziceni 4088 

Total judet Ialomita 125.603 103.873 
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0.6 Deficiente identificate 

Până în prezent, județul Ialomita nu a formulat propriile sale ținte regionale cu privire la 
infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. Din acest motiv, au fost adoptate obiectivele 
naționale. 

Ratele de conectare curente sunt destul de scăzute:  

- 73% grad de conectare la sisteme de alimentare cu apa, iar gradul de conectare la 
sisteme de alimentare cu apa conform Directivei 2184/2020 este de 30%; 

- 40% grad de conectare la sisteme de canalizare conform Directivei 91/271/CEE. 

De aceea, vor fi necesare investiții majore pentru creșterea ratei de conectare într-un timp relativ 
scurt, perioada 2021-2027.  

La nivel judetean exista o serie de zone protejate care creaza anumite constrângeri pentru 
infrastructura de canalizare. O problemă deosebită o reprezintă, în acest context, evacuarea apei 
epurate, din prisma calitatii efluentului la deversarea in emisarii existenti.         

0.7 PROGNOZE 

0.7.1 Obiective nationale si judetene 

Prin Tratatul de Aderare si Panurile de Implementare, România s-a angajat să îmbunătățească 
standardele de calitate în ceea ce privește sectorul de apă potabilă/apă uzată la nivel national. 
Capitolul 4.2 al Master Planului cuprinde un rezumat al obiectivelor naționale. 

În acest context, obiectivele la nivel județean trebuie să urmeze îndeaproape obiectivele naționale. 
Condițiile locale și regionale pentru implementarea acestor obiective pot diferi insa de la o regiune 
la alta și de la un județ la altul. Județului Ialomita se angajează să adopte în întregime obiectivele 
naționale. 

Având în vedere faptul ca au fost necesare investiții mari pentru îndeplinirea obiectivelor mai sus 
menționate, s-a acordat o extindere a perioadei de tranziție. Astfel ca, in sectorul alimentării cu apă, 
perioada de tranziție s-a extins până în 2015, în timp ce anul 2020 a reprezentat sfârșitul perioadei 
de tranziție pentru sectorul colectării și tratării apei uzate. 

În data de 1 februarie 2018, a fost propusă de către Comisia Europeană o nouă Directivă privind 
îmbunătățirea calității apei potabile. Directiva are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii 
esențiale de calitate, inclusiv în ce privește alimentarea cu apă, constituind astfel răspunsul la prima 
inițiativă cetățenească europeană încununată de succes „Right2Water”. 

Pentru a evita suprasolicitarea capacităților implicate în ciclul proiectului (finanțare, administrare și 
contractare), se recomanda fructificarea la maxim a urmatorului exercitiu financiar, ținând cont de 
următoarele aspecte: 

• considerații privind îmbunătățirea nivelului serviciilor; 

• criterii de eficiență a costurilor; 

• preferințe politice. 

În prezent, producția de apă tratată este deosebit de ridicată, în special din două motive: 

1) Nivelul consumului de apă casnic și non-casnic, și 

2) Pierderi de apă ridicate. 

Cea din urma componenta a balanței de apă se așteaptă să scadă în viitor. 

În ceea ce privește colectarea și epurarea apei uzate, se au în vedere următoarele obiective: 
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• Respectarea prevederilor standardelor EU UWWTD pentru efluentul de apă uzată descărcat; 

• Reducerea poluării râurilor, lacurilor și acviferelor prin aplicarea unei epurări eficiente și prin 
stabilizarea nămolului înainte de depozitare; 

• Reducerea riscului de inundații prin înlocuirea componentelor de canalizare cu defecte 
constructive sau sub-dimensionate hidraulic; 

• Implementarea unui sistem de canalizare pentru locuitorii ariilor dense, care în prezent 
utilizează fose septice. În acest fel se vor diminua și riscurile asociate. 

Abordarea problematicii referitoare la sectorul colectării și tratării apei uzate este guvernată de 
termenele limită până la care standardele referitoare la efluenți trebuie să fie îndeplinite. Funcție de 
numărul și tipul racordurilor, standardele unei epurări îmbunătățite vor fi realizate relativ târziu.  

Acest lucru este absolut necesar deoarece concentrația apei uzate colectate este atât de scăzută 
încât o epurare eficientă devine foarte greu de realizat. În consecință, timpul avut la dispoziție de 
Operatorul regional pentru îndeplinirea standardelor privind efluentul trebuie utilizat pentru: 

1) reducerea eficientă a infiltrațiilor; 

2) dezvoltarea expertizei necesara unei bune operări a stației de epurare, și 

3) eliminarea oricărui risc de contaminare de la clienții non-rezidențiali. 

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în primul rând și apoi a celor de epurare a apelor 
uzate sunt în conformitate cu obiectivele Operatorului Regional (OR). Procesul de regionalizare 
al serviciilor, care are ca efect crearea de Operatori Regionali, constă în concentrarea exploatării 
serviciilor furnizate unui grup de municipalități dintr-o anumită arie geografică definită funcție de un 
bazin hidrografic și/sau de granițele administrative (municipalitate, județ). Regionalizarea serviciilor 
are ca scop diminuarea fragmentării excesive a sectorului și realizarea de economii. 

Măsurile viitoare, fie axate pe controlul poluării sau pe protecția împotriva inundațiilor, trebuie să ia 
în considerare și să respecte acest cadru natural al județului. În special protecția împotriva 
inundațiilor este un subiect care necesită o atenție specială în contextul noii Directive Cadru pentru 
Apă. 

Obiective județene 

Programul Operațional de Infrastructura Mare indică atingerea unui procent de conectare de 60% 
până în 2015, în timp ce Tratatul de Aderare are în vedere o rată mai mare de conectare, de 80% 
pentru canalizare și de 77% pentru epurarea apelor uzate, până în 2015. Se subînțelege că aplicând 
aceste procente în mod egal tuturor județelor se va obține o direcționare a investițiilor către zona 
rurală. 

In cazul ariei de operare aferente operatorilor locali si regionali in judetul Ialomita, conformarea cu 
cerintele directivei 2184/2020 si Ordonanta nr 7/2023 este prezentata in tabelul de mai jos: 

  Numar 

Populatie 
totala in 

2020 

Populatie 
conectata 
in 2020 

Grad de conformare  
2020 

Atingerea 
tintei de 

conformare 

loc loc 
Grad de 
conformare 

An de 
conformare 

Grad de 
conformare 

Localitati din aria 
de operare 

138  254.405 184.959 30% 2015 100% 2027 

In domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investitiile in sectorul de apa au la baza 
aglomerarile asa cum sunt ele definite in Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor urbane si 
localitatile urbane si rurale sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind amenajarea 
teritoriului”. 
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Conform Directivei 91/271/CEE “aglomerarea” este definita ca “o zona unde populatia si/sau 
activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa urbana uzata sa fie colectata si 
condusa la o statie de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.” 

Pentru judetul Ialomita, aglomerarile identificate conform acestor criterii si un set de termene 
propuse pentru conformarea cu tintele stabilite in Tratatul de Aderare sunt prezentate in tabelul de 
mai jos: 

Nr. crt. Aglomerare mai mare de 2.000 l.e Localitati componente Incarcare (l.e) 
1 Aglomerarea Slobozia Slobozia, Bora 43.872 
2 Aglomerarea Fetesti1 Fetesti, Buliga, Fetesti Gara, Vlasca 28.560 
3 Aglomerarea Urziceni  Urziceni, Manasia 21.159 
4 Aglomerarea Tandarei Tandarei 12.241 
5 Aglomerarea Amara 2 Amara, Amara Noua 7.485 
6 Aglomerarea Barbulesti Barbulesti 5.250 
7 Aglomerarea Bordusani-Cegani Bordusani, Cegani 4.319 
8 Aglomerarea Cosereni Cosereni 4.210 

9 Aglomerarea Fierbinti3 Fierbinti-Targ, Fierbintii de Sus, 
Grecii de Jos, Dridu 

6.820 

10 Aglomerarea Facaeni Facaeni 3.781 
11 Aglomerarea Barcanesti4  Barcanesti, Condeesti 3.615 
12 Aglomerarea Munteni-Buzau Munteni-Buzau 3.532 
13 Aglomerarea Garbovi Garbovi 3.530 
14 Aglomerarea Jilavele 5 Jilavele, Slatioarele 3.272 
15 Aglomerarea Scanteia Scanteia 3.090 
16 Aglomerarea Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 2.949 
17 Aglomerarea Cazanesti Cazanesti 2.945 
18 Aglomerarea Traian Traian 2.936 
19 Aglomerarea Saveni Saveni 2.572 
20 Aglomerarea Ograda Ograda 2.495 
21 Aglomerarea Gheorghe Doja Gheorghe Doja 2.375 
22 Aglomerarea Mihail Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 2.363 
23 Aglomerarea Movilita6 Movilita 2.342 
24 Aglomerarea Sinesti7 Sinesti, Cartunesti, Lilieci 2.303 
25 Aglomerarea Alexeni Alexeni 2.237 
26 Aglomerarea Boranesti  Boranesti, Sintesti 2.150 
27 Aglomerarea Gimbasani-Marculesti Gimbasani si Marculesti 2.133 
28 Aglomerarea Slobozia Noua Slobozia Noua 2.012 
29 Aglomerarea Grivita Grivita 2.065 
30 Aglomerarea Rosiori Rosiori 2.002 

 
1 Aglomerarea Fetesti – respecta structura propusa in cadrul SF POIM realizat pentru RAJA Constanța. 
2 Aglomerarea Amara este formata conform raportului Băncii Mondiale din localitatea Amara. In cadrul Master 
Planului, aceasta aglomerare este alcătuita din localitățile Amara si Amara Noua, întrucât acestea sunt despărțite 
de un corp de apa.  
3 Aglomerarea Fierbinți – in cadrul raportului Băncii Mondiale este formata din Fierbinți-Târg, Fierbinții de Sus, si 
Dridu. In prezent, intre localitățile Grecii de Jos si Fierbinți Târg este o distanta de circa 100 m. Așadar, 
aglomerarea Fierbinți include si localitatea Grecii de Jos. 
4 Aglomerarea Bărcănești nu este inclusa in raportul Băncii Mondiale. Structura aglomerării Bărcănești respecta 
prevederile SF POIM – Euro Apavol 
5 Aglomerarea Jilavele este alcătuita din localitatea Jilavele in cadrul raportului Băncii Mondiale, iar in cadrul 
Master Planului este formata din localitățile Jilavele si Slătioarele, conform structurii regăsite si in SF POIM – Euro 
Apavol. 
6 Aglomerarea Movilita nu este inclusa in lista aglomerărilor mai mari de 2,000 l.e in raportul Băncii Mondiale, 
dar conform Studiului de Fezabilitate Euro Apavol si datelor deținute pana in prezent, aceasta localitate are 
încărcare ce depășește 2.000 l.e 
7 Aglomerarea Sinești nu este prezentata in cadrul raportului Băncii Mondiale. In cadrul Master Planului si al 
Studiului de Fezabilitate Euro Apavol aglomerarea Sinești este formata din localitățile Sinești, Cartunesti, Lilieci. 
8 Aglomerarea Grindu este inclusa in cadrul raportului Băncii Mondiale, dar informațiile statistice avute la 
dispoziție in perioada actualizării Master Planului indica o scădere a populației, respectiv a încărcării sub pragul 
de 2.000 l.e. Acest fapt este susținut si de raportul provizoriul al INSSE la nivelul anului 2021 unde localitatea 
are 1.730 locuitori rezidenți. 
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Sintetic, contribuția planului de conformare prezentat mai sus la atingerea țintelor naționale în 

sectorul apei uzate este ilustrată în tabelul de mai jos: 

  Nr 

Incarcare totala si 
conectata in 2020 

Grad de conformare  
2020 

Atingerea tintei 
de conformare 

PE total 
2020 

PE conectat 
si tratat 

Grad de 
conformare 

An de 
conformare 

Grad de 
conformare 

Aglomerari 
peste 10.000 PE 

4 112.082 89.054 79% 2015 100% 2027 

Aglomerari 
intre 2000-
10000 PE 

26 86.878 12.476 14% 2018 100% 2027 

Aglomerari  sub 
2000 PE 

91 65.013 2342 NA 

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de programul 
de investitii propus in cadrul master Plan - ului, pentru fiecare aglomerare peste 2.000 l.e. propunem 
termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate pana cel tarziu 2027. De 
asemenea, pentru acele aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere al 
costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de 
conformare adaptate oportunitatilor de finantare deoarece aceste aglomerari nu au termene de 
conformare in acceptiunea Directivei 91/271. Cu toate acestea, legea apelor 107/1996 cu 
modificarile ulterioare precizeaza in art 16 (1), b) ca se interzice realizarea sau extinderea sistemelor 
de alimentare cu apa fara realizarea in paralel si a sistemului de canalizare aferent. Acest lucru face 
ca investitiile in lucrarile de canalizare sa fie necesar a se realiza in termene similare cu cele care 
asigura alimentarea cu apa a acestor localitati, adica 2027, asa cum rezulta din necesitatea 
conformarii cu Directiva 2184/2020.  

 

0.8 Analiza optiunilor 

Un obiectiv important în cadrul Master Planului este definirea sistemelor optime pentru apă potabilă 
și respectiv apă uzată. Așa cum va fi prezentat in capitolele urmatoare, gruparea anumitor localități 
în scopul creării unui sistem centralizat poate reprezenta o soluție economica, dar care depinde de 
o multitudine de alte criterii. 

0.8.1 Opțiuni privind alimentarea cu apă 

Pentru regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa si pentru imbunatatirea calitatii apei potabile 
s-au realizat analize de optiuni, astfel incat sa se poata propune cea mai buna solutie tehnico-
economica si pentru a putea fi asigurate prevederile Directivei privind gradul de conformare si 
calitatea apei potabile.  

Optiunile au fost identificate in urma analizei situatiei existente si a proiectelor in derulare. 

Rezultatele sunt prezentate tabelar și includ sistemele centralizate propuse pentru apă potabila. 
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Figura 0 -  3 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Grivita si Milosesti 

 

Tabelul 0 -  1 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Grivita si Milosesti 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare Grivita, 
Milosesti, Nicolesti 
si Tovarasia 
 
Anexa C.5.1 

OPTIUNEA  1 – Realizarea 
sistemului de aductiune 
astfel incat debitul necesar 
de apa va fi asigurat din 
SAA Slobozia 
OPTIUNEA 2 – 
Modernizarea sistemelor 
existente, astfel incat apa 
potabila furnizata 
populatiei va indeplini 
conditiile de calitate 
conform normelor in 
vigoare.  

          
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 11.294.271 29.928.682 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 8.082.059 15.980.793 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

6.033.338 9.504.690 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – debitul necesar de apa 
va fi asigurat din SAA Slobozia  



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  4 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Buesti 

Tabelul 0 -  2 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Buesti 

Analiza 
optiunilor 

privind 
sistemele de 
alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare Buesti 
 
Anexa C.5.2 

OPTIUNEA  1 – Asigurarea 
debitului necesar din 
sistemul de alimentare cu 
apa Slobozia - prin 
conectare la conducta de 
apa din comuna Ciulnita 
OPTIUNEA 2 – 
Modernizarea statiei de 
tratare pentru reducerea 
amoniului si manganului. 

Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 2.512.208 6.526.607 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 1.608.931 3.387.410 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 1.117.572 1.957.318 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – debitul necesar de apa va 
fi asigurat din SAA Slobozia 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  5 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Bucu si Gheorghe Lazar 

Tabelul 0 -  3 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Bucu si Gheorghe Lazar 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistemele de 
alimentare Bucu si 
Gheorghe Lazar 
 
Anexa C.5.3 

OPTIUNEA  1 – 
Asigurarea debitului 
necesar din sistemul 
de alimentare cu apa 
Slobozia  
OPTIUNEA 2 – 
Modernizarea 
statiilor de tratare. 

 

Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 7.096.585 20.931.401 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 4.306.274 10.948.762 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

2.869.444 6.380.325 

 
Optiunea aleasa: Sistem centralizat – debitul necesar de apa va fi 
asigurat din SAA Slobozia 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  6 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Valea Ciorii 

Tabelul 0 -  4 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Valea Ciorii 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare Valea 
Ciorii 

 

Anexa C.5.4 

OPTIUNEA  1 – 
Asigurarea debitului 
necesar din sistemul de 
alimentare cu apa 
Slobozia - prin conectare 
la conducta de apa din 
localitatea Iazu 

OPTIUNEA 2 – 
Modernizarea statiei de 
tratare. 

Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

2.405.638 5.262.930 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

1.701.360 2.761.244 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 1.261.797 1.605.808 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – debitul necesar de apa va 
fi asigurat din SAA Slobozia 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  7 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Traian 

Tabelul 0 -  5 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Traian 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare Traian 

 

Anexa C.5.5 

OPTIUNEA  1 – Asigurarea 
debitului necesar din 
sistemul de alimentare cu 
apa Slobozia - prin 
conectare la conducta de 
apa din localitatea Smirna 

OPTIUNEA 2 – 
Modernizarea statiei de 
tratare. 

 
Analiza financiara a 

optiunii 
Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 2.904.290 11.096.722 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 1.707.993 5.978.090 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

1.110.281 3.563.495 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – debitul necesar de apa va 
fi asigurat din SAA Slobozia 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  8 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Perieti, Fundata, 

Misleanu, Gheorghe Doja si  Andrasesti 

 

Tabelul 0 -  6 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Perieti, Fundata, Misleanu, Gheorghe Doja 

si  Andrasesti 

 
 
 

Analiza 
optiunilor 

privind 
sistemele de 
alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistemele de 
alimentare 
Perieti, Fundata, 
Misleanu, 
Gheorghe Doja si  
Andrasesti 

 

Anexa C.5.6 

OPTIUNEA  1 – 
Asigurarea debitului 
necesar din sistemul de 
alimentare cu apa 
Slobozia  

OPTIUNEA 2 – 
Modernizarea statiilor de 
tratare. 

 

Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 12.351.883 16.364.176 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 7.895.155 9.901.302 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 5.478.103 6.633.464 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – debitul necesar de apa va 
fi asigurat din SAA Slobozia 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  9 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Adancata 

Tabelul 0 -  7 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Adancata 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare 
Adancata 
 
Anexa C.5.7 

OPTIUNEA  1 - Extinderea 
sursei aferenta sistemului de 
alimentare cu apa Maia pentru 
acoperirea atat a necesarului 
pentru localitatea Maia, cat si 
pentru localitatile Adancata si 
Patru Frati; 
OPTIUNEA 2 - Modernizarea 
statiei de tratare Adancata. 

 

Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

2.577.627 7.305.737 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

1.674.891 4.163.830 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 1.170.383 2.612.992 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – debitul necesar de apa 
va fi asigurat din SAA Maia 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  10 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Cocora si Colelia 

Tabelul 0 -  8 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Cocora si Colelia 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistemele de 
alimentare Colelia 
si Cocora 

 

Anexa C.5.8 

OPTIUNEA  1  - 
Regionalizarea celor doua 
sisteme si realizarea unei 
statii de tratare care sa 
deserveasca ambele 
localitati; 

OPTIUNEA 2  - Realizarea 
pentru fiecare sistem de 
alimentare cu apa a unei 
statii de tratare care sa 
asigure parametrii de 
calitatei ai apei potabile. 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

5.652.032 9.442.599 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

3.627.260 5.559.536 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 2.528.481 3.580.508 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –  asigurarea debitului de 
apei necesar pentru cele doua comune din sistemul de alimentare 
cu apa Colelia 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  11 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Sfantu Gheorghe, 

Balaciu, Sarateni, Munteni Buzau, Salcioara, Ciochina, Albesti 

Tabelul 0 -  9 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Balaciu, Sarateni, Munteni Buzau, Colelia, 
Cocora 

Analiza 
optiunilor 

privind 
sistemele de 
alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistemele de 
alimentare 
Balaciu, Sarateni, 
Munteni Buzau, 
Colelia, Cocora 
 
Anexa C.5.9 

OPTIUNEA  1  - Regionalizarea 
sistemelor de apa din comunele 
Balaciu, Sarateni, Munteni Buzau, 
Colelia si Cocora si deservirea 
acestora de catre o singura statie 
de tratare; 
OPTIUNEA  2  - Realizarea pentru 
fiecare sistem de alimentare 
existent cate o statie de tratare 
care sa asigure parametrii de 
calitate conform normelor in 
vigoare. 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 34.996.228 56.883.276 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

19.860.262 29.969.071 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

12.531.747 17.502.826 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   regionalizarea sistemelor 
de alimentare cu apa (SAA Munteni Buzau) 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  12 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Ciocarlia 

Tabelul 0 -  10 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Ciocarlia  

 

Analiza 
optiunilor 

privind 
sistemele de 
alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare 
Ciocarlia 

 

Anexa C.5.10 

OPTIUNEA  1  -  
Asigurarea debitului 
necesar din sistemul de 
alimentare cu apa 
Urziceni; 
OPTIUNEA  2  -  
Realizarea unui sistem 
independent care va 
deservi ambele localitati 
ale comunei Ciocarlia. 
 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

1.909.402 7.067.095 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 1.309.151 3.903.041 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 952.847 2.407.869 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – asigurarea debitului de apei 
necesar din sistemul de alimentare cu apa Urziceni. 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  13 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Dragoesti 

Tabelul 0 -  11 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Dragoesti  

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare 
Dragoesti 

 

Anexa C.5.11 

OPTIUNEA  1  -  Asigurarea 
debitului necesar din 
sistemul de alimentare cu 
apa Rosiori; 

OPTIUNEA  2  -  Realizarea 
unui sistem independent 
care va deservi localitatili 
ale comunei Dragoesti. 

 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

1.804.177 5.308.512 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

1.110.045 3.034.556 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 749.109 1.934.674 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – asigurarea debitului de 
apei necesar din sistemul de alimentare cu apa Rosiori. 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  14 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Boranesti 

Tabelul 0 -  12 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Boranesti 

 

Analiza optiunilor 
privind sistemele de 
alimentare cu apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru Sistem 
de alimentare 
Boranesti 

 

Anexa C.5.12 

OPTIUNEA  1  -  
Asigurarea debitului 
necesar din sistemul de 
alimentare cu apa 
Barcanesti; 
OPTIUNEA  2  -  
extinderea sursei si 
modernizarea statiei de 
tratare Boranesti. 
 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 2.353.050 5.931.842 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 1.376.974 3.421.686 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

890.131 2.199.901 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat – asigurarea debitului de 
apei necesar din sistemul de alimentare cu apa Barcanesti. 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  15 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Gura Ialomitei, Giurgeni, 
Mihail Kogalniceanu 

Tabelul 0 -  13 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Gura Ialomitei, Giurgeni, Mihail 
Kogalniceanu 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistemele de 
alimentare  Gura 
Ialomitei, Giurgeni, 
Mihail Kogalniceanu 
 
Anexa C.5.13 

OPTIUNEA  1  -  
Regionalizarea celor 3 
sisteme si deservirea 
acestora de o statie de 
tratare; 
OPTIUNEA  2  -  
Modernizarea celor 3 
statii de tratare. 
 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 31.064.699 56.019.891 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 16.963.819 29.686.902 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

10.311.202 17.519.633 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –  realizarea sistemului de 
alimentare cu apa regionalizat Gura Ialomitei 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  16 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru SAA Slobozia 

 

Tabelul 0 -  14 Centralizator - analiza optiunilor pentru SAA Slobozia 

 

 
 
 

Analiza 
optiunilor 

privind 
sistemele de 
alimentare 

cu apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistem de 
alimentare 
Slobozia 

 

Anexa C.5.14 

OPTIUNEA  1  - 
Regionalizarea SAA 
Slobozia, astfel incat 
sa cuprinda si SAA 
Munteni Buzau;  

 

OPTIUNEA  2  -  
Realizarea a doua 
sisteme 
independente. 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

463.011.710 422.637.966 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

235.455.621 214.184.812 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

132.742.570 120.313.965 

Optiunea aleasa: Sistem descentralizat –   realizarea a doua 
sisteme de alimentare cu apa SAA Slobozia si SAA Munteni 
Buzau. 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

 

  0-32 

 

Figura 0 -  17 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru UAT Platonesti 

Tabelul 0 -  15 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Platonesti 

 
 

Analiza 
optiunilor 

privind 
sistemele de 
alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistemele de 
alimentare 
Săveni si 
Platonești 
Anexa C.5.15 

OPTIUNEA  1  -  
asigurarea debitului 
necesar din sistemul de 
alimentare cu apa 
Săveni; 
OPTIUNEA  2  -  
modernizarea statiilor de 
tratare din cele doua 
sisteme independente. 
 

 

Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 9.501.565 14.656.591 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 5.451.681 8.328.830 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 3.479.843 5.264.441 

 
Optiunea aleasa: Sistem centralizat –  realizarea sistemului de 
alimentare cu apa regionalizat Saveni 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  18 Optiunea castigatoare sistem de alimentare cu apa pentru Dridu Snagov si Moldoveni 

 

Tabelul 0 -  16 Centralizator - analiza optiunilor pentru UAT Platonesti 

 
 

0.8.2 Opțiuni privind colectarea și epurarea apei uzate 

Pentru sectorul de apă uzată au fost elaborate mai multe analize de opțiuni. Este evident că pentru 
aglomerările mari, costurile de operare specifice sunt mai mici datorita eficientei ridicate. Acest lucru 
este mai clar în sectorul de apă uzată decât în cel de apă potabilă și poate fi explicat prin faptul că 
orice stație de epurare, chiar cu o capacitate mai mică, implică eforturi operaționale cum ar fi: 
management tehnic, personal administrativ etc. 

Rezultatele sunt prezentate tabelar și includ sistemele centralizate propuse pentru apă uzată. 

Analiza optiunilor 
privind sistemele 
de alimentare cu 

apa 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
Sistemele de 
alimentare Dridu 
Snagov si 
Moldoveni 
Anexa C.5.15 

OPTIUNEA  1  -  
asigurarea debitului 
necesar din sistemul de 
alimentare cu apa 
Moldoveni; 
OPTIUNEA  2  -  
modernizarea statiilor 
de tratare din cele doua 
sisteme independente. 
Optiunea 3 -  asigurarea 
debitului necesar din 
sistemul de alimentare 
cu apa Dridu Snagov. 
 
 

 

Analiza financiara 
a optiunii 

Optiunea 
1 

Optiunea 
2 

Optiunea 
3 

Valoare actualizata  
Neta (VAN) la 0% 4.350.290 5.675.587 4.585.643 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 2.694.355 2.955.633 2.302.041 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 1.828.808 1.713.253 1.316.200 

 
Optiunea aleasa: Sistem centralizat –  realizarea sistemului de 
alimentare cu apa regionalizat Dridu Snagov-Moldoveni 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 
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Figura 0 -  19 Optiunea castigatoare pentru aglomerarea Gimbasani-Marculesti 

 

Tabelul 0 -  17 Centralizator - analiza optiunilor pentru aglomerarea Gimbasani-Marculesti 

Analiza 
optiunilor 

privind 
aglomerari si 

clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
aglomerarea 
Gimbasani - 
Marculesti 
Anexa C.5.16 

OPTIUNEA  1 – 
Descentralizat -  
Colectarea si transportul 
apei uzate catre SEAU 
Gimbasani 2200 l.e; 
OPTIUNEA  2 – 
Centralizat -  Colectarea 
si transportul apei uzate 
catre aglomerarea Bora, 
apa uzata urmand a fi 
epurata in cadrul SEAU 
Slobozia existenta. 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0%      4.459.547      1.727.876  
Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4%      2.743.711      1.120.422  
Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8%      1.863.410         783.595  

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –  transportul apei uzate catre 
aglomerarea Bora, urmand a fi epurata in SEAU Slobozia 
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Figura 0 -  20 Optiunea castigatoare pentru clusterul Maia-Radulesti 

Tabelul 0 -  18 Centralizator - analiza optiunilor pentru clusterul Maia-Radulesti 

Analiza optiunilor 
privind 

aglomerari si 
clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
cluster Maia-
Radulesti  
Anexa C.5.18 

OPTIUNEA  1 – 
Centralizat: Colectarea 
si transportul apei uzate 
catre statia de epurare 
noua SEAU Maia 2600l.e 
OPTIUNEA  2 – 
Descentralizat: 
Colectarea si transportul 
apei uzate catre cele 
doua statii de epuare 
SEAU Radulesti 1100 l.e, 
respectiv SEAU Maia 
1500 l.e 

 
Analiza financiara a 

optiunii 
Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

5.418.591 6.558.873 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 3.193.789 4.021.801 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 2.109.148 2.702.986 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   transportul apei uzate 
catre SEAU Maia care va deservi intreg clusterul 
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Figura 0 -  21 Optiunea castigatoare pentru clusterul Colelia-Cocora 

Tabelul 0 -  19 Centralizator - analiza optiunilor pentru clusterul Colelia-Cocora 

Analiza 
optiunilor 

privind 
aglomerari si 

clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
clusterul 
Colelia-Cocora 
Anexa C.5.19 

OPTIUNEA  1 – Centralizat: 
Colectarea si transportul 
apei uzate catre SEAU noua 
Cocora 2700 l.e; 
OPTIUNEA  2 – 
Descentralizat: Colectarea si 
transportul apei uzate catre 
una din cele doua statii de 
epurare, SEAU Cocora 1700 
l.e, respectiv SEAU Colelia 
1000 l.e 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 5.586.665 6.525.432 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 3.544.940 4.064.852 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

2.460.998 2.765.964 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   transportul apei uzate 
catre SEAU Cocora care va deservi ambele aglomerari 
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Figura 0 -  22 Optiunea castigatoare pentru aglomerarile din UAT Dragoesti 

Tabelul 0 -  20 Centralizator - analiza optiunilor pentru aglomerarile din UAT Dragoesti 

Analiza 
optiunilor 

privind 
aglomerari si 

clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
aglomerarea 
Dragoesti 
Anexa C.5.20 

OPTIUNEA  1 – Centralizat:  
Colectarea si transportul apei 
uzate catre SEAU noua Valea 
Bisericii 750 l.e 
OPTIUNEA  2 – Centralizat: 
Colectarea si transportul apei 
uzate catre aglomerarea Rosiori, 
de unde apa uzata va fi 
transportata prin sistemul de 
canalizare existent catre SEAU 
Movilita – in curs de realizare 
prin POIM. 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

3.130.782 1.214.167 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

1.908.710 868.334 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 1.285.065 648.847 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   transportul apei uzate 
catre aglomerarea Rosiori, urmand a fi epurata in SEAU Movilita 
existenta – curs de executie POIM 
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Figura 0 -  23 Optiunea castigatoare pentru aglomerarile Gheorghe Lazar si Bucu 

 

Tabelul 0 -  21 Centralizator - analiza optiunilor pentru aglomerarile Gheorghe Lazar si Bucu 

Analiza 
optiunilor 

privind 
aglomerari si 

clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
aglomerarile 
Gheorghe Lazar 
si Bucu 
Anexa C.5.21 

OPTIUNEA  1 – 
Centralizat: Colectarea si 
transportul apei uzate 
catre SEAU Bucu 5000 l.e 
OPTIUNEA  2 – 
Centralizat: Colectarea si 
transportul apei uzate 
catre Slobozia, apa uzata 
urmand a fi epurata in 
cadrul SEAU Slobozia 
existenta. 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 7.710.251 4.542.959 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 4.855.715 3.313.817 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 3.349.239 2.500.863 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   transportul apei uzate 
catre SEAU Slobozia 
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Figura 0 -  24 Optiunea castigatoare pentru aglomerarile din UAT Valea Ciorii 
Tabelul 0 -  22 Centralizator - analiza optiunilor pentru aglomerarile din UAT Valea Ciorii 

Analiza 
optiunilor 

privind 
aglomerari si 

clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
aglomerarile 
Valea Ciorii, 
Bucsa, 
Dumitresti, 
Murgeanca   
Anexa C.5.22 

OPTIUNEA  1 – 
Centralizat: Colectarea si 
transportul apei uzate 
catre SEAU Valea Ciorii 
1500 l.e 
OPTIUNEA  2 – 
Centralizat: Colectarea si 
transportul apei uzate 
catre aglomerarea 
Tandarei si epurarea apei 
in cadrul SEAU Tandarei 
existenta 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 

3.891.195 2.495.017 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 

2.456.628 1.924.641 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 

1.699.885 1.499.786 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   transportul apei uzate 
catre aglomerarea Tandarei, urmand a fi epurata in SEAU Tandarei 
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Figura 0 -  25 Optiunea castigatoare pentru aglomerarile Ciocarlia si Cotorca 

 

Tabelul 0 -  23 Centralizator - analiza optiunilor pentru aglomerarile Ciocarlia si Cotorca 

Analiza optiunilor 
privind 

aglomerari si 
clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
aglomerarile 
Ciocarlia si Cotorca 
Anexa C.5.23 

OPTIUNEA  1 – 
Centralizat: Colectarea 
si transportul apei uzate 
catre o SEAU noua de 
capacitate 650 l.e; 
OPTIUNEA  2 – 
Centralizat: Colectarea 
si transportul apei uzate 
catre aglomerarea 
Urziceni, apa urmand a 
fi epurata in SEAU 
Urziceni – in curs de 
extindere prin POIM. 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 2.672.214 1.313.243 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 1.660.382 1.049.781 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 1.134.736 833.497 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   transportul apei uzate 
catre aglomerarea Urziceni, urmand a fi epurata in SEAU 
Urziceni 

 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

 

  0-41 

 
Figura 0 -  26 Optiunea castigatoare pentru aglomerarea Boranesti-Sintesti 

 

Tabelul 0 -  24 Centralizator - analiza optiunilor pentru aglomerarea Boranesti-Sintesti 

Analiza optiunilor 
privind 

aglomerari si 
clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
aglomerarea 
Boranesti-Sintesti 
Anexa C.5.24 

OPTIUNEA  1 – Centralizat: 
Colectarea si transportul 
apei uzate catre SEAU noua 
Boranesti 2150 le. 
OPTIUNEA  2 – Centralizat: 
Colectarea si transportul 
apei uzate catre 
aglomerarea Cosereni, apa 
urmand a fi transportata 
catre SEAU Urziceni (in 
curs de extindere prin 
POIM) prin intermediul 
sistemului de canalizare 
existent 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 0% 4.278.136 1.462.051 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 4% 2.601.782 879.924 

Valoare Actualizata  
Neta (VAN) la 8% 1.750.393 583.152 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –   transportul apei uzate 
catre aglomerarea Cosereni, urmand a fi epurata in SEAU 
Urziceni 
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Figura 0 -  27 Optiunea castigatoare pentru cluster Perieti 

 

Tabelul 0 -  25 Centralizator - analiza optiunilor pentru cluster Perieti 

Analiza optiunilor 
privind 

aglomerari si 
clustere 

Optiuni analizate 
Analiza financiara a optiunii 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 
Solutia aleasa 

Analiza pentru 
aglomerarile 
Perieti, Misleanu, 
Stejaru, Paltinisu, 
Fundata, Albesti, 
Marsilieni, Buesti, 
Ivanesti, Poiana  
Anexa C.5.25 

OPTIUNEA  1 – Centralizat: 
Colectarea si transportul apei 
uzate o singura statie de 
epurare de capaciate 6000 
l.e; 
OPTIUNEA  2 – 
Descentralizat: Colectarea si 
transportul apei uzate catre 4 
statii de epurare (SEAU 
Poiana 800 l.e, SEAU Albesti 
1100 l.e, SEAU Perieti 3150 
l.e, SEAU Buesti 900 l.e) 

 
Analiza financiara a 
optiunii 

Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta 
(VAN) la 0% 10.725.309 15.927.409 

Valoare Actualizata Neta 
(VAN) la 4% 7.434.322 10.144.031 

Valoare Actualizata Neta 
(VAN) la 8% 5.437.635 7.057.847 

Optiunea aleasa: Sistem centralizat –  transportul apei uzate 
catre SEAU Perieti care va deservi intreg clusterul  
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0.9 Strategia la nivelul judetului 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie județeana pentru dezvoltarea sectorului 
de apa si apa uzata in vederea conformării cu țintele trasate în Capitolul 22 al Tratatului de Aderare 
semnat între Guvernul României si Uniunea Europeana până la sfârșitul anului 2023, precum si un 
program de investiții pe termen lung care sa permită sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui 
mai eficient serviciu pentru clienți.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata a județului Ialomita poate fi sintetizata astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investiții pe termen lung desfășurat 
în 2 perioade începând cu 2022 până în 2052.  

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse mai sus este nevoie de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Asigurarea ca operatorul 
regional beneficiază de 
suportul financiar si politic 
necesar atât la nivel local, 
cat si județean, pentru a fi 
in măsura sa ofere servicii 
la preturi competitive 
pentru consumatorii săi 

4 

Continuarea investițiilor 
realizate in prima perioada 
de programare 2014-2020 5 

1 

2 

Furnizarea unui cost unitar al serviciilor 
pentru toate comunitățile in 
concordanta cu Directivele Uniunii 
Europene 

Extinderea, acolo unde acest lucru 
este posibil, a infrastructurii 
serviciilor existente, in concordanta 
cu actualele Directive UE, pentru 
furnizarea de servicii in cat mai 
multe localități si aplicarea unei 
abordări regionale tuturor zonelor 
județului unde se dovedește a fi 
eficient 

Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi 
extinsa, pentru asigurarea unei noi infrastructuri 
este posibila adoptarea unei noi abordări regionale 

• Strategia sectorului de alimentare cu apa; 
• Strategia privind colectarea si tratarea apei uzate; 
• Strategia privind investițiile in domeniul nămolului; 
• Strategii complementare care sa ofere plus valoare 

Operatorului regional prin: 
✓ Digitalizarea sistemului 
✓ Aplicarea principiilor de economie circulara prin 

intermediul unui management durabil al apei; 
✓ Sustenabilitate si politici verzi.  
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0.10 Plan de investitii pe termen lung 

Măsurile de investiții pe termen lung au fost prezentate astfel: 

• Analiza și evaluarea situației existente (Capitolul 2); 

• Definirea aglomerărilor și proiecțiile consumului de apă și a cantității de apă uzată (Capitolul 
3); 

• Compararea rezultatelor analizelor și evaluării situației existente cu Obiectivele Naționale și 
Județene (Capitolul 4); 

• Pe lângă alte probleme, o mare parte a capitolului “Analiza opțiunilor” o reprezintă 
determinarea unor aglomerări corespunzătoare sistemelor de apă uzată. Planul de investiții 
pe termen lung se bazează pe rezultatele analizei opțiunilor (Capitolul 5); 

• Strategia județului descrisă în (Capitolul 6). 

Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare, a fost creată o Baza de Date a Prețurilor 
Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Prețurilor Unitare constă în determinarea unui cost 
estimativ solid pentru alocarea bugetelor diferitelor măsuri. 

Proiectele de infrastructură, cum sunt stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare, de 
regulă, prezintă riscul depășirii bugetelor definite anterior (schimbări ale condițiilor 
amplasamentului, reabilitare în paralel cu funcționarea, reabilitarea structurilor din beton existente, 
întârzieri ce nu depind de Antreprenor, probleme de forță majoră etc.). Chiar și micile abateri pot 
cauza depășiri considerabile ale bugetului alocat. 

Ca urmare, Consultantul și-a luat o marjă de siguranță pentru estimarea costurilor specifice, în 
scopul evitării depășirilor de buget pe durata implementării. 

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată pe baza proiectelor de infrastructură similare din 
România sau alte tari est-europene. Prețul de bază are că referință anul 2021. 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde componentele proiectului ce urmează a fi implementate 
în următorii 30 ani.  

Asa cum s-a menționat anterior, consolidarea instituțională constă în procesul de regionalizare. 
Reglementările instituționale sunt obligatorii pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de 
regionalizare reprezintă condiția de baza (conform POIM), pentru o dezvoltare corectă a sectorului 
de apă potabilă și apă uzată. 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde măsurile proiectului ce vor fi implementate.  

Detalierea lucrărilor și măsurilor specifice a fost întocmită ținându-se cont de următoarele categorii: 

• Captarea apei; 

• Tratare apei; 

• Distribuția apa; 

• Colectarea apei uzate; 

• Tratarea apei uzate. 

Măsurile sunt prezentate atât pentru zonele urbane, cât și pentru zonele rurale. 

Pentru zonele urbane, acest capitol oferă, pentru fiecare subiect, un detaliu al măsurilor propuse 
care fac parte din planul de investiții pe termen lung. Aceste măsuri constituie rezultatul unei lungi 
faze de cunoaștere a sistemelor de apă și canalizare și a deficiențelor acestora, după purtarea unor 
discuții cu beneficiarii și operatorii locali. 
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De asemenea, lista măsurilor include, atunci când zonele urbane sau rurale sunt conectate între ele, 
conductele principale și facilitățile prevăzute în clusterele de apă și apă uzată. 

Pentru fiecare aglomerare, planul de investiții pe termen lung, ține cont de următoarele concepte: 

- Conformarea cu Directivele UE relevante 

- Suportabilitatea populației pentru investiție 

- Capacități de funcționare locale 

- Probleme existente, așa cum au fost descrise în Capitolul 2, crescând importanța fiecărei 
măsuri propuse 

- Eficiența măsurii, corelata cu indicatorii adoptați, conform subiectului. 

 

Costuri de investitie sisteme de alimentare cu apa 

Valorile de investiții pe fiecare etapă pentru sistemele de alimentare cu apa in judetul Ialomita sunt 
prezentate în tabelul următor: 

Tabelul 0 -  26 Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru sistemele de alimentare cu 

apa in judetul Ialomita 

Sistem zonal de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3 Etapa 3 

Etapa 4 
Fonduri UE Alte fonduri 

 Fetesti 

1.Fetesti 

Fetesti 5.498.412 0 0 
2.Fetesti-Gara 
3.Vlasca 
4.Buliga 

Total SAA Fetesti 5.498.412 0 0 

 Fierbinti-Targ 

1.Fierbinti-Targ 

Fierbinti-Targ 920.296 253.200 0 
2.Fierbintii de Jos 
3.Fierbintii de Sus 
4.Grecii de Jos 

Total SAA Fierbinti-Targ 920.296 253.200 0 

Cazanesti Cazanesti Cazanesti 330.844 0 0 
Suditi Suditi Suditi 633.906 0 0 
Dridu Dridu Dridu 2.751.855 0  
Dridu Snagov- 
Moldoveni 

1.Moldoveni Moldoveni 933.747 0 0 
2.Dridu-Snagov Dridu 566.167 0 0 

Total SAA Moldoveni 1.499.914 0 0 

Slobozia 

1. Slobozia 

Slobozia 45.116.280 0 0 
2. Bora 

3. Slobozia Noua 

4 Ciulnita 

Ciulnita 1.353.652 0 0 
5. Ion Ghica 
6. Ivanesti 
7. Poiana 
8. Grivita 

Grivita 5.426.758 0 0 
9. Smirna 
10. Scanteia  

Scanteia 4.541.712 0 0 
11. Iazu 
12. Cosmabesti 

Cosambesti 1.453.224 0 0 
13. Ghimbasani 
14. Andrasesti 

Andrasesti 599.162 2.677.350 0 
15. Orboiesti 
16. Milosesti 

Milosesti 1.998.367 0 0 17. Nicolesti 
18. Tovarasia 
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Sistem zonal de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3 Etapa 3 

Etapa 4 
Fonduri UE Alte fonduri 

19. Perieti 

Perieti 3.536.550 0 0 
20. Fundata 
21. Misleanu 
22. Paltinisu 
23. Stejaru 
24. Bucu Bucu 3.788.923 0 0 
25. Buesti Buesti 2.720.991 0 0 
26. Valea Ciorii 

Valea Ciorii 1.782.041 0 0 
27. Bucsa 
28. Dumitresti 
29. Murgeanca 
30. Gheorghe 
Doja 

Gheorghe 
Doja 

1.211.874 0 0 

31. Gheorghe 
Lazar 

Gheorghe 
Lazar 

804.974 0 0 

32. Traian Traian 767.174 0 0 
Total SAA Slobozia 75.101.682 2.677.350 0 

Amara 
1. Amara  

Amara 3.485.974 2.047.700 0 
2. Amara Noua 

Munteni Buzau 

1. Munteni Buzau Munteni Buzau 2.660.696 0 0 

2. Balaciu 

Balaciu 1.855.628 0 0 

3. Copuzu 

4. Crasanii de Jos 

5. Crasanii de Sus 

6. Cocora Cocora 3.514.774 0 0 
7. Colelia Colelia 2.561.814 0 0 
8. Sarateni Sarateni 2.060.204 0 0 

Total SAA Munteni Buzau 12.653.116 0 0 

Sfantu Gheorghe 

1. Sfantu 
Gheorghe Sfantu 

Gheorghe 
330.991 0 0 

2. Butoiu 
3. Malu 

Total SAA Sfantu Gheorghe 330.991 0 0 

Salcioara 
1. Salcioara 

Salcioara 873.703 1.086.696 0 
2. Rasi 

Total SAA Salcioara 873.703 1.086.696 0 

Albesti 
1. Albesti 

Albesti 2.124.688 0 372.150 2. Marsilieni 
3. Bataluri 

SAA Albesti 2.124.688 0 372.150 

Ciochina 

1. Ciochina 

Ciochina 1.304.108 3.284.507 0 
2. Borduselu 
3. Orezu 
4. Piersica 

Total SAA Ciochina 1.304.108 3.284.507 0 

Bordusani Bordusani Bordusani 1.251.055 0 0 
Cegani Cegani Bordusani 812.239 0 0 

Radulesti 
1.Radulesti 

Radulesti 2.076.071 0 0 2.Movileanca 
3.Rasimnicea 

Total SAA Radulesti 2.076.071 0 0 

Facaeni Facaeni Facaeni 180.289 0 0 
Progresu Progresu Facaeni 236.927 0 0 

Gura Ialomitei 1.Gura Ialomitei Gura Ialomitei 5.565.260 0 0 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

 

  0-47 

Sistem zonal de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3 Etapa 3 

Etapa 4 
Fonduri UE Alte fonduri 

2.Luciu  Gura Ialomitei 
3.Mihail 
Kogalniceanu Mihail 

Kogalniceanu 
0 5.630.158 0 

4.Hagieni 0 0 1.089.700 
5.Giurgeni Giurgeni 2.741.526  0 0 

Total SAA Gura Ialomitei 8.306.786 5.630.158 1.089.700 

Maia 
1.Maia Maia 1.595.730 0 0 
2.Adancata 

Adancata 3.706.170 0 0 
3.Patru Frati 

Total SAA Maia 5.301.900 0 0 

Marculesti Marculesti Marculesti 968.988 0 0 
Movila  Movila  Movila  871.254 0 0 
Ograda Ograda Ograda 1.056.132 0 0 

Saveni 

1.Saveni 
Saveni 2.119.116 4.901.985 0 

2.Fratilesti 
3.Platonesti 

Platonesti 2.443.696 0 0 
4.Lacusteni 

Total SAA Saveni     4.562.812 4.901.985 0 

Stelnica 
1.Stelnica 

Stelnica 687.780 0 0 
2.Maltezi 

Total SAA Stelnica  687.780 0 0 

Valea Macrisului 
1.Valea Macrisului Valea 

Macrisului 2.175.930 0 0 
2.Grindasi 

Total SAA Valea Macrisului 2.175.930 0 0 

Vladeni Vladeni Vladeni 1.113.144 0 0 

Barcanesti 

1.Boranesti 
Boranesti 2.474.264 0 0 

2.Sintesti 
3.Axintele 

Axintele 0 7.138.136 0 4.Barbatescu 
5.Horia 

Total SAA Barcanesti 2.474.264 7.138.136 0 

Sinesti 

1.Sinesti 

Sinesti 
1.268.827 0 0 

2.Catrunesti 
3.Lilieci 
4.Hagiesti 
5.Boteni 

0 0 1.376.454 
6.Livedea 
7.Movilita 

Movilita 1.394.059 0 0 
8.Bitina-
Pamanteni 
9.Bitina-Ungureni 

Total SAA Sinesti 2.662.886 0 1.376.454 

SAA Rosiori 

1.Dragoesti 

Dragoesti 3.810.705 0 1.143.260 

2.Chiroiu-
Pamanteni 
3.Chiroiu-Satu 
Nou 
4.Chiroiu-
Ungureni 
5.Valea Bisericii 

Total SAA Rosiori 3.810.705 0 1.143.260 

SAA Urziceni 
1.Ciocarlia 

Ciocarlia 3.540.515 0 0 
2.Cotorca 

Total SAA Urziceni 3.540.515 0 0 

Barbulesti Barbulesti Barbulesti 0 4.562.345 0 
Ion Roata Ion Roata Ion Roata 0 4.410.387 0 

Total (Euro) 
149.599.166 25.992.464 3.981.564 

189.573.194 
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Proiectarea stațiilor de epurare a apelor uzate 

Obiectivul implementării Directivei 91/271/EEC privind apele uzate din mediul urban îl reprezintă 
protecția mediului de efectele negative ale descărcărilor apelor uzate provenite din mediul urban și 
rural.  

Pentru proiectarea instalațiilor de tratare secundara din cadrul stațiilor mici de epurare (2.000 – 
4.000 PE), s-a folosit o abordare generică pentru toate proiectele de investiții propuse.  

Acolo unde este posibil, stațiile de epurare vor fi proiectate sub forma unui sistem modular agregat/ 
monobloc pentru a permite extinderea lor, având în vedere că numărul populației conectate va crește 
și încărcările vor crește în consecință.  

Procesul cu filtrul aerat biologic imersat este în special potrivit pentru aglomerări cu populație puțin 
numeroasă, iar unitățile de epurare pot fi construite din module pentru 1.000 l.e., care pot fi 
asamblate la locație pentru a forma o instalație completă de epurare. Fiecare modul va conține o 
zonă de decantare primară, o zona de tratare biologică și decantare secundară. Se propune că 
aceasta tehnologie să fie folosită pentru stații de epurare pentru până la aproximativ 4.000 PE. iar 
stația va fi proiectată numai pentru oxidare (carbon) pentru a se reduce costurile de operare.  

Nămolul va fi depozitat în cadrul stației și îngroșat gravitațional înainte de a fi deshidratat.  

Pentru stațiile de tratare de la 4.000 până la 10.000 PE vor fi folosite variante simple privind procesul 
de nămol activat, că de exemplu aerarea extinsă.  

Întreaga apă uzată care a trecut prin stația grătarelor va fi aerată într-un reactor cu timp de retenție 
mare, iar apoi va urma depunerea nămolului activat (biomasa) în decantoare finale separate.  

Acest proces este în mod particular adecvat pentru stații mici de epurare, pentru că se pretează la 
proiectare modulară și produce efluenți de înaltă calitate. Principalele avantaje sunt: 

• Nu se produce nămol primar  

• Surplus foarte mic de nămol activat (Biomasa)  

• Efluent de bună calitate  

• Posibilități de modernizare considerabile  

• Aranjament modular  

• Ușurință în instalare  

• Miros foarte puțin sau chiar deloc  

• Reacție eficientă la debite și încărcări variabile  

• Operare simplă 

• Ușurință în întreținere 

Nămolul activat provenit din procesul de epurare va fi depozitat la locație și îngroșat mecanic înainte 
de a fi transportat cu un vehicul la o facilitate centralizată de tratare a nămolului. 

Se propune ca toate nămolurile în exces să fie îngroșate și deshidratate înainte de evacuarea lor. 
Pentru stațiile unde caracteristicile apei uzate determină generarea de acizi grași, îngroșarea 
gravitațională a nămolului primar va fi folosită împreună cu recircularea sau spălarea paturilor de 
nămol pentru a reîntoarce produsele de hidroliză de la paturile de nămol la faza de apă pentru 
alimentarea reactoarelor biologice. 

 

Costuri de investitie apa uzata 

Valorile de investitii propuse prin Master Plan, pentru sistemele de canalizare, pe fiecare etapa sunt 
prezentate in tabelul urmator: 
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Tabelul 0 -  27 Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru sistemele de canalizare din 
judetul Ialomita 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3 Etapa 3 

Etapa 4 
FC 

Alte 
fonduri 

- Fetesti Fetesti Fetesti 1.233.865 0 0 

Tandarei 

Tandarei Tandarei Tandarei 579.748 0 0 
Valea Ciorii Valea Ciorii 

Valea Ciorii 0 0 8.462.660 
Murgeanca Murgeanca 
Bucsa Bucsa 
Dumitresti Dumitresti 

Total Cluster Tandarei 579.748 0 8.462.660 

Fierbinti 
Targ 

Fierbinti Targ 

Fierbinti-Targ 
Fierbinti-Targ 4.066.170 0 0 Fierbintii de Sus 

Grecii de Jos 
Dridu Dridu 6.503.755 0 0 

Fierbintii de Jos Fierbintii de Jos Fierbinti-Targ 0 0 2.938.800 
Total Cluster 10.569.925 0 2.938.800 

- Dridu-Snagov Dridu-Snagov Dridu 1.032.250 0 0 
- Moldoveni Moldoveni Moldoveni 0 4.590.930 0 

Slobozia 

Slobozia 
Slobozia Slobozia 

22.713.431 1.947.930 0 
Cartier Bora Slobozia 

Slobozia Noua Slobozia Noua Slobozia 0 0 0 
Cosambesti Cosambesti Cosambesti 0 0 2.754.675 

Gimbasani-
Marculesti 

Gimbasani Cosambesti 2.984.365 0 0 
Marculesti Marculesti 3.844.175 0 0 

Bucu Bucu Bucu 980.500 0 6.087.180 
Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 7.040.920 0 0 

Total Cluster Slobozia  37.563.391 1.947.930 8.841.855 

- Amara 
Amara Amara 

7.339.361 803.150 0 
Amara Noua Amara 

- Ciulnita Ciulnita Ciulnita 0 0 1.159.900 
- Ion Ghica Ion Ghica Ciulnita 0 0 255.870 

Scanteia 
Scanteia Scanteia Scanteia 

1.411.710 0 0 
Iazu Iazu Scanteia 

Total Cluster Scanteia 1.411.710 0 0 

Andrasesti 
Andrasesti Andrasesti Andrasesti 

0 0 6.695.754 
Orboiesti Orboiesti Andrasesti 

Total Cluster Andrasesti 0 0 6.695.754 

Milosesti 
Milosesti Milosesti Milosesti 

0 0 4.522.800 Nicolesti Nicolesti Milosesti 
Tovarasia Tovarasia Milosesti 

Total Cluster Milosesti 0 0 4.522.800 

Perieti 

Perieti Perieti Perieti 

0 0 13.780.160 
Misleanu Misleanu Perieti 
Fundata Fundata Perieti 
Paltinisu Paltinisu Perieti 
Stejaru Stejaru Perieti 
Poiana Poiana Ciulnita 0 0 3.150.535 
Ivanesti Ivanesti Ciulnita 0 0 1.206.175 
Buesti Buesti Buesti 0 0 3.324.735 
Albesti Albesti Albesti 

0 0 6.340.850 Marsilieni Marsilieni Albesti 
Bataluri Bataluri Albesti 

Total Cluster Perieti 0 0 27.802.455 

Balaciu Balaciu Balaciu Balaciu 0 9.938.240   
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Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3 Etapa 3 

Etapa 4 
FC 

Alte 
fonduri 

Copuzu Copuzu Balaciu 
Crasanii de Jos Crasanii de Jos Balaciu 
Crasanii de Sus Crasanii de Sus Balaciu 
Salcioara Salcioara Salcioara 

0 8.913.725   
Rasi Rasi Salcioara 
Horia Horia Axintele 0 0 2.621.275 

Total Cluster Balaciu 0 18.851.965 2.621.275 

Sfantu 
Gheorghe 

Sfantu 
Gheorghe Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe 

0 12.147.165 0 Butoiu Butoiu Sfantu Gheorghe 
Malu Malu Sfantu Gheorghe 

Total Cluster Sfantu Gheorghe 0 12.147.164 0 

Cocora 
Cocora Cocora Cocora 0 0 7.429.966 
Colelia Colelia Colelia 0 0 3.894.860 

Total Cluster Cocora 0 0 11.324.826 

Ciochina 
Ciochina Ciochina Ciochina 

0 820.595 3.824.960 
Borduselu Borduselu Ciochina 

Total Cluster Ciochina 0 820.595 3.824.960 

Orezu-
Piersica 

Orezu Orezu Ciochina 
0 0 3.774.701 

Piersica Piersica Ciochina 
Total Cluster Orezu-Piersica 0 0 3.774.701 

Gura 
Ialomitei 

Gura Ialomitei Gura Ialomitei Gura Ialomitei 
0 0 3.479.000 

Luciu Luciu Gura Ialomitei 
Mihail 
Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu   4.033.500 0 

Hagieni Hagieni 
Mihail 
Kogalniceanu 0 0 160.130 

Giurgeni Giurgeni Giurgeni 0 0 2.496.960 
Total Cluster Gura Ialomitei   4.033.500 6.136.090 

Saveni 
Saveni Saveni Saveni 876.500 7.609.550 0 
Fratilesti Fratilesti Saveni 0 0 1.745.250 

Total Cluster Saveni 876.500 7.609.550 1.745.250 

Platonesti 
Platonesti Platonesti Platonesti 

0 0 2.825.750 
Lacusteni Lacusteni Platonesti 

Total Cluster Platonesti 0 0 2.825.750 

Maia 

Maia Maia Maia 0 5.944.259 0 
Radulesti Radulesti Radulesti 

0 0 4.744.750 Rasimnicea Rasimnicea Radulesti 
Movileanca Movileanca Radulesti 

Total Cluster Maia 0 5.944.259 4.744.750 

Valea 
Macrisului 

Valea Macrisului Valea Macrisului Valea Macrisului 
0 0 7.343.541 

Grindasi Grindasi Valea Macrisului 
Total Cluster Valea Macrisului 0 0 7.343.541 

Stelnica 
Stelnica Stelnica Stelnica 

0 0 2.543.735 
Maltezi Maltezi Stelnica 

Total Cluster Stelnica 0 0 2.543.735 

Adancata 
Adancata Adancata Adancata 

0 0 5.239.200 
Patru Frati Patru Frati Adancata 

Total Cluster Adancata 0 0 5.239.200 

Facaeni 
Facaeni Facaeni Facaeni 0 3.944.100 920.983 
Progresu Progresu Facaeni 0 0 1.810.925 

Total Cluster Facaeni 0 3.944.100 2.731.908 

- Bordusani-
Cegani 

Bordusani Bordusani 
4.870.279 4.938.786 0 

Cegani Bordusani 
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Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3 Etapa 3 

Etapa 4 
FC 

Alte 
fonduri 

- Ograda Ograda Ograda 1.031.170 0 0 
- Movila Movila Movila 0 5.111.203 0 
- Sarateni Sarateni Sarateni 0 0 4.358.368 

Urziceni 

Boranesti Boranesti Boranesti 
5.016.465 0 0 

Sintesti Sintesti Boranesti 
Ciocarlia Ciocarlia Ciocarlia 

0 0 5.519.950 
Cotorca Cotorca Ciocarlia 

Total Cluster Urziceni 5.016.465 0 5.519.950 

Movilita 

Bitina - 
Ungureni 

Bitina - Ungureni 
Movilita 0 0 2.101.165 

Bitina - Pamanteni 
Livedea Livedea 

Sinesti 0 0 727.050 Boteni Boteni 
Hagiesti Hagiesti 
Dragoesti Dragoesti Dragoesti 

0 0 6.246.325 

Valea Bisericii Valea Bisericii Dragoesti 
Chiroiu 
Pamanteni 

Chiroiu Pamanteni Dragoesti 

Chiroiu Satu 
Nou 

Chiroiu Satu Nou Dragoesti 

Chiroiu 
Ungureni Chiroiu Ungureni Dragoesti 

Total Cluster Movilita 0 0 9.074.540 

Armasesti 
Armasesti Armasesti 

Armasesti 0 0 7.851.016 Malu Rosu Malu Rosu 
Nenisori Nenisori 

- Grindu Grindu Grindu 0 7.237.016 0 
- Garbovi Garbovi Garbovi 0 2.231.900 0 

Reviga 

Reviga  Reviga  

Reviga 0 0 9.336.075 
Rovine Rovine 
Mircea cel 
Batran 

Mircea cel Batran 

Crunti Crunti 
- Barbulesti Barbulesti Barbulesti 0 8.084.028 0 

Axintele 
Axintele  Axintele  

Axintele 0 0 8.505.948 
Barbatescu Barbatescu 

Total cluster Axintele 0 0 8.505.948 

Ion Roata 
Ion Roata Ion Roata 

Ion Roata 0 10.882.196 0 
Brosteni Brosteni 

Total canalizare (Euro) 
71.524.663 99.178.273 160.181.977 

330.884.914 
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Investitii necesare pentru imbunatatirea performantei operationale a Companiei de Apa SC Urban 
SA Slobozia sunt prezentate in tabelul urmator. 

Tabelul 0 -  28 Valorile investitiilor propuse pe fiecare etapa, pentru Dotari operator SC Urban SA 

Slobozia 

NR. 
crt. 

Descriere 
Etapa 3  

Fonduri UE PODD 
Etapa 3 Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Sisteme de alimentare cu apa  

1 
Unitate mobila max. 3.5 tone dotata cu 
echipamente pentru detectarea 
pierderilor de apa 

120.000 0 0 

Total apa 120.000   

Sisteme de canalizare  

2 
Autocombinata pentru curatare canalizare 
V=19mc 870.000 0 0 

3 Autoutilitara combinata canalizare V=10 
mc 

365.000 0 0 

4 Sistem videoinspectie canalizare 275.000 0 0 

5 Sistem fotovoltaic (SEAU Slobozia) 360.000 0 0 

6 Sistem fotovoltaic (SEAU Amara) 20.000 0 0 

Total canal 1.890.000 0 0 

TOTAL 2.010.000 0 0 

 

Tabelul 0 -  29 Valorile investitiilor propuse pe fiecare etapa, pentru Dotari operator SC RAJA SA 

Constanta 

NR. 
crt. 

Descriere 
Etapa 3  

Fonduri UE PODD 
Etapa 3 Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Sisteme de canalizare  

1 Parc fotovoltaic SEAU Tandarei 200.000 0 0 

2 Parc fotovoltaic SEAU Fierbinti 200.000 0 0 

3 Parc fotovoltaic SEAU Fetesti 200.000 0 0 

4 Autovidanja 182.280 0 0 

Total canal 782.880 0 0 

TOTAL 782.880 0 0 

 

Impactul măsurilor propuse 

Este vorba despre analiza impacturilor negative sau pozitive produse în perioada de construcție, de 
funcționare sau de întreținere a lucrărilor propuse în proiect. Fiind vorba de un plan, impacturile nu 
pot fi identificate și descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa următoare a proiectului, 
respectiv de elaborare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare 
componentă a acestui plan. Avantajul analizei acestor impacturi, în aceasta fază, constă în faptul că 
permite o viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, astfel încât măsurile de diminuare pot 
fi stabilite și abordate cu o flexibilitate mai mare din primele etape de implementare a planului. 
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0.11 Analiza financiara si economica 

In Analiza financiara si economica, planul de investitii pe termen lung este analizat din punct de 
vedere al valorii actualizate, pentru fiecare componenta pe care o genereaza: investitii, operare si 
intretinere, reinvestitii, amortizare. 

Atat investitiile cat si costurile de operare si intretinere, reinvestitii, amortizare sunt calculate la 
nivelul fiecarei aglomerari si apoi insumate la nivelul operatorului, separat pentru apa si apa uzata.  

Obiective 

Principalele obiective al acestui capitol sunt: 

• Prezentarea cerințelor privind costul investițional total pentru perioada 2022 – 2052 la 
nivelul sectorului de apă și apă uzată în județul Ialomita, în prețuri constante și curente, 
defalcate pe: 

o Servicii de apă și apă uzată 

o Aglomerări urbane și rurale 

• Estimarea cerințelor privind costul de reinvestire în perioada 2022 - 2052  

• Determinarea costului OM&A (operare, întreținere și administrare) pentru 
infrastructura existentă și cea nouă în perioada 2022 – 2052, în prețuri constante și curente  

• Determinarea costului unitar actualizat al serviciilor de apă și apă uzată în €/m3 în 
perioada 2022 – 2052.  

Pentru realizarea acestor obiective Consultantul a îndeplinit următoarele sarcini: 

• Transformarea estimărilor tehnice pentru lucrări construcții, conducte, stații și utilaje (“cost 
investițional net”) incluse în programul investițional pe termen lung în cost investițional total, 
prin aplicarea ajustărilor corespunzătoare acestor estimări în conformitate cu ipotezele 
detaliate în secțiunile următoare; 

• Determinarea costului investițional prevăzut în cadrul proiectelor existente cu surse de 
finanțare asigurate; 

• Determinarea magnitudinii și termenelor pentru înlocuirea activelor pe baza investițiilor 
inițiale și a duratei de funcționare a acestora; 

• Desfășurarea în timp a costurilor totale în perioada 2022 – 2052 pentru investiția inițială 
totală, reinvestiri și cost OM&A în vederea calculării valorii actualizate nete (VAN) a acestora; 

• Estimarea valorii reziduale a activelor existente la momentul prezent; 

• Determinarea valorii reziduale a noii infrastructuri la finalul perioadei de analiză; 

• Calculul costului unitar actualizat (DPC) pe baza costurilor totale actualizate (investiții și 
OM&A) și a vânzărilor de apă actualizate în perioada 2022 – 2052. 

Asa cum a fost explicat în cadrul secțiunilor anterioare, prețurile unitare sunt derivate dintr-o gama 
largă de referințe. Au fost estimate la nivelul anului 2022 ca an de baza al proiectului și ca data de 
predare a Master Plan-ului. Costurile unitare aferente echipamentelor și utilajelor se bazează pe 
prețuri de catalog actualizate și costuri aferente construcțiilor, precum și pe costurile istorice 
disponibile atât în România, cât și în țările vecine.  
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0.12 Analiza suportabilitatii 

Principalul Obiectiv al acestui capitol este: 

• A determina rata macro-suportabilității pentru infrastructura planificată a sistemului de apă 
și apă uzată, de ex. partea din costul total al programului care este acoperită de contribuțiile 
posibile ale consumatorilor care beneficiază de măsurile programului (pe baza VAN). 

• A determina un interval indicativ pentru contribuțiile publice la investiții, în vederea acoperirii 
necesarului de finanțat din costul investițional după contribuțiile consumatorilor. 

• A realiza o evaluare preliminară a recuperării costului și a micro-suportabilității pe baza 
costului unitar actualizat ca o aproximare a tarifului pe termen lung care recuperează integral 
costurile și a tarifului maxim suportabil pentru consumatorii casnici. 

Toate analizele prezentate în aceasta secțiune au fost realizate la nivel de județ, așa cum se specifică 
în termenii de referință. Intrări de date importante pentru analize provin din Capitolul 3 (proiecții 
privind populația, nivelul de munca, cererea de apă și venitul pe gospodărie). 

Principalele ipoteze și date de intrare utilizate în analiză sunt următoarele: 

1) Perspective de dezvoltare macroeconomică: previziunile sunt prezentate în Capitolul 3, 
secțiunea 3.3; 

2) Previziuni populație: acestea au fost realizate pe baza statisticilor oficiale, disponibile de la 
Institutul Național de Statistică (INS). Metodologia și rezultatele sunt prezentate detaliat în 
secțiunea 3.3; 

3) Previziuni ale venitului gospodăriilor: au fost realizate pe baza statisticilor oficiale, 
disponibile de la Institutul Național de Statistică (INS). Metodologia și rezultatele sunt 
prezentate detaliat în secțiunea 3.3; 

4) Previziuni ale gradului de acoperire a serviciilor: se așteaptă o creștere a gradului de 
acoperire după cum urmează, în vederea conformării cu angajamentele asumate de România 
în urma aderării la UE (Protocol 22), atât pentru zonele urbane cât și cele rurale, pentru 
alimentare cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate: 

o Furnizare apă în zona urbană; 

o Furnizare apă în zona rurală; 

o Colectare și epurare ape uzate în zona urbană; 

o Colectare și epurare ape uzate în zona rurală: pentru toate aglomerările > 2.000 
locuitori. Acest lucru implică o rată totală de conectare în zona rurală de 76% până 
în 2020 și 86% pentru întreg județul. Din anul 2021 și până la finalul perioadei 
planificate (2050), rata de conectare pentru ape uzate rămâne constanta.  

5) Gradul de suportabilitate și capacitatea de plata potențială a consumatorilor casnici 
(gospodării): pe plan internațional, în sectorul apei, se acceptă în general o cota de 4% din 
venitul mediu disponibil (net) al gospodăriei ca limită maximă a cheltuielilor consumatorilor 
casnici pentru serviciile de alimentare cu apă și evacuare apă uzată.  

6) Consum de apă non-casnic: a fost estimat ca procent din consumul casnic de apă (a se 
vedea punctul 8 mai jos) diferențiat în funcție de mărimea aglomerării: 

o Aglomerări urbane:    25% din consumul casnic 

o Aglomerări rurale:  

> 5.000 locuitori:    20% din consumul casnic 

> 2.000 și < 5.000 locuitori:   10% din consumul casnic 
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< 2.000 locuitori:     0% din consumul casnic 

În aglomerările în care consumul non-casnic este mai mare/mai mic în prezent, se presupune 
că nivelul acestuia se va stabiliza la nivelul estimat până în anul 2026. 

7) Consumul casnic de apa: s-a presupus că se va stabiliza de la valorile actuale până la 110 
l/loc/zi pentru populația din urban și la 100 l/loc/zi pentru cea din rural. 

8) Rata de actualizare utilizată pentru calculul VAN a capacității de plată este de 4%.  

Procesul de prioritizare se face în baza a două considerații, după cum urmează: 

• Implementarea programelor de conformare cu standardele Comunității Europene este un 
proces cu termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depășite; 

• Ghidul de realizare a Master Planului stipulează că “nivelul de conformare (conform 
termenelor definite în Tratatul de Aderare) trebuie realizat în perioada de derulare a 
proiectului (Faza a IIIa – Faza Prioritară) pentru aglomerările prioritare. Astfel, nu se acceptă 
defazarea anumitor părţi ale planului de investiții (necesare pentru atingerea nivelului de 
conformare) din cadrul unei aglomerări într-o fază ulterioară (Faza a IVa)”. 

Scopul prioritizării este de a selecta toate măsurile aglomerărilor propuse pentru a fi acoperite prin 
Fondurile de Coeziune. 

Procesul de selecție, numit proces de prioritizare depinde de următoarele două elemente importante: 

1. Bugetul propus la nivelul județului; 

2. Ierarhizarea măsurilor în funcție de o serie de criterii, prezentate in Capitolul 10. 

0.13 Program de investitii prioritare 

Aderare și planurile de implementare elaborate de autoritățile române responsabile pentru Directiva 
98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” și respectarea 91/271/EEC „privind 
epurarea apelor uzate orășenești”.  

Selecția investițiilor prioritare trebuie bazată pe un proces complet deschis și transparent și au fost 
propuse următoarele:  

Se propune ca la baza programului de investiții în județul Ialomita să stea o strategie de planificare 
complexa. Aspectele esențiale ale acestei strategii sunt:  

(a) Cea mai importantă cerință este aceea ca România să fie capabilă să se conformeze obligațiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeană. Orice investiție propusă trebuie 
să contribuie la conformarea României cu obligațiile Tratatului de Aderare în ceea ce privește: 

Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman modificata 
prin Directiva 2184/2020, și  

Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orășenești.  

(b) Programele de investiții pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecții a investițiilor de 
care este nevoie astfel încât să se respecte cele mai importante termene ce reies din punctul (a) de 
mai sus. Selecția va acorda prioritate acelor proiecte care au șanse crescute de a fi implementate 
cu succes în termenele aplicabile, în vederea demonstrării unei folosiri eficiente a fondurilor cât de 
rapid posibil. 

(c) Agenda de proiecte de investiții pe termen lung va fi structurată în așa fel încât să îndeplinească 
restul de obligații ale României în cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele două directive 
menționate mai sus. 
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(d) În cazurile în care există o nevoie a priori de investiții în vederea respectării unui termen scurt 
(de exemplu în cazul în care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenți), 
raportul beneficiu/cost al investiției va fi maximizat prin extinderea investiției astfel încât să acopere 
un număr cât mai mare de oameni, într-o maniera fezabilă, rezonabilă. În acest fel, se maximizează 
și probabilitatea ca acea investiție să fie durabilă. 

Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC 

- Ar trebui acordată prioritate extinderii/completării rețelelor existente de canalizare din zonele 
urbane și rurale fără canalizare;  

- Extinderile canalizării în zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, în afara cazului în care 
este disponibilă apă potabilă, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit și este mare;  

- Lucrările de reabilitare/înlocuire a facilităților existente de epurare a apelor uzate nu se vor 
executa, în afara cazului în care este îmbunătățită și rețeaua de canalizare; 

- Vor avea prioritate zonele urbane cu cel puțin 2.000 de locuitori. Aceasta include cazurile unde 
există situații propice pentru o abordare regională a epurării apelor uzate și aglomerarea 
rezultată depășește aceasta limită;  

- Comunitățile care se află în prezent sub limita propusă de Tratatul de Aderare nu vor fi 
considerate prioritare, în afara cazului în care pot fi incluse într-un proiect regional;  

- Comunitățile în cazul cărora există probabilitatea să nu își poată permite niciodată costul de 
funcționare nu vor fi luate în considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor 
uzate și nici pentru stații de epurare. Pe lângă acestea, este probabil că apa potabilă să fie 
furnizată printr-un sistem de alimentare cu apă rural și nu prin racorduri individuale directe, 
contorizate. 

- Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități: 

- Înlocuirea și, unde este necesar, extinderea rețelelor de canalizare în zonele urbane cu 
populație mai mare de 2.000 de locuitori. Se va acorda prioritate situațiilor cu un nivel scăzut 
al lungimii rețelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;  

- Înlocuirea facilităților de tratare existente pentru zone urbane cu populații de peste 2.000, 
unde evacuarea actuală, netratată, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;  

- Înlocuirea facilităților de tratare existente acolo unde pot fi incluse într-un proiect regional;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare, acolo unde există cazuri critice de inundare 
cu ape de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare acolo unde canalizările de ape uzate au fost 
interconectate cu rețeaua separată de ape pluviale și invers. 

În cazul în care județul trebuie să se conformeze derogărilor expuse în capitolul 2.2 al Tratatului de 
Aderare, este nevoie de investiții importante atât pentru apă potabilă cât și pentru colectarea și 
tratarea apelor uzate. 

Propunerile de investiții pentru apă potabilă au la bază nevoia de a furniza un serviciu acceptabil de 
alimentare cu apă potabilă tuturor comunităților cu o populație de peste 50 de locuitori. Pe baza 
informațiilor disponibile, acest lucru înseamnă, practic, aproape întreaga populație a județului. 

Investiția proiectată pentru a furniza apă potabilă și pentru a îmbunătăți infrastructura existentă 
este de aproximativ 189,6 milioane Euro, acoperind întreaga populație a județului. Pentru a asigura 
conformarea, mare parte a acestei investiții trebuie implementată până la sfârșitul anului 2027. 

Investițiile pentru colectarea și tratarea apei uzate se bazează pe interpretarea aglomerărilor, așa 
cum sunt definite în cadrul directivei 91/271/EEC pentru o populație echivalentă mai mare de 2.000 
de locuitori.  

Investiția necesară pentru a respecta această cerință minimă este de circa 330,9 milioane Euro, 
deoarece orice eventuală investiție pentru alte comunități rurale a fost amânată pentru etapele 
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ulterioare. Din nou, pentru a asigura conformarea, cea mai mare parte a acestei investiții trebuie 
implementată până la sfârșitul anului 2027, pentru a se asigura că este respectata derogarea 
intermediară pentru aglomerări de peste 2.000 PE. 

În plus, sunt necesare circa 2,8 milioane Euro pentru digitalizare si dotări ale Operatorului. 

Populația totala care va beneficia de investitii finantate din fonduri europene (PODD/PNRR) de 
facilitățile reabilitate/nou realizate pentru sistemele de alimentare cu apa este de circa 123.000 
locuitori.  

Populația echivalenta totala din aglomerarile peste 2000 l.e. care vor beneficia in PODD/PNRR de 
facilitățile reabilitate/nou realizate pentru sistemele de canalizare este de aproximativ 93.000 
locuitori. 

De asemenea, pentru acele aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere 
al costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de 
conformare adaptate oportunitatilor de finantare deoarece aceste aglomerari nu au termene de 
conformare in acceptiunea Directivei 91/271. Cu toate acestea, legea apelor 107/1996 cu 
modificarile ulterioare precizeaza in art 16 (1), b) ca se interzice realizarea sau extinderea sistemelor 
de alimentare cu apa fara realizarea in paralel si a sistemului de canalizare aferent. Acest lucru face 
ca investitiile in lucrarile de canalizare sa fie necesar a se realiza in termene similare cu cele care 
asigura alimentarea cu apa a acestor localitati, adica 2027, asa cum rezulta din necesitatea 
conformarii cu directivele europene.  

Din moment ce regionalizarea a fost acceptată pe întreg teritoriul județului, este clar că va fi nevoie 
de îmbunătățirea capacității investiționale a OR, chiar și dacă doar o parte a acestei investiții masive 
va fi realizată în cei 7 ani ai programului de investiții critice, între 2021 și 2027. 

Costurile de investitie propuse in Etapa 3, pentru fiecare UAT sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabelul 0 -  30 Costuri de investitie Etapa 3, pentru fiecare UAT din judetul Ialomita 

Nr. 
Crt. 

Articol 
Costuri 
totale 
(euro) 

Etapa 3 Sursa de finantare 

2021-2027 
Fonduri UE Alte surse 

(euro) (euro) 

1 Slobozia 69.777.641 69.777.641 67.829.711 1.947.930 

1.1 Alimentare cu apa 45.116.280 45.116.280 45.116.280 0 
1.2 Apa uzata 24.661.361 24.661.361 22.713.431 1.947.930 
2 Fetești 6.732.277 6.732.277 6.732.277 0 

2.1 Alimentare cu apa 5.498.412 5.498.412 5.498.412 0 
2.2 Apa uzata 1.233.865 1.233.865 1.233.865 0 
3 Urziceni 0 0 0 0 

3.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
3.2 Apa uzata 0 0 0 0 
4 Amara  13.676.185 13.676.185 10.825.335 2.850.850 

4.1 Alimentare cu apa 5.533.674 5.533.674 3.485.974 2.047.700 
4.2 Apa uzata 8.142.511 8.142.511 7.339.361 803.150 
5 Căzănești 330.844 330.844 330.844 0 

5.1 Alimentare cu apa 330.844 330.844 330.844 0 
5.2 Apa uzata 0 0 0 0 
6 Fierbinți-Târg 5.239.666 5.239.666 4.986.466 253.200 

6.1 Alimentare cu apa 1.173.496 1.173.496 920.296 253.200 
6.2 Apa uzata 4.066.170 4.066.170 4.066.170 0 
7 Țăndărei 579748 579748 579748 0 

7.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
7.2 Apa uzata 579.748 579.748 579.748 0 
8 Adâncata 3.706.170 3.706.170 3.706.170 0 

8.1 Alimentare cu apa 3.706.170 3.706.170 3.706.170 0 
8.2 Apa uzata 0 0 0 0 
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Nr. 
Crt. 

Articol 
Costuri 
totale 
(euro) 

Etapa 3 Sursa de finantare 

2021-2027 
Fonduri UE Alte surse 

(euro) (euro) 

9 Albești 2.124.688 2.124.688 2.124.688 0 

9.1 Alimentare cu apa 2.124.688 2.124.688 2.124.688 0 
9.2 Apa uzata 0 0 0 0 
10 Alexeni 0 0 0 0 

10.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
10.2 Apa uzata 0 0 0 0 
11 Andrășești 3.276.512 3.276.512 599.162 2.677.350 

11.1 Alimentare cu apa 3.276.512 3.276.512 599.162 2.677.350 
11.2 Apa uzata 0 0 0 0 
12 Armășești 0 0 0 0 

12.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
12.2 Apa uzata 0 0 0 0 
13 Axintele 7.138.136 7.138.136 0 7.138.136 

13.1 Alimentare cu apa 7.138.136 7.138.136 0 7.138.136 
13.2 Apa uzata 0 0 0 0 
14 Balaciu 11.793.868 11.793.868 1.855.628 9.938.240 

14.1 Alimentare cu apa 1.855.628 1.855.628 1.855.628 0 
14.2 Apa uzata 9.938.240 9.938.240 0 9.938.240 
15 Barbulesti 12.646.373 12.646.373 0 12.646.373 

15.1 Alimentare cu apa 4.562.345 4.562.345 0 4.562.345 
15.2 Apa uzata 8.084.028 8.084.028 0 8.084.028 
16 Bărcănești 0 0 0 0 

16.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
16.2 Apa uzata 0 0 0 0 
17 Borănești 7.490.729 7.490.729 7.490.729 0 

17.1 Alimentare cu apa 2.474.264 2.474.264 2.474.264 0 
17.2 Apa uzata 5.016.465 5.016.465 5.016.465 0 
18 Bordușani 11.872.359 11.872.359 6.933.573 4.938.786 

18.1 Alimentare cu apa 2.063.294 2.063.294 2.063.294 0 
18.2 Apa uzata 9.809.065 9.809.065 4.870.279 4.938.786 
19 Rădulești  2.076.071 2.076.071 2.076.071 0 

19.1 Alimentare cu apa 2.076.071 2.076.071 2.076.071 0 
19.2 Apa uzata 0 0 0 0 
20 Bucu 4.769.423 4.769.423 4.769.423 0 

20.1 Alimentare cu apa 3.788.923 3.788.923 3.788.923 0 
20.2 Apa uzata 980.500 980.500 980.500 0 
21 Buești 2.720.991 2.720.991 2.720.991 0 

21.1 Alimentare cu apa 2.720.991 2.720.991 2.720.991 0 
21.2 Apa uzata 0 0 0 0 
22 Ciocârlia 3.540.515 3.540.515 3.540.515 0 

22.1 Alimentare cu apa 3.540.515 3.540.515 3.540.515 0 
22.2 Apa uzata 0 0 0 0 
23 Ciochina 5.409.210 5.409.210 1.304.108 4.105.102 

23.1 Alimentare cu apa 4.588.615 4.588.615 1.304.108 3.284.507 
23.2 Apa uzata 820.595 820.595 0 820.595 
24 Ciulnița 1.353.652 1.353.652 1.353.652 0 

24.1 Alimentare cu apa 1.353.652 1.353.652 1.353.652 0 
24.2 Apa uzata 0 0 0 0 
25 Cocora 3.514.774 3.514.774 3.514.774 0 

25.1 Alimentare cu apa 3.514.774 3.514.774 3.514.774 0 
25.2 Apa uzata 0 0 0 0 
26 Colelia 2.561.814 2.561.814 2.561.814 0 
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Nr. 
Crt. 

Articol 
Costuri 
totale 
(euro) 

Etapa 3 Sursa de finantare 

2021-2027 
Fonduri UE Alte surse 

(euro) (euro) 

26.1 Alimentare cu apa 2.561.814 2.561.814 2.561.814 0 
26.2 Apa uzata 0 0 0 0 
27 Cosâmbești 4.437.589 4.437.589 4.437.589 0 

27.1 Alimentare cu apa 1.453.224 1.453.224 1.453.224 0 
27.2 Apa uzata 2.984.365 2.984.365 2.984.365 0 
28 Cosereni 0 0 0 0 

28.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
28.2 Apa uzata 0 0 0 0 
29 Drăgoești 3.810.705 3.810.705 3.810.705 0 

29.1 Alimentare cu apa 3.810.705 3.810.705 3.810.705 0 
29.2 Apa uzata 0 0 0 0 
30 Dridu 10.854.027 10.854.027 10.854.027 0 

30.1 Alimentare cu apa 3.318.022 3.318.022 3.318.022 0 
30.2 Apa uzata 7.536.005 7.536.005 7.536.005 0 
31 Făcăeni 4.361.316 4.361.316 417.216 3.944.100 

31.1 Alimentare cu apa 417.216 417.216 417.216 0 
31.2 Apa uzata 3.944.100 3.944.100 0 3.944.100 
32 Garbovi 2.231.900 2.231.900 0 2.231.900 

32.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
32.2 Apa uzata 2.231.900 2.231.900 0 2.231.900 
33 Gheorghe Doja 1.211.874 1.211.874 1.211.874 0 

33.1 Alimentare cu apa 1.211.874 1.211.874 1.211.874 0 
33.2 Apa uzata 0 0 0 0 
34 Gheorghe Lazăr 7.845.894 7.845.894 7.845.894 0 

34.1 Alimentare cu apa 804.974 804.974 804.974 0 
34.2 Apa uzata 7.040.920 7.040.920 7.040.920 0 
35 Giurgeni 2.741.526 2.741.526 2.741.526 0 

35.1 Alimentare cu apa 2.741.526 2.741.526 2.741.526 0 
35.2 Apa uzata 0 0 0 0 
36 Grindu 7.237.016 7.237.016 0 7.237.016 

36.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
36.2 Apa uzata 7.237.016 7.237.016 0 7.237.016 
37 Grivița 5.426.758 5.426.758 5.426.758 0 

37.1 Alimentare cu apa 5.426.758 5.426.758 5.426.758 0 
37.2 Apa uzata 0 0 0 0 
38 Gura Ialomiței 5.565.260 5.565.260 5.565.260 0 

38.1 Alimentare cu apa 5.565.260 5.565.260 5.565.260 0 
38.2 Apa uzata 0 0 0 0 

3 Ion Roata 15.292.583 15.292.583 0 15.292.583 

39.1 Alimentare cu apa 4.410.387 4.410.387 0 4.410.387 
39.2 Apa uzata 10.882.196 10.882.196 0 10.882.196 
40 Jilavele 0 0 0 0 

40.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
40.2 Apa uzata 0 0 0 0 
41 Maia 7.539.989 7.539.989 1.595.730 5.944.259 

41.1 Alimentare cu apa 1.595.730 1.595.730 1.595.730 0 
41.2 Apa uzata 5.944.259 5.944.259 0 5.944.259 
42 Manasia 0 0 0 0 

42.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
42.2 Apa uzata 0 0 0 0 
43 Mărculești 4.813.163 4.813.163 4.813.163 0 

43.1 Alimentare cu apa 968.988 968.988 968.988 0 
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Nr. 
Crt. 

Articol 
Costuri 
totale 
(euro) 

Etapa 3 Sursa de finantare 

2021-2027 
Fonduri UE Alte surse 

(euro) (euro) 

43.2 Apa uzata 3.844.175 3.844.175 3.844.175 0 

44 
Mihail 
Kogălniceanu 

9.663.658 9.663.658 0 9.663.658 

44.1 Alimentare cu apa 5.630.158 5.630.158 0 5.630.158 
44.2 Apa uzata 4.033.500 4.033.500 0 4.033.500 
45 Miloșești 1.998.367 1.998.367 1.998.367 0 

45.1 Alimentare cu apa 1.998.367 1.998.367 1.998.367 0 
45.2 Apa uzata 0 0 0 0 
46 Moldoveni 5.524.677 5.524.677 933.747 4.590.930 

46.1 Alimentare cu apa 933.747 933.747 933.747 0 
46.2 Apa uzata 4.590.930 4.590.930 0 4.590.930 
47 Movila 5.982.457 5.982.457 871.254 5.111.203 

47.1 Alimentare cu apa 871.254 871.254 871.254 0 
47.2 Apa uzata 5.111.203 5.111.203 0 5.111.203 
48 Movilita 1.394.059 1.394.059 1.394.059 0 

48.1 Alimentare cu apa 1.394.059 1.394.059 1.394.059 0 
48.2 Apa uzata 0 0 0 0 
49 Munteni-Buzău 2.660.696 2.660.696 2.660.696 0 

49.1 Alimentare cu apa 2.660.696 2.660.696 2.660.696 0 
49.2 Apa uzata 0 0 0 0 
50 Ograda 2.087.302 2.087.302 2.087.302 0 

50.1 Alimentare cu apa 1.056.132 1.056.132 1.056.132 0 
50.2 Apa uzata 1.031.170 1.031.170 1.031.170 0 
51 Perieți 3.536.550 3.536.550 3.536.550 0 

51.1 Alimentare cu apa 3.536.550 3.536.550 3.536.550 0 
51.2 Apa uzata 0 0 0 0 
52 Platonești 2.443.696 2.443.696 2.443.696 0 

52.1 Alimentare cu apa 2.443.696 2.443.696 2.443.696 0 
52.2 Apa uzata 0 0 0 0 
53 Reviga 0 0 0 0 

53.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
53.2 Apa uzata 0 0 0 0 
54 Roșiori 0 0 0 0 

54.1 Alimentare cu apa 0 0 0 0 
54.2 Apa uzata 0 0 0 0 
55 Sălcioara 10.874.124 10.874.124 873.703 10.000.421 

55.1 Alimentare cu apa 1.960.399 1.960.399 873.703 1.086.696 
55.2 Apa uzata 8.913.725 8.913.725 0 8.913.725 
56 Sărățeni 2.060.204 2.060.204 2.060.204 0 

56.1 Alimentare cu apa 2.060.204 2.060.204 2.060.204 0 
56.2 Apa uzata 0 0 0 0 
57 Saveni 15.507.151 15.507.151 2.995.616 12.511.535 

57.1 Alimentare cu apa 7.021.101 7.021.101 2.119.116 4.901.985 
57.2 Apa uzata 8.486.050 8.486.050 876.500 7.609.550 
58 Scânteia 5.953.422 5.953.422 5.953.422 0 

58.1 Alimentare cu apa 4.541.712 4.541.712 4.541.712 0 
58.2 Apa uzata 1.411.710 1.411.710 1.411.710 0 
59 Sfântu Gheorghe 12.478.156 12.478.156 330.991 12.147.165 

59.1 Alimentare cu apa 330.991 330.991 330.991 0 
59.2 Apa uzata 12.147.165 12.147.165 0 12.147.165 
60 Sinești 1.268.827 1.268.827 1.268.827 0 

60.1 Alimentare cu apa 1.268.827 1.268.827 1.268.827 0 
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Nr. 
Crt. 

Articol 
Costuri 
totale 
(euro) 

Etapa 3 Sursa de finantare 

2021-2027 
Fonduri UE Alte surse 

(euro) (euro) 

60.2 Apa uzata 0 0 0 0 
61 Stelnica 687.780 687.780 687.780 0 

61.1 Alimentare cu apa 687.780 687.780 687.780 0 
61.2 Apa uzata 0 0 0 0 
62 Sudiți 633.906 633.906 633.906 0 

62.1 Alimentare cu apa 633.906 633.906 633.906 0 
62.2 Apa uzata 0 0 0 0 
63 Traian 767.174 767.174 767.174 0 

63.1 Alimentare cu apa 767.174 767.174 767.174 0 
63.2 Apa uzata 0 0 0 0 
64 Valea Ciorii 1.782.041 1.782.041 1.782.041 0 

64.1 Alimentare cu apa 1.782.041 1.782.041 1.782.041 0 
64.2 Apa uzata 0 0 0 0 
65 Valea Măcrișului 2.175.930 2.175.930 2.175.930 0 

65.1 Alimentare cu apa 2.175.930 2.175.930 2.175.930 0 
65.2 Apa uzata 0 0 0 0 
66 Vlădeni 1.113.144 1.113.144 1.113.144 0 

66.1 Alimentare cu apa 1.113.144 1.113.144 1.113.144 0 
66.2 Apa uzata 0 0 0 0 
Total Alimentare cu apa 185.591.630 185.591.630 149.599.166 35.992.464 

Total apa uzata 170.702.937 170.702.937 71.524.663 99.178.273 

Cheltuieli cu 
echipamente/dotari 

2.792.880 2.792.880 2.792.880 0 

TOTAL GENERAL 359.087.447 359.087.447 223.916.709 135.170.738 

 

0.14 Plan de actiune 

Planul de acțiune prezentat în aceasta secțiune cuprinde activitățile și inputurile din partea Consiliilor 
regionale, municipalităților, operatorului regional propus și alte autorități locale ca de exemplu: Apele 
Romane și Agențiile Regionale de Mediu, precum și din partea Consultantului.  

Planul de acțiune este împărțit în următoarele secțiuni:  

- Studii de fezabilitate  

- Evaluarea impactului asupra mediului  

- Analiza financiară și de cost-beneficiu  

- Aplicații de finantare din Fonduri Europene 

- Analiza/revizuire  

- Finanțare  

- Realizarea Dosarelor de Licitație  

- Regionalizarea serviciului  

- Aranjamente instituționale pentru Operatorul Regional (OR).  

Planul de acțiune propus a fost realizat plecând de la presupunerea că Master Planul a fost aprobat 
provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie menținute mai departe ca investiții prioritare în 
perioada 2021-2027. 
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1 OBIECTIVELE SI SCOPUL MASTER PLANULUI 

Acest Master Plan reprezinta strategia de dezvoltare pentru judetul Ialomita în domeniul serviciilor 

de alimentare cu apă şi canalizare şi acoperă un orizont de timp de treizeci (30) de ani, începand 

din 2022 până în 2052. Prezentul document reprezintă actualizarea Master Planului iniţial realizat 

pentru intervalul 2014 – 2035. 

Strategia de dezvoltare porneşte în mod necesar de la situaţia existentă la momentul realizării Master 

Planului. Aceasta se referă nu numai la realităţile tehnice şi de mediu evaluate pe parcursul întocmirii 

documentaţiei, dar de asemenea, şi la stadiul planurilor şi proiectelor existente la nivel local. Intenţia 

acestui Master Plan este de a realiza pe cât este posibil o „punte" de legătură între situaţia existentă 

şi situaţia necesară în conformitate cu Tratatul de Aderare al României. 

Obiectivul specific acestui Master Plan este de a se asigura că localităţile din judeţul Ialomita 

corespund obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea 

Europeană ce au luat naştere prin: 

➢ Directiva Consiliului 98/83/CEE reformata prin Directiva 2020/2184 a 

Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului 
uman 

si 

➢ Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Metodologia folosită în elaborarea acestui Master Plan acoperă trei aspecte: 

✓ Aspecte Consultative: Master Planul a fost realizat printr-o colaborare strânsă între 

autorităţile judeţene, locale şi echipa de consultanţi. Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice a supravegheat şi controlat realizarea acestui Master Plan. 

✓ Aspecte Legale: Documentul s-a bazat pe o analiza detaliată a obligaţiilor legale româneşti 

şi europene şi pe măsurile necesare conformării cu aceste cerinţe. 

✓ Aspecte Tehnice: Elementele tehnice ale Master Planului au fost determinate folosindu-se 

tehnici de analiză specifice. S-au realizat colectări elementare ale datelor şi optiuni de analiză 

pentru dezvoltarea adecvată a sistemului şi pentru performanţa sa economică/ de mediu, 

prin consultare permanentă cu autorităţile competente şi deplasări în teren. 

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare: 

➢ Stabilirea întregului context de planificare; 

➢ Evaluarea situaţiei existente în judeţul Ialomita, în domeniul infrastructurii pentru apă şi apă 

uzată, consecinţele de mediu asociate şi condiţiile socio-economice; 

➢ Estimarea cererii viitoare de servicii de apă şi apă uzată; 

➢ Stabilirea obiectivelor pentru planificarea investiţiilor; 

➢ Formularea strategiei de dezvoltare pentru judeţul Ialomita pentru serviciile de apă şi apă 

uzată, şi derivând din aceasta, dezvoltarea unui program investiţional pe termen lung; 

➢ Realizarea unei analize de macro-afordabilitate la nivelul judeţului; 

➢ Dezvoltarea unui program de investiţii prioritare realist şi suportabil, care să ia în considerare 

în primii 5 ani din perioada planificată disponibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile; 
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➢ Formularea unui plan de acţiune pentru implementare programului; 

 

Scopul principal al documentului este de a oferi un plan de dezvoltare pe termen lung a 

infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare pe o perioadă de minim 20 de ani. 
Totuşi, având în vedere rolul diferiţilor acţionari în acest domeniu, scopul principal poate fi împărţit 
în mai multe obiective: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatile locale au implementat proiecte în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, proiectate la 

o scară mică, limitate la graniţele administrative ale comunităţilor. Unele dintre aceste proiecte nu 

au fost finalizate datorită lipsei şi/sau suspendării finanţării. 

În scopul actualizării informaţiei prezentului document au fost analizate toate investiţiile realizate la 

nivelul fiecărei autorităţi locale judeţul Ialomita, în vederea stabilirii priorităţilor viitoare pentru 

dezvoltarea unor proiecte regionale – pe termen scurt fie pe termen lung – care vor utiliza eficient 

Obiective Motivare/actiune 

 

Zone unde resursele de apă sunt deficitare şi sunt 
afectate de mai multe surse de poluare. Prin urmare, prin 
dezvoltarea proiectelor regionale ce acoperă numărul 
fezabil de comunităţi din punct de vedere economic şi 
tehnic pentru a folosi cât mai eficient resursele 
disponibile, este esenţial să se ofere consumatorilor 
servicii de apă şi canalizare de calitate corespunzătoare 
şi cu costuri mici de operare. 

Oferă o strategie integrată 
în domeniul alimentării cu 
apă şi al canalizării 

Oferă o estimare de costuri 
pentru conformarea cu 

cerinţele Directivelor 
Europene 

Aderarea la Uniunea Europeana implică asumarea şi 
implementarea cerinţelor legale privind calitatea apei 
destinate consumului uman şi respectarea cerinţelor de 
calitatea a apelor uzate deversate. 

Îmbunătăţeşte 
managementul resurselor de 

apă 

Oferă un cost efectiv serviciilor regionale tuturor 
comunitatilor in conformitate cu Directivele Uniunii 
Europene 

Oferă baza unui operator 
viabil, în domeniul serviciilor 

de apă şi apă uzată 

Operatorul regional asigură suportul financiar şi politic 
necesar atât la nivel municipal cât şi la nivel judeţean, 
pentru a putea asigura servicii la un preţ cât mai bun 
pentru consumatori 

Stabileşte principiile şi 
parametrii pentru 

dezvoltarea noilor proiecte 

Extinde, acolo unde este posibil, zona de acoperire a 
infrastructurii existente ce respectă Directivele Uniunii 
Europene pentru a oferii servicii corespunzătoare cât mai 
multor localităţi şi pentru a aplica o abordare regională 
pentru toată aria de servicii; 

Acolo unde infrastructura existentă nu poate fi extinsă, se 
va asigura o nouă infrastructură cu respectarea abordării 
regionale, dacă este posibil 
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resursele oferite ţinând cont şi de constrângerile curente: limitări bugetare, cerinţe legale şi termene 

de conformare, suportabilitatea financiară a comunităţilor şi autorităţilor. 

 

INTRODUCERE 

Acest Master Plan constituie o revizie a Master Planului pentru alimentarea cu apă și evacuarea 

apelor uzate în judeţul Ialomita, realizat în cadrul contractului pentru Asistenta tehnica pentru 

Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa 

si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”. 

In cadrul acestui Master Plan este pregatit un program investitional pe termen mediu si lung (pe o 

perioada de cel putin 30 de ani) luand in calcul aspectele legate de capacitatea de suportabilitate a 

consumatorilor din zona de proiect. Master Planul este necesar ca un prim pas spre elaborarea 

documentatiei necesare pentru cererile de finantare din Fonduri Europene, pentru perioada 2024 – 

2027, si include de obicei urmatoarele informatii: 

▪ Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apa si apa uzata din zona de proiect; 

▪ Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor In 
prezent si planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apa si calitatea apei la 
consumatori in perioada urmatoare; 

▪ Justificarea selectarii unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare, bazata pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si 
Intretinere a sistemelor; 

▪ Harti care sa prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor 
de apa si apa uzata pentru zonele deservite; 

▪ Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea 
sistemelor de apa si apa uzata din judetul Ialomita. 

 

1.1 CADRUL PROIECTULUI 

Documentul este elaborat ca parte a contractului de servicii nr. 39509/16.04.2020 pentru 

“Actualizarea Master Planului - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata 

in judetul Ialomita”. 

Scopul prezentului document este identificarea si stabilirea prioritatilor de investitii necesare pentru 

respectarea directivelor Uniunii Europene (UE) din sectoarele de apa si apa uzata, in perioada 2022– 

2052. 

1.1.1 CADRUL GENERAL 

In prezent sunt in curs de executie lucrarile propuse in cadrul proiectelor: 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020”; 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

EUROAPAVOL SA”; 
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- „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de 

operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  Ialomita, în perioada  2014-2020” 

Acestea au scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 din POIM (2014 – 2020) 
prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și apei uzate în Județele Ialomita, 
Constanta, Calarasi, Giurgiu. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul reprezintă o etapa semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de 

alimentare cu apă și canalizare din Județul Ialomita, continuând procesul investițional derulat prin 

programele MUDP, SAMTID, ISPA și Banca Mondială de creare a sistemelor regionale în sectorul 

apei. 

Asigurarea că poluarea industrială și efectele acesteia asupra Mediului sunt ținute sub control în 

conformitate cu planurile de acțiune curente și propuse 

Implementarea unei strategii la nivelul ariei deservite de Operator și la nivelul întregului Județ 

privind managementul nămolului în vederea conformării cu Directiva 86/278/EEC în ceea ce 

privește depozitarea în siguranță a nămolului rezultat atât din tratarea apei potabile, cât și a apei 

uzate 

Îmbunătățirea capacității instituționale locale la nivelul Operatorului și ADI de implementare a 

proiectelor, prin crearea unui sistem funcțional de administrare și operare în sectorul de apă și 

apă uzată 

Reducerea riscului de sănătate asociat lipsei de apă potabilă pentru locuitorii din localitățile 

identificate ca prioritare și care nu beneficiază de alte surse de finanțare 

Îmbunătățirea aspectelor instituționale și capacitatea de dezvoltare a Județului și a 

Operatorului, cât și abilitatea acestuia din urmă de a pregăti și implementa un program 

de investiții în faza urmatoare de investiții (2021 – 2050) ce va asigura conformarea 

completa cu cerințele prevăzute în Tratatul de Aderare 

Conformarea cu cerințele Directivei 2184/2020 privind apă destinată consumului uman pentru 

localitățile incluse în faza a doua de investiții în Județul Ialomita 

Realizarea investițiilor necesare pentru colectarea și tratarea apelor uzate în vederea conformării 

cu prevederile Articolelor 4 și 5 din Directiva 91/271/EC pentru toate aglomerările cu o populație 

mai mare de 2.000 p.e. și pentru un anumit număr de aglomerări de mărime mai mică ce pot fi 

conectate în condiții de eficiență a costurilor la stațiile de epurare propuse 
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Proiectele din POIM pentru localitatile din judetul Ialomita urmaresc extinderea și modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din aria de proiect, constând în principal din următoarele 
măsuri: 

• Reabilitarea/infiintarea surselor si a conductelor de aductiune de la sursa la statiile de tratare 
si realizarea conductelor de aductiune de la statiile de tratare catre gospodariile de apa sau 
catre reteaua de distributie; 

• Reabilitarea rezervoarelor de apa si construirea altora noi, construirea de stații de pompare, 
de hidrofor; 

• Realizarea unor statii de tratare si a gospodariilor de apa; 

• Reabilitarea si extinderea retelei de distributie; 

• Infiintarea/extinderea retelelor de canalizare si realizarea/reechiparea statiilor de pompare; 

• Realizarea/extinderea statiilor de epurare. 

Lucrările de investiții în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din 

localitățile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerințele legislatiei în vigoare (care 

transpun prevederile Directivei Europe 2184/2020 privind apa destinată consumului uman). În 

vederea maximizării eficienței infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de 

alimentare cu apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localități care pot fi 

alimentate cu apă potabilă de la stațiile existente de tratare a apei.  

În aria de proiect, lucrările de investiții prin cele 3 proiecte POIM acopera 12 sisteme de alimentare 

cu apa: Fetesti, Tandarei, Fierbinti Targ, Dridu, Cazanesti, Urziceni, Grindu, Reviga, Sinesti, 

Barcanesti, Armasesti, Rosiori. 

În domeniul apei uzate, investițiile propuse prin Proiect vizează creșterea gradului de acoperire cu 

servicii de colectare a apei uzate. În aria de proiect, investitiile vizeaza urmatoarele aglomerari: 

Fetesti, Tandarei, Fierbinti Targ (include localitatea Dridu), Cazanesti, Sinesti, Movilita, Barcanesti, 

Jilavele, Rosiori, Urziceni (include localitaea Manasia), Alexeni, Cosereni. 

Strategia de dezvoltare porneste in mod necesar de la situatia existenta la momentul realizarii 

master planului. Aceasta se refera nu numai la realitatile tehnice si de mediu evaluate pe parcursul 

intocmirii documentatiei dar de asemenea si la stadiul planurilor si proiectelor existente la nivel local. 

Intentia acestui master plan este de a realiza pe cat este posibil un “pod" de legatura intre situatia 

existenta si situatia necesara in conformitate cu Tratatul de Aderare al Romaniei. 

1.1.2 CONTRACTUL PROIECTULUI 

Acest Master Plan a fost intocmit de catre RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL in cadrul contractului 

de prestare servicii nr. 39509/16.04.2020 pentru “Actualizarea Master Planului - Extinderea 

si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Ialomita”. 

1.1.3 PĂRȚI INTERESATE 

Beneficiarii si partile implicate in realizarea acestui proiect sunt: 

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si institutiile subsidiare la nivel regional si judetean, 

ca institutii responsabile pentru a realiza conformitatea cu directivele Comunitatii Europene, 

cu care acest master plan se afla in raport; 
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 Ministerul Finantelor Publice prin Autoritatea de Certificare si Plata (ACP); 

 Ministerul Fondurilor Europene; 

Beneficiarii directi: 

❖ Consiliul Judetean Ialomita ca membru cheie al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara 

ADI (ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, ADI APA-CANAL Constanța, ADI ECOAQUA Călărași, ADI 

EURO-APA Voluntari, Lunca Dunării), pe care se bazeaza implementarea efectiva a acestui 

master plan si ca autoritate din Judeţul Ialomita responsabila pentru coordonarea strategica 

la nivel judetean; 

❖ Consiliile Locale ale municipiilor, oraselor, comunelor ale caror servicii de apa si apa uzata 

sunt in centrul atentiei in cadrul acestui master plan; 

❖ Operatori regionali care vor fi responsabili in ultima instanta pentru a duce la bun sfarsit 

proiectele si serviciile acoperite de catre acest master plan. 

In domeniul programelor si proiectelor post-aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, Ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor are ca obiectiv general managementul realizarii investitiilor pentru 

infrastructura de mediu care consta in programarea si implementarea proiectelor privind: 

➢ imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea 

serviciului de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane si rurale; 

➢ dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor; 

➢ reducerea impactului negativ asupra mediului; 

➢ protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului national; 

➢ reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efecte asupra populatiei; 

➢ sprijin pentru managementul si evaluarea Programului Operational Infrastructura Mare. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Directia Generala AM POIM are rol de coordonare 
globala si de Autoritate de Management (AM) in implementarea acestui proiect. In aceasta calitate 
va actiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar si lider de proces. Are un rol 
specific în asigurarea unei priviri strategice de ansamblu. 

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene cu rol in coordonarea si gestionarea 
instrumentelor structurale. 

Administratia Nationala Apele Române este autoritatea nationala care are drept scop aplicarea 
strategiei in domeniul gospodaririi apelor şi valorificarii apelor, precum şi gestionarea reţelei 
naţionale de masuratori hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apa ce aparţin 
domeniului public. 

ANAR se afla sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si are in structura sa Direcţii 
de Ape, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, Institutul Naţional de Hidrologie şi 
de Gospodarire a Apelor, precum şi alte unitaţi. 

Deoarece scopul sau este aplicarea strategiei şi politicii naţionale in domeniul gospodaririi cantitative 
şi calitative a resurselor de apa, ANAR acţioneaza pentru cunoaşterea resurselor de apa, 
conservarea, folosirea raţionala şi protecţia acestora impotriva epuizarii şi degradarii, in vederea 
asigurarii unei dezvoltari durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologica 
a cursurilor de apa, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea 
prevederilor legislaţiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile 
a resuselor de apa şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede. Pentru realizarea 
scopului, coordoneaza şi raspunde de modul de folosire a resurselor de apa de suprafaţa şi subterane 
pe ansamblul teritoriului ţarii şi de exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor şi colaboreaza cu 
toţi deţinatorii altor lucrari construite pe ape sau in legatura cu apele. 
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Teritoriul judetului Ialomita acopera o parte importanta din bazinul hidrografic Ialomita.  

Autoritatea de certificare si plati (ACP) pentru fondurile structurale din cadrul Ministerului 
Finantelor Publice reprezinta o structura organizatorica, responsabila cu certificarea sumelor 
cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor 
transferate Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul 
de Coeziune si asigurarea transferului acestora catre beneficiari, precum si a sumelor de prefinantare 
si cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. 

Beneficiarii joaca un rol important in managementul si implementarea proiectelor, ei fiind 
responsabili in elaborarea cererilor de finantare, organizarea licitatiilor si contractarea serviciilor si 
lucrarilor. Beneficiarii vor fi responsabili pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse si solicitate spre 
rambursare in cadrul proiectelor, iar pe perioada implementarii proiectelor, pentru conformarea cu 
prevederile contractuale. 

In judetul Ialomita beneficiarii directi ai acestui proiect sunt autoritatile locale, respectiv Consiliul 
Judetean Ialomita impreuna cu consiliile locale ale celor 3 Municipii (Fetești, Slobozia și Urziceni), 4 
Orașe (Amara, Căzănești, Fierbinți-Târg și Țăndărei) și 59 de comune impreuna cu comunitatile pe 
care le reprezinta. 

Astfel, beneficiarii directi ai proiectului: 

Consiliul Judetean Ialomita care va avea un rol important nu doar in realizarea prezentului 
proiectului, dar si ulterior, in implementarea proiectelor de alimentare cu apa si canalizare si in 
reprezentarea comunitatilor in relatia cu Operatorii Regionali prin intermediul Asociatiilor de 
Dezvoltare Intercomunitara (ADI) mentionate anterior; 

Consiliile Locale din judetul Ialomita care vor inregistra mai multe categorii de beneficii, dintre 
care mentionam: 

Realizarea unui proiect de alimentare cu apa si canalizare va implica nu numai sporirea nivelului de 
trai al populatiei ci si stimularea dezvoltarii activitatilor economice, acestea determinand cresterea 
proportionala in volum a taxelor locale; 

Interesele tuturor comunitatilor in relatia cu Operatorii Regionali sunt reprezentate prin intermediul 
Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (ADI). Unul din scopurile ADI este realizarea in comun a 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 
pe baza strategiei de dezvoltare, si nu numai, asociatia avand ca obiectiv si acela de a veghea asupra 
punerii in aplicare a proiectelor de investiţii incredinţate Operatorului Regional in temeiul contractului 
de delegare a serviciilor. 

Operatorii Regionali (OR) are ca domenii principale de activitate captarea, tratare şi distribuţie a 
apei precum si cea de colectare si tratare a apelor uzate. Unul din cele mai important roluri OR este 
implicarea in implementarea finantarii de la Uniunea Europeana. 

1.1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al asistentei tehnice oferite in cadrul acestor servicii de consultanta este de a 

sprijini pregatirea unei serii de proiecte bine intemeiate pentru sectorul de mediu, ca o conditie 

prealabila pentru absortia de fonduri structurale si de coeziune, disponibile in perioada de 

programare 2021-2027. 

Obiectivul specific acestui master plan este de a se asigura ca municipiile si comunele din cadrul 

judeţului Ialomita corespund obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare al Romaniei 

la Uniunea Europeana reglementate prin: 

➢ Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman 
reformata prin Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European si a Consiliului din 16 
decembrie 2020 
si 
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➢ Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Pe termen scurt Master Planul se concentreaza, asa cum se reflecta si in programul de investitii 

prioritare propus, pe stabilirea investitiilor necesare pentru respectarea celor mai urgente termene 

limita aparute din aceste obligatii, prin tintirea aglomerarilor cu o populatie echivalenta de 2.000 – 

10.000 l.e. pentru apa uzata si peste 50 l.e. pentru alimentare cu apa. Acest lucru este in 

concordanta cu prioritatile stabilite in Tratatul de Aderare. 

Pentru a indeplini obiectivele mentionate mai sus, master plan-ul propune continuarea investitiilor 

realizate in clusterele si aglomerarile definite in Aplicatia de Finantare pentru POIM 2014-2020 si 

definirea unor aglomerari noi conform principiilor stabilite prin Directiva Consiliului 91/271/CEE. In 

acest sens, master plan-ul continua si sustine principiul regionalizarii serviciilor de apa si apa uzata. 

1.1.5 ALTE PROGRAME RELEVANTE 

Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România are o serie de angajamente ferme 

ce implică investiţii considerabile în sectorul de apă şi apă uzată, în decursul unor perioade de 

tranzitie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de 

tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate 

municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi 

până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade 

de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru 

conformarea cu Directiva 98/83, modificata prin Directiva 2184/2020.  

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă 

sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 

locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca urmare, 

costuri suplimentare sunt necesare pentru conformare în majoritatea aglomerărilor urbane cu peste 

100.000 l.e., care au beneficiat de programele de pre-aderare pentru construcţii/reabilitare de staţii 

de epurare a apei, astfel încât să se asigure tratarea avansată (eliminarea azotului şi fosforului).  

Programul Operaţional Infrastructura Mare este documentul care stabileşte strategia de 

alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2014-2020. Având 

în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, 

promovarea investiţiilor care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost 

propuse spre finanţare în cadrul unui singur program operaţional, având ca obiectiv global: 

Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde 

europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță 

şi utilizare eficientă a resurselor natural. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,84 mld. 

euro din care 6,93 mld. euro Fond de Coeziune şi 2,28 mld. euro Fond European de Dezvoltare 

Regională, la care se adaugă o cofinanţare totală de cca. 1,63 mld. Euro. 

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor în calitate de Autoritate de 

Management pentru POIM (AM POIM). Perioada de aplicare a programului este 2014-2020, dar 

obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2020, prin realizarea de 

investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu. 
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POIM continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost 

iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular Phare, ISPA si POS Mediu.  

Cel mai important obiectiv specific al POIM 2014-2020 este Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului 

la infrastructura de apă şi apă uzată, prin extinderea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare 

în majoritatea zonelor rurale până în decembrie 2023. 

Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient 

al resurselor ” este finantata din Fondul de Coeziune. Investitiile realizate in perioada de 

programare 2014-2020 vor fi continuate in perioada de programare 2021-2027, astfel incat 

sa fie realizate investiţiile din sectorul de apă, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar. 

Investiţii suplimentare în sectorul de apă sunt planificate din alte surse, după cum 

urmează: 

- Planul National de Relansare si Rezilienta, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene, 

cuprinde 3 piloni de investitii; dintre acestea, primul pilon cuprinde: transport durabil (9,27 mld. 

Euro), schimbari climatice (6,5 mld. Euro), mediu (2,3 mld. Euro), energie si tranzitie verde 

(1,55 mld. Euro) si eficienta energetica si termica (1,8 mld. Euro);  

- Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, co-finanţat de UE în perioada 2014-2020 şi 

coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), include investiţii în 

infrastructura de apă în zonele rurale; 

- Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă 2006 – 

2009 care include investiţii prioritare conform Planurilor Naţionale pentru 

Implementarea Acquis-ului de Mediu; 

- Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Zonele Rurale în 

perioada 2006-2008 prevede investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată; 

- Fondul Naţional de Mediu asigură co-finanţarea unor investiţii limitate în sectorul de apă; 

- “Programul de dezvoltare a infrastructurii din mediu rural” instituit prin Ordonanta nr. 

7/2006 care aloca sume importante pentru realizarea de proiecte de investitii in mediul rural 

unde se gasesc majoritatea aglomerarilor umane cu 2.000 – 10.000 l.e. 

1.2 OBIECTIVUL GENERAL ȘI ABORDAREA PENTRU ACTUALIZAREA MASTER 
PLANULUI 

Principalul scop al acestui Master Plan este de a furniza un program investitional pentru judetul 

Ialomita, ajutand la indeplinirea obligatiilor pe care Romania le are in cadrul Implementarii 

Directivei 2184/2020 referitoare la calitatea apei potabile si a Directivei Consiliului 91/271/EEC 

privind tratarea apei uzate. Programul este astfel structurat incat sa conduca la indeplinirea 

termenelor limita stabilite de Romania la negocierile cu Comisia Europeana pentru atingerea 

conformarii. 

Abordarea este bazata pe urmatoarele principii: 
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➢ Principala cerere este ca Romania sa fie capabila sa-si indeplineasca obligatiile legale sub 
incidenta Tratatului de Aderare cu Uniunea Europeana. Investitiile propuse vor contribui 
la conformarea cu acest Tratat de Aderare, in concordanta cu Directivele mentionate mai 
sus. 

➢ Programele de investitii prioritare tintesc o selectie a nevoilor de investitii ce indeplinesc 
cele mai critice termene limita ce reies din aceste obligatii. Procesul de selectie a acordat 
prioritate acelor proiecte ce au sanse de a fi implementate cu succes respectand termenele 
limita, cu scopul de a permite o cat mai eficienta si rapida absorbtie a fondurilor. 

➢ Programul de investitii pe termen lung este astfel structurat incat sa indeplineasca toate 
obligatiile Romaniei asumate prin Tratatul de Aderare si in conformitate cu cele doua 
directive mentionate mai sus. 

Inevitabil, aplicarea acestor principii a fost intr-o oarecare masura compromisa, trebuind luate in 
considerare si initiativele locale in dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de apa si apa uzata. 
Procesul de planificare a tinut cont si de necesitatea acoperirii comunitatilor rurale izolate cu 
servicii de apa si canalizare. Aceste probleme sunt discutate mai detaliat in partea principala a 
acestui Master Plan. 

Prioritizarea investitiilor tine cont de clusterele si aglomerarile definite in primele perioade de 
programare unde au fost finantate sisteme integrate de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv 
statii de epurare ce vor fi construite astfel incat sa aiba capacitate de preluare a debitelor provenite 
din retelele localitatilor ce sunt incluse in clusterele initiale dar nu sunt finantate in proiectele 
POIM.  

 

1.3 STRUCTURA MASTER PLANULUI 

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea principala a Master Planului se intentioneaza a fi principalul document strategic al judetului; 
nivelul sau de detaliu este optimizat si corelat in raport cu acest deziderat, intr-o maniera clara si 
concisa. 

 

 Stabilirea intregului context de planificare; 
 Evaluarea situatiei existente in Judetul Ialomita in domeniul infrastructurii pentru apa si 

apa uzata, consecintele de mediu asociate si conditiile socio-economice; 
 Evaluarea lucrarilor aflate in derulare prin programul POIM si alte fonduri; 
 Estimarea cererii viitoare de servicii de apa si apa uzata; 
 Stabilirea obiectivelor pentru planificarea investitiilor; 
 Formularea strategiei de dezvoltare pentru Judetul Ialomita pentru serviciile de apa si apa 

uzata, si derivand din acesta, dezvoltarea unui program investitional pe termen lung; 
 Realizarea unei analize de macro-afordabilitate la nivelul judetului; 
 Dezvoltarea unui program de investitii prioritare realist si suportabil, care sa ia in 

considerare in primii 5 ani din perioada planificata disponibilitatea atragerii de fonduri 
nerambursabile; 

 Formularea unui plan de actiune pentru implementare programului. 
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2 SITUATIA EXISTENTĂ 

2.1 SUMAR 

În acest capitol al Master Planului este prezentat cadrul general al dezvoltării prezentului proiect - 
descrierea județului Ialomița, precum și încadrarea în context regional și național. 

Realizarea profilului județului începe cu o privire de ansamblu asupra condițiilor naturale și ale 
infrastructurii, o atenție deosebită fiind acordată resurselor de apă și facilităților de management al 
nămolului. Infrastructura județului Ialomița prezentată în cadrul acestui capitol se referă la situația 
existentă în transportul de mărfuri și călători, furnizarea de energie și combustibili, gestiunea 
deșeurilor și telecomunicații. Infrastructura aferentă sectorului de apă/apă uzată va face obiectul 
unui capitol separat.  

În continuare este prezentată o sinteză a economiei locale și a aspectelor demografice (evoluția și 
structura populației, veniturile și cheltuielile gospodăriei). De asemenea, se prezintă sintetic cadrul 
instituțional existent și principalii actori implicați direct sau indirect în domeniul infrastructurii cu apă 
și apă uzată.  

Primul pas în elaborarea acestui capitol l-a constituit colectarea informațiilor referitoare la datele 
demografice, socio-economice și alte informații de bază ce privesc grupurile țintă ale proiectului, 
inclusiv informații privind activitățile locale industriale și comerciale și perspectivele de dezvoltare 
pe termen mediu și lung. 

La nivel de județ informațiile necesare au fost obținute din surse oficiale, în principal de la Institutul 
National de Statistică și sucursalele lui la nivel regional și județean, Direcții locale ale Administrației 
Naționale „Apele Romane”, Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița. Acestea au fost completate 
cu datele colectate în timpul vizitelor pe teren și prin intermediul chestionarelor transmise și 
completate de către Autoritățile Locale și Operatorii Regionali și Operatorii Locali.  

În județul Ialomița există 4 operatori importanți de apă și canalizare: 

- S.C. RAJA S.A. Constanța operează 7 UAT-uri: Fetești, Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg, 
Dridu, Moldoveni și Sudiți, 

- S.C. URBAN S.A. Slobozia operează 6 UAT-uri: Slobozia, Ciulnița, Cosâmbești, Grivița, 
Mărculești și Scânteia, 

- UAT-uri in curs de aderare la S.C. URBAN S.A. Slobozia: Adancata, Albesti, Boranesti, Ciocarlia, 
Ciochina, Cocora, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazar, Giurgeni, Maia, Milosesti, Munteni Buza, 
Ograda, Amara, Perieti, Radulesti, Sarateni, Traian, Valea Macrisului, Andrasesti, Balaciu, 
Bordusani, Bucu, Buesti, Colelia, Dragoesti, Facaeni, Gura Ialomitei, Movila, Platonesti, 
Salcioara, Saveni, Sfantu Gheorghe, Stelnica, Valea Ciorii, Vladeni. 

- S.C. ECOAQUA S.A. Călărași operează 7 UAT-uri: Urziceni, Alexeni, Coșereni, Gârbovi, Grindu, 
Manasia și Reviga, 

- S.C. EUROAPAVOL SA  Voluntari opereaza 6 UAT-uri: Armășești, Bărcănești, Jilavele, Movilița, 
Roșiori și Sinești 

- Operatori locali UAT-urile: Axintele, Bărbulești, Ion Roată și Mihail Kogalniceanu. 

S-a acordat o importanță deosebită acestor informații, deoarece au stat la baza previziunilor care 
fundamentează stabilirea investițiilor pe termen lung.  

Subcapitolele finale care prezintă resursele de apă la nivel județean și nivelul de poluare a apei au 
condus la identificarea problemelor cu care se confruntă județul Ialomița în aceste sectoare, acestea 
afectând/condiționând nu numai dezvoltarea infrastructurii apă-canal, ci și dezvoltarea generală a 
întregului județ. Aceste deficiențe se vor reflecta în costurile investiționale estimate, prezentate în 
Strategia județeană, Planul de Investitii pe termen lung și Programul investițiilor prioritare. 
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Figura 2 -  1 Harta operatorilor pe UAT-uri in judetul Ialomita 

 

2.2 ARIA DE ACOPERIRE A MASTER PLANULUI 

2.2.1 Localizare 

Zona proiectului este localizată în partea de sud-est a României. Din punct de vedere al ponderii 
suprafeței deținute în totalul teritoriului național, județul Ialomița ocupă locul 35 pe țară cu 1,9% 
din suprafața totală a țării. 

Se învecinează la nord cu județele Prahova, Buzău și Brăila, la est cu județul Constanța, la sud cu 
județul Călărași, iar la vest cu județul Ilfov. 
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Figura 2 -  2 Regiunile de dezvoltare ale României 

Conform Hotărârii de Guvern nr 488/24.05.2001 au fost create 8 mărimi statistice, astfel că teritoriul 
României a fost împărțit în opt regiuni de dezvoltare, denumite după poziția lor geografică astfel: 
Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, București și Ilfov. 

Zona de amplasare a proiectului este județul Ialomița, situat în zona sud-estică a României, în 

regiunea Sud. 

Tabel 2 - 1 Regiunile de dezvoltare ale României 

Număr 
Regiune  

Denumire 
Regiune Județele componente 

1 NORD-EST Botoșani, Vaslui, Iași, Suceava, Neamț, Bacău 

2 SUD-EST Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău 

3 SUD 
Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, 
Călărași 

4 SUD-VEST Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj, Vâlcea 

5 VEST Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara 

6 NORD-VEST Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj 

7 CENTRU Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureș, Alba 

8 BUCUREȘTI București și Ilfov 

 

Judeţul Ialomita, este situat în estul Câmpiei Române, Bărăgan, pe cursurile inferioare ale râurilor 
Ialomița și Dunăre, în zona sud- estică a României fiind al 35-lea ca mărime din țară. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Nord-Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Nord-Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Centru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Bucure%C8%99ti_%C8%99i_Ilfov
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Judeţul Ialomiţa este una dintre cele mai vechi unităţi administrativ teritoriale ale ţării. Acest teritoriu 
se află la interferenţa unor vechi rute comerciale care-i dau şi acum caracterul de zonă de tranzit 
între Orient (prin Constanţa) şi Occident. Judeţul Ialomiţa este străbătut de cursul inferior al râului 
cu acelaşi nume, dar şi de fluviul Dunărea, între braţele sale Borcea şi Dunărea Veche.  

Figura următoare prezintă localizarea județului Ialomița în cadrul teritoriului național precum și un 
detaliu al acestuia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  3 Harta județului Ialomița 

Judeţul Ialomița este situat la intersecţia meridianului de 27°18’ longitudine estică cu paralela de 
44°38’ latitudine nordică, între județele Buzău şi Brăila la nord, județul Constanţa la est, județul 
Călăraşi la sud, județul Ilfov la vest şi județul Prahova la nord-vest. 

Judeţul Ialomița este întins pe o suprafaţă de 4.453 km2, ceea ce reprezintă aproximativ 1,9% din 
suprafața României. 

Județul este aşezat în partea sud- est a țării, făcând parte din Regiunea de Dezvoltare 3 - Sud. 

 

 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-b/buzau/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-b/braila/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-c/constanta/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-c/calarasi/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-i/ilfov/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-p/prahova/
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Companiile vor furniza serviciile sustenabile de alimentare cu apă și colectare și tratare a apei uzate 
în aria proiectului, judetul Ialomița. 

Aria de operare acoperă: 

- 3 municipii Slobozia, Fetești și Urziceni, 

- 4 orașe Amara, Căzănești, Fierbinți-Târg și Țăndărei  

- 59 comune: Adâncata, Albești, Alexeni, Andrășești, Armășești, Axintele, Balaciu, Bărbulești, 
Bărcănești, Borănești, Bordușani, Bucu, Buești, Ciocârlia, Ciochina, Ciulnița, Cocora, Colelia, 
Cosâmbești, Coșereni, Drăgoești, Dridu, Făcăeni, Gârbovi, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, 
Giurgeni, Grindu, Grivița, Gura Ialomiței, Ion Roată, Jilavele, Maia, Manasia, Mărculești, Mihail 
Kogălniceanu, Miloșești, Moldoveni, Movila, Movilița, Munteni-Buzău, Ograda, Perieți, 
Platonești, Rădulești, Reviga, Roșiori, Sălcioara, Sărățeni, Saveni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, 
Sinești, Stelnica, Sudiți, Traian, Valea Ciorii, Valea Măcrișului și Vlădeni. 

Totalul populatiei din aria de operare este de aproximativ 254.405 locuitori, la nivelul anului 2020. 

Populația aferentă locațiilor identificate în cadrul proiectului este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 2 - 2 Populația aferentă locațiilor identificate în cadrul proiectului 

Oras / Comuna Localități Populatie  
2020 

Populatie 
2034 

Populatie 
2052 

1. Slobozia 

1.Slobozia 38742 33006 26529 

2.Bora 1759 1499 1205 

3.Slobozia Noua 2085 1776 1428 

Total 42586 36281 29162 

2. Fetesti 

1.Fetesti 7099 6048 4862 

2.Buliga 936 798 641 

3.Fetesti-Gara 17998 15333 12326 

4.Vlasca 2007 1710 1375 

Total 28040 23889 19204 

3. Urziceni 1. Urziceni 14206 12102 9729 

4. Amara 

1.Amara 6810 5801 4663 

2.Amara Noua 6 6 4 

Total 6816 5807 4667 

5. Cazanesti 1. Cazanesti 3035 2586 2079 

6. Fierbinti-Targ 

1.Fierbinti-Targ 1217 1036 833 

2.Fierbintii de Jos 1127 960 772 

3.Fierbintii de Sus 1911 1628 1309 

4.Grecii de Jos 357 304 245 

Total 4612 3928 3159 

7. Tandarei 1. Tandarei 12267 10450 8401 

8. Adancata 

1.Adancata 1656 1411 1134 

2.Patru Frati 870 742 596 

Total 2526 2153 1730 

9. Albesti 

1.Albesti 626 534 429 

2.Bataluri 21 18 15 

3.Marsilieni 548 466 375 

Total 1195 1018 819 

10. Alexeni 1. Alexeni 2236 1905 1532 

11. Andrasesti 
1.Andrasesti 1697 1446 1162 

2.Orboesti 355 303 243 
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Oras / Comuna Localități Populatie  
2020 

Populatie 
2034 

Populatie 
2052 

Total 2052 1749 1405 

12. Armasesti 

1.Armasesti 564 481 386 

2.Malu Rosu 1414 1205 969 

3.Nenisori 219 187 150 

Total 2197 1873 1505 

13. Axintele 

1.Axintele 1614 1375 1105 

2.Barbatescu 195 166 133 

3.Horia 657 560 450 

Total 2466 2101 1688 

14. Balaciu 

1.Balaciu 992 845 679 

2.Copuzu 347 296 238 

3.Crasanii De Jos 296 252 203 

4.Crasanii De Sus 91 77 62 

Total 1726 1470 1182 

15. Barbulesti 1. Barbulesti 5477 4666 3751 

16. Barcanesti 

1.Barcanesti 1741 1483 1192 

2.Condeesti 1874 1596 1283 

Total 3615 3079 2475 

17. Boranesti 

1.Boranesti 1877 1599 1286 

2.Sintesti 400 341 274 

Total 2277 1940 1560 

18. Bordusani 

1.Bordusani 3071 2616 2103 

2.Cegani 1371 1168 939 

Total 4442 3784 3042 

19. Radulesti (Brazii) 

1.Radulesti (Brazii) 934 795 639 

2.Movileanca 33 28 23 

3.Rasimnicea 293 250 201 

Total 1260 1073 863 

21. Bucu 1. Bucu 2156 1836 1476 

22. Buesti 1. Buesti 997 849 683 

23. Ciocarlia 

1.Ciocarlia 522 444 357 

2.Cotorca 226 193 155 

Total 748 637 512 

24. Ciochina 

1.Ciochina 1409 1200 965 

2.Borduselu 796 678 545 

3.Orezu 677 576 463 

4.Piersica 104 89 71 

Total 2986 2543 2044 

25. Ciulnita 

1.Ciulnita 971 827 665 

2.Ion Ghica 368 314 252 

3.Ivanesti 183 156 125 

4.Poiana 705 601 483 

Total 2227 1898 1525 

26. Cocora 1. Cocora 1910 1627 1308 

27. Colelia 1. Colelia 1125 958 770 
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Oras / Comuna Localități Populatie  
2020 

Populatie 
2034 

Populatie 
2052 

28. Cosambesti 

1.Cosambesti 906 772 620 

2.Gimbasani 859 732 588 

Total 1765 1504 1208 

29. Cosereni 1. Cosereni 4241 3613 2904 

30. Dragoesti 

1.Dragoesti 831 708 569 

2.Chiroiu-Pamanteni 31 26 21 

3.Chiroiu-Satu Nou 36 31 25 

4.Chiroiu-Ungureni 39 33 27 

5.Valea Bisericii 67 57 46 

Total 1004 855 688 

31. Dridu 

1.Dridu 2888 2460 1978 

2.Dridu-Snagov 407 347 279 

Total 3295 2807 2257 

32. Facaeni 

1.Facaeni 4450 3791 3047 

2.Progresu 597 508 409 

Total 5047 4299 3456 

33. Garbovi 1. Garbovi 3673 3129 2515 

34. Gheorghe Doja 1. Gheorghe Doja 2371 2020 1624 

35. Gheorghe Lazar 1. Gheorghe Lazar 2152 1833 1474 

36. Giurgeni 1. Giurgeni 1398 1191 958 

37. Grindu 1. Grindu 2050 1746 1404 

38. Grivita 

1.Grivita 2196 1870 1504 

2.Smirna 940 801 644 

Total 3136 2671 2148 

39. Gura Ialomitei 1.Gura Ialomitei 1155 984 791 

39.1 Luciu 
2.Luciu 1313 1119 899 

Total 2468 2103 1690 

40. Ion Roata 1.Ion Roata 2058 1753 1410 

40.1 Brosteni 
2.Brosteni 1424 1213 975 

Total 3482 2966 2385 

41. Jilavele 
1.Jilavele 2873 2448 1968 
2.Slatioarele 410 349 281 
Total 3283 2797 2249 

42. Maia 1. Maia 1714 1460 1174 

43. Manasia 1. Manasia 4088 3482 2799 

44. Marculesti 1. Marculesti 1397 1190 956 

45. Mihail 
Kogalniceanu 

1.Mihail Kogalniceanu 2746 2339 1881 
2.Hagieni 38 32 26 

Total 2784 2371 1907 

46. Milosesti 

1.Milosesti 1720 1465 1178 

2.Nicolesti 422 360 289 

3.Tovarasia 396 338 271 

Total 2538 2163 1738 

47. Moldoveni 1. Moldoveni 1157 986 793 

48. Movila 2. Movila 1709 1456 1171 

49. Movilita 
1.Movilita 2359 2010 1616 

2.Bitina-Pamanteni 89 76 61 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-15 

Oras / Comuna Localități Populatie  
2020 

Populatie 
2034 

Populatie 
2052 

3.Bitina-Ungureni 112 96 77 

Total 2560 2182 1754 

50. Munteni-Buzau 1. Munteni-Buzau 3181 2710 2179 

51. Ograda 1. Ograda 2601 2216 1781 

51. Perieti 

1.Perieti 1168 995 800 

2.Fundata 415 353 284 

3.Misleanu 764 651 523 

4.Paltinisu 608 518 416 

5.Stejaru 373 318 255 

Total 3328 2835 2278 

52. Platonesti 

1.Platonesti 823 701 564 

2.Lacusteni 845 720 579 

Total 1668 1421 1143 

53. Reviga 

1.Reviga 1049 893 718 

2.Crunti 480 409 329 

3.Mircea Cel Batran 178 152 122 

4.Rovine 838 714 574 

Total 2545 2168 1743 

54. Rosiori 1. Rosiori 2017 1719 1382 

55. Salcioara 

1.Salcioara 1124 957 770 

2.Rasi 1044 889 715 

Total 2168 1846 1485 

56. Sarateni 1. Sarateni 1197 1020 820 

57. Saveni 

1.Saveni 2651 2259 1816 

2.Fratilesti 389 331 266 

Total 3040 2590 2082 

58. Scanteia 

1.Scanteia 2573 2192 1762 

2.Iazu 1000 852 685 

Total 3573 3044 2447 

59. Sfantu Gheorghe 

1.Sfantu Gheorghe 803 684 550 

2.Butoiu 698 594 478 

3.Malu 391 333 268 

Total 1892 1611 1296 

60. Sinesti 

1.Sinesti 1233 1051 845 

2.Boteni 43 36 29 

3.Catrunesti 612 522 419 

4.Hagiesti 151 129 104 

5.Lilieci 676 576 463 

6.Livedea 43 36 29 

Total 2758 2350 1889 

61. Stelnica 

1.Stelnica 1293 1101 885 

2.Maltezi 354 301 242 

Total 1647 1402 1127 

62. Suditi 
1.Suditi 1587 1352 1087 

2.Gura Vaii 293 250 201 
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Oras / Comuna Localități Populatie  
2020 

Populatie 
2034 

Populatie 
2052 

Total 1880 1602 1288 

63. Traian 1. Traian 2940 2504 2013 

64. Valea Ciorii 

1.Valea Ciorii 1022 870 700 

2.Bucsa 136 116 93 

3.Dumitresti 137 117 94 

4.Murgeanca 426 363 292 

Total 1721 1466 1179 

65. Valea Macrisului 

1.Valea Macrisului 1218 1037 834 

2.Grindasi 538 459 369 

Total 1756 1496 1203 

66. Vladeni 1. Vladeni 2001 1704 1370 

Total General Populatie Arie proiect 254.405 216.730 174.228 

 

2.2.2 Descrierea generală a județului IALOMIȚA 

Județul Ialomița este format din 66 Unități Administrativ Teritoriale din care: 

- 3 municipii: Slobozia, Fetești, Urziceni  

- 4 oraşe – Amara, Căzănești, Fierbinți-Târg, Țăndărei  

- 59 comune şi 127 de sate componente.  

Reședința județului Ialomița este orașul Slobozia. 

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (sursa: w.insse.ro), la nivelul anului 2011, judeţul 
Ialomița avea o populaţie stabilă de 274.148 locuitori. 

Din totalul populaţiei judeţului, 120.220 locuitori trăiesc în municipii sau oraşe (gradul de 
urbanizare fiind de 43,85 %) şi 153.928 persoane locuiesc în comune (56,15%). 

Regiunea Sud a fost creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea voluntară a administraţiilor publice 
locale din judeţele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Această 
regiune este cunoscută şi sub numele de Sud Muntenia şi este cea de a treia regiune din cele opt 
ale ţării. 

Poziţia geografică a Regiunii Sud datorită fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea de a avea 
comunicații cu cele opt țări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea 
ieșire la Marea Neagră și deci acces la Portul Constanța - principala poartă maritimă a țării. 

Regiunea Sud, cu o suprafaţă de 34.453 km2, acoperă 14,45% din teritoriul României, ocupând locul 
trei ca mărime din cele opt regiuni de dezvoltare.  

Regiunea Sud – Muntenia mărginește partea de sud a Carpaților Meridionali și Orientali spre Câmpia 
Română și care are ca și graniță naturală, fluviul Dunărea. 

Relieful Regiunii Sud - Muntenia este caracterizat de o mare varietate, diferenta de nivel fiind de 
peste 2400 m este repartizata proportional, coborand in trepte de la nord la sud, din crestele Muntilor 
Fagaras si Bucegi si pana in Lunca Dunarii. Teritoriul Regiunii are trei forme de relief, care se succed 
de la Nord catre Sud avand intre ele o diferenta de inaltime de 2,500 m. Structura formelor de relief 
include 70,7 % campie, 19,8 % deal si 9,5 % munte. Muntii Fagaras sunt alcatuiti din sisturi 
cristaline, reprezentand unitatea montana cea mai inalta nu numai din Carpatii Meridionali, dar si 
din intreaga tara, cu varful cel mai inalt, Moldoveanu de 2544 m, urmat de Negoiu, de 2535 m. In 
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timp ce spre nord, muntii Fagaras, prezinta o mare denivelare, materializata printr-un puternic 
abrupt, inspre sud acestia coboara in trepte. 

Relieful muntos este reprezentat in judetul Dambovita prin masivul Bucegi–Leaota. Morfologic, 
muntii Bucegi corespund unui sinclinal suspendat, inaltat spre nord (2000-2500m), coborat spre sud 
(1300 m) si marginit de abrupturi spre exterior. In judetul Prahova Muntii Bucegi impresioneaza prin 
altitudinile lor, dar si prin abrupturile estice si nordice, a varfurilor Caraiman (cu emblematica cruce 
de metal), Costila (2498 m), si Omu (2505 m). Muntii Ciucas au altitudini mai modeste, respectiv 
Varful Ciucas - 1954 m. Dealuri subcarpatice, fata de care muntii se inalta abrupt spre nord cu 400-
500 m, iar spre sud, dealurile scad in inaltime, pierzandu-se treptat in campie, mai ales la vest de 
Arges.  

Relieful subcarpatic este format dintr-o succesiune latitudinala de sinclinale si anticlinale, 
distingandu-se doua subunitati: 

- Subcarpatii externi care fac trecerea de la campiile piemontane la zona montana;  

- Subcarpatii interni care fac trecerea de la subcarpati la munte  

Campia este forma de relief predominanta si cuprinde in totalitate suprafata judetelor Calarasi, 
Giurgiu, Ialomita si Teleorman. Astfel, campia detine o pondere de 70,7%, urmeaza dealurile cu 
19,8% si muntii cu 9,5%. Altitudinea medie a regiunii este de 1263 m, cu precizarea ca altitudinea 
medie a judetelor din nord este de circa 350 m, iar a celor din sud de circa 35 m.  

Altitudinea medie a principalelor localitati din regiune este de circa 500 m, cu precizarea ca exista 
mari diferente intre localitatile din nord care au altitudini mari (Azuga 930m, Sinaia 880m) si cele 
din sud cu altitudini de 30m. 

 

2.3 CARACTERISTICI NATURALE 

2.3.1 RELIEF 

Judeţul Ialomița este situat în sud-estul țării și este al 35-lea județ ca mărime din țară. Este situat 
la intersecţia meridianului de 27°18’ longitudine estică cu paralela de 44°38’ latitudine nordică, între 
județele Buză şi Brăila la nord, Constanţa la est, Călăraşi la sud, Ilfov la vest şi Prahova la nord-
vest. 

Relieful judetului este în exclusivitate de câmpie și cuprinde mai multe subunităţi ale Câmpiei 
Române (respectiv, porţiuni din Bărăganul Ialomiţei, Bărăganul Mostiştei, din Câmpia Vlăsiei şi 
Câmpia Săratei), precum şi jumătatea nordică a Bălţii Ialomiţei, luncile şi terasele Ialomiţei şi 
Dunării. Câmpia Bărăganului, cu alt. cuprinse între 21 şi 91 m, este acoperită cu un strat gros de 
loess. Monotonia câmpiei, cu interfluviile ei netede, întinse, care formează aşa-numitele câmpuri 
(câmpurile Hagieni, Ciulniţa, Roşiori, Copuzeanca, Făcăeni, Urziceni, Amara ş.a.), este întreruptă pe 
alocuri de dune de nisip (dunele care însoţesc Valea Ialomiţei între Axintele şi Hagieni formează un 
brâu cu lăţime max. de 10– 15 km), de crovuri (sau padine) şi de văi înguste, de tip „furcitură”, 
adâncite în pătura de loess. O notă specifică a reliefului ialomiţean este dată de luncile Dunării şi 
Ialomiţei şi de jumătatea septentrională a Bălţii Ialomiţei (sau Balta Borcei). Cu toate caracterele lor 
comune (asimetrie, extensiuni largi, pante mici, aluvionare intensă, popine, lacuri şi vegetaţie de 
luncă etc.), luncile Dunării şi Ialomiţei prezintă o personalitate individuală aparte, evidenţiată atât 
prin dimensiunea, cât şi prin peisajele pe care le oferă. De exemplu, lunca Ialomiţei, comparativ cu 
cea a Dunării, este mult mai restrânsă ca supr., are o lăţime mai mică (3–6 km, faţă de lunca Dunării 
care se desfăşoară pe o lăţime de 6-14 km) etc. Balta Ialomiţei sau Balta Borcei, cuprinsă 
între Dunăre la E şi braţul Borcea la V, este o câmpie de tip deltaic, cu alt. de 5–12 m şi lăţimi 
cuprinse între 5 şi 17 km. Denumirea de „baltă” se justifica, până prin anii ’60 ai sec. 20, prin 
existenţa, aici, a unui domeniu acvatic, în care apa stagna mult timp; după această dată, Balta 
Ialomiţei a fost îndiguită, desecată şi inclusă în circuitul agricol, având, în prezent, înfăţişarea unei 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-b/buzau/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-b/braila/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-c/constanta/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-c/calarasi/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-i/ilfov/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-p/prahova/
https://romaniadategeografice.net/hidrografie/fluvii/
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insule. Doar o mică porţiune (Caiafele-Moroiu) a fost păstrată în regim natural, cu statut de 
rezervaţie naturală. 

 

 

 

Figura 2 -  5 Harta formelor de relief din judetul Ialomita 

 

2.3.2 GEOLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE 

Din punct de vedere geologic judeţul Ialomița face parte din Platforma Valahă.  

Județul Ialomița dispune de ape curgătoare, limane fluviatile, lacuri de luncă, lacuri de albie și lacuri 
artificiale.  

Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la adâncimi de 2–7 m în lunci și 5–
30 m în cea mai mare parte a județului. Au fost identificate resurse de apă termală în zonele Amara 
și Giurgeni. 

Reţeaua hidrografică a judeţului este reprezentată de fluviul Dunărea cu braţul Borcea şi Dunărea 
Veche, râurile Ialomiţa şi Prahova, lacurile (Piersica, Banţu), lacurile de albie (Amara) şi limanurile 
fluviatile (Iezer, Strachina, Fundata etc.). 

 Geologie 

Arealul județului face parte din Platforma Valahă, partea coborâtă a Platformei Moesice, fiind compus 
dintr-un fundament foarte vechi, peneplenizat constituit din cristalin, peste care este asezată o 
cuvertură sedimentară. Soclul este afectat de falii, dintre care cea principală este cea prelungită din 
Dobrogea (Palazu-Topalu), ce se prelungește la nord de Slobozia. Spre nord de acestă falie, 
fundamentul coboară puternic spre Carpati. Soclul cristalin a funcționat în timpul paleozoicului și 
mezozoicului ca o platformă labilă subsidentă, peste care s-au acumulat sedimente având grosimi 
mari. 

Primele trei cicluri de sedimentare încep cu paleozoicul și se termină cu jurasicul și cretacicul, fiind 
constituite preponderent din calcare. Sedimentele tortoniene au fost în general erodate, urmează 
sarmatianul cu gresii calcaroase, nisipuri, argile, marne, și apoi pliocenul cu depozite mai puțin 
detritice în meotian - nisipuri, argile, psamito-pelitice în pontia - nisipuri și marne, detritico-pelitice 
în dacian și pelitice în levantin - marno argile nisipoase. 

În zona Ialomiței de est cuaternarul are grosimi de circa 100m, mai subțiri spre sud și mai groase 
spre nord, fiind compus de jos în sus de: Strate de Frătești (situate la circa -20m în zona Slobozia, 
până la - 80m în alte zone) împarțite în trei orizonturi prin două fâșii de argilă. Deasupra acestora 
este complexul marnos - marne și argile cu grosimi între 10 - 50m, urmează loess-urile vechi care 
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apar și zi în zona câmpului Hagieni, nisipurile de Mostiștea cu grosimi de 10 - 25m care apar la zi pe 
malul drept al Ialomiței, loess-urile mai noi care domină câmpurile și terasele, peste care se găsesc 
nisipuri eoliene, la sud și la nord de Ialomița. Cele mai noi formațiuni geologice sunt aluviunile 
formate în lunca Dunării și în lunca Ialomiței.  

Hidrogeologia stratelor acvifere situate în Pleistocenul din ținutul de câmpie între Buzău și Ialomița 
este determinată de caracterul litologic al depozitelor cuaternar-inferioare, care în funcție de 
permeabilitatea lor au facilitat acumularea unor cantități mai mari sau mai mici de apî. Formațiunile 
cele mai vechi purtătoare de apă de la partea inferioară a Cuaternarului le constituie "pietrișurile de 
Cândești". Structura geologică a influențat modul de circulație al apei subterane, fie cu nivel liber, 
fie cu nivel ascendent. 

În zona de câmpie de platformă, "stratele de Frătești", datorită adâncimii reduse la care se află, au 
costituit a fi un important strat de înmagazinare datorită extinderii continue pe cuprinsul câmpiei de 
platformă, reprezentând o soluție economică ce permite exploatarea unor debite semnificative în 
condiții tehnice avantajoase. Aceste ape subterane de adâncime circulă cu o însemnată presiune de 
strat, având un caracter ascendent. Zona de câmpie centrală se caracterizează și prin existenta unui 
strat acvifer sitat la mică adâncime (0-2m). 

Câmpia centrală spre extremități prezintă strate freatice având comportamante diferite în cele două 
zone diferite din punct de vedere litologic. Astfel în zona de nord, stratul acvifer se află în nisipurile 
ce formează relieful de dune caracteristic acestui areal. Nivelul hidrostatic al acestui acvifer este 
foarte variat, datorită reliefului vălurit, pe care îl urmează având o alură mai atenuată. În zona de 
sud a văii Lata, stratul acvifer se află cantonat la baza depozitelor loessoide unde acestea devin mai 
nisipoase. În acestă zonă adâncimea nivelului hidrostatic este 5-10m, la sud de valea Lata adâncimile 
ajung la 20m. 

Pe cuprinsul zonei câmpiei de platformă, stratul acvifer este cuprins în nisipuri, sau în depozitele 
loessoide în zonele adiacente râului Ialomița. Datorită reliefului mai ridicat al acestei câmpii, precum 
și de acțiunea de drenare exercitată de terasele Dunării, Ialomiței, văii Strachina și văii Ciorii, apare 
o adâncime mai mare a nivelului hidrostatic cu valori între 10-15m și pe alocuri între 15-20m. 

Exista o zonă de minimă adâncime a stratului freatic de 0-5 m care trece de la vest la est prin dreptul 
comunelor Movilița și Horia și se continuă până pe limita sudică a județului în dreptul căii ferate 
Ciulnița - Slobozia Veche, care coincide cu cumpăna care separă apele subterane care curg spre nord 
fiind drenate de Ialomița, și cele care curg spre sud fiind drenate de Dunăre. 

În zona de luncă există un strat acvifer deosebit de cel din zona de câmpie, pus în evidență în lunca 
Ialomiței prin linia de izvoare, la trecerea de la câmp la luncă. Grosimea stratului acvifer este de 2 
– 5 m și se alimentează din precipitații și din stratul acvifer din depozitele loessoide. 

Sub aspect pedologic, județul Ialomița este caracterizat printr-o uniformitate datorită dominării 
loessurilor și loessoidelor ca unități de suprafață și drenajului în general foarte bun.  

Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (circa 193.000 ha), cambice (circa 25.000 ha) și brun 
- roșcat (circa 1.000 ha), soluri aluviale (circa 36.000 ha) și soluri saraturate (circa 800 ha). Marea 
majoritate a acestor soluri sunt favorabile agriculturii, constituind una dintre bogatiile județului. Din 
acest punct de vedere se poate scoate în evidență potențialul fertil al Bălții Ialomiței. 

 

SEISMOLOGIE 

Din punct de vedere seismic, conform reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea 1 
– Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleraţiei terenului 
pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, 
are o valoare ag =0,20-0.24 g. Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Tc=1.0sec. 
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 Resurse naturale neregenerabile 

Resursele naturale neregenerabile sunt reprezentate de resursele subsolului,  principalele acumulări 
de substanţe minerale utile fiind reprezentate de: 

 izvoare geotermale – Giugeni și Amara   

 izvoare sulfuroase - Ciulnița, Perieți, Amara și Valea Ciorii 

 lacuri terapeutice - Amara și Fundata sunt importante atât prin rezervele de nămol 
sapropelic, terapeutic cât și de apa mineralizată cu calități terapeutice benefice pentru 
sănătatea omului. 

 nămol terapeutic - Perieți 

 petrol și gaze naturale – Urziceni 

 loess fin - -Urziceni, Manasia și Țăndărei 

 nisip – Mihail Kogălniceanu 

 Reteaua hidrografica 

Reţeaua hidrografică majoră (alohtonă) este reprezentată de cursul inferior al Ialomiţei, care 
străbate median județul Ialomiţa, pe direcţie aproximativ V-E, pe o distanţă de 212 km, şi prin cel 
inferior al Dunării, care delimitează județul Ialomiţa la E. Pe teritoriul ialomiţean, Dunărea curge prin 
albiile celor două braţe ale sale (Borcea spre V şi Dunărea spre E), care închid între ele Balta 
Ialomiţei, şi se reunesc apoi într-un singur curs, în arealul comunei Giurgeni. Reţeaua hidrografică 
atohtonă mai cuprinde câteva mici sectoare din cursurile inferioare ale Prahovei şi Săratei (afluenți 
pe stânga ai Ialomiţei) şi din cursul superior al Mostiştei. Reţeaua hidrografică minoră (autohtonă) 
este aproape inexistentă, fiind reprezentată prin râurile Strachina şi Fundata, fapt ce determină o 
densitate foarte scăzută (0,1 km/km2) şi un puternic caracter endoreic al teritoriului ialomiţean. 
Caracterul endoreic al Câmpiei Române din perimetrul jud. Ialomiţa este atenuat de râul Ialomiţa, 
pe care-l putem supranumi „Nilul Bărăganului”, al cărui debit mediu multianual creşte de la 35,4 
mc/s, la Coşereni (în partea de V a județului), la 40 mc/s în zona de vărsare. Lacurile naturale fac 
parte din categoria limanelor fluviatile (Strachina, Fundata, Perieţi/Şchiauca, Rogoz, Sărăţuica, 
Munteni-Buzău, Iezeru, Ograda, Amara ş.a.), situate pe stânga râului Ialomiţa, a lacurilor de luncă 
(Coşcovata, în lunca Dunării, Bentu, Piersica, Batalu, Marsilieni ş.a., în lunca Ialomiţei) şi a lacurilor 
de albie (Bentu-Lăteni, Bentul Stânii ş.a. situate în Balta Ialomiţei). Lacurile artificiale sunt realizate 
în lungul văilor în scop piscicol, pentru irigaţii etc. (Dridu, Reviga, Sineşti, Moviliţa, Valea Lată ş.a.). 
Apele Ialomiţei, Borcei şi cele ale lacurilor cu apă dulce au facilitat crearea unor vaste reţele de 
canale magistrale (Movila–Ştefan cel Mare–Borcea; Sudiţi–Perişoru–Jegălia; Ciulniţa–Dragalina–
Călăraşi; Cosâmbeşti–Sudiţi–Săveni ş.a.), extinse şi pe teritoriul județului Călăraşi, care ajută la 
irigarea unor întinse suprafețe agricole, transformând Bărăganul în cea mai mănoasă câmpie a ţării. 

Județul Ialomița dispune de o vastă rețea hidrografică ce cuprinde: 

• ape curgătoare: Dunărea Veche (75 km), Brațul Borcea (48 km), Ialomița (175 km), Prahova 
(30 km), Cricovu Sărat, Livezile (7 km), Bisericii (10 km); 

• limane fluviatile: Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul (2,16 km2), Scheauca (1,07 
km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59 km2), Saratuica (0,52 km2), Comana (0,43 km2), Maia 
(0,29 km2), Rogozu (0,26 km2), Ratca, Murgeanca, Valea Ciorii, Catrunesti, Hagiesti, si altele. 

• lacuri de lunca: Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Barbatescu; 

• lacuri de albie: Amara (1,68 km2); 

• lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2).  

Suprafața totală a lacurilor naturale din bazinul hidrografic Ialomișa este de 1.982 ha. 

Principalele resurse de apă de suprafață prezintă următoarele caracteristici: 

https://romaniadategeografice.net/hidrografie/limane/limane-f/#fundata
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• Fluviul Dunărea, pe acest tronson fluviul prezintă o terasă inferioară cu altitudinea absolută de 
35 – 38 m dezvoltată continuu între localitățile Bordușani și Vlădeni și o terasă superioară între 
orașul Fetești și localitatea Făcăeni; apa este încadrată în categoria de calitate I, conform Planului 
Local de Acțiune pentru Protecția Mediului al Județului Ialomița, Slobozia; 

• Râul Ialomița pe cursul său inferior traversează de la vest la est teritoriul județului Ialomița, 
până la vărsarea sa în fluviul Dunărea (brațul Borcea) imediat în amonte de localitatea Giurgeni; 

• Râul Prahova cu afluentul său de pe partea stângă, pârâul Cricovul Sărat, au un curs de curgere 
cu lungime foarte redusă în extremitatea vestică a județului Ialomița între localitațile Rădulești 
(Brazii) și Adâncata, iar datorită mineralizării ridicate a apei nu reprezintă resurse de apă de 
suprafață potențiale; 

• Lacurile Amara și Fundata au resurse de apă de suprafață puternic mineralizate, exploatate în 
scopuri balneare terapeutice; 

• Lacul Dridu situat pe râul Ialomița imediat amonte de confluența cu râul Prahova, apa din lac se 
încadrează în categoria a II-a de calitate a resurselor de suprafață, lacul prezintă un proces de 
eutrofizare și are folosințe multiple (agricultură, piscicultură etc.); 

• Lacul Strachina constituie o amenajare complexă, în special cu scop piscicol 

În plus, există numeroase alte lacuri naturale și lacuri de acumulare, cu suprafețe și volume de apă 
mai reduse, utilizate local pentru agricultură și piscicultură. 

2.3.3 CLIMA 

Clima județului Ialomiţa este temperat-continentală, relativ omogenă pe întreg cuprinsul acestuia, 
ca urmare a uniformităţii accentuate a reliefului, dar cu un pronunţat grad de continen-talism, care 
determină contraste mari între vară şi iarnă (amplitudinea termică medie anuală este de 25,1°C, iar 
amplitudinea maximă a depăşit 70°C). Regimul climatic se caracterizează prin veri foarte calde, 
uneori secetoase, şi ierni reci, marcate adeseori de viscole puternice. Valorile medii multianuale ale 
temperaturii aerului înregistrează o uşoară diferenţiere între partea de NV a județului Ialomiţa 
(10,3°C, la Armăşeşti) şi cea de SE (11,1°C, la Feteşti), unde se individualizează un topoclimat 
specific luncii Dunării (veri mai calde şi ierni mai blânde decât în restul câmpiei). Temp. max. 
absolută (44,0°C) s-a înregistrat la Amara (10 aug 1951), iar minima absolută (–32,5°C) la 
Armăşeşti (25 ian. 1942). Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor însumează 550 mm în partea de 
vest a județului Ialomiţa şi 450 mm în est, în lunca Dunării. Teritoriul județului Ialomiţa se află sub 
influenţa maselor de aer estice (continentale), vestice (oceanice) şi sudice (mediteraneene), care se 
materializează prin vânturi aspre dinspre NE (Crivăţul) ce determină viscole, iarna, şi secetă, vara, 
vânturi uscate dinspre SV (Austrul), ce provoacă adesea îndelungate perioade de secetă, şi vânturi 
ceva mai umede dinspre SE (Băltăreţul), care suflă mai ales primăvara. Frecvenţele medii anuale 
înregistrate indică predominarea vânturilor dinspre N şi NE (31,5%), urmate de cele dinspre SV 
(17,8%), care bat cu viteze medii anuale ce variază între 2,0 şi 5,4 m/s. Vitezele max. se 
înregistrează la vânturile ce bat dinspre N şi NE, care ating, în timpul iernii, 125 km/oră, fiind 
determinate de anticiclonul siberian. 

2.3.4 ARII NATURALE PROTEJATE  

 Flora si fauna 

FLORA 

În judeţul Ialomiţa se regăsesc diferite tipuri de habitate naturale, relieful fiind dominat de câmpuri 
tabulare întinse şi lunci; vegetaţia are caracter stepic pe întreaga suprafaţă a judeţului. De fapt, 
stepele primare la ora actuală, practic nu mai există, din cauza desţelenirii şi arăturilor. Dintre 
formaţiunile secundare ale stepei, azi foarte degradate şi ele, mici fragmente se mai întâlnesc pe 
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teritoriul comunelor Cocora, Sălcioara, Movila, pe terenuri improprii agriculturii. Ele se încadrează în 
categoria stepelor vest-pontice cu graminee (Stipa ucrainica, Stipa lessingiana) şi dicotiledonate cu 
Caragana mollis. 

Dintre multele specii xerotermofile ale acestei asociaţii, prin păşunat excesiv şi bătătorirea solului, 
azi au mai rămas doar specii lipsite de valoare furajeră. Partea de SV a judeţului este domeniul 
silvostepei, cu o serie de mari păduri (Groasa, Odaia Călugarului, Sineşti, Stroiasca, Deleanca, 
Morăreanca), unde se păstrează încă arborete de stejar pufos (Quercus pubescens) şi mai ales 
brumăriu (Quercus pedunculiflora) şi chiar gârliţa (Quercus frainetto) sau cer (Quercus cerris) alături 
de salcâm. 

În subarboret, pădurile judeţului au în flora spontană măceş (Rosa canina), păducel (Crataegus 
monogyna), porumbar (Prunus spinosa) care de altfel se recoltează pentru comercializare, lemn 
câinesc (Ligustrum vulgare), corn (Cornus mas), sânger (Cornus saguinea). 

În luncile Ialomiţei şi Dunării sunt resturi de vegetaţie cu stuf, papură şi rogoz ca şi zăvoaie de tip 
sud-european cu sălcii şi plop, iar ca păduri mari de salcie, plop şi stejar sunt întâlnite la Bărcăneşti, 
Alexeni, Slobozia, Andrăşeşti, în lunca Ialomiţei şi la Borduşani, Săltava, Balaban în lunca Dunării. 

FAUNA 

Fauna este reprezentată prin specii de stepă: popândău (Citellus citellus), hârciog (Cricetus 
cricetus), orbete (Spalax leucodon), şoarecele de câmp (Mesocricetus newtoni), dihor de stepă 
(Mustela eversmani), iepure de câmp (Lepus europaeus), prepeliţa (Coturnix coturnix), potârniche 
(Perdix perdix), şoarecele de mişună (Musculus spigilegus), nevăstuică (Mustela nivalis), apoi specii 
de pădure: căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), şoarecele 
de pădure (Apodemus sylvaticus), viezurele (Meles Meles). 

Dintre reptile apar şarpele rău (Coluber caspius), şopârla de stepă (Lacerta taurica), şopârla de câmp 
(Lacerta agilis chersonensis). 

Păsările sunt cele mai numeroase: prigoria (Merops apiaster), fluierarul (Tringa totanus), 
dumbrăveanca (Coracias garrulus), ciocârlia (Melanocory-phycalandra), cioara (Corvus corone), 
coţofana (Pica pica), vrabia (Paser domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), turturica (Streptopelia 
turtur), guguştiucul ( Streptopelia decaocto), fazanul colonizat (Phasianus colchicus). 

Din anexa 5 la OM nr. 1964/2007 – lista de referinţa a tipurilor de habitate şi a speciilor de interes 
comunitar pentru care au fost declarate siturile de importanţă comunitară au putut fi identificate ca 
prezente 21 de tipuri de habitate de interes comunitar în zonele stepice. 

 Arii protejate  

La nivelul judeţului Ialomiţa există: 

• 9 locaţii cu bunuri de patrimoniu natural de importanţă locală și judeţeană (arbori speciali 
prin vârstă, specie, istorie); 

• 3 rezervații științifice, monumente ale naturii și rezervații naturale; 

• 1 Parc Natural 

• 3 arii de inters internaţional (situri RAMSAR). 

• 19 de interes european si comunitar ca parti integrante a reţelei Natura 2000 (13 arii 
protejate tip SPA si 6 arii protejate tip SCI); 
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 Situaţia ariilor protejate şi bunurilor de patrimoniu natural de importanţă locală şi 

judeţeană din judeţul Ialomiţa  

Tabel 2 - 3 Arii naturale protejate în județul Ialomița 

Nr. 
crt. 

Denumire H.C.J/ H.C.L Avizul Academiei 
Romăne 

1. Trei exemplare de stejar brumăriu 
(Quercus pedunculiflora) -monumente ale 
naturii - comuna Mihail Kogălniceanu 

117/12.12.2003 302/23.12.2002 

2. Arborele de lalele (Liriodendron tulipifera) - 
monument al naturii din municipiul Feteşti 
(în incinta Şcolii nr. 7) 

120/12.12.2003 303/23.12.2002 

3. Un exemplar de platan secular (Platanus 
acerifolia) monument al naturii din comuna 
Maia 

118/12.12.2003 310/11.11.2003 

4. Doua exemplare de salcâm japonez 
(Sophora japonica) monumente ale naturii 
din comuna Maia (în incinta bisericii) 

119/12.12.2003 309/11.11.2003 

5. Stejar secular comuna Alexeni 22/11.03.2004 337/23.12.2003 

6. Două exemplare de stejar secular (Quercus 
robur) – monumente ale naturii, în incinta 
Şcolii nr.3 din municipiul Slobozia 

105/28.12.2005 967/21.07.2004 

7. 

 

Arborele Ginkgo biloba 

- municipiul Slobozia 

105/28.12.2005 

 

967/21.07.2004 

 

8. 

 

Opt arbori seculari situati in Com Manasia, 
parc conac Hagianoff)-patru exemplare de 
platan (Platanus acerifolia), trei exemplare 
de stejar (Quercus robur) si unul de castan 
(Aesculus hippocastanum) 

26/16.12.2008 

 

 

 

2844/16.10.2008 

 

 

 

9. 

 

Un exemplar de stejar din specia Quecus 
robur, în Com Gîrbovi 

7/03.02.2007 1994/2006 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita 

Toate aceste monumente ale naturii au fost declarate înainte de perioada de referință 2015-2019. 

 

 Situaţia ariilor protejate de interes naţional constituite prin HG 2151/2004 şi HG 

1143/2007 

Tabel 2 - 4 Arii naturale protejatede interes national în județul Ialomița 

REZERVAȚII ȘTIINȚIFICE, MONUMENTE ALE NATURII ȘI REZERVAȚII NATURALE 
1 RONPA0944 Lacul Rodeanu Jilavele, Adancata 

2 RONPA0850 Pădurea Alexeni Alexieni 

3 RONPA0885 Pădurea Canton Hățiș Bordușani 

Parcuri Naturale 

1 
RONPA0017 Parcul Natural Balta Mică a 
Brăilei Giurgeni 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita  
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Toate aceste arii naturale protejate au fost declarate înainte de perioada de referinţă 2015-2019. 

 

2.3.4.2.2.1 Situaţia ariilor protejate de interes european  

Arii de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei Natura 2000 declarate prin HG 

1284/2007 modificată şi completată prin HG 971/2011 (SPA) 

Tabel 2 - 5 Arii de protectie speciala avifaunistica în județul Ialomița 

Nr. 
crt. 

Denumire arie naturală 
protejată 

Localizare Suprafaţa 
totală a 
sitului  

ha 
1. ROSPA0002Alah Bair Capidava Bordușani, Făcăeni 11715 
2. 

ROSPA0017 Canaralele Harşova Făcăeni, Giurgeni, Vlădeni 7304 

3. ROSPA0059 Lacul Strachina Țăndărei, Ograda, Valea Ciorii 2015 
4 

ROSPA0065 Lacurile Amara Fundata 
Amara, Andrășești, Gheorghe 
Doja, Reviga, Slobozia 2049 

5. ROSPA0005 Balta Mică a Brailei Giurgeni 25802 
6. 

ROSPA0012 Braţul Borcea 
Bordușani, Făcăeni, Fetești, 
Stelnica 

13299 

7. ROSPA0044 Grădiştea, Căldăruşani 
Dridu Dridu, Fierbinți-Târg 6469 

8. ROSPA0006 Balta Tătaru Grivița, Miloșești, Traian 9959 
9. ROSPA0111 Berteştii de sus- Gura 

Ialomiţei Giurgeni, Gura Ialomiței 6864 

10. ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei Adâncata, Armășești, 
Bărbulești, Jilavele 

7604 

11. ROSPA0118 Grindu -V. Măcrişului Grindu, Valea Măcrișului 3243 
12. ROSPA0120 Kogălniceanu -Gura 

Ialomiţei 

Țăndărei, Giurgeni, Mihail 
Kogălniceanu, Platonești, 
Vlădeni 

7087 

13 

ROSPA0152 Coridorul Ialomitei  

Adâncata, Albești, Alexeni, 
Andrășești, Axintele, Țăndărei, 
Balaciu, Bărbulești, 
Bărcănești, Borănești, Bucu, 
Buești, Căzănești, Ciochina, 
Ciulnița, Coșereni, 
Cosâmbești, Dridu, 
Fierbinți-Târg, Ion Roată, 
Maia, Manasia, Mărculești, 
Moldoveni, Munteni-Buzău, 
Ograda, 
Perieți, Platonești, Rădulești, 
Sălcioara, Sărățeni, Săveni, 
Sfântu Gheorghe, Slobozia, 
Sudiți, 
Urziceni 

25307,9 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa 
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2.3.4.2.2.2 Situri de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei Natura 2000 declarate prin 

OM 1964/2007 şi OM 2387/2011 (SCI) 

Tabel 2 - 6 Situri de importanta comunitara în județul Ialomița 

Nr. 
crt 

Denumire arie naturală 
protejată Localizare 

Suprafaţa 
totală a sitului 

ha 

1. ROSCI0006 Balta Mică a 
Brăilei Giurgeni 20665 

2. ROSAC0022* Canaralele 
Dunării 

Bordușani, Făcăeni, Giurgeni, 
Stelnica 

26109 

 3. 

ROSCI0290 Coridorul Ialomiței 

Adâncata, Albești, Alexeni, 
Andrășești, Axintele, Țăndărei, 
Balaciu, Bărbulești, 
Bărcănești, Borănești, Bucu, Buești, 
Căzănești, Ciochina, Ciulnița, 
Coșereni, Cosâmbești, Dridu, 
Fierbinți-Târg, Giurgeni, Ion Roată, 
Maia, Manasia, Mărculești, Mihail 
Kogălniceanu, Moldoveni, 
Munteni-Buzău, Ograda, Perieți, 
Platonești, Rădulești, Sălcioara, 
Sărățeni, Săveni, Sfântu 
Gheorghe, Slobozia, Sudiți, Urziceni, 
Vlădeni 

27109 

4. ROSCI0278 Bordusani - Borcea Bordușani, Făcăeni, Giurgeni, 
Vlădeni 5847,5 

5. ROSCI0319 Mlaștina de la 
Fetesti Fetești 2110,9 

6. ROSCI0389 Sărăturile de la 
Gura Ialomiței - Mihai Bravu 

Giurgeni, Gura Ialomiței 3488,6 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa 

* Prin Hotărârea nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea 
ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România,  s-a declarat statutul de arie  speciala de conservare (SAC) 

 

2.3.4.2.2.3 Situaţia ariilor protejate de interes internaţional  

Arii de importanţă internaţională – Situri RAMSAR  

Tabel 2 - 7 Situri de importanta internationala în județul Ialomița 

Zone umede de importanță internațională (situri ramsar) 

1 RORMS0002 Parcul natural Balta Mică a Brăilei Giurgeni 

2 RORMS0014 Brațul Borcea Bordușani, Făcăeni, Fetești, Stelnica 

3 RORMS0016 Canaralele de la Hârșova Făcăeni, Giurgeni, Vlădeni 

4 RORMS0017 Ostroavele Dunării - Bucgeac - 
Iortmac 

Bordușani, Făcăeni, Stelnica 

Zone umede de importanță internațională (situri ramsar) 

1 RORMS0002 Parcul natural Balta Mică a Brăilei Giurgeni 

2 RORMS0014 Brațul Borcea Bordușani, Făcăeni, Fetești, Stelnica 

3 RORMS0016 Canaralele de la Hârșova Făcăeni, Giurgeni, Vlădeni 

4 
RORMS0017 Ostroavele Dunării - Bucgeac - 
Iortmac Bordușani, Făcăeni, Stelnica 
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La nivelul judeţului Ialomiţa în anul 2013 în lista siturilor RAMSAR au fost incluse 2 situri cu o 
suprafaţă de 28935 ha (289,35 kmp).  

Se constată o evoluţie generală pozitivă ca urmare a creşterii numărului şi suprafeţei totale a ariilor 
naturale protejate de interes naţional, comunitar şi internaţional din judeţ. 

În ceea ce priveşte managementul ariilor protejate, de la declararea siturilor Natura 2000 până în 
prezent nu se poate estima evoluţia stării biodiversităţii decât prin prisma faptului că s-au impus 
prin actele de reglementare măsuri care să conductă la stoparea sau reducerea influenţei antropice 
asupra mediului natural, iar printr-un control riguros să se ajungă la o îmbunătăţire a calităţii 
biodiversităţii. 

Odată cu înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate prin Legea 95/2016 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, managementul a 15 arii protejate a fost preluat de către acesta 
instituție prin Serviciul Teritorial Ialomița, iar 4 situri Natura 2000 au ramas în administrarea RNP. 

 

 Zone de recreere si agrement  

Turismul în judeţul Ialomița are următoarele componente: turism balnear, agroturism, turism 
cultural şi turism pentru vânătoare şi pescuit. Baza turistică a județului Ialomița însumează o 
capacitate de cazare de peste 6.000 locuri, din care aproape 3.000 de locuri în hoteluri, peste 600 
locuri în vile şi la moteluri, 2.430 locuri în unitățile de tratament balnear din Amara şi 300 locuri în 
vilele Taberei școlare din Amara. Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor 
sale geografice, legate îndeosebi de reţeaua hidrografică, cu salba de lacuri şi limane fluviatile, dar 
şi la poziția de „tranzit” a județului Ialomița spre litoralul românesc al Mării Negre. Cel mai important 
obiectiv turistic al județului este stațiunea balneoclimaterică Amara, situată la 7 km de Slobozia și 
126 km de București, vestită prin nămolul sapropelic și apele minerale sulfatate, clorurate și 
bromurate folosite în tratamentul bolilor reumatismale cronice, ale sistemului nervos periferic, în 
afecțiuni post-traumatice ale aparatului locomotor și în boli ginecologice. Un alt obiectiv turistic se 
află în comuna Balaciu, mănăstirea Balaciu, construită în perioada 1822 – 1825. 

Judetul Ialomita are pe teritoriul sau numeroase zone de recreere si agrement. 

Prin localizarea geografica, clima, relief, vestigii arheologice, rezervatii naturale, baza de cazare, 
agrement si tratament, posibilitati de efectuare a unor excursii si croaziere, teritoriul judetului ofera 
o gama larga de activitati turistice. 

Atractii turistice in judetul Ialomita: 

• Lacuri: Amara - lac pentru namol terapeutic care dispune debaze de tratament, Strachina, Bentul 
Mare, Bentul Mic, etc.; 

• Rezervatii naturale: Bratul Borcea, Lacul Strachina, Canaralele de la Harsova (rezervatie geologica 
si paleontologica); 

• Statiuni: balneo- climaterica Amara; 

• Vestigii istorice: situl arheologic Popina Bordusani, ruinele cetatii de Floci, mosia Catargiu din 
comuna Maia. fortareata getica de la piscul Crasani; 

• Cladiri religioase: biserica conacului Catargiu - comuna Maia, manastirea Sfintii Voievozi – 
Slobozia; 

• Muzee: Muzeul Nationala al Agriculturii din Slobozia. 
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2.4 INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ  

2.4.1 Infrastructura de transport 

 Infrastructura rutiera 

Reteaua de cai rutiere a judetului Ialomita insumeaza 1.138 km de drumuri nationale, judetene si 
comunale, din care 654 km modernizate, iar 20 de km constituie un tronson din autostrada Fetesti 
– Cernavoda – Constanta.  

In continuare sunt prezentate principalele rute de transport rutier: 

 E60 (Borş–Oradea–Cluj Napoca–Turda–Târgu Mureş–Sighişoara–Braşov–Ploieşti–
Bucureşti–Urziceni– Slobozia–Hârşova–Constanţa) 

 E85 (Siret–Suceava–Bacău–Focşani–Buzău–Urziceni–Bucureşti–Giurgiu) 

 DN1D Ploiesti - Urziceni; 

 A2 București -Fetești- Constanța, numită şi Autostrada Soarelui 

 DN2A – Malu-Slobozia-Țăndărei-Giurgeni; 

 DN2C – Amara-Grivița-Tovărășia; 

 DN21A – Țăndărei-Bărăganu; 

 DN21 –Slobozia-Bărăganu;  

 DN3B – Fetești-Făcăeni-Vlădeni-Chirana 

 

 Reteaua de transport feroviar 

Lungimea liniilor de cale ferată în exploatare în judeţul Ialomița este de 295 Km, din care 73 km 
reprezintă linie electrificată. Densitatea liniilor pe 1.000 de km2 teritoriu este de 66.2. 

Cea mai importanta fiind calea ferata ce face legatura intre orasele Ploiesti - Urziceni – Faurei – 
Braila, Galati, Vaslui. 

Cai ferate: 

 București – Urziceni – Slobozia Veche – Ciulnița – liniii simple sau double neelectrificate 

 București – Ciulnița – Fetești – Constanta – linie dublă electrificată 

 Ciulnița - Călărași Sud- linie dublă electrificată 

 Slobozia Veche – Țăndărei – linie neinteroperabilă 

 Transport aerian 

Aerodromul Alexeni, situat in localitatea cu acelasi nume din judetul Ialomita, are in spate un istoric 
de 60 ani, dispunand de o pista betonata de 2500 m, bretele adiacente de 1000 m, hangare si spatii 
administrative. 

In prezent, aerodromul Alexeni aflat in administrarea Ministerului Justitiei, este reabilitat si utilizat 
partial pentru aviatia civila, pentru operatiuni de aviatie generala, cu aeronave avand greutatea 
maxima 7 tone. 
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Operatorul acestui aerodrom este in curs de obtinere a inregistrarii ca aerodrom civil, de la 
Autoritatea Aeronautica Civila Romana, pentru a putea fi deschis utilizarii publice de catre toti 
operatorii aerieni. 

 Transport maritim 

In extremitatea de Est a judetului Ialomita intalnim doua cai navigabile importante ce tranziteaza 
judetul si anume Dunarea si Bratul Borcea. Pe bratul Borcea, in dreptul municipiului Fetesti exista si 
un punct de debarcader. 

Judeţul Ialomița are 48 km din Brațul Borcea al fluviului Dunărea şi 75 km din fluviul Dunărea, 
principale artere de navigație transeuropeană. Nu are porturi navale. 

2.4.2 Infrastructura de energie si termoficare 

Rețea energetică și de distribuție a energiei electrice în județul Ialomița este reprezentată de: 

 hidrocentrala de putere mică amenajată pe râul Ialomița, în comuna Dridu; 

 centrala electrică a Societății AMONIL S.A. Slobozia; 

 rețele de transport și distribuție a energiei electrice de înaltă, medie și joasă tensiune, care 
sunt formate din linii care au o lungime totală de peste 6.700 km; 

 stații și puncte de transformare prin care se face alimentarea rețelei de distribuție. 

Rețeaua de distribuție a gazului metan alimentează următoarele localități din județul Ialomița: Bora, 
Manasia, Slobozia, Slobozia Nouă, Urziceni, Gârbovi, Grindu, Amara, Fetești, Țăndărei. 

Orașul Țăndărei beneficiază de o reţea de distribuţie a gazului metan de joasă presiune de 8,2 km. 
Gazul este livrat la consumatorii privați şi industriali. Rețeaua de transport de înaltă presiune a 
gazului metan traversează teritoriul localităților Amara, Bucu, Ograda, Gheorghe Lazăr, Țăndărei şi 
creează posibilitatea racordării lor la alimentarea cu gaz metan. 

Județul Ialomița nu are sistem centralizat de termificare, folosindu-se echipament independent de 
încălzire. 

În județul Ialomița energia electrică este distribuită de către SPEEH Hidroelectrica, Enel Energie, 
Enel Energie Muntenia, CEZ Vanzare, Electrica Furnizare, Societatea Complexul Energetic Oltenia 
etc. 

 

2.4.3 Infrastructura de gestionare a deseurilor 

La nivelul județului Ialomița eliminarea deșeurilor se realizează prin depozitare.  

În județ există un depozit de deșeuri conforme autorizat pentru deșeuri nepericuloase, localizat în 
Slobozia și extravilanul comunei Perieți (conform datelor din Raport APM Ialomița, 2017). 
Capacitatea totală de depozitare prezintă un volum total estimat de 1.693.000 mc, fiind aduse 
deșeuri municipale din municipiul Slobozia și stațiile de transfer de la Fetești, Țăndărei, Urziceni și 
Balaciu (AIM 13/2015). În perioada 2012-2016, cantitatea de deșeuri industriale a prezentat variații 
însemnate, pe fondul schimbărilor înregistrate în activitatea economică, prezentând cea mai ridicată 
valoare în 2015 (79.735 tone), succedată de o diminuare în 2016 (44.849 tone). Din cantitatea 
totală de deșeuri industriale generate, în 2016, peste 99% sunt reprezentate de deșeurile 
nepericuloase. Responsabilitatea gestionării deșeurilor industriale revine operatorilor economici 
generatori, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. Producătorii și deținătorii de deșeuri 
de producție au obligația să asigure prevenirea producerii la sursă, manipularea, stocarea, 
colectarea, transportul, tratarea și eliminarea în siguranță a deșeurilor, fără să fie afectate negativ 
sănătatea populației și mediul înconjurător (RSM România, 2017). 
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2.4.4 Deseuri 

În județul Ialomița se află în operare un depozit de deșeuri conform, situat în partea de N – NV a 
municipiului Slobozia, tarlaua 327/4 – parcela 11 și în comuna Perieți, tarlaua 180/6 – parcela 21, 
în zona de câmpie, la aproximativ 7 km de râul Ialomița, la 3 km S –V de Lacul Amara și la 1 km N 
de privalul Crivaia. Conform Acordului Integrat de Mediu care a avizat construcția (nr. 
4/15.06.2004), depozitul a fost proiectat cu o durată de viață de 20 de ani, fiind alcătuit din 7 celule, 
cu un volum total de 1.693.000 mc și o suprafață totală de 12,8 ha. La data eliberării Autorizației 
de Integrate de Mediu în vigoare (nr. 1/08.05.2017 revizuită la 15.06.2018), fuseseră deja realizate 
4 celule și 2 noi spații de depozitare între celulele 1 și 2, respectiv 2 și 3. Celula 1 se afla în perioada 
de tasare, iar pe măsură ce se tasează se mai creează spațiu de depozitare și se vor depozita deșeuri 
până la atingerea capacității maxime de depozitare după care se va face închiderea celulei. 

Celula 2 este formată din două compartimente, unul pentru deșeuri de azbest și unul pentru deșeuri 
nepericuloase. Pe celula 2 sunt amplasate 6 puțuri pentru colectarea biogazului, pe celula 3 sunt 
amplasate 8 puțuri, iar pentru celula 4 a fost prevăzută montarea a 8 puțuri de evacuare a biogazului. 
Depozitul are în dotare utilaje specifice activității de depozitare, un buldozer și compactor, iar zona 
destinată utilităților este alcătuită din: cântar basculă, bazine stocare levigat, stații de pompare, 
bazin spălare roți autovehicule, platformă acces, rețea canalizare apă pluvială, alimentare cu apă, 
foraje alimentare cu apă, rețea de distribuție, canalizare ape menajere și levigat. La sfârșitul anului 
2018, din capacitatea construită de 1.159.422 mc mai exista o capacitate disponibilă de 286.068 
mc. La aceasta se adună capacitatea avizată și neconstruită de 533.578 mc, rezultând astfel o 
capacitate totală disponibilă de 819.646 mc. Depozitul de deșeuri (inclusiv terenul) este în 
proprietatea societății Vivani Salubritate S.A., fiind operat de către acesta. Nu există contracte de 
delegare încheiate între operatorul depozitului și UAT din județ. 

În anul 2019 cantitatea totală de deșeuri depozitate provenite de pe teritoriul județului Ialomița a 
fost de 38.832 tone, la care se adaugă și 685 tone deșeuri provenite din alte județe (Călărași, Ilfov, 
Argeș, Prahova) și acceptate la depozitare. 

In judetul Ialomita nu exista Depozite de namoluri de epurare.  

 

2.4.5 Infrastructura de telecomunicatii 

În județul Ialomița sunt autorizați 8 furnizori de rețele și servicii de comunicații, conform site-ului 
Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM).  

 

2.5 EVALUARE SOCIO-ECONOMICĂ 

2.5.1 Profilul socio-economic al României 

Situaţia socio-economică în România a avut o evoluţie variată în perioada de tranziţie. Populaţia a 
scăzut de la 23,2 milioane de persoane în 1990 la 21,3 milioane în 2011. Aceasta denotă o medie 
anuală de diminuarea a populaţiei de -0,43%. Motivele declinului populaţiei sunt scăderea ratei 
fertilităţii şi migraţia grupei de vârstă fertile în ţări străine. 

Produsul Intern Brut a evoluat sinuos ca urmare a fazei de tranziţie între anii 1990 şi începutul 
acestui deceniu şi, ulterior, în faza de coeziune, care a început în ultimii ani. În timpul primei faze, 
media anuală de creştere a PIB-ului real a fost de 4,6%. Preţurile au crescut de la 30% la 50% în 
prima jumătate a anilor 1990. În 2011, creşterea PIB-ului a fost de 2,5% în termeni reali, iar rata 
inflaţiei a fost de 4,95%. Această dezvoltare s-a reflectat, de asemenea, în cursul de schimb.  

Situaţia ocupării forţei de muncă în România în această perioadă a fost marcată de o puternică 
discrepanţă între resursele pieţei muncii şi populaţia activă. 
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 Organizarea administrativa a teritoriului  

Teritoriul Romaniei este organizat in unitati administrativ-teritoriale: judetul, municipiul, orasul, 
comuna si satul. Capitala Romaniei este municipiul Bucuresti care este organizat pe sectoare. 

Judetul este unitatea administrativ-teritoriala alcatuita din municipii, orase si comune – unitati de 
baza – administrativ teritoriale. Organizarea judetelor se face in functie de conditiile geografice, 
economice si social-politice. Judetul asigura dezvoltarea social-culturala si edilitar-gospodareasca a 
municipiilor, oraselor si comunelor. 

Municipiul este localitatea urbana care are un numar mai mare de locuitori, o industie dezvoltata, o 
insemnatate deosebita in viata economica, social-politica si cultural-stiintifica a tarii, un important 
fond de locuinte si dotari edilitar-gospodaresti, o retea complexa de unitati de invatamant, sanatate 
si cultura. Municipiile in care isi au sediul prefecturile sunt municipii-resedinta de judet. 

Orasul este centrul de populatie mai dezvoltata din punct de vedere economic, social-cultural si 
edilitar- gospodaresc. 

Comuna este unitatea administrativ-teritoriala alcatuita din unul sau mai multe sate care cuprind 
populatia rurala, fiind organizata in functie de conditiile economice, social-culturale si geografice. 

Satele in care isi au resedinta primariile (organele de conducere ale comunei) sunt resedinta de 
comuna. Satul este unitatea administrativ-teritoriala elementara. 

Ca unitati teritoriale (non-administrative) au fost create opt regiuni de dezvoltare, constituite prin 
reuniunea mai multor judete. 

Au fost create patru macroregiuni, care nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate 
juridica. Sunt constituite pentru a asigura colectarea, elaborarea si difuzarea statisticilor regionale 
armonizate la nivelul Uniunii Europene. 

Macroregiunea 1 cuprinde regiunile de dezvoltare Nord – Vest si Centru. 

Macroregiunea 2 cuprinde regiunile de dezvoltare Nord – Est si Sud – Est. 

Macroregiunea 3 cuprinde regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia si Bucuresti-Ilfov. 

Macroregiunea 4 cuprinde regiunile de dezvoltare Sud – Vest Oltenia si Vest. 

In 2019, reteaua urbana din Romania a cuprins 320 orase, din care 90% sunt orase mici si medii, 
cu functii urbane insuficient proiectate si cu o infrastructura slaba. Municipalitatile, orasele si 
comunele sunt grupate in 41 de judete care, impreuna cu capitala tarii, Bucuresti, corespund 
nivelului statistic NUTS III2. 

 

Tabel 2 - 8 Strutura administrativa din României 

 2019 

Nr de orașe 319 

Din care municipii 103 

Nr de comune 2.861 

Nr. sate 12.957 

Sursa: Institutul Național de Statistica 

 Populatia  

În ultimii 30 de ani, populația României a avut o evoluție descrescătoare, pe fondul migrației externe 
a populației și a unui spor natural negativ. Pe fondul acestor cauze, potrivit unor scenarii pesimiste 
ale Institutului Național de Statistică, populaţia României se îndreaptă către o valoare de 14-15 
milioane locuitori în următorii 30-40 de ani. De asemenea, România va înregistra o scădere a 
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populaţiei de 22,1 % până în 2050, una dintre cele mai mari rate de scădere din lume, potrivit unui 
studiu realizat de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).  

In conformitate cu Anuarul Statistic publicat de Institutul Naţional de Statistică, România a avut o 
populaţie de 21.354.396 locuitori la 1 iulie 2011, dintre care 10.392.537 locuitori sunt de sex 
masculin şi 10.961.859 sunt femei, intr-o distribuţie de 48,7% la 51,3%. 

Cele mai recente date puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică indica faptul că 
populația României în anul 2016 a înregistrat 19,7 milioane locuitori, iar în ultimii ani tendința de 
scădere a fost accentuată. Acest lucru este confirmat de valorile obținute la cele mai recente trei 
recensăminte ale populației desfășurate de către instituție. Astfel, în anul 2011 comparativ cu 2002, 
scăderea populației a fost de 11,1 %, tendința fiind mult mai pronunțată față de cei 10 ani 
precedenți, atunci când populația s-a diminuat cu doar 2,8 %, adică circa 660 mii locuitori.  

Tabel 2 - 9 Evoluția populației la recensăminte 

An recensământ Populație Spor 

1992 23.286.794 n/a 

2002 22.628.665 -2,8% 

2011 20.121.641 -11,1% 

Sursa: Institutul Național de Statistica 

România se numără printre statele membre UE care au înregistrat cea mai mare scădere a populaţiei 
în 2019, potrivit datelor publicate de Oficiul european de statistică (Eurostat). 

În conformitate cu datele publicate de Oficiul European de Statistica Eurostat, România se afla în 
anul 2019 printre statele care au înregistrat cea mai mare scădere a populației, că urmare a 
schimbărilor naturale în dinamica acesteia. Astfel, țara noastră s-a situat pe locul al patrulea în topul 
țărilor cu cel mai mare declin demografic, după Ucraina (diminuare de 272 mii locuitori), Italia 
(diminuare de 214 mii locuitori) si Germania (diminuare de 161 mii locuitori). Pentru România, 
scăderea a fost de circa 60 mii persoane, conform aceleiași surse. 

Raportate la populaţie, potrivit Eurostat, cele mai mari rate ale declinului demografic ca urmare a 
sporului natural din Europa s-au înregistrat în 2019, în Bulgaria (spor natural - 6,7 la 1.000 locuitori), 
Ucraina (-6,5) si Serbia (-5,3). In România rata declinului demografic ca urmare a sporului natural 
a fost de -3,1. 

În ceea ce privește migrația externă, România se situează pe primul loc între țările din UE din punct 
de vedere al scăderii înregistrate, cu o migrație netă ajustată statistic de circa 25 mii locuitori. 

Tabel 2 - 10 Evoluția populației la nivel național 

ROMÂNIA   2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Populație Nr. pers 19.953.089 19.870.647 19.703.494 19.592.933 19.476.713 19.370.448 22.142.153 

Spor 
natural 

Spor la 
1000 loc 

-3,1 -3,2 n/a -2,7 -3,2 -3,8  

Sursa: Institutul Național de Statistică – Anuarul Statistic al Romaniei 

* date provizorii 

În graficul următor este prezentată evoluția populației la nivelul României în perioada 1990 – 2017, 
conform informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică.  
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Figura 2 -  6 Evolutia populatiei dupa domiciliu si a populatiei rezidente a Romaniei in perioada 

1990 - 2017 (persoane) 

Sursa: Institutul Național de Statistică – Romania un secol de istorie 

In 2019, populaţia urbană reprezenta 54% din totalul populaţiei şi populaţia rurală era de 46%. Din 
anul 1990 (54,3% la 45,7%), această relaţie este relativ stabilă, după cum reiese din Figura 2-6.  

Creşterea din 2002 a populaţiei rurale este datorată migraţiei la sat a populaţiei din oraşe care nu 
mai avea loc de muncă. De asemenea, unele modificări de statut (comune transformate în oraşe) 
au dus la creşterea cotei de populaţie urbană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  7 Evoluţia raportului rural-urban pentru populaţia din România în perioada 1960 – 
2019 (% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2020 

Evoluţia ponderii populaţiei în mediul urban şi rural este rezultatul a câţiva factori de influenţă 
prezentaţi în continuare. Rata natalităţii în mediul rural este mai mare decât în mediul urban, cu 
toate că, în zonele urbane este mai mare numărul de femei cu vârstă fertilă decât în zonele rurale. 
Un alt factor de influenţă a raportului urban - rural este prezenţa unui număr mai mare de persoane 
în vârstă în mediul rural decât în zonele urbane ale ţării.  

Cel de al treilea factor de influenţă îl reprezintă migraţia, atât cea din interiorul României, din mediul 
rural spre zonele urbane şi invers, cât şi cea internaţională, principala parte a emigranţilor fiind din 
mediul urban. 
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 Evolutia economica 

Creșterea economică în România in perioada 2013 – 2018 a fost printre cele mai ridicate din UE fiind 
determinată de (i) exporturi crescute după recolte abundente și producții industriale crescute în 
2013 și 2014, și (ii) revenirea graduală a cererii domestice începând cu 2014. Creșterea reală a PIB 
se estimează că a sporit cu 3,6% în 2015 pe baza unui consum în creștere și a revenirii investițiilor. 
Ritmul creșterii a fost prognozat la 4,2% în 2016 că răspuns la stimulii fiscali semnificativi ce au 
inclus reduceri de taxe și sporiri ale salariului minim și salariilor din sectorul public. Creșterea 
economică se estimează că se va situa în jurul valorii de 3,7% în 2017, însă deasupra potențialului 
real.  

PIB-ul a crescut de 4 ori, de la 40,8 mld. euro în 2000 la 160,4 mld. Euro în 2015. PIB-ul pe locuitor, 
exprimat ca pondere în media zonei euro, s-a majorat de 2,3 ori, de la 23% în 2000 la 53% în 2015. 

Conform unor analize realizate de BNR, deși este considerată o condiţie necesară a dezvoltării unui 
stat, creșterea PIB-ului nu arată efectiv cât de bine trăiesc oamenii şi cât de bună este calitatea 
mediului înconjurător. Dezvoltarea în România este mai lentă decât creșterea economică din cauza: 

Calității relativ slabe a creșterii (probleme structurale în economia reală, principala forţă de creare 
a PIB). 

Deficiențelor în repartiția PIB, îngreunată de obturarea canalelor distribuirii primare şi secundare, ca 
efect al indisciplinei financiare și ilegalităților din societate o în planul distribuirii există un raport 
disproporţionat între salarii şi profit în favoarea ultimului o în planul redistribuirii se manifestă 
insuficienţa transferurilor financiare și asistenței sociale în cadrul bugetului din cauza slabei colectări 
a impozitelor și taxelor. 

Tabel 2 - 11 Evoluția produsului intern brut și câștigului net la nivel național 

ROMÂNIA  2014 2015 2016 2017 2018 

PIB - % % 3 3,8 7,27 12,34 10,94 

PIB – prețuri curente Mil. lei 711.929,9 763.652,5 857.895,7 951.728,5 711.929,9 

Câștig salarial mediu net Lei / sal 1.697 1.859 2.046 2.338 2.642 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritoriala 2021 

Datele din tabelul anterior arată că Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere constantă în perioada 
2014 - 2018. Aceeasi tendinta a fost inregistrata si la câștigul salarial mediu net. 

Evoluţia principalilor indicatori macro-economici la nivel naţional este prezentată în tabelul de mai 
jos, pentru perioada 2005-2010. 

Tabel 2 - 12 Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PRODUSUL INTERN BRUT             - 
mld. lei 

1.055,5 1.174,9 1.276,7 1.386,5 1.499,1 1.609,5 

- creştere reală, % 
din care, valoarea adăugată brută în: -3,9 7,0 4,9 5,3 5,0 4,5 

- Industrie -9,1 7,7 4,7 5,3 5,0 3,9 

- Agricultura, silvicultura, pescuit -16,2 14,8 6,7 3,0 2,7 2,0 

- Construcţii 10,0 6,1 9,0 11,2 9,2 7,5 
- Servicii -1,8 6,3 4,4 4,7 4,7 4,5 
Impozite nete pe produs -8,7 7,1 5,0 5,4 5,1 4,6 
Consum final -3,6 6,6 4,5 4,5 4,3 4,1 
Consum privat -5,2 8,0 5,0 4,9 4,8 4,5 

Consum guvernamental 2,0 1,8 2,7 3,1 2,8 2,4 

Formarea brută de capital fix 6,8 8,8 9,3 11,2 9,0 7,1 

Export de bunuri şi servicii -9,7 9,8 5,6 6,0 5,4 4,6 
Import de bunuri şi servicii -5,1 12,3 7,4 7,3 6,7 5,7 
Export de bunuri (FOB)                - 
miliarde euro 

62.175,6 70.498 75.620 80.980 86.370 91.680 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
                                   - % -9,9 13,4 7,3 7,1 6,7 6,1 
Import de bunuri (CIF)                 - 
miliarde euro 80.563,9 91.370 98.680 106.140 113.720 120.930 

                                   - % -6,6 13,4 8,0 7,6 7,1 6,3 
Soldul balanţei comerciale   - (FOB-
CIF)   - miliarde euro 

-18.388,3 -20.872 -23.060 -25.160 -27.350 -29.250 

Soldul contului curent                  - 
miliarde euro    -11.382 -13.202 -12.897 -13.042 -13.398 -13.281 

                                  - % în PIB -5,2 -5,5 -5,0 -4,7 -4,5 -4,2 

Indicele preţurilor de consum (IPC)       

     - sfârşitul anului 2,06 5,0 3,1 2,8 2,5 2,4 
     - medie anuală 2,63 4,2 3,5 3,0 2,6 2,5 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza 

In anul 2020 PIB a inregistrat o scadere de -3,9% ca urmare a crizei economice provocate de 
pandemia COVID-19, insa pentru perioada urmatoare se estimeaza o crestere constanta datorita 
adaptarii economiei la criza generata de pandemie. 

Tabel 2 - 13 Evolutia ratei inflatiei 

An IPC Rata inflatiei 
2013 103,98 4 

2014 101,07 1,1 

2015 99,41 -0,6 

2016 98,45 -1,5 

2017 101,34 1,3 

2018 104,63 4,6 

2019 103,83 3,8 

2020 102,63 2,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Rata inflaţiei a avut o evoluţie descrescătoare în perioada 2013 - 2016, ajungând de la 4% în anul 
2013 la numai -1,5% în 2016. În perioada următoare, 2017 - 2020, rata inflaţiei a avut o tendinta 
de crestere, ajungând la o valoare de 2,6 % în anul 2020. 

Tabel 2 - 14 Evolutia cursului de schimb lei-euro 

An Curs de schimb 

2020 4,8371 

2019 4,7452 

2018 4,6535 

2017 4,5681 

2016 4,4908 

2015 4,4450 

2014 4,4446 

2013 4,4190 

Sursa: BNR 

Rata medie de schimb leu/euro a avut o evoluţie crescătoare în perioada 2013 - 2021, ajungând de 
la 4,4190 lei/euro în anul 2013 la 4,9204 lei/euro în anul 2021. În perioada 2015 - 2016 s-a 
înregistrat o uşoară stagnare, pentru ca apoi, începând din anul 2017, să urmeze un trend crescător. 
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Caracteristicile gospodăriilor 

Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional, deosebit de importantă pentru 
analiza formării veniturilor şi a inegalităţii acestora, evidenţiază faptul că salariaţii reprezintă peste 
un sfert din numărul total al persoanelor (27,7%). Astfel, numărul mediu de salariaţi ce revine pe o 
gospodărie este de numai 0,8, ceea ce înseamnă opt salariaţi la zece gospodării. Lucrătorii pe cont 
propriu reprezintă 3,6% şi agricultorii 7,2%. Pensionarii constituie 23,5% din numărul de persoane 
din gospodării, iar şomerii 5,6%. Elevii şi studenţii, precum şi alte categorii care în general sunt 
formate din persoane aflate în întreţinerea gospodăriei (preşcolari, casnice, persoane vârstnice fără 
pensie etc.) constituie 30,4% din totalul membrilor gospodăriilor. 

Tabel 2 - 15 Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional în anul 2020 

în %, după: 
Statutul ocupaţional   

al persoanei 

Total 
persoane 

din care, în %, în gospodării de: 

Salariaţi 

Lucrători pe 
cont propriu în 

activităţi 
neagricole 

Agricultori Şomeri Pensionari 

TOTAL  100,0 50,3 5,4 7,0 2,9 32,5 

Salariat 34,1 28,6 0,4 0,4 0,4 4,0 

Lucrător pe cont 
propriu în activităţi 
neagricole 

3,1 0,3 1,9 0,2 0,1 0,5 

Agricultor 4,9 0,8 0,3 2,9 *) 0,9 

Ajutor familial 1,0 0,1 *) 0,7 - 0,2 

Şomer 2,4 0,7 0,1 0,1 1,1 0,4 

Pensionar 24,3 1,9 0,1 0,1 0,1 22,1 

Elev, student 17,2 11,0 1,5 1,6 0,6 2,0 

Alte situaţii 13,0 6,9 1,1 1,0 0,6 2,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Analiza pe categoriile de gospodării analizate, a structurii acestora după statutul ocupaţional al 
membrilor gospodăriei, evidenţiază prezenţa semnificativă a salariaţilor nu numai în gospodăriile de 
salariaţi, unde reprezintă în medie peste jumătate din numărul membrilor (50,3%), dar şi în celelalte 
categorii de gospodării. În gospodăriile de şomeri şi de pensionari frecvenţa salariaţilor a este intre 
7% si 19%. 

a. Veniturile gospodariilor la nivel national 

În anul 2020, ponderea veniturilor în natură, a înregistrat 7,2% din veniturile totale ale gospodăriilor, 
în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de anul anterior, pe seama, în principal a contravalorii 
consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,1%, în uşoară creştere cu 0,3 puncte 
procentuale, faţă de anul anterior). Acestea din urmă sunt produse alimentare şi nealimentare de 
provenienţă agricolă care intră în consumul gospodăriei din producţie proprie, din stoc, precum şi 
din cele primite pentru munca prestată în alte gospodării sau primite în dar de la rude, prieteni sau 
alte persoane. În modelul economic al gospodăriei din România, consumul de produse alimentare 
din producţia proprie şi al celor primite de la familia lărgită (părinţi, fraţi, copii) constituie una din 
modalităţile de acoperire a nevoilor de consum ale gospodăriilor care se confruntă cu dificultăţi 
financiare induse de pierderea veniturilor băneşti sau de diminuarea puterii de cumpărare a acestora, 
iar acoperirea nevoilor proprii de consum alimentar şi susţinerea altor membri ai familiei este 
principalul obiectiv al producţiei agricole realizate de gospodării. Economia de subzistenţă, 
caracteristică gospodăriei agricole, este evidenţiată şi de ponderea relativ scăzută a veniturilor 
băneşti din agricultură, care au reprezentat, pe ansamblul gospodăriilor, numai 1,7% din veniturile 
totale, în uşoară scădere, însă, faţă de anul anterior (cu 0,1 puncte procentuale).  

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă categorie de venituri, având 
ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodăriilor, atât în anul 2020 cât şi în anul precedent 
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(68,2%, respectiv, 68,6%). Totuşi, contribuţia lor la formarea veniturilor este scăzută comparativ 
cu cea care caracterizează economiile de piaţă dezvoltate. Această situaţie este legată de numărul 
relativ mic de salariaţi din componenţa gospodăriilor (0,9 salariaţi/gospodărie).  

O altă categorie de venituri care a deţinut o pondere importantă în structura veniturilor totale ale 
gospodăriilor, o reprezintă veniturile din prestaţii sociale (19,0%), în creştere cu 0,6 puncte 
procentuale faţă de anul 2019.  

De menţionat că, veniturile din agricultură (vânzări de produse agroalimentare, animale şi păsări, 
prestarea unor munci agricole şi încasări de la societăţi şi asociaţii agricole), veniturile din activităţi 
independente (comerţ, prestări de servicii, practicarea unor meserii şi profesii liberale), şi cele din 
proprietate (dobânzi, dividende, chirii, arendă) au o pondere scăzută în veniturile totale ale 
gospodăriilor (3,6% în uşoară scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  8 Structura veniturilor totale ale gospodăriilor pe surse de formare, în anul 2020 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

În modelul actual al gospodăriei din România, consumul de produse alimentare din producţia proprie 
şi al celor primite de la familia lărgită (părinţi, fraţi, copii) constituie una din modalităţile de acoperire 
a nevoilor de consum ale gospodăriilor care se confruntă cu dificultăţi financiare induse de pierderea 
veniturilor băneşti sau de diminuarea puterii de cumpărare a acestora, iar acoperirea nevoilor proprii 
de consum alimentar şi susţinerea altor membri ai familiei este principalul obiectiv al producţiei 
agricole realizate de gospodării. Economia de subzistenţă, caracteristică gospodăriei agricole, este 
evidenţiată şi de ponderea relativ scăzută a veniturilor băneşti din agricultură, care au reprezentat, 
în anul 2010, numai 2,8% din veniturile totale. 

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă categorie de venituri, având 
ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodăriilor (48%), în scădere, însă, faţă de anul 
2009, cu 1,6 puncte procentuale. Această situaţie, este legată şi de numărul relativ mic de salariaţi 
din componenţa gospodăriilor (0,8 salariaţi/gospodărie). 

O altă categorie de venituri care a deţinut o pondere destul de importantă în structura veniturilor 
totale ale gospodăriilor, atât în anul 2010, cât şi în anul precedent, o reprezintă veniturile din prestaţii 
sociale (26%). De menţionat că şi veniturile din activităţi independente (comerţ, prestări de servicii, 
practicarea unor meserii şi profesii liberale), precum şi cele din proprietate (dobânzi, dividende, 
chirii, arendă) au încă o pondere scăzută în veniturile totale ale gospodăriilor (2%).  
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Tabel 2 - 16 Venituri şi alte resurse financiare, pe medii 2019-2020 

- medii lunare pe o gospodărie, lei -  

Anii Total gospodării din: 
gospodării Urban Rural 

I. VENITURI TOTALE (A + B) 2019 4789,83 5520,46 3835,37 
  2020 5216,38 5978,12 4239,94 
      

A. Venituri băneşti (1+2+3+4+5+6+7) 2019 4452,98 5297,63 3349,56 
  2020 4840,17 5728,88 3700,98 
1. Salarii brute şi alte     

   drepturi salariale 2019 3285,94 4187,95 2107,59 
  2020 3559,84 4501,01 2353,42 
2. Venituri din agricultură 2019 87,44 14,61 182,59 
  2020 87,27 11,96 183,80 
4. Venituri din prestaţii sociale 2019 882,00 934,56 813,33 
  2020 992,11 1049,99 917,89 
5. Venituri din proprietate 2019 6,95 7,94 5,65 
  2020 5,44 4,76 6,32 
6. Venituri din vânzarea de active      

   din patrimoniul gospodăriei  2019 43,51 24,14 68,82 
  2020 52,81 36,07 74,27 
7. Alte venituri 2019 51,53 58,13 42,91 
  2020 46,72 55,02 36,08 
B. Venituri în natură (1 + 2) 2019 336,85 222,83 485,81 
  2020 376,21 249,24 538,96 
1. Contravaloarea veniturilor în      

   natură obţinute de salariaţi şi      

   beneficiarii de prestaţii sociale 2019 58,97 71,91 42,08 
  2020 56,83 75,55 32,82 
2. Contravaloarea consumului de produse     

   agroalimentare din resurse proprii 2019 277,88 150,92 443,73 
  2020 319,38 173,69 506,14 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Contribuţia diferitelor surse la formarea veniturilor gospodăriilor este determinată de statutul 
ocupaţional al persoanelor care compun gospodăriile, în principal de statutul capului gospodăriei, 
care se identifică, în cele mai multe cazuri, cu principalul aducător de venituri. Astfel, în cazul 
gospodăriilor de salariaţi principala formă de venit o reprezintă veniturile salariale (90,0% din 
veniturile totale), la gospodăriile de pensionari – veniturile din prestaţii sociale (58,6%), la 
gospodăriile de lucrători pe cont propriu – veniturile din activităţi neagricole independente (46,1%), 
iar în cazul gospodăriilor de agricultori – veniturile din agricultură (32,3%) şi contravaloarea 
consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (28,8%). 

b. Distributia teritoriala a veniturilor 

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat şi în funcţie 
de mediul de rezidenţă. În anul 2020, veniturile medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 
41,0% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural. 

În mediul urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporție de 75,3% din salarii, 17,6% din 
prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 4,2% din total. 

În mediul rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producția agricolă, care 
a asigurat 17,0% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora a fost formată de 
contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (12,7% din totalul 
veniturilor), veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 4,3% din totalul veniturilor 
gospodăriilor din mediul rural. 

O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale 
(55,5%) şi celor din prestaţii sociale (21,6%). 

În ceea ce priveşte diferenţierea veniturilor pe regiuni, se poate remarca faptul că, cele mai mari 
venituri medii lunare s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (7822,4 lei pe gospodărie), iar cele 
mai scăzute în Nord-Est (3970,9 lei pe gospodărie). 
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Tabel 2 - 17 Veniturile totale, pe medii de rezidenţă şi regiuni, în anul 2020 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Structura pe surse a veniturilor totale nu prezintă diferenţe mari de la o regiune la alta. Principala 
sursă de formare a veniturilor, în toate regiunile, a fost salariul, însă, cu un aport mai scăzut în 
regiunea Nord-Est (2191,2 lei lunar pe gospodărie, cu 38,4% mai mic decât media pe ansamblul 
gospodăriilor) şi considerabil mai mare în regiunea Bucureşti-Ilfov (6.213,6 lei lunar pe gospodărie, 
cu 74,5% mai mare decât media). 

 

O altă categorie de venituri cu o pondere destul de importantă în structura veniturilor totale o 
reprezintă veniturile din prestaţii sociale, care depăşeşte 20% aproape în toate regiunile (15,1% în 
Bucureşti-Ilfov). 
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Figura 2 -  9 Veniturile totale ale gospodariilor, pe surse de formare, in profil teritorial, in anul 
2020 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

c. Inegalitatea veniturilor 

Analiza nivelului mediu al veniturilor pe decile în anul 2020 evidenţiază un decalaj de 1:5,5 (1:5,3 
în anul 2019) între veniturile medii pe o gospodărie din prima decilă (care cuprinde gospodăriile cu 
cele mai mici venituri pe persoană) şi veniturile medii pe o gospodărie din ultima decilă (formată din 
gospodăriile cu veniturile cele mai mari). Raportul dintre veniturile ce revin în medie pe o persoană 
din gospodăriile care formează prima şi ultima decilă a fost de 1:9,3 (1:9,2 în 2019). 

Gospodăriile din prima decilă beneficiază de 3,94% din veniturile totale ale tuturor gospodăriilor, iar 
cele din a zecea decilă beneficiază de 21,56% din totalul veniturilor. Astfel, populaţia care aparţine 
gospodăriilor din decila superioară - reprezentând 7,99% (8,04% în anul 2019) din totalul populaţiei 
- deţine mai multe venituri decât populaţia care aparţine gospodăriilor din primele trei decile - 
reprezentând 32,16% (31,88% în 2019) din totalul populaţiei - şi beneficiază de 13,80% (13,47% 
în 2019) din totalul veniturilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Figura 2 -  10 Curba Lorenz a distributiei veniturilor totale si a veniturilor salariale pe decile, in 

anul 2020 
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Se remarcă distanţarea decilei superioare faţă de celelalte decile, urmare a existenţei unor venituri 
mult mai mari decât cele care caracterizează cea mai mare parte a distribuţiei. Astfel, în timp ce 
decalajul dintre veniturile medii pe o persoană din decila a noua şi cele din prima decilă este de 
2835,4 lei (ceea ce înseamnă că distanţa medie dintre mediile pe primele nouă decile este de 354,4 
lei), diferența dintre veniturile medii din ultima şi penultima decilă este de 2056,7 lei. De asemenea, 
dacă în medie pentru primele nouă decile raportul dintre veniturile medii pe persoană a două decile 
consecutive este de 1:1,25, raportul dintre veniturile decilei D9 şi ale decilei D10 este de 1:1,60. 

Figura 2 -  11 Veniturile totale ale gospodăriilor, pe surse de formare şi decile, în anul 2020 

Cea mai mare contribuţie la diferenţierea pe decile a veniturilor gospodăriilor o au diferenţele dintre 
veniturile salariale, în bugetele gospodăriilor din ultima decilă intrând venituri salariale mai mari 
decât în ale celor din prima decilă, în medie, de 53 ori (10353,62 lei lunar pe gospodărie în D10, 
faţă de 193,61 lei lunar în D1). 

În anul 2020, veniturile gospodăriilor din primele decile s-au format în mare parte din veniturile în 
natură, care au reprezentat 27,2% din veniturile primei decile, 18,1% din veniturile celei de-a doua 
decile şi 14,2% din veniturile celei de-a treia decile. De altfel, 78,5%, 72,6% şi, respectiv, 61,3% 
din gospodăriile din prima, a doua şi a treia decilă sunt situate în mediul rural, iar 57% din persoanele 
care compun gospodăriile din cele trei decile aparţin unor gospodării de pensionari şi agricultori. 

În veniturile gospodăriilor din ultima decilă, salariile au reprezentat 92,1% (în scădere cu 0,4 puncte 
procentuale faţă de anul 2019), restul fiind format, în proporţii de sub 10%, veniturile din prestaţii 
sociale (3,6%, în creştere cu 0,5 puncte procentuale), veniturile în natură (2,2%, în scădere cu 0,1 
puncte procentuale), veniturile din agricultură (0,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale), 
veniturile din activităţi neagricole independente (0,8%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă 
de anul precedent). 
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Figura 2 -  12 Veniturile băneşti ale gospodăriilor, pe decile, în anul 2020 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Raportul dintre veniturile băneşti realizate în medie de o gospodărie din prima şi ultima decilă a fost 
de 1:7,4 şi de 1:12,6 în cazul veniturilor băneşti ce revin în medie pe o persoană. Ponderea lor în 
veniturile totale a fost de 72,8% în decila inferioară şi 97,8% în cea superioară. 

Veniturile băneşti medii lunare ale gospodăriilor din decila D1 au reprezentat 30,9% din veniturile 
băneşti ale tuturor gospodăriilor, în timp ce ale celor din decila D10 au fost de 2,3 ori mai mari. 

d. Cheltuielile gospodariilor la nivel national 

Cheltuielile totale ale gospodăriilor au fost, în anul 2020, în medie, de 4.371,9 lei lunar pe gospodărie 
şi de 1.701,8 lei pe persoană şi au reprezentat 83,8% din veniturile totale (în scădere cu 1,6 puncte 
procentuale faţă de anul 2019). Dintre categoriile de gospodării analizate nivelul cel mai înalt al 
cheltuielilor totale, medii pe o persoană (2.194,6 lei lunar), a fost realizat de gospodăriile de salariaţi, 
care dispun şi de veniturile cele mai mari, iar cel mai scăzut de gospodăriile de şomeri (858,4 lei). 
Niveluri scăzute şi sub media pe ansamblul gospodăriilor s-au înregistrat şi în gospodăriile de 
lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole, agricultori şi pensionari. 

Tabel 2 - 18 Cheltuielile totale, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului 

gospodăriei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 
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Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, 
nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele 
asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor, precum şi acoperirea unor 
nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia 
gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc). În structura pe destinaţii a 
cheltuielilor sunt incluse şi cheltuielile pentru investiţii, constând în cumpărarea sau construcţia de 
locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărare de acţiuni 
etc. 

Tabel 2 - 19 Cheltuielile totale pe destinaţii şi categorii de gospodării, după statutul ocupaţional 

al capului gospodăriei, în anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

O componentă a cheltuielilor gospodăriilor – legată de consum, dar evidenţiată distinct în structura 
cheltuielilor – o reprezintă cheltuielile efectuate pentru acea parte a produselor alimentare şi 
băuturilor cumpărate în vederea consumului, care nu sunt consumate în perioada de referinţă, 
rămânând în stoc sau fiind date în prelucrare sau ca hrană pentru animale etc. 

Principala destinaţie a cheltuielilor gospodăriilor – consumul – a deţinut, în medie pe ansamblul 
gospodăriilor, 60,0% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat 2.621,7 lei lunar 
pe o gospodărie, iar cheltuielile băneşti pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv 
cheltuielile în unităţile de alimentaţie publică), nealimentare şi pentru plata serviciilor 2.394,1 lei 
lunar (54,8% din cheltuielile totale). Cealaltă parte a cheltuielilor de consum, contravaloarea 
consumului uman din resurse proprii (acele produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii 
care sunt consumate de membrii gospodăriei) a fost egală cu 227,6 lei pe gospodărie şi a reprezentat 
5,2% din cheltuielile totale. 

Cheltuielile pentru producţia gospodăriei, în anul 2020, au reprezentat 2,6% din cheltuielile totale, 
din care 0,5% au revenit cheltuielilor băneşti, iar 2,1% contravalorii consumului productiv din 
resurse proprii (furaje, seminţe etc.) utilizate pentru producţia gospodăriei. Acestea din urmă au 
însumat, în medie, 91,9 lei lunar pe gospodărie. 

În anul 2020, impozitele asupra veniturilor, contribuţiile la bugetele de asigurări sociale, cotizaţiile 
şi alte impozite şi taxe, au deţinut o pondere de 33,6% din cheltuielile totale, ridicându-se în medie 
la suma de 1467,9 lei lunar pe o gospodărie, din care impozitul pe salariu a reprezentat 14,8% 
(14,6% în 2019), iar contribuţiile de asigurări sociale (pentru pensie, la fondul de şomaj şi pentru 
asigurările de sănătate) peste jumătate, 84,5% (84,8% în 2019), din totalul impozitelor. 
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Figura 2 -  13 Structura cheltuielilor totale ale gospodăriilor în anul 2010 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Cheltuielile pentru investiţii au fost foarte mici, atât în anul 2020 cât şi în anul anterior, reprezentând 
numai 0,5% din cheltuielile totale. Este un semnal şi în anul 2020, cu privire la capacitatea extrem 
de scăzută a gospodăriilor de a economisi. 

Necesitatea acoperirii prioritare a cheltuielilor impuse de producţia în gospodărie, a plăţii impozitelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale şi a satisfacerii nevoilor de bază de consum lasă prea puţine 
resurse pentru investiţii. 

Cheltuielile băneşti, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului gospodăriei, aşa 
cum sunt calculate de către Institutul Naţional de Statistică, sunt prezentate în tabelul de mai jos 
pentru perioada 2019 – 2020. 

Tabel 2 - 20 Cheltuielile băneşti, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului 

gospodăriei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Cheltuielile băneşti cuprind cheltuielile pentru cumpărarea bunurilor şi plata serviciilor de consum şi 
a celor folosite pentru producţia gospodăriei, pentru investiţii, pentru plata impozitelor, contribuţiilor, 
cotizaţiilor, precum şi alte cheltuieli. Nivelul mediu al cheltuielilor băneşti, în anul 2020, a fost de 
4.052,5 lei pe o gospodărie şi de 1.577,5 lei pe o persoană, iar ponderea lor în cheltuielile totale a 
reprezentat, în medie pe ansamblul gospodăriilor 92,7%, în uşoară creştere (0,6 puncte procentuale) 
faţă de anul 2019. 
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Nivelul cheltuielilor băneşti ce revine în medie pe o persoană este puternic influenţat de mărimea 
gospodăriei şi, mai ales, de numărul copiilor aflaţi în întreţinerea gospodăriei. Astfel, dacă la 
gospodăriile formate din una, două sau trei persoane se înregistrează niveluri apropiate ale 
cheltuielilor băneşti pe persoană, în cazul gospodăriilor formate din patru, cinci sau şase şi mai multe 
persoane, cuantumul cheltuielilor descreşte progresiv la 76,8%, 57,3% şi, respectiv, 42,5% din cel 
înregistrat în medie de gospodăriile formate din persoane singure. 

Dependenţa nivelului şi structurii cheltuielilor totale de consum de mărimea veniturilor gospodăriilor 
este pusă în evidenţă de analiza cheltuielilor de consum pe decile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  14 Cheltuielile totale de consum pe decile, în anul 2020 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

O primă remarcă se poate face cu privire la situaţia de la extremele distribuţiei. Diferenţa între D10 
şi D1 în ceea ce priveşte mărimea cheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o gospodărie, a 
fost de 2502,8 lei. Raportul între mărimea cheltuielilor de consum pe o gospodărie din D10 şi D1 a 
fost de 2,5:1. Raportul se măreşte la 4,3:1 dacă se au în vedere cheltuielile medii lunare pe o 
persoană din gospodărie, aceasta pentru că numărul persoanelor din gospodăriile din decilele 
inferioare de venit este semnificativ mai mare decât în cele superioare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  15 Structura cheltuielilor totale de consum, pe destinatii, in anul 2020 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-45 

A doua remarcă priveşte structura cheltuielilor totale de consum pe cele trei categorii de bunuri. În 
gospodăriile din prima decilă peste 50% din totalul cheltuielilor de consum se alocă pentru 
alimentaţie (54,9%). Doar ȋn gospodăriile din decila D5 pânặ la decila D10 se alocă pentru consumul 
alimentar mai puţin de 40% (39,9%, 37,8%, 35,6%, 34,3%, 31,7% respectiv, 28,6%). 

Pe regiuni, cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor sunt apropiate ca mărime medie pe o 
gospodărie. Excepţie face regiunea Bucureşti–Ilfov, atât în anul 2020, cât şi în anul precedent, unde 
acestea sunt mai mari cu 724,3 lei (597,5 lei în 2019), respectiv cu 27,6% (cu 23,9% în 2019) faţă 
de media pe ţară. Şi în ceea ce priveşte cheltuielile pentru consumul alimentar şi cele pentru mărfuri 
nealimentare se observă o relativă apropiere. Ceva mai diferenţiate sunt cheltuielile de consum 
pentru servicii, cel mai înalt nivel fiind atins în regiunea Bucureşti-Ilfov, unde sunt de 1,5 ori mai 
mari decât media pe ţară şi de 1,9 ori mai mari decât în Sud-Vest Oltenia, regiunea cu cel mai scăzut 
nivel al cheltuielilor pentru servicii pe o gospodărie. Şi structura cheltuielilor pe cele trei grupe - 
consum alimentar, mărfuri nealimentare şi servicii - este relativ omogenă. 

e. Cheltuielile casnice pentru servicii la nivel national 

În configuraţia consumului populaţiei, serviciile constituie un reper important pentru evaluarea 
condiţiilor de viaţă. Apelul la utilizarea serviciilor pentru satisfacerea nevoilor de consum este strâns 
legat de numeroşi factori, între care cei mai importanţi sunt: puterea de cumpărare, respectiv 
veniturile băneşti; mediul de rezidenţă şi condiţiile de locuit; comportamentul consumatorilor. 

În anul 2020, pe ansamblul gospodăriilor, cheltuielile pentru plata serviciilor deţin o pondere relativ 
scăzută: 23,7% în totalul cheltuielilor de consum şi 26,0% în totalul cheltuielilor băneşti de consum. 

Cheltuielile pentru plata serviciilor însumează, în medie pe o gospodărie 621,2 lei lunar. Din acest 
total, cele legate de locuinţă deţin de departe ponderea cea mai mare, atât în anul 2020, cât şi în 
anul precedent (51,6%, respectiv 48,1% în 2019). În cadrul acestora, cele pentru energie electrică 
şi gaze naturale deţin ponderi mari, ajungând la 59,4% din totalul cheltuielilor pentru serviciile legate 
de locuinţă, în creştere (cu 0,2 puncte procentuale) faţă de anul anterior. 

Serviciile de telefonie ocupă următorul loc în ierarhia cheltuielilor pentru servicii, cu o pondere de 
19,1%. Acestea sunt urmate, ca mărime şi pondere, de cheltuielile de transport (6,5%). Cheltuielile 
pentru aceste trei categorii de servicii (locuinţă, telefonie şi transport) absorb 77,2% din totalul 
cheltuielilor pentru servicii, pe ansamblul gospodăriilor. Serviciile de sănătate şi educaţie deţin o 
pondere relativ scăzută în totalul serviciilor plătite: pentru serviciile de sănătate 6,1%, iar pentru 
serviciile de educaţie 0,6%. 

Pe categoriile de gospodării analizate nivelul mediu lunar cel mai înalt al cheltuielilor pentru plata 
serviciilor s-a înregistrat la gospodăriile de salariaţi, iar cel mai scăzut la gospodăriile de agricultori. 
Gospodăriile de salariaţi au cheltuit, în anul 2020, în medie lunar de 2,5 ori mai mult decât cele de 
agricultori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  16 Cheltuielile gospodăriilor pentru principalele tipuri de servicii, pe medii de 
rezidenţă, în anul 2020 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 
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Veniturile totale ale gospodăriilor, sunt prezentate în următorul tabel, pentru 2017 - 2019, în termeni 
nominali. 

Tabel 2 - 21 Veniturile totale ale gospodăriilor – lei, lunar pe o gospodărie 

Venituri 
totale 

Total gospodării 
 

2017 2018 2019  

3.391,67 4.251,26 4.789,83  

  din care, gospodării de:  

Salariaţi 4.694,71 6.220,07 7.010,94  

Agricultori 2.634,23 2.770,27 2.936,60  

Şomeri 1.931,91 2.090,23 2.597,87  

Pensionari 2.396,76 2.740,68 2.956,87  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2020 

Se poate constata că veniturile pe gospodărie au înregistrat o crestere semnificativa de la an la an, 
cele mai mari venituri fiind ale categoriei salariatilor. 

Ca necesar de calcul al venitului disponibil pe gospodărie, sumele plătite de la buget pe gospodărie 
pentru impozite, taxe şi alte cheltuieli similare, sunt prezentate în tabelul următor pentru anii 2019 
şi 2020 în termeni nominali. 

Tabel 2 - 22 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 

  Anii 
Total gospodării din: 

gospodării Urban Rural 
Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 2019 1.349,85 1.724,39 860,56 
  2020 1.467,93 1.860,93 964,17 
  din care:     

  - impozite pe salarii 2019 197,24 255,97 120,52 
  2020 217,42 279,23 138,19 
      

  - impozite pe pensii 2019 2,83 3,85 1,50 
  2020 4,57 6,84 1,67 
      

  - impozite pe activităţi      

   neagricole independente 2019 0,06 0,11 0,01 
  2020 0,35 0,38 0,33 
      

  - contribuţii de asigurări sociale 2019 815,52 1.039,32 523,15 
  2020 884,50 1.118,35 584,73 
      

  - contribuţii pentru asigurări de 
sănătate 

2019 325,83 416,96 206,78 

  2020 350,68 445,77 228,79 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Cheltuielile pentru impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe au crescut în perioada 2019 – 2020 atat in 
mediul urban cat si in mediul rural.  

Ocuparea forței de muncă și veniturile 

Pe regiuni, structura după statutul ocupaţional al capului gospodăriei este caracterizată de ponderea 
mare a gospodăriilor de pensionari în majoritatea gospodăriilor. Numai în regiunile Nord-Vest, 
Centru, Vest şi Bucureşti-Ilfov cea mai mare parte a gospodăriilor sunt conduse de persoane 
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salariate. Ponderea gospodăriilor de salariaţi variază între 34,5% în Nord-Est şi 59,4% în Bucureşti-
Ilfov. 

Cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, gospodăriile de agricultori deţin ponderi ce variază între 1,5% 
în Centru şi 14,8% în Nord-Est. Cea mai mică pondere a gospodăriilor de şomeri a fost înregistrată 
în regiunile Nord-Est (1,1%) şi cea mai mare în regiunea Sud-Est (2,9%). 

Tabel 2 - 23 Distribuţia gospodăriilor pe regiuni şi categorii, după statutul ocupaţional al capului 

gospodăriei, în anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania 2020” 

Câştigul salarial mediu net lunar este prezentat, pe activităţi ale economiei naţionale, în tabelul 
următor. În perioada 2008-2011, salariul mediu net lunar a crescut per total economie cu 10,31%. 
Cele mai mari salarii se înregistrează în domeniul Intermedieri financiare şi asigurări, unde, în anul 
2011, salariul mediu lunar era de 3435 RON.  

Tabel 2 - 24 Câştigul salarial nominal mediu brut şi net lunar, pe activităţi ale economiei 

naţionale şi pe sexe 

Activitatea 
(secţiuni CAEN Rev. 2) 

2018 2019 

Brut Net Brut Net 

Total economie 4.357 2.642 4.853 2.986 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  3.530 2.138 3.773 2.277 

Industrie 4.007 2.438 4.406 2.710 

  Industria extractivă 6.298 3.789 6.957 4.276 

  Industria prelucrătoare 3.843 2.342 4.211 2.597 

  Producţia şi furnizarea de          

  energie electrică şi termică,          

  gaze, apă caldă şi aer condiţionat 6.326 3.815 7.240 4.384 

  Distribuţia apei; salubritate,          

  gestionarea deşeurilor,          

  activităţi de decontaminare 3.654 2.221 4.014 2.432 

Construcţii 3.178 1.924 3.837 2.807 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;          

repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 3.668 2.228 3.944 2.389 

Transport şi depozitare 4.058 2.450 4.537 2.742 

Hoteluri şi restaurante 2.564 1.565 2.840 1.726 

Informaţii şi comunicaţii 8.309 5.202 9.012 5.645 

Intermedieri financiare          
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Activitatea 
(secţiuni CAEN Rev. 2) 

2018 2019 

Brut Net Brut Net 

şi asigurări 7.521 4.532 8.269 4.980 

Tranzacţii imobiliare 3.524 2.125 4.110 2.481 

Activităţi profesionale,          

ştiinţifice şi tehnice 5.741 3.462 6.378 3.938 

Activităţi de servicii administrative          

şi activităţi de servicii suport 3.420 2.077 3.773 2.290 

Administraţie publică          

şi apărare; asigurări          

sociale din sistemul public1) 7.314 4.407 8.234 4.948 

Învăţământ 4.722 2.821 5.713 3.396 

Sănătate şi          

asistenţă socială 5.654 3.388 6.230 3.717 

Activităţi de spectacole,          

culturale şi recreative 3.720 2.236 4.296 2.587 

Alte activităţi de servicii 2.897 1.752 3.147 1.903 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2020 

2.5.2 Profilul socio-economic al judetului Ialomita 

Județul Ialomița face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia alături de județele Argeș, 
Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, și Călărași, fiind situat în regiunea istorică Muntenia. 
Teritoriul județului se învecinează cu 6 județe, respectiv în partea de nord cu județele Prahova, 
Buzău și Brăila, la est cu județul Constanța, la sud cu județul Călărași, iar la vest cu județul Ilfov. 

În urma analizei datelor disponibile pe Tempo INSSE 6, populația totală a județului era de 282.320 
de locuitori în anul 2021, comparativ cu 303.352 locuitori în anul 2010. Dintre aceștia, circa 52% 
locuiesc în mediul urban, iar 48% în mediul rural. Comparativ cu populația din mediul urban a 
Regiunii Sud-Muntenia, județul Ialomița are o populație urbană cu aproximativ 5% mai mare, iar 
comparativ cu nivelul național, această valoare este mai redusă cu 8,6%. În intervalul 2010-2021, 
evoluția populației a prezentat un trend negativ, asemănător cu trendul de la nivelul țării. Astfel, 
populația județului Ialomița a scăzut cu 7,51% în intervalul 2010-2021, cauzele acestei scăderi fiind 
în principal migrația internațională, planificarea familială care determină o reducere a numărului 
anual de nașteri, precum și îmbătrânirea demografică.  

Dintre cele 66 de unități administrativ-teritoriale care compun județul Ialomița, 3 înregistrează în 
anul 2021 o populație mai mare de 15.000 de locuitori- municipiile Slobozia, Fetești și Urziceni, iar 
peste 60% dintre UAT-uri prezintă o populație cuprinsă între 755 și 3.000 de locuitori.  

Pe plan economic, în ceea ce privește valoarea producției de bunuri și servicii exprimate prin Produsul 
Intern Brut, economia județului deține 7,2% pondere din totalul regional în anul 2018, cu 3,26 mld. 
EUR la valoarea standardelor puterii de cumpărare (PPS), iar comparativ cu anul 2014, valoarea PIB 
a județului Ialomița a avut o creștere peste media regională de 19%, respectiv o creștere de 31,4%.  

După cifra de afaceri generată de către întreprinderile active, sectoarele Comerț, Industria 
prelucrătoare și Agricultura generează împreună o importantă parte din cifra de afaceri de la nivel 
județean, mai exact84%. Raportat la numărul de companii active, sectoarele principale care 
influențează profilul județului Ialomița sunt Agricultura, Comerțul și Transportul și depozitarea.  

În ansamblu, județul Ialomița este caracterizat în cea mai mare măsură de ocuparea populației într-
o mare măsură în sectorul agricol – Agricultură, vânătoare și servicii anexe, fapt datorat în special 
resurselor naturale de care dispune județul. Din perspectiva forței de muncă, la nivelul anului 2019, 
în domeniul agricol erau ocupați circa 33 de mii de locuitori ai județului Ialomița, ceea ce reprezenta 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-49 

36,9% din populația ocupată totală a județului. Aceste valori poziționau agricultura pe primul loc în 
topul activităților economice din județ, urmată de industria prelucrătoare și comerțul cu ridicata și 
cu amănuntul. În timp ce majoritatea culturilor din județul Ialomița generează între 1 și 5% fiecare 
din producțiile de la nivel național, alte câteva culturi se remarcă prin aportul major pe care acestea 
îl aduc la producția națională. De exemplu, în anul 2020, județul Ialomița a generat 52% din 
producția națională de orez, 11% din producția națională de pepeni verzi și galbeni și 10% din 
producția națională de ardei.  

În același timp, din punct de vedere economic, turismul este un alt factor important de dezvoltare, 
iar județul Ialomița are resursele naturale și culturale necesare pentru a se remarca drept o atracție 
turistică de interes atât pe plan local, cât și național. Descoperirile arheologice atestă că încă din 
Paleolitic, teritoriul a fost locuit constant, fiind descoperite diverse artefacte și unelte la Coșereni, 
Bordușani, Săveni sau Dridu. Mai mult, teritoriul se află la interferența unor vechi rute comerciale, 
fapt ce-i oferă caracterul de zonă de tranzit între Orient și Occident. În județul Ialomița, sunt 
înregistrate conform Listei Monumentelor Istorice din anul 2015, un număr total de 227 de 
monumente istorice clasificate și protejate prin lege, dintre care 57 de monumente sunt încadrate 
în categoria A, de importanță națională și 170 de monumente în categoria B, de importanță locală.  

În final, Județul Ialomița se poziționează în ansamblu, din perspectiva nivelului de dezvoltare, pe un 
nivel mediu spre ridicat, dar cu un potențial existent semnificativ, ce poate fi valorificat prin 
exploatarea punctelor forte și prin măsuri de dezvoltare, modernizare și de fortificare a 
particularităților ce pot conduce la o evoluție economică și prin urmare, socială. 

 

2.5.3 Cadrul administrativ 

În ceea ce privește structura administrativă, conform Legii nr. 290/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 2/1968 cu privire la organizarea administrativă a teritoriului României, județul 
Ialomița are în componență trei municipii (Slobozia, Fetești Urziceni), 4 orașe (Amara, Căzănești, 
Fierbinți-Târg, Țăndărei), 59 comune și 127 sate. Cea mai importantă așezare urbană, respectiv 
reședința județului Ialomița este municipiul Slobozia, pol regional de dezvoltare care contribuie la 
coordonarea sistemelor policentrice județene. Municipiul Urziceni este de asemenea un pol 
intraregional de dezvoltare, respectiv o așezare urbană care a beneficiat de o serie de oportunități 
care au contribuit la creșterea capacităților de polarizare, comparabile cu nivelul de polarizare 
anterior, fapt care, împreună cu proximitatea față de Capitală, contribuie o influență semnificativă 
asupra unităților administrativ-teritoriale din proximitatea acestuia. Amara, Căzănești, Țăndărei, 
Fierbinți-Târg și Fetești reprezintă poli locali de dezvoltare.  

În același timp, județul Ialomița face parte din Euroregiunea „Dunărea Inferioară” constituită în anul 
2001, alături de județele Călărași și Constanța din România și alături de districtele Dobrich şi Silistra 
din Bulgaria. Aceasta este o structură de cooperare transfrontalieră bazată pe acorduri de cooperare 
între structurile administrației publice locale, ONG-urile locale și actorii mediului de afaceri. Cei 
24.177 km² o fac cea mai mare euroregiune din spaţiul româno-bulgar şi una medie la nivel 
european. Potrivit RRGP3, în sens geopolitic, identitatea acestei regiuni este determinată de: 
identitatea istorică și evoluția ca provincie în diferite structuri statale; omogenitatea fizico-geografică 
și de mediu pe ambele părți ale graniței; identitatea culturală, etnografică și toponimică bazată pe 
marile civilizații care au trecut pe acest teritoriu și pe religia identică a celor două regiuni (un spațiu 
latin influențat de sclavi, cu o puternică amprentă islamică); dezvoltarea comună a organizării 
administrative a teritoriului și complementaritatea rețelelor urbane și de transport; polarizarea 
vectorilor de cooperare transfrontalieră în sistemele dezvoltate oarecum simetric de ambele părți ale 
frontierei. 

2.5.4 Evolutia populatiei in judetul Ialomița  

In conformitate cu INS, populația totală a Regiunii Sud s-a ridicat la 3.180.046 persoane în anul 
2019 si reprezinta 14.3% din totalul populatiei tarii. 
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In afară de Ialomita, celelalte județe din regiune sunt: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Prahova, 
Teleorman. 

Proporția populației județelor în totalul regiunii Sud este prezentată in figura urmatoare: 

 

Figura 2 -  17 Populaţia în Regiunea Sud în anul 2019, procente la nivel judeţean 

Populaţia judeţului Ialomita număra in anul 2020 253.253 de locuitori.  

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În anul 2020, în judeţul ialomita existau 3 municipii, Slobozia (51.227 locuitori), Fetesti (34.577 
locuitori), Urziceni (16.580 locuitori), precum şi 4 oraşe Tandarei (17.797 locuitori), Amara (7.849 
locuitori), Fierbinti Targ (4.463 locuitori), care reprezinta 52.3% din totalul populatiei judetului 
Ialomita. 

Populaţia prezintă o tendinţă de îmbătrânire. În anul 2019 totalul populaţiei, procentul celor între 0 
şi 14 ani a fost de 14,35%, populaţia între 15 şi 64 ani a fost de 61,36%, iar populaţia peste 65 ani 
a fost de 24,30%.  
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 Evolutia economica in judetul Ialomița 

În economia regiunii Sud-Muntenia, județul Ialomița se situează printre cele mai slab dezvoltate 
județe, asemănător celor din sudul regiunii – Călărași, Giurgiu, având o contribuție redusă la 
economia regională și un profil economic puțin diversificat. Cu o valoare a producției de bunuri și 
servicii exprimată prin Produsul Intern Brut de 3,26 mld. EUR la valoarea standardelor puterii de 
cumpărare (PPS), economia județului deține 7,2% pondere în totalul regional în anul 2018, la mare 
distanță de cele mai industrializate și dezvoltate județe (Prahova și Argeș). 

Comparativ cu anul 2014, valoarea PIB a crescut, însă, cu 31,4%, creștere peste media regională 
de 19% și comparabilă cu cea a județelor Argeș (35,7%) și Dâmbovița (30,2%), și la mare distanță 
de Giurgiu (62,6%). Ca ritm mediu de creștere a PIB, județul Ialomița înregistrează o rată medie de 
creștere de 3,5% în perioada 2014-2018, sub valoarea înregistrată la nivel național (6,3%), și alături 
de județul Călărași, deține cea mai scăzută creștere medie dintre toate județele din regiunea Sud-
Muntenia. 

a. Situatia pe ansamblu 

Evoluţia principalilor indicatori macro-economici, în judeţul ialomita, comparativ cu dinamica 
aceluiaşi indicator la nivel regional este prezentată în tabelul de mai jos. 

Tabel 2 - 25 Evoluţia PIB in judetul ialomita, comparativ la nivel national si regional 

  - modificări procentuale faţă de anul anterior, % -  
  2021 2022 2023 2024 2025 

PIB total economie 5.9 2.9 4.4 4.8 4.5 
Regiunea Sud Muntenia  5.6 2.8 4.5 4.9 4.5 
Argeş 5.7 3.4 4.8 5.6 5.3 
Călăraşi 5.9 3.0 4.4 4.3 3.8 
Dâmboviţa 6.9 2.5 4.1 4.4 4.1 
Giurgiu 6.8 2.7 4.5 4.7 4.1 
Ialomiţa 3.9 2.5 4.1 4.6 4.1 
Prahova 5.2 2.9 4.6 5.0 4.6 
Teleorman 5.1 2.1 3.8 4.1 4.1 

Sursa: CNP - Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL 2022 – 
2025, prognoza de primavara 2022 

In perioada 2022 – 2025 se previzioneaza o crestere a PIB-ului, de la an la an. 

Figura 2 -  18 Evolutia PIB în judeţul Ialomița (2022 – 2025) - [%] 

 

Sursa: CNP - Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL 2022 – 
2025, prognoza de primavara 2022 

Prin calcularea unui raport între PIB Ialomita şi PIB Regiunea Sud Muntenia se poate constata că 

Produsul Intern Brut al Judeţului Ialomita reprezintă aproximativ 90% din PIB regional, variaţiile în 

timp fiind nesemnificative. În aceeaşi ordine de idei, PIB-ul Regiunii Sud Muntenia  raportat la PIB 
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naţional reprezintă aproximativ 97%. Rezultă de aici că PIB al judeţului Ialomita reprezintă 

aproximativ 86% din PIB naţional. 

Mediul de afaceri 

Cu un total de 4.714 întreprinderi active în anul 2019, județul Ialomița deține o pondere de 7,1% la 
nivel regional, având un număr mai mic de întreprinderi active decât județe cu o producție economică 
mai redusă (Călărași, Giurgiu). Cu toate acestea, numărul acestora este în creștere în perioada 
2014-2019, cu 17,3% în medie la nivel județean. Creșterea este resimțită la nivelul a 90% dintre 
UAT-uri, cu excepția localităților: orașul Căzănești, Mărculești, Grindu, Colelia și Andrășești. 
Comparativ cu anul 2014, poziția în clasamentul regional este similară, deși contribuția județului 
Ialomița s-a redus ușor (de la 7,3% la 7,1%). 

Figura 2 -  19 Evolutia numarului de intreprinderi active, Judetul Ialomita 

  

Evoluția pozitivă observată la nivelul întreprinderilor active se datorează în mare parte și 
unui sold pozitiv al întreprinderilor noi raportat la cele desființate/închise pe toată 
perioada analizată. Acest fapt indică un dinamism economic important, bazat pe valorificarea unor 
oportunități (de exemplu, disponibilitatea unor finanțări), respectiv atractivitatea ridicată a unor 
sectoare. Valorile pozitive ale soldului înființări / închideri contribuie la evoluția pozitivă mediului de 
afaceri județean în ansamblu. 

 

b. Situația principalelor domenii economice 

Cifra de afaceri înregistrată pentru anii 2010 - 2018 este prezentată în tabelul următor.  
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Tabel 2 - 26 Cifra de afaceri in judeţul Ialomița  

 

Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 

Din punct de vedere al intreprinderilor cele mai multe sunt din domeniul comertului. 

Tabel 2 - 27 Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi 
şi clase de mărime 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) Total 

din care: 
pe clase de mărime, 

după numărul mediu de persoane ocupate 
0-9 1-49 50-249 250 şi peste 

Total 6,975 6,326 534 97 18 
Agricultura, silvicultura si pescuit 118 109 9 0 0 
Industrie extractivă 12 8 2 1 0 
Industrie prelucrătoare 675 558 87 25 5 
Productia si furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat 

13 10 2 1 1 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor; activităţi de decontaminare 

25 18 4 3 0 

Construcţii 783 706 65 11 1 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

1,631 1,461 151 18 2 

Transport şi depozitare 752 704 41 5 3 
Hoteluri şi restaurante 323 266 51 6 - 
Informaţii şi comunicaţii 472 422 34 13 3 
Intermedieri financiare si asigurari 84 78 4 1 - 
Tranzactii imobiliare 247 239 8 0 - 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 

919 885 32 2 0 

Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 287 252 25 9 1 

Învăţământ 1) 78 77 1 - - 
Sănătate şi asistenţă socială 1) 211 199 10 1 - 
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative 135 129 5 1 0 

Alte activităţi de servicii 208 204 4 0 - 
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Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 

In ceea ce priveste personalul angajat, ce mai mare pondere o au activitatile de comert, industrie 
prelucratoare si constructii. 

Tabel 2 - 28 Personalul unitaţilor locale active, pe activitãţi ale economiei naţionale 

Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 

Evoluţia sectorului turistic reiese din cifrele prezentate în tabelul de mai jos. Numărul unităţilor de 
cazare în anul 2021 este prezentat in tabelul de mai jos. 

Tabel 2 - 29 Numărul de unităţi turistice 

Judeţul Ialomita 2021 
Total 38 
Hoteluri 14 
Hosteluri 4 
Moteluri 6 
Hoteluri apartament 2 
Cabane turistice 1 
Campinguri 1 
Camere de inchiriat 7 
Vile turistice 2 
Pensiuni turistice 1 

Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 

Capacitatile de cazare, aferente tabelului prezentat anterior, sunt prezentate mai jos. 

Tabel 2 - 30 Capacitate în judeţul Ialomița în perioada 2021 

Judeţul Ialomita 2021 
Total 2.238 
Hoteluri 1703 
Hosteluri 136 
Moteluri 178 
Hoteluri apartament 6 
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Judeţul Ialomita 2021 
Cabane turistice 18 
Campinguri 64 
Camere de inchiriat 160 
Vile turistice 48 
Pensiuni turistice 25 

Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 

 

c. Utilitățile publice 

Conform datelor furnizate de către INS TEMPO, majoritatea UAT-urilor beneficiază de sisteme 
de alimentare cu apă potabilă: 60 din 66 UAT-uri (53 din 59 de comune au astfel de sisteme). 
Singurele comune care nu beneficiază de sisteme de alimentare cu apă sunt: Alexeni, Armășești, 
Axintele, Bărbulești, Ciocârlia, și Jilavele. Observăm că UAT-urile din zona periurbană a municipiului 
Slobozia au înregistrat valori medii, cuprinse între 5 -100 km, însumând cele mai mari valori din 
județ, comparativ cu celelalte zone periurbane (cca. 17% din total comparativ cu cca. 4 % - procentul 
înregistrat de zona periurbană a municipiului Fetești). Subliniem că 3 comune au rețele de 
distribuție a apei potabile cu lungimi sub 5 km. Acestea sunt: Bărcănești, Drăgoești și Ograda. 

Conform datelor furnizate de către INS TEMPO, 13 UAT-uri din județ beneficiază de sisteme de 
canalizare. Conform informațiile prezentate în PATJ Ialomița, sunt de fapt 25 UAT-uri care au 
canalizare (16 dintre acestea având și stații de epurare). 12 UAT-uri dintre acestea se regăsesc și 
pe INS TEMPO, platforma mai prezintă însă o comună care nu apare în PATJ, și anume: comuna 
Borănești. Deci, în total, județul Ialomița are 26 UAT-uri care beneficiază de sisteme de 
canalizare. Lungimile rețelelor de canalizare pe UAT (pe baza informațiilor prezentate de INS 
TEMPO și PATJ) sunt spațializate în harta ce urmează după graficul de mai jos. În ceea ce privește 
graficul de mai jos, acesta prezintă evoluția lungimii totale simple a conductelor de canalizare din 
județ doar pentru cele 13 UAT-uri care apar pe INS TEMPO (în PATJ nu apare și evoluția lungimilor 
pe UAT). Observăm că lungimea rețelelor de canalizare a crescut destul de mult, cu cca. + 53,6 %. 
Cea mai mare creștere este înregistrată în anul 2016, cu cca. 100 km de conducte de canalizare mai 
mult decât anul precedent. Cei mai mulți km de conducte de canalizare sunt înregistrați în 
mediul urban (cca. 89 % din total). 

Tabel 2 - 31 Capacitate utilitati publice judeţul Ialomița  

 
Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 
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d. Investiții și firme 

Tabelul de mai jos prezintă situtia investiţiilor la nivelul judeţului Ialomita pentru anii 2010 - 2019.  

Tabel 2 - 32 Investiţii la nivelul judeţului Ialomița 

 

Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 

Situaţia firmelor existente în judeţul Ialomita este prezentată în tabelul de mai jos. În urma calculelor 
realizate pe baza datelor existente la Registrul Naţional al Comerţului, se poate constata că numărul 
firmelor care s-au inregistrat sau au fost radiate nu a variat foarte mult in perioada de referinta.  

Tabel 2 - 33 Înmatriculări şi radieri de firme, în perioada 2015-2020 

An Inregistrari Radieri 
2020 159 122 
2019 193 148 
2018 194 149 
2017 173 133 
2016 291 224 
2015 198 153 

Sursa: INSSE – Directia Judeteana de Statistica Ialomita 

 

În ceea ce priveşte categoriile de comercianţi înregistraţi la Registrul Naţional al Comerţului, se poate 
constata că, în judeţul Ialomita tendinta generala a fost de crestere.  

Tabel 2 - 34 Profesionişti activi din punct de vedere juridic in judetul Ialomița 

An 
Persoane 

fizice 
autorizate 

Persoane 
juridice 

Total 

2020 681 2,147 2,829 
2019 657 2,044 2,701 
2018 654 1,944 2,599 
2017 638 1,837 2,474 
2016 627 1,635 2,262 
2015 657 1,523 2,179 
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b. Venituri şi alte resurse financiare 

Structura veniturilor pe gospodărie la nivel regional este prezentată în tabelul de mai jos pentru 
perioada 2017 – 2020. 

Tabel 2 - 37 Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale 

 

 

Tabel 2 - 38 Câştigul salarial mediu brut, la nivel national si regional 

- lei/salariat - 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Total economie 5577 6120 6657 7165 7675 

Regiunea Sud Muntenia  5000 5476 5918 6337 6761 

Argeş 5206 5645 6056 6424 6857 

Călăraşi 4842 5329 5761 6176 6602 

Dâmboviţa 4750 5202 5652 6063 6476 

Giurgiu 5012 5511 5951 6373 6806 

Ialomiţa 4631 5112 5557 5956 6370 

Prahova 5237 5759 6236 6679 7152 

Teleorman 4480 4915 5326 5698 6085 
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2.6  EVALUAREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI LEGAL 

2.6.1 Cadrul Administrativ General 

Cadrul instituțional în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România, 
relevant pentru Master Plan-ul serviciului de alimentare cu apă și canalizare din județul Ialomița, 
este asigurat de către următoarele autorități și/sau instituții organizate la nivel central, regional și 
local: 

Denumire entitate Responsabilități 

Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor 
(MMAP) 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) este organizat și 
funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, 
cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 43/28.01.2020. 

✓ își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, 
dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructură de mediu, 
reziliență ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului natural, arii naturale 
protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetățenilor la 
riscurile de mediu, economia circulară și gestionarea deșeurilor, 
gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, 
gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, evaluarea și 
gestionarea calității aerului și zgomotului ambiant, controlul 
poluării industriale și managementul riscului, protecția atmosferei, 
managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, 
siguranța construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, 
hidrogeologie, protecția, conservarea și refacerea capitalului 
natural din domeniul apelor și pădurilor, sistemul de management 
de mediu și audit - EMAS, eticheta UE ecologică și infrastructura 
națională pentru informații spațiale din domeniul de competență, 

✓ elaborează, actualizează și coordonează aplicarea strategiilor, 
planurilor și programelor din domeniile sale de activitate și 
armonizarea acestor activități în cadrul politicii generale 
guvernamentale, 

✓ asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile 
sale de competență, îndeplinind funcțiile de strategie și planificare, 
reglementare și avizare, reprezentare, autoritate de stat, 
monitorizare, inspecție și control, informare și conștientizare a 
publicului în domeniile sale de activitate. 

MMAP asigură îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante și respectarea 
planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru 
sectoarele mediu și pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu 
angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 și 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 

Agenția Națională 
pentru Protecția 
Mediului (ANPM) 

Conform HG nr. 1000/2012, ANPM este organizată și funcționează ca 
organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate 
juridică și finanțată de la bugetul de stat, în subordinea MM, cu 
competențe în implementarea la nivel național a politicilor, strategiilor 
și a legislației în domeniul protecției mediului. 

✓ are în subordine 42 de Agenții Județene pentru Protecția Mediului 
(APM), instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/222504
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Denumire entitate Responsabilități 
de la bugetul de stat și având statut de servicii publice 
deconcentrate. 

✓ exercita următoarele atribuții: planificarea strategică de mediu, 
monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activităților cu 
impact asupra mediului, implementarea legislației și politicilor de 
mediu la nivel național și local, raportările către Agenția Europeană 
de Mediu privind calitatea aerului, schimbări climatice, arii 
protejate, contaminarea solului, apa. 

✓ urmărește îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de 
reglementare, constată neconformitățile și ia măsurile care se 
impun în conformitate cu competențele stabilite de legislația în 
vigoare. 

Administrația 
Națională “Apele 
Române” (ANAR) 

Conform OUG nr. 107/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
ANAR este o instituție publică de interes național, cu personalitate 
juridică, finanțată din venituri proprii și aflată în coordonarea MMAP.  

Are următoarele atribuții principale: 

✓ gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a 
politicii naționale și urmărirea respectării reglementărilor în 
domeniu, precum și a programului național de implementare a 
prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene; 

✓ administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de 
gospodărire a apelor; 

✓ gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și 
subterane, cu potențialele lor naturale, și a fondului național de 
date din domeniu; 

✓ administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și 
modernizarea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor, 
aflată în administrarea sa; 

✓ realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile 
sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software 
în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei; 

✓ alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și 
subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor 
naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de 
abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare și a serviciilor comune pe 
bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă și cu 
alți beneficiari; 

✓ apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a 
apelor aflate în administrarea sa și constituirea stocului de 
materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor; 

✓ întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din 
domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor 
aflate în administrare; 

✓ avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au 
legătură cu apele, precum și eliberarea autorizațiilor de gospodărire 
a apelor; 

✓ elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale 
bazinelor hidrografice; 

✓ efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți 
în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor și construcțiilor 
hidrotehnice. 
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Denumire entitate Responsabilități 
După principiul organizării pe bazine hidrografice, ANAR are în 
subordinea sa 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA), după cum 
urmează: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș - Vedea, 
Buzău-Ialomița, Dobrogea - Litoral, Prut, Siret. 

Din structura ANAR mai fac parte Institutul Național de Hidrologie și de 
Gospodărire a Apelor (INHGA) și Exploatarea Complexă Stânca 
Costești. 

Garda Națională de 
Mediu (GNM) 

Conform HG nr. 1005/2012, actualizată, GNM este instituție publică și 
funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, 
cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în 
subordinea MMAP, fiind responsabilă de asigurarea controlului 
implementării profesioniste, uniforme și integrate a politicii Guvernului 
de aplicare a legislației naționale armonizate cu cea comunitară în 
domeniul protecției mediului. 

GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării 
profesioniste, uniforme și integrate a politicii Guvernului de aplicare a 
legislației naționale armonizate cu cea comunitară în domeniul 
protecției mediului. 

În acest sens, GNM exercită următoarele atribuții principale: 

✓ controlează activitățile cu impact asupra mediului și aplică, după 
caz, sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice care 
le desfășoară; 

✓ controlează respectarea măsurilor de protecție a mediului 
prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea 
competentă pentru protecția mediului, verifică îndeplinirea 
măsurilor stabilite prin programele pentru conformare și planurile 
de acțiuni pentru activități economice și asigură controlul de 
specialitate; 

✓ constată faptele ce constituie contravenții și aplică sancțiunile în 
domeniul protecției mediului, sesizează organele de urmărire 
penală competente și colaborează cu acestea la constatarea 
faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni; 

✓ controlează investițiile care necesită aviz/acord de mediu în toate 
fazele de execuție, având acces la întreaga documentație care a 
stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le 
până la definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra 
zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, 
faunei sălbatice și acvaculturii; 

✓ stabilește măsuri și termene, în conformitate cu dispozițiile legale, 
obligatorii pentru unitățile controlate, în vederea înlăturării 
deficiențelor constatate, și urmărește modul în care aceste măsuri 
și termene au fost îndeplinite sau respectate; 

✓ controlează măsurile luate de operatorii economici privind 
prevenirea poluărilor accidentale;  

✓ constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, 
eventualele amenințări iminente cu un astfel de prejudiciu și 
efectuează investigații pentru identificarea persoanei(lor) 
responsabile. 

Ministerul 
Investițiilor și 

Conform HG nr. 52/2018 cu modificările ulterioare, MIPE este organ de 
specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/197958
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Denumire entitate Responsabilități 
Proiectelor Europene 
(MIPE) 

în subordinea Guvernului. MIPE este autoritatea pentru: coordonarea 
instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor 
europene structurale și de investiții 2014-2020, potrivit dispozițiilor art. 
123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, coordonarea 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune 
alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 în temeiul 
art. 71 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, coordonarea 
fondurilor alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, 
mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian, 
prin Programul de cooperare elvețiano-român, respectiv gestionarea 
Facilității de tranziție 2007, Frontierelor Externe, Fondul Facilitatea 
Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de 
înfrățire instituțională și asistență tehnică, și a fondurilor de preaderare 
PHARE și ISPA. 

coordonează, la nivel național, politica în domeniul instrumentelor 
structurale 2007-2013, al fondurilor structurale și de investiții 2014-
2020 și al fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de 
coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027; 

are calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, 
aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor 
acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile 
aferente acesteia, pentru: Programul Operațional Sectorial «Creșterea 
Competitivității Economice», Programul Operațional «Competitivitate», 
Programul Operațional Sectorial «Dezvoltarea resurselor umane» 
(POSDRU) 2007-2013, Programul Operațional «Capital uman» (POCU) 
2014-2020, Programul Operațional «Ajutorarea persoanelor 
Defavorizate» (POAD) 2014-2020, Programul Operațional 
«Infrastructura Mare» 2014-2020, Programul Operațional Sectorial 
«Transport» 2007-2013, Programul Operațional Sectorial «Mediu» 
2007-2013 și Programul Operațional «Asistență Tehnică» 2007-2013, 
2014-2020 și 2021-2027, Programul ISPA, Programul Operațional 
Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PODD), Programul Operațional Pentru 
Tranziție Justă 2021-2027 (POTJ), Programul Operațional Educație Și 
Ocupare (POEO) 2021-2027, Programul Operațional Incluziune Și 
Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027, Programul Operațional 
Creșterea Inteligentă, Digitalizare Și Instrumente Financiare (POCIDIF) 
2021-2027 și Programul Operațional Sănătate (POS). 

Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă (DG PDD) este 
organizată și funcționează la nivel de direcție generală și îndeplinește 
rolul de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional 
Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PODD 2021-2027), Programul 
Operațional lnfгastгuctuгă Маге 2014-2020 (POIM 2014-2020) și 
pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), 
pentru Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013 (POS 
Transport), programul Ex-ISPA, conform prevederilor HG nг. 
678/23.05.2022 pentru modificarea și completarea H.G. nг. 52/2018 
privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu 
modificările și completările ulterioare. 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-63 

Denumire entitate Responsabilități 
Direcțiile Regionale lnfгastгuctuгă (DRI) sunt structurile de 
specialitate responsabile cu verificarea tehnică și financiară а сегегilог 
de pгefinantaгe, plată și гаmbuгsаге, inclusiv verificări la fața locului 
pentru proiectele finanțate prin programele gestionate. 

Ministerul Finanțelor 
(MF) 

Conform HG nr. 34/2009, cu modificările și completările ulterioare, MF 
este organizat și funcționează ca organ de specialitate al administrației 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, 
aplicând strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor 
publice. 

Principalele funcții pe care le îndeplinește MF și care prezintă relevanță 
pentru domeniul analizat prin prezentul Master Plan sunt (i) cea de 
administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, Facilitatea 
de tranziție, a instrumentelor structurale și a instrumentului de 
asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-
2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social 
european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014-
2020, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social 
european plus, fondului de coeziune și fondului pentru tranziție justă, 
pentru perioada de programare 2021-2027, a fondurilor aferente 
Planului național de redresare și reziliență, acordate de Uniunea 
Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre 
ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al 
Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian; (ii) 
funcția de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția 
Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate. 

În cadrul MF funcționează Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) la 
nivel de Direcție Generală în subordinea ministrului finanțelor. Aceasta 
urmărește asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor 
externe nerambursabile primite de la Uniunea Europeană, precum și de 
la alte organisme internaționale donatoare. 

Ministerul Sănătății 
(MS) 

Conform HG nr. 144/2010, cu modificările și completările ulterioare, 
MS este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, reprezentând 
autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate publică. 

MS elaborează politici, strategii și programe de acțiune în domeniul 
sănătății populației, în acord cu Programul de guvernare, coordonează 
și controlează implementarea politicilor, strategiilor și programelor din 
domeniul sănătății populației, la nivel național, regional și local. 

MS are în subordine 42 de Direcții de Sănătate Publică județene (DSP), 
instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral de la 
bugetul de stat și având statut de servicii publice deconcentrate. 

Conform Legii nr. 458/2002 (modificata și completata prin Legea nr. 
311/2004) privind calitatea apei potabile, MS supraveghează sanitar și 
controlează monitorizarea calității apei efectuată de către producător 
și/sau distribuitor. De asemenea, MS controlează calitatea apei folosite 
în industria alimentară de către producător, calitatea apei îmbuteliate, 
avizează sanitar produsele și materialele în contact cu apa, asigură 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/101725
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Denumire entitate Responsabilități 
monitorizarea de audit, informarea și raportarea către Comisia 
Europeană. 

Autoritatea 
Națională de 
Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice 
(ANRSC) 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată, 
ANRSC este instituție publică de interes național, cu personalitate 
juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, având ca scop 
reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din 
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile 
sale, fiind finanțată integral din venituri proprii obținute în condițiile 
legii. 

Potrivit competențelor acordate prin lege, ANRSC eliberează licențe, 
elaborează metodologii și regulamente-cadru pentru domeniul 
serviciilor de utilități publice din sfera sa de reglementare și pentru 
piața acestor servicii, inclusiv pentru serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare și monitorizează modul de respectare și implementare a 
legislației aplicabile acestor servicii. 

Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. și operatorii serviciilor de utilități 
publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare și control privind 
respectarea condițiilor de acordare a licențelor și autorizațiilor, a 
procedurilor de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor. 

În vederea exercitării atribuțiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces 
la informațiile cuprinse în documentele operatorilor legate de domeniul 
său de activitate, inclusiv la cele din evidențele contabile ale acestora. 
A.N.R.S.C. are dreptul să facă publice orice date sau informații care 
sunt de interes public. 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 
(APM) Ialomița 

APM Ialomița este o instituție publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu statut de 
serviciu public deconcentrat, finanțate integral de la bugetul de stat. 

APM Ialomița îndeplinește, la nivelul județului Ialomița, atribuțiile 
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în domeniile implementării 
și politicilor de mediu, legislației și reglementărilor în vigoare și 
coordonează elaborarea planurilor de acțiune la nivelul județului 
Ialomița. 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 
Ialomița (SGA 
Ialomița) 

SGA Ialomița este unitate fără personalitate juridică, în subordinea 
ABA Buzău - Ialomița și reprezintă autoritatea investită cu aplicarea 
unitară a strategiei naționale în domeniul gospodăririi resurselor de apă 
din spațiul hidrografic administrat. 

Rețeaua hidrografică a județului este reprezentată de fluviul Dunărea 
cu brațul Borcea și Dunărea Veche, râurile Ialomița și Prahova, lacurile 
(Piersica, Bantu), lacurile de albie (Amara) și limanurile fluviatile (Iezer, 
Strachina, Fundata etc.) 

Comisariatul Gărzii 
de Mediu Ialomița 

Comisariatul Gărzii de Mediu Ialomița îndeplinește, la nivelul județului 
Ialomița, atribuțiile GNM privind controlul respectării măsurilor de 
protecție a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de 
autoritatea competentă pentru protecția mediului, participând în mod 
direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură 
infracțională în domeniul său de activitate. 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-65 

Denumire entitate Responsabilități 

Direcția de Sănătate 
Publică Ialomița 
(DSP Ialomița) 

DSP Ialomița coordonează și implementează la nivelul județului 
Ialomița activitățile medicale cuprinse în programele naționale de 
sănătate privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc în relație cu mediul de viața și de muncă și 
aprovizionarea cu apă potabilă, monitorizează, evaluează și participă la 
asigurarea calității apei potabile din teritoriu și elaborează propuneri 
pentru rezolvarea/ameliorarea situațiilor de risc evaluat sau anihilarea 
riscului constituit în conformitate cu legislația în vigoare și normativele 
europene. 

DSP Ialomița asigură inspecția sistemelor de aprovizionare cu apă 
potabilă a populației, supravegherea și monitorizarea calității apei 
potabile, consilierea populației, diseminarea informației și raportarea. 
Se asigură că producătorii și distribuitorii de apă vor realiza 
aprovizionarea cu apă potabilă, conformarea cu standardele, 
monitorizarea de control și acoperirea costurilor monitorizării de audit.  

Direcția Regională 
Infrastructura (DRI) 
Regiunea de 
Dezvoltare Sud-
Muntenia 

La nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost organizate Direcții Regionale Infrastructură care 
exercită un dublu rol, acela de Organisme Intermediare pentru AM POS 
Mediu și de Direcții Regionale Infrastructura pentru POIM. 

DRI se află în structura și sunt coordonate de către AM POIM, fiind 
structurile de specialitate responsabile cu verificarea tehnică și 
financiară a cererilor de rambursare, inclusiv verificări la fața locului și 
monitorizarea proiectelor, iar pentru POS Mediu îndeplinesc atribuțiile 
stabilite prin acordul de delegare de atribuții. 

DRI Sud-Muntenia îndeplinește principalele atribuții specifice care-i 
revin, pentru proiectele care se implementează în județele: Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.  

Asociația Română a 
Apei (ARA) 

ARA este o asociație autonomă, patronală și profesională, 
neguvernamentală și nonprofit, de interes comunitar, cu personalitate 
juridică, având scopul de a reprezenta, promova, apăra și susține 
interesele patronale ale operatorilor de servicii publice de alimentare 
cu apă și canalizare. 

În România, ARA a fost unul dintre promotorii introducerii conceptului 
de benchmarking - un instrument care permite compararea 
performanțelor între companiile de apă, în vederea îmbunătățirii atât a 
calității serviciilor oferite cetățenilor, cât și performanțelor operaționale 
și financiare.  

În noiembrie 2015, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul 
Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP), Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) 
și Asociația Română a Apei (ARA) au încheiat un Protocol de colaborare 
privind organizarea și funcționarea Centrului de Excelență pentru 
Benchmarking (CEB). CEB are ca obiect cooperarea interinstituțională 
privind implementarea sistemului de Benchmarking la nivelul 
operatorilor regionali de apă și apă uzată, de a asigura proceduri 
coerente pentru toate companiile de apă și de a disemina experiența la 
nivel național prin folosirea și perfecționarea unei metodologii de 
benchmarking adecvate, aliniată indicatorilor de performanță IWA 
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Denumire entitate Responsabilități 
pentru compararea celor mai bune practici cu alți furnizori de servicii în 
România și din alte state membre ale UE. 

Platforma de benchmarking (www.h2obenchmark.org) a fost 
modernizata în cadrul Programului de „Asistență Tehnică din partea 
BERD pentru Consolidarea Sectorului de Apă și Apă Uzată din România” 
(PISSA), care a debutat în luna iulie 2018 și s-a încheiat în 2020 

2.6.2 Cadru Legal 

 Legislația europeană 

Următorul tabel conține o viziune de ansamblu asupra legislației europene din sectorul mediului 
înconjurător: 

Tabel 2 - 39 Principalele reglementari ale Uniunii Europene cu privire la mediu, alimentare cu 

apa si canalizare 

Nr. Reglementare și data intrării în 
vigoare 

Denumire reglementare 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 Octombrie 
2000 (JO L 327 din 22.12.2000), modificată de 
Directivele 2008/32/CE (JO L 81 din 
20.03.2008), 2008/105/CE (JO L 348 din 
24.12.2008), 2009/31/CE (JO L 140 din 
05/06/2009), 2013/39/UE (JO L 226 din 
24.08.2013), 2013/64/UE (JO L 352 din 
28.12.2013) și de Decizia 2455/2001/CE (JO L 
331 din 15.12.2001) 

De stabilire a unui cadru de politică comunitară 
în domeniul apei 

Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
2020 privind calitatea apei destinate 
consumului uman 

Privind calitatea apei destinata consumului 
uman 

Directiva 91/271/CEE a Consiliului European 
din 21 Mai 1991 (JO L 135 din 30.05.1991), 
modificată și completată de Directiva Comisiei 
98/15/CE (JO L 67 din 07.03.1998), de 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284 
din 31.10.2003), de Regulamentul (CE) nr. 
1137/2008 (JO L 311 din 21.11.2008), de 
Directiva Consiliului 2013/64/UE (JO L 353 DIN 
28.12.2013) și de Decizia Comisiei 
2014/431/UE (JO L 197 din 04.07.2014) 

Privind tratarea apelor urbane reziduale 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 Mai 2003 (JO L 
156 din 25.06.2003), amendată de Directiva 
nr. 2011/92/UE (JO L 26/1 din 28.01.2012) și 

De instituire a participării publicului la 
elaborarea anumitor planuri și programe privind 
mediul și de modificare a Directivelor 
85/337/CEE și 96/61/CE în ceea ce privește 
participarea publicului și accesul la justiție 

http://www.h2obenchmark.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32008L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.348.01.0084.01.RON
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32009L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32013L0039
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32013L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32001D2455
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020L2184
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:31998L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1442508820101&uri=CELEX:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32008R1137
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014D0431
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0035&qid=1442824559959&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0092
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Directiva (UE) nr. 2016/2284 (JO L 344/1 din 
17.12.2016). 

Directiva 2008/105/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
2008 (JO L 348 din 24.12.2008), modificată și 
completată de Directiva 2013/39/UE (JO L 226 
din 24.08.2013) 

Privind standardele de calitate a mediului în 
domeniul apei, de modificare și de abrogare a 
Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale 
Consiliului și de modificare a Directivei 
2000/60/CE (JO L 327 din 22.12.2000) 

Directiva nr. 86/278/CEE a Consiliului din 12 
iunie 1986 privind protecția mediului, în 
special a solului, atunci când se utilizează 
nămoluri de epurare în agricultură, modificată 
și completată prin Directiva nr. 91/692/CEE a 
Consiliului din 23 decembrie 1991 (JO L 377 
din 31.12.1991), Regulamentul (CE) nr. 
807/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 (JO 
L 122 din 16.05.2003), Regulamentul (CE) nr. 
219/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2009 (JO L 87 din 
31.03.2009) 

Privind protecția mediului, în special a solului, 
atunci când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură 

Directiva 91/676/CEE a Consiliului European 
din 12 Decembrie 1991 (JO L 375 din 
31.12.1991) privind protecția apelor împotriva 
poluării cu nitrații proveniți din surse agricole, 
modificată de Regulamentul (CE) 
nr.1882/2003 (JO L 284 din 31.10.2003) și 
Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 (JO L 311 
din 21.11.2008) 

Privind protecția apelor împotriva poluării 
cauzate de nitrații proveniți din surse agricole 

Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 15 Februarie 2006 (JO L 64 
din 04.03.2006) privind gestionarea calității 
apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 
76/160/CEE modificată de Regulamentul (CE) 
nr. 596/2009 (JO L 188 din 18.07.2009) și 
Directiva 2013/64/EU (JO L 535 din 
28.12.2013) 

Referitoare la gestionarea calității apei pentru 
scăldat 

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 Iunie 2001 (JO 
L 197 din 21.07.2001) 

Privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului 

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 28 Ianuarie 2003 (JO L 41 
din 14.02.2003) 

Privind accesul publicului la informațiile despre 
mediu 

Directiva 2004/35/CE a Consiliului din 21 
Aprilie 2004 (JO L 143 din 30.04.2004), 
amendată de Directivele 2006/21/CE (JO L 
102 din 11.04.2006), 2009/31/CE (JO L 140 

Privind răspunderea față de mediul 
înconjurător, referitor la prevenirea și 
remedierea prejudiciului adus mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L2284&qid=1525690211016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32008L0105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32013L0039
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31986L0278&qid=1444122162849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31991L0692
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32003R0807
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32009R0219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1442508820101&uri=CELEX:32003R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32009R0596
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32013L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32001L0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32003L0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32004L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32006L0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32009L0031
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din 05/06/2009) și 2013/30/UE (JO L 178 din 
28.06.2013) 

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 Decembrie 
2011 (JO L 26 din 28.01.2012), modificată și 
completată de Directiva 2014/52/UE (JO L 124 
din 25.04.2014) 

Privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului 

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 Decembrie 
2006 (JO L 372 din 27.12.2006) privind 
protecția apelor subterane împotriva poluării și 
a deteriorării 

Privind protecția apelor subterane împotriva 
poluării și a deteriorării 

Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 Iulie 
2009 (JO L 201 din 01.08.2009) 

Pentru stabilirea specificațiilor tehnice pentru 
analiza chimică și monitorizarea stării apelor 

Directiva 2006/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 Septembrie 
2006 (JO L 264 din 25.09.2006), modificată 
prin Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 (JO L 
311 din 21.11.2008) 

Privind calitatea apelor dulci care necesită 
protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii 
vieții piscicole 

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 Octombrie 
2007 (JO L 288 din 06/11.2007) 

Privind evaluarea și gestionarea riscurilor la 
inundații 

 

Convenția Ramsar - Convenția asupra zonelor umede, de importanta internaționala, în special ca 
habitat al păsărilor acvatice a fost ratificată de România prin Legea 5/1991. Astfel, Delta Dunării 
este singura arie protejata din România desemnata ca zona Ramsar. 

Convenția pentru Protecția Fluviului Dunărea (Danube River Protection Convention) a fost 
semnată la Sofia la 29 iunie 1994 si a intrat în vigoare la 22 octombrie 1998. 

România a devenit stat membru al Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea în 
1995, odată cu ratificarea, prin Legea nr. 14/1995, a Convenției privind cooperarea pentru protecția 
și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. 

Aceasta convenție se aplică pentru bazinul hidrografic al fluviului Dunărea. Obiectul convenției îl 
reprezintă, în special, următoarele activități planificate sau în curs de realizare, în măsura în care 
acestea produc sau pot produce impacturi transfrontaliere (orice efect nefavorabil semnificativ 
produs asupra mediului înconjurător, cauzat de activități umane): 

a) evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienți și substanțe periculoase, atât din surse 
punctuale cât și nepunctuale, precum și evacuarea căldurii; 

b) activități și măsuri planificate în domeniul amenajărilor hidrotehnice, în special regularizări, 
controlul scurgerii și nivelul de stocare a cursurilor de apă, controlul inundațiilor și îndepărtarea 
pericolului de îngheț, precum și efectul instalațiilor, situate în sau în afara cursului de apă, asupra 
regimului lui hidraulic; 

c) alte activități și măsuri planificate, în scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul și 
captarea apei; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32013L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32011L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32006L0118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1442513386475&uri=CELEX:32009L0090
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32006L0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32008R1137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32007L0060
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d) exploatarea construcțiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulări, hidrocentrale, măsuri 
pentru prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea condițiilor hidrologice, eroziuni, 
surpări, inundații și transportul sedimentelor; măsuri pentru protecția ecosistemelor; 

e) manipularea substanțelor periculoase pentru apă și prevenirea accidentelor. 

De asemenea, aceasta convenție se aplică în cazul pescuitului și navigației interne, în măsura în care 
sunt vizate probleme de protecție a apei împotriva poluării cauzate de asemenea activități. 

 Legislația națională 

Principalele reglementari naționale cu privire la mediu 

Tabel 2 - 40 Principalele reglementări naționale cu privire la mediu 

Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

Reglementări de mediu generale 

Lege nr. 
292/03.12.2018, 
cu modificările și 

completările 
ulterioare 

Lege privind 
evaluarea impactului 

anumitor proiecte 
publice și private 

asupra mediului, M.O. 
nr. 1043/10 decembrie 

2018 

Stabilește procedura cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului, aplicată în scopul 
emiterii acordului de mediu, pentru anumite 
proiecte publice sau private care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului prin natura, 
dimensiunea sau localizarea lor. Evaluarea 
impactului asupra mediului este parte integrantă 
din procedura de obținere a acordului de mediu. 

Anexa 1 conține lista proiectelor supuse evaluării 
impactului asupra mediului. Anexa 2 conține lista 
proiectelor pentru care trebuie stabilită 
necesitatea efectuării evaluării impactului asupra 
mediului. Anexa 3 conține criteriile de selecție 
pentru stabilirea necesitații efectuării evaluării 
impactului asupra mediului. Anexa 4 conține lista 
informațiilor solicitate titularului proiectului 
pentru proiectele supuse evaluării impactului 
asupra mediului; Anexa 5 conține procedura 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului 

OUG nr. 
195/22.12.2005 
cu modificările și 

completările 
ulterioare 

Ordonanța de 
urgență privind 

protecția mediului, 
M.O. nr. 1196/30 
decembrie 2005 

Reglementează domeniul protecției mediului pe 
baza principiilor și elementelor dezvoltării 
durabile a societății. Stabilește procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, regimul 
substanțelor și deșeurilor periculoase precum și 
al altor deșeuri; regimul îngrășămintelor chimice 
și al pesticidelor; regimul privind asigurarea 
protecției împotriva radiațiilor ionizante și 
securității surselor de radiații; protecția 
resurselor naturale și conservarea 
biodiversității; protecția apelor și ecosistemelor 
acvatice; protecția atmosferei; protecția solului, 
a subsolului și a ecosistemelor terestre; regimul 
ariilor protejate și al monumentelor naturii; 
protecția așezărilor umane; atribuțiile și 
răspunderile autorităților pentru protecția 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/208590
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/208590
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

mediului; sancțiunile pentru încălcarea 
prevederilor legale. 

HG 1076/2004 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

Stabilirea procedurii 
de realizare a 

evaluării de mediu 
pentru planuri și 

programe 

 

M.O. nr. 707 din 
august 2004 

 

Hotărârea stabilește procedura de realizare a 
evaluării de mediu, aplicată în scopul emiterii 
avizului de mediu necesar adoptării planurilor și 
programelor care pot avea efecte semnificative 
asupra mediului, definind rolul autorității 
competente pentru protecția mediului, cerințele 
de consultare a factorilor interesați și de 
participare a publicului. 

Se supun evaluării de mediu toate planurile și 
programele care: 

   a) se pregătesc pentru următoarele domenii: 
agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, 
energie, industrie, inclusiv activitatea de extracție 
a resurselor minerale, transport, gestionarea 
deșeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicații, 
turism, dezvoltare regională, amenajarea 
teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor; 
ori care  

  b) afectează ariile de protecție specială 
avifaunistică sau ariile speciale de conservare 
reglementate conform Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 236/2000 privind; regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 462/2001. 

Legea 
22/2001, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

 

Legea pentru 
ratificarea Convenției 

privind evaluarea 
impactului asupra 
mediului în context 

transfrontieră, 
adoptată la Espoo la 
25 februarie 1991. 

M.O. nr. 105/1 martie 
2001 

Legea prevede conținutul documentației pentru 
evaluarea impactului asupra mediului, criterii 
generale aplicabile în determinarea semnificației 
impactului asupra mediului, procedura de 
notificare a activităților susceptibile să aibă un 
impact transfrontieră negativ semnificativ, lista 
cuprinzând activitățile propuse, procedura de 
investigare pentru a vedea dacă o activitate 
propusă este susceptibila să aibă impact 
transfrontieră semnificativ, consultare și 
informare a publicului interesat, conținutul 
acordurilor bilaterale sau multilaterale și 
procedura de arbitraj. 

REGLEMENTARI IN DOMENIUL PROTECȚIEI NATURII 

Legea 13/1993 

 

Lege pentru aderarea 
României la Convenția 
privind conservarea 
vieții sălbatice și a 
habitatelor naturale 

din Europa 

Legea transpune în legislația românească 
Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a 
habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna 
la 19 septembrie 1979 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/54164
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27039
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27039
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3036
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

M.O. nr. 62/25 martie 
1993 

OUG 57/2007, 
cu modificările și 

completările 
ulterioare 

Ordonanța de Urgență 
privind regimul ariilor 

naturale protejate, 
conservarea 

habitatelor naturale, a 
florei si faunei 

sălbatice 

 

M.O. nr. 
442/29.06.2007 

 

Garantarea conservării și utilizării durabile a 
patrimoniului natural. Reglementează: asigurarea 
diversității biologice, prin conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice; menținerea 
sau restabilirea într-o stare de conservare 
favorabilă a habitatelor și a speciilor din flora și 
fauna sălbatica; constituirea, organizarea și 
extinderea rețelei naționale de arii naturale 
protejate, precum și reglementarea regimului 
acestora; măsurile pentru ocrotirea și 
conservarea speciilor animale și plante sălbatice 
periclitate, vulnerabile, endemice și rare, precum 
și cele pentru protecția formațiunilor 
geomorfologice și peisagistice de interes ecologic, 
științific, estetic, cultural și de altă natură, a 
bunurilor naturale de interes speologic, 
paleontologic, geologic antropologic și a altor 
bunuri naturale cu valoare de patrimoniu natural, 
existente în perimetrul ariilor naturale protejate 
și/sau în afara acestora. 

Legea 5/2000 
secțiunea III 

 

Planul de amenajare a 
teritoriului național  

M.O. nr. 152/12 aprilie 
2000 

 

Planul național de amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea III se referă la zone 
protejate. Legea evidențiază zonele naturale 
protejate de interes național și identifică valorile 
de patrimoniu cultural, care necesită instituirea de 
zone protejate pentru asigurarea protecției 
acestor valori. În anexă sunt prezentate zonele 
naturale protejate de interes național și 
monumentele naturii, precum și gruparea 
geografică și localizarea teritorială a zonelor 
naturale protejate. 

REGLEMENTĂRI GENERALE ÎN DOMENIUL APEI ȘI PROTECȚIEI ACESTEIA 

Legea 14/1995 

Pentru ratificarea 
Convenției privind 
cooperarea pentru 
protecția și utilizarea 
durabilă a fluviului 
Dunărea, semnată la 
Sofia la 29 iunie 1994 

MO nr. 41/27.02.1995 

Legea reglementează prevenirea, controlul și 
reducerea impactului transfrontalier; măsuri 
speciale pentru protecția resurselor de apă; 
limitarea emisiilor; obiective și criterii de calitate 
a apei; inventarierea emisiilor. Programe de 
acțiune, programe de monitoring, obligații de 
raportare, consultări, schimbul de informații, 
protecția informațiilor furnizate, sisteme de 
comunicații, avertizări și alarmă, planuri de 
urgență, asistență mutuală. 

Stabilește înființarea Comisiei internaționale 
pentru protecția fluviului Dunărea, sarcinile și 
competențele acesteia. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21860
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5770
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

Conține: lista grupelor de substanțe periculoase; 
substanțele periculoase individuale; ghidul de 
apreciere generală a calității apei; statutul 
Comisiei internaționale pentru protecția fluviului 
Dunărea. 

Legea 30/1995 

Legea pentru ratificarea 
Convenției privind 
protecția și utilizarea 
cursurilor de apă 
transfrontieră și a 
lacurilor internaționale, 
încheiată la Helsinki la 
17 martie 1992 

MO nr. 81/3.05.1995 

Stabilește obligațiile părților riverane pentru 
prevenirea, controlul și reducerea impactului 
transfrontieră precum și pentru supraveghere, 
cercetare și dezvoltare, schimb de informații și 
protecția acestora. 

Legea conține dispozițiile aplicabile părților 
riverane pentru cooperare bilaterală și 
multilaterală, supraveghere și evaluare comună, 
sisteme de avertizare și alarmă, asistență 
reciprocă, prevederi instituționale. Sunt 
prevăzute liniile directoare pentru dezvoltarea 
celor mai bune practici de mediu, pentru 
dezvoltarea obiectivelor, criteriilor privind 
calitatea apei și procedura de arbitraj a unui 
potențial diferend. 

Legea 107/1996, 
cu modificările și 
completările 
ulterioare 

Legea Apelor 

MO nr. 224/8.10.1996 

Stabilește: regimul de folosire a apelor, regimul 
de folosire a albiilor, regimul de servituți și de 
exploatare. În domeniul gospodăririi apelor, 
prevede cunoașterea resurselor de apă, protecția 
albiilor, a malurilor și a lucrărilor de gospodărire 
a apelor, amenajarea bazinelor hidrografice, 
regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau 
care au legătură cu apele, apărarea împotriva 
inundațiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase și accidentelor la construcțiile 
hidrotehnice; legea prevede lățimea zonelor de 
protecție în jurul lacurilor naturale, lacurilor de 
acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, 
canalelor, barajelor și a altor lucrări 
hidrotehnice, controlul activității de gospodărire 
a apelor, precum și sancțiunile ce se aplică 
pentru încălcarea legii. 

O.M. MMGA 
161/2006 

Normativ privind 
clasificarea calității 
apelor de suprafața în 
vederea stabilirii stării 
ecologice a corpurilor de 
apa 

MO nr. 511/13.06.2006,  

MO nr. 511 
bis/13.06.2006 

Aprobă lista de elemente de calitate biologice, 
hidromorfologice, chimice și fizico-chimice în 
vederea stabilirii stării ecologice a ecosistemelor 
acvatice continentale - râuri și lacuri, naturale și 
artificiale sau modificate ireversibil; în baza 
acestor elemente se stabilesc 5 stări ecologice 
pentru râuri și lacuri naturale: foarte bună (I), 
bună (II), moderată (III), slabă (IV) și proastă 
(V). 

Aprobă lista de elemente de calitate 
microbiologice, chimice și fizico-chimice și 
standardele de calitate în vederea stabilirii stării 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8565
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/72574
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/72574
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

ecologice a ecosistemelor acvatice marine. 

HG 570/2016 

Hotărâre privind 
aprobarea Programului 
de eliminare treptată a 
evacuărilor, emisiilor și 
pierderilor de substanțe 
prioritar periculoase și 
alte măsuri pentru 
principalii poluanți 

MO nr. 633/18.08.2016 

Stabilește: schema cadru și liniile directoare de 
prevenire și reducere a poluării mediului acvatic și 
a apelor subterane, cauzată de substanțe 
periculoase; desemnează Administrația Națională 
Apele Române ca autoritate competentă pentru 
aplicarea măsurilor din program; lista de 
substanțe prioritare/prioritare periculoase; 
criteriile pentru identificarea apelor poluate cu 
substanțe prioritare/prioritare periculoase sau 
care sunt expuse unei astfel de poluări. 

LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI CANALIZĂRII 

Ordinul nr. 
29/N/1993 

Ordinul nr. 29/N/1993 
al MLPAT pentru 
aprobarea Normativului-
cadru privind 
contorizarea apei și a 
energiei termice la 
populație, instituții 
publice și agenți 
economici 

MO nr.  

25/27.01.1994 

Reglementează modul de derulare a acțiunii de 
contorizare a apei și a energiei termice la 
populație, instituții publice și agenți economici, 
racordați la sistemele centralizate de distribuție, 
în vederea economisirii acestor resurse, a 
gestionării și facturării lor corecte, precum și a 
stabilirii unor raporturi echitabile între distribuitor 
și consumator. Stabilește modul de desfășurare a 
acțiunii de contorizare și de determinare și 
repartizare a cantităților de apă și energie termică 
pe abonați. Indică baremurile orientative pentru 
determinarea în sistem paușal a consumurilor de 
apă pe categorii de consumatori. 

HG 472/2000 

Hotărâre de Guvern 
privind măsurile de 
protecție a calității 
resurselor de apă 

MO nr. 

272/01.08.2000 

Stabilește măsuri de protecție a resurselor de apă 
de suprafață și subterane și a ecosistemelor 
acvatice în vederea ameliorării și menținerii 
calității naturale a acestora în scopul evitării unor 
efecte negative asupra mediului și sănătății 
umane, în contextul unei dezvoltări durabile. 

Legea 458/2002, 
republicată  

Legea privind calitatea 
apei potabile 

MO nr.  

552/29.07.2002 

Legea stabilește valorile maxime admise pentru 
parametrii microbiologici, chimici și parametrii 
indicatori de calitate; parametrii pentru 
monitorizarea de control, monitorizarea de audit; 
frecvența minimă de prelevare și analiză a apei 
potabile distribuită prin sistemul public, rezervor 
mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară 
și pentru apa potabilă îmbuteliată. 

HG 100/2002 

Norme de calitate pe 
care trebuie să le 
îndeplinească apele de 
suprafață utilizate 
pentru potabilizare – 
NTPA – 013 

MO nr.  

130/19.02.2002 

Normele reglementează cerințele de calitate pe 
care apele dulci de suprafață utilizate sau 
destinate potabilizării trebuie să le îndeplinească 
după o tratare corespunzătoare. Apa subterană și 
apa salmastră nu fac obiectul acestor norme de 
calitate. Elaborarea normelor are drept scop 
reducerea nivelului de tratare a apei brute de 
suprafață, cu influență directă asupra costurilor. 
Apele de suprafață se clasifică, funcție de valorile 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181020
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13739
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13739
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22876
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37723
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34144
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

limită, în trei categorii. Fiecărei categorii îi 
corespunde o tehnologie standard de tratare și 
caracteristici fizice, chimice și microbiologice 
(anexele prezintă aceste caracteristici). 

HG nr. 974/2004 Norme de 
supraveghere, inspecție 
sanitară și monitorizare 
a calității apei potabile 
și Procedura de 
autorizare sanitară a 
producției și distribuției 
apei potabile 

MO nr.  

669/26.07.2004 

Stabilește normele de supraveghere, inspecție 
sanitară și monitorizare a calității apei potabile 
aplicabile sistemelor publice sau private de 
aprovizionare cu apă potabilă a populației, 
surselor de apă potabilă folosite în industria 
alimentară, fântânilor publice de apă potabilă 
pentru folosință publică sau comercială ș.a.; 
definește condițiile care trebuie îndeplinite de apa 
potabilă; stabilește responsabilități și modul de 
lucru pentru producătorul de apă cu privire la 
monitorizarea și asigurarea calității apei potabile; 
aprobă procedura de autorizare sanitară a 
producției și distribuției apei potabile. 

HG 930/2005 Norme speciale privind 
caracterul și mărimea 
zonelor de protecție 
sanitară 

MO nr.  

800/02.09.2005 

Stabilește normele speciale privind caracterul și 
mărimea zonelor de protecție sanitară în jurul 
surselor de apă, lucrărilor de captare, 
construcțiilor și instalațiilor de alimentare cu apă 
potabilă, zăcămintelor de ape minerale utilizate 
pentru cura internă, lacurilor și nămolurilor 
terapeutice. Inventariază factorii ce reprezintă 
riscuri de impurificare a apei potabile și 
mecanismul impurificării. Oferă indicații tehnice 
pentru dimensionarea zonelor de protecție 
sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă 
din subteran și de ape minerale utilizate pentru 
cura internă. Stabilește măsuri pentru utilizarea 
terenurilor cuprinse în perimetrul de protecție 
hidrogeologic. Precizează măsuri cu privire la 
exploatarea și amenajarea terenurilor incluse în 
zonele de protecție sanitară cu regim de restricție 
și cu regim sever. Măsuri referitoare la protecția 
sanitară a construcțiilor și instalațiilor de 
exploatare a resurselor de apă. 

Legea nr. 
51/2006 

Legea nr. 51 a 
serviciilor comunitare 
de utilități publice, 
republicată 

MO nr.  

121/5.03.2013 

Lege generală în domeniu, este aliniată la 
prevederile și la cerințele Uniunii Europene și 
prezintă principiile și obiectivele după care sunt 
înființate, organizate și gestionate serviciile 
comunitare de utilități publice, și anume:  

• descentralizarea serviciilor publice și creșterea 
responsabilității autorităților administrației 
publice locale cu privire la calitatea serviciilor 
asigurate populației;  

• promovarea principiilor economiei de piață și 
reducerea gradului de monopol;  

• promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53837
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64710
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/145945
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/145945
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Nr. Act 
Normativ 

Denumire Publicare 
Monitorul 

Oficial/Data 

Scurta descriere 

și de protecție a mediului;  

• promovarea parteneriatului social și 
pregătirea continuă a resurselor umane.  

Legea serviciilor comunitare de utilități publice, 
stabilește cadrul juridic și instituțional, 
obiectivele, competențele, atribuțiile și 
instrumentele specifice necesare înființării, 
organizării, gestionării, finanțării, exploatării, 
monitorizării și controlului furnizării/prestării 
reglementate a serviciilor comunitare de utilități 
publice. 

Legea nr. 
241/2006 

Legea nr. 241/2006 a 
serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare, 
republicată 

MO nr.  

679/07.09.2015 

Detaliază cerințele și caracteristicile modului de 
organizare și de funcționare a serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare, având în 
vedere activitățile specifice fiecărui serviciu, 
respectiv pentru:  

• apa potabilă: activități de captare, tratare, 
transport, înmagazinare și distribuție;  

• canalizare: activități de colectare, transport, 
epurare, deversarea apelor uzate epurate, a 
apelor meteorice și a apelor pluviale provenite 
din intravilan în emisarii naturali.  

Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare stabilește cadrul juridic privind 
înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, 
exploatarea, monitorizarea și controlul 
furnizării/prestării reglementate a serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare, 
organizat la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, județelor sau al asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. 

Ordinul nr. 
65/2007 

Ordinul nr. 65/2007 al 
Președintelui ANRSCUP 
privind aprobarea 
Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau 
modificare a 
prețurilor/tarifelor 
pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă și 
de canalizare 

MO nr.  

192/20.03.2007 

Stabilește modul de calcul al prețurilor și tarifelor 
pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare. Preturile și tarifele trebuie să asigure 
viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește suportabilitatea acestora, precum și 
protecția mediului privind conservarea resurselor 
de apă 

Ordinul nr. 
88/2007 

Ordinul nr. 88/2007 al 
Președintelui ANRSCUP 
pentru aprobarea 

Stabilește cadrul juridic unitar privind 
funcționarea serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare din localitățile în care există 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171174
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171174
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80418
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80418
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82043
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82043
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Denumire Publicare 
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Scurta descriere 

Regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare 

MO nr.  

324/15.05.2007 

sisteme publice de alimentare cu apă și 
canalizare, indiferent de mărimea acestora, 
definind condițiile-cadru și modalitățile ce trebuie 
îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum 
și relațiile dintre operatorii și utilizatorii acestor 
servicii. Prevederile regulamentului se aplică, de 
asemenea, la proiectarea, executarea, 
recepționarea, exploatarea și întreținerea 
instalațiilor din sistemul public de alimentare cu 
apă și de canalizare și este obligatoriu pentru toți 
operatorii de servicii de alimentare cu apă și de 
canalizare, indiferent de forma de proprietate, 
organizare și de modul în care este organizată 
gestiunea serviciilor în cadrul unităților 
administrativ-teritoriale 

Ordinul nr. 
89/2007 

Ordinul nr. 89/2007 al 
Președintelui ANRSCUP 
pentru aprobarea 
Caietului de sarcini-
cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de 
canalizare 

MO nr.  

324/15.05.2007 

Stabilește modul de întocmire a caietelor de 
sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, 
de către autoritățile administrației publice locale și 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, care înființează, organizează, conduc, 
coordonează și controlează funcționarea 
serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare. Caietele de sarcini se întocmesc în 
concordanță cu necesitățile obiective ale 
autoritățile administrației publice locale și 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, cu respectarea în totalitate a cerințelor 
minimale precizate în caietul de sarcini-cadru și a 
regulamentului-cadru al serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare. Ulterior, caietele de sarcini 
vor fi supuse aprobării consiliilor locale, de către 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare 

Ordinul nr. 
90/2007 

Ordinul nr. 90/2007 al 
Președintelui ANRSCUP 
pentru aprobarea 
Contractului-cadru de 
furnizare/ prestare a 
serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare 

MO nr.  

324/15.05.2007 

Stabilește modul de întocmire a caietelor de 
sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, 
de către autoritățile administrației publice locale și 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, care înființează, organizează, conduc, 
coordonează și controlează funcționarea 
serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare. Caietele de sarcini se întocmesc în 
concordanță cu necesitățile obiective ale 
autoritățile administrației publice locale și 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, cu respectarea în totalitate a cerințelor 
minimale precizate în caietul de sarcini-cadru și a 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82044
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82044
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82045
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Denumire Publicare 
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Oficial/Data 
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regulamentului-cadru al serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare. Ulterior, caietele de sarcini 
vor fi supuse aprobării consiliilor locale, de către 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare 

Hotărârea 
Guvernului nr. 

677/2017 

Privind aprobarea 
Metodologiei de analiză 
cost-beneficiu pentru 
investițiile în 
infrastructura de apă 

MO nr. 

770/28.09.2017 

Aplicabilă în cazul proiectelor de investiții în 
sistemele de alimentare cu apă și de canalizare 
care se dezvoltă din fonduri publice asigurate, 
integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau 
din fonduri nerambursabile, pentru care 
finanțarea serviciului se face prin aplicarea de 
către operator a prețului/tarifului unic și a 
strategiei tarifare. Analiza cost-beneficiu este un 
instrument analitic folosit pentru estimarea 
impactului socio-economic (în termeni de costuri 
și beneficii) aferent implementării anumitor 
proiecte. Obiectivul analizei cost-beneficiu este de 
a identifica și a cuantifica în termeni monetari, 
toate tipurile de impact posibile ale proiectului, 
pentru a putea determina costurile și beneficiile 
aferente. Apoi, rezultatele sunt cumulate pentru a 
identifica beneficiile nete și pentru a concluziona 
dacă proiectul este de dorit și merită să fie pus în 
aplicare. În această măsură, analiza cost-
beneficiu poate servi ca instrument de luare a 
deciziei de finanțare a investițiilor din resurse 
publice. 

 

2.6.3 Cadrul instituțional 

Procesul de regionalizare constituie cadrul optim pentru creșterea eficienței serviciilor publice de apă 
și de canalizare, sub aspectul calității și costurilor, în vederea realizării obiectivelor asumate de 
România cu privire la mediu, dar și pentru asigurarea investițiilor, a operării și a strategiei de 
dezvoltare pe termen lung a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare.  

Totodată, obținerea finanțării din fonduri europene a investițiilor în domeniul infrastructurii de 
alimentare cu apă și de canalizare este condiționată de necesitatea existenței unui operator regional 
constituit de autoritățile administrație publice locale beneficiare. Regionalizarea implică gruparea 
prestatorilor de servicii într-o singură structură administrativă pentru a îmbunătăți serviciile și 
eficiența acestora. Regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare poate 
include interconectarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare pentru a ajuta la corectarea 
dezechilibrului dintre regiuni. Această perspectivă include și cooperarea organizațională între 
autoritățile administrației publice locale, pentru a îmbunătăți serviciile și eficiența acestora. 

Scopul procesului de regionalizare a serviciilor din domeniul apei este de a asista autoritățile locale 
în crearea unor operatori de servicii publice în domeniul apei și canalizării și de a întări capacitatea 
autorităților locale de a controla efectiv activitățile Operatorului Regional prin intermediul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Pe lângă acestea, regionalizarea trebuie să asigure și eficiența 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193419
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193419
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utilizării fondurilor europene și naționale, dar și optimizarea costurilor de investiții și de operare a 
infrastructurii de apă și apă uzată, cu impact major asupra tarifelor suportate de populație. 

Elementele instituționale cheie ale acestui proces de regionalizare sunt: 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
• Compania Operator Regional (COR) 
• Contractul de Delegare 

Un sistem public regional de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă ansamblul tehnologic, 
operațional și managerial constituit prin punerea în comun a două sau mai multe sisteme locale de 
alimentare cu apă și de canalizare. Obiectivul principal al creării unui sistem public regional de 
alimentare cu apă și de canalizare îl reprezintă optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de 
resurse și facilități comune. Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și a 
operatorilor în general înseamnă în primul rând consolidarea și integrarea infrastructurii tehnice și 
fizice, a sistemelor și procedurilor financiare, contabile și comerciale (relațiile cu clienții, facturare și 
colectarea veniturilor), a resurselor umane, acordurilor, sistemelor și procedurilor de management 
și procesului de luare a deciziilor instituționale și politice. 

 

 Operatori ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Ialomița 

Județul Ialomița este format din 66 de UAT-uri, care includ 3 Municipii (Fetești, Slobozia și Urziceni), 
4 Orașe (Amara, Căzănești, Fierbinți-Târg și Țăndărei) și 59 de comune. Numărul total de localități 
în județ este de 139, dintre care 24 au atât rețele de alimentare cu apă cât și de canalizare, 76 au 
doar rețele de alimentare cu apă, iar 35 nu au nici un fel de infrastructură de alimentare cu apă și 
de canalizare. Situația privind existența infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare este 
prezentată în tabelul următor. 

Tabel 2 - 41 Situație privind infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare în județul 

Ialomița 

UAT 
Localități 
componente 

Există rețea 
alimentare 

cu apă 

Există 
rețea 

canalizare 

Municipiul Fetești 

Buliga DA DA 
Fetești DA DA 
Fetești-Gară DA DA 
Vlașca DA DA 

Municipiul Slobozia 
Bora DA DA 
Slobozia DA DA 
Slobozia Nouă DA DA 

Municipiul Urziceni Urziceni DA DA 

Orașul Amara 
Amara DA DA 
Amara Nouă DA DA 

Orașul Căzănești Căzănești DA NU 

Orașul Fierbinți-Târg 

Fierbinți-Târg DA DA 
Fierbinții de Jos DA NU 
Fierbinții de Sus DA DA 
Grecii de Jos DA NU 

Orașul Țăndărei Țăndărei DA DA 

Comuna Adâncata 
Adâncata NU NU 
Patru Frați NU NU 

Comuna Albești 
Albești DA NU 
Bataluri NU NU 
Marsilieni DA NU 

Comuna Alexeni Alexeni NU NU 
Comuna Andrășești Andrășești NU NU 
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UAT 
Localități 
componente 

Există rețea 
alimentare 

cu apă 

Există 
rețea 

canalizare 
Orboești NU NU 

Comuna Armășești 
Armășești NU NU 
Malu Roșu NU NU 
Nenișori NU NU 

Comuna Axintele 
Axintele NU NU 
Bărbătescu NU NU 
Horia NU NU 

Comuna Balaciu 

Balaciu DA NU 
Copuzu DA NU 
Crăsanii de Jos DA NU 
Crăsanii de Sus DA NU 

Comuna Bordușani Bordușani DA NU 
Cegani DA NU 

Comuna Borănești Borănești NU NU 
Sintești NU NU 

Comuna Bucu Bucu DA NU 
Comuna Buești Buești DA NU 
Comuna Bărbulești Bărbulești NU NU 

Comuna Bărcănești Bărcănești NU NU 
Condeești NU NU 

Comuna Ciochina 

Bordușelu DA NU 
Ciochina DA NU 
Orezu DA NU 
Piersica DA NU 

Comuna Ciocârlia 
Ciocârlia NU NU 
Cotorca NU NU 

Comuna Ciulnița 

Ciulnița DA DA 
Ion Ghica DA DA 
Ivănești DA NU 
Poiana DA NU 

Comuna Cocora Cocora DA NU 
Comuna Colelia Colelia DA NU 

Comuna Cosâmbești Cosâmbești DA NU 
Gimbășani DA NU 

Comuna Coșereni Coșereni DA NU 

Comuna Dridu 
Dridu DA DA 
Dridu-Snagov DA NU 

Comuna Drăgoești 

Chiroiu-Pământeni NU NU 
Chiroiu-Satu Nou NU NU 
Chiroiu-Ungureni NU NU 
Drăgoești NU NU 
Valea Bisericii NU NU 

Comuna Făcăeni Făcăeni DA DA 
Progresu DA DA 

Comuna Gheorghe Doja Gheorghe Doja DA NU 
Comuna Gheorghe Lazăr Gheorghe Lazăr DA NU 
Comuna Giurgeni Giurgeni DA NU 
Comuna Grindu Grindu DA NU 

Comuna Grivița 
Grivița DA NU 
Smirna DA NU 

Comuna Gura Ialomiței Gura Ialomiței DA DA 
Luciu DA DA 

Comuna Gârbovi Gârbovi DA NU 
Comuna Ion Roată Broșteni DA NU 
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UAT 
Localități 
componente 

Există rețea 
alimentare 

cu apă 

Există 
rețea 

canalizare 
Ion Roată DA NU 

Comuna Jilavele 
Jilavele NU NU 
Slătioarele NU NU 

Comuna Maia Maia DA DA 
Comuna Manasia Manasia DA NU 

Comuna Mihail Kogălniceanu 
Hagieni NU NU 
Mihail Kogălniceanu DA DA 

Comuna Miloșești 
Miloșești DA NU 
Nicolești DA NU 
Tovărășia DA NU 

Comuna Moldoveni Moldoveni DA NU 
Comuna Movila Movila DA NU 

Comuna Movilița 
Bițina-Pământeni NU NU 
Bițina-Ungureni NU NU 
Movilița NU NU 

Comuna Munteni-Buzău Munteni-Buzău DA NU 
Comuna Mărculești Mărculești DA NU 
Comuna Ograda Ograda NU NU 

Comuna Perieți 

Fundata DA NU 
Misleanu DA NU 
Perieți DA NU 
Păltinișu DA NU 
Stejaru DA NU 

Comuna Platonești Lăcusteni NU NU 
Platonești NU NU 

Comuna Reviga 

Crunți DA NU 
Mircea cel Bătrân DA NU 
Reviga DA DA 
Rovine DA NU 

Comuna Roșiori Roșiori NU NU 

Comuna Rădulești 
Movileanca DA NU 
Rădulești DA NU 
Răsimnicea DA NU 

Comuna Scânteia 
Iazu DA NU 
Scânteia DA NU 

Comuna Sfântu Gheorghe 
Butoiu DA NU 
Malu DA NU 
Sfântu Gheorghe DA NU 

Comuna Sinești 

Boteni NU NU 
Cătrunești DA NU 
Hagiești NU NU 
Lilieci DA NU 
Livedea NU NU 
Sinești DA NU 

Comuna Stelnica 
Maltezi DA NU 
Retezatu NU NU 
Stelnica DA NU 

Comuna Sudiți Gura Văii DA NU 
Sudiți DA NU 

Comuna Sălcioara 
Rași DA NU 
Sălcioara DA NU 

Comuna Sărățeni Sărățeni DA NU 

Comuna Săveni Frățilești NU NU 
Săveni DA NU 
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UAT 
Localități 
componente 

Există rețea 
alimentare 

cu apă 

Există 
rețea 

canalizare 
Comuna Traian Traian DA NU 

Comuna Valea Ciorii 

Bucșa DA NU 
Dumitrești DA NU 
Murgeanca DA NU 
Valea Ciorii DA NU 

Comuna Valea Măcrișului Grindași DA NU 
Valea Măcrișului DA NU 

Comuna Vlădeni Vlădeni DA DA 

 

În localitățile din județul Ialomița care dețin rețele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, 
serviciile de alimentare cu apă și de canalizare sunt operate/prestate de societăți comerciale deținute 
de Consiliile locale sau de asocieri ale acestora dar și de servicii organizate în cadrul Consiliilor Locale. 
Situația operatorilor este prezentată în continuare. Pe teritoriul județului activează de asemenea trei 
operatori regionali al căror capital social este deținut în majoritate de UAT din alte județe: SC RAJA 
SA Constanța, SC ECOAQUA SA Călărași și SC EURO APAVOL SA Voluntari. Situația operatorilor 
licențiați de către ANRSC pentru furnizare de servicii de alimentare cu apă și canalizare în județul 
Ialomița este prezentată în continuare. 

 

Tabel 2 - 42 Operatori ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Ialomița 

Operator Licența nr./data, 
clasa1 

Valabilitate 
licență 

UAT 

ANTREPRIZA SRL 
Slobozia 

4594/ 23.04.2019, 
clasa 3, alimentare 
cu apă 

23.04.2024 Comuna Munteni-Buzău 

Operator local NA NA 

Comuna Andrășești, Comuna 
Balaciu, Comuna Bărbulești, 
Comuna Borănești, Comuna Bucu, 
Comuna Buești, Comuna Ciocârlia, 
Comuna Cocora, Comuna Colelia, 
Comuna Drăgoești, Comuna 
Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe 
Lazăr, Comuna Giurgeni, Comuna 
Gura Ialomiței, Comuna Ion Roată, 
Comuna Movila, Comuna Ograda, 
Comuna Platonești, Comuna 
Sălcioara, Comuna Traian, Comuna 
Valea Ciorii, Comuna Vlădeni 

Operator local  
APĂ-CANAL LUNCA 
DUNĂRII SRL 
Mihail 
Kogălniceanu 

4767/ 24.10.2019, 
clasa 3, alimentare 
cu apă și 
canalizare 

09.09.2021 Comuna Mihail Kogălniceanu 

Operator local  
S.C. UTILITĂȚI ȘI 
GOSPODĂRIRE 
COMUNA SĂVENI 
SRL 

NA NA Comuna Săveni 

 
1 Sursa: Evidența licențe valabile apa 31.03.2022, document consultat pe web-site-ul ANRSCUP, la adresa 
https://www.anrsc.ro/alimentare-cu-apa-si-canalizare/acordare-licenta-e/evidenta-licente-si-autorizari/licente-
valabile/, în data de 07.07.2022 

https://www.anrsc.ro/alimentare-cu-apa-si-canalizare/acordare-licenta-e/evidenta-licente-si-autorizari/licente-valabile/
https://www.anrsc.ro/alimentare-cu-apa-si-canalizare/acordare-licenta-e/evidenta-licente-si-autorizari/licente-valabile/
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Operator Licența nr./data, 
clasa1 

Valabilitate 
licență 

UAT 

Operator local  
SC APA-
CANALIZARE 
PROGRESUL 
SFÂNTU 
GHEORGHE SRL 

4135/ 15.04.2020, 
clasa 3, alimentare 
cu apă 

10.04.2022 Comuna Sfântu Gheorghe 

Operator local 
SERVICIUL PUBLIC 
DE ALIMENTARE 
CU APĂ ȘI 
CANALIZARE – 
BORDUȘANI  

5175/ 18.12.2020, 
clasa 3, alimentare 
cu apă 

18.12.2025 Comuna Bordușani 

Operator local 
SERVICIUL PUBLIC 
DE INTERES LOCAL 
APĂ- CANAL 
STELNICA 

4107/19.12.2017, 
clasa 3, alimentare 
cu apă 

19.12.2022 Comuna Stelnica 

Operator local 
UTILITĂȚI ȘI 
GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ 
FĂCĂENI SRL  

4249/05.06.2018, 
clasa 3, alimentare 
cu apă și 
canalizare 

19.12.2022 Comuna Făcăeni 

Operator Regional 
SC ECOAQUA SA 
Călărași 

4136/18.01.2018, 
clasa 2, alimentare 
cu apă și 
canalizare 

18.01.2023 

Municipiul Urziceni, Comuna 
Alexeni, Comuna Coșereni, Comuna 
Gârbovi, Comuna Grindu, Comuna 
Manasia, Comuna Reviga 

Operator Regional 
SC EURO APAVOL 
SA Voluntari 

4270/27.06.2018, 
clasa 2, alimentare 
cu apă și 
canalizare 

27.06.2023 

Comuna Armășești, Comuna 
Axintele, Comuna Bărcănești, 
Comuna Jilavele, Comuna Movilița, 
Comuna Roșiori, Comuna Sinești 

Operator local 
SC Pama SRL 

NA NA Comuna Valea Măcrișului 

Operator Regional 
SC RAJA SA 
Constanța 

5083/23.09.2020, 
clasa 1, alimentare 
cu apă și 
canalizare 

26.11.2025 

Municipiul Fetești, Orașul Căzănești, 
Orașul Fierbinți-Târg, Orașul 
Țăndărei, Comuna Dridu, Comuna 
Moldoveni, Comuna Sudiți 

Operator Regional 
SC URBAN SA 
Slobozia 

4669/15.07.2019, 
clasa 2, alimentare 
cu apă și 
canalizare 

15.07.2024 

Municipiul Slobozia, Comuna 
Adâncata, Comuna Albești, Comuna 
Ciochina, Comuna Ciulnița, Comuna 
Cosâmbești, Comuna Grivița, 
Comuna Maia, Comuna Mărculești, 
Comuna Miloșești, Comuna Perieți, 
Comuna Rădulești, Comuna 
Sărățeni, Comuna Scânteia 

SGCL AMARA NA NA Orașul Amara 

 

 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-83 

 ADI cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în 

județul Ialomița 

În structura instituțională a operării regionale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) se 
definește ca unic organism de coordonare și reprezentare a intereselor comune ale membrilor săi 
privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a strategiei generale de tarifare 
și de politică investițională.  

Conform Codului Administrativ aprobat prin OUG 57/2019, cu completările și modificările ulterioare, 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, 
organizate conform dreptului privat (urmărind instrucțiunile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 
privind asociațiile și fundațiile), având statut de utilitate publică. De altfel, conform prevederilor legii 
51/2006, ADI este asimilată autorităților publice conform art. 2 paragraf 1 litera b) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu completările și modificările ulterioare. 

Astfel, ADI este înființată de către UAT-uri și județe în concordanță cu legile 215/2001, 51/2006, 
241/2006, cu HG 855/2008, cu OUG 57/2019 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu scopul de a 
acționa în direcția interesului general, acela de a dezvolta proiecte și de a furniza servicii de interes 
public.  

ADI acționează în numele și în favoarea membrilor săi (localitățile și județele) asumându-și astfel 
competențele delegate. Statutul ADI stipulează în detaliu condițiile necesare pentru aderarea la ADI 
și condiții restrictive pentru părăsirea Asociației.  

Hotărârea Guvernului 855/2008 privind aprobarea variantei inițiale a actului și statutului constitutiv 
ale ADI, cu completările și modificările ulterioare, impune acesteia utilizarea documentelor 
constitutive inițiale în scopul asigurării implementării regulilor „in-house”.  

Dintre cele 66 UAT din județul Ialomița, 28 au aderat la ADI PERIURBANĂ Slobozia, 7 la ADI 
ECOAQUA Călărași, 7 la ADI APA-CANAL Constanța, 7 la ADI EURO-APA Voluntari, 1 este membru 
Lunca Dunării iar 16 nu fac parte din nici o ADI. Situația detaliată este prezentată în tabelul următor. 
În plus, UAT Județul Ialomița este membru asociat al ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA. 

Tabel 2 - 43 Situația asocierii UAT din județul Ialomița la ADI de Utilități Publice pentru Serviciul 

de Alimentare cu Apă și Canalizare 

Nr. Localitatea Membră ADI 

 Municipiul Slobozia ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Municipiul Fetești ADI APA-CANAL Constanța 

 Municipiul Urziceni ADI ECOAQUA Călărași 

 Orașul Amara NA 

 Orașul Căzănești ADI APA-CANAL Constanța 

 Orașul Fierbinți-Târg ADI APA-CANAL Constanța 

 Orașul Țăndărei ADI APA-CANAL Constanța 

 Comuna Adâncata ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Albești ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Alexeni ADI ECOAQUA Călărași 

 Comuna Andrășești NA 

 Comuna Armășești ADI EURO-APA Voluntari 

 Comuna Axintele ADI EURO-APA Voluntari 

 Comuna Balaciu NA 

 Comuna Bordușani NA 

 Comuna Borănești ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 
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Nr. Localitatea Membră ADI 

 Comuna Bucu ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Buești ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Bărbulești NA 

 Comuna Bărcănești ADI EURO-APA Voluntari 

 Comuna Ciochina ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Ciocârlia ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Ciulnița ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Cocora ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Colelia NA 

 Comuna Cosâmbești ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Coșereni ADI ECOAQUA Călărași 

 Comuna Dridu ADI APA-CANAL Constanța 

 Comuna Drăgoești NA 

 Comuna Făcăieni NA 

 Comuna Gheorghe Doja ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Gheorghe Lazăr ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Giurgeni ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Grindu ADI ECOAQUA Călărași 

 Comuna Grivița ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Gura Ialomiței ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Gârbovi ADI ECOAQUA Călărași 

 Comuna Ion Roată NA 

 Comuna Jilavele ADI EURO-APA Voluntari 

 Comuna Maia ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Manasia ADI ECOAQUA Călărași 

 Comuna Mihail Kogălniceanu Lunca Dunării 

 Comuna Miloșești ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Moldoveni ADI APA-CANAL Constanța 

 Comuna Movila NA 

 Comuna Movilița ADI EURO-APA Voluntari 

 Comuna Munteni-Buzău ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Mărculești ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Ograda ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Perieți ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Platonești NA 

 Comuna Reviga ADI ECOAQUA Călărași 

 Comuna Roșiori ADI EURO-APA Voluntari 

 Comuna Rădulești ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Scânteia ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Sfântu Gheorghe NA 

 Comuna Sinești ADI EURO-APA Voluntari 

 Comuna Stelnica NA 

 Comuna Sudiți ADI APA-CANAL Constanța 
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Nr. Localitatea Membră ADI 

 Comuna Sălcioara NA 

 Comuna Sărățeni ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Săveni NA 

 Comuna Traian ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Valea Ciorii ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Valea Măcrișului ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

 Comuna Vlădeni NA 

Principalele ADI care operează pe teritoriul județului Ialomița sunt prezentate în continuare. 

 ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA 

ADI de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare PERIURBANĂ SLOBOZIA, 
cu sediul în Slobozia, strada Vasile Alecsandri nr.14, Județul Ialomița, este persoană juridică română 
de drept privat și cu statut de utilitate publică, constituită pe o durată nedeterminată pe baza liberului 
consimțământ al membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 26/2000 
cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, ale 
Codului administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările 
și completările ulterioare și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
cu modificările și completările ulterioare.  

ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA a fost înființată în 2010, iar ca urmare a modificărilor succesive 
intervenite, la 1 Februarie 2023 are un număr de 29 membri care include Județul Ialomița, Municipiul 
Slobozia și 27 de comune din județul Ialomița. 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost elaborate cu respectarea prevederilor HG 855/2008, 
cu completările și modificările ulterioare, asociația fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Slobozia la poziția 18/2010 în baza încheierii nr. 29 din 
08.10.2010 a Judecătoriei Slobozia. Asociația este înregistrată fiscal sub nr. 28228310 din 
23.3.2011. 

Scopul Asociației îl constituie înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, 
monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre și de asemenea realizarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza Strategiei de 
Dezvoltare a serviciului.  

Obiectivele ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și 
infrastructura aferentă sunt următoarele: 

• Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare 
pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza suport a contractării de credite 
rambursabile ori parțial rambursabile, iar pe de altă parte să nu depășească limitele de 
suportabilitate ale populației; 

• Aplicarea principiului solidarității; 
• Implementarea și aplicarea permanentă a principiului ”poluatorul plătește”; 
• Creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 
• Menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de 

Serviciu; 
• Buna gestiune a resurselor umane; 
• Buna prestare din punct de vedere tehnic a serviciului și gestiunea administrativă și 

comercială eficientă a acestuia. 
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ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, în numele și pe seama a unităților administrativ-teritoriale membre, 
prin contractul de delegare nr. 1989 din 16.04.2014, cu modificările și completările ulterioare, a 
atribuit direct, conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare, „delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 
precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru 
realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării” către operatorul regional SC Urban 
SA Slobozia . 

Contractul de delegare este încheiat „pe o perioadă de 35 de ani” începând cu data semnării. Sfârșitul 
acestei perioade marchează data de expirare normală a contractului. Contractul poate fi prelungit 
prin act adițional „pentru una sau mai multe perioade, conform legislației în vigoare”. Prelungirea 
contractului se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depășească 49 de ani. 
Partea care propune prelungirea contractului de delegare trebuie să notifice celeilalte părți intenția 
sa cu cel puțin trei ani înaintea expirării duratei inițiale a contractului, sau cu cel puțin un an înainte 
de expirarea perioadei de prelungire prealabilă.  

 

 ADI APĂ-CANAL CONSTANȚA 

ADI APĂ-CANAL CONSTANȚA, cu sediul în Municipiul Constanța, B-dul Tomis, nr.51-Cabinet 
Președinte, județul Constanța, este persoană juridică română de drept privat și cu statut de utilitate 
publică, constituită pe o durată nedeterminată pe baza liberului consimțământ al membrilor fondatori, 
în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

ADI APĂ-CANAL CONSTANȚA a fost înființată în 2009 iar în prezent are un număr de 68 membri care 
include următoarele UAT din județul Ialomița: Municipiul Fetești, Orașul Căzănești, Orașul Fierbinți-
Târg, Orașul Țăndărei, Comuna Dridu, Comuna Moldoveni și Comuna Sudiți. 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost elaborate cu respectarea prevederilor HG 855/2008, 
cu completările și modificările ulterioare, asociația fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Constanța la poziția 40/09.06.2009, în baza încheierii nr. 138/J 
din 26.05.2009 a Judecătoriei Constanța. Asociația este înregistrată fiscal sub nr. 26470383 din 
02.02.2010. 

Scopul Asociației îl constituie reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, 
monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre și de asemenea realizarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza Strategiei de 
Dezvoltare a acestuia. 

Obiectivele ADI APA-CANAL CONSTANȚA referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și 
infrastructura aferentă sunt următoarele: 

• Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare 
pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza suport a contractării de credite 
rambursabile ori parțial rambursabile, iar pe de altă parte să nu depășească limitele de 
suportabilitate ale populației; 

• Aplicarea principiului solidarității; 
• Implementarea și aplicarea permanentă a principiului ”poluatorul plătește”; 
• Creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 
• Buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și 

comercială eficientă a acestuia; 
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• menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de 
Serviciu; 

• Buna gestiune a resurselor umane. 

ADI APA-CANAL CONSTANȚA, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, 
prin contractul de delegare din 4 noiembrie 2009, a atribuit direct, conform prevederilor art. 22 alin. 
(1) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, „delegarea exclusivă a serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria 
delegării” către operatorul regional SC RAJA SA Constanța. Municipiul Fetești, Orașele Căzănești, 
Fierbinți Târg și Țăndărei, Comunele Dridu, Moldoveni și Sudiți sunt semnatare ale contractului de 
delegare. 

Contractul de delegare este încheiat pe o perioadă de 49 de ani. Sfârșitul acestei perioade marchează 
data de expirare normală a contractului. Contractul poate fi prelungit prin act adițional „pentru una 
sau mai multe perioade, conform legislației în vigoare”. Prelungirea contractului se face prin 
notificare cu cel puțin trei ani înaintea expirării duratei inițiale a contractului, sau cu cel puțin un an 
înainte de expirarea perioadei de prelungire prealabilă.  

 

 ADI ECOAQUA Călărași 

ADI ECOAQUA, cu sediul în municipiul Călărași, str. Progresul, nr. 27, bl. BBB, et. 2, jud. Călărași, 
este persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică, constituită pe baza liberului 
consimțământ al membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, a Ordonanței Guvernului 37/2003 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Legii nr. 286/2006 pentru modificarea și 
completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 înlocuită de Codul Administrativ.  

ADI ECOAQUA a fost înființată în anul 2003, având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, 
finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și 
realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate 
înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 
Membri ADI Ecoaqua, conform statutului, sunt2: 

• județul Călărași, municipiile Călărași și Oltenița, orașele Lehliu-Gară, Budești, Fundulea și 24 
de comune din județul Călărași; 

• municipiul Urziceni și 6 comune din județul Ialomița: Alexeni, Coșereni, Gârbovi, Grindu, 
Manasia și Reviga. 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost elaborate cu respectarea prevederilor HG 855/2008, 
asociația fiind înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Călărași cu 
nr. 2704/1713/A2003. Asociația este înregistrată fiscal sub nr. 15559885/02.07.2003. 

Obiectivele ADI ECOAQUA referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și infrastructura 
aferentă sunt următoarele: 

• Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare 
pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza suport a contractării de credite 
rambursabile ori parțial rambursabile, iar pe de altă parte să nu depășească limitele de 
suportabilitate ale populației; 

• Aplicarea principiului solidarității; 
• Implementarea și aplicarea permanentă a principiului ”poluatorul plătește”; 

 
2 Sursa: Informații furnizate de ADI Ecoaqua Călărași 
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• Creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 
• Buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și 

comercială eficientă a acestuia; 
• Menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de 

Serviciu; 
• Buna gestiune a resurselor umane. 

ADI Ecoaqua, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, prin contractul de 
delegare nr. 2476 din 29 octombrie 2007, a atribuit direct, conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. 
a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, „delegarea exclusivă a serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria 
delegării” către operatorul regional SC Ecoaqua SA Călărași. 

Contractul de delegare este încheiat pe o perioadă de 25 de ani începând cu data semnării. Sfârșitul 
acestei perioade marchează data de expirare normală a contractului. Contractul poate fi prelungit 
prin act adițional „pentru una sau mai multe perioade, conform legislației în vigoare”. Partea care 
propune prelungirea prezentului Contract de delegare trebuie să notifice celeilalte părți intenția sa 
cu cel puțin 3 (trei) ani înainte de expirarea duratei inițiale a Contractului de delegare, sau cu cel 
puțin cu 1 (un) an înainte de expirarea perioadei de prelungire prealabilă. Toate UAT din județul 
Ialomița membre ale ADI Ecoaqua sunt semnatare ale contractului de delegare. 

 

 ADI EURO-APA Voluntari 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, cu sediul în orașul Voluntari, b-dul. Dunării, nr. 
71, et. 2, cam 4, jud. Ilfov, a fost înființată în anul 2010, în scopul reglementării, înființării, 
organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 
membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau 
regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice 
aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a 
acestuia. Membri ADI Euro-Apa, conform statutului, sunt: 

– orașul Voluntari și 6 comune din județul Ilfov; 

– 7 comune din județul Ialomița: Axintele, Armășești, Bărcănești, Jilavele, Movilița, Roșiori și Sinești; 

– 12 comune din județul Giurgiu. 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost elaborate cu respectarea prevederilor HG 855/2008, 
asociația fiind înregistrată în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor sub nr. 67PJ din 15.12.2010, 
în baza încheierii nr. 1071/25.11.2010 a Judecătoriei Buftea. Asociația este înregistrată fiscal sub 
nr. 27824896/1712.2010. 

Obiectivele ADI EURO-APA referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și infrastructura 
aferentă sunt următoarele: 

• Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare 
pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza suport a contractării de credite 
rambursabile ori parțial rambursabile, iar pe de altă parte să nu depășească limitele de 
suportabilitate ale populației; 

• Aplicarea principiului solidarității; 
• Implementarea și aplicarea permanentă a principiului ”poluatorul plătește”; 
• Creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 
• Buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și 

comercială eficientă a acestuia; 
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• menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de 
Serviciu; 

• Buna gestiune a resurselor umane. 

ADI Euro-Apa, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, prin contractul de 
delegare înregistrat sub nr, 201 din 22 februarie 2013, a atribuit direct, conform prevederilor art. 
22 alin. (1) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, „delegarea exclusivă a 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de 
aria delegării” către operatorul regional SC Euro Apavol SA Voluntari (denumit în continuare Euro 
Apavol Voluntari). 

Contractul de delegare este încheiat pe o perioadă de 15 de ani. Sfârșitul acestei perioade marchează 
data de expirare normală a contractului, cu posibilitate de prelungire „prin act adițional, conform 
legislației în vigoare”. Prelungirea contractului se face prin notificare cu cel puțin trei ani înaintea 
expirării duratei inițiale a contractului, sau cu cel puțin un an înainte de expirarea perioadei de 
prelungire prealabilă. 

 

 Operatori Regionali ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în județul 

Ialomița 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, operatorul 
regional este o “societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților 
administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop 
serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității 
de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea 
sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții 
publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul 
asociației.  

Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale 
unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca 
scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul 
social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a 
asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare”. 

În județul Ialomița activează patru operatori regionali, SC URBAN SA Slobozia, SC RAJA SA 
Constanța, SC ECOAQUA Călărași, SC EURO APAVOL SA Voluntari, prezentați în continuare. 

 

 SC URBAN SA SLOBOZIA 

Statutul juridic al operatorului 

SC URBAN SA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Aleea Crinilor, nr. 1, județul Ialomița, a fost 
înființată în anul 2006 prin reorganizarea Regiei Autonome Gospodărie Comunală Locală Slobozia în 
societate comercială pe acțiuni, prin HCL al Municipiului Slobozia nr. 129/18.12.1998. Compania își 
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desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 
51/2006 și a Legii 241/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 204/2012. 

SC URBAN SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/259/23.12.1998 și are Codul Unic 
de Înregistrare RO 11316859 din 29.12.1998. 

Conform Actului Constitutiv actualizat la data de 30.06.2021, SC URBAN SA Slobozia are 
acționariatul compus din Județul Ialomița, Municipiul Ialomița și Comunele Ciulnița, Cosâmbești, 
Mărculești și Scânteia. Principalul acționar al SC URBAN SA este Județul Ialomița, care deține 
70,00004% din capital social în valoare de 578.792,50 lei. Începând cu data de 16.04.2014 
Compania este operator regional. 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a fost 
semnat în data de 16.04.2014 între ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA în calitate de Autoritate Delegantă 
și SC URBAN SA în calitate de Operator. Contractul, încheiat pentru o perioadă de 35 de ani, 
stabilește drepturile și obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Strategia de 
tarifare a serviciilor. Gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a fost preluată de 
către SC URBAN SA în următoarele localități membre ale ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA: Municipiul 
Slobozia, Comunele Cosâmbești, Ciulnița, Mărculești, Scânteia, Grivița, Adâncata, Ciochina, 
Sărățeni, Perieți, Ciocârlia, Albești, Maia, Miloșești, Rădulești și Ograda. 

Compania este administrată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație. 
După cum este menționat în Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație este format din 5 
administratori numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. Obligațiile și răspunderile 
administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute 
de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Profitul companiei este 
determinat pe baza situațiilor financiare. Conform actului constitutiv al companiei, din profitul 
societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până la 
atingerea pragului minim legal, adică a cincea parte din capitalul social. Condițiile participării la profit 
și pierderi se stabilesc de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar. 

Obiectul principal de activitate al SC URBAN SA este: gospodărirea resurselor de apă, captarea, 
tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700). 
Monitorizarea performanțelor este asigurată prin monitorizarea Contractului de Delegare de către 
ADI PERIURBANĂ Slobozia. 

SC URBAN SA deține licență de operare clasa 2 nr. 4669 din 15.07.2019 pentru serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, în temeiul Ordinului Președintelui ANRSC nr. 325 din 15.07.2019, 
valabilă până la data de 15.07.2024. 

În prezent, SC URBAN SA exploatează următoarele capacități: 

• Capacitate captare – 300 l/s 
• Capacitate tratare – 180 l/s 
• Capacitate pompare apă potabilă – 180 l/s 
• Lungime totală rețele de transport și distribuție apă – 268 km 
• Număr stații de tratare, capacitate – 8 stații – 180 l/s 
• Număr stații hidrofor – 10 stații – 15 hidrofor 
• Lungime rețele canal menajer – 91.5 km 
• Lungime rețele canal pluvial – 30 km 
• Număr stații de pompare ape uzate – 25 stații 
• Număr stații de pompare ape pluviale – 2 stații 
• Stații de epurare, capacitate – 3 stații – 600 l/s 

SC URBAN SA deține certificate SRAC și IQ NET pentru: 
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• sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015, valabil până la 27 aprilie 
2024; 

• sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015, valabil până la 27 
aprilie 2024. 

De asemenea, compania deține acreditare RENAR pentru laboratorul de apă potabilă și pentru 
laboratorul de analize ape potabile și uzate ISO/CEI 17025:2018, valabilă până la 01.10.2025. 

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea 
întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu respectând standardele recunoscute în 
domeniu. 

 

Structura organizațională și Echipa de Conducere: 

SC URBAN SA are structura organizatorică aprobată în ședința Consiliului de Administrație și cea a 
Adunării Generale a Acționarilor din data de 31.01.2022. Compania are următoarea structură de 
conducere: 

• Adunarea Generală a Acționarilor 
• Consiliul de Administrație 
• Director General  

o Director Tehnic 
• Inginer Șef 

o Director Economic 
o Director Dezvoltare 

Structura organizatorică a companiei este formată din compartimente, birouri și formații. Compania 
are alocate în prezent 235 de posturi, dintre care 5 posturi de conducere, 28 posturi pentru 
personalul TESA, 16 posturi pentru personalul tehnic și 186 posturi pentru muncitori.  

Directorul General al companiei este numit în funcție de Consiliul de Administrație și este răspunzător 
de administrarea operativă curentă a companiei. Directorul General conduce activitatea curentă a 
societății şi o reprezintă în relațiile cu, terți, instituțiile statului, precum și cu persoanele fizice sau 
juridice. 

Directorul Tehnic este conducătorul pe linie de specialitate a activității tehnice și de producție din 
cadrul companiei, asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a Licenței de operator, a Contractului de delegare 
de gestiune pe linie tehnică, a indicatorilor tehnici de performanță și a politicii integrate calitate-
mediu-sănătate şi securitate ocupațională. 

În responsabilitatea Directorului Economic se află urmărirea gradului de realizare a încasărilor de la 
clienți, rata profitului brut și indicatori economico-financiari ai activității asupra cărora raportează 
periodic. 

Directorul Dezvoltare coordonează activitatea Unității de implementare Proiecte și a Biroului 
Contractări. 

Dinamica personalului URBAN SA Slobozia pe categorii în ultimii trei ani este prezentată în tabelul 
următor: 

Tabel 2 - 44 SC URBAN SA – Dinamica personalului în perioada 2019-2022 

Data 
Categoria de personal 

Total 
personal Directori 

Personal 
TESA 

Personal calificat, 
altul decât TESA 

Personal 
necalificat 

31.12.2019 4 36 165 - 205 
31.12.2020 4 37 164 - 205 
31.12.2021 4 37 166 - 207 
31.05.2022 5 39 186 - 230 

Sursa: date furnizate de SC URBAN SA 
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Cantitățile de apă potabilă și apă uzată facturate în perioada 2019 – 2021 sunt prezentate în tabelele 
următoare: 

Tabel 2 - 45 SC URBAN SA – Dinamica volumului de apă potabilă facturat în perioada 2019-2021 

APĂ  2019 2020 2021 

Persoane fizice mc 1.863.000 2.056.000 2.076.000 

Ag. economici & instituții mc 608.000 587.000 541.000 

TOTAL APĂ mc 2.471.000 2.643.000 2.617.000 

Sursa: date furnizate de SC URBAN SA 

Tabelul 2-1 SC URBAN SA – Dinamica volumului de apă uzată facturat în perioada 2019-2021 

APĂ MENAJERĂ  2019 2020 2021 

Persoane fizice mc 1.532.000 1.813.000 1.810.000 

Ag. economici & instituții mc 608.000 587.000 541.000 

TOTAL APĂ UZATĂ mc 2.140.000 2.400.000 2.351.000 

Sursa: date furnizate de SC URBAN SA 

În ceea ce privește consumatorii persoane fizice, extinderea zonei de operare a URBAN SA a 
determinat o ușoară creștere a volumului de apă potabilă și de apă menajeră facturată. În cazul 
consumatorilor agenți economici & instituții, consumul de apă și a înregistrat o ușoară scădere în 
perioada analizată, pe seama situației economice dificile determinate de restricțiile impuse datorită 
pandemiei COVID19.  

Compania nu a implementat proiecte cu finanțare internațională. 

 

 SC RAJA SA Constanța 

Statutul juridic al operatorului 

SC RAJA SA, cu sediul în municipiul Constanța, str. Călărași nr. 22-24, județul Constanța, a fost 
înființată în anul 2006 ca operator al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare al județului 
Constanța, prin reorganizarea Regiei Autonome Județene Apă Constanța prin HCJ nr. 
257/18.10.2006, modificată prin HCJ nr. 73/25.05.2007. Prin HCJ nr. 74/25.05.2007, SC RAJA SA 
a devenit operator regional pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Compania își 
desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 
51/2006 și a Legii 241/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 204/2012. 

SC RAJA SA este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. 
J13/80/18.02.1991 și are Codul Unic de Înregistrare RO 1890420. 

Conform Actului Constitutiv, SC RAJA SA are acționariatul compus din Județul Constanța, Municipiile 
Constanța și Mangalia, Orașele Băneasa, Eforie, Hârșova, Năvodari, Negru Vodă și 25 de comune 
din județul Constanța. Principalul acționar al SC RAJA SA este Județul Constanța, care deține 97,8% 
din capital social în valoare de 13.473.070 lei. Potrivit Actului Constitutiv al Operatorului, acesta nu 
poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al autorităților locale membre ale ADI 
APĂ-CANAL Constanta. 
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Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a fost 
semnat în data de 04.11.2009 între ADI APĂ-CANAL Constanța în calitate de Autoritate Delegantă și 
SC RAJA SA în calitate de Operator. Contractul, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, stabilește 
drepturile și obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Strategia de tarifare a 
serviciilor. În județul Ialomița, SC RAJA SA a preluat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare în Municipiul Fetești, Orașele Căzănești, Fierbinți Târg și Țăndărei, Comunele Dridu, 
Moldoveni și Sudiți, membre ale ADI APĂ-CANAL Constanța. 

Actul Constitutiv al SC RAJA SA stipulează obligația asumată de către acționari conform căreia 
capitalul înregistrat al OR este în totalitate public reprezentând aport al Autorităților Locale membre 
ale ADI APĂ-CANAL Constanța. 

Compania este administrată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație. 
După cum este menționat în Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație este format din 7 
administratori numiți de Adunarea Generală la propunerea ADI, pe o perioadă care să nu depășească 
4 ani. Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la 
mandat și de cele special prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Profitul companiei este determinat pe baza situațiilor financiare. Conform actului 
constitutiv al companiei, din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea 
fondului de rezervă, până la atingerea pragului minim legal, adică a cincea parte din capitalul social. 
Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform 
hotărârii Adunării Generale. Condițiile participării la profit și pierderi se stabilesc de către Adunarea 
Generală a Acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar. Societatea nu va distribui dividende pe 
durata executării Contractului de Delegare. 

Conform Statutului SC RAJA SA, Acționarii acordă Asociației ai cărei membrii sunt următoarele 
drepturi speciale: 

• Dreptul de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să 
numească membrii Consiliului de Administrație al Operatorului; 

• Dreptul de a propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului; 
• Dreptul de a acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație al Societății, 
precum și asupra propunerii de înființare de filiale; 

• Dreptul de a acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de 
Consiliul de Administrație al Societății înainte de aprobarea acestora de către Adunarea 
Generală a Operatorului 

• Dreptul de a acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă 
prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și 
cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală să poată lua o hotărâre în acest 
domeniu. 

Asociația exercita astfel un control direct și are o influență decisivă asupra tuturor deciziilor 
strategice și importante ale Operatorului. 

Obiectul principal de activitate al SC RAJA SA este: gospodărirea resurselor de apă, captarea, 
tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700). 
Monitorizarea performanțelor este asigurată prin monitorizarea Contractului de Delegare de către 
ADI APĂ-CANAL Constanța. 

SC RAJA SA deține licență de operare clasa 1 nr. 5083 din 23.09.2020 pentru serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, în temeiul Ordinului Președintelui ANRSC nr. 395 din 23.09.2020, 
valabilă până la data de 26.11.2025. 

În prezent, SC RAJA SA exploatează următoarele capacități în județul Ialomița: 

• 43 puțuri echipate cu o capacitate de 244,39 l/s; 
• 10 stații de pompare apă potabilă, cu un debit de 768,47 l/s; 
• 295,75 km rețele de transport și distribuție apă; 
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• 179,89 km rețele canalizare menajeră; 
• 21,9 km conducte de refulare; 
• 24 stații de pompare ape uzate cu un debit de 448,84 l/s; 
• 3 stații de epurare, capacitate 72.739 LE. 

SC RAJA SA deține certificate emise de SRAC și IQNET pentru: 

• sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015, valabil până la 28 
octombrie 2022; 

• sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015, valabil până la 28 
octombrie 2022; 

• sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, valabil 
până la 28 octombrie 2022; 

• sistemul de management al siguranței alimentului SR EN ISO 22000:2019, valabil până la 
28 octombrie 2022. 

De asemenea, compania deține acreditare RENAR pentru laboratorul de încercări apă potabilă și 
pentru laboratoarele de încercări ape potabile și uzate SR EN ISO/CEI 17025:2018, valabilă până la 
15.10.2023. 

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea 
întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu respectând standardele recunoscute în 
domeniu. 

 

Structura organizațională și Echipa de Conducere: 

SC RAJA SA are structura organizatorică aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 
18.02.2022 și este în vigoare începând cu data de 01.05.2022. Compania are următoarea structură 
de conducere: 

• Adunarea Generală a Acționarilor 
• Consiliul de Administrație 
• Director General  

o Director Tehnic 
o Director Comercial 
o Director Juridic 
o Director Economic 
o Director Resurse umane, Administrativ, Informatică 
o Director Servicii 
o Director Calitate, Mediu 
o Director Dezvoltare și Finanțări externe 
o Director Coordonare centre zonale. 

Structura organizatorică a companiei este formată din direcții, servicii, compartimente, birouri și 
formații. Include de asemenea 8 centre zonale: CZ Constanța, CZ Mangalia, CZ Nord, CZ Vest, CZ 
Interjudețean, CZ Buftea, CZ Predeal și CZ Onești. Compania are alocate în prezent 2470 de posturi, 
din care 61,9% sunt alocate pentru muncitori.  

Directorul General al companiei este numit în funcție de Consiliul de Administrație și este răspunzător 
de administrarea operativă curentă a companiei și alte responsabilități similare care îi sunt delegate 
de Consiliul de Administrație periodic. Directorul General conduce activitatea curentă a societății și 
o reprezintă în relațiile cu, terți, instituțiile statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. 

Directorul Tehnic este conducătorul pe linie de specialitate a activității tehnice și de producție din 
cadrul companiei, asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a Licenței de operator, a Contractului de delegare 
de gestiune pe linie tehnică, a indicatorilor tehnici de performanță și a politicii integrate calitate-
mediu-sănătate și securitate ocupațională. 
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Directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a societății lucrează în subordonarea și sub 
supravegherea Directorului General, formând un Consiliu de Directori. Directorul General poate 
convoca oricând directorii în ședințe ale Consiliului de Directori. Directorii au atribuțiile stabilite prin 
Regulamentul de Organizare și Funcționare, avizat de ADI și aprobat în Consiliul de Administrație. 
Deciziile adoptate de directori pot fi oricând completate, modificate, revocate ori infirmate de 
Directorul General. 

Dinamica personalului RAJA SA Constanța pe categorii în ultimii trei ani este prezentată în tabelul 
următor: 

Tabel 2 - 46 SC RAJA SA Constanța – Dinamica personalului în perioada 2019-2022 

Data 
Categoria de personal 

Total 
personal Directori 

Personal 
TESA 

Personal calificat, 
altul decât TESA 

Personal 
necalificat 

31.12.2019 22 912 1.298 200 2.432 
31.12.2020 10 905 1.300 236 2.451 
31.12.2021 11 911 1.334 143 2.399 
31.05.2022 10 904 1.328 140 2.382 

Sursa: date furnizate de SC RAJA SA, întreaga arie de operare 

Cantitățile de apă potabilă și apă uzată facturate în perioada 2018 – 2020 sunt prezentate în tabelele 
următoare: 

Tabel 2 - 47 SC RAJA SA – Dinamica volumului de apă potabilă facturat în perioada 2018-2020 

APĂ  2018 2019 2020 

Persoane fizice mc 1.322.571 1.372.668 1.469.095 
Ag. economici & instituții mc 187.116 180.261 216.698 
TOTAL APĂ mc 1.509.687 1.552.928 1.685.793 

Sursa: date furnizate de SC RAJA SA, total localități operate în județul Ialomița 

 

Tabel 2 - 48 SC RAJA SA – Dinamica volumului de apă uzată facturat în perioada 2019-2021 

APĂ MENAJERĂ  2018 2019 2020 

Persoane fizice mc 543.773 593.707 646.348 

Ag. economici & instituții mc 129.051 123.824 132.798 

TOTAL APĂ UZATĂ mc 672.824 717.531 779.146 

Sursa: date furnizate de SC RAJA SA, total localități operate în județul Ialomița 

Extinderea zonei de operare a RAJA și creșterea gradului de conectare la serviciile de alimentare cu 
apă și canalizare au determinat în perioada analizată o creștere cu 11% a volumului de apă potabilă 
și cu 15% a volumului de apă uzată facturată.  

Compania a implementat următoarele proiecte majore cu finanțare internațională: 

Tabel 2 - 49 SC RAJA SA Constanța – Proiecte cu finanțare internațională implementate 

Denumire proiect Perioada de 
implementare 

Sursa de 
finanțare  

Valoarea 
finanțării, LEI 

“Reabilitarea facilităților de tratare a apei uzate și a 
sistemului de canalizare în județul Constanța, 
România” 

12.2000 - 12.2010 ISPA 96.556.652 Euro 

Canalizare menajeră comuna Valu lui Traian, etapa 
III, județul Constanța 

06.2014 – 10.2015 
POS 

MEDIU 
11.565.460 lei 

(fără TVA) 
Executarea Branșamentelor de Apă și a Racordurilor 
de Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița 

01.2015 -06.2016 
POS 

MEDIU 
37.357.726 lei 

(fără TVA) 
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Denumire proiect Perioada de 
implementare 

Sursa de 
finanțare  

Valoarea 
finanțării, LEI 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de 
Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 
Constanța, în perioada 2014 – 2020 

09.2014 - 02.2016 
Etapa 1 

POS 
MEDIU 

26.600.756 lei 
(fără TVA) 

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și 
apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov 

05.2014 -06.2016 
POS 

MEDIU 
179.264.082 lei 

(fără TVA) 
Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de 
Alimentare cu Apă și Canalizare în regiunea 
Constanța – Ialomița 

11.2010-11.2015 
POS 

MEDIU 
821.094.918 lei 

(fără TVA) 

Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie 
Sud 

03.03.2011 
POS 

MEDIU 
139.739.789 lei 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 
Constanța în perioada 2014 – 2020 COD SMIS 2014 
- 115525 

31.08.2018 POIM 
2.662.688.783,50 

lei 

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
municipiul Onești în perioada 2014-2020 

01.2020 – 12.2023 POIM 
275.608.601,21  
lei (fără TVA) 

Sursa: informații prezentate de SC RAJA SA Constanța 

 

 SC ECOAQUA SA Călărași 

Statutul juridic al operatorului 

SC ECOAQUA SA, cu sediul în municipiul Călărași, str. Progresul, bloc BBB, et. 3, județul Călărași, a 
fost înființată în anul 2004 ca operator al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare al județului 
Călărași. Compania își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile 
comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea și completarea 
Legii nr. 51/2006 și a Legii 241/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 204/2012. 

SC ECOAQUA SA este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. 
J51/393/01.09.2004 și are Codul Unic de Înregistrare RO 16730672. 

Conform Actului Constitutiv actualizat la data de 30.03.2021, SC ECOAQUA SA Călărași are 
acționariatul compus din Județul Călărași, Municipiile Călărași, Oltenița și Urziceni și Orașele Budești, 
Fundulea și Lehliu-Gară. Principalul acționar al SC ECOAQUA SA este Județul Călărași, care deține 
32,8% din capital social în valoare de 7.432.500 lei. Municipiul Călărași deține 25,2% din capitalul 
social iar Municipiile Oltenița și Urziceni câte 16,4%. Potrivit Actului Constitutiv al Operatorului, 
acesta nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al autorităților locale membre 
ale ADI ECOAQUA Călărași. 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a fost 
semnat în data de 29.10.2007 între ADI ECOAQUA în calitate de Autoritate Delegantă și SC ECOAQUA 
SA în calitate de Operator. Contractul, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani, stabilește drepturile 
și obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Strategia de tarifare a serviciilor. În 
județul Ialomița, SC ECOAQUA SA a preluat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare în Municipiul Urziceni și comunele Grindu și Manasia, membre ale ADI ECOAQUA.  

Compania este administrată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație. După 
cum este menționat în Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație este format din 7 administratori 
numiți de Adunarea Generală la propunerea ADI, pe o perioadă de 4 ani. Obligațiile și răspunderile 
administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute 
de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Profitul companiei este 
determinat pe baza situațiilor financiare. Conform actului constitutiv al companiei, din profitul societății 
se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până la atingerea pragului 
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minim legal, adică a cincea parte din capitalul social. Condițiile participării la profit și pierderi se 
stabilesc de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar. 

Conform Statutului ADI, Acționarii acordă Asociației ai cărei membrii sunt următoarele drepturi 
speciale: 

• Dreptul de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să 
numească membrii Consiliului de Administrație al Operatorului; 

• Dreptul de a propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului; 
• Dreptul de a acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație al Societății, 
precum și asupra propunerii de înființare de filiale; 

• Dreptul de a acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de 
Consiliul de Administrație al Societății înainte de aprobarea acestora de către Adunarea 
Generală a Operatorului. 

Asociația exercita astfel un control direct și are o influență decisivă asupra tuturor deciziilor 
strategice și importante ale Operatorului. 

Obiectul principal de activitate al SC ECOAQUA SA este: gospodărirea resurselor de apă, captarea, 
tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700). 
Monitorizarea performanțelor este asigurată prin monitorizarea Contractului de Delegare de către 
ADI ECOAQUA Călărași. 

SC ECOAQUA SA deține licență de operare clasa 2 nr. 4136 din 18.01.2018 pentru serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare, în temeiul Ordinului Președintelui ANRSC nr. 32 din 
18.01.2018, valabilă până la data de 18.01.2023. 

În prezent, SC ECOAQUA SA exploatează următoarele capacități: 

• 30 foraje 
• Capacitate captare-tratare-pompare apă potabilă – 128 l/s; 
• Lungime totală rețele de transport și distribuție apă 63,73 km; 
• 1 stație de tratare cu capacitatea de 128 l/s; 
• Lungime rețele canal menajer 40,407 km 
• 5 stații de pompare ape uzate și pluviale 
• 1 stație de epurare cu capacitatea de 70l/s 

SC ECOAQUA SA deține certificate emise de UNICERT pentru: 

• sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015, valabil până la 30 august 
2024; 

• sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015, valabil până la 30 
august 2024. 

Totodat, Laboratorul de Analize Fizico-Chimice și Bacteriologice Apă potabilă este certificat de 
către Ministerul Sănătății prin certificatul nr. 341 din 04.12.2020. 

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea 
întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu respectând standardele recunoscute în 
domeniu. 

Structura organizațională și Echipa de Conducere: 

SC ECOAQUA SA are structura organizatorică aprobată în ședința Consiliului de Administrație din 
martie 2021. Compania are următoarea structură de conducere: 

• Adunarea Generală a Acționarilor 
• Consiliul de Administrație 
• Director General  

o Director Executiv Economic 
o Director Executiv Tehnic 
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o Director Executiv Producție 

Structura organizatorică a companiei este formată din compartimente, birouri și formații. Compania 
are alocate în prezent 630 de posturi, dintre care 156 posturi pentru personalul TESA, 33 posturi 
pentru maiștri și 441 posturi pentru muncitori. Compania are trei sucursale3: 

• Sucursala Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, care își desfășoară activitatea pe raza 
municipiului Călărași și în Centrele Zonale Fundulea, Lehliu Gară și Dorobanțu; 

• Sucursala Oltenița, cu sediul în municipiul Oltenița, care își desfășoară activitatea pe raza 
municipiului Oltenița, în Centrul Zonal Budești și Punctul de lucru Chirnogi-Spanțov; 

• Sucursala Urziceni, cu sediul în municipiul Urziceni, care își desfășoară activitatea pe raza 
municipiului Urziceni și a comunelor Alexeni, Coșereni, Gârbovi, Grindu, Manasia și Reviga. 

Directorul General al companiei este numit în funcție de Consiliul de Administrație și este răspunzător 
de administrarea operativă curentă a companiei cu responsabilități similare care îi sunt delegate de 
Consiliul de Administrație periodic. Directorul General conduce activitatea curentă a societății şi o 
reprezintă în relațiile cu, terți, instituțiile statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. 

Dinamica personalului ECOAQUA SA Călărași pe categorii în ultimii trei ani este prezentată în tabelul 
următor: 

Tabel 2 - 50 SC ECOAQUA SA – Dinamica personalului în perioada 2019-2022 

Data 
Categoria de personal 

Total 
personal Directori 

Personal 
TESA 

Personal calificat, 
altul decât TESA 

Personal 
necalificat 

31.12.2019 1 29 52 5 87 
31.12.2020 1 27 50 3 81 
31.12.2021 1 28 47 4 80 
3105.2022 1 26 49 2 78 

Sursa: date furnizate de SC ECOAQUA SA – valabile pentru Sucursala Urziceni, personal care operează pe 
teritoriul județului Ialomița 

Cantitățile de apă potabilă și apă uzată facturate în perioada 2019 – 2021 sunt prezentate în tabelele 
următoare: 

Tabel 2 - 51 SC ECOAQUA SA – Dinamica volumului de apă potabilă facturat în perioada 2019-

2021 

APĂ  2019 2020 2021 

Persoane fizice mc 510.184 525.094 503.742 

Ag. economici & instituții mc 155.491 140.604 145.879 

TOTAL APĂ mc 665.675 665.698 649.621 

Sursa: date furnizate de SC ECOAQUA SA – valori pentru UAT operate în județul Ialomița 

 

Tabel 2 - 52 SC ECOAQUA SA – Dinamica volumului de apă uzată facturat în perioada 2019-2021 

APĂ MENAJERĂ  2019 2020 2021 

Persoane fizice mc 467.950 482.090 464.684 

Ag. economici & instituții mc 244.681 230.967 239.170 

TOTAL APĂ UZATĂ mc 712.631 713.057 703.854 

Sursa: date furnizate de SC ECOAQUA SA - valori pentru UAT operate în județul Ialomița 

 
3 Sursa: Organigrama Ecoaqua SA – 01.04.2021, consultată online la adresa https://ecoaqua.ro/despre-
noi/organigrama/, în data de 14.07.2021. 

https://ecoaqua.ro/despre-noi/organigrama/
https://ecoaqua.ro/despre-noi/organigrama/
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Volumului de apă potabilă și de apă menajeră facturată a fost relativ constant, cu o ușoară scădere 
în anul 2021, pe seama situației economice dificile determinate de restricțiile impuse datorită 
pandemiei COVID19.  

Compania a implementat următoarele proiecte majore cu finanțare internațională: 

Tabel 2 - 53 SC ECOAQUA SA Călărași – Proiecte cu finanțare internațională implementate 

Denumire proiect Perioada de 
implementare 

Sursa de 
finanțare 

Valoarea finanțării, 
LEI 

Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și 
canalizare în județul Călărași 

09.10.2008 – 
30.06.2016 

POS Mediu 
303.348.473 lei 
(exclusiv TVA) 

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 
și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată pentru aria de operare a 
operatorului regional în județele Călărași și 
Ialomița, în perioada 2014-2020 

01.03.2017 – 
31.12.2021 

POIM 
14.506.952 lei (exclusiv 

TVA) 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată pentru aria de operare a 
operatorului regional în județele Călărași și 
Ialomița, în perioada 2014-2020 

11.07.2022 – în 
progres 

POIM 300.000.000 Euro 

 

 SC EURO APAVOL SA Voluntari 

Statutul juridic al operatorului 

SC EURO APAVOL SA, cu sediul în orașul Voluntari, str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19A, B, C, 
județul Ilfov, a fost înființată în anul 2010 ca operator al serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare al orașului Voluntari. Compania își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată 
privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea 
și completarea Legii nr. 51/2006 și a Legii 241/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 204/2012. 

SC EURO APAVOL SA este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 
J23/3171/2010 și are Codul Unic de Înregistrare RO 27778056. 

Conform Actului Constitutiv, la data de 31.12.2021 SC EURO APAVOL SA Călărași are un număr de 
26 acționari, care include comunele Armășești, Axintele, Bărcănești, Jilavele, Movilița, Roșiori, 
Sinești din județul Ialomița. Principalul acționar al SC EURO APAVOL SA este orașul Voluntari, care 
deține 97,966% din capital social în valoare de 8.402.211 lei. Potrivit Actului Constitutiv al 
Operatorului, acesta nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al autorităților 
locale membre ale ADI EURO APA Voluntari. 

S.C. Euro Apavol activează ca operator regional în baza unui contract de delegare a gestiunii 
serviciilor, acordat prin încredințare directă de către ADI Euro-Apa prin respectarea regulilor stabilite 
de jurisprudența Curții Europene de Justiție și preluate în legislația națională (Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilități publice și Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare 
cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare). 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a fost 
semnat în data de 22.02.2013 între ADI EURO-APA în calitate de Autoritate Delegantă și SC EURO 
APAVOL SA în calitate de Operator. Contractul, încheiat pentru o perioadă de 15 de ani, stabilește 
drepturile și obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Strategia de tarifare a 
serviciilor. În județul Ialomița, SC EURO APAVOL SA a preluat gestiunea serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare în Comuna Sinești, membră a ADI EURO APAVOL.  
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Compania este administrată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație. După 
cum este menționat în Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație este format din 5 administratori 
numiți de Adunarea Generală la propunerea ADI, pe o perioadă de maxim 4 ani. Obligațiile și 
răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special 
prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Profitul companiei este determinat pe baza situațiilor financiare. Conform actului constitutiv al 
companiei, din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de 
rezervă, până la atingerea pragului minim legal, adică a cincea parte din capitalul social. Condițiile 
participării la profit și pierderi se stabilesc de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare 
exercițiu financiar. 

Conform Statutului companiei, Acționarii acordă Asociației ai cărei membrii sunt următoarele drepturi 
speciale: 

• Dreptul de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să 
numească membrii Consiliului de Administrație al Operatorului; 

• Dreptul de a propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului; 
• Dreptul de a acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație al Societății, 
precum și asupra propunerii de înființare de filiale; 

• Dreptul de a acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de 
Consiliul de Administrație al Societății înainte de aprobarea acestora de către Adunarea 
Generală a Operatorului. 

Asociația exercita astfel un control direct și are o influență decisivă asupra tuturor deciziilor 
strategice și importante ale Operatorului. 

Obiectul principal de activitate al SC EURO APAVOL SA este: gospodărirea resurselor de apă, 
captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor uzate (Cod 
CAEN 3700). Monitorizarea performanțelor este asigurată prin monitorizarea Contractului de 
Delegare de către ADI EURO APA Voluntari. 

SC EURO APAVOL SA deține licență de operare clasa 2 nr. 4270 din 27.06.2018 pentru serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare, în temeiul Ordinului Președintelui ANRSC nr. 251 din 
27.06.2018, valabilă până la data de 27.06.2023. 

În prezent, SC EURO APAVOL SA exploatează următoarele capacități în comuna Sinești, județul 
Ialomița: 

• 2 foraje de mare adâncime; 
• 33,5 km rețele de transport și distribuție apă; 

SC EURO APAVOL SA deține certificate emise de UNICERT pentru: 

• sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015; 
• sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015; 
• sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, . 

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea 
întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu respectând standardele recunoscute în 
domeniu. 

Directorul General al companiei este numit în funcție de Consiliul de Administrație și este răspunzător 
de administrarea operativă curentă a companiei cu responsabilități similare care îi sunt delegate de 
Consiliul de Administrație periodic. Directorul General conduce activitatea curentă a societății şi o 
reprezintă în relațiile cu, terți, instituțiile statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. 

Dinamica personalului EURO APAVOL SA Călărași pe categorii în ultimii trei ani este prezentată în 
tabelul următor: 
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Tabel 2 - 54 SC EURO APAVOL SA – Dinamica personalului în perioada 2019-2022 

Data 
Categoria de personal 

Total 
personal Directori 

Personal 
TESA 

Personal calificat, 
altul decât TESA 

Personal 
necalificat 

31.12.2019 4 85 79 44 214 
31.12.2020 4 75 87 49 215 
31.12.2021 4 70 93 46 213 
31.05.2022 3 68 92 48 211 

Sursa: date furnizate de SC EURO APAVOL SA 

 

Cantitățile de apă potabilă facturate în perioada 2019 – 2021 pentru UAT din județul Ialomița sunt 
prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2 - 55 SC EURO APAVOL SA – Dinamica volumului de apă potabilă facturat în perioada 

2019-2021 (Comuna Sinești, județul Ialomița) 

APĂ  2019 2020 2021 
TOTAL APĂ mc 79.711 85.392 92.716 

Sursa: SC EURO APAVOL SA Raport 2020, 2021, consultate online la adresa web https://apavol.ro/informatii-
publice/  în data de 15.07.2022 

Creșterea volumului de apă facturată reprezintă rezultatul activității de contractare desfășurată de 
SC EURO APAVOL SA. 

Tabel 2 - 56 SC EURO APAVOL SA Voluntari – Proiecte cu finanțare internațională implementate 

Denumire proiect Perioada de 
implementare 

Sursa de 
finanțare  

Valoarea finanțării, 
LEI 

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județele: Ilfov, Giurgiu și Ialomița, 
în perioada 2014-2020 

30.03.2017 – 
31.05.2022 

POIM 
11.913.084 (exclusiv 

TVA) 

Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2022, site web POIM, consultat la adresa 
https://mfe.gov.ro/lista-contractelor-semnate-in-cadrul-poim-actualizare-la-30-aprilie-si-31-mai-2022/ 

 

2.6.4 Prețuri și Tarife utilizate de Operatorii Regionali din Județul Ialomița 

Conform definițiilor menționate în cuprinsul Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare, prețul reprezintă contravaloarea apei potabile furnizată utilizatorilor iar tariful 
reprezintă contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor. 

Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă și de canalizare în România a fost emisă de ANRSC  în data de 28 februarie 2007 
în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, ale art. 16 alin. (1) și alin. (2) lit. e) și ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. 

Principalele elemente ale metodologiei sunt următoarele: 

(1) Prețurile și tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor cât și interesele 
utilizatorilor, ținând cont de problemele legate de suportabilitate și de crearea premiselor pentru 
protecția mediului și conservarea resurselor de apă. 

(2) Tarifele stabilite ar trebui să ia în considerare următoarele elemente: 

• Cheltuielile de producție și exploatare; 
•  Cheltuielile de întreținere și reparații; 

https://apavol.ro/informatii-publice/
https://apavol.ro/informatii-publice/
https://mfe.gov.ro/lista-contractelor-semnate-in-cadrul-poim-actualizare-la-30-aprilie-si-31-mai-2022/
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•  Deprecierea; 
•  Costurile pentru protecția mediului; 
•  Costurile financiare; 
•  Costurile derivând din contractul de delegare a gestiunii; 
•  Costurile de dezvoltare (resurse financiare pentru dezvoltare și investiții) 
•  Cota parte din profit. 

Pentru crearea condițiilor financiare necesare investițiilor prin Programul Operațional de Mediu 2007-
2013, s-a -impus implementarea prețului și tarifului unic pentru întreaga arie de delegare a 
operatorului. Toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare 
intercomunitară trebuie să accepte acest mecanism de tarifare.  

Prețul/tariful unic stabilit la nivelul unei arii de operare este calculat pe baza regulilor din Metodologia 
de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și de canalizare finanțate prin 
fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, care să acopere 
costurile de operare ulterior finalizării investiției și o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor 
de capital, ținând cont de nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, calculată în condițiile legii. 

Politica tarifară, aferentă analizei cost-beneficiu, are în vedere ca nivelul prețurilor și al tarifelor să 
fie stabilit în așa fel încât să se asigure recuperarea integrală a costurilor, inclusiv a costurilor cu 
amortizarea, principiu statuat de Comisia Europeană prin Regulamentele (CE) nr. 1011/2014 și nr. 
207 de aplicare a prevederilor art. 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind stabilirea 
dispozițiilor comune pentru acordarea sprijinului financiar din fondurile structurale și de investiții 
europene, luându-se în calcul suportabilitatea, potrivit art. 9 din Directiva-cadru privind apa 
2000/60/CE, prin aplicarea unei amortizări liniare pe termen lung în limita a 30 de ani de referință. 

Orientările Comisiei Europene menționează procentul de 4% din venitul mediu pe gospodărie ca 
reprezentând o rată de accesibilitate a tarifelor universal acceptată. La nivel național, prețul/tariful 
pe termen scurt are ca nivel de referință pragul maxim de 2,5% din venitul mediu pe gospodărie, 
stabilit ca o contribuție minimă plătită de utilizator în baza principiului „poluatorul plătește”, prevăzut 
la art. 16 lit.a) din Regulamentul (UE) 480/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 
(„taxele pentru utilizatori vor fi stabilite în concordanță cu principiul poluatorul plătește și, dacă este 
cazul, se vor lua în considerare aspecte legate de suportabilitate”).  

Pe termen mediu, contribuția plătită de utilizator va crește până la limita de suportabilitate de 3,5% 
din venitul mediul pe gospodărie, previzionată a fi atinsă la sfârșitul perioadei de implementare de 
30 de ani. În perioada de implementare, procentul de amortizare este proiectat să crească liniar de 
la 0% până la 100%, în fiecare an al perioadei, luându-se în considerare costurile de înlocuire și 
serviciul datoriei. 

Stabilirea nivelului prețului/tarifului unic se aprobă, cu avizul ANRSC, prin hotărâre a adunării 
generale a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale prețului/tarifului unic se aprobă de către 
ANRSC, în conformitate cu strategia de tarifare și cu formulele prevăzute în contractul de delegare 
a gestiunii și/sau în contractele de cofinanțare, anexe la contractul de delegare.  

S.C. URBAN S.A. Slobozia aplică prețurile și tarifele stabilite conform Contractului de Delegare 
existent. Tarifele nu sunt diferențiate pe tipuri de consumatori, prin urmare același tarif se aplică 
sectoarelor casnic, comercial și industrial. Începând cu data de 18.03.2019 compania aplică tarif 
unic în întreaga arie de operare. Evoluția tarifului în ultimii ani a fost influențată de evoluția inflației 
și de modul în care compania a obținut aprobările referitoare la creșterea tarifelor de la autoritățile 
competente.  

Evoluția prețurilor și tarifelor practicate de SC URBAN SA Slobozia în întreaga arie de operare (valori 
în termeni nominali, fără TVA) începând cu 01.07.2019 și până în prezent este prezentată în tabelul 
următor. 

 

 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-103 

Tabel 2 - 57 SC URBAN SA – Evoluția prețurilor și tarifelor în perioada 2019-2022 

Perioada Apă 
potabilă Canalizare Canalizare/epurare Epurare 

Lei/mc (exclusiv TVA) 

01.07.2019 – 01.07.2022 
(întreaga arie de operare) 

3,95 1,85 3,09 1,24 

Sursa: date furnizate de SC URBAN SA 

S.C. RAJA S.A. Constanța aplică o strategie de tarifare conform Contractului de Delegare existent. 
Tarifele nu sunt diferențiate pe tipuri de consumatori sau localități, prin urmare același tarif se aplică 
sectoarelor casnic, comercial și industrial în întreaga arie de operare (tariful unic este în vigoare din 
anul 2010). Evoluția tarifului în ultimii ani a fost influențată de evoluția inflației, de rezultatele 
analizelor economico-financiare care au luat în calcul impactul proiectelor de investiții asupra 
activității la nivel regional și de modul în care compania a obținut aprobările referitoare la creșterea 
tarifelor de la autoritățile competente.  

Evoluția prețurilor și tarifelor practicate de SC RAJA SA Constanța în întreaga arie de operare (valori 
în termeni nominali, fără TVA) începând cu 1 februarie 2018 și până în prezent este prezentată în 
tabelul următor. 

Tabel 2 - 58 SC RAJA SA Constanța – Evoluția prețurilor și tarifelor în perioada 2019-2022 

Perioada Apă potabilă Canalizare 

Lei/mc (exclusiv TVA) 

01.02.2018 – 31.12.2018  4,50 3,99 

01.01.2019 – 31.12.2020  4,50 4,36 

01.01.2021 – 30.06.2021 4,96 4,36 

01.07.2021 – 30.03.2022 5,21 4,59 

01.04.2022  5,75 5,09 

Sursa: informații puse la dispoziție de SC RAJA SA – valori pentru întreaga arie de operare 

S.C. ECOAQUA S.A. Călărași aplică o strategie de tarifare conform Contractului de Delegare existent. 
Tarifele nu sunt diferențiate pe tipuri de consumatori. Evoluția tarifului în ultimii ani a fost influențată 
de evoluția inflației, de rezultatele analizelor economico-financiare care au luat în calcul impactul 
proiectelor de investiții asupra activității la nivel regional și de modul în care compania a obținut 
aprobările referitoare la creșterea tarifelor de la autoritățile competente.  

Evoluția prețurilor și tarifelor practicate de SC ECOAQUA SA Călărași în întreaga arie de operare 
(valori în termeni nominali, fără TVA) începând cu 1 ianuarie 2019 și până în prezent este prezentată 
în tabelul următor. 

Tabel 2 - 59 SC ECOAQUA SA Călărași – Evoluția prețurilor și tarifelor în perioada 2019-2022 

Perioada Apă potabilă Canalizare 

Lei/mc (exclusiv TVA) 

 Grindu Manasia Urziceni Urziceni 

01.01.2019-29.02.2020 3,12 3.77 3.77 3,25 

01.03.2020 – 05.08.2021 3,12 4,15 4,15 3,58 

06.08.2021 – 01.07.2022 3,12 4,56 4,56 3,82 

Sursa: informații puse la dispoziție de SC ECOAQUA SA – valori pentru UAT operate în județul Ialomița 

Începând cu data de 01.05.2022, S.C. EURO APAVOL S.A. Voluntari aplică un tarif unic în întreaga 
arie de operare și a adoptat o strategie de tarifare, strategie inclusă în contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 201/22.02.2013. Tarifele nu sunt 
diferențiate pe tipuri de consumatori sau localități, prin urmare același tarif se aplică sectoarelor 
casnic, comercial și industrial în întreaga arie de operare.  
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2.7 RESURSE DE APĂ 

2.7.1  Aspecte generale 

Spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa, este situat în partea de sud-est a ţării, învecinându-se în partea 
de nord-vest cu bazinul hidrografic Olt, în nord-est cu bazinul hidrografic Siret, în vest şi sud-vest 
cu bazinul hidrografic Argeş, în sud cu fluviul Dunărea (care formează graniţa între România şi 
Bulgaria pe 75 km), iar în est cu spaţiul hidrografic Dobrogea-Litoral. Din punct de vedere 
administrativ, spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa cuprinde teritorii din 9 judeţe, respectiv: Călăraşi, 
Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Brăila. 

Suprafaţa totală a spațiului hidrografic Buzău-Ialomiţa este de 26.470,64 km2 reprezentând o 
pondere de 11,11 % din suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 266 cursuri de 
apă cadastrate (din care 8 au suprafețe mai mici de 10 km2 ), cu o lungime totală de 6.062 km şi o 
densitate medie de 0,23 km/km2 . Pe teritoriul României, spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa cuprinde 
subbazinele: Ialomiţa cu 142 afluenți codificați, Buzău cu 102 afluenți codificați, Călmăţui cu 4 
afluenți codifcați, Mostiştea cu 13 afluenți codificați și Berza (fără afluenți). Lungimea fluviului 
Dunărea aferentă spațiului hidrografic Buzău-Ialomița este de 560 km şi râul Siret 72 km (sector 
Nămoloasa – vărsare in fluviul Dunărea). 

 

Figura 2 -  20 Spatiul hidrografic Buzau-Ialomita 
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2.7.2 Ape de suprafată 

 Cantitatea apelor de suprafata 

Resursele totale de apă de suprafaţa din spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa (fără fluviul Dunărea) 
însumează cca. 3.149,397 mil.m3/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 731,45 mil.m3/an. 
Acestea reprezintă cca. 23 % din totalul resurselor şi sunt formate, în principal, de râurile Ialomiţa, 
Buzău, Călmăţui, Mostiştea, Berza şi afluenţii acestora. Pentru fluviul Dunărea, resursele totale de 
apă sunt de cca.194.251,7 mil.m3 /an, din care cele utilizabile sunt de cca.55.188 mil.m3/an 
(reprezentând 28 % din resursele teoretice). În spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa există 13 lacuri 
de acumulare importante (cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2), care au folosinţă complexă şi 
însumează un volum util de 489,52 mil.m3.  

Raportată la populaţia bazinului, resursa specifică utilizabilă este de 297,69 m3/loc/an, iar resursa 
specifică calculată la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifrează la 1.281,8 m3/loc/an. 
Resursele de apă cantonate în arealul hidrografic Buzău-Ialomiţa pot fi considerate suficiente şi 
neuniform distribuite în timp şi spaţiu. Debite medii multianuale pentru principalele râuri din spațiul 
hidrografic Buzău-Ialomiţa sunt: Ialomiţa-38,9 mc/s, Buzău-27,6 mc/s, Călmăţui-0,872 mc/s şi 
Mostiştea 1,46 mc/s. Din lungimea totală a cursurilor de apă cadastrate din spaţiul hidrografic Buzău 
Ialomiţa, cursurile de apă nepermanente reprezintă circa 21,5 %. În spaţiul hidrografic Buzău-
Ialomiţa, resursele subterane teoretice (fără fluviul Dunărea) sunt estimate la 1.182,3 mil.m3, din 
care resursele subterane utilizabile sunt de 675 mil.m3 (reprezentând 57% din resursele teoretice). 
Pentru fluviul Dunărea, resursele subterane teoretice sunt estimate la 1.545,5 mil.m3, din care 
resursele subterane utilizabile sunt de 329,55 mil.m3 (reprezentând 21% din resursele teoretice). 

În spațiul hidrografic Buzău-Ialomița s-au identificat 266 râuri cu suprafețele bazinelor mai mari de 
10 kmp şi 33 de lacuri cu suprafețe mai mari de 50 ha, dintre care 13 lacuri de acumulare şi 20 
lacuri naturale4.  

Monitorizarea apei de suprafață este asigurată de filiala teritorială a Regiei Autonome Apele Romane 
și de Agenția de Protecția Mediului Ialomița, Slobozia.  

Există sectoare ale județului Ialomița care au deficit atât de apă de suprafață cât și de apă de 
adâncime, localizate în special în vestul județului până în zona aglomerării urbane 3 – Urziceni, 
majoritatea localităților fiind mai mici de 10.000 de locuitori și neavând sisteme de alimentare cu 
apă sau având sisteme parțiale de alimentare cu apă.  

Lacuri 

Pe teritoriul județului Ialomița se găsesc numeroase lacuri de dimensiuni și origini diferite:  

- limane fluviatile: Rogoz, Saraturica, Munteni-Buzău, Fundata, Schiauca, Ezer, Obrada, 
Strachina;  

- lacuri de albie: pe fostele meandre părăsite - bentul Latenilor din Balta Ialomiței sau pe cursuri 
părăsite ca lacul Amara, acesta fiind puternic mineralizat și având un nămol cu caracteristici 
terapeutice, asemănător celui de la Techirghiol;  

- lacuri de luncă: Coscovata în lunca Dunării, Bentu (23 ha), Persica (25 ha), Batalu (12 ha), 
Marsilieni (7 ha), Parcului (19 ha) în lunca Ialomiței;  

- iazurile se extind în lungul văilor secundare, cele mai numeroase fiind pe Mostiștea, Reviga și 
Valea Lata.  

Au fost identificate resurse de apă termală la Amara și Giurgeni. Direcția de curgere predominantă 
a apelor de suprafață este de la vest la est și divergent spre Dunăre.  
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Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-106 

Rauri 

Rețeaua hidrografică a județului este formată din fluviul Dunărea și râul Ialomița - principalele două 
colectoare și râurile care alcătuiesc rețeaua autohtonă. Suplimentar trebuie menționate râul Prahova 
(176 km) și Sărata (63 km) care au sectoarele inferioare pe teritoriul județului Ialomița.  

Râurile care alcătuiesc rețeaua autohtonă, cu caracteristici tipice râurilor de șes, având căile 
presărate de iazuri, sunt reprezentate de: Fundata (15 km), Strachina (29 km), afluenți în lacurile 
cu același nume și izvoarele Mostiștei.  

Fluviul Dunărea reprezintă delimitarea în partea de est a județului Ialomița și are la intrarea pe 
teritoriul județului un bazin hidrografic de circa 697.000 km2 și o lungime de 2.555 km. Pe teritoriul 
județului, Dunărea curge pe două brațe: Borcea pe partea stângă și Dunărea Veche pe partea 
dreaptă, brațe care se reunesc într-un singur curs în dreptul localității Vadul Oii. Singurul afluent 
semnificativ pe care Dunărea îl primește de pe teritoriul județului este râul Ialomița.  

În cadrul Bazinul Hidrografic Ialomița au fost evaluate pe baza datelor de monitorizare5, din punct 
de vedere al stării ecologice, următoarele corpuri de apă de suprafață: 25 de corpuri de apă – râuri 
(1.020 km), 2 corpuri de apă puternic modificate – râuri (67 km) și 4 corpuri de apă artificiale, în 
lungime totală de 24,8 km.  

În urma monitorizării corpurilor de apă de suprafață din Bazinul hidrografic Buzău-Ialomița în anul 
2017 starea ecologică era bună pentru 44% din lungimea corpurilor monitorizate și moderată pentru 
56%.   

 

 Calitatea apelor de suprafata 

Se constată la nivel bazinal că 64,08% din corpurile de apă – râuri naturale sunt în stare ecologică 
bună.  

Pentru corpurile de apă naturale nepermanente (RO17-RO19) la nivelul spaţiului hidrografic Buzău-
Ialomiţa analiza stării a evidenţiat că aprox 77,78% din corpuri de apă ating starea ecologică bună, 
pentru cele permanente procentul fiind de aprox. 59,21%.  

Analiza stării ecologice din Planul de Management al Spatiului/Bazinului hodrografic Ialomita pentru 
râuri naturale la nivel de element de calitate/grupe de elemente de calitate, a indicat că la nivelul 
elementelor biologice procentul corpurilor de apă cu stare foarte bună si bună este mai crescut 
comparativ cu procentul corpurilor de apă care își ating obiectivele de mediu din punct de vedere al 
stării ecologice. 

Referitor la grupa elementelor fizico-chimice, acestea sunt determinante în stabilirea stării ecologice 
(integrată).  

La nivelul grupei de poluanţi specifici, procentul corpurilor de apă – râuri naturale - cu stare foarte 
bună și bună este mai crescut faţă de procentul corpurilor de apă care își ating obiectivele de mediu 
din punct de vedere al stării ecologice.  

Dacă 64,08% corpuri de apă râuri ating obiectivele de mediu din punct de vedere al stării ecologice, 
procentul corpurilor de apă râuri cu stare foarte bună și bună din punct de vedere al poluanţilor 
specifici este de 100%.  

Tabel 2 - 60 Calitatea apei de suprafata in cadrul spatiului hidrografic Buzau-Ialomita 

Stare/potential ecologic pentru elementele hidromorfologice 
Categorie CA Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 M, N, U Total 
Rauri 22 34 65 13 134 
Lacuri 0 6 28 0 34 
Total 22 40 93 13 168 

 
5 Administrația Națională „Apele Române”: Sinteza calităţii apelor din România în anul 2017 (extras)  



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-107 

Sursa Plan de Management al Spatiului/Bazinului Hidrografic, 2017 

Conform sistemului de clasificare WISE, clasa 1 reprezinta stare ecologica foarte buna/potential 
ecologic maxim, clasa 2 reprezinta stare ecologica buna/potential ecologic bun, iar clasa 3 si situatiile 
M, N, U reprezinta stare inferioara clasei 2. 

 

Figura 2 -  21 Starea ecologica a corpurilor de apa – lacuri naturale – la nivelul spatiului 

hidrografic Buzau-Ialomita 

Starea ecologica si starea chimica a principalelor corpuri de apa de suprafata din judetul 
Ialomita 

Conform rezultatelor evaluarii starii/potentialului ecologic si starii chimice a corpurilor de apa de 
suprafata realizata in cadrul PMBH Buzau Ialomita, starea principalelor corpuri de apa de suprafata 
din Judetul Ialomita este urmatoarea: 

   Cod corp de apa 
de suprafata 

Denumire Corp de Apa de Suprafata 
Stare/ 
potential 
ecologic* 

Stare  
chimica* 

RORW12.1.82.22_B2 Bâsca Chiojdului – Cf. Zeletin_Cf. Buzău 2 2 
RORW11.1_B9 Ialomiţa Slobozia – Cf. Dunăre 3 2 
RORW14.1_B4 Dunăre   
RORW11.1.22_B1 Sărata si_Afluenţii 2 2 
RORW11.1_B7 Ialomiţa - Ac. Dridu – Ion Roată 3 2 
RORW11.1.25_B1 Valea Lată Sărată – Izv._Strachina 3  2 
RORW11.1.24_B1 Fundata – Izv._Ac. Gh. Doja_Reviga 2 2 
ROLW11.1_B3 Acumularea Dridu 2 2 
ROLW11.1.24_B2 Lac Fundata 2 U 
RORW14.1.35.2_B1 Colceag – Valea Bisericii 3 3 
RORW11.1_B8 Ialomița – Ion Roată – Slobozia 2 3 
RORW11.1.24_B1 Fundata – Izv._Ac. Gh. Doja – Reviga 2 2 
RORW11.1.16_B1 Cricov Sultan  Strâmbul – Valea Ursului 3 2 
RORW14.1.46_B1a Călmăţui  –  Izv._Av. Cf.Buzoel 3 2 
RORW11.1.20_B5a Prahova_Ariceştii Rahtivani_Cf.Teleajen 3 2 
RORW11.1.22_B1 Sărata si_Afluenţii 2 2 
ROLW11.1_N1 Lac Scheauca  – Perieţi 3 2 

RORW14.1.35_B1 Mostiştea_Izv_Coadă Ac. Fundulea – 
Valea Livezilor 

3 2 

RORW11.1.20_B5b Prahova – Cf.Teleajen_Cf.Ialomiţa 3 2 
RORW14.1.35.2_B1 Colceag – Valea Bisericii 3 2 
RORW11.1.20.17_B1 Maia 3 2 

*Stare 2 = bună, Stare 3 = nu se atinge starea bună, U = necunoscută/lipsă informaţii. 
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2.7.3 Ape subterane 

În spațiul hidrografic Buzău-Ialomița au fost identificate, delimitate 18 corpuri de ape subterane6. 
În județul Ialomița există un strat acvifer principal situat preponderent în zona de câmpie și un strat 
acvifer cantonat în zona de luncă.  

Dintre factorii cu potențial major de poluare care pot afecta calitatea apei subterane se pot aminti: 
produse chimice (îngrășăminte, pesticide) utilizate în agricultură ce provoacă o poluare difuză greu 
de depistat şi prevenit, produse menajere şi produse rezultate din zootehnie, metale grele, 
necorelarea creşterii capacităților de producţie şi a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de 
canalizare şi realizarea staţiilor de epurare, exploatarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare 
existente, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare şi gestionare a deşeurilor şi a 
nămolurilor provenite de la epurarea apelor uzate industriale, produse petroliere, produse rezultate 
din procesele industriale.  

Poluarea freaticului este cel mai adesea un fenomen aproape ireversibil având consecințe importante 
asupra folosirii rezervei subterane la alimentarea cu apă în scop potabil, depoluarea surselor de apă 
din pânza freatică fiind un proces foarte anevoios.  

  

 Cantitatea apelor subterane 

Conform Planului de Management al spatiului/bazinului hidrografic Buzau-Ialomita actualizat la 
nivelul anului 2017, starea cantitativa a a tuturor corpurilor de apa este buna. 

Scaderea nivelurilor hidrostatice ale din corpurile subterane se datoareaza cantitatii reduse de 
precipitatii si nu de impactul activitatilor umane (supraexploatare). 

Situaţia prelevărilor de apă din resurse subterane din spaţiul hidrografic Buzău - Ialomiţa, la 
nivelul anilor 2011-2013, pentru: populaţie, industrie, agricultură (acvacultură şi agrozootehnie), 
se prezintă in tabelul urmator: 

Tabel 2 - 61 Volume prelevate din surse subterne in cadrul spatiului hidrografic Buzau-

Ialomita 

Anul 

Total 
volume 

prelevate 
(mii mc) 

Volume 
prelevate 
Populatie 

mii mc 

Volume 
prelevate 
Industrie 

mii mc 

Volume 
prelevate 

Acvacultura 
mii mc 

Volume 
prelevate 

Agrozoothenie 
mii mc 

2011 95050,912 49815,613 40940,536 224,907 4069,856 
2012 89036,194 55979,144 29269,426 541,666 3245,958 
2013 87292,53 55369,237 28710,262 630,1 2582,931 

Sursa Plan de Management al Spatiului/Bazinului Hidrografic, 2016 

 

 Calitatea apelor subterane 

Conform analizei calitative la nivel de actualizare a Planului de Management al spatiului/bazinului 
hidrografic Buzau-Ialomita, au rezultat urmatoarele catergorii de corpuri de apa prezentate in tabelul 
de mai jos. 

Nr  
Crt 

Cod / Nume corp de apa suberana Stare 
cantitativa 

Stare 
calitativa 

1.  ROIL08 Urziceni B B 
2.  ROIL09 Călmăţuiul de Sud B B 
3.  ROIL12 Câmpia Gherghiţei B B 
4.  ROIL13 Lunca Ialomiței B B 
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Nr  
Crt 

Cod / Nume corp de apa suberana Stare 
cantitativa 

Stare 
calitativa 

5.  ROIL14 Gimbăşani-Sudiţi B S 
6.  ROIL16  Câmpia Vlăsiei B B 
7.  ROIL17 Feteşti B B 

Din tabel se poate observa ca corpul de apa subterana ROIL14 Ghimbasani-Suditi  are o stare 

chimica slaba. Corpul de apă subterană freatică, este de tip poros permeabil de vârstă cuaternară 
şi se dezvoltă pe malul drept al ialomiţei, acolo unde lăţimea ocupată de acesta variază între 3 şi 15 
km. 

Analiza hărţii utilizării terenului in zona care se suprapune cu acest corp de apa indică faptul că cea 
mai mare parte din suprafaţa corpului de apă subterană este ocupată de terenuri cultivate (93 %).  

Termenul de atingere a obiectivului de mediu de stare buna a corpului de apa este anul 2027. 

 

 
Figura 2 -  22 Starea chimica a corpului de apa subterana la nivelul ROIL14 Ghimbasani-Suditi   

Sursa Plan de Management al Spatiului/Bazinului Hidrografic, 2016 
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2.7.4 Acțiuni de atenuare a schimbarilor schimbările climatice si de adaptare la 

schimbarile climatice 

Planul de management al SH Buzau Ialomita stabileste urmatoarele masuri de  care contribuie la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră si care contribuie la atenuarea schimbările climatice, 
respectiv: 

Obiectivul 1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul alimentării cu apă 
şi al epurării apelor uzate 

Actiune 
Date  de 
realizare 

Organism 
responsabil 

Indicator de 
rezultat/ 
unitate de 
masura 

Implementarea gestionării eficiente a 
nămolului rezultat din procesul de epurare a 
apelor uzate. 

2016-
2022 

Asociațiile de 
dezvoltare 
intercomunitară 
(ADI) prin 
intermediul 
operatorilor 
regionali 

Tone de nămol 
gestionate 

Continuarea finanțării modernizării 
sistemelor eficiente de alimentare cu apă, 
de distribuției a apei și de epurare a apelor 
uzate din orașe/regiuni pentru a se asigura 
conformitatea cu cerințele UE relevante 
privind calitatea apei și acoperirea serviciilor 
și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

2016-
2022 

Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice 

Numărul de 
locuitori care au 
acces la 
serviciu/eco 
nomiile de 
energie 

Cercetarea pentru utilizarea proiecțiilor la 
scară regională și locală ale modelelor 
climatice globale în scopul furnizării unor 
evaluări mai localizate a efectelor climatice 
în diferite bazine hidrografice / regiuni, 
permițând o alimentare cu apă pe termen 
lung îmbunătățită 

2016-
2022 

Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, 
Ministerul Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 

Numărul de 
programe de 
cercetare inițiate 

Furnizarea formării pentru operatorii 
sistemelor apă cu privire la proiectarea și 
operarea care să țină cont de schimbările 
climatice 

2016-
2022 

Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si 
Administrației 
Publice 

Numărul de 
operatori instruiți 

Achiziționarea pompelor de mare eficiență*, 
pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră din investițiile în domeniul alimentării 
cu apă și a epurării apelor uzate 

2016-
2022 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice Ministerul 

tone CO2 reduse 

 

De asemenea, Planul de management al SH Buzau Ialomita stabileste urmatoarele masuri de  care 
contribuie la atenuarea schimbarilor climatice asupra infrastructurii de alimentare cu apa si 
resurselor de apa, respectiv: 

Obiectivul 1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul alimentării cu apă 
şi al epurării apelor uzate 
Actiune Date  de 

realizare 
Organism 
responsabil 

Indicator de 
rezultat/unitate 
de masura 

Sprijinirea investițiilor în utilități cu scopul 
reducerii pierderilor din sistemele 
rețelelor de distribuție a apei (în prezent 
estimate la aprox. 50 %). 

2016-
2022 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice 

% de reducere a 
pierderilor/ 
număr de km de 
conducte înlocuite 

Promovarea reutilizării apelor uzate 2016- Ministerul Mediului, m3 apă 
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Obiectivul 1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul alimentării cu apă 
şi al epurării apelor uzate 
Actiune Date  de 

realizare 
Organism 
responsabil 

Indicator de 
rezultat/unitate 
de masura 

epurate în sectoarele industriale 2022 Apelor şi Pădurilor 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice 

economisită 

Evaluarea impactului schimbărilor 
climatice în sectorul resurselor de apă pe 
baza actualizării periodice a scenarilor de 
evoluție a climei în România 

2016-
2022 

Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, 
Administrația 
Națională de 
Meteorologie / 
Institutul Național 
de Hidrologie și 
Gospodărire a 
Apelor 

Studiu de 
evaluare / numar 
de citari si/sau 
numar de 
utilizatori 
inregistrati ai 
scenariilor 
climatice 
actualizate 

Furnizarea formării pentru operatorii 
sistemelor apă cu privire la proiectarea și 
operarea care să țină cont de schimbările 
climatice 

2016-
2022 

Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si 
Administrației 
Publice 

Numărul de 
operatori instruiți 

Evaluarea fezabilității utilizării apelor 
freatice cuplată cu reîncărcarea artificială 
pentru stocarea inter-anuală a apei în 
bazinele hidrografice cu deficit de apă 

2016-
2022 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării 
Ştiinţifice 

m3 apă 
economisită 
Studiu de 
evaluare M3 
stocaț 

Realizarea evaluărilor cantitative a 
necesităților de apă ale diferitelor 
ecosisteme. 

2016-
2020 

Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, 
Ministerul Educației 
și Cercetării 
Științifice 

Numărul de studii 

Stabilirea de reglementări pentru 
limitarea utilizării apei subterane, în 
zonele în care extragerea excesivă din 
apele subterane duce la epuizarea gravă 
a apelor freatice 

2016-
2020 

Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor 

Acte normative 
adoptate 
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2.8 POLUAREA APEI 

2.8.1 Aspecte generale 

Administraţia Naţională „Apele Române” este autoritatea responsabilă pentru managementul celor 
11 bazine hidrografice din România, prin intermediul Direcţiilor de apă. 

La nivel judeţean, Agenţiile pentru Protecţia Mediului (APM) locale sunt responsabile pentru: 

• Aprobări, permise, autorizaţii; 
• Monitorizarea factorilor de mediu; 
• Managementul deşeurilor şi al substanţelor chimice periculoase; 
• Protecţia naturii şi zone de protecţie; 
• Audit; 
• Financiar-contabilitate, administrativ; 
• Resurse legale şi umane; 
• Implementarea legii, fonduri comunitare, proiecte internaţionale şi relaţii publice. 

Principalele cauze si forme ale poluarii apelor sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Poluant Poluare punctiforma 
sau locala 

Poluare lineara Poluare difuza 

Poluare 
accidentala 
sau ocazionala  

Accidente de transport  

Fisurări de conducte  

Spargerea unor 
rezervoare de produse 
chimice sau petroliere  

Accidente industriale  

Evenimente datorate 
războiului, a actelor de 
sabotaj  

Poluarea accidentala a 
cursurilor de: apa aflate 
in conexiune cu apele 
subterane.  

Poluarea accidentala in 
lungul soselelor sau a 
cailor ferate  

 

Poluarea accidentala 
masiva a atmosferei si 
solului. Inundaţii  

Ruperea unor baraje  

 

Poluare 
permanenta 
sau cronica  

Deversări de efluenti 
industriali, inclusiv ape 
cu temperaturi ridicate  

Prezenta unor depozite 
neconforme de deşeuri 
sau halde de sterile  

Funcţionarea 
necorespunzatoare a 
unor instalatii si 
echipamente, cu scurgeri 
de substante nocive  

Execuţia si utilizarea 
necorespunzatoare a 
forajelor si puţurilor de 
extractive a apelor 
subterane  

Scurgeri necontrolate 
(exfiltratii) din canalele 
reţelelor de asanare  

Distrugerea chimica a 
ierburilor crescute in 
lungul soselelor sau 
cailor ferate  

Scurgeri necontrolate 
din conductele 
instalaţiilor tehnologice  

Realimentarea 
acviferelor de către 
râuri sau canale cu apa 
poluata  

Patrunderea apelor 
marine in acvifere 
datorita exploatarii 
exagerate  

Administrarea 
necorespunzatoare a 
ingrasamintelor agricole; 
dispunerea defectuoasa in 
agricultura a nămolurilor 
provenite din statiile de 
epurare  

Deversarea pe sol si in 
acvifer a apelor provenite 
din drenajul agricol  

Poluarea cronica a 
atmosferei  

Asanarea autonoma a 
locuinţelor, conceputa si 
exploatata defectuos 
Rezervoare individuale de 
combustibili lichizi pentru 
locuinţe, executate si 
exploatate 
necorespunzator  

Sursa: “Soluri si ape subterane poluate. Tehnici de depoluare" autori: Gheorghe Neag, Ana Culic, Gerard Verraes 
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2.8.2 Principalele surse de poluare 

Poluarea apelor subterane 

În zonele în care densitatea populaţiei este mare iar utilizarea terenului este intensivă, riscul de 
contaminare al apei subterane este ridicat. Virtual, orice activitate în care substanţe chimice sau 
deşeuri sunt lăsate accidental sau intenţionat în contact cu mediul natural poate reprezenta un factor 
de poluare al apei subterane. 

Activitățile municipale, rezidenţiale, comerciale, industriale şi agricole afectează calitatea apei 
subterane. Contaminanţii pot ajunge în apa subterană datorită activităţilor realizate pe suprafaţa 
terenului (ex. deversări accidentale de deşeuri industriale), din surse localizate sub suprafaţa 
terenului (ex. fose septice, depozite industriale subterane, reţele de canalizare etc.) sau sub nivelul 
piezometric al stratului acvifer (ex. puţuri incorect executate ce pun în comunicare straturile acvifere, 
sisteme de realimentare artificială ce folosesc apa contaminată etc.). Principalele surse de poluare 
ale apelor subterane sunt enumerate în următoarele paragrafe (Gogu, 2014): 

• Pierderi din reţelele de canalizare sau din fosele septice 

Datorită defectelor conductelor (uzură, execuţie incorectă etc.), reţelele de canalizare (unitare sau 
divizate) reprezintă surse de poluare majore pentru apa subterană în zonele urbane. Sistemele 
unitare sunt mai ieftine însă prezintă un potenţial mai ridicat de poluare. Apele subterane din zonele 
urbane sunt contaminate în principal cu poluanţii de tip bacterii, nitraţi, materiale toxice şi săruri.  

• Schimbul dintre apele de suprafaţă şi apele subterane 

În general, apele de suprafaţă prezintă o calitate mult mai slabă faţă de apele subterane. Acest lucru 
este mult mai accentuat în zonele urbane ca urmare a deversării deşeurilor şi a apelor pluviale, 
municipale şi industriale. 

• Punerea în comunicarea antropică dintre straturile acvifere datorită executării 
necorespunzătoare a puţurilor (necimentarea corespunzătoare) de către firme neautorizate sau fără 
personal specializat. 

Figura 2 -  23 Exemplu de poluare a acviferului de adâncime datorită comunicării antropice dintre 

straturile acvifere 

Structurile acvifere aflate în apropierea suprafeței terenului sunt puse în comunicare hidraulică cu 
cele localizate în adâncime. Această practică conduce la poluarea straturilor acvifere aflate la o 
adâncime mai mare. Aceste acvifere prezintă o calitate superioară a apei, în comparație cu cele 
aflate la o adâncime mai mică. În România, datorită lipsei totale a normelor de reglementare și 
control, această practică a crescut semnificativ. În prezent nu există o evaluare clară a impactului 
pe care execuția incorectă a puțurilor o produce asupra mediului. 
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• Infiltraţii prin depozitele de deșeuri (gropile de gunoi) 

Depozitul de deşeuri este o structură geotehnică a cărui execuție trebuie să asigure izolarea 
materialului depozitat. Lipsa impermeabilizării zonelor de depozitare a deşeurilor sau deteriorarea 
acestora afectează calitatea apelor subterane prin infiltrarea levigatului. Levigatul este o apă 
reziduală ce are un impact major asupra calității apelor subterane. În general, cantitatea de levigat 
depinde de cantitatea de apă externă ce intră într-un depozit de deșeuri. Acesta conţine metale grele 
(Cd, Cr, Fe, Pb, Cu, Zn), săruri, compuşi ai azotului şi diverse tipuri de materie organică. 

• Scurgerile de suprafaţă. Diverse substanțe provenite din depunerile accidentale de 
deșeuri sau materiale toxice, antrenate în fenomenul de scurgere a apei pe suprafața terenului, 
constituie surse de poluare. Totodată cantităţile mari de săruri şi aditivi aplicate pe şosele în timpul 
lunilor de iarnă, ce facilitează topirea gheţii şi a zăpezii, cauzează contaminarea apelor de suprafață 
și a celor subterane. 

• Exploatarea excesivă a puţurilor de alimentare cu apă poate conduce la contaminarea 
unor straturi acvifere, ce dețin o calitate bună a apei, prin schimbarea spectrului de curgere 
hidrodinamic. Astfel, se poate induce facilitarea migrării unor ape de calitate mai slabă din corpurile 
acvifere învecinate. Supraexploatarea apelor subterane din zonele costiere poate conduce la 
scăderea nivelului acesteia sub nivelul mării, favorizând intruziunea apei sărate. 

 

 Impactul asupra apei de suprafaţă 

Descărcarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate, în receptori naturali, constituie una din 
principalele cauze ale poluării și degradării apelor de suprafață, poluare ce poate avea impact negativ 
asupra stării de sănătate a populației din zonă, asupra dezvoltării economice viitoare și nu în ultimul 
rând, asupra florei și faunei acvatice. Poluarea difuză poate fi accentuată de faptul că un procent 
semnificativ din populație nu este racordată la sistemul centralizat de canalizare. 

Calitatea apei uzate epurate evacuate în receptori (emisarii naturali) poate afecta folosințele din aval 
ale acestor receptori, de la captare în vederea potabilizării, piscicultura, irigații, agrement și până la 
imposibilitatea utilizării de către anumite industrii viitoare, neconectate încă. 

Principalele probleme si incertitudini in determinarea impactului cauzat de substante organice, 
nutrienti si substante prioritare/prioritar periculoase asupra resurselor de ape de suprafaţa sunt:  

• Nu exista suficiente date de monitoring chimic privind continutul de substante prioritare, 
prioritar/ periculoase, si metale grele in apele de suprafaţa, inclusiv in efluentii de la 
folosinţele de apa, precum si in sedimente si biota;  

• Nu exista suficiente date de monitoring privind unele elemente biologice de calitate, cum ar 
fi: macrofite, fauna piscicola. De asemenea, sistemul saprobiilor utilizat in prezent nu este 
in concordanta cu evaluarea stării ecologice a apelor prevăzută de Directiva Cadru;  

• Lipsa cercetărilor privind corelarea presiunilor antropice cu efectele acestora asupra biotei;  

• Lipsa unei metodologii si criteriilor pentru evaluarea incarcarii datorate fondului natural din 
apele de suprafaţa.  

In general, industriile trebuie sa respecte reglementările privind deversările apelor industriale uzate 
in canalizarea publica (in acest caz NTPA 002/2002) in asa fel incat influentul ajuns in statiile de 
epurare sa nu afecteze procesul tehnologic si a da posibilitatea depozitarii corespunzătoare a 
nămolului, din punct de vedere al siguranţei mediului. Cea de-a doua reglementare care trebuie 
respectata este NTPA 001/2002, referitoare la deversarea apelor uzate in receptori naturali.  

Efectele datorate depășirii nivelului admisibil al principalilor indicatori de calitate ai apelor uzate 
evacuate, asupra receptorilor naturali, sunt prezentate pe scurt în tabelul ce urmează: 
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Indicator Efectul asupra receptorilor naturali 

pH concentrația ionilor de hidrogen din apă determină agresivitatea apei, gradul 
de reactivitate al apei, respectiv capacitatea acesteia de a constitui un mediu 
de viată propice organismelor; valori ale pH sub 5 sau peste 9 devin improprii 
florei și faunei acvatice 

Suspensiile 
(MTS) 

concentrația mare de particule în suspensie mărește turbiditatea, reduce 
penetrarea luminii, și poate reduce fotosinteza, afectând astfel 
productivitatea în ansamblu a cursului de apa. Nivelurile crescute de 
particule în suspensie pot deteriora habitatele acvatice și pot afecta fauna 
acvatica. 

Sedimentarea în habitatele de pe cursurile de apă poate astupa patul 
râurilor, ceea ce poate conduce la moartea ouălor, puietului, și organismelor 
utilizate ca hrană; Particulele în suspensie, sub forma de argilă sau 
particulele fine de cărbune, dau un aspect inestetic râurilor și lacurilor și pot 
afecta negativ potențialul activităților de recreere. 

Metalele grele 
(As, Pb, Hg, Co, 
Ni, Se, Fe, Zn, 
Cr, etc) 

Metalele grele au proprietatea de a se concentra în organismele vii 
(bioacumulare) – determinând toxicitate cronică; sunt elemente persistente 
cu efecte ireversibile sau reparabile pe termen lung. 

Substanțele 
prioritare/ 
prioritar 
periculoase 

Efectele acestor substanțe, daca apar în concentrații mari, pot fi letale; în 
plus este posibil ca multe din aceste substanțe să aibă efecte cancerigene și 
genotoxice la expuneri cronice; pot fi compuși organici toxici persistenți sau 
greu biodegradabili, caracterizați prin bioacumulare. 

Produsele 
petroliere 

Au efect negativ asupra apelor chiar și în concentrații reduse, deoarece pot 
influenta culoarea, mirosul și gustul; pot afecta grav organismele acvatice și 
pot produce dezechilibre ecologice; produsele petroliere ajunse în ape, 
formează pelicule la suprafață apei împiedicând astfel oxigenarea . 

Azotul și 
compușii săi 
(azotații, 
azotiții), 
fosforul și 
fosfații 

Azotiții, se transform în lipsa oxigenului în amoniac; atât azotiții (în 
concentrații mai mari de 0,2 mg/l) cât și amoniacul (in concentrații mai mari 
de 0,3 mg/l), sunt substanțe toxice pentru fauna acvatica; 

În prezența oxigenului, azotiții și amoniacul oxidează în azotați, forma 
principală din apele uzate. 

În concentrații reduse, azotații și fosfații solubili constituie elemente biogene, 
importante în fotosinteza plantelor. 

În concentrații mari (din deversări industriale, agricultură, ape menajere și 
depozitare necontrolată a deșeurilor) – se produce o încărcare antropică cu 
nutrimente în ape, care poate depăși condițiile normale, determinând 
poluarea cu nutrimente; concentrațiile mari ale acestor poluanți pot 
determina eutrofizarea anumitor receptori (lacuri) și pot fi toxice pentru 
fauna acvatică. 

Conform informatiilor prezentate in sectiunea 2.7.2.1.2 Calitatea apelor de suprafata, conform PM II 
al SH Buzau Ialomita,  urmatoarele corpuri de apa de suprafata  aaaanu ating starea ecologica de 
calitate buna:  

Cod corp de apa de suprafata Denumire Corp de Apa de Suprafata 

RORW11.1_B9 Ialomiţa – Slobozia - Cf. Dunăre 
RORW14.1_B4 Dunăre 
RORW11.1_B7 Ialomiţa – Ac. Dridu_Ion Roată 
RORW11.1.25_B1 Valea Lată Sărată – Izv._Strachina 
RORW14.1.35.2_B1 Colceag – Valea Bisericii 
RORW11.1.16_B1 Cricov Sultan  Strâmbul – Valea Ursului 
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Cod corp de apa de suprafata Denumire Corp de Apa de Suprafata 

RORW14.1.46_B1a Călmăţui – Izv. – Av. Cf.Buzoel 
RORW11.1.20_B5a Prahova – Ariceştii Rahtivani – Cf.Teleajen 
ROLW11.1_N1 Lac Scheauca  – Perieţi 

RORW14.1.35_B1 
Mostiştea – Izv_Coadă Ac. Fundulea_Valea 
Livezilor 

RORW11.1.20_B5b Prahova – Cf.Teleajen – Cf.Ialomiţa 
RORW14.1.35.2_B1 Colceag – Valea Bisericii 
RORW11.1.20.17_B1 Maia 

Astfel, la alegerea  emisarilor statiilor de epurare su a procesului de epurare se va avea in vedere 
ca aceste corpuri de apa nu au in prezent o stare ecologica buna. Pe de alta parte prin, proiectele 
de extindere a infrastructurii de  canalizare in localitatile care sunt in legatura cu aceste corpuri de 
apa se elimina o sursa importanta de poluare si contribuie la atingerea obiectivului de mediu de 
atingere a starii ecologice bune.   

Evaluarea impactului deversarilor industriale asupra calitatii influentului in statiile de 

epurare 

Apele uzate de la agentii economici de pe raza aglomerarilor studiate ajung in statiile de epurare. 
Conform legislatiei in vigoare, calitatea acestor ape trebuie sa se incadreze in limitele impuse de 
NTPA 002/2005. Conform art. 4 din HG nr. 352/2005, din care face parte integranta NTPA 002, se 
spune ca evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca 
prin aceasta: 

▪ nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare; 

▪ nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare; 

▪ nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare 
si ale echipamentelor asociate; 

▪ nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza 
capacitatea de preluare a acestora; 

▪ nu se creeaza pericol de explozie. 

Pentru agentii economici care inca nu au fost racordati la reteaua de canalizare la solicitarea avizului 
de racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acceptului 
deevacuare, acestia vor pune la dispozitie operatorului datele necesare, respectiv estimari ale 
debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale 
localitatilor sau in statia de epurare. Contractul incheiat intre OR si agentii economici se revizuieste 
potrivit reglementarilor in vigoare dupa cum urmeaza: 

▪ pentru orice schimbare privind debitul si/sau calitatea apelor uzate; 

▪ pentru orice schimbare calitatea apelor uzate ca urmare a modificarii 
capacitatilor de productie, a tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze. 

In aceste cazuri, utilizatorul de apa are obligatia de a solicita un nou accept de evacuare, precum si 
de a incheia un nou contract de racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare. 

Conform articolului nr. 14 din HG nr. 352/2005, se pot accepta in retelele de canalizare ale 
localitatilor ape uzate cu incarcari mai mari decat limitele impuse in NTPA 002, dar cu conditia sa nu 
“deranjeze” procesul tehnologic din statiile de epurare in care aceste ape sunt deversate. Din acest 
motiv, a fost creat si mecanismul de plata al tarifului diferentiat. Acest lucru duce la posibilitatea 
deversarilor mai mari decat limitele impuse de catre NTPA, dar cu costuri de operare mai mari ale 
statiilor de epurare in vederea asigurarii respectarii conditiilor de descarcare in receptorul natural. 

La nivelul judetului Ialomita, in anul 2019 cele mai importante ramuri economici sunt: 

- comert cu amanuntul, repararea autovehiculelor si moticicletelor – 1795 buc; 
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- agricultura, silvicultura si pescuit - 541 unitati; 

- transport si depozitare – 487 buc; 

- constructii – 365 buc; 

- hoteluri si restaurante – 177 buc; 

- altele – 2097 buc. 

Apa uzata tehnologica din cadrul SC Avicola Slobozia SA - Sucursale Perieti este colectata si 
transportata in bazinele de stocare de pe platforma fermei 5+8 Gheorghe Doja, apoi in doua 
decantaore din beton supraterane in vederea tratarii anaerobe pentru folosirea la fertirigarea 
culturilor agricole. 

O alta surcursala a SC Avicola Slobozia SA si cea a SC Cocor SA descarca apa uzata in cadrul SEAU 
Slobozia. 

Unul din cei mai importanti agenti economici ai judetului este Chemgas Holding Corporation SRL 
Slobozia (fost Amonil) si este dotata cu statie de pre-epurare mecanica si chimica. 

De asemenea, agentul economic SC Expur SA descarca apa uzata in emisar (raul Ialomita) dupa ce 
in prealabil a fost tratata in cadrul unor instalatii de preepurare secventiala si un decantor final. 

Compania SC Avicola Manasia SRL stocheaza apa uzata menajera si tehnologica in cadrul bazinelor 
betonate vidanjabile, apoi acestea sunt transportate catre sistemul de decantare si separare a 
grasimilor, iar ulterior ajung in SEAU Urziceni. 

Agentul economic SC CREITA ROMEXPRES SRL utilizeaza instalatii de separatoare produse petroliere 
pentru tratarea apei si apoi apa rezultata este stocata intr-un bazin de retentie de 250 mc si utilizata 
la irigararea spatiilor verzi sau la spalarea platoformei. 

SC ALCOPROD SERVICE SA descarca apa uzata in canalizarea municipiului Urziceni dupa ce a fost 
coletatat intr-un bazin cuplat cu instalatii de pompare pe site separatoare. 

De asemenea, SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL transporta apa uzata dupa pre-epurare in reteaua 
de canalizare menajera a localitatii. 

Apa uzata tehnologica rezultata in urma proceselor realizate de catre SC CARMAN SRL este pre-
epurata intr-un decantor apoi printr-o statie de pre-epurare cu capacitatea de 100 mc/zi, apoi este 
descarcata in reteaua de canalizare municipala. 

In cadrul S.C. ALCREV PROD COM SRL apa uzata este colectata in 5 bazine betonate vidanjabile cu 
V = 4 mc fiecare si un bazin betonat cu capacitatea de 30 mc, care sunt vidanjate periodic.  

S.C. AVIGAB S.R.L. ape uzate tehnologice provenite din igienizarea halei se vor epura biologic in 
microstatia de epurare dupa care vor fi stocate in bazinul tampon vidanjabil cu V = 30 mc. 

Apa tehnologica in urma activitatii companiei S.C. LEMARCO CRISTAL SRL este transportata catre o 
statie de epurare, apoi stocata intr-un iaz biologic. 

Compania SC PORCI PLUS SRL transporta apa tehnologica catre 3 instalatii de sitare mecanica si 
apoi catre 2 lagune de stocare temporara cu V=10.000 mc. Dupa o perioada de circa 6 luni de 
stocare in lagune, dejectiile sunt administrate pe terenuri agricole din zona. Administrarea se va face 
conform indicatiilor si in doze stabilite prin Studiu agrochimic si pedologic. 

S.C. REAL COMPANY S.R.L. descarca apa uzata tehnologica in SEAU a S.C. AVIGAB SRL, conform 
contractului nr.67/21.01.2010, incheiat intre cele doua societati.  

S.C. AGROMAN COM S.R.L colecteaza apele uzate menajere si tehnologice in 2 bazine de stocare 
etanse, vidanjabile cu V1=10 mc si V2= 50 mc, apoi transporta catre SEAU a Ecoaqua SA. 

Alti agenti economici detin bazine vindajabile pentru stocarea apei uzate sau descarca apa uzata in 
canalizare, cu respectarea prevederilor NTPA 002/2002. 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-118 

 Impactul asupra apei subterane 

Sursele de poluare a apei freatice sunt infiltrațiile din fosele septice, infiltrațiile de ape uzate din 
zootehnie și irigații, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și exfiltrațiile din rețeaua de 
canalizare. 

Un impact negativ asupra apelor subterane îl au apele de suprafață poluate, cu care comunică 
respectivul acvifer și poluanții din sol care sunt levigați în freatic de precipitațiile atmosferice. 

Cea mai puternică depreciere a calității apei a fost identificată în zonele rurale unde, din cauza lipsei 
rețelelor de canalizare, apa menajeră ajunge în acvifer. Ca urmare, apa din fântânile forate în primul 
strat freatic nu mai este potabilă, ea fiind utilizabilă numai în alte scopuri gospodărești decât 
prepararea hranei sau băut. Această restricție evidențiază o dată în plus necesitatea realizării 
infrastructurii de alimentare cu apă pe întreg teritoriu județului, iar pentru favorizarea autoepurării 
apei freatice, în timp, necesitatea colectării și tratării apelor uzate. 

În mod caracteristic, apar următoarele surse de deversare a apei uzate: 

a) Exfiltrarea apei uzate din cauza condiției precare a rețelei de canalizare existente de ex. 

• legături sparte în tevile pentru apa uzată 

• tevi sparte 

• tevi corodate 

• componente defecte care transportă apa uzată, precum pompele colectoare ale stațiilor 
de pompare sau componente ale stațiilor de tratare apa uzată 

b) Fosele septice și latrinele fără canalizare 

Astfel de deversoare de apa afecteaza calitatea apei subterane în ceea ce privește parametrii 
microbiologici și în ceea ce privește nutrienții. 

Apa subterană din zonele din apropiere este poluata microbiologic, dar aceasta poluare este în 
aparență minoră și se datorează latrinelor fără canalizare. Sistemele de canalizare sunt învechite 
și în consecință apare exfiltrarea care afectează calitatea apei subterane. 

Poluarea microbiologică a apei subterane poate fi cauzată de agricultura efectuată cu ajutorul 
animalelor domestice, în special în zonele unde aceasta activitate este intensivă. 

2.8.3 Managementul nămolurilor si depozite de nămol 

 Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate menajere 

Gestionarea namolului reprezinta ansamblul tuturor masurilor tehnice, legislative, institutionale, 
administrative, logistice, economice si financiare prin care namolul rezultat la tratarea/epurarea 
apelor este eliminat la final fara a periclita mediul inconjurator si fara a impiedica dezvoltarea 
durabila a serviciilor de apa si canalizare. 

Procesele de tratare a apei si epurare a apelor uzate conduc la reţinerea si formarea unor cantităţi 
importante de nămoluri ce inglobează substanţe poluante si substanţe inerte.  

Cantităţile de nămol generate sunt influenţate de anumiţi factori cum ar fi: caracteristicile fizico-
chimice ale apei uzate, procedeul de epurare aplicat şi gradul de epurare realizat.  

Proiectul unei staţii de epurare trebuie să ţină cont de numărul de locuitori deserviţi, de consumul 
specific de apă, de gradul de confort edilitar al locuinţelor dar şi de dezvoltarea industriilor relevante. 
Toţi aceşti factori se reflectă in cantitatea de namol produsă si in calitatea acestuia (cantitatea de 
materie organică, încărcarea cu metale grele etc.). 
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Namolurile provenite de la staţiile de tratare a apei sunt namoluri minerale inerte, cantitatea 
acestora depinzand mult de calitatea sursei de apa, cantitatea precipitatiilor si, nu in ultimul rand, 
de tehnologia de potabilizare.  

Nămolurile de epurare sunt produse organice ce rezultă de la tratarea apelor uzate, fiind 
considerate prin definiţie deşeuri municipale biodegradabile (cod 19.08.05). Tratate corespunzător 
(prin ingrosare, deshidratare si fermentare anaeroba), ele devin o sursă de materie organică 
(îngrăsământ) pentru soluri şi nutrienţi pentru plante. În acest caz poartă denumirea de 
“biosolide”. In cazul tratării cu var pentru creșterea pH-ului poate deveni un amendament/agent 
de ameliorare pentru corectarea reacţiei solului sau o sursă de CaCO3 (carbonat de calciu). 

Experienta europeana indica faptul ca strategiile de tratare si valorificare a namolurilor se bazeaza, 
in principal pe utilizarea unor metode combinate. Astfel, utilizarea namolului in agricultura este 
restrictionata in functie de sezon, aplicarea pe sol fiind interzisă pe timp de iarna. Aceasta inseamna 
fie asigurarea unor capacităţi suficiente de stocare care sa permită trecerea perioadei reci, fie 
eliminarea finala prin depozitare intre sezoane. 

Namolul provenit din statiile de epurare si statii de tratare apa bruta din judetul Ialomita este generat 
continuu iar evacuarea finala a acestuia trebuie sa fie luata in considerare prin intermediul unei 
gestionari ecologice si eficiente. 

Problema depozitarii si valorificarii namolurilor, precum si a altor reziduuri rezultate de la statiile de 
epurare si de tratare, reprezinta un aspect important al activitatii Operatorului Regional deoarece, 
pe langa aspectele de conformare cu legislatia in domeniu, influenteaza in mod direct performantele 
economice si relationale cu consumatorii. 

Tabel 2 - 62 Descriere SEAU existente 

Statie epurare Descriere SEAU 

Fetesti 

SEAU are capacitatea de 46.533 l.e, respectiv capacitatea hidraulica Quz zi 
max=7,259 mc/zi. 
Statia asigura epurarea mecano-biologca avansata, inclusiv stabilizarea 
anaeroba a namolului, deshidratare, depozitare si cogenerare 

Tandarei 
SEAU 16.941 l.e. Capacitatea hidraulica a statiei este de Quz zi max = 
2.643 mc/zi Statia include treapta mecanica, biolgica inclusiv tertiara si 
treapta de prelucrare a namolului. 

Fierbinti Targ 

Statia de epurare de capacitatea de 9.265 l.e, respectiv Quz zi max= 1243 
mc/zi. Fluxul statiei include facilitati de epurare mecano-biologice avansate, 
stabilizarea aeroba a namolului, deshidratare si depozitare a namolului 
deshidratat. 

Slobozia 
Statia de epurare de capacitate 60.000 l.e, respectiv 750 l/s pentru treapta 
mecanica si 400-600 l/s treapta biologica. 
Treapta de prelucrare a namolului nu functioneaza. 

Amara 
Statia de epurare are capacitatea de 27,9 l/s si este compusa din treapta 
mecanica, biologica si chimica si treapta de prelucrare a namolului 

Ciulnita Statia de epurare are capacitea de 150 mc/zi si este prevazuta cu treapta 
de epurare mecano-biologica 

Ion Ghica 
Statia de epurare are capacitea de 60 mc/zi si este prevazuta cu treapta de 
epurare mecano-biologica 

Gura Ialomitei Statia de epurare are un debit maxim 750 mc/zi si este de tip mecano – 
biologica. 

Facaeni 
Statia de epurare Facaeni este de tip mecano-biologica si are capacitatea de 
540 mc/zi. 

Urziceni Statie de epurare Urziceni are capacitatea de 24600 l.e si are l=3 linii 
compacte de epurare biologica in paralel.  
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Tabel 2 - 63 Productia de namol la statiile de epurare – la nivelul anului 2020 

 
Statia de 
epurare 

Cantitate de    
 namol 

generata 
(t/an) 

Continut de 
substanta 

uscata in namol 
(%SU) 

Fetesti 480 25-35% 
Tandarei 13 20-26.3% 
Fierbinti Targ 2 20-35% 
Slobozia 54,2 4-10% 
Amara 3,2 20% 
Ciulnita 

0,27 10% 
Ion Ghica 
Gura Ialomitei - 10-20% 
Facaeni - 10-20% 

Urziceni 402 22% 

In municipiul Slobozia, treapta de prelucrare a namolului nu functioneaza, namolul in exces fiind 
ingrosat gravimetric si depozitat pe paturile de uscare namol. Apoi, namolul este transportat de 
catre operator (SC Urban Slobozia SA) catre depozitul de deseuri SC Vivani Salubritate SA. 

In statia de epurare a orasului Amara, namolul rezultat in urma proceselor de epurare este prelucrat 
si preluat de catre Consiliu Local Amara si predat pentru incinerare catre Pro Air Clean SA. 

Din statiile de epurare Ciulnita si Ion Ghica namolulul rezultat este transporta catre SEAU Slobozia. 

Statiile de epurare Fetesti, Fierbinti si Tandarei includ trepte de prelucrare a namolului rezultat in 
urma proceselor de epurare, iar namolul deshidratat este transportat catre Halda de namol Luminita, 
respectiv depozitul de namol al SC Vivani Salubritate SA. 

Orasul Urziceni detine o statie de epurare de 24600 l.e si este in curs de modernizare. SEAU va 
include si deshidratarea namolului pana la 22% substanta uscata, care va fi transportat catre o 
instalatie de compost de capacitate 3820 tone/an (11465 mc/an) din care cca 2684 t/an (2548 
mc/an) namol si cca 1136 t/an (11465 mc/an) material de adaos (deseuri verzi),  in curs de realizare. 
Se vor obtine 2132 t/an compost, respectiv 3373 mc/an. 

Statia de epurare Movilita este in curs de realizare, iar namolul deshidratat in perioada 2026-2050 
va fi transportat la Glina pentru a fi incinerat. 

 

 Strategiile  actuale de gestionare a namolurilor din Judetul Ialomita  

In prezent in Judetul Ialomita, avand in vedere ca statiile de epurare sunt gestionate de operatori 
diferiti sunt  in implementare urmatoarele  strategii de gestionare a namolurilor de epurare care 
cuprinde urmatoarele optiuni: 

Ecoaqua SA Calarasi  

Ecoaqua SA Calarasi are in operare SEAU Urziceni, SEAU Garbovi si SEAU Reviga. 

Cantitatile de namol estimate a fi generate in Clusterul Urziceni in anii tinta sunt urmatoarele:  

Cluster  Cantitati de namol estimate a fi generate t/an 
2025 2030 2040 2050 2054 

Urziceni 2432 2324 2136 1972 1917 
Garbovi 195 189 171 157 152 
Reviga 57 54 50 46 45 
Total 2684 2567 2357 2175 2114 

Conform Strategiei namolurilor aflata in implementare in cadrul companiei, namolurile generate vor 
fi gestionate astfel:    

Perioada 2023-2054:  

- Compostarea namolurilor in cadrul instalatiei de compostare intensiva aeroba propusa a fi 
realizata in cadrul SEAU Urziceni; Instalatia de compostare va deservi SEAU Urziceni, SEAU 
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Garbovi si SEAU Reviga; pentru compostare este necesara  amestecarea namolurilor cu deseu 
verde. Inslatia de compostare va fi realizata prin POIM 2016-2020.  

Instalatia de compostare va avea capacitatea de cca 3820 t/an (11465 mc/an) din care cca 2684  
t/an (2548 mc/an) namol si cca 1136 t/an (11465 mc/an) material de adaos (deseuri verzi) si se 
vor obtine 2132 t/an compost, respectiv 3373 mc/an.  

 

SC Euro APAVOL SA 

SC Euro APAVOL SA opereaza in judetul Ialomita SEAU Movilita. Statia de epurare va fi pusa in 
functiune in anul 2026.  

Cantitatea de nămol eliminată va fi de circa 2,785.36 tone s.u.; 

Strategia de gestionare a namolurilor: 

- Termen mediu 2026-2030: nămolul va fi incinerat în cadrul incineratorului de la SEAU Glina; 

- Termen lung 2031-2050: nămolul va fi incinerat în cadrul incineratorului de la SEAU Glina. 

Pentru co-incinerarea nămolului se propune un conținut de substanță uscată de 35%. 

 

SC RAJA SA Constanta 

SC RAJA SA Constanta opereaza in judetul Iialomita statiile de epurare SEAU Fetesti, SEAU Tandarei, 
SEAU Fierbinti, SEAU Cazanesti (in curs de realizare prin POIM). 

Cantitatea de namol estimata a fi generata este de cca 14238 t/an.  

Strategia de gestionare pe termen mediu si lung este urmatoarea: 

- Perioada 2024-2050: namolurile de la SEAU Fetesti, SEAU Tandarei, SEAU Fierbinti, SEAU 
Cazanesti vor fi valorificate in agricultura. Pentru implementare este necesara achizitia de utilaje 
de incărcare, transport și împrăștiere nămol. 

De asemenea, conform Strategiei de gestionare a namolurilor revizuite, pentru nămolurile de la 
SEAU Țăndărei și Fierbinți Târg se recomandă aplicarea de culturi microbiene pentru 
reducerea/eliminarea nămolului în exces și implicit reducerea cantității de nămol deshidratat. Ulterior 
nămolurile vor fi valorificate în agricultură; în cazul în care cantitățile rezultate în urma aplicării 
microorganismelor vor fi mici (<20 t/an) se recomandă eliminarea nămolurilor la un depozit de 
deșeuri.  

In prezent în judetul Ialomita exista un depozit de deșeuri autorizat să primească nămoluri de 
epurare cod 19 08 05 – Depozitul Slobozia-Perieți operat de VIVANI Salubritate S.A.  

În cazul SEAU Căzănești nămolurile vor fi deshidratate mecanic până la un conținut minim de 35% 
s.u. și stocate temporar în cadrul depozitelor specifice din stațiile de epurare (capacitate de stocare 
maxim 6 luni). Ulterior nămolurile vor fi valorificate în agricultură. 

 

SC Urban Slobozia 

SC Urban Slobozia are in operare urmatoarele statii de epurare: SEAU Slobozia, SEAU Ciulnita, SEAU 
Amara, SEAU Ion Ghica, SEAU Gura Ialomitei, SEAU Facaeni,  

In prezent, in  cadrul Urban Slobozia nu este implementata o strategie de gestionare a namolurilor.  

SC URBAN Slobozia urmeaza sa preia in operare urmatoarele statii de SEAU Grivita, SEAU Milosesti, 
SEAU Gheorghe Doja, SEAU Traian, SEAU Munteni Buzau, SEAU Ciochina, SEAU Saveni, SEAU 
Platonesti, SEAU Stelnica, SEAU Adancata, SEAU Burdusani-Cegani, SEAU  Movila, SEAU Sarateni, 
SEAU Traian, SEAU Vladeni, SEAU Ograda. 
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 Evaluarea conformarii cu legislatia nationala si europeana 

Legislatia curenta a UE despre mediul inconjurator are un efect asupra modului de abordare a 
eliminarii namolului. Directiva Apelor Reziduale Orasenesti a UE (91/271/EEC) si solicita un nivel 
minim al tratarii efluentilor pentru un centru populat de o anumita marime, ceea ce conduce la o 
crestere a volumului de namol produs. Pe plan national, ca urmare a alinierii legislatiei de mediu la 
cerintele comunitare, deseurile de orice natura sunt supuse unui control din ce in ce mai riguros. 
Astfel, pentru transpunerea Directivei cadru a UE nr. 75/442/EEC privind deseurile, a fost adoptata 
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. Totodata, 
Directiva nr. 99/31/EC a fost transpusa prin HG nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, iar 
Directiva nr. 2000/76/EC a fost transpusa prin HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor. 

Din Directivele si reglementarile mentionate se pot desprinde urmatoarele concluzii privind tratarea 
si rutele de gestionare si utilizare a namolurilor provenite din statiile de epurare a apelor uzate: 

- namolurile provenite din statiile de epurare au fost identificate ca reziduu (deseu) fie in stare 
tratata sau netratata (Directiva nr. 91/271/EEC); 

- obligativitatea tratarii namolurilor inainte de depozitarea in depozitele de deseuri orasenesti 
(Directiva nr. 1999/31/EEC); 

- limitarea utilizarii namolurilor in agricultura functie de continutul in metale grele, precum si a 
gradului de acceptanta a solului pe care urmeaza a se utiliza namolurile provenite de la statiile 
de epurare (Directiva nr. 86/278/EEC); 

- acceptarea namolurilor spre depozitare in cadrul depozitelor de deseuri poate avea loc numai 
daca acestea vor avea o umiditate de 65%, respectiv un continut de substanta uscata (solide 
totale) de 35%. (Ordinul nr. 757/2005). 

Directiva nr. 86/278/CCE privind protectia mediului si in special a solurilor, reglementeaza utilizarea 
namolurilor de la statiile de epurare in agricultura si a fost transpusa in legislatia romaneasca prin 
OM nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, 
atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura, modificat in luna octombrie 2004 prin 
Ordinul nr. 334/2004 privind protectia mediului si in special a solurilor, atunci cand se utilizeaza 
namoluri de la statiile de epurare in agricultura. 

Principalul act normativ al UE care reglementeaza gestiunea namolurilor de epurare, atunci cand 
este vorba de utilizarea acestora in agricultura, este Directiva nr. 86/278/CEE din 12 iunie 1986. 
Aparitia acestui act normativ a fost necesara in conditiile in care Directiva nr. 75/442/CEE a 
Consiliului European nu acoperea problematica referitoare la utilizarea namolurilor de epurare in 
cadrul exploatatiilor agricole, ci facea referire doar la deseuri. 

Namolurile de epurare nu pot fi utilizate in agricultura, decat in conformitate cu Directiva nr. 
86/278/CEE si cu Directivele nr. 75/442/CEE si 78/319/CEE. In ceea ce priveste metalele grele, 
Directiva nr. 86/278/CEE prevede valori ale concentratiilor acestora in solurile ce primesc namoluri 
de epurare, ale concentratiilor in namolurile de epurare destinate valorificarii agricole si cantitatile 
maxime anuale ale acestor metale grele ce pot fi introduse in soluri agricole care reglementate de 
lege. 

Ordinul nr. 344/2004 care transpune Directiva nr. 86/278/CCE are ca rol valorificarea potentialului 
agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea si reducerea efectelor nocive asupra solurilor, 
apelor, vegetatiei, animalelor si omului, astfel incat sa se asigure utilizarea corecta a acestora in 
agricultura. 

Pentru implementarea Ordinului nr. 344/2004 sunt necesare urmatoarele activitati: 

- inventarierea cantitatilor de namoluri de epurare generate; 

- stabilirea metodelor de prelevare si analize chimice pentru namoluri si soluri in scopul 
determinarii continutului de metale grele; 

o stabilirea tipurilor de namoluri care pot fi utilizate in agricultura; 

o stabilirea tipurilor de soluri pe care pot fi utilizate namolurile; 
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o proceduri de control pe care sa le efectueze autoritatile teritoriale de protectia mediului 
pentru inspectarea operatiunilor de imprastiere a namolurilor; 

o stabilire indicatori tehnici de imprastiere, atunci cand namolul este folosit ca fertilizator; 

o stabilire capacitati alternative de eliminare pentru namolul contaminat; 

o stabilire proceduri de autorizare; 

o pregatirea personalului. 

Utilizarea in agricultura a namolurilor de epurare reprezinta una dintre metodele de degajare a 
acestora si o forma de punere in valoare a continutului lor in materie organica si elemente nutritive. 
Rezultatele cercetarilor efectuate in tara noastra pe teme ce au vizat posibilitatea de a valorifica 
namolurile de epurare ca materiale fertilizante pentru solurile agricole au permis elaborarea unor 
recomandari si stabilirea unor criterii de pretabilitate a terenurilor agricole. 

 

 Evaluarea impactului practicilor curente din cadrul managementului namolului, 

asupra mediului in general si asupra resurselor de apa in particular 

Depozitarea namolurilor 

Eliminarea namolului in depozite este cea mai putin complicata metoda si in prezent este cea mai 
utilizata metoda de eliminare finala a namolului. Namolul poate fi eliminat in depozite de desuri 
nepericuloase destinate numai depozitarii namolurilor de epurare sau in depozite de deseuri, 
impreuna cu alte deseuri (deseuri municipale solide). 

Conform legislatiei nationale (OMMGA 757/26.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor), namolul provenit de la statiile 
de epurare a apelor uzate poate fi depozitat in depozite de deseuri municipale in proportie de 10% 
din cantitatea totala de deseuri municipale solide eliminate in acesta. Pentru ca namolul de la statiile 
de epurare sa fie acceptat la depozitare trebuie sa aiba un continut de substanta uscata de mi.  35%. 

Este necesar ca namolul sa fie stabilizat astfel incat reactivitatea lui sa fie minima. Aceasta se face 
prin diverse metode, cum ar fi: utilizarea de substante chimice (clorura de var, apa de var); 
fermentare anaeroba sau/si aeroba etc. Majoritatea statiilor de epurare existente aplica masuri de 
stabilizare a namolului insa starea de fapt se poate imbunatati prin investitii noi. 

Namolul stabilizat ar putea fi utilizat in amestec cu alte agregate, ca inlocuitor al materialelor de 
acoperire a celulelor zilnice de depozitare  traditionale; de asemenea namolul poate fi utilizat pentru 
aportul de nutrienti pentru cresterea vegetatiei si reducerea eroziunii staturilor de acoperire a 
celulelor de depozitare. Atunci cand este utilizat ca material de acoperire a celulelor zilnice, namolul 
trebuie amestecat cu ciment, argila, zgura, deseuri mineralizate si deseuri din constructii.  

Pentru a fi utilizat la acoperirea celulelor de depozitare amestecul de material de acoperire trebuie 
sa aiba o conductivitate hidraulica, conform literaturii de specialitate, de cca 1.0 × 10−4 cm/s and 
1.0 × 10−5 cm/s, avand in vedere ca materialul utilizat trebuie sa fie suficient de permeabil pentru 
ca levigatul din straturile superioarea si ploaie sa se poata infiltra in masa de deseuri. 

In cazul in care namolul este depozitat in amestec cu deseurile municipale menajere, in conformitate 
cu OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, urmatoarele contributii se vor plati la Fondul de 
mediu:   

Anul 2019 

30 lei/tona, contributia pentru 
economia circulara pentru deșeurile 
municipale, deșeuri din constructii și 
desfiintari, destinate a fi eliminate 
prin depozitare 

Proprietarii sau, 
dupa caz, 
administratorii de 
depozite 

OUG nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 9 alin. (1) 
lit. C) 

Incepand cu 
anul 2020 

80 lei/tona, contributia pentru 
economia circulara pentru deșeurile 
municipale, deșeuri din constructii și 
desfiintari, destinate a fi eliminate 
prin depozitare 

Proprietarii sau, 
dupa caz, 
administratorii de 
depozite 

OUG nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 9 alin. (1) 
lit. C) 
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O protectie durabila a apei – corespunzatoare numai prin tratare (biologica). Namolul este rezultatul 
(sau produsul) procesului de tratare si epurare a apei. 

In judetul Ialomita este in operare Depozitul de deseuri apartinand SC Vivani Salubritate SA. 

Depozitul Vivani a fost conceput  pentru a avea 7 celule cu un volum total estimat de 1.693.000mc.  

Pana in prezent sunt realizate 4 celule si 2 spatii de depozitare intre celulele 1 si 2 respectiv intre 
celulele 2 si 3. 

Capacitatea de depozitare ramase libere: 

Celula  Capacitati estimate 
(tone)* 

Capacitati estimate 
(mc)* 

Densitatea medie 

2A 39000 26000 1.2 

2B 14493 12077 1.5 

3 22640 18867 1.2 

4 339600 283000 1.2 

Intre celula 1 si 2  10600 8833 1.2 

Intre celulele 2 si 3 2267 1889 1.2 

*2018 

Depozitul de deseuri detine Autorizatia integrata de mediu nr 08.05.2017, actualizata in anul 2018. 

 

 

 Valorificarea in agricultura 

Romania este o zona sensibila – nutrientii sunt factorii decisivi in stabilirea standardelor pentru 
efluenti si prin urmare: 

- Azotul (N): necesita tratare biologica; 

- Fosforul (P): necesita tratare biologica si/sau chimica, ambele ducand la cresterea productiei de 
namol. 

Epurarea apelor uzate – schema producerii namolului 

- Treapta mecanica – indeparteaza o parte din poluantii organici si anorganici; 

- Treapta biologica - aeroba si anaeroba care finalizeaza indepartarea poluantilor organic 
(secundara) si indepartarea nutrientilor (tertiar). 

Valorificarea namolului in agricultura prin imprastiere pe teren este o optiune sustenabila de 
eliminare a namolului, namolul fiind bogat in nutrienti, in special azot, fosfor si potasiu si contine 
materie organica, substante necesare cand solurile sunt sarace sau erodate sau pentru completarea 
necesarului de ingrasaminte sintetice. Substantele organice si nutrientii sunt elemente principale 
care fac ca imprastierea pe sol a namolurilor ca fertilizator sa fie adecvata. In orice caz, aplicarea 
namolului pe terenuri agricole trebuie sa fie strict controlata din punct de vedere al cantitatii, calitatii, 
locatiei si sincronizarii in timp.  

Cerintele Directivei UE referitoare la folosirea in agricultura a namolului provenit de la epurarea 
apelor uzate (86/278/EEC) au fost transpuse in legislatia nationala prin Ordinul nr. 344/2004. 

Ordinul nr. 344/708/2004 descrie cerintele de avizare si restrictiile in folosirea namolurilor si 
stabileste obligatiile ce revin producatorilor si utilizatorilor de namol si autoritatilor de competente. 
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Reglementarile din Romania interzic folosirea namolului netratat pentru fertilizarea pasunilor, 
pomilor fructiferi si culturilor de legume. 

In plus, reglementarile din Romania solicita ca: 

- Namolul sa fie incorporat in sol imediat dupa aplicare. Acest lucru va evita posibilele mirosuri 
urate insa poate fi dificil de pus in practica. Namolul tratat in mod adecvat nu ar trebui sa aiba 
miros urat. 

- Rata de aplicare nu ar trebui sa depaseasca cerintele de nutrienti ale plantelor. Aceasta este o 
importanta masura de protectie a mediului pentru a evita excesul de nutrienti, in special excesul 
de azot ce poate fi transformat in nitrat in apele de suprafata sau subterane. 

- pH-ul din solurile pe care se aplica namol trebuie sa fie mentinut la valori de peste 6,5. Aceasta 
cerinta este necesara pentru a restrictiona acumularea metalelor grele in recolte (deoarece 
disponibilitatea biologica a zincului, nichelului si cadmiului creste in conditiile unui sol acid).  

Pentru ca namolul sa fie folosit in agricultura, producatorul de namol va trebui: 

- Sa contacteze fermierii; 

- Sa indentifice agricultorii (utilizatorii finali) si zonele cu terenuri care indeplinesc conditiile 
necesare pentru folosirea namolului, pe baza studiilor pedologice intocmite, la cererea 
producatorului, de catre oficiile teritoriale de studii pedologice si agrochimice; 

- Sa solicite Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita emiterea Permisului de aplicare in baza 
autorizatiei de functionare a statiei de epurare. Cu o luna inainte de perioada in care se doreste 
folosirea namolului, producatorul de namol trebuie sa furnizeze Agentiei pentru Protectia 
Mediului urmatoarele informatii: 

o Cantitatea de namol produsa si cantitatea ce se intentioneaza a fi folosita in agricultura; 

o Compozitia namolului; 

o Tipul tratamentului aplicat namolului; 

o Informatii referitoare la utilizatorul de namol, locatia terenului pe care va fi aplicat 
namolul si tipul culturii agricole; 

o Perioada probabila de imprastiere. 

Sunt doua perioade principale pe parcursul unui an in care namolul poate fi aplicat pe teren: 
primavara si toamna pentru a se corela cu procesele de insamantare si recoltare a culturilor. Prin 
urmare, este necesara depozitarea namolului pe durata perioadei cand nu se poate realiza 
incorporarea acestuia in sol. Locatia facilitatilor pentru depozitare trebuie sa tina cont de asezarea 
locuintelor si de protejarea cursurilor de apa si a ariilor protejate. 

Ordinul 344/2004 stabileste criteriile de evaluare a pretabilitatii terenurilor  pentru aplicarea 
namolurilor, continutul de metale grele in sol si in namol. De asemenea, trebuie avuta in vedere 
cerinta OM nr 344/2004 referitoarela valorile limita pentru cantitatile anuale de metale grele care 
pot fi introduce in terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani. 

 

2.2.1.1 Probleme critice cu privire la managementul namolului 

Tehnologiile utilizate pentru epurarea apelor uzate si pentru tratarea namolurilor, in majoritatea 
cazurilor, asigura un nivel ridicat de operare. In marea majoritate a cazurilor, namolurile produse in 
statiile de epurare provin din doua surse: epurarea (decantarea) primara sub forma de namol primar 
si epurarea biologica (de la decantoarele secundare sau similar) sub forma de namol activat in exces. 

In conformitate cu cerintele reglementarilor mentionate, namolurile sunt (trebuie) stabilizate, de 
regula fie prin fermentare anaeroba mezofila, fie stabilizate aerob, in vederea reducerii volumelor 
de namol prin stabilizarea substantei organice. Namolul stabilizat, in mod normal, cu un continut in 
substanta uscata de 2-6 %, se gaseste in stare lichida, fiind inca intr-o stare neacceptabila pentru 
nici una din rutele cunoscute de utilizare a namolurilor. Din acest motiv, namolurile stabilizate sunt 
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supuse procesului de deshidratare conventionala cu reducerea semnificativa a volumelor de namol, 
insa cu un efect mic asupra reducerii patogenilor, virusilor si a parazitilor. 

Cu aceasta perspectiva, operatorul statiilor de epurare trebuie sa gaseasca cat mai multe variante 
alternative de evacuare a namolului, altele decat depozitarea acestuia si valorificarea in agricultura. 
Pentru utilizarea namolurilor, trebuie sa se tina cont de urmatoarele: 

• cresterea continutului de substanta uscata  

• reducerea volumelor si a cantitatilor de namol (in vederea reducerii taxelor de transport) 

• reducerea patogenilor, a virusilor si a parazitilor, in special in situatiile in care se urmareste 
folosirea namolurilor deshidratate in agricultura; 

• posibilitatea de integrare a solutiei de tratare avansata in schema (ruta) finala aleasa pentru 
namolurile produse in statia de epurare 

• identificarea si a altor optiuni de gestionare a namolurilor avand in vedere ca valorificarea 
in agricultura necesita identificarea unor fermieri care detin terenuri adecvate in 
vecinatatatea statiilor de epurare. 
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2.9 CONSUMUL CURENT DE APA 

In stabilirea masurilor necesare imbunatatirii alimentarii cu apa si necesarul investitiilor pentru 
realizarea infrastructurii, o importanta deosebita o are intelegerea situatiei existente a sistemelor 
aflate in operare acolo unde aceste exista.  

Situatia existenta care face obiectul acestui studiu identifica in primul rand infrastructura existenta 
ca tipuri de surse 

• Lungimi aductiuni, materiale, stare, interventii 

• Capacitati rezervoare, dimensiuni geometrice si stare, eventual date despre pierderi prin 
preplin 

• Lungime retele, diametre, materiale, varsa, stare, numar interventii 

• Numar bransamente, apometre, stare, clasa apometre. 

Un alt element important sunt datele financiare primite de la Operatori cu privire la volumele de apa 
platita catre ANAR, volumele facturate etc 

Pe langa aceste date primite de la Beneficiar, o mare importanta o au masuratorile efectuate de 
Consultant impreuna cu operatorii in sistemele aflate in functiune. 

Aceasta creștere a cantității de apă destinată consumului casnic din perioada 2018 - 2020 s-a 
datorat, în principal, creșterii lungimii rețelelor de distribuție și implicit al numărului de locuitori care 
au avut acces la alimentare cu apă în sistem centralizat. 

Consumul casnic - consum contorizat și necontorizat - în anul 2020 a variat între 60 și 110 
litri/capita/zi, luând în considerare volumul de apa facturat și populația efectivă deservita de 
operator. 

Consumul non-casnic - cerere contorizată și non-contorizată - constă în clienții industriali/din 
domeniul comercial și instituții sociale, bugetare și guvernamentale. 

Consumul non-domestic la nivelul judetului este de aproximativ 19% din consumul total facturat.  

Nivelul de contorizare in fiecare rețea ne-a fost pus la dispozitie de operatori și variaza de la 45% la 
100%.  

Cantitatea de apă destinată consumului casnic și distribuită la nivelul județului Ialomita a crescut 
continu în perioada 2018 – 2020, dupa cum se poate observa si in tabelele de mai jos: 

Tabel 2 - 64 Variatia volumelor de apa facturata de SC RAJA SA Constanta  

SC  RAJA CONSTANTA SA 2018 2019 2020 

Volum apa facturata catre populatie 1.331.691 1.381.787 1.479.296 
  Urban 1.206.923 1.261.740 1.342.112 
  Rural 124.768 120.047 137.184 
Volum apa facturata catre agentii economici 187.845 180.990 217.514 
  Urban 181.496 175.301 213.362 
  Rural 6.349 5.689 4.152 
Total apa vanduta (facturata) 1.519.536 1.562.778 1.696.809 

 

Tabel 2 - 65 Variatia volumelor de apa facturata de SC Urban SA Slobozia 

SC Urban Slobozia SA 2018 2019 2020 

Volum apa facturata catre populatie 1.852.152 1.909.002 2.047.554 
  Urban 1.587.987 1.623.963 1.683.125 
  Rural 264.165 285.039 364.429 
Volum apa facturata catre agentii economici 575.700 587.665 596.137 
  Urban 555.765 567.819 569.498 
  Rural 19.935 19.846 26.639 
Total apa vanduta (facturata) 2.427.852 2.496.667 2.643.691 
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Tabel 2 - 66 Variatia volumelor de apa facturata de SC Euro Apavol SA  

EUROAPAVOL 2018 2019 2020 

Volum apa facturata catre populatie 67.355 67.540 68.026 
  Urban       
  Rural 67.355 67.540 68.026 
Volum apa facturata catre agentii economici 6.736 6.754 6.803 
  Urban       
  Rural 6.736 6.754 6.803 
Total apa vanduta (facturata) 74.091 74.294 74.829 

 

Tabel 2 - 67 Variatia volumelor de apa facturata de SC Ecoaqua SA 

ECOAQUA 2018 2019 2020 

Cantitate apa facturata catre populatie 723.829 742.373 763.488 
  Urban 513585 506271 520244 
  Rural 210.244 236.102 243.244 
Cantitate apa facturata catre agentii 
economici 

171.002 181.245 168.121 

  Urban 153699 155076 139545 
  Rural 17.303 15.580 18.187 
Total apa vanduta (facturata) 894.832 848.659 854.668 

 

Tabel 2 - 68 Variatia volumelor de apa facturata de operatori locali 

Operatori locali 2018 2019 2020 

Volum apa facturata catre populatie 2.328.046 2.383.636 2.578.724 
  Urban 155.534 171.158 178.691 
  Rural 2.172.512 2.212.478 2.400.033 
Volum apa facturata catre agentii economici 354.304 354.305 354.306 
  Urban 49.748 50.673 73.047 
  Rural 195.081 210.911 281.759 
Total apa vanduta (facturata) 2.572.875 2.645.220 2.933.530 

 

2.10 CAPACITATILE EXISTENTE SI PERFORMANTELE ACTUALE 

2.10.1 Infrastructura de Alimentare cu Apa existenta 

Judetul Ialomita cuprinde in situatia actuala urmatoarele sisteme de alimentare cu apa cu localitatile 
aferente fiecarui sistem:  

Tabel 2 - 69 Populatia aferenta sistemelor de alimentare cu apa la nivel judetean 

Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare 
cu apă 

Localități UAT 
Populatie  

2020 

Populație 
conectata 

la apa  
(2020) 

Procent populatie 
conectata la apa 

(2020) 

1 Slobozia 

Slobozia 

Slobozia 

38.742 

42565 100% Bora 1.759 

Slobozia Noua 2.085 

Ciulnita 

Ciulnita 

971 

2227 100% 
Ion Ghica 368 

Ivanesti 183 

Poiana 705 
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Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare 
cu apă 

Localități UAT Populatie  
2020 

Populație 
conectata 

la apa  
(2020) 

Procent populatie 
conectata la apa 

(2020) 

Smirna Grivita 940 940 95% 

Scanteia  
Scanteia 

2.573 
2945 82% 

Iazu 1.000 

Cosmabesti 
Cosambesti 

906 
1693 97% 

Gimbasani 859 

Total SAA Slobozia 51.091 50.370 99% 

2 
 Fetesti 

Fetesti 

Fetesti 

7.099 5.111 

72% Fetesti-Gara 17.998 12.959 

Vlasca 2.007 1.445 

Total SAA Fetesti 27.104 19.515 72% 

3 
Urziceni 

Urziceni Urziceni 14.206 14043 99% 

Manasia Manasia 4.088 318 8% 

Alexeni Alexeni 2.236 0 0% 

Total SAA Urziceni 20.530 14.361 70% 

4 
Amara 

 Amara  
Amara 

6.810 
6475 95% 

 Amara Noua 6 

Total SAA Amara 6.816 6.475 95% 

5 Cazanesti Cazanesti Cazanesti 3.035 2.059 67,84% 

6 Tandarei Tandarei Tandarei 12.267 9.290 75,73% 

7 
 Fierbinti-Targ 

Fierbinti-Targ 

Fierbinti-Targ 

1.217 

2.360 51,17% 
Fierbintii de Jos 1.127 

Fierbintii de Sus 1.911 

Grecii de Jos 357 

Total SAA Fierbinti-Targ 4.612 2.360 51% 

8 
Saveni 

 Saveni 
Saveni 

2.651 
1.824 60% 

 Fratilesti 389 

Total SAA Saveni 3.040 1.824 60% 

9 
 Ciochina 

 Ciochina 

Ciochina 

1.409 

2.389 80% 
 Borduselu 796 

 Orezu 677 

 Piersica 104 

Total SAA Ciochina 2.986 2.389 80% 

10 
 Adancata 

 Adancata 
Adancata 

1.656 
0 0% 

 Patru Frati 870 

Total SAA Adancata 2.526 0 0% 

11 
Gura Ialomitei 

 Gura Ialomitei 
Gura Ialomitei 

1.155 1097,25 95% 

 Luciu  1.313 1247,35 95% 

Total SAA Gura Ialomitei 2.468 2.345 95% 

12 
 Boranesti 

 Boranesti 
Boranesti 

1.877 
0 0% 

 Sintesti 400 

Total SAA Boranesti 2.277 0 0% 

13  Perieti 
 Perieti 

Perieti 
1.168 

2.085 97% 
 Paltinisu 608 
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Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare 
cu apă 

Localități UAT Populatie  
2020 

Populație 
conectata 

la apa  
(2020) 

Procent populatie 
conectata la apa 

(2020) 

 Stejaru 373 

Total SAA Perieti 2.149 2.085 97% 

14 
Andrasesti 

 Andrasesti 
Andrasesti 

1.697 
0 0 

 Orboiesti 355 

Total SAA Andrasesti 2.052 0 0% 

15 

 Sfantu 
Gheorghe 

 Sfantu Gheorghe 
Sfantu 
Gheorghe 

803 

1.703 90%  Butoiu 698 

 Malu 391 

Total SAA Sfantu Gheorghe 1.892 1.703 90% 

16 

Valea 
Macrisului 

 Valea Macrisului Valea 
Macrisului 

1.218 
1.639 93% 

 Grindasi 538 

Total SAA Valea Macrisului 1.756 1.639 93% 

17 
 Balaciu 

 Balaciu 

Balaciu 

992 

1.660 96% 
 Copuzu 347 

 Crasanii de Jos 296 

 Crasanii de Sus 91 

Total SAA Balaciu 1.726 1.660 96% 

18 
 Valea Ciorii 

 Valea Ciorii 

Valea Ciorii 

1.022 

1.669 97% 
 Bucsa 136 

 Dumitresti 137 

 Murgeanca 426 

Total SAA Valea Ciorii 1.721 1.669 97% 

19 
Platonesti 

Platonesti 
Platonesti 

823 
0 0% 

Lacusteni 845 

Total SAA Platonesti 1.668 0 0% 

20 
Stelnica 

 Stelnica 
Stelnica 

1.293 
1.647 100% 

 Maltezi 354 

Total SAA Stelnica 1.647 1.647 100% 

21 
Radulesti 

 Radulesti 

Radulesti 

934 

1.260 100%  Movileanca 33 

 Rasimnicea 293 

Total SAA Radulesti 1.260 1.260 100% 

22 
Axintele 

Axintele 

Axintele 

1.614 

0 0% Barbatescu 195 

Horia 657 

Total SAA Axintele 2.466 0 0% 

23 
 Armasesti 

Armasesti 

Armasesti 

564 0 0 

Malu Rosu 1.414 0 0 

Nenisori 219 0 0 

Jilavele 
Jilavele 

2.873 0 0 

Slatioarele 410 0 0 

Total SAA Armasesti 5.480 0 0% 

24 Barcanesti Barcanesti  Barcanesti 1.741 0 0,00% 
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Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare 
cu apă 

Localități UAT Populatie  
2020 

Populație 
conectata 

la apa  
(2020) 

Procent populatie 
conectata la apa 

(2020) 

Condeesti 1.874 0 0,00% 

Total SAA Barcanesti 3615 0 0% 

25 
Sinesti 

Sinesti 

Sinesti 

1.233 1.233 100% 

Catrunesti 612 612 100% 

Lilieci 676 676 100% 

Hagiesti 151 0 0% 

Boteni 43 0 0% 

Livedea 43 0 0% 

Total SAA Sinesti 2.758 2.521 91% 

26 
Movilita 

Movilita 

Movilita 

2.359 0 0% 

Bitina-Pamanteni 89 0 0% 

Bitina-Ungureni 112 0 0% 

Total SAA Movilita 2.560 0 0% 

27 
Reviga 

Reviga  

Reviga 

1.049 883 84% 

Rovine 838 
441 43,43% 

Mircea cel Batran 178 

Crunti 480 318 66% 

Total SAA Reviga 2.545 1.642 65% 

28 
Suditi  

Suditi 
Suditi 

1.587 
1.399 74% 

Gura Vaii 293 

Total SAA Suditi 1.880 1.399 74% 

29 Ion Roata Ion Roata Ion Roata 2.058 1.376 67% 

30 Brosteni Brosteni Ion Roata 1.424 952 67% 

31 Rosiori Rosiori Rosiori 2.017 0 0% 

32 Garbovi Garbovi Garbovi 3.673 2994 82% 

33 Cosereni Cosereni Cosereni 4.241 1700 40% 

34 Grindu Grindu Grindu 2.050 1401 68% 

35 Buliga Buliga Fetesti 936 936 100% 

36 Dridu Dridu Dridu 2.888 2.024 64,65% 

37 Dridu-Snagov Dridu-Snagov Dridu 407 366 89,93% 

38 Moldoveni Moldoveni Moldoveni 1.157 791 68,37% 

39 Facaeni  Facaeni Facaeni 4.450 4.450 100% 

40 Munteni Buzau  Munteni Buzau Munteni Buzau 3.181 3086 97% 

41 Bordusani  Bordusani Bordusani 3.071 3.010 98% 

42 Traian  Traian Traian 2.940 2.112 100% 

43 Gheorghe Doja  Gheorghe Doja 
Gheorghe 
Doja 2.371 1.897 80% 

44 Grivita  Grivita Grivita 2.196 2.086 95% 

45 Bucu  Bucu Bucu 2.156 1.725 80% 

46 
Gheorghe 
Lazar  Gheorghe Lazar 

Gheorghe 
Lazar 2.152 2.044 95% 

47 Vladeni  Vladeni Vladeni 2.001 2.001 100% 

48 Cocora  Cocora Cocora 1.910 1.910 100% 

49 Milosesti  Milosesti Milosesti 1.720 1720 100% 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-132 

Nr. 
Crt. 

Sistem de 
alimentare 
cu apă 

Localități UAT Populatie  
2020 

Populație 
conectata 

la apa  
(2020) 

Procent populatie 
conectata la apa 

(2020) 

50 Maia  Maia Maia 1.714 1.600 93% 

51 Movila   Movila  Movila  1.709 1.675 98% 

52 Giurgeni  Giurgeni Giurgeni 1.398 1.328 95% 

53 Marculesti  Marculesti Marculesti 1.397 1.212 87% 

54 Cegani  Cegani Bordusani 1.371 1.344 98% 

55 Sarateni  Sarateni Sarateni 1.197 1.052 93% 

56 Colelia  Colelia Colelia 1.125 900 80% 

57 Salcioara  Salcioara Salcioara 1.124 1124 100% 

58 Rasi  Rasi Salcioara 1.044 1044 100% 

59 Buesti  Buesti Buesti 997 931 93% 

60 Misleanu  Misleanu Perieti 764 741 97% 

61 Albesti  Albesti Albesti 626 622 86% 

62 Progresu  Progresu Facaeni 597 597 100% 

63 Marsilieni  Marsilieni Albesti 548 548 86% 

64 Nicolesti  Nicolesti Milosesti 422 422 100% 

65 Fundata  Fundata Perieti 415 403 0% 

66 Tovarasia  Tovarasia Milosesti 396 396 100% 

67 Mihail 
Kogalniceanu 

 Mihail 
Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu 

2.746 2227 80% 

72 Barbulesti Barbulesti Barbulesti 5.477 0 0% 

73 Ograda Ograda Ograda 2.601 0 0% 

68 -  Hagieni Mihail 
Kogalniceanu 

38 0 0% 

69 -  Bataluri Albesti 21 0   

70 - 

 Dragoesti Dragoesti 831 

0 0% 
 Chiroiu-Pamanteni Dragoesti 31 
 Chiroiu-Satu Nou Dragoesti 36 
 Chiroiu-Ungureni Dragoesti 39 
 Valea Bisericii Dragoesti 67 

71 - 
Ciocarlia Ciocarlia 522 

0 0% 
Cotorca Ciocarlia 226 

Total judet Ialomita 254.405 184.959 73% 

 

 Sistem de alimentare cu apa Fetesti 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Fetesti deserveste localitatile devenite cartiere ale Municipiului 
Fetesti: Fetesti-Oras, Fetesti Gara - Colonisti si Vlasca. 

Pentru localitatea Buliga, parte componenta a Municipiului Fetesti, exista un sistem separat de 
alimentare cu apa. 

Tabel 2 - 70 Populatia aferenta SAA Fetesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2024 2027 2052 

 Fetesti 

Fetesti 

Fetesti 

7.099 6.782 6.555 4.862 
Fetesti-Gara 17.998 17.195 16.618 12.326 
Vlasca 2.007 1.918 1.853 1.375 
Buliga 936 895 865 641 

Total SAA Fetesti 28.040 26.790 25.891 19.204 
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 Surse 

Alimentarea cu apa a Municipiului Fetesti este realizata dintr-o sursa de apa subterana care capteaza 
orizontul acvifer cantonat in Stratele de Fratesti, compusa din doua fronturi de captare, din foraje 
cu adancimi cuprinse intre 80-100m. 

Frontul vechi este compus din 12 foraje, amplasate la vest de localitate, pe un aliniament dispus 
perpendicular pe soseaua care face legatura intre zonele Fetesti Gara si Fetesti Oras; forajele 
respective sunt executate in perioada 1979-1980, avand o vechime de peste 35 ani. 

Dintre acestea, 10 foraje au fost reabilitate prin programul POS Mediu I, (F9, F11, F12, F13, F14, 
F16, F20, F22, F23, F24), restul forajelor (F8 si F10) fiind in conservare. Debitele de exploatare sunt 
cuprinse intre 20-30 mc/ora/foraj. 

Prin reabilitarea pe POS I se estimeaza exploatarea forajelor F11, F12, F14, F20, F22, F23 cu debite 
de 30 mc/h (8,33 l/s), respectiv a forajelor F9, F13, F16, F24 cu debite de 20 mc/h (5.56 l/s), 
rezultand un debit total ale forajelor reabilitate de Q=260mc/h (cca. 72 l/s). 

Frontul nou este compus din 12 foraje (P1-P12), amplasate pe un aliniament N-S incepand de la 
cca. 200m spre sud fata de podul care supratraverseaza CF Bucuresti – Constanta. 

Forajele din cadrul Frontului nou sunt executate în anii 1990 - 1991, (vechime la limita a 25 ani), 
au adâncimi cuprinse între 90 – 104 m și sunt echipate cu coloane de exploatare metalice cu 
diametru de 7 7/8 – 9 5/8 inch; intervalele deschise cu filtre sunt situate, în general, între 80,5 – 99,0 
m, lungimea filtrelor fiind cuprinsă între 10,5 – 16 m.  

Nivelul hidrostatic înregistrat la data execuției forajelor s-a situat între 43 – 49 m; pentru debite 
pompate cuprinse între 18 – 35 m3/oră, nivelele dinamice s-au situat la adâncimi cuprinse între 44 
– 49 m, denivelările înregistrate fiind cuprinse între 1,9 – 2 m. 

In prezent debitele exploatate din Frontul nou au scazut in timp, de la debitele de exploatare initiale 
de 18-35 mc/ora/foraj. 

Valoarea debitului total necesar la sursa, conform prognozei de consum pe urmatorii 30 de ani a 
localitatii este de Qsursa= 101,53 l/s, din care cca. 72 l/s se asigura din exploatarea Frontului vechi 
recent reabilitat pe POS I, rezultand o diferenta suplimentara necesar a fi asigurata din Frontul nou 
de cca. 29 l/s. 

Pentru localitatea Buliga exista un 1 foraj de exploatare, in incinta gospodariei de apa. 

Din punct de vedere calitativ, apa captata din toate fronturile de captare prezinta depasiri ale 
parametrilor de calitate la fier si mangan. 

 Aductiuni 

Apa bruta este transportata de la cele doua fronturi de captare la Gospodaria de apa Fetesti prin 
doua conducte principale de aductiune, si anume: 

- de la Frontul vechi pana la Uzina de apa Fetesti, conducte cu o lungime de 3,2 km, 
reabilitate recent prin POS I cu conducte din PEID si diametre cuprinse intre De125 – 
De315mm 

- de la Frontul nou pana la Uzina de apa Fetesti, conducte cu o lungime 2,3 km si diametre 
cuprinse intre Dn150 – 400 mm, din OL si AZBO.  

 Statii de tratare 

Tratarea apei consta in dezinfectie cu clor gazos, ce este dozat in aductiunea de apa bruta care 
ajunge in cele trei rezervoare. Statia de clorare se gaseste in incinta gospodariei de apa Fetesti in 
imediata vecinatate a rezervoarelor.  
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 Rezervoare 

Gospodaria de apa aferenta sistemului de alimentare cu apa Fetesti este amplasata pe partea stanga 
a drumului national DN 39 – Sos. Calarasi. 

In cadrul gospodariei de apa se gasesc atat rezervoarele de inmagazinare a apei, cat si statia de 
clorare si statiile de pompare a apei in reteaua de distributie.  

Inmagazinarea apei tratate se realizeaza in trei rezervoare avand capacitatea de 1 x 5.000mc, 1 x 
2.500 mc si 1 x 1.000 mc, alimentate prin pompare din forajele functionale ale fronturilor de captare. 

 Statii de pompare 

Statiile de pompare din cadrul gospodariei de apa Fetesti sunt urmatoarele: 

- staţia de pompare veche recent reabilitata – echipată cu 5 electropompe EBARA cu 
convertizor de frecventa, avand urmatoarele caracteristici Q = 300 mc/h, H = 40 mCA si 
o pompa KSB;  

- staţia de pompare aflata in conservare – echipată cu 4 electropompe Lotru, dintre care 2 
au urmatoarele caracteristici Q = 200 mc/h, H =40 mCA fiecare si alte 2 cu Q = 45 mc/h, 
H = 40 mCA fiecare;  

In prezent presiunea este asigurata de doua pompe din statia de pompare veche, celelalte pompe 
fiind pastrate ca rezerva calda. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie din Municipiul Fetesti este alimentata prin pompare din gospodaria de apa 
Fetesti si din gospodaria de apa Buliga pentru localitatea Buliga.  

Conductele retelei de distributie sunt realizate din azbociment, otel, PVC si polietilena, cu diametre 
cuprinse in intervalul 63 – 400 mm. Lungimea totala a retelei de distributie existente este de 
aproximativ 111,16 km.  

Prin POS I a fost realizata reabilitarea retelelor de distributie in cartier Fetesti Oras – in lungime de 
15.503 m. 

Proiecte în derulare:  

In prezent este in derulare proiectul POIM prin care se propun urmatoarele: 

- Reabilitarea sursei de apa existente prin forarea a 7 puturi noi, H=100m, amplasate in 
zona frontului nou de captare: F4 - F10. Puturile vor fi echipate cu electropompe 
submersibile cu debitul - Qpompa=8 l/s. 

- Reabilitarea conductelor de legatura intre foraje si de aductiune apa bruta prin inlocuirea 
cu o conducta noua din PEID, cu diametru nominal cuprins in intervalul 125 - 315 mm si 
o lungime totala de aproximativ 2,995 km.  

- Realizarea unei statii de tratare de capacitate 101 l/s care va permite reducerea 
concentratiilor de mangan si fier, astfel incat se vor respecta normele in vigoare. 

o Bazin de amestec apa foraje, preoxidare cu aer pentru ajustare pH la valoarea de 
8,1 - 8,2 unităţi si cu clor, cu doză de 0,8 – 1,0 mg/L; linistire apa preoxidata; 

o Statie de pompare intermediara; 

o Realizarea unei trepte de filtrare cu filtre rapide sub presiune cu mediu catalitic; 

o Statie de electroclorinare noua, amplasata in cladirea existenta, conform noului 
proces tehnologic; 

o Realizarea gospodariei de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor 
in vederea recircularii apei / evacuarii acesteia controlat in canalizarea menajera a 
localitatii si depozitarii namolului rezultat la groapa de gunoi; 
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o Prevederea unui grup electrogen de rezerva care sa asigure functionalitatea 
sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica; 
Grupul electrogen va fi de tip carcasat, insonorizat si montat pe o platforma din 
beton. Echipamentul va fi imprejmuit cu un gard din plasa de sarma si monitorizat 
cu un sistem video; 

o Realizarea unui laborator bacteriologic si fizico-chimic pentru analize; acest laborator 
va fi complet echipat si va deservi si statiile de tratare de apa Dridu, Fierbinti, 
Cazanesti si Tandarei; 

o Realizarea unui dispecer SCADA local pentru sistemul de alimentare cu apa Fetesti; 

o Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, 
in SCADA local si SCADA Central; 

- Reabilitare Rezervor de inmagazinare de 5000 mc si camera de vane; 

- Reabilitare Rezervor de inmagazinare de 2500 mc si camera de vane; 

- Reconfigurarea retelelor din incinta complexului de inmagazinare Fetesti, inclusiv 
reabilitarea instalatiilor hidraulice aferente acestora, cat si dezafectarea traseelor 
existente; 

- Pentru cartierele Fetesti Gara si Colonisti se propune inlocuirea conductelor vechi si 
avariate cu conducte noi realizate din PEID, RC, PN6, PE100 cu diametre cuprinse intre 
110 mm si 315 mm, pe o lungime totala de 18,893 km, reprezentand atat conducte pozate 
in trama stradala cat si subtraversari; 

- Extinderea retelei de distributie cu conducte noi realizate din PEID RC, PN6, PE100, cu 
diametre de 110 mm, pe o lungime totala de 0,987 km precum si conectarea sistemului 
de alimentare Buliga la sistemul Fetesti printr-o conducta din PEID RC, PN 6, cu diametrul 
de 160 mm, pe o lungime totala de 1,346 km; 

- Prevederea unui camin de reducere de presiune pe conducta de transport spre cartierul 
Buliga, in vederea mentinerii unei presiuni nominale de functionare de 3,5 bar. 

Deficiente 

- rețeaua de distribuție nu deservește întreaga zonă de alimentare cu apă; 

- exista tronsoane de retea subdimensionate ce necesita a fi reabilitate; 

- o serie a contorilor existenti necesita inlocuire. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Tandarei 

Sistemul de alimentare cu apa Tandarei cuprinde orasul Tandarei. 

Tabel 2 - 71 Populatia aferenta SAA Tandarei existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 

2020 2024 2027 2052 

 Tandarei Tandarei Tandarei 12.267 11.719 11.326 8.401 

 Surse 

Localitatea Tandarei dispune de 3 fronturi de captare: 

Frontul 1 este format din 23 foraje numerotate P1 ÷ P23, executate în perioada 1973 – 1979, cu 
adâncimi cuprinse intre 80 si 91 m.  

In prezent functioneaza un numar de 13 foraje, restul fiind innisipate sau oprite din cauza pompelor 
submersibile vechi si ineficiente. 

Prin programul de investitii POS Mediu etapa I s-au reabilitat forajele: P1, P3, P7, P13, P16, P17, 
P21 si P23 = 8 foraje executate si echipate pentru functionare. 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-136 

Forajele P4, P5, P6, P8, P9, P10, P12, P15 și P19 (9 foraje) sunt in conservare. 

Frontul 2 consta in 5 foraje si nu functioneaza din cauza continutului ridicat de fier al apei subterane. 

Frontul 3 este constituit din 8 foraje executate în 1982, numerotate P24 ÷ P31, fiind realizat pentru 
asigurarea alimentarii cu apa a zonei industriale de nord-vest si a locuitorilor din nordul orasului. I 

In prezent este abandonat datorita calitatii nepotabile a apei. 

Debitul instalat al forajelor aflate in functionare este de 36,8 l/s. 

Din buletinele de analiza a apei brute inregistrate din sursele combinate se constata urmatoarele 
caracteristici fizico-chimice ale apei: 

Tabel 2 - 72 Indicatori de calitate ai apei brute SAA Tandarei 

Parametru Unitate 
Apa bruta Valori maxime 

admise in apa 
tratata 

valori 
maxime 

Indicatori chimici       

Cloruri mg/l 114.8 <250 

Fe mg/l 0.905 0.2 

Mn mg/l 0.245 0.05 

Amoniu mg/l 1.10 0.5 

Duritate 0G 23.9 > 5 

Parametri fizici       

pH   7.52 6,5-9,5 

Turbiditate NTU 0,30 ÷ 15 5 

Oxidabilitate mgO2/l 0.8 5 

Temperatura ºC 11.7   

 Aductiuni 

În prezent apa este refulata de pompele din foraje prin intermediul unei conducte din otel cu 
diametrul de 150 mm. Lungimea totala a aductiunii este de 7,01 km. 

 Statii de tratare 

Apa din forajele aflate in stare de functionare este tratata, in prezent, cu clor gazos. Injectia clorului 
în apa se realizeaza prin intermediul unei electropompe (Q = 10 mc/h, H = 20 m). 

 Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa Tandarei dispune de o capacitate de stocare de 2x3.000mc. 

 Statii de pompare 

Apa este aspirata din rezervoarele de 3000 mc prin intermediul unei statii de pompare echipata cu 
(3+2) pompe cu Hp = 22 m si Qp = 90 mc/h. 

Statia de pompare: este alcatuita din doua grupuri de pompare: 

- un grup in functiune alcatuit din 2 pompe: Q1= 120 mc/h; Hp1=22 mCA; P1=22 kW si  Q2= 
200mc/h; Hp2=40mCA; P2=36 kW. Pompele au convertizoare de frecventa. 

- un grup de pompare alcatuit din 4 pompe avand urmatoarele caracteristici Q = 54 - 138 
mc/h; H = 44.5 – 59.5 mCA; P=22 kW –nefunctional. Nu dispun de convertizor de frecventa. 

Cele doua grupuri de pompare nu sunt conectate pentru functionarea in paralel. 
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 Retea distributie a apei 

Are o lungime de 60 km, cu diametre cuprinse intre 50 si 300 mm, materialele folosite in realizarea 
retelei fiind AZBO 48 km, OL 9,6 km si PEID 2,4 km si varste cuprinse intre 5 si 35 de ani. 

Proiecte în derulare:  

In prezent este in derulare proiectului POIM prin care se propun urmatoarele: 

- executia a 5 foraje noi cu H=90m, Q= 4 l/s. 

- extinderea condutelor de legatura intre foraje si gospodaria de apa, conductele utilizate vor 
fi din PEID, PE 100, RC, PN 10 De110 - 225mm, L = 2,507 km. 

- reabilitarea statiei de tratare intrucat sunt inregistrate depasiri frecvente ale concentratiilor 
de manganul, fierul si amoniu. Capacitatea statieie de tratare va fi de 50.30 l/s.  

o Bazin de amestec apa foraje, preoxidare cu aer pentru ajustare pH la valoarea de 
8,1 - 8,2 unităţi si cu clor, cu doză de 0,8 – 1,0 mg/l; linistire apa preoxidata; 

o statie de pompare intermediara; 

o Realizarea unei trepte de filtrare prin filtre rapide sub presiune avand mediul filtrant 
catalitic; 

o Realizarea unei trepte de oxidare cu clor, constand in dozare de solutie de clor pana 
la breakpoint 10 – 12 mg/l si bazin de contact pentru un timp de 30 minute; 

o Realizarea unei trepte de filtrare prin filtre rapide sub presiune avand mediul filtrant 
CAG; 

o Realizarea unei instalatii de electro-clorinare pentru dezinfectia apei si dezafectarea 
celei existente. 

o Realizarea gospodariei de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor 
in vederea recircularii apei / evacuarii acesteia controlat in canalizarea menajera a 
localitatii si depozitarii namolului rezultat la groapa de gunoi. 

o Prevederea unui grup electrogen de rezerva care sa asigure functionalitatea 
sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica; 

o Realizarea unui laborator pentru analize primare; 

o Realizarea unui dispecer SCADA local pentru sistemul de alimentare cu apa Tandarei. 

o Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, 
in SCADA local si SCADA Central. 

- reabilitarea rezervoarelor  2 x 3000 mc si a camerei de vane aferenta acestora (din punct 
de vedere structural si al tuturor instalatiilor existente). 

- prevederea de convertizoare de frecventa pentru grupul de pompare format din 4 pompe; 

- realizarea unui colector de refulare comun pentru cele doua grupuri de pompare existente 
in incinta statiei pentru functionarea in paralel a acestora; 

- Integrarea statiei de pompare in sistemul SCADA. 

- extindere retea alimentare cu apa L = 1,060 m; 

- reabilitare retea alimentare cu apa L = 2,711 km. 

Deficiente 

- in prezent apa prezinta depasiri ale concentratiilor de amoniu, fier si mangan dar prin POIM 
este prevazuta o statie de tratare. 

 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-138 

 Sistem de alimentare cu apa Fierbinti-Targ 

In prezent localitatile Fierbinti Targ, Fierbintii de Jos, Fierbintii de Sus si Grecii de Jos au un singur 
sistem de alimentare cu apa alcatuit dintr-o sursa de apa pe teritoriul localitatii Greci, conducta de 
aductiune, o gospodarie de apa (formata din statie de clorare, rezervoare de inmagazinare si statie 
de pompare) pe teritoriul localitatii Greci si retea de distributie in toate localitatile. 

Tabel 2 - 73 Populatia aferenta SAA Fierbinti Targ existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2024 2027 2052 

 Fierbinti-Targ 

Fierbinti-Targ 
Fierbinti-
Targ 

1.217 1.162 1.123 833 
Fierbintii de Jos 1.127 1.076 1.040 772 
Fierbintii de Sus 1.911 1.825 1.764 1.309 
Grecii de Jos 357 341 330 245 

Total SAA Fierbinti-Targ 4.612 4.404 4.257 3.159 

 Surse 

Sursa de apa a orasului Fierbinti Targ este reprezentata de un front de captare amplasat in localitatea 
Greci care capteaza acviferul de medie adancime (60-70 m).  

Frontul de captare este format din 3 puturi forate, dimensionate pentru debitul total maxim 
Qmax=11,4 l/s si sunt echipate cu electropompe submersibile avand caracteristicile: Qp = 3,8 l/s, 
Hp = 67 mCA, P = 4 kW. Fiecare foraj este prevazut cu robineti de manevra, clapeta de retinere si 
apometru. Armaturile sunt protejate impotriva inghetului printr-o constructie ingropata.  

Sursa de apa a fost data in functiune in anul 2006.  

 Aductiuni 

De la frontul da captare apa ajunge in rezervoarele de inmagazinare printr-o conducta de aductiune 
din PEID, cu lungimea totala de 1413m si are urmatoarele diametre: 

DIAMETRU (mm) De 75 De 125 
LUNGIME (m) 273 1.140 
TOTAL (m) 1.413 

Conducta de aductiune a fost data in functiune in anul 2006.  

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza printr-o statie de clorinare cu clor gazos data in functiune in anul 2006. 

 Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa Fierbinti Targ include doua rezervoare cu capacitatea totala de 800 
mc (2x400mc), semingropate. Rezervoarele sunt prevazute cu conducta de alimentare, aspiratie, 
preaplin si golire.  

Rezervoarele au fost date in functiune in anul 2006.  

 Statii de pompare 

Din rezervoarele de inmagazinare apa este pompata in reteaua de distributie a orasului printr-o 
statie de pompare echipata cu 4+1 pompe montate pe un sasiu comun, cu caracteristicile: Qtotal=27 
l/s, Hp=41 mCA, P=25 kW (inclusiv pompa de incendiu). 

Statia de pompare a fost data in functiune in anul 2006.  
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 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a orasului Fierbinti Targ este din PEID si are o lungime totala de 25,714 km, 
astfel: 

- 8,3 km, dati in functiune in anul 2006; 

- 17,414km, extindere prin POS1.  

Reteaua de distributie este ramificata si are diametrele cuprinse intre 63 si 200 mm. 

DIAMETRU (mm) De 63 De 75 De 90 De110 De 125 De160 De 200 

LUNGIME (m) 222,4 2.016,50 739,3 14.740 3.687,80 2.466,00 1.842 
TOTAL (m) 25.714 

Reteaua de distributie este prevazuta cu hidranti de incendiu subterani si camine pentru vane. 

Proiecte în derulare:  

In prezent este in derulare proiectului POIM prin care se propun urmatoarele: 

- Realizarea unei statii de tratare de capacitate 12,4 l/s care va asigura reducerea 
concentratiilor de mangan, fier si amoniu, sodiu: 

o Realizarea unei trepte de oxidare cu clor, constand in dozare de solutie de clor pana 
la breakpoint si bazin de contact pentru un timp de 30 minute; 

o Realizarea unei trepte de filtrare prin filtre rapide sub presiune avand mediul filtrant 
nisip; 

o Realizarea unei trepte de filtrare prin filtre rapide sub presiune avand mediul filtrant 
CAG; 

o Administrare de antiscalant pentru controlul durităţii apei pretratate;  

o Pompare spre modulul de osmoză inversă (cca. 25% din apa pretratata - Qc=11 
mc/h); 

o Amestecarea unei părţi din apa pretratată (cca. 75% din apa pretratata Qc= 34 
mc/h) cu permeat de la osmoză (cca. 75% din apa osmozata: Qc = 8 mc/h) astfel 
încât să rezulte o apă având duritatea minim 5 grade germane, iar conţinutul de 
sodiu să nu fie mai mari de 200 mg/l Na (Qiesire= 42 mc/h); 

o Realizarea unei instalatii de dezinfectia apei cu clor gazos si dezafectarea celei 
existente. 

o Realizarea gospodariei de namol aferenta evacuarii apei tehnologice controlat in 
canalizarea menajera a localitatii; 

o Conducta de refulare pana la canalizarea menajera oraseneasca in lungime de cca. 
250m 

o Prevederea unui grup electrogen de rezerva care sa asigure functionalitatea 
sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica; 

o Realizarea unui laborator pentru analize primare; 

o Realizarea unui Centru SCADA local; 

o Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, 
in SCADA local si SCADA Central. 

o Prevederea unui laborator nou dotat cu echipamente si mobilier; 

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, 
De 110 mm cu o lungime L = 1,527 km; 

Deficiente: 

- rețeaua de distribuție nu deservește întreaga zonă de alimentare cu apă; 

- in prezent apa prezinta depasiri ale concentratiilor de sodiu, fier si mangan dar prin POIM 
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este prevazuta o statie de tratare; 

- forajele existente sunt colmatate. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Cazanesti 

Tabel 2 - 74 Populatia aferenta SAA Cazanesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2024 2027 2052 

 Cazanesti Cazanesti Cazanesti 3.035 2.900 2.803 2.079 

 Surse 

Sursa subterana constituita dintr-un front de captare compus din 4 foraje de adancime avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 30m; Q= 2,5 l/s; 

- F2: H= 30m; Q= 2,5 l/s; 

- F3: H= 75m; Q= 1,6 l/s; 

- F4: H= 115m; Q= 2,5 l/s. 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, protejate cu camine din beton prevazute cu capac 
metalic si lacat si cu zona de protectie sanitara cu regim sever. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune este alcătuită din conducte OL cu Dn= 100 mm si are lungimea de L= 160m 
si o conducta OL-PEID cu Dn= 200mm, L= 500m. 

 Statii de tratare 

Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu tip RAPYD RPG. 

 Rezervoare 

Rezervor circular din beton armat, suprateran cu capacitatea de V=300 mc. 

 Statii de pompare 

Distributia apei se face prin pompare, statie de pompare alcatuita din: 

- 1 electropompa Qi= 44 mc/h, H=35 mCA, P= 7,5 kW; 

- 1 electropompa Qi= 40 mc/h, H= 44 mCA, P= 7,5 kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie din localitatea Cazanesti are o lungime totala L= 15,5 km, alcatuita din 
conducte din OL si PEID, impartita pe diametre, astfel: 

- conducte OL cu Dn= 150mm si L= 1,2 km;  

- conducte PEID cu Dn= 100mm cu L= 5,5 km, Dn= 80mm cu L= 8,3 km, Dn= 50mm cu L= 
0,5 km; 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile a localitatii este de L= 15,50 km. 

Numarul total al branșamentelor la nivelul anului 2020 este de 964. 

Proiecte în derulare:  

In prezent este in derulare proiectului POIM prin care se propun urmatoarele: 
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- lucrări de reabilitare a celor 3 foraje existente functionale: F2, F3 si F, cu adancimea de 
H=30 m si Q foraj = 3 l/s, casarea prin cimentare a forajului existent nefunctional F1; 

- executarea unui foraj nou in incinta gospodariei de apa, cat mai departe de zona de poluare 
cu nitrati, cu adancimea de H=35 m, Q foraj = 3 l/s; 

- Realizarea unei statii de tratare noi de capacitate 12 l/s care va reduce manganul, sodiu si 
sulfati: 

o Ajustare pH la valoarea de 8,1 - 8,2 unităţi cu apa de var; 

o Preoxidare cu clor, cu doză de 0,8 – 1,0 mg/L; 

o Realizarea unei trepte de filtrare prin filtre rapide sub presiune avand mediul filtrant 
catalitic; 

o Administrare de antiscalant pentru controlul durităţii apei pretratate;  

o Pompare spre modulul de osmoză inversă (cca. 25% din apa pretratata - Qc=11 
mc/h); 

o Amestecarea unei părţi din apa pretratată (cca. 75% din apa pretratata Qc= 33 
mc/h) cu permeat de la osmoză (cca. 75% din apa osmozata: Qc = 8 mc/h) astfel 
încât să rezulte o apă având duritatea minim 5 grade germane, iar conţinutul de 
sodiu si sulfati să nu fie mai mare de 200 mg/l Na, respectiv 250mg/l - sulfati 
(Qiesire= 41 mc/h); 

o Realizarea unei instalatii de clorare cu clor gazos pentru dezinfectia apei si 
dezafectarea statiei de clorare existente; 

o Realizarea gospodariei de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor 
in vederea evacuarii acesteia controlat in canalizarea menajera a localitatii si 
depozitarii namolului rezultat la groapa de gunoi. 

o Evacuare concentrat in canalizarea menajera 

o Prevederea unui grup electrogen de rezerva care sa asigure functionalitatea 
sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica; 

o Realizarea unui laborator pentru analize primare (un laborator complet echipat va fi 
prevazut in cadrul statiei de tratare de apa Fetesti, acesta va fi suficient de mare 
pentru a deservi si statia de tratare de apa Cazanesti); 

o Realizarea unui dispecer SCADA local pentru sistemul de alimentare cu apa 
Cazanesti. 

o Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, 
in SCADA local si SCADA Central. 

o Prevederea unui laborator nou dotat cu echipamente si mobilier. 

- Reabilitarea rezervorului existent de 300 mc si a camerei de vane, din punct de vedere 
structural si al instalatiilor hidraulice. 

- Reabilitarea statiei de pompare consta in lucrari de reparatii la partea de structura, refacere 
izolatii, tencuieli, inlocuirea instalatiilor hidraulice si inlocuirea pompelor existente cu pompe 
noi, fiabile, cu ajutorul carora se vor putea alimenta locuitorii orasului Cazanesti. 

Blocul de pompare apa potabila este alcatuita din 2+1 pompe cu convertizor de frecventa si 
vas expansiune, cu urmatoarele caracteristici: 

o Q pompa= 10 l/s; 

o Hpompare=40m. 

Constructia statiei de pompare va fi reabilitata pentru amplasarea echipamentelor aferente 
noii capacitati a statiei. 

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR26, PN6, 
De 110 mm cu o lungime L = 0,773 km. 
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Deficiente 

- rețeaua de distribuție nu deservește întreaga zonă de alimentare cu apă; 

- capacitate insuficienta de inmagazinare; 

- in prezent apa prezinta depasiri ale concentratiilor de fier si mangan dar prin POIM este 
prevazuta o statie de tratare. 

 

 Sistem de alimentare Suditi 

Sistemul de alimentare Suditi deserveste localitatile Suditi si Gura Vaii. 

Tabel 2 - 75 Populatia aferenta SAA Suditi existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 

2020 2024 2027 2052 

Suditi  
1. Suditi 

Suditi 
1.587 1.516 1.465 1.087 

2. Gura Vaii 293 280 271 201 
Total SAA Suditi 1.880 1.796 1.736 1.288 

 Surse 

Alimentarea cu apa a localitatilor este asigurata din sursa subterana, respectiv 4 foraje cu 
urmatoarele caracteristici:  

- F1-Suditi cu Q= 8 l/s, H= 65 m, echipat cu pompa submersibila Lowara cu Q=11 l/s, H=60 
si P=4 kW;  

- F2-Suditi cu Q= 7 l/s, H= 65 m, echipat cu pompa submersibila Lowara cu Q=11 l/s, H=60 
si P=4 kW;  

- F3-Suditi cu Q= 7 l/s, H= 80 m, echipat cu pompa submersibila Lowara cu Q=11 l/s, H=60 
si P=4 kW;  

- F4-Gura Vaii cu Q= 5 l/s, H= 62 m, echipat cu pompa submersibila Lowara cu Q=11 l/s, 
H=60 si P=4 kW (in conservare). 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune apa bruta de la foraje la rezervor are diametru de Dn 110mm si lungime de 
L= 4,92 km. 

 Statii de tratare 

Instalatie de clorinare cu hipoclorit. 

 Rezervoare 

Pentru inmagazinarea apei este disponibil un rezervor semiingropat cu capacitatea de 300 mc.  

 Statii de pompare 

Cele trei statii de pompare ale sistemului de alimentare de apa au urmatoarele caracteristici: 

- SP1 cu Q=65 mc/h, H=55 m si P=4kW; 

- SP2 cu Q=65 mc/h,, H=55 m si P=4kW; 

- SP3 cu Q=65 mc/h, H=55 m si P=4kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin pompare si din PEID cu lungimea de L=14,78 
km, conductele avand diametre cuprinse intre 25 mm si 160 mm.  
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Proiecte in derulare 
Nu exista proiecte in derulare. 
 
Deficiente  

- conform buletinelor de analiza s-au inregistrat depasiri la fier si mangan. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Dridu 

Sistemul de alimentare Dridu deserveste localitatea Dridu. 

Tabel 2 - 76 Populatia aferenta SAA Dridu existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 

2020 2024 2027 2052 

Dridu 1. Dridu Dridu 2.888 2759 2666 1978 

 Surse 

Sursa de apa a localitatii Dridu este proprie, subterana, amplasata in partea de sud a localitatii si 
capteaza acviferul de medie adancime (70-78 m). 

Sursa de apa a localitatii Dridu este reprezentata de un front captare format din 5 puturi forate:  

- 3 puturi forate echipate cu pompe submersibile cu caracteristicile: Qp = 2,2 l/s, Hp = 30 
mCA, P = 1,1 kW, date in functiune in anul 2005;   

- 2 puturi forate echipate cu pompe submersibile cu caracteristicile: Qp = 1,3 l/s, Hp = 35 
mCA, P = 3,0 kW, realizate prin POS 1; 

Pompele submersibile sunt prevazute cu un sistem de automatizare ce opreste functionarea acestora 
la atingerea nivelului maxim de inmagazinare. Fiecare foraj este prevazut cu robineti de manevra, 
clapeta de retinere, filtru de impuritati si apometru. Armaturile sunt protejate impotriva inghetului 
printr-o constructie ingropata. 

 Aductiuni 

De la frontul de captare apa ajunge in rezervoarele de imnagazinare printr-o conducta de aductiune 
din PEID, cu lungimea totala de 1.911m astfel: 

- 911m, conducta de aductiune data in functiune in anul 2005; 

- 1000m, extindere conducta de aductiune realizata prin POS 1; 

Conducta de aductiune are urmatoarele lungimi pe diametre: 

Tabel 2 - 77 Conducta de aductiune SAA Dridu existent 

DIAMETRU (mm) De 75 De 90 De 110 De 125 De 140 De 160 
LUNGIME (m) 911 200 200 200 200 200 
TOTAL (m) 1.911 

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza printr-o statie de clorinare cu clor gazos de tip CHLORMIX, data in 
functiune in anul 2005. 

 Rezervoare 

Pentru stocarea volumelor de apa necesare pentru consumul gospodaresc, tehnologic si pentru 
rezerva intangibila de incendiu localitatea dispune de 4 rezervoare cu capacitatea totala de 740 mc, 
astfel: 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-144 

- 3 rezervoare din POLSTIF cu capacitatea de 80 mc fiecare, cu diametrul interior de 2,5 m, 
semiingropate, acoperite si protejate termic impotriva inghetului. Fiecare rezervor este 
prevazut cu conducta de alimentare, de aspiratie, de preaplin si de golire. Aceste rezervoare 
au fost date in functiune in anul 2005; 

- 1 rezervor cu capacitatea de 500 mc, construit din beton armat, suprateran. Instalatiile 
hidraulice ale rezervorului cuprind: conducta de admisie apa, de plecare, de preaplin si de 
golire. Acest rezervor a fost executat prin POS 1. 

 Statii de pompare 

Din rezervoarele de inmagazinare apa este pompata in reteaua de distributie a localitatii printr-o 
statie de pompare echipata cu 2+0 pompe cu urmatoarele caracteristici: Qtotal = 22 l/s, H= 35 
mCA, P = 4 kW. Statia de pompare asigura si debitul de incendiu.  

Statia de pompare a fost data in functiune in anul 2005. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a localitatii Dridu este din PEID si are o lungime totala de 13,681 km, astfel: 

- 5,088 km, dati in functiune in anul 2006; 

- 8,593 km, extindere prin POS1.  

Reteaua de distributie este ramificata si are diametrele cuprinse intre 75 si 180 mm. 

Tabel 2 - 78 Retea de distributie SAA Dridu existent 

DIAMETRU (mm) De 75 De 90 De 110 De 180 
LUNGIME (m) 2.198 4.356 5.112 2.015 
TOTAL (m) 13.681 

Reteaua de distributie este prevazuta cu hidranti de incendiu subterani si camine pentru vane. 

Proiecte în derulare:  

In prezent este in derulare proiectului POIM prin care se propun urmatoarele: 

- Realizarea unei STAP Dridu de capacitate 9,6 l/s pentru reducerea concentratiei de mangan, 
amoniu si sodiu: 

o Realizarea unei trepte de oxidare cu clor, constand in dozare de solutie de clor pana 
la breakpoint si bazin de contact pentru un timp de 30 minute; 

o Realizarea unei trepte de filtrare prin filtre rapide sub presiune avand mediul filtrant 
nisip; 

o Realizarea unei trepte de filtrare prin filtre rapide sub presiune avand mediul filtrant 
CAG; 

o Administrare de antiscalant pentru controlul durităţii apei pretratate;  

o Pompare spre modulul de osmoză inversă (cca. 25% din apa pretratata – Qc = 9 
mc/h); 

o Amestecarea unei părţi din apa pretratată (cca. 75% din apa pretratata Qc= 26 
mc/h) cu permeat de la osmoză (cca. 75% din apa osmozata: Qc = 6 mc/h) astfel 
încât să rezulte o apă având duritatea minim 5 grade germane, iar conţinutul de 
sodiu să nu fie mai mari de 200 mg/l Na (Qiesire= 32 mc/h); 

o Realizarea unei instalatii de dezinfectia apei cu clor gazos si dezafectarea celei 
existente. 

o Realizarea gospodariei de namol aferenta evacuarii apei tehnologice controlat in 
canalizarea menajera a localitatii; 

o Prevederea unui grup electrogen de rezerva care sa asigure functionalitatea 
sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica; 
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o Realizarea unui laborator pentru analize primare; 

o Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, 
in SCADA local si SCADA Central. 

- Reabilitarea statiei de pompare se va face din punct de vedere constructiv si al instalatiilor 
hidraulice a statiei de pompare existente pentru apa tratata din sursa subterana Dridu.  

- Statia de pompare va fi echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila Qpompa= 11 l/s, H = 
50,0 mCA. Echipamentele statiei de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate 
legaturile si automatizarile necesare, inclusiv partea de monitorizare SCADA. 

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 26, PN6, 
De 110 mm cu o lungime L = 1,259 km; 

Deficiente 

- rețeaua de distribuție nu deservește întreaga zonă de alimentare cu apă; 

- sunt necesare foraje suplimentare; 

- in prezent apa prezinta depasiri ale concentratiilor de amoniu, fier si mangan dar prin POIM 
este prevazuta o statie de tratare. 

 

 Sistem de alimentare Dridu-Snagov 

Sistemul de alimentare Dridu-Snagov deserveste localitatea Dridu-Snagov. 

Tabel 2 - 79 Populatia aferenta SAA Dridu Snagov existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 

2020 2024 2027 2052 

Dridu-Snagov 1. Dridu-Snagov Dridu 407 389 376 279 

 Surse 

Alimentarea cu apa a localitatii este asigurata din sursa subterana, respectiv 2 foraje cu 
urmatoarele caracteristici:  

- F1 cu H= 80m, echipat cu pompa submersibila tip Lowara cu Q=2,8 l/s, H=48 si P=1,5 kW;  

- F2 cu H= 80m, echipat cu pompa submersibila tip KSB-UPA cu Q=2,8 l/s, H=48 si P=1,5 
kW (in conservare). 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune apa bruta din PE cu Dn 110 mm si lungimea de L=400m. 

 Statii de tratare 

Dezinfectie cu solutie de hipoclorit – Dozator Etatron-DS. 

 Rezervoare 

Pentru inmagazinarea apei este disponibil un rezervor suprateran, circular din polistif cu capacitatea 
de 80 mc, amplasat in Gospodaria de apa.  

 Statii de pompare 

Cele 3 statii de pompare au urmatoarele caracteristici: 

- SP1 Q=8,3 l/s, H=26 m si P=4kW; 

- SP2 Q=8,3 l/s, H=26 m si P=4kW; 
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- SP3 cu Q=8,3 l/s, H=26 m si P=4kW (rezerva). 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin pompare si are lungimea de aproximativ 
5.540m, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 125 mm si material PEID.  

Proiecte in derulare 
Nu exista proiecte in derulare. 
 
Deficiente  

- Statia de clorinare necesita lucrari de reabilitare; 

- Apa prezinta depasiri ale concentratiilor de fier, mangan. 

 

 Sistem de alimentare Moldoveni 

Sistemul de alimentare Moldoveni deserveste localitatea Moldoveni. 

Tabel 2 - 80 Populatia aferenta SAA Moldoveni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2024 2027 2052 

Moldoveni 1. Moldoveni Moldoveni 1.157 1.106 1.068 793 

 Surse 

Sursa subterana constituia din 2 foraje, realizate la adancimi 80 m. 

- F1 - H= 80m, Nhs= 1m, Nhd=20m cu Qexp= 2,5 l/s; 

- F2 - H= 80m, Nhs= 1m, Nhd=20m cu Qexp= 2,5 l/s; 

Forajele sunt echipate cu electrompompe tip Lowara cu H=20 mCA, P=2,2 kW, avand debitul Qinst= 
9,3 mc/h, sunt protejate cu camine din beton, prevazute cu capac metalic si lacat. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune din PEID cu diametru Dn= 90÷125 mm si lungime totala L= 242 m. 

 Statii de tratare 

Instalatie dozatoare cu hipoclorit de sodiu amplasata in statia de pompare. 

 Rezervoare 

Sistemul include un rezervor suprateran din beton cu V= 300mc. 

 Statii de pompare 

Statia de pompare formata din 5 electropompe, cu urmatoarele caracteristici functionale: 

- Qinst= 18 mc/h, H=23,1 mCA si P=1,85 kW; 

- Qinst= 18 mc/h, H=23,1 mCA si P=1,85 kW; 

- pompa pentru incendiu cu Qinst= 30 mc/h, H=23,1 mCA si P=1,85 kW; 

- pompa epuizment cu Qinst= 1,8 mc/h, H=8 mCA si P=0,55 kW. 
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 Retea distributie a apei 

Retea de distributie in lungime totala L=10,276 km executata din conducte PEID, cu diametre 
cuprinse intre Dn=75÷160 mm. Pe traseul de distributie s-au amplasat camine de aerisire, camine 
de golire, hidranti de incendiu. 

Proiecte in derulare: 

Nu exista proiecte in derulare.  

Deficiente:  

- rețeaua de distribuție nu deservește întreaga zonă de alimentare cu apă; 

- conform buletinelor de analiza s-au inregistrat depasiri la amoniu, fier si mangan. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Slobozia 

Sistemul de alimentare cu apa Slobozia deserveste urmatoarele localitatile prezentate in tabel: 

Tabel 2 - 81 Populatia aferenta SAA Slobozia existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Slobozia 

1. Slobozia 
Slobozia 

38.742 35.775 32.616 26.529 
2. Bora 1.759 1.625 1.481 1.205 
3. Slobozia Noua 2.085 1.925 1.756 1.428 
4 Ciulnita 

Ciulnita 

971 896 817 665 
5. Ion Ghica 368 340 310 252 
6. Ivanesti 183 169 154 125 
7. Poiana 705 651 594 483 
8. Smirna Grivita 940 868 791 644 
9. Scanteia  

Scanteia  
2.573 2.376 2.166 1.762 

10. Iazu 1.000 924 842 685 
11. Cosmabesti 

Cosambesti  
906 836 763 620 

12. Ghimbasani 859 793 723 588 
Total SAA Slobozia 51.091 47.178 43.013 34.986 

 

 Municipiul Slobozia 

2.10.1.9.1.1 Surse 

Sursa de apa bruta pentru sistemul Slobozia este constituit dintr-un front de captare alcatuit din 20 
foraje de mare adancime (100-110 m), situat in zona Brancoveni – Drajna, in lungul soselei Slobozia 
– Calarasi, DN 21, intre bornele km 92 si km 105. 

Forajele sunt echipate cu pompe cu urmatoarele caracteristici: 

Tabel 2 - 82 Caracteristicile forajelor existente SAA Slobozia 

Foraj   

Dimensiunile Putului 

Debit 
pompat 

Inaltime 
de 

pompare 
Turatii Putere Adancimea 

putului 
Diametrul 

putului/diam. 
coloana PVC 

m mm l/s m rpm kW 

P0 110 630/225 13,0 60 2900 9,2 
P1 110 630/225 13,0 60 2900 9,2 
P2 110 630/225 13,0 60 2900 9,2 
P3 110 630/225 13,0 60 2900 9,2 
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Foraj   

Dimensiunile Putului 

Debit 
pompat 

Inaltime 
de 

pompare 
Turatii Putere Adancimea 

putului 
Diametrul 

putului/diam. 
coloana PVC 

m mm l/s m rpm kW 

P4 110 630/225 13,0 60 2900 9,2 
P5 110 630/225 13,0 60 2900 9,2 
P6 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P7 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P8 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P9 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P10 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P11 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P12 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P13 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P14 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P15 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P16 110 630/225 16,0 55 2900 13 
P17 110 630/225  16,0  55 2900  13 
P18 110 630/225  16,0  55 2900  13 
P19 110 630/225  16,0  55 2900  13 

Debitele fiecarui foraj sunt monitorizate cu ajutorul debitmetrelor electromagnetice, iar debitul 
mediu de exploatare al frontului de captare este de circa 250 l/s. 

Fiecare foraj se afla in interiorul unei zone de protectie sanitara severa, imprejmuire 10x10 m. 

Monitorizarea si controlul frontului de captare se realizeaza prin SCADA de catre Dispecer din STAP 
Slobozia. 

2.10.1.9.1.2 Aductiuni 

De la frontul de captare la statia de tratare, apa bruta este transportata prin intermediul conductei 
de aductiune pusa in funcțiune in anul 2007. Aceasta are lungime totala de 12,15 km si este 
confectionata din tuburi de PAFSIN, cu diametre Dn 400 – Dn 600 mm. 

De la Statia de tratare catre reteaua de distributie, apa potabila este transportata prin intermediul 
unei conductelor de PEID De 500 mm L=3.500m si PAFSIN Dn400 mm L=3.500m catre reteaua de 
distributie a municipiului Slobozia. 

2.10.1.9.1.3 Statii de tratare 

Statia de tratare a sistemului Slobozia este amplasata in sudul localitatii, pe DN21. 

Capacitatea statiei de tratare este de 288 l/s. La intrarea in statie debitul este monitorizat cu ajutorul 
debitmetrului electromagnetic. 

Fluxul statie de tratare include urmatoarele etape: 

- Preoxidarea; 

- Filtrare cu nisip; 

- Clorinare; 

- Inmagazinare. 

Preoxidarea are doua loc pe doua linii independente, fiecare avand cate o cuva de 18 m lungime, 

3.5 m latime si 4 m adancime si 5 compartimente unde au loc urmatoarele procese: 

- Compartiment 1: oxidare cu aer insuflat de un grup de suflante Q=110mc/h, H=6mCA in 
difuzori (4 buc/mp) cu membrana elastica montati pe radier; 

- Compartiment 2: oxidarea manganului prin introducerea solutiei de permanganat de potasiu. 
Dozarea permanganatului se face in functie de debit si de concentratia manganului si este 
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comandata de un senzor pentru mangan si de un debitmetru de la intrarea in STAP. 

- Compartiment 3: amestec si reactie rapida in care are loc dozarea de polihidroxi-clorura de 
aluminiu. Timpul de amestec este de circa 2-3 minute, dupa care apa este trecuta in sens 
ascendent pe sub un perete de dirijare in al patrulea compartiment. 

- Compartiment 4: floculatorul (V = 115 mc) se definitivează reactia si namolul rezultat din 
coagulare sedimenteaza. In compartimentul nr.4 exista 2 electro-agitatoare cu palete tip 
simplex (2 x 1.5 kW) cu 2 trepte de viteza (h=3m fata de luciul apei) legate in serie, pentru 
realizarea unei bune floculari a manganului cu electrolitii. 

- Compartimentul nr.5: introducerea laptelui de var (concentratie 0,13%) pentru corectia PH-
ului. Instalatia de preparare apa de var este compusa din doua linii identice de 3,5mc fiecare 
si lucreaza pentru ambele linii de tratare. 

Statia de filtre de nisip cu nivel constant si debit variabil cuprinde 3 filtre rapide, iar fiecare filtru are 
cate doua cuve. Dimensiunile unui filtru sunt L=10,24 m; l=3 m; H=1,72 m, S=53 mp. 

Materialul utilizat este nisip cuartos cu porozitate 0.4, diametru granule = 0,95-2 mm. 

Stratul filtrant are grosimea 1,2 m, iar drenajul se realizeaza cu placi cu crepine cu rol de sustinere 
a stratului filtrant si de transformare a bulelor mari in bule fine in procesul de spalare inversa. 

Instalatiile pentru spalarea filtrelor sunt: 

- statia de pompare apa (2+1 electropompe, Q= 1000mc/h, H= 9 m, 45kW); 

- statie de suflante (1+1 suflante, Q= 2880 mc/h, p=0,6 bar), convertizor de frecventa. 

Rezervorul de apa filtrata amplasat la subsolul filtrelor rapide are 2 compartimente; intre primul si 
al doilea compartiment al bazinului de 1300 mc s-a montat o conducta de Dn 600 mm din PAFSIN 
pe care a fost montat un debitmetru ultrasonic, prin care se realizeaza corelatia cu doza de clor si 
solutia de apa cu clor. 

Asigurarea unei bune dilutii a clorului in apa se realizeaza cu ajutorul unui sistem sicane. 

La iesirea din bazinul de 1300 mc s-a montat un analizor de clor. Dozarea clorului se face in functie 
de debit si de concentratia clorului rezidual in apa. 

Clorul se dozeaza pe baza conceptului breakpoint asigurandu-se variatia dozei in functie de clorul 
rezidual la prelevarea apei din rezervor (bucla inchisa). 

Sistem automat de clorinare cu clor (gaz lichefiat), cu bucla de reglare a cantitatii de clor injectate 
in conductele de Dn 400 mm, Dn 600 mm si Dn 800 mm in functie de clorul rezidual. Acest sistem 
de clorinare a fost amenajat intr-un container cu doua camere.  

Apa pentru clorinare se ia din bazinul de apa filtrata de 1300 mc si este transportata cu ajutorul unei 
pompe submersibile printr-o conducta de De63 mm, la container, de unde este impartita pe cele trei 
linii de clorinare finala pentru dezinfectie. Fiecare linie corespunzatoare conductelor de distributie 
catre oras este prevazuta cu o pompa booster pentru ridicarea presiunii pentru creerea vacumului 
necesar la injectoarele de clor. Apa amestecata intens cu clorul gazos se injecteaza apoi in fiecare 
din cele trei conducte de distributie. 

Apa este transportata gravitational catre consumatori, statia de pompare existenta fiind in 
conservare. 

In perioada 2017-2018 au inceput lucrari de retehnologizare care au cuprins: 

- realizare statie de pompare; 

- realizarea unei trepte de filtrare cu carbune activ; 

- realizarea unei statii de osmoza inversa care va trata 30% din debitul de lucru. 

Aceste echipamente sunt amplasate intr-o cladire cu structura metalica cu dimensiunile de 11,0 m 
x 35,8 m, cu inaltimea utila de 3,5m. 

Capacitatea filtrelor de carbune activ este de 550 mc/h, impartita in doua linii de 225 mc/h.  
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Filtrarea se realizeaza in cadrul a 5 filtre sub presiune (doua pentru fiecare linie si unul de rezerva), 
unde presiunea maxima de lucru este de 6 bari. Diametrul unui filtru este de 2 m, iar inaltimea de 
3,5m. 

Treapta de osmoza inversa are capacitatea de 150 mc/h, impartita in doua linii de 75 mc/h. 

Sistemul de osmoza este compus din 2 linii in paralel si cuprinde: 

- 2 filtre de cate 11 cartuse care permit retinerea particulelor mai mari de 20 microni care au 
presiune maxima 80 bar; 

- 2 filtre de cate 11 cartuse care permit retinerea particulelor mai mari de 5 microni care au 
presiune maxima 80 bar. 

Tot in cadrul halei este amplasat grupul de pompare format din 1+1 pompe cu convertizor de 
frecventa care alimenteaza treapta de osmoza inversa si are debitul de 230 mc/h. Pe conducta de 
refulare si pe intrarea in treapta de tratare sunt montate debitmetre electromagnetice. 

Alimentarea filtrelor de carbune activ se realizeaza tot prin intermediul unui grup de 1+1 pompe 
montate in hala tehnologica. Acestea au capacitatea de 550 mc/h si sunt prevazute cu convertizor 
de frecventa. 

Gradul de realizarea al acestora este de 80%, in prezent fiind necesare urmatoarele: 

- lucrari exterioare statei de osmoza; 

- montare echipamente osmoza; 

- montare materialului de cărbune activ granular. 

Dispeceratul SCADA al sistemului de alimentare Slobozia deserveste: 

- Frontul de captare; 

- Statia de tratare Slobozia; 

- Retea de distributie municipiului Slobozia. 

2.10.1.9.1.4 Rezervoare 

In cadrul STAP Slobozia exista urmatoarele rezervoare: 

- 2 x 3.000 mc – rezervoare semi-ingropate, realizate in perioada 1970-1980, din care unul 
este reabilitat recent (tencuieli interioare, exterioare, izolatie si refacere acoperis); 

- 1 x 10.000 mc – rezervor rectangular de beton armat. 

2.10.1.9.1.5 Statii de pompare 

In cadrul uzinei de apa exista o statie de pompare dotata cu 4 pompe de capacitate Q=27-55 l/s si 
H=25-95 mCA, dar care in prezent nu este utilizata, apa fiind transportata gravitational catre reteaua 
de distributie. 

Reteaua de distributie are urmatoarele statii de pompare: 

Tabel 2 - 83 Statii existente de pompare apa potabila SAA Slobozia  

Statie de pompare Numar unitati active 
si de rezerva 

Debit / Pompa  
Q (mc/h) 

Inaltime de 
pompare (mCA) 

Putere 
(KW) 

PT1 1+1 13,5 48 2,4 
PT2 1+1 7,2 60 2,2 
PT (CT3) 2+1 16 69 5,5 
PT7 1+1 1,2-8,4 53 3 
PT8 1+1 6-16,8 54 5 
PT12 (CT12) 1+1 4 45 2,4 
PT (CT16) 2+1 16 69 5,5 
PT (CT18) 2+1 16 69 5,5 
CT8 1+1 30 45 15 
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Statie de pompare Numar unitati active 
si de rezerva 

Debit / Pompa  
Q (mc/h) 

Inaltime de 
pompare (mCA) 

Putere 
(KW) 

PT20 2+1 16 69 5,5 
CTJ2 1+1 4,5 38 1,5 
CTJ1 1+1 4,5 38 1,5 
CT K2-K3 1+1 4,5 38 1,5 
CT E1-E3 1+1 7,2 34 2,2 
Statie pompare Bora 1 30-132 24,8 7,5 
Hidrofor uzina de apa 1+1 2,4-8 93,5 2,5 
Statie pompare CIC 3+1 1000 30,5 - 
Hidrofor Statia tratare 
clorinare 3 +1 2,4-8 - 

3x 2,4 
1x1,75 

2.10.1.9.1.6 Retea distributie a apei 

Municipiul Slobozia are o retea de distributie de 95,64 km realizata din conducta de PEID De 80 mm– 
600 mm. 

Reabilitarea retelei de distributie a avut loc treptat, astfel ca: 

- 27% (L=25,615 km) din reteaua de distributie are vechime mai mica de 10 ani; 

- 70% (L=66,841 km) din reteaua de distributie are vechime intre 10 si 20 de ani; 

- 3% (L=3,184 km) din reteaua de distributie are vechime mai mare de 20 de ani. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt lucrari in derulare. 

Deficiente: 

- Concentratiile de amoniu si mangan depasesc limitele impuse de normele in vigoare cu 
privire la calitatea apei, iar concentratia de cloruri, in unele foraje, are valori aproape de 
limita maxima admisibila. Totodata, concentratia de sodiu este ridicata; 

- Pentru transportul apei brute exista un singur traseu (o singura conducta), iar in cazul 
unor avarii pe conducta existenta, circa 47000 de locuitori vor fi afectati perioada 
indelungata. 

- Necesarul de debit pe perioada verii nu este asigurat de catre cele 20 foraje puse in 
functiune. 

- Intrumentatia de proces din statia de tratare este partial nefunctionala si necesita 
inlocuire; 

- Din punct de vedere tehnologic, statia de tratare existenta nu asigura in mod 
corespunzator tratare apei brute, astfel incat apa tratata inregistreaza depasiri ale 
concentratiilor maxime admisibile de sodiu, trihalomentani, iar concentratia de clor 
rezidual liber este mai mica decat valoarea minima stipulata de normele in vigoare; 

- Din punct de vedere constructiv, sunt necesare lucrari de reabilitare; 

- Postul de Transformare necesita retehnologizare si realizare contorizare pe medie 
tensiune. 

- Unul din rezervoarele de 3000 mc si cel de 10000 mc prezinta zone cu tencuiala 
deteriorata, iar acoperisul este in stare avansata de uzura 

- Statia de pompare din cadrul STAP Slobozia are nevoie de lucrari usoare de constructii 
pentru reparatia cladirii; 

- Statiile de pompare PT7 si CT8 au nevoie de lucari de reabilitare a cladirii. 

- Statii de repompare si hidrofoare sunt dotate cu echipamente cu grad avansat de uzura, 
iar doua statii de pompare (CT8 si PT7) structura prezinta semne de degradare. 
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- Gradul de bransare nu este de 100%, asadar sunt necesare lucrari de extindere a retelei 
de distributie; 

- Contorii existenti sunt vechi necesita inlocuire; 

- Operatorul nu detine echipamentele de detectie si monitorizare pierderi de apa potabila 
in vederea reducerii NRW. 

 

 Comuna Ciulnita 

Comuna Ciulnita are in componenta urmatoarele sate: Ciulnita, Ion Ghica, Ivanesti si Poiana. 

2.10.1.9.2.1 Surse 

Necesarul de apa este asigurat din sistemul Slobozia. 

2.10.1.9.2.2 Aductiuni 

Din cadrul STAP Slobozia, apa este transportata prin pompare care Gospodaria de apa Ciulnita, prin 
intermediul conductelor de PEID, De 140 – 200 mm, L=8,511 km. 

2.10.1.9.2.3 Statii de tratare 

Gospodaria de apa este amplasata in incinta Scolii generale Ciulnita si are instalatie de dozare 
hipoclorit de sodiu, Q=0.6-1.2 g/l. 

2.10.1.9.2.4 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa sunt doua rezervoare de Polstif, fiecare cu V=80mc. 

2.10.1.9.2.5 Statii de pompare 

Din bazinele de stocare ale statiei de tratare Slobozia apa este pompata prin intermediul unei statii 
de pompare SP1 amplasata in incinta statiei (grup de pompare 1+1 pompe) prin conductele de 
aductiune, in cele 2 bazine de stocare ale Gospodariei de apa a comunei Ciulnita amplasate in incinta 
Scolii generale Ciulnita. 

In cadrul gospodariei de apa exista un grup de pompare (1+1) care are Q=56 mc/h, H=30mCA, 
P=2 x 7,5 kW. 

2.10.1.9.2.6 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie in comuna Ciulnita este de 32,942 km. 

Reteaua are vechimea mai mica de 20 de ani si este confectionata din conducta de polietilena de 
inalta densitate cu diametre intre De 63 mm si De 180 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt lucrari in derulare. 

Deficiente: 

- Au fost inregistrate valori ale concentratiei de clor rezidual liber mai mici decat valoarea 
minima stabilita de legislatia in vigoare. 

- Sunt necesare lucrari de automatizare a Gospodariei de apa. 

- Sunt necesare lucrari de automatizare a statiei de pompare care deserveste reteaua de 
distributie in comuna Ciulnita. 

- Reteaua de distributie nu deserveste in intregime localitatile comunei Ciulnita; 
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- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la 
distanta. 

 

 Comuna Grivita – sat Smirna 

Comuna Grivita are in componenta satele Grivita si Smirna. Satul Smirna face parte din sistemul de 
alimentare cu apa Slobozia. 

2.10.1.9.3.1 Surse 

Necesarul de apa este asigurat din sistemul Slobozia, printr-un racord la conducta de aductiune 
Slobozia – Scanteia. 

2.10.1.9.3.2 Aductiuni 

De la racord pana la gospodaria de apa Smirna, apa este transportata printr-o conducta de PEID, 
De 140 mm in lungime totala de 5,15 km. 

2.10.1.9.3.3 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul unei instalatii de dozare hipoclorit de sodiu. 

2.10.1.9.3.4 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa este un rezervor de Polstif, V=80mc. 

2.10.1.9.3.5 Statii de pompare 

In cadrul gospodariei de apa exista un grup de pompare (2+1) care are Q=43 mc/h, H=36mCA. 

2.10.1.9.3.6 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie in satul Smirna este de 12,5 km. 

Reteaua are vechimea mai mica de 20 de ani si este confectionata din conducta de polietilena de 
inalta densitate cu diametre intre De 75 mm si De 125 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt lucrari in derulare. 

Deficiente: 

- Au fost inregistrate valori ale concentratiei de clor rezidual liber mai mici decat valoarea 
minima stabilita de legislatia in vigoare. 

- Capacitatea de stocare a rezervorului este insuficienta. 

 

 Comuna Scanteia 

Comuna Scanteia are in componenta satele Scanteia si Iazu. 

2.10.1.9.4.1 Surse 

Necesarul de apa este asigurat din sistemul Slobozia. 
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2.10.1.9.4.2 Aductiuni 

Apa este transportata din sistemul Slobozia, din zona de sud a cartierului Slobozia Noua catre 
gospodariile de apa Scanteia si Iazu prin intermediul a conductelor de PEID De 180 mm, L=2,1 km 
si De 160 mm, L=300 m. 

2.10.1.9.4.3 Statii de tratare 

Instalatiile de dozare a hipocloritului de sodiu (Q=0,6-1,2 g/l) amplasate in gospodariile de apa 
Scanteia si Iazu sunt compuse din: recipient de stocare, pompa dozatoare cu membrana si 
microprocesor care intra in functiune atunci cand este necesara o tratare suplimentara. 

2.10.1.9.4.4 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Scanteia exista un rezervor semingropat de V=230mc, iar in gospodaria 
de apa Iazu este un rezervor V=200mc. 

2.10.1.9.4.5 Statii de pompare 

Staţia de pompare din satul Scânteia este echipată cu un grup de pompare 2+1 pentru ridicarea 
presiunii, Q=36 mc/h; H=32 mCA; N=7,5 kW. 

Staţia de pompare din localitatea Iazu (comuna Scanteia) este echipată cu un grup de pompare 2+1 
pentru ridicarea presiunii, Q=38 mc/h; H=32 mCA; N=7,5 kW. 

2.10.1.9.4.6 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie in comuna Scanteia este de 22,84 km. 

Reteaua are vechimea mai mica de 20 de ani si este confectionata din conducta de polietilena de 
inalta densitate cu diametre intre De 50 mm si De 180 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt lucrari in derulare. 

Deficiente: 

- Au fost inregistrate valori ale concentratiei de clor rezidual liber mai mici decat valoarea 
minima stabilita de legislatia in vigoare. 

- Sunt necesare lucrari de automatizare a gospodariilor de apa; 

- Capacitate insuficienta a rezervoarelor de inmagazinare; 

- Sunt necesare lucrari de automatizare a statiilor de pompare; 

- Reteaua de distributie nu deserveste in intregime localitatile comunei Scanteia; 

- Datorita consumurilor si vitezelor mici in reteaua de distributie, calitatea apei potabile 
devine necorespunzatoare; 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la 
distanta. 

 

 Comuna Cosambesti 

Comuna Cosambesti are in componenta satele Cosambesti si Gimbasani. 

2.10.1.9.5.1 Surse 

Necesarul de apa este asigurat din sistemul Slobozia. 
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2.10.1.9.5.2 Aductiuni 

Apa este transportata din sistemul Slobozia, printr-un bransament la conducta de distributie a apei 
in zona cartier Bora, apoi este transportata catre gospodaria de apa Cosambesti printr-o conducta 
De 180 mm, L=1,52 km.  

2.10.1.9.5.3 Statii de tratare 

Instalatie de dozare a hipocloritului de sodiu (Q=0,6-1,2 g/l) amplasata in Gospodaria de apa 
Cosambesti. 

2.10.1.9.5.4 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Cosambesti exista doua rezervoare semi-ingropate de V=3x80mc. 

2.10.1.9.5.5 Statii de pompare 

Staţia de pompare este echipată cu un grup de pompare 2+1 pentru ridicarea presiunii, Q=80 mc/h; 
H=56 mcA; N=7,5 kW. 

2.10.1.9.5.6 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie in comuna Cosambesti este de 28,96 km. 

Reteaua are vechimea mai mica de 20 de ani si este confectionata din conducta de polietilena de 
inalta densitate cu diametre intre De 65 mm si De 180 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt lucrari in derulare. 

Deficiente 

- Au fost inregistrate valori ale concentratiei de clor rezidual liber mai mici decat valoarea 
minima stabilita de legislatia in vigoare. 

- Sunt necesare lucrari de automatizare a gospodariei de apa; 

- Capacitatea rezervoarelor de inmagazinare este insuficienta; 

- Sunt necesare lucrari de automatizare a statie de pompare; 

- Reteaua de distributie nu deserveste in intregime localitatile comunei Cosambesti; 

- Datorita consumurilor si vitezelor mici in reteaua de distributie, calitatea apei potabile 
devine necorespunzatoare; 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la 
distanta. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Amara 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Amara si Amara Noua, care au evolutia 
populatiei prezentata in urmatorul tabel: 

Tabel 2 - 84 Populatia aferenta SAA Amara existent 

Sistem de 
alimentare 
cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Amara 
1. Amara  

Amara 
6.810 6.287 5.733 2.079 

2. Amara Noua 6 6 5 4 
Total SAA Amara 6.816 6.293 5.738 2.083 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-156 

 Surse 

Alimentarea cu apa a orasului Amara se realizeza cu ajutorul a 9 foraje de adancime (in prezent 5 
functionale), avand urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H=75m; Q= 8 l/s; 

- F2: H=75m; Q= 5 l/s; 

- F3: H=75m; Q= 7,5 l/s; 

- F4: H=115m; Q= 5,8 l/s; 

- F5: H=92m; Q= 8,9 l/s. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la sursa de apa la rezervoarele de inmagazinare se face prin conducte din 
PEID, Dn 250mm, cu lungimea totala de aproximativ 3736 m.  

 Statii de tratare 

Tratarea apei captate se realizeaza intr-o statie compacta de tratare a apei, cu capacitatea de 2x50 
mc/h, Statia are cinci faze de tratare: 

- Coagulare si reactii secundare in rezervoarele de reactive-coagulare; 

- Floculare in compartimentul de floculare al decantorului; 

- Decantare; 

- Filtrare pe pat de nisip cuartos multistrat si pe pat de carbune activ; 

- Dezinfectarea cu hipoclorit de sodiu. 

 Rezervoare 

Inmagazinare apei se realizeaza in doua rezervoare din beton armat, semi-ingropate, cu capacitatea 
de V=2 x 1000 mc, amplasate in incinta gospodarirei de apa. 

 Statii de pompare 

Statia de pompare nr.1 este echipata 2+1 pompe, cu capacitatea Q= 45 mc/h, H= 38,7 mCA, iar 
statia de pompare nr.2 este echipata 1+1 pompe, cu capacitatea Q= 64 mc/h, H= 44,5 mCA. 

 Retea distributie a apei 

Distributia apei se realizeaza prin intermediul statiilor de pompare.  

Reteaua de distributie la utilizatori are o lungime de L=39,80 km, este realizata din conducte PEID, 
cu Dn = 50÷225 mm.  

Reteaua de distributie in statiunea Amara are o lungime L= 2,30 km, cu Dn= 110 ÷ 140mm.  

Numarul total al branșamentelor la nivelul anului 2020 este de 3578. 

Proiecte în derulare:  

Prin proiectul Anghel Saligny este aprobata finantarea pentru proiectul „Expertiza si imbunatatirea 
sistemului de captare, transport, tratare si distributie a apei curente in localitatea Amara”. 

Deficiente: 

- Grad ridicat de innisipare al forajelor; 

- Grad avansat de uzura al pompelor, instalatiilor hidraulice si electrice; 
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- Instalatii automatizare cu probleme de functionare; 

- Starea imprejmuirilor este deteriorata; 

- Pe perioada verii sursa de apa nu acopera necesarul de apa pentru deservirea intregului 
sistem de alimentare cu apa. 

- In apa bruta si apa potabila se gasesc concentratii ridicate de sodiu, bor si mangan. 

- Armaturile aferente caminelor de pe traseul conductei de aductiune sunt vechi si 
deteriorate; 

- Nu exista un traseu de rezerva a conductei de aductiune, iar in cazul unei avarii pe traseul 
actual se sisteaza alimentarea cu apa a statiei de tratare; 

- Capacitate insuficienta pe perioada verii; 

- Echipamente si structuri vechi, operarea acestora se realizeaza in mod deficitar; 

- Din punct de vedere tehnologic, nu asigura in mod corespunzator tratare apei brute, 
astfel incat apa potabila inregistreaza depasiri ale concentratiilor maxime admisibile de 
mangan si sodiu, iar concentratia de clor rezidual liber este mai mica decat valoarea 
minima stipulata de normele in vigoare; Uneori se semnaleaza prezenta borului (element 
chimic usor radioactiv) si a turbiditatii in apa potabila cu valori mai mari decat cele 
maxime admisibile; 

- Consumurile de energie electrica si chimicale gereneaza costuri ridicate de operare; 

- Statia de tratare nu include laborator, iar procesele nu sunt automatizate; 

- Nu exista instrumentatie de proces si personal de exploatare instruit. 

- Statiile de pompare sunt vechi si au ajuns intr-un stadiu avansat de uzura, atat din 
punct de vedere al echipamentelor, cat si din punct de vedere al constructiilor. 

- Reteaua de distributie nu deserveste in totalitate UAT Amara; 

- Contoarele sunt invechite si necesita inlocuire. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Andrasesti 

In prezent, niciunul din cele doua sate nu detin infrastructura de apa potabila. 

Sistemul de alimentare in derulare va deservi satul Andrasesti. 

Tabel 2 - 85 Populatia aferenta SAA Andrasesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Andrasesti 
1. Andrasesti 

Andrasesti 
1.697 1.567 1.429 1.162 

2. Orboiesti 355 328 299 243 
Total SAA Andrasesti 2.052 1.895 1.728 1.405 

Proiecte în derulare:  

- “Alimentare cu apa si canalizare in comuna Andrasesti jud Ialomita” – inceput prin OG7, 
si se va extinde printr-un proiect depus spre finantare prin programul Anghel Saligny 

- Proiectul OG7 cuprinde: 

o Front captare format din doua foraje, fiecare cu capacitatea de 4,46 l/s, din care s-
a finalizat doar unul; 

o Conducta de aductiune PEID PN6 De 90 mm si De 125 mm L=384 m (nerealizata); 

o Gospodarie de apa (instalatie de clorinare 8,92l/s, rezervor V=300 mc - nefinalizat, 
pavilion exploatare); 

o Retea distributie PEID De 110-160 mm, L=1.209,5 - neexecutata; 

o Hidranti, vane ingropate, camine de vane, pompe - nerealizate 
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- Proiect ce are aprobata finantarea prin Anghel Saligny include: 

o Extindere retea de distributie PEID De 110 mm, L=13.764 m; 

o Realizare conducta de aductiune PEID De 110-140 mm L=1.761,4m; 

o Camine vane, hidranti, bransamente; 

o Rezervor inmagazinare 200 mc; 

 

 Sistem de alimentare cu apa Milosesti 

Sistemul de alimentare cu apa Milosesti deserveste localitatea Milosesti. 

Tabel 2 - 86 Populatia aferenta SAA Milosesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Milosesti 1. Milosesti Milosesti 1.720 1.588 1.448 1.178 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 3 foraje de adancime cu 
urmatoarele caracteristici: H= 80÷81m si o capacitate de 5,1 l/s. 

Fiecare foraj este echipat cu cate o pompa cu urmatoarele caracteristici: 

- F1: Q=1,2l/s; H= 109 mCA; 

- F2: Q=1,4l/s; H= 109 mCA; 

- F3: Q=2,5l/s; H= 109 mCA. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEID cu Dn 63mm si lungimea 
de L=0,395 km. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o statie de dezinfectie automatizata cu o capacitate de 
3,83/s. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor semicircular, din beton armat cu capacitatea de 
V= 200 mc. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 2+1 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa de: Q=14l/s si 
P=4kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 8,611 km si este confectionata din conducte de PEID cu 
diametre cuprinse intre 50mm si 160mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 
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Deficiente: 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare (amoniu, 
conductivitate, cloruri, clor rezidual liber, sodiu si mangan); 

- Foraje necesita reabilitare, intrucat sunt innisipate. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Nicolesti 

Sistemul de alimentare cu apa Nicolesti deserveste localitatea Nicolesti. 

Tabel 2 - 87 Populatia aferenta SAA Nicolesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Nicolesti 1. Nicolesti Milosesti 422 390 355 289 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 2 foraje de adancime cu 
urmatoarele caracteristici: H= 80m si o capacitate totala de 3,06 l/s. 

Forajele sunt dotate cu cate o pompa cu urmatoarele caracteristici: 

- F4: Q=1,4l/s; H=109 mCA; 

- F5: Q=1,66l/s; H=109 mCA. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEID cu Dn 63mm si lungimea 
de L=0,184 km. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o statie de dezinfectie automatizata cu o capacitate de 
1,28/s. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor semicircular, din beton armat cu capacitatea de 
V= 100 mc. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 2+1 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa de: Q=5l/s si P=2kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 3,560 km si este confectionata din conducte de PEID cu 
diametre cuprinse intre 40mm si 125mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare 
(turbiditate, conductivitate, fier, cloruri, mangan, sodiu, clor rezidual liber). 
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 Sistem de alimentare cu apa Tovarasia 

Sistemul de alimentare cu apa Tovarasia deserveste localitatea Tovarasia. 

Tabel 2 - 88 Populatia aferenta SAA Tovarasia existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Tovarasia 1. Tovarasia Milosesti 396 366 334 271 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din un foraj de adancime cu 
urmatoarele caracteristici: H= 150m si o capacitate de 2,5 l/s. Forajul este echipat cu o pompa cu 
urmatoarele caracteristici: Q=2,5l/s; H= 55 mCA. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEID cu Dn 63mm si lungimea 
de L=0,345 km. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o statie de dezinfectie automatizata. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor semicircular, din beton armat cu capacitatea de 
V= 100 mc. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 2+1 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa de: Q=7,8l/s si 
P=2,5kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 8,319 km si este confectionata din conducte de PEID cu 
diametre cuprinse intre 63mm si 110mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare (fier, 
sodiu, mangan, clor rezidual liber, enterococi, E.coli si B.coliforme). 

 

 Sistem de alimentare cu apa Perieti 

Sistemul de alimentare Perieti deserveste localitatile Perieti, Paltinisu si Stejaru. 

Tabel 2 - 89 Populatia aferenta SAA Perieti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Perieti 
  
  

1.Perieti 
Perieti 

1.168 1.079 984 800 
2. Stejaru 373 344 314 255 
3. Paltinisu 608 561 512 416 
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 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 3 foraje de adancime, avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 100 m; Q= 5,8 l/s;  

- F2: H= 100 m; Q= 5,8 l/s;  

- F3: H= 90 m; Q= 4,6 l/s. 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, sunt protejate cu camine din beton, prevazute cu 
capac metalic si cu zona de protectie sanitara cu regim sever. 

 Aductiuni 

Aductiune din conducte PE 80 SDR17,6 cu Dn 140 mm are lungimea de L= 0,05 km.  

Aductiune de la gospodarirea de apa Stejaru catre distributia in localitatea Paltinis este realizata  din 
conducta PEID PE 80 SDR 17,6 cu Dn 140mm si lungimea de L= 1,00 km, pozata pe langa DN2A. 

Aductiune de la gospodaria de apa Stejaru la gospodaria de apa existenta in localitatea Perieti este 
executata din PEID PE 80 SDR 17,6 cu Dn = 110 si lungimea de L= 5,7 km. 

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza cu o instalatie de dozare cu hipoclorit de sodiu. 

 Rezervoare 

Doua rezervoare din beton in localitatea Stejaru, semiingropate cu Vtot = 2 x 80 mc = 160 mc. 

Rezervorul din localitatea Perieti are volumul de V = 300mc. 

 Statii de pompare 

Distributia apei in localitatea Stejaru se face printr-o statie de pompare formata din 2+1 
electropompe cu urmatoarele caracteristici functionale: Q= 8,33 l/s; H= 30 mCA; P= 3÷5 kW. 

Distributia apei in localitatea Paltinis se face prin pompare. 

Distributia apei in localitatea Perieti se face printr-o statie de pompare formata din 2+1 electropompe 
cu urmatoarele caracteristici functionale: Q= 8,33 l/s; P= 3÷5 kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in localitatea Stejaru, in lungime totala L= 3,75 km, de tip mixt-ramificat, 
executata din PEID, PE 80 SDR 17,6 Pn6 bar cu Dn 63÷110 mm. 

Reteaua de distributie in localitatea Paltinis este de tip mixta (partial inelara si ramificata), realizata 
din conducte de PEID, cu lungimea Ltotala = 5,25 km si Dn = 63÷110 mm. 

Reteaua de distributie in localitatea Perieti este de tip mixta (partial inelara si ramificata), realizata 
din conducte PEID, cu lungimea Ltotala = 13,20 km si Dn = 63÷110 mm. 

Proiecte în derulare:  

„Implementare parametrii potabilitate” care prevede 4 statii de clorinare si filtre de carbune activ 
este finalizat (in fiecare gospodarie de apa din comuna Perieti – Perieti, Misleanu, Fundata, Stejaru). 

Deficiente: 

- Buletinele de analiza si raportarele Directiei de Sanatate Publice arata in perioada 2018-
2020 cateva depasiri ale concetratiei de amoniu, mangan si sodiu. De asemenea, 
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analizele au aratat prezenta bacteriilor in apa potabila (Enterococi, E.Coli, B. Coliforme) 

- Reteaua de distributie nu deserveste in intregime localitatile sistemului. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Misleanu 

Sistemul de alimentare Misleanu deserveste localitatea Misleanu din comuna Perieti. 

Tabel 2 - 90 Populatia aferenta SAA Misleanu existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Misleanu 1. Misleanu Perieti 764 705 643 523 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 2 foraje de adancime, avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 90 m; Q= 5,0 l/s;  

- F2: H= 90 m; Q= 4,8 l/s. 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, sunt protejate cu camine din beton, prevazute cu 
capac metalic si cu zona de protectie sanitara cu regim sever. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune din PEID tip PE80 SDR 17,6 si Dn= 140mm. Lungimea conductelor de 
aductiune cu apa potabila este de L= 0,03 km de la forajul M2 la gospodaria de apa si de L= 0,7 km 
de la forajul M1 la gospodaria de apa cu Ltot = 0,73 km. 

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul unei instalatie hipoclorit de sodiu. 

 Rezervoare 

Un rezervor semi-ingropat, din beton cu volumul de V= 80 mc. 

 Statii de pompare 

Statia care pompeaza apa potabila catre populatie si agenti economici este formata din 2+1 
electropompe cu urmatoarele caracteristici functionale: Q= 8,33 l/s; H= 30 mCA; P= 3÷5 kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in localitatea Paltinis este de tip mixta (partial inelara si ramificata), realizata 
din conducte de PEID, cu lungimea Ltotala = 5,00 km si Dn = 63÷110 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Concentratii de amoniu, sodiu, mangan, clor rezidual liber ce nu respecta prevederile 
legislatiei in vigoare; 

- Capacitate insuficienta a rezervorului. 

- Reteaua de distributie nu deserveste intreaga localitate. 
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 Sistem de alimentare cu apa Fundata 

Sistemul de alimentare Fundata deserveste localitatea Fundata. 

Tabel 2 - 91 Populatia aferenta SAA Misleanu existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Fundata 1. Fundata Perieti 415 396 383 284 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un foraj de adancime, avand urmatorii parametrii tehnici F1: H= 
100 m; Q= 3,2 l/s. 

Forajul este echipat cu o pompa submersibila, protejat cu camin din beton, prevazut cu capac metalic 
si cu zona de protectie sanitara cu regim sever. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la put la rezervor se realizeaza din PEID tip PE80 SDR 17,6 cu Dn= 140mm 
si lungimea L= 0,58 km.  

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul unei instalatie hipoclorit de sodiu. 

 Rezervoare 

Un rezervor semiingropat, din beton cu volumul de V= 80 mc. 

 Statii de pompare 

Statia care pompeaza apa potabila catre populatie si agenti economici este formata din 2+1 
electropompe cu urmatoarele caracteristici functionale: Q= 1,8 l/s; H= 45 mCA; P= 2 kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie este de tip mixta (partial inelara si ramificata), realizata din conducte de PEID, 
cu lungimea Ltotala = 6,745 km si Dn = 63÷125 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Concentratii de amoniu, fier, sodiu, mangan ce nu respecta prevederile legislatiei in 
vigoare;  

- Rezervorul are capacitate insuficienta; 

- Reteaua de distributie nu deserveste intreaga localitate. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Bucu 

Sistemul de alimentare Bucu deserveste localitatea Bucu. 

Tabel 2 - 92 Populatia aferenta SAA Bucu existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Bucu 1. Bucu Bucu 2.156 1.990 1.815 1.476 
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 Surse 

Sursa este formata din 3 foraje de cca 80 m adancime, fiecare fiind dotat cu cate o pompa avand 
urmatoarele caracteristici: 

- Q=0,7 l/s; H=50mCA, P=7,5kW; 

- Q=2,0 l/s; H=50mCA; P=7,5kW; 

- Q=0,7 l/s; H=50mCA, P=7,5kW. 

 Aductiuni 

Apa bruta este transportata de la frontul de captare pana la gospodaria de apa printr-o conducta 
PIED, De 110 mm, L=270m.  

 Statii de tratare 

Nu exista instalatii de tratare sau de dezinfectie de apei. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza in cadrul unui rezervor semi-ingropat din beton, cu volumul de 
300 mc. 

 Statii de pompare 

Sistemul include 3 statii de pompare cu urmatoarele caracteristici: 

- Q1=18mc/h, H=40mCA, P=5,5 kW; 

- Q2=18mc/h, H=40mCA, P=5,5 kW; 

- Q3=40mc/h, H=50mCA, P=11 kW. 

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie este de 10,545 km, din conducta de PEID cu diametrul 200 
mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare in localitate. 

Deficiente: 

- Apa bruta nu este dezinfectata; 

- Valoarea mari ale concentratiilor de mangan si amoniu; 

- Inregistrarea prezentei a bacteriilor coliforme in apa potabila. 

- Reteaua de distributie nu deserveste toata localitatea. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Buesti 

Sistemul de alimentare Buesti deserveste localitatatea Buesti. 

Tabel 2 - 93 Populatia aferenta SAA Buesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Buesti Buesti Buesti 997 920 839 683 
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 Surse 

Localitatea dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa din sursa subterana prin 2 puturi 
forate la circa 100 m adancime. 

 Rezervoare 

De la sursa apa este transportata in doua rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 30 mc, 
respectiv 60 mc. 

 Retea distributie a apei 

De la cele 2 rezervoare apa este distribuita in reteaua de distributie pana la consumatori. Aceasta 
este alcatuita din tuburi de otel si PVC cu diametre cuprinse intre Dn 50 mm si Dn 160 mm. 

Proiecte în derulare:  

- Nu sunt proiecte in derulare in localitate. 

Deficiente: 

- Capacitate insuficienta a rezervoarelor. 

- Reteaua de distributie nu deserveste in totalitate satul Buesti; 

- Din monitorizarile DSP se constata depasiri ale concentratiei de mangan si amoniu. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Valea Ciorii 

Comuna Valea Ciorii cuprinde localitatile: Valea Ciorii, Bucsa, Dumitresti si Murgeanca.  

In prezent localitatile Valea Ciorii, Bucsa, Dumitresti si Murgeanca dispun de un sistem de alimentare 
cu apa dat in functiune in anul 2008. 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Valea Ciorii este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 2 - 94 Populatia aferenta SAA Valea Ciorii  

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Valea Ciorii 

1. Valea Ciorii 

Valea 
Ciorii 

1.022 943 860 700 
2. Bucsa 136 126 115 93 

3. Dumitresti 137 127 116 94 

4. Murgeanca 426 393 359 292 

Total SAA Valea Ciorii 1.721 1.589 1.450 1.179 

 Surse 

Sursa de apa este alcatuita din 4 puturi forate cu adancimea de 100 m, situate in partea de nord a 
localitatii Valea Ciorii, din care 3 au fost realizate in anul 2019, echipate cu pompe submersibile 
avand urmatoarele caracteristici: 

- F1 - Q=2,0-3,0 l/s, H=90 m, P=2,0 kW; 

- F2 - Q=2,0-3,0 l/s, H=90 m, P=2,0 kW; 

- F3 - Q=2,0-3,0 l/s, H=90 m, P=2,0 kW; 

- F4 - Q=2,0-3,0 l/s, H=90 m, P=2,0 kW; 

Sursa are capacitatea de 5,0 l/s. 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-166 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune ce face legatura intre sursa si rezervor are lungimea de 341m: 

- F1 – rezervor, din conducte PEID De 110 mm L=35 m, din anul 2019; 

- F2 - rezervor, din conducte PEID De 110 mm L=131 m, din anul 2019; 

- F3 - rezervor, din conducte PEID De 110 mm L=135 m, din anul 2019; 

- F4 - rezervor, din conducte PEID De 63 mm L=40 m, din anul 2008; 

Conducta de aductiune de la statia de tratare la rezervorul de inmagazinare are lungimea de 25 m, 
executata din conducte PEID De 125 mm, executata in anul 2019. 

 Statii de tratare 

In incinta dintre rezervor captare si rezervorul de inmagazinare pentru distributie exista o statie de 
tratare cu capacitatea de 6,0 l/s. Statia cuprinde: filtre, pompe spalare filtre, dezinfectie, 
neutralizare, decantor lamelar si 4 bazine de 4 mc. 

Exista debitmetru la intrarea in statie. 

 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Valea Ciorii exista un rezervor metalic, suprateran, cu capacitatea de 
V=350 mc, construit in anul 2019, echipat cu debitmetru si citior de nivel pentru a controla admisia 
si iesirea apei din rezervor. 

 Statii de pompare 

Exista o statie de pompare cu 1+1 pompe avand urmatoarele caracteristici: Q= 6,0 l/s, P=17 kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are o lungime totala de 25,7 km si este alcatuita din conducte PEID, cu 
diametre cuprinse intre De 63 si 180 mm, impartite astfel:  

- L=2,12 km conducte De 63 mm; 

- L=4,89 km conducte De 75-90 mm; 

- L=10,0 km conducte De 110 mm; 

- L=4,36 km conducte De 125 mm; 

- L=2,5 km conducte De 160 mm; 

- L=1,8 km conducte De 180 mm. 

La reteaua de distributie sunt conectate:  

- 511 bransamente contorizate pentru consumatori casnici; 

- 3 bransamente contorizate pentru consumatori publici; 

- 8 bransamente contorizate pentru consumatori comerciali. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Conform analizelor fizico-chimice efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la 
clor rezidual liber in 2018, la clor rezidual liber, amoniu, nitriti, sodiu, mangan in 2019, 
iar in 2020 la clor rezidual liber, amoniu, fier si turbiditate, in plus, in perioada 2018-
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2020 au fost inregistrate analize neconforme de microbiologie. 

- Exista gospodarii care nu sunt bransate la reteaua de distributie. 

- Apa este distribuita gravitational, dar in perioadele de vara secetoase apa nu are 
presiunea necesara la consumatori si apa nu poate fi distribuita 24 ore pe zi. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Gheorghe Doja 

Sistemul de alimentare cu apa Gheorghe Doja deserveste localitatea Gheorghe Doja. 

Tabel 2 - 95 Populatia aferenta SAA Gheorghe Doja existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Gheorghe Doja 1.Gheorghe Doja Gheorghe Doja 2.371 2.189 1.996 1.624 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 3 foraje de adancime H=140m 
(F1, F2 si F4) si un foraj de mica adancime H=50m (F3). Fiecare foraj este echipat cu cate o pompa 
cu urmatoarele caracteristici: 

- F1: Q= 4,17 l/s; H= 60 mCA; P=2,2 kW; 

- F2: Q= 4,17 l/s; H= 60 mCA; P=2,2 kW; 

- F3: Q= 2,78-3,33 l/s; H= 70-80 mCA; P=2,2 kW; 

- F4: Q= 4,17 l/s; H= 60 mCA; P=2,2 kW. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta de la sursa la rezervoare, este transportata prin intermediul conductei din 
PEID, De 200mm. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu Q=2l/h, 
doua hidrofoare cu V=50mc fiecare. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza in 3 rezervoare cilindrice, semi-ingropate, executate in anul 2008 
cu capacitatea de V= 100 mc fiecare.  

 Statii de pompare 

In comuna exista un grup de pompare cu 3 electropompe (2+1) cu urmatoarele caracteristici 
Q=27,78 l/s, H=48 mCA si P=3x15kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 14,575 km si este confectionata din conducte de PEID cu 
diametre cuprinse intre 75mm si 180mm. 

Proiecte în derulare:  

- Imbunatatirea calitatii apei in Gheorghe Doja prin PNDL2 (2018-2022). 

Deficiente: 
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- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare (amoniu, 
conductivitate, fier, turbiditate si clor rezidual liber); 

- Reteaua de distributie nu acopera toata localitatea. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Gheorghe Lazar 

Sistemul de alimentare Gheorghe Lazar deserveste localitatea Gheorghe Lazar. 

Tabel 2 - 96 Populatia aferenta SAA Gheorghe Lazar existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Gheorghe Lazar 1. Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 2.152 1.987 1.812 1.474 

 Surse 

Sursa subterana este constituita dintr-un front de captare compus din 3 foraje cu urmatorii 
parametrii tehnici: 

- F1: Q= 5 l/s; Hp= 20 m; 

- F2: Q= 5 l/s; Hp= 20 m; 

- F3: Q= 5 l/s; Hp= 20 m. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune este realizata in PEID, De 90mm. 

 Statii de tratare 

Nu exista statie de tratare. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea se realizeaza intr-un rezervor semiingropat cu capacitatea V= 200 mc. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 3 pompe tip Grundfos, Q= 8,3 l/s, H= 44,1 mCA si P= 5,5 kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie din localitatea Gheorghe Lazar are o lungime totala L= 17,6 km, alcatuita din 
conducte din OL si PEID, cu diametre 80÷100 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Nu sunt respectati parametrii de calitate ai apei (amoniu, sodiu, mangan, enterococi, 
bacterii coliforme); 

- Tronsonul de conducta principala din OL, Dn 100 mm este vechi, are durata de viata 
depasita si implicit risc crescut de aparitie a avariilor si implicit a pierderilor de apa. 
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 Sistem de alimentare cu apa Traian 

Comuna Traian cuprinde doar localitatea Traian.  

In prezent, localitatea Traian dispune de un sistem de alimentare cu apa, dat in functiune in anul 
2010. 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Traian este prezentata in tabelul de mai jos: 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Traian Traian Traian 2.940 2.714 2.475 2.013 

 Surse 

Sursa de apa este alcatuita din 5 puturi forate cu adancimea de aproximativ 40 m, avand 
urmatoarele caracteristici: 

- F1 cu adancimea de H=40 m, Nhs=-7m, Nhd=-13m, echipat cu pompa submersibila: 
Q=4,5 l/s, H=40 m, P=2,5 kW; 

- F2 cu adancimea de H=40 m, Nhs=-7m, Nhd=-18m, echipat cu pompa submersibila: 
Q=3,0 l/s, H=40 m, P=2,5 kW; 

- F3 cu adancimea de H=40 m,Nhs=-7m, Nhd=-13m, echipat cu pompa submersibila: 
Q=4,5 l/s, H=40 m, P=2,5 kW; 

- F4 cu adancimea de H=40 m, Nhs=-7m, Nhd=-18m, echipat cu pompa submersibila: 
Q=4,0 l/s, H=40 m, P=2,5 kW; 

- F5 cu adancimea de H=46 m, Nhs=-3m, Nhd=-12m, echipat cu pompa submersibila: 
Q=5,0 l/s, H=40 m, P=2,5 kW. 

La captare sunt instalate 5 apometre pentru masurarea debitelor si volumelor de apa extrase din 
fiecare foraj. 

Debitele extrase sunt:  

- - zilnic maxim; 7,35 l/s; 

- - zilnic mediu: 5,88 l/s; 

- - zilnic minim: 2,52 l/s; 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune ce face legatura dintre frontul de captare si gospodaria de apa are o lungime 

de 1,325 km si este realizata din PEID cu diametrul cuprins intre De 110 m si De 200 mm. 

 Statii de tratare 

Gospodaria de apa include o instalatie de dezinfectie.  

 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Traian exista un rezervor din polistif, semiingropat, cu capacitatea de 
V=300 mc, construit in anul 2004. 

 Statii de pompare 

Reteaua de distributie include o statie de pompare Q=12,5 l/s, H=29mCA. 
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 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are o lungime totala de 22,7 km si este alcatuita din tuburi PEID, cu diametrele 
De 63 -200 mm.  

- L=11,82 km conducte De 63 mm; 

- L=10,871 km conducte De 200 mm. 

La reteaua de distributie sunt conectate:  

- 960 bransamente contorizate pentru consumatori casnici; 

- 7 bransamente contorizate pentru consumatori publici; 

- 5 bransamente contorizate pentru consumatori comerciali. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente:  

- conform analizelor fizico-chimice efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la 
conductivitate, cloruri, sodiu, mangan si clor rezidual liber in 2018, la conductivitate, 
cloruri, turbiditate, sodiu, mangan, si clor rezidual liber in 2019, iar in 2020 la 
conductivitate, cloruri, mangan si clor rezidual liber, in plus, in anul 2019 au fost 
inregistrate analize neconforme de microbiologie. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Grivita 

Sistemul de alimentare cu apa Grivita deserveste localitatea Grivita. 

Tabel 2 - 97 Populatia aferenta SAA Grivita existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Grivita 1. Grivita Grivita 2.196 2.027 1.848 1.504 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 3 foraje de mica adancime cu 
urmatoarele caracteristici: H= 50 m; si o capacitate de 4,16 l/s. Fiecare foraj este echipat cu cate o 
pompa LOWARA cu urmatoarele caracteristici: Q=3,33l/s; H=48mCA si P=2,2kW. 

Exista trei apometre montate la foraje. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta de la sursa la statia de pompare, este transportata prin intermediul conductei 
din PEID, De 110 mm, L=2,4 km. 

 Statii de tratare 

Exista o instalatie de dozare a hipocloritului de sodiu amplasata in statia de pompare Grivita. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor circular, semi-ingropat, din beton armat cu 
capacitatea de V= 200 mc. Acest rezervor asigura si rezerva de incendiu (Vri=54 mc). 
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 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 2+1 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa de: Q=19,17 l/s, 
H=45 mCA si P=3,5kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are o vechime mai mare de 10 ani, avand o lungime de 14,600 km si este 
confectionata din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre 65mm si 160mm. 

Proiecte în derulare:  

- Reabilitare și extindere sistem centralizat cu apă în comuna Grivița prin PNDL2 (2018-2021) 
prin care se realizeaza urmatoarele lucrari: 

o Executie foraje; 

o Retehnologizare statie de tratare apa; 

o Executie retele de aductiune. 

Deficiente: 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare 
(conductivitate, cloruri, clor rezidual liber, sulfati, sodiu si mangan); 

- Capacitatea rezervorului este insuficienta; 

- Functionarea statiei de pompare nu se realizeaza in baza unei automatizari; 

- Reteaua este ramificata, iar pe tronsoanele de capat concentratia de clor scade nerespectand 
astfel legislatia in vigoare; 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la distanta. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Munteni Buzau 

Sistemul de alimentare cu apa Munteni Buzau deserveste localitatea Munteni Buzau. 

Tabel 2 - 98 Populatia aferenta SAA Munteni Buzau existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Munteni Buzau 1. Munteni Buzau Munteni Buzau 3.181 2.937 2.678 2.179 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 3 foraje de mica adancime cu 
urmatoarele caracteristici: H= 35m si o capacitate de 9,7 l/s, amplasate in zona limitrofa nordica. 

Exista trei debitmetre montate la foraje cu Dn50mm. 

Fiecare foraj este echipat cu cate o pompa cu caracteristicile pe fiecare pompa Q=3,25l/s; P=2,2 
kW si N=2820rpm. 

In anul 2021 s-au mai executat 2 foraje cu o adancime H=47m, capacitatea sursei devenind 
16,25l/s. 

Pompele din forajele existente s-au schimbat si sunt identicele cu cele din noile foraje avand 
urmatoarele caracteristici: Q=3,25l/s; H=55mCA, P=2,2 kW si P=4kW (cele executate in 2021) si 
N=2820 rpm  

Forajele executate in 2021 au cate un debitmetru Dn50mm. 
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 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta se realizeaza prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn 160mm si lungimea 
de L=1,76 km executata in anul 2005. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o statie de clorinare automatizata in functie de volumul 
de apa introdus in bazin, subterana cu o capacitate de 9,7l/s. 

In cadrul gospodariei de apa mai este si o pompa dozatoare care functioneaza dependent de volumul 
de apa introdus in bazinul de stocare. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor circular, semi-ingropat, din beton armat cu 
capacitatea de V= 450 mc realizat in anul 2005. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare este echipata cu 4+1 pompe P=5,5kW. 

In anul 2021 statia de pompare s-a reabilitat avand 2+1 pompe de caracteristicile pe fiecare pompa 
Q=6,4l/s si P=5,5kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are o vechime mai mare de 10 ani avand o lungime de 27,30 km si este 
confectionata din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre 50mm si 250mm. 

In anul 2021 reteaua de distributie a apei s-a reabilitat si extins ajungand la o lungime L=31,495m 
cu conducte din PEID cu diametre cuprinse intre Dn100mm si Dn150mm. 

Proiecte în derulare:  

In anul 2021 statia de tratare s-a extins si reabilitat, ajungand la o capacitate de 11,2 l/s. 

Deficiente:  

- Nu sunt raportate deficiente. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Balaciu 

Comuna Balaciu este formata din satele Balaciu, Copuzu, Crasanii de Sus si Crasanii de Jos. 

Tabel 2 - 99 Populatia aferenta SAA Balaciu existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Balaciu 

1. Balaciu 

Balaciu 

992 916 835 679 
2. Copuzu 347 320 292 238 
3. Crasanii de Jos 296 273 249 203 
4. Crasanii de Sus 91 84 77 62 

Total SAA Balaciu 1.726 1.593 1.453 1.182 

 Surse 

Sursa subterana este constituita din 3 foraje de 35m adancime, fiecare fiind dotat cu pompe de 4 
l/s si H=25mCA; 
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 Aductiuni 

Conducta de transport de la statia de tratare la consumatori este realizata din tuburi de PEID, De 
63-160 mm, L=26m. 

 Statii de tratare 

Gospodaria de apa include o instalatie de dezinfectie.  

 Rezervoare 

Sistemul este deservit de 3 rezervoare: 

- In cadrul GA Balaciu sunt doua rezervoare de 2x80mc, care deservesc localitatile Balaciu, 
Copuzu si partial Crasanii de Jos; 

- Un rezervor de 10 mc si deserveste Crasanii de Sus si Crasanii de Jos. 

 Statii de pompare 

In Balaciu sunt amplasate 6 pompe cu Q=22mc/h si H=55 mCA, iar in Crasanii sunt amplasate 2 
pompe cu Q=4 mc/h si H=60mCA. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in lungime totala L= 26,15 km, executata din conducte PEID. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare in localitate. 

Deficiente: 

- Instalatia de dezinfectie nu detine sistem automatizare; 

- Concentratii de amoniu, nitrati, mangan, sodiu, clor rezidual liber depasite fata de cele 
stipulate in legislatia in vigoare. 

- In apa potabila s-a intregistrat prezenta enterococilor; 

- Echipamente de pompare ce nu functioneaza corespunzator si nu au au sistem 
automatizare; 

- Reteaua de distributie nu deserveste in intregime localitatile; 

- Hidrantii nu functioneaza corespunzator. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Cocora 

Sistemul de alimentare cu apa Cocora deserveste localitatea Cocora. 

Tabel 2 - 100 Populatia aferenta SAA Cocora existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Cocora 1. Cocora Cocora 1.910 1.763 1.608 1.308 

 Surse 

Sursa subterana este constituita dintr-un front de captare compus din 4 foraje. 
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 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta de la sursa la gospodaria de apa, este transportata prin intermediul unei 
conducte cu o lungime L=0,33 km. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o instalatie de clorinare. 

 Rezervoare 

In incinta gospodariei de apa exista un rezervor de inmagazinare a apei. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 21 km si este confectionata din conducte de PEID cu diametre 
cuprinse intre 63mm si 160mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare 

Deficiente: 

- Aductiunea prezinta un grad de uzura avansat ; 

- Instalatia de clorinare are un grad de uzura avansat; 

- In perioada 2018-2020 au fost inregistrate depasiri ale concentratiilor de amoniu, fier, 
sodiu, iar valoarea concentratiei de clor rezidual nu se afla in intervalul stipulat in cadrul 
legislatiei in vigoare. 

 

 

 Sistem de alimentare cu apa Colelia 

Tabel 2 - 101 Populatia aferenta SAA Colelia existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Colelia 1. Colelia Colelia 1.125 1.038 947 770 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 2 foraje de adancime avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 100 m; Q= 1,5 l/s; 

- F2: H= 100 m; Q= 1,41 l/s. 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile cu Q= 1,38 l/s, sunt protejate cu camine. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta de la sursa la rezervorul de inmagazinare, prin intermediul unei conducte din 
PEID cu Dn 80÷110mm si lungimea de L=0,6 km. 

Aductiunea de apa potabila este realizata din conducte PEID cu Dn 63÷110 mm si lungimea de L= 
1,262 km. 
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 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa se afla un dozator automat (Q= 7l/h) a hipocloritului de sodiu in statia 
de pompare. 

 Rezervoare 

Rezervor modular-cilindric, suprateran, cu V=150 mc. In acest rezervor asigura si rezerva de 
incendiu (Vri=108 mc). 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 3 pompe cu caracteristicile: Q=16,6 l/s si H=40 mCA. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 5 km si este confectionata din conducte de PVC. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare in localitate. 

Deficiente: 

- In perioada 2018-2020 s-au inregistrat depasiri ale concentratiei de sodiu, turbiditate, 
fier, mangan. In plus, valoarea concetratiei de clor rezidual liber nu este respectata, iar 
in apa a fost determinata si prezenta unor baterii (Enterococi si E.coli). 

- Reteaua de distributie nu deserveste intreaga localitate; 

- Este necesar un sistem de contorizare a volumelor de apa consumate cu transmiterea 
datelor la distanta. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Ciochina 

Sistemul de alimentare Ciochina deserveste localitatile Ciochina, Borduselu, Orezu si Piersica. 

Tabel 2 - 102 Populatia aferenta SAA Ciochina existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Ciochina 

1. Ciochina 

Ciochina 

1.409 1.301 1.186 965 
3. Borduselu 796 735 670 545 

2. Orezu 677 625 570 463 

4. Piersica 104 96 88 71 
Total SAA Ciochina 2.986 2.757 2.514 2.044 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 4 foraje de adancime avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 120 m; Q= 3,4 l/s; 

- F2: H= 120 m; Q= 3,4 l/s; 

- F3: H= 120 m; Q= 3,4 l/s; 

- F4: H= 110 m; Q= 3,4 l/s; 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile cu Q= 3,33 l/s, H= 30 mCA, P= 5,5 kW sunt protejate 
cu camine si cu zona de protectie sanitara cu regim sever. 
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 Aductiuni 

Aductiunea apei de la sursa la rezervoarele de inmagazinare, prin intermediul unei conducte din 
PEID cu Dn 160mm si lungimea de L=420 m. 

 Statii de tratare 

Statia de tratare are capacitatea de 48 mc/h si este prevazuta cu instalatii pentru indepartarea 
fierului, manganului si azotului amoniacal. 

Fazele tratarii sunt: 

- tratarea preliminara cu ajutorul solutiei de permanganat de potasiu injectata in apa de 
foraj inainte de intrare in bazinul de contact 

- oxidarea cu ajutorul hipocloritului de sodiu injectat in apa inainte de intrare in bazinul de 
contact 

- filtrarea rapida cu ajutorul filtrelor verticale cu multistrat (bazalt si cuart) 

- descompunerea clorului in exces cu ajutorul filtrelor de carbon activ 

- dezinfectia apei tratate cu hipoclorit. 

Statie clorinare Q=13,60 l/s este prevazuta cu panou de clorinare Q(max)=1000mg/mc. Capacitatea 
de clorinare este de aproximativ 41,4 g Cl2/h. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor suprateran, V= 750 mc. 

 Statii de pompare 

Statia de pompare din cadrul statiei de tratare include 2+1 pompe Q=19,85 l/si presiunea 
H=36mCA/pompa P=11 kW si recipient hidrofor cu membrana de V=500 l. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in lungime totala L= 39 km, executata din PEID, PE 80 SDR 17,6, Pn 6 bar cu 
Dn = 32 ÷ 160 mm. 

Proiecte în derulare:  

Prin programul Anghel Saligny a fost aprobata finantarea proiectului „Modernizare gospodarie de 
apa si extindere retea de canalizare menajera si alimentare cu apa potabila, comuna Ciochina, 
judetul Ialomita”. 

Deficiente: 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare (amoniu, 
turbiditate, fier, sodiu, mangan, clor rezidual liber, Enterococi). De asemenea, s-au 
inregistrat depasiri ale conductivititatii; 

- Rezervorul necesita lucrari de reabilitare; 

- Reteaua de distributie nu deserveste intreaga comuna; 

- Contoarele sunt vechi si nu permit transmiterea datelor la distanta. 
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 Sistem de alimentare cu apa Salcioara 

Comuna Salcioara cuprinde localitatile: Salcioara si Rasi.  

In prezent localitatile Salcioara si Rasi dispun fiecare de cate un sistem independent de alimentare 
cu apa. 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Salcioara este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 2 - 103 Populatia aferenta SAA Salcioara existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Salcioara Salcioara Salcioara 1.124 1.038 946 770 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este formata din 2 foraje cu adancimea de 130 m, echipate cu 1+1 electropompe 
submersibile. 

Sursa are capacitatea maxima de Q=2,5-3,0 l/s. Sursa este echipata cu apometru pentru masurarea 
cantitatii de apa extrasa. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la Forajul F4 la gospodaria de apa este executata din conducte PEID De 
75 mm si are lungimea de 960 m. Forajul F3 este amplasat in incinta gospodariei de apa. 

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se face intr-o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu.  

 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Salcioara exista doua rezervoare semi-ingropate din polistif, fiecare cu 
capacitatea de V=100 mc. 

 Statii de pompare 

Reteaua de distributie este alimentata prin pompare cu ajutorul unei statii de pompare echipata cu 
1+1 pompe avand urmatoarele caracteristici: Q=14 l/s, H=35 m, P=6,5-11 kW. 

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie din localitatea Salcioara este de 14,26 km si este alcatuita 
din conducte PEID cu diametre cuprinse intre De 75-125 mm. Distributia apei se face prin cismele 
stradale si bransamente individuale. 

Proiecte în derulare:  

In prezent este in derulare proiectul „Asigurarea debitului si calitatii apei potabile in comuna 
Salcioara, judetul Ialomita”. 

Deficiente: 

- Conform buletinului de analize Nr. 1129 A din data de 30.09.2021, la iesirea din statia 
Salcioara au fost inregistrate depasiri la urmatorii parametrii: clor rezidual liber, amoniu, 
nitriti si turbiditate; 

- Obiectele din cadrul gospodariei de apa necesita lucrari de reabilitare. 
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 Sistem de alimentare cu apa Rasi 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Rasi este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 2 - 104 Populatia aferenta SAA Rasi existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie Populatie Populatie Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Rasi Rasi Salcioara 1.044 964 879 715 
Total SAA Rasi 1.044 964 879 715 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este formata din 2 foraje cu adancimea de 130 m, echipate cu 1+1 electropompe 
submersibile. 

Sursa are capacitatea maxima de Q=2,5-3,0 l/s. Sursa este echipata cu apometru pentru masurarea 
cantitatii de apa extrasa din fiecare foraj. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la Forajul F1 pana la gospodaria de apa este executata din conducte PEID 
De 75 mm si are lungimea de 530 m. Forajul F2 este amplasat in incinta gospodariei de apa. 

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se face intr-o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu.  

 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Rasi exista doua rezervoare semi-ingropate din polistif, fiecare cu 
capacitatea de V=100mc. 

 Statii de pompare 

Reteaua de distributie este alimentata prin pompare cu ajutorul unei statii de pompare echipata cu 
1+1 pompe avand urmatoarele caracteristici: Q=14 l/s, H=35 m, P=6,5-11 kW. 

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie din localitatea Rasi este de 16,02 km si este alcatuita din 
conducte PEID cu diametre cuprinse intre De 63-125 mm. Distributia apei se face prin cismele 
stradale si bransamente individuale. 

Deficiente: 

- Conform buletinului de analize Nr. 1133 A din data de 30.09.2021, la iesirea din statia 
Rasi au fost inregistrate depasiri la urmatorii parametrii: clor rezidual liber, amoniu si 
turbiditate. 

- Obiectele din gospodaria de apa necesita lucrari de reabilitare. 

Proiecte în derulare:  

In prezent exista proiectul finantat „Asigurarea debitului si calitatii apei potabile in comuna Salcioara, 
judeţul Ialomiţa”. 
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 Sistem de alimentare cu apa Sarateni 

Comuna Sarateni cuprinde doar localitatea Sarateni.  

In prezent localitatea Sarateni dispune de un sistem de alimentare cu apa. 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Sarateni este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 2 - 105 Populatia aferenta SAA Sarateni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Sarateni Sarateni Sarateni 1.197 1.105 1.008 820 

Total SAA Sarateni 1.197 1.105 1.008 820 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este formata din 4 foraje din care doar 3 sunt functionale: 

- 2 foraje cu adancimea de 35 m, echipate cu 1+1 electropompe submersibile cu Q=4,5 
l/s din care unul este nefunctional; 

- 2 foraje cu adancimea de 50 m, echipate cu 1+1 electropompe submersibile cu Q=4,5 
l/s. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la foraje la gospodaria de apa este executata din conducte PEID De 200 
mm si are lungimea de 450 m. 

 Statii de tratare 

Statia de tratare curpinde urmatoarele unitati principale: camera de intrare/amestec, decantor 
primar, statie filtre, pompe de spalare a filtrelor, echipament pentru dozarea coagulantului, rezervor 
apa tratata, statie de pompare apa trata, dezinfectie, neutralizare, intrare put colector, 
aerare/oxidare, decantor lamelar, tratarea si depozitarea namolului si laborator. 

 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Sarateni exista un rezervor circular, metalic, suprateran (D=6,11 m 
H= 5,8 m) cu capacitatea de V=150 mc. 

 Statii de pompare 

Exista 4 statii de pompare avand urmatoarele caracteristici: Q=13,9 l/s, H= 20 mCA, P=3,5 kW, 
echipate cu tablou cu convertizor.  

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie din comuna Sarateni este de 14,5 km si este alcatuita din 
conducte PEID, avand o vechime mai mica de 10 ani, cu diametre cuprinse intre De 90-110 mm, 
impartita astfel:  

- PEID 90 mm, L= 7,0 km si  

- PEID 110mm, L=7,5 km.  

Distributia apei se face prin bransamente: 478 bransamente casnice si 7 bransamente noncasnice 
(2 consumatori publici si 5 consumatori comerciali). 
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Proiecte în derulare:  

- „Sistem centralizat de canalizare si extindere alimentare cu apa in comuna Sarateni”: 

o Realizare doua foraje suplimentare dotate cu cate o pompa de capacitate Q=3l/s, 
H=35mCA, P=4 kW; 

o Realizare conducta de aductiune OL Dn 65, PEID De 90-De 125; 

o Realizare rezervor V=160 mc,  

o Realizare gospodarie de apa include statie de pompare apa, statie de dezinfectie cu 
clor gazos; 

o Extindere retea de distributie cu L=8,175 m, cu conducte de PEID, PE100 PN6. 

Deficiente: 

- Conform analizelor efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la sodiu, mangan, 
clor rezidual liber in 2018 si sodiu si clor rezidual liber in 2019 si 2020, plus microbiologie. 

- O statie de pompare necesita reabilitare. 

- Reteaua nu deserveste in intregime localitatea Sarateni. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Sfantu Georghe 

Comuna Sfantu Gheorghe cuprinde localitatile: Sfantu Gheorghe, Butoiu si Malu.  

In prezent, in comuna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa ce deserveste toate 
localitatile, dat in functiune in anul 2009. 

Sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe deserveste urmatoarele localitatile prezentate in 
tabel: 

Tabel 2 - 106 Populatia aferenta SAA Sfantu Gheorghe existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Sfantu Gheorghe 
1. Sfantu Gheorghe 

Sfantu 
Gheorghe 

803 741 676 550 
2. Butoiu 698 644 588 478 
3. Malu 391 361 329 268 

Total SAA Sfantu Gheorghe 1.892 1.746 1.593 1.296 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este alcatuita din 2 puturi forate cu adancimea de 100 m, echipate cu electropompe 
submersibile, cu o capacitate de 2,5-3,2 l/s, amplasate in localitatea Butoiu.  

Sursa are capacitatea de 6,38 l/s, conform Referatului hidrogeologic de expertiza la studiul 
hidrogeologic intocmit in anul 2017. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune ce face legatura dintre frontul de captare si gospodaria de apa are o lungime 

de 2,5 km si este realizata din PEID cu diametrul De 110 mm. 

 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se face intr-o statie de clorinare. 
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 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Sfantu Gheorghe exista un rezervor din beton, semiingropat, cu 
capacitatea de V=200 mc. 

 Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa include o statie de pompare Q = 1,3 l/s, Hp = 100 mCA.  

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are o lungime totala de 25,35 km si este alcatuita din tuburi PEID, cu diametre 
cuprinse intre De 63-110 mm.  

Proiecte în derulare:  

Comuna Sfantu Gheorghe beneficiaza de un proiect in derulare ’’Extindere front captare și rețele de 
alimentare cu apă în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița’’ ce se va finaliza in anul 2022. 

Proiectul cuprinde: 

- Extinderea frontului de captare cu un foraj cu adancimea de 100m, in zona Gradinita din 
localitatea Butoiu, echipat cu pompa cu capacitatea de Q= 3,28 l/s; 

- Aductiune de la gradinita Butoiu la gospodaria de apa Butoiu din PEID De 63 mm, L= 
830 m; 

- Statie de tratare compusa din sistem ultrafiltrare (pompa ultrafiltrare, pompa spalare, 
sitem dozare SMBS, sistem dozare antiscalant, sistem osmoza inversa etc.); 

- Extindere retea distributie L=6,322 km pentru asigurarea gradului de conectare de 
100%, prin 610 branamente casnice, 15 comerciale si 8 publice; 

- Statie de pompare (2+1) electropompe cu caracteristicile Q=16,6 l/s, H=50m in Malu.  

Deficiente: 

- Conform analizelor efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la sodiu si clor 
rezidual liber in 2018, la sodiu, mangan si clor rezidual liber in 2019 si 2020. Aceasta 
deficienta se estimeaza ca se va solutiona dupa finalizarea lucrarilor in derulare; 

- Capacitate insuficienta a rezervorului; 

- Reteaua de distributie nu acopera in intregime cele 3 localitati. 

 

 

 Sistem de alimentare cu apa Albesti, comuna Albesti 

Sistemul de alimentare Albesti deserveste localitatea Albesti. 

Tabel 2 - 107 Populatia aferenta SAA Albesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Albesti 1. Albesti Albesti 626 578 527 429 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un foraj: 

- F1 Albesti: H= 80 m; Q= 2,8 l/s; 

Mai exista inca un foraj neechipat si neutilizat de peste 10 ani. 
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Forajele sunt echipate cu pompe submersibile avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q= 4-11 
mc/h, H= 36-75 mCA, P=5,5 kW. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune este realizata din tuburi metalice Dn 150mm si are lungimea de L=0,8 km. 

 Statii de tratare 

Nu exista. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor semi-ingropat cu capacitatea de V= 200 mc. 

 Statii de pompare 

Nu exista. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in lungime totala L= 15 km, executata din conducte PIED De 63 ÷ 110mm. 

Proiecte în derulare:  

Exista un proiect in derulare "Reabiltare si extindere sistem de alimentare cu apa in Comuna Albesti, 
judetul Ialomita”, prin fonduri guvernamentale (PNDL) care cuprinde: lucrari de reabilitare a sursei, 
reteaua de distributie existenta si bransamentele pe reteaua existenta de distributie. 

Deficiente: 

- Concentratii de amoniu, fier si sodiu depasite fata de cele stipulate in legislatia in vigoare. 

- In apa potabila s-a intregistrat prezenta urmatorilor parametrii: enterococi, e.coli, 
bacterii coliforme 

- Reteaua de distributie nu deserveste toata localitatea. 

 

 

 Sistem de alimentare cu apa Marsilieni, comuna Albesti 

Sistemul de alimentare Marsilieni deserveste localitatea Marsilieni. 

Tabel 2 - 108 Populatia aferenta SAA Marsilieni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Marsilieni Marsilieni Albesti 548 506 461 375 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un foraj 

- F2 Marsilieni: H= 100 m; Q= 3,64 l/s; 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q= 4-11 
mc/h, H= 36-75 mCA, P=5,5 kW. 
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 Aductiuni 

Conducta de aductiune este metalica, are diametrul Dn 150 mm si lungimea de L= 1,0 km. 

 Statii de tratare 

Nu exista. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de capacitatea de V= 200 mc. 

 Statii de pompare 

Nu exista. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in lungime totala L= 12,7 km, executata din conducte PEID cu De 50 ÷ 110 
mm. 

Proiecte în derulare:  

Exista un proiect in derulare "Reabiltare si extindere sistem de alimentare cu apa in Comuna Albesti, 
judetul Ialomita”, prin fonduri guvernamentale (PNDL) care cuprinde: lucrari de reabilitare a sursei, 
reteaua de distributie existenta si bransamentele pe reteaua existenta de distributie. 

Deficiente: 

- Un foraj amplasat in zona inundabila 

- Concentratii de amoniu, fier si sodiu depasite fata de cele stipulate in legislatia in vigoare. 

- In apa potabila s-a intregistrat prezenta urmatorilor parametrii: enterococi, e.coli, 
bacterii coliforme 

- Reteaua de distributie nu deserveste toata localitatea. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Gura Ialomitei 

Sistemul de alimentare cu apa Gura Ialomitei deserveste localitatile Gura Ialomitei si Luciu. 

Tabel 2 - 109 Populatia aferenta SAA Gura Ialomitei existent 

Sistem de 
alimentare cu 
apă 

Localități UAT 
Populatie  

2020 2027 2035 2052 

Gura Ialomitei 
1. Gura Ialomitei Gura Ialomitei 1.155 1.067 973 791 
1. Luciu  Gura Ialomitei 1.313 1.212 1.105 899 

Total SAA Gura Ialomitei 2.468 2.358 2.279 1.690 

 Surse 

Sursa este alcatuita din doua foraje cu adancimea de 110 m, respectiv 100m, echipate cu pompe de 
capacitate 20mc/h si H=40mCA. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune dintre foraje si gospodaria de apa este realizata din PEID, De 110 mm si are 
lungimea L=0,35 km. 
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 Statii de tratare 

Gospodaria de apa prevede instalatie de hipoclorit de sodiu compusa din: pompa dozatoare, recipient 
stocare V=100l si sisteme de masura, reglare si control al clorului rezidual. 

 Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa include doua rezervoare de polstif. 

 Statii de pompare 

Distributia apei de realizeaza prin intermediul unei statii de pompare echipata cu 2+1 pompe 
Qpompa=18-54 mc/h, H=58 mCA, P=5kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a apei este realizata din conducte de PEID, De 63-140 mm de lungime totala 
19,4 km. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt date despre proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Se inregistreaza pierderi foarte mari de apa potabila in sistem, de peste 80%. 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare (amoniu, 
clor rezidual liber si mangan); 

- Alte deficiente nu au fost raportate. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Giurgeni 

Sistemul de alimentare cu apa Giurgeni deserveste localitatea Giurgeni. 

Tabel 2 - 110 Populatia aferenta SAA Giurgeni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Giurgeni 1. Giurgeni Giurgeni 1.398 1.291 1.177 958 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 2 foraje de mica adancime H=82m 
si o capacitate de Q=8l/s. Fiecare foraj este echipat cu cate o pompa cu urmatoarele caracteristici: 
Q= 8,0 l/s; H= 104 mCA; P=5,5 kW, N=2900rpm 

Exista doua apometre montate la foraje. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta de la sursa la statia de pompare, este transportata prin pompare, prin 
intermediul conductei din PEID, De 110 mm, L=0,7 km realizata in anul 1991. 

 Statii de tratare 

Statia de tratare este amplasata pe strada Aleea Parcului. 

Gospodaria de apa include o instalatie automatizata de dezinfectie cu capacitatea de 4 l/s.  
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 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor semi-ingropat, cu capacitatea de V= 300 mc si o 
hidrosfera cu capacitatea V=60mc realizat in anul 1991. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 3+1 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa de: Q=11,11 l/s, 
H=23 mCA si P=5,5kW, N=2900rpm. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 7,044 km si este confectionata din conducte de PEID cu 
diametre cuprinse intre 50mm si 150mm executata in anul 1991. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare (amoniu, 
cloruri, sodiu, trihalometani si clor rezidual liber); 

- Reabilitare si dimensionare statie de pompare, in prezent nu functioneaza corespunzator. 

- Consumurile de apa potabila nu sunt contorizate. 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la 
distanta; 

- Volum de apa potabila nefacturat este foarte mare, peste 80% din volumul produs; 

- Reteaua nu acopera intreaga localitate. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Mihail Kogalniceanu 

Sistemul de alimentare cu apa Mihail Kogalniceanu deserveste localitatea Mihail Kogalniceanu. 

Sistem de 
alimentare 

cu apă 
Localități UAT 

Populatie  
2020 

Populatie  
2027 

Populatie  
2035 

Populatie  
2052 

Mihail 
Kogalniceanu 

1. Mihail 
Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu 

2.746 2.535 2.312 1.881 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 3 foraje din care doar 2 foraje 
sunt exploatate si care asigura necesarul de apa al localitatii, avand o capacitate de 7,2 l/s. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEID cu Dn 200mm si 
lungimea de L=0,38 km. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o statie de clorinare dotata cu o pompa dozatoare de 
avand un debit de 20l/s. 
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 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza in trei rezervoare metalice, insumand o capacitate de inmagazinare 
de V = 410 mc. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 2+1 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa de: Q=3,6l/s si 
H=80-100mCA. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 28,2 km si este confectionata din conducte de PEID cu 
diametre cuprinse intre 63mm si 110mm si a fost realizata in anul 2008. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Forajele necesita lucrari de deznisipare; 

- Apa potabila nu respecta toti parametrii de calitate conform legislatiei in vigoare 
(turbiditate si clor rezidual); 

- Este necesara reabilitarea si dimensionarea statie de pompare, deoarece in prezent nu 
functioneaza corespunzator, iar in anumite zone, presiunea este scazuta;  

- Rezervoarele de afla in stare de degradare; 

- Reteaua de distributie nu acopera intreaga localitate; 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la 
distanta. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Saveni 

Comuna Saveni cuprinde localitatile: Saveni si Fratilesti.  

In prezent localitatea Saveni dispune de un sistem independent de alimentare cu apa, infiintat in 
urma cu mai bine de 50 ani. 

Localitatea Fratilesti nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Saveni este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 2 - 111 Populatia aferenta SAA Saveni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Saveni Saveni Saveni 2.651 2.448 2.232 1.816 

Total SAA Saveni 2.651 2.448 2.232 1.816 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din trei foraje cu adancimile H1=65m, 
H2=55m, H3=45m. Forajele F1 si F2 sunt echipate cu pompe submersibile Q=20 mc/h si P=5,5kW. 
Forajul F3 are o pompa de capacitate 2,4 mc/h si P=0,75kW. 
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 Aductiuni 

Conducta de aductiune are o lungime de 0,3 km si este realizata din Otel, Dn 300 mm. 

 Statii de tratare 

Apa prelevata din fiecare foraj este dezinfectata cu hipoclorit de sodiu cu ajutorul a 3 dozatoare. 

 Rezervoare 

In gospodaria de apa exista rezervoare, semiingropate din beton armat, cu capacitate de 2x200 mc, 
Acestea au o vechime mai mare de 50 ani. 

 Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa este deservit de o statie de pompare. 

 Retea distributie a apei 

In anul 2021 a fost finalizat proiectul „Modernizare rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de 
canalizare în Comuna Săveni, Județul Ialomița– Etapa I”, finantat prin AFIR și buget local, prin care 
au fost reabilitati 3,6 km retea distributie si 128 bransamente. 

In anul 2022 a fost finalizata a doua etapa „Modernizare retea de alimentare cu apa si infiintare 
retea de canalizare in comuna Saveni, judetul Ialomita – etapa II”, priect finantat prin fonduri PNDL 
si buget local, prin care a fost reabilitata retea de distibutie in lungime de 7,06 km cu 3222 
bransamente. 

Reteaua de distributie are lungimea totala de 24,42 km si este alcatuita din tuburi PVC si PEID cu 
diametrele Dn 50 -300 mm.  

Proiecte în derulare:  

Localitatea Saveni beneficiaza de o serie de proiecte in derulare: 

- „Modernizare rețea alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în comuna Săveni, 
județul Ialomița - etapa III”, finantat prin fonduri din cadrul Programului National de 
Investitii “Anghel Saligny” si buget local, ce va fi finalizat la sfarsitul anului 2024. 

Proiectul cuprinde urmatoarele investitii pentru imbunatatirea sistemului de alimentare 
cu apa: 

• reabilitare rețea de alimentare cu apă – 13521km; 

• branșamente contorizate apă – 470 buc; 

• foraj nou captare apa subterana – 1 buc; 

• statie de tratare-clorinare, inclusiv bazin de reactie – 1 buc. 

 

- „Modernizare rețea alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în comuna Săveni, 
județul Ialomița - etapa IV”, finantat prin fonduri din cadrul Programului National de 
Investitii “Anghel Saligny” si buget local, ce va fi finalizat la sfarsitul anului 2024. 

Proiectul cuprinde urmatoarele investitii pentru imbunatatirea sistemului de alimentare 
cu apa: 

• reabilitare rețea de alimentare cu apă – 16 km; 

Deficiente: 

- Forajele necesita curatare. 

- Rezervoarele sunt vechi si prezinta stare de degradare avansata. 
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- Conform analizelor fizico-chimice efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la 
mangan, turbiditate si clor rezidual liber in 2018, mangan, fier si clor rezidual liber in 
2019, iar in 2020 la mangan si clor rezidual liber, plus analize neconforme la analizele 
microbiologice in perioada 2018-2020. 

- Tronsoanele vechi ale retelei de distributie inregistreaza multe avarii si necesita 
reabilitare. 

- Aproximativ 450 gospodarii cu bransamente existente nu sunt contorizate. 

- Locuitorii din Fratilesti nu au acces la o retea de alimentare cu apa. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Platonesti 

Tabel 2 - 112 Populatia aferenta SAA Platonesti in derulare 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Platonesti 
Lacusteni Platonesti 845 781 712 579 
Platonesti Platonesti 823 760 693 564 

Total SAA Platonesti 1668 1541 1405 1143 

Comuna Platonesti cuprinde localitatile: Platonesti si Lacusteni.  

In prezent localitatile Platonesti si Lacusteni nu dispun de un sistem centralizat de alimentare cu 
apa. 

Proiecte în derulare:  

Comuna Platonesti beneficiaza de un proiect in derulare ’’Înfiinţare gospodărie de apă şi reţea de 
distribuţie Sat Lăcusteni, Com. Platoneşti Judeţ Ialomiţa’’, finantat prin PNDL, ce urmeaza a fi 
finalizat in anul 2022. 

Proiectul cuprinde: 

- Doua foraje, de adancime 60m ce vor asigura un debit de 2,27l/s si rezervor de 
inmagazinare, gospodarie de apa; 

- Realizarea a retelei de distributie in lungime de 11 km; 

- Realizarea a 352 bransamente pentru consumatori casnici si institutii publice. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Maia 

Sistemul de alimentare cu apa Maia deserveste localitatea Maia. 

Tabel 2 - 113 Populatia aferenta SAA Maia existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Maia 1. Maia Maia 1.714 1.583 1.443 1.174 

 Surse 

Sursa subterana, este constituita dintr-un front de captare compus din 4 foraje. In functiune sunt 
doar 2 foraje care au urmatoarele caracteristici: H= 82m si o capacitate de 4,3 l/s si 5l/s. Fiecare 
foraj este echipat cu cate o pompa cu urmatoarele caracteristicile: Q=2,32l/s si P=2,2kWsi P=3kW. 

 Aductiuni 

Aductiunea apei bruta se face prin intermediul unei conducte din PEID cu diametru Dn 110mm si 
lungimea de L=0,319 km executata in 2011. 
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 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o statie de tratare subterana cu o capacitate de 5÷10l/s 
care include si treapta de oxidare pentru reducerea manganului. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor circular, semi-ingropat, din beton armat cu 
capacitatea de V= 400 mc. Acest rezervor asigura si rezerva de incendiu (Vri=54 mc) executat in 
2011. 

 Statii de pompare 

Statie de pompare echipata cu 3 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa de: Q=5,9 l/s, H=25 
mCA si P=4kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 17,524 km si este confectionata din conducte de PEID cu 
diametre cuprinse intre 65mm si 160mm executata in 2011 si 2021 (9,092 km are o vechime mai 
mare de 10 ani, iar 8,432 are o vechime mai mica de 10 ani). 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Doua foraje nu functioneaza pentru ca sunt colmatate; 

- Statia de tratare necesita lucrari de reabilitare; 

- In mica masura, buletinele de analiza au aratat depasiri ale concentratiei de clor sau 
mangan; 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la distanta. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Adancata 

In prezent, niciunul din cele doua sate nu detin infrastructura de apa potabila. 

Sistemul de alimentare in derulare va deservi satul Adancata. 

Tabel 2 - 114 Populatia aferenta SAA Adancata existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Adancata 1. Adancata Adancata 1.583 1.529 1.395 1.134 

Proiecte în derulare:  

- Proiect integrat: reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si 
infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Adancata, judetul Ialomita. 

Acest proiect este finantat din Programul National de Dezvoltare Rurala, sub masura 7.2. 

- Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Adancata, judetul Ialomita, finantat prin 
PNDL, etapa a II-a. 

Indicatorii acestor proiecte sunt urmatorii: 

o Front de captare format din doua foraje cu adancimea de 250m, respectiv 165m, iar 
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pompele au caracateristicile: Q1=2,5 l/s, Hp=29 mCA; 

o Conducta de aductiune apa bruta are lungimea de 117m si este realizata din PEID, 
De 110mm; 

o Statie de tratare include urmatoarele: 

▪ Instalatie dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, capacitate 11 l/s; 

▪ Statie de filtrare cu 4 filtre carbune activ granular (presiune de lucru 2 bar, 
timp de contact 2 min); 

▪ Grup de pompare distributie (2A + 1R) cu Qgrup= 40 mc/h, Hp= 55 mCA, 
P= 11 kW; 

▪ Pompa incendiu Q= 5 l/s, Hp= 55 mCA, P= 7,5 kW 

▪ Pompa de basa Qp= 1 l/s, Hp= 8 mCA, P= 0,37 kW 

▪ Pompa de apa uzata mobila Qp= 5 l/s, Hp= 10 mCA, P= 1,1 kW 

o Rezevor de inmagazinare V=300 mc; 

o Retea de distributie L=11,765 km, PEID, De 63 – De 160 mm, 789 bransamente 
casnice si non-casnice 

Deficiente: 

- Lucarile in derulare nu vor deservi in totalitate satul Adancata; 

- Din analizele de apa potabila reies depasiri ale concentratiei de fier, amoniu si bor; 

- Satul Patru Frati nu detine retea de distributie. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Stelnica 

Comuna Stelnica cuprinde localitatile: Stelnica si Maltezi.  

In prezent localitatile Stelnica si Maltezi dispun de un sistem de alimentare cu apa centralizat, dat 
in functiune in anul 2004. 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Stelnica este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 2 - 115 Populatia aferenta SAA Stelnica existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Stelnica 
1. Stelnica 

Stelnica 
1.293 1.194 1.088 885 

2. Maltezi 354 326 298 242 

Total SAA Stelnica 1.647 1.520 1.386 1.127 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este formata din 3 puturi forate cu adancimea de 100 m, echipate cu 1+1 electropompe 
submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q=4,0 l/s, H= 64 mCA, P=5,5 kW, N=3000 rpm. 

Sursa are capacitatea maxima de Q=4,0 l/s.  

 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la cele trei foraje la gospodaria de apa are o lungime de 1,95 km si este 
realizata din PEID De 110 mm. 
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 Statii de tratare 

Dezinfectia apei se face cu ajutorul unei statie de clorinare cu clor gazos avand o capacitate de 4 l/s. 

In incinta Gospodariei de apa exista un debitmetru electromagnetic Dn 80mm. 

 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Stelnica exista un rezervor semi-ingropat, din beton armat, 
bicompartimentat, de forma dreptunghiulara, cu capacitatea de V=400mc. 

 Statii de pompare 

In incinta gospodariei de apa exista o statie de pompare. 

 Retea distributie a apei 

Distributia apei se face prin pompare.  

Reteaua de distributie are lungimea totala de 19,5 km si este alcatuita din tuburi PEID cu diametrele 
cuprinse intre De 63 si De200mm. 

La reteaua de distrubutie sunt conectati 620 consumatori casnici, 45 consumatori individiuali 
(apartamente blocuri), 4 consumatori publici si 9 consumatori comerciali. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte în derulare. 

Deficiente: 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la 
distanta. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Radulesti 

Sistemul de alimentare Radulesti deserveste localitatatile Radulesti, Movileanca si Rasimnicea. 

Tabel 2 - 116 Populatia aferenta SAA Radulesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie  

2020 2027 2035 2052 

Radulesti 

1. Radulesti 

Radulesti 

934 862 786 639 

2. Movileanca 33 31 28 23 

3. Rasimnicea 293 271 247 201 

Total SAA Radulesti 1.260 1.164 1.061 863 

 Surse 

Sursa este formata din doua foraje de 120 m adancime, fiecare fiind dotat cu cate o pompa de 12.5 
l/s si H=78 mCA. 

 Aductiuni 

Apa bruta este transportata de la frontul de captare pana la gospodaria de apa prin doua conducte 
de PEID, De 90 mm, L=125m, respectiv De 100 mm, L=23m. 
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 Statii de tratare 

Gospodaria de apa include o instalatie de clorinare. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza in cadrul unui rezervor metalic cu volumul de 500 mc. 

 Statii de pompare 

Sistemul nu include statii de pompare. 

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie este de 18,866 km, din conducta de PEID cu diametre intre 
32 mm si 200 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare in comuna. 

Deficiente: 

- O pompa aferenta unui foraj nu functioneaza. 

- Valoarea concentratiilor de amoniu si de clor rezidual liber nu respecta prevederile 
legislatiei in vigoare. 

- Aproape 76% din totalul retelei de distributie este formata din conducte cu diametre De 
32 mm si De 63 mm, iar pe aceste tronsoane nu se pot respecta prevederile normelor in 
vigoare privind amplasarea hidrantilor exteriori. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Valea Macrisului 

Comuna Valea Macrisului cuprinde localitatile: Valea Macrisului si Grindasi.  

In prezent localitatile Valea Macrisului si Grindasi dispun de un sistem de alimentare cu apa. 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Valea Macrisului este prezentata in tabelul de 
mai jos: 

Tabel 2 - 117 Populatia aferenta SAA Valea MAcrisului existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Valea Macrisului 
1. Valea Macrisului Valea 

Macrisului 
1.218 1.124 1.025 834 

2. Grindasi 538 497 453 369 

Total SAA Valea Macrisului 1.756 1.621 1.478 1.203 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din 4 puturi forate cu adancimea de 45 
m: 3 amplasate in localitatea Valea Macrisului si unul in localitatea Grindasi, echipate cu 
electropompe submersibile, din care unul este in conservare (in Valea Macrisului), iar cel amplasat 
in incinta gospodariei de apa este folosit doar pe perioada verii. 
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 Aductiune 

Conducta de aductiune dintre frontul de captare si gospodaria de apa din Valea Macrisului are 
lungimea totala de 1,08 km, executata din conducte PEID De 140 mm si 110 mm. 

 Statii de tratare 

Statia de clorinare este prevazuta cu instalatie de automata cu clor gazos. 

 Rezervoare 

In cadrul gospodariei de apa Valea Macrisului exista un rezervor din beton armat cu capacitatea de 
V=300 mc. 

 Statii de pompare 

Exista o statie de pompare cu 2+1 electropompe avand urmatoarele caracteristici: Q= 6,66 l/s, H= 
24mCA, P=3 kW. 

Statia de pompare, cu caracteristicile Q = 4 l/s si Hp = 9 mCA 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are o lungime totala de aproximativ 10,20 km, astfel: 

- in localitatea Valea Macrisului, L=7,48 km, conducte din PEID, cu diametre De 110 - 200 
mm si  

- in localitatea Grindasi, L=2,71 km, conducte din PEID, cu diametrul De 110 mm.  

- exista aproximativ 400 bransamente. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista. 

Deficiente: 

- Statia de tratare prezinta grad ridicat de uzura si necesita lucrari/echipamente pentru 
functionarea automatizata. 

- Rezervorul prezinta un grad ridicat de uzura. 

- Statia de pompare prezinta grad ridicat de uzura si necesita lucrari/echipamente pentru 
functionarea automatizata. 

- Capacitate insuficienta a sursei pentru a deservi intreaga comuna. 

- Conform analizelor efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la clor rezidual 
liber in 2018, in 2019 si 2020, plus analize neconforme de microbiologie. 

- Reteaua de distributie deserveste o mica parte din populatia celor doua localitati, avand 
un grad redus de acoperire cu retea de distributie. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Facaeni – comuna Facaeni  

Tabel 2 - 118 Populatia aferenta SAA Facaeni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Facaeni 1. Facaeni Facaeni 4.450 4.108 3.746 3.047 

Sistemul de alimentare Facaeni deserveste localitatea Facaeni. 
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 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 9 foraje de adancime, avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 78 m; Q= 15 l/s; (in conservare) 

- F2: H= 92 m; Q= 14,05 l/s; (in exploatare) 

- F3: H= 102 m; Q= 15,33 l/s; (in exploatare) 

- F4: H= 102 m; Q= 15,33 l/s; (in exploatare) 

- F5: H= 104 m; Q= 15,5 l/s; (in exploatare) 

- F6: H= 104 m; Q= 15,5 l/s; (in conservare) 

- F7: H= 104 m; Q= 15,5 l/s; (in conservare) 

- F8: H= 98 m; Q= 14,11 l/s; (in rezerva) 

- F10: H= 94 m; (in conservare) 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici. 

- Qi= 5,5 l/s, Hp= 98 mCA, Pmot= 13kW; 

- Qi= 6,9 l/s, Hp= 96 mCA, Pmot= 13kW. 

 Aductiuni 

Aductiune in satul Facaeni este realizata din conducta metalica si lungime totala de L= 0,705 km. 

 Statii de tratare 

In cadrul gospodariei de apa este amplasata o instalatie de clorinare in satul Facaeni. 

 Rezervoare 

In satul Facaeni exista doua rezervoare semi-ingropate, circulare, din beton armat cu V= 500 mc 
fiecare, 7 rezervoare metalice, fixate pe estacada la h= 15-18m, cu capacitatile de 10 mc, 15 mc, 
20 mc, 25 mc, 33 mc si 2x60 mc, castel de apa V= 25 mc (in conservare). 

 Statii de pompare 

Pentru transportul apei catre consumatori exista statie de pompare tip hidrofor, dotata cu 2+1 
electropompe. 

 Retea distributie a apei 

In satul Facaeni distributia apei in retea se realizeaza prin pompare, prin conducte PEID cu Dn 
63÷160 mm, L= 37,98 km. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista. 

Deficiente: 

- Nu sunt raportate deficiente 
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 Sistem de alimentare cu apa Bordusani, comuna Bordusani 

Sistemul de alimentare Bordusani deserveste localitatatea Bordusani. 

Tabel 2 - 119 Populatia aferenta SAA Bordusani existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Bordusani Bordusani Bordusani 3.071 2.835 2.585 2.103 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 8 foraje de adancime avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 70 m; Q= 2,5 l/s; 

- F2: H= 70 m; Q= 2,5 l/s; 

- F3: H= 97 m; Q= 2,5 l/s; 

- F4: H= 100 m; Q= 2,5 l/s; 

- F5: H= 100 m; Q= 2,5 l/s; 

- F7: H= 100 m; Q= 2,5 l/s; 

- F8: H= 100 m; Q= 2,5 l/s; 

Forajele sunt protejate cu camine din beton, prevazute cu capac metalic si lacat, iar zona de protectie 
sanitara cu regim sever este asigurata conform H.G. 930/2005. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune are lungimea totala de 1,915km si este realizata din PEID cu diametrele De 
110-225 mm cu L= 1,915 km. 

 Statii de tratare 

Pentru dezinfectia apei in vederea potabilizarii este prevazuta o instalatie de clorinare cu hipoclorit. 

 Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa Bordusani include: 

- rezervor circular din beton armat, ingropat cu V= 300mc; 

- hidrosfera cu V= 60 mc (conservare); 

- rezervor metalic suspendat cu V= 20 mc, H= 6 m (conservare). 

 Statii de pompare 

Statie de pompare in Bordusani, echipata cu 4 electropompe centrifuge, verticale, multietajate, din 
otel inox, H= 60 mCA, P= 50 kW, n= 2900 rot/min, Q= 6,6 l/s. 

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie in satele Bordusani si Cegani este de 26,3 km, cu diametre 
intre 90 mm si 160 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare in localitate. 
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Deficiente: 

- Sunt inregistrate nerespectari ale legislatiei in vigoare cu privire la calitatea apei potabile 
(parametrii clor rezidual liber, mangan - ocazional, bacterii coliforme). 

- Reteaua de distributie nu deserveste in totalitate satul Bordusani. 

 

 

 Sistem de alimentare cu apa Ograda 

Sistemul de alimentare cu apa Ograda deserveste localitatea Ograda. 

Tabel 2 - 120 Populatia aferenta SAA Ograda existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Ograda 1. Ograda Ograda 2.601 2.402 2.190 1.781 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 2 foraje de adancine H=75m. 
Fiecare foraj este echipat cu cate o pompa cu caracteristicile pe fiecare pompa Q=3,61l/s; H=45 
mCA. 

 Aductiuni 

De la frontul de captare la bazinul de apa, apa bruta este transportata prin intermediul conductei de 
aductiune pusa in functiune in anul 1996. Aceasta are lungime totala de 0,15 km si este confectionata 
din tuburi de PVC, cu diametru Dn 110mm. 

 Statii de tratare 

Exista o statie automata de filtrare compacta cu o capacitate de 30mc/h. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor circular, semi-ingropat, din BCA beton cu 
capacitatea de V= 300 mc. 

 Statii de pompare 

Exista o statie de pompare automata echipata cu 3 pompe cu caracteristicile pe fiecare pompa 
Q=6,94l/s, H=50m si P=5,5kW. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are lungimea de 1,5 km si este confectionata din conducte de PVC cu diametrul 
Dn 110mm. Reteaua a fost realizata in anul 2006. 

Reteaua de distributie a fost reabilitata si extinsa in perioada 2020-2021 ajungand la o lungime 
L=24,374 km din PVC cu diametre cuprinse intre Dn65mm si Dn125mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 
Deficiente: 

- Forajul F1 nu asigura necesarul de apa bruta pentru intreaga localitate; 

- Reteaua de distributie nu acopera alimentarea cu apa a intregii localitati; 

- Locuitorii comunei nu sunt bransati la reteaua de alimentare cu apa. 
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 Sistem de alimentare cu apa Vladeni 

Populatia aferenta sistemului de alimentare cu apa Vladeni este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 2 - 121 Populatia aferenta SAA Vladeni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Vladeni Vladeni Vladeni 2.001 1.847 1.684 1.370 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este alcatuit din: 

 Surse 

Sursa de apa este alcatuita din 4 puturi forate cu adancimea de 80-100 m, amplasate pe cuprinsul 
localitatii, echipate cu electropompe submersibile avand urmatoarele caracteristici: 

• sursa 1: doua foraje sunt amplasate in partea de est a localitatii si au capacitatea de 14 l/s; 

• sursa 2: doua foraje executate in 2004, sunt amplasate in partea de nord si sud a localitatii 
si au fiecare capacitatea de 10 l/s; 

Forajele F2 si F3 sunt dotate cu electropompe submersibile avand caracteristicile Q=5,5 l/s, 
H=39mCA. 

Forajele F4 si F5 sunt dotate cu pompe de caracteristicile Q=5,5 l/s, H=39 mCA care pompeaza apa 
in rezervoarele metalice supraterane, care asigura alimentarea gravitationala a statiei de tratare, 
respectiv a consumatorilor. 

 Aductiuni 

Apa bruta de la sursa 1 este transportata la gospodaria de apa din apropiere printr-o conducta de 
aductiune din otel cu diametrul de 100 mm, cu lungimea de 200m. 

Conducta de aductiune de la sursa 2 este realizata din otel cu diametrul de 100mm si lungimea de 
60 m. 

 Statii de tratare 

Gospodaria de apa GA1 din localitate primeste apa bruta doar de la sursa 1, are o capacitate de 14 
l/s si are in componenta o statie de tratare cu hipoclorit si un analizor de clor, reabilitata si pusa in 
functiune in anul 2010. Apa intrata in gospodaria de apa este contorizata. 

La sursele 2 si 3 a fost amplasata cate o instalatie de dezinfectie microbiologica cu UV, de tip Wedeco 
A 10, cu capacitatea de 10 l/s pentru fiecare put, care ulterior au fost inlocuite cu o statie de tratare 
cu hipoclorit. 

 Rezervoare 

In incinta GA1 este amplasat un rezervor de inmagazinare din beton armat cu capacitatea de 300mc 
si un rezervor metalic cu capacitatea de 60 mc. 

La sursa 2 (situata in partea de Nord a comunei – F4) se gaseste un rezervor de inmagazinare 
metalic cu capacitatea de 68 mc. 

La sursa 3 (situata in partea de sud a comunei – F5) se gaseste un rezervor de inmagazinare metalic 
cu capacitatea de 64 mc. 

 Statii de pompare 

In incinta GA1 este amplasata o statie de pompare echipata cu 2 grupuri de pompe de caracteristici: 
Q = 6,66 l/s, Hp = 15 mCA. 
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 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie are o lungime totala de 15,5 km si este alcatuita din conducte PEID si otel, 
cu diametre cuprinse intre De 63 si 250 mm, impartite astfel:  

- L=0,149 km conducte din otel, Dn 250 mm; 

- L=0,227 km km conducte din otel, Dn 200 mm; 

- L=1,95 km km conducte din otel, Dn 150 mm; 

- L = 0,248 km conducta din otel Dn 100 mm; 

- L=1,862 km conducte PEID De 160 mm; 

- L=9,855 km conducte PEID De 110 mm; 

- L=1,43 km conducte De 63 mm. 

Gradul de contorizare este de 100% din totalul populatiei inregistrata. 

Deficiente: 

- rezervoarele de inmagazinare prezinta semne de uzura avansate; 

- Instlatia de clorinare necesita reabilitare; 

- Reteaua de distributie include tronsoane cu avarii repetate. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Movila 

Sistemul de alimentare cu apa Movila deserveste localitatea Movila. 

Tabel 2 - 122 Populatia aferenta SAA Movila existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Movila  1. Movila  Movila  1.709 1.578 1.439 1.171 

 Surse 

Sursa de apa este formata dintr-un front de captare compus din 3 puturi forate, cu capacitatea de 
2 l/s. 

 Statii de tratare 

Sistemul de alimentare detine statie de tratare, iar apa potabila respecta prevederile legislatiei in 
vigoare, conform rapoartelor Directiei de Sanatare Publica. 

 Rezervoare 

Gospodaria de apa are in componenta un rezervor de inmagazinare cu volumul V = 300 mc 

 Retea distributie a apei 

Lungimea conductei de aductiune si a retelei de distributie este de 13 km, este alcatuita din conducta 
de PVC (5 km) si Otel (8km), cu diametre Dn 90 mm si Dn 110 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 
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Deficiente: 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la distanta; 

- Nu sunt raportate alte deficiente. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Marculesti 

Sistemul de alimentare Marculesti deserveste localitatea Marculesti. 

Tabel 2 - 123 Populatia aferenta SAA Marculesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Marculesti 1. Marculesti Marculesti 1.397 1.290 1.176 956 

 Surse 

Comuna Marculesti detine un front de captare format din 2 foraje cu caracteristicile: Q=3.5l/s, 
H=70mCA si Q=3,5 l/s, H=100mCA. 

 Aductiuni 

De la front de captare la gospodaria de apa Marculesti, apa este transportata printr-o conducta PE80, 
Pn 10 bar. 

 Statii de tratare 

Instalatie de dozare a hipocloritului de sodiu amplasata in Gospodaria de apa Marculesti. 

 Rezervoare 

Exista un rezervor de inmagazinare cu volumul de 200 mc. 

 Statii de pompare 

Pe reteaua de distributie nu exista statii de pompare. 

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie in comuna Marculesti este de 13,73 km. 

Reteaua are vechimea mai mica de 20 de ani si este confectionata din conducta de polietilena de 
inalta densitate cu diametre intre De 65 mm si De 180 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt lucrari in derulare. 

Deficiente: 

- Au fost inregistrate valori ale concentratiei de clor rezidual liber mai mici decat valoarea 
minima stabilita de legislatia in vigoare. 

- Sunt necesare lucrari de automatizare a gospodariei de apa. 

- Modalitatea de contorizarea a volumelor de apa potabila consumata este deficitara, fiind 
necesara realizarea unui sistem inteligent de contorizare cu transmiterea datelor la 
distanta. 
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 Sistem de alimentare cu apa Cegani, comuna Bordusani 

Sistemul de alimentare Bordusani deserveste localitatatile Bordusani si Cegani. 

Tabel 2 - 124 Populatia aferenta SAA Cegani existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Cegani Cegani Bordusani 1.371 1.266 1.154 939 

 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un foraj de adancime avand urmatorii parametrii tehnici: 

- F6: H= 100 m; Q= 2,5 l/s; (in conservare) 

Forajul este echipat cu pompa, Q= 6,11 l/s, P= 5,5 kW. 

Forajul este protejat cu camin din beton, prevazut cu capac metalic si lacat, iar zona de protectie 
sanitara cu regim sever este asigurata conform H.G. 930/2005. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune Cegani este realizata din PEID si are lungime de L=1,0 km. 

 Statii de tratare 

Nu exista statie de tratare. 

 Rezervoare 

Sistemul de alimentare include urmatoarele rezervoare: 

- hidrosfera cu V= 60 mc; 

- rezervor metalic suspendat cu V= 20mc, H = 6 m (conservare). 

 Statii de pompare 

Nu sunt prevazute statii de pompare. 

 Retea distributie a apei 

Lungimea totala a retelei de distributie in satele Bordusani si Cegani este de 26,3 km, cu diametre 
intre 90 mm si 160 mm. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare in localitate. 

Deficiente: 

- Sunt inregistrate nerespectari ale legislatiei in vigoare cu privire la calitatea apei potabile 
(parametrii clor rezidual liber, mangan-ocazional, bacterii coliforme). 

- Rezervorul nu asigura volumul necesar. 
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 Sistem de alimentare cu apa Progresu– comuna Facaeni  

Tabel 2 - 125 Populatia aferenta SAA Progresu existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Progresu 1. Progresu Facaeni 597 551 502 409 

Sistemul de alimentare Progresu deserveste localitatea Progresu din comuna Facaeni. 

 Surse 

Apa bruta este captata dintr-un foraj de adacime F9 cu urmatoarele caracteristici: H= 104 m; Q= 
13,8 l/s, echipat cu pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici. 

- Qi= 5,5 l/s, Hp= 98 mCA, Pmot= 13kW; 

- Qi= 6,9 l/s, Hp= 96 mCA, Pmot= 13kW. 

 Aductiuni 

Aductiunea in satul Progresu este o conducta metalica, cu lungime totala de L= 0,015 km. 

 Statii de tratare 

Gospodaria de apa include o instalatie de clorinare in satul Progresu. 

 Rezervoare 

In satul Progresu exista un rezervor semiingropat din polistif cu V= 80 mc. 

 Statii de pompare 

Statia de pompare care transporta apa catre consumatori include 1+1 pompe de capacitate 24mc/h. 

 Retea distributie a apei 

In satul Progresu distributia apei se face prin pompare, prin conducte PEID, cu Dn 75÷160mm cu 
lungimea L=6,2 km. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista. 

Deficiente: 

- Sursa nu include foraj de rezerva; 

- In perioada 2018-2021 buletinele de analiza a apei potabile arata nerespectarea 
conentratiei de clor rezidual si o depasire a concentratiei de mangan. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Boranesti 

Comuna Boranesti are in componenta satele Boranesti si Sintesti: 

Tabel 2 - 126 Populatia aferenta SAA Boranesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Boranesti 
1. Boranesti 

Boranesti 
1.877 1.733 1.580 1.286 

2. Sintesti 400 369 337 274 
Total SAA Boranesti 2.277 2.102 1.917 1.560 
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 Surse 

Sursa de apa este formata din 2 foraje ce au adancimea de 100 m. Fiecare este dotat cu o pompa 
de capacitate 4,06 l/s si H=55 mCA. 

 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la sursa de apa la gospodaria de apa se face prin conducte din PEID.  

 Statii de tratare 

Gospodaria de apa include o instalatie de dezinfectie automatizata de capacitate 4,66 l/s. 

 Rezervoare 

Inmagazinare apei se realizeaza intr-un rezervor semi-ingropat, cu capacitatea de V=300 mc, 
amplasate in incinta gospodarirei de apa. 

 Statii de pompare 

Sistemul nu include statii de pompare. 

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie la utilizatori are o lungime de L=9,4 km, este realizata din conducte PEID, De 
125 mm.  

Proiecte în derulare:  

- „Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna 
Boranesti, judetul Ialomita”. 

Deficiente: 

- Conform buletinelor de analiza din data de 16.09.2019 si 12.08.2016 s-au inregistrat 
depasiri ale concentratia de sulfati turbiditate, conductivitate, amoniu, mangan si sodiu. 

- Locuitorii celor doua sate nu sunt conectati la reteaua de distributie. 

- Reteaua de distributie nu acopera in totalitate UAT Boranesti. 

 

 Sistem de alimentare Barcanesti  

Tabel 2 - 127 Populatia aferenta SAA Barcanesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 

Barcanesti 
1. Barcanesti 

Barcanesti 
1.741 1.607 1.466 1.192 

2. Condeesti 1.874 1.730 1.577 1.283 

Total SAA Barcanesti 3.615 3.337 3.043 2.475 

In prezent, sistemul de alimentare este in curs de realizare. 

Proiecte în derulare:  

Prin proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, 
Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” se propun urmatoarele lucrari: 

- realizarea frontului de captare Barcanesti: 6 foraje cu Qforaj= 2.1 l/s, Hforaj=100 m, 
echipat cu o electropompa submersibila avand Q=2.75 l/s, H=55mCA, echipamente 
hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control. 

- Conducte de aductiune apa bruta PEID, PN6, De 63-De 140 mm in lungime totala de 2,49 
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km; 

- Statie de tratare apa bruta Q = 13,14 l/s: 

o Preoxidare cu permanganat de potasiu  

o Stație de filtrare multistrat;  

o Bazin oxidare cu hipoclorit; 

o Stație de filtrare CAG; 

o Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

o Corectie pH;  

o Dezinfectie cu UV; 

o Treaptă de tratare nămol; 

o Sistem SCADA. 

- Rezervor de inmagazinare nou V=700 mc; 

- Stație de pompare in retea de distribuție, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q=25,15 l/s, 
H=35mCA, Pi=3x9+1x4=31kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 

- Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect 
este de L = 43,726 km; 

- SCADA local. 

Deficiente: 

- Nu sunt raportate deficiente. 

 

 Sistem de alimentare Armasesti 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti va deservi doua unitati teritorial administrative, si 
anume: 

- Comuna Armasesti, localitatile: Armasesti, Malu Roșu si Nenisor; 

- Comuna Jilavele, localitatile: Jilavele si Slatioarele.  

Tabel 2 - 128 Populatia aferenta SAA Armasesti existent 

 

 

 

 

 

 

In prezent aceaste localitati nu dispun de sisteme de alimentare cu apa potabila. 

Proiecte in derulare:  

Prin proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, 
Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” se propun urmatoarele lucrari: 

- realizarea a 5 foraje pentru asigurarea debitului total de 16,69 l/s, Qforaj= 4.0 l /s, 
Hforaj=100 m, echipat cu o electropompa submersibila avand Q=3.75 l/s, H=45mCA, 
echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control. 

- conducta de aducțiune noi: intre foraje si GA, cu lungimea de 2,5 km PEID PN6 De 75 
mm – De 160 mm;  

- conducte de transport apa potabila Jilavele L= 4,75 m, De 200 mm; 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie  
2020 2027 2035 2052 

Armasesti 
1. Armasesti 

Armasesti 
564 521 475 386 

2. Malu Rosu 1.414 1.306 1.191 969 
3. Nenisor 219 202 184 150 

Jilavele 
1. Jilavele 

Jilavele 
2873 2653 2419 1968 

2. Slatioarele 410 379 345 281 
Total SAA Armasesti 5.480 5.061 4.614 3.754 
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- statie de tratare apa bruta Q = 16,69l/s;  

o Preoxidare cu permanganat de potasiu  

o Stație de filtrare multistrat;  

o Bazin oxidare cu hipoclorit; 

o Stație de filtrare CAG; 

o Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

o Dezinfectie cu UV; 

o Treaptă de tratare nămol; 

o Sistem SCADA. 

- rezervor de inmagazinare 1 x V = 800 mc; 

- Stație de pompare in reteaua de distribuție Armasesti, grup pompare nou (2A+1R+1In); 
Q =14,38 l/s, H=35mCA, Pi= 3x5,5+1x4=20,50 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

- Stație de pompare in reteaua de distribuție Jilavele, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q 
=17,22 l/s, H=50mCA, Pi= 3x7,5 + 1x5,5 = 28kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

- Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul comunei 
Armasesti este de L = 26,94 km. 

- Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul comunei Jilavele 
este L = 40 km; 

- SCADA local. 

Deficiente: 

- Nu sunt raportate deficiente. 

 

 Sistem zonal de alimentare Sinesti 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti va deservi localitati din doua unitati teritorial 
administrative, si anume: 

- Comuna Sinesti, localitatile: Catrunesti, Lilieci si Sinesti; 

- Comuna Movilta, localitatea Movilita. 

Tabel 2 - 129 Populatia aferenta SAA Sinesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie  
2020 2027 2035 2052 

Sinesti 
1. Sinesti 

Sinesti 
1.233 1.139 1.038 845 

2. Catrunesti 612 566 516 419 
3. Lilieci 676 624 569 463 

Movilita 1. Movilita Movilita 2.359 2.178 1.986 1.616 
Total SZAA Sinesti 4.880 4.507 4.109 3.343 

In prezent alimentarea cu apa este organizata in doua sisteme independente de alimentare cu apa, 
si anume: 

- Sistemul de alimentare cu apa Sinesti, localitatile: Catrunesti, Lilieci si Sinesti; 
- Sistemul de alimentare cu apa Movilita, localitatea Movilita; 

 Sistemul de alimentare Sinesti 

Sistemul de alimentare Sinesti deserveste localitatile Catrunesti, Lilieci si Sinesti. 
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2.10.1.57.1.1 Surse 

Sursele de apa brute existente sunt alcatuite din 3 foraje cu adancimea de 100 m, F1 fiind amplasat 
in incinta Gospodariei de Apa iar F2 si F3 pe terenuri situate in intravilanul satului Sinesti. 

Cele 3 foraje existente nu se prezinta intr-o situatie foarte buna, acestea avand o vechime de 10 - 
20 de ani de cand sunt exploatate, iar debitele extrase din ele sunt reduse, puturile fiind partial 
colmatate/innisipate.  

Tabel 2 - 130 Caracteristici foraje SAA Sinesti 

Numar 
foraj 

Adancime 
[m] 

Nivel 
hidrostatic 

[m] 

Nivel 
hidrodinamic 

[m] 

Q 
[l/s] 

Starea actuala 

F1 100 8,00 18,00 1,65 Colmatat, produce nisip, propus pentru 
casare 

F2 100 14,00 16,00 1,2 
Colmatat, produce nisip, propus pentru 
casare 

F3 100 14,00 16,00 2,5 
Propus pentru reabilitare din fonduri 
proprii 

Sursa date Euro ApaVol 

Puțurile funcționale sunt echipate cu cate o electropompa submersibila având: 

- F1: Q= 7,0 mc/h, H=35 mCA, P=4,5 kW 

- F2: Q= 13,0 mc/h, H=40 mCA, P=5,0 kW 

- F3: Q= 6,0 mc/h, H=30 mCA, P=2,0 kW 

Capacitatea totala instalata a celor 3 foraje este de 26 mc/h. Pornirea pompelor se face manual de 
operatori, tablourile pompelor neavând sisteme de automatizare a funcționarii. Nu exista 
implementat sistem tip SCADA, citirea debitelor se face manual de operator pe baza datelor de la 
apometre 

2.10.1.57.1.2 Aductiuni 

Aducțiunea existenta de la puțurile forate de alimentare cu apă la Gospodăria de apă Sinesti (strada 
Dispensarului) este in lungime totala de 715 m si are următoarea configurație:  

 Aducțiune Puțul F2 – strada Fantanii – strada Lizierei, L= 490 m, De 110 mm, PN10;  
 Aducțiune Puțul F3 - strada Fantanii, L= 210 m, De 63mm, PN6; 
 Aducțiune Putul F1 - in incita GA strada Dispensarului, L=15 m, De 63 mm, PN6.  

2.10.1.57.1.3 Statii de tratare 

Statia de tratare care deserveste frontul de captare este situata in incinta Gospodariei de Apa si are 
in componenta numai echipamente pentru dezinfectia apei.  

Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legislatia in vigoare, pentru 
bacterii, amoniu, clor rezidual. 

2.10.1.57.1.4 Rezervoare 

Sistemul de alimentare cu apa Sinesti are in componenta un rezervor de inmagazinare a apei cu 
V=200 mc situat in incinta Gospodariei de Apa. Rezervorul este construit din beton armat monolit, 
de forma circulara, avand rolul de a inmagazina apa potabila si de a asigura rezerva intangibila 
pentru incendiu V=72 mc. Acesta se prezinta intr-o stare aparent buna de functionare, fiind necesare 
doar lucrari de igienizare si intretinere. 

2.10.1.57.1.5 Statii de pompare 

Statia de pompare a apei este echipata cu 2 grupuri de pompare pentru: 

- Alimentarea cu apa a consumatorilor – statia de pompare are in dotare un grup de 
pompare cu 3 electropompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici: Q=15-36 mc/h, H = 
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51-37 mCA, P = 6,3 kW si 1 electropompa cu urmatoarele caracteristici: Q = 1,2-10,8 
mc/h, H=45-17,5 mCA, P 1,8 kW. 

- Debitul pentru incendiu este asigurat printr-un grup de pompare cu 2 electropompe– cu 
urmatoarele caracteristici: Q=6-24 mc/h, H = 47-35 mCA si P = 4 kW si Q = 1,2-10,8 
mc/h, H=45-17,5 mCA, P 2,2 kW. 

Instalatiile hidromecanice si echipamentele existente sunt degradate, ruginite, in parte 
nefunctionale. 

2.10.1.57.1.6 Retea distributie a apei 

Distribuția apei se realizeza printr-o rețea stradala ramificata din PEID cu diametrul De 63 - 110 
mm. Rețeaua de distribuție este executata in anul 2007 si totalizează 29.250 m conducte împărțite 
in funcție de diametru după cum urmează: 

Tabel 2 - 131 Caracteristici retea distributie Sinesti 

 

 

 

 

 

Sursa date Euro ApaVol 

Rețeaua existenta are in componenta tronsoane in lungimi importante cu diametre mici Dn 63-75 
mm, care nu asigura in rețea parametrii necesari amplasării Hidrantilor de incendiu (Dn min 100 
mm). 

Proiecte în derulare:  

Prin proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, 
Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” se propun urmatoarele lucrari: 

- Mentinerea in exploatare a forajului existent F3, Hforaj=80m, Q=2,6l/s, inlocuire 
echipamente de pompare Q=2,75 l/s, H=40mCA, comanda, monitorizare si control, 
reabilitare cabina foraj.  

- Reabilitare 3 foraje.  

- Extindere front de captare, 5 (cinci) foraje, Hforaj=80m, Q=2,6l/s, pentru asigurarea 
debitului total de Q=17,24 l/s + 10% rezerva operationala,  echipate cu cate o pompa 
submersibila avand Qp= 2,75l/s, Hp=40mCA, complet echipate, inclusiv cabine foraj 
echipate, comanda, monitorizare si control; 

- Conducta de aducțiune noi: intre foraje si GA 

o PEID, DE63mm, Pn6 L=880 m 

o PEID, DE110mm, Pn6 L=1.237 m 

o PEID, DE140mm, Pn6 L=372 m 

- Reabilitare conducta de aducțiune:  

o PEID, DE110mm, Pn6 L=490 m 

o Conducta de transport apa tratata GA Sinesti–GA Movilita ca. L= 11,89 km, PEID 
PE 100 PN10 SDR17 DE140x8.3mm  

- Stație noua de tratare apa bruta Q=17,24 l/s 

o Preoxidare cu permanganat de potasiu  

o Stație de filtrare multistrat;  

o Bazin oxidare cu hipoclorit; 

Localitatea Lungime retea de 
alimentare cu apa (km) 

Diametru 
(mm) 

Sinesti 
11.350 110 
12.380 75 
5.520 63 

Total  29.250 -  
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o Stație de filtrare CAG; 

o Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

o Dezinfectie cu UV; 

o Treaptă de tratare nămol; 

o Sistem SCADA. 

- Rezervor  inmagazinare nou 1 x 300 mc; 

- Reabilitare rezervor existent: 1x 200 mc; 

- Reabilitare/extindere prin inlocuire Stație de pompare in retea de distribuție Sinesti, grup 
pompare nou (2A+1R+1In); Q = 17,24 l/s, H=40mCA, Pi= 3x7,5 +1x4=26,5kW pentru 
norma de incendiu Q= 5 l/s. 

- In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie 
existenta din Sinesti se vor monta camine de masura (complet echipate cu senzori clor, 
presiune si debitmetre) = 4buc; 

- Stație de pompare noua catre GA Movilita, grup pompare nou (1A+1R); Q=8,02 l/s, 
H=60mCA, Pi= 2x9 kW; 

- Pentru ridicarea presiuni si asigurarea debitului in reateau de distributie Lilieci se va 
amplasa o statie de repompare – constructie tip cheson circular cu cateristicile diametrul 
2.20m si adancimea H = 3.0m. Grup de repompare este compus 2 pompe (1A+1R) 
centrifuge, verticale, multietajate, Q = 7.18l/s; H= 36mCA; Pi=2x7.5=15Kw. Lungimea 
conductei de refulare este de 0,25km. 

Deficiente  
- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Sistemul Movilita 

In localitatea Movilita, au fost finalizate lucrarile pentru proiectul „Sistem de alimentare cu apa 
potabila si canalizare in comuna Movilita, judet Ialomita”. 

Localitatile Bitina Ungureni si Bitina Pamanteni nu dispun de alimentare cu apa centralizata si nici 
investitii in derulare (faza de proiectare si/sau executie). Populaţia şi unităţile comerciale se 
alimentează cu apă din surse proprii. 

2.10.1.57.2.1 Surse 

Sursa cuprinde doua foraje cu adancimea de 80m fiecare avand un debit de 4l/s care au fost echipate 
cu o pompa submersibila avand caractersiticile Q=4l/s, si H=26mCA. Frontul de captare este finalizat 
si se afla in conservare.  

Tabel 2 - 132 Caracteristici foraje SAA Movilita 

Numar 
foraj 

Adancime 
[m] 

Nivel 
hidrostatic 

[m] 

Nivel 
hidrodinamic 

[m] 

Q 
[l/s] 

Amplasament 

F1 80 11,50 NA 4 Satul Movilita 
F2 80 11,50 NA 4 Satul Movilita 
F3 80 11.50 NA 4 Satul Movilita 

Sursa date Euro ApaVol 

Capacitatea totala instalata a celor 3 foraje este de 61.65 mc/h. Nu exista implementat sistem tip 
SCADA, citirea debitelor se face manual de operator pe baza datelor de la apometre. 

2.10.1.57.2.2 Aductiuni 

Conductele de aductiune apa bruta sunt realizate din PEID si au o lungime de 400 m. Anul punerii 
in functiune al aductiunilor este 2015. Pe traseul aducțiunii nu sunt instalate vane de închidere si 
nici cămine de vizitare. 
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 Aducțiune Puțul F1 – L= 220 m, De 90 mm, PN 6.;  
 Aducțiune Puțul F2 - L= 20 m, De 125 mm, PN 6.; 
 Aducțiune Puțul F3 - L= 160 m, De 125 mm, PN 6.; 

2.10.1.57.2.3 Statii de tratare 

Tehnologia de tratare se limitează doar la dezinfecție prin intermediul unei instalații de clorinare cu 
clor gazos, fiind in curs de executie. Stația de clorinare tratează un debit maxim de 8 l/s, neavând 
capacitatea de a asigura parametrii de potabilitate pentru substanțele chimice ai căror parametrii 
depășesc sau sunt la limita de intervenție prevăzute in normele in vigoare (inregistrandu-se depasiri 
ale concentatiilor maxim adminisbile de sulfati, mangan, sodiu, amoniu, nichel, hidrogen sulfurat 
etc) 

2.10.1.57.2.4 Rezervoare 

In gospodaria de apa exista un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 400 mc. Rezervorul este 
cilindric, suprateran, metalic si are rol de volum de compensare pentru statia de pompare. In 
rezervor se va inmagazina apa clorinata asigurandu-se timpul de contact necesar dezinfectiei. 

Rezervorul de înmagazinare este prevăzute la interior cu rezistori electrici pentru încălzirea 
volumului de apă, pentru a evita îngheţarea în perioadele friguroase. 

2.10.1.57.2.5 Statii de pompare 

Stația de pompare se afla montata intr-o constructie adiacenta rezervorului de inmagazinare fiind 
montata in subsolul acesteia. Aspiratia grupului de pompare se face din rezervorul de inmagazinare 
existent, printr-o conducta din PEID, De160mm.  

Grupul de pompare aferent statiei de pompare este echipat cu 4 pompe centrifuge orizontale, din 
care 2 pompe active, 1 pompa in rezerva si 1 pompa pentru asigurarea debitului combatere incendiu.  

Grupul de pompare este format din:  

 Pompe retea (2+1 pompe cu convertizor de frecventa) cu caracteristicile: Q = 9-54 mc/h, H 
= 46.5-31.5 mCA, P=5.5kW.  

 pompa de incendiu (1+0 – fără convertizor de frecventa) cu caracteristicile Q = 0-27mc/h, 
H = 60-25 mCA). 

Grupul de pompare retea a fost prevazut cu 1 vase hidrofor, cu membrana EPDM cu volumul 
V=200litri. In statia de pompare a fost montata o pompa de basa avand Q = 1.8 mc/h, H = 7 mCA, 
P=4.0kW 

2.10.1.57.2.6 Retea distributie a apei 

Distribuția apei se va realiza printr-o rețea stradala ramificata, cu diametrul De 63 - 200 mm. 
Rețeaua de distribuție este in executie, Ltotal estimat = 13,000m conducte împărțite in funcție de 
diametru după cum urmează  

Rețeaua existenta are in componenta tronsoane in lungimi importante cu diametre mici Dn 63-90 
mm, care nu asigura in rețea parametrii necesari amplasării hidrantilor de incendiu (Dn min 100 
mm). 

Proiecte în derulare:  

Prin proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, 
Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” se propun urmatoarele lucrari: 

- Renuntarea la frontul de captare Movilita si extinderea frontului de captare Sinesti, frontul 
de captare existent in Movilita va fi pastrat in conservare; 

- Automatizarea gospodariei de apa existente; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de intrare; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă potabila; 

o Măsurarea clorului rezidual din apa potabila; 
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o Instalaţii electrice şi de automatizare; 

o Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA. 

- Reabilitare retea de distributie de L = 0,57 km din PEID PE 100 PN10 SDR17 si De 63mm. 

- Extinderea retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este 
de L = 23,76 km din PEID PE 100 PN10 SDR17 cu De 110 mm. 

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Sistem de alimentare Rosiori 

Tabel 2 - 133 Populatia aferenta SAA Rosiori existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Rosiori 1. Rosiori Rosiori 2.017 1.863 1.698 1.382 

In aceasta localitate este in curs de implementare proiectul „Prima infiintare a retelei de apa in 
comuna Rosiori, judet Ialomita”. Acesta este implementat in proportie de 85% avand termen de 
finalizare anul 2021. 

Lucrari ramase de executat: 

 Statia de tratare; 
 Teste finale 
 Receptie la terminarea lucrarilor si punerea in functiune. 

 Surse 

Sursa existenta de apa bruta aferenta comunei Rosiori este asigurata din sursa subterana, frontul 
de captare fiind alcatuit din doua foraje, H=280m fiecare avand capacitatea proiectata Q=4l/s.  

Tabel 2 - 134 Caracteristici foraje frontul de captare SAA Rosiori 

Numar 
foraj 

Adancime 
[m] 

Nivel 
hidrostatic 

[m] 

Nivel 
hidrodinamic 

[m] 

Q 
[l/s] 

F1 285 11,50 NA 4,16 
F2 285 11,50 NA 4,16 

Sursa date Euro ApaVol 

Capacitatea totala instalata a celor 2 foraje este de 30 mc/h. Nu exista implementat sistem tip 
SCADA, citirea debitelor se face manual de operator pe baza datelor de la apometre. 

 Aductiuni 

De la frontul de captare apa este transmisa către Gospodăria de apa prin intermediul unei conducte 
de aducțiune PEID, Pn 6 si o lungime totala de 965 m.  

 Statii de tratare 

In cadrul Gospodariei de apa este prevazuta executia unei Statii de Tratare pentru îmbunătățirea 
parametrilor fizico-chimici ai apei, dotata cu stație de clorare si instalație de reducere a nitratilor, 
dar inca nu a fost finalizata.  

 Rezervoare 

In gospodaria de apa exista un rezervor de inmagazinare de 300 mc ce se afla în imediata vecinătate 
a viitorului container ce cuprinde staţia de pompare şi clorinare a apei. 

Rezervorul de înmagazinare este prevăzut la interior cu rezistori electrici pentru încălzirea volumului 
de apă, pentru a evita înghețarea acesteia în perioadele friguroase. 
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 Statii de pompare 

In cadrul Gospodariei de apa este prevazuta o statie de pompare ce va cuprinde un grup de pompare 
format din: 

 3 pompe (2+1) cu ax vertical de capacitate maxima 80mc/h si Hp=39mCA; 
 Doua manifolduri realizate din otel inoxidabil; 
 Sasiu din otel inoxidabil; 
 Vana de sens si doua vane de izolare pentru fiecare pompa; 
 Panou de control dotat cu convertizor de frecventa. 

 Retea distributie a apei 

Distribuția apei se va realiza printr-o rețea stradala inelara, cu diametrul De 63 - 160 mm. Rețeaua 
de distribuție este in executie, Ltotal estimat = 10.025 ml conducte împărțite in funcție de diametru 
după cum urmează  

Tabel 2 - 135 Caracteristici retea de distributie Rosiori  

Localitatea 
Lungime retea 
de alimentare 
cu apa (km) 

Diametru 
(mm) 

Material In executie 

Rosiori 
  
  
  

1.8375 63 

PEID In executie 
6.550 90 
0.945 110 
0.6935 160 

Total 10.026   

Sursa date Euro ApaVol 

La data curenta s-au executat o lungime de 5.267m, Dn 125mm, Dn 110mm, Dn 90mm si Dn 63mm, 
din reteaua de distributie a apei potabile.  

Rețeaua existenta are in componenta tronsoane in lungimi importante cu diametre mici Dn 63-90 
mm, care nu asigura in rețea parametrii necesari amplasării hidrantilor de incendiu (Dn min 100 
mm). 

Proiecte în derulare:  

Prin proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, 
Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” se propun urmatoarele lucrari: 

- Rezervor de inmagazinare suplimentar V= 1 x 150 mc; 

- Reabiltare retea de distributie L=0,310 km; 

- Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti 
in localitatea Rosiori L= 6,23 km. 

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 

 Sistem de alimentare cu apa Dragoesti 

Tabel 2 - 136 Populatia aferenta SAA Dragoesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Dragoesti 

1. Dragoesti 

Dragoesti 

831 768 700 569 
2. Chiroiu-Pamanteni 31 28 26 21 
3. Chiroiu- Satu Nou 36 33 30 25 
4. Chiroiu- Ungureni 39 36 33 27 
5. Valea Bisericii 67 62 56 46 
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In prezent, satele din comuna Dragoesti nu detin infrastuctura de apa potabila. 

Proiecte în derulare:  

- Nu exista proiecte in derulare 

 

 Sistem de alimentare Urziceni 

Sistemul de alimentare Urziceni propus prin programul POIM va deservi localitatile Urziceni, Manasia, 
Alexeni, Garbovi si Cosereni. 

In localitatea Alexeni nu exista in prezent retea de distributie a apei. 

Tabel 2 - 137 Populatia aferenta SAA Urziceni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie  

2020 2027 2035 2052 

Urziceni 

1. Urziceni Urziceni 14.206 13.116 11.960 9.729 
2. Manasia Manasia 4.088 3.774 3.441 2.799 
3. Alexeni Alexeni 2.236 2.065 1.883 1.532 
4. Garbovi Garbovi 3.673 3.391 3.092 2.515 
5. Cosereni Cosereni 4.241 3.916 3.570 2.904 

Total SAA Urziceni 28.444 26.262 23.946 19.479 

 Localitatea Urziceni 

2.10.1.60.1.1 Surse 

Sursa subterana constituia din 30 foraje amplasate in 4 zone, realizate la adancimi 30-40 m (debit 
total 141,60 l/s). 

Amplasarea forajelor pe fronturile de captare: 

- Frontul Alexeni – Zona 1- compus din 14 foraje, cu adâncimi de 32-40 m și debite de 
Q=2,8-4,2 l/s;  

- Front sud CF. Urziceni – București – Zona 2: este compus din 3 foraje cu adâncimea de 
30-40 m și debite de Q= 3,8-5,1 l/s;  

- Frontul nord CF. Urziceni – București – Zona 3: este format din 8 foraje cu adâncimi de 
34-42 m și debite Q= 1,5-4,1 l/s.  

- Frontul nord CF. Urziceni – București – Zona 4: este format din 5 foraje cu adâncimi de 
37-40 m și debite Q= 3,5-5,1 l/s.  

Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile. 

In prezent alimentarea cu apa functioneaza in principal cu zonele 1 si 4, cea mai utilizata fiind zona 
1. Forajele din zonele 2, 3 si 4 au depasiri la parametrul Na si probleme de innisipare frecventa.  

2.10.1.60.1.2 Aductiuni 

Aductiunea din tuburi PEID, Dn 63÷400 mm SDR 17, PE100, care au fost pozate cu panta ascendenta 
dinspre foraj si fac legatura dintre puturile forate si statia de tratare.  

Lungimea totala a retelei de alimentare este de 13 km. 

Alimentarea cu apa a comunelor Manasia si Alexeni se realizeaza prin doua conducte din PEID cu Dn 
110 mm, legate in caminul de vane nr.1 de la iesirea din statia de tratare a municipiului Urziceni. 

Conductele sunt amplasate de-a lungul drumului DN2A pe o lungime de 1,01 km fiecare, pana la 
intersectia cu soseaua catre comuna Garbovi, unde se afla un camin de vane, dupa care transportul 
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apei de face pe o singura conducta cu De 160mm, pe o lungime de L=1,0 km pe raza comunei 
Manasia si pe o lungime de L= 2,28 km pe raza comunei Alexeni. 

2.10.1.60.1.3 Statii de tratare 

Statia pretratare 

Debitele rezultate de la forajele din zona 1,2,3 şi 4, precum şi supernatantul sunt conduse într-un 
colector Dn 400 mm aflat la intrarea în staţia de pretratare.  

Clădirea are o formă neregulată în plan, este o construcţie P+1, cu o arie construită de 96,95 m.p. 
(dimensiunile maxime sunt: 12,50 x 9,05 m), este împărţită în trei compartimente 

Pentru asigurarea accesului şi exploatării în siguranţă a spaţiului de control, peste camerele de 
amestec şi floculare, s-a prevăzut o închidere parţială la nivelul etajului, alcatuită din panouri tip 
sandwich. Tot aici există instalaţia de ridicat manuală cu sarcina max. 500 kg.  

Camera de aerare  

Cantitatea de apă brută din colectorul cu Dn 400 mm intră în camera de aerare.  

Pe radierul camerei este prevazută instalaţia de aerare alcătuită din tuburi de susţinere şi o 
distribuţie adecvată de 20 difuzoare, dimensionate pentru a permite o intrare de 71.45 m3/h aer. 
Instalaţia de aerare este alimentată cu ajutorul a două suflante cu pistoane rotative (1+1), aflate 
în clădirea filtre la parter.  

La intrare în camera de aerare se poate doza hidroxid de sodiu (NaOH) ceeace ne permite ridicarea 
valorii pH-ului din apa pentru tratare, se dozează clor (preclorinare) care, în afara rolului de 
dezinfectant şi de reducător de materia organică, are rol de oxidant al amoniului.  

Camerele de amestec  

Au fost prevazute două linii de amestec care sunt alimentate prin partea inferioară de la camera de 
aerare, unde se află două stăvilare câte unul pentru fiecare linie.  

Pe cele două linii se poate doza reactivii clorura ferică (FeCl3) şi/sau hidroxid de sodiu (NaOH) în 
funcţie de calitatea apei brute. Fiecare cameră dispune de un agitator adecvat prelungit pentru a 
ajunge pe fundul camerei.  

Camerele de floculare  

Au fost prevăzute două linii de floculare în cele 2 camere de floculare în care se dozează polielectrolit 
anionic (floculant). Fiecare cameră dispune de un agitator adecvat.  

Parametrii apei brute, provenite de la zonele de captare, sunt monitorizaţi atât la intrare cât şi la 
ieşirea din pretratare, astfel: în camera de aerare sunt prevazuţi 3 senzori (pH şi temperatură, 
turbiditate, oxigen), iar în camera de liniştire 2 senzori (pH şi oxigen).  

Semnalele provenite de la aceşti senzori sunt afişate local pe analizorul de parametri, dar sunt 
preluaţi şi în SCADA.  

 

CLĂDIRE FILTRE  

Clădirea de filtrare este o structură formată din subsol tehnic + parter + etaj, după cum urmează:  

- Subsol:  

o Rezervor recuperare apă spălare, V=295 mc, pompe nămol decantat (1 
activă+1rezervă);  

o Rezervor apă filtrată V=183 mc;  

o Rezervor supernatant V=48 mc, pompe supernatant (1 activă+1 rezervă).  

- Parter:  
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o Filtre cu fund fals (3 buc.);  

o Pompe apă spălare filtre (2 active+1 rezervă);  

o Suflante spălare filtre (1 activă+1 rezervă); - Suflante aerare (1 activă+1 rezervă);  

o Instalaţie de ridicat cu sarcina max. 1000 kg.  

- Etaj destinat spaţiilor administrative: dispeceratul STAP - de unde se monitorizează si 
comandă tot procesul tehnologic, monitorizarea video antiefracţie a incintei staţiei, 
monitorizarea şi alarmarea antiincendiu, laboratorul de analize fizico-chimice, birou şef 
staţie.  

Apa din staţia de pretatare intră gravitaţional către filtre printr-o conductă Dn 450.  

Filtrele sunt în număr de 3, având suprafaţa unitară de 24,85 m.p., cu nivel constanta, rapide pe 
pat de nisip cuarţos, cu granulometrie omogenă (diametrul granulelor: 0.9 – 2.0 mm; max. 5% 
sub 0.9 mm si max. 5% peste 2.0 mm), spălate în contracurent cu apă şi aer.  

Apa de spălare trece prin stratul de nisip în sens contrar procesului de filtrare, pentru a fi colectată 
în canalul superior fiind condusă ulterior prin canalul de evacuare spre depozitul de recuperare al 
apei de spălare.  

Spălarea filtrului se poate realiza manual, semi-automat sau automat, după cum este selecţionată 
din panoul central de comandă, având posibilitatea modificării timpilor etapelor de spălare.  

Apa filtrată se acumulează iniţial într-un bazin, având volumul de 183 mc, care are o capacitate 
suficientă pentru a realiza spălarea filtrelor, de unde se alimentează electropompele orizontale 3 buc. 
( 2+1 ), având debitul Q unitar = 400 mc/h, de spălare filtre şi apoi intră gravitaţional în bazinul de 
stocare apă potabilă.  

Apa rezultată din spălarea filtrelor, este recuperată într-un bazin de decantare cu un volum de 295 
m3, de unde este pompată la îngroşătorul de nămol, prin 2 ( 1+1 ) electropompe submersibile (Q 
unitar = 35 mc/h).  

Supernatantul rezultat de la sistemul flotant al îngroşătorului de nămol este colectat într-un bazin de 
48 mc, de unde este pompat către pretratare printr-un sistem de pompe compus din 2 (1+1) 
electropompe submersibile (Q unitar = 35 m3/h).  

ÎNGROŞĂTORUL DE NĂMOL  

Îngroşătorul de nămol este o cuvă circulară de beton armat cu diametru de 6 m şi 3 m înalţime pe 
verticala depozitului. Îngroşătorul este acoperit cu un capac etanş, cu sectoare, prevăzut cu 2 
conducte de aerisire Dn 100 pentru asigurarea unei ventilaţii naturale în interior. Pereţii 
îngroșătorului au grosimea de 30 cm. La partea inferioară radierul are o formă conică iar grosimea 
este variabilă.  

Apa provenită de la spălarea filtrelor, este pompată către îngroşătorul de nămol cu ajutorul a 2 
electropompe submersibile (1+1 rezervă, Qunit= 35 m3/h) printr-o conductă Dn 80mm.  

Supernatantul din îngroşător este condus gravitaţional către bazinul de materii plutitoare printr-o 
conducta Dn 80 mm. Extragerea nămolului îngroşat (cu o concentraţie maximă de aprox. 30 
kg/m³), se realizează prin 2 pompe (1+1 rezerva, Q=2 m3/h) care vor pompa nămolul îngroşat la 
centrifugă, unde va fi supus deshidratării.  

Pentru creşterea eficienţei procesului de decantare a nămolului, este de preferat, introducerea unei 
soluţii de polielectrolit cationic, injectată în conducta de alimentare a îngroşătorului de nămol. 
Aceasta soluţie se prepară într-o instalaţie de preparare şi dozare polielectrolit, situată în clădirea 
de deshidratare.  

CLĂDIRE DESHIDRATARE  

Clădirea de deshidratare este o clădire tip parter, destinată deshidratării nămolului rezultat din 
spălarea filtrelor şi dozării de reactivi (polielectrolit anionic, polielectrolit cationic, clorură ferică şi 
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hidroxid de sodiu). Tot aici se regăsesc bazinele de stocare de clorură ferică şi hidroxid de sodiu (cu 
un volum de 10 m.c. fiecare), împreună cu sistemul de transvazare din mijlocul de transport, care 
se realizează cu ajutorul a câte 2 de 20 mc/h, fiecare, în regim 1+1 rezervă.  

Nămolul îngroșat, provenit din îngroșătorul de nămol, va fi pompat cu ajutorul unui grup de pompare 
format din 2 pompe, cu regim de funcţionare 1+1 rezervă, către instalaţia de deshidratare 
centrifugală.  

Instalaţia de preparare polielectrolit cationic, dozează, amestecă şi pregăteşte o cantitate de 400 
litri, care este pompată cu un grup de pompare, format 3 pompe dozatoare, cu regim de funcţionare 
2+1 rezervă, prin două linii, una către centrifugă şi cealaltă către îngroşătorul de nămol.  

Supernatantul de la centrifugă este trimis către canalizare.  

De la centrifugă, nămolul deshidratat rezultat este preluat de un transportor cu ax melcat şi va fi 
deversat în afara clădirii, într-o remorcă.  

În cadrul clădirii de deshidratare se mai regăsesc: instalaţia de preparare polielectrolit anionic, care 
dozează, amestecă şi pregăteşte o cantitate de 400 litri de unde este pompată cu un grup de 
pompare, format din trei pompe dozatoare, cu regim de funcţionare 2+1 rezervă, către camera de 
floculare din clădirea de pretratare, separat pe cele două linii ale camerei de amestec; instalaţia de 
dozare clorură ferică şi hidroxid de sodiu, formată din câte 3 pompe dozatoare fiecare, cu regim de 
funcţionare 2+1 rezervă, aceşti reactivi fiind pompaţi în camera de amestec amplasată în cadrul 
Clădirii de Pretratare, separat pe cele două linii ale camerei.  

 CLĂDIRE CLORINARE  

Forma în plan a clădirii de clorinare este rectangulară cu dimensiunile 15.25x18.00m si cuprinde 
spatiu depozitare materiale, atelier, depozit clor, sala clor, hol. 

Instalaţia de clorinare, montată în clădirea de clor, este alcatuită din următoarele elemente:  

- 3 containere de clor, 2 cu capacitate unitară de 1000 kg şi unul cu capacitatea de 500 kg;  
- Un sistem de închidere rapid al containerelor de clor;  

- Un sistem automat de transfer al containerelor în funcţiune;  

- Sistem de cântărire automată a containerelor;  

- Două clorometre de preclorinare: unul cu capacitate de 0-0,250 kg/h, prevăzut cu vană 
automată de dozare, cu funcţionare proporţională cu debitul de intrare în pretratare, iar 
celălalt, cu capacitate de 0-0,500 kg, cu acţionare manuală;  

- Două clorometre de postclorinare (dezinfecţie finală): unul cu capacitate de 0-0,100 kg/h, 
prevăzut cu vană automată de dozare, iar celălalt, cu capacitate de 0-0,060 kg, cu acţionare 
manuală;  

- Un analizator de clor rezidual de categorie 0-10 mg/l, amplasat pe conducta de refulare către 
reţeaua de alimentare municipală;  

- Detectoare de clor în atmosferă, 2 în depozitul de clor şi unul în sala clorometrilor;  
- Ventilatoare-extractoare astfel: în camera de clorometri este un ventilator iar în depozitul 

de clor sunt prevăzute trei ventilatoare extractoare.  

În cazul în care senzorii detectează, o scurgere de clor, aceştia acţionează în mod automat, un turn 
de neutralizare cu diametrul de 1600 mm, cu o înălţime totală de 3500 mm, un ventilator extractor 
cu capacitate de 7500 Nm³/h, care va aspira aerul viciat din incinta depozitului de clor, un depozit 
de sodă cu volumul de 4000 litri şi o pompă de sodă de 24 m³/h la 15 mCA.  

Dozarea clorului (pe liniile principale se efectuează cu ajutorul vanelor cu reglaj automat, pe liniile 
de rezervă se efectuează manual), se realizează la intrarea apei brute în camera de aerare 
(preclorinarea – ajută la reducerea fierului, manganului şi a amoniului) şi în coloana de alimentare 
a bazinului de stocare apă (postclorinarea, dezinfecţia finală).  
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BAZIN APĂ TRATATĂ  

Din punct de vedere structural clădirea este o structură îngropată cu pereţi de beton armat. 
Dimensiunile constructiei sunt: 42.51m x 31.31m.  

Zona rezervoarelor este formată din 2 rezervoare a câte 2500 mc. Camera de intrare apă este o 
structură rectangulară cu dimensiunile 3.90 m x 12.20 m. Acoperişul structurii este de tip terasă.  

Rezervorul de apă tratată este o construcţie din beton cu un volum de înmagazinare de 4500 mc, 
având 2 compartimente de 2250 mc utili fiecare.  

Fiecare compartiment este echipat cu instalaţie hidraulică proprie, cu conducte de alimentare pentru 
apa filtrată, electrovane pe fiecare conductă, preaplin şi conducta de absorbţie.   

În camera de intrare apă, a bazinului de stocare apă tratată, se face injecţia finală de clor în conducta, 
prevăzută cu un debitmetru electromagnetic DN 400mm, care vine de la clădire filtre. De asemenea, 
se mai regăseşte şi analizorul de parametri: turbiditate, pH şi temperatură, conectat la sistemul 
SCADA.  

Intrarea apei tratate în compartimentele bazinului de stocare se realizează gravitaţional, de la clădire 
filtre, printr-o conductă de Dn 400 mm care, în camera de intrare apă, ce se ramifică în două conducte 
de Dn 400mm, câte una pentru fiecare compartiment.  

În capătul bazinelor de stocare se află sala pompelor.  

Sala pompelor conţine:   

- 4 pompe pe linia de pompare apă tratată (2 cu un debit unitar de Q=262 mc/h şi 2 cu un 
debit unitar de Q=180 mc/h);  

- un grup de presiune care asigură necesarul de apă tehnologică în staţie;      

- două electropompe (Q = 76 mc/h, H = 19 m) utilizate pentru golirea completa a bazinelor;  

- tablouri de alimentare cu energie electrică.  

Este asigurată rezerva de incendiu (1131 mc) prin alarmare în sistemul SCADA. Pomparea se 
realizează prin reglarea automată a presiunii din instalaţia hidraulică de distribuţie a apei în oraş. 
Acest lucru se face prin preluarea semnalului de la un traductor de presiune, montat în căminul de 
injecţie, conectat la convertizoarele de frecvenţă ce acţionează electropompele orizontale.  

Imediat după grupurile de pompare, pe conducta de refulare, pentru monitorizarea calităţii apei 
pompate către oraş, se află un analizor de clor rezidual liber.  

2.10.1.60.1.4 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de 2x2500 mc, amplasat in cadrul gospodariei de 
apa Urziceni. 

2.10.1.60.1.5 Statii de pompare 

Fronturile de puturi sunt deservite de trei statii de pompare ce transporta apa la statia de tratare a 
apei din Urziceni. Statiile de pompare sunt echipate cu pompe avand urmatoarele caracteristici:  

- SRP1 – 2+1 pompe, avand Q = 120 mc/h, H = 45 mCA, P = 22 kW  

- SRP2 – 2+1 pompe, avand Q = 76 mc/h, H = 19 mCA, P = 5,5 kW  

- SRP1 – 2+1 pompe, avand Q = 119 mc/h, H = 23 mCA, P = 11 kW.  

Sistemul de distribuție apă al municipiului Urziceni nu are stații de repompare pe traseu, ci doar în 
cadrul gospodăriei de apă Urziceni.  
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Stația de pompare este compusă din 1+1 pompe având caracteristicele următoare: Q = 262,2 
mc/h, H=35,9m, n = 2960 rot/min și P=37 kW și 1+1 pompe, având caracteristicele următoare: Q 
= 182 mc/h, H=40,5m, n = 1480 rot/min și P=30 kW. 

2.10.1.60.1.6 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in municipiul Urziceni din conducte de otel si PEID cu Dn 80÷400 mm si 
PREMO cu Dn 400 mm, in lungime totala de L= 57,58 km. 

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Executia a 3 foraje noi care vor furniza un debit total de Q=3 l/s/foraj, H=35m, inclusiv 
lucrari conexe (cabine, retele, monitorizare, sistematizare etc); 

- Executia unei aductiuni in lungime de 820 m din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN 10, De 90-
125-140 mm, de la noile foraje la Statia de pompare existenta pe zona 1 de captare 
Alexeni (SRP 1).  

- Pentru asigurarea unei calități corespunzătoare a apei distribuite în sistemele de 
distribuție ale sistemului de alimentare cu apa Urziceni, s-a prevăzut executarea unor 
conducte de transport pentru alimentarea gospodăriilor de apă ale sistemelor Alexeni, 
Gârbovi și Coșereni.  

Tabel 2 - 138 Lista tronsoanelor conductelor de transport din SZA Urziceni – proiect POIM 

Nr. 
Crt.  

Tronson  
Lungime 

conducta * 
[m]  

Diametru 
[mm]   

Material  

1  
Tronson STAP Urziceni – intersectie DN 2A cu 
DJ 203B „Manasia-Garbovi”   1.219   110  

PEID, PE 100 RC, PN 10  

2  
De la conducta existenta in localitatea Alexeni  
(intersectie DN 2A cu str. Eternitatii) pana la 
GA Alexeni  

 1.056  110  PEID, PE 100 RC, PN 10  

3  STAP Urziceni – GA Gârbovi  
1.632  140  PEID, PE 100 RC, PN 16  
10.752  140  PEID, PE 100 RC, PN 10  

4  STAP Urziceni – GA Coșereni   10.763  140  PEID, PE 100 RC, PN 10  
 Total   25.422      

*) Lungimile includ subtraversarile  

- Lucrari propuse pentru completarea fluxului de tratare in STAP Urziceni 

o Pompare apa pretratata spre urmatoarea treapta de tratare Q=420 mc/h si 
H=30mCA;  

o Filtrare prin filtre cu CAG gravitationale pentru retinere cloramine (2 cuve, L= 8.5 
m, b=2 m);  

o Pompare apa pretratata spre urmatoarea treapta de tratare;  

o Administrare de antiscalant pentru controlul durităţii apei pretratate;  

o Pompare spre modulele de osmoză inversă (cca. 25% din apa pretratata - Qc=96 
mc/h);  

o Amestecarea unei părţi din apa pretratată (cca. 75% din apa pretratata Qc= 289 
mc/h) cu permeat de la osmoză (cca. 75% din apa osmozata: Qc = 73 mc/h) astfel 
încât să rezulte o apă având duritatea minim 5 grade germane, iar conţinutul de 
sodiu să nu fie mai mare de 200 mg/l (Qiesire= 360 mc/h);  

o Corecţia alcalinităţii/pH-ului apei pentru ca indicele Langelier să fie de circa 0,0 - 
0,5;  

o Gestionarea concentratului rezultat din exploatarea şi regenerarea osmozei inverse 
(Qconcentrat = 24 mc/h), prin deversarea controlata in canalizare; 
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o Preluarea apei uzate de la spalarea filtrelor noi in vederea recircularii apei;  

o Extindere centru SCADA local;  

o Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, 
in SCADA local, SCADA zonal si SCADA regional; 

o Lucrari instalatii electrice, drumuri etc.  

-  Statii de Pompare noi:  

o Urziceni SP pentru Alexeni (1+1) avand caracteristicile: Qp= 5,08 l/s si H= 25 mCA.  

o Urziceni SP pentru Cosereni (1+1) avand caracteristicile: Qp= 8,92 l/s si H= 63 
mCA.  

o Urziceni SP pentru Garbovi (1+1) avand caracteristicile: Qp= 8,23 l/s si H= 76 mCA.  

- Reabilitare retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17, in 
lungime totala L=3344 m, din care L=2976 m avand De 110mm si L=368 m avand 
De160mm, inclusiv bransamente;  

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17, De 
110mm in lungime totala L= 1918 m, din care L= 1042 m avand De 110mm si L= 876 m 
avand De 160mm, inclusiv bransamente;   

- Retele reabilitate pentru individualizarea consumurilor la blocurile de locuinte cu mai multe 
scari, alimentate prin subsol - Conducte (PEID), PE100 RC, SDR 17, De 50-63-110mm in 
lungime totala L= 322 m;  

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Localitatea Manasia 

2.10.1.60.2.1 Surse 

 Necesarul de apa este asigurat din stația de tratare a apei Urziceni.  

2.10.1.60.2.2 Aductiuni 

Sunt prezentate in descrierea aferenta localitatii Urziceni. 

2.10.1.60.2.3 Statii de tratare 

Nu exista. 

2.10.1.60.2.4 Rezervoare 

Rezerva de înmagazinare necesară sistemului de apă Manasia este inclusă în rezervoarele existente 
în STAP Urziceni.  

2.10.1.60.2.5 Statii de pompare 

In localitatea Manasia nu exista statie de pompare apa, alimentarea retelei de distributie se 

realizeaza prin presiunea existentă în rețeaua de distribuție a municipiului Urziceni.  

2.10.1.60.2.6 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a localitatii are lungimea de 5,637 km, conductele avand diametre cuprinse 
intre 63 mm si 110 mm si material PEID.  
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Lucrari in derulare 

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din Polietilenă de Înaltă Densitate cu 
strat protector exfoliabil din polipropilenă cu fir de detecție (PEID), PE100 RC, SDR 17, in 
lungime totala L = 23.858 m, avand diametrele De 63mm L= 1804 m, De 110mm L = 21811m 
si De 160mm L = 243m, inclusiv 1302 bransamente noi si 270 bransamente pe reteaua 
existenta;  

 Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Localitatea Alexeni 

In prezent localitatea Alexeni nu detine infrastructura de apa potabila. 

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Sursa va fi asigurata din sistemul Urziceni. Alimentarea cu apa de la STAP Urziceni la GA 
Alexeni se va realiza utilizand conducta existenta PEID PE 100 RC PN 10 De 160 mm, astfel:  

• Tronson STAP Urziceni – intersectie DN 2A cu DJ 203B „Manasia-Garbovi”, cu subtraversare 
DN 2A, mergand pe strada Magnoliei din Manasia, pe strada Primariei si racordare in 
conducta existenta PEID 180 mm de pe DN 2A. Conducta noua PEID De 110 mm, L= 1219 
m,  

• De la intersectia DN 2A cu DJ 203B „Manasia-Garbovi” pana la intrarea in localitatea Alexeni 
(intersectie DN 2A cu str. Eternitatii), se va utiliza conducta existenta PEID De 160 mm, L= 
3.274 m,  

• De la intrarea in localitatea Alexeni (intersectie DN 2A cu str. Eternitatii) pana la Gospodaria 
de apa Alexeni, se va prelungi conducta existenta cu o conducta noua PEID De / De 110 
mm, L= 1056 m.  

- Instalația de clorinare ce va funcționa cu clor gazos, cu un timp de contact (în rezervor) de 
0,5 h, o doză de clorinare de cca 80 g/h Cl2 și butelii de 40 litri.  

- SP pentru reteaua de distributie: SP1 Alexeni (1+1) cu turatie variabila, avand urmatoarele 
caracteristici: Qp= 12,4 l/s si H= 20,7 mCA.  

- Realizarea unui rezervor V=1x300 mc.  

- Infiintare retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID PE100 RC, SDR 17, De 
160mm in lungime L=303 m, De 110mm in lungime L=20.340 m si De 63mm in lungime L= 
270 m, inclusiv 939 bransamente.  

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 
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 Localitatea Garbovi 

2.10.1.60.4.1 Surse 

In prezent, comuna Gârbovi dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă deservit 
de 4 foraje de exploatare amplasate în zona de nord a intavilanului comunei.  

Dintre acestea, forajul numerotat F4 (executat în anul 1979, situat in incinta fostului CAP) 
furnizează apă nepotabilă (cu conţinut în azotaţi peste limita admisă de legile in vigoare) si a fost 
pus in conservare, iar forajele F1, F2 şi F3 (executate în anul 2004) sunt exploatate cu debite de 
2,0 l/s (F1), 1,5 l/s (F2), 2,5 l/s (F3), debitul total exploatat fiind Qtotal≈6,0 l/s, insuficient pentru 
asigurarea consumului tuturor consumatorilor. 

Forajele sunt echipate cu cabine din beton, semiingropate, care adapostesc forajele, instalatiile 
hidro-mecanice si electrice.  

Forajele dispun de zone de protectie sanitara realizate din gard cu stalpi de beton si plasa.  

2.10.1.60.4.2 Aductiuni 

Transportul apei de la grupul de foraje la rezervorul de înmagazinare se face printr-o serie de 
conducte PEID cu diametru telescopic De 90 – De 200 mm și lungime totală de 0,647 km.  

2.10.1.60.4.3 Statii de tratare 

Tratarea apei se face prin intermediul unei stații de clorinare cu clor gazos.  

Actualmente stația de clorinare nu funcționează.  

Apa potabilă furnizată de staţia Gârbovi se încadrează în limitele de potabilitate pentru majoritatea 
indicatorilor de calitate analizaţi, cu excepţia amoniului, fierului şi manganului. De asemenea, în 
Campania de prelevare 2017 încadrează apa în limita de potabilitate, totuşi datorită caracteristicilor 
foarte diferite ale forajelor aflate în exploatare se pot regăsi în apa din reţeaua de distribuţie şi 
valori peste limita admisă. 

2.10.1.60.4.4 Rezervoare 

Pentru inmagazinarea apei este disponibil un rezervor cu capacitatea de 300 mc, amplasat in 
Gospodaria de apa.  

2.10.1.60.4.5 Statii de pompare 

Reteaua de distributie apa a localitatii Gârbovi este alimentata prin pompare cu ajutorul unei statii 
de pompare amplasate in Gospodaria de apa a localitatii Gârbovi.  

Grupul de pompare este 2+1 electropompe booster și Q=40 mc/h, H=23m și P=4kW.  

2.10.1.60.4.6 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin pompare si are lungimea de aproximativ 
30,311km, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 250 mm si material PEID.  

Proiecte in derulare: 

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Dezafectare 3 foraje; 
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- Inlocuirea actualei instalații de clorinare. Noua instalație de clorinare va funcționa cu clor 
gazos, cu un timp de contact (în rezervor) de 0,5 h, o doză de clorinare de cca 80 g/h Cl2 
și butelii de 40 litri.  

- Reabilitarea rezervorului V=300 mc.  

- Suplimentarea Gospodariei de Apa cu inca un rezervor de 150 mc; 

- Realizarea unui grup de pompare: SP1 Garbovi (1+1) cu turatie variabila; 

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC SDR 17, PN 
10, in lungime totala L= 5.473m, inclusiv 230 bransamente noi si 1035 bransamente 
reabilitate. 

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Localitatea Cosereni 

2.10.1.60.5.1 Surse 

Alimentarea cu apa a localitatii este asigurata din sursa subterana, respectiv un foraj din 2007 și al 
doilea din 2011.  

In prezent, comuna Coșereni dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă deservit 
de 2 foraje de exploatare amplasate în zona de sud-est a intavilanului comunei.  

În prezent sunt exploatate forajele: F1 nou echipat cu pompă Q = 7 m3/oră (≈ 1,78 l/s) și forajul F2 
vechi, echipat cu pompă Q = 10 m3/oră (≈ 2,78 l/s), debitul total exploatat fiind de cca. Qtotal = 4,5 
l/s, insuficient pentru asigurarea consumului tuturor consumatorilor. 

2.10.1.60.5.2 Aductiuni 

Transportul apei de la surse pana la rezervorul cu capacitate de 500 mc amplasat in sudul localitatii, 
se realizeaza cu ajutorul unei conducte de aductiune De 180 mm, PEID cu o lungime de aproximativ 
1,0 km.  

2.10.1.60.5.3 Statii de tratare 

Nu exista. 

2.10.1.60.5.4 Rezervoare 

Pentru inmagazinarea apei exista un rezervor cu capacitate de 500 mc amplasat in sudul localitatii, 
fara alimentare cu energie electrica, senzori de nivel etc.  

2.10.1.60.5.5 Statii de pompare 

In localitatea Coșereni nu exista statie de pompare apa, alimentarea retelei de distributie se 
realizeaza gravitational din rezervorul de 500 mc.  

2.10.1.60.5.6 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in localitatea Cosereni din conducte de otel si PEID cu Dn 25÷180 mm in 
lungime totala de L= 17,014 km. 
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Proiecte in derulare: 

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  
infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului  regional in judetele  
Calarasi  si  Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Dezafectare 2 foraje;  

- Conducta transport Urziceni – GA Coreseni PEID, De 140 mm, PN10, SDR 17 L=10,763 
km. 

- Realizarea unei instalații de clorinare care va funcționa cu clor gazos, cu un timp de 
contact (în rezervor) de 0,5 h, o doză de clorinare de cca 80 g/h Cl2 și butelii de 40 litri; 

- Realizarea unei statii de pompare care sa asigure pomparea in reteaua de distributie:  SP1 
Cosereni (1+1) cu turatie variabila, avand caracteristicile: Qp= 17,70 l/s; H= 21 mCA; 

- Constructia unui rezervor nou V=500 mc; 

- Extindere si reabilitare retea de distributie PEID, De 110mm , SDR 17 De 110 Ltotal=32,522 
km; 

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Sistem de alimentare cu apa Ciocarlia 

Tabel 2 - 139 Populatia aferenta SAA Ciocarlia existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie   
2020 2027 2035 2052 

Ciocarlia 
1. Ciocarlia 

Ciocarlia 
522 482 439 357 

2. Cotorca 226 209 191 155 
Total SAA Ciocarlia 748 691 630 512 

In prezent aceasta comuna nu dispune de sistem de alimentare cu apa potabila si nici investitii in 
derulare (faza de proiectare si/sau executie). 

 

 

 Sistem zonal de alimentare Reviga 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Reviga va deservi localitatile de mai jos. 

Tabel 2 - 140 Populatia aferenta SAA Reviga existent 

Sistem de alimentare cu 
apă 

Localități UAT 
Populatie  

 2020 2027 2035 2052 
Reviga 1. Reviga Reviga 1.049 968 883 718 
Rovine si Mircea cel Batran 1. Mircea cel Batran Reviga 178 165 150 122 
  2. Rovine   838 774 705 574 
Total SAA Rovine si Mircea cel Batran 1.016 939 855 696 
Crunti 1. Crunti Reviga 480 443 404 329 

Total SZA Reviga 2.545 2.350 2.142 1.743 

Avand in vedere calitatea apei potabile din sistemele locale independente existente Reviga, Rovine-
Mircea cel Batran si Crunti care necesita fiecare cate o statie de tratare, se propune realizarea unui 
front de captare nou si o singura Statie de Tratare care sa deserveasca cele patru localitati in cadrul 
unui singur sistem zonal.  
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 Sistemul Reviga 

Sistemul de alimentare Reviga deserveste localitatea Reviga. 

2.10.1.62.1.1 Surse 

Alimentarea cu apa potabila a localitatii Reviga este asigurata din sursa subterana locala formata din 
3 puturi: P1, P2 si P3, amplasate in nordul localitatii.  

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Reviga:  

Tabel 2 - 141 Caracteristici foraje SAA Reviga existent 

Nr. 
Foraj  

H  
foraj  
[m]  

NHs 
[m]  

NHd  
[m]  

s     
[m]  

Q 
[mc/h]  

H 
[mCA]  P [KW]  Observatii  

P1  33 6,30 11,8 5,5 15 11 5,50 Functional 

P2  103 6,20 6,70 0,50 12 10 5,50 Functional 

P3  33 6,50 12,20 5,9 15 11 5,50 Functional 

Sursa: ECOAQUA SA  

Forajele sunt echipate cu cabine din beton, semiingropate, care adapostesc forajele, instalatiile hidro-
mecanice si electrice.  

Forajele dispun de zone de protectie sanitara realizate din gard cu stalpi de beton si plasa.  

2.10.1.62.1.2 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la sursa la rezervor din conducte OL si PEID cu Dn 75÷80 mm avand 
lungimea L= 0,525 km. 

2.10.1.62.1.3 Statii de tratare 

Tratarea apei se face cu hipoclorit prin injectarea solutiei in conducta de refulare a puturilor.  

Apa potabilă furnizată de staţia Reviga nu se încadrează în limitele de potabilitate pentru urmatorii 
parametrii: sodiu, sulfat, azotat, fier şi mangan.  

2.10.1.62.1.4 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din beton, semiingropat cu capacitatea V= 200 
mc. 

2.10.1.62.1.5 Statii de pompare 

In localitatea Reviga exista o statie de pompare apa, cu următoarele caracteristici: pompe 1+1 buc, 
Q=72 mc/h, P=15 kW și o pompă cu Q=72 mc/h și P=22 kW.  

2.10.1.62.1.6 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in lungime totala L= 12,50 km din conducte PEID, PE 80 SDR 17,6 Pn 6 bar 
cu Dn= 63÷160 mm. 

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele  Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Executia a 5 foraje noi care vor furniza un debit total de Q=2 l/s/foraj, H=60m, inclusiv 
lucrari conexe (cabine, retele, monitorizare, sistematizare etc); 
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- Conservare 1 foraj;  

- Dezafectare 2 foraje;  

- Conducta de aductiune noua L=2861 m din PEID De 75-160 mm, de la noile foraje la 
STAP Reviga;  

- Conductă de transport de la STAP Reviga către GA Mircea cel Bătrân;  

- Conductă de transport de la Mircea cel Bătrân către GA Crunți.  

 Tabel 2 - 142 Conducte aductiune SZA Reviga  POIM 

Nr. Crt.  Tronson  

Lungime 
conducta 

[m] 
Diametru  

[mm] Material  

1 F5-F4  150 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 
2 F4-F3  150 110 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 
3 F3-F2  150 125 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 
4 F2-F1  150 160 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 
5 F1-STAP  2180 160 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 

TOTAL ADUCTIUNE  2780    

 

Tabel 2 - 143 Lista conducte aferente foraje noi SAA Reviga POIM 

Nr.  
Crt.  

Conducte 
aferente foraje 

Lungime 
[m] 

Diametru 
[mm]  

Material  

1.  F1 17 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10  

2.  F2 14 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10  

3.  F3 17 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10  

4.  F4 16 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10  

5.  F5 17 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10  

TOTAL   81    

 

Tabel 2 - 144 Lista tronsoanelor conductelor de transport din SZA Reviga  

Nr.  
Crt.  Tronson  

Lungime 
conducta  

[m]  
Diametru 

[mm]   Material  

1  

STAP Reviga – Bifurcatie Mircea cel  
Bătrân  3225 110 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 

Bifurcatie Mircea cel Bătrân - GA Mircea 
cel Bătrân  210 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 

2  Bifurcatie Mircea cel Bătrân – GA Crunți  5021 75 PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 
 Total   8.456      

- Realizare statie noua de tatare de capacitate 8,73 l/s care va asigura calitatea apei 
potabile conform legii in vigoare (reducere cloruri, sulfati, fier, mangan, sodiu, azotat.  

o Oxidare fier si mangan din apa bruta in filtre catalitice (Qc = 42mc/h). In vederea 
cresterii eficientei filtrelor catalitice se realizeaza in prealabil preoxidare cu clor (la 
doze de 3.5-3.8 mg/l), care sa asigure o concentratie a clorului rezidual liber de 0.2 
- 0.3 mg/l si corectie pH la 8.2- 8.3 unitati – cu apa de var;  

o Adsorbtie pe carbune activ pentru retinere cloramine (Qc = 42mc/h);  

o Pompare apa pretratata spre urmatoarea treapta de tratare;  

o Administrare de antiscalant pentru controlul durităţii apei pretratate;  

o Pompare spre modulele de osmoză inversă (cca. 90% din apa pretratata - Qc=38 
mc/h);  

o Amestecarea unei părţi din apa pretratată (cca. 10% din apa pretratata Qc= 4 mc/h) 
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cu permeat de la osmoză (cca. 75% din apa osmozata: Qc = 28 mc/h) astfel încât 
să rezulte o apă având duritatea minim 5 grade germane iar conţinutul de sodiu să 
nu fie mai mare de 200 mg/l (Qiesire= 33 mc/h);  

o Corecţia alcalinităţii/pH-ului apei pentru ca indicele Langelier să fie de circa 0,0 - 
0,5;  

o Dezinfecţia apei pentru asigurarea concentraţiei clorului liber rezidual conform 
normelor în vigoare.  

o Realizarea gospodariei de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor 
in vederea recircularii apei si evacuarii controlate a namolului.  

o Gestionarea concentratului rezultat din exploatarea şi regenerarea osmozei inverse 
(Qconcentrat = 9 mc/h), prin deversarea controlata in canalizare; 

o Realizare unui centru SCADA local;  

o Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, 
in SCADA local si SCADA zonal;  

o Marire capacitate post de transformare si prevederea unui grup electrogen de 
rezerva care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul 
intreruperii alimentarii cu energie electrica;  

o Lucrari conexe (retele incinta, imprejmuire, drumuri, sistematizare etc.); 

- Reabilitarea structurala a rezervorului de 200 mc; 

- Doua statii de pompare: SP catre Mircea cel Batran si Crunti - noua; SP Distributie – 
reabilitare; 

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte de polietilena de înaltă densitate 
cu strat protector din polipropilenă cu fir de detecție, PE100 RC, SDR17, PN10, De 110mm 
in lungime totala L= 2.695m, inclusiv 80 bransamente;  

- Bransamente la consumatori aferente extinderii retelei de alimentare cu apa, inclusiv 
camin de bransament – 80 buc.;  

- Instalatia de automatizare si SCADA va realiza, ca prin intermediul echipamentelor de tip 
PLC, datele sa fie preluate din proces prin intermediul unor senzori dedicati si apoi sa fie 
transmise la nivelul ierarhic superior (Dispecer Central). 

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Sistemul Mircea cel Batran si Rovine 

Sistemul de alimentare Mircea cel Batran si Rovine deserveste localitatile Mircea cel Batran si Rovine. 

2.10.1.62.2.1 Surse 

Alimentarea cu apa potabila a localităților Rovine și Mircea cel Bătrân este asigurata din sursa 
subterana formata din 4 puturi. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor:  

Tabel 2 - 145 Caracteristici SAA Rovine-Mircea cel Batran 

Foraj 
 

H foraj 
[m] 

NHs 
[m] 

NHd 
[m] 

S 
[m] 

Q 
[mc/h] 

H 
[mCA] P [KW] Observatii 

F1 100 15 21 6 9,7 27 1,10 Functional 

F2 100 15 21 6 9,7 27 1,10 Functional 

F3 100 15 21 6 9,7 27 1,10 Functional 

F4 100 15 21 6 9,7 27 1,10 Functional 
Sursa: ECOAQUA SA  
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Forajele sunt echipate cu cabine din beton, semiingropate, care adapostesc forajele, instalatiile hidro-
mecanice si electrice. Forajele dispun de zone de protectie sanitara realizate din gard cu stalpi de 
beton si plasa.  

2.10.1.62.2.2 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la sursa la rezervor din conducte PEID cu Dn 75 ÷110 mm avand lungimea 
L= 0,565 km. 

2.10.1.62.2.3 Statii de tratare 

Tratarea apei se face cu hipoclorit prin injectarea solutiei in conducta de refulare a puturilor.  

Apa potabilă furnizată de staţia Mircea Cel Bătrân se încadrează în limitele de potabilitate pentru 
majoritatea indicatorilor de calitate analizaţi. Indicatorii care nu s-au înscris în limita de potabilitate 
sunt: amoniu, sodiu, sulfat, fier, mangan şi clor rezidual.  

2.10.1.62.2.4 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din beton, semiingropat cu capacitatea V= 300 
mc. 

2.10.1.62.2.5 Statii de pompare 

In localitatea Mircea cel Bătrân exista o statie de pompare apa, cu următoarele caracteristici: pompe 
booster 2+1 buc., Q=14 mc/h, H=30 m, P=3 kW și o pompă incendiu cu Q=18 mc/h, H=30 m și 
P=3 kW.  

2.10.1.62.2.6 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a localitatii Rovine are lungimea de aproximativ 21,30 km, conductele avand 
diametre cuprinse intre 63 mm si 125 mm si materiale otel si PEID.  

Reteaua de distributie a localitatii Mircea cel Batran are lungimea de aproximativ 4,184 km, 
conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 125 mm si materiale otel si PEID.  

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele  Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Conservare 1 foraj; 

- Dezafectare 3 foraje; 

- Realizarea unei statii de clorinare noua in cadrul gospodariei de apa. 

- Extindere retea de distributie apa potabila Rovine cu conducte de polietilena de înaltă 
densitate cu strat protector din polipropilenă cu fir de detecție, PE100 RC, SDR17, PN10, 
De 110mm in lungime totala L= 5.335m, inclusiv 105 buc bransamente noi si 122 
bransamente pe reteaua existenta;  

- Extindere retea de distributie apa potabila Mircea cel Batran cu conducte de polietilena de 
înaltă densitate cu strat protector din polipropilenă cu fir de detecție, PE100 RC, SDR17, 
PN10, De 110mm in lungime totala L= 961 m inclusiv 14 buc bransamente noi si 47 
bransamente pe reteaua existenta;  

Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-226 

 Sistemul Crunti 

Sistemul de alimentare Crunti deserveste localitatea Crunti. 

2.10.1.62.3.1 Surse 

Sursa subterana, constituita dintr-un front de captare compus din 2 foraje de adancime, avand 
urmatorii parametrii tehnici: 

- F1: H= 33 m; Q= 1,8 l/s;  

- F2: H= 33 m; Q= 1,8 l/s;  

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, sunt protejate cu camine din beton, prevazute cu 
capac metalic si lacat si cu zona de protectie sanitara cu regim sanitar. 

2.10.1.62.3.2 Aductiuni 

Conducta de aductiune de la sursa la rezervor din conducte PEID cu Dn 80 mm avand lungimea L= 
0,18 km. 

2.10.1.62.3.3 Statii de tratare 

Sistemul de alimentare cu apa include instalatie de clorinare. 

2.10.1.62.3.4 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din polistif, semiingropat cu capacitatea V=60 mc. 

2.10.1.62.3.5 Statii de pompare 

Distributia apei se face printr-o statie de pompare formata din 2+1 elecropompe tip Sadu 80x2, cu 
urmatoarele caracteristici functionale: Q= 9,7 l/s, P= 11 kW si 1 electropompe tip Lotru (pentru 
incendiu). 

2.10.1.62.3.6 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie in lungime totala L= 4,0 km din conducte PEID, PE 80 SDR 17,6 Pn 6 bar cu 
Dn= 75÷110 mm. 

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Conservare 1 foraj; 

- Dezafectare 1 foraj; 

- Realizarea unei statii de clorinare noua in cadrul gospodariei de apa. 

- Realizarea unui rezervor nou V=100 mc. 

- Statie de pompare Crunti 1buc. (SP Distributie - reabilitare)  

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte de polietilena de înaltă densitate 
cu strat protector din polipropilenă cu fir de detecție, PE100 RC, SDR17, PN10, De 63mm 
in lungime totala L= 201m;  

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte de polietilena de înaltă densitate 
cu strat protector din polipropilenă cu fir de detecție, PE100 RC, SDR17, PN10, De 110mm 
in lungime totala L= 2.400 m;  

- Bransamente la consumatori, inclusiv camin de bransament – 68 buc.;  
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Deficiente  

- Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Sistem de alimentare Grindu 

Sistemul de alimentare Grindu deserveste localitatea Grindu. 

Tabel 2 - 146 Populatia aferenta SAA Grindu existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Grindu 1. Grindu Grindu 2.050 1.893 1.726 1.404 

 Surse 

Alimentarea cu apa a localitatii este asigurata din sursa subterana, respectiv 3 foraje amplasate 
astfel:  

- F1 în estul localitații;  

- F2 în incinta GA Grindu;  

- F3 în curtea Primăriei. 

 Aductiuni 

Transportul apei de la grupul de foraje la rezervorul de înmagazinare se face printr-o serie de 
conducte PEID cu diametru telescopic De75 – De110mm și lungime totală de 947 m.  

 Statii de tratare 

Apa bruta de la forajele F1, F2 si F3 (cu functionare simultana a lor) este preclorinata (in vederea 
tratarii - dezinfectiei) cu clor lichid de concentratie 12-13% comandata de un debitmetru cu impuls 
(1 imp la 100 l) si stocata in vederea reactiei chimice in bazinul de 20 mc din polistif, semiingropat. 
Apa provenita din forajul F1 este preciorinata la gura forajului cu o instalatie automata (functie de 
debit) de clorinare cu hipoclorit de concentratie 12-13%, pentru a preveni incarcarea bacteriologica 
a apei pana la punctul de intalnire cu celelalte 2 foraje, situat la aproximativ 1 km.  

Dupa ce conductele de aductiune de la cele 3 foraje se unesc intr-o conducta Dn 110 mm din PEID, 
apa bruta intra intr-o instalatie de preclorinare automata cu hipoclorit de concentratie 12-13% pentru 
ridicarea PH-ului (2 injectii/100 l apa) si dezinfectie inainte de intrarea in bazinul de compensare de 
20 mc.  

Apa tratata este preluata cu un grup de pompare (avand un debit max 25 mc/h) si trecuta printr-un 
filtru cu pat catalitic pentru retinerea mangan-ului si a fierului, acestea regasindu-se in concentratie 
de aproximativ 800 µg/l.  

Filtrul este automat, regenerarea se face in contracurent cu apa, comandat de un procesor electronic. 
In timpul spalari functioneza ambele pompe din GRUP 2 CR32-2, pompa P2 fiind functionala si 
comandata de vana V3 numai in timpul spararii inverse de cca 20 min. Clatirea se face numai cu 
pompa P1 cca 7 min. Pompa P2 este pompa de rezerva iar in tabloul grupului de pompare exista un 
by-pass care pe pozitia "inchis" anuleza comanda data de vana V3 iar pompa P2 poate functiona ca 
pompa activa daca se defecteaza pompa P1.  

Calitatea apei brute:  

- amoniu 1,6 mg/l, 1,2 mg/l, 0,88 mg/l (in concentratie variabila) - la punctul de racord 
al celor 3 foraje, ceea ce necesita la un debit de 25 mc/h o injectie de clor gazos de cca. 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-228 

200 g clor/h/25mc. Definitivarea reactiei se face in bazinul de 300 mc. Din acest bazin, 
apa este preluata cu un grup pompare si distribuita care consumator.  

- apa bruta din foraje contine fier si mangan (cca 800 µg/l), iar eliminarea acestor 
parametrii se face prin trecerea apei prin filtrul catalitic.  

Apa potabilă furnizată de staţia Grindu alimentată din forajele noi se încadrează în limitele de 

potabilitate pentru toţi indicatorii de calitate analizaţi, cu excepţia amoniului.  

Sistemul de clorinare functioneaza pe principiul vacuumului. Diferenta de presiune intre intrare si 
iesire trebuie sa fie de min 2 bar. Aceasta diferenta de presiune se creeaza intre apa supraclorinata 
si apa de iesire care curge pompata dupa unirea forajelor catre bazinul existent prin conducta Dn 
110 mm.  

In bazinul existent are loc dezinfectia, reactiile chimice cu, substante organice, amoniac. Sistemul 
functioneza cu o singura butelie de clor, cea de a doua fiind in asteptare.  

In camera de clorinare este montat un detector de clor in aer cu un senzor si doua porturi de alarma 
care actioneaza automat ventilatorul. Ventilatorul, ca o masura suplimentara de protectie a muncii, 
este prevazut la intrare cu un intrerupator pentru pornirea manuala cu cca 5 min inainte de intrarea 
in statie. 

 Rezervoare 

Pentru inmagazinarea apei este disponibil un rezervor cu capacitatea de 300 mc, amplasat in 
Gospodaria de apa.  

Rezervorul este o constructie supraterană, realizata din beton, cu sectiunea circulară.  

În cadrul gospodăriei mai există două rezervoare tip sferă de 60 și 40 mc.  

Gospodaria de apa ce cuprinde: sursa, rezervor, statie de clorinare si statie de pompare dispune de 
zona de protectie realizata din garduri cu stalpi de beton si plasa.  

 Statii de pompare 

Reteaua de distributie apa a localitatii Grindu este alimentata prin pompare cu ajutorul unei statii de 
pompare amplasate in Gospodaria de apa.  

Grupul de pompare este 3+1 electropompe booster și Q=54 mc/h, H=33m și P=4kW.  

 Retea distributie a apei 

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin pompare si are lungimea de aproximativ 2,215 
km, conductele avand diametre cuprinse intre 90 mm si 160 mm si material PEID.  

Proiecte în derulare:  

Pentru localitatea Grindu a fost realizata din fonduri PNDL o statie de tratare in vederea eliminarii 
manganului si amoniului din apa bruta.  

Procesul tehnologic existent cuprinde urmatoarele etape:  

- Amestec apa foraje  

- Preoxidare cu hipoclorit  

- Filtrare pe filtru catalitic.  

- Oxidare la break-point  

- Dezinfectie  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si  
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Ialomita” sunt de extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din Polietilenă de Înaltă 
Densitate cu strat protector exfoliabil din polipropilenă cu fir de detecție (PEID), PE100 RC SDR 17, 
PN 10, De 110mm in lungime totala L= 703 m, inclusiv 21 bransamente noi si 990 buc bransamente 
pe reteaua existenta.  

 

 

 Sistem de alimentare Axintele  

In prezent aceaste localitati nu dispun de sisteme de alimentare cu apa potabila si nici investitii in 
derulare (faza de proiectare si/sau executie). 

Tabel 2 - 147 Populatia aferenta SAA Axintele existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie   

2020 2027 2035 2052 

Axintele 
Axintele 

Axintele 
1.614 1.490 1.359 1.105 

Barbatescu 195 180 164 133 
Horia 657 607 553 450 

Total SAA Axintele 2.466 2.277 2.076 1.688 

In prezent, comuna Axintele nu detine infrastructura de apa potabila. 

 

 Sistem de alimentare Barbulesti 

In prezent, comuna Barbulesti nu detine infrastructura de apa potabila. 

Tabel 2 - 148 Populatia aferenta SAA Barbulesti existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Barbulesti Barbulesti Barbulesti 5.477 5.057 4.611 3.751 

Proiecte în derulare:  

Proiectul „Realizare retele edilitare (apa si canalizare) in comuna Barbulesti, judetul Ialomita” a 
obtinut finantare prin proiectul Anghel Saligny. 

 

 Sistem de alimentare Ion Roata 

Sistemul de alimentare Ion Roata deserveste localitatea Ion Roata. 

Tabel 2 - 149 Populatia aferenta SAA Ion Roata existent 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Populatie 

2020 2027 2035 2052 
Ion Roata 1. Ion Roata Ion Roata 2.058 1.900 1.733 1.410 

 Surse 

Sursa subterana constituia din 3 foraje, realizate la adancimi 30-100 m. 

- F1 - H= 45m, Qcap=2,0 l/s, Nhs=-12m, Nhd=-13m, Q= 6,7 mc/h, H=45 mCA, P=3,5kW; 

- F2 - H= 45m, Qcap=2,0 l/s, Nhs=-12m, Nhd=-13m, Q= 6,5 mc/h, H=35 mCA, P=3,5kW; 
(innisipat) 

- F3 - H=100m, Qcap=3,1 l/s, Nhs=-22m, Nhd=-33m, Q=10,5 mc/h, H=60mCA, 
P=3,5kW; 
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 Aductiuni 

Conducta de aductiune din PEID, cu diametru Dn= 100 mm si lungime totala L= 600 m. 

 Statii de tratare 

Sistemul include o statie de clorinare. 

 Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor circular din beton, semiingropat cu V= 300mc. 

 Statii de pompare 

Statia de pompare este echipata cu o statie hidrofor cu 3 electropompe Q=35 mc/h, H=55 mCA, 
P=11kW, din care una este de rezerva si o electropompa Q= 90 mc/h, H= 52m, P= 22kW pentru 
incendiu. 

 Retea distributie a apei 

Retea de distributie din conducta PEID cu Dn 200 mm, cu L=7,0 km si conducta PEID cu Dn 50÷150 
mm, L= 2,25 km. Tronson de ramificatii din conducta PVC, L= 5,8 km. 

Proiecte in derulare: 

Prin programul Anghel Saligny a fost aprobata finantarea proiectului „Modernizare si extindere sistem 
de alimentare cu apa potabila in comuna Ion Roata, judetul Ialomita”. 

Deficiente  

- Conform analizelor fizico-chimice efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la 
sodiu, mangan si fier in 2018, mangan si sodiu in 2019, iar in 2020 la mangan si sodiu, 
plus analize neconforme la analizele microbiologice n perioada 2018-2020. 

- Reteaua din localitatea Ion Roata este subdimensionata avand diametre mici cuprinse 
intre 50-80 mm.  

- Reteaua de alimentare cu apa nu acopera intreaga localitate. 

- Contori sunt pe domeniu privat. 

 

 Sistem de alimentare Brosteni 

Sistemul de alimentare Brosteni deserveste localitatea Brosteni. 

Tabel 2 - 150 Populatia aferenta SAA Brosteni existent 

Sistem de 
alimentare cu apă Localități UAT 

Populatie 
2020 2027 2035 2052 

Brosteni 1. Brosteni Ion Roata 1.424 1.314 1.198 975 

 Surse 

Sursa subterana constituia din 3 foraje, realizate la adancimi 30-100 m. 

- F4 - H= 100m, Qcap=2,3 l/s, Nhs=-22m, Nhd=-3m, DAB cu Q= 7,5 mc/h, H=70 mCA, 
P= 3,5 kW; 

- F5 - H= 100m, Qcap=2,3 l/s, Nhs=-22m, Nhd=-33m, DAB cu Q= 7,5 mc/h, H=70 mCA, 
P= 3,5 kW; 

- F6 - H= 100m, Qcap=3,1 l/s, Nhs=-22m, Nhd=-33m, DAB cu Q= 7,5 mc/h, H=60 mCA, 
P= 3,5 kW; (conservare) 
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 Aductiuni 

Conducta de aductiune din PEID tip PE 80 PN6, cu diametru De= 90÷125 mm si lungime totala L= 
600 m. 

 Statii de tratare 

Statie de clorinare. 

 Rezervoare 

Rezervor circular, din beton, semiingropat cu V= 200mc. 

 Statii de pompare 

Statia de pompare este echipata cu un grup de pompe cu Qp= 31,26 mc/h, H= 15 mCA, P= 3kW si 
o pompa cu Qp= 18mc/h, H=28mCA, P=33kW pentru incendiu. 

 Retea distributie a apei 

Retea de distributie din conducta PEID, PE 80 cu Dn 110÷160 mm, cu L=7,0 km si L= 7,487 km. 

Deficiente  

- Conform analizelor fizico-chimice efectuate de catre DSP au fost inregistrate depasiri la 
clor rezidual liber in 2018, in 2019 si in 2020, plus analize neconforme la analizele 
microbiologice in perioada 2018-2019. 

 

2.10.2 Infrastructura existentă de apă uzată 

Sistemele de canalizare existente sunt centralizate prezentate in tabelul urmator: 

Tabel 2 - 151 Incarcarea colectata si tratata in prezent in judetul Ialomita 

Cluster 
Nr. 
crt. Aglomerare Localitati UAT 

Nr. 
locuitori 

2020 

Incarcare 
colectata si 

tratata 
conform 

UWWD 2020 

- 1 Fetesti 

Fetesti 

Fetesti 28.040 21391 
Buliga 
Fetesti-Gara 
Vlasca 

Total Cluster Fetesti 28.040 21391 

Tandarei 

2 Tandarei Tandarei Tandarei 12.267 6328 
3 Valea Ciorii Valea Ciorii 

Valea Ciorii 

1022 0 
4 Murgeanca Murgeanca 426 0 
5 Bucsa Bucsa 136 0 
6 Dumitresti Dumitresti 137 0 

Total Cluster Tandarei 13.988 6.328 

Fierbinti 
Targ 

7 Fierbinti Targ 

Fierbinti-Targ 
Fierbinti-
Targ 

3.485 923 Fierbintii de Sus 
Grecii de Jos 
Dridu Dridu 2.888 1111 

8 Fierbintii de Jos Fierbintii de Jos Fierbinti-
Targ 

1.127 
0 

Total Cluster Fierbinti Targ 7.500 2.034 
- 9 Cazanesti Cazanesti Cazanesti 3.035 0 

Suditi 
10 Suditi Suditi 

Suditi 1880 0 
11 Gura Vaii Gura Vaii 
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Cluster 
Nr. 
crt. Aglomerare Localitati UAT 

Nr. 
locuitori 

2020 

Incarcare 
colectata si 

tratata 
conform 

UWWD 2020 

Total Cluster Suditi 1880 0 
- 12 Dridu-Snagov Dridu-Snagov Dridu 407 0 
- 13 Moldoveni Moldoveni Moldoveni 1.157 0 

Slobozia 

14 Slobozia 
Slobozia 

Slobozia 
38742 

44317 
Cartier Bora 1759 

15 Slobozia Noua Slobozia Noua 2085 2106 
16 Cosambesti Cosambesti 

Cosambesti 
906 0 

17 Gimbasani-
Marculesti 

Gimbasani 859 0 
Marculesti Marculesti 1397 0 

18 Bucu Bucu Bucu 2156 0 

19 Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 
Gheorghe 
Lazar 2152 0 

Total Cluster Slobozia 50056 46423 

- 20 Amara 
Amara 

Amara 
6810 

6448 
Amara Noua 6 

- 21 Ciulnita Ciulnita 
Ciulnita 

971 70 
- 22 Ion Ghica Ion Ghica 368 27 

Grivita 
23 Grivita Grivita 

Grivita 
2196 

0 
24 Smirna Smirna 940 

Total Cluster Grivita 3136 0 

Scanteia 
25 Scanteia Scanteia 

Scanteia 
2573 

0 
26 Iazu Iazu 1000 

Total Cluster Scanteia 3573 0 

Andrasesti 
27 Andrasesti Andrasesti 

Andrasesti 
1697 

0 
28 Orboiesti Orboiesti 355 

Total Cluster Andrasesti 2052 0 

Milosesti 
29 Milosesti Milosesti 

Milosesti 
1720 0 

30 Nicolesti Nicoelsti 422 0 
31 Tovarasia Tovarasia 396 0 

Total Cluster Milosesti 2.538 0 

Perieti 

32 Perieti Perieti 

Perieti 

1168 

0 
33 Misleanu Misleanu 764 
34 Fundata Fundata 415 
35 Paltinisu Paltinisu 608 
36 Stejaru Stejaru 373 
37 Poiana Poiana 

Ciulnita 
705 0 

38 Ivanesti Ivanesti 183 0 
39 Buesti Buesti Buesti 997 0 
40 Albesti Albesti 

Albesti 
626 

0 41 Marsilieni Marsilieni 548 
42 Bataluri Bataluri 21 

Total Cluster Perieti 6408 0 

- 43 Gheorghe Doja Gheorghe Doja 
Gheorghe 
Doja 2371 0 

- 44 Traian Traian Traian 2940 0 

- 45 Munteni-Buzau Munteni-Buzau 
Munteni-
Buzau 3181 0 

Balaciu 

46 Balaciu Balaciu 

Balaciu 

992 0 
47 Copuzu Copuzu 347 0 
48 Crasanii de Jos Crasanii de Jos 296 0 
49 Crasanii de Sus Crasanii de Sus 91 0 
50 Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe 

Sfantu 
Gheorghe 

803 0 
51 Butoiu Butoiu 698 0 
52 Malu Malu 391 0 

Total Cluster Balaciu 3618 0 

Cocora 
53 Cocora Cocora Cocora 1910 0 
54 Colelia Colelia Colelia 1125 0 
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Cluster 
Nr. 
crt. Aglomerare Localitati UAT 

Nr. 
locuitori 

2020 

Incarcare 
colectata si 

tratata 
conform 

UWWD 2020 

Total Cluster Cocora 3035 0 

Ciochina 
55 Ciochina Ciochina 

Ciochina 
1409 0 

56 Borduselu Borduselu 796 0 
Total Cluster Ciochina 2205 0 

Orezu-
Piersica 

57 Orezu Orezu 
Ciochina 

677 0 
58 Piersica Piersica 104 0 

Total Cluster Orezu-Piersica 781 0 

Salcioara 
59 Salcioara Salcioara 

Salcioara 
1124 

0 
60 Rasi Rasi 1044 
61 Horia Axintele  Axintele  657 0 

Total Cluster Salcioara 2825 0 

Gura 
Ialomitei 

62 Gura Ialomitei Gura Ialomitei Gura 
Ialomitei 

1155 
763 

63 Luciu Luciu 1313 

64 
Mihail 
Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu Mihail 

Kogalniceanu 
2746 1694 

65 Hagieni Hagieni 38 0 
66 Giurgeni Giurgeni Giurgeni 1398 0 

Total Cluster Gura Ialomitei 6.650 2.457 

Saveni 
67 Saveni Saveni 

Saveni 
2651 

0 
68 Fratilesti Fratilesti 389 

Total Cluster Saveni 3040 0 

Platonesti 
69 Platonesti Platonesti 

Platonesti 
823 

0 
70 Lacusteni Lacusteni 845 

Total Cluster Platonesti 1668 0 

Maia 

71 Maia Maia Maia 1714 647 
72 Radulesti Radulesti 

Radulesti 
934 0 

73 Rasimnicea Rasimnicea 33 0 
74 Movileanca Movileanca 293 0 

Total Cluster Maia 2974 647 

Stelnica 
75 Stelnica Stelnica 

Stelnica 
1293 0 

76 Maltezi Maltezi 354 0 
Total Cluster  Stelnica 1647 0 

Valea 
Macrisului 

77 Valea Macrisului Valea Macrisului Valea 
Macrisului 

1218 0 
78 Grindasi Grindasi 538 0 
79 Grindu Grindu Grindu 2050 0 

Total Cluster Valea Macrisului 3806 0 

Adancata 
80 Adancata Adancata 

Adancata 
1656 0 

81 Patru Frati Patru Frati 870 0 
Total Cluster Adancata 2526 0 

Facaeni 
82 Facaeni Facaeni 

Facaeni 
4450 

194 
83 Progresu Progresu 597 

Total Cluster Facaeni 5047 194 

- 84 Bordusani-Cegani 
Bordusani 

Bordusani 
3071 

0 
Cegani 1371 

- 85 Ograda Ograda Ograda 2601 0 
- 86 Vladeni Vladeni Vladeni 2001 836 
- 87 Movila Movila Movila 1709 0 
- 88 Sarateni Sarateni Sarateni 1197 0 

Urziceni 

89 Urziceni 
Urziceni Urziceni 14206 

17018 
Manasia Manasia 4088 

90 Alexeni Alexeni Alexeni 2236 0 
91 Cosereni Cosereni Cosereni 4241 0 

92 Barcanesti 
Barcanesti 

Barcanesti 
1741 

0 
Condeesti 1874 

93 Jilavele 
Jilavele 

Jilavele 
2873 

0 
Slatioarele 410 

94 Boranesti Boranesti Boranesti 1877 0 
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Cluster 
Nr. 
crt. Aglomerare Localitati UAT 

Nr. 
locuitori 

2020 

Incarcare 
colectata si 

tratata 
conform 

UWWD 2020 

Sintesti 400 0 
95 Ciocarlia Ciocarlia 

Ciocarlia 
522 0 

96 Cotorca Cotorca 226 0 
Total Cluster Urziceni 34.694 17.018 
- 97 Garbovi Garbovi Garbovi 3673 0 

Reviga 

98 Reviga  Reviga  

Reviga 

1049 

0 
99 Rovine Rovine 838 
100 Mircea cel Batran Mircea cel Batran 178 
101 Crunti Crunti 480 

Total Cluster Reviga 2.545 0 

Movilita 

102 Movilita Movilita 
Movilita 

2.359 
0 

103 Bitina - Ungureni 
Bitina - Ungureni 89 
Bitina - Pamanteni 112 

104 Rosiori Rosiori Rosiori 2017 0 

105 Sinesti 
Sinesti 

Sinesti 

1233 

0 

Cartunesti 612 
Lilieci 676 

106 Livedea Livedea 43 
107 Boteni Boteni 43 
108 Hagiesti Hagiesti 151 
109 Dragoesti Dragoesti 

Dragoesti 

831 0 
110 Valea Bisericii Valea Bisericii 67 0 
111 Chiroiu Pamanteni Chiroiu Pamanteni 31 0 
112 Chiroiu Satu Nou Chiroiu Satu Nou 36 0 
113 Chiroiu Ungureni Chiroiu Ungureni 39 0 

Total Cluster Movilita 8.339 0 

Barbulesti 

114 Barbulesti Barbulesti Barbulesti 5477 0 
115 Armasesti Armasesti 

Armasesti 
564 

0 116 Malu Rosu Malu Rosu 1414 
117 Nenisori Nenisori 219 

Cluster Barbulesti 7.674 0 

Axintele 
118 Axintele  Axintele  

Axintele 
1.614 

0 
119 Barbatescu Barbatescu 195 

Total Cluster Axintele 1.809   

Ion Roata 
120 Ion Roata Ion Roata 

Ion Roata 
2058 

0 
121 Brosteni Brosteni 1424 

Total Cluster Ion Roata 3.482   
Total judet Ialomita 254.405 103.873 

 

 

 Aglomerarea Fetesti 

Aglomerarea Fetesti cuprinde localitatile Fetesti Oras, Fetesti – Gara, Vlasca si Buliga. 

 Retea canalizare 

In prezent aglomerarea Fetesti dispune de un sistem de colectare si epurare al apelor uzate 
menajere, realizat recent prin investitii pe POS I, compus din: 

- colectorul principal de sectiune ovoidala (135/190 cm), realizat din beton (an PIF 1980);  

- colectoarele secundare cu diametre cuprinse intre 150 – 300 mm, realizate din 
azbociment, fonta, beton armat si PVC si date in functiune intre anii 1970 -1980; 

- emisarul era bratul Borcea, iar sistemul vechi de canalizare nu dispunea de statie de 
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epurare. 

Prin programul POS 1 s-au desfasurat LUCRARI DE extindere a retelei de canalizare – cu o lungime 
de L = 83,048 km, PVC, Dn 250 – 400 mm. 

 Statii de pompare apa uzata 

Statii de pompare ape uzate din aglomerarea Fetesti sunt:  

- SPAU 1 Colonisti (1+1) pompe: Q = 4,55 l/s, H = 19 m, P = 2,2 kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 110 mm; L = 739 m. 

- SPAU 2 Colonisti (1+1) pompe: Q = 4,77 l/s, H = 19 m, P = 2,2 kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 110 mm; L = 723 m. 

- SPAU 3 Colonisti (1+1) pompe: Q = 19 l/s, H = 15 m, P = 5 kW; Conducta de refulare a 
statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 180 mm; L = 792 m. 

- SPAU 4 Colonisti (1+1) pompe: Q = 5,6 l/s, H = 13 m, P = 1,6 kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 110 mm; L = 522 m. 

- SPAU 5 Fetesti Gara (1+1) pompe: Q = 47 l/s, H = 17 m, P = 15 kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 280 mm; L = 1.326 m. 

- SPAU 6 Vlasca (1+1) pompe: Q = 46 l/s, H = 25 m, P = 18,5 kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 280 mm; L = 1.097 m. 

- SPAU 7 Vlasca (1+1) pompe: Q = 34,15 l/s, H = 19 m, P = 11,5 kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 225 mm; L = 800 m. 

- SPAU 8 Fetesti Oras (1+1) pompe: Q = 31 l/s, H = 51 m, P = 35kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 225 mm; L = 2.524m. 

- SPAU 9 Fetesti Oras (1+1) pompe: Q = 15 l/s, H = 17 m, P = 4 kW; Conducta de refulare 
a statiei de pompare din polietilena, Pn 6, De 160 mm; L = 1.378 m. 

- SPAU10 Fetesti Oras (1+1) pompe:Q=69 l/s; H=10,5 m, Conducta de refulare a statiei 
de pompare din polietilena, PN6, De315mm, L=2.738m 

 Statie de epurare 

Statie noua de epurare Fetesti este realizata prin programul POS Mediu I si are capacitatea de 46.533 
P.E, respectiv capacitatea hidraulica Quz zi max=7,259 mc/zi. 
Statia asigura epurarea mecano-biologca avansata, inclusiv stabilizarea anaeroba a namolului, 
deshidratare, depozitare si cogenerare. 
Dupa epurare, apa este descarcata printr-un colector PVC Dn 400 mm L=1.087 m in bratul Borcea 
– fluviul Dunarea. 

Proiecte în derulare:  

Investitiile propuse „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 
operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020” sunt urmatoarele: 

- Extindere retea de canalizare in Municipiul Fetesti cu 20.305 m conducte din PVC, cu 
diametrul de 250 mm, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si 
subtraversari, inclusiv racorduri noi; 

- Realizarea a 5 statii noi de pompare apa uzata.  

o SPAU 11 – amplasata in cartier Buliga pe partea dreapta a str. Calarasi; echipata cu 
(1+1) pompe Qp = 6 l/s; H=22mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu 
diametrul conductei de 125 mm, L=1.843 m.  

o SPAU 12 – amplasata pe strada Calarasi (DN3B); echipat cu (1+1) pompe Qp = 4,3 
l/s; H=22mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 
90 mm, L =1.020m.  

o SPAU 13 – amplasata pe strada Panselelor; echipat cu (1+1) pompe Qp = 3,8 l/s; 
H=11mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 
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mm, L=153m.  

o SPAU 14 – amplasata pe strada Saligny; echipat cu (1+1) pompe Qp = 3,1 l/s; 
H=8mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 
mm, L=12m.  

o SPAU 15 – amplasata pe strada Banatenilor, intersectie cu Str. Liceului; echipat cu 
(1+1) pompe Qp = 3,1 l/s; H=8mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu 
diametrul conductei de 90 mm, L=13m.  

Deficiente 

- rețeaua de canalizare nu deservește întreaga aglomerare; 

- statia de epurare necesita lucrari de modernizare. 

 

 Aglomerarea Tandarei 

Aglomerarea Tandarei este formata din localitatea Tandarei. 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare a fost executata prin programul POS Mediu I. 

Este de tip unitar si are lungimea de 41,91 km, cu diametre cuprinse intre 250 – 400 mm, 
confectionata din beton si PVC, cu vechimea de 35 de ani (beton) si sub 5 ani (PVC).  

 Statii de pompare apa uzata 

In cadrul sistemului de colectare – transport ape menajere, exista 3 statii de pompare al caror 
principale caracteristici sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabel 2 - 152 Statii de pompare apa uzata – aglomerarea Tandarei 

Statie de 
pompare 

Numar 
pompe 

Q 
[mc/h] 

H 
[mCA] 

P 
[kW] 

SP 1 3 250 40 45 

SP 2 2 30,42 11,2 - 

SP 3 2 96,48 11,1 - 

 Statie de epurare 

Statia de Epurare a fost executata prin Programul POS Mediu si are capacitatea de 16.941 l.e. 
Capacitatea hidraulica a statiei este de Quz zi max = 2.643 mc/zi. 

Statia de epurare cuprinde: 

1. Treapta mecanica de epurare a apei uzate include urmatoarele obiecte: 

- basa colectoare obiecte grele 

- gratare rare 

- statie pompare apa uzata 

- statie pompare by-pass 

- instalatie pretratare mecanica 

- camin colector grasimi 

- punct masurare debit influent 

2. Treapta biologica de epurare a apei uzate cuprinde: 

- bazine namol, activat pentru inlaturarea carbonului si eliminarea nutrientilor, azot si 
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fosfor, cu sistem de aerare cu bule fine 

- statie dozare precipitant chimic pentru inlaturarea fosforului 

- statie suflante 

- decantor secundar 

- statie pompare namol recirculat si exces 

3. Treapta de tratare a namolului este formata din: 

- stabilizare aeroba a namolului in bioreactoare 

- ingrosare si deshidratare mecanica a namolului 

- tratare cu var nestins a namolului deshidratat 

- platforma de stocare namol deshidratat, 78 mp. 

4. Constructii anexe: 

- by-pass 

- instalatii electrice exterioare 

- post de transformare 

- platforma deservire obiecte tehnologice 

- retele tehnologice 

- camine de canalizare 

Proiecte în derulare:  

Investitiile propuse „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 
operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020” sunt urmatoarele: 

- Extindere canalizare, Ltot = 8.547 m (PVC SN8, cu diametrul de Dn 250 mm). 

- Realizarea a 7 statii noi de pompare apa uzata: 

o SPAU DC212 – situat pe strada DC212, echipat cu (1+1) pompe Qp=3,5 l/s, Hp= 
7,0mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, pentru 
canalizare sub presiune cu dungi maro cu lungimea de 240 m si diametrul conductei 
de 180 mm. 

o SPAU Viilor – situat pe strada Viilor, echipat cu (1+1) pompe Qp=3,5 l/s, Hp= 
10,5mCA cu o conducta de refulare din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, pentru 
canalizare sub presiune cu dungi maro cu lungimea de 436 m si diametrul conductei 
de 110 mm.  

o SPAU Ialomitei – situat pe strada Ialomitei, echipat cu (1+1) pompe Qp=3,5 l/s, Hp= 
7,5mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, pentru 
canalizare sub presiune cu dungi maro cu lungimea de 204 m si diametrul conductei 
de 90 mm.  

o SPAU Garii – situat pe strada Garii, echipat cu (1+1) pompe Qp=3,5 l/s, Hp= 
10,0mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, pentru 
canalizare sub presiune cu dungi maro cu lungimea de 378 m si diametrul conductei 
de 90 mm.  

o SPAU Izvor – situat pe strada Izvor, echipat cu (1+1) pompe Qp=3,5 l/s, Hp= 
5,5mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, pentru 
canalizare sub presiune cu dungi maro cu lungimea de 97 m si diametrul conductei 
de 110 mm.  

o SPAU Bucuresti 1 – situat pe strada Bucuresti 1, echipat cu (1+1) pompe Qp=3,5 
l/s, Hp= 5,5mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, 
pentru canalizare sub presiune cu dungi maro cu lungimea de 5 m si diametrul 
conductei de 110 mm.  
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o SPAU Bucuresti 2 – situat pe strada Bucuresti 2, echipat cu (1+1) pompe Qp=3,5 
l/s, Hp= 4,0mCA, cu o conducta de refulare din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, 
pentru canalizare sub presiune cu dungi maro cu lungimea de 5 m si diametrul 
conductei de 110 mm.  

Deficiente 

- Statia de epurare necesita lucrari de modernizare. 

 

 Aglomerarea Fierbinti – Targ 

Aglomerarea Fierbinti este formata din orasul Fierbinti-Targ si localitatea Dridu.  

Deoarece actualul sistem de canalizare al orasului Fierbinti Targ a fost dat in functiune in anul 2015 
prin programul operational POS Mediu 1 (retea de canalizare, 6 SPAU si statie de epurare), pentru 
aceasta aglomerare a fost prevazuta doar o extindere a retelelor de canalizare pentru a mari gradul 
de racordare al populatiei. 

 Orasul Fierbinti-Targ 

Prin POS 1, orasul Fierbinti Targ a beneficiat de constructia unei statii noi de epurare, 6 SPAU (statii 
de pompare apa uzata) noi si retea de canalizare noua. 

2.10.2.3.1.1 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare a orasului Fierbinti Targ este din PVC cu diametrele Dn 250 – 315 mm, are 
lungimea totala de 19.822 m si a fost data in folosinta in anul 2015. 

2.10.2.3.1.2 Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare al orasului Fierbinti Targ cuprinde 6 statii de pompare apa uzata menajera 
dupa cum urmeaza: 

- SPAU 1: Qp=3,8 l/s; Hp=10,5 mCA; N=1,6 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 125 mm; L = 690 m; 

- SPAU 2: Qp=3,8 l/s; Hp=10,5 mCA; N=1,6 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 90 mm; L = 60 m; 

- SPAU 3: Qp=3,8 l/s; Hp=10,5 mCA; N=1,6 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 110 mm; L = 162 m; 

- SPAU 4: Qp=4,9 l/s; Hp=9,4 mCA; N=1,6 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 110 mm; L = 360m; 

- SPAU 5: Qp=3,5 l/s; Hp=16,6 mCA; N=2,2 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 110 mm; L = 370m; 

- SPAU 6: Qp=10,8 l/s; Hp=12,7 mCA; N=4 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 160 mm; L = 612 m. 

Statiile de pompare au fost date in folosinta in anul 2015. 

2.10.2.3.1.3 Statie de epurare 

Aglomerarea Fierbinti beneficiaza de o statie de epurare noua data in folosinta in anul 2015. 

Statia de epurare are capacitatea de 9.265 LE, respectiv Quz zi max= 1243 mc/zi. 

Fluxul statiei include facilitati de epurare mecano-biologice avansate, stabilizarea aeroba a 
namolului, deshidratare si depozitare a namolului deshidratat. 

Proiecte în derulare:  

Investitiile propuse „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 
operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020” se refera la extindere retea de canalizare 
ape uzate menajere din PVC, SN8, Dn250mm, Ltot=1.030 m. 
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Deficiente 

- Sistemul de canalizare existent nu acopera intreaga trama stradala, existand strazi fara 
retea de canalizare; 

- Statia de epurare necesita lucrari de modernizare. 

 

 Localitatea Dridu 

Prin Programul POS Mediu 1, localitatea Dridu, parte a aglomerarii Fierbinti, a beneficiat de 
constructia a 4 SPAU (statii de pompare apa uzata) noi si retea de canalizare noua. 

2.10.2.3.2.1 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare a localitatii Dridu este din PVC cu diametrul Dn 250mm, are lungimea totala 
de 12.781 m si a fost data in folosinta in anul 2015. 

2.10.2.3.2.2 Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare al localitatii Dridu cuprinde 4 statii de pompare apa uzata menajera dupa 
cum urmeaza: 

- SPAU 1: Qp=3,6 l/s; Hp= 23,7 mCA; P = 3,5 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 110 mm; L = 945 m; 

- SPAU 2: Qp=3,6 l/s; Hp= 23,7 mCA; P = 3,5 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 110 mm; L = 1.256m; 

- SPAU 3: Qp=3,6 l/s; Hp= 23,7 mCA; P = 3,5 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 110 mm; L = 940 m; 

- SPAU 4: Qp = 5,9 l/s; Hp= 17,3 mCA; P = 4 kW/pompa; Conducta de refulare a staţiei de 
pompare va fi din polietilenă, Pn 6, De 125 mm; L = 955 m; 

Statiile de pompare au fost date in folosinta in anul 2015. 

2.10.2.3.2.3 Statie de epurare 

Localitatea Dridu nu are statie de epurare proprie, apele uzate menajere se descarca in statia de 
epurare din orasul Fierbinti Targ. 

Deficiente 

- Sistemul de canalizare existent nu acopera intreaga trama stradala, existand strazi fara retea 
de canalizare. 

 

 Aglomerarea Cazanesti 

Aglomerarea Cazanesti este formata din orasul Cazanesti si nu dispune de un sistem centralizat de 
canalizare a apelor uzate menajere. 

Proiecte în derulare:  

Investitiile propuse „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 
operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020” sunt urmatoarele: 

- Infiintare retea de canalizare noua in aglomerarea Cazanesti, Ltot=21.346m din PVC, 
SN8, Dn250mm, inclusiv camine de racord, de vizitare, de decantare; 

- Statii de pompare ape uzate menajere SPAU: 5 buc; 

o SPAU1 dotata cu 1+1 pompe submersibile cu Qpompa = 11,5 l/s, Hp = 16 mCA. 
Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU1 este amplasata pe sos. 
Bucuresti (DN2A) si va fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 160 mm, pentru 
canalizare, cu lungimea de 877 m. 

o SPAU2 dotata cu 1+1 pompe submersibile cu Qpompa = 3,50 l/s, Hp = 7 mCA. 
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Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU2 este amplasata pe str. Garlii si 
va fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, pentru canalizare, cu lungimea 
de 60 m. 

o SPAU3 dotata cu 1+1 pompe submersibile cu Qpompa = 3,5 l/s, Hp = 9 mCA. 
Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU3 este amplasata pe str. Bentului 
si va fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, pentru canalizare, cu 
lungimea de 205 m. 

o SPAU4  dotata cu 1+1 pompe submersibile cu Qpompa = 3,50 l/s, Hp = 8 mCA. 
Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU4 este amplasata pe str. Vasile 
Popescu si va fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, pentru canalizare, 
cu lungimea de 119 m. 

o SPAU5 dotata cu 1+1 pompe submersibile cu Qpompa = 3,50 l/s, Hp = 8 mCA. 
Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU5 este amplasata pe str. Nordului 
si va fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, pentru canalizare, cu 
lungimea de 226 m. 

- Statie de epurare noua capacítate de 2.500 locuitori echivalenti, Quz zi max=476,84 
mc/zi. Schema de epurare pentru SE Cazanesti cuprinde urmatoarele:  

o gratare rare; 

o statie pompare admisie; 

o instalatie compacta de pretratare mecánica (gratare dese si separarea nisipului si 
grasimilor); 

o Bazin de uniformizare a debitelor si incarcarilor si conducta ocolire treapta biologica; 

o debitmetru intrare si monitorizare calitate influent; 

o Camera de distributie bazine biologice reactoare biologice; 

o Bazine biologice; 

o Decantoare secundare; 

o statie de suflante; 

o instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului; 

o camin debitmetru si monitorizare calitate efluente; 

o Unitate dezinfectie cu UV; 

o Conducta de descarcare si gura de varsare in raul Ialomita;  

o Statie de pompare apa tehnologica; 

o statie pompare namol activat in excessi recirculare, ingrosator namol; 

o Hala deshidratare namol,statie pompare supernatant; 

o Stocare intermediara namol deshidratat; 

o Instalatie receptie namol provenit de la fose septice; 

o Cladire statie de epurare. 

- Sistem SCADA nou 

Deficiente 

Nu au fost raportate deficiente. 

 

 Cluster Suditi 

Clusterul Suditi este format din aglomerarile Suditi si Gura Vaii si nu dispune de un sistem centralizat 
de canalizare a apelor uzate menajere. 
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Proiecte în derulare:  

In prezent este in derulare un proiect PNDL 2018-2022 „Sistem de canalizare, ape menajere și statie 
de epurare în comuna Sudiți, județul Ialomița” care include: 

- Realizarea a 158 camine/ camere colectoare in localitatile Suditi si Gura Vaii  Se vor monta 
prin prezentul proiect 158 camine de colectare cu vacuum prefabricate tip Φ 75 mm(Φ 3”) 
sunt constructii speciale din polietilena inalta densitate sau beton circulare-impermeabile, 
pentru a evita inflitrarea, exfiltrarea apelor), avand Di=1000 mm si H=2200 mm. 

Camera colectoare este impartita in doua spatii: camera vanei si bazin de colectare. 

- Reteaua de canalizare sub presiune negativa (vacuumata) – este de tip ramificata si se va 
executa cu tevi din polietilena inalta densitate tip PE 80 SDR 11 Pn 10 bari cu diametre 
cuprinse intre 110÷225. 

- In localitatea Suditi se va realiza o retea de canalizare cu tevi din polietilena inalta densitate 
tip PE 80 SDR 11 Pn 10 bari cu diametre cuprinse intre 110÷225 mm in lungime de L= 
15,934 km. 

- In localitatea Gura Vaii se va realiza o retea de canalizare cu tevi din polietilena inalta 
densitate tip PE 80 SDR 11 Pn 10 bari cu diametre cuprinse intre 110÷140 mm in lungime 
de L= 3,663 km. 

- Pentru localitatea Suditi se va monta un rezervor de vacuum din tabla de otel, de tip cilindric 
cu volum de 10 mc. 

- Pentru localitatea Gura Vaii se va monta un rezervor de vacuum din tabla de otel, de tip 
cilindric cu volum de 7 mc. 

- Legatura intre statia de vacuum SV1 si rezervorul de vacuum R1 Suditi se va realiza din 
teava polietilena inalta densitate tip PE 80 SDR 11 Pn 10 bari De 160x14,6 mm; 

- Legatura intre statia de vacuum SV2 si rezervorul de vacuum R2 Gura Vaii se va realiza din 
teava polietilena inalta densitate tip PE 80 SDR 11 Pn 10 bari De 160x14,6 mm; 

- Conducta de refulare de la RV 1 Suditi la statia de epurare SE se executa din teava polietilena 
inalta densitate PE 80 SDR17,6 Pn 6 bari Φ 125x7,1 mm. 

- Conducta de refulare de la RV2 Gura Vaii la statia de epurare SE se executa din teava 
polietilena inalta densitate PE 80 SDR 17,6 Pn 6 bari Φ 110x6,3 mm. 

- In rezervorul de vacuum de la Suditi se monteaza cu doua electropompe submersibile 
(1A+1R) pentru ape uzate menajere ce refuleaza apele uzate catre statia de epurare. 
Caracteristicile electropompelor Q= 37 m3/h, H=11 mCA. 

- In rezervorul de vacuum de la Gura Vaii se monteaza cu doua electropompe submersibile 
(1A+1R) pentru ape uzate menajere ce refuleaza apele uzate catre statia de epurare. 
Caracteristicile electropompelor Q= 19 m3/h, H=33 mCA. 

- Statia de vacuum SV1 Suditi se echipeaza cu pompe de vid (pompe rotative cu palete) – 4 
buc avand Qp=250 mc/h, Hp= 0,1 kPa, Pi= 5,5kW rot/min, nivelul de zgomot = 70 db (A); 

- Statia de vacuum SV2 Gura Vaii se echipeaza cu pompe de vid (pompe rotative cu palete) – 
3 buc avand Qp= 125mc/h, Hp= 0,1 kPa, Pi= 3kW, n= 1500 rot/min, nivelul de zgomot = 
70 db (A); 

- Statia de epurare mecano-biologica compacta de capacitate 300 m3/zi. Solutia de epurare 
adoptata are la baza tehnologie MBBR cu suport artificial mobil. Schema de epurare cuprinde 
urmatoarele obiecte tehnologice: 

o Treapta de epurare mecanica primara 

o Trepta de epurare mecanica secundara – separator de grasimi 

o Bazin de egalizare/omogenizare 

o Treapta de epurare biologica 

o Unitate de deshidratare namol in saci 

o Conducte namol 
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o Camin dezinfectie UV 

o Retele tehnologice-conducte aer. 

Deficiente 

- Nu sunt raportate deficiente. 

 

 Aglomerarea Moldoveni 

In prezent aglomerarea Moldoveni nu dispune de infrastructura de apa uzata. 

Proiecte în derulare:  

Proiectul „Extindere sistem de canalizare si bransamente la sistemul de canalizare in comuna 
Moldoveni, judetul Ialomita” va fi finantat prin Anghel Saligny. 

 

 Cluster Slobozia 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare in aglomerarile Slobozia (include si cartier Bora) si Slobozia Noua este 
realizata in sistem divizor, cu unele zone in sistem mixt. 

Canalizarea menajera insumeaza 79,92 km si este realizata din tuburi de PVC, PEID, PAFSIN, 
PREMO, Fonta, azbociment cu diametre intre Dn 100 – 450 mm. 

Canalizarea pluviala are lungimea de 30,02 km si este realizata din conducte PVC, PEID, Azbociment, 
PAFSIN si Premo cu diametre intre Dn 100 – 450 mm. 

Reteaua de apa pluviala include doua bazine de retentie: 

- Colectorul I principal deserveste circa 70% din suprafata canalizata si include un bazin de 
colectare de 4500 mc; 

- Colectorul al II lea deserveste zona de nord-est a municipiului si include un bazin cu 
volumul de 6160 mc; 

- Canalul deschis Nord colecteaza apele pluviale din bazinul de retentie Nord si apele 
pluviale din zona de Nord-Vest a Sloboziei. Din canalul deschis Nord apele pluviale ajung 
intr-un bazin betonat de unde prin pompare (statia de pompare apartinand SNIF Slobozia) 
sunt descarcate in paraul Crivaia. 

 Statii de pompare apa uzata 

Principalele stații de pompare ape uzate din UAT Slobozia sunt: 

- S.P.M Sud - echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele caracteristici: 
Q=15l/s; P=18,5 kW; 

- S.P.M Nord - echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele caracteristici: 
Q=250l/s; H=20m; P=18,5 kW; 

- S.P.M Cuza Voda - echipata cu 6 electropompe avand urmatoarele caracteristici:  

o 1 buc; Q=400 l/s; H=9m; P=22kW;  

o 1 buc; Q=133 l/s; H=15m; P=18,5kW;  

o 2 buc; Q=1400 l/s; H=13m; P=90kW;  

o 2 buc; Q=500 l/s; H=17m; P=45kW;  

Refularea pompelor are diametrul de 600 m si lungimea de 0,15 km.  
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- S.P.M. Caramidari are 7 pompe cu urmatoarele capacitati: 

o 1 buc; Q=310 l/s, H=15,2 m, P=18,5 kW; 

o 1 buc; Q=530 l/s, H=12m, P=25,8 kW; 

o 1 buc; Q=1400 l/s, H=13m, P=90 kW; 

o 1 buc; Q=1000 l/s, H=9m, P=45kW; 

o 1 buc; Q=500 l/s, H=17m, P=45 kW; 

o 1 buc; Q=400 l/s; H=27m, P=22kW; 

o 1 buc; Q=500 l/s; H=27m, P=30kW. 

Refularea acestei statii de pompare are un tronson de 1,5 km pe diamtrul de 600 mm si unul 
de 1,5km pe diametrul de 800 mm. 

- S.P.M. Str. Garii pusa in functiune in 2009 are 1+1 pompe pusa in functiune in anul 2009 
Q=133l/s, H=15m; P=18.5kW. Statia de pompare transporta apa uzata prin intermediul 
a doua conducte de refulare Dn 300 mm L=250m si Dn 250 mm L=350m. 

- S.P.M. str.Nisipuri este echipata cu 1+1 pompe de capacitate 200 l/s si H=15m, 
P=13,5kW. Conducta de refulare are lungimea de 350m si diametrul Dn 200mm. 

- S.P.M. str. Horia este echipata cu 1+1 pompe de capacitate 90 l/s si H=15m, P=4,7kW. 

- Conducta de refulare are lungimea de 100m si diametrul Dn 160mm. 

- S.P.M. Ionel Perlea este echipata cu 2+1 pompe de capacitate 200 l/s si H=15m, 
P=13,5kW. 

- Conductele de refulare au lungimea totala de 500m si diametrele Dn 160mm – Dn 250 
mm. 

- S.P.M. Viitor este pusa in functiune in 2009 si echipata cu 1+1 pompe de capacitate 84,7 
l/s si H=20m, P=10kW. 

- Conducta de refulare are lungimea de 60m si diametrul De 160mm. 

- S.P.M Petrom are 1+1 pompe de capacitate 56,4 l/s si H=20m, P=10kW. Conducta de 
refulare are lungimea de 100 m si diametrul De 160 mm. 

- S.P.M Kaufland are 1+1 pompe de capacitate 150 l/s si H=26,2m, P=15,5kW. Conducta 
de refulare are lungimea de 150 m si diametrul De 125 mm. 

- S.P.M UM are 1+1 pompe de capacitate 54 l/s si H=10m, P=5kW, respectiv 72 l/s, 
H=28m, P=4kW. Conducta de refulare are lungimea de 220 m si diametrul De 160 mm. 

- S.P.M 1 Slobozia Noua are 1+1 pompe de capacitate 54 l/s si H=10m, P=5kW. Conducta 
de refulare are lungimea de 520 m si diametrul De 110 mm. 

- S.P.M 2 Slobozia Noua are 1+1 pompe de capacitate 54 l/s si H=10m, P=5kW. Conducta 
de refulare are lungimea de 820 m si diametrul De 140 mm. 

- S.P.M 3 Slobozia Noua are 1+1 pompe de capacitate 54 l/s si H=10m, P=5kW. Conducta 
de refulare are lungimea de 1781 m si diametrul De 160 mm. 

- S.P.M 1 Bora are 1+1 pompe de capacitate 54 l/s si H=6, P=3,75kW. Conducta de refulare 
are diametrul De 160 mm. 

- S.P.M 2 Bora are 1+1 pompe de capacitate 50 l/s si H=6, P=4kW. Conducta de refulare 
are diametrul De 160 mm. 

- S.P.M 3 Bora are 1+1 pompe de capacitate 25 l/s si H=6, P=2kW. Conducta de refulare 
are diametrul De 160 mm. 

- S.P.M Bora - Gen Magheru are 5 pompe din care 3 au capacitatea 295 l/s, H=36,5m, 
P=17kW, iar 2 au capacitatea 96l/s, H=35,8m, P=7,5kW. Conducta de refulare are 
lungimea de 200 m si diametrul Dn 200 mm. 

- S.P.M. Bora - Stanjenei are 1+1 pompe Q=68 l/s, H=15,4 m, P=5,5. Conducta de refulare 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-244 

are diametrul De 160 mm. 

- S.P.M. Bora – I.A.S. are 1+1 pompe Q=54 l/s, H=10 m, P=5kW. Conducta de refulare 
are diametrul De 160 mm. 

- S.P.M Bora - Centrul Asistenta Sociala are 1+1 pompe Q=68 l/s, H=15,4 m, P=5,5kW.  

- S.P.M. str. Independenta are 1+1 pompe Q=54 l/s, H=10 m, P=3,75kW. Conducta de 
refulare are diametrul De 75 mm. 

- S.P.M. str. Garii Noi are 1+1 pompe Q=54 l/s, H=10 m, P=3,75kW. Conducta de refulare 
are diametrul De 160 mm si lungimea de 200m. 

- S.P. Pluviala 1 include 4 pompe, din care 3 au capacitatea de 150 l/s si H=15m, P=9kW, 
iar una are capacitatea de 500 l/s si H=17m. Refularea acestei statii de pompare este de 
1 km si 600 mm diametru. 

- S.P Pluviala 2 include 3 pompe din care una are capacitatea de 288 l/s si H=10m, iar una 
are capacitatea de 432 l/s, H=22m, P=14,2kW. 

 Statie de epurare 

Statia de epurare Slobozia este amplasata in zona sud-estica a orasului Slobozia. 

Capacitatea acesteia este de 60.000 locuitori echivalenti. 

In anul 2009 statia de epurare a fost retehnologizata, dar lucrarile nu au finalizate. 

Apa uzata colectata din oras si de la agenti economici intra in cadrul unui bazin de omogenizare 
(distribuitor). 

Treapta mecanica este dimensionata pentru debitul de 750 l/s si este formata din urmatoarele 
obiecte tehnologice: 

- Canale cu gratare rare echipate cu 2 gratare cu curatire mecanica si unul cu curatire 
manuala. Curatarea mecanica a gratarelor functioneaza prin intermediul unui 
temporizator. 

- Doua linii dezinisipator – separator de grasimi, dotate cu 2+1 suflante P=3x7,5 kW si 
clasor de nisip; 

- Canal masurare debit Parshall. 

Fiecare linie este prevazuta amonte si aval cu stavile cu actionare electrica P=1,1 kW. 

Treapta mecanica include si un decantor primar orizontal radial D=45 m, dar nu se utilizeaza in 
prezent, intrucat reducerea materiei organice si a azotului de realizeaza exclusiv in treapta biologica, 
iar rezervoarele de fermentare anaeroba nu sunt utilizate. 

Treapta biologica este dimensionata pentru 400-600 l/s cuprinde: 

- camera distributie care cele doua liniii de tratare biologica; 

- bazine de aerare sunt echipate cu 6 mixere in zona anoxica, cate 3 pe fiecare linie, cu 10 
turbine superficiale de aerare (cate 5 pe fiecare linie) si cate o pompa de recirculare 
interna pe fiecare linie. Bazinele sunt dotate cu senzori de oxigen si REDOX, dar in prezent 
acestia nu functioneaza 

- instalatie de dozare solutie clorura ferica – in prezent nu functioneaza deoarece nu este 
necesara, intrucat efluentul indeplineste conditiile de calitate 

- decantoare secundare D=45 m, h=3,4m; 

- treapta de dezinfectie cu hipoclorit, care in prezent nu functioneaza. 

- Linia de prelucrare a namolului include: 

- stati de pompare namol primar Q=30 mc/h, P=1,55kW – in prezent nu functioneaza; 

- sistem de sitare namol primar (1+1) cu rolul de a retine materiile grosiere (e=3 mm) din 
namolul primar, materialele retinute sunt descarcate in containere – in prezent nu 
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functioneaza; 

- ingrosator de namol primar este un bazin acoperit cu diametrul de 8,5m, echipat cu pod 
raclor actionat electric 0,18kW; namolul ingrosat ar trebui sa fie pompat catre metantanc 
prin intermediul a doua pompe cu snec (1+1, P=1.5 kW). In prezent, namolul in exces 
este transportat in cadrul acestui bazin si de aici este pompat catre paturile de uscare a 
namolului; 

- statie de pompare namol in exces si de recirculare: recircularea namolului activat se 
realizeaza prin intermediul a 4 (3A+1R) pompe centrifuge P = 4 x 9,6 kW, namolul in 
exces este pompat catre bazin de omogenizare namol cu ajutorul a doua pompe (1A+1R). 
In prezent, namolul in exces este transportat catre concentrator gravimetric de namol; 

- rezervor de fermentare anaeroba a namolului - este retehnologizat in 2009, dar lucrarile 
nu sunt finalizate si in prezent, nu functioneaza; 

- Gazometru cu membrana – in prezent nu functioneaza; 

- bazin de omogenizare namol – obiect tehnologic dimenstionat pentru un timp de retentie 
de minim 15 min al volumelor de namol fermentat si de namol in exces; 

- Hala de deshidratare mecanica a namolului: include facilitati de preparare dozare polimer 
si instalatii deshidratare mecanica a namolului cu ajutorul unor centrifuge P=19kW, de 
unde namolul deshidratat este evacuat in containere prin intermediul benzilor 
transportoare. Aceste echipamente nu sunt in functiune in prezent; 

- Paturi de uscare namol – in prezent sunt utlizate pentru a se realiza deshidratarea 
naturala a namolului in exces ingrosat gravimetric. De aici, namolul este transportat catre 
eliminare catre SC Vivani Salubritate S.A. 

Deficiente: 

- Unele tronsoane de canalizare menajera sunt vechi, uzata si de-a lungul timpului au avut 
multe interventii; 

- Reteaua de canalizare nu asigura gradul de conformare al intregii localitati; 

- 10 statii de pompare de apa uzata nu detin gratare dese automate; 

- O parte din statiile de pompare prezinta deteriorari ale structurii; 

- Costurile de operare privind energia electrica necesara pentru a asigura parametrii de 
calitate si apei epurate sunt extrem de ridicate (consumul minim de energie lunar este de 
126,21 MWh, in timp de consumul maxim este de 180,7 MWh). Acest cosum este aferent 
exclusiv liniei apei, intrucat linia namolului nu functioneaza. Principalul consumator al 
statiei de epurare este sistemul de aerare. 

- Paturile de uscare nu asigura timpul de retentie necesar deshidratarii, fapt ce genereaza 
volume mari de namol de eliminat si implicit, costuri mari de operare; 

- Eficienta deznisipatorului cuplat cu separatorul de grasimi este redusa, intrucat sistemul 
de insuflare si cel de raclare este uzat; 

- Echipamentul decantorului primar prezinta deficiente in operare; 

- Un decantor secundar necesita lucrari de reabilitare, iar pentru ambele bazine este 
necesara inlocuirea echipamentelor, intrucat sunt in stare avansata de deteriorare; 

- Echipamentele neutilizate din cadrul statiei de epurare sunt in curs de deteriorare; 

- Lipsa infrastructurii de cogenerare si de generare energie (ex: panouri fotovoltaice) 
pentru reducerea costurilor de epurare; 

- Statia de epurare nu detine SCADA. 

Proiecte în derulare:  

• Nu sunt proiecte in derulare 
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 Aglomerarea Bucu 

 Retea canalizare 

Lucrarile pentru realizarea sistemului de canalizare au fost incluse in proiectul “Reabilitarea și 
extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și introducerea unui sistem de canalizare în 
localitatea Bucu, județul Ialomița” si s-au desfasurat in perioada 2006-2011, cand lucrarile au fost 
sistate. 

Proiectul prevedea realizarea urmatoarelor lucrari: 

- 9,252 km retea canalizare PVC SN4, Dn 250 mm, dar nu s-au realizat racordurile 
consumatorilor la colectoarele de canalizare; 

- 178 camine de vizitare din care s-au realizat 130 buc; 

 Statii de pompare apa uzata 

Proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și introducerea unui 
sistem de canalizare în localitatea Bucu, județul Ialomița” includea si realizarea a 7 statii de pompare 
apa uzata, din care au fost executate doar doua, iar din cele doua doar una este echipata cu o pompa 
submersibila, desi proiectul includea doua pompe. 

 Statie de epurare 

In cadrul proiectului “Construire stație de epurare în comuna Bucu” s-a realizat o statie de epurare 
de capacitate 70 mc/zi si este compusa din trei bazine realizate din poliester armat cu fibra de sticla, 
cu un volum total de 120 mc. 

Cele trei compartimente sunt reprezentate de decantor principal, bazin biologic, decantor secumdar. 

Tinand cont de faptul ca reteaua nu este functionala, nici statie de epurare nu a putut functiona. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Sistem de canalizare nefunctional, incomplet si deteriorat; 

- Capacitatea insuficienta a statiei de epurare pentru tratarea intregii incarcari generate in 
aglomerare. 

 

 

 Aglomerarea Amara 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare a avut initial 4.3 km, apoi in 2009 s-a extins cu 24,9 km, in 2010 s-a extins 
cu 5,878 km, iar recent au fost receptionate lucrarile pentru 3,505 km. 

Reteaua de canalizare menajera este realizata din tuburi de PVC si PEID, Dn 250 mm – Dn 300mm. 

Sistemul stradal de colectare ape pluviale este format din canale prevazute cu gratare de beton care 
nu pot fi indepartate pentru efectuarea mentenantei si curatarii. 

Pe strada Bailor si pe strada Viilor Sud, canalizarea este mixta. 
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 Statii de pompare apa uzata 

Reteaua de canalizare a aglomerarii Amara include doua statii de pompare.  

SP1 este dotata cu 2+1 pompe, Q=30 l/s, P=3x11 kW. 

Din SP1 apa uzata este transportata catre SP2, amplasata in partea estica a localitatii. 

Statia de pompare SP2 este dotata cu 2+1 pompe care au capacitatea unitara de 18l/s si au rolul 
de transporta apa uzata in statia de epurare. Conducta de refulare este realizata din tuburi de PEID, 
De 315 mm si are lungimea de 137m. 

Sistemul pluvial de colectare include si o statie de pompare apa, dar care in prezent nu functioneaza 
corespunzator. 

 Statie de epurare 

Statia de epurare are capacitatea de 27,9 l/s si este compusa din treapta mecanica, biologica si 
chimica si treapta de prelucrare a namolului. 

Treapta de epurare mecanica include: 

- Gratar cu curatare mecanica; 

- Statie de pompare apa; 

- Instalatie compacta de pretratare sitare fina, deznisipare și separare grasimi. 

Treapta de epurare mecanica include: 

- Bazin anaerob; 

- Bazin de nitrificare denitrificare simultana; 

- Stație de suflante; 

- Instalatie de clorura ferica; 

- Decantoare secundare; 

- Dezinfectiv UV; 

- Statie de pompare apa epurata. 

Treapta de prelucrare namol include instalatie dozare polielectrolit, bazin stocare namol, statia de 
deshidratare prin centrifugare si platforme de depozitare namol. 

Proiecte în derulare:  

Prin programul Anghel Saligny este aprobata finantarea pentru proiectul „Canalizare strada Tudor 
Vladimirescu /DN 2C din orașul Amara, județul Ialomița”. 

Deficiente: 

- Unele tronsoane de canalizare menajera sunt vechi, uzata si de-a lungul timpului au avut 
multe interventii; 

- Datorita tasarilor terenului de fundare, panta de curgere s-a modificat, rezultand astfel 
functioneaza inecat a retelei de canalizare pe cateva tronsoane; 

- Camine de racord executate necorespunzator pe str Al. I. Cuza; 

- Reteaua de canalizare menajera nu asigura gradul de conformare al intregii localitati; 

- Reteaua de canalizare pluviala este colmatata si se inunda frecvent; 

- Sistemul de colectare pluvial nu este prevazut cu mecanisme eficiente de retinere 
materiale grosiere. 

- Statiile de pompare prezinta grad avansat de uzura atat la partea de echipamente, 
instrumentie si retele electrice, cat si la partea structurala; 
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- In cadrul SEAU, reducerea fosforului nu este mereu asigurata; 

- Personalul angajat nu este instruit/autorizat; 

- Nu se realizeaza monitorizarea parametrilor de proces prin analize zilnice; 

- Consum ridicat de energie al pompelor; 

- Treapta biologica si cea de prelucrare namol au echipamente nefunctionale; 

- Nu exista sistem SCADA corespunzator; 

- Caderi frecvente de tensiune cauzate de reteaua de distributie energie electrica. 

 

 Aglomerarea Ciulnita – Comuna Ciulnita 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare cu vacuum in aglomerarea Ciulnita a fost pusa in functiune in anul 2016. 

Sistemul este de tip ramificat, executata din conducte de poiletilena cu diametrul de De 90-250 mm, 
cu lungimea de 7700 m. 

Pe retea sunt amplasate tuburi de inspectie si vane de separare. 

Sistemul de canalizare cu vacuum include camere de colectare reprezentat de camera vanei de 
vacuum, bazinul de colectare amplasat sub camera vanei de vacuum, vana de vacuum si controlerul 
supapei. Acestea sunt constructii din polietilena inalta densitate-circulare compuse din: corpul 
camerei colectoare de apa uzata si corpul unitatii ventilului de depresiune (supapa de vacuum 
automat) avand Di=1000 mm, H= 2000mm. 

Preluarea apei uzate se realizeaza prin intermediu a 32 camere. 

 Statii de pompare apa uzata 

Statia de vacuum a apelor uzate este amplasata intr-o constructie supraterana si este dotata cu: 

- pompe de vid 3 buc Q=200 mc/h; 

- rezervor vacuum 10 mc; 

- electropompe ape uzate 2 buc P=4,7 kW; 

- Tablou electric si panou control. 

 Statie de epurare 

Statia de epurare este amplasata in nordul localitatii Ciulnita, are capacitea de 150 mc/zi si este 
prevazuta cu treapta de epurare mecano-biologica. 

Statia de epurare aferenta satului Ciulnita este o statie compacta de capacitate Qu zi med=150 mc/zi. 

Statia de epurare are in componenta urmatoarele: 

- gratar cu snec Q=20 mc; 

- bazin de egalizare prevazut cu electropompe de ape uzate; 

- modul biologic cu 4 bioreactoare cu aerare cu V=14 mc; 

- decantor tip lamelar prevazut cu placi de sedimentare din plastic; 

- electropompe de namol; 

- echipament de separare a namolului; 

- instalatie de deshidratare namol cu saci; 
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- sterilizator UV. 

Modulul biologic este realizat intr-o incinta cilindrica din poliester armat cu fibra de sticla echipata si 
compartimentata corespunzator. Volumul bazinului este de circa 80 mc (L=11,4 m, D=3m). 

Acesta contine o succesiune de 4 compartimente cu functii specific aerat/anaerob respectiv 
nitrificare/denitrificare. Fiecare compartiment este prevazut cu o gura de vizitare circulara cu capac 
prevazut cu gauri pentru ventilatie. 

Dupa epurare, apele uzate sunt evacuate in raul Ialomita, prin intermediul unor conducte PE 80 SDR 
17.6 CU, Dn=160 mm si L=1300m. Gura de descarcare in emisar este amplasata pe malul drept al 
raului Ialomita si amenajata corespunzator (este realizata din beton, iar de o parte si a de alta a 
evacuarilor, pe o lungime de 25m, malul raului Ialomita este aparat prin lucrari de aparare). 

Treapta de prelucrare a namolului include deshidratarea in saci. 

Proiecte în derulare:  

Proiectul „Extindere retea de canalizare si realizare racorduri multiple la sistemul de canalizare din 
comuna Ciulnita, judetul Ialomita” are finantare Anghel Saligny. 

Deficiente: 

- Nu sunt realizate racorduri, respectiv camere de colectare pe toata lungimea retelei executate; 

- Canalizarea nu acopera intreaga aglomerare. 

 

 Aglomerarea Ion Ghica – Comuna Ciulnita 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare a aglomerarii Ion Ghica a fost pusa in functiune in anul 2016. Acesta este un 
sistem separativ (divizor) prin vacuum. 

Reteaua de canalizare este de tip ramificat, executata din conducte PE 80 SDR 11 Pn 12,5 cu 
diametre cuprinse intre 90-250mm si o lungime toatala de 3800m. 

Sistemul de canalizare cu vacuum include camere de colectare reprezentat de camera vanei de 
vacuum, bazinul de colectare amplasat sub camera vanei de vacuum, vana de vacuum si controlerul 
supapei. Acestea sunt constructii din polietilena inalta densitate-circulare compuse din: corpul 
camerei colectoare de apa uzata si corpul unitatii ventilului de depresiune (supapa de vacuum 
automat) avand Di=1000 mm, H= 2000mm. 

Preluarea apei uzate se realizeaza prin intermediu a 13 camere colectoare. 

Sistemul de canalizare cu vacuum include: 

- linii de canalizare cu vacuum (include armaturi specifice) 

- statia centrala cu vacuum (cu rezervoare de vacuum, pompe de vacuum, pompe de apa 
uzata, robineti, senzori de nivel si presiune, panou de comanda si control). 

Statia de vacuum a apelor uzate manajere este o constructie supraterana cu fundatie de beton armat 
(Sc=22,77 mp si Su=17,92 mp) care adaposteste pompele de vid, dotate cu urmatoarele 
echipamente: 

- Electropompa vacuum: pompe de vid 2 buc cu Qp=160 mc/h. 

- Rezervor de vacuum: V=5 mc; 

- Electropompe ape uzate: 2 buc, N=4.7 kW instalate in rezervorul de vacuum; 

- Tablou electric si panou de control. 
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 Statii de pompare apa uzata 

Statia de vacuum a apelor uzate este amplasata intr-o constructie supraterana si este dotata cu: 

- pompe de vid 2 buc Q=160 mc/h; 

- rezervor vacuum 5 mc; 

- electropompe ape uzate 2 buc P=4,7 kW; 

- tablou electric si panou control. 

 Statie de epurare 

Statia de epurare este amplasata in nordul localitatii Ion Ghica, are capacitea de 60 mc/zi si este 
prevazuta cu treapta de epurare mecano-biologica. 

Statia de epurare are in componenta urmatoarele: 

- gratar cu snec Q=8 mc; 

- bazin de egalizare prevazut cu electropompe de ape uzate; 

- modul biologic cu 4 bioreactoare cu aerare cu V=8 mc; 

- decantor tip lamelar prevazut cu placi de sedimentare din plastic; 

- electropompe de namol; 

- echipament de separare a namolului; 

Modulul biologic este realizat intr-o incinta cilindrica din poliester armat cu fibra de sticla echipata si 
compartimentata corespunzator  

Acesta contine o succesiune de 4 compartimente cu functii specific aerat/anaerob respectiv 
nitrificare/denitrificare. Fiecare compartiment este prevazut cu o gura de vizitare circulara cu capac 
prevazut cu gauri pentru ventilatie. 

Sistem de distribuie aer este realizat din otel inox. 

Dupa epurare, apele uzate sunt evacuate in raul Ialomita, prin intermediul unor conducte PE 80 SDR 
17.6 CU, Dn=160 mm si L=1300m.  

Treapta de prelucrare a namolului include deshidratarea in saci. 

Proiecte în derulare:  

Proiectul „Extindere retea de canalizare si realizare racorduri multiple la sistemul de canalizare din 
comuna Ciulnita, judetul Ialomita” are finantare Anghel Saligny. 

Deficiente: 

- Nu sunt realizate racorduri, respectiv camere de colectare pe toata lungimea retelei 
executate; 

- Canalizarea nu acopera intreaga aglomerare. 

 

 Cluster Grivita 

In prezent nu exista sistem de canalizare in aglomerarile Grivita si Smirna. 

Proiecte în derulare:  

Sistemul de canalizare este in curs de executie „Sistem de canalizare si statie de epurare in comuna 
Grivita, judetul Ialomita” prin PNDL II si are termen de finalizare in septembrie 2022. 

Se va executa un sistem de canalizare separativ (divizor) subpresiune negativa (vacuumatica) 
separat pe fiecare localitate in parte. 
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In comuna Grivita reteaua de canalizare se va executa din PEID PE80 SDR11 Pn11bar cu diametre 
cuprinse intre 110x10mm si 250x22,8mm avand o lungime de 18,771Km. 

Conductele de refulare se vor executa din PEID PE80 SDR 17,6 Pn 6 bari De 160 x 9,1 mm avand o 
lungime de 6,7km. 

Se va executa cate o statie de vacuum in satul Grivita si satul Smirna. 

Statia de epurare este o statie mecano-biologica compacta si se va amplasa in partea sudica a 
localitatii Smirna la o distanta mai mare de 300 m fata de zona locuita. 

Capacitatea statiei de epurare va fi 2x200mc/zi=400mc/zi.  

Conductele de evacuare apa epurata catre emisar se va executa din PEID PE 80 SDR 17,6 Pn6 bar 
De 110 mm x 6,3 mm avand o lungime de 3,833 km. 

Emisarul este canalul de desecare si este situat in partea de sud a satului Smirna. 

Descarcarea se face in emisar printr-o gura de descarcare din beton armat amplasata pe malul drept 
al canalului. 

La gura de de desecare se vor executa lucrari de aparare de mal pe o lungime de 10m in amonte si 
aval. 

Deficiente: 

Nu sunt deficiente. 

 

 Cluster Scanteia  

In prezent, aglomerarile Scanteia si Iazu nu dispu de retea de canalizare si statie de epurare. 

Proiecte în derulare:  

• “Canalizare menajera si statie de epurare in comuna Scanteia, judetul Ialomita” 

Proiectul presupune realizarea canalizarii menajere cu vacuum in cele doua aglomerari. 
Reteaua colectoare are lungimea de circa 20 km si este realizata din tuburi de PEID, cu 
diametre intre 90 si 120 mm. 

Reteaua este deservita de doua statii de vacuum, una amplasata in aglomerarea Iazu si una 
pe traseul dintre cele doua aglomerari. 

Statia de epurare deserveste ambele aglomerari, iar apa epurata este transportata catre 
emisar (un canal de desecare) printr-o conducta De 110 mm si lungime aproximativa de 28 
km. 

 

 Cluster Andrasesti 

In prezent, in aglomerarile Andrasesti si Orboiesti nu exista sistem de canalizare functional. 

Proiecte în derulare:  

- “Alimentare cu apa si canalizare in comuna Andrasesti jud Ialomita” – inceput prin OG7, 
si se va extinde printr-un proiect depus spre finantare prin programul Anghel Saligny 

- Proiectul OG7 cuprinde: 

o Retea canalizare L=4,468m; 

o 4 statii de pompare; 

o Conducte refulare L=1040m; 

Acest proiect nu a inclus realizarea racordurilor sau a statiei de epurare. 
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- Proiect depus spre finantare Anghel Saligny: 

o Extindere canalizare in satele Andrasesti si Orboiesti L=18,489 m PVC Dn 250; 

o 4 statii de pompare noi;  

o Echiparea unei statii de pompare existente; 

o conducte refulare PEID De 63 L=257m; De 110 L=3,101 m; De 125 mm L=536 m, 
De 140 mm L=1107 m; 

o racorduri; 

o Statie de epurare Qzimed=450 mc/zi. 

 

 Aglomerarea Milosesti 

In prezent locuitorii aglomerarii Milosesti nu detin sistem de canalizare.  

Proiecte în derulare:  

- “Sistem de canalizare ape menajere si statie de epurare in comuna Milosesti” 

Lucrarile propuse in cadrul acestui proiect sunt: 

o Reteaua va fi vacuumata, de tip ramificat si se va executa cu tevi din PEID PE80 SDR 
11 PN 10 bari cu diametre cuprinse intre 110x10 mm si 250x22,8 mm si va avea o 
lungime de L=16,689 km.  

o Se vor monta 230 bucati de camere colectoare din PEID circulare monobloc 
bicamerale. 

o Statia de vacuum este o constructie supraterana de tip container din panouri 
termoizolante avand dimensiunile L=5,5m; l=3,00 m si h=2,50 m si se va monta pe 
o platforma din beton armat.  

o Statia se va echipa cu electropompe de vid (pompe rotative cu palete) 4 (3+1) avand 
Q=250mc/h, H=0,1 kPa, Pi=5,5kW, n=1500rot/min. 

o Pentru transportul apei epurate de la emisar la canalul de descarcare in raul Ialomita, 
s-a prevazut o statie de pompare prefabricata din polietilena cu diametrul de 2000 
mm si H=2500mm echipata cu un grup de pompare 1+1 electropompe submersibile 
avand Q=25 mc/h si H=10 mCA. Statia se va amplasa in incinta statiei de epurare. 

o Statia de epurare este in curs de executie si este de tip mecano-biologica compacta, 
avand o capacitate de epurare de 2x150 mc/zi=300mc/zi. 

o Conducta de evacuare ape epurate de la statia de pompare la emisar este in curs de 
executie si se va executa din teava PEID 140x8 mm cu o lungime de 0,575 km. La 
capatul conductei de evacuare se va executa un camin de descarcare. Legatura intre 
camin si gura de varsare se va face printr-un tub PVC KG 200x4,9 mm. 

o Descarcarea in emisar (raul Ialomita) se va face prin gura de varsare constructie din 
beton armat amplasata pe malul drept al canalului de desecare. La gura de varsare 
se vor executa lucrari de aparare de mal. 

 

 Aglomerarea Gheorghe Doja 

 Retea canalizare 

Localitatea Gheorghe Doja are sistem de canalizare menajera vacuumata cu o lungime de 20,67 km 
cu o vechime mai mica de 10 ani, din conducta de PEID cu diametre cuprinse intre Dn 90 mm si Dn 
200 mm.  Sistemul nu functioneaza intrucat populatia nu este racordata la sistemul de canalizare. 
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 Statii de pompare apa uzata 

In incinta statiei de epurare este amplasata o statie de pompare ape menajere care preia apa uzata 
rezultata de la grupul sanitar, pavilionul de exploatare si de pe platforma cu saci de namol 
deshidratat. Statia de pompare este echipata cu o electropompa submersibila si are caracteristicile 
Q=3mc/h, H=4mCA. Electropompa deverseaza in bazinul de omogenizare printr-o conducta de 
refulare din teava PE SDR17,6. 

Rezervorul de vacuum este din tabla de otel de tip cilindric avand V=10mc. Deasupra rezervorului 
este realiza o constructie cilindrica din beton armat pentru actionarea vanelor de pe conductele de 
refulare. In rezervor sunt montate 2 electropompe submersibile pentru ape uzate menajere ce 
refuleaza ape uzate catre statia de epurare si au urmatoarele caracteristici Q=41mc/h si H=39m. 

Statia de vacuum este o constructie supraterana ce adaposteste pompele de vid (pompe rotative cu 
palete). Statia este echipata cu 3 pompe avand urmatoarele caracteristici Q=200mc/h, H=0,1kPa, 
Pi=5,5kW, N=1500rot/min. 

Conducta de vacuum face legatura intre statia de vacuum si rezervorul de vacuum si este realizata 
din teava PEID PE80 SDR11 PN10bari D 160x14,6mm. 

Conducta de refulare ape menajere este amplasata intre rezervorul de vacuum si Statia de epurare 
si este din teava PEID PE80 SDR17,6 PN6 bar D 140x8mm. 

 Statie de epurare 

In localitatea Gheorghe Doja exista o statie de epurare a apelor uzate menajere aflata in zona de 
Vest, in intravilan, pe domeniul public al comunei. Statia de epurare mecano-biologica compacta 
foloseste tehnologia cu biofilm pe suport artificial mobil tip SAM. Capacitatea totala a statiei Q = 2 
x 150 mc/zi = 300mc/zi. Alimentarea cu apa in incinta statiei de epurare se face din strada Eternitatii 
cu o conducta PEID De32x2mm.  

Apa epurara si dezinfectata cu raze ultraviolete este preluata de o statie de pompare din incinta 
statiei de epurare si transportata catre emisar Canal Desecare Lacul Fundata piscicol. Statia de 
pompare este echipata cu 2 electropompe submersibile avand caracteristicile Q=30mc/h, H=18mCA. 

Conducta de evacuare de la statia de epurare la emisar este din PEID D110 x 6,3mm L=250 m 
executata ingropat si din conducta de otel Dn100mm (108x4mm) L=440m executata suprateran pe 
suporti metalici. 

Descarcarea in emisar in canalul de desecare lacul Fundata- piscicol se face prin gura de descarcare 
betonata aflata pe malul drept a canalului de desecare. 

Proiecte în derulare:  

Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere prin PNDL2 (2018-2022) prin care se propune 
extinderea retelei de canalizare cu 17 km. 

Deficiente: 

- Populatia nu este racordata la reteaua de canalizare. 

 

 Aglomerarea Traian 

Agomerarea Traian, formata din localitatea Traian, nu are in prezent un sistem centralizat de 
colectare si tratare a apelor uzate. 

Proiecte în derulare:  
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- ”Realizare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Traian, judetul Ialomita” 
finantat prin MLPDA si Bugetul local cu termen de finalizare, sfarsitul anului 2022 

Proiectul cuprinde: 

o realizarea a 24,744 km retea canalizare, din conducte PVC cu diametre De 200-250 
mm si 1,586 km conducte de refulare; 

o realizarea a 968 racorduri, pentru conectarea intregii populatii la canalizare; 

o 6 statii de pompare ape uzate: Q=10 l/s, H=8 m; 

o statie de epurare cu capacitatea de Q= 525 mc/zi, situata in partea de sud-est a 
localitatii, cu urmatoarele obiecte tehnologice: 

▪ 2 statii de pompare dotate cu pompe sumersibile cu tocator; 

▪ Instalatie de sitare automata si denisipare cu Capacitate 5 l/s; 

▪ Statie de pompare apa uzata sitata si deznisipata, debit pompa: Q=13,20 mc/h; 

▪ Instalatie dozare precipitant pentru reducerea fosforului, Capacitate:1000 l; 

▪ Decantor primar cu separare, grasimi,suspensii si nisip - Debit de dimensionare: 
26,30mc/h; 

▪ Bazin de stocare namol - Volum util bazin stocare namol: 14,06mc; 

▪ Statie de pompare namol - cantitate totala de namol:205,80 kg/zi; 

▪ Instalatie automata de deshidratat namol in exces - capacitate selectata 1000l. 
Namolul deshidratat se evacueaza in container si se depoziteaza pe platforma 
de stocare namol deshidratat. 

Deficiente:  

- Nu sunt raportate deficiente. 

 

 Aglomerarea Munteni Buzau 

In prezent, aglomerarea Munteni Buzau nu are sistem de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- “Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Munteni -Buzău 
județul Ialomița” - finalizat in proportie de 95%. 

Indicatorii proiectului sunt: 

o La finalizarea proiectului lungimea retelei de canalizare va fi de L=49.916 m din PVC 
cu diametre Dn150mm, Dn200mm si Dn300mm. 

o Pe reteaua de canalizare sunt 16 statii de pompare ape uzate executate in anul 2021: 

Tabel 2 - 153  Statii de pompare apa uzata localitatea Munteni Buzau 

Statia de 
pompare 

Nr pompe 
(A+R) 

Caracteristici 
pompe 

Conducta refularePEID 
Diametru (mm) Lungime (m) 

SP 1 1+1 Q=1,35l/s; H=23 m 63 1056 
SP 2 1+1 Q=1,76 l/s; H=18 m 75 738 
SP 3 1+1 Q=6,87 l/s; H=11 m 100 278 
SP 4 1+1 Q=0,19 l/s; H=7 m 50 329 
SP 5 1+1 Q=0,59 l/s; H=7 m 50 219 
SP 6 1+1 Q=0,10 l/s; H=7 m 50 172 
SP 7 1+1 Q=0,14 l/s; H=8 m 50 176 
SP 8 1+1 Q=0,19 l/s; H=8 m 50 461 
SP 9 1+1 Q=0,19 l/s; H=7 m 50 329 
SP 10 1+1 Q=0,29 l/s; H=13 m 50 256 
SP 11 1+1 Q=1,21 l/s; H=15 m 63 1056 
SP 12 1+1 Q=0,56 l/s; H=6 m 50 158 
SP 13 1+1 Q=0,52 l/s; H=6 m 50 377 
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Statia de 
pompare 

Nr pompe 
(A+R) 

Caracteristici 
pompe 

Conducta refularePEID 
Diametru (mm) Lungime (m) 

SP 14 1+1 Q=0,16 l/s; H=7 m 50 183 
SP 15 1+1 Q=1,03 l/s; H=8 m 50 254 
SP 16 1+1 Q=2,58 l/s; H=14 m 75 642 

o Statia de epurare are capacitatea de 3500 LE – Sistem modular de epurare 
mecano-biologica. Capacitatea statiei este de 490mc/zi si este automatizata. 

 

 Aglomerarea Cocora 

 Retea canalizare 

Aglomerarea Cocora are sistem de canalizare menajera cu o lungime totala de 6 km, nefunctional. 

 Statie de epurare 

In comuna Cocora nu exista statie de epurare. 

Proiecte în derulare:  

Nu sunt proiecte in derulare. 

Deficiente: 

- Sistemul este nefunctional, nu exista facilitati de epurare a apei. 

 

 Aglomerarea Ciochina 

In prezent, aglomerarea Ciochina nu detine sistem de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- Sistem de canalizare si statie de epurare sat Ciochina, com. Ciochina, judetul Ialomita 
PNDL (2017-2022). 

Acest proiect cuprinde: 

o Realizarea retelei de canalizare in sat Ciochina. Reteaua va fi realizata din conducte 
PVC Dn 250 si va avea lungimea de 16,3 km; 

o 11 statii de pompare apa uzata; 

o Conductele de refulare vor insuma 4535m si vor fi realizate din PEID, PE100, De 110 
mm; 

o Proiectul include realizarea racordurilor; 

o Statie de epurare Q=3,65 l/s. Aceasta este prevazuta cu sistem modular de epurare 
mecano - biologica compus din treapta de epurare mecanica, reactoare de epurare 
mecano- biologice cu zona oxica pentru nitrificare si zona anoxica pentru 
denitrificare, decantoare secundare 

o Apa epurata va fi dezinfectata cu UV inaintea de descarcarea in emisar, rau Ialomita. 

Pe linia namolului sunt prevazute urmatoarele obiecte tehnologice: bazin ingrosare, 
filtru presa, platforma namol.  

Prin programul Anghel Saligny a fost aprobata finantarea proiectului „Modernizare gospodarie de 
apa si extindere retea de canalizare menajera si alimentare cu apa potabila, comuna Ciochina, 
judetul Ialomita”. 
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 Cluster Gura Ialomita 

Aglomerarile componente din Clusterul Gura Ialomita sunt: Gura Ialomita, Luciu, Giurgeni si Mihail 
Kogălniceanu. 

 Aglomerarea Gura Ialomita 

2.10.2.21.1.1 Retea canalizare 

Reteaua de colectoare menajere are o lungime de 4,297 km si este alcatuita din tuburi PVC-KG cu 
diametrul Dn 250 mm.  

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP 3 are o lungime de 2,265 km si este realizata 
din PEID cu diametrul Dn 160 mm, PN6 

Comuna dispune de un sistem de canalizare care nu este finalizat. 

2.10.2.21.1.2 Statii de pompare apa uzata 

In localitatea Gura Ialomitei exista o statie de pompare principala (SP3), cu ajutorul caruia sunt 
evacuate prin pompare apele uzate menajere la Statia de Epurare. 

2.10.2.21.1.3 Statie de epurare 

Tratarea apelor uzate menajere colectate de pe suprafata comunelor Gura Ialomitei, Giurgeni si 
Mihail Kogalniceanu se realizeaza la statia de epurare, mecano – biologica. 

Statia de epurare a fost dimensionata pentru un debit maxim 750 mc/zi (7646 l.e). 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente 

- Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care 
este necesara extinderea retelei. 

 

 Aglomerarea Luciu 

2.10.2.21.2.1 Retea canalizare 

Reteaua de colectoare menajere are o lungime de 2,05 km si este alcatuita din tuburi PVC-KG cu 
diametrul Dn 250 mm.  

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP 4 are o lungime de 2,245 km si este realizata 
din PEID, cu diametrul Dn 160 mm, PN6. 

2.10.2.21.2.2 Statii de pompare apa uzata 

In localitatea Luciu exista o statie de pompare principala (SP4), cu ajutorul careia apele uzate sunt 
pompate la statia de pompare SP3. Capacitatea acesteia este de 24 mc/h, H=21.9mCA, P=7kW. 

2.10.2.21.2.3 Statie de epurare 

Apele uzate colectate sunt transportate catre SEAU Gura Ialomitei. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 
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Deficiente 

- Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

 

 Aglomerarea Giurgeni 

2.10.2.21.3.1 Retea canalizare 

Reteaua de colectoare menajere are o lungime de 3,358 km si este alcatuita din tuburi PVC-KG cu 
diametrul Dn 250 mm. 

2.10.2.21.3.2 Statii de pompare apa uzata 

In localitatea Giurgeni exista doua statii de pompare principale (SP5 si SP6) - constructii din beton 
armat, tip cheson.  

Statia de pompare SP5 are caracteristicile: Q=15mc/h, H=12,3mCA si P=2,5kW, iar SP6 are 
capacitatea Q=24mc/h, H=21,9mCA, P=7kW. 

Conducta de refulare aferenta statiilor de pompare SP5 si SP6 are o lungime de 9,612 km si este 
realizata din PEID cu diametrul Dn 160 mm, PN6. 

2.10.2.21.3.3 Statie de epurare 

Apele uzate colectate sunt transportate prin pompare catre SEAU Gura Ialomitei. 

Proiecte în derulare:  

Nu exista proiecte in derulare. 

Deficiente 

- Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

 

 Aglomerarea Mihail Kogalniceanu 

2.10.2.21.4.1 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare a localitatii Mihail Kogalniceanu are o lungime de L=7,37 m, din PVC-KG avand 
diametrul de Dn 250 mm. 

2.10.2.21.4.2 Statii de pompare apa uzata 

In localitatea Mihail Kogalniceanu exista 2 statii de pompare principale (SP1 si SP2) - constructii din 
beton armat, tip cheson si 3 statii de pompare intermediare (tip camin cu electropompa 
submersibila). 

Capacitatile statiilor de pompare principale sunt: 

- SP1: Q=50mc/h, H=17mCA, P=10kW; 

- SP2: Q=48mc/h, H=18,5mCA, P=7kW. 

Conductele de refulare pentru cele doua statii de pompare ape uzate SPAU1 si SPAU2 cu o lungime 
totala de 6,89km, din PEID cu diametrul de De160mm. 
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2.10.2.21.4.3 Statie de epurare 

Apele uzate colectate sunt transportate prin pompare catre SEAU Gura Ialomitei. 

Proiecte în derulare:  

Extindere rețea de canalizare prin PNDL2 (2017-2020) in lungime de 9 km, care este finalizata in 
proportie de 95%. 

Deficiente 

- Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

 

 Cluster Saveni 

Clusterul Saveni cuprinde aglomerarile Saveni si Fratilesti. Niciuna din aglomerari nu detine sistem 
de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- “Modernizare rețea de  alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în Comuna Săveni, 
Județul Ialomița– Etapa I”, finantat prin AFIR și buget local, prin care in localitatea Saveni a 
fost realizat un sistem de canalizare. 

Prin acest proiect se vor realiza urmatoarele: 

o retea de canalizare in aglomerarea cu lungime de 3,6 km si 128 racorduri. 

o Statie de epurare apa uzata cu capacitatea de 150 mc, pentru 1500 l.e; 

o Gratar automat cu snec - Reține materiile mai mari de 2,0 mm, iar cu ajutorul 
snecului vor fi transportate/coletate într-o pubelă; 

o Suflante - Suflante de tipul cu turbină, Q = 180 m3/h, presiunea disponibilă Hp 
= 350mbar si putere instalată de 5,5 kW 

o Pompe alimentare modul biologic - Suflante de tipul cu turbină, Q = 180 m3/h, 
presiunea disponibilă Hp = 350mbar si putere instalată de 5,5 kW 

o Modul biologic - Realizat din PAFSIN cu echipament compact cu tehnologie de 
epurare bazată pe dezvoltarea microorganismelor pe un suport PFDH, intens 
aerat. Forma cilindrică D=2,86m si Lungimea = 10,54 m. 

o Dezinfectia UV; 

o Instalatie tip hidrociclon - Realizată din INOX AISI304, pomparea in hidrociclon 
se realizează cu ajutorul unei pompe submersibile avnad Q=3 mc/h, presiunea 
disponibila Hp=7,5m si putere instalată 0,6 k 

- “Modernizare rețea alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în comuna Săveni, 
județul Ialomița - etapa II”, finantat prin fonduri PNDL și buget local. 

Proiectul cuprinde urmatoarele investitii pentru extinderea sistemul de canalizare: 

o extindere rețea de canalizare - 6,7 km; 

o racorduri noi de canalizare – 326 buc; 

o extinderea capacitatății de procesare a stației de epurare cu 150 mc/zi; 

- „Modernizare rețea alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Săveni, 
județul Ialomița - etapa IV”, finantat prin fonduri din cadrul Programului National de Investitii 
“Anghel Saligny” si buget local, ce va fi finalizat la sfarsitul anului 2024. 

Proiectul cuprinde urmatoarele investitii pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu 
apa: 

o extindere rețea de canalizare – 12636m; 
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o camine racord 452 buc. 

 

- „Modernizare rețea alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Săveni, 
județul Ialomița - etapa IV”, finantat prin fonduri din cadrul Programului National de Investitii 
“Anghel Saligny” si buget local, ce va fi finalizat la sfarsitul anului 2024. 

Proiectul cuprinde urmatoarele investitii pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu 
apa: 

o extindere rețea de canalizare – 16000m; 

 

 Cluster Platonesti 

Clusterul Platonesti este compus din aglomerarile Platonesti si Lacusteni, iar locuitorii acestora nu 
dispun de un sistem centralizat de canalizare  

Proiecte în derulare:  

- Comuna Platonesti beneficiaza de un proiect in derulare „Sistem centralizat de canalizare 
a apelor uzate menajere in comuna Platonesti, judetul Ialomita”, finantat prin PNDL, ce 
urmeaza a fi finalizat in anul 2022. Acest proiect include: 

o Lungimea totala a retelei de canalizare gravitationala este de 10,005 km si este 
alcatuita din conducte PVC cu diametrul de 250 mm; 

o Conductele de refulare au o lungime totala L= 1,112 km; 

o Conducta de evacuare epurate de la statia de epurare este din PEID, SDR 17, 
PN 10, De 160 mm cu o lungime totala L= 2,105 km; 

o Pe reteaua de canalizare vor fi amplasate 6 statii de pompare ape uzate 
menajere: SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAU4, SPAU5, SPAU6 si o statie de pompare 
SPAU influent, prevazute cu 2 pompe submersibile. 

o Statie de epurare ape uzate menajere are capacitatea Quzimax = 300 mc/zi. 

 

 Aglomerarea Maia 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare a localitatii Maia are o lungime de L=6,62 m, din PVC cu diametre de Dn 250 
mm si Dn 300 mm.  

Reteaua de canalizare cuprinde: 

• colector principal cu o lungime de 1,93km avand diametrul Dn300mm; 

• colectoare secundare cu o lungime de 2,04km avand diametrul Dn250mm; 

• canale de serviciu cu o lungime de 2,65km avand diametrul Dn250mm. 

 Statii de pompare apa uzata 

In localitatea Maia sunt doua statii de pompare a apelor uzate care sa asigure colectarea si pomparea 
apelor uzate din zona, deoarece terenul natural nu permite preluarea gravitationala a apelor uzate.  

Tabel 2 - 154  Statii de pompare apa uzata localitatea Maia 

Statia de 
pompare 

Tip pompa 
Nr pompe 

(in functiune 
+ rezerva) 

Caracteristici pompe 

Conducta Refulare 
PEID 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(m) 

SP 1 Submersibila 1+1 Q=34 mc/h; H=7 m; P=2,4 kW 200 50 
SP 2 Submersibila 1+1 Q=34 mc/h; H=7 m; P=2,4 kW 200 47 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-260 

 Statie de epurare 

Comuna Maia dispune de o statie de epurare amplasata pe malul stang al paraului Maia, in partea 
estica a localitatii. 

Proiecte în derulare:  

- Extindere canalizare Strada Mare 890m prin PJDL 50%-Cl50% (>2019); 

- „Infiintare statie de epurare in comuna Maia” finantat prin Anghel Saligny. 

Deficiente 

- Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei. 

 

 Aglomerarea Stelnica 

 Retea canalizare 

In aglomerarea Stelnica exista o retea de canalizare avand o lungime de aproximativ 6 km, dar este 
nefunctionala. 

 Statii de pompare apa uzata 

In comuna sunt amplasate 2 statii de pompare prefabricate a apelor uzate menajere cu urmatoarele 
caracteristici 

Tabel 2 - 155  Statii de pompare apa uzata localitatea Stelnica 

Statia de 
pompare 

Nr pompe 
(in functiune + 
rezerva) 

Caracteristici pompe 

SP 1 1+1 Q=22mc/h; H=6 m 
SP 2 1+1 Q=15 mc/h; H=12 m 

 Statie de epurare 

In aglomerarea Stelnica statia de epurare este amplasata in lunca, pe islazul comunal. Statia are o 
capacitate de 300mc/zi.  

Descarcarea in emisar in Bratul Borcea se face prin gura de descarcare aflata pe malul stang. 

Proiecte în derulare:  

- Racorduri la reteaua de canalizare, Comuna Stelnica, jud. Ialomita – str. Sf. Pantelimon – 
sat Stelnica, si str. Lalelelor – sat Maltezi – proiect finantat de la bugetul local, perioada 
prevazuta pentru implementare 2021. 

- Racordarea la sistemul de canalizare menajera comuna Stelnica, Jud. Ialomita – Etapa III 
(str. Sf. Pantelimon – sat Stelnica, si str. Bisericii – sat Maltezi) – proiect finantat de la 
bugetul local si ADI Ialomita, perioada prevazuta pentru implementare 2021 

- Racorduri la reteaua de canalizare, Comuna Stelnica, jud. Ialomita– proiect finantat de la 
bugetul local si ADI Ialomita, perioada prevazuta pentru implementare 2021 

Deficiente: 

- Reteaua de canalizare nu acopera intreaga localitate. 
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 Aglomerarea Adancata 

In prezent, aglomerarea nu detine sistem de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- “Proiect integrat reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si 
infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Adancata, judetul Ialomita” – PNDR – 
submasura 7.2 – include urmatoarele lucrari: 

o Realizarea retelei de canalizare in lungime de 6,76 km realizata din conducte PVC 
Dn 200mm - Dn 250 mm;a 

o Conducte de refulare din PEID, De 90-250 mm L=1,365 km; 

o Statie de epurare de capacitate 1910 PE cu urmatoarele obiecte tehnologice: 

▪ Camin cu gratar manual/by-pass; 

▪ Statie de pompare influent dotata cu 2 pompe active si una de rezerva 
Qp=8,0 l/s, H=9mCA; 

▪ Instalatie sitare automata Q=12 l/s; 

▪ Deznisipator cu unitate de filtrare si separare de grasimi cu insuflare de aer 
Q=12 l/s, recipient colectare grasimi V=40 l; 

▪ Bazin denitrificare dotat cu mixer submersibil P=3,2 kW; 

▪ Bazin nitrificare – dotat cu echipament de insuflare cu bule fine; 

▪ Decantoare secundare; 

▪ Recircularea interna se realizeaza cu pompe de air-lift; 

▪ Suflanta pentru zona de nitrificare Q=4,48 mc/min, P=11kW; 

▪ Suflanta pentru stabilizarea namolului Q=55 mc/h, P=3kW; 

▪ Sistem indepartare chimica a fosforului (include pompe dozatoare P=22 W); 

▪ Instalatie dezinfectie cu solutie de hipoclorit de sodiu (include pompe pompe 
dozatoare P=22 W, recipient de polietilena pentru depozitarea hipocloritului 
de sodiu); 

▪ Instrumentatie de proces (debitmetrie, senzori O2, turbiditate, suspensii 
solide); 

▪ Statie de pompare efluent (1A+1R, Qp=8,0 l/s, H=8,0mCA, P=2,50 kW) 

▪ Treapta de prelucrare namol (ingrosator de namol, bazin stabilizare aeroba, 
deshidratare namol cu saci filtranti Q=6-9mc/zi, depozitare namol S=13,6 
mp) 

- “Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Adancata, judetul Ialomita”- PNDL 
II  

Aceste proiecte includ urmatoarele lucrari:  

o Extindere retea canalizare cu conducte din PVC, Dn 200-250 mm L=5,069 km; 

o Conducta refulare PEID, De 90-De 250mm, L=0,927 km; 

Cele doua proiecte prevad realizarea a 7 statii de pompare, dupa cum urmeaza: 
Denumire 
SPAU 

Numar 
pompe 

Capacitate 
pompe 
(l/s) 

Inaltime de 
pompare 
(mCA) 

Putere 
(kW) 

SPAU1 1A+1R 4,4 8,5 1,1 
SPAU2 1A+1R 5,4 10,5 2,5 
SPAU3 1A+1R 3,0 9,0 1,1 
SPAU4 1A+1R 6,8 10,5 2,5 
SPAU1n 1A+1R 3,0 11,0 1,0 
SPAU2n 1A+1R 3,0 8,00 1,0 
SPAU3n 1A+1R 3,0 8,00 1,0 
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 Aglomerarea Facaeni 

 Retea canalizare 

In prezent in aglomerarea Facaeni sunt 170 racorduri la reteaua de canalizare. 

Reteaua de canalizare este realizata din tuburi de PVC Dn 250 mm si are lungimea totala de 6,13 
km. 

 Statii de pompare apa uzata 

Reteaua de canalizare include o statie de pompare apa uzata cu Q=0.68 l/s si H=7mCA. Conducta 
de refulare are lungimea de 0.2 km si diametrul De 110 mm. 

 Statie de epurare 

Statia de epurare Facaeni este de tip mecano-biologica si are capacitatea de 540 mc/zi. 

Dupa epurare, apa uzata este descarcata in bratul Borcea printr-o conducta de PVC Dn 250 mm, 
L=0,35km. 

Namolul deshidratat este depozitat temporar pe platforma de namol a statiei. 

Proiecte în derulare:  

- “Extindere retea canalizare in localitatea Facaeni, Ialomita” prin PNDR2, termen de 
finalizare decembrie 2021. 

Acest proiect cuprinde extinderea retelei de canalizare cu 16,8 km cu tuburi de PVC, Dn 
200 mm – Dn 250 mm. 

De asemenea, proiectul cuprinde realizare a 4 statii de pompare apa uzata si a 2,1 km 
conducte de refulare din PEID, De 90 – 110 mm. 

- “Extindere retea canalizare sat Progresu, comuna Facaeni, judetul Ialomita” este finantat 
prin Anghel Saligny; 

- “Extindere sistem de canalizare menajera (retea colectare si statii de pompare ape uzate 
menajera) in satul Facaeni, Ialomita” este finantat prin Anghel Saligny. 

 

 Aglomerarea Bordusani-Cegani 

In prezent, aglomerarea nu detine sistem de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- “Extindere retea de canalizare in comuna Bordusani si Cegani” – proiect finantat prin 
proiectul Anghel Saligny 

• Retea de canalizare gravitationala PVC, Dn 200 mm, Dn250 mm L=12,525 km 
cu 882 racorduri; 

• Realizarea 4 SPAU prevazute de cate o pompa activa si una de rezerva; 

• Conducta de refulare PEID De 90 mm L=361 m; 

• Statie de epurare (include pre-epurare mecanica fina, treapta de epurare 
biologica) de capacitate Quz zi max=380 mc/zi. 

 

 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-263 

 Aglomerarea Ograda 

In prezent, aglomerarea Ograda nu detine sistem de canalizare.  

Proiecte în derulare:  

- “Înființare rețea de canalizare ape uzate și stație de epurare” 

Acest proiect include realizarea urmatoarelor lucrari 

o Reteaua de canalizare si racordurile la proprietati sunt in curs de executie, 
implementarea este prevazuta in anul 2022. Reteaua va avea o lungime de 
24,374 km, dar reteaua de canalizare nu o sa acopere intreaga localitate. 

o Statia de epurare este in curs de executie, implementarea este prevazuta in 
anul 2022. Capacitatea acesteia va fi de 2 x 200 mc/zi si foloseste tehnologia 
cu biofiltru pe suport artificial mobil. 

o Statia de epurare va contine doua modul biologice de epurare care vor indeparta 
si azotul si fosforul. 

o Apa epurata va fi evacuata prin pompare catre raul Ialomita. Capacitatea statiei 
de pompare este de 20mc/h, H=30mCA.  

Proiectul in derulare nu prevede si realizarea racordurilor. 

 

 Aglomerarea Vladeni 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare din aglomerarea Vladeni are 6,3 km si este confectionata din conducte de PVC 
Dn 200-315 mm. 

Proiecte în derulare:  

- ” Extindere Canalizare Menajeră în Comuna Vlădeni, Jud. Ialomița”, MLPDA- PNDL II 

Proiectul cuprinde: 

o Extindere retea canalizare L=11860 m, 703 racorduri; 

o Realizarea a 8 statii de pompare apa uzata; 

o Realizarea conductelor de refulare L=2453m. 

o Statie de epurare. 

 

 Aglomerarea Movila 

In prezent, aglomerarea Movila nu detine sistem de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- “Sistem de canalizare și tratare în comuna Movila, județul Ialomița” - finalizat in 
proportie de 90%. 

- „Extindere sistem de canalizare si bransamente la gospodariile populatiei in comuna 
Movila, judetul Ialomita” finantat prin Anghel Saligny 
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 Aglomerarea Sarateni 

In prezent aglomerarea Sarateni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare si statie de 
epurare. 

Proiecte în derulare:  

Comuna Sarateni beneficiaza de urmatoarele proiecte in derulare: 

- „Sistem centralizat de canalizare si extindere alimentare cu apa in comuna Sarateni” – PDNL; 

- “Sistem de canalizare si tratare a apelor uzata in comuna Sarateni” – inclus in PNDL 

Aceste proiecte includ urmatoarele lucrari: 

o Realizare retelei de canalizare in lungime de 4,885 km confectionata din PVC De 
250 mm; 

o Statie de pompare apa uzata dotata cu 2 pompe (functioneaza ambele, fara 
rezerva) de putere 4kW; 

o Statie de epurare 

Deficiente 

- Dupa finalizarea lucrarilor, gradul de acoperire nu va fi de 100%. 

 

 

 Cluster Salcioara-Balaciu 

In prezent, aglomerarile Balaciu, Copuzu, Crasanii de Jos, Crasanii de Sus, Salcioara si Rasi nu detin 
infrastructura de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- „Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in comunele Salcioara si Balaciu, judetul 
Ialomita”. 

 

 Cluster Sfantu Gheorghe 

In prezent, aglomerarile Sfantu Gheorghe, Butoiu si Malu nu detin infrastructura de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- „Sistem canalizare menajera si statie de epurare ape uzate menajere in comuna Sfantu 
Gheorghe, judetul Ialomita”. 

Acest proiect prevede realizarea a 522 camine vidanjabile, din care 174 buc vor avea 
volumul de 10 mc, iar 348 buc vor avea 5 mc. 

 

 Cluster Ion Roata 

Proiecte in derulare: 

Prin programul Anghel Saligny a fost aprobata finantarea proiectului „Sistem de canalizare si statie 
de epurare in comuna Ion Roata, judetul Ialomita”. 
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 Aglomerarea Barbulesti 

Proiecte în derulare:  

Proiectul „Realizare retele edilitare (apa si canalizare) in comuna Barbulesti, judetul Ialomita a 
obtinut finantare prin Anghel Saligny. 

 

 Cluster Urziceni 

Clusterul Urziceni va cuprinde aglomerarea Urziceni, aglomerarea Barcanesti, aglomerarea Jilavele. 

 Aglomerarea Urziceni 

2.10.2.37.1.1 Retea canalizare 

In prezent reteaua de canalizare menajera Urziceni dispune de un sistem de canalizare de tip unitar 
ce cuprinde retea de canalizare cu o lungime totala de 47,01 km. 

Colectorul ovoid unitar existent, din beton DN 600/900mm, din sud – vestul localitatii functioneaza 
inecat in zona subtravesarii unui iaz existent, pe strada 1918, datorata necesitatii traversarii unui 
colector pluvial DN 1200mm ce descarca in iaz. In caminul aval de traversarea atat a iazului cat si 
a conductei de descarcare a colectorului pluvial, colectorul ovoid pleaca la o cota cu 0,96m mai sus 
fata de cota de intrare in acest camin.  

In zona de sud a localitatii, colectorul Dn 400mm din strada Jipa Ionescu care preia colectorul ce 
vine din Bd. Republicii, intra sub presiune pe timp de ploaie, iar zona centrala nu mai poate fi 
drenata corespunzator catre acest colector.  

2.10.2.37.1.2 Statii de pompare apa uzata 

 Apa uzata este preluata si transportata catre statia de epurare existenta in orasul Urziceni 
gravitational acolo unde este posibil, iar din zonele depresionare apa este transportata prin 
intermediul a 5 statii de pompare:  

- SPAU nr. 1, str. M. Eminescu;  

- SPAU nr. 2, str. M. Viteazu;  

- SPAU nr. 3, str. Libertății;  

- SPAU nr. 4, str. Regiei;  

- SPAU nr. 5, str. Regiei.  

Lungimea conductelor de refulare este de 695 m.  

Nume statie 
de pompare  

Numar 
pompe  

Q  
[mc/h]  

H 
[mCA] 

P 
[kW] 

SPAU nr. 1  
2  246  9,8  9  

2  111  14,3  9  

SPAU nr. 2  2  7,20  11,50  11,70  

SPAU nr. 3  2  15,10  7,60  1,20  

SPAU nr. 4  2  7,20  11,50  1,7  

SPAU nr. 5  2  30  15  2,4  

Sursa: ECOAQUA SA  
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2.10.2.37.1.3 Statie de epurare 

Statia de epurare Urziceni – se afla amplasata în partea de est a orasului Urziceni, în apropiere 
de localitatea Manasia. Statia de epurare este de tip mecano-biologică cu epurare avansată (24.600 
P.E.) treapa biologica fiind reprezentata de catre bazine tip ICEAS (functionare secventiala cu 
alimentare continua). Capacitatea statiei existente a fost proiectata luand in considerare si admisia 
apelor uzate de la localitatiile Manasia si Alexeni dar care nu au fost inca racordate. In prezent statia 
functioneaza la capacitatea de 8460 PE si Quzimax=2304 mc/zi. Statia de epurare a fost 
dimensionata pt a prelua si apa uzata aferenta localitatiilor Manasia si Alexeni.  

Debitele de proiectare sunt urmatoarele:  

- Quz zi med = 6.035 m3/zi; 

- Quz zi max = 6.929 m3/zi; 

- Quz or max = 410 m3/h. 

Statia de epurare este bazata pe tehnologia ICEAS (nitrificare-denitrificare biologica şi defosforizare 
chimica), cu trei linii compacte de epurare biologica in paralel.  

- Procesul ICEAS (sistem de aerare extinsa cu ciclu intermitent) este o varianta a sistemului 
SBR (reactor cu functionare ciclica) care permite ca intregul proces de epurare sa aiba loc 
într-un singur bazin, chiar şi în timpul fazelor de sedimentare şi decantare ale ciclului de 
epurare.  

Acest proces este un sistem complet automatizat care raspunde la variatiile de debit si incarcari 
influente in statia de epurare, este uşor de extins şi produce un efluent de calitate superioara. 
Procesul ICEAS a necesitat o suprafata mai mica de teren şi mai putin echipament.  

Schema de epurare a statiei existente cuprinde următoarele obiecte tehnologice:  

- Camin intrare comutare (cu by-pass);  

- Canal grătar rar;  

- Statie de pompare ape brute cu camera de vane;  

- Pavilion tehnologic cu 2 unitati degrosisare;  

- Statie de suflante pentru reactoare biologice ICEAS;  

- Camera de distributie la Reactoarele biologice ICEAS;  

- Reactoare biologice ICEAS (3 linii);  

- Bazin dezinfectie ape epurate;  

- Canal debitmetru;  

- Statie de pompare ape epurate la nivele mari pe raul Ialomita;  

- Unitate de stocare şi dozare coagulant;  

- Bazin stocare namol in exces;  

- Pavilion tehnologic deshidratare namol;  

- Platforma depozitare namol deshidratat.  

- Pavilion administrativ (dispecer, laborator, personal, atelier intretinere).  

 Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele  Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Extindere retea de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250 mm, L=3985 
m;  



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-267 

- Camine de vizitare/intersectie - 107 buc;  

- Racorduri noi din PVC SN8 cu diametrul Dn 160 mm, inclusiv camin de racord – 181 buc;  

- Statii noi de pompare apa uzata menajera – 4 buc;  

o SPAU 6 Debit: Qp =5,0 l/s =18,0m3/h; o Inaltime pompare: Hp =9,80 mCA; 

o SPAU 7 Debit: Qp =5,0 l/s; Hp =10,0 mCA; 

o SPAU 8 Debit: Qp =3,50 l/s; Hp =11,70 mCA; 

o SPAU 9 include 2 grupuri de pompare: Grupul 1 de pompare – 1+1 pompe avand 

Q=58 l/s si H=6,60 mCA; Grupul 2 de pompare - 1+1 pompe avand Q =130 l/s si 

H=8,50 mCA. Statia va prelua si apa uzata menajera ce vine de la Jilavele (17,5 l/s); 

- Conducte de refulare aferente statiilor noi de pompare – Ltot=710 m;  

- Extinderea capacitatii statiei de pompare existente SPAU1, prin inlocuirea unuia din cele 
doua grupuri de pompare existente, de 1+1 pompe avand Q = 31 l/s, cu un nou grup de 
pompare avand 1+1 pompe Q = 140 l/s;  

- Conducte de refulare aferente extinderii capacitatii statiei de pompare existente L=1510 
m.  

- Extindere statie de epurare preluarea apelor uzate din aglomerarile Urziceni, Alexeni si 
Cosereni. Capacitatea liniei de epurare propuse 1357,71 mc/zi, respectiv 9276 P.E. 
Extinderea statiei de epurare Urziceni este proiectata pentru epurarea apei uzate in 
treapta mecanica si biologica, inclusiv tratarea namolului, folosind o tehnologie 
performanta, in vederea indepartarii CBO5, TSS, reducerea nutrientilor, azotului si 
fosforului si totodata deshidratarea namolului pana la 22%SU.  Obiectele tehnologice 
include pe aceasta linie sunt: 

o Camin tocator, comutare si statie de pompare  

o Instalatie de pre epurare mecanica  

o Camera de recepţie pentru nămolul provenit din fose septice  

o Debitmetru intrare si masurare calitate influent statie  

o Camera de distributie reactoare biologice  

o Reactoare biologice  

o Statie de suflante  

o Instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului  

o Unitate de dezinfectie cu hipoclorit  

o Masurare calitate efluent  

o Conducta de descarcare si gura de varsare  

o Hala deshidratare namol  

Treapta de tratare a namolului va asigura conţinutul de substanţă uscată al nămolului deshidratat 
mecanic de 22%, cu adaugarea reactivilor chimici necesari. 

 

 Aglomerarea Manasia 

Localitatea Manasia nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.  

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele  Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  
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- Infiintare retea de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250mm, L=28.712 
m;  

- Camine de vizitare/intersectie - 611 buc.;  

- Racorduri noi din PVC SN8 cu diametrul Dn 160 mm, inclusiv camin de racord – 1639 buc;  

- Statii de pompare apa uzata menajera si conductele de refulare aferente – (4+1)=5 buc.  

o SPAU 1: Qp =10,0 l/s; H =18,90mCA si conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea de 821 m si diametrul De 125mm; 

o SPAU 2: Qp =12,20 l/s; H =11,50mCA si conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea de 344 m si diametrul De 140 mm;  

o SPAU 3: Qp =2,40 l/s; H =23,70mCA si conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea de 641 m si diametrul De 63 mm; 

o SPAU 4:: Qp =6,00 l/s; H =33,70mCA si conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea 1028 m si diametrul De 90 mm; 

o SPAU 5: Qp =16,60 l/s; H =16,20mCA si conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10 cu lungimea de 847 m si diametrul De 160 mm. 

 

 Aglomerarea Alexeni 

Localitatea Alexeni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.  

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele  Calarasi  si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Infiintare retea de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250mm, L=19.701 
m;  

- Camine de vizitare/intersectie - 447 buc.;  

- Racorduri noi din PVC SN8 cu diametrul Dn 160 mm, inclusiv camin de racord – 939 buc.;  

- Racord de la gospodaria de apa din conducta PVC SN8 Dn 200mm, L = 70m;  

- Statii de pompare apa uzata menajera si conductele de refulare aferente – 5 buc.  

o SPAU 1: Qp =2,50 l/s = 9,0 mc/h; Inaltime pompare: H =14,90mCA, cu o conducta 
de refulare din PEID, PE100 RC, SDR17, PN 10, cu lungimea de 251 m si diametrul 
De 63mm 

o SPAU 2 Qp =5,40 l/s = 19,44mc/h; H =17,00mCA. Conducta de refulare din PEID, 
PE100 RC, SDR17, PN 10, are lungimea de 541 m si diametrul De 90 mm; 

o SPAU 3 Qp =5,10 l/s; H =13,30mCA cu o conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea 383 m si De 90 mm; 

o SPAU 4 Debit: Qp =2,50 l/s = 9,0mc/h, H =25,10mCA cu o conducta de refulare din 
PEID, PE100 RC, SDR17, PN 10, cu lungimea de 657m si diametrul De 63mm; 

o SPAU 5 Debit: Qp = 13,0 l/s= 46,80 m3/h; o Inaltime pompare: H =73,70mCA si 
Conducta de refulare din PEID, PE100 RC, SDR17, PN 10, va avea lungimea de 6.000 
m si diametrul De 140 mm.  

 

 Aglomerarea Cosereni 

Aglomerarea Cosereni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.  

Proiecte în derulare:  
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Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  
de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si  
Ialomita” sunt urmatoarele:  

- Infiintare retea de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250mm, L=34.069 
m;  

- Camine de vizitare/intersectie - 924 buc.;  

- Racorduri noi din PVC SN8 cu diametrul Dn 160 mm, inclusiv camin de racord – 1.600 
buc.;  

- Statii de pompare apa uzata menajera si conductele de refulare aferente – 4 buc.  

o SPAU 1 – statie cu pompe submersibile, cu retentie de apa uzata pentru un volum 
de 4,96 mc intre senzorii de pornire / oprire pompa, amplasata pe strada 
Helesteului; constructia statiei de pompare este din beton armat iar statia va fi 
echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere energetic, si diametrul 
conductei de De 110 mm. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:  

o SPAU 1 Qp =7,40 l/s; H =17,60 mCA cu o conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea de 868m.  

o SPAU 2 Qp =2,50 l/s; H =20,00 mCA cu o conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea de 545m si diametrul conductei de De 63 mm  

o SPAU 3 Qp =9,60 l/s; H =18,80 mCA cu o conducta de refulare din PEID, PE100 RC, 
SDR17, PN 10, cu lungimea de 1.203 m si diametrul conductei de De 125 mm.  

o SPAU 4 Qp =16,00 l/s; H =51,10 mCA cu o conducta de refulare din PEID, PE100 
RC, SDR17, PN 10, cu lungimea de 6153 m. 

 

 Aglomerarea Barcanesti 

Aglomerarea Barcanesti este formata din localitatille Barcanesti si Condeesti, nu dispune de un 
sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.  

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii 
de apa si apa uzata din judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita in perioada 2014 - 2020” sunt urmatoarele:  

- Retea de canalizare compusa din tubulatura din PPC SN10 Dn 250 mm L=42,445 km si 
ca cuprinde camine de vizite, racord si alte constructii anexe; 

- Stații de pompare ape uzate SPAU conform urmatorului tabel: 

Tabel 2 - 156 Lista SPAU Barcanesti – proiect POIM 

Nr.  
crt. SPAU 

Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare 
[mm] 

1. SPAU 1 3.80 5 3.70 90x3.5 
2. SPAU 2 3.80 7 243 90x3.5 
3. SPAU 3 4.34 6 81.52 125x4.8 
4. SPAU 5 8.0 13 355 110x4.2 
5. SPAU 6 3.8 7 349 90x3.5 
6. SPAU 7 16.41 13 1.610 160x6.2 
7. SPAU 8 15.24 11 904 160x6.2 
8. SPAU 9 12.87 15 1.151 140x5.4 
9. SPAU 10 8.66 11 900 125x4.8 
10. SPAU 11 6.49 13 943 110x4.2 
11. SPAU 12 3.8 13 1.043 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 7.583 

- O statie de pompare de transfer 
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Nr. 
crt. 

SPAU / colector transfer 
apa uzata Q (l/s) H (m) 

Diametru 
refulare 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1. SPAU 4 Barcanesti  25.71 26 225 9.060 

- Debitele uzate aferente aglomerarii Barcanesti sunt descarcate in statia de epurare 
Urziceni. 

 

 Aglomerarea Jilavele 

Aglomerarea Jilavele este formata din localitatile Jilavele si Slatioarele, nu dispune de un sistem 
centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.  

2.10.2.37.6.1 Retea canalizare 

Nu exista. 

Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii 
de apa si apa uzata din judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita in perioada 2014 - 2020” sunt urmatoarele:  

- Retea de canalizare compusa din tubulatura din PPC SN10 Dn 250 mm L=39,293 km si 
ca cuprinde camine de vizite, racord si alte constructii anexe; 

- Stații de pompare ape uzate SPAU conform urmatorului tabel: 

Tabel 2 - 157 Lista SPAU Jilavele – proiect POIM 

Nr.  
crt. 

SPAU Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare 
[mm] 

1. SPAU 1 3.80 7 241.00 90x3.5 
2. SPAU 2 3.80 17 683.00 90x3.5 
3. SPAU 3 7.23 13 302.00 110x4.2 
4. SPAU 4 9.12 15 427.00 125x4.8 
5. SPAU 5 3.80 10 153.00 90x3.5 
6. SPAU 7 3.80 13 181.00 90x3.5 
7. SPAU 8 3.80 15 702.00 90x3.5 
8. SPAU 9 3.80 6 218.00 90x3.5 
9. SPAU 10 6 6 156.00 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 3.063 

- O statie de pompare de transfer 

Nr. 
crt. 

SPAU / colector transfer apa uzata Q (l/s) H (m) 
Diametru 
refulare 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1. SPAU 6  Jilavele  17.43 22 180 8.935 

Debitele uzate aferente aglomerarii Jilavele sunt descarcate in statia de epurare Urziceni. 

 

 Cluster Armasesti 

Aglomerarile Armasesti, Malu Rosu si Nenisori nu dispun de sistem centralizat de canalizare a apelor 
uzate menajere.  

Proiecte în derulare: 

- In prezent este aprobata finantarea proiectul “Retea publica de canalizare a apelor uzate 
menajere si statie de epurare in comuna Armasesti, judetul Ialomita” 
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 Aglomerarea Grindu 

Aglomerarea nu detine retea de canalizare. 

Proiecte în derulare:  

- In prezent este aprobata finantarea proiectul “Sistem de  canalizare si statie de epurare 
in comuna Grindu, judetul Ialomita”. 

 

 Aglomerarea Boranesti 

 Retea canalizare 

Reteaua de canalizare are lungimea de 6.4 km si este realizata din conducte de PVC, dar populatia 
nu este racordata. 

Proiecte în derulare:  

- In prezent este aprobata finantarea proiectul “Reabilitare si extindere sistem de 
alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna Boranesti, judetul Ialomita” 

 

 Aglomerarea Garbovi 

Aglomerarea Garbovi este formata din localitatea Garbovi si nu dispune de un sistem centralizat de 
canalizare a apelor uzate menajere.  

Proiecte în derulare:  

Proiect cu finantare prin PNDL – “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere in comuna 
Garbovi, județul Ialomita”, pentru realizarea unui sistem de canalizare tip vacuum. In cadrul 
proiectului sunt prevazute urmatoarele investitii: 

- Sistem de canalizare divizor sub presiune (vacuumatica) L=33,609 km; 

- Statie vacuum; 

- Statie de epucare mecano-biologica Q=500 mc/zi, avand tehnologia cu biofilm pe suport 
artificial mobil (SAM). In prima etapa va fi montat doar un singur modul biologic urmand 
ca intr-o etapa viitoare sa fie instalat al doilea modul 

- Conducta descarcare emisar are lungimea de L=2,3 km. 

Proiectul „Extindere sistem de canalizare apa menajere in comuna Garbovi, judetul Ialomita.” 

 

 Cluster Reviga 

Clusterul Reviga este format din aglomerarile Reviga, Crunti, Mircea cel Batran si Rovine.  

Doar in aglomerarea Reviga exista un sistem de canalizare, dar nu este functional. 

 Aglomerarea Reviga 

2.10.2.41.1.1 Retea canalizare 

Retele de canalizare cuprinde totalitatea colectoarelor de serviciu, principale, secundare L=2850 m, 
constructii accesorii: camine de vizitare, racord, schimbare de directie, rupere de pante, guri de 
scurgere cu depozit si sifon. 
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Colectoarele de canalizare ce sunt executate din tuburi polipropilena pentru canalizare tip PVC.  

Camine de canalizare – 70 buc. Acestea au rol de vizitare, de racord, de schimbare de directie, de 
rupere de panta. Sunt contructii din beton armat cu capace din fonta si piesa suport tip IV. 

Guri de scurgere cu depozit si sifon – 32 buc, amplasate la intersectii si la distante de minim 60 m 
in aliniament. 

Bazinul de retentie deversor este construit din beton armat, cu 2 compartimente V= 2x75 mc. 

Compartimentul 1 receptioneaza apele uzate si este echipat cu: 

- Cos inox pentru retinerea materialului grosier din otel inoxidabil. 

- 2 ( 1+1R) electropompe submersibile pentru ape uzate avand debitul Qp= 24 mc/h si 
Hp=15mCA, care pompeaza cantitatea de apa necesara epurarii zilnice catre statia de 
epurare. 

- Compartimentul 2 receptioneaza apele pluviale si este echipat cu: 

- Miver submersibil cu ax vertical pentru omogenizare, montat pe peretele bazinului. 

- Electropompa submersibila cu Q=10 mc/h si Hp= 8 mCA. Electropompa are rolul de a 
transfera apa din bazinul 2 in bazinul 1 pentru a crea un debit constant statiei de epurare 
sau manevrarea unei vane in caminul CV de a descarca in emisar functie de debitul 
acestuia. La debite de ploaie mai mari de Qp=0,532 mc/s descarcarea in emisar de va 
face gravitational. 

Gura de deversare cu dispersor pentru ape meteorice – camin din beton armat amplasat pe malul 
stang al emisarului Valea Fundata si conducta de dispersie din tuburi ceramice Dn 500mm si piese 
speciale, 3 buc. Care disperseaza apele pluviale transversal pe directia de curgere a emisarului, 
functie de nivelul acestuia. 

2.10.2.41.1.2 Statii de pompare apa uzata 

Statie de pompare ape uzate menajere 2 (1+1R) electrpompe submersibile pentru ape uzate avand 
debitul Qp=24 mc/h si Hp= 15 mCA, montate in primul compartiment al bazinului de retentie. 

Conductele de refulare ape uzate de la statia de pompare (bazin de retentie) la statia de epurare 
L=1500 m si de la statia de epurare la emisar L=70 m sunt executate din teava PE 80 SDR 17,6 Dn 
110x6,3. 

2.10.2.41.1.3 Statie de epurare  

Statie de epurare de tip mecano-biologica cu nitrificarea- denitrificarea apelor uzate de tip menajer, 
cu recircularea continua a namolului activat si module de filtrare ce membrane integrate in sistem 
pana la obtinerea limitelor impuse de NTPA 001/2002 cu o capacitate de epurare de 300 mc/zi. 

Statia de epurare a apelor uzate are o suprafata de 1860 mp, contine treapta de epurare mecanica 
si biologica, alcatuita din: 

- Treapta de epurare mecanica este compusa din gratar fin compact, cu tambur rotativ cu 
ochiuri de 1 mm si deznisipator-separator de grasimi cu capacitate de 5-10 l/s. Nisipul 
este colectat automat in containere si depozitat pe platforma betonata. Grasimile sunt 
colectate intr-un container tip pubela. Rezidurile solide si suspensiile grosiere sunt 
evacuate prin intermediul unui trasportor intr-un etans cu sac montat intr-un container 
tip pubela. Apele uzate trec intr-un bazin de omogenizare, egalizare debite din beton 
armat, ingropat cu V= 75 mc prevazut cu mixer si doua pompe submersibile care 
pompeaza apa uzata omogenizata in reactorul biologic. 

- Treapta de epurare biologica – intregul sistem consta intr-un container cu radierul plat si 
partea superioara acoperita cu gratere pietonale si mana curenta. Procesul de epurare 
biologica se realizeaza cu namol activ tip MBR in conditii aerobe unde se desfasoara 
procesele de denitrificare, nitrificare, sedimentare, recirculare namol activat, prin 
tehnologia cu membrane 
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- Treapta tertiara are rol de reducere a fosforului prin precipitare datorata unui coagulant 
– clorura ferica si dezinfectie cu UV. 

- Statie de pompare ape uzate – este amplasata in incinta statiei de epurare, echipata cu 
doua electropompe submersibile (1+1R) 

- Conducta de refulare ape epurate de la statia de epuare la emisar Valea Fundata (Balta 
267) printr-o conducta din polietilena de inalta densitate PE 80 SDR 17,6 PN 6 bar si Φ110 
mm, L=70m. 

- Gura de deversare – descarcarea apelor uzate epurate se realizeaza printr-o gura 
deversare cu dispersor, din tuburi ceramice Dn 500mm si piese speciale, 3 buc. 

Proiecte în derulare: 

Prin PNDL  “Extindere rețea de canalizare în comuna Reviga, județul Ialomița” – in care se propune  
extinderea retelei cu 8,32 km. 

 

 Cluster Movilita 

Prin investitiile propuse in cadrul Programului POIM 2014-2020, Clusterul Movilita va cuprinde 
aglomerarea Sinesti, aglomerarea Movilita si aglomerarea Rosiori. 

 Aglomerarea Sinesti 

Aglomerarea Sinesti are in componenta satele Sinesti, Catrunesti si Lilieci. 

In aceasta aglomerarea este in curs de implementare proiectul „Sistem centralizat de canalizare in 
comuna Sinesti, Jud. Ialomita”. Lucrarile sunt executate in proportie de 70%, termen de finalizare 
anul 2023. 

2.10.2.42.1.1 Retea canalizare 

Rețeaua de canalizare este de tip separativ si are lungimea de Ltotal = 11.700 m. 

Tabel 2 - 158 Retea de canalizare  existenta Aglomerarea Sinesti 

 

 

 

 

2.10.2.42.1.2 Statii de pompare apa uzata 

Reteaua de canalizare este prevazuta cu 4 statii de pompare prezentate in tabelul de mai jos 

Tabel 2 - 159 Statii de pompare existente Aglomerarea Sinesti 

Nr. 
crt 

Numele 
staţiei de 
pompare 

Numărul 
pompelor 

Q  Hp  P  Eficienţa 
energetică 

Anul 
instalării 

m³/h M kW kWh/m³ 
1. SPAU 1 1+1 10.8 15 2.40 - 2021 
2. SPAU 2  1+1 10.8 15 2.40 - 2021 
3. SPAU 3  1+1 10.8 15 2.40 - 2021 
4. SPAU 4 1+1 10.8 15 2.40 - 2021 

Lungimea totata a coductelor de refulare este L=1.186 m. 

2.10.2.42.1.3 Statie de epurare 

Proiectul in executie nu include si o stație de epurare ape uzate.  

 

Localitatea 
Lungime retea de 

canalizare menajera 
(km) 

Diametru 
(mm) Material Anul 

executiei 

Sinesti 
10,768 250 PVC 2007-2014 
0,935 250 PVC 2021 

Total 11,700     
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Proiecte în derulare:  

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii 
de apa si apa uzata din judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita in perioada 2014 - 2020” sunt urmatoarele:  

- Lungimea totala a retelei de canalizare (PPC Dn 250mm) care se va executa in cadrul 
acestui proiect este de L = 14,31 km; 

- 6 statii de pompare si una de transfer prezentate in tabelul următor: 

Tabel 2 - 160 Statii de pompare POIM Aglomerarea Sinesti 

Nr.  
crt. SPAU 

Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare 
[mm] 

1. SPAU 1 3.80 7 190 90 
2. SPAU 2 3.80 8 294 90 
3. SPAU 3 3.80 24 712 90 
4. SPAU 4 3.80 18 392 90 
5. SPAU 5 3.80 9 258 90 
6. SPAU 6 6.07 32 841 90 

7. 

SPAU 7 
Sinesti – SE 

Movilita 

16.28 40 
12060 

180 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 14.747 - 

Epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarii se va face in noua statie de epurare din 
aglomerarea Movilita. 

 

 Aglomerarea Movilita 

Aglomerarea Movilita are in componenta satul Movilita.  

In aceasta localitate este in curs de implementare proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila 
si canalizare in comuna Movilita, judet Ialomita”. Lucrarile sunt executate in proportie de 90%, 
termen de finalizare 2020.  

2.10.2.42.2.1 Retea canalizare 

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-un sistem separativ de canalizare in lungime totala de 
7,3 km. 

Reteaua de canalizare menajera nu va fi functionala pana la realizare unei statii de epurare.  

Tabel 2 - 161 Retea canalizare existenta Aglomerarea Movilita 

 
Lungime retea 
de canalizare 

menajera (km) 

Diametru 
(mm) Material 

Stadiul 
Proiectuluui 

Movilita 
  

3,536 315 
PVC 2016  2,739 250 

1,025 160 
Total 7,300    

2.10.2.42.2.2 Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare este prevăzut cu o statie de pompare. Conducta de refulare are lungimea de 
164 m.  

2.10.2.42.2.3 Statie de epurare 

Proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare in comuna Movilita, judet Ialomita” nu 
prevede si executia unei statii pentru epurarea apelor uzate menajere. 

Proiecte în derulare: 
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Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii 
de apa si apa uzata din judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita in perioada 2014 - 2020” sunt urmatoarele:  

- Extindere retea de canalizare din PPC SN 10 in lungime totala de 27,47 km 

- Realizarea a 8 stații de pompare ape uzate si una de transfer; 

- Realizare condute refulare L=2,53 km; 

- Colectoare gravitationale si/sau conducte de refulare pentru transfer apa uzata L=0,57 
km; 

Tabel 2 - 162 Statii de pompare POIM Aglomerarea Movilita 

Nr.  
crt. 

SPAU Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare 
[mm] 

1. SPAU 1 4.3 8 602 90 
2. SPAU 2 5.3 6 113 90 
3. SPAU 3 5.3 4 104 90 
4. SPAU 4 3.8 6 357 90 
5. SPAU 5 3.8 7 315 90 
6. SPAU 6 3.8 6 307 90 
7. SPAU 7 8.15 7 456 110 
8. SPAU 8 3.8 4 275 90 

9 
SPAU 9 

movilita –SE 
Movilita 

14.91 10.00 
567 160 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 3.096 

 

- Realizarea unei statii de epurare cu capacitatea de de 7.870 L.E in localitatea Movilita 
(Quz zi max=15,84 l/s), care sa preia debitele de apa uzata din toate cele trei aglomerari 
in aceasta statie de epurare. 

Linia apei cuprinde: canal de intrare cu deversor, grătar rar, debitmetru parshall pentru 
măsurarea debitului influent, stație de pompare apa uzata, debitmetru electromagnetic 
pentru măsurarea debitului de intrare in stația de epurare, instalații compacte de sitare 
fina, deznisipare si separare de grăsimi, punct de prelevare probe pentru influent 

reactoare biologice SBR, stație de suflante, stație de pompare apa epurata, stație de 
pompare apa tehnologica, unități de stocare si dozare precipitant pentru defosforizare 
chimica, debitmetru Parshall pentru măsurarea debitului la ieșire, punct de prelevare 
probe pentru efluent; 

Linia nămolului: stație de pompare nămol recirculat, bazine stabilizare nămol in exces, 
stație de pompare pentru alimentarea instalației de îngroșare, instalații pentru îngroșarea 
mecanica a nămolului in exces, bazin tampon nămol îngroșat, stație de pompare pentru 
alimentarea instalației de deshidratare cu nămol îngroșat, instalații pentru deshidratarea 
mecanica a nămolului îngroșat, depozit nămol deshidratat; 

Instalații anexe: instalatie de incalzire, grup electrogen, dispecerat zonal SCADA, post 
transformare, rețea de alimentare cu apa potabila, rețea de interna de canalizare. 

Emisarul statiei de epurare este raul Ialomita. 

- SCADA local. 

 

 Aglomerarea Rosiori 

Aglomerarea Rosiori are in componenta satul Rosiori.  

In prezent in aceasta aglomerare nu exista sistem de colectare si epurare a apelor uzate menajere. 

Proiecte în derulare: 

Lucrarile propuse prin Programul POIM 2014-2020 „proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii 
de apa si apa uzata din judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita in perioada 2014 - 2020” sunt urmatoarele:  
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- Realizare retea de canalizare din PPC SN 10 in lungime totala de 16,46 km 

- Realizarea unei stații de pompare ape uzate de transfer 

Tabel 2 - 163 Statie de pompare POIM Aglomerarea Rosiori 

Nr. 
crt. 

SPAU de transfer Q (l/s) H (m) 
Diametru 
refulare 
(mm) 

Lungime 
conducta 

refulare (km) 
1 SPAU 1 Rosiori – SE Movilita 13.71 31 160 4,77 

 Aglomerari care nu dispun de retea de canalizare: 

Localitatile care nu au sisteme de canalizare sunt: Fierbinti de Sus, Grecii de Jos, Fierbintii de Jos, 
Dridu Snagov, Cosambesti, Marculesti, Colelia, Dragoesti, Valea Bisericii, Chiroiu Pamanteni, Chiroiu 
Satu Nou, Chiroiu Ungureni, Nicolesti si Tovarasia, Gheorghe Lazar, Valea Ciorii, Murgeanca, Bucsa, 
Dumitresti, Bitina – Ungureni, Bitina – Pamanteni, Livedea, Boteni, Hagiesti, Valea Macrisului, 
Grindasi, Radulesti, Rasimnicea, Movileanca, Patru Frati, Ciocarlia, Cotorca, Butoiu, Malu, Progresu, 
Hagieni, Perieti, Misleanu, Fundata, Paltinisu, Stejaru, Poiana, Ivanesti, Buesti, Albesti, Marsilieni, 
Bataluri, Gheorghe Lazar, Fratilesti, Horia, Orezu, Piersica. 

 

2.11 Suficienta datelor 

În cazul în care datele deja disponibile (în documentaţiile puse la dispoziţie de Companiile de apa si 
Consiliu Judetean Ialomita, inclusiv cele pe baza cărora a fost elaborat/actualizat Master Plan-ul) se 
vor dovedi a fi insuficiente pentru a asigura o bază completă și realistă, se vor efectua investigaţii 
suplimentare.  

Aceste investigaţii ar urma să:  

- asigure durabilitatea și eficiența economică a investițiilor propuse, și  

- permită identificarea necesităţii de a efectua investigaţii mai aprofundate.  

Dintre aspectele susceptibile să facă obiectul unor asemenea investigaţii suplimentare menţionăm:  

- verificarea situației apelor uzate şi a infiltrațiilor în sistemul de canalizare, inclusiv prin activităţi de 
prelevare de probe şi analiza acestora în laboratoare specializate, măsurători de debite şi 
înregistrări;  

- analiza fluxurilor de ape uzate descărcate de sectorul industrial în sistemul de canalizare şi a 
efectelor acestora asupra procesului de epurare și a calităţii efluentului de la stația de epurare;  

- studii topografice suplimentare, inclusiv studii de teren, studii hidraulice și tehnice efectuate pe 
amplasamentele stațiilor de epurare și în lungul traseelor propuse pentru extinderea sistemelor de 
apă și apă uzată;  

- avize, acorduri, aprobări, autorizaţii privind soluţiile tehnice pentru întocmirea documentaţiilor care 
fac obiectul contractului. 

 

2.12 Concluzii 

In prezent, la nivelul judetul Ialomita sunt: 

- 58 de sisteme de alimentare cu apa existente care deservesc 101 localitati. 

- 9 sisteme de alimentare in executie care vor deservi 18 localitati. 

Gradul de conectare la serviciile de furnizare a apei potabile este de circa 73%, iar principala 
problema la nivel de judet este nerespectarea conditiilor de calitate a apei potabile. 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  2-277 

La nivelul judetului Ialomita, peste 40 de sisteme de alimentare cu apa nu detin aviz sanitar de 
functionare. 

In multe cazuri, concentratia de clor din apa potabila nu respecta limita stipulata in legislatia in 
vigoare, mai ales in sistemele mici din centrul judetului Ialomita. 

Printre parametrii chimici ai caror concentratii maxime sunt depasite sunt: sodiu, sulfati, bor, 
conductivitate, turbiditate, amoniu, mangan, fier etc. Reducerea acesteor concentratii pentru fiecare 
din sistemele de alimentare in structura existenta necesita procese de tratare costisitoare, atat din 
punct de vedere al investitiei, cat si al costurilor de operare. Asadar, in cadrul capitolului 5 – Analiza 
de optiuni se vor prezenta analiza tehnico-economica a optiunilor pentru regionalizarea serviciilor de 
apa, astfel incat sa se poata asigura calitatea apei potabile. 

La nivel judetean functioneaza sistemele de canalizare din 16 aglomerari alcatuite din 25 de localitati. 

Gradul de conformare cu cerintele directivei la nivelul anului 2020 pentru aglomerarile mai mari de 
2.000 l.e este de circa 51%, iar la nivel judetean este de 40%. 
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3 PROGNOZE 

3.1 INTRODUCERE 

Următoarele paragrafe reprezintă o scurtă descriere a conţinutului acestui capitol si a surselor de 
date utilizate pentru indicatorii prezentati. Prezentul capitol are doua parti principale, prezentate in 
comparatie: profilul socio-economic al Romaniei pentru componenta macro-economica si profilul 
socio-economic al judetului Ialomita. Indicatorii relevanti macro si socio economici sunt prezentati 
atat la nivelul istoric (valori inregistrate in perioada 2018 – 2020) cat si la nivelul previzionat pentru 
orizontul 2021 – 2050. Aceste previziuni servesc ca baza pentru determinarea nivelului de investitii 
pe termen lung in sectorul de apa din judet si a capacitatii potentiale de contributie a consumatorilor 
rezidentiali, industriali si institutionali, prezentata ulterior in Capitolele 7 si 8.  

Informatiile si datele necesare (conform liniilor directoare puse la dispozitie de catre Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor), precum si indicatorii utilizati in vederea evaluarii profilelor, au fost 
derivate cu ajutorul unor tabele si cifre obtinute dintr-un numar de surse, dupa cum urmeaza:  

• Profilul socio-economic al Romaniei a fost elaborat pe baza informatiilor obtinute de la 
Institutul National de Statistica din Romania (anuarele statistice, proiectii ale principalilor 
indicatori macroeconomici, proiectarea populatiei Romaniei pana in anul 2050), Comisia 
Nationala de Prognoza (Prognoza pe termen mediu 2021 – 2027 si in profil teritorial etc.), 
Prognoza Europeana pentru Primavara 2021, precum si alte surse recunoscute. Totodata s-
a tinut cont de: Ghidul Analizei Cost – Beneficiu al proiectelor de investitii (versiunea 
decembrie 2020), ce stabileste cadrul general metodologic pentru a realiza ACB in contextul 
finantarii CE si de Documentul de Lucru nr. 4 „ Indrumar pentru Metodologia realizarii 
Analizei Cost Beneficiu” (versiunea August 2006), ce stabileste regulile de lucru pentru 
promovarea consecventei in realizarea ACB pentru aplicatiile CF si ERDF.  

• Profilul socio-economic al judetului Ialomita a fost elaborat in principal pe baza informatiilor 
obtinute de la Institutul National de Statistica din Romania (proiectiile privind populatia 
Romaniei pana in anul 2050), de la Consiliul Judetean Ialomita, din Planul National de 
Dezvoltare intocmit de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala pentru Regiunea Nord - 
Vest, Comisia Nationala de Prognoza: Prognoza pe termen mediu 2021 – 2027 (martie 2014) 
si in profil teritorial 2013 – 2016 (iunie 2013).  

Obiective generale si specifice  

Indicatorii specifici care vor fi utilizati (in vederea compararii cu cifrele nationale si regionale) sunt 
prezentati succint in continuare:  

1. Parametri demografici: populatie, forta de munca, numar de locuri de munca, rata somajului, 
evolutia veniturilor;  

2. Evolutia economica la nivel national/ regional/ judetean: evolutia PIB, investitii straine 
directe, inflatie, situatia contului curent, rata exporturilor si a importurilor, curs de schimb.  

3. Proiectii ale veniturilor pe gospodarie: venituri medii in zonele urbane/ rurale, surse de 
venituri, structura cheltuielilor/ veniturilor pe gospodarie, cheltuieli pentru servicii, la nivelul 
gospodariilor.  

4. Rata de ocupare a fortei de munca.  

In ultimele trei decenii, situatia Romaniei s-a caracterizat printr-o dezvoltare regionala, cu tendinte 
de crestere si expansiune concentrate in zona Bucurestiului, in jurul oraselor mari din provincie, 
amplasate in vestul si centrul tarii, precum si in orasele portuare. Prin comparatie cu acestea, situatia 
zonelor de nord - est si sud – vest a tarii a stat mult mai prost. Economia a inregistrat 7 ani de 
crestere si majoritatea echilibrelor macro-economice au nivele apropiate sau asemanatoare 
parametrilor pentru statele UE 27. 

 

 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-12 

3.2 METODOLOGIE SI ESTIMARI 

Obiectivul prezentului sub-capitol este acela de a trasa anumite ipoteze cu privire la prognozele 
veniturilor disponibile pe gospodarie, pe teritoriul judetului Ialomita, pe termen mediu si lung, aceste 
date urmand a fi mai apoi utilizate in elaborarea analizei de suportabilitate la stadiul de Master Plan.  

Institutul Naţional de Statistică nu furnizează cifre privind veniturile medii ale gospodăriilor şi 
cheltuielile gospodăriilor la nivel de judeţ, ci estimări generale la nivel regional. Pentru a dispune de 
o bază rezonabilă în scopul următoarelor analize, în special pentru evaluarea accesibilitatii, 
Consultantul a decis să estimeze (in cadrul acestui capitol) aceste venituri medii ale gospodăriilor 
pentru judetul Ialomita pe baza informaţiilor disponibile. Astfel, veniturile medii ale gospodăriilor în 
judetul Ialomita sunt extrase din veniturile medii ale gospodăriilor la nivel regional, folosind un factor 
de corectie, respectiv raportul intre media salariului net la nivel regional si salariul mediu net la 
nivelul judetului Ialomita.  

Abordari metodologice  

• Venitul mediu brut pe gospodarie consta din venitul mediu brut per cap de locuitor, inmultit 
cu dimensiunea medie a gospodariei.  

• Venitul mediu net pe gospodarie este calculat ca reprezentand diferenta dintre venitul mediu 
brut pe gospodarie si valorile cheltuielilor aferente impozitelor si taxelor pe venituri si 
contributiilor la bugetul asigurarilor sociale, inclusiv acoperirea unor nevoi legate de 
productia gospodariei (cheltuieli banesti si in natura – desi, in cele mai multe cazuri, acest 
tip de cheltuieli este neglijabil). Este vorba, cu alte cuvinte, de venitul disponibil la nivel de 
gospodarie, in vederea cheltuirii sau economisirii.  

• Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet este estimat plecand de la venitul mediu 
net pe gospodarie la nivelul regional, ajustat cu un factor de corectie (raportul dintre salariul 
nominal mediu net pe judet si salariul nominal mediu net la nivel regional).  

• Dimensiunea medie a gospodariilor la nivel de judet pentru anul de baza (2020) este 
estimata ca o medie a dimensiunii gospodariei la nivel de judet, conform ultimului 
recensamant (anul 2011), ajustat cu un factor de corectie (raportul dintre dimensiunea 
medie a gospodariilor la nivel national in anul de baza (2020) si dimensiunea medie a 
gospodariilor la nivel regional, conform ultimului recensamant (anul 2011).  

Pentru previzionarea venitului mediu disponibil al gospodariilor la nivelul judetului, urmatoarele 
ipoteze au fost folosite, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu pentru proiectele de 
apa si apa uzata finantate din Fondul de Coeziune si FEDR in 2014 - 2020:  

• Veniturile gospodariilor in termeni nominali vor creste conform cresterii nominale PIB. Ca 
rezultat, datele curente colectate, împărţite pe decile de venit, vor fi proiectate folosind o 
rată de creştere egală cu creşterea PIB-ului nominal;  

• Venitul nominal net pe gospodarie pe Decilele de venit este estimat plecand de la Veniturile 
nete medii lunare pe gospodarie la nivel judetean, ajustat cu un factor de corectie 
reprezentat de structura veniturilor gospodariilor pe Decile la nivel national;  

• Dimensiunea gospodariilor la nivel judetean se presupune ca va inregistra aceasi dinamica 
ca si populatiei.  

3.3 PROGNOZE SOCIO-ECONOMICE 

Previziunile macroeconomice prezentate în cadrul acestui capitol se bazează pe proiecţiile şi 
estimările elaborate de două entităţi relevante în domeniu: Comisia Naţionala de Prognoză şi 
Institutul National de Statistica. 
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3.3.1 Prognoze la nivel macroeconomic 

Estimari pe termen scurt (2022-2025) 

Estimările la nivel național se bazează pe cele mai recente prognoze ale Comisiei Naționale de 
Prognoza(CNP) privind aspecte macroeconomice emise in aprilie 2022 (Proiectia Principalilor 
Indicatori Macroeconomici pentru perioada 2022-2025” - ediția de primavară, 2022). 

Sinteza principalilor indicatori propuși de CNP, până in anul 2025, este prezentata in tabelul de mai 
jos: 

Tabel 3 - 1 Principalii indicatori macroeconomici 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PRODUSUL INTERN BRUT          
- mld. lei 1,058.90 1,181.90 1,327.90 1,460.70 1,581.80 1,700.30 

                                              
- creştere reală, % 

-3.7 5.9 2.9 4.4 4.8 4.5 

din care, valoarea adăugată 
brută în: 

      

     - Industrie -4.5 5.0 1.5 4.5 4.8 4.0 

  - Agricultura, silvicultura, 
pescuit -14.9 13.5 -0.4 5.1 2.7 2.0 

     - Construcţii 9.3 -1.7 5.7 8.4 9.2 7.5 

     - Servicii -3.6 6.1 3.4 3.9 4.5 4.5 

Impozite nete pe produs -6.4 8.2 2.8 4.6 4.9 4.6 

Consum final -3.6 6.1 2.7 4.0 4.3 4.0 

Consum privat -5.1 7.9 3.1 4.5 4.7 4.5 

Consum guvernamental 1.8 0.4 1.3 1.7 2.8 2.4 

Formarea brută de capital fix 4.1 2.3 4.8 8.6 9.1 7.1 

Export de bunuri şi servicii -9.4 12.5 4.4 5.3 5.5 4.9 

Import de bunuri şi servicii -5.2 14.6 5.1 6.5 6.5 5.5 

Export de bunuri (FOB)             
- miliarde euro 

62,173.4 74,701.3 85,877 92,500 98,294 103,599 

                                              
- % -9.9 20.1 15.0 7.7 6.3 5.4 

Import de bunuri (CIF)              
- miliarde euro 80,570.3 98,401.2 114,639 124,125 132,462 139,614 

                                              
- % 

-6.6 22.1 16.5 8.3 6.7 5.4 

Soldul balanţei comerciale      
- (FOB-CIF)     - miliarde 
euro 

-18,396.9 -23,699.9 -28,762 -31,625 -34,168 -36,015 

Soldul contului curent                
- miliarde euro      -10,898 -16,755 -18,547 -19,446 -19,727 -19,702 

                                              
-  % în PIB 

-5.0 -7.0 -6.9 -6.7 -6.3 -5.9 

Indicele preţurilor de consum 
(IPC) 

      

         - sfârşitul anului 2.06 8.19 9.7 3.5 2.7 2.5 

         - medie anuală 2.63 5.05 10.1 5.4 3.0 2.7 

Deflatorul PIB                          3.9 5.4 9.2 5.3 3.3 2.9 

Cursul de schimb mediu            
- lei/euro 

4.8371 4.9204 4.97 5.03 5.08 5.13 

Numărul mediu de salariaţi       
- mii pers. 

5,031.8 5,105.0 5,175.0 5,290.0 5,420.0 5,530.0 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-14 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                                            
- % -2.6 1.5 1.4 2.2 2.5 2.0 

Numărul de şomeri 
înregistraţi (la sfârşitul 
anului)   - mii pers. 

296,1 234.8 220 215 209 201 

    - Rata şomajului 
înregistrat la sfârşitul anului      
- %  

3.4 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 

Populaţia ocupată totală  
(conform  AMIGO)          - 
mii pers. 

7650,5* 7755,5* 7,810 7,880 7,955 8,015 

                                              
- % -1.5 1.4 0.7 0.9 1.0 0.8 

Număr mediu de salariaţi 
(conform  AMIGO)          - 
mii pers. 

6495,9* 6584,4* 6,690 6,825 6,975 7,095 

                                              
- % 

-1.2 1.4 1.6 2.0 2.2 1.7 

Şomeri BIM (conform  
AMIGO)                               
- mii pers. 

497* 459,2* 445 435 400 385 

       - rata şomajului BIM          
- %                                         6.1 5.6 5.4 5.2 4.8 4.6 

 Câştigul salarial mediu brut      
- lei/lună 5,213 5,577 6,120 6,657 7,165 7,675 

                                              
- % 

7.4 7.0 9.7 8.8 7.6 7.1 

Câştigul salarial mediu net 
lunar                             - 
lei/lună 

3,217 3,448 3,822 4,176 4,507 4,837 

                                              
- % 7.7 7.2 10.8 9.3 7.9 7.3 

Câştigul salarial real                                                
- % 4.9 2.0 0.7 3.7 4.8 4.5 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză, Prognoza Principalilor Indicatori Macroeconomici pentru perioada 2022-
2025 - ediția de primavară, 2022 

Nota: Începând cu anul 2021 a intrat in vigoare un nou regulament-cadru privind statisticile europene  referitoare 
la persoane şi gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eşantioane (Regulamentul (UE) 
2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019). Din acest motiv o parte dintre 
indicatorii publicaţi pentru anii 2020 şi 2021 au ca sursă site-ul Eurostat iar o alta parte au fost calculaţi de către 
CNSP. 

Tabel 3 - 2 Evolutia principalilor indicatori economici in regiunea Sud Muntenia și județul 
Ialomita, 2021- 2025 

Ani 2021 2022 2023 2024 2025 

Cresterea reala PIB - nivel national (%) 5.9 2.9 4.4 4.8 4.5 

Cresterea reala PIB - Regiunea Sud Muntenia (%) 5.6 2.8 4.5 4.9 4.5 

Cresterea reala PIB - Judetul Ialomita (%) 3.9 2.5 4.1 4.6 4.1 

Rata inflatiei (%) 5.1 10.1 5.4 3.0 2.7 

Cursul de schimb leu/euro 4.9204 4.97 5.03 5.08 5.13 

Rata somajului - nivel national % 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 

Rata somajului - Regiunea Sud Muntenia % 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 

Rata somajului - judetul Ialomita % 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 

Salariul mediu net - nivel national (lei) 3,448 3,822 4,176 4,507 4,837 

Salariul mediu net - Regiunea Sud Muntenia (lei) 3092 3421 3715 3990 4265 

Salariul mediu net - Judetul Ialomita (lei) 2,864 3,194 3,479 3,739 4,007 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză, Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial 
2021 – 2025, iunie 2022 
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Evolutia indicatorului PIB, in judetul Ialomita si in Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia se situeaza 
sub evolutia la nivel national. In perioada analizata, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia are valori 
mai mici cu 45 pana la 9% in 2025, iar judetul Ialomita are valori mai mici decat media nationala cu 
13% pana la 20% in 2025.   

 

 

 
Figura 3 -  1 Evolutia PIB in regiunea Sud Muntenia și județul Ialomita, in contexul evolutiilor la 
nivel national si regional 

 

In ceea ce priveste rata somajului, exista un decalaj fata de nivelul national, înregistrându-se valori 
mai mari atat in Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, cat si in judetul Ialomita.  

 

 
Figura 3 -  2 Evolutia ratei somajului in regiunea Sud Muntenia și județul Ialomita, in contexul 
evolutiilor la nivel national si regional 

 

In privinta salariului mediu net, atat valoarea la nivel de regiune cat si cea la nivelul judetului este 
mai mică decât media națională. 
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Figura 3 -  3 Evolutia ratei somajului in regiunea Sud Muntenia și județul Ialomita, in contexul 
evolutiilor la nivel national si regional 

 

3.3.1 Prognoze demografice 

La nivelul judetului Ialomita au fost achizitionate 4 variante de evolutie demografica realizate de 
catre INS, tinand cont de evolutia fenomenelor demografice (nivelul fertilitatii, sperantei de viata la 
nastere, soldul migratoriu pe termen lung etc.) a populatiei rezidentă a judeţului Ialomita si anume:  

• constanta,  
• pesimista,  
• medie, 
• intermediara si  
• optimista. 

 

Ca baza de proiectare a fost utilizata varianta intermediara la nivelul judetului Ialomita, a carei 
evolutie este data de curba de mai jos : 

 

 

Figura 3 -  4 Evolutia populatiei in perioada 2022-2060 conform INS 
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INS-Precizari metodologice  

Populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străini şi fără 
cetăţenie, care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României. Adică populaţia rezidentă reprezintă 
populaţia de facto care exclude emigranţii, dar include imigranţii. Populaţia rezidentă la o anumită 
dată a fost determinată conform metodologiei şi reglementărilor internaţionale în domeniu.  

Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada zilnică 
de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la prieteni şi 
rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaje religioase. Se consideră că îşi au reşedinţa 
obişnuită într-o zonă geografică specifică doar persoanele care au locuit la reşedinţa obişnuită o 
perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni înainte de momentul de referinţă. Reşedinţa obişnuită 
poate să fie aceeaşi cu domiciliul sau poate să difere, în cazul persoanelor care aleg să-şi stabilească 
reşedinţa obişnuită în altă localitate decât cea de domiciliu din ţară sau străinătate.  

Emigraţie înseamnă acţiunea prin care o persoană care a avut anterior reşedinţa obişnuită pe 
teritoriul României încetează să mai aibă reşedinţa obişnuită pe teritoriul acesteia pentru o perioadă 
care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni. 

Imigraţie înseamnă acţiunea prin care o persoană îşi stabileşte reşedinţa obişnuită pe teritoriul 
României pentru o perioadă care este sau se aşteaptă să fie de cel puţin 12 luni, după ce, în prealabil, 
a avut reşedinţa obişnuită într-o altă ţară. 

Sursa datelor 

Datele utilizate pentru determinarea populaţiei după domiciliu provin din două tipuri de surse de 
date: 

• surse administrative:  

-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) - 
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor  

-Direcţia Generală de Paşapoarte • surse statistice - rezultatele cercetărilor statistice 
exhaustive privind natalitatea şi mortalitatea, pentru numărul născuţilor-vii şi al decedaţilor 
din intervalul de timp studiat (bazate, la rândul lor, pe surse administrative).  

Metoda de calcul  

Metoda utilizată pentru calculul indicatorului „populaţia după domiciliu” este metoda componentelor:  

Pt+1 = Pt + Nt,t+1 − Dt,t+1 +M , +1 +C  

unde:  

P t+1   - populaţia cu domiciliul în ţară la momentul t+1;  

P t   - populaţia cu domiciliul în ţară la momentul t;  

N t,t+1   - numărul de născuţi-vii în perioada t – t+1, ai căror mame au avut domiciliul în 
România la data naşterii;  

Dt,t+1  - numărul de persoane care au decedat în perioada t – t+1, care aveau domiciliul în 
România la data decesului;  

d Mt,t+1  - soldul migraţiei internaţionale cu schimbarea domiciliului, în perioada t – t+1;  

Cv   - coeficient de ajustare a vârstelor 

 

Pentru populatia rezidenta in perioada 2018-2020 au fost utilizate datele de la INS, ce se gasesc in 
baza de date online TEMPO, in acest caz - Populatia rezidenta la 1 ianuarie 2021 pe grupe de varsta 
si varste, sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete. 
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Tabel 3 - 3 Populatia rezidenta in judetul Ialomita, baza de date online TEMPO - anii 2018, 
2019 si 2020  

Rezultatele cautarii - Populatia rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste, sexe si 
medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Varste si 
grupe de 
varsta 

Sexe 
Medii de 
rezidenta 

Macroregiuni, 
regiuni de 

dezvoltare si 
judete 

Ani 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Total Total Total TOTAL 19.533.481 19.414.458 19.328.838 
- - - Ialomita 259.143 256.120 254.405 

Sursa: INS, baza de date online TEMPO 

 

3.4 PRGNOZA NECESARULUI DE APA 

Analiza privind prognozele de consum apa porneste de la analiza sistemelor actuale din aria MP. 
Tabelul de mai jos prezinta sistemele de alimentare cu apa aflate in functiune in 2020: 
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Bazat pe datele situației actuale (a se vedea Capitolul 2), estimarea consumului de apă, considerând 
criteriile specifice de proiectare și ipoteze, este redat în capitolele următoare. 

3.4.1 Tendinta consumului de apa casnic 

Consumul de apa este diferit de la o localitate la alta, pentru evaluare au fost luate în calcul datele 
furnizate de operatorii locali ai sistemelor de alimentare cu apa (Operatorul Regional si serviciile din 
cadrul Primariilor pentru localitatile care nu se afla in aria de operare a Operatorului Regional).  

In zonele rurale consumul pe cap de locuitor este in general mai scazut, cu exceptia cazurilor in care 
exista o utilizare mai intensa a apei pentru septel si udarea gradinii. Pentru localitatile care in prezent 
nu au sistem centralizat de alimentare cu apa, proiectia consumului a fost estimata in conformitate 
cu variatia mediei consumului specific pe judet pentru zona rurala in orizontul de timp studiat.  

Introducerea tarifelor ce acopera costurile de productie si sporirea gradului de contorizare va duce 
initial la reducere a consumului specific “per capita”, urmand ca aceasta sa creasca ulterior ca urmare 
a cresterii gradului de confort generat de cresterea venitului prognozat de INS.  

Cerinta de apa din zona rurala va continua sa fie satisfacuta din surse locale de apa, iar retelele se 
vor proiecta in conformitate cu cerinta maxima din orizontul de timp studiat. 

3.4.2 Tendinta consumului de apa non-casnic  

 Consum agenti economici 

A fost evaluat in baza volumelor de apa facturate de operator raportate la numarul de bransamente.  

In ultimii ani, consumul de apa al agentilor economici a cunoscut o usoara crestere datorita redresarii 
economiei. In primii ani ai orizontului de timp studiat, desi se constata o imbunatatirea climatului 
economic si o relansare a activitatilor economice, consumul de apa va scadea datorita programelor 
de contorizare si a politicii de reglementare a pretului apei impuse de operatorul de apa.  

Pe termen mediu si lung se prefigureaza insa o crestere a consumului de apa, in concordanta cu 
previziunile de imbunatatire a perspectivelor economice ale Regiunii de Dezvoltare. 

 Consum institutional si comercial 

Se refera la consumul de apa al unor institutii precum scoli, spitale, birouri ale autoritatii centrale si 
locale, spalatul strazilor, gradini publice etc.  

Consumul public a fost estimat in acelasi mod precum consumul agentilor economici.  

In conformitate cu prevederile standardelor in vigoare referitoare la tendinta acestui tip de consum, 
s-a prevazut o crestere a acestuia cu maxim 20% in orizontul de timp analizat. 

 Debit de incendiu 

S-a considerat ca, la nivelul Master Plan-ului, cerinta de apa pentru incendiu va fi asigurata din 
capacitatea surselor, rezervoarelor si a retelei de distributie. Proiectele de detaliu trebuie sa respecte 
cerintele SR 1343-1. 

3.4.3 Consumul curent de apa in judetul Ialomita 

Studiul socio-economic concluzioneaza o tendință de descreștere a populației în județul Ialomita,. 
Cerinta de apă menajeră este de așteptat să urmeze aceeași tendință.  

Consultantul a investigat situatia existenta in privinta consumurilor specifice de apa din judet. 
Consumul real a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la numarul de 
abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 
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Conform datelor furnizate de operatorul sistemelor de alimentare cu apa potabila si de canalizare, a 
rezultat un consum specific total zilnic (casnic si non – casnic) pentru sistemele de alimentare cu 
apa. Consumul de apa, in judetul Ialomita este detaliat in urmatoarele tabele: 

Tabel 3 - 6 Consum apa in mediul rural in arie de operare (anul 2020) 

Operator 

TOTAL RURAL 

populatie   
(mc) 

agenti 
economici 

(mc) 

Total 
(mc) 

SC RAJA SA Constanţa 137.184 4.152 141.335 
SC Urban Slobozia SA 364.429 26.639 391.068 
SC ECOAQUA SA  176.692 18.187 194.879 
SC EURO APAVOL S.A. 68.026 6.803 74.829 
Operatori locali 2.400.033 281.759 2.681.792 
TOTAL 3.141.864 337.040 3.478.903 

 

Tabel 3 - 7 Consum apa in mediul urban in arie de operare (anul 2020) 

Operator 

TOTAL URBAN 

populatie   
(mc) 

agenti 

economici 
(mc) 

Total (mc) 

SC RAJA SA Constanţa 1.342.112 213.362 1.555.474 
SC Urban Slobozia SA 1.683.125 569.498 2.252.623 
SC ECOAQUA SA  520.244 139.545 659.789 
Operatori locali 178.691 73.047 251.738 
Total 3.724.172 995.452 4.719.624 

Previziunile privind consumul, cerința, cantitățile de apă restituite și colectate, se bazează pe 
următoarele estimări: 

- dinamica evoluției populației în mediul urban și rural; 

- dinamica populației racordate la sistemele publice de alimentare cu apa; 

- tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori; 

- consecintele reabilitarii, extinderii și realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din 
rețeaua de alimentare cu apă, în mediul rural și urban; 

- consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor și cerinței de apa; 

- consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor; 

- termenele de îndeplinire a angajamentelor României pentru aderarea la Uniunea Europeană 
vor fi respectate; 

- preluarea in operare a localitatilor care fie nu au acum alimentare centralizata cu apa sau 
nu sunt operate de Operatorii Regionali. 

 

3.4.4 Consumul prognozat de apa in judetul Ialomita  

Pentru fiecare UAT a fost calculata cerinta de apa pentru anii caracteristici: 

• 2024 dupa implementarea POIM si a altor programe nationale; 

• 2027 dupa implementarea etapei a 3 a a MP, corespunzator finalizarii PODD; 

• 2035, an in care se conformeaza prin alte fonduri toate aglomerarile mici;  

• 2052 orizontul de prognoza al MP. 
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 Sistemul zonal Fetesti 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 8 Prognoza consum apa in orizontul 2020-2052 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 28.040 26.790 25.891 23.608 19.204 

Populatie 
conectata 

pers. 20.189 26.683 25.891 23.608 19.204 

Rata de conectare % 72% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific 
de apă casnică 

l/om zi 127 94 96 103 120 

Consum casnic de 
apă  

m3/an 937.896 913.773 910.339 890.528 841.135 

m3/ zi 2.570 2.503 2.494 2.440 2.304 

Consum non-
casnic  de apă 

m3/ an 123.832 137.066 138.602 142.699 151.404 

m3/ zi 77 376 380 391 415 
Consum total de 
apă (casnic + non-
casnic) 

m3/ an 1.061.728 1.050.839 1.048.941 1.033.227 992.540 

m3/ zi 2.909 2.879 2.874 2.831 2.719 

NRW 

m3/ an 1.181.878 1.016.903 699.850 704.546 712.530 

m3/ zi 3.238 2.786 1.917 1.930 1.952 

% 53% 49% 40% 41% 42% 

Cererea totală de 
apă, inclusiv NRW 

m3/ an 2.243.606 2.067.742 1.748.791 1.737.773 1.705.070 

m3/ zi 6.147 5.665 4.791 4.761 4.671 

Figura de mai jos reflecta evolutia prognozata a consumului: 

Figura 3 -  5 Prognoza cererii de apa in ozizontul de proiectare pentru SAA Fetesti 
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 Sistemul zonal Tandarei 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 9 Prognoza consum apa in orizontul 2020-2052 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 12.267 11.719 11.326 10.328 8.401 

Populatie conectata pers. 9.290 11.719 11.326 10.328 8.401 

Rata de conectare % 76% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 80 94 96 103 120 

Consum casnic de apă  
m3/an 270.498 401.323 398.227 389.587 367.964 

m3/ zi 741 1.100 1.091 1.067 1.008 

Consum non-casnic  de 
apă 

m3/ an 29.621 38.126 38.378 39.049 40.476 

m3/ zi 34 104 105 107 111 

Consum total de apă 
(casnic + non-casnic) 

m3/ an 300.119 439.449 436.604 428.636 408.440 

m3/ zi 822 1.204 1.196 1.174 1.119 

NRW 

m3/ an 167.725 160.667 160.667 160.973 161.493 

m3/ zi 460 440 440 441 442 

% 36% 27% 27% 27% 28% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 467.844 600.116 597.272 589.609 569.933 

m3/ zi 1.282 1.644 1.636 1.615 1.561 

Figura de mai jos reflecta evolutia prognozata a consumului: 

Figura 3 -  6 Prognoza cererii de apa in ozizontul de proiectare pentru SAA Tandarei 
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 Sistemul zonal Fierbinti Targ 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 10 Prognoza consum apa in orizontul 2020-2052 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 4.612 4.404 4.257 3.882 3.159 

Populatie conectata pers. 727 2.070 4.257 3.882 3.159 

Rata de conectare % 16% 47% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 76 94 96 103 120 

Consum casnic de apă  
m3/an 65.454 117.633 149.678 146.435 138.364 

m3/ zi 179 322 410 401 379 

Consum non-casnic  de 
apă 

m3/ an 56.442 70.580 82.323 84.759 89.937 

m3/ zi 13 193 226 232 246 

Consum total de apă 
(casnic + non-casnic) 

m3/ an 121.896 188.213 232.001 231.194 228.301 

m3/ zi 334 516 636 633 625 

NRW 

m3/ an 24.391 24.670 26.150 27.073 29.034 

m3/ zi 67 68 72 74 80 

% 17% 12% 10% 10% 11% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 146.287 212.883 258.150 258.267 257.335 

m3/ zi 401 583 707 708 705 

Figura de mai jos reflecta evolutia prognozata a consumului: 

Figura 3 -  7 Prognoza cererii de apa in ozizontul de proiectare pentru SAA Fierbinti-Targ 
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 Sistemul zonal Cazanesti 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 11 Prognoza consum apa in orizontul 2020-2052 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.035 2.900 2.803 2.556 2.079 

Populatie conectata pers. 2.059 2.726 2.803 2.556 2.079 

Rata de conectare % 68% 94% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 91 94 96 103 120 

Consum casnic de apă  
m3/an 68.264 93.353 98.555 96.416 91.060 

m3/ zi 187 256 270 264 249 

Consum non-casnic  de 
apă 

m3/ an 3.467 9.335 10.348 10.703 11.838 

m3/ zi 8 26 28 29 32 

Consum total de apă 
(casnic + non-casnic) 

m3/ an 71.731 102.689 108.903 107.119 102.898 

m3/ zi 197 281 298 293 282 

NRW 

m3/ an 23.519 23.660 23.917 24.093 24.394 

m3/ zi 64 65 66 66 67 

% 25% 19% 18% 18% 19% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 95.250 126.349 132.820 131.213 127.292 

m3/ zi 261 346 364 359 349 

Figura de mai jos reflecta evolutia prognozata a consumului: 

Figura 3 -  8 Prognoza cererii de apa in ozizontul de proiectare pentru SAA Cazanesti 
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 Sistemul zonal Suditi 

Tabel 3 - 12 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Suditi 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.880 1.796 1.736 1.583 1.288 

Populatie conectata pers. 1.399 1.796 1.736 1.583 1.288 

Rata de conectare % 74% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 100 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 50.899 51.254 50.865 49.761 47.012 

m3/ zi 139 140 139 136 129 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 852 3.588 3.707 4.025 4.701 

m3/ zi 5 10 10 11 13 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 51.751 54.842 54.572 53.786 51.713 

m3/ zi 142 150 150 147 142 

NRW 

m3/ an 13.550 14.905 15.679 17.744 27.100 

m3/ zi 37 41 43 49 74 

% 21% 21% 22% 25% 34% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 65.301 69.747 70.252 71.530 78.813 

m3/ zi 179 191 192 196 216 

 

Figura 3 -  9 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Suditi 

 

ebitele caracteristice pentru SAA Suditi sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 140 148 147 145 138 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 182 193 192 188 179 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 22 23 23 22 21 
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 Sistemul zonal Dridu 

Tabel 3 - 13 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Dridu- localitatea Dridu 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.888 2.759 2.666 2.431 1.978 

Populatie conectata pers. 2.024 1.931 2.666 2.431 1.978 

Rata de conectare % 70% 70% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 76 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 56.411 55.107 78.115 76.417 72.197 

m3/ zi 155 151 214 209 198 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 1.846 5.511 5.848 6.749 8.664 

m3/ zi 8 15 16 18 24 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 58.257 60.617 83.963 83.167 80.861 

m3/ zi 160 166 230 228 222 

NRW 

m3/ an 18.276 18.506 20.714 21.650 23.639 

m3/ zi 50 51 57 59 65 

% 24% 23% 20% 21% 23% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 76.533 79.123 104.677 104.817 104.500 

m3/ zi 210 217 287 287 286 

 

Figura 3 -  10 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Dridu 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Dridu sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 157 164 227 225 218 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 204 213 296 292 284 
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 Sistemul zonal Dridu Snagov- Moldoveni 

Tabel 3 - 14 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA   

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.564 1.495 1.444 1.317 1.072 

Populatie conectata pers. 1.157 1.185 1.444 1.317 1.072 

Rata de conectare % 74% 79% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 70 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 29.874 32.707 41.208 40.321 38.110 

m3/ zi 82 90 113 110 104 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 1.454 1.935 2.254 2.596 3.324 

m3/ zi 4 5 6 7 9 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 31.327 34.642 43.462 42.917 41.433 

m3/ zi 86 95 119 118 114 

NRW 

m3/ an 5.346 3.600 4.003 4.283 4.879 

m3/ zi 15 10 11 12 13 

% 15% 9% 8% 9% 11% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 36.673 38.243 47.465 47.201 46.312 

m3/ zi 100 105 130 129 127 

 

Figura 3 -  11 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Dridu Snagov-
Moldoveni 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Moldoveni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 85 94 119 117 112 
Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 111 123 154 152 146 
Debit orar maxim Q orar max m3/h 13 15 18 18 18 
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 Sistemul zonal Slobozia 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 15 Prognoza consum apa in orizontul 2020-2052 SAA Slobozia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 73.542 70.263 67.905 62.653 50.360 

Populatie conectata pers. 68.572 67.696 67.905 62.653 50.360 

Rata de conectare % 93% 96% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 109 85 90 96 112 

Consum casnic de apă  
m3/an 2.716.999 2.104.804 2.231.410 2.189.443 2.059.954 

m3/ zi 7.444 5.767 6.113 5.998 5.644 

Consum non-casnic  de 
apă 

m3/ an 710.553 628.099 646.513 672.228 740.275 

m3/ zi 201 1.721 1.771 1.842 2.028 

Consum total de apă 
(casnic + non-casnic) 

m3/ an 3.427.551 2.732.903 2.877.922 2.861.670 2.800.229 

m3/ zi 9.391 7.487 7.885 7.840 7.672 

NRW 

m3/ an 1.216.442 1.224.643 987.351 999.206 1.032.384 

m3/ zi 3.333 3.355 2.705 2.738 2.828 

% 26% 31% 26% 26% 27% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 4.643.994 3.957.547 3.865.274 3.860.876 3.832.614 

m3/ zi 12.723 10.843 10.590 10.578 10.500 

Figura de mai jos reflecta evolutia prognozata a consumului: 

Figura 3 -  12 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Slobozia 

 

Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 
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UAT Slobozia 

Tabel 3 - 16 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Slobozia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 42.586 40.688 39.325 35.853 29.162 

Populatie conectata pers. 42.565 40.672 39.325 35.853 29.162 

Rata de conectare % 99,95% 99,96% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 108 94 96 103 120 

Consum casnic de apă  
m3/an 1.683.125 1.392.834 1.382.684 1.352.428 1.277.296 

m3/ zi 4.611 3.816 3.788 3.705 3.499 

Consum non-casnic  de 
apă 

m3/ an 569.498 480.528 484.000 504.000 548.000 

m3/ zi 117 1.317 1.326 1.381 1.501 

Consum total de apă 
(casnic + non-casnic) 

m3/ an 2.252.623 1.873.361 1.866.684 1.856.428 1.825.296 

m3/ zi 6.172 5.132 5.114 5.086 5.001 

NRW 

m3/ an 715.085 715.085 715.724 716.008 716.490 

m3/ zi 1.959 1.959 1.961 1.962 1.963 

% 24% 28% 28% 28% 28% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 2.967.708 2.588.446 2.582.407 2.572.435 2.541.786 

m3/ zi 8.131 7.092 7.075 7.048 6.964 

 

Figura 3 -  13 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Slobozia 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Slobozia sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 5.686 4.959 4.948 4.929 4.870 
Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 7.392 6.447 6.432 6.407 6.331 
Debit orar maxim Q orar max m3/h 399 351 352 356 363 
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UAT Ciulnita 

Tabel 3 - 17 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Ciulnita 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.227 2.128 2.056 1.875 1.525 

Populatie conectata pers. 2.227 2.128 2.056 1.875 1.525 

Rata de conectare % 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă casnică l/om zi 103 79 81 87 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 83.837 61.265 60.773 59.460 55.663 

m3/ zi 230 168 167 163 153 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 10.956 8.168 6.077 7.839 8.500 

m3/ zi 6 22 17 21 23 

Consum total de apă (casnic + 
non-casnic) 

m3/ an 94.793 69.433 66.851 67.299 64.163 

m3/ zi 260 190 183 184 176 

NRW 

m3/ an 33.753 34.091 35.441 35.588 35.973 

m3/ zi 92 93 97 98 99 

% 26% 33% 35% 35% 36% 

Cererea totală de apă, inclusiv 
NRW 

m3/ an 128.546 103.524 102.291 102.887 100.136 

m3/ zi 352 284 280 282 274 
 

Figura 3 -  14 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Ciulnita 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Ciulnita sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 280 225 222 224 218 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 363 293 289 291 283 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 45 36 36 36 35 

 

128.546

103.524 102.291 102.887 102.199 101.546 100.136

33.753 34.091 35.441 35.588 35.680 35.771 35.973

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2020 2024 2027 2035 2040 2045 2052

Cerinta de apa Ciulnita

Cererea totala de apa, inclusiv NRW NRW



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-43 

UAT Grivita 

Tabel 3 - 18 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Grivita 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.136 2.996 2.895 2.639 2.148 

Populatie conectata pers. 2.979 2.846 2.895 2.639 2.148 

Rata de conectare % 95% 95% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 76 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 82.814 81.219 84.825 82.956 78.402 

m3/ zi 227 223 232 227 215 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.077 3.604 4.000 4.300 6.000 

m3/ zi 9 10 11 12 16 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 85.891 84.823 88.825 87.256 84.402 

m3/ zi 235 232 243 239 231 

NRW 

m3/ an 58.520 59.105 60.158 60.204 60.632 

m3/ zi 160 162 165 165 166 

% 41% 41% 40% 41% 42% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 144.411 143.929 148.983 147.460 145.034 

m3/ zi 396 394 408 404 397 

 

Figura 3 -  15 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Grivita 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Grivita sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 266 273 275 272 268 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 346 355 357 354 348 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 41 42 43 42 42 
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UAT Scanteia 

Tabel 3 - 19 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Scanteia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.573 3.414 3.300 3.008 2.447 

Populatie conectata pers. 2.945 3.157 3.300 3.008 2.447 

Rata de conectare % 82% 92% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 92 86 88 95 110 

Consum casnic de apă  
m3/an 99.055 99.104 106.360 104.011 98.247 

m3/ zi 271 272 291 285 269 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 6.781 8.500 8.758 9.483 11.231 

m3/ zi 10 23 24 26 31 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 105.836 107.604 115.118 113.494 109.478 

m3/ zi 290 295 315 311 300 

NRW 

m3/ an 21.673 21.890 16.400 18.273 22.677 

m3/ zi 59 60 45 50 62 

% 17% 17% 12% 14% 17% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 127.509 129.493 131.518 131.767 132.155 

m3/ zi 349 355 360 361 362 

 

Figura 3 -  16 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Scanteia 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Scanteia sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 277 282 286 287 287 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 444 451 458 458 459 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 54 55 55 56 56 
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UAT Cosambesti 

Tabel 3 - 20 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Cosambesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.765 1.686 1.629 1.486 1.208 

Populatie conectata pers. 1.712 1.635 1.629 1.486 1.208 

Rata de conectare % 97% 97% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică l/om zi 100 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 62.373 46.660 47.730 46.712 44.092 

m3/ zi 171 128 131 128 121 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 4.913 5.112 5.267 5.704 6.755 

m3/ zi 13 14 14 16 19 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 67.286 51.772 52.998 52.416 50.847 

m3/ zi 184 142 145 144 139 

NRW 

m3/ an 31.301 31.614 31.415 31.529 31.552 

m3/ zi 86 87 86 86 86 

% 32% 38% 37% 38% 38% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 98.587 83.386 84.413 83.945 82.399 

m3/ zi 270 228 231 230 226 

 

Figura 3 -  17 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Cosambesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Cosambesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 205 173 175 174 171 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 327 277 280 279 274 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 40 34 35 34 34 
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UAT Andrasesti 

Tabel 3 - 21 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Andrasesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.052 1.962 1.895 1.728 1.405 

Populatie conectata pers. 0 981 1.895 1.728 1.405 

Rata de conectare % 0% 50% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 27.996 55.524 54.319 51.283 

m3/ zi 0 77 152 149 141 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 857 870 906 986 

m3/ zi 6 2 2 2 3 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 28.853 56.395 55.225 52.269 

m3/ zi 0 79 155 151 143 

NRW 

m3/ an 0 1.460 2.920 5.516 9.636 

m3/ zi 0 4 8 15 26 

% 0% 5% 5% 9% 16% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 30.313 59.315 60.740 61.905 

m3/ zi 0 83 163 166 170 

 

Figura 3 -  18 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Andrasesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Andrasesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 65 121 124 127 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 85 157 161 165 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 10 18 19 20 
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UAT Bucu 

Tabel 3 - 22 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Bucu 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.156 2.059 1.990 1.815 1.476 

Populatie conectata pers. 1.725 1.647 1.990 1.815 1.476 

Rata de conectare % 80% 80% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 145 79 81 87 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 91.080 47.423 58.822 57.557 53.874 

m3/ zi 250 130 161 158 148 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 1.112 1.200 5.703 6.050 6.200 

m3/ zi 6 3 16 17 17 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 92.192 48.623 64.526 63.607 60.074 

m3/ zi 253 133 177 174 165 

NRW 

m3/ an 84.762 73.960 9.814 10.698 12.895 

m3/ zi 232 203 27 29 35 

% 48% 60% 13% 14% 18% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 176.954 122.583 74.339 74.305 72.969 

m3/ zi 485 336 204 204 200 

 

Figura 3 -  19 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Bucu 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Bucu sunt prezentate mai jos: 
Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 420 291 176 176 173 
Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 546 378 229 229 225 
Debit orar maxim Q orar max m3/h 65 45 27 27 27 
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UAT Buesti 

Tabel 3 - 23 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Buesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 997 952 920 839 683 

Populatie conectata pers. 931 952 920 839 683 

Rata de conectare % 93% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 98 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 33.302 27.168 26.956 26.374 24.930 

m3/ zi 91 74 74 72 68 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.678 3.752 3.809 3.964 4.314 

m3/ zi 3 10 10 11 12 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 36.980 30.920 30.765 30.337 29.244 

m3/ zi 101 85 84 83 80 

NRW 

m3/ an 12.336 12.459 2.008 2.900 4.417 

m3/ zi 34 34 6 8 12 

% 25% 29% 6% 9% 13% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 49.316 43.380 32.773 33.237 33.660 

m3/ zi 135 119 90 91 92 

 

Figura 3 -  20 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Buesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Buesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 99 87 66 67 68 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 129 113 86 87 88 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 16 14 10 11 11 
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UAT Gheorghe Doja 

Tabel 3 - 24 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Gheorghe Doja 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.371 2.265 2.189 1.996 1.624 

Populatie conectata pers. 1.897 1.812 2.189 1.996 1.624 

Rata de conectare % 80% 80% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 119 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 82.283 51.711 64.138 62.743 59.276 

m3/ zi 225 142 176 172 162 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 7.875 8.000 8.100 8.430 9.176 

m3/ zi 6 22 22 23 25 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 90.158 59.711 72.238 71.173 68.452 

m3/ zi 247 164 198 195 188 

NRW 

m3/ an 10.931 11.041 11.406 12.005 12.827 

m3/ zi 30 30 31 33 35 

% 11% 16% 14% 14% 16% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 101.089 70.751 83.644 83.178 81.279 

m3/ zi 277 194 229 228 223 

 

Figura 3 -  21 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Gheorghe Doja 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Gheorghe Doja sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 247 162 197 194 186 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 321 211 256 252 242 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 38 25 30 29 29 
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UAT Gheorghe Lazar 

Tabel 3 - 25 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Gheorghe Lazar 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.152 2.056 1.987 1.812 1.474 

Populatie conectata pers. 2.044 1.953 1.987 1.812 1.474 

Rata de conectare % 95% 95% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 364 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 271.320 55.735 58.220 56.959 53.801 

m3/ zi 743 153 160 156 147 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 67.830 69.197 70.240 73.099 79.568 

m3/ zi 6 190 192 200 218 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 339.150 124.931 128.460 130.059 133.369 

m3/ zi 929 342 352 356 365 

NRW 

m3/ an 22.686 23.027 19.881 21.035 24.533 

m3/ zi 62 63 54 58 67 

% 6% 16% 13% 14% 16% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 361.836 147.958 148.341 151.094 157.901 

m3/ zi 991 405 406 414 433 

 

Figura 3 -  22 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Gheorghe Lazar 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Gheorghe Lazar sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 693 289 284 289 303 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 901 376 369 376 393 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 105 44 43 44 47 
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UAT Milosesti 

Tabel 3 - 26 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Milosesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.538 2.425 2.344 2.137 1.738 

Populatie conectata pers. 2.538 2.425 2.344 2.137 1.738 

Rata de conectare % 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 95 79 81 87 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 0 69.286 67.769 63.437 

m3/ zi 0 0 190 186 174 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 0 10.000 10.700 12.672 

m3/ zi 7 0 27 29 35 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 0 79.286 78.469 76.109 

m3/ zi 0 0 217 215 209 

NRW 

m3/ an 153.698 169.067 9.222 9.427 13.320 

m3/ zi 421 463 25 26 36 

% 100% 100% 10% 11% 15% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 153.698 169.067 88.508 87.895 89.430 

m3/ zi 421 463 242 241 245 

 

Figura 3 -  23 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Milosesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Milosesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 365 401 210 208 212 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 474 521 273 271 276 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 58 63 33 33 34 
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UAT Perieti 

Tabel 3 - 27 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Perieti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.328 3.179 3.072 2.802 2.278 

Populatie conectata pers. 3.228 3.084 3.072 2.802 2.278 

Rata de conectare % 97% 97% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 128 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 150.811 88.011 90.011 88.080 83.147 

m3/ zi 413 241 247 241 228 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 24.157 24.351 24.497 25.191 27.420 

m3/ zi 9 67 67 69 75 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 174.968 112.362 114.508 113.271 110.567 

m3/ zi 479 308 314 310 303 

NRW 

m3/ an 52.263 52.263 52.719 55.245 61.106 

m3/ zi 143 143 144 151 167 

% 23% 32% 32% 33% 36% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 227.231 164.625 167.227 168.516 171.674 

m3/ zi 623 451 458 462 470 

 

Figura 3 -  24 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Perieti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Perieti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 472 300 306 302 294 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 614 390 398 393 383 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 75 48 49 48 47 
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UAT Traian 

Tabel 3 - 28 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Traian 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.940 2.809 2.714 2.475 2.013 

Populatie conectata pers. 2.112 2.809 2.714 2.475 2.013 

Rata de conectare % 72% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 56 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 43.138 80.163 79.521 77.801 73.475 

m3/ zi 118 220 218 213 201 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 8.983 9.300 9.500 10.300 12.150 

m3/ zi 8 25 26 28 33 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 52.121 89.463 89.021 88.101 85.625 

m3/ zi 143 245 244 241 235 

NRW 

m3/ an 14.749 14.897 15.046 15.380 15.956 

m3/ zi 40 41 41 42 44 

% 22% 14% 14% 15% 16% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 66.870 104.360 104.067 103.480 101.580 

m3/ zi 183 286 285 284 278 

 

Figura 3 -  25 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Traian 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Traian sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 151 236 236 234 230 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 197 307 306 305 299 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 23 35 35 35 35 
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UAT Valea Ciorii 

Tabel 3 - 29 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT  Valea Ciorii 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.721 1.644 1.589 1.450 1.179 

Populatie conectata pers. 1.669 1.595 1.589 1.450 1.179 

Rata de conectare % 97% 97% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 56 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 33.861 45.518 46.558 45.580 43.034 

m3/ zi 93 125 128 125 118 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 1.693 1.700 1.804 2.114 2.900 

m3/ zi 5 5 5 6 8 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 35.554 47.218 48.362 47.694 45.934 

m3/ zi 97 129 132 131 126 

NRW 

m3/ an 4.685 4.685 5.199 7.093 10.369 

m3/ zi 13 13 14 19 28 

% 12% 9% 10% 13% 18% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 40.239 51.903 53.561 54.787 56.302 

m3/ zi 110 142 147 150 154 

 

Figura 3 -  26 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Valea Ciorii 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Valea Ciorii sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 87 112 116 119 122 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 113 146 151 154 159 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 14 18 19 19 20 
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 Sistemul zonal Amara 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 30 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Amara 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 6.816 6.512 6.293 5.738 4.667 

Populatie conectata pers. 6.475 6.186 6.293 5.738 4.667 

Rata de conectare % 95% 95% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 76 86 88 95 110 

Consum casnic de apă  
m3/an 178.691 194.189 202.826 198.409 187.380 

m3/ zi 490 532 556 544 513 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 73.047 81.600 87.000 85.200 84.400 

m3/ zi 19 224 238 233 231 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 251.738 275.789 289.826 283.609 271.780 

m3/ zi 690 756 794 777 745 

NRW 

m3/ an 17.981 18.161 18.652 18.711 18.864 

m3/ zi 49 50 51 51 52 

% 7% 6% 6% 6% 6% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 269.719 293.950 308.478 302.319 290.644 

m3/ zi 739 805 845 828 796 

 

Figura 3 -  27 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Amara 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Amara sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 517 563 591 579 557 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 930 1.014 1.064 1.043 1.002 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 91 101 105 105 106 
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 Sistemul zonal Munteni Buzau 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 31 Prognoza consum apa in orizontul 2020-2052 SAA Munteni Buzau 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 9.139 8.733 8.436 7.694 6.259 

Populatie conectata pers. 8.608 8.518 8.436 7.694 6.259 

Rata de conectare % 94% 98% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 132 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 327.405 243.086 247.178 241.857 228.454 

m3/ zi 897 666 677 663 626 

Consum non-casnic  de 
apă 

m3/ an 59.873 62.304 66.556 72.070 85.353 

m3/ zi 25 171 182 197 234 

Consum total de apă 
(casnic + non-casnic) 

m3/ an 387.278 305.390 313.734 313.928 313.807 

m3/ zi 1.061 837 860 860 860 

NRW 

m3/ an 85.712 83.709 75.786 82.729 97.236 

m3/ zi 235 229 208 227 266 

% 18% 22% 19% 21% 24% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 472.990 389.099 389.520 396.657 411.043 

m3/ zi 1.296 1.066 1.067 1.087 1.126 

Figura de mai jos reflecta evolutia prognozata a consumului: 

Figura 3 -  28 Prognoza cererii de apa in ozizontul de proiectare pentru SAA Munteni Buzau 

 

Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 

472.990

389.099 389.520 396.657 400.790 405.233 411.043

85.712
83.709 75.786 82.729 87.069 91.408 97.236

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2020 2024 2027 2035 2040 2045 2052

Cerinta de apa SAA Munteni Buzau

Cererea totala de apa, inclusiv NRW NRW



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-57 

UAT Balaciu 

Tabel 3 - 32 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Balaciu 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.726 1.650 1.593 1.453 1.182 

Populatie conectata pers. 1.660 1.650 1.593 1.453 1.182 

Rata de conectare % 96% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 118 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 71.405 47.088 46.675 45.674 43.143 

m3/ zi 196 129 128 125 118 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 18.465 19.215 19.797 21.437 25.388 

m3/ zi 5 53 54 59 70 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 89.870 66.302 66.472 67.112 68.531 

m3/ zi 246 182 182 184 188 

NRW 

m3/ an 39.727 40.356 40.938 44.215 50.347 

m3/ zi 109 111 112 121 138 

% 31% 38% 38% 40% 42% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 129.597 106.658 107.410 111.327 118.878 

m3/ zi 355 292 294 305 326 

 

Figura 3 -  29 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Balaciu 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Balaciu sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 241 176 176 178 181 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 313 229 229 231 235 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 39 28 28 29 29 
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UAT Cocora 

Tabel 3 - 33 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Cocora 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.910 1.825 1.763 1.608 1.308 

Populatie conectata pers. 1.783 1.825 1.763 1.608 1.308 

Rata de conectare % 93% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 110 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 71.587 52.082 51.657 50.547 47.742 

m3/ zi 196 143 142 138 131 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 5.779 6.014 6.196 6.710 7.946 

m3/ zi 5 16 17 18 22 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 77.367 58.096 57.853 57.256 55.688 

m3/ zi 212 159 159 157 153 

NRW 

m3/ an 25.200 25.452 15.025 16.423 19.855 

m3/ zi 69 70 41 45 54 

% 25% 30% 21% 22% 26% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 102.567 83.548 72.878 73.679 75.543 

m3/ zi 281 229 200 202 207 

 

Figura 3 -  30 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Cocora 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Cocora sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 208 156 157 155 150 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 271 202 203 201 195 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 32 24 24 24 23 
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UAT Colelia 

Tabel 3 - 34 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Colelia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.125 1.075 1.038 947 770 

Populatie conectata pers. 900 860 1.038 947 770 

Rata de conectare % 80% 80% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 83 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 27.361 24.543 30.414 29.769 28.105 

m3/ zi 75 67 83 82 77 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 150 156 2.525 2.734 3.238 

m3/ zi 3 0 7 7 9 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 27.511 24.699 32.939 32.503 31.343 

m3/ zi 75 68 90 89 86 

NRW 

m3/ an 1.250 1.313 2.373 3.427 5.220 

m3/ zi 3 4 7 9 14 

% 4% 5% 7% 10% 14% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 28.761 26.011 35.311 35.930 36.563 

m3/ zi 79 71 97 98 100 

 

Figura 3 -  31 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Colelia 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Colelia sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 71 64 87 89 90 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 92 83 113 115 117 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 11 10 14 14 14 
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UAT Munteni Buzau 

Tabel 3 - 35 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Munteni Buzau 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.181 3.039 2.937 2.678 2.179 

Populatie conectata pers. 3.086 3.039 2.937 2.678 2.179 

Rata de conectare % 97% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 132 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 95.455 86.727 86.055 84.182 79.534 

m3/ zi 262 238 236 231 218 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 34.578 35.982 37.073 40.144 47.543 

m3/ zi 9 99 102 110 130 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 130.033 122.709 123.128 124.326 127.077 

m3/ zi 356 336 337 341 348 

NRW 

m3/ an 12.285 9.449 9.921 10.541 12.447 

m3/ zi 34 26 27 29 34 

% 9% 7% 7% 8% 9% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 142.318 132.158 133.049 134.867 139.523 

m3/ zi 390 362 365 369 382 

 

Figura 3 -  32 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Munteni Buzau 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Munteni Buzau sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 356 337 338 341 348 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 463 438 439 443 453 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 52 49 50 50 52 
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UAT Sarateni 

Tabel 3 - 36 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Sarateni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.197 1.144 1.105 1.008 820 

Populatie conectata pers. 1.052 1.144 1.105 1.008 820 

Rata de conectare % 88% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 160 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 61.597 32.647 32.377 31.686 29.930 

m3/ zi 169 89 89 87 82 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 900 937 965 1.045 1.237 

m3/ zi 3 3 3 3 3 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 62.497 33.584 33.342 32.731 31.167 

m3/ zi 171 92 91 90 85 

NRW 

m3/ an 7.250 7.140 7.530 8.124 9.369 

m3/ zi 20 20 21 22 26 

% 10% 18% 18% 20% 23% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 69.747 40.724 40.872 40.855 40.536 

m3/ zi 191 112 112 112 111 

 

Figura 3 -  33 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Sarateni 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Sarateni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 171 91 90 89 84 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 222 119 118 115 109 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 27 14 14 14 13 
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 Sistemul zonal Sfantu Gheorghe 

Tabel 3 - 37 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA  Sfantu Gheorghe 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.892 1.807 1.746 1.593 1.296 

Populatie conectata pers. 1.703 1.753 1.746 1.593 1.296 

Rata de conectare % 90% 97% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 105 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 65.267 50.027 51.158 50.075 47.304 

m3/ zi 179 137 140 137 130 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 5.221 5.433 5.598 6.062 7.179 

m3/ zi 5 15 15 17 20 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 70.489 55.460 56.756 56.137 54.483 

m3/ zi 193 152 155 154 149 

NRW 

m3/ an 12.675 13.697 13.880 14.978 17.860 

m3/ zi 35 38 38 41 49 

% 15% 20% 20% 21% 25% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 83.164 69.157 70.636 71.115 72.343 

m3/ zi 228 189 194 195 198 

 

Figura 3 -  34 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Sfantu Gheorghe  

 

Debitele caracteristice pentru UAT Sfantu Gheorghe sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 192 150 154 152 147 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 249 195 200 197 191 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 31 24 24 24 24 
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  Sistemul zonal Salcioara 

Tabel 3 - 38 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Salcioara 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.168 2.071 2.002 1.825 1.485 

Populatie conectata pers. 2.168 2.071 2.002 1.825 1.485 

Rata de conectare % 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 100 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 79.132 59.102 58.659 57.368 54.203 

m3/ zi 217 162 161 157 149 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 34.438 26.876 26.835 26.694 26.314 

m3/ zi 6 74 74 73 72 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 113.570 85.978 85.494 84.063 80.516 

m3/ zi 311 236 234 230 221 

NRW 

m3/ an 13.626 13.762 13.899 14.686 16.351 

m3/ zi 37 38 38 40 45 

% 11% 14% 14% 15% 17% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 127.196 99.740 99.393 98.748 96.867 

m3/ zi 348 273 272 271 265 

 

Figura 3 -  35 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA  Salcioara 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Salcioara sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 311 234 233 229 219 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 404 305 303 298 284 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 47 35 35 35 34 
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 Sistemul zonal Ciochina 

Tabel 3 - 39 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Ciochina 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.986 2.852 2.757 2.514 2.044 

Populatie conectata pers. 2.389 2.282 2.757 2.514 2.044 

Rata de conectare % 80% 80% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 153 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 133.000 65.124 80.781 79.026 74.606 

m3/ zi 364 178 221 217 204 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 15.000 15.302 15.533 16.165 17.596 

m3/ zi 8 42 43 44 48 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 148.000 80.426 96.314 95.192 92.202 

m3/ zi 405 220 264 261 253 

NRW 

m3/ an 15.639 15.795 18.483 19.747 22.473 

m3/ zi 43 43 51 54 62 

% 10% 16% 16% 17% 20% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 163.639 96.221 114.797 114.939 114.675 

m3/ zi 448 264 315 315 314 

 

Figura 3 -  36 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Ciochina 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Ciochina sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 371 218 260 260 260 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 482 283 338 338 338 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 59 35 41 41 41 
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 Sistemul zonal Albesti 

Tabel 3 - 40 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Albesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.195 1.141 1.104 1.006 819 

Populatie conectata pers. 1.030 984 1.084 1.006 819 

Rata de conectare % 86% 86% 98% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 116 79 81 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 43.792 28.329 32.042 31.623 29.894 

m3/ zi 120 78 88 87 82 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 4.615 4.685 4.876 5.307 

m3/ zi 3 13 13 13 15 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 43.792 32.945 36.727 36.499 35.201 

m3/ zi 120 90 101 100 96 

NRW 

m3/ an 9.613 9.613 9.741 9.913 11.140 

m3/ zi 26 26 27 27 31 

% 18% 23% 21% 21% 24% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 53.405 42.558 46.468 46.412 46.341 

m3/ zi 146 117 127 127 127 

 

Figura 3 -  37 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Albesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Albesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 102 82 89 89 95 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 133 106 116 116 123 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 16 13 14 14 15 
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 Sistemul zonal Gura Ialomitei 

Tabel 3 - 41 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT  SAA Gura Ialomitei 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 6.650 6.353 6.140 5.599 4.555 

Populatie conectata pers. 5.900 5.902 6.105 5.599 4.555 

Rata de conectare % 89% 93% 99% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 73 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 206.972 168.431 178.879 176.002 166.258 

m3/ zi 567 461 490 482 456 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 10.470 10.957 11.337 12.420 15.092 

m3/ zi 18 30 31 34 41 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 217.442 179.388 190.216 188.422 181.350 

m3/ zi 596 491 521 516 497 

NRW 

m3/ an 1.117.589 1.124.152 37.169 41.568 53.583 

m3/ zi 3.062 3.080 102 114 147 

% 84% 86% 16% 18% 23% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 1.335.031 1.303.540 227.384 229.990 234.933 

m3/ zi 3.658 3.571 623 630 644 

 

Figura 3 -  38 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Gura Ialomitei 
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UAT Giurgeni 

Tabel 3 - 42 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Giurgeni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.398 1.336 1.291 1.177 958 

Populatie conectata pers. 1.328 1.269 1.291 1.177 958 

Rata de conectare % 95% 95% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 176 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 85.548 36.215 37.827 36.998 34.967 

m3/ zi 234 99 104 101 96 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 4.277 4.451 4.586 4.965 5.881 

m3/ zi 4 12 13 14 16 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 89.825 40.665 42.412 41.964 40.848 

m3/ zi 246 111 116 115 112 

NRW 

m3/ an 461.248 461.248 2.036 3.675 6.124 

m3/ zi 1.264 1.264 6 10 17 

% 84% 92% 5% 8% 13% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 551.073 501.914 44.449 45.639 46.971 

m3/ zi 1.510 1.375 122 125 129 

 

Figura 3 -  39 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT  Giurgeni 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Giurgeni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 227 102 117 115 111 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 296 133 152 150 145 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 35 16 18 18 18 
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UAT Gura Ialomitei 

Tabel 3 - 43 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT  Gura Ialomitei 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.468 2.358 2.279 2.078 1.690 

Populatie conectata pers. 2.345 2.240 2.279 2.078 1.690 

Rata de conectare % 95% 95% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 73 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 62.279 63.925 66.776 65.321 61.685 

m3/ zi 171 175 183 179 169 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.236 3.368 3.470 3.757 4.450 

m3/ zi 7 9 10 10 12 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 65.515 67.293 70.245 69.078 66.135 

m3/ zi 179 184 192 189 181 

NRW 

m3/ an 336.418 339.782 4.063 5.441 7.786 

m3/ zi 922 931 11 15 21 

% 84% 83% 5% 7% 11% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 401.933 407.075 74.308 74.519 73.920 

m3/ zi 1.101 1.115 204 204 203 

 

Figura 3 -  40 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Gura Ialomitei 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Gura Ialomitei sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 175 179 194 190 182 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 227 233 252 247 236 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 26 27 29 29 28 

401.933 407.075

74.308 74.519 74.533 74.537 73.920

336.418
339.782

4.063 5.441 6.303 7.165 7.786

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2020 2024 2027 2035 2040 2045 2052

Cerinta de apa Gura Ialomitei

Cererea totala de apa, inclusiv NRW NRW



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-69 

UAT Mihail Kogalniceanu 

Tabel 3 - 44 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Mihail Kogalniceanu   

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.784 2.659 2.570 2.344 1.907 

Populatie conectata pers. 2.227 2.393 2.535 2.344 1.907 

Rata de conectare % 80% 90% 99% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 73 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 59.145 68.291 74.276 73.683 69.606 

m3/ zi 162 187 203 202 191 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 2.957 3.139 3.282 3.697 4.762 

m3/ zi 8 9 9 10 13 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 62.102 71.430 77.558 77.380 74.368 

m3/ zi 170 196 212 212 204 

NRW 

m3/ an 319.923 323.122 31.070 32.451 39.674 

m3/ zi 877 885 85 89 109 

% 84% 82% 29% 30% 35% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 382.025 394.552 108.628 109.831 114.042 

m3/ zi 1.047 1.081 298 301 312 

 

Figura 3 -  41 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT  Mihail Kogalniceanu   

 

Debitele caracteristice pentru UAT Mihail Kogalniceanu sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 157 181 208 207 198 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 204 236 270 270 258 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 24 27 31 31 30 
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 Sistemul zonal Saveni 

Tabel 3 - 45 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Saveni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 4.708 4.498 4.348 3.964 3.225 

Populatie conectata pers. 1.824 2.830 4.348 3.964 3.225 

Rata de conectare % 39% 63% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 95 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 63.247 80.762 127.398 124.607 117.713 

m3/ zi 173 221 349 341 323 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.162 4.458 4.593 4.973 5.890 

m3/ zi 13 12 13 14 16 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 66.410 85.220 131.991 129.580 123.603 

m3/ zi 182 233 362 355 339 

NRW 

m3/ an 27.450 23.991 20.688 24.866 32.972 

m3/ zi 75 66 57 68 90 

% 29% 22% 14% 16% 21% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 93.860 109.211 152.679 154.446 156.575 

m3/ zi 257 299 418 423 429 

 

Figura 3 -  42 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Saveni 

 

 

Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 
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UAT Saveni 

Tabel 3 - 46 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Saveni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.040 2.904 2.807 2.559 2.082 

Populatie conectata pers. 1.824 2.033 2.807 2.559 2.082 

Rata de conectare % 60% 70% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 95 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 63.247 58.018 82.246 80.441 75.993 

m3/ zi 173 159 225 220 208 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.162 3.291 3.390 3.671 4.348 

m3/ zi 8 9 9 10 12 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 66.410 61.308 85.637 84.112 80.341 

m3/ zi 182 168 235 230 220 

NRW 

m3/ an 27.450 21.983 16.491 18.803 23.738 

m3/ zi 75 60 45 52 65 

% 29% 26% 16% 18% 23% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 93.860 83.291 102.127 102.916 104.079 

m3/ zi 257 228 280 282 285 

 

Figura 3 -  43 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Saveni 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Saveni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 178 165 233 228 217 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 231 214 303 297 282 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 27 25 34 34 33 
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UAT Platonesti 

Tabel 3 - 47 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Platonesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.668 1.594 1.541 1.405 1.143 

Populatie conectata pers. 0 797 1.541 1.405 1.143 

Rata de conectare % 0% 50% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 22.745 45.152 44.166 41.720 

m3/ zi 0 62 124 121 114 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 1.167 1.202 1.302 1.542 

m3/ zi 5 3 3 4 4 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 23.912 46.354 45.468 43.262 

m3/ zi 0 66 127 125 119 

NRW 

m3/ an 0 2.008 4.198 6.063 9.235 

m3/ zi 0 6 12 17 25 

% 0 8% 8% 12% 18% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 25.919 50.552 51.531 52.496 

m3/ zi 0 71 138 141 144 

 

Figura 3 -  44 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Platonesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Platonesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 65 126 124 117 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 84 164 161 153 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 10 19 19 18 
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 Sistemul zonal Maia 

Tabel 3 - 48 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Maia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 4.240 4.052 3.916 3.571 2.904 

Populatie conectata pers. 1.600 2.874 3.916 3.571 2.904 

Rata de conectare % 38% 71% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 112 81 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 65.408 85.129 114.740 112.253 105.996 

m3/ zi 179 233 314 308 290 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 4.554 4.739 4.882 5.287 6.261 

m3/ zi 12 13 13 14 17 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 69.962 89.868 119.623 117.540 112.257 

m3/ zi 192 246 328 322 308 

NRW 

m3/ an 8.762 8.850 9.036 9.936 11.993 

m3/ zi 24 24 25 27 33 

% 11% 9% 7% 8% 10% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 78.724 98.717 128.658 127.476 124.250 

m3/ zi 216 270 352 349 340 

 

Figura 3 -  45 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Maia 
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Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 

UAT Maia 

Tabel 3 - 49 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Maia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.714 1.637 1.583 1.443 1.174 

Populatie conectata pers. 1.600 1.528 1.583 1.443 1.174 

Rata de conectare % 93% 93% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 112 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 65.408 43.606 46.382 45.360 42.851 

m3/ zi 179 119 127 124 117 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 4.554 4.739 4.882 5.287 6.261 

m3/ zi 5 13 13 14 17 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 69.962 48.345 51.265 50.647 49.112 

m3/ zi 192 132 140 139 135 

NRW 

m3/ an 8.762 8.850 9.036 9.936 11.993 

m3/ zi 24 24 25 27 33 

% 11% 15% 15% 16% 20% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 78.724 57.194 60.301 60.583 61.105 

m3/ zi 216 157 165 166 167 

 

Figura 3 -  46 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Maia 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Maia sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu Q med m3/zi 191 132 140 138 133 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 249 171 181 179 173 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 29 20 21 21 21 
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UAT Adancata 

Tabel 3 - 50 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Adancata 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.526 2.415 2.333 2.128 1.730 

Populatie conectata pers. 0 1.346 2.333 2.128 1.730 

Rata de conectare % 0% 56% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 38.412 68.358 66.893 63.145 

m3/ zi 0 105 187 183 173 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 3.452 3.663 4.292 6.010 

m3/ zi 7 9 10 12 16 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 41.864 72.021 71.185 69.155 

m3/ zi 0 115 197 195 189 

NRW 

m3/ an 0 2.140 5.556 8.006 12.175 

m3/ zi 0 6 15 22 33 

% 0 5% 7% 10% 15% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 44.004 77.577 79.191 81.330 

m3/ zi 0 121 213 217 223 

 

Figura 3 -  47 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Adancata 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Adancata sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 84 149 152 156 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 110 193 197 203 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 13 23 24 25 
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 Sistemul zonal Stelnica 

Tabel 3 - 51 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Stelnica 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.647 1.573 1.520 1.386 1.127 

Populatie conectata pers. 1.647 1.573 1.520 1.386 1.127 

Rata de conectare % 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 13 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 7.732 44.890 44.537 43.568 41.136 

m3/ zi 21 123 122 119 113 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 2.197 2.241 2.275 2.368 2.577 

m3/ zi 5 6 6 6 7 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 9.929 47.132 46.812 45.936 43.713 

m3/ zi 27 129 128 126 120 

NRW 

m3/ an 91.743 8.775 8.951 9.068 10.530 

m3/ zi 251 24 25 25 29 

% 90% 16% 16% 16% 19% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 101.672 55.907 55.762 55.004 54.243 

m3/ zi 279 153 153 151 149 

 

Figura 3 -  48 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Stelnica 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Stelnica sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 25 128 127 125 118 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 32 167 165 162 154 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 4 20 20 19 19 
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 Sistemul zonal Radulesti 

Tabel 3 - 52 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Radulesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.260 1.204 1.164 1.061 863 

Populatie conectata pers. 1.260 1.204 1.164 1.061 863 

Rata de conectare % 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 159 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 72.980 34.360 34.106 33.352 31.500 

m3/ zi 200 94 93 91 86 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 2.220 2.300 2.400 2.626 3.110 

m3/ zi 3 6 7 7 9 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 75.200 36.660 36.506 35.978 34.609 

m3/ zi 206 100 100 99 95 

NRW 

m3/ an 8.058 8.138 5.990 6.388 7.575 

m3/ zi 22 22 16 18 21 

% 10% 18% 14% 15% 18% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 83.258 44.798 42.496 42.367 42.184 

m3/ zi 228 123 116 116 116 

 

Figura 3 -  49 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Radulesti 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Radulesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 206 99 99 98 94 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 268 129 129 127 122 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 32 16 16 15 15 
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 Sistemul zonal Valea Macrisului 

Tabel 3 - 53 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Valea Macrisului  

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.756 1.677 1.621 1.478 1.203 

Populatie conectata pers. 1.639 1.677 1.621 1.478 1.203 

Rata de conectare % 93% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 95 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 56.832 47.858 47.496 46.460 43.910 

m3/ zi 156 131 130 127 120 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.119 3.246 3.344 3.621 4.288 

m3/ zi 5 9 9 10 12 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 59.951 51.104 50.840 50.081 48.198 

m3/ zi 164 140 139 137 132 

NRW 

m3/ an 12.710 5.151 6.925 10.061 15.252 

m3/ zi 35 14 19 28 42 

% 17% 9% 12% 17% 24% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 72.661 56.255 57.764 60.142 63.450 

m3/ zi 199 154 158 165 174 

 

Figura 3 -  50 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Valea Macrisului 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Valea Macrisului sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 163 140 139 136 130 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 212 182 180 177 169 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 26 22 22 22 21 
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 Sistemele zonale Facaeni si Progresu 

Tabel 3 - 54 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Facaeni si Progresu 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 5.047 4.821 4.659 4.248 3.456 

Populatie conectata pers. 5.047 4.821 4.659 4.248 3.456 

Rata de conectare % 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 124 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 228.858 137.581 136.510 133.534 126.144 

m3/ zi 627 377 374 366 346 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 2.518 2.620 2.700 2.923 3.462 

m3/ zi 14 7 7 8 9 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 231.376 140.202 139.210 136.457 129.606 

m3/ zi 634 384 381 374 355 

NRW 

m3/ an 21.218 21.430 24.401 24.872 26.523 

m3/ zi 58 59 67 68 73 

% 8% 13% 15% 15% 17% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 252.594 161.632 163.611 161.330 156.129 

m3/ zi 692 443 448 442 428 

 

Figura 3 -  51 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Facaeni si Progresu 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Facaeni si Progresu sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 634 382 379 371 352 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 825 497 493 483 458 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 86 52 52 52 51 
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 Sistemele zonale Bordusani si Cegani 

Tabel 3 - 55 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Bordusani  

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 4.442 4.243 4.101 3.739 3.042 

Populatie conectata pers. 4.353 4.158 4.101 3.739 3.042 

Rata de conectare % 98% 98% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 95 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 150.940 118.661 120.161 117.534 111.033 

m3/ zi 414 325 329 322 304 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 5.340 10.092 15.888 17.205 20.376 

m3/ zi 12 28 44 47 56 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 156.280 128.753 136.049 134.739 131.409 

m3/ zi 428 353 373 369 360 

NRW 

m3/ an 21.040 21.840 22.990 23.500 25.201 

m3/ zi 58 60 63 64 69 

% 12% 15% 14% 15% 16% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 177.320 150.593 159.039 158.239 156.610 

m3/ zi 486 413 436 434 429 

 

Figura 3 -  52 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Bordusani si Cegani 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Bordusani si Cegani sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 427 338 343 336 321 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 555 440 445 437 418 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 59 47 48 48 47 
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 Sistemul zonal Ograda 

Tabel 3 - 56 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Ograda 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.601 2.485 2.402 2.190 1.781 

Populatie conectata pers. 0 0 2.402 2.190 1.781 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 0 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 0 70.379 68.842 65.007 

m3/ zi 0 0 193 189 178 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 0 6.800 6.706 6.773 

m3/ zi 7 0 19 18 19 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 0 77.179 75.548 71.779 

m3/ zi 0 0 211 207 197 

NRW 

m3/ an 0 0 6.383 8.154 11.567 

m3/ zi 0 0 17 22 32 

% 0 0 8% 10% 14% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 0 83.563 83.701 83.346 

m3/ zi 0 0 229 229 228 

 

Figura 3 -  53 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Ograda 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Ograda sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 0 0 212 207 196 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 0 0 275 269 254 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 0 0 32 31 30 
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 Sistemul zonal Vladeni 

Tabel 3 - 57 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Vladeni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.001 1.911 1.847 1.684 1.370 

Populatie conectata pers. 2.001 1.911 1.847 1.684 1.370 

Rata de conectare % 100% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 108 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 78.879 54.536 54.118 52.936 50.005 

m3/ zi 216 149 148 145 137 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.305 3.439 3.543 3.837 4.544 

m3/ zi 5 9 10 11 12 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 82.184 57.975 57.661 56.773 54.549 

m3/ zi 225 159 158 156 149 

NRW 

m3/ an 12.710 12.837 13.346 13.628 15.205 

m3/ zi 35 35 37 37 42 

% 13% 18% 19% 19% 22% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 94.894 70.812 71.007 70.401 69.754 

m3/ zi 260 194 195 193 191 

 

Figura 3 -  54 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Vladeni 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Vladeni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 224 157 156 154 147 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 291 204 203 200 192 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 34 24 24 24 23 
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 Sistemul zonal Movila 

Tabel 3 - 58 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA  Movila 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.709 1.633 1.578 1.439 1.171 

Populatie conectata pers. 1.675 1.600 1.578 1.439 1.171 

Rata de conectare % 98% 98% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 99 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 60.526 45.661 46.236 45.234 42.742 

m3/ zi 166 125 127 124 117 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 4.842 5.039 5.191 5.622 6.658 

m3/ zi 5 14 14 15 18 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 65.368 50.699 51.427 50.856 49.399 

m3/ zi 179 139 141 139 135 

NRW 

m3/ an 11.700 11.817 12.998 13.315 14.321 

m3/ zi 32 32 36 36 39 

% 15% 19% 20% 21% 22% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 77.068 62.516 64.425 64.170 63.720 

m3/ zi 211 171 177 176 175 

 

Figura 3 -  55 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Movila 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Movila sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 178 137 139 138 133 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 231 179 181 179 173 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 27 21 21 21 21 
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 Sistemul zonal Marculesti 

Tabel 3 - 59 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Marculesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.397 1.334 1.290 1.176 956 

Populatie conectata pers. 1.212 1.249 1.290 1.176 956 

Rata de conectare % 87% 94% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 82 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 36.350 35.644 37.797 36.967 34.894 

m3/ zi 100 98 104 101 96 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 912 977 1.037 1.215 1.702 

m3/ zi 4 3 3 3 5 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 37.262 36.621 38.835 38.182 36.596 

m3/ zi 102 100 106 105 100 

NRW 

m3/ an 10.696 10.803 10.856 11.023 11.338 

m3/ zi 29 30 30 30 31 

% 22% 23% 22% 22% 24% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 47.958 47.424 49.691 49.205 47.934 

m3/ zi 131 130 136 135 131 

 

Figura 3 -  56 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Marculesti 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Marculesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 92 91 95 94 92 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 119 118 124 123 119 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 14 14 15 15 14 
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 Sistemul zonal Barcanesti 

Tabel 3 - 60 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT  SAA Barcanesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 8.358 7.985 7.716 7.036 5.723 

Populatie conectata pers. 0 4.541 7.716 7.036 5.723 

Rata de conectare % 0% 57% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 129.591 226.082 221.174 208.890 

m3/ zi 0 355 619 606 572 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 15.259 15.161 14.915 14.474 

m3/ zi 23 42 42 41 40 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 144.850 241.242 236.088 223.364 

m3/ zi 0 397 661 647 612 

NRW 

m3/ an 0 22.743 32.321 39.737 54.876 

m3/ zi 0 62 89 109 150 

% 0 14% 12% 14% 20% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 167.592 273.563 275.825 278.240 

m3/ zi 0 459 749 756 762 

 

Figura 3 -  57 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Barcanesti 

 

 

Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 
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UAT Barcanesti 

Tabel 3 - 61 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT  Barcanesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.615 3.453 3.337 3.043 2.475 

Populatie conectata pers. 0 3.453 3.337 3.043 2.475 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 98.541 97.775 95.655 90.338 

m3/ zi 0 270 268 262 248 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 11.825 11.623 11.083 9.937 

m3/ zi 10 32 32 30 27 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 110.366 109.398 106.739 100.275 

m3/ zi 0 302 300 292 275 

NRW 

m3/ an 0 21.100 22.374 25.773 32.994 

m3/ zi 0 58 61 71 90 

% - 16% 17% 19% 25% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 131.466 131.772 132.511 133.269 

m3/ zi 0 360 361 363 365 

 

Figura 3 -  58 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT  Barcanesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Barcanesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 300 297 289 270 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 390 386 376 351 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 43 43 42 40 
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UAT Boranesti 

Tabel 3 - 62 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT  Boranesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.277 2.176 2.102 1.917 1.560 

Populatie conectata pers. 0 1.088 2.102 1.917 1.560 

Rata de conectare % 0% 50% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 110 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 31.049 61.589 60.260 56.940 

m3/ zi 0 85 169 165 156 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 3.434 3.538 3.831 4.537 

m3/ zi 6 9 10 10 12 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 34.483 65.127 64.091 61.477 

m3/ zi 0 94 178 176 168 

NRW 

m3/ an 0 1.643 3.285 4.745 7.227 

m3/ zi 0 5 9 13 20 

% - 5% 5% 7% 11% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 36.126 68.412 68.836 68.704 

m3/ zi 0 99 187 189 188 

 

Figura 3 -  59 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Boranesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Boranesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 95 179 176 168 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 123 233 229 219 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 15 27 27 26 
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UAT Axintele 

Tabel 3 - 63 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Axintele 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.466 2.356 2.277 2.076 1.688 

Populatie conectata pers. 0 0 2.277 2.076 1.688 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 0 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 0 66.717 65.258 61.612 

m3/ zi 0 0 183 179 169 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 0 7.339 7.356 7.393 

m3/ zi 0 0 20 20 20 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 0 74.056 72.614 69.005 

m3/ zi 0 0 203 199 189 

NRW 

m3/ an 0 0 6.661 9.219 14.655 

m3/ zi 0 0 18 25 40 

% 0 0 8% 11% 18% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 0 80.717 81.834 83.660 

m3/ zi 0 0 221 224 229 

 

Figura 3 -  60 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Axintele 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Axintele sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - - 203 198 187 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - - 264 258 244 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - - 30 30 29 
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 Sistemul zonal Armasesti 

Tabel 3 - 64 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Armasesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 5.480 5.236 5.061 4.614 3.754 

Populatie conectata pers. 0 5.236 5.061 4.614 3.754 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 149.425 148.289 145.039 137.021 

m3/ zi 0 409 406 397 375 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 15.671 15.389 14.659 13.205 

m3/ zi 15 43 42 40 36 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 165.096 163.678 159.698 150.226 

m3/ zi 0 452 448 438 412 

NRW 

m3/ an 0 18.532 12.217 17.646 26.876 

m3/ zi 0 51 33 48 74 

% 0% 10% 7% 10% 15% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 183.628 175.895 177.344 177.103 

m3/ zi 0 503 482 486 485 

 

Figura 3 -  61 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Armasesti 

 

 

Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 
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UAT Armasesti 

Tabel 3 - 65 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT  Armasesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.197 2.099 2.029 1.850 1.505 

Populatie conectata pers. 0 2.099 2.029 1.850 1.505 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 59.901 59.450 58.154 54.933 

m3/ zi 0 164 163 159 151 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 5.824 5.629 5.133 4.176 

m3/ zi 6 16 15 14 11 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 65.725 65.080 63.287 59.108 

m3/ zi 0 180 178 173 162 

NRW 

m3/ an 0 11.232 4.917 7.102 10.818 

m3/ zi 0 31 13 19 30 

% 0% 15% 7% 10% 15% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 76.957 69.997 70.389 69.926 

m3/ zi 0 211 192 193 192 

 

Figura 3 -  62 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Armasesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Armasesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 179 179 173 161 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 233 232 225 209 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 27 27 26 25 
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UAT  Jilavele 

Tabel 3 - 66 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Jilavele 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.283 3.137 3.032 2.764 2.249 

Populatie conectata pers. 0 3.137 3.032 2.764 2.249 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 89.523 88.839 86.885 82.089 

m3/ zi 0 245 243 238 225 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 9.848 9.760 9.526 9.030 

m3/ zi 9 27 27 26 25 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 99.371 98.599 96.411 91.118 

m3/ zi 0 272 270 264 250 

NRW 

m3/ an 0 7.299 7.299 10.544 16.059 

m3/ zi 0 20 20 29 44 

% 0 7% 7% 10% 15% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 106.671 105.898 106.955 107.177 

m3/ zi 0 292 290 293 294 

 

Figura 3 -  63 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Jilavele 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Jilavele sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 273 271 264 248 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 355 352 343 323 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 40 40 39 37 
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 Sistemul zonal Sinesti 

Tabel 3 - 67 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Sinesti  

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 5.318 5.081 4.911 4.478 3.643 

Populatie conectata pers. 2.469 4.662 4.833 4.478 3.643 

Rata de conectare % 46% 92% 98% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 75 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 68.026 133.044 141.609 140.764 132.970 

m3/ zi 186 365 388 386 364 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 6.803 13.304 14.161 14.668 15.956 

m3/ zi 15 36 39 40 44 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 74.829 146.348 155.769 155.432 148.926 

m3/ zi 205 401 427 426 408 

NRW 

m3/ an 5.338 6.055 7.182 9.623 14.476 

m3/ zi 15 17 20 26 40 

% 7% 4% 4% 6% 9% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 80.167 152.403 162.951 165.055 163.402 

m3/ zi 220 418 446 452 448 

 

Figura 3 -  64 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Sinesti 

 

Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 
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UAT Sinesti 

Tabel 3 - 68 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Sinesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.758 2.635 2.547 2.322 1.889 

Populatie conectata pers. 2.469 2.408 2.469 2.322 1.889 

Rata de conectare % 90% 91% 97% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 75 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 68.026 68.719 72.343 72.991 68.949 

m3/ zi 186 188 198 200 189 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 6.803 6.872 7.234 7.567 8.274 

m3/ zi 8 19 20 21 23 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 74.829 75.591 79.577 80.558 77.222 

m3/ zi 205 207 218 221 212 

NRW 

m3/ an 5.338 6.055 7.182 9.623 14.476 

m3/ zi 15 17 20 26 40 

% 7% 7% 8% 11% 16% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 80.167 81.646 86.758 90.181 91.699 

m3/ zi 220 224 238 247 251 

 

Figura 3 -  65 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Sinesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Sinesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 206 207 218 220 210 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 267 270 284 286 273 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 31 31 33 33 32 
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UAT Movilita 

Tabel 3 - 69 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Movilita 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.560 2.446 2.364 2.156 1.754 

Populatie conectata pers. 0 2.254 2.364 2.156 1.754 

Rata de conectare % 0% 92% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 64.324 69.266 67.773 64.021 

m3/ zi 0 176 190 186 175 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 6.432 6.927 7.168 7.683 

m3/ zi 7 18 19 20 21 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 70.757 76.193 74.941 71.704 

m3/ zi 0 194 209 205 196 

NRW 

m3/ an 0 6.813 8.753 11.969 18.802 

m3/ zi 0 19 24 33 52 

% 0 9% 10% 14% 21% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 77.569 84.946 86.910 90.506 

m3/ zi 0 213 233 238 248 

 

Figura 3 -  66 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Movilita 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Movilita sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 194 208 204 194 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 252 271 266 252 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 29 31 31 30 

 

 

 

0

77.569

84.946 86.910 87.977 89.299 90.506

0
6.813 8.753

11.969 13.979
16.390

18.802

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2020 2024 2027 2035 2040 2046 2052

Cerinta de apa Movilita

Cererea totala de apa, inclusiv NRW NRW



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-95 

 Sistemul zonal Rosiori 

Tabel 3 - 70 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Rosiori 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.021 2.886 2.790 2.543 2.070 

Populatie conectata pers. 0 1.927 2.693 2.543 2.070 

Rata de conectare % 0% 67% 97% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 54.993 78.906 79.938 75.555 

m3/ zi 0 151 216 219 207 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 5.499 6.951 7.224 7.838 

m3/ zi 8 15 19 20 21 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 60.492 85.857 87.162 83.393 

m3/ zi 0 166 235 239 228 

NRW 

m3/ an 0 15.000 20.281 23.818 30.439 

m3/ zi 0 41 56 65 83 

% 0 20% 19% 21% 27% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 75.492 106.137 110.981 113.832 

m3/ zi 0 207 291 304 312 

 

Figura 3 -  67 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Rosiori 
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UAT Rosiori 

Tabel 3 - 71 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Rosiori 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.017 1.927 1.863 1.719 1.382 

Populatie conectata pers. 0 1.927 1.863 1.698 1.382 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 99% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 54.993 54.587 53.376 50.443 

m3/ zi 0 151 150 146 138 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 5.499 5.559 5.717 6.053 

m3/ zi 6 15 15 16 17 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 60.492 60.145 59.093 56.496 

m3/ zi 0 166 165 162 155 

NRW 

m3/ an 0 15.000 15.536 16.964 20.000 

m3/ zi 0 41 43 46 55 

% 0 20% 21% 22% 26% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 75.492 75.681 76.057 76.496 

m3/ zi 0 207 207 208 210 

 

Figura 3 -  68 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Rosiori 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Rosiori sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 164 163 160 152 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 213 212 207 198 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 25 25 24 24 
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UAT Dragoesti 

Tabel 3 - 72 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Dragoesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 1.004 959 927 845 688 

Populatie conectata pers. 0 0 830 845 688 

Rata de conectare % 0% 0% 90% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 0 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 0 24.319 26.562 25.112 

m3/ zi 0 0 67 73 69 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 0 1.392 1.507 1.785 

m3/ zi 3 0 4 4 5 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 0 25.711 28.070 26.897 

m3/ zi 0 0 70 77 74 

NRW 

m3/ an 0 0 4.745 6.854 10.439 

m3/ zi 0 0 13 19 29 

% 0 0 16% 20% 28% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 0 30.456 34.923 37.336 

m3/ zi 0 0 83 96 102 

 

Figura 3 -  69 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Dragoesti 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Dragoesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 0 0 70 76 72 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 0 0 91 99 94 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 0 0 11 12 12 
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 Sistemul zonal Urziceni 

Consumul prognozat la nivelul sistemului zonal este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel 3 - 73 Prognoza consum apa in orizontul 2020-2052 SZA Urziceni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 28.444 27.174 26.262 23.946 19.479 

Populatie conectata pers. 19.055 27.174 26.262 23.946 19.479 

Rata de conectare % 67% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de 
apă casnică 

l/om zi 95 86 88 95 110 

Consum casnic de 
apă  

m3/an 658.335 852.947 846.347 827.923 782.005 

m3/ zi 1.804 2.337 2.319 2.268 2.142 

Consum non-casnic  
de apă 

m3/ an 154.258 181.692 180.681 177.764 170.544 

m3/ zi 78 498 495 487 467 
Consum total de 
apă (casnic + non-
casnic) 

m3/ an 812.593 1.034.640 1.027.027 1.005.688 952.549 

m3/ zi 2.226 2.835 2.814 2.755 2.610 

NRW 

m3/ an 350.000 345.780 349.661 360.464 383.228 

m3/ zi 959 947 958 988 1.050 

% 30% 25% 25% 26% 29% 

Cererea totală de 
apă, inclusiv NRW 

m3/ an 1.162.593 1.380.419 1.376.688 1.366.151 1.335.777 

m3/ zi 3.185 3.782 3.772 3.743 3.660 

Figura de mai jos reflecta evolutia prognozata a consumului: 

Figura 3 -  70 Prognoza cererii de apa in ozizontul de proiectare pentru SAA Urziceni 
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Pentru fiecare UAT in parte, situatia se prezinta astfel: 

UAT Urziceni 

Tabel 3 - 74 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Urziceni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 14.206 13.571 13.116 11.960 9.729 

Populatie conectata pers. 14.043 13.571 13.116 11.960 9.729 

Rata de conectare % 99% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 101 94 96 103 120 

Consum casnic de apă  
m3/an 520.244 464.746 461.164 451.149 426.130 

m3/ zi 1.425 1.273 1.263 1.236 1.167 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 153.699 139.424 138.349 135.314 127.839 

m3/ zi 39 382 379 371 350 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 673.943 604.170 599.513 586.462 553.969 

m3/ zi 1.846 1.655 1.643 1.607 1.518 

NRW 

m3/ an 293.898 274.983 274.983 275.436 276.206 

m3/ zi 805 753 753 755 757 

% 30% 31% 31% 32% 33% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 967.841 879.153 874.497 861.898 830.175 

m3/ zi 2.652 2.409 2.396 2.361 2.274 

 

Figura 3 -  71 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Urziceni 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Urziceni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 1.765 1.616 1.603 1.567 1.478 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 2.295 2.101 2.084 2.038 1.922 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 153 144 147 153 162 
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UAT Manasia 

Tabel 3 - 75 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Manasia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 4.088 3.905 3.774 3.441 2.799 

Populatie conectata pers. 318 3.905 3.774 3.441 2.799 

Rata de conectare % 8% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 75 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 8.762 111.441 110.580 108.166 102.164 

m3/ zi 24 305 303 296 280 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.073 13.373 13.270 12.946 12.260 

m3/ zi 11 37 36 35 34 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 11.835 124.813 123.849 121.113 114.423 

m3/ zi 32 342 339 332 313 

NRW 

m3/ an 4.986 8.469 9.249 11.330 15.752 

m3/ zi 14 23 25 31 43 

% 30% 6% 7% 9% 12% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 16.821 133.283 133.098 132.443 130.175 

m3/ zi 46 365 365 363 357 

 

Figura 3 -  72 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Manasia 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Manasia sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 32 343 340 332 312 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 41 446 442 432 406 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 5 48 48 48 46 
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UAT Alexeni 

Tabel 3 - 76 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Alexeni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.236 2.137 2.065 1.883 1.532 

Populatie conectata pers. 0 2.137 2.065 1.883 1.532 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 60.986 60.505 59.191 55.918 

m3/ zi 0 167 166 162 153 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 7.318 7.253 7.079 6.710 

m3/ zi 6 20 20 19 18 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 68.304 67.758 66.271 62.628 

m3/ zi 0 187 186 182 172 

NRW 

m3/ an 0 4.268 4.817 6.281 9.390 

m3/ zi 0 12 13 17 26 

% 0 6% 7% 9% 13% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 72.572 72.575 72.551 72.018 

m3/ zi 0 199 199 199 197 

 

Figura 3 -  73 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Alexeni 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Alexeni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - 188 186 182 171 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - 244 242 236 222 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - 28 28 28 26 
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UAT Garbovi 

Tabel 3 - 77 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Garbovi 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.673 3.509 3.391 3.092 2.515 

Populatie conectata pers. 2.994 3.509 3.391 3.092 2.515 

Rata de conectare % 82% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 75 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 82.491 100.140 99.358 97.196 91.798 

m3/ zi 226 274 272 266 252 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 7.424 10.014 10.121 10.408 11.016 

m3/ zi 10 27 28 29 30 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 89.915 110.154 109.479 107.603 102.813 

m3/ zi 246 302 300 295 282 

NRW 

m3/ an 12.170 13.169 14.957 19.724 29.856 

m3/ zi 33 36 41 54 82 

% 12% 11% 12% 15% 23% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 102.085 123.322 124.435 127.328 132.669 

m3/ zi 280 338 341 349 363 

 

Figura 3 -  74 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Garbovi 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Garbovi sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 246 301 299 293 278 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 319 392 389 382 362 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 36 43 43 43 41 
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UAT Cosereni 

Tabel 3 - 78 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Cosereni 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 4.241 4.052 3.916 3.570 2.904 

Populatie conectata pers. 1.700 4.052 3.916 3.570 2.904 

Rata de conectare % 40% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 75 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 46.839 115.636 114.740 112.221 105.996 

m3/ zi 128 317 314 307 290 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 4.215 11.564 11.687 12.018 12.720 

m3/ zi 12 32 32 33 35 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 51.054 127.199 126.428 124.239 118.716 

m3/ zi 140 348 346 340 325 

NRW 

m3/ an 38.946 44.890 45.655 47.693 52.024 

m3/ zi 107 123 125 131 143 

% 43% 26% 27% 28% 30% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 90.000 172.090 172.082 171.932 170.739 

m3/ zi 247 471 471 471 468 

 

Figura 3 -  75 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Cosereni 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Cosereni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 135 342 340 334 318 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 175 445 442 434 413 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 21 48 48 48 47 
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UAT Ciocarlia 

Tabel 3 - 79 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Ciocarlia 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 748 714 691 630 512 

Populatie conectata pers. 0 0 691 630 512 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 0 20.247 19.804 18.688 

m3/ zi 0 0 55 54 51 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 0 1.245 1.348 1.597 

m3/ zi 2 0 3 4 4 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 0 21.492 21.152 20.285 

m3/ zi 0 0 59 58 56 

NRW 

m3/ an 0 0 3.376 4.877 7.428 

m3/ zi 0 0 9 13 20 

% 0% 0% 14% 19% 27% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 0 24.868 26.029 27.713 

m3/ zi 0 0 68 71 76 

 

Figura 3 -  76 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru UAT Ciocarlia 

 

Debitele caracteristice pentru UAT Ciocarlia sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - - 59 57 55 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - - 76 75 71 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - - 9 9 9 
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 Sistemul zonal Reviga 

Tabel 3 - 80 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 UAT Reviga 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.545 2.431 2.350 2.142 1.743 

Populatie conectata pers. 1.642 2.431 2.350 2.142 1.743 

Rata de conectare % 65% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 111 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 66.552 69.376 68.856 67.333 63.620 

m3/ zi 182 190 189 184 174 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 10.389 10.406 10.518 10.817 11.452 

m3/ zi 7 29 29 30 31 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 76.941 79.782 79.374 78.150 75.071 

m3/ zi 211 219 217 214 206 

NRW 

m3/ an 31.075 33.191 33.795 35.409 38.837 

m3/ zi 85 91 93 97 106 

% 29% 29% 30% 31% 34% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 108.016 112.973 113.170 113.558 113.908 

m3/ zi 296 310 310 311 312 

 

Figura 3 -  77 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Reviga 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Reviga sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 206 214 213 209 200 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 268 278 276 272 260 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 32 32 32 32 31 
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 Sistemul zonal Grindu 

Tabel 3 - 81 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA   

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 2.050 1.958 1.893 1.726 1.404 

Populatie conectata pers. 1.401 1.958 1.893 1.726 1.404 

Rata de conectare % 68% 100% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 75 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 38.601 55.877 55.466 54.256 51.246 

m3/ zi 106 153 152 149 140 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 3.474 5.588 5.648 5.808 6.150 

m3/ zi 6 15 15 16 17 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 42.075 61.465 61.113 60.064 57.396 

m3/ zi 115 168 167 165 157 

NRW 

m3/ an 8.919 9.048 10.280 13.568 20.553 

m3/ zi 24 25 28 37 56 

% 17% 13% 14% 18% 26% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 50.994 70.513 71.394 73.632 77.949 

m3/ zi 140 193 196 202 214 

 

Figura 3 -  78 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Grindu 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Grindu sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 114 168 166 163 154 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 148 218 216 212 201 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 18 25 25 25 24 
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 Sistemul zonal Barbulesti 

Tabel 3 - 82 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Barbulesti 

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 5.477 5.232 5.057 4.611 3.751 

Populatie conectata pers. 0 0 5.057 4.611 3.751 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 0 0 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 0 0 148.172 144.945 136.912 

m3/ zi 0 0 406 397 375 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 0 0 14.076 14.391 15.060 

m3/ zi 15 0 39 39 41 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 0 0 162.248 159.336 151.972 

m3/ zi 0 0 445 437 416 

NRW 

m3/ an 0 0 10.950 14.804 22.995 

m3/ zi 0 0 30 41 63 

% 0 0 6% 9% 13% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 0 0 173.198 174.140 174.967 

m3/ zi 0 0 475 477 479 

 

Figura 3 -  79 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Barbulesti 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Barbulesti sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi - - 446 437 415 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi - - 580 568 539 

Debit orar maxim Q orar max m3/h - - 60 60 59 
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 Sistemele zonale Ion Roata si Brosteni 

Tabel 3 - 83 Prognoza consum apa in perioada 2020-2052 SAA Ion Roata si Brosteni  

Cererea de apă   u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populație pers. 3.482 3.326 3.214 2.931 2.385 

Populatie conectata pers. 2.328 2.224 3.214 2.931 2.385 

Rata de conectare % 67% 67% 100% 100% 100% 

Consum specific de apă 
casnică 

l/om zi 59 78 80 86 100 

Consum casnic de apă  
m3/an 50.000 63.468 94.171 92.135 87.053 

m3/ zi 137 174 258 252 239 

Consum non-casnic  de apă 
m3/ an 10.000 12.358 14.126 14.620 15.669 

m3/ zi 10 34 39 40 43 

Consum total de apă (casnic 
+ non-casnic) 

m3/ an 60.000 75.826 108.297 106.754 102.722 

m3/ zi 164 208 297 292 281 

NRW 

m3/ an 195.000 92.175 15.056 15.056 15.056 

m3/ zi 534 253 41 41 41 

% 76% 55% 12% 12% 13% 

Cererea totală de apă, 
inclusiv NRW 

m3/ an 255.000 168.001 123.353 121.811 117.778 

m3/ zi 699 460 338 334 323 

 

Figura 3 -  80 Prognoza cererii de apa in orizontul de proiectare pentru SAA Ion Roata si Brosteni 

 

Debitele caracteristice pentru SAA Ion Roata si Brosteni sunt prezentate mai jos: 

Debite u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Debit mediu  Q med m3/zi 153 198 296 291 280 

Debit zilnic maxim Q zi max m3/zi 199 257 384 379 364 

Debit orar maxim Q orar max m3/h 23 30 43 43 42 
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3.5 BALANTA ŞI PIERDERILE DE APĂ 

Pentru evaluarea bilantului de apa si conditiilor tehnice a retelei de distributie, au fost efectuate o 
analiza comparativa a elementelor individuale a retelei (conducte, zone de presiune, materiale, etc.) 
si a datelor detinute de operator, utilizand o gama larga de indicatori tehnici.  

Raportat la scopul si disponibilitatea documentatiilor, urmatorii parametri vor fi considerati pentru 
evaluarea starii tehnice a retelei:  

➢ Vechimea conductelor: durata de serviciu a conductei, durata teoretica de serviciu a 
materialului țevii si structurii, precum si vechimea efectiva de serviciu in retea;  

➢ Pierderi de apa: un număr de indicatori sunt folosiți pentru a exprima nivelul pierderilor de 
apa. Cu toate acestea, nu toți indicatorii includ efectul unei anumite stări tehnice a conductei. 
Pentru evaluarea stării tehnice a rețelei de distribuție s-a folosit: Indicatorul de Pierderi al 
Infrastructurii (ILI) si Indicatorul Economic de Pierderi (ELI);  

➢ Calitatea apei: condiția tehnica a rețelei poate avea un efect negativ asupra calității apei 
transportate;  

➢ Presiunea: presiunea de operare afectează alți indicatori ai evaluării condiției tehnice a 
rețelei: pierderile de apa, rata de defecțiuni, durata de serviciu teoretica a materialului țevii 
etc.;  

➢ Siguranța in exploatare: (cantitativ si calitativ): pentru identificarea anumitor parti critice 
ale rețelei si prioritizarea lor in planificarearea procesului de reconstructie a retelei.  

De asemenea, fiecare indicator este un mijloc de monitorizare a starii tehnice a retelei evaluate. 

3.5.1 Metodologie si explicatii 

Metoda utilizata la nivel mondial este cea elaborata de Grupul Specializat din cadrul Asociatiei 
Internationale a Apei (IWA). In cadrul manualului de buna practica (Best practice) aparut in 1999 
cu reviziile ulterioare (2006) s-a prevazut structura standard privind Balanta Apei si terminologia 
asociata. 

NRW = [(Volum introdus in sistem – Apa vanduta)/ Volum introdus in sistem] x 100 

 

Tabel 3 - 84 Componentele balantei apei  

Volum de apa 
furnizat in 

sistem 

Consum 
autorizat 

Consum 
autorizat 
facturat 

Consum contorizat  facturat 
Apa care aduce 

venituri Consum necontorizat  
facturat 

Consum 
autorizat 
nefacturat 

Consum contorizat nefacturat 

Apa care nu 
aduce venituri 

Consum necontorizat 
nefacturat 

Pierderi de apa 

Pierderi 
aparente 

Consum neautorizat 

Erori de masurare si de 
prelucrare a datelor 

Pierderi 
reale 

Pierderi la conductele de 
distributie si/sau transport 

Pierderi si deversari prin 
preaplin la rezervoare 

Pierderi pe racorduri pana la 
contorul consumatorului 

Sursa: IWA „Best practice”1999 
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Componentele balantei de apa sunt volume de exprimate in m3/an masurate cu diverse grade de 
acuratete.  

Evaluarea balantelor s-au realizat prin completare de sus in jos a componentelor estimate de catre 
operatorii sistemelor de alimentare cu apa pe anul 2020.  

Referitor la componentele prezentate anterior specificam urmatoarele: 

• Volum de apa furnizat in sistem – Reprezinta volumul de apa anual furnizat intr-o anumita 

sectiune a sistemului de alimentare cu apa. Studiul prezinta doua tipuri de balante si anume: 

− Balanta retelei de distributie avand ca sectiune de control statia de pompare apa 

potabila; 

− Balanta sistemului de alimentare avand ca sectiune de control sursa apei brute; 

• Consumul de apa autorizat nefacturat – Reprezinta volumul de apa anual furnizat unor 

consumatori contorizati fara a fi facturati respectiv consumul atribuit spalarii 

retelelor/stingeri incendii/udari spatii verzi/teste hidranti/etc.  

• Pierderi aparente – Volumul de apa anual estimat a fi consumat ilicit sau cel rezultat din 

erori de masurare a contoarelor respectiv din erori de citire a contoarelor. 

• Pierderile reale – Reprezinta volumul de apa anual format de: pierderi la imbinari, pierderi 

detectabile dar nevizibile, pierderi detectabile vizibile, deversari necontrolate pe preaplinul 

rezervoarelor. Aceasta componenta denumita si CARL (Current Annual Real Losses) se 

calculeaza prin scaderea tuturor celorlalte componente din volumul de apa furnizat. 

Pierderile reale se produc pe aductiunea apei brute, in statia de tratare (apa tehnologica) si 

pe reteaua de distributie (pe bransamente si pe conductele principale);  

Rezultatul balantei trebuie sa conduca in final la ponderea pe care o reprezinta apa care nu aduce 
venit (abreviata NRW conform terminologie IWA) din volumul de apa furnizat in sistem. 

Modul de apreciere a NRW la nivelul unui sistem de alimentare cu apa se exprima ca procent din 
volumul de apa furnizat, acest indicator avand o valoare cu caracter financiar asupra unui caz 
specific. El nu poate reprezenta o masura de comparatie a performantei de operare intre sisteme 
diferite si nici macar la nivelul aceluiasi sistem la capacitati diferite. Cu toate acestea indicatorul 
trebuie sa se afle intr-un domeniu de control rezonabil din punct de vedere economic - mai mic de 
10% pentru sisteme noi sau de 20% pentru sisteme reabilitate. Aceste limite controleaza mentinerea 
costurilor de operare incluzand pe al energiei electrice in zona de optim economic. Pentru sistemele 
alimentate din surse subterane, functionand prin pompare costul energiei electrice datorat pomparii 
reprezinta cel putin 75% din totalul cheltuielilor de operare (incluzand si statia de tratare). Deci o 
crestere a debitului mediu provoaca o crestere anuala a direct proportionala a consumului de energie 
electrica. 

Componentele NRW pot fi impartite in doua categorii: Comerciale si Fizice/Reale/Tehnice. In 
categoria celor comerciale intra Consumurile autorizate nefacturate si Pierderile aparente. Pierderile 
fizice se identifica cu Pierderile reale/tehnice.  

Volumul pierderilor de tip comercial depinde de capacitatea operatorului de a realiza minimum 
urmatoarele: 

• Contorizarea tuturor consumatorilor; 

• Rezilierea contractelor cu consumatori rau platnici; 

• Eliminarea gratuitatii pentru unii consumatori; 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-111 

• Procedurarea tuturor manevrelor necesare intretinerii retelelor, udarii spatiilor verzi sau 

testarii hidrantilor astfel incat consumul de apa potabila sa fie minimizat; 

• Depistarea racordurilor ilicite sau a tentativelor de furt prin ocolirea apometrelor sustinand 

controale periodice; 

• Depistarea contoarelor defecte prin analiza comparativa a consumului lunar si/sau instruirea 

specifica a cititorului de a analiza starea apometrului; 

• Angajarea unui personal adecvat pentru preluarea indexului fara erori involuntare sau 

voluntare. Desfasurarea unui control periodic asupra activitatii acestuia. 

Reducerea pierderilor comerciale depinde in principal de propria organizare a operatorului din punct 
de vedere al strategiilor de dezvoltare dar si a numarului de angajati pregatiti corespunzator.  

Volumul pierderilor fizice sau reale depinde de capacitatea operatorului in asigurarea 
managementului performant prin intretinerea, repararea si reabilitarea corespunzatoare a unui 
sistem de alimentare cu apa. 

Pierderile fizice reprezinta o pondere importanta din cadrul NRW fapt care impune luarea tuturor 
masurilor pentru mentinerea acestora la un nivel de eficienta economica (costuri de operare – costuri 
masuri de reducere pierderi) optima.  

Pierderile reale si nivelul pana la care acestea pot fi reduse sunt subiect de analiza pentru multi 
specialisti din domeniu care in ultimii 20 de ani au elaborat algoritmi si metodologii prin care sa 
poata fi analizat un sistem cu scopul de a decide masurile necesare atingerii tintelor de performanta. 
In capitolul urmator vom detalia unele metode in contextul prezentarii indicatorilor de performanta 
a sistemelor de alimentare cu apa. 

Pentru mentinerea pierderilor reale CARL la un nivel economic optim sunt necesare urmatoarele 
masuri: 

• Reabilitarea infrastructurii acolo unde numarul avariilor sau a scurgerilor detectabile este 
important; 

• Asigurarea unui sistem de management al presiunilor la nivelul sistemului pentru evitarea 
regimurilor nepermanente si presiunilor excesive indiferent de consum; 

• Echiparea retelei de distributie cu sistem de monitorizare zonala a presiunilor si/sau a 
debitelor astfel incat sa se reduca aria de cautare a scurgerilor; 

• Dotarea operatorului cu sisteme active de detectie a scurgerilor astfel incat personalul 
calificat al acestuia sa poata localiza in timpul cel mai scurt zona afectata; 

• Personal calificat pentru realizarea in timpul cel mai scurt a reparatiilor la calitatea 
echivalenta a unei retele noi. 

Calculul indicelui pierderilor infrastructurii (ILI), alti indicatori  

Pe considerentele amintite anterior volumul pierderilor reale, CARL, este utilizat in calculul 
indicatorilor de performanta a sistemului care arata atat starea tehnica a infrastructurii de conducte 
cat si eficienta masurilor de reducere a pierderilor detectabile la nivelul acesteia.  

Reducerea pierderilor reale trebuie realizata pana la un nivel economic admisibil a carui valoare 
poate fi stabilita cu ajutorul unor indicatori specifici. Cel mai relevant in acest sens este indicatorul 
ILI (Infrastructure Leakage Index) a carui formula este CARL/UARL, unde UARL reprezinta pierderile 
anuale reale inevitabile specifice unei retele de distributie realizata corespunzator din punct de 
vedere manopera-material la nivelul caruia avariile sau fisurile detectabile sunt localizate si reparate 
in timpi optimi si cu calitate similara unor lucrari nou executate. 
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Acest indicator de tip operational ajuta la compararea performantei de gestionare a pierderilor la 
nivelul sistemelor de alimentare cu apa. El este cel mai important ca relevanta pentru incadrarea 
sistemului in categoriile de performanta stabilite la nivel international in functie de care pe criteriul 
economic se recomanda luarea diferitelor tipuri de masuri (reabilitare infrastructura, aplicare 
management presiuni, monitorizare presiuni/debite pe zone de retea delimitate, monitorizarea 
debitelor de noapte, etc). 

Alti indicatori relevanti de tip operational sunt: l/racord/zi si m3/km/zi obtinuti prin raportarea CARL 
la marimile specificate anterior si la 365 zile. Totusi acestia nu iau in calcul si influenta presiuni 
asupra debitului pierderilor conform teoriei FAVAD (Fixed And Variable Area Discharge). Pentru a 
corecta aceasta lipsa uneori cei doi indicatori se pot raporta si la presiunea medie de calcul.  

Cu toate ca are o valoare strict financiara numai pentru un sistem dat, indicatorul procentual NRW 
este cel mai uzitat. 

Trebuie tinut cont de faptul ca de la o regiune/tara la alta indicatorii operationali ai pierderilor trebuie 
incadrati in intervale de valori diferite in functie de potentialul de sustinere economica a masurilor 
de reducere a CARL. Altfel spus, costul masurilor luate trebuie sa se incadreze intr-o zona de optim 
in raport cu costul de operare care poate fi suportat prin tarif. 

In consecinta pe plan national se recomanda si utilizarea indicatorului economic al pierderilor, ELI 
(Economic Leakage Index) a carui incadrare valorica este stabilita in tabelul urmator alaturi de 
domeniile recomandate pentru Romania 

 

Tabel 3 - 85 Scala de valori pentru indicatorii de performanta 

Categoria NRW (%) LKN (m3/an/km) ILI ELI 

De la catre De la catre De la catre De la catre 

C1 0 10 0 10000 0 10 0 1 

C2 10 20 10000 20000 10 20 1 2,5 

C3 20 30 20000 30000 20 30 2,5 3 

C4 30 40 30000 40000 30 40 3 3,5 

C5 40 40+ 40000 40000+ 40 40+ 3,5 3,5+ 

Sursa: Manualul national al operatorilor de apa si canalizare ed. 2010 

 

• Categoria 1 – C1 - (foarte buna) – Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 
necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului. 

• Categoria 2 – C2 - (buna) – Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. Nu sunt necesare 
masuri speciale pentru imbunatatirea acestui indicator. 

• Categoria 3 – C3 - (medie) – Valoare medie a indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte 
masuri pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare in vederea identificarii 
potentialelor defectiuni. 

• Categoria 4 – C4 - (critica) – Valoare critica a indicatorului relevant. Aceasta este un 
declansator pentru initierea de actiuni corective pentru imbunatatirea indicatorului. 

• Categoria 5 – C5 - (inacceptabil) – stare inacceptabila care cere actiuni imediate pentru 
imbunatatirea performantei indicatorului relevant. Este un indiciu ca retrospectiv ar fi trebuit 
luate masuri din timp. 
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Formulele de calcul ale LKN si ELI sunt: LKN = Debit anual pierderi reale/Lungime retea iar ELI = EI 

x LKN/3600. Indicele economic (EI) va lua urmatoarele valori functie de caracteristicile sistemului 

de alimentare cu apa: 

• 1,5 – apa din sistem este tratata in doua trepte si este pompata in retea la o presiune de 
minim 5 bar. 

• 1,0 – apa din sistem este tratata in doua trepte, iar in retea este distribuita gravitational, 
sau necesita doar dezinfectare, dar este pompata in sistem. 

• 0,5 – apa din sistem necesita doar dezinfectare si in retea este distribuita gravitational. 

In cazul ariei noastre de proiect coeficientii corespunzatori sunt 1 sau1,5. 

La nivel mondial, Institutul Bancii Mondiale, pe baza experientei acumulate a dezvoltat o scala de 

valori similara privind incadrarea performantei sistemului de alimentare cu apa in functie de valoarea 

indicatorilor operationali: 

Tabel 3 - 86 Scala de valori pentru indicatorii de performanta, WBI 

Technical 

Performance 

Category 
ILI 

Real Losses in Litres/Connection/Day 

(when the system is pressurised); at an average pressure of: 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

D
ev

el
op

ed
 

C
o
u
n
tr

ie
s 

A 1 - 2  < 50 < 75 < 100 < 125 

B 2 - 4  50 - 100 75 - 150 100 - 200 125 - 250 

C 4 - 8  100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500 

D > 8  > 200 > 300 > 400 > 500 

D
ev

el
op

in
g
 

C
o
u
n
tr

ie
s 

A 1 - 4 < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 

B 4 - 8 50 – 100 100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500 

C 8 - 16 100 - 200 200 - 400 300 - 600 400 - 800 500 - 1000 

D > 16 > 200 > 400 > 600 > 800 > 1000 

Sursa: „Water Loss Performance Indicators” (Liemberger et al,2007) 

Categoria A – Bine. Suplimentarea eforturilor de reducere a pierderilor poate fi neeconomica. 

Categoria B – Potential de imbunatatiri. Se poate lua in considerare presiunea de managment, 
imbunatarirea politicii de control activ al avariilor si o mai buna intretinere a sistemului. 

Categoria C – Insuficient. Torelabil doar in cazul in care resursele de apa sunt abundete si apa este 
ieftina, si chiar si atunci ar trebui intensificate eforturile de reducere a NRW. 

Categoria S – Slab. Compania foloseste resursele ineficient si desfasurarea unor programe de 
reducere a NRW sunt imperative. 

DISCUTII ASUPRA MODULUI DE ADOPTAREA A INDICATORULUI „ILI” 

Formula de calcul a UARL a fost publicata prima data de IWA – „Best practice” 1999 - si apoi revizuita 

pana in 2007 sub forma: 

• UARL (l/racord/zi) = (18 x Lm/Nc + 0,8 + 0,025 x Lp) x P, unde: 
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• Lm = lungimea retelei de distributie; 

• Nc = numarul de bransamente/racorduri; 

• Lp = lungimea medie a unui racord intre limita proprietatii si contorul de masura 
consumator; 

• P = presiunea medie de functionare pe timpul unei zile si suprafata retelei 

Formula a fost calibrata pentru a lua in considerare pierderile de fond (scurgerile de la imbinari) si 
debitul de apa pierdut la aparitia unui numar de fisuri detectabile pana la repararea lor intr-un timp 
optim realizabil pentru o retea de distributie aflata intr-o conditie tehnica normala de intretinere. 
Coeficientii (pierderile specifice pe m de presiune si bransament sau artera) au fost stabiliti pentru 
o presiune medie de referinta de 50 m CA.   

Valoarea indicatorului ILI releva cat de departe de conditia normala de intretinere este un sistem de 
alimentare cu apa la un moment dat. Deci daca ILI = 1 rezulta ca managementul sistemului din 
punct de vedere al pierderilor este corespunzator. Cu toate acestea in timp studiile de caz au aratat 
ca deseori ILI rezulta subunitar, ceea ce inseamna ca formula necesita conditii la limita pentru a nu 
denatura semnificatia rezultatului.  

Avand in vedere ca acest indicator a fost adoptat de foarte multe tari din lume si implicit din Europa, 
expertii din domeniu au cautat sa fixeze in timp limitele de valabilitate a UARL astfel incat sa poata 
fi evaluate si retelele cu presiuni mediidiferite de 50 m sau densitati mai mici de 40 de racorduri pe 
km.  

Ultimele conditionari au fost stabilite in 2009 de catre A. Lambert care a fixat limita de valabilitate 
a formulei privind numarul de abonati incepand cu cifra data de formula Nc+20 x Lm > 3000. In 
aceasta situatie numai este valabila limita densitatii racordurilor si nici a presiunii cu conditia ca 
Formula UARL sa fie afectata cu coeficientul Cp, care corecteaza valoarea in ideea ca debitul 
pierderilor de fond/nedetectabile variaza cu presiunea la puterea 1,5 iar acela provenit de la 
pierderile detectabile variaza cu presiunea la puterea 1,5 pentru retele din materiale flexibile si cu 
0,5 pentru materiale rigide (Teoria FAVAD- L1/L0 = (P1/P0)^n).  

Valoarea coeficientului Cp este prezentata in multiple articole dintre care amintim „Interpreting ILI 
in Small Systems” (Lambert et al…) fiind calculata pe baza formulei FAVAD. In acelasi articol se 
prezinta si motivele pentru care si la presiunea medie standard de 50 m multe sisteme prezinta ILI 
subunitar in conditiile utilizarii formulei UARL. Acestea se incadreaza in categoria sistemelor mici si 
foarte mici (sub 3000 de bransamente) care ofera posibilitatea Operatorului sa detecteze si 
reactioneze in timpi mult mai mici la aparitia pierderilor.  

Cazurile concrete de tari care folosesc reglementat ILI pentru toate tipurile de sisteme inclusiv cele 
din categoria „Very small” sunt prezentate in documentul Comisiei Europene – „Good practices on 
leakeage management WFD, CIS, WG, PoM”. Aici se arata cazul Austriei in care, pentru cel putin 
2000 de localitati cu retele de distributie avand racorduri mai putine de 3000 buc si operate la 
presiuni mai mari de 45 m, ILI obtinut cu formula UARL standard a fost incadrat intr-o banda de 
valori subunitara majoritatea acestora fiind sub 0,7-0,8. Cu alte cuvinte un ILI = 0,7 este considerat 
optim pentru aceste tipuri de localitati.  

Fata de cele prezentate si avand in vedere conditiile specifice sistemului de alimentare cu apa 
(presiune, numar de conexiuni, echipare etc.), Consultantul considera corespunzatoare utilizarea 
formulei UARL afectata cu factorul de corectie Cp (calculat dupa formula aratata) si diminuat (in 
functie de numarul bransamentelor) cu un coeficient subunitar mai mare de 0,8. Incadrarea 
performantei sistemului se va face prin compararea ILI cu valorile amintite anterior.  

Pentru mentinerea pierderilor la nivele economice optime, sistemul de alimentare cu apa va fi 
intretinut astfel incat invechirea lucrarilor sa fie contrabalansata cu masurile aplicate.  

Pana in anul de perspectiva 2048, ILI trebuie mentinut astfel incat sa depaseasca valoarea „3” daca 
sistemul are pondere mare de lucrari noi in anul implementarii si „4” daca detine infrastructura 
existenta importanta. Aceste tinte vor fi corelate cu NRW al retelei de distributie astfel incat acesta 
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sa se regaseasca in intervalul 14 - 20% din volumul anual de apa distribuit, functie de marimea si 
vechimea infrastructurii existente. Atingerea tintei este posibila avand in vedere echiparea de care 
dispune noul sistem si experienta Operatorului Regional si este necesara in contextul prognozei de 
crestere accelerata a consumului, caracteristica ariei de proiect. 

In cadrul prezentei documentatii sunt prezentate si analizate balantele aferente sistemelor de 

alimentare cu apa din judetul Ialomita. Pentru următoarea etapa de finanțare, la momentul 
elaborării Studiului de Fezabilitate, următorul Consultant va analiza datele/informațiile referitoare la 
sistemele de alimentare cu apa din aria de operare. 

3.5.2 Balanta apei SC RAJA SA Constanta 

Pentru sistemele de alimentare cu apa operate de catre SC RAJA SA Constanta, a fost realizata 
balanta la nivelul sistemului pentru 2020.  

Tabel 3 - 87 Balanta de apa pentru 2020 SC RAJA SA Constanta 

ANUL 
BALANTA APEI - SC RAJA SA Constanta 2020 

2020 

  

  

  
Consum contorizat facturat 

  
1.535.447 

Consum autorizat 
facturat mc/an 

Apa care aduce 
venituri 

1.685.793 49,03% 1.685.793 

mc/an 
Consum necontorizat facturat 

mc/luna 

53,83% 53,83% 

    150346     
Consum 
Autorizat     mc/an     

1.839.338     4,80%     

mc/an 
  Consum contorizat nefacturat 

  

58,74% 

    Consum autorizat 
nefacturat 

153.545 

    mc/an 

Volum de apa 
intrat in sistem  

    153.545 4,90% 

    mc/an Consum necontorizat 
nefacturat 3.131.444     

4,90% 
mc/an     0 

  

    mc/an 

    0,50%   

  

  

Consum neautorizat Apa care nu 
aduce venituri 

50.904 1.445.651 

mc/an mc/luna 

Pierderi aparente 1,6% 46,17% 

81.613 Erori de citire si manipulare a 
datelor 

    

mc/an     

2,61% 

30.709     

mc/luna     

Pierderi Totale 0,98%     

1.292.106 Pierderi reale     

mc/an 1.210.493     

41,26% mc/an     

    38,66%     
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3.5.1 Balanta apei SC Urban SA Slobozia  

Pentru toatele sistemele de alimentare cu apa au fost intocmite balanta apei si sunt prezentate in 
VOL II Anexe, Anexa C Documentatie tehnica, Anexa C4. Balanta apei, in cele ce urmeaza fiind 
prezentata numai balanta pentru sistemele operate de catre fiecare operator regional 

Tabel 3 - 88 Balanta de apa pentru 2020 – sisteme operate SC Urban SA Slobozia 

ANUL 
BALANTA APEI 2020 -  SC URBAN Slobozia SA 

2020 

  

  

  
Consum contorizat facturat 

  
2.643.691 

Consum 
autorizat 
facturat 

mc/an 
Apa care 

aduce venituri 

2.643.691 75,22% 2.643.691 

mc/an 
Consum necontorizat facturat 

mc/an 

69,33% 75,22% 

    0     

Consum Autorizat     mc/an     

2.873.988     0,00%     

mc/an 
  Consum contorizat nefacturat 

  

81,77% 

    Consum 
autorizat 
nefacturat 

230.297 

    mc/an 

Volum de 
apa intrat in 

sistem  

    230.297 6,55% 

    mc/an 
Consum necontorizat nefacturat 

3.514.719     

6,55% 
mc/an     0 

  

    mc/an 

    0,50%   

  

  

Consum neautorizat Apa care nu 
aduce venituri 

72.110 733.066 

mc/an mc/an 

Pierderi 
aparente 

2,05% 20,86% 

120.939 
Erori de citire si manipulare a datelor 

    

mc/an     

3,44% 

48.829     

mc/an     

Pierderi Totale 1,39%     

502.769 Pierderi reale     

mc/an 381.830     

14,30% mc/an     

    10,86%     
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3.5.2 Balanta apei SC Euro Apavol SA   

Sistemele de alimentare cu apa operate de catre SC Euro Apavol SA sunt in curs de executie.  

Tabel 3 - 89 Balanta de apa pentru 2020 SC Ecoaqua SA 

ANUL 
BALANTA APEI - Sinesti 2020 

2020 

  

  

  

Consum contorizat 
facturat   
74.829 

Consum 
autorizat 
facturat 

mc/an 
Apa care 

aduce venituri 

74.829 93,34% 74.829 

mc/an Consum 
necontorizat 

facturat 

mc/luna 

93,34% 93,34% 

    0     

Consum Autorizat     mc/an     

76.325     0,00%     

mc/an 
  Consum contorizat 

nefacturat 

  

95,21% 

    Consum 
autorizat 
nefacturat 

1.497 

    mc/an 

Volum de apa 
intrat in sistem  

    1.497 1,87% 

    mc/an Consum 
necontorizat 
nefacturat 80.167     

1,87% 
mc/an     0 

  

    mc/an 

    0,50%   

  

  

Consum 
neautorizat 

Apa care nu 
aduce venituri 

2.245 5.338 

mc/an mc/luna 

Pierderi 
aparente 

2,8% 6,66% 

3.741 Erori de citire si 
manipulare a 

datelor 

    

mc/an     

4,67% 

1.497     

mc/luna     

Pierderi Totale 1,87%     

3.842 Pierderi reale     

mc/an 100     

4,79% mc/an     

    0,12%     
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3.5.3 Balanta apei SC Ecoaqua SA  

La nivelul zonei de operare a SC Ecoaqua SA sistemele de alimentare sunt in curs de realizare.  

 a fost realizata balanta la nivelul sistemului pentru 2020.  

Tabel 3 - 90 Balanta de apa pentru 2020 SC Ecoaqua SA 

ANUL 
BALANTA APEI - 2020 SC Ecoaqua SA Calarasi 

2020 

  

  

  
Consum contorizat 

facturat   
931.609 

Consum autorizat 
facturat 

mc/an Apa care aduce 
venituri 

931.609 70,49% 931.609 

mc/an Consum necontorizat 
facturat 

mc/luna 

70,49% 70,49% 

    0     

Consum Autorizat     mc/an     

1.028.072     0,00%     

mc/an 
  Consum contorizat 

nefacturat 

  

77,79% 

    Consum autorizat 
nefacturat 

96.463 

    mc/an 

Volum de apa 
intrat in sistem  

    96.463 7,30% 

    mc/an Consum necontorizat 
nefacturat 1.321.603     

7,30% 
mc/an     0 

  

    mc/an 

    0,50%   

  

  

Consum neautorizat Apa care nu 
aduce venituri 

29.748 389.994 

mc/an mc/luna 

Pierderi aparente 2,3% 29,51% 

49.580 Erori de citire si 
manipulare a datelor 

    

mc/an     

3,75% 

19.832     

mc/luna     

Pierderi Totale 1,50%     

293.530 Pierderi reale     

mc/an 438.950     

22,21% mc/an     

    33,21%     
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3.5.4 Balanta apei Operatori locali 

Pentru toate UAT-urile ce au operatori locali in prezent s-au realizat balanta apei, iar centralizarea 
acestora este prezentata mai jos.  

 

Tabel 3 - 91 Balanta de apa pentru 2020 Operatori locali 

ANUL 
BALANTA APEI 2020 - OPERATORI LOCALI 

2020 

  

  

  

Consum contorizat 
facturat   

2.933.530 

Consum autorizat 
facturat 

mc/an Apa care aduce 
venituri 

2.933.530 58,78% 2.933.530 

mc/an Consum necontorizat 
facturat 

mc/an 

58,78% 58,78% 

    0     

Consum Autorizat     mc/an     

3.108.769     0,00%     

mc/an 
  

Consum contorizat 
nefacturat 

  

62,29% 

    Consum autorizat 
nefacturat 

175.240 

    mc/an 

Volum de apa 
intrat in sistem  

    175.240 3,51% 

    mc/an Consum necontorizat 
nefacturat 4.990.849     

3,51% 
mc/an     0 

  

    mc/an 

    0,50%   

  

  

Consum neautorizat Apa care nu 
aduce venituri 

208.229 2.057.319 

mc/an mc/an 

Pierderi aparente 4,2% 41,22% 

424.798 Erori de citire si 
manipulare a datelor 

    

mc/an     

8,51% 

216.569     

mc/an     

Pierderi Totale 4,34%     

1.882.080 Pierderi reale     

mc/an 2.933.530     

37,71% mc/an     

    58,78%     
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BALANTA APEI - Mihail Kogalniceanu 2020 

  

  
Consum contorizat facturat 

  
62.102 

Consum autorizat 
facturat 

mc/an Apa care aduce 
venituri 

62.102 16,26% 62.102 

mc/an Consum necontorizat 
facturat 

mc/luna 

16,26% 16,26% 

    0     

Consum Autorizat     mc/an     

63.344     0,00%     

mc/an   Consum contorizat 
nefacturat 

  

16,58% 

    Consum autorizat 
nefacturat 

1.242 

    mc/an 

    1.242 0,33% 

    mc/an Consum necontorizat 
nefacturat     

0,33%     0 
    mc/an 
    0,50%   

  

  
Consum neautorizat Apa care nu aduce 

venituri 

3.105 319.923 
mc/an mc/luna 

Pierderi aparente 0,8% 83,74% 

54.029 Erori de citire si 
manipulare a datelor 

    

mc/an     

14,14% 

50.924     

mc/luna     

Pierderi Totale 13,33%     

318.681 Pierderi reale     

mc/an 264.652     

83,42% mc/an     
    69,28%     
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3.6 Debitele și Încarcările Apelor Uzate 

Analiza privind prognozele de apa uzata porneste de la analiza sistemelor actuale din aria MP. Tabelul 
de mai jos prezinta gruparea localitatilor in aglomerari si clustere in prezent si in perspectiva Master 
Planului, rezultata in urma analizelor de optiuni. 

 

Tabel 3 - 92 Gruparea localitatilor pe aglomerari si clustere in functiune in 2020  

Cluster 
Nr. 
crt. 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. locuitori 

2020 

Incarcare 
colectata 
si tratata 
conform 
UWWD 
2020 

- 1 Fetesti 

Fetesti 

Fetesti 28.040 21391 
Buliga 
Fetesti-Gara 
Vlasca 

- 2 Tandarei Tandarei Tandarei 12.267 6328 

Fierbinti 
Targ 3 Fierbinti Targ 

Fierbinti-Targ 
Fierbinti-Targ 3.485 923 Fierbintii de Sus 

Grecii de Jos 
Dridu Dridu 2.888 1111 

Total Cluster Fierbinti Targ 6.373 2.034 

Slobozia 1 
Slobozia 

Slobozia Slobozia 38742 42504 
Cartier Bora Slobozia 1759 1793 

Slobozia Noua Slobozia Noua Slobozia 2085 2126 
Total Cluster Slobozia 42586 46423 

- 4 Amara 
Amara Amara 

6816 6448 
Amara Noua Amara 

- 7 Maia Maia Maia 1714 647 

Total Cluster Maia 1714 647 

Facaeni 
8 Facaeni Facaeni Facaeni 4450 

194 
9 Progresu Progresu Facaeni 597 

Total Cluster Facaeni 5047 194 

Gura 
Ialomitei 

10 Gura Ialomitei Gura Ialomitei Gura Ialomitei 1155 
763 

11 Luciu Luciu Gura Ialomitei 1313 

12 
Mihail 
Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu 2746 1694 

Total Cluster Gura Ialomitei 5.214 2.457 

- 13 Vladeni Vladeni Vladeni 2001 836 

- 14 Ciulnita Ciulnita Ciulnita 971 70 

- 15 Ion Ghica Ion Ghica Ciulnita 368 27 

- 16 Urziceni 
Urziceni Urziceni 14206 

17018 
Manasia Urziceni 4088 

Total judet Ialomita 125.603 103.873 

 

Localitatile care nu retea de canalizare data in functiune in anul 2020 sunt prezentate in tabelul 
urmator. 
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Tabel 3 - 93 Lista aglomerarilor fara sisteme de canalizare in functiune in 2020  

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. locuitori 

2020 

Cosambesti Cosambesti Cosambesti 906 

Gimbasani-Marculesti 
Gimbasani Cosambesti 859 
Marculesti Marculesti 1397 

Bucu Bucu Bucu 2156 
Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 2152 
Cazanesti Cazanesti Cazanesti 3.035 
Valea Ciorii Valea Ciorii Valea Ciorii 1022 
Murgeanca Murgeanca Valea Ciorii 426 
Bucsa Bucsa Valea Ciorii 136 
Dumitresti Dumitresti Valea Ciorii 137 
Dridu-Snagov Dridu-Snagov Dridu 407 
Moldoveni Moldoveni Moldoveni 1.157 
Suditi Suditi 

Suditi 1880 
Gura Vaii Gura Vaii 
Radulesti Radulesti Radulesti 934 
Rasimnicea Rasimnicea Radulesti 33 
Movileanca Movileanca Radulesti 293 
Adancata Adancata Adancata 1656 
Patru Frati Patru Frati Adancata 870 
Valea Macrisului Valea Macrisului Valea Macrisului 1218 
Grindasi Grindasi Valea Macrisului 538 
Grindu Grindu Grindu 2050 
Milosesti Milosesti Milosesti 1720 
Nicoelsti Nicoelsti Milosesti 422 
Tovarasia Tovarasia Milosesti 396 
Cocora Cocora Cocora 1910 
Colelia Colelia Colelia 1125 
Balaciu Balaciu Balaciu 992 
Copuzu Copuzu Balaciu 347 
Crasanii de Jos Crasanii de Jos Balaciu 296 
Crasanii de Sus Crasanii de Sus Balaciu 91 
Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe 803 
Butoiu Butoiu Sfantu Gheorghe 698 
Malu Malu Sfantu Gheorghe 391 
Stelnica Stelnica Stelnica 1293 
Maltezi Maltezi Stelnica 354 

Hagieni Hagieni Mihail Kogalniceanu 38 

Giurgeni Giurgeni Giurgeni 1398 

Scanteia Scanteia Scanteia 2573 

Iazu Iazu Scanteia 1000 

Grivita Grivita Grivita 2196 

Smirna Smirna Grivita 940 

Salcioara Salcioara Salcioara 1124 

Rasi Rasi Salcioara 1044 

Horia Axintele  Axintele  657 

Perieti Perieti Perieti 1168 

Misleanu Misleanu Perieti 764 

Fundata Fundata Perieti 415 

Paltinisu Paltinisu Perieti 608 

Stejaru Stejaru Perieti 373 

Poiana Poiana Ciulnita 705 
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Aglomerare Localitati UAT 
Nr. locuitori 

2020 

Ivanesti Ivanesti Ciulnita 183 

Buesti Buesti Buesti 997 

Albesti Albesti Albesti 626 

Marsilieni Marsilieni Albesti 548 

Bataluri Bataluri Albesti 21 

Andrasesti Andrasesti Andrasesti 1697 

Orboiesti Orboiesti Andrasesti 355 

Saveni Saveni Saveni 2651 

Fratilesti Fratilesti Saveni 389 

Platonesti Platonesti Platonesti 823 

Lacusteni Lacusteni Platonesti 845 

Ciochina Ciochina Ciochina 1409 

Borduselu Borduselu Ciochina 796 

Orezu Orezu Ciochina 677 

Piersica Piersica Ciochina 104 

Bordusani-Cegani 
Bordusani Bordusani 3071 

Cegani Bordusani 1371 

Munteni-Buzau Munteni-Buzau Munteni-Buzau 3181 

Traian Traian Traian 2940 

Ograda Ograda Ograda 2601 

Gheorghe Doja Gheorghe Doja Gheorghe Doja 2371 

Movila Movila Movila 1709 

Sarateni Sarateni Sarateni 1197 

Barbulesti Barbulesti Barbulesti 5477 

Armasesti Armasesti 

Armasesti 

564 

Malu Rosu Malu Rosu 1414 

Nenisori Nenisori 219 

Alexeni Alexeni Alexeni 2236 

Manasia Manasia Manasia 4088 

Cosereni Cosereni Cosereni 4241 

Barcanesti 
Barcanesti 

Barcanesti 
1741 

Condeesti 1874 

Jilavele 
Jilavele 

Jilavele 
2873 

Slatioarele 410 

Boranesti 
Boranesti Boranesti 1877 

Sintesti Boranesti 400 

Ciocarlia Ciocarlia Ciocarlia 522 

Cotorca Cotorca Ciocarlia 226 

Movilita Movilita 

Movilita 

2.359 

Bitina - Ungureni 
Bitina - Ungureni 89 

Bitina - Pamanteni 112 

Rosiori Rosiori Rosiori 2017 

Sinesti 
Sinesti 

Sinesti 
1233 

Cartunesti 612 
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Aglomerare Localitati UAT 
Nr. locuitori 

2020 

Lilieci 676 

Livedea Livedea 43 

Boteni Boteni 43 

Hagiesti Hagiesti 151 

Dragoesti Dragoesti 

Dragoesti 

831 

Valea Bisericii Valea Bisericii 67 

Chiroiu Pamanteni Chiroiu Pamanteni 31 

Chiroiu Satu Nou Chiroiu Satu Nou 36 

Chiroiu Ungureni Chiroiu Ungureni 39 

Garbovi Garbovi Garbovi 3673 

Reviga  Reviga  

Reviga 

1049 

Rovine Rovine 838 

Mircea cel Batran Mircea cel Batran 178 

Crunti Crunti 480 

Axintele  Axintele  
Axintele 

1.614 

Barbatescu Barbatescu 195 

Ion Roata Ion Roata 
Ion Roata 

2058 

Brosteni Brosteni 1424 

Total locuitori ai localitatilor fara sisteme de canalizare in 
judetul Ialomita 

130.143 

 

 

Se observa ca sunt localitati cu incarcari si mai mari de 2000 de L.E si mai mici de 2000 de L.E. care 
nu au retea de canalizare. In MP se considera conectarea acestora la canalizare, solutiile de 
conectarea fiind analizate in cap.5, in analizele de optiuni. 

In urma acestei analize a rezultat o grupare a localitatilor din aria de operare conform tabelului de 
mai jos: 
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3.6.1 Considerente generale 

Apa uzata este în general colectata din areale ce au de obicei asigurata furnizarea de apa. În 
consecinta, încarcarile si debitele de apa uzata sunt în stransa legatura cu consumul de apa. Rata 
de generare a apei uzate sau a “ratei de retur a canalului” este de 100% pentru consumatorii casnici 
si non-casnici. Aceste valori sunt valabile pentru Romania.  

Facilitatile colectarii apei uzate au fost proiectate pentru a fi extinse în viitor fara adjustari majore 
ale retelei existente. Aceasta cere o strategie urbana viabila de dezvoltare fara modificari majore în 
decursul anilor. Proiectantul va fi atent la indicii de crestere urbana.  

Debitul de apa uzata depinde si de conditiile generale ale retelei. Ipotezele calauzitoare din cadrul 
acestei faze a proiectului au relevant importanta nivelului ridicat al infiltratiilor. Estimarea infiltratiilor 
devine cu adevarat importanta în cazul alinierii la viitoarele cerinte în cazul neîmbunatatirii conditiei 
tehnice a retelelor. Este considerata ca importanta reducerea infiltratiilor în vederea unei extinderi, 
justificabila economic, a sporirii eficientei tratarii apelor uzate. Multe din orasele Romaniei sufera din 
cauza dilutiei ridicate a apelor uzate si care permit foarte dificil o tratare efectiva din cauza 
concentratiilor foarte joase.  

“Incarcarea de poluanti generata sau marimea aglomerarii este exprimata in P.E. in conformitate cu 
Articolul 2(6) din Directiva: populatie echivalenta (1 P.E.) inseamna incarcarea organica 
biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g de oxigen pe zi”.  

Rezulta de aici ca populatia echivalenta este o masura a poluarii, reprezentand incarcarea organica 
biodegradabila medie pe persoana si zi. Incarcarea provenita dintr-o zona de colectare sau dintr-o 
aglomerare este generata de apa uzata colectata din:  

• Gospodarii (populatie casnica sau non-casnica);  
• Unitati non-casnice sau industriale.  

Apa uzata industriala colectata de la intreprinderi sau unitati economice (incluzand intreprinderi mici 
si mijlocii) este sau trebuie sa fie descarcata intr-un sistem de colectare sau intr-o statie de epurare.  

S-au luat in considerare urmatoarele relatii:  

Nr. PE = Nr. PE Pop. conectata + Nr. PE rezultat din incarcarile Qzi med uzat noncasnic  

Nr. PE rezultat din incarcarile Qzi med uzat noncasnic = Cantitatea CBO5 (Kg) 

noncasnic/60 gr*1000 

Pentru determinarea cantitatii de CBO5 s-a folosit valoarea maxima a concentratiei de poluant 
impusa de NTPA 002-2002 agentilor economici, respectiv 300 mg/litru, astfel:  

Cantitatea CBO5 (Kg) = Quz zi med noncasnic (mc/zi)*300 mg CBO5/ 1000 

Relatiile de mai sus au fost aplicate pentru fiecare an din orizontul de timp studiat iar populatia 
echivalenta a aglomerarii a fost stabilita de valoarea maxima atinsa. Populatia echivalenta maxima 
va fi atinsa in anul de conformare cand rata de conectare va fi de 100%, apoi dat fiind trendul 
descendent al numarului de locuitori, numarul PE scade, iar aportul de poluant generat de 
consumatorii noncasnici desi este in crestere nu poate genera un numar de PE mai mare decat cel 
atins in anul de conformare. 

3.6.2 Apă uzată menajeră 

Se urmareste sa se racordeze la sistem cea mai mare parte din populatia din zonele urbane si rurale 
mari, respectiv cat mai mult posibil si tehnic fezabil. Zonele intens populate sunt deja acoperite cu 
retele edilitare.  

Proiectarea debitului si incarcarii de apa uzata menajera depinde intr-o mare masura de urmatorii 
parametric de proiectare:  

Generarea de apa uzata:  100 %. Diferit fata de recomandarea exprimata in Ghidul de 
pregatire al Master Planului, procentul de producere a apei 
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uzate a crescut de la 80% la 100%, conform legislatiei 
romanesti in vigoare. 

Procentul de racordare la canalizare:  Procentul de conectare este determinat in paginile 
urmatoare si este data de aglomerarile umane (una sau mai 
multe) care genereaza debitul de apa uzata  

Incarcarile de apa uzata:  60 g CBO5/ locuitor/ zi este dat de documentul mai sus 
amintit. Operatorul va avea grija sa educe consumatorii sa 
evite evacuarea de substante critice in retea ce pot conduce 
la cresteri ale incarcarilor. Este important sa se evite orice 
risc de evacuare de substante toxice in retea, fapt care poate 
sa perturbe procesul de epurare a apelor. 

3.6.3 Apă reziduală nemenajeră 

In privinta proiectarii debitelor si incarcarilor apelor uzate altele decat cele casnice, s-au adoptat 
urmatorii parametrii de proiectare din Ghid:  

Generarea de apa uzata: 100 % din apa consumata se va intoarce la canalizare si la statia de 
epurare cu diferite grade de poluare.  

Incarcarea apei uzate:  Sursele de poluare industriala sunt constranse sa satisfaca cerintele 
normativului NTPA 002 pentru a raspunde cerintelor de protectie a 
statiilor de epurare a apelor. Operatorii monitorizeaza firmele 
industriale si pot sa aplice taxe in caz de incarcari excesive. Un plan 
de actiune urmareste sa grupeze activitati corespunzatoare. 
Descarcarile directe in emisari nu sunt monitorizate de catre 
operator, ci de catre Apele Romane si trebuie sa satisfaca cerintele 
normativului NTPA 001.  

Concentratiile apei uzate:  Trebuie sa fie in conformitate cu standardele romanesti si europene 
asa cum este subliniat in NPTA 002. 

3.6.4 Infiltrare 

Una din principalele dificultati intalnite in retelele de canalizare este nivelul ridicat de infiltrare. Pe 
langa capacitatea redusa de drenare si efortul mare de pompare, infiltratia poate pune in pericol 
procesul de tratare. Oricum infiltratia nu poate fi in totalitate evitata si de aceea nu pot fi depasite 
niste limite.  

Infiltratia in sistemul de canalizare se bazeaza pe urmatorii parametri:  

• Starea fizica a retelei de canalizare;  
• Caracteristicile solului. Un sol permeabil transmite cu rapiditate apa subterana si conduce al 

cresterea debitului in sistemul de canalizare atunci cand nivelul apei subterane este ridicat;  
• Pierderile de apa din reteaua de apa potabila sunt de obicei mai mari decat din conductele 

de canalizare (aceasta apa isi croieste singura drum catre conductele de canalizare).  

Pentru a detine un contol asupra infiltratiilor este esential sa se desfasoare urmatoarele masuri:  

• Documentarea completa asupra retelelor incluzand inversarile de sensuri de curgere, 
materialele conductelor, varsta conductelor, aparitia de blocaje sau alte incidente.  

• Realizarea unei campanii de spalare a conductelor urmate de inspectia CCTV poate fi de mult 
ajutor in desavarsirea documentarii asupra conductelor.  

• Un program de evaluare a infiltrarii care sa stabileasca prioritati de interventie pe care sa se 
bazeze operatiunile de reabilitare sau de inlocuire. Evaluarea se poate efectua pe baza de 
masuratori de debite, analize chimice si indicatori. Pe baza faptului ca in general apele uzate 
au o compozitie de poluanti cunoscuta, putem mentiona ca experienta anterioara ne arata 
ca o balanta pe baza de incarcari cu continut de fosfor ofera bune rezultate la un cost 
acceptabil.  
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Se accepta ca masurile descrise mai sus vor imbunati eficienta reducerii infiltratiilor.  

Procentul de acoperire a supravegherii infiltratiilor vor reduce investitiile pentru reabilitarea retelei 
de canalizare. Totusi, este dificil de a gasi o formula care sa stabileasca realizarea unei anumite 
reduceri a infiltratiilor in urma reabilitarii retelei. 

3.6.5 Apa pluviala 

In general, noile sisteme de canalizare se vor proiecta ca sisteme separative de apa uzata. Acolo 
unde sisteme unitare existente necesita imbunatatire sau inlocuire, la nivel de Master Plan se accepta 
a fi inlocuite cu conducte de aceeasi dimensiune, numai daca nu exista probleme de inundare in 
timpul ploilor mari.  

La faza de proiectare de detaliu se realizeaza dimensionarea retelelor si estimarea debitelor maxime 
de apa pluviale in conformitate cu standardele romanesti corespunzatoare. STAS 9470 contine 
diagrame pentru estimarea intesitatii ploilor din fiecare zona din Romania. Pe sistemele unitare de 
canalizare se vor prevedea deversori de apa pluviala de fiecare data cand se asteapta la supraincarea 
hidraulica a retelei, deversori care vor diminua incarcarea hidraulica a statiilor de pompare sau a 
statiei de epurare. De cate ori este posibil volumele de retentie vor folosi pentru a evita ca prima 
ploaie sa intre in emisar.  

O problema frecventa in sistemele separative de canalizare este numarul ridicat de racordari gresite. 
Aceasta consta in racordari si evacuari de ape uzate menajere la canalizarile pluviale, secundare sau 
principale, ceea ce pe termen scurt va conduce la formarea unor colectoare in sistem combinat cu 
luarea masurilor necesare pentru a proteja emisarul receptor. 

3.6.6 Apele provenite de la fose septice 

Se vor utiliza inca fose septice pentru evacuarea apelor uzate casnice in viitor atat in sate cat si in 
cateva zone suburbane. Continutul foselor septice va fi preluat de statiile de epurare pentru al trata 
corespunzator. Acele zone, care din motive economice nu pot fi luate in considerare ca fiind echipate 
cu retea de canalizare, vor continua sa fie echipate cu aceste fose septice. Se recomanda incurajarea 
consumatorilor de a se dota cu fose septice moderne, care sa satisfaca atat cerintele de confort, cat 
si de mediu. 

3.6.7 Debite de varf 

Variatiile orare si zilnice sezoniere ale debitelor de apa uzata de la consumatori casnici, institutii si 
industrii vor reflecta variatiile consumului de apa potabila. 

Urmatoarea sectiune prezinta estimarea debitelor si incarcarilor de apa uzata preconizate pentru 
toate UAT-urile judetul Ialomita. Evolutia numarului populatiei deservite este strans legata de repere 
de control care depind de procentul de conectare a consumatorilor la retea. In plus sunt prezentate 
debitele si incarcarile de ape uzate, cat si descresterea infiltratiei. 

 

3.6.8 Prognoza volumelor si incarcarilor de apa uzata 

Pentru stabilirea infiltratiilor in sistemul de canalizare s-a plecat de la analiza debitelor influente in 
statiile de epurare. 

Situatia volumelor intrate in statiile de operare existente sunt prezentate in tabelul urmator: 
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 Prognoza pentru clustere si aglomerari 

Prognoza pentru clusterele si aglomerarile cuprinse in MP sunt prezentate in cele ce urmeaza: 

3.6.8.1.1 Prognoza pentru Aglomerarea Fetesti 

Clusterul Fetesti este deservit de Statia de epurare Fetesti cu o capacitate de 46533 l.e. 

Tabel 3 - 96 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in aglomerarea Fetesti 

Aglomerare Fetesti u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 28.040 26.790 25.891 23.608 19.204 
Populatie conectata la 
canalizare pers. 20.189 26.683 25.891 23.608 19.204 

Rata de conectare % 72% 100% 100% 100% 100% 
Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE 21.391 28.560 27.790 25.563 21.278 

Volum de apa uzata din 
consum casnic 

m3/an 460.036 913.768 910.339 890.528 841.135 

Volum de apa uzata din 
consum non-casnic 

m3/an 87.720 137.066 138.602 142.699 151.404 

Volum infiltratii m3/an 147.145 176.249 178.225 319.931 621.057 
Procent infiltratii % 21% 14% 15% 24% 38% 
Volum total de apa uzata m3/an 694.901 1.227.083 1.227.166 1.353.158 1.613.596 

 

Figura 3 -  81 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Fetesti  2020-2052 

 

3.6.8.1.2 Prognoza pentru Clusterul Tandarei 

Clusterul Tandarei include aglomerarile Tandarei, Valea Ciorii, Murgeanca, Bucsa, Dumitresti este 
deservit de Statia de epurare Tandarei cu o capacitate de 16941 l.e. 

Tabel 3 - 97 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Cluster Tandarei 

Cluster Tandarei u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 13.988 13.363 12.915 11.778 9.580 
Populatie conectata la 
canalizare pers. 5.920 11.719 11.326 11.778 9.580 

Rata de conectare % 42% 88% 88% 100% 100% 
Incarcare colectata si 
tratata conform UWWD LE 6.328 12.241 11.852 12.342 10.434 

Volum de apa uzata din 
consum casnic m3/an 142.713 401.323 398.227 435.167 410.997 

Volum de apa uzata din 
consum non-casnic 

m3/an 29.621 38.126 38.378 41.163 43.376 
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Cluster Tandarei u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Volum infiltratii m3/an 24.117 70.121 75.021 181.910 342.992 
Procent infiltratii % 12% 14% 15% 28% 43% 

Volum total de apa uzata m3/an 196.606 509.570 511.626 658.240 797.225 

 

Figura 3 -  82 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Tandarei 2020-2052 

 

3.6.8.1.3 Prognoza pentru Clusterul Fierbinti Targ 

Aglomerarile Fierbinti Targ si Fierbintii de Jos sunt deservite de statia de epurare de capacitate 9265 
l.e. 

Tabel 3 - 98 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Cluster Fierbinti Targ 

Cluster Fierbinti Targ u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 7.500 7.163 6.923 6.313 5.137 
Populatie conectata la 
canalizare pers. 1.824 4.001 5.887 6.313 5.137 

Rata de conectare % 24% 56% 85% 100% 100% 
Incarcare colectata si 
tratata conform UWWD LE 2.034 4.659 6.820 7.567 6.488 

Volum de apa uzata din 
consum casnic m3/an 27.420 70.888 113.252 156.139 147.529 

Volum de apa uzata din 
consum non-casnic 

m3/an 15.302 48.044 68.137 91.509 98.600 

Volum infiltratii m3/an 245.003 289.909 318.541 347.764 379.535 

Procent infiltratii % 80% 66% 59% 55% 57% 
Volum total de apa uzata m3/an 305.090 438.486 541.823 630.218 666.017 
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Figura 3 -  83 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Fierbinti Targ 2020-2052 

 

3.6.8.1.4 Prognoza pentru Aglomerarea Cazanesti 

Clusterul Cazanesti va fi deservit de Statia de epurare Cazanesti cu o capacitate de 2500 l.e. 

Tabel 3 - 99 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in aglomerarea Cazanesti  

Aglomerare Cazanesti u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 3.035 2.900 2.803 2.556 2.079 
Populatie conectata la 
canalizare pers. - 2.726 2.803 2.556 2.079 

Rata de conectare % 0% 94% 100% 100% 100% 
Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 2.854 2.945 2.703 2.241 

Volum de apa uzata din 
consum casnic 

m3/an - 93.353 98.555 96.416 91.060 

Volum de apa uzata din 
consum non-casnic 

m3/an - 9.335 10.348 10.703 11.838 

Volum infiltratii m3/an - 30.631 32.646 43.093 65.292 
Procent infiltratii % - 23% 23% 29% 39% 
Volum total de apa uzata m3/an - 133.319 141.549 150.212 168.190 

 

Figura 3 -  84 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Cazanesti  2020-2052 
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3.6.8.1.5 Prognoza pentru Cluster Suditi 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de cca 1800 l.e. 

Tabel 3 - 100 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Cluster Suditi 

Cluster Suditi u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 1.880 1.796 1.736 1.583 1.288 
Populatie conectata la canalizare pers. - 1.796 1.736 1.583 1.288 
Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 
Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 1.845 1.787 1.638 1.352 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 51.254 50.865 49.761 47.012 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 3.588 3.707 4.025 4.701 

Volum infiltratii m3/an - 1.097 1.267 1.710 2.586 
Procent infiltratii % 0% 2% 2% 3% 5% 
Volum total de apa uzata m3/an - 55.939 55.839 55.496 54.299 

 

Figura 3 -  85 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Suditi 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.6 Prognoza pentru aglomerarea Dridu-Snagov 

Tabel 3 - 101 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in aglomerarea Dridu-Snagov 

Aglomerare Dridu Snagov u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 407 389 376 343 279 
Populatie conectata la canalizare pers. - - 376 343 279 
Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 
Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - 387 357 293 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 9.915 9.704 9.165 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - - 793 997 1.008 

Volum infiltratii m3/an - - 564 6.307 14.190 
Procent infiltratii % 0% 0% 5% 37% 58% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 11.272 17.007 24.363 
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Figura 3 -  86 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Dridu-Snagov 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.7 Prognoza pentru aglomerarea Moldoveni 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate 1000l.e. 

Tabel 3 - 102 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in aglomerarea Moldoveni 

Aglomerare Moldoveni u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 1.157 1.106 1.068 974 793 
Populatie conectata la canalizare pers. - - 1.068 974 793 
Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 
Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - - 1.085 996 825 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 31.293 30.617 28.945 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - 1.262 1.599 2.316 

Volum infiltratii m3/an - - 5.745 20.497 40.994 
Procent infiltratii % 0% 0% 15% 39% 57% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 38.300 52.713 72.254 

 

Figura 3 -  87 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Moldoveni 2020-2052 
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3.6.8.1.8 Prognoza pentru Clusterul Slobozia 

Clusterul Slobozia va fi deservit de Statia de epurare Slobozia cu o capacitate de 60000 l.e, care va 
prelua apa uzata atat din aglomerarile cu peste 2000 PE, dar si localitatile sub 2000 l.e, pentru care 
analiza de optiuni din cap. 5 a aratat ca fiind o optiune mai buna din punct de vedere tehnico-
economic transportul apelor uzate catre SEAU Slobozia. 

Tabel 3 - 103 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Cluster Slobozia 

Cluster Slobozia u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 50.056 47.823 46.221 42.142 34.276 
Populatie conectata la 
canalizare pers. 38.200 36.497 43.395 42.142 34.276 

Rata de conectare % 76% 76% 94% 100% 100% 
Incarcare colectata si 
tratata conform UWWD LE 46.423 43.435 51.037 50.225 43.074 

Volum de apa uzata din 
consum casnic m3/an 1.510.525 1.249.859 1.501.936 1.550.623 1.463.957 

Volum de apa uzata din 
consum non-casnic 

m3/an 600.267 506.490 557.911 590.068 642.224 

Volum infiltratii m3/an 948.327 948.327 782.924 847.390 2.079.658 

Procent infiltratii % 31% 35% 28% 28% 50% 
Volum total de apa uzata m3/an 3.059.119 2.704.675 2.842.771 2.988.082 4.185.385 

 

Figura 3 -  88 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Slobozia  2020-2052 
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3.6.8.1.9 Prognoza pentru Aglomerarea Amara 

Aglomerarea este deservita de statia de epurare de capacitate 13100 l.e. 

Tabel 3 - 104 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Amara 

Aglomerarea Amara u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 6.816 6.512 6.293 5.738 4.667 
Populatie conectata la 
canalizare 

pers. 5.464 5.220 6.293 5.738 4.667 

Rata de conectare % 80% 80% 100% 100% 100% 
Incarcare colectata si 
tratata conform UWWD 

LE 6.448 6.327 7.485 6.905 5.823 

Volum de apa uzata din 
consum casnic 

m3/an 150.785 163.865 202.826 198.409 187.380 

Volum de apa uzata din 
consum non-casnic m3/an 71.845 80.784 87.000 85.200 84.400 

Volum infiltratii m3/an 49.773 50.270 64.719 66.525 69.053 
Procent infiltratii % 18% 17% 18% 19% 20% 

Volum total de apa uzata m3/an 272.403 294.919 354.544 350.133 340.833 

 

Figura 3 -  89 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Amara 2020-2052 
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Procent infiltratii % 100% 100% 100% 100% 100% 
Volum total de apa uzata m3/an 1.907 2.348 2.947 29.803 28.479 

 

Figura 3 -  90 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Ciulnita 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.11 Prognoza pentru Aglomerarea Ion Ghica 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 600 l.e. 

Tabel 3 - 106 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Ion Ghica 

Aglomerare Ion Ghica u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 368 352 340 310 252 

Populatie conectata la canalizare pers. 17 16 15 310 252 

Rata de conectare % 5% 5% 4% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE 17 16 15 310 252 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an 640 461 443 9.831 9.198 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an 1 2 1 28 27 

Volum infiltratii m3/an 37 30 23 161 165 
Procent infiltratii % 5% 6% 5% 2% 2% 
Volum total de apa uzata m3/an 679 492 467 10.019 9.390 

 

Figura 3 -  91 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Ion Ghica 2020-2052 
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3.6.8.1.12 Prognoza pentru Cluster Grivita 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 2800 l.e. 

Tabel 3 - 107 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Grivita 

Cluster Grivita u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 3.136 2.996 2.895 2.639 2.148 

Populatie conectata la canalizare pers. - 2.996 2.895 2.639 2.148 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 2.996 2.950 2.698 2.230 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 85.500 84.825 82.956 78.402 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 3.604 4.000 4.300 6.000 

Volum infiltratii m3/an - 21.524 21.524 24.215 37.668 
Procent infiltratii % - 19% 20% 22% 31% 
Volum total de apa uzata m3/an - 110.628 110.349 111.471 122.070 

 

Figura 3 -  92 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Grivita 2020-2052 
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Tabel 3 - 108 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Scanteia 

Cluster Scanteia u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 3.573 3.414 3.300 3.008 2.447 

Populatie conectata la canalizare pers. - 2.731 2.970 3.008 2.447 

Rata de conectare % 0% 80% 90% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 2.842 3.090 3.138 2.601 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - 85.731 95.724 104.011 98.247 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 8.075 8.758 9.483 11.231 

Volum infiltratii m3/an - 1.600 2.048 2.495 2.964 
Procent infiltratii % - 1,7% 1,9% 2,2% 2,6% 
Volum total de apa uzata m3/an - 95.406 106.530 115.989 112.442 

 

 

 

Figura 3 -  93 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Scanteia 2020-2052 

 

3.6.8.1.14 Prognoza pentru Cluster Andrasesti 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 2500 l.e. 

Tabel 3 - 109 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Andrasesti 

Cluster Andrasesti u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 2.052 1.962 1.895 1.728 1.405 

Populatie conectata la canalizare pers. - 981 1.895 1.728 1.405 

Rata de conectare % 0% 50% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata conform UWWD LE - 993 1.907 1.740 1.419 
Volum de apa uzata din consum casnic m3/an - 27.996 55.524 54.319 51.283 
Volum de apa uzata din consum non-casnic m3/an - 857 870 906 986 
Volum infiltratii m3/an - 10.320 21.214 23.865 27.578 
Procent infiltratii % - 26% 27% 30% 35% 
Volum total de apa uzata m3/an - 39.173 77.608 79.090 79.846 

 

Figura 3 -  94 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Andrasesti 2020-2052 
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3.6.8.1.15 Prognoza pentru Cluster Milosesti 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 1800 l.e. 

Tabel 3 - 110 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Milosesti 

Cluster Valea Macrisului u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 2.538 2.425 2.344 2.137 1.738 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 1.588 2.137 1.738 

Rata de conectare % 0% 0% 68% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - - 1.698 2.284 1.912 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 46.940 67.769 63.437 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - 8.000 10.700 12.672 

Volum infiltratii m3/an - - 19.150 28.659 40.547 
Procent infiltratii % - - 26% 27% 35% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 74.089 107.128 116.656 

 

Figura 3 -  95 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Milosesti 2020-2052 

 

3.6.8.1.16 Prognoza pentru Cluster Perieti 
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Tabel 3 - 111 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Perieti 

Cluster Perieti u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 6.408 6.121 5.916 5.395 4.388 

Populatie conectata la canalizare pers. - - - 5.395 4.388 

Rata de conectare % 0% 0% 0% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - - 5.904 4.942 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - - - 169.797 160.162 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - - - 37.158 40.431 

Volum infiltratii m3/an - - - 97.043 111.556 
Procent infiltratii % - - - 32% 36% 
Volum total de apa uzata m3/an - - - 303.534 311.437 

 

 

 

Figura 3 -  96 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Perieti 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.17 Prognoza pentru Aglomerarea Gheorghe Doja 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 3000 l.e. 

Tabel 3 - 112 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Gheorghe Doja 

Aglomerare Gheorghe Doja u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 2.371 2.265 2.189 1.996 1.624 

Populatie conectata la canalizare pers. - 2.265 2.189 1.996 1.624 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - 2.375 2.300 2.111 1.750 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 64.638 64.138 62.743 59.276 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - 8.000 8.100 8.431 9.176 

Volum infiltratii m3/an - 2.040 2.244 2.266 4.306 
Procent infiltratii % 0% 3% 3% 3% 6% 
Volum total de apa uzata m3/an - 74.678 74.482 73.441 72.455 

 

Figura 3 -  97 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Gheorghe Doja 2020-2052 
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3.6.8.1.18 Prognoza pentru Aglomerarea Traian 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de circa 3000 l.e. 

Tabel 3 - 113 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Traian 

Aglomerare u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 2.940 2.809 2.714 2.475 2.013 

Populatie conectata la canalizare pers. - 2.809 2.714 2.475 2.013 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 2.936 2.844 2.616 2.179 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 80.163 79.521 77.801 73.475 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 9.300 9.500 10.300 12.150 

Volum infiltratii m3/an - 28.373 28.373 31.920 36.886 
Procent infiltratii % 0% 24% 24% 27% 30% 
Volum total de apa uzata m3/an - 117.837 117.395 120.021 122.510 

 

Figura 3 -  98 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Traian 2020-2052 
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3.6.8.1.19 Prognoza pentru Aglomerarea Munteni-Buzau 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 3500 l.e. 

Tabel 3 - 114 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Munteni Buzau 

Aglomerare Munteni-Buzau u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 3.181 3.039 2.937 2.678 2.179 

Populatie conectata la canalizare pers. - 3.039 2.937 2.678 2.179 

Rata de conectare % 0% 100% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 3.532 3.445 3.228 2.830 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 86.727 86.055 84.182 79.534 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 35.982 37.073 40.144 47.543 

Volum infiltratii m3/an - 57.238 57.238 64.392 74.409 
Procent infiltratii % - 32% 32% 34% 37% 
Volum total de apa uzata m3/an - 179.947 180.366 188.719 201.576 

 

 

Figura 3 -  99 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Munteni-Buzau 2020-2052 

 

3.6.8.1.20 Prognoza pentru Cluster Balaciu-Salcioara 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 4500l.e. 

Tabel 3 - 115 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Balaciu 

Cluster Balaciu u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 4.551 4.349 4.202 3.831 3.117 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 3.595 3.831 3.117 

Rata de conectare % 0% 0% 86% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - - 4.234 4.518 3.852 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 105.335 120.426 113.771 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - 46.632 50.091 53.673 

Volum infiltratii m3/an - - 33.602 55.937 70.517 
Procent infiltratii % - - 18% 25% 30% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 191.759 226.454 237.764 

 

Figura 3 -  100 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Balaciu 2020-2052 
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3.6.8.1.21 Prognoza pentru Cluster Sfantu Gheorghe 

Tabel 3 - 116 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Sfantu Gheorghe 

Cluster Sfantu Gheorghe u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 1.892 1.807 1.746 1.593 1.296 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 1.746 1.593 1.296 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - 76.475 69.773 56.765 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 51.158 50.075 47.304 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - - 5.598 6.062 7.179 

Volum infiltratii m3/an - - 14.189 41.281 47.702 
Procent infiltratii % 0% 0% 20% 42% 47% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 70.946 97.418 102.185 

 

Figura 3 -  101 Volumele de apa uzata si incarcarile in cluster Sfantu Gheorghe 2020-2052 
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3.6.8.1.22 Prognoza pentru Cluster Cocora 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 2700l.e. 

Tabel 3 - 117 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Cocora 

Cluster Cocora u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 3.035 2.900 2.801 2.555 2.078 

Populatie conectata la canalizare pers. - - - 2.555 2.078 

Rata de conectare % 0% 0% 0% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - - - 2.684 2.231 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - - - 80.315 75.847 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - - 9.449 11.184 

Volum infiltratii m3/an - - - 30.403 49.193 
Procent infiltratii % - - - 25% 36% 
Volum total de apa uzata m3/an - - - 120.168 136.224 

Figura 3 -  102 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Cocora 2020-2052 
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3.6.8.1.23 Prognoza pentru Cluster Ciochina 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 2000 l.e. 

Tabel 3 - 118 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Ciochina 

Cluster Ciochina u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 2.205 2.107 2.036 1.856 1.510 

Populatie conectata la canalizare pers. - 1.077 1.041 1.856 1.510 

Rata de conectare % 0% 51% 51% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 1.245 1.211 2.049 1.730 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - 30.735 30.502 58.343 55.115 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 12.242 12.426 14.100 16.036 

Volum infiltratii m3/an - 18.694 18.694 34.997 49.497 
Procent infiltratii % - 30% 30% 33% 41% 
Volum total de apa uzata m3/an - 61.672 61.622 107.440 120.648 

 

Figura 3 -  103 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Ciochina 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.24 Prognoza pentru Cluster Orezu-Piersica 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 700 l.e. 

Tabel 3 - 119 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Orezu-Piersica 

Cluster Orezu-Piersica u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 781 745 721 658 534 

Populatie conectata la canalizare pers. - - - 658 534 

Rata de conectare % 0% 0% 0% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - - - 686 555 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - - 20.684 19.491 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - - 2.068 1.559 

Volum infiltratii m3/an - - - 12.407 17.504 
Procent infiltratii % - - - 35% 45% 
Volum total de apa uzata m3/an - - - 35.160 38.554 
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Figura 3 -  104 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Orezu-Piersica 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.25 Prognoza pentru Cluster Gura Ialomitei 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 7646 l.e. 

Tabel 3 - 120 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Gura Ialomitei 

Cluster Gura Ialomitei u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 6.650 6.353 6.140 5.599 4.555 

Populatie conectata la canalizare pers. 2.410 2.834 3.219 5.599 4.555 

Rata de conectare % 36% 45% 52% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE 2.458 2.901 3.289 5.772 4.765 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an 64.005 80.876 94.318 176.002 166.258 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an 3.478 4.911 5.108 12.618 15.327 

Volum infiltratii m3/an 14.264 30.821 50.417 75.353 104.822 
Procent infiltratii % 17% 26% 34% 29% 37% 
Volum total de apa uzata m3/an 81.747 116.608 149.843 263.973 284.704 

 

 

Figura 3 -  105 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Gura Ialomitei 2020-2052 
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3.6.8.1.26 Prognoza pentru Cluster Saveni 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 3000 l.e. 

Tabel 3 - 121 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Saveni 

Cluster Saveni u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 3.040 2.904 2.807 2.559 2.082 

Populatie conectata la canalizare pers. - 871 2.526 2.559 2.082 

Rata de conectare % 0% 30% 90% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 916 2.572 2.609 2.142 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - 24.857 74.013 80.441 75.993 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 3.291 3.390 3.671 4.348 

Volum infiltratii m3/an - 11.811 33.254 37.410 48.545 
Procent infiltratii % 0% 30% 30% 31% 38% 
Volum total de apa uzata m3/an - 39.958 110.657 121.523 128.724 

 

Figura 3 -  106 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Saveni 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.27 Prognoza pentru Cluster Platonesti 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 1800 l.e. 

Tabel 3 - 122 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Platonesti  

Cluster Platonesti u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 1.668 1.594 1.541 1.405 1.143 

Populatie conectata la canalizare pers. - 638 1.541 1.405 1.143 

Rata de conectare % 0% 40% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - 654 1.557 1.423 1.164 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 18.207 45.152 44.166 41.720 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - 1.167 1.202 1.302 1.542 

Volum infiltratii m3/an - 11.467 26.374 29.670 39.446 
Procent infiltratii % 0% 37% 36% 39% 48% 
Volum total de apa uzata m3/an - 30.841 72.728 75.138 82.593 
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Figura 3 -  107 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Platonesti 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.28 Prognoza pentru Cluster Maia 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate 2600l.e. 

Tabel 3 - 123 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Maia 

Cluster Maia u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 2.974 2.841 2.747 2.504 2.037 
Populatie conectata la canalizare pers. 600 573 554 2.504 2.037 
Rata de conectare % 20% 20% 20% 100% 100% 
Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE 647 622 604 2.612 2.165 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an 24.528 16.352 16.232 78.712 74.351 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an 3.415 3.554 3.662 7.913 9.371 

Volum infiltratii m3/an 11.235 11.347 12.920 49.653 65.310 
Procent infiltratii % 29% 36% 39% 36% 44% 
Volum total de apa uzata m3/an 39.178 31.254 32.814 136.278 149.032 

 

Figura 3 -  108 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Maia 2020-2052 
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3.6.8.1.29 Prognoza pentru Cluster Stelnica 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de circa 1800l.e. 

Tabel 3 - 124 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Stelnica 

Cluster Stelnica u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 1.647 1.573 1.520 1.386 1.127 

Populatie conectata la canalizare pers. - 629 608 1.386 1.127 

Rata de conectare % 0% 40% 40% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - 654 633 1.418 1.162 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - 17.950 17.815 43.568 41.136 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - 1.793 1.820 2.368 2.577 

Volum infiltratii m3/an - 6.651 6.717 19.995 26.098 
Procent infiltratii % 0% 25% 25% 30% 37% 
Volum total de apa uzata m3/an - 26.394 26.352 65.932 69.811 

 

Figura 3 -  109 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Stelnica 2020-2052 

 

39.178 
31.254 

32.814 

136.278 

149.032 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

2020 2024 2027 2035 2052

Volume de apa uzata Maia

Volum total colectat, inclusiv infiltratii

-

26.394 

26.352 

65.932 
69.811 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

2020 2024 2027 2035 2052

Volume de apa uzata Stelnica

Volum total colectat, inclusiv infiltratii



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  3-155 

3.6.8.1.30 Prognoza pentru Cluster Valea Macrisului 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate 3400l.e. 

Tabel 3 - 125 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Valea Macrisului 

Cluster Valea Macrisului u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 3.806 3.635 3.514 1.478 1.203 

Populatie conectata la canalizare pers. - - - 1.478 1.203 

Rata de conectare % 0% 0% 0% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - - 1.528 1.262 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - - 46.460 43.910 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - - - 3.624 4.288 

Volum infiltratii m3/an - - - 24.510 41.565 
Procent infiltratii % - - - 0% 0% 
Volum total de apa uzata m3/an - - - 50.084 48.198 

 

Figura 3 -  110 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Valea Macrisului 2020-2052 

 

3.6.8.1.31 Prognoza pentru Cluster Adancata 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate 1910l.e. 

Tabel 3 - 126 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Adancata 

Cluster Adancata u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 2.526 2.415 2.333 2.128 1.730 

Populatie conectata la canalizare pers. - 1.211 1.529 2.128 1.730 

Rata de conectare % 0% 50% 66% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - 1.249 1.569 2.187 1.812 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 34.554 44.800 66.893 63.145 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - 2.762 2.931 4.292 6.010 

Volum infiltratii m3/an - 13.561 13.561 37.186 49.073 
Procent infiltratii % - 27% 22% 34% 42% 
Volum total de apa uzata m3/an - 50.876 61.291 108.371 118.228 
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Figura 3 -  111 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Adancata 2020-2052 

 

3.6.8.1.32 Prognoza pentru Cluster Facaeni 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 4300 l.e. 

Tabel 3 - 127 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Facaeni 

Cluster Facaeni u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 5.047 4.821 4.659 4.248 3.456 

Populatie conectata la canalizare pers. 188 2.893 4.108 4.248 3.456 

Rata de conectare % 4% 60% 88% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE 194 2.929 4.145 4.288 3.503 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an 8.533 82.560 120.366 133.534 126.144 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an 454 2.620 2.700 2.923 3.462 

Volum infiltratii m3/an 3.678 23.429 39.897 47.501 69.375 
Procent infiltratii % 29% 22% 24% 26% 35% 
Volum total de apa uzata m3/an 12.665 108.610 162.963 183.958 197.118 

 

Figura 3 -  112 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Facaeni 2020-2052 
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3.6.8.1.33 Prognoza pentru Aglomerarea Bordusani-Cegani 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 4300 l.e. 

Tabel 3 - 128 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Bordusani-Cegani 

Aglomerare Bordusani-Cegani u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 4.442 4.243 4.101 3.739 3.042 

Populatie conectata la canalizare pers. - 2.122 4.101 3.739 3.042 

Rata de conectare % 0% 50% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 2.198 4.179 3.824 3.143 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 60.557 120.161 117.534 111.033 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 5.557 5.725 6.200 7.342 

Volum infiltratii m3/an - 14.362 28.122 31.638 57.384 
Procent infiltratii % - 18% 18% 20% 33% 
Volum total de apa uzata m3/an - 80.476 154.008 155.371 175.759 

 

Figura 3 -  113 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Bordusani-Cegani 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.34 Prognoza pentru Aglomerarea Ograda 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de circa 4000 l.e. 

Tabel 3 - 129 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Ograda 

Aglomerare Ograda u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 2.601 2.485 2.402 2.190 1.781 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 2.402 2.190 1.781 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - 2.495 2.282 1.874 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 70.379 68.842 65.007 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - 6.800 6.706 6.773 

Volum infiltratii m3/an - - 30.357 34.152 39.464 
Procent infiltratii % - - 28% 31% 35% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 107.537 109.699 111.243 
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Figura 3 -  114 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Ograda 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.35 Prognoza pentru Aglomerarea Vladeni 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 2000 l.e. 

Tabel 3 - 130 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Vladeni 

Aglomerare Vladeni u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 2.001 1.911 1.847 1.684 1.370 

Populatie conectata la canalizare pers. 800 1.911 1.847 1.684 1.370 

Rata de conectare % 40% 100% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE 836 1.958 1.896 1.737 1.432 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an 31.536 54.536 54.118 52.936 50.005 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an 2.644 3.439 3.543 3.837 4.544 

Volum infiltratii m3/an 10.080 23.826 24.030 19.995 41.565 
Procent infiltratii % 23% 29% 29% 26% 43% 
Volum total de apa uzata m3/an 44.260 81.802 81.691 76.768 96.115 
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3.6.8.1.36 Prognoza pentru Aglomerarea Movila 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 2000 l.e. 

Tabel 3 - 131 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Movila 

Aglomerare u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 1.709 1.633 1.578 1.439 1.171 

Populatie conectata la canalizare pers. - 1.143 1.578 1.439 1.171 

Rata de conectare % 0% 70% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 1.212 1.649 1.516 1.262 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 32.619 46.236 45.234 42.742 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 5.039 5.191 5.622 6.658 

Volum infiltratii m3/an - 14.907 14.907 27.130 27.130 
Procent infiltratii % - 28% 22% 35% 35% 
Volum total de apa uzata m3/an - 52.564 66.334 77.986 76.530 

 

Figura 3 -  116 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Movila 2020-2052 

 

3.6.8.1.37 Prognoza pentru Aglomerarea Sarateni 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 1000 l.e. 

Tabel 3 - 132 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Sarateni 

Aglomerare u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 1.197 1.144 1.105 1.008 820 

Populatie conectata la canalizare pers. - 458 442 1.008 820 

Rata de conectare % 0% 40% 40% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - 471 455 1.022 837 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 13.070 12.951 31.686 29.930 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - 937 965 1.045 1.237 

Volum infiltratii m3/an - 5.619 20.526 23.091 26.683 
Procent infiltratii % 0% 29% 60% 41% 46% 
Volum total de apa uzata m3/an - 19.626 34.441 55.822 57.851 
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Figura 3 -  117 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Sarateni 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.38 Prognoza pentru Clusterul Urziceni 

Clusterul Uziceni va fi deservit de statia de epurare de capacitate 33876 l.e. 

Tabel 3 - 133 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Cluster Urziceni 

Cluster Urziceni  u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 34.694 33.145 32.033 29.208 23.760 
Populatie conectata la 
canalizare pers. 13.850 30.689 31.342 29.208 23.760 

Rata de conectare % 40% 93% 98% 100% 100% 
Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE 17.018 34.967 35.599 33.399 27.749 

Volum de apa uzata din 
consum casnic 

m3/an 482.090 953.252 995.192 993.332 938.262 

Volum de apa uzata din 
consum non-casnic 

m3/an 231.277 312.266 310.771 305.907 291.162 

Volum infiltratii m3/an 249.678 475.188 573.632 817.501 1.392.079 
Procent infiltratii % 26% 27% 31% 39% 53% 
Volum total de apa uzata m3/an 963.045 1.740.707 1.879.595 2.116.740 2.615.137 

 

Figura 3 -  118 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Urziceni 2020-2052 
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3.6.8.1.39 Prognoza pentru Aglomerarea Garbovi 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de circa 3300 l.e. 

Tabel 3 - 134 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in Aglomerarea Garbovi 

Aglomerare Garbovi u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 3.673 3.509 3.391 3.092 2.515 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 3.391 3.092 2.515 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - 3.530 3.235 2.666 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 99.358 97.196 91.798 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - - 10.121 10.408 11.016 

Volum infiltratii m3/an - - 2.190 3.185 5.141 
Procent infiltratii % 0% 0% 2% 3% 5% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 111.668 110.788 107.954 

 

Figura 3 -  119 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Garbovi 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.40 Prognoza pentru Cluster Reviga 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 1800 l.e. 

Tabel 3 - 135 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Reviga 

Cluster Reviga u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 2.545 2.431 2.350 2.142 1.743 

Populatie conectata la canalizare pers. - 802 776 2.142 1.743 

Rata de conectare % 0% 33% 33% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 833 807 2.290 1.900 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - 22.887 22.737 67.333 63.620 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 2.289 2.270 10.817 11.452 

Volum infiltratii m3/an - 15.939 27.103 56.875 75.532 
Procent infiltratii % 0% 39% 52% 42% 50% 
Volum total de apa uzata m3/an - 41.115 52.111 135.025 150.603 
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Figura 3 -  120 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Reviga 2020-2052 

 

3.6.8.1.41 Prognoza pentru Cluster Movilita 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 7870 l.e. 

Tabel 3 - 136 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Movilita 

Cluster Movilita u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 8.339 7.967 7.701 7.021 5.713 

Populatie conectata la canalizare pers. - 6.589 7.250 7.021 5.713 

Rata de conectare % 0% 83% 94% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - 6.847 7.515 7.322 6.039 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - 188.036 188.108 220.702 208.525 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - 18.804 19.324 21.960 23.795 

Volum infiltratii m3/an - 75.151 91.537 168.774 261.905 
Procent infiltratii % - 27% 31% 41% 53% 
Volum total de apa uzata m3/an - 281.991 298.969 411.435 494.224 
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3.6.8.1.42 Prognoza pentru Aglomerarea Barbulesti 

Aglomerarea va fi deservita de statia de epurare de capacitate de 5300 l.e. 

Tabel 3 - 137 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in aglomerarea Barbulesti 

Aglomerarea Barbulesti u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din aglomerare pers. 5.477 5.232 5.057 4.611 3.751 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 5.057 4.611 3.751 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - 5.250 4.808 3.957 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 148.172 144.945 136.912 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - - 14.076 14.391 15.060 

Volum infiltratii m3/an - - 17.200 21.328 30.100 
Procent infiltratii % - - 10% 12% 17% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 179.448 180.664 182.072 

 

Figura 3 -  122 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Barbulesti 2020-2052 

 

 

3.6.8.1.43 Prognoza pentru cluster Armasesti 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 2000 l.e. 

Tabel 3 - 138 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Armasesti 

Cluster Armasesti u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 2.197 2.099 2.029 1.850 1.505 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 1.850 1.505 1.850 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - - 1.920 1.562 1.920 

Volum de apa uzata din consum 
casnic 

m3/an - - 58.154 54.933 58.154 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - 5.133 4.176 5.133 

Volum infiltratii m3/an - - 27.291 47.759 27.291 
Procent infiltratii % - - 30% 45% 30% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 90.578 106.867 90.578 
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Figura 3 -  123 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Armasesti 2020-2052 

  

 

3.6.8.1.44 Prognoza pentru Cluster Axintele 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 1600 l.e. 

Tabel 3 - 139 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Axintele 

Cluster Axintele u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 1.809 1.728 1.670 1.523 1.238 

Populatie conectata la canalizare pers. - - - 1.523 1.238 

Rata de conectare % 0% 0% 0% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD 

LE - - - 1.597 1.312 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - - 47.875 45.187 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic m3/an - - - 7.356 7.393 

Volum infiltratii m3/an - - - 33.254 58.194 
Procent infiltratii % - - - 38,4% 53,5% 
Volum total de apa uzata m3/an - - - 86.525 108.804 

 

Figura 3 -  124 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Axintele 2020-2052 
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3.6.8.1.45 Prognoza pentru Cluster Ion Roata 

Clusterul va fi deservit de statia de epurare de capacitate de 3500 l.e. 

Tabel 3 - 140 Volumele de apa uzata si incarcarile generate in cluster Ion Roata 

Cluster  u. m. 2020 2024 2027 2035 2052 

Populația din cluster pers. 3.482 3.326 3.214 2.931 2.385 

Populatie conectata la canalizare pers. - - 3.214 2.931 2.385 

Rata de conectare % 0% 0% 100% 100% 100% 

Incarcare colectata si tratata 
conform UWWD LE - - 3.408 3.131 2.600 

Volum de apa uzata din consum 
casnic m3/an - - 94.171 92.135 87.053 

Volum de apa uzata din consum 
non-casnic 

m3/an - - 14.126 14.620 15.669 

Volum infiltratii m3/an - - 27.074 40.369 50.461 
Procent infiltratii % - - 20% 27% 33% 
Volum total de apa uzata m3/an - - 135.371 147.123 153.183 

 

 

Figura 3 -  125 Volumele de apa uzata si incarcarile in SEAU Ion Roata 2020-2052 

 

 

3.7 CONCLUZII 

Principalele date privind necesarul de apă, debitele şi încărcările apei uzate şi proiecţiile socio-
economice pentru orizontul de planificare 2052, evidenţiate în Capitolul 3, au fost admise ca date de 
bază pentru viitoarele etape ale Master Planului.  

Pentru dezvoltarea viitoare a unei zone de alimentare cu apa din judetul Ialomita s-a pornit de la 
urmatoarele premise:  

• Dezvoltarea demografica din urmatorii 30 de ani se va incadra in parametrii prognozei 
prezentate;  

• Consumul de apa pe cap de locuitor va creste;  
• Se vor reduce pierderile fizice si administrative;  
• Toti consumatorii bransati vor fi contorizati in urmatorii 30 de ani.  

Dezvoltarea generala a intregii zone cuprinse in Master Plan se va axa pe atingerea standardului 
european si configurarea sectorului de alimentare cu apa pentru ca zona respectiva sa fie similara 
corespondentilor din aceasta categorie Europa de Vest. Standardul de viata al populatiei se va 
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modifica si se va adapta cerintelor; pretul apei va fi influentat in mare masura de standardul de 
constientizare in privinta mediului inconjurator.  

Ca baza de calcul pentru proiectii s-au utilizat debite si incarcari istorice inregistrate in perioada 
2018- 2020. Sarcinile de apa uzata raman insa neschimbate intrucat depind de obiceiuri de uzanta 
domestica a apei si de alte activitati.  

Pentru calculul Locuitorilor Echivalenti s-a utilizat o valoare prezumptia de 55 g CBO5/zi/cap de 
locuitor.  

In privinta apelor uzate non-domestice, se pleaca de la premiza respectarii valorii standard NTPA de 
300 mg CBO5/l. 

Din moment ce zonele rurale sunt acoperite doar în mica măsură de rețele de canalizare, noile rețele 
de canalizare, dacă sunt montate corect, vor determina o scădere dramatică a infiltrațiilor și vor 
avea un impact serios asupra eficienței noilor facilități de tratare a apelor uzate. 
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4 OBIECTIVELE NATIONALE SI JUDETENE 

4.1 REZUMAT 

Aderarea la Uniunea Europeană a adus României atât drepturi cât și obligații. Toate aceste drepturi 
și obligații derivă din tratatele și legislația adoptate de Uniunea Europeană de la înființarea ei și până 
în prezent, tot acquis-ul comunitar pe care România trebuie să îl respecte că orice alt stat membru 
al Uniunii Europene. Pentru prezentul Master Plan o importanță deosebită o are Capitolul 22 al aquis-
ului comunitar, Capitol ce vizează protecția mediului.  

În cadrul acestei secțiuni a Master Planului sunt analizate obiectivele de realizat, atât la nivel național 
cât și municipal, în vederea respectării cerințelor Directivelor europene relevante pentru sectorul 
apei potabile și apei uzate.  

În acest capitol sunt prezentate obiectivele ce trebuie îndeplinite la nivel naţional şi local pentru 
conformarea cu cerinţele Directivelor UE relevante în domeniul apei şi al apelor uzate.  

Sinteza cerințelor Directivelor, a factorilor de decizie și a responsabilităților în implementarea 
Directivelor – așa cum reies din Planurile de Implementare elaborate de Guvernul României – sunt 
reliefate în debutul capitolului. Derogările obținute prin Tratatul de Aderare la termenele de 
conformare - parțială și totală - cu cerințele Directivelor sunt prezentate în continuare și reprezintă 
în fapt ținte naționale ale României de atins în domeniul apei prin realizarea infrastructurii necesare 
pentru apă potabilă și apă uzată. In continuare, sunt analizate planurile si strategiile nationale, 
respectiv judetene a caror implementare concura la atingerea tintelor prezentate anterior. 

In partea de final a acestui capitol sunt identificate asezarile umane din judetul Ialomita ce cad sub 
incidenta cerintelor directivelor europene si termenele de conformare aferente. In baza clarificarilor 
aduse prin Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 
(91/271/EEC)” la definitia Directivei privind aglomerarile pentru sectorul apei uzate, au fost 
identificate pentru judetul Ialomita 30 de aglomerari mai mari de 2000 de locuitori echivalenti. 

In domeniul alimentarii cu apa potabila, se impune ca toate localitatile cu mai mult de 50 locuitori 
sa aiba acces la apa potabila de calitate corespunzatoare, conform cerintelor Directivei europene 
privind calitatea apei destinata consumului uman. 

Stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din judetul 
Ialomita se bazeaza pe tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite 
la nivel national reprezinta nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Ialomita. 

 

4.2 OBIECTIVE NAȚIONALE ÎN SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ  

În calitate de țară membră a Uniunii Europene, Romania este obligată să își îmbunătățească calitatea 
factorilor de mediu și să îndeplinească cerințele Acquis-ului european.  

Strategiile naționale, planurile naționale, regionale și locale rezultă din obligațiile asumate de 
România în calitate de stat membru al Uniunii Europene de a se conforma obiectivelor convenite la 
nivel comunitar, în special cele statuate în Tratatul de Aderare, Strategia UE pentru Dezvoltare 
Durabilă (actualizată în 2006), Strategia Europa 2020, Tratate și Convenții internaționale în domenii 
specifice.  

Documentele strategice elaborate sunt actualizate pentru a asigura o viziune coerentă asupra politicii 
de dezvoltare durabilă a României și asupra modului în care aceasta poate fi reflectată în practică. 

În cadrul acordurilor de aderare la Uniunea Europeană, Guvernul României s-a angajat să se 
conformeze legislației UE privind protecția mediului. Directivele europene cheie în sectorul apei 
potabile și apei uzate orășenești, care fundamentează elaborarea prezentului Master Plan sunt:  
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- 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor 

urbane uzate (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificată prin: 

- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)  

- 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 

destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), reformata prin:  

-  Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020. 

În pregătirea aderării la UE, în octombrie 2004, Guvernul României a prezentat Planuri de 
Implementare pentru cele două Directive în care au fost analizate cerințele principale ale directivelor, 
responsabilii pentru îndeplinirea lor, propuneri pentru termenele de realizare și resursele necesare 
estimate. 

4.2.1 CERINȚE DE CONFORMARE ÎN SECTORUL ALIMENTĂRII CU APĂ 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (reformata prin 

Directiva UE 2184/2020) 

Cerințele principale ale directivei: 

1. Obligația de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman și valori pentru 
parametrii relevanți   

2. Obligația de a determina punctele (locurile) în care apa trebuie să fie corespunzătoare valorilor 
stabilite  

3. Obligația de a asigura monitorizarea reglementată, pe întreaga țară, a calității apei destinate 
consumului uman și informarea adecvată și actualizată a consumatorilor, inclusiv publicarea regulată 
a rapoartelor și prezentarea lor către Comisie.  

4. Obligația de a asigura că toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se restabili 
calitatea apei care nu este corespunzătoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii 
apei a cărei calitate constituie un pericol potențial pentru sănătate, acordarea de posibile derogări 
în condițiile prevăzute de directiva și informarea consumatorilor. 

5. Obligația de a asigura că substanțele sau materialele folosite la tratarea sau distribuția apei 
destinate consumului uman nu vor diminua protecția sănătății publice. 

Factori de decizie și responsabilități în implementarea Directivei 

Ministerul Sănătății9: 

• Supraveghează sanitar (autorizare sanitară și autorizare temporară pe perioada derogării, 
inspecție sanitară) și controlează monitorizarea calității apei efectuată de către producător și/sau 
distribuitor; 

• Controlează calitatea apei folosite în industria alimentară de către producător, calitatea apei 
îmbuteliate; 

• Avizează sanitar produsele și materialele în contact cu apa; 

• Asigură monitorizarea de audit, informarea și raportarea către Comisia Europeană. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor:  

• Asigură protecția apei de profunzime și a apei de suprafață, a resurselor de apă și monitorizarea 
apei la sursă.  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:  
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• Asigură centralizarea planurilor de conformare pentru apă folosită în industria alimentară, din surse 
proprii. 

Ministerul Administrației și Internelor: 

• Centralizează planurile de conformare; 

• Monitorizează și controlează implementarea acestora. 

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății:  

• Stabilesc parametrii de radioactivitate, punctele de prelevare a probelor pentru monitorizarea 
parametrilor indicatori de radioactivitate.  

Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare:  

• Emite licența de operare în care este inclusă cerința pentru întocmirea planului de conformare. 

Autoritățile publice locale, producătorii și distribuitorii:  

• Asigură conformarea la prevederile Directivei; 

• Iau măsuri pentru asigurarea monitorizării calității apei potabile; 

• Iau măsuri de remediere și aplicare a restricțiilor de utilizare, solicitarea derogărilor; 

• Asigură datele pentru întocmirea Raportului național privind calitatea apei potabile. Înregistrează 
și păstrează datele privind calitatea apei potabile; 

• Asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile; 

 

Tabel 4-1  – Parametri necesari a fi conformați funcție de mărimea localității 

 • Întocmesc împreună cu autoritatea de sănătate publică județeană Raportul județean privind 
calitatea apei potabile. 

Sursa: Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate 

consumului 

Conform Tratatului de aderare au fost stabilite următoarele termene limită pentru implementare în 
vederea îndeplinirii parametrilor calitativi stipulaţi în Directiva CE 98/83/CE. Conform POS Mediu, 70 
% din populaţie va fi conectată, până în 2015, la serviciile de bază în sistem integrat la nivel regional.  

Aquis 
communautaires 
cap. 22 

Mărime localitate 
(S) 

Parametri Dată 
conformare la 
Directive 

Apă potabilă 

10.000 loc. > S Oxidabilitate 

31.12.2010 

100.000 loc. > S > 
10.000 Oxidabilitate, turbiditate 

S > 100.000 loc. 
Oxidabilitate, amoniu, 
aluminiu, pesticide, fier și 
mangan 

10.000 loc. > S 
Amoniu, nitrați, 
turbiditate, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu și pesticide 

31.12.2015 

100.000 loc. > S > 
10.000 

Amoniu, nitrați, 
turbiditate, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu, pesticide, 
mangan 
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Următorul tabel prezintă termenele limită pentru conformare prevăzute în Tratatul de aderare şi în 
POS Mediu.  

Tabel 4-2  – Termene limită pentru conformare – alimentarea cu apă 

Notă: oxidabilitate (5 mg/l) 

POS - Mediu Parametrii Valoare ţintă Dată conformare 

la valoarea ţintă 

Apă potabilă Populaţia conectată la servicii de 
apă în sistem regional 

>70% 2015 

 

În data de 1 februarie 2018, a fost propusă de către Comisia Europeană, o nouă Directivă privind 
îmbunătățirea calității apei potabile, care va facilita accesul la aceasta, permițând totodată o mai 
bună informare a cetățenilor. Propunerea legislativă are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la 
servicii esențiale de calitate, inclusiv în ce privește alimentarea cu apă, constituind astfel răspunsul 
la prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes „Right2Water”, care a reunit 1,6 
milioane de semnături în sprijinul îmbunătățirii accesului la o apă potabilă sigură pentru toți 
europenii. 

Noile norme au in vedere: 

- îmbunătățirea calității și siguranței apei prin adăugarea de substanțe noi și emergente la lista de 
criterii pentru determinarea siguranței apei, în concordanță cu cele mai recente cunoștințe 
științifice și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății; 

- îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru toți cetățenii și, în special, pentru grupurile 
vulnerabile și marginalizate, De exemplu prin instalarea, în spațiile publice, a unor echipamente 
care să permită acest acces, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la 
calitatea apei pe care o beau și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice sa ofere acces la 
apa potabilă; 

- acces ușor și comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informații despre calitatea apei potabile 
și aprovizionarea cu apa potabilă în zonele în care locuiesc, sporind astfel încrederea în apa de 
robinet; 

- o mai bună gestionare a apei potabile de către statele membre, ce va permite evitarea pierderilor 
inutile de apă și va contribui la reducerea amprentei de carbon, respectiv realizarea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. 

4.2.2 CERINȚE DE CONFORMARE ÎN SECTORUL APELOR UZATE 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești 

Cerințele principale ale Directivei: 

1. Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul României (art. 5(1)).  

2. Asigurarea că toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. sunt prevăzute cu sisteme de colectare a 
apei uzate orășenești (art. 3).  

3. Asigurarea că apele uzate orășenești care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai 
mult de 2.000 l.e., sunt subiectul unei epurări secundare sau echivalente înainte de descărcare (art. 
4. Asigurarea că apele uzate orășenești care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu mai 
mult de 10.000 l.e., situate în zonele sensibile, sunt supuse unei epurări mai stringente înainte de 
descărcare, iar apa descărcată satisface standardele de emisii relevante pentru azot și fosfor (Anexa 
I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4).  
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5. Asigurarea că apele uzate orășenești colectate din aglomerările cu mai mult de 2.000 l.e. și 
descărcate în cursuri de apă curgătoare, și cele provenite din aglomerări cu mai puțin de 10,000 l.e. 
care descarcă în apele costiere, sunt epurate corespunzător înainte de descărcare (art. 7).  

6. Asigurarea că, atunci când apele din jurisdicția unui Stat Membru sunt afectate de evacuări de 
ape uzate din alt Stat Membru, Statul afectat notifică celuilalt stat și Comisiei faptele relevante. (art. 
7. Asigurarea că stațiile de epurare a apelor uzate orășenești sunt proiectate, construite, exploatate 
și întreținute pentru a asigura performanțe suficiente în condiții climatice normale (art.  

8. Asigurarea că descărcările de ape uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în stațiile 
de epurare orășenești (art. 11), descărcările din stațiile de epurare a apei uzate orășenești (art. 12) 
și depozitarea nămolului rezultat din stațiile epurare a apei uzate orășenești, sunt supuse unor 
reglementări prealabile și/sau unor autorizări specifice de către autoritatea competentă.  

9. Asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile care nu intră în stațiile de epurare a apei 
uzate orășenești, respectă condițiile de descărcare stabilite în reglementările prealabile și/sau 
autorizările specifice emise de către autoritatea competentă (art. 13).  

10. Asigurarea monitorizării apelor uzate descărcate, a monitorizării apelor receptoare relevante și 
a monitorizării procedurilor de depozitare a nămolului provenit din epurarea apei uzate orășenești 
(art. 14 și 15). 

Factori de decizie și responsabilități în implementarea Directivei:  

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor:  

• Stabilește standardele și obiectivele de calitate a apelor; 

• Stabilirea zonelor sensibile; 

• Reglementarea condițiilor de descărcare; 

• Stabilirea sistemului de monitoring al descărcărilor. 

Ministerul Administrației și Internelor:  

• Elaborarea unui program de acțiune pentru reabilitarea, modernizarea și construcția sistemelor de 
colectare în aglomerările peste 2.000 l.e.  

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii:  

• Promovarea standardelor și reglementărilor tehnice privind construcția și exploatarea sistemelor 
de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate orășenești. 

Garda Națională de Mediu:  

• Inspecția și controlul evacuărilor. 

Administrația Națională “Apele Romane” (Direcțiile de apă): 

• Asigurarea avizării/autorizării evacuării apelor uzate provenite de la aglomerări umane sau de la 
industria agro-alimentară asimilată, conform normativelor NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002; 

• Monitoringul apelor de suprafață, a receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate 
orășenești sau industriale. 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
(ANSRC):  

• Licențierea operatorilor stațiilor de epurare a apelor uzate Administrația publică locală; 

• Realizarea sistemelor de canalizare și epurarea apelor uzate. 

Regiile locale de apă și Canalizare (fie deținute de municipalități sau regii de stat):  

• Exploatarea și întreținerea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate 
orășenești; 
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• Auto-monitoringul și raportarea către Direcțiile Apelor din cadrul Administrației Naționale Apele 
Române; 

• Conformarea cu condițiile de evacuare; 

• Gestionarea și îndepărtarea nămolului. 

Sursa: Plan de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești. 

Referitor la colectarea și epurarea apelor uzate, se preconizează realizarea măsurilor de ordin tehnic, 
şi anume de construcţie/reabilitare şi retehnologizare a infrastructurii aferente - reţele de canalizare, 
staţii de epurare, instalaţii de tratare a nămolului, astfel încât să se poată atinge ţintele şi 
angajamentele asumate de România în acest sector.  

Soluţionarea majorităţii problemelor existente în sectorul de apă uzată se regăseşte în 
implementarea Planurilor de măsuri la un nivel de calitate conform Directivelor Apei şi Apelor Uzate.  

Motivaţiile adoptării acestor măsuri se regăsesc în condiţiile impuse pentru finanţarea investiţiilor de 
care România are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile care implică importante alocări de fonduri 
în serviciile de alimentare cu apă şi cele de canalizare, astfel încât până în 2015 un număr de 263 
de aglomerări urbane cu un număr echivalent-locuitor (l.e.) mai mare de 10.000 şi până  în 2018 
un număr 2.346 aglomerări urbane cu l.e. cuprins între 2.000 şi 10.000, să se conformeze cu 
standardele de mediu ale UE.  

4.2.3 PROGRAME OPERAȚIONALE  

Având în vedere obiectivele relevante în domeniul apei, angajamentul privind îmbunătăţirea 
accesului la infrastructura de apă prin furnizarea de servicii de apă şi canalizare - conform practicilor 
şi politicilor UE - în oraşe şi municipii trebuie să fie finalizată până în 2015, iar în cazul comunităţilor 
rurale până în 2020 cel mai târziu. 

Obiectivele Axei Prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul 

POS Mediu se referă la:  

• asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;  

• asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările urbane;  

• îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;  

• îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a 

apelor uzate;  

• crearea de structuri eficiente de management al apei. 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este documentul strategic pentru perioada 

de programare 2014-2020, care acoperă domeniile transport, mediu și energie regenerabilă, 

obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice 

selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi locale. 

POIM 2014-2020 va avea un impact pozitiv prin continuarea implementării directivelor europene 

privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate având în vedere 

necesitatea asigurării furnizării de apă potabilă sigură și sanogenă în mediul rural unde locuieşte 

circa 50% din populaţia României. 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Ialomita 

 

 

  4-10 

În mediul urban se vor continua modernizarea şi extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, 

canalizare şi epurare ape uzate în scopul conformării cu legislaţia europeană.  

Un obiectiv esențial al acestor proiecte regionale este de a promova o mai mare eficiență și calitate 
în oferirea de servicii publice locale, prin investiții și promovarea de operațiuni independente, bine 
coordonate și sustenabile din punct de vedere financiar. 

Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din OS 3.2 se ridică la 

2.846.845.261 Euro, din care 2.419.818.471 Euro reprezintă finanţare din FC, iar 427.026.790 

Euro cofinanţare naţională (370.089.885 euro buget de stat și 56.936.905 buget local/alte surse 

publice).  

Prin POIM vor fi vizate în principal două tipuri de acţiuni: 

1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni: 

• Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu 

treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea 

încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se 

prioritate aglomerărilor cu implementarea şi eficientizarea managementului nămolului 

rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; 

• Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de 

creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

• Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei; 

• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în 

localităţile urbane şi rurale. 

2. Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării 
substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase şi 
a calităţii apei potabile. 

Selectarea opţiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va avea la bază listele de investiţii 
prioritare aprobate la nivel judeţean în baza Master Plan-urilor actualizate, prin care sunt evaluate 
atât gradul actual de conformare, cât şi investiţiile necesare pentru atingerea țintelor asumate prin 
Tratat. 

 

4.3 INTERCORELARI CU STRATEGII NAȚIONALE, REGIONALE ȘI ALTE 
STRATEGII RELEVANTE 

Tratatul de Aderare  

Tratatul de Aderare semnat între România și UE la 25 aprilie 2005 conține termenele finale pentru 
conformarea cu Directivele și prevede ca, prin derogare de la dispozițiile articolelor 3, 4 și 5 alineatul 
(2) din Directiva 91/271/CEE, cerințele privind sistemele de colectare și epurare a apelor urbane 
uzate nu se aplică în întregime pe teritoriul României până la 31 decembrie 2020, în conformitate 
cu următoarele obiective intermediare:  

- La 31 decembrie 2013, conformarea cu articolul 3 din directive trebuie realizată în 
aglomerările urbane cu populație echivalentă mai mare de 10.000; 
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- La 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozițiile articolului 5 alineatul (2) din directive 
trebuie realizată în aglomerările urbane cu populație echivalentă mai mare de 10.000. 

România este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare prevăzute la articolul 
3 în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:  

- 61% la 31 decembrie 2010;  

- 69% la 31 decembrie 2013;  

- 80% la 31 decembrie 2015.  

România este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevăzute la 
articolele 4 și 5 alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent 
locuitori:  

- 51% la 31 decembrie 2010;  

- 61% la 31 decembrie 2013;  

- 77% la 31 decembrie 2015.  

Prin HG 352/2005, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă, acest aspect 
presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți să 
fie prevăzute cu stații de epurare cu nivel avansat de epurare, respectiv treapta terțiară (eliminarea 
azotului și fosforului). 

În Tratatul de Aderare este prevăzut de asemenea ca, prin derogare de la dispozițiile articolelor 5 
alineatul (2) și 8, precum și ale anexei I părțile B și C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru 
următorii parametri nu se aplică în întregime pe teritoriul României în condițiile stabilite mai jos:  

- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu și pesticide în aglomerările urbane cu mai puțin de 10.000 locuitori;  

- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide 
și mangan în aglomerările cuprinzând între 10.000 și 100.000 locuitori; 

- până la 31 decembrie 2020, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu și pesticide în aglomerările urbane între 2.000 și 10.000 locuitori. 

 

POS Mediu 2007 - 2013 

Programul Operațional Structural de Mediu contribuie la implementarea Obiectivelor tematice 
“Protecția mediului și eficiența utilizării resurselor”. Din perspectiva internațională, POS Mediu are la 
bază Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă și al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu.  

Strategia globală a POS Mediu, în acord cu Politica de Coeziune și cu CNSR, vizează reducerea 
disparităților existente între România și UE în ceea ce privește standardele și serviciile de mediu.  

Obiectivul global al POS Mediu constă în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a 
standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:  

1) Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și 
stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.  

2) Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătățirea 
managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de 
județe până în 2015. 

3) Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate 
de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015. 
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4) Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000. 

5) Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 

În vederea atingerii obiectivelor sus-menționate, s-au identificat următoarele axe prioritare:  

Axa prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”  

Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”  

Axa prioritară 3 “Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 
restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de 
eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”  

Axa prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția 
naturii”  

Axa prioritară 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale 
în zonele cele mai expuse la risc”  

Axa prioritară 6 “Asistența Tehnică”  

În cadrul Axei Prioritare 6 „Asistența tehnică”, obiectivele urmărite sunt:  

- Asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile; 

- Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările rurale;  

- Îmbunătățirea calității cursurilor de apă; 

- Îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a 
apelor uzate; 

- Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei. 

Aceasta axă prioritară abordează accesul redus al comunităților la infrastructura de apă și apă uzată 
(80%), calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa facilităților de canalizare și epurare a 
apelor uzate în anumite zone. De asemenea, se adresează problemei privind eficiența scăzută a 
serviciilor publice de apă cauzate în principal de numărul mare de operatori mici, mulți dintre aceștia 
desfășurând diferite alte activități (transport public, încălzire urbană, electricitate locală etc.) și din 
cauza slabelor investiții pe termen lung, managementului ineficient, lipsei strategiilor de dezvoltare 
pe termen lung și a planurilor de afaceri etc.  

Populația țării se poate grupa din punctul de vedere al distribuției de apă potabilă și canalizare în 
trei mari categorii:  

- populația care beneficiază de ambele servicii – 35%;  

- populația care beneficiază numai de alimentare cu apă, dar nu și de canalizare 52%;  

- populația care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de canalizare - 13%.  

Ținând cont de slaba dezvoltare a sectorului de apă din România (în ceea ce privește infrastructura 
și serviciile publice), aspect reflectat și în cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE în 
perioade de tranziție relativ scurte, POS Mediu prevede că la finanțare se va acorda prioritate 
proiectelor mari de infrastructura, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional/județean și 
care:  

- vor aduce o contribuție importantă în conformarea cu directivele de apă și apă uzată;  

- vor avea un impact considerabil în ceea ce privește dezvoltarea regională prin adresarea 
unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunităților mari, pe baza unei strategii pe termen 
lung și prin îmbunătățirea capacității instituționale locale în elaborarea și implementarea 
politicilor din sectorul de apă.  
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Pe termen mediu, se intenționează ca procesul de regionalizare și înființarea operatorilor regionali 
să asigure o absorbție de succes a granturilor la nivel local prin creșterea capacității acestor operatori 
în ceea ce privește managementul proiectelor cu finanțare internațională și să asigure, de asemenea, 
faptul că noile facilități construite din fonduri UE sunt operate în mod adecvat.  

Autoritățile Locale (Consiliile Județene și Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii 
operațiunilor cuprinse în acesta axa prioritară.  

Activitățile indicative ce urmează a fi finanțate prin Axa Prioritară 6 a POS Mediu sunt:  

- Construcția/modernizarea surselor de apă captate în vederea potabilizării;  

- Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile; 

- Extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile și a sistemelor de canalizare; 

- Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;  

- Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;  

- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor etc.  

- Asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitație), management 
și publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), îmbunătățirea guvernării instituționale. 

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 a fost de aproximativ 5,3 
miliarde Euro, pentru Axa prioritară 1 fiind alocat 3.149.423.956 Euro, din care 2.776.532.160 

Euro reprezintă finanţare din FC, iar 372.891.796 Euro cofinanţare naţională. 

 

Planul Național Strategic (PNS) pentru Dezvoltare Rurală al României aferent perioadei 
2007-2013 a fost elaborat pornind de la analiza situației actuale a zonelor rurale în conformitate cu 
Liniile Directoare Strategice ale Comunității privind dezvoltarea rurală. 

Acest document definește următoarele obiective generale pentru perioada 2014 -2020:  

- Creșterea competitivității sectoarelor agro-alimentare și forestier;  

- Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural;  

- Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale;  

- Demararea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală (LEADER).  

Măsurile vizate prin Axa III vor crea condiții favorabile pentru încurajarea micilor întreprinzători, 
pentru dezvoltarea infrastructurii din mediul rural și pentru dezvoltarea competențelor actorilor locali 
în vederea stimulării organizării teritoriului.  

Conform “Îndrumarului pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală - Măsura 
3.2.2”, fondurile nerambursabile vor fi folosite pentru:  

- crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază;  

- înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de apă sau apă uzată – captare, stații de 
tratare, alimentare, canalizare, stații de epurare – pentru localitățile rurale având sub 10.000 
locuitori;  

- protejarea patrimoniului cultural și natural de interes local.  

În același document se menționează că investițiile pentru infrastructura de apă/apă uzată pentru 
localitățile rurale care intră sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu pe baza 
Master Planurilor regionale nu sunt eligibile. 

 

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului  

Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia și om, este necesară o planificare 
strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanență un raport stabil între habitatul natural 
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și populația umană. Această strategie de abordare planificată a problemelor de mediu a fost stabilită 
în cadrul Conferinței Ministeriale „Un mediu pentru Europa” desfășurată în 1993 la Lucerna, Elveția 
și a fost concretizată prin convenția cunoscută sub numele „Programul de Acțiune pentru Mediu 
pentru Europa Centrală și de Est”, document cadru care constituie “o bază pentru acțiunea 
guvernelor și administrațiilor locale, a Comisiei Comunităților Europene și a organizațiilor 
internaționale, instituțiilor financiare și a investitorilor privați în regiune”.  

Astfel, Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM) este un instrument de 
implementare a politicilor din domeniul mediului, prin promovarea, susținerea și urmărirea realizării 
celor mai importante proiecte cu impact semnificativ asupra mediului în vederea aplicării și 
respectării normelor interne și a directivelor Uniunii Europene. PNAPM cuprinde o prezentare 
generală a principalelor caracteristici ale mediului, o prezentare a stării de calitate a factorilor care 
îl compun și o selecție de proiecte prioritare, care urmează a fi implementate.  

Prin urmare, Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului este o concretizare a politicii 
guvernului în domeniul protecției mediului, în strânsă corelare cu obiectivele dezvoltării durabile, la 
realizarea căreia participă ministerele, instituțiile subordonate ale statului, agenții economici, 
organizațiile nonguvernamentale, populația, partidele politice și orice alte grupări ce reprezintă 
societatea civilă. Rolul de coordonare a PNAPM ii revine unui Comitet Interministerial. Acesta este 
compus din reprezentanți ai ministerelor care dezvoltă activități cu impact semnificativ asupra 
mediului: industria, transporturile, lucrările publice, agricultura etc.  

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului se actualizează periodic, în concordanță cu 
obiectivele strategice, măsurile prioritare și acțiunile la nivel național rezultate din analiză privind 
evoluția și tendințele care se manifestă în domeniul protecției mediului. În anul 2014 se desfășoară 
reactualizarea Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului, care cuprinde următoarele:  

- reactualizarea Secretariatului Tehnic și a Grupului de lucru;  

- identificarea propunerilor de proiecte;  

- elaborarea de criterii de selecție și de prioritizare, analiza și selectarea proiectelor;  

- prioritizarea proiectelor selectate;  

- identificarea potențialelor surse de finanțare, precum și realizarea unei interfețe cu programe 
specializate;  

- elaborarea și punerea în practica a unui sistem informatizat de monitorizare a implementării 
PNAPM;  

- aprobarea PNAPM de către Comitetul Interministerial pentru coordonarea integrării 
domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;  

- identificarea potențialelor surse de finanțare.  

În domeniul apei, PNAPM a avut în vedere următoarele obiective:  

• Asigurarea alimentării continue cu apă a folosințelor și, în special, a populației:  

- realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosință complexă 
în zonele deficitare de apă;  

- realizarea de rețele de distribuție separate de alimentare cu apă pentru populație și pentru 
industrie;  

- economisirea apei și reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei.  

• Îmbunătățirea calității resurselor de apă:  

- retehnologizarea proceselor de producție prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante;  

- realizarea de noi stații de epurare și modernizarea celor existente;  

- implementarea unor mijloace de prevenire, limitare și diminuare a efectelor poluării 
accidentale. 
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• Reconstrucția ecologică a râurilor:  

- îmbunătățirea calității habitatelor și conservarea biodiversității acvatice;  

- asigurarea de debite corespunzătoare pe cursurile de apă în scopul protecției ecosistemelor 
acvatice;  

- asigurarea continuității debitului pe cursurile de apă pentru facilitarea migrației speciilor 
piscicole.  

• Reducerea riscului producerii inundațiilor:  

- realizarea de acumulări cu folosințe complexe prevăzute cu volum de protecție contra 
inundațiilor;  

- realizarea de îndiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede;  

- interzicerea amplasării construcțiilor în zonele inundabile. 

 

Strategia și Politica Națională în Domeniul Gospodăririi Apelor 

Strategia și Politica Națională în domeniul gospodăririi apelor a fost elaborată de către Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice, iar aplicarea acesteia se realizează de către Administrația 
Națională Apele Române și Administrațiile Bazinale aflate sub coordonarea ANAR. 

Scopul acestei Strategii este: “realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea 
protecției cantitative și calitative a apelor, apărarea împotriva acțiunilor distructive ale apelor, 
precum și valorificarea potențialului apelor în raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în 
acord cu directivele europene în domeniu”. 

Strategia și Politica Națională în Domeniul Gospodăririi Apelor are printre obiectivele specifice: 
„Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și a apelor subterane prin implementarea planului de 
management al bazinelor hidrografice, ca parte componentă a bazinului hidrografic al Dunării, în 
conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa a Uniunii Europene”. 

Țintele propuse pentru anul 2015 (conform Directivei 2000/60/CE) sunt: 

▪ construcția sau reabilitarea surselor de apă în vederea potabilizării și a stațiilor de tratare a apei 
potabile în 300 localități (față de 60 în 2006); 

▪ extinderea sau reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile astfel ca proporția populației 
conectate la serviciile de apă să ajungă la 70% (față de 52% în 2006);  

▪ extinderea sistemelor de canalizare pentru aglomerările de peste 2.000 locuitori echivalenți la 
69,1% din locuitorii echivalenți racordați în 2013, 80,2% în 2015 și 100% în 2018 (față de 
48,7% în 2005); 

▪ construirea de stații de epurare a apelor uzate și reabilitarea celor existente în localitățile cu 
peste 2.000 locuitori pentru a realiza o acoperire de 60,6% în 2013, 76,7% în 2015 și 100% în 
2018 (față de 34,9% în 2005); 

▪ creșterea volumului de apă uzată epurată corespunzător la 60% în 2015 (față de 35% în 2006). 

 

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) și Planul Național de Gestionare a 
Deșeurilor (PNGD)  

SNGD a fost revizuită și se află pe site-ul MMSC pentru dezbatere publică, iar PNGD este în curs de 
revizuire. Până la revizuirea ambelor documente și aprobare sunt valabile cele existente. 

Documentul, aprobat prin HG 870/2013, stabilește un set de 8 obiective strategice, care reprezintă 
totodată coordonatele principale ale viziunii strategice naţionale. Detalierea obiectivelor strategice 
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se va face în cadrul Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) (obiective specifice fluxurilor 
de deşeuri, ţinte şi program de monitorizare). 

Cele două documente, SNGD și PNGD, prevăd pentru nămolurile provenite de la stațiile de epurare 
următoarele obiective: 

1. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei – prin abordarea integrată a 

aspectelor de mediu în gestionarea deşeurilor; 

2. Sprijinirea activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deşeurilor – prin: 

✓ Identificarea domeniilor de intervenţie;  

✓ Atragerea surselor de finanţare a activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul 

deşeurilor. 

3. Încurajarea investiţiilor verzi – prin dezvoltarea mecanismelor de  sprijinire a proiectelor de 

investiţii verzi; 

4. Creşterea eficienţei utilizării resurselor – prin:  

✓ Promovarea ecoinovării;  

✓ Aplicarea responsabilităţii extinse a producătorilor. 

5. Gestionarea durabilă a deşeurilor – prin:  

✓ Aplicarea ierarhiei deşeurilor în funcţie de ordinea priorităţilor (încurajarea acţiunilor în 

materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente a deşeurilor prin pregătire pentru 

reutilizare, reciclare, valorificare energetică, şi ca ultimă opţiune - eliminare); 

✓ Abordarea analizei ciclului de viaţă; 

✓ Diversificarea utilizării instrumentelor economice; 

✓ Întărirea prin reglementări a sistemului de supraveghere şi control; 

✓ Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor. 

6. Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deşeurilor cu cele privind schimbările 

climatice – prin:  

✓ Integrarea aspectelor privind schimbările climatice în planurile de gestionare a 

deşeurilor; 

✓ Susţinerea investiţiilor care reduc amprenta de carbon. 

7. Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării 

deşeurilor – prin:  

✓ Promovarea campaniilor de conştientizare/informare a comunităţilor; 

✓  Implicarea societăţii civile. 

8. Întărirea capacităţii instituţionale – prin: 
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✓ Actualizarea şi completarea cadrului legal existent; 

✓ Completarea schemei de personal implicat în gestionarea deşeurilor din cadrul 

autorităţilor de mediu la nivelul care a fost acceptat de Comisia Europeană la  

semnarea Tratatului de Aderare; 

✓ Consolidarea sistemului de control şi a modernizării sistemului de supraveghere; 

✓ Instruirea permanentă a personalului din cadrul instituţiilor aflate în subordinea 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

 

Strategia Națională de Gestionare a Nămolurilor 

Elaborarea unei politici naționale de gestionare a nămolurilor de epurare a apărut ca o necesitate 
datorată unor investiții majore realizate până în prezent și care se vor efectua în continuare pentru 
construirea și reabilitarea stațiilor de epurare, ca România să respecte condițiile Tratatului de 
Aderare. Astfel va rezulta o creștere estimativă de cinci ori a producției de nămol în următorii ani. 

Obiectivul general al strategiei este îmbunătățirea sustenabilă pe termen lung a factorilor de calitate 
a mediului prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al nămolului. Strategia 
se bazează pe propuneri de metodologii eficiente și sustenabile ale managementului nămolului în 
România, incluzând opțiuni fezabile de recuperare și de utilizare a nămolului, sporind gradul de 
implicare a factorilor interesați în cadrul procesului de utilizare și de recuperare a nămolului și 
urmărind conștientizarea aspectelor principale ale utilizării nămolului în agricultură. 

Scopul strategiei și a planului de acțiune este de a furniza un cadru pentru planificarea și 
implementarea sistemelor și practicilor de management a nămolurilor într-un mod eficient din punct 
de vedere economic și al mediului. Strategia și planul de acțiuni asociat abordează aspecte legate 
de utilizarea și eliminarea unor cantități tot mai mari de nămol care rezultă de la stațiile de tratare 
a apei și a apelor uzate urbane care apar în urma investițiilor în curs și a celor planificate în 
infrastructura de apă/apă uzată. 

Strategia prezintă soluţiile propuse la nivel naţional şi pentru cele opt regiuni de dezvoltare din 
România, identificând un "scenariu de bază" pentru dezvoltarea de soluţii şi a eventualelor costuri 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

• Pe termen scurt-mediu, se așteaptă ca depozitul de deșeuri sa fie cea mai folosită opțiune 

deoarece celelalte opțiuni necesită o implementare pe mai mulți ani sau pot fi mai 

costisitoare în primii ani până când costurile de eliminare la depozitul de deșeuri vor crește.  

• Coprocesarea nămolului pentru utilizare în fabricile de ciment poate fi implementată înainte 

de anul 2020 în anumite județe (având în vedere existența capacității); această opțiune 

poate conduce la o utilizare mai rară a depozitelor de deșeuri în cazul în care, în urma unei 

analize detaliate a costurilor la nivel local, inclusiv tratare, transport și taxe de admisie, 

rezultă că aceasta este o opțiune eficientă pentru Operator.  

• Pe termen mediu, utilizarea nămolului pe terenurile agricole se așteaptă sa fie din ce în ce 

mai comună și mai puțin costisitoare în zonele unde există suficient teren agricol 

corespunzător. În zonele unde terenul agricol este limitat, se așteaptă ca nămolul să fie 

coprocesat în fabrici de ciment sau incinerat – ambele opțiuni generează energie din deșeuri. 

Planul de acțiune pe termen mediu (2015-2018) și lung (2019-2040) a fost dezvoltat pentru 

următoarele obiective de bază: 
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• Obiectivul A: Îmbunătățirea sistemului legal și instituțional național și a sistemului de 

raportare;  

• Obiectivul B: Îmbunătățirea epurării apelor uzate și a nămolurilor utilizate prin diferite căi și a 

calității nămolului; 

• Obiectivul C: Dezvoltarea diferitelor căi de utilizare a nămolurilor la nivel local, regional și 

național;  

• Obiectivul D: Îmbunătățirea controlului asupra deversărilor industriale în sistemele de 

canalizare;  

• Obiectivul E: Îmbunătățirea capacității de analiză a nămolurilor la nivel de operatori regionali 

și cel național; 

• Obiectivul F: Îmbunătățirea acceptabilității publice a nămolurilor;  

• Obiectivul G: Reducerea diferitelor constrângeri privind căile de utilizare a nămolurilor. 

Ca parte integrantă a strategiei naționale de gestionare a nămolurilor de epurare, s-au elaborat o 
serie de documente practice, pentru a veni în sprijinul operatorilor stațiilor de epurare să-și dezvolte 
și să-și implementeze propriile strategii de gestionare a nămolurilor, în vederea protejării resurselor 
de apă și respectării prevederilor Directivei Cadru Apă și Directivei Nitrați. Printre documentele 
elaborate se enumeră ca fiind importante din punct de vedere al impactului asupra mediului:  

• Ghidul privind opțiunile de valorificare și eliminare a nămolurilor de epurare (principalele 

metode disponibile în vederea tratării nămolului, a utilizării și eliminării acestuia; metodologii 

de elaborare a strategiei de gestionare a nămolurilor având la bază Cele Mai Bune Opțiuni 

de Mediu Practicabile);  

• Ghidul de bune practici privind monitorizarea și controlul nămolului generat de stațiile de 

tratare/epurare; Ghid de monitorizare a terenurilor receptoare de nămol.  

 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
Canalizare 

Strategia este promovată de Asociația Română a Apei (ARA), vizând domeniul serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare, care, având ca punct de plecare analiza situației existente, să 
identifice scenariile posibile de modernizare și dezvoltare a acestor servicii până în anul 2025 și să 
contribuie astfel la luarea unor decizii majore cu privire la direcțiile de acțiune în etapele ce vor 
urma. 

Principalele obiective pe termen lung sunt:  

▪ satisfacerea deplină a cerințelor de apă a populației;  

▪ asigurarea calității apei potabile și încadrarea în cerințele impuse de Directiva CE 98/83 EC;  

▪ realizarea epurării apelor uzate urbane în concordanță cu prevederile Directivei 91/271/EEC; 

▪ accesul la informație, educarea și sensibilizarea populației asupra necesității economisirii apei;  

▪ monitorizarea continuă a performanțelor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, 
asigurarea calității serviciilor prestate;  

▪ consultarea publicului și antrenarea lui la definirea politicilor și strategiilor în domeniul alimentarii 
cu apă și canalizării;  
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▪ cooperare regională în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;  

▪ deschiderea controlată a pieței serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare și stimularea 
mediului concurențial în acest domeniu;  

▪ protecția mediului pentru o dezvoltare durabilă. 

Strategia propune ca până în 2025 sa beneficieze de servicii complete de alimentare cu apă și 
canalizare un număr de 10.000.000 de locuitori din mediul urban și 8.000.000 de locuitori din mediul 
rural. 

 

Strategia Națională privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilități 
Publice 2006-2017 

Strategia a fost aprobată prin Hotărârea nr. 246/16.02.2006 fiind elaborată de Ministerul 
Administrației și Internelor (MAI). 

Obiectivul fundamental al Strategiei vizează îndeplinirea angajamentelor din domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeană. 

Utilitățile publice tratate în cuprinsul Strategiei sunt: alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea 
apelor uzate menajere și industriale, colectarea, canalizarea și epurarea apelor pluviale, salubrizarea 
localităților și managementul deșeurilor solide, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, 
transportul și iluminatul public. 

Strategia se adresează serviciilor publice locale (comunale, orășenești, municipale), intercomunale 
și județene.  

În ceea ce privește serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, Ministerul 
Administrației și Internelor este responsabil pentru elaborarea unui program de acțiune pentru 
reabilitarea, modernizarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare 
și epurare a apelor uzate orășenești în aglomerările cu peste 2.000 l.e., iar termenul de 
implementare a acestui program este 31 decembrie 2018. MAI monitorizează și controlează 
implementarea planurilor de conformare. 

Scopul Strategiei, în conformitate cu obiectivul conformării cu acquis-ul comunitar privind calitatea 
apei potabile este de a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminării apei 
destinate consumului uman și de a asigura că apa destinată consumului uman este potabilă și curată.  

Obiectivul conformării cu legislația privind epurarea apelor uzate orășenești este de a proteja mediul 
înconjurător de efectele adverse ale descărcărilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de pe 
teritoriul localităților și a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special din 
industria alimentară. 

Astfel, până la 31 decembrie 2015 România trebuie să se conformeze cu cerințele Directivei privind 
apa potabilă destinată consumului uman pentru toate categoriile de aglomerări urbane și să realizeze 
sisteme de canalizare a apelor uzate în proporție de 80% și stații de tratare a apelor uzate în 
proporție de 77%, pentru localitățile cu peste 10.000 l.e. 

Strategia Națională privind Schimbările Climatice si Creșterea Economică Bazată Pe Emisii 
Reduse De Carbon Pentru Perioada (2013-2020) Și Planul National De Acțiune Pentru 
Implementarea Strategiei 

Schimbările Climatice reprezintă procesul cu caracterul cel mai global cu care se confruntă omenirea 
în acest secol din punct de vedere al protecției mediului înconjurător. 

Componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice din cadrul strategiei actuale asigură o 
direcție strategică de acțiune la nivel național și nu constituie un plan de acțiune propriu-zis. Ea are 
rolul de a fundamenta principiile ce vor sta la baza elaborării planurilor și programelor de acțiune la 
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nivel sectorial, de a stabili obiectivele generale și specifice ce vor trebui atinse prin măsuri și acțiuni 
viitoare stabilite în funcție de specificul concret al fiecărui sector în parte. 

Schimbările climatice regionale și locale vor influența ecosistemele, așezările omenești și 
infrastructura. Modificările de temperatură și precipitații prognozate pot conduce la modificări ale 
perioadelor de vegetație și la schimbarea limitelor între păduri și pășuni. Unele evenimente 
meteorologice extreme (valuri de căldură, secetă, viituri etc.) vor fi mai frecvente, cu o intensitate 
crescută și, în consecință, cu riscuri mai mari pentru pagube semnificative asociate. 

Adaptarea la efectele Schimbărilor Climatice este elaborată având în vedere obiectivele generale 
incluse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă orizont de timp 2013-2020-2030, după 
cum urmează: 

- protecția mediului prin măsuri care fac posibilă decuplarea creșterii economică de impactul 
negativ asupra mediului; 

- echitatea socială și coeziunea prin respectarea drepturilor omului, a diversității culturale, a 
egalității între sexe și combaterea discriminării de orice fel; 

- prosperitatea economică prin promovarea cunoștințelor, a inovației și competitivității, cu 
scopul de a asigura standarde de viață înalte și o ocupare a forței de muncă totală și de 
calitate înaltă; 

- satisfacerea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor 
democratice în interesul păcii, securității, libertății și a principiilor și practicilor de dezvoltare 
durabilă pe glob. 

Prin participarea la elaborarea componentei Adaptare la efectele Schimbărilor Climatice și prin 
angajamentul privind implementarea ei, factorii de decizie romani propun următoarele obiective: 

- integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în legislația aferentă 
politicilor actuale și viitoare din momentul promovării și implementării sau după caz al 
modificării acesteia; 

- revizuirea tuturor strategiilor și programelor naționale/sectoriale, astfel încât acestea să 
includă cerințele de adaptare la efectele schimbărilor climatice aferente politicilor sectoriale; 

- dezvoltarea comunicării pentru implementarea măsurilor de adaptare la nivel local; multe 
din deciziile care au un impact direct sau indirect asupra adaptării la efectele schimbărilor 
climatice sunt luate la nivel local; 

- creșterea conștientizării publicului privind necesitatea adaptării la efectele schimbărilor 
climatice; 

- schimbările comportamentului în societate și la nivel comunitar prin conștientizarea 
problemelor existente și viitoare. 

Scopul acestor obiective și al oricăror măsuri Adaptare la efectele Schimbărilor Climatice este de a 
minimiza efectele adverse și a face România mai rezistentă la impactul inevitabil al schimbărilor 
climatice. 

Acțiunile de adaptare la nivel național cuprind mai multe acțiuni, după cum urmează: 

- acțiunea 1: Actualizarea scenariilor climatice 

- acțiunea 2: Susținerea activităților de cercetare în domeniul schimbărilor climatice și crearea 
unei baze naționale de date privind schimbările climatice 

- acțiunea 3: estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare sector prioritar 

- acțiunea 4: elaborarea Agendei Naționale de Adaptare la Efectele Schimbărilor Climatice 
(ANASC) și integrarea ei în politica existentă și viitoare 

- acțiunea 5: elaborarea și implementarea unei campanii pentru creșterea conștientizării 
tuturor actorilor implicați, în special a populației 
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- acțiunea 6: monitorizarea și analiza procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice 

Componenta de Adaptare la efectele schimbărilor climatice din Strategia Națională privind 
Schimbările Climatice (2013-2020) este menită să reprezinte o abordare generală și practică a 
adaptării la efectele schimbărilor climatice în România, furnizând direcția și orientările diferitelor 
sectoare pentru a stabili planuri specifice de acțiune care vor fi actualizate periodic, ținând seama 
de cele mai recente concluzii științifice privind scenariile climatice precum și de necesitățile 
sectoriale. 

Coordonarea dintre sectoare va fi realizată de MMSC, cu sprijinul ministerelor cu responsabilități în 
domeniu, ținând cont de interesul și prioritățile naționale și de nevoia de a integra dezvoltarea 
Adaptare la efectele Schimbărilor Climatice în politica de adaptare la nivel european. Este necesară 
o identificare a amenințărilor și soluțiilor comune de adaptare la efectele schimbărilor climatice și 
prezentat modul în care mai multe ministere pot răspunde acestora, date fiind măsurile comune (de 
exemplu: educație/formare profesională). 

 

POIM 2014 - 2020 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul 
Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este 
orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă 
şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea 
unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare 
a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o 
utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului 
de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la 
nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, 
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

În vederea atingerii obiectivelor sus-menționate, s-au identificat următoarele axe prioritare:  

Axa prioritară 1 “Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului”  

Axa prioritară 2 “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate si eficient”  

Axa prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu, in conditii de management eficient 
al resurselor”  

Axa prioritară 4 “Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, 
monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric”  

Axa prioritară 5 “Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea 
riscurilor”  

Axa prioritară 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii 
unei economii cu emisii scazute de carbon”  

Axa prioritară 7 “Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de 
termoficare in orasele selectate”  

Axa prioritară 8 “Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si 
gazelor naturale”  

Axa prioritară 9 “Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID 
- 19”  
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În cadrul Axei Prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu, in conditii de management eficient 
al resurselor”, obiectivele urmărite sunt:  

- Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 
reciclare a deşeurilor în România; 

- Ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) 
pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi 

- Serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de 
siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori. 

Ținând cont de dezvoltarea in curs a sectorului de apă din România (în ceea ce privește infrastructura 
și serviciile publice), aspect reflectat și în cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE în 
perioade de tranziție relativ scurte, POIM prevede că la finanțare se va acorda prioritate proiectelor 
mari de infrastructura, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional/județean, deoarece:  

- gradul de colectare a apelor uzate din aglomerările umane cu mai mult de 10.000 l.e. este 
de 83,95% (faţă de ţinta de 100%), iar în aglomerările cu peste 2.000 l.e este 59,95 % (faţă 
de ţinta 69% la 31.12.2013 şi 80% la 31.12.2015);  

- gradul de epurare a apelor uzate din aglomerările umane cu mai mult de 10.000 l.e. este de 
70,72% (faţă de ţinta de 100%), iar în aglomerările cu peste 2.000 l.e. este de 49,89% (faţă 
de 61% la 31.12.2013 şi 77% la 31.12.2015); 

- în ceea ce priveşte conectarea populaţiei la sistemele centralizate de alimentare cu apă, în 
anul 2012, aceasta a atins un nivelul de 60,15% (12.103.555 locuitori – date INS), 
estimându-se la sfârşitul anului 2015 valoarea de 64,3%. 

Prin POIM sunt continuate acţiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată, 
contribuind la obiectivul global de asigurare a colectării şi epurării integrale a încărcării organice 
biodegradabile în aglomerările cu peste 2.000 l.e. Valoarea totală a investiţiilor estimate pentru 
conformare este de cca. 13,85 mld. Euro (5,8 mld. euro pentru apă potabilă şi 8,03 mld. euro pentru 
apa uzată), estimare care ia în considerare finalizarea obiectivelor de investiţii finanţate prin POS 
Mediu 2007-2013. Dintr-un total identificat de 223 aglomerări peste 10.000 l.e, investiţiile pentru 
33 de aglomerări de peste 10.000 l.e. nu sunt acoperite de proiecte finanţate din FC, 5 aglomerări 
sunt deja conforme, 12 de aglomerări vor fi conforme la finalul proiectelor POSM, iar 173 sunt 
acoperite prin POIM (investiții în continuarea celor susținute prin POSM). 

Autoritățile Locale (Consiliile Județene și Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii 
operațiunilor cuprinse în acesta axa prioritară.  

Activitățile indicative finanțate prin Axa Prioritară 3 a POIM sunt:  

1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni: 
- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu 

treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea 
încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se 
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;  

- Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate; 

- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere 
a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;  

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în 
localităţile urbane şi rurale.  
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2. Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor 

deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii 

apei potabile. 

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care: 

- 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune 

- 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională 

- 2,46 mld. Euro Cofinantare 

 

Planul National de Redresare si Rezilienta 

Este un document strategic, elaborat in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, conform 
articolului 16 din Regulamentul Comisiei Europene si al Parlamentului European. Include 3 obiective 
strategice: 

- Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice 

- Consolidarea capacității de reziliență  

- Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung 

Domeniul de interventie: 

- Schimbari climatice: consolidarea capacitatii de rezilienta a Romaniei pentru combaterea 
riscului schimbarilor climatice; 

- Competitivitate economica: mediu de afaceri competitiv, durabil, inteligent; 

- Sanatate publica: sistem public de e-sanatate rezilient si accesibil pentru populatie. 

Investitiile din PNRR vor fi grupate pe mai multe componente: 

A. Componenta 1: Managementul apei Obiectivul acestei componente este asigurarea 
sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei. În special, 
componenta vizează: (1) creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele 
rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele legislației Uniunii 
Europene și asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu; (2) creșterea 
gradului de siguranță a acumulărilor existente; (3) consolidarea capacității administrative și 
de răspuns a Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în situații de urgență, în special 
în ceea ce privește infrastructura de gospodărire a apelor; (4) îmbunătățirea acurateței 
prognozelor pentru sistemele de atenționări și avertizări meteorologice în vederea reducerii 
numărului de decese și de răniri cauzate de fenomene meteorologice extreme. 

B. Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității 

C. Componenta 3: Managementul deseurilor 

D. Componenta 4: Transport sustenabil 

E. Componenta 5: Valul renovarii 

F. Componenta 6: Energie 

G. Componenta 7: Transformarea digitală 

H. Componenta 8: Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii 

I. Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare 

J. Componenta 10: Fondul Local 

K. Componenta 11: Turism și cultură 

L. Componenta 12: Sănătate 
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M. Componenta 13: Reforme sociale 

N. Componenta 14: Buna guvernanță 

O. Componenta 15: Educație 
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Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD) 2021-2027 este elaborat în concordanță 
cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediulu. 

Prin PODD sprijinul este direcționat către un număr limitat de sectoare care urmează să servească 
la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a 
sprijinului financiar. Astfel, prin PODD vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele 
sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin îmbunătățirea eficienței energetice, creșterea 
gradului de utilizare a energiei regenerabile și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie,; 
infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversităţii; calitatea aerului 
si decontaminarea siturilor poluate; managementul riscurilor. Din analiza socio-economică efectuată 
pentru sectoarele avute în vedere pentru PODD, au rezultat următoarele prioritati: 

Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară, avand ca obiectiv specific promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a 
apelor, realizata prin urmatoarele actiuni: 

▪ Acțiunea 1.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele 
directivelor de mediu si va viza îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Tratatul de Aderare 
care răspund DAP şi DEAUU, pentru care România a primit perioade de tranziţie în 
vederea conformării și vor fi realizate în baza Master Planurilor Judeţene reactualizate și 
a PMBH și reflectate strategic în cadrul Planului Național de Investiții pentru conformare 
necesare în sectorul apei și cel al apelor uzate. În ceea ce priveşte colectarea şi epurarea 
apelor uzate urbane, finanțarea va fi acordată pentru aglomerările cu peste 2000 l.e., 
acordându-se prioritate finalizării investițiilor în aglomerările peste 10.000 l.e., astfel 
încât să fie evitate penalitățile generate de infringement și să nu fie afectat procesul de 
regionalizare care reprezintă pilonul principal de susținere a procesului investițional în 
sector. Totodată, proiectele vor avea ca obiectiv și asigurarea facilităților de management 
al nămolului rezultat de la stațiile de epurare. Referitor la alimentarea cu apă, proiectele 
vor viza, în principal, asigurarea calității apei și extinderea sistemelor de alimentare cu 
apă în contextul proiectelor integrate regionale de apă și apă uzată pentru a reduce 
disparitățile legate de conectarea populației comparativ cu media europeană și a asigura 
accesul la apă. În plus, se vor sprijini măsurile vizând reducerea pierderilor de apă, astfel 
cum a fost recomandat atât de Raportul 12/2017 al ECA17, cât și studiile efectuate la 
nivel național cu privire la măsurile necesare pentru eficientizarea și asigurarea 
sustenabilității proiectelor. În plus se vor avea în vedere prevederile noii DAP care, pe 
lângă reducerea pierderilor, prevede asigurarea accesului la apă, inclusiv a comunităților 
vulnerabile, precum și monitorizarea unor parametri suplimentari de monitorizare a 
calității apei. 

▪ Acțiunea 1.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre 
economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu. 

Prioritatea 2. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi remediere a siturilor contaminate, avand ca obiectiv creșterea protecției și 
conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și 
reducerea tuturor formelor de poluare; 

▪ Acțiunea 2.1 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de 
mediu 

▪ Acțiunea 2.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea 
cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive 

▪ Acțiunea 2.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate 

Prioritatea 3 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul 
riscurilor, avand ca obiectiv promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice 

▪ Acțiunea 3.1 Managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD 
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▪ Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc 

Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente 
de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră avand ca obiectiv specific 
promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

▪ Acțiunea 4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice 

▪ Acțiunea 4.2. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în 
sistemele de producere a energiei termice 

▪ Acțiunea 4.3. Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă 

▪ Acțiunea 4.4. Sisteme și rețele inteligente de energie 

 

Planul Național de Management aferent porțiunii naționale a Bazinului Internațional al 
Fluviului Dunărea și Planul de Management al Spațiului Hidrografic Buzau-Ialomita 

Acestea reprezintă instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apă, reglementat prin 
Articolul 13 și Anexa VII a acesteia, având drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de apă, 
precum și protecția ecosistemelor acvatice. 

Obiectivul general este atingerea „stării bune/potențialului bun” (atât ecologic, cat și chimic) a apelor 
de suprafață și subterane. 

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă, reprezintă unul dintre elementele centrale 
ale acestei reglementari europene, având ca scop protecția pe termen lung, utilizarea și gospodărirea 
durabilă a apelor. Directiva Cadru Apă stabilește în Art. 4 (în special pct. 1) obiectivele de mediu 
indicând ca elemente principale: 

• prevenirea deteriorării stării apelor de suprafață și subterane (art. 4.1.(a) (i), art. 4.1.(b) 
(i)); 

• protecția, îmbunătățirea și restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafață, inclusiv a celor 
care fac obiectul desemnării corpurilor de apa puternic modificate și artificiale, precum și a 
corpurilor de apă subterană în vederea atingerii “stării bune” până în 2015 (art. 4.1) (a) (b) 
(ii); 

• protecția și îmbunătățirea corpurilor de apă puternic modificate și artificiale în vederea 
atingerii “potențialului ecologic bun” și a “stării chimice bune” până în 2015 (art4.1.(a) (iii)); 

• reducerea progresivă a poluării cu substanțe prioritare și încetarea evacuărilor de substanțe 
prioritar periculoase în apele de suprafață prin implementarea măsurilor necesare; 

• reducerea tendințelor semnificative și susținute de creștere ale poluanților în apele 
subterane; 

• atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislația 
comunitară (art. 4,1(c)). 

Planul Național de Management și Planurile bazinelor/spațiilor hidrografice includ și obiectivele de 
management stabilite la nivelul Districtului Hidrografic al Dunării, aceste obiective stând la baza 
identificării măsurilor și implementării acestora, măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de 
mediu ale Directivei Cadru Apă până în anul 2015. 

În cadrul Districtului Hidrografic al Dunării au fost identificate patru probleme importante privind 
gospodărirea apelor pentru apele de suprafață, respectiv: poluarea cu substanțe organice, poluarea 
cu nutrienți, poluarea cu substanțe periculoase și alterări hidromorfologice (întreruperea 
conectivității longitudinale și laterale și schimbări ale regimului hidrologic). 

În baza acestor probleme de gospodărire a apelor au fost stabilite obiectivele de management la 
nivelul Districtului Hidrografic al Dunării care vor fi implementate la nivel național în vederea atingerii 
obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru Apă, astfel: 
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➢ Poluarea organică a apelor de suprafață: 

▪ Eliminarea treptată – până cel târziu în 2015 – a tuturor evacuărilor de ape uzate neepurate 
de la aglomerările umane > 10.000 l.e. și de la toate instalațiile majore industriale și 
agricole, prin: 

o Implementarea cerințelor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane 
(91/271/CEE)1; 

o Unde este necesar, identificarea necesarului de construire și/sau modernizare a stațiilor 
de epurare a apelor uzate conform Inventarului de emisii ICPDR până în 2015; 

o Implementarea cerințelor Directivei 86/278/CEE Nămoluri de epurare (Directiva privind 
protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură) și Directivei 2008/1/CE IPPC (Directiva privind Prevenirea și Controlul 
Integrat al Poluării); 

o Creșterea eficienței și a gradului de epurare ulterior, acolo unde este necesar. 

➢ Poluarea cu nutrienți a apelor de suprafață: 

▪ Reducerea cantității totale de nutrienți ce intră în Dunăre și în afluenții săi la niveluri 
compatibile cu atingerea stării ecologice/chimice bune în Districtul Hidrografic al Fluviului 
Dunărea până în 2015; 

▪ Reducerea încărcărilor de nutrienți evacuate în Bazinul Marii Negre la nivele care să permită 
ecosistemelor din Marea Neagra sa revină la condițiile similare celor observate la nivelul 
anilor 1960; 

▪ Reducerea cantităților de fosfați din detergenți, preferabil prin eliminarea acestora din 
produse așa cum se întâmplă deja în unele țări dunărene; 

▪ Implementarea obiectivelor de management descrise pentru poluarea organică cu accent pe 
reducerea nutrienților de la sursele punctiforme de emisii; 

▪ Implementarea celor mai bune practici de mediu în ceea ce privește practicile agricole 
(pentru Statele Membre UE în legătură cu Politica Agricolă Comună a UE); 

▪ Crearea unor scenarii de bază pentru intrările de nutrienți până în 2015, luând în considerare 
precondițiile și cerințele țărilor Dunărene; 

▪ Definirea țintelor de reducere cantitativă la nivel de bazin, sub-bazin și/sau național (ex: 
pentru surse punctiforme și difuze) luând în considerare precondițiile și cerințele țărilor 
Dunărene; 

▪ Implementarea Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE), în mod similar 
cum a fost descris pentru poluarea organică, ținând cont de caracterul de  zonă sensibilă a 
apelor costiere receptoare; 

▪ Implementarea cerințelor Directivei Nitrați (91/676/CEE) ținând cont de zonele vulnerabile 
în cazul în care lacurile naturale, alte corpuri de apă, estuarele, apele costiere și apele marine 
ale Districtului Hidrografic al Fluviului Dunărea sunt eutrofizate sau pot ajunge la acest stadiu 
în viitorul apropiat; 

➢ Poluarea cu substanțe periculoase a apelor de suprafață: 

▪ Eliminarea/reducerea cantității totale de substanțe periculoase ce intră în Dunăre și afluenții 
săi la niveluri compatibile cu atingerea stării chimice bune până în 2015; 

 
1
 în cazul României anul de implementare este 2018 pentru aglomerări cuprinse intre 2000 – 10000 l.e. 
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▪ Implementarea celor mai bune tehnici disponibile și celor mai bune practici de mediu, inclusiv 
îmbunătățirea ulterioară a eficienței de epurare, a nivelului de epurare și/sau înlocuire a 
acestuia; 

▪ Analizarea posibilității de a stabili obiective de reducere cantitativă pentru emisiile de 
pesticide în Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea; 

▪ Implementarea cerințelor Directivei privind Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării, care 
are de asemenea legătură cu Directiva Substanțe Periculoase 76/464/CEE (Directiva privind 
poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al 
Comunității); 

➢ Calitatea apelor subterane: 

▪ Eliminarea/reducerea cantităților de substanțe periculoase și nitrați ce ajung în corpurile de 
apa subterane în Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea pentru a preveni deteriorarea 
calității apelor subterane și a preveni orice tendințe semnificative și susținute de creșterea 
concentrațiilor poluanților în apele subterane; 

▪ Implementarea obiectivelor de management descrise pentru poluarea organică și cu 
nutrienți a apelor de suprafață; 

▪ Creșterea eficienței și ulterior a gradului de epurare a apelor uzate; 

▪ Implementarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu; 

▪ Reducerea emisiilor de pesticide/biocide în Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea; 

▪ Implementarea principiului de prevenire/limitare a intrărilor de poluanți în apele subterane 
conform Directivei Apa Subterană (2006/118/CE); 

▪ Implementarea cerințelor Directivei Nitrați (91/676/CEE); 

▪ Implementarea cerințelor Directivei privind Protecția Plantelor (91/414/CEE) și a Directivei 
Biocide (98/8/CE); 

▪ Implementarea cerințelor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/EEC); 

▪ Implementarea cerințelor Directivei privind Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării, care 
este de asemenea în relație cu Directiva Substanțe Periculoase 76/464/CEE. 
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4.4 STRATEGIA JUDETULUI IALOMITA 

Acest subcapitol evaluează așezările umane din aria proiectului ce cad sub incidența cerințelor 
Directivei 91/271/CEE și Directivei 98/83/CE și termenele de conformare aferente.  

La stabilirea țintelor în sectorul apei potabile și apei uzate pentru aglomerările umane din aria 
proiectului s-au folosit țintele naționale negociate în Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite 
la nivel național au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat și pentru localitățile din aria 
proiectului. 

4.4.1 ȚINTE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DIRECTIVEI 91/271/CEE 

Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor 

uzate orășenești 

În Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la 
nivelul fiecărui județ, situația colectării și epurării apelor uzate orășenești din aglomerări umane cu 
peste 2.000 l.e. și au fost stabilite termene de realizare a lucrărilor necesare pentru implementarea 
Directivei în fiecare aglomerare identificată. 

Intrucat tintele prevazute in Anexa 3 a Planului de Implementare al Directivei 91/271/CEE pentru 
judetul Ialomita vizeaza unitatile administrative teritoriale cu o populatie echivalenta de peste 2.000 
l.e., acest fapt impune conformarea pana in 2018 si a multor localitati (sate) sub 2.000 l.e. 

In domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investițiile in sectorul de apa au la baza 
aglomerarile asa cum sunt ele definite in Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor urbane si 
localitatile urbane si rurale sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind amenajarea 
teritoriului”. 

Conform Directivei 91/271/CEE “aglomerarea” este definita ca “o zona unde populatia si/sau 
activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa urbana uzata sa fie colectata si 
condusa la o statie de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.” 

In Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” 
prezentat la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac urmatoarele clarificari la conceptul de aglomerare: 

➢ Existenta unei aglomerari este o stare “de facto” reprezentand efectiv zona in care 
populatia/activitatea economica este “suficient de concentrata.” 

➢ Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerari sunt: 
• Concentrarea populatiei (ex. densitatea populatiei intr-un anumit spatiu) 
• Concentrarea activitatilor economice 
• Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) si b) pentru colectarea si transportarea apei 

uzate urbane 
• Delimitarea aglomerarii trebuie sa reflecte ‘granitele’ zonei suficient de concentrate 

➢ Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitatile administrative. Delimitarea 
unei aglomerari poate sa corespunda sau nu cu granitele unitatii administrative - cateva unitati 
administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa poate 
fi compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de concentrate, separate in 
spatiu/teritorial. Se mentioneaza in ghid si termenul de "aglomerare consolidata” in contextul 
unor asezari umane invecinate si suficient de concentrate care sunt conectate intr-un mod mai 
putin compact dar in mod continuu. 

In baza celor de mai sus se poate conclude ca proximitatea si densitatea populatiei sunt elemente 
cheie ale aglomerarilor, iar in spiritul Directivei 91/271/CEE, aglomerarile care cad sub incidenta sa 
sunt: 

• Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2.000 l.e. 
• Localitatile alipite care impreuna depasesc pragul de 2.000 l.e. 
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Plan de conformare pentru judetul Ialomita 

Pentru aria de proiect a judetului Ialomita, aglomerarile identificate conform acestor criterii si un set 
de termene propuse pentru conformarea cu tintele stabilite in Tratatul de sunt prezentate in tabelul 
de mai jos. 

In stabilirea acestor termene, pe langa cerintele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a fost 
conformarea cu prioritate a aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor. Prin urmare, aceste termene au 
un caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru diferiti ani ar putea fi atinse 
si printr-o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE - daca 
conformarea aglomerarilor nu se realizeaza strict functie de dimensiunea lor. De exemplu, 
aglomerari de dimensiuni mai mici pot fi conformate mai devreme decat termenele propuse, prin 
conectarea la o statie de epurare ce deserveste si alta aglomerare. Procentele suplimentare astfel 
cumulate ar putea fi suficiente pentru atingerea pragului de conformare. 

Termenele prezentate mai jos constituie punctul de plecare pentru planul de investitii propus in 
capitolul urmator al prezentului Master Plan. In stabilirea planului de investitii insa, pe langa 
conformarea cu prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate si posibilitatile de 
grupare a diferitor aglomerarilor la o singura statie de epurare, cu implicatiile aferente asupra 
procentelor populatiei echivalente conformata intr-un orizont de timp mai scurt. 

Tabel 4-3  – Termene de conformare ale aglomerărilor din județul Ialomita 
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Nr. 
crt. 

Aglomerare mai mare de 2.000 l.e Localitati componente 
Locuitori  

Echivalenti 
1 Aglomerarea Slobozia Slobozia, Bora 43.872 
2 Aglomerarea Fetesti2 Fetesti, Buliga, Fetesti Gara, Vlasca 28.560 
3 Aglomerarea Urziceni  Urziceni, Manasia 21.159 
4 Aglomerarea Tandarei Tandarei 12.241 
5 Aglomerarea Amara 3 Amara, Amara Noua 7.485 
6 Aglomerarea Barbulesti Barbulesti 5.250 
7 Aglomerarea Bordusani-Cegani Bordusani, Cegani 4.319 
8 Aglomerarea Cosereni Cosereni 4.210 

9 Aglomerarea Fierbinti4 
Fierbinti-Targ, Fierbintii de Sus, Grecii de 
Jos, Dridu 6.820 

10 Aglomerarea Facaeni Facaeni 3.781 
11 Aglomerarea Barcanesti5  Barcanesti, Condeesti 3.615 
12 Aglomerarea Munteni-Buzau Munteni-Buzau 3.532 
13 Aglomerarea Garbovi Garbovi 3.530 
14 Aglomerarea Jilavele 6 Jilavele, Slatioarele 3.272 
15 Aglomerarea Scanteia Scanteia 3.090 
16 Aglomerarea Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 2.949 
17 Aglomerarea Cazanesti Cazanesti 2.945 
18 Aglomerarea Traian Traian 2.936 
19 Aglomerarea Saveni Saveni 2.572 
20 Aglomerarea Ograda Ograda 2.495 
21 Aglomerarea Gheorghe Doja Gheorghe Doja 2.375 
22 Aglomerarea Mihail Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 2.363 
23 Aglomerarea Movilita7 Movilita 2.342 
24 Aglomerarea Sinesti8 Sinesti, Cartunesti, Lilieci 2.303 
25 Aglomerarea Alexeni Alexeni 2.237 
26 Aglomerarea Boranesti  Boranesti, Sintesti 2.150 
27 Aglomerarea Gimbasani-Marculesti Gimbasani si Marculesti 2.133 
28 Aglomerarea Slobozia Noua Slobozia Noua 2.012 
29 Aglomerarea Grivita Grivita 2.065 
30 Aglomerarea Rosiori Rosiori 2.002 

*Valori estimate maxime in orizontul 2021-2052 

Sintetic, contribuția planului de conformare prezentat mai sus la atingerea țintelor naționale în 

sectorul apei uzate este ilustrată în tabelul de mai jos: 

 
2 Aglomerarea Fetesti – respecta structura propusa in cadrul SF POIM realizat pentru RAJA Constanța. 
3 Aglomerarea Amara este formata conform raportului Băncii Mondiale din localitatea Amara. In cadrul Master 
Planului, aceasta aglomerare este alcătuita din localitățile Amara si Amara Noua, întrucât acestea sunt despărțite 
de un corp de apa.  
4 Aglomerarea Fierbinți – in cadrul raportului Băncii Mondiale este formata din Fierbinți-Târg, Fierbinții de Sus, si 
Dridu. In prezent, intre localitățile Grecii de Jos si Fierbinți Târg este o distanta de circa 100 m. Așadar, 
aglomerarea Fierbinți include si localitatea Grecii de Jos. 
5 Aglomerarea Bărcănești nu este inclusa in raportul Băncii Mondiale. Structura aglomerării Bărcănești respecta 
prevederile SF POIM – Euro Apavol 
6 Aglomerarea Jilavele este alcătuita din localitatea Jilavele in cadrul raportului Băncii Mondiale, iar in cadrul 
Master Planului este formata din localitățile Jilavele si Slătioarele, conform structurii regăsite si in SF POIM – Euro 
Apavol. 
7 Aglomerarea Movilita nu este inclusa in lista aglomerărilor mai mari de 2,000 l.e in raportul Băncii Mondiale, 
dar conform Studiului de Fezabilitate Euro Apavol si datelor deținute pana in prezent, aceasta localitate are 
încărcare ce depășește 2.000 l.e 
8 Aglomerarea Sinești nu este prezentata in cadrul raportului Băncii Mondiale. In cadrul Master Planului si al 
Studiului de Fezabilitate Euro Apavol aglomerarea Sinești este formata din localitățile Sinești, Cartunesti, Lilieci. 
8 Aglomerarea Grindu este inclusa in cadrul raportului Băncii Mondiale, dar informațiile statistice avute la 
dispoziție in perioada actualizării Master Planului indica o scădere a populației, respectiv a încărcării sub pragul 
de 2.000 l.e. Acest fapt este susținut si de raportul provizoriul al INSSE la nivelul anului 2021 unde localitatea 
are 1.730 locuitori rezidenți. 
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Tabel 4-4  - Sinteza Plan de conformare in sectorul apei uzate propus propus in judetul Ialomita 

  Nr 

Incarcare totala si 
conectata in 2020 

Grad de conformare  2020 
Atingerea tintei 
de conformare 

PE total 
2020 

PE conectat si 
tratat 

Grad de 
conformare 

An de 
conformare 

Grad de 
conformare 

Aglomerari 
peste 10.000 PE 

4 112.082 89.054 79% 2015 100% 2027 

Aglomerari 
intre 2000-
10000 PE 

26 79.078 12.476 16% 2018 100% 2027 

Aglomerari  sub 
2000 PE 

91 63.353 2.342 NA 

 

Este important de subliniat faptul ca așezările umane sunt într-o continuă dinamică. Numărul de 
locuitori în unele așezări umane va crește, pe când în altele va scădea în timp. De asemenea, 
activitățile economice din aceste așezări au o dinamică proprie, influențând dimensiunile aglomerării 
sub aspectul populației echivalente. Astfel, lista aglomerărilor ce cad sub incidența Directivei 
91/271/CEE se poate modifica în timp, iar planul de conformare va necesita actualizări. 

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de programul 
de investitii propus in cadrul master Plan - ului, pentru fiecare aglomerare peste 2.000 l.e. propunem 
termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate pana cel tarziu 2027.  

De asemenea, pentru acele aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere 
al costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de 
conformare adaptate oportunitatilor de finantare deoarece aceste aglomerari nu au termene de 
conformare in acceptiunea Directivei 91/271. Cu toate acestea, legea apelor 107/1996 cu 
modificarile ulterioare precizeaza in art 16 (1), b) ca se interzice realizarea sau extinderea sistemelor 
de alimentare cu apa fara realizarea in paralel si a sistemului de canalizare aferent. Acest lucru face 
ca investitiile in lucrarile de canalizare sa fie necesar a se realiza in termene similare cu cele care 
asigura alimentarea cu apa a acestor localitati, adica 2027, asa cum rezulta din necesitatea 
conformarii cu directiva 98/83/CE.  

4.4.2 TINTE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DIRECTIVEI 98/83/CE 

REFORMATA PRIN DIRECTIVA UE 2184/2020 

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit tinte specifice de conformare in Tratatul de Aderare 
sunt: oxidabilitatea, amoniu, nitrati, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, pesticide si mangan. 
Termenele de conformare variaza pentru diferite categorii de localitati, in functie de numarul 
populatiei. 

Populatie 

Nr. localitati care 

dispun de sisteme 

de alimentare cu 

apa potabila in 

judetul Ialomita 

Parametrii pentru 

care trebuie 

realizata 

conformare 

100% pana in 

2010 

Parametrii 

pentru care 

trebuie realizata 

conformare 

100% pana in 

2015 

Observatii 

>200.000 0 

Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide si 

mangan 

- 

Se considera ca 
pentru ceilalţi 

parametri 
conformarea s-a 

realizat pana la 31 
decembrie 2006 
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100.001 – 
200.000  

0 

Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide si 

mangan 

- 

Se considera ca 
pentru ceilalţi 

parametri 
conformarea s-a 

realizat pana la 31 
decembrie 2006 

10.000 – 
100.000  

2 
Oxidabilitate si 

turbiditate 

Amoniu, nitrati, 
aluminiu, fier, 

plumb, cadmiu, 
pesticide si mangan 

 

<10.000  10 Oxidabilitate 

Amoniu, nitrati, 
turbiditate, 

aluminiu fier, 
plumb, cadmiu si 

pesticide 

Se considera ca 
pentru mangan 
conformarea s-a 

realizat pana la 31 
decembrie 2006 

Trebuie subliniat insa faptul ca, desi termenii limita de conformare 100% a localitatilor pentru 
anumiti parametrii este 2015, la nivel de judet, anumite tinte intermediare trebuie atinse deja in 
anul 2010, iar pentru alti parametrii conformarea este presupusa deja de la 31 decembrie 2006. 

Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusa in legislatia romaneasca prin Legea 
nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004 - se excepteaza de la prevederile 
Directivei, apa potabila ce provine de la un producator de apa individual care furnizeaza mai putin 
de 10 m3 in medie pe zi sau care deserveste mai putin de 50 de persoane cu exceptia cazului in care 
apa este produsa ca parte a unei activitati comerciale sau publice. 

In aceasta situatie se incadreaza satele cu mai putin de 50 locuitori din mediul rural. In Legea nr. 
311/2004 insa, a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c) prin care este reglementata calitatea 
din fantanile publice si individuale si articolele 141 si 142 prin care sunt stabilite responsabilitatile 
de monitorizare si supraveghere sanitara. 

Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede ca in localitatile unde se inregistreaza 
depasiri de pesticide si nitrati in fantanile publice, primaria este responsabila pentru identificarea de 
solutii alternative si pentru asigurarea conectarii la un sistem centralizat de alimentare cu apa sau 
realizarea investitiilor pentru realizarea unui nou sistem pana la data de 22 decembrie 2015. 

In cazul ariei de operare aferente operatorilor regionali din judetul Ialomita, conformarea pe directiva 
98/83/EC reformata prin Directiva UE 2184/2020 este cea definita in tabelul de mai jos: 

 Unitati 
administrativ 

teritoriale 

Localitati 
din aria 

proiectului 

Populatie 
totala in 

2020 

Populatie 
conectata 
in 2020 

Grad de conformare  
2020 

Atingerea 
tintei de 

conformare 

loc loc 
Grad de 
conformare 

An de 
conformare 

Grad de 
conformare 

66 138  254.405 184.959 30% 2015 100% 2027 

 

4.5 CONCLUZII 

Tintele pentru sectorul de apa si apa uzata la nivelul judetului Ialomita se bazeaza pe cerintele 
Directivelor nr. 91/271/CEE si nr. 98/83/CE si pe prevederile Tratatului de Aderare. Procentele 
stabilite la nivel national au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Ialomita. 
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In domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investitiile in sectorul de apa au la baza 
aglomerarile asa cum sunt ele definite in Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor urbane si 
localitatile urbane si rurale sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind amenajarea 
teritoriului”. Astfel, prin prezentul document se propune conformarea la termenele stabilite in 
Tratatul de Aderare a aglomerari lor din judetul Ialomita, identificate in baza urmatoarelor criterii: 

- Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2.000 l.e. 

- Localitatile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2.000 l.e. 

Aglomerarile pentru care sunt propuse investitii sunt: 

- 3 aglomerari mai mari de 10.000 locuitori echivalenti (l.e.): Slobozia, Fetesti, Tandarei. 

- 10 aglomerari mai mici de  10.000 l.e: Amara, Bordusani-Cegani, Fierbinti Scanteia, 
Gheorghe Lazar, Saveni, Ograda, Boranesti, Gimbasani-Marculesti, Dridu-Snagov. 

Pentru restul aglomerarilor mai mari de 2000 l.e din judetul Ialomita sunt in executie lucrari pentru 
realizarea sistemelor de canalizare finantate prin fonduri europene sau proiecte nationale/locale. 

Dintre aglomerarile mentionate anterior, doar cele prezentate in urmatorul tabel sunt conectate la 
sisteme de canalizare. 

Tabel 4-5  – Structura sistemelor existente de canalizare in judetul Ialomita 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Nr. locuitori 

2020 

Incarcare 
colectata si 

tratata conform 
UWWD 2020 

- Fetesti 

Fetesti 

Fetesti 28.040 21391 
Buliga 
Fetesti-Gara 
Vlasca 

Tandarei Tandarei Tandarei Tandarei 12267 6328 

Fierbinti Targ 
Fierbinti Targ 

Fierbinti-Targ 

Fierbinti-Targ 3485 923 Fierbintii de Sus 

Grecii de Jos 
Dridu Dridu 2888 1111 

Fierbintii de Jos Fierbintii de Jos Fierbinti-Targ 1127 0 
Total Cluster Fierbinti Targ 7.500 2.034 

Slobozia 
Slobozia 

Slobozia Slobozia 38742 
44297 

Cartier Bora Slobozia 1759 
Slobozia Noua Slobozia Noua Slobozia 2085 2126 

Total Cluster Slobozia 42586 46423 

Amara 
Amara Amara Amara 6810 

6448 
Amara Noua Amara Noua Amara 6 

Total Cluster Amara 6816 6448 

Maia Maia Maia Maia 1714 647 
Total Cluster Maia 1714 647 

Facaeni 
Facaeni Facaeni Facaeni 4450 

194 
Progresu Progresu Facaeni 597 

Total Cluster Facaeni 5047 194 

Gura Ialomitei 

Gura Ialomitei Gura Ialomitei 
Gura 
Ialomitei 1155 

763 
Luciu Luciu Gura 

Ialomitei 
1313 

Mihail 
Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu 

2746 1694 

Total Cluster Gura Ialomitei 5.214 2.457 

- Vladeni Vladeni Vladeni 2001 836 
- Ciulnita Ciulnita Ciulnita 971 76 
- Ion Ghica Ion Ghica Ciulnita 368 29 

- Urziceni Urziceni Urziceni 14206 17018 

Total judet Ialomita 126.730 103.881 
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Se propune si un plan de conformare a aglomerarilor identificate pornind de la cerintele Tratatului 
de Aderare si conformarea aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor (numar de locuitori echivalenti). 

Planul propus are un caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru 
diferiti ani ar putea fi atinse si printr-o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele 
Directivei 91/271/CEE. 

Termenele de conformare propuse in acest capitol constituie punctul de plecare pentru planul de 
investitii propus in capitolul urmator al prezentului Master Plan. In stabilirea planului de investitii 
insa, pe langa conformarea cu prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate si 
posibilitatile de grupare a diferitor aglomerari la o singura statie de epurare, cu implicatiile aferente 
asupra procentelor populatiei echivalente conformate. 

In domeniul apei potabile, pana in anul 2015 intreg teritoriul Romaniei trebuie sa se conformeze 
in totalitate cerintelor Directivei europene 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului 
uman. Aceste prevederi vizeaza localitatile unde exista deja sisteme de alimentare cu apa dar si 
localitatile peste 50 de locuitori, care trebuie sa aibă acces la apa potabila de calitate 
corespunzatoare. 

Termenele intermediare de conformare cu cerintele parametrilor calitativi ai apei potabile variaza 
pentru diferite categorii de localitati, in functie de numarul populatiei, conform tabelului de mai jos: 

Populatie 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata conformare 
100% pana in 2010 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata 
conformare 100% 

pana in 2015 

Observatii 

>200.000 
Oxidabilitate, amoniu, 
aluminiu, fier, pesticide 

si mangan 
- 

Se considera ca pentru ceilalţi 
parametri conformarea s-a 

realizat pana la 31 decembrie 
2006 

100.001 – 200.000  
Oxidabilitate, amoniu, 
aluminiu, fier, pesticide 

si mangan 
- 

Se considera ca pentru ceilalţi 
parametri conformarea s-a 

realizat pana la 31 decembrie 
2006 

10.000 – 100.000  
Oxidabilitate si 

turbiditate 

Amoniu, nitrati, 
aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu, pesticide si 

mangan 

 

<10.000  Oxidabilitate 

Amoniu, nitrati, 
turbiditate, aluminiu 

fier, plumb, cadmiu si 
pesticide 

Se considera ca pentru mangan 
conformarea s-a realizat pana la 

31 decembrie 2006 

 

In Judetul Ialomita au fost identificate 58 de sisteme de alimentare cu apa existente (cu diferite 
grade de acoperire) care deservesc 101 localitati din cadrul a 52 UAT-uri. Dintre acestea, municipiile 
Slobozia, Fetesti, Urziceni si orasul Tandarei au populatia cuprinsa in intervalul 10.000 - 100.000, 
iar 97 localitati au populatia sub 10.000 locuitori. 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-1 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5 

ANALIZA OPȚIUNILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-2 

 

CUPRINS 

 

5 ANALIZA OPȚIUNILOR ................................................................................ 5-5 

5.1 INTRODUCERE ......................................................................................................... 5-5 

5.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE ...................................................................................... 5-6 

5.2.1 Definiții .................................................................................................................. 5-6 

5.2.2 Criterii de identificare si evaluare a optiunilor ............................................................. 5-6 

5.2.3 Metodologia de evaluare a impactului global asupra mediului ........................................ 5-8 

5.2.4 Criterii pentru definirea aglomerarilor ........................................................................ 5-9 

5.2.5 Criterii pentru definirea clusterelor .......................................................................... 5-12 

5.2.6 Criterii pentru definirea sistemelor de alimentare cu apa ............................................ 5-13 

5.2.7 Costuri unitare ...................................................................................................... 5-14 

5.2.8 Cerinte privind calitatea apei .................................................................................. 5-15 

5.2.9 Optiuni pe termen scurt ......................................................................................... 5-15 

5.2.10 Evaluarea optiunilor............................................................................................... 5-15 

5.2.11 Analiza optiunilor privind alimentare cu apa .............................................................. 5-15 

 Considerente generale .................................................................................... 5-15 

 Optiuni tehnice .............................................................................................. 5-17 

 Optiuni privind configurarea sistemelor ............................................................. 5-17 

 Optiuni privind alegerea sursei ......................................................................... 5-18 

 Optiuni privind solutia constructiva a statiei de tratare ........................................ 5-19 

 Optiuni privind procesul tehnologic de tratare .................................................... 5-19 

 Optiuni pentru reteaua de distributie a apei ....................................................... 5-20 

5.2.12 Analiza optiunilor privind colectarea si epurarea apei uzate ........................................ 5-21 

 Considerente generale .................................................................................... 5-21 

 Optiuni generale............................................................................................. 5-21 

 Optiuni privind gruparea aglomerarilor .............................................................. 5-21 

 Opțiuni privind colectarea apei ......................................................................... 5-22 

 Opțiuni privind stația de epurare a apei uzate .................................................... 5-24 

5.3 OPȚIUNI PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ............................................................. 5-25 

5.3.1 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Grivita, Milosesti, Nicolesti si Tovarasia .. 5-
25 

5.3.2 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Buesti ............................................. 5-28 

5.3.3 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Bucu si Gheorghe Lazar ................... 5-29 

5.3.4 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Valea Ciorii ...................................... 5-32 

5.3.5 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Traian ............................................. 5-34 

5.3.6 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Perieti, Fundata, Misleanu, Gheorghe Doja 
si  Andrasesti ........................................................................................................ 5-35 

5.3.7 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Adancata ......................................... 5-37 

5.3.8 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Colelia si Cocora ............................. 5-40 

5.3.9 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Munteni Buzau ................................. 5-41 

5.3.10 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Ciocarlia .......................................... 5-44 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-3 

5.3.11 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Dragoesti ........................................ 5-45 

5.3.12 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Boranesti ......................................... 5-47 

5.3.13 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Gura Ialomitei, Giurgeni, Mihail 
Kogalniceanu ........................................................................................................ 5-48 

5.3.14 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Slobozia .......................................... 5-50 

5.3.15 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Saveni si Platonesti ......................... 5-52 

5.3.16 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Dridu-Snagov si Moldoveni ............... 5-54 

5.4 OPȚIUNI PRIVIND COLECTAREA ȘI EPURAREA APEI UZATE .................................. 5-57 

5.4.1 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Gimbasani-Marculesti ....................................... 5-57 

5.4.2 Analiza optiunilor pentru cluster Maia-Radulesti ........................................................ 5-58 

5.4.3 Analiza optiunilor pentru clusterul Colelia-Cocora ...................................................... 5-60 

5.4.4 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Dragoesti ....................................................... 5-62 

5.4.5 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Gheorghe Lazar si Bucu .................................... 5-64 

5.4.6 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Valea Ciorii, Bucsa, Dumitresti, Murgeanca ......... 5-65 

5.4.7 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Ciocarlia si Cotorca .......................................... 5-67 

5.4.8 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Boranesti-Sintesti ............................................ 5-69 

5.4.9 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Perieti, Misleanu, Stejaru, Paltinisu, Fundata, Albesti, 
Marsilieni, Buesti, Ivanesti, Poiana .......................................................................... 5-72 

5.5 CONCLUZII ............................................................................................................ 5-73 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-4 

LISTA TABELELOR 

 

Tabel 5 - 1  Cerinte pentru analiza optiunilor       5-7 

Tabel 5 - 2 Prezentarea comparativa a surselor de apa     5-13 

Tabel 5 - 3 Rezumatul avantajelor si dezavantajelor pentru materialele conductelor de alimentare cu apa
             5-20 

Tabel 5 - 4 Optiunile generale de evacuare a apei uzate     5-22 

Tabel 5 - 5 Schema de epurare a apei uzate funcție de capacitatea SE   5-24 

 

LISTA FIGURILOR 

 

Figura 5 - 1 Relatii posibile intre aglomerari si statii de epurare urbane   5-12 

Figura 5 - 2 Schema alimentare cu apa de suprafata      5-14 

Figura 5 - 3 Schema alimentare cu apa subterana      5-14 

Figura 5 - 4 Exemplu sisteme descentralizate       5-17 

Figura 5 - 5 Exemplu sisteme centralizate       5-18 

Figura 5 - 6 Optiuni centralizate si centralizate de tratare a apei uzate   5-22 

 

 

 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-5 

5 ANALIZA OPȚIUNILOR 

5.1 INTRODUCERE 

Varietatea solutiilor tehnice și strategice conduce la necesitatea unei analize de opțiuni în cadrul 
Master Planului. Scopul acestei analize este de a se putea evidenția modul în care vor putea fi atinse 
obiectivele stabilite folosindu-se o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor (vezi Cap.4). 

Acesta capitol cuprinde urmatoarele sub-sectiuni: 

- Metodologie si ipoteze: 
➢ Criterii pentru definirea si evaluarea optiunilor; 
➢ Definitia aglomerarilor pentru ape uzate; 
➢ Costuri unitare; 
➢ Cerinte privind calitate apei; 
➢ Optiuni pe termen scurt; 
➢ Gruparea localitatilor; 
➢ Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate; 
➢ Evaluarea optiunilor de alimentare cu apa si canalizare. 

- Evaluarea optiunilor 
➢ Cuprinde o lista a optiunilor studiate. 

Astfel, prezentul Master Plan cuprinde o analiza pe doua componente: alimentarea cu apa si tratarea 
apei in vederea potabilizarii si colectarea, epurarea si deversarea apei uzate. Pentru ambele 
componente sunt prezentate solutii tehnice si sunt analizate diverse optiuni. Analiza opțiunilor 
explica felul in care se ating obiectivele definite in cel mai eficient mod si cu costuri minime. 

Obiectivul analizei de opțiuni este selecția pe baze tehnico-economice, financiare și de mediu, a 
soluției optime pentru realizarea scopului proiectului. 

Analizele de opțiuni au drept scop principal identificarea modalității optime de soluționare a 
deficientelor din punct de vedere tehnico-economic. 

Subiectul principal al analizelor de opțiuni a vizat soluționarea problemelor legate de: 

• tratarea apei potabile; 
• prevederea unei surse alternative de apa bruta/potabila; 
• transport apa potabila/uzata din sau către alt sistem; 
• epurare a apei uzate menajere. 

In prezentul capitol sunt analizate in detaliu optiunile avand la baza criteriul tehnico-economic. 

Acest criteriu determina solutiile tehnice cele mai favorabile, atat din punct de vedere al costurilor 
de investitii, cat si al costurilor de operare pe urmatorii 30 de ani. 

Cu toate acestea, acest criteriu, deși corect din punct de vedere tehnic necesita existenta unor 
fonduri de finantare destul de mari in cazul optiunilor centralizate cu extinderea sistemelor zonale. 

Desi prin MP au fost identificate programe cu fonduri europene (PODD) prin care astfel de proiecte 
pot fi finantate, experienta programelor anterioare ISPA, POS, POIM a aratat ca durata de pregatire 
a unui proiect pana la atingerea maturitatii si la aprobarea CE este in medie de 5-8 ani. 

In aceste conditii, existenta unor fonduri ce pot fi accesate de UAT-uri (fonduri limitate ca valoare) 
pot facilita promovarea unor proiecte mai reduse ca anvergura, dar care pot rezolva problemele 
comunitatii locale privind conditiile de sanatate a populatiei prin asigurarea unei alimentarea apei 
potabile de calitate. 

Din experienta programelor guvernamentale (PNDL I, PNDL II, PNDR si Anghel Saligny) a rezultat 
ca pregatirea si implementarea acestor proiecte este mult mai redusa, putand fi finalizate intr-o 
perioada de 2-4 ani. 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-6 

In principiu, majoritatea rezultatelor analizelor de optiuni recomanda solutia centralizata deoarece 
pe termen lung costurile de operare raportate la m3 sunt substantial mai mici.  

Cu toate acestea, cel mai important aspect al analizei de optiuni este rezolvarea cat mai rapida a 
problemelor legate de calitatea apei potabile cu efect direct asupra sanatatii populatiei. Ca urmare, 
recomandarea este ca atunci cand exista alte posibilitati la indemana UAT-urilor de implementare a 
unor proiecte locale prin care se poate satisface cel putin partial nevoia populatiei deservite de acces 
la infrastructura de apa si/sau canalizare, optiunile descentralizate sunt considerate oportune si 
aplicabile. 

In concluzie, optiunea descentralizata din analiza de optiuni poate fi oricand aplicata, atata timp cat 
aceasta asigura rezolvarea mai rapida a nevoilor populatiei locale. 

In momentul in care pot fi promovate proiecte mai ample, care sa corespunda optiunilor centralizate, 
se va realiza la nivel de SF o noua analiza in care sa fie integrate si sistemele descentralizate realizate 
prin alte fonduri, astfel incat sa se optimizeze costurilor de operare.  

 

5.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

 

5.2.1 Definiții 

Aglomerare: În conformitate cu Directiva Cadru pentru apă uzată, termenul 
aglomerare reprezintă aria unde densitatea populației și/sau 
activitățile economice este suficient de mare pentru a necesita că 
apele uzate să fie colectate și transportate într-o stație de epurare 
sau la un punct de descarcare final. 

Ghidul “ Termeni și definiții ale Directivei de tratare a apei uzate 
urbane (91/271/EEC)”, din data de 16 Ianuarie 2007, cuprinde 
următoarele descrieri. 

Cluster Termenul cluster se referă la un grup de aglomerări alimentate 
dintr-un sistem centralizat sau conectate la o stație de epurare 
centralizată. 

Localitate: Termenul localitate este folosit cu sensul de zonă locuită.  

Municipiu, Oraș, Comuna În România sunt unități administrative (NUTS 4). Pot cuprinde 
cateva localități. Municipiile și orașele reprezintă unități 
administrative urbane și comunele unități administrative rurale 

Sat Localitate rurală mica 

Sistem de alimentare cu apa Sistemul de alimentare cu apa zonal reprezinta un grup de 
localitati care sunt deservite de aceeasi sursa de apa. In general, 
sistemul de alimentare cu apa zonal nu coincide cu clusterul 

 

5.2.2 Criterii de identificare si evaluare a optiunilor 

Pentru fiecare schema propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice, fiecare optiune are avantajele 
si dezavantajele sale, precum si costurile sale, care se iau in considerare in vederea alegerii celei 
mai bune solutii pentru sistemul respectiv.  
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In ultimii ani a fost remarcata o reducere a consumului domestic si industrial de apa. Consumurile 
propuse de standardele romanesti in 2006, iau in considerare acest aspect si pentru conformarea cu 
normele UE propun un consum specific de 100 – 120 l/cap de locuitor/zi pentru dotarile standard 
existente, si care se vor extinde in alte localitati incluse in program.  

Consumurile cerute de industrie au avut o tendinta descrescatoare datorita reorganizarii proceselor 
de productie si a imbunatatirilor tehnologice.  

Metodologia si optiunile pentru analiza optiunilor iau in calcul urmatoarele aspecte ale proiectului: 

Tabel 5 - 1  Cerinte pentru analiza optiunilor 

Aspectul proiectului Cerinte pentru analiza optiunilor 

Cost Vor fi evaluate urmatoarele aspecte, ca parte a matricei de 
analiza a optiunilor:  

•  Costul initial de capital 

•  Costuri de atenuare a riscurilor ecologice  

•  Costuri de intretinere  

•  Costuri pe durata ciclului de viata (costuri de operare)  
 

Risc ecologic Se va face o evaluare a impactului de mediu ce va fi utilizata in 
evaluarea optiunilor  

Risc asupra sanatatii Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata 
constructiei, cat si pe durata functionarii si post-functionarii  

Riscuri de implementare Vor fi evaluate riscurile de implementare in ceea ce priveste 
intarzierile in proiectare, cat si in achizitionare, finalizare contract 
si efectul pe care acestea le pot avea asupra proiectului si a altor 
proiecte aferente  

Respectarea standardelor UE 
si nationale 

Cerintele de respectare a standardelor UE si nationale vor 
reprezenta o problema-cheie. Daca proiectul nu se conformeaza, 
atunci nu va fi recomandat spre finantare  

 

Se propune pregatirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat pentru 
fiecare optiune posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care sa fie transparenta pentru fiecare 
optiune.  

Amplasamentul retelelor de alimentare cu apa si canalizare este in stransa legatura cu strategia de 
dezvoltare urbanistica la nivelul fiecarei aglomerari. Alegerea amplasamentelor in cazul statiilor de 
tratare si epurare se face, de regula, in functie de urmatoarele elemente:  

➢ corelarea distantelor intre amplasamentele SEAU, sistemele de colectare si emisar, in cazul 
sistemelor de canalizare;  

➢ conditiile geologice si hidrogeologice;  
➢ riscul de inundabilitate;  
➢ distanta fata de infrastructura rutiera existenta pentru facilitarea accesului;  
➢ distanta intre ariile construite;  
➢ indicatorii de calitate ai emisarilor, in cazul statiilor de epurare;  
➢ alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor si pretul acestora in zona 

analizata, zone cuprinse in ariile protejate sau destinate altor obiective.  



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-8 

Evaluarea optiunilor din punct de vedere al amplasamentelor trebuie sa ia in considerare toate 
elementele mentionate anterior, precum si pe cele care vizeaza concluziile analizei comparative a 
costurilor de investitie, exploatare si intretinere aferente.  

In ceea ce priveste calitatea apelor uzate evacuate in emisari, aceasta trebuie sa fie conforma cu 
prevederile Normativului NTPA 001-2007, care a transpus Directivele UE. 

 

5.2.3 Metodologia de evaluare a impactului global asupra mediului 

 

Proiectarea si constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa fie in concordanta 
cu legislatia nationala si a UE de mediu in vigoare si ca urmare, trebuie sa se elaboreze o evaluare 
a impactului asupra mediului (EIA) pentru toate activitatile. In Romania, procedura de mediu se 
realizeaza pentru orice proiect de investitie si este una dintre cele mai importante cerinte care trebuie 
luate in considerare in alegerea proiectelor si in procesul de aprobare al acestora.  

Exista aspecte specifice in ceea ce priveste comparatia intre investitiile dintre sectorul de apa 
potabila si cele din sectorul de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate orasenesti.  

1) Investitiile in sectorul de apa potabila pot avea:  

➢ Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei  
➢ Impact negativ:  

✓ Epuizarea sursei de apa de suprafata (cu impact asupra consumatorilor din aval) si 
a ecosistemelor acvatice.  

✓ Impactul asupra nivelului apei subterane, cu consecinte asupra biotopului, asupra 
zonelor umede si asupra activitatilor de agricultura si piscicultura.  

2) Investitiile pentru colectarea, epurarea si deversarea apei uzate pot avea:  

➢ Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra mediului prin 
colectarea si epurarea apelor uzate.  

➢ Impactul negativ:  
✓ Impactul poluarii cu apa uzata insuficient tratata a corpului de apa receptor (flux 

masiv de poluanti in receptor si respectiv impactul asupra biotopului acvatic si 
asupra utilizatorilor din aval, in cazul netratarii corespunzatoare).  

✓ Impactul asupra solului si al subsolului (poluarea solului si a apei subterane din cauza 
pierderilor de apa uzata din reteaua de canalizare si/sau fose septice 
necorespunzator exploatate).  

Impactul va fi direct proportional cu impactul general de mediu si cu extinderea zonei de investitie, 
care in cazul nostru este cuantificat de numarul echivalent al populatiei, care va beneficia in urma 
implementarii proiectului respectiv. Din punctul de vedere al protectiei mediului, analiza optiunilor a 
luat in considerare variantele considerate in analiza tehnica.  

a) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa potabila din punct de vedere al impactului asupra 

mediului  

Selectarea optiunilor pentru realizarea investitiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere 
conformarea cu cerintele Directivei 2184/2020 si ale Legii 458/2002 modificata si completata de 
Legea 311/2004, prin care trebuie sa se asigure atat parametrii de calitate a apei, cu influenta 
directa asupra sanatatii populatiei, cat si indicatorii de functionare a instalatiilor de tratare si de 
distributie apa potabila.  

Parametri de proiectare, functionare a instalatiilor de tratare si de distributie cuprind parametrii 
bacteriologici, organoleptici, fizici si chimici prin care se controleaza procedeele si eficienta de tratare 
a apei si contaminarea ulterioara etapei de tratare. S-a avut in vedere modul de asigurare a protectiei 
sursei din punct de vedere al impactului asupra mediului pe care il va avea prelevarea debitului de 
apa asupra utilizatorilor din aval, sau in cazul sursei subterane, asupra nivelului freatic.  
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Tinand cont de toate criteriile de analiza a optiunilor, selectia s-a facut prin acordarea unor puncte 
de bonitate invers proportionale cu marimea impactului asupra mediului a fiecarei optiuni, astfel 
incat punctajul maxim sa desemneze varianta de realizare a investitiilor care este cea mai favorabila 
pentru mediu.  

b) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa uzata din punct de vedere al impactului asupra 

mediului  

Analiza din punct de vedere al protectiei mediului a optiunilor a urmarit evidentierea variantei 
optime, pentru investitii care sa asigure un impact minim asupra mediului, conform cerintelor 
legislatiei romanesti si europene in vigoare. 

Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila, conform cerintelor Directivei 91/271/CE, 
ceea ce impune dotarea tuturor aglomerarilor (avand 10.000 locuitori echivalenti) cu statii de 
epurare care sa permita eliminarea azotului (N) si a fosforului (P).  

In alegerea variantei optime de realizare a investitiilor s-a avut in vedere ca orice sistem de 
colectare, epurare si descarcare a apelor uzate contribuie la aparitia unor riscuri pentru sanatatea 
populatiei si a mediului. 

Sistemele de colectare si epurare a apelor uzate trebuie sa fie realizate, intretinute si exploatate 
astfel incat impactul asupra mediului sa fie pozitiv.  

La faza de Studiu de Fezabilitate pentru toate investitiile ce urmeaza a fi realizate, vor fi luate in 
considerare toate masurile necesare in perioadele de executie si exploatare din zonele protejate.  

Deseurile rezultate din procesul de epurare (nisip, pietris, deseuri solide din apa si mai ales namolul 
rezultat din epurare), ridica serioase probleme de mediu. Pentru eliminarea controlata, aceste 
deseuri necesita la randul lor o tratare, o monitorizare si spatii de depozitare si/sau resurse pentru 
transport si/sau valorificare.  

Aspectele privind protectia mediului care au fost analizate pentru fiecare optiune:  

➢ gradul de conformare cu cerintelor legislatiei romanesti si europene in vigoare privind 
protectia mediului;  

➢ calitatea si modul de descarcare a efluentilor statiilor de epurare in emisari;  
➢ concentrarea activitatii de epurare pe un spatiu cat mai redus care sa permita controlul 

procesului tehnologic si o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;  
➢ spatii de depozitare/tratare a namolului rezultat din procesul de epurare, cat mai concentrate 

sau alte tehnologii nepoluatoare de management al namolului si a altor deseuri rezultate din 
procesul de epurare;  

➢ reducerea pe cat posibil a transportului namolurilor pe drumurile publice, catre locul de 
depozitare definitiva sau de valorificare;  

➢ consum de resurse cat mai redus pentru intreg lantul de colectare/tratare a apelor uzate.  

Din toate aceste considerente din punct de vedere al protectiei mediului se prefera o singura statie 
de epurare care sa deserveasca mai multe aglomerari, ceea ce implica gruparea acestora in cluster. 

5.2.4 Criterii pentru definirea aglomerarilor 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in 
alegerea intre solutiile centralizate si descentralizate. In documentul de referinta, “Termeni si definitii 
ale Directivei urbane pentru apa uzata (91/271/EEC)” se subliniaza cele mai importante criterii 
pentru definirea aglomerarii si caracteristicile acesteia. Trebuie remarcat ca aglomerarile definite pot 
sa nu fie egale pentru apa si apa uzata.  

Aglomerarea: Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE nr. 91/271, reprezinta 
„o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele 
uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de 
evacuare finala”.  

Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din data de 16 
ianuarie 2007 cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile. 
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In orice caz, cand un sistem de colectare este finalizat, limitele aglomerarii conform Directivei pot 
coincide cu limitele sistemului de colectare. Cu alte cuvinte, zona de "captare" a unui sistem de 
colectare coincide cu limitele aglomerarii in care valoarea de conectare pentru aglomerare este de 
100 %.  

Se poate intampla ca o aglomerare sa se micsoreze ca marime in timp si ca sistemul de colectare sa 
nu mai coincida cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii trebuie revazute iar 
marimea aglomerarii trebuie recalculata/actualizata.  

In particular, se subliniaza ca, atunci cand se implementeaza Directiva, Statele Membre trebuie sa 
evalueze pe baza fiecarui caz in parte si conform conditiilor locale, limitele pentru fiecare zona 
suficient concentrata (ex aglomerare). In timpul procesului, criteriile de identificare a limitelor 
aglomerarii ar putea fi:  

➢ Concentrarea populatiei (ex densitatea populatiei pe o zona anumita)  
➢ Concentrarea activitatilor economice  
➢ Concentrarea suficienta a criteriilor a) sau a) si b) pentru ca apa uzata menajera sa fie 

colectata si transportata.  

Termenul de 'aglomerare' nu trebuie confundat cu entitiati administrative (precum municipalitati sau 
alte zone de autoritate locala), care pot avea acelasi nume. Limitele unei aglomerari pot sau nu pot 
sa corespunda granitelor unei entitati administrative. Astfel, cateva entitati administrative pot forma 
o aglomerare si vice versa – o singura entiate administrativa poate fi acoperita de cateva aglomerari 
distincte daca acestea reprezinta zone suficient concentrate separate in spatiu ca rezultat al 
dezvoltarii istorice sau economice. Trebuie subliniat faptul ca o aglomerare poate sa contina de 
asemenea zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu este inca finalizat un sistem de 
colectare si/sau unde apa uzata este transportata prin sisteme individuale sau prin alte sisteme 
adecvate sau colectate in orice alt mod.  

Abordarea generala pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceeasi pentru alimentarea cu apa 
si pentru apa uzata, dar sunt diferente de detaliu. 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in 
evaluarea propunerilor privind solutiile centralizate sau descentralizate pentru sistemele de apa si/ 
sau apa uzata si eficienta acestora din punctul de vedere al costului.  

Aglomerarea poate fi deservita de una (raportul 1:1) sau mai multe statii de epurare; mai mult, o 
singura aglomerare poate fi acoperita de cateva sisteme de colectare, fiecare dintre ele conectate la 
una sau mai multe statii. In mod similar, cateva sisteme de colectare pot fi conectate la aceiasi 
statie.  

Este posibil ca o aglomerare sa fie deservita de cateva statii de epurare a apei uzate, fiecare 
deversand apa urbana uzata tratata in diferite ape receptoare. Este de imaginat de asemenea ca 
astfel de ape receptoare se vor incadra in diferite categorii, ex. sensibile dar si normale.  

In situatiile in care sistemul de colectare dintr-o aglomerare individuala a fost aproape in intregime 
dezvoltat, "zona de captare" din sistemul de colectare va coincide in mare cu limitele aglomerarii. In 
situatiile in care intreaga incarcare generata din intreaga zona suficient concentrata este deservita 
de o singura statie de epurare, va fi considerat cazul simplu "o aglomerare – o statie de epurare" ca 
fiind compatibil cu Directiva. In orice caz, trebuie retinut faptul ca aglomerarea este definita ca baza 
a zonei suficient concentrate si nu pentru zona de captare a unui sistem de colectare existent 
conectat la o anumita statie de epurare.  

Volumul total de apa uzata generat de o aglomerare este exprimat prin marimea unei aglomerari in 
termeni tehnici si este primul si cel mai important criteriu pentru determinarea colectarii apei uzate 
si pentru cerintele de epurare si pentru obligatiile de raportare corespunzatoare.  

Volumul generat se refera la volumul organic biodegradabil al aglomerarii, exprimat in echivalent 
populatie. Consta din apa uzata urbana care necesita colectarea sau orice alt mod de transportare, 
conform Articolului 3(1) din Directiva. Nu include volumul de apa uzata industriala neamestecata 
care este epurat separat si deversat direct in emisar.  
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Volumul generat sau "marimea" aglomerarii este exprimat in echivalent populatie. Conform 
Articolului 2(6) din Directiva, "o populatie echivalenta se refera la volumul organic biodegradabil 
care are o concentratie de oxigen biochimic la cinci zile (CBO5) de 60 g de oxigen zilnic".  

Volumul de apa uzata generat ia in considerare volumele de apa rezultate de la: populatia rezidenta; 
populatia nerezidenta (turisti etc.); Industrii acoperite de Art. 11; ape reziduale industriale de la 
firme si agenti economici (inclusiv firme mici si medii) care trebuie sau ar trebui deversate in sistemul 
de colectare sau in statia de epurare.  

Criterii care au stat la baza definirii aglomerarilor: 

➢ Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE defineste termenul de aglomerare ca fiind „o zona in 
care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata 
sa fie colectata si transportata catre o statie de epurare urbana sau catre un punct final de 
descarcare”.  

➢ Formarea unei aglomerari este independenta de existenta unui sistem de colectare a apelor 
uzate.  

➢ Notiunea de aglomerarea conform Directivei 91/271/CEE nu se suprapune obligatoriu peste 
entitati administrative. Limitele unei aglomerari pot sau nu sa corespunda cu limitele 
administrative. Astfel, mai multe unitati administrative pot forma o aglomerare si, invers, o 
singura unitate administrativa poate fi acoperita de mai multe aglomerari daca ele reprezinta 
zone suficient de concentrate si bine delimitate in teren.  

➢ Aglomerarile au fost clasificate in trei categorii, in functie de populatia echivalenta: sub 2.000 
l.e., intre 2.000 si 10.000 l.e si peste 10.000 l.e.  

➢ Pentru o unitate administrativa (sat, oras) limita aglomerarii a fost stabilita pentru un 
teritoriu in care densitatea (numar locuitori echivalenti raportat la suprafata) este mai mare 
de 5 l.e./ha, respectiv in care lungimea specifica a retelei de canalizare nu depaseste 10 
m/l.e. Suprafetele locuite in care densitatea este mai mica de 5 l.e./ha nu au fost cuprinse 
in aglomerare.  

➢ Daca limitele administrative a doua localitati sunt tangente intre ele la nivelul drumului de 
legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost inglobate intr-o singura aglomerare 
(scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

➢ Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este mica (cca. 200 m), masurata 
pe directia drumului de legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost considerate ca 
facand parte dintr-o aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

➢ Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este de cca. 200 ... 400 m, dar se 
estimeaza ca dezvoltarea ulterioara a uneia din aglomerari sau a amandurora va conduce la 
micsorarea semnificativa a acestei distante, cele doua entitati au fost considerate o 
aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

➢ Daca doua localitati se afla relativ aproape una de cealalta (cca. 200 m), dar conditiile 
geomorfologice sunt foarte dificile (diferenta mare intre elevatiile medii ale celor doua 
localitati, etc), ele au fost tratate ca aglomerari distincte (scenariul a, vezi figura de mai jos). 
In acest caz, daca cele doua localitati ar fi fost aglomerate, valoarea investitiei specifice 
(Investitie raportata la populatia echivalenta) si/sau valoarea costurilor de operare specifice 
(cost de operare raportat la populatia echivalenta) ar fi avut valori mult mai mari decit cele 
calculate in varianta de abordare independenta.  

➢ In situatia in care o localitate cu o populatie echivalenta situata peste 2.000 l.e. si cu 
densitate a populatiei relativ crescuta (respectiv cu un cost mediu unitar scazut de realizare 
a retelelor de apa si canalizare) se afla in imediata apropiere cu o localitate cu o populatie 
sub 2.000 l.e. dar cu o densitate scazuta, acestea nu au fost aglomerate, ci au fost tratate 
in mod independent.  

➢ Doua sau mai multe aglomerari au fost grupate intr-un cluster (scenariul c, vezi figura de 
mai jos), daca, in urma analizei tehnico-economice s-a ajuns la concluzia ca, din punct de 
vedere al costurilor de operare, este mai economic sa se colecteze si sa epureze apele uzate 
menajere intr-o singura statie de epurare si/sau este mai favorabil sa aiba aceiasi sursa de 
apa potabila. In cadrul analizei tehnico-economice au fost analizate mai multe optiuni: o 
singura statie de epurare pentru mai multe aglomerari insotite de colectoarele de canalizare 
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si statiile de pompare aferente, mai multe statii de epurare mai mici in regim individual (cite 
una pentru fiecare aglomerare), respectiv combinatii intre variantele descrise mai sus.  

Fiecare situatie a fost analizata separat, tinindu-se seama si de situatia existenta a surselor de apa, 
a infrastructurii sistemelor de apa potabila si/sau de canalizare, respectiv de posibilitatea extinderii 
facilitatilor existente (capacitati de stocare apa potabila, de pompare, de tranzit, teren disponibil 
pentru viitoare extinderi ale statiilor de tratare sau de epurare etc.), precum si a calitatii emisarilor 
din zona. Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de epurare urbane sunt prezentate in 
urmatoarea figura de mai jos: 

 

Figura 5 - 1 Relatii posibile intre aglomerari si statii de epurare urbane 

 

5.2.5 Criterii pentru definirea clusterelor 

În general vorbind, costul tratarii apei uzate este cu atât mai mic cu cât volumul apei uzate tratate 
este mai mare. Acest lucru se datoreaza faptului că eforturile constante de operare care sunt 
independente de mărimea staţiei de epurare pot fi puse în legătură cu un volum mai mare de apă 
uzată.  

Pe de altă parte, există limitări economice si tehnice în cazul creării unor clustere mai mari, cum ar 
fi distante, topografie etc. Soluţia tipica pentru zone europene similare este o staţie de epurare 
amplasata într-o aglomerare principala la care se vor conecta diferite aglomerari mai mici situate in 
vecinatate.  

Soluţia care trebuie găsita la nivel de Master Plan este care din aceste aglomerari pot fi conectate 
economic si tehnic la una principală (soluţie centralizata) şi care nu (soluţie descentralizata).  
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De asemenea, in functie de numarul de locuitori echivalenti, de terenul disponibil, de parametri de 
evacuare impusi se impune o analiza de optiuni a tehnologiei de epurare a apelor uzate.  

5.2.6 Criterii pentru definirea sistemelor de alimentare cu apa 

Pentru definirea unui sistem de alimentare cu apa optim din punct de vedere tehnic si economic este 
necesara parcurgerea a doua etape în analiza de opţiuni:  

Etapa 1: Analiza opţiunilor pentru sursa de apă şi implicit pentru tehnologia de tratare  

Etapa 2: Analiza opţiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă – sistem de alimentare cu 

apă centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat.  

Două tipuri diferite de surse de apa pot fi considerate pentru asigurarea apei potabile în judeţul 
Ialomita: apa de suprafata şi apă subterană. O prezentare comparativă sumară a celor doua tipuri 
de surse este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 5 - 2 Prezentarea comparativa a surselor de apa 

Nr. 

crt. 

Parametru Sursa de suprafata 

(rau) 

Sursa subterana 

1  Accesibilitate pe teritoriul judetului  Scazuta-Medie Medie-Ridicata 

2  Variabilitatea calitatii apei  Ridicata Scazuta 

3  Variabilitatea debitului  Ridicata Scazuta 

4  Vulnerabilitate la poluari accidentale  Foarte ridicata Scazuta 

5  Calitatea apei brute  Scazuta-Medie Buna 

6  Tip tratare pentru obtinere apă potabilă  Tratare extensiva Tratare extensiva 

7  Dificultate in operare si intretinere  Medie-Ridicata Medie 

8  Costuri in operare si intretinere  Medii-Ridicate Medii 

 

Pentru analiza de opţiuni s-a considerat un sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de 
suprafaţă versus sistem de alimentare cu apă deservit de sursă subterană.  

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa de suprafaţă are, în general, următoarea 
componenţă:  

▪ Captare de apă;  
▪ Staţie de pompare apa brută;  
▪ Staţie de tratare (pre-oxidare, coagulare-floculare, sedimentare, filtrare rapidă, post-oxidare 

şi adsorbtie in cazul existentei micropoluantilor, dezinfectie cu clor, statie de pompare apa 
tratata);  

▪ Conductă de aducţiune;  
▪ Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  
▪ Reţea de distribuţie 
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Figura 5 - 2 Schema alimentare cu apa de suprafata 

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa subterană are, în general, următoarea componenţă:  
▪ Front de captare;  
▪ Staţie de tratare (dezinfectie cu clor, staţie de pompare apă tratată);  
▪ Conducta de aducţiune;  
▪ Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  
▪ Reţea de distribuţie.  

 

Figura 5 - 3 Schema alimentare cu apa subterana 

 

5.2.7 Costuri unitare 

Costurile unitare si de investitie au fost determinate pentru instalatiile necesare captarii apei, 
instalatiile pentru tratarea apei, respectiv epurarea apelor uzate, instalatii de pompare si retele de 
distributie sau de canalizare.  

Pentru determinarea costurilor unitare a fost dezvoltata o baza de date pentru costuri unitare 
elementare, in urma efectuarii unei analize complexe, avand ca sursa lucrari recente ofertate in 
Romania, cu specificul alimentarilor cu apa si canalizarilor orasenesti, informatii din partea 
contractorilor, a furnizorilor de materiale si echipamente, experienta Consultantului si alte surse 
identificate de Consultant.  

Costurile unitare si costurile de investitie sunt exprimate in Euro, anul de referinta pentru toate 
preturile utilizate fiind 2021.  
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Costurile investitiilor au rezultat prin inmultirea costurilor unitare cu cantitatile de lucrari rezultate 
ca fiind necesare pentru fiecare categorie de lucrari propuse sau cu numarul de locuitori echivalenti, 
dupa caz.  

 

5.2.8 Cerinte privind calitatea apei 

Conformitatea calitatii apei potabile cu legislatia UE 

Majoritatea comunelor dispun de un plan de alimentare cu apa pentru satele importante la care sunt 
racordati majoritatea locuitorilor.  

Sursa de alimentare o reprezinta apele subterane, calitatea acestora necesitand instalatii de tratare 
pentru indepartea sodiului, amoniului, fierului, borului etc. 

Apa furnizata este in continu monitorizata de catre Departamentul Sanatatii.  

5.2.9 Optiuni pe termen scurt 

Master Planul, asa cum este prezentat in acest document, a fost dezvoltat mai degraba ca instrument 
strategic decat ca un instrument de detaliu. 

Este probabil sa poata fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pe perioada intocmirii studiilor de 
fezabilitate pentru proiecte individuale. 

5.2.10 Evaluarea optiunilor 

Optiunile au fost studiate luand in considerare urmatoarele:  

➢ Impactul asupra mediului;  
➢ Solutii centralizate/descentralizate;  
➢ Amplasarea siturilor Natura 2000;  
➢ Optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere);  
➢ Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor considerand costurile de 

investitii, operare si intretinere;  
➢ Acolo unde este relevant, includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de 

costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a 
justifica cel putin solutiile de cost.  

 

5.2.11 Analiza optiunilor privind alimentare cu apa  

 Considerente generale 

Prezentul proiect cuprinde zone rurale de tip comunal sau urbane de tip oraș. Dintre cele două, 
sistemele dezvoltate de alimentare cu apă sunt foarte vizibile în zona urbană unde în general acestea 
se află in ultimele stadii de extindere raportat la zona locuită. In unitațile administrativ teritoriale 
rurale localitățile componente ale comunei prezintă în marea lor majoritate sisteme de alimentare 
cu apă extinse in special in zona vetrei satului reședință și parțial in restul localităților.  

Strategia generala a județului Ialomita presupune cresterea ratei de conectare în sistemele de 
alimentare cu apă care trebuie să asigure o cantitate și o calitate suficientă. Prin urmare, sistemele 
publice de alimentare cu apă, in localitățile urbane și rurale trebuie extinse la nivelul intregii trame 
stradale astfel încât consumatorii să poată fi racordați. Asigurarea necesarului de apă la calitatea 
cerută se poate face prin reabilitarea și extinderea surselor și a capacităților de tratare existente 
(local) sau prin conectarea sistemului de alimentare cu apă local la altul zonal/regional deservit de 
o sursă centralizată.  

Metodologia de analiza a optiunilor strategice a presupus 3 etape: 

I. Etapa de identificare a optiunilor care rezolva deficientele sistemelor; 
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II. Etapa de selectie preliminara in care sunt analizate avantajele si dezavantajele optiunilor 
fiind retinute numai cele fezabile din punct de vedere tehnic, economic si care asigura 
conformarea cu cerintele Directivei 2184/2020; 

III. Etapa de selectie pe baza calculului tehnico-economic. Pentru a evalua optiunile retinute, a 
fost aplicata metoda costului primar dinamic. Aceasta metoda asigura o analiza a costurilor 
de investitii si a costurilor operationale. Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe 
(ex. pentru constructia si instalarea componentelor infrastructurii) si costurile continue (ex. 
pentru operare si intretinere) sunt analizate pe o perioada stabilita. Rezultatul final al acestui 
calcul este valoarea neta actualizata (VNA) pentru fiecare optiune. Optiunea selectata 
este optiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 

Deficientele generale ale sistemelor de apa sunt legate de: 

• Cantitatea si calitatea surselor de apa: sursele nu asigura necesarul etapei de perspectiva 
iar calitatea apelor subterane necesita tratare datorita prezentei ionilor de amoniu, fier si 
mangan, bor; 

• In localitatile incluse in aria proiectului rata de conectare este redusa, sau populatia nu este 
conectata la apa de calitate; 

• Nu sunt asigurate volumele de compensare si avarie necesare dezvoltarii de perspectiva. 
• Nu sunt asigurate in toate sistemele volumele si infrastructura pentru stingerea incendiilor 

(rezervoare, pompe, hidranti); 
• Nu sunt asigurate bransamentele la gospodarii nici macar in zonele in care au fost contruite 

retele pe strazi. 

Optiunile strategice au fost mai intai sortate pe baza practicabilitatii lor si a avantajelor si 
dezavantajelor generale. In al doilea rand optiunile retinute au fost verificate pe baza criteriului 
tehnic, de mediu, schimbari climatice si rezilienta la dezastre, financiar si economic (Calcul valoare 
neta actuala). 

Strategia generala a judetului Ialomita presupune cresterea ratei de conectare in sistemele de 
alimentare cu apa care trebuie sa asigure o cantitate si o calitate corespunzatoare. Prin urmare, 
sistemele publice de alimentare cu apa, in localitatile urbane si rurale trebuie extinse la nivelul 
intregii trame stradale astfel incat toti consumatorii sa poata fi conectati. Asigurarea necesarului de 
apa suplimentar la calitatea ceruta se poate face prin extinderea surselor si a capacitatilor de tratare 
existente (local) sau prin conectarea sistemului de alimentare cu apa local la altul zonal/regional 
deservit de o sursa centralizata, conforma atat din punct de vedere al contitatii cat si al calitatii. 
Acest caz poate fi realizat prin infiintarea unui sistem de aliemntare cu apa deservit de o sursa unica, 
prin gruparea mai multor sisteme de alimentare cu apa locale.  

Optiunile strategice tin cont de modul de configurare a sistemelor de alimentare cu apa  

• Descentralizat – Fiecare sistem de alimentare cu apa este alimentat din sursa proprie. 
• Centralizat – Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursa centrala care poate fi 

amplasata pe teriroriul unui sistem component, sau un sistem de alimentare cu apa local 
poate fi conectat la un sistem existent  daca acesta are posibilitatea sa-i furnizeze debitul 
necesar. 

Tinand cont de caracteristicile topografice si specificitatea locala, s-au realizat optiuni din aproape 
in aproape pentru fiecare localitate si UAT.  
• S-a plecat de la sisteme care au deja facilitati de alimentare cu apa sau canalizare si s-a analizat 

posibilitatea conectarii la acestea a localitatilor din jur, comparativ cu dezvoltarea unor sisteme 
locale.  

• In momentul in care analiza de optiuni a aratat ca sistemul centralizat este mai avantajos din 
punct de vedere tehnico-economic, s-a trecut la pasul urmator in care s-a analizat posibilitatea 
conectarii localitatilor mai indepartate considerandu-se in acelasi fel optiunea de a realiza 
sisteme locale sau de a le conecta la sistemul deja centralizat. 
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 Optiuni tehnice 

Analiza de optiuni tehnice se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa 
din cadrul judetului Ialomita. Optiunile tehnice care sunt analizate la nivel general au in vedere 
urmatoarele: 

1. Tipul Sursei 

a. De suprafata – rau sau lac 

b. Subterana – front de puturi de medie/mare adancime 

2. Solutia constructiva a statiei de tratare 

a. Solutii clasice cu filtre deschise 

b. Solutii compacte cu filtre prefabricate sub presiune 

3. Procesul tehnologic de tratare  

Varii tehnologii de tratare a apei care vor fi analizate pe cazuri specifice 

4. Reteaua de distributie 

Materiale utilizate 

 

In cazul in care este necesara extinderea sistemelor existente se ia in considerarea suplimentarea 
sursei utilizand echipamentele de caracterisitici similare cu cele existente. 

 

 Optiuni privind configurarea sistemelor 

Descentralizat  

Este solutia tehnica cea mai uzitata atunci cand sistemele existente se extind. Aceasta presupune 
atat extinderea sursei cat si a capacitatilor de tratare in mod corespunzator.  

 

Figura 5 - 4 Exemplu sisteme descentralizate 

Principalele dezavantaje: 

• Puncte de exploatare multiple pentru OR 
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• Posibilitatea ca in unele comune sa nu existe terenul necesar pentru extinderea surselor sau 
a capacitatilor de tratare. 

Centralizat 

Presupune gruparea mai multor sisteme de alimentare cu apa la o singura sursa si o singura statie 
de tratare zonala. 

 

Figura 5 - 5 Exemplu sisteme centralizate 

Principalele dezavantaje ar fi: 

• Necesitatea unei suprafete de teren importante pentru realizarea facilitatilor de captare si 
tratare a apei in contextul in care obtinerea terenului este o mare problema; 

• Costuri pentru conductele de aductiune a apei la fiecare sistem de alimentare cu apa 
comunal/local si cu statiile de pompare necesare; 

• Costuri de exploatare cu energia electrica pentru pomparea apei la fiecare sistem/zona de 
alimentare cu apa comunal/local. 

La Centralizarea sistemelor de alimentare cu apa trebuie sa tina cont de urmatoarele: 

• Sursa centrala trebuie sa fie de calitatea cea mai buna din zona; 

• Din punct de vedere pozitional aceasta este de preferat sa fie amplasata in centrul sistemului 
zonal; 

• Nu in ultimul rand amplasamentul facilitatilor trebuie sa dispuna de teren disponibil suficient. 

In cadrul capitolului de Optiuni Strategice au fost mentionate optiunile strategice pentru sistemele 
de alimentare cu apa care vor analizate detaliat din punct de vedere tehnico-economic si financiar. 

 

 Optiuni privind alegerea sursei 

Sursele de alimentare cu apa din judetul Ialomita sunt: 

a. De suprafata – rau sau lac 

b. Subterana – front de puturi de mare adancime 

Studiile de calitate a apei au dovedit in timp prezenta poluantilor specifici proveniti din activitatile 
umane sau agricole. 

Procesul tehnologic de tratare necesara pentru apa de suprafata din judetul Ialomita cuprinde de 
obicei: 

• Sitare+Deznisipare pentru retinerea corpurilor mari si a suspensiilor gravimetrice; 
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• Preoxidare in scopul inhibarii virusilor sau bacteriilor fecaloide provenite din deversari 
ilegale; 

• Tratare cu carbune activ pulverulent pentru retinerea substantelor organice sintetice sau 
naturale in exces; 

• Coagulare – floculare cu reactivi specifici inclusiv aditivi de floculare; 

• Decantare; 

• Filtrare pe nisip cuartos; 

• Ozonizare pentru reducerea precursorilor (solubili DOC) dezinfectiei cu clor care duc la 
formare subprodusi de reactie, tip THM; 

• Filtrare pe CAG; 

• Dezinfectie cu clor gazos + reglare pH; 

La aceasta uneori ar putea sa fie necesare si alte trepte de tratare cum ar fi cea pentru reducerea 
amoniului.  

 Optiuni privind solutia constructiva a statiei de tratare 

Statiile de tratare se pot construi in sistem clasic extins sau in sistem compact.  

Cand vorbim despre sistemul clasic ne referim cu precadere la modul de dispunere si structurare a 
filtrelor. In solutia clasica acestea sunt deschise, dispuse in cuve de beton, si datorita vitezelor 
reduse de filtrare dezvoltarea lor este preponderent pe orizontala. Functionarea cu nivel liber a 
filtrelor prezinta dezavantantajul ruperii de presiune adesea dublata de statii de pompare 
intermediare atunci cand se doreste evitarea unei ingropari excesive a obiectelor de proces. 

Solutia compacta presupune utilizarea filtrelor sub presiune, furnizate prefabricat impreuna cu toate 
instalatiile hidromecanice si de automatizare necesare. Instalarea lor este mult mai simpla si mai 
putin costisitoare ajutand la o utilizare mult optimizata a spatiului fata de varianta clasica. Acestea 
au avantajul de a mentine o sarcina constanta pe straturi multimedia de adancimi mult mai mari 
decat la cele clasice prezintand astfel eficienta superioara la viteze de filtrare mai mari (pana la 
dublu celor clasice). Intretinerea lor nu este pretentioasa iar cantitatile si timpii de spalare sunt 
comparabile cu cele ale filtrelor clasice la reducerea acelorasi constituenti. Deci este evident ca la o 
injumatatire a suprafetei de spalare si energia consumata sau cantitatea de apa necesara scade 
considerabil si ca urmare CAPEX si OPEX sunt evident inferioare. 

Luand in considerare marimea debitelor necesare in cadrul sistemelor de alimentare cu apa analizate 
dar si suprafetele de teren reduse care pot fi puse la dispozitie este evident ca utilizarea unitatilor 
de filtrare compacte este solutia optima din punct de vedere tehnico-economic si administrativ. 
Acesta este si motivul pentru care toate statiile de tratare existente la momentul redactarii prezentei 
analize sunt de acest tip. 

 Optiuni privind procesul tehnologic de tratare 

Filierele tehnologice existente in judetul Ialomita trateaza apa subterana.  

Calitatea apei subterane din zona judetului Ialomita este suficient de bine documentata prin rapoarte 
de analize elaborate pentru locatiile captarilor.  

Apa bruta prezinta concentratii mari de amoniu, mangan, fier, sodiu, nitrati, conductivitate, cloruri, 
sulfati, bor.  

Tehnologiile de tratare pentru potabilizare propuse in prezentul studiu de fezabilitate, se bazeaza pe 
concluziile studiilor de tratabilitate efectuate in care s-au analizat diverse procedee. Procesele 
tehnologice de la statiile de tratare a apei, incluse in proiect, sunt prevazute dupa caz, cu procese 
tehnologice de reducerea amoniului, deferizare-demanganizare, filtrare pe carbune activ, osmoza 
inversa si dezinfectarea cu solutii clorigene. 
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 Optiuni pentru reteaua de distributie a apei 

Optiunile care pot fi discutate in cadrul retelei de distributie a apei sunt cele referitoare la materialul 
conductelor. Retelele de distributie existente, in majoritatea cazurilor sunt din PEID, sau la diametre 
mai mari din PAFSIN.  

Materialele moderne utilizate in mod curent in cadrul retelelor de distributie din Romania sunt: 

Tabel 5 - 3 Rezumatul avantajelor si dezavantajelor pentru materialele conductelor de 
alimentare cu apa  

Material Avantaje Dezavantaje 

Polietilena de 
inalta densitate 
(PEID) 

-Cost unitar moderat 

-Comportament cunoscut de catre 
operatori 

-Rezistenta la actiunea agentilor 
chimici 

-Greutate specifica redusa 

-Rezistenta hidraulica mica 

-Durata de viata 50-60 ani 

-Este necesara protectie mecanica 
suplimentara atunci cand este supus 
la eforturi 

Poliesteri armati 
cu fibra de sticla 
(PAFSIN) 

-Cost unitar moderat pentru 
diametre mai mari de 500 mm 

-Comportament cunoscut de catre 
operatori 

-Rezistenta la actiunea agentilor 
chimici 

-Greutate specifica redusa 

-Rezistenta hidraulica mica 

-Durata de viata 50-60 ani 

- Necesita experienta in instalare 

- Necesita protectie mecanica sporita 
atunci cand este supus la sarcini 

Fonta Ductila -Caracteristici mecanice si 
hidraulice foarte bune 

-Instalare usoara 

-Durata de viata 100 ani 

-Cost unitar ridicat spre foarte ridicat 

-Necesita experienta la instalare 

La cele de mai sus trebuie adaugat un material care incepe sa aiba aplicabilitate in ultimii ani si in 
Romania si anume PVCO (Policlorura de vinil cu structura moleculara orientata). Acest material se 
deosebeste de cele de mai sus prin elasticitatea superioara pe care o manifesta la deformatie. Deci 
prezinta avantajul unei rezistente mai mari la fisurare din socuri mecanice. Din punct de vedere al 
costului intra in categoria moderat. Imbinarea conductelor este prin mufare si nu prezinta 
necesitatea unei expertize superioare celorlate materiale cu acelasi tip de imbinare. Pe plan mondial 
aplicabilitatea lui se face cu succes de peste 15 ani. 

Fata de cele prezentate anterior consideram ca oricare dintre materialele amintite este adecvat 
pentru utilizare in cadrul aductiunilor sau retelelor de distributie. 

Cu toate acestea cel mai ieftin material dintre ele din punct de vedere procurare si punere in opera 
este PEID. In prezent este folosit in proportie de minimum 90% la lucrarile existente avand in vedere 
ca marea pondere a diametrelor se situeaza in domeniul 110 – 300 mm. Luand in considerare si 
experienta de exploatare pe acest tip de conducte dar si domeniul de valori ale diametrului se 
stabileste ca solutie optima tehnico-economica de realizare a retelelor de distributie si aductiunilor. 
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In continuare, analiza optiunilor va detalia din punct de vedere tehnico-economic si financiar modul 
de selectie a solutiilor strategice privind sursa, aductiunea si tratarea apei in variantele centralizat 
vs descentralizat. In acest context la evaluarea optiunilor atat pentru estimare CAPEX cat si OPEX 
se vor lua in considerare numai acele lucrari de investitie, din cadrul sursa – aductiune – gospodarie 
de apa, care diferentiaza optiunile fie ca sunt obiecte diferite care apar in schema tehnologica sau 
aceleasi obiecte dar a caror capacitate se modifica corespunzator necesarului calculat pentru fiecare 
optiune. 

5.2.12 Analiza optiunilor privind colectarea si epurarea apei uzate  

 Considerente generale 

Strategia generala a judetului Ialomita presupune cresterea ratei de conectare la sistemele de 
canalizare pentru toate aglomerarile cu mai mult de 2000 de locuitori echivalenti. Prin urmare, 
retelele de canalizare trebuie extinse la nivelul tramei stradale astfel incat consumatorii sa poata fi 
racordati. Implicit epurarea apei uzate colectate se va realiza prin extinderea capacitatilor de tratare 
existente sau prin conectarea aglomerarii la o statie de epurare zonala care practic deserveste un 
cluster.  

 Optiuni generale 

Analiza de opțiuni se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de canalizare propriu fiecărei 
aglomerări/cluster din cadrul ariei de proiect. Opțiunile care trebuie luate în discuție la nivel general 
au in vedere următoarele: 

1. Modul de configurare a sistemelor de canalizare din cadrul aglomerărilor 

a. Descentralizat – fiecare aglomerare are propriul sistem de canalizare (rețea/rețele de 
canalizare + stație/stații de epurare) 

b. Centralizat – aglomerările sunt grupate în cluster pentru a epura apa uzată într-o stație  
comună. Pentru aria proiectului acest lucru se poate face prin atașarea aglomerărilor la 
un cluster existent sau prin formarea clusterelor la nivel zonal. 

2. Rețeaua de colectare ape uzate 

Materiale utilizate 

3. Soluția constructivă a stației de epurare 

a. Soluții clasice (extinse) 

b. Soluții compacte  

4. Schema tehnologică de epurarea apei uzate 

Vor fi analizate tehnologii variate de epurare, adaptate cazurilor specifice. 

 Optiuni privind gruparea aglomerarilor 

In general, sistemele mari de canalizare tind sa inregistreze valori pozitive ridicate ale analizei cost-
beneficiu, cu atat mai mult cu cat cantitatea de apa uzata colectata si epurata este mai mare. Acest 
lucru deriva din faptul ca eforturile operationale sunt constante, indiferent de marimea statiei de 
epurare, si pot fi adaptate noilor cantitati de apa uzata colectate. 

Pe de alta parte, pot apare limite economice in definirea unui sistem centralizat prea mare, limite 
dependente de topografia regionala, distante, etc. Solutia tipica aplicata este amplasarea unei statii 
de epurare in orasul principal ce va trata si apele uzate provenite de la aglomerarile limitrofe. 

Se va analiza ce aglomerari din aria de proiect pot fi grupate economic si tehnic pentru a deveni un 
cluster de apa uzata (solutia centralizata) si care nu ar trebui racordate (solutia descentralizata). 
Aceste doua optiuni generale sunt schitate in urmatorul tabel si figura de mai jos: 
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Tabel 5 - 4 Optiunile generale de evacuare a apei uzate 

Optiunea 1 – Solutia 
descentralizata: 

● SE pentru o aglomerare de dimensiune mare sau medie  

● Aglomerarile invecinate ce au propria lor solutie individuala 
de evacuare si tratare a apei uzate  

Optiunea 2 – Solutia 
centralizata: 

● SE centrala a unei aglomerari de dimensiune mare sau medie 

● Aglomerarile invecinate sunt conectate la aceasta SE central 

 

  

Figura 5 - 6 Optiuni centralizate si centralizate de tratare a apei uzate 

Aceasta distanță este variabilă și depinde de o serie de factori cum ar fi: 

• Topografie 
Distanța va crește când aglomerarea poate fi conectată gravitațional la cea mai mare 
aglomerare apropiată (de exemplu când intre două aglomerări există o pantă naturală ce 
trebuie urmarită) și va descrește când conectarea se face prin pompare (in cazul pantelor 
naturale negative). 

• Mărimea aglomerării ce va fi conectată  
O aglomerare ce urmează a fi conectată la un sistem centralizat trebuie să aibă o anumită 
mărime și un numar suficient de l.e., altfel, costurile de investiție și cele operaționale vor fi 
mai mari in comparație cu varianta implementării unui sistem individual.  

• Alte aspecte: traversări de râuri,drumuri naționale, etc. 

Principalele dezavantaje ale centralizării ar fi: 

- Necesitatea unei suprafețe de teren importante pentru realizarea facilităților de epurare a 
apei uzate (dacă clusterul se inființează acum); 

- Costuri pentru conductele de refulare la fiecare sistem de canalizare comunal/local și cu 
stațiile de pompare apă uzată necesare; 

- Costuri de exploatare cu energia electrică pentru pomparea apei de la fiecare aglomerare; 

 Opțiuni privind colectarea apei 

Săpături adânci şi număr mic de staţii de pompare versus săpături puţin adânci şi număr 
mare de staţii de pompare  

Option 1 - decentral wastewater treatment for 

agglomeration 1 and 2
Option 2 - central wastewater treatment for the 

agglomerations 1 and 2

WWTP 

agglomeration 1

Agglomeration 2

WWTP agglomeration 2

Agglomeration 2

WWTP agglomeration 2
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Alegerea in implementarea unei statii de pompare trebuie să ia în considerare următoarele: 

• Adâncimea rețelei existente de canalizare unde colectoarele noi vor fi conectate; 

• Condițiile apei subterane (un nivel ridicat al apei poate duce la condiții speciale de săpăturăși 
apoi costuri mult mai ridicate de execuție); 

• Debitul transportat care influențează capacitatea stației de pompare (camera și pompele) și 
consumul de energie electrică; 

• Lungimea conductei. 

Pentru o lungime totală de canalizare mai mica de 600 m, este in general recomamdat să se evite 
implementarea unei stații de pompare. Peste 5-6 m adâncime vor fi prevăzute stații de pompare apă 
uzată astfel încât să nu fie ingreunată intreținerea și repararea colectoarelor.   

Săpătură deschisă versus soluția fără săpătură (lining, pipe pushing) 

Scopul solutiilor fără săpătură deschisă este de a propune o alternativa, in special in cazul in care 
costurile directe și indirecte la nivelul dificultății lucrărilor au un impact negativ asupra costului total 
alsăpăturilor deschise.  

Sunt aplicabile uzual in următoarele condiții: 

• Subtraversări de: drumuri naționale, căi ferate, râuri etc. 

• Adâncime mare, nivelul ridicat al apei subterane, mlaștini și soluri nestructurate, trafic intens 
(sau consecințe negative asupra deviațiilor traficului), spațiu foarte limitat din cauza 
prezenței altor rețele (gaz, electricitate etc.) etc. 

Pentru inlocuirea conductelor existente in lucrări speciale, alternativa comună este/căptușirea. 
Pentru execuția conductelor în condițiile amintite, alternativa uzuală este forajul orizontal. 

Comparația intre tehnologii este specifică fiecărui caz in parte. Cu toate acestea, se poate stabili ca, 
in comparație cu execuția în tranșee deschisă devin eficientela adâncimi mari, incepând de la 5m.  

Alegerea tipului de sistem de canalizare 

Majoritatea sistemelor din aria proiectului sunt costruite în sistem separativ/divizor cu exceția  

Extinderea rețelelor de canalizare se va face în sistem separativ. Colectoarele menajere pot fi 
configurate în 3 opțiuni posibile: 

• Canalizare gravitațională: Colectoarele preiau și transportă gravitațional apele uzate către 
puncte de descărcare. Acolo unde adâncimile crescpeste5 m se prevăd stații de pompare 
care fie transportă apa direct la punctul de descărcare fie într-un cămin adiacent de pe 
colectorul principal (cazul SP mici și foarte mici). S-a evitat cuplarea mai multor SP la aceeași 
conductă de refulare deoarece funcționarea lor se influențează negativ atunci când ele sunt 
de capacitati diferite sau nu funcționează simultan. 

• Canalizare sub vacuum: Rețeaua de colectoare este adusă la presiune negativă astfel incât 
apa uzată este absorbită din căminele de concesie a fiecărui consumator și transportată la 
punctul de colectare de unde mai departe se pompează către punctul de descărcare.  

In acest proiect s-a adoptat soluția gravitațională combinată local cu pompare din următoarele 
motive: 

• Toate extinderile se fac pentru sisteme existente configurate similar; 

• Configurația terenului nu favorizează soluția cu vacuum care devine profitabilă in terenuri 
plate. Altfel sunt necesare stații de vacuum + pompare la mai puțin de 5 km de rețea. 
Diferența maximă de presiune pe care o pot asigura este de 6 m ceea ce pentru terenuri in 
contrapantă (cazuri uzuale) inseamnă o stației de vacuum + pompare pe fiecare tronson de 
acest tip; 
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• Operatorul are deja experiența exploatării unor astfel de sisteme. Un sistem cu vacuum 
necesită un personal specializat in rezolvarea rapidă și eficientă a avariilor sau delegări de 
service costisitoare; 

• Sistemul gravitațional prezintă fiabilitate mai mare in funcționare datorată numărului mai 
mic de echipamente. Canalizarea cu vacuum cu toate că prezintă avantajul diametrelor 
reduse până la 100 mm necesită cămine de concesie cu configurație specială echipate cu 
supape speciale egale ca număr cu cel al consumatorilor. Acestea se adaugă la numărul 
stațiilor de vacuum suficient de mare (una la cel mult 5 km) dublate cu pompe.  Cu toate că 
sistemul cu vacuum prezintă viteze mari de transport practica o dovedește că atât in zona 
căminelor de racord dar și pe colectoarele profilate longitudinal se pot produce blocaje 
urmate uneori de pierderea vacumului 

• Rezultatele Evaluării impactului de mediu sunt favorabile adoptării acestei soluții. 

 

 Opțiuni privind stația de epurare a apei uzate 

Pentru toate opțiunile, investiția specificăși costurile de operare se calculează pentru diferite 
capacități ale stației de epurare. Pe baza lor va fi realizat un calcul al Valorii Actualizate Nete pentru 
toate schemele de epurare și pentru toate capacitățile de epurare.  

Următorul tabel cuprinde recomandările indicative cu privire la schema de epurare a apei uzate și 
tipul constructiv al acesteia, care ar trebui să fie aleasă funcție de capacitatea necesară a stației de 
epurare. 

Tabel 5 - 5 Schema de epurare a apei uzate funcție de capacitatea SE 

Capacitatea SE în L.E. Nivel de epurare biologică Tehnologii de epurare folosite pentru epurare și 
preucrarea nămolului 

2.000 până la 5.000 
Secundar (cu excepția cazurilor 
in care se cere și biologie 
avansată/terțiar) 

SE Modulare/Compacte cu tehnologii de tip clasic 
compact, RBC, SBR, MBBR și stabilizare aerobă 
nămol, etc. 

5.000 până la 50.000 

< 10.000 Secundar (cu 
excepția cazurilor in care se 
cere și biologie 
avansată/terțiar) 

> 10.000 Terțiar 

Modulare sau Clasică cu Aerarea Extinsă 
(stabilizarea aerobă simultana a nămolului) 

> 50.000 
Treaptă biologică 
avansată/Terțiar Clasică + stabilizare anaerobă nămol 

  

Tehnologiile extensive de tipul câmpuri de irigații sau lagune au fost evitate acestea prezentând 
foarte multe dezavantaje care au și condus la eliminarea lor in timp, cum ar fi: 

- Lipsa controlului asupra eficienței procesului (vârsta nămolului) și implicit asupra calității 

apei epurate; 

- Ineficiență ridicată pe timpul sezonului rece care in Romania poate dura pana la 6 luni pe 

an; 

- Ineficiență de epurare în condițiile lipsei fenomenelor naturale necesare (vânt, soare, etc). 

Practica a dovedit necesitatea amplasării unor aeratoare de suprafață pentru compensarea 

fenomenului natural ceea ce practic le transformă in reactoare biologice artificiale; 

- Dublarea capacitaților necesare pentru asigurarea condițiilor de mentenanță; 
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- Necesitatea întreținerii uniformității stratului de nămol pentru a evita formarea insulelor de 

nămol și scăderea eficienței de reținere a materiilor in suspensie. Practica a dovedit ca sunt 

necesare adesea decantoare finale pentru palisarea apei; 

- Probleme privind consistenta nămolului atunci când se realizează curățarea periodică a 

acestuia, existând riscul de a nu putea fi dus direct la groapa de gunoi. Din acest motiv sunt 

necesare spații de stocare intermediare; 

- Având in vedere cele de mai sus se poate deduce ca alt dezavantaj necesitatea unor terenuri 

foarte întinse; 

- Impact de mediu ridicat datorat mirosurilor tipice proceselor anaerobe extinse; 

In ceea ce privește fermentarea nămolului pentru stațiile de epurare propuse sub 50000 LE au fost 
considerate tehnologiile de stabilizare aerată simultana. Fermentarea anaerobă criofilă sau 
stabilizarea aeroba separata a dovedit in timp 2 mari dezavantaje: 

- Lipsa de control asupra reducerii substanțelor volatile având in vedere clima temperata a 

Romaniei; 

- Adesea nămolul extras este greu de manipulat datorită îngroșări peste limita de 

prelucrabilitate ceea ce îngreunează și amestecul cu var in vederea depozitării la groapa de 

gunoi; 

Deshidratarea nămolului pe platforme de uscare este improprie pe timpul sezonului rece adesea 
nerealizând-se consistența minima de substanță uscată de 35% necesară depozitării la groapa 
ecologică. Acest lucru se poate realiza numai prin prevederea unor suprafețe foarte mari de 
depozitare. Iar daca se dorește utilizarea lui in agricultură și acest lucru impune amestecul cu var 
pentru reducerea patogenilor ar fi necesară o linie de pretratare mai complexă și doze de var nestins 
mai mari. 

Pentru creșterea conținutului de substanță uscată la 35% după deshidratarea mecanică se adoptă 
soluția de amestec cu var nestins care prezinta si avantajul asigurării stabilizării alcaline a nămolului 
in cazul utilizării lui in agricultură. 

 

5.3 OPȚIUNI PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ 

5.3.1 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Grivita, Milosesti, Nicolesti si 

Tovarasia 

In prezent, sistemele de alimentare Grivita, Milosesti, Nicolesti si Tovarasia prezinta deficiente in 
ceea ce priveste calitatea apei furnizate populatiei. 

Asadar au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Slobozia; 

- modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, fiecare cu sursa si statie de tratare 
independenta. 

1. Optiunea 1 

Pentru a asigura transportul si dezinfectia apei corespunzatoare aferenta celor 5 gospodarii de apa 
s-au prevazut urmatoarele: 

- Realizarea conducta transport STAP Slobozia Grivita – Milosesti – Nicolesti - Tovarasia; 

- Realizare statii de pompare transport apa potabila; 

- Realizare subtraversari de cursuri de apa, de drumuri nationale si judetene; 
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- Reabilitarea instalatiilor de clorinare, intrucat in cadrul rapoartelor Directiei de Sanatate 
Publica se mentioneaza faptul ca limitele aferente concentratiei de clor rezidual nu se 
respecta in totalitate. 

 

 

2. Optiunea 2 

In cadrul acestei optiuni se vor realiza moderniza sistemele existente astfel: 

- Sistem de alimentare cu apa Grivita: modernizare STAP Grivita pentru indepartare cloruri, 
sulfati, mangan; 

- Sistem de alimentare cu apa Milosesti (va deservi satele Milosesti, Nicolesti, Tovarasia): 
realizare conducta de aductiune Milosesti-Nicolesti-Tovarasia, realizare statii de pompare 
transport, reabilitare statii de clorinare Nicolesti si Tovarasia, modernizare statie de tratare 
Milosesti (concentrații mari de amoniu, cloruri, sodiu si mangan). 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 5.583.251 321.623 
Opţiunea 2 2.875.098 1.097.562 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 11.294.271 29.928.682 
NPV la 4% 8.082.059 15.980.793 
NPV la 8% 6.033.338 9.504.690 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar pentru Grivita, Milosesti, Nicolesti 
si Tovarasia din sistemul de alimentare cu apa Slobozia. 
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5.3.2 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Buesti 

In prezent, sistemul de alimentare Buesti prezinta deficiente in ceea ce priveste calitatea apei 
furnizate populatiei, rapoartele DSP inregistrand depasiri ale concentratiilor maxim admisibile de 
amoniu si mangan. 

Asadar au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Slobozia - prin conectare la 
conducta de apa din comuna Ciulnita; 

- modernizarea statiei de tratare pentru reducerea amoniului si manganului. 

1. Optiunea 1 

Pentru a asigura transportul si dezinfectia apei corespunzatoare s-au prevazut urmatoarele: 

- Conducta de transport si statie de pompare Ciulnita-Buesti; 

- Statie de clorinare Buesti; 
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2. Optiunea 2 

In cadrul optiunii 2 se propune reabilitarea frontului de captare si realizarea statiei de tratare in 
vederea reducerii concentratiilor de mangan si amoniu. 

 
 

Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 837.020 77.850 
Opţiunea 2 437.555 237.558 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      2.512.208     6.526.607  
NPV la 4%      1.608.931     3.387.410  
NPV la 8%      1.117.572     1.957.318  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar pentru localitatea Buesti din 
sistemul Slobozia. 

 

5.3.3 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Bucu si Gheorghe Lazar 

In prezent, sistemele de alimentare Bucu si Gheorhe Lazar prezinta deficiente in ceea ce priveste 
calitatea apei furnizate populatiei (depasiri ale concentratiilor amoniu, sodiu, mangan). 

 Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Slobozia; 

- modernizarea statiilor de tratare. 
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1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport Slobozia-Bucu-Gheorghe Lazar, inclusiv 
a statiilor de pompare si realizarea statiilor de clorinare. 

 

2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea in cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa (Bucu si Gheorghe 
Lazar) a unei statii de tratare care sa asigure parametrii de calitate a apei potabile conform legislatiei 
in vigoare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.802.640 239.615 
Opţiunea 2 1.593.348 755.825 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      7.096.585   20.931.401  
NPV la 4%      4.306.274   10.948.762  
NPV la 8%      2.869.444     6.380.325  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar pentru cele doua comune din 
sistemul de alimentare cu apa Slobozia. 
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5.3.4 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Valea Ciorii 

In prezent, sistemul de alimentare Valea Ciorii prezinta deficiente in ceea ce priveste calitatea apei 
furnizate populatiei (depasiri ale concentratiilor amoniu, fier, turbiditate, sodiu). 

 Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Slobozia; 

- modernizarea statiei de tratare. 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport Iazu-Valea Ciorii GA, inclusiv a statiei de 
pompare si de clorinare. 

 

2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea in cadrul unei statii de tratare care sa asigure parametrii de 
calitate a apei potabile conform legislatiei in vigoare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.151.920 68.196 
Opţiunea 2 362.232 195.291 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.405.638 5.262.930 
NPV la 4% 1.701.360 2.761.244 
NPV la 8% 1.261.797 1.605.808 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar din sistemul de alimentare cu apa 
Slobozia. 
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5.3.5 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Traian 

In prezent, calitatea apei potabile prezinta depasiri ale concentratiilor maxim admisibile de 
conductivitate, cloruri, sodiu, mangan. 

 Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Slobozia; 

- modernizarea statiei de tratare. 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport Smirna-Traian, inclusiv a statiilor de 
pompare si de clorinare. 
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2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea unei statii de tratare care sa asigure parametrii de calitate a apei 
potabile conform legislatiei in vigoare. 

 

Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 627.520 98.630 
Opţiunea 2 1.050.000 410.069 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.904.290 11.096.722 
NPV la 4% 1.707.993 5.978.090 
NPV la 8% 1.110.281 3.563.495 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei e din sistemul de alimentare cu apa Slobozia. 

 

5.3.6 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Perieti, Fundata, Misleanu, 

Gheorghe Doja si  Andrasesti 

In prezent, fiecare din sistemele de alimentare alimentare Perieti, Fundata, Misleanu, Gheorghe Doja 
si  Andrasesti prezinta deficiente in ceea ce priveste calitatea apei furnizate populatiei. 

Asadara u fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- Centralizarea sistemelor si asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa 
Slobozia; 

- modernizarea statiilor de tratare din fiecare sistem de alimentare existent (descentralizat). 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport Slobozia-Andrasesti, inclusiv a statiilor 
de pompare si realizarea statiilor de clorinare. 
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2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea in cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa a unei statii de 
tratare si a unei statii de clorinare (reabilitare in GA Stejaru) care sa asigure parametrii de calitate 
a apei potabile conform legislatiei in vigoare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 4.096.220 382.177 
Opţiunea 2 4.736.020 420.682 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 12.351.883 16.364.176 
NPV la 4% 7.895.155 9.901.302 
NPV la 8% 5.478.103 6.633.464 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar din sistemul de alimentare cu apa 
Slobozia. 

 

5.3.7 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Adancata 

In prezent, parametrii de calitate a apei nu respecta normele in vigoare (depasiri ale concentratiilor 
conductivitate, cloruri, sodiu, mangan, bor). 

 Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- Extinderea sursei aferenta sistemului de alimentare cu apa Maia pentru acoperirea atat a 
necesarului pentru localitatea Maia, cat si pentru localitatile Adancata si Patru Frati. 

- Modernizarea statiei de tratare Adancata. 

 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede extindrea sursei aferenta SAA Maia, realizarea conductei de transport Maia 
– Adancata si a statiei de pompare. 
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2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea statiei de tratare Adancata care sa asigure parametrii de calitate 
a apei potabile conform legislatiei in vigoare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 877.400 81.320 
Opţiunea 2 1.202.100 248.289 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.577.627 7.305.737 
NPV la 4% 1.674.891 4.163.830 
NPV la 8% 1.170.383 2.612.992 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – extinderea sistemului Maia pentru preluarea localitatilor din UAT 
Adancata. 
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5.3.8 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Colelia si Cocora 

Ambele sisteme de alimentare cu apa au deficiente in ceea ce priveste calitatea apei, asadar s-au 
analizat optiunile: 

- Regionalizarea celor doua sisteme si realizarea unei statii de tratare care sa deserveasca 
ambele localitati; 

- Realizarea pentru fiecare sistem de alimentare cu apa a unei statii de tratare care sa asigure 
parametrii de calitatei ai apei potabile. 

 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport intre cele doua localitati si statia de 
tratare (care va deservi intreg sistemul de alimentare cu apa) si a statiei de clorinare Cocora. 

 

2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea in cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa (Colelia si Cocora) 
a unei statii de tratare care sa asigure parametrii de calitate a apei potabile conform legislatiei in 
vigoare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.999.120 152.800 
Opţiunea 2 1.890.000 316.864 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 5.652.032 9.442.599 
NPV la 4% 3.627.260 5.559.536 
NPV la 8% 2.528.481 3.580.508 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar pentru cele doua comune din 
sistemul de alimentare cu apa Colelia. 

 
5.3.9 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Munteni Buzau 

Sistemele de alimentare cu apa din comunele Balaciu, Sarateni, Munteni Buzau au multiple probleme 
care se pot solutiona cu prevederea statiilor de tratare de indepartare amoniu, mangan, fier sau 
osmoza inversa (cel mai adesea deoarece se inregistreaza concentratii crescute de sodiu sau sulfati, 
conductivitate etc).  

Tinand cont de acest aspect cat si de rezulatul analizei de optiuni de la punctul anterior (5.3.8 Analiza 
optiunilor pentru sistemul de alimentare Colelia-Cocora), s-au indentificat urmatoarele optiuni: 

- Regionalizarea sistemelor de apa din comunele Balaciu, Sarateni, Munteni Buzau, Colelia si 
Cocora si deservirea acestora de catre o singura statie de tratare; 

- Realizarea pentru fiecare sistem de alimentare existent cate o statie de tratare care sa 
asigure parametrii de calitate conform normelor in vigoare. 

1. Optiunea 1 
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Aceasta optiune prevede: 

- Extinderea frontului de captare Munteni Buzau; 

- Extinderea conductelor de aductiuni de apa bruta; 

- Realizarea STAP Munteni Buzau; 

- Realizare sistemului de aductiuni intre STAP Munteni Buzau si fiecare gospodarie de apa a 
sistemului regionalizat; 

- Realizare statii de pompare transport apa; 

- Realizare/reabilitare statiilor de clorinare (acolo unde este cazul). 
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2. Optiunea 2 

 

Aceasta optiune prevede realizarea in cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa a unei statii de 
tratare care sa asigure parametrii de calitate a apei potabile conform legislatiei in vigoare. 

 

Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 6.102.460 1.201.341 
Opţiunea 2 4.147.500 2.125.940 
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Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 34.996.228 56.883.276 
NPV la 4% 19.860.262 29.969.071 
NPV la 8% 12.531.747 17.502.826 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa (SAA Munteni Buzau).  

 
 
 

5.3.10 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Ciocarlia 

In prezent, localitatile din comuna Ciocarlia nu detin infrastructura de apa potabila. 

 Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Urziceni; 

- realizarea unui sistem independent care va deservi ambele localitati ale comunei Ciocarlia. 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport Urziceni-Cotorca, inclusiv a statiilor de 
pompare si de clorinare. 

 

2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea unui nou sistem de alimentare cu apa Cotorca. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 829.920 54.786 
Opţiunea 2 1.073.300 231.700 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.909.402 7.067.095 
NPV la 4% 1.309.151 3.903.041 
NPV la 8% 952.847 2.407.869 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar din sistemul de alimentare cu apa 
Urziceni. 

 
5.3.11 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Dragoesti 

In prezent, localitatile din comuna Dragoesti nu detin infrastructura de apa potabila. 

 Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Rosiori; 

- realizarea unui sistem independent care va deservi localitatile comunei Dragoesti. 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport Rosiori-Valea Bisericii, inclusiv a statiei 
de pompare si a statiei de clorinare. 
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2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea unui sistem de alimentare cu apa pentru intreaga comuna 
Dragoesti. 

 

Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 507.920 57.017 
Opţiunea 2 1.073.300 161.357 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 
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Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.804.177 5.308.512 
NPV la 4% 1.110.045 3.034.556 
NPV la 8% 749.109 1.934.674 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar din sistemul de alimentare cu apa 
Rosiori. 

 
5.3.12 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Boranesti 

Pentru a solutiona problemele legate de capacitatea si calitatea apei din sistemul de alimentare cu 
apa Boranesti sunt indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Barcanesti; 

- extinderea sursei si modernizarea statiei de tratare Boranesti. 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea conductei de transport Barcanesti- GA Boranesti, inclusiv a statiei 
de pompare. 

 

2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede extinderea si modernizarea sistemului Boranesti astfel incat sa se asigure 
parametrii de calitate a apei potabile conform legislatiei in vigoare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 479.000 82.755 
Opţiunea 2 1.283.300 175.910 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 2.353.050 5.931.842 
NPV la 4% 1.376.974 3.421.686 
NPV la 8% 890.131 2.199.901 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – asigurarea debitului de apei necesar din sistemul de alimentare cu apa 
Barcanesti. 

 
 

5.3.13 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Gura Ialomitei, Giurgeni, 

Mihail Kogalniceanu 

Cele 3 sisteme de alimentare cu apa din comunele Gura Ialomitei, Giurgeni si Mihail Kogalniceanu 
prezinta deficiente legate de calitatea apei potabile. 

Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- Regionalizarea celor 3 sisteme si deservirea acestora de o statie de tratare;  

- Modernizarea celor 3 statii de tratare. 
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1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea  extinderea frontului de captare, realizare statiei de tratare  Gura 
Ialomitei (care va deservi cele 3 comune), a sistemului de aductiune apa potabila, a statiilor de 
clorinare din gospodariile Giurgeni si Mihail Kogalniceanu. 

 

2. Optiunea 2 

Aceasta optiune prevede realizarea in cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa a unei statii de 
tratare care sa asigure parametrii de calitate a apei potabile conform legislatiei in vigoare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 3.891.812 1.102.436 
Opţiunea 2 5.375.634 1.916.613 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 31.064.699 56.019.891 
NPV la 4% 16.963.819 29.686.902 
NPV la 8% 10.311.202 17.519.633 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa Gura Ialomitei, Giurgeni, 
Mihail Kogalniceanu.  

 
5.3.14 Analiza optiunilor pentru Sistemul de alimentare Slobozia 

Tinand cont de analizele de mai sus, in care debitul de apa necesar va fi asigurat din sistemul 
Slobozia, de analiza pentru sistemul de alimentare cu apa centralizat Munteni Buzau, mai sunt de 
clarificat urmatoarele: 

- Regionalizarea SAA Slobozia, astfel incat sa cuprinda si SAA Munteni Buzau; 

- Realizarea a doua sisteme independente (SAA Slobozia, SAA Munteni Buzau). 

Pentru a asigura calitatea apei potabile furnizate populatiei din cadrul SAA Slobozia, se va realiza o 
sursa alternativa de apa bruta cu apa din Dunare (sursa Chiciu), iar procesul de tratare va fi adaptat 
conditiilor de calitate ale apei brute provenita din subteran/de suprafata. 

 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea unui singur sistem de alimentare cu apa (SAA Slobozia) pentru 
care sunt necesare urmatoarele lucrari: 

- Extindere front captare; 

- Extindere aductiune apa bruta; 

- Modernizare STAP Slobozia; 

- Realizare sistem aductiune apa potabila, inclusiv statii de pompare; 

- Realizare statii de clorinare in fiecare gospodarie de apa existenta. 
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2. Optiunea 2 
In aceasta optiune se analizeaza ambele sisteme care vor fi deservite de surse subterane pentru 
care sunt necesare urmatoarele lucrari: 

- Extindere ambele fronturi de captare; 

- Modernizare STAP Slobozia si STAP Munteni Buzau; 

- Realizare sisteme de aductiune apa potabila; 

- Realizarea statii de clorinare in fiecare gospodarie de apa existenta. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 15.653.900 18.048.018 
Opţiunea 2 12.951.440 16.462.355 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 463.011.710 422.637.966 
NPV la 4% 235.455.621 214.184.812 
NPV la 8% 132.742.570 120.313.965 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 2 – realizarea a doua sisteme de alimentare cu apa SAA Slobozia si SAA 
Munteni Buzau. 

 
 
 

5.3.15 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Saveni si Platonesti 

 Au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- asigurarea debitului necesar din sistemul de alimentare cu apa Saveni; 

- modernizarea statiilor de tratare din cele doua sisteme independente. 

1. Optiunea 1 
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Aceasta optiune prevede extinderea si reabilitarea frontului de captare Saveni, realizarea STAP 
Saveni pentru indepartarea amoniu si mangan, realizarea conductei de aductiune si a statiei de 
pompare apa catre GA Platonesti. 

 

2. Optiunea 2 

Pentru fiecare sistem independent de alimentare cu apa se propune realizarea unei statii de tratare. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.918.316 292.244 
Opţiunea 2 2.899.077 412.995 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 9.501.565 14.656.591 
NPV la 4% 5.451.681 8.328.830 
NPV la 8% 3.479.843 5.264.441 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 – realizarea unui singur sistem centralizat de alimentare cu apa. 

 

5.3.16 Analiza optiunilor pentru Sistemele de alimentare Dridu-Snagov si Moldoveni 

Ambele sisteme de alimentare cu apa prezinta deficiente in ceea ce priveste depasirea parametrilor 
de calitate ai apei (fier, mangan si amoniu). 

Prin urmare, au fost indentificate urmatoarele optiuni: 

- Realizarea unei statii de tratare pentru reducere amoniu, mangan si fier care va avea 
capacitatea deservirii ambelor localitati (Dridu-Snagov si Moldoveni), iar in GA Dridu Snagos 
se prevad lucrari de reabilitare a statiei de dezinfectie; 

- Realizarea in cadrul fiecarei gospodarii de apa existente o statie de tratare apa care va 
asigura calitatea apei potabile in cele doua sisteme. 

- Realizarea unui foraj suplimentar in cadrul Dridu Snagov pentru a regionaliza cele doua 
sisteme existente. Totodata se vor realiza lucrari aferente conductei de transport Dridu-
Snagov – Moldoveni, statii de pompare transport si statie de tratare pentru asigurarea 
paremetrilor de calitate ai apei potabile. 

 

1. Optiunea 1 

Aceasta optiune prevede realizarea STAP Moldoveni pentru indepartarea amoniu, fier si mangan, 
realizarea conductei de aductiune si a statiei de pompare apa catre GA Dridu-Snagov, inclusiv 
reabilitarea statiei de clorinare. 
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2. Optiunea 2 

Pentru fiecare sistem independent de alimentare cu apa se propune realizarea unei statii de tratare 
in vederea respectarii conditiilor de calitate ai apei potabile. 

 
 

3. Optiunea 3 

Aceasta optiune prevede realizarea STAP Dridu-Snagov pentru indepartarea amoniu, fier si mangan, 
realizarea conductei de aductiune si a statiei de pompare apa catre GA Moldoveni, inclusiv realizarea 
statiei de pompare. Totodata, este prevazut inca un foraj suplimentar. 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.296.421 129.247 
Opţiunea 2 398.455 205.367 
Opţiunea 3 1.339.947 136.603 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 

NPV la 0% 4.350.290 5.675.587 4.585.643 
NPV la 4% 2.694.355 2.955.633 2.302.041 
NPV la 8% 1.828.808 1.713.253 1.316.200 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 3 – regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa (cu statie de tratare in 
cadrul Dridu Snagov).
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5.4 OPȚIUNI PRIVIND COLECTAREA ȘI EPURAREA APEI UZATE 

5.4.1 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Gimbasani-Marculesti 

In prezent, aglomerarea nu are sistem de canalizare. 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos: 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 
echivalenti 

concentati 2035 

Gimbasani- Marculesti 
Gimbasani Cosambesti 761 
Marculesti Marculesti 1193 

Total incarcare 1954 

Pentru cele doua aglomerari au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Optiunea 1 – descentralizata: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre SEAU Gimbasani 2200 l.e (capacitate 
aferenta anului de conformare); 

 

- Opțiunea  2 – centralizata: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre aglomerarea Bora, apa uzata urmand a fi 
epurata in cadrul SEAU Slobozia existenta; 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-58 

 
Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.441.579 102.204 
Opţiunea 2 592.460 54.616 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 
Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      4.459.547      1.727.876  
NPV la 4%      2.743.711      1.120.422  
NPV la 8%      1.863.410         783.595  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 2 (transportul apei uzate catre aglomerarea Bora, urmand a fi epurata in 
SEAU Slobozia), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.2 Analiza optiunilor pentru cluster Maia-Radulesti 

In prezent, nicio aglomerare nu are sistem de canalizare. 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos: 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 
echivalenti 

conectati 2035 

Maia Maia Maia 1515 
Radulesti Radulesti Radulesti 813 
Rasimnicea Rasimnicea Radulesti 28 
Movileanca Movileanca Radulesti 256 

Total incarcare 2612 

Au fost analizate următoarele opțiuni: 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-59 

- Opțiunea  1 – centralizata 
o Colectarea si transportul apei uzate catre statia de epurare noua SEAU Maia 2600l.e; 

 

- Optiunea 2 – descentralizata: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre cele doua statii de epuare SEAU Radulesti 
1100 l.e, respectiv SEAU Maia 1500 l.e; 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.513.658 125.104 
Opţiunea 2 1.894.513 180.590 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      5.418.591      6.558.873  
NPV la 4%      3.193.789      4.021.801  
NPV la 8%      2.109.148      2.702.986  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 (transportul apei uzate catre SEAU Maia care va deservi intreg clusterul), 
ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.3 Analiza optiunilor pentru clusterul Colelia-Cocora 

In prezent, aglomerarile nu au sisteme de canalizare. 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos: 

Localitati UAT UAT 
Nr. Locuitori 
echivalenti 

conectati 2035 

Cocora Cocora Cocora 1700 

Colelia Colelia Colelia 984 
Total incarcare 2684 

Pentru cele doua aglomerari au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Opțiunea  1 – centralizata  
o Colectarea si transportul apei uzate catre SEAU noua Cocora 2700 l.e; 
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- Optiunea 2 – descentralizata: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre una din cele doua statii de epurare, SEAU 
Cocora 1700 l.e, respectiv SEAU Colelia 1000 l.e; 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 2.015.196 128.018 
Opţiunea 2 2.043.546 172.358 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      5.586.665      6.525.432  
NPV la 4%      3.544.940      4.064.852  
NPV la 8%      2.460.998      2.765.964  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 (transportul apei uzate catre SEAU Cocora care va deservi ambele 
aglomerari), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.4 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Dragoesti 

In prezent, aglomerararile din comuna Dragoesti nu au sisteme de canalizare. 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos: 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 
echivalenti 

conectati 2035 

Dragoesti Dragoesti Dragoesti 718 
Valea Bisericii Valea Bisericii Dragoesti 26 
Total incarcare 744 

Pentru aceste aglomerari au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Opțiunea  1 –  
o Colectarea si transportul apei uzate catre SEAU noua Valea Bisericii 750 l.e; 
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- Optiunea 2: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre aglomerarea Rosiori, de unde apa uzata 
va fi transportata prin sistemul de canalizare existent catre SEAU Movilita – in curs 
de realizare prin POIM; 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 914.231 86.676 
Opţiunea 2 610.400 31.393 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      3.130.782      1.214.167  
NPV la 4%      1.908.710         868.334  
NPV la 8%      1.285.065         648.847  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 (transportul apei uzate catre aglomerarea Rosiori, urmand a fi epurata in 
SEAU Movilita existenta – curs de executie POIM), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-
economic. 

 

5.4.5 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Gheorghe Lazar si Bucu 

In prezent, aglomerarile nu au sistem de canalizare functional. 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos: 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 
echivalenti 

conectati 2035 

Bucu Bucu Bucu 1898 
Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 2813 
Total incarcare 4711 

Pentru cele doua aglomerari au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Optiunea 1: 
o Colectarea si transportul apei uzate catre SEAU Bucu 4800 l.e; 
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- Opțiunea  2: 
o Colectarea si transportul apei uzate catre Slobozia, apa uzata urmand a fi epurata 

in cadrul SEAU Slobozia existenta; 

 

Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 2.689.378 177.192 
Opţiunea 2 2.379.720 124.666 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      7.710.251      4.542.959  
NPV la 4%      4.855.715      3.313.817  
NPV la 8%      3.349.239      2.500.863  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 2 (transportul apei uzate catre SEAU Slobozia), ca fiind cea mai buna din 
punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.6 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Valea Ciorii, Bucsa, Dumitresti, 

Murgeanca  

In prezent, aglomerarile nu au sistem de canalizare. 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 

echivalenti conectati 
2035 

Valea Ciorii Valea Ciorii Valea Ciorii 878 
Murgeanca Murgeanca Valea Ciorii 117 
Bucsa Bucsa Valea Ciorii 118 
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Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 

echivalenti conectati 
2035 

Dumitresti Dumitresti Valea Ciorii 366 
Total incarcare 1479 

Pentru cele doua aglomerari au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Opțiunea  1 – centralizata  
o Colectarea si transportul apei uzate catre SEAU Valea Ciorii 1500 l.e; 

 

- Optiunea 2: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre aglomerarea Tandarei si epurarea apei in 

cadrul SEAU Tandarei existenta; 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.375.199 90.677 
Opţiunea 2 1.559.160 57.565 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      3.891.195      2.495.017  
NPV la 4%      2.456.628      1.924.641  
NPV la 8%      1.699.885      1.499.786  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 (transportul apei uzate catre aglomerarea Tandarei, urmand a fi epurata 
in SEAU Tandarei), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.7 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Ciocarlia si Cotorca 

In prezent, aglomerarile nu au sistem de canalizare. 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos: 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 
echivalenti 

conectati 2035 

Ciocarlia Ciocarlia Ciocarlia 452 
Cotorca Cotorca Ciocarlia 196 
Total incarcare 648 

Pentru cele doua aglomerari au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Opțiunea  1: 
o Colectarea si transportul apei uzate catre o SEAU noua de capacitate 650 l.e; 
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- Optiunea 2: 
o Colectarea si transportul apei uzate catre aglomerarea Urziceni, apa urmand a fi 

epurata in SEAU Urziceni; 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  5-69 

 
 

Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 853.820 71.870 
Opţiunea 2 900.400 29.556 

 
Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      2.672.214      1.313.243  
NPV la 4%      1.660.382      1.049.781  
NPV la 8%      1.134.736         833.497  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 2 (transportul apei uzate catre aglomerarea Urziceni, urmand a fi epurata 
in SEAU Urziceni), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

5.4.8 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Boranesti-Sintesti 

Incarcarea generata este prezentata in tabelul de mai jos: 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 
echivalenti 

conectati 2035 

Boranesti 
Boranesti Boranesti 1623 
Sintesti Boranesti 346 

Total incarcare 1969 
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Au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Opțiunea  1: 
o Colectarea si transportul apei uzate catre SEAU noua Boranesti 2150 le. (capacitate 

conform anului de conformare – 2027); 

 

- Optiunea 2 – descentralizata: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre aglomerarea Cosereni, apa urmand a fi 

transportata catre SEAU Urziceni (in curs de extindere prin POIM) prin intermediul 

sistemului de canalizare existent; 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 1.302.416 102.169 
Opţiunea 2 368.500 45.339 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%      4.278.136      1.462.051  
NPV la 4%      2.601.782         879.924  
NPV la 8%      1.750.393         583.152  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 2 (transportul apei uzate catre aglomerarea Cosereni, urmand a fi epurata 
in SEAU Urziceni), ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 
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5.4.9 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Perieti, Misleanu, Stejaru, Paltinisu, 

Fundata, Albesti, Marsilieni, Buesti, Ivanesti, Poiana 

In prezent, aglomerarile nu detin sisteme de canalizare. Incarcarea generata este prezentata in 
tabelul de mai jos: 

Aglomerare Localitati UAT 
Nr. Locuitori 

echivalenti conectati 
2035 

Perieti Perieti Perieti 1106 
Fundata Misleanu Perieti 392 
Misleanu Fundata Perieti 723 
Paltinisu Paltinisu Perieti 576 
Stejaru  Stejaru Perieti 353 
Ivanesti Poiana Ciulnita 162 
Poiana Ivanesti Ciulnita 628 
Buesti Buesti Buesti 893 
Albesti Albesti Albesti 563 
Marsilieni Marsilieni Albesti 492 
Total incarcare 5888 

Pentru aceste aglomerari au fost analizate următoarele opțiuni: 

- Opțiunea  1 – centralizata 
o Colectarea si transportul apei uzate o singura statie de epurare de capaciate 6000 

l.e; 

 

 

- Optiunea 2 – descentralizata: 

o Colectarea si transportul apei uzate catre 4 statii de epurare (SEAU Poiana 800 l.e, 

SEAU Albesti 1100 l.e, SEAU Perieti 3150 l.e, SEAU Buesti 900 l.e) 
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Valoarea investiilor si a costurilor de operare pentru fiecare optiune identificata sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Descriere 
Valoare de investiţie Costuri de operare 

€ €/an 

Opţiunea 1 4.977.632 244.064 
Opţiunea 2 5.719.050 389.193 

 
Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0%    10.725.309    15.927.409  
NPV la 4%      7.434.322    10.144.031  
NPV la 8%      5.437.635      7.057.847  

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea 
selectata este Optiunea 1 (transportul apei uzate catre SEAU Perieti care va deservi intreg clusterul), 
ca fiind cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic. 

 

 

 

5.5 CONCLUZII 

Avand in vedere faptul sistemele de alimentare cu apa si canalizare au rezultat in urma analizelor 
de optiuni efectuate  se refera la toate localitatile din aria de proiect care au deficiente majore, nu 
sunt necesare alte analize de optiuni.
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6 STRATEGIA LA NIVEL DE JUDET 

6.1 OBIECTIVE SI TINTE 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie judeteana pentru dezvoltarea sectorului 
de apa si apa uzata in vederea conformarii cu tintele trasate în Capitolul 22 al Tratatului de Aderare 
semnat între Guvernul României si Uniunea Europeana până la sfarsitul anului 2023, precum si un 
program de investitii pe termen lung care sa permita sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui 
mai eficient serviciu pentru clienti.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata in judetul Ialomita poate fi sintetizata astfel:  

• Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu 
Directivele Uniunii Europene;  

• Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in 
concordanta cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii in cat mai multe localitati 
si aplicarea unei abordari regionale tuturor zonelor judetului unde se dovedeste a fi eficient;  

• Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, pentru asigurarea unei noi 
infrastructuri este posibila adoptarea unei noi abordari regionale;  

• Asigurarea ca operatorii regionali beneficiaza de suportul financiar si politic necesar atat la 
nivel local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive 
pentru consumatorii sai;  

• Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare 2014-2020.  

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investitii pe termen lung desfasurat 
în 2 perioade începand cu 2021 până în 2050.  

Faza 3 de investiţii cuprinde programul de investiţii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu 
finanţare europeană în principal din Fonduri de Coeziune în vederea conformării cu planurile de 
implementare a directivelor până la sfârşitul anului 2030, în timp următoarea fază, 2021-2050 
include investiţii ulterioare în infrastructura de apă şi apă uzată.  

Programul de investitii a fost împărţit în 3 faze: Faza 1 (2007-2013) este finalizat, Faza 2 (2014-
2020) este în curs de implementare, cealalta faza (Faza 3) distincta – pentru un orizont de minim 
20 ani - acoperind programul de investitii prioritare din perioada 2021 - 2027 realizata cu finanţare 
de la Uniunea Europeană - prin Fondurile de Coeziune, cu programe consecutive. 

6.1.1 Faza 1 (2007-2013) investitii prioritare 

Investitiile din aceasta etapa au acoperit doua cerinte principale. Aceea pentru apa uzata se 
concentreaza in prinicipal pe conformarea cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind apele uzate 
provenite din mediul urban si cele ale Normativului NTPA-011-2002 cu amendarile sale privind 
aglomerari urbane mai mari de 10,000 l.e. In acelasi timp a fost luata in considerare necesitatea 
accelerarii progresului privitor la conformarea cu Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei potabile 
care trebuie atinsa pana la sfarsitul anului 2015.  

In aceasta etapa au fost realizate proiecte care au ca operatori SC RAJA SA Constanta si SA Ecoaqua 
SA:  

- „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judetul Constanta" in 
care au fost propuse investitii pentru urmatoarele localitati din judetul Ialomita: Fetesti, 
Tandarei, Fierbinti-Targ, Dridu (fiind include in aria de operare a SC RAJA SA Constanta); 

Valoarea acestui proiect este de 238.259.536 Euro; 

- „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în 
judeţul Călăraşi” au fost incluse investitii si pentru municipiul Urziceni care are 
infrastructura de apa si apa uzata operata de catre Operatorul Regional SC Ecoaqua SA. 
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Valoarea acestui proiect este de 370.080.087 lei, fara TVA (la data semnarii contractului de 
finantare), avand ca sursa de finantare Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Bugetul de 
Stat, Bugetele Locale, cofinantare ECOAQUA SA; 

Asadar, cumulat aceste proiecte au avut ca scop majorarea gradului de conformare al cerintelor 
Directivelor pentru 2 municipii, 2 orase si o comuna din totalul de 66 de unitati administrativ 
teritoriale ale judetului Ialomita (3 municipii, 4 orase si 59 comune). 

Lucrările de investiţii în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din 
localităţile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerinţele legislaţiei în vigoare (care 
transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea 
maximizării eficienţei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu 
apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localităţi care pot fi alimentate cu apa 
potabilă de la staţiile existente de tratare a apei.  

În aria judetului, lucrările din proiectele mentionate anterior acoperă 5 sisteme zonale de alimentare 
cu apă. 

Investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele 
Directivei 98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării 
şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 1 de investiţii (2008-
2013). Astfel, proiectul cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea 
şi epurarea apei uzate în municipiile Fetesti si Urziceni, orasele Tandarei si Fierbinti Targ si comuna 
Dridu. 

Proiectul finanţat prin POS Mediu 2007 – 2013 include următoarele componente:  

Infrastructura de apa: 

Municipiu Fetesti: 

- Reabilitare foraje – 10 buc; 

- Reabilitare retea de distributie L=15,5 km; 

- Reabilitare retea aductiune L=3,2 km; 

Oras Tandarei: 

- Reabilitare foraje – 8 buc; 

- Reabilitare retea de distributie L=14,2 km; 

- Reabilitare retea aductiune L=3,9 km; 

- Extindere retea distributie L=2,2 km; 

Oras Fierbinti Targ si Dridu: 

- Foraje – 2 buc; 

- Conducta aductiune – L=1 km; 

- Rezervor inmagazinare V=500 mc; 

- Extindere retea distributie L=26 km; 

Municipiu Urziceni 

- Foraje -  30 buc;  

- Statie de tratare – 1 buc;  

- Conducta noua de aductiune  – 8,7 km;  

- Rezervor  nou de inmagazinare apa - 2x2.5000 mc;  

- SCADA pentru alimentarea cu apa si apa uzata – 1 buc;  
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- Inlocuire retea alimentare cu apa – 10,92 km;  

- Extindere retea alimentare cu apa – 16,31 km.  

Infrastructura de apa uzata: 

Municipiu Fetesti: 

- Retea canalizare L=83 km; 

- Statii de pompare apa uzata- 9 buc; 

- Conducte refulare L=10 km; 

- Realizare SEAU Fetesti - 1 buc. 

Oras Tandarei: 

- Retea canalizare L=37,4 km; 

- Statii de pompare apa uzata- 2 buc; 

- Conducte refulare L=2,4 km; 

- Realizare SEAU Tandarei- 1 buc. 

Oras Fierbinti Targ si localitatea Dridu: 

- Retea canalizare L=32,6 km; 

- Statii de pompare apa uzata- 10 buc; 

- Conducte refulare L=5 km; 

- Realizare SEAU Fierbinti - 1 buc. 

Municipiul Urziceni: 

- Retea canalizare L=22,1 km;  

- Statii de pompare apa uzata- 5 buc; 

- Conducte refulare L=0,72 km; 

- Realizare SEAU Urziceni - 1 buc. 

 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei 
Prioritare 1 din POS Mediu 2007 – 2013 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei 
potabile şi apei uzate în Judetul Ialomita. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

Pentru apă:  

➢ Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului 
uman, în aria de proiect;  

➢ Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu 
Directiva 98/83/CEE în aria de proiect;  

➢ Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi 
în furnizare;  

➢ Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor 
bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii 
populaţiei;  

➢ Reducerea pierderilor de apă în aria de proiect prin reabilitarea reţelelor de distribuţie.  

Pentru apă uzată:  

➢ Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect;  
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➢ Îmbunătăţirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creşterea gradului 
de acoperire la nivelul ariei de proiect;  

➢ Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu 
Directiva 91/271/CEE/ 
 

6.1.2 Faza 2 (2014-2020) investitii prioritare 

Faza a 2-a programului de investiţii a fost elaborată având la bază faptul că toate localităţile cu o 
populaţie mai mare de 50 de locuitori (se aplica aproape la tot judeţul) vor avea nevoie de o 
alimentare cu apă acceptabilă, care să se conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC privind 
calitatea apei destinată consumului uman până la sfârşitul anului 2015.  

Pentru judetul Ialomita acest lucru necesită investiţii semnificative în zonele de deservire mai mici 
unde noi surse sunt propuse şi în consolidarea reţelelor de distribuţie din conductele principale 
finanţate prin Faza 1 a programului de investiţii.  

Programul investiţional privind colectarea şi epurarea apelor uzate se aplică numai pentru acele 
localităţi care pot fi clasificate ca aglomerări pe baza definiţiilor din Directiva 91/271/EEC şi cu o 
populaţie echivalentă mai mare de 2.000. 

Proiectele urmatoare: 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020”; 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

EUROAPAVOL SA”; 

- „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de 

operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  Ialomita, în perioada  2014-2020” 

sunt finantate din POIM 2014-2020 si reprezintă inca o etapă în cadrul reabilitării generale şi 
extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judetul Ialomita, continuând procesul 
investiţional derulat prin programul POS Mediu de extindere a sistemelor regionale în sectorul apei.  

Lucrările de investiţii în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din 
localităţile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerinţele legislaţiei în vigoare (care 
transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea 
maximizării eficienţei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu 
apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localităţi care pot fi alimentate cu apa 
potabilă de la staţiile existente de tratare a apei.  

Investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele 
Directivei 98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării 
şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 2 de investiţii (2014-
2020).  

Cele 3 proiecte mentionate anterior ce sunt in curs de derulare propun investitii pentru 18 UAT-uri: 

- 2 municipii (Fetesti si Urziceni); 

- 2 orase (Fierbinti Targ si Tandarei); 

- 14 comune: Dridu, Cazanesti, Sinesti, Movilita, Barcanesti, Armasesti, Jilavele, Rosiori, 
Manasia, Alexeni, Garbovi, Cosereni, Grindu, Reviga. 

Dupa cum se poate observa, circa 27% din UAT-urile judetului Ialomita au fost incluse in cadrul 
proiectelor finantate prin POIM in etapa 2014-2020 si este necesara conformarea si celorlaltor zone 
de alimentare cu apa, respectiv aglomerari/cluster cu cerintele Directivelor Europene. 
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Asadar indicatorii proiectelor finantate din POIM sunt prezentati in cele ce urmeaza: 
 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020”: 

o Infrastructura de apa: 

o UAT Fetesti: 
▪ Reabilitarea sursei de apa existente prin forarea a 7 puturi noi; 
▪ Reabilitarea aductiunilor existente de apa bruta L=2,3 km; 
▪ Statie de tratare noua 1 buc; 
▪ Statie de electroclorinare noua 1 buc; 
▪ Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare existente si a camerei vanelor 

aferenta acestora 2 buc; 
▪ Reabilitarea colectorului de aspiratie si refulare al statiei existente de 

pompare apa tratata; 
▪ Reabilitatea retelelor de incinta gospodariei de apa; 
▪ Reabilitarea retelei de distributie L=18,875 km; 
▪ Extinderea retelei de distributie Fetesti si conectarea retelei de alimentare 

cu apa Buliga la sistemul Fetesti L=2,33 km. 
o UAT Tandarei: 

▪ Reabilitare foraje cu adancimea 90 m, complet echipate, inclusiv cabina de 
foraj - 5 buc; 

▪ Reabilitare rezervor 3000 mc inclusiv instalatiile hidromecanice – 2 buc; 
▪ Reabilitare statie de tratare – 1 buc; 
▪ Extindere conducte de legatura intre foraje si gospodaria de apa, PEID 

De110 - 225mm, L = 2,507 km; 
▪ Extindere retea de distributie apa potabila, cu conducte din PEID De 110mm, 

L = 1,060km; 
▪ Reabilitare retea de distributie apa potabila, cu conducte din PEID De 110 

mm, L= 2,711km. 
o UAT Fierbinti Targ 

▪ Statie de tratare noua 1 buc; 
▪ Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, De 110 mm 

cu o lungime L = 1,527km; 
▪ Sistem SCADA nou. 

o UAT Dridu 
▪ Statie de tratare noua - 1 buc; 
▪ Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, De 110 mm 

L = 1,259km; 
▪ Reabilitare statie de pompare - 1 buc; 
▪ Sistem SCADA nou; 

o UAT Cazanesti 
▪ Reabilitare front de captare existent alcatuit din 3 foraje; 
▪ Foraj nou – 1 buc; 
▪ Statie de tratare noua– 1 buc; 
▪ Reabilitare rezervor existent de 300 mc– 1 buc; 
▪ Reabilitare statie de pompare apa potabila existenta– 1 buc; 
▪ Extindere retea distributie L=0,773km din PEID, De110mm; 
▪ Sistem SCADA nou. 

 
o Infrastructura de apa uzata: 

o UAT Fetesti: 
▪ Extindere retea de canalizare in Municipiul Fetesti cu 20,305 km conducte 

din PVC, cu diametrul de 250 mm, inclusiv racorduri; 
▪ 5 statii noi de pompare apa uzata si 3,04 km conducte refulare; 
▪ Dispecerat local SCADA Canal. 
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o UAT Tandarei: 
▪ Extindere canalizare, Ltot = 8,547 km; 
▪ 7 statii noi de pompare apa uzata si 1,365 km conducte refulare; 
▪ Dispecerat local SCADA Canal. 

o UAT Fierbinti Targ 
▪ Extindere retea de canalizare ape uzate menajere Ltot=1,030 km;  

o UAT Cazanesti 
▪ Retea de canalizare noua L=21.346km; 
▪ Statii de pompare ape uzate menajere SPAU: 5 buc ; 
▪ Conducte de refulare ale SPAU, L=1,494km; 
▪ Statie de epurare noua– 1 buc; 
▪ Sistem SCADA nou– 1 buc. 

 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

EUROAPAVOL SA”; 

o Infrastructura de apa: 

o UAT Sinesti si Movilita 
▪ Reabilitarea frontului de captare Sinesti – 3 buc; 
▪ Extinderea frontului de captare Sinesti – 5 buc; 
▪ Reabilitare conducta aductiune apa bruta L=0,49 km; 
▪ Extindere conducta aductiune apa bruta L=2,49 km; 
▪ Conducta aductiune apa tratata L=11,89 km; 
▪ Rezervor inmagazinare nou 1x300 mc – 1buc; 
▪ Reabilitare rezervor existent:1x200 mc– 1buc; 
▪ Stație noua de tratare apa bruta Q=17,24 l/s 
▪ Reabilitare/exindere prin inlocuire grup de pompare in retea de distribuție 

Sinesti – 1 buc 
▪ Grup de pompare nou Sinesti-GA Movilita, grup pompare nou – 1 buc; 
▪ Stație de repompare noua – 1 buc; 
▪ Reabilitare retea apa Sinesti si Movilita – L=0,82 km; 
▪ Extindere retea apa Movilita L=23,76 km 
▪ Sistem SCADA local - 1 buc. 

o UAT Barcanesti 
▪ Realizare front de captare - 6 foraje; 
▪ Conducta de aducțiune apa bruta L= 2,49 km; 
▪ Statie de tratare Barcanesti– 1 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare V=700 mc; 
▪ Statie de pompare retea – 1 buc; 
▪ Retea de distributie L=43,73 km. 
▪ Sistem SCADA local - 1 buc. 

o UAT Armasesti si Jilavele 
▪ Realizare front de captare - 5 foraje; 
▪ Conducta de aducțiune apa bruta L= 2,5 km; 
▪ Conducta de aductiune apa tratata L=4,75 km; 
▪ Statie de tratare Armasesti– 1 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare V=800 mc-1 buc; 
▪ Statie de pompare retea – 2 buc; 
▪ Retea de distributie in Armasesti si Jilavele L=66,94 km. 
▪ Sistem SCADA - 1 buc. 

o UAT Rosiori 
▪ Rezervor de înmagazinare V = 1 x 150 mc; 
▪ Reabilitare retea de distributie L=0,31 km; 
▪ Extindere retea apă L=6,23 km; 
▪ Sistem SCADA local- 1 buc. 
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o Infrastructura de apa uzata: 

o UAT Sinesti 
▪ Extindere retea canalizare L=14,31 km; 
▪ Statii de pompare apa uzata – 6 buc; 
▪ Statie de pompare apa uzata transfer – 1 buc; 
▪ Conducta refulare L=2,69 km; 
▪ Conducta gravitationale si/sau conducte refulare trasfer apa uzata L=12,06 

km; 
o UAT Movilita 

▪ Extindere retea canalizare L=27,47 km; 
▪ Statii de pompare apa uzata – 8buc; 
▪ Statie de pompare apa uzata transfer – 1 buc; 
▪ Conducta refulare L=2,529 km; 
▪ Conducta refulare Movilita- SEAU Movilita L=0,57 km; 
▪ SEAU noua Movilita 7,870 l.e; 
▪ Dispecerat SCADA local 1 buc. 

o UAT Barcanesti 
▪ Retea de canalizare Barcanesti L=42,45 km; 
▪ SPAU Barcanesti 11 buc; 
▪ SPAU transfer Barcanesti – 1 buc; 
▪ Conducta refulare Barcanesti – 7,55 km; 
▪ Conducta gravitationale si/sau conducte refulare trasfer apa uzata 

Barcanesti – SE Urziceni  L = 9,06 km. 
o UAT Jilavele 

▪ Retea de canalizare Jilavele L=39,29 km; 
▪ SPAU locale Jilavele – 9 buc; 
▪ SPAU transfer Jilavele – 1 buc; 
▪ Conducta refulare Jilavele – 3,06 km; 
▪ Conducta gravitationale si/sau conducte refulare trasfer apa uzata Jilavele- 

Urziceni L = 8,94 km. 
o UAT Rosiori 

▪ Retea canalizare L=16,46 km; 
▪ Statii de pompare apa uzata – 1 buc; 
▪ Conducta refulare Rosiori- SEAU L=4,77 km. 

 

- „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de 

operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  Ialomita, în perioada  2014-2020” 

o Infrastructura de apa: 

o Urziceni  
▪ Foraje – 3 buc; 
▪ Conducta aductiune L=0,82 km; 
▪ Lucrari STAP Urzceni – 1 buc; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 3 buc; 
▪ Reabilitare si extindere retea distributie L=5,3 km; 
▪ SCADA – 1 buc. 

o Manasia  
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=1,219 km; 
▪ Extindere retea distributie L=23,858 km. 

o Alexeni  
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=5,549 km; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmangazinare 300 mc – 1 buc; 
▪ Infiintare retea distributie L=20,913 km. 
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o Garbovi  
▪ Foraje dezafactare – 3 buc; 
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=12,38 km; 
▪ Instalatie clorinare (inlocuire) – 1 buc; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmangazinare V=300 mc; 
▪ Extindere retea distributie L=5,473 km. 

o Cosereni 
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=10,763 km 
▪ Statii de pompare apa potabila – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmangazinare V=500 mc – 1 buc; 
▪ Reabilitare si extindere retea distributie L=32,522 km; 

o Grindu 
▪ Extindere retea distributie L=0,703 km; 
▪ SCADA – 1 buc. 

 
o Reviga 

▪ Foraje noi – 5 buc; 
▪ Foraje dezafectate-conservate: 3 buc; 
▪ Foraje dezafectate-conservate: 6 buc; 
▪ Conducta aductiune L=2,861 km; 
▪ Conduct aductiune apa potabila L = 8,456 km; 
▪ STAP Reviga – 1 buc; 
▪ Instalatie de clorinare Mircea cel Batran, Crunti – 2 buc; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 3 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare Reviga V=200 mc – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare Crunti V=100 mc – 1 buc; 
▪ Extindere retea distributie L=11,6 km; 
▪ SCADA local – 4 buc. 

 
 

o Infrastructura de apa uzata: 

o Urziceni  
▪ Extindere retea canalizare L=3,985 km; 
▪ Statii de pompare apa uzata menajera – 4 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 0,710 km;  
▪ Extindere SPAU – 1 buc;  
▪ Conducte de refulare SPAU extinsa L = 1,510 km; 
▪ Extindere SEAU – 1 buc. 

o Manasia  
▪ Infiintare retea de canalizare L = 28,712 km; 
▪ Statii noi de pompare apa uzata menajera – 5 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 3,681 km. 

o Alexeni  
▪ Infiintare retea de canalizare L = 19,701 km; 
▪ Statii noi de pompare apa uzata menajera – 5 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 11,831 km. 

o Cosereni 
▪ Infiintare retea de canalizare L = 34,07 km; 
▪ Statii noi de pompare apa uzata menajera – 4 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 8,769 km. 

 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 
3 din POIM 2014 – 2020 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei potabile şi apei 
uzate în Judetul Ialomita. 
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Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

Pentru apă:  

➢ Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului 
uman, în aria de proiect;  

➢ Majorarea semnificativa a graduui de acces la servicii de alimentare cu apă de calitate în 
conformitate cu Directiva 98/83/CEE; 

➢ Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi 
în furnizare;  

➢ Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor 
bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii 
populaţiei;  

➢ Reducerea pierderilor de apă în aria de proiect.  

Pentru apă uzată:  

➢ Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect;  
➢ Îmbunătăţirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creşterea gradului 

de acoperire la nivelul ariei de proiect;  
➢ Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu 

Directiva 91/271/CEE; 

6.1.3 Faza 3 (2021-2027)  

Una dintre problemele cu care se confruntă judeţul este timpul scurt în care trebuie să se conformeze 
cu Directivele Uniunii Europene privind apa potabilă şi apele uzate, iar derogarea convenită a fost 
semnata în ianuarie 2007. Termenele limită pentru ambele Directive necesită investiţii care trebuie 
să fie finalizate cel mai târziu la sfârşitul anului 2020.  

Astfel, programul de investiţii pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor 
uzate pentru Faza 3 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună, dar 
necesită şi investiţii în noua infrastructură pentru conformarea localitatilor/aglomerarilor case se 
incadreaza in definitiile Directivelor europene si care nu au beneficiat pana in prezent de investitii. 
Astfel, se va diminua/elimina riscul de infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica 
autoritatilor locale pentru neindeplinirea obiectivelor. 

6.1.4 Faza 4 (>2028)  

Programul de investiţii pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor uzate 
pentru Faza 4 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună. Totodata, acolo 
unde se considera oprtun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri 
guvernamentele, de la bugetele locale etc.) pentru conformarea micilor localitati care nu au 
beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  

 

6.2 IMPACTUL TRATATULUI DE ADERARE ASUPRA STRATEGIEI JUDETULUI 

Tratatul de Aderare semnat între Guvernul României şi Uniunea Europeană acordă derogări pentru 
anumite cerinţe incluse în câteva Directive cheie cu privire la sectorul de apă şi apă uzată. Secţiuni 
relevante ale tratatului de aderare sunt dupa cum urmează: 

6.2.1 Colectarea si tratarea apelor uzate 

➢ 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea 
apelor uzate urbane (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin:  

➢ 32003 R1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)  
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Prin derogare de la Articolele 3, 4 si 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerinţele pentru sistemul de 
colectare şi tratare a apelor uzate pentru aglomerări cu o populaţie echivalentă (p.e.) mai mare de 
2.000, nu se vor aplica în totalitate în România până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu 
următoarele obiective intermediare:  

• Până la 31 decembrie 2013, conformarea cu Articolul 3 al Directivei va fi realizată în 
aglomerările cu o populaţie echivalentă mai mare de 10.000;  

• Până la 31 decembrie 2015, conformarea cu Articolul 5 aliniatul (2) al Directivei va fi 
realizata în aglomerările cu o populaţie echivalentă mai mare de 10.000;  

Romania este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare prevăzute la articolul 
3 în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de locuitori echivalenţi:  

➢ 61% la 31 decembrie 2010;  
➢ 69% la 31 decembrie 2013;  
➢ 80% la 31 decembrie 2015.  

Romania este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevăzute la 
articolele 4 şi 5 alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de locuitori 
echivalenţi:  

➢ 51% la 31 decembrie 2010;  
➢ 61% la 31 decembrie 2013;  
➢ 77% la 31 decembrie 2015.  

Conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate din mediul urban 

Derogarea se aplica celor 2 componente separate ale Directivei „colectare şi epurare”. Articolul 3 al 
Directivei şi derogarea acestuia solicita că toate aglomerarile urbane cu o populatie echivalenta mai 
mare de 10.000 trebuie sa aiba sisteme de canalizare pana în 2013. Presupunând că durata necesară 
pentru construcţiile necesare este de 3 ani, contractele pentru această componentă trebuie 
încredinţate cel târziu pînă la sfârşitul anului 2010.  

În ceea ce priveste epurarea, articolul 5.2 prevede că toate aglomerarile urbane cu o populatie 
echivalenta mai mare de 10.000 trebuie să beneficieze de staţii de epurare până în 2015, producând 
un efluent de o calitate standard care să permită descărcarea în ape declarate sensibile. Totuşi, cum 
staţiile de epurare trebuie să fie în legatură cu construcţia reţelelor de canalizare aferente, programul 
final trebuie să înceapă cel târziu în 2012 pentru a respecta termenul conformării.  

În completare, 80% dintre localităţile cu o populaţie echivalentă mai mare de 2.000 trebuie să aibă 
reţea de canalizare până în anul 2015 şi 77% cu epurarea apelor uzate la un standard adecvat în 
conformitate cu Directiva.  

Se presupune că pentru toate aglomerările cu o populaţie echivalentă între 2.000 şi 10.000 p.e., 
infrastructura pentru colectare şi epurare trebuie terminată până în anul 2018. Implementarea va fi 
prioritizată în funcţie de populaţie şi impactul asupra mediului. 

Investitii pentru 91/271/EEC - Directiva de tratare a apei uzate  

Ipoteze  

➢ Au prioritate lucrarile de extindere/ finalizare a retelei de canalizare existente din zonele 
urbane;  

➢ Extinderea retelelor de canalizare în zonele în dezvoltare nu constituie o prioritate cu 
excepţia cazului în care aceste zone beneficiază de apă potabilă iar impactul advers asupra 
mediului este unul considerabil şi dovedit;  

➢ Reabilitarea/ înlocuirea staţiilor de epurare nu se realizeaza decât dacă va fi îmbunătăţită şi 
calitatea reţelelor de canalizare;  

➢ Staţiile de epurare care deservesc o populatie echivalentă mai mare de 100.000 l.e., care 
necesită extindere pentru tratarea avansată vor fi considerate o prioritate;  

➢ Prioritate au zonele urbane cu populaţie de cel puţin 10.000 l.e. Aceasta include cazurile 
unde este posibilă o abordare regională în vederea tratării apelor uzate şi unde aglomerările 
rezultate depăşesc această limită;  
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➢ Pentru toate aglomerările între 2.000 si 10.000 populaţie echivalentă, implementarea 
infrastructurii pentru colectare şi tratare este prioritizată pe baza impactului asupra 
populaţiei şi mediului;  

➢ Comunităţile ce se află sub limita propusă în Tratatul de Aderare nu sunt considerate 
priorităţi, cu excepţia cazului în care pot fi incluse într-o aglomerare regională;  

➢ Comunităţile ce nu pot suporta costurile de operare nu vor fi luate în considerare pentru un 
sistem centralizat de colectare şi tratare a apei uzate. Aceasta se aplică în special acolo unde 
alimentarea cu apă în zonele rurale a fost realizată recent. 

6.2.2 Apa potabila 

• 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinata consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), reformata prin:  

• Directiva nr. 2184/2020 (JO L nr. 435/2020) 
 

Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la 
Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu se aplica in intregime pe teritoriul 
Romaniei in conditiile stabilite mai jos:  

➢ Până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 
10.000 de locuitori;  

➢ Până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane 
cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori;  

➢ Până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan 
in aglomerarile urbane cu peste 100.000 locuitori;  

➢ Până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu 
si pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 locuitori;  

➢ Până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide 
si mangan in aglomerarile cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori.  

România este obligată să asigure conformarea cu cerinţele directivei, cu respectarea obiectivelor 
intermediare prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 6-1  – Localitati care se conformeaza la 31 decembrie 2006 

Populatie 

conectata 

Total 

localitati 

Oxidabilitate 

% 

Amoniu 

% 

Nitrati 

% 

Turbiditate 

% 

Aluminiu 

% 

Fier 

% 

Cadmiu 

Plumb 

% 

Pesticide 

% 

Mangan 

% 

<10.000 1.774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100 
10.000 
100.000 

111 73 59,5 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4 

100.001 
200.000 

12 85,7 92,9 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9 

>200.000 9 77,8 100 100 100 88,9 88,9 100 8,9 88,9 
Total 1.908 96,7 96,7 96,7 98,64 98,64 98,64 99,8 99,4 99,7 

 

Tabel 6-2  – Localitati care se conformeaza pana la 31 decembrie 2010 

Populatie 

conectata 

Total 

localitati 

Oxidabilitate 

% 

Amoniu 

% 

Nitrati 

% 

Turbiditate 

% 

Aluminiu 

% 

Fier 

% 

Cadmiu 

Plumb 

% 

Pesticide 

% 

Mangan 

% 

<10.000 1.774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 
10.000 
100.000 

111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4 

100.001 
200.000 

12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200.000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Total 1.908 100 98,3 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 

Prezenta derogare nu se aplică apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.  

Conformarea cu Directiva 98/83/EC  reformata prin Directiva 2184/2020 privind calitatea 

apei destinata consumului uman  

https://lege5.ro/JurnalOficial/jurgq2dcmjsgeya/jurnalul-oficial-al-uniunii-europene-nr-435-23-12-2020?numar=435&d=23-12-2020
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Derogarea de la Directiva prin Tratatul de Aderare nu este clara cu privire la cerintele pentru 
comunitati. Totusi, interpretarea propusa de Consultant este ca pana la sfarsitul anului 2015 toate 
comunitatile cu o populatie mai mare de 50 de locuitori sa fie asigurate cu o sursa de apa adecvata. 
Este evident ca pentru conformare vor fi necesare investitii importante, deoarece comunitatile din 
judet cu o populatie mai mare de 50 care nu au o sursa de apa adecvata sunt considerabile ca 
numar.  

Investitii pentru Directiva 2184/2020 - Calitatea apei destinate consumului uman  

Ipoteze  

Programul de investitii prioritare pe termen lung a avut la baza urmatoarele ipoteze:  

➢ Puturile individuale, acolo unde exista surse potentiale de contaminare: deseuri menajere, 
industriale sau animale, nu constituie o sursa adecvata de apa potabila asa cum sunt definite 
in Directiva;  

➢ Sursele de apa subterana sunt acceptate atata timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile 
de utilizarea a acestora de catre autoritatile competente;  

➢ Sursele de mica adancime: drenuri, puturi sau altele sunt de asemenea acceptate, atata 
timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile de utilizare a acestora de catre autoritatile 
competente;  

➢ Cand infrastructura de alimentare cu apa existenta nu poate furniza apa potabila 24 de 
ore/zi, imbunatatirea acesteia constituie o prioritate;  

➢ Reabilitarea retelei de apa este o prioritate acolo unde exista dovada existentei infiltratiilor 
de la retelele de canalizare;  

➢ Extinderea retelei pentru zonele in dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste 
conformarea cu Tratatul de Aderare, dar poate fi o prioritate pentru finantari locale;  

➢ Acolo unde exista o sursa de apa acceptabila care isi poate extinde zona de deservire, 
investitia in extinderea acestei zone de deservire ar trebui considerata ca o prioritate. 

6.2.3 Prioritizarea investitiilor 

Investiţiile prioritare cuprinse în Master Plan-ul judeţului Ialomita trebuie sa tina cont de prevederile 
Tratatului de Aderare si planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile 
pentru Directiva 2184/2020 privind „calitatea apei destinate consumului uman” si respectarea 
91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orăşeneşti”.  

Selecţia investiţiilor prioritare trebuie sa fie bazata pe un proces complet deschis si transparent. 
Avand in vedere experienta din prima perioada de programare si a fondurilor de preaderare este 
necesar ca la baza programului de investitii sa stea o strategie de planificare coerenta si fezabila. 
Aspectele esenţiale ale acestei strategii sunt:  

a) Cea mai importanta cerinţa este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligaţiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa 
trebuie sa contribuie la conformarea României cu obligaţiile Tratatului de Aderare in ceea ce 
priveşte:  
➢ Directiva Consiliului 2184/2020 referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si  
➢ Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orăşeneşti.  

b) Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecţii a investiţiilor de 
care este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene din punctul (a) de mai 
sus. Selecţia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu 
succes in termenele aplicabile, in vederea demonstrării unei folosiri eficiente a fondurilor cat de 
rapid posibil.  

c) Lista de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca 
restul de obligaţii ale României in cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive 
mentionate mai sus.  

d) In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectării unui termen scurt 
(de exemplu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenţi), 
raportul beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa 
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acopere un număr cat mai mare de oameni, intr-o maniera fezabila, rezonabila. In acest fel se 
maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.  

e) Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista in implementare 3 
proiecte la nivelul Judetului Ialomita, in cadrul carora sunt in executie statii de epurare regionale 
care au capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerarile aflate in clusterele definite in 
Aplicatia de Finantare mentionata, investitiile propuse in Master Planul 2021-2027 ar trebui sa 
asigure o continuitate a investitiilor.  

Urmatoarele investitii prioritare sunt prezentate ca parte integranta a strategiei: 

➢ Extinderea/ modernizarea statiilor de epurare ce deservesc o populatie mai mare de 10.000 
p.e.;  

➢ Înlocuirea si, acolo unde este cazul, extinderea retelelor de canalizare in zonele urbane cu 
populatia mai mare de 2.000 p.e. Se va acorda prioritate investitiilor care presupun o 
lungime scazuta de retea pe cap de locuitor conectat;  

➢ Înlocuirea statiilor de epurare existente pentru zonele urbane cu populatia mai mare de 
2.000 locuitori, unde apa uzata descarcata in emisar are impact din punct de vedere al 
mediului asupra utilizatorilor din aval;  

➢ Înlocuirea staţiilor de epurare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional;  
➢ Reabilitarea retelei existente de canalizare unde exista cazuri critice de refulare a acestora 

in strada sau de inundare a subsolurilor;  
➢ Reabilitarea retelei de canalizare existente, acolo unde canalizarea menajera a fost 

interconectata cu reteaua pluviala.  

Impactul Tratatului  

Data limita de conformare cu Directiva 98/83/EC reformata prin Directiva 2184/2020 era sfarsitul 
lui decembrie 2015 pentru toate localitatile mai mari de 50 de locuitori.  

Data limita de conformare cu Directiva 91/271/EEC pentru sistemul de colectare este sfarsitul lui 
decembrie 2013 pentru toate aglomerarile mai mari de 10.000 p.e. si pana la sfarsitul lui decembrie 
2015 pentru statiile de epurare din aglomerarile mai mari de 10.000 p.e. In plus, aglomerarile cu o 
populatie echivalenta mai mare de 100.000 trebuie sa se conformeze cu standardele de tratare pana 
la sfarsitul lui decembrie 2010.  

Aceste termene determina inceperea constructiilor pentru retelele de canalizare cel mai tarziu in 
2010 si pentru statiile de epurare in 2013. Aceste date se bazeaza pe o perioada prognozata de 
constructie de 3 ani incluzand perioada de garantie si orice aglomerare cu o populatie echivalenta 
mai mare de 100.000 trebuie considerata o prioritate. 

6.2.4 Analiza globala a optiunilor 

Analiza globala a optiunilor este in mod normal realizata in timpul elaborarii detaliate a studiilor de 
fezabilitate, atunci cand sunt disponibile mai multe informatii tehnice, financiare si economice.  

Solutiile tehnice elaborate si estimate in Master Plan se bazeaza pe un punct de vedere initial tehnic 
privind activele si pe necesitatea de a asigura conformarea cu legislatia Uniunii Europene si cea 
romaneasca, precum si respectarea termenelor impuse prin Tratatul de Aderare semnat intre 
Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana in ianuarie 2007. 

Analiza optiunilor  

La elaborarea strategiei generale si a programelor de investitii pe termen lung aferente, au fost luate 
in considerare urmatoarele optiuni:  

Sursa de apa si Tratarea  

Apa de suprafata:  

➢ Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;  
➢ Surse de poluare potentiale de la comunitatile din amonte: menajera, animaliera sau 

industriala;  
➢ Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;  
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➢ Capacitate pentru cerere viitoare posibila;  
➢ Starea drenurilor de mal;  
➢ Masuri de marire a drenurilor de mal;  
➢ Activitati care se desfasoara in amonte: in mod special exploatarea forestiera, minerit sau 

alte activitati care nu sunt controlate.  

Apa subterana  

➢ Starea infrastructurii existente;  
➢ Datele cand puturile au fost reabilitate ultima oara;  
➢ Adancimea puturilor;  
➢ Poluarea industriala a panzei freatice de mica adancime;  
➢ Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;  
➢ Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide);  
➢ Puturi putin adanci expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere sau 

provenite de la cresterea animalelor;  
➢ Lipsa dezinfectiei si a analizei apei.  

Rezervoare de acumulare  

➢ Capacitatea sursei;  
➢ Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei;  
➢ Impactul produs de dezvoltarea curenta necontrolata a localitatii;  
➢ Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale  

Tratarea apei  

➢ Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;  
➢ Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea de a mentine continua distributia de 

apa;  
➢ Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare;  
➢ Relocare pentru a economisi energie sau pentru a imbunatati calitatea captarii;  
➢ Chestiuni privind sanatatea si siguranta;  
➢ Folosirea tehnicilor avansate de tratare;  
➢ Capacitate alternativa de tratare.  

 

Colectarea si epurarea apelor uzate  

Starea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente este deficitara, in special in mediul 
rural, cu exceptia localitatilor in care se realizeaza investitii din POIM 2014-2020. Desi au existat 
programe clare pentru a furniza atat un sistem integrat de canalizare in mediul rural, cat si facilitati 
de epurare a apelor uzate, deseori acestea nu au fost finalizate niciodata datorita constrangerilor de 
buget sau necesitatii de a redirectiona resursele financiare catre alte proiecte.  

Cu o infrastructura existenta in mediul rural care, fie s-a deteriorat complet, fie necesita o reabilitare 
capitala, exista relativ putine optiuni cheie legate direct de acest subiect.  

Optiunile analizate in timpul programului de investitii prioritare si pe termen lung au luat in calcul 
urmatoarele:  

➢ Extinderea si imbunatatirea unei facilitati existente pentru a oferi o solutie regionala;  
➢ Tratarea locala in comparatie cu o solutie regionala;  
➢ Disponibilitatea unor cursuri de apa adecvate pentru deversarea efluentului de canalizare;  
➢ Proiecte de transfer regional gravitational sau sub presiune;  
➢ Relieful zonei si impactul acestuia asupra costului retelei de canalizare.  
➢ Impactul costurilor de investitii si de operare, in special al instalatiilor pentru o populatie 

echivalenta cuprinsa între 2.000 şi 10.000 de locuitori;  
➢ Impactul eliminarii namolului din instalatii mici si indepartate;  
➢ Inlocuirea canalizarilor combinate si eliminarea interconectarilor cu canalizarea de ape uzate 

pentru a furniza un sistem complet separat in timpul reabilitarii;  
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➢ Captusirea in situ sau inlocuirea canalizarilor de mare adancime;  
➢ Capacitatea populatiei locale de a plati pentru serviciu;  
➢ Facilitati individuale de tratare, precum fose septice.  

Exista doua presupuneri principale:  

1. Acolo unde este necesar un nou sistem de canalizare, acesta nu va fi niciodata executat sub forma 
unei retele unitare de canalizare. Pentru majoritatea satelor va fi prevazuta doar canalizarea pentru 
ape uzate, deoarece costurile marginale suplimentare pentru furnizarea unei retele de ape pluviale 
sunt negarantate in majoritatea cazurilor, in afara de cele ale zonelor urbane extinse sau acolo unde 
exista anumite zone cu inundatii datorate apelor pluviale.  

2. Variatiile tehnologiilor de tratare au consecinte reduse la evaluarea solutiilor individuale. La baza 
oricarei solutii trebuie sa stea un proces solid care sa fie usor de operat si de intretinut si care 
minimizeaza costul tratarii si eliminarii namolului din aval. Doar in anumite situatii specifice, unde 
spatiul are o valoare ridicata, ar trebui adoptate solutii de tratare avansata sau la o rata ridicata. 

 

6.3 STRATEGIA GENERALA A JUDETULUI 

Resursa de apa: Judetul Ialomita va continua să se bazeze pe resursele de apă subterane.  

Principalele surse subterane sunt forajele aferente sistemelor de alimentare cu apa  Fetesti, Tadarei, 
Urziceni, Slobozia, Fierbinti, Cazanesti. 

Tratarea apei: Acolo unde este posibil, apa din sursele de suprafaţă va fi tratată fie în facilităţile 
de tratare existente, fie în cele noi, pentru a asigura conformarea cu Directiva 2184/2020.  

Distributia apei: Acolo unde facilităţile de tratare a apei prezinta o capacitate suplimentară şi sursa 
de apă poate furniza o cantitate şi o calitate suficiente în condiţiile climaterice prognozate, reţeaua 
principală de distribuţie trebuie extinsă ca o prioritate pentru a alimenta localităţile care nu 
beneficiază de apă sau a căror apa potabilă este necontrolată sau nu respectă Directivele UE.  

Programele de detectare a scurgerilor ar trebui introduse în cazul reţelelor mai vechi, pentru a 
confirma sfera reabilitării/înlocuirii reţelelor şi pentru a permite ca finanţarea să fie aplicată în mod 
adecvat înlocuirilor parţiale sau complete ale secţiunilor de reţea. Companiile regionale de apa şi-au 
stabilit un obiectiv pentru a reduce pierderea reală din punct de vedere al cantităţii, precum şi ca 
procent din apa introdusă în sistemul de alimentare la cel mult 35%. Extinderea reţelei ar trebui să 
fie acoperită din surse externe, acolo unde este posibil.  

Colectarea apelor uzate: Pentru toate zonele urbane cu o populatie echivalentă cuprinsă între 
2.000 şi 10.000 de locuitori, reţeaua de canalizare trebuie extinsa pentru a acoperi cel puţin 98% 
din populaţia din mediul urban şi rural. Magistralele de canalizare necesare pentru o abordare 
regionala a serviciului trebuie instalate prioritar, împreună cu reţeaua principală de canalizare pentru 
localităţile ce urmează a fi prevazute pentru prima dată cu reţea de canalizare.  

Comunitatile care, în prezent, nu dispun de apa potabilă sau au fost prevazute recent cu sistem de 
alimentare cu apă în mediul rural, trebuie prevăzute cu reţea de canalizare doar acolo unde aceasta 
se dovedeste a fi eficientă din punct de vedere al costurilor şi unde locuitorii dovedesc disponibilitatea 
de a plăti pentru acest serviciu. Pentru restul localităţilor, în afara cazului în care există motive de 
mediu prioritare, utilizarea foselor septice pentru locuinţe individuale, instituţii sau locuinţe 
integrate, ar trebui să reprezinte prioritatea principală.  

Epurarea apelor uzate: Strategia judeţeană este stabilită clar de cerinţele 91/271/EEC şi ale 
capitolului 22 al Tratatului de Aderare semnat între UE şi Guvernul Romaniei. Există o cerinţă clară 
în cadrul tratatului pentru tratarea completă şi eficientă la standardul solicitat pentru aglomerari cu 
populaţie echivalenta cuprinsă între 2.000 si 10.000. Acolo unde acestea sunt obligatorii vor trebui 
prevăzute facilităţi de tratare reabilitate sau noi. Staţiile de epurare ar trebui construite în etape, cu 
un orizont iniţial de proiectare de maximum 15 ani. În orice caz, toate lucrările trebuie prevazute cu 
spaţiu adecvat pentru extindere.  
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Aglomerările cu o populaţie echivalentă între 2.000 şi 10.000 de locuitori vor fi prevăzute cu instalaţii 
de epurare, după cum o cere Directiva şi vor fi prioritizate în funcţie de populaţie şi de impactul 
asupra mediului.  

Tratarea namolului: Strategia şi facilităţile de tratare echivalente trebuie puse la dispozitie în 
cadrul aceluiasi program ca si pentru tratarea apelor uzate. Obiectivul general al Strategiei de 
Management a Nămolului este acela de a emite un concept cu privire la gestionarea nămolurilor, 
luându-se în considerare preîntâmpinarea şi contracararea efectelor negative ale nămolului rezidual 
asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător. Aceasta va servi ca o soluţie pe termen lung 
pentru gestionarea nămolului, stabilind un cadru de acţiune care să aibă la bază principiile siguranţei 
şi durabilităţii.  

De asemenea, în conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor, obiectivul 
gestionarii nămolurilor îl reprezintă îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii factorilor de mediu prin 
minimizarea efectelor negative ale unui management inadecvat al nămolului.  

Scopul elaborării Stategiei de Management a Nămolului este identificarea celei mai bune opţiuni din 
punctul de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea şi 
utilizarea/evacuarea namolului de epurare din judetul Ialomita.  

Dupa finalizarea lucrarilor de extindere si reabilitare la statiile de epurare in derulare prin POIM si 
intrarea in functiune a noilor facilitati de epurare, namolul va fi generat zilnic, iar gestionarea 
acestuia se va face conform Stategiei si Planului de actiune privin managementul namolului din 
statiile de epurare realizate pentru operatorii SC RAJA SA Constanta, SC Euro APAVOL S.A., SC 
Ecoaqua SA. 

Totodata, este necesara realizarea unei strategii judetene care sa cuprinda toti operatorii regionali 
si locali. 

Ape uzate industriale: Judetul trebuie sa asigure aplicarea completa a principiului „Poluatorul 

plateste” atat prin obligarea unitatilor industriale de a introduce instalatii de pre-tratare, cat si prin 
modificarea facilitatilor lor de productie. In cazul in care unitatile industriale continua sa deverseze 
apele uzate in canalizarea publica, trebuie aplicate si percepute taxe in functie de volumul de poluant 
deversat. Este esential ca industriile cunoscute ca fiind poluante sa fie obligate sa respecte legislatia 
existenta in Romania inainte ca orice alte facilitati noi de tratare a apelor uzate si a namolului sa fie 
construite in cadul programelor de investitii prioritare.  

La elaborarea strategiei generale şi ulterior a programelor de investitii pe termen lung aferente, au 
fost luate in considerare urmatoarele optiuni:  

a. Sursa de apa si Tratarea  

Apa de suprafata:  

• Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;  
• Surse de poluare potentiale de la comunitatile din amonte: menajera, animaliera sau 

industriala;  
• Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;  
• Capacitate pentru cerere viitoare posibila;  
• Starea drenurilor de mal;  
• Masuri de marire a drenurilor de mal;  
• Activitati care se desfasoara in amonte: in mod special exploatarea forestiera, minerit sau 

alte activitati care nu sunt controlate.  

Apa subterana  

• Starea infrastructurii existente;  
• Datele cand puturile au fost reabilitate ultima oara;  
• Adancimea puturilor;  
• Poluarea industriala a panzei freatice de mica adancime;  
• Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;  
• Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide);  



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

 

  6-20 

• Puturi putin adanci expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere sau 
provenite de la cresterea animalelor;  

• Lipsa dezinfectiei si a analizei apei.  

Rezervoare de acumulare  

• Capacitatea sursei;  
• Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei;  
• Impactul produs de dezvoltarea curenta necontrolata a localitatii;  
• Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale. 

Tratarea apei  

• Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;  
• Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea de a mentine continua distributia de 

apa;  
• Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare;  
• Relocare pentru a economisi energie sau pentru a imbunatati calitatea captarii;  
• Chestiuni privind sanatatea si siguranta;  
• Folosirea tehnicilor avansate de tratare;  
• Capacitate alternativa de tratare.  

b. Colectarea si epurarea apelor uzate  

Starea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente (deficitara), in special in mediul 
rural, cu exceptia localitatilor in care se realizeaza investitii din POIM 2014-2020. Desi au existat 
programe clare pentru a furniza atat un sistem integrat de canalizare in mediul rural, cat si facilitati 
de epurare a apelor uzate, deseori acestea nu au fost finalizate niciodata datorita constrangerilor de 
buget sau necesitatii de a redirectiona resursele financiare catre alte proiecte. 

 

6.4 STRATEGIA PENTRU APA IN JUDETUL IALOMITA 

6.4.1 Regionalizarea serviciului de apa potabila 

Ca regula generala, zonele urbane cu populatie de peste 10.000 de locuitori au fost prevazute cu 
elementele de baza ale unui sistem solid de alimentare cu apa potabila (desi sunt si exceptii notabile 
unde ori nu exista sisteme de alimentare publica cu apa ori au fost implementate recent). Majoritatea 
facilitatilor au fost construite sau renovate in timpul industrializarii accelerate a Romaniei pe durata 
celor 40 de ani de planificare centralizata.  

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 100.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate 
sau se afla in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal 
din Fondul de Coeziune.  

Problema principala a regionalizarii este ca majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente 
prezinta o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe 
cazuri, prezinta capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila 
unui numar de consumatori de doua ori mai mare decat cel actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 
10.000 de locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o 
prioritate pentru investitii. Doar in ultimii 15 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema 
sistemelor complet inadecvate de alimentare cu apa in mediul rural. 

6.4.2 Strategia pentru apa in judetul Ialomita 

In judetul Ialomita, toate cele patru comunitati cu mai mult de 10.000 de locuitori dispun de un 
sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.  

In Judetul Ialomita, o deficienta importanta la nivelul judetului Ialomita aferenta sistemelor de 
alimentare cu apa (pentru care nu au fost prevazute investitii prin programe cu finantare europena) 
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este nerespectarea parametrilor de calitate ai apei potabile, fapt pentru care circa 68% din sistemele 
in functiune nu detin aviz sanitar de functionare. 

Prin urmare, tinand cont de tehnologia necesara din statiile de tratare pentru asigurarea calitatiii 
apei potabile se propune regionalizarea sistemelor (asa cum este prezentat si in capitolul 5 – Analiza 
optiunilor) prin conectarea zonelor de alimentare la o sursa de apa potabila sigura. 

   

 

6.5 STRATEGIA PENTRU APA UZATA IN JUDETUL IALOMITA 

6.5.1 Colectarea si epurarea apei uzate 

In prezent, SEAU Slobozia are capacitatea de 60000 l.e si este retehnologizata in anul 2009. Aceasta 
asigura parametrii de calitate ai apei potabile conform normelor in vigoare, dar consumul de energie 
este extrem de ridicat (consumul minim este de circa 126 MWh). 

In cadrul proiectelor POS Mediu 2007-2013 au fost realizate urmatoarele statii de epurare in judetul 
Ialomita: 

- SEAU Fetesti 46533 l.e; 

- SEAU Tandarei 16.941 l.e; 

- SEAU Fierbinti Targ 9.265 l.e; 

- SEAU Urziceni 24600 l.e. 

6.5.2 Strategia pentru apa uzata in Judetul Ialomita 

In judetul Ialomita au fost identificate 121 aglomerari din care: 

- 4 sunt mai mari de 10.000 l.e; 

- 27 sunt intre 2.000 l.e si 10.000 l.e; 

- 90 sunt mai mici de 2.000 l.e 

Tinand cont de dimensiunea aglomerarilor si de gradul de conformare asigurat de proiectele in 
derulare (prezentate in Capitolul 2) se propun investitii pentru: 

- 2 aglomerari mai mari de 10.000 l.e 

- 10 aglomerari intre 2.000 l.e si 10.000 l.e 

Investitiile pentru statiile de epurare propuse sunt: 

- SEAU Fetesti: modernizare/reabilitare; 

- SEAU Tandarei: modernizare/reabilitare; 

- SEAU Fierbinti: modernizare/reabilitare; 

- SEAU Slobozia: retehnologizare; 

- SEAU Amara: reabilitare; 

- SEAU Bordusani: extindere. 

Aceaste statii vor avea capacitatea necesara preluarii debitului de apa uzata din aglomerarile mai 
mari de 2.000 l.e. 

Prevederea tratarii namolului este necesara si strategia pentru aceasta este prezentata in sectiunea 
6.6. 
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6.6 STRATEGIA IN DOMENIUL NAMOLULUI SI INVESTITII LEGATE DE 

ACEASTA 

6.6.1 Introducere 

Extinderea continuă a sistemelor de canalizare a apelor uzate din judetul Ialomita, obligatorie pentru 
localităţi cu peste 2.000 de locuitori, va conduce la apariţia unor cantităţi ridicate de nămol.  

Obiectivul general al Strategiei de Management a Nămolului este acela de a emite un concept cu 
privire la gestionarea nămolurilor, luându-se în considerare preîntâmpinarea şi contracararea 
efectelor negative ale nămolului rezidual asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător. 
Aceasta va servi ca o soluţie pe termen lung pentru gestionarea nămolului, stabilind un cadru de 
acţiune care să aibă la bază principiile siguranţei şi durabilităţii.  

Obiectivul specific principal al strategiei de gestionare a nămolului este acela de a furniza 
instrumente eficiente de management al nămolului și a celorlalte reziduuri provenite din stațiile de 
epurare. 

Strategiile pentru gestionarea nămolului generat în ariile de operare a SC RAJA SA Constanta, SC 
Ecoaqua SA, SC Euroapavol SA Calarasi, SC Urban SA Slobozia, au ca obiective specifice: 

• Stabilirea și evaluarea permanenta a bilanțului cantitativ și calitativ al nămolurilor; 

• Stabilirea și evaluarea permanenta a direcțiilor și domeniilor de eliminare, în primul rând 
cele de valorificare în agricultura, dar și altele cum ar fi producerea de energie; 

• Valorificarea nămolurilor prin aplicarea unor strategii regionale; 

• Identificarea agenților economici care sa preia nămolul de la stațiile de epurare si, 
respectând legislația, să asigure eliminarea prin valorificarea acestuia în agricultură, inclusiv 
sub formă de compost, în producerea de energie sau alte direcții care sa asigure condiții 
economice și ecologice favorabile, inclusiv pentru reabilitarea terenurilor degradate și 
închiderea depozitelor existente. 

Principiile și direcțiile generale de eliminare finala și de valorificare își găsesc aplicații concrete și 
specifice prin adaptarea la condițiile locale - economice, sociale, clima, relief și altele, specifice pentru 
județ, respectiv pentru aria de operare a Operatorului Regional.  

Pentru aplicarea cu succes a strategiei, informarea și publicitatea continuuă au o importanță 
deosebită pentru a se obține sprijinul, atât în aplicarea soluțiilor, cat și în depășirea unor bariere de 
inerție sau de refuz din operatorilor economici. 

De asemenea, in conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor, obiectivul 
gestionarii nămolurilor îl reprezintă îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii factorilor de mediu prin 
minimizarea efectelor negative ale unui management inadecvat al nămolului.  

Scopul elaborării Stategiei de Management a Nămolului este identificarea celei mai bune opţiuni din 
punctul de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea şi 
utilizarea/evacuarea namolului de epurare din judetul Ialomita.  

BPEO reprezinta un concept care indica faptul ca alegerea unei politici, decizii sau actiuni, fezabila 
din punct de vedere economic s-a bazat pe o investigatie holistica a impactului asupra mediului – 
pe termen scurt si lung – pe toate alternativele potential relevante şi ca beneficiile/costurile de mediu 
a acestei politici, decizii sau actiuni sunt mai mari/mai mici decat cele din toate celelalte optiuni 
analizate. 

6.6.2 Optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor 

Linia de prelucrare namol din cadrul SEAU Fetesti include urmatoarele obiecte tehnologice: 

• Pompare automatizată nămol primar și spumă, pompare automatizată nămol în exces și 
spumă 
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• Preîngroșare nămol primar și nămol în exces (bazin tampon)  

• Îngroșare mecanică nămol în exces 

• Stabilizator de nămol 

• Fermentare anaerobă 

• Deshidratare mecanică nămol fermentat 

• Depozitare nămol deshidratat (hală) 

Namol fermentat si deshidratat in cadrul SEAU Fetesti ajunge la un continut mediu de substanta 

uscata de circa 29%. 

In SEAU Tandarei include urmatoarele obiecte tehnologice pe linia de tratare namol: 

• Stabilizare aerobă nămol, în bazine biologice 

• Îngroșare și deshidratare mecanică până la 20% S.U. 

• Tratare cu var nestins pentru atingere conținut 26,3% S.U. 

• Stocare temporară nămol deshidratat – platformă cu suprafața de 78 mp 

Linia de prelucrare namol din cadrul SEAU Fierbinti Targ include urmatoarele obiecte tehnologice: 

• Stabilizare aerobă nămol primar și în exces 

• Preîngroșare nămol stabilizat 

• Îngroșare și deshidratare mecanică - până la 20%S.U. 

• Tratare cu var nestins - până la 35% S.U. 

• Depozitare nămol deshidratat, hală 

In prezent, namol deshidratat din SEAU Fierbinti si SEAU Tandarei esti evacuat catre depozitul Vivani, 

iar namolul de la SEAU Fetesti este trasportat pentru depozitare la Halda de namoluri Luminita. 

In cadrul „Strategiei și planul de acțiune privind managementul reziduurilor din stațiile de epurare 

din aria de operare” a OR SC RAJA SA Constanta se prevad urmatoarele masuri: 

• SEAU Fetesti – namolul dupa stocare temporara va fi valorificat in agricultura. 

• SEAU Fierbinti Targ, SEAU Tandarei – Pentru nămolurile din acestea SEAU se recomandă 
aplicarea de culturi microbiene pentru reducerea/eliminarea nămolului în exces și implicit 
reducerea cantității de nămol deshidratat. Ulterior nămolurile vor fi valorificate în 
agricultură; în cazul în care cantitățile rezultate în urma aplicării microorganismelor vor fi 
mici (<20 t/an) se recomandă eliminarea nămolurilor la un depozit de deșeuri. 

• În cazul SEAU Căzănești nămolurile vor fi deshidratate mecanic până la un conținut minim 
de 35% s.u. și stocate temporar în cadrul depozitelor specifice din stațiile de epurare 
(capacitate de stocare maxim 6 luni). Ulterior nămolurile vor fi valorificate în agricultură. 

In urma proceselor de epurare din cadrul SEAU Urziceni, namolul este prelucrat pana la 22% SU. 

In cadrul Proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 

operare a SC EUROAPAVOL SA” cu finantare POIM se propune achizitionarea unei instalatii ce va fi  

achizitionata si amplasata in cadrul SEAU Urziceni. In perioada 2025 - 2055 namolul provenit de la 

SEAU Urziceni, SEAU Reviga si SEAU Garbovi va fi transportat aici pentru a fi compostat. 

In municipiul Slobozia, treapta de prelucrare a namolului nu functioneaza, namolul in exces fiind 
ingrosat gravimetric si depozitat pe paturile de uscare namol. Apoi, namolul este transportat de 
catre operator (SC Urban SA Slobozia) catre depozitul de deseuri SC Vivani Salubritate SA. 

Din statiile de epurare Ciulnita si Ion Ghica namolulul rezultat este transporta catre SEAU Slobozia. 
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In statia de epurare a orasului Amara, namolul rezultat in urma proceselor de epurare este prelucrat 
si preluat de catre Consiliu Local Amara si predat pentru incinerare catre Pro Air Clean SA. 

Pentru SEAU Movilita propusa a se realiza in „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL S.A." namolul rezultat in urma proceselor de 

epurare a apei va fi transportat catre SEAU Glina unde se va incinera. 

6.6.3 Strategia de tratare finala a namolurilor 

Tinand cont de faptul ca operatorii regionali SC Euro APAVOL S.A, SC RAJA SA Constanta, SC 

Ecoaqua SA au cate o strategie judeteana, este necesara realizarea unei strategii comune intre 

acestea si care sa includa si SC Urban SA Slobozia si ceilalti operatori locali.  

Tinand cont de faptul ca SEAU Slobozia nu detine linia de prelucrare namol in functiune sau metoda 

de valorificare namol, se recomanda cu prioritate realizarea liniei de prelucrare a namolului si  a unei 

instalatii de valorificare namol care sa deserveasca toata aria operata de SC Urban SA Slobozia. 

Strategia de management a nămolului se bazează pe utilizarea unor metode combinate având la 
dispoziţie opţiunile de gestionare prezentate anterior: agricultura, compostare și valorificare în 
agricultură, silvicultura, reabilitarea terenurilor degradate, co-incinerarea la fabrica de ciment,  
incinerarea, depozitarea la depozitul ecologic judeţean 

1. Utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură reprezintă cea mai complexă opţiune 
datorită numarului mare de factori interesati implicati, a legislatiei si a standardelor aplicabile, a 
problemelor de ordin practic privind identificarea fermierilor intersati de namol, procedurile de 
obtinere a permisului de aplicare a namolului, logistica furnizarii namolului si aplicarea pe teren, 
cerintele de monitorizare si inregistrare. Cu toate acestea stocarea temporară în cadrul haldei de 
nămol şi utilizarea în agricultură constituie una din soluţile cele mai favorabile şi durabile de utilizare 
a namolului pe termen lung. Utilizarea nămolurilor în agricultură presupune efectuarea de analize 
pentru a stabili calitatea namolurilor si de studii pedologice şi agrochimice pentru evaluarea 
pretabilitaţii terenurilor disponibile pentru aplicare. În paralel trebuie desfăşurată o campanie de 
conştientizare a operatorilor agricoli cu privire la această opţiune. 

2. Compostarea implică o serie de procese biochimice, chimice şi fizice la care este supus nămolul 
de epurare tratat și deshidratat (40% SU) pentru obținerea unui produs superior calitativ 
asemănător humusului. Procesul implică infrastructură specifică, care va fi realizată în următorii doi 
ani (stație de compost), personal calificat, achizitionarea de material de compostare (paie, deșeuri 
verzi), studiu de marketing pentru valorificare și comercializare, certificarea produsului etc. De 
asemenea compostul este supus unei legislații și standarde de mediu care se referă printre altele la 
limite maxime admise pentru contaminanți și patogeni.  

3. Co-incinerarea la fabrica de ciment este o altă soluţie ce poate asigura o gestionare durabilă 
a namolurilor, însă este condiţionată de un conţinut foarte scăzut de umiditate al nămolurilor 
(investiție majoră în instalații de uscare) și o putere calorifică superioară. 

4. Alternativa privind incinerarea nămolurilor într-un monoincinerator presupune investitii de 
capital mari, costuri de operare ridicate precum şi personal de înaltă calificare;  

5. Utilizarea nămolurilor în silvicultură şi reabilitarea calităţii terenurilor reprezintă opţiuni 
cu potenţial redus datorită suprafeţelor mici disponibile în cazul plantării arborilor şi insuficienţei 
fondurilor alocate în cazul ameliorării terenurilor. Soluţiile identificate pot furniza periodic 
oportunităţi de utilizare a unor cantităţi importante de nămol, însă pe termen mediu si lung nu 
reprezintă o componentă durabila a strategiei gestionării nămolului.   

6. Depozitarea nămolurilor la depozitul ecologic județean trebuie să reprezinte ultima opţiune 
a strategiei de gestionare a namolurilor deoarece înseamnă o pierdere a unei resurse utile atât 
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pentru fertilizarea terenurilor, cât şi pentru recuperarea energiei. De asemenea, legislatia specifică 
prevede reducerea depozitarii deseurilor organice pentru a atinge tintele de reciclare, ceea ce va 
conduce la o taxa de depozitare tot timpul în creştere. Această opţiune trebuie luată în calcul atunci 
când capacitatea spaţiilor de stocare temporară în cadrul SEAU este depăşită, mai ales în perioada 
când nămolul nu poate fi aplicat în agricultură. 

 

6.7 PROPUNERI STRATEGICE COMPLEMENTARE 

Operatorii Regionali fac eforturi sustinute pentru indeplinirea cerintelor de baza privind serviciile de 
alimentare cu apa si canalizare si conformarea cu unele practici (imbunatatirea permanenta a 
serviciilor, in concordanta cu propriile politici. Fata de propunerile si obiectivele de baza, prezentate 
in sub-capitolele de mai sus, exista o serie de componente care pot implementate cu succes pentru 
a imbunatati conditiile de viata ale comunitatilor locale la nivelul judetului.  

6.7.1 Componenta digitala 

Unul din componentele de baza in viitorul apropiat il reprezinta digitalizarea. Aceasta va genera 
economii importante prin costuri fizice scazute si tranzactii realizate majoritar online. Serviciile sunt 
orientate in mare parte catre nevoile clientului si genereaza o serie de avantaje, precum: 

➢ Faciliteaza interactiunea dintre angajatii companiei si cetateni; 
➢ Comunicarea dintre cele doua parti se realizeaza printr-o singura platforma online; 
➢ Simplifica munca personalului angajat la companiei de apa de zi cu zi; 
➢ Toate inregistrarile si sesizarile se pot realiza intr-un singur loc; 
➢ Creste gradul de confort al clientilor; 
➢ Se reduc/optimizeaza costurile operationale din cadrul companiei; 
➢ Este accesibil oriunde exista conexiune la internet; 
➢ Se pot realiza sedinte interne si audieri online in siguranta pentru angajati si clienti; 
➢ O parte din angajati isi pot desfasura munca remote/online. 

Astfel, clientii pot depune documente/cereri online pentru care primesc raspunsuri/solutionari 
automat. Acest lucru se poate realiza 24/7 de pe orice device conectat la internet (chiar si telefonul 
mobil), avand acces la informatii in timp real. 

De cealalta parte, angajatii companiei pot economisi timp (gasind informatiile la o simpla apasare 
de buton, putand programa sedinte si audiente online), au control total asupra documentelor intrate/ 
iesite din institutie, pot primi alerte in timp real (sesizari ale clientilor, dar si probleme ale 
echipamentelor si utilajelor aflate in exploatare, avarii etc.), pot avea acces oricand la fluxul si 
istoricul unui activ din cadrul companiei. 

6.7.2 Economia circulara 

Pentru determinarea unei gestionari cât mai eficiente și raționale a principalei resurse ”APA” trebuie 
avuta in vedere aplicarea principiilor de economie circulara realizata cu ajutorul unui 
management durabil al apei. 

Managementul integrat al resurselor de apă este o abordare complexă, atât la nivel fizic și tehnic, 
cât și de planificare, prin care se urmărește dezvoltarea și coordonarea apei, cu scopul asigurării 
unei dezvoltări durabile. Principiile cuprinse în abordarea integrată a managementului apei sunt: 

Durabilitatea aspectelor fizice - presupune menținerea circuitului natural al apei; 

Durabilitatea economică - are în vedere susținerea tuturor măsurilor care pot oferi un standard 
ridicat de viață pentru toți cetățenii, din punctul de vedere al alimentării cu apă; 

Durabilitatea mediului - interzice o poluare mai mare decât capacitatea de autoepurare a mediului, 
astfel încât să nu existe efecte pe termen lung sau ireversibile asupra ecosistemelor; 
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Durabilitatea instituțională - se referă la menținerea capacității de a opera, gestiona și planifica 
întregul sistem al resurselor de apă. 

Provocările legate de gospodărirea apei s-au inmultit şi s-au raspandit in lume, în efortul statelor 
pentru dezvoltare economică şi socială. Insuficiența apei, deteriorarea calităţii şi impactul 
inundaţiilor sunt unele dintre problemele care cer o atenție şi măsuri speciale şi sporite. 

Exista o serie de principii IWA (International Water Associason) pentru orase cu un management 
responsabil al apei (care stau la baza planificarii si proiectarii „oraselor inteligente”): 

1. Servicii de apă durabilă pentru toţi (asigurarea sănătații publice, protejând în același timp 
calitatea și cantitatea resurselor de apă pentru generațiile viitoare, prin producerea și 
utilizarea de apă, energie și materiale în mod eficient): 

✓ Refacerea corpurilor de apă şi a ecosistemelor acvatice prin extragerea din acestea 
sau descărcarea în acestea, doar a ceea ce poate fi dat sau absorbit de mediul 
natural; 

✓ Reducerea cantităţii de apă şi energie utilizate e în conformitate cu capacitățile de 
stocare; 

✓ Reutilizare (surselor de apă, cu o tratare adecvată fiecărei utilizări), Recuperare 
(energiei din procesul de epurare al apelor uzate, materializată în căldură, energie 
organică sau energie hidraulică), Reciclare (valorificarea materialelor recuperate, 
cum ar fi nutrienții sau materia organică) 

✓ Utilizarea unei abordări sistemice integrate cu alte servicii  
✓ Creşterea flexibilităţii şi existenţa mai multor opţiune cu privire la resurse , tratare, 

stocare și transfer care să fie disponibile în întregul sistem de apă urbană, asigură 
calitatea serviciilor și capacitatea de adaptare a sistemului în fața schimbărilor 
treptate sau catastrophe 

Toate acestea contribuie la reducerea amprentei de carbon. 

2. Planificare urbană care să ţină cont de problematica apei Servicii de apă durabilă pentru toţi  
✓ Planificarea urbană să includă servicii de apă durabilă (pentru reducerea consumului 

de apă, energie și amprenta de carbon a locuințelor şi contributia la micşorarea 
facturilor lunare de utilităţi) 

✓ Proiectarea de spaţii urbane într-o manieră în care riscurile de inundaţie să fie 
minime  

✓ Creşterea calităţii vieţii prin vizibilităţii apei  
✓ Modificarea şi adaptarea materialelor folosite în mediul urban pentru a diminua 

impactul acestora asupra mediului (materialele ar trebui selectate cu atenție pentru 
a preveni eliberarea de poluanți, atunci când sunt expuse la soare și ploaie) 

3. Orase conectate la propriile bazine hidrografice 
✓ Asigurarea resursei de apă şi adoptarea de strategii de diminuare a secetei (se refera 

in special la sectorul agricol) 
✓ Protejarea calităţii surselor de apă pentru a asigura apa potabila de inalta calitate 

obtinuta printr-un proces minim de tratare si cu costuri de energie reduse 
✓ Pregătirea pentru fenomene extreme (ex. furtuni si ploi abundente) pentru 

diminuarea riscurilor de viituri 
4. Comunitati cu un management responsabil al apei 

✓ Cetăţeni responsabili (adopta conceptul de apa durabila) pot coordona planificarea 
urbana, intelegand riscurile (inundatii, deficit) si oportunitatile (recuperarea 
resurselor, cresterea nivelului de trai) 

✓ Profesionişti conştienţi de beneficiile suplimentare pe care le produce apa, care pot 
planifica si implementa cele mai bine solutii pentru locuitori si intreprinderi 

✓ Echipe pluridisciplinare de planificare care integreaza apa durabila in planificarea 
urbana 

✓ Factori de decizie care susţin principiile pentru un management responsabil al apei 
urbane prin stimularea si recompensarea solutiilor inovatoare 
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✓ Lideri care inspiră şi generează încredere. Acestia concep strategia si structura de 
guvernare pentru a coordona actiunile in 4 trepte (zona de captare, zona 
metropolitana, cartierul si cladirea) intr-o maniera interdisciplinara 

*Sursa: brosura IWA 

6.7.3 Sustenabilitate si politici verzi 

Sustenabilitatea presupune procesul de menținere a schimbărilor într-un mediu echilibrat de 
homeostază, în care exploatarea resurselor, direcția investițiilor, orientarea dezvoltării tehnologice 
și schimbarea instituțională sunt toate în armonie și sporesc atât potențialul actual, cât și cel viitor. 
Aceasta este definita prin domenii interconectate: mediu, economic și social.  

Politica de mediu este o parte esențială deoarece ia în considerare beneficiile investiției, așteptările 
clienților, performanța operațională și nevoia de a îmbunătăți calitatea mediului. Având în vedere 
domeniile în care se înregistrează probleme majore și care trebuie tratate în Politica de Mediu, este 
necesară o prioritizare a acestora pentru o focalizare fermă.  

Domeniile care constituie necesități prioritare pentru Politica de Mediu sunt:  

• Reducerea pierderilor de apă din cadrul proceselor tehnologice și a rețelelor de apă.  
• Îmbunătățirea calității apelor uzate deversate în ape curgătoare pentru atingerea 

standardelor din Romania; acest lucru va implica îmbunătățirea calității descărcărilor în 
rețeaua de colectare a apelor uzate (sisteme mixte sau unitare).  

• Reducerea consumului de energie. 
• Eliminarea practicilor de lucru și a folosirii materialelor care sunt considerate dăunătoare 

pentru sănătate.  
• Este necesar să se stabilească date în scopuri comparative în domenii precum standardele 

de calitate pentru apă și apă uzată, utilizarea energiei, o lista a proceselor de muncă și a 
materialelor care necesită revizuire.  

În definirea necesităților pentru implementarea Politicii de mediu este necesar să fie specificate 
cerințele de resurse în domeniile personalului, echipamentelor, materialelor și logisticii. Va trebui să 
fie estimat un cost aferent acestora care să fie comparat cu posibilitățile de economisire identificate 
și cu beneficiile aduse mediului. 

Trebuie întocmit un plan de acțiune pentru identificarea responsabilităților, a orizonturilor de timp, 
a costurilor și a beneficiilor viitoare. 

Soluții pentru reducerea aportului de apă pluvială în rețelele de canalizare (pentru 
sistemele unitare si mixte) 

✓ Sisteme sustenabile de drenaj a apelor pluviale 

Sistemele de canalizare tradiționale captează apa pluvială și apoi o distribuie în cursurile de apă din 
apropiere sau la stațiile de epurare. Unele dintre aceste sisteme au devenit ineficiente, acestea fiind 
totodată foarte scumpe.  

În loc să se focalizeze pe tratarea apei la stația de epurare, sistemele de canalizare pluviale 
sustenabile optimizează această abordare tradițională prin dezvoltarea unor noi tehnologii. 
Gestiunea scurgerii apei pluviale în zonele urbane este realizată  prin sisteme de canalizare 
sustenabile care colectează, stochează, tratează și redistribuie și/ sau reciclează apa pluvială. 
Exemple de astfel de tehnici sunt bazine de infiltrare înierbate, benzi de reinfiltrare, zonele umede 
și iazurile. 

În țările Europene dezvoltate, un element central al gestionării durabile a apelor pluviale este 
utilizarea apei pluviale ca și resursă. Astfel, sistemele de captare și gestiune al apei pluviale sunt 
utilizate în scopuri recreative și în dezvoltarea ecosistemelor și a peisajelor sau design-ului urban. 

Fluxul apei pluviale în mediul urban 
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Datorită extinderii suprafeței impermeabilizate (clădiri, drumuri, platforme industriale/comerciale, 
suprafețe asfaltate și/sau betonate și altele) fluxul apei pluviale în mediul urban este drastic 
modificat  Figura 6-1: 

 

Figura 6 - 1 Modificarea fluxului apei ca rezultat al urbanizării (Schueler 1992) 

Elemente de infrastructură verde pentru drenarea naturală a apelor pluviale 

În întreaga lume, urbaniștii și profesioniștii din domeniul planificării urbane au început să răspundă 
aspectelor de gestiune optimă a apei pluviale precum și problemei lipsei parcurilor, găsind soluții 
inovatoare pentru a adăuga mai multe spații verzi orașelor. Acestea soluții sunt conform EPA (2017): 

• Grădini verzi (de ploaie) - Grădinile de ploaie sunt zone verzi (cu plante) care pot fi instalate 
în aproape orice spațiu nepavat. De asemenea, cunoscute sub numele de celule de 
bioretenție sau bioinfiltrație, acestea sunt bazine superficiale, vegetale, care colectează și 
absorb scurgerile de pe acoperișuri, trotuare și străzi; 

• Celule de plante - sunt spații urbane verzi cu pereți verticali și baze închise sau deschise 
permițând circulația apei. Acestea colectează și absorb scurgerile de pe trotuare, parcări și 
străzi și sunt ideale pentru locațiile cu spațiu limitat din zonele urbane dense; 

• Pavaje permeabile – permit infiltrarea, tratarea și / sau depozitarea apei pluviale. Acestea 
pot fi realizate din beton permeabil, asfalt poros, sau pavele permeabile. Această practică ar 
putea fi deosebit de eficientă din punct de vedere al costurilor atunci când valoarea (costul) 
terenurilor este ridicată; 

• Străzile și aleile verzi  - sunt create prin integrarea elementelor de infrastructură ecologică 
în designul lor pentru stocarea, infiltrarea și evacuarea apelor pluviale. Pavajul permeabil, 
celulele de plante și copacii se numără printre elementele ce pot fi integrate ușor în designul 
străzii sau al aleii; 

• Parcări ecologice (verzi) - numeroase elemente de infrastructură verde pot fi integrate fără 
probleme în parcări. Pavelele permeabile pot fi instalate pe secțiuni alături de grădinile sau 
celulele de ploaie ce pot fi incluse în mijlocul sau de-a lungul perimetrului de parcare; 

• Acoperișuri verzi - sunt acoperișuri compuse din vegetație în creștere, care permit infiltrarea 
precipitațiilor și evapotranspirația apei stocate. Acestea sunt deosebit de eficiente din punct 
de vedere al costurilor în zonele urbane dense unde valorile terenurilor sunt ridicate  precum 
și în cazul clădirilor industriale sau de birouri mari, unde costurile de gestiune al apelor 
pluviale sunt mari; 

• Parcuri naturale - calitatea apei și impactul inundațiilor asupra zonelor urbane pot fi abordate 
și prin protejarea spațiilor deschise și a zonelor naturale sensibile din interiorul și din 
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apropierea unui oraș, oferind în același timp oportunități de recreere pentru locuitorii 
orașului. Zonele naturale ce ar trebui luate în considerare includ zonele riverane, zonele 
umede și dealurile. 

De asemenea, se pot folosi și soluții neconvenționale. Locurile de parcare, fostele situri industriale 
și chiar infrastructura abandonată (cum ar fi vechile linii de cale ferată) pot fi transformate în spații 
verzi. 

Spațiile nefolosite și abandonate, cum ar fi coridoarele de tramvai (Figura 6-2) sau de cale ferată, 
parcelele libere sau chiar spațiile corespunzătoare serviciilor de linii electrice, ar putea fi zone verzi. 
În cazul municipiului București, suprafața dintre șinele tramvaielor este acoperită de beton sau 
pavaj. Șina poate fi separată de trafic și transformată în spațiu verde, bineînțeles cu excepția stațiilor 
și intersecțiilor unde linia de tramvai trebuie încorporată în asfalt. 

  

Figura 6 - 2 Transport feroviar urban (tramvai) pe Boulevards des Marechaux, Paris 

 

O parte a străzii de lângă trotuar poate fi transformată într-un spațiu public pentru locuitorii orașelor. 
De exemplu, în San Francisco aceste de spații sunt reamenajate (Figura 6-3) și astfel se 
îmbunătățește calitatea vieții stradale și se încurajează stilul de viață activ. În București astfel de 
mici zone verzi pot fi organizate lângă străzile mai degajate cu una sau două benzi. 

  

Figura 6 - 3 Exemplu de reamenajare a spațiilor verzi în San Francisco 

În orașele moderne, satele sau zonele rezidențiale, trotuarele, locurile de parcare, terasele sau căile 
de acces trebuie să fie dotate cu suprafețe rezistente la trafic. Pentru a contracara suprafața 
impermeabilă, menținând astfel spațiile verzi, astfel de zone de trafic pot fi prevăzute cu plăci (grile) 
cu iarbă. Aceste plăci (grile) cu iarbă (Figura 6-4) sunt, în general, realizate din beton sau plastic, 
cu spații largi, ce pot fi umplute cu pământ și iarbă. Astfel, apa de ploaie se infiltrează încet în 
pământ. 

Construcția deschisă a grilelor înierbate permite ca rădăcinile gazonului să se potrivească perfect cu 
solul. Acestea creează o suprafață verde, durabilă, stabilă și sigură. Grilele înierbate trebuie să fie 
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rezistente la radiații UV și foarte durabile pentru încărcăturile statice, deoarece acestea pot fi folosite 
totodată ca și drumuri cu trafic lejer precum acces auto în caz de urgență (echipaje de salvare, 
pompieri sau de livrare de mărfuri) sau acces auto local lejer. 

 

 

Figura 6 - 4 Exemplu de grile înierbate 

 

Sistemele de pavaj permeabil sunt potrivite pentru o varietate largă de zone rezidențiale, comerciale 
precum și zone industriale. În cazul problemelor legate de posibila migrare a poluanților în apele 
subterane, se pot construi sisteme de pavaj cu o membrană impermeabilă, iar apa pluvială va fi 
ulterior descărcată într-un sistem de drenaj (Figura 6-5 și Figura 6-6). Aceste sisteme de pavaj pot 
avea următoarea aplicabilitate: 

• trafic lejer: drumuri rezidențiale, servicii și căi de acces, șosele și accesul la utilități; 
• stabilizarea pantei și controlul eroziunii; 
• parcări; 
• acces pietonal; 
• trasee de biciclete; 
• irigarea terenurilor. 

Rolul general al sistemelor de pavaj permeabil este acela de a colecta, trata și filtra scurgerile de 
suprafață. În comparație cu sistemele de canalizare sau drenaj de suprafață tradiționale, retenția 
apei de ploaie și filtrarea acesteia este un proces valid și rentabil, adecvat pentru zonele urbane.  
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Figura 6 - 5Mecanismul diminuării scurgerii superficiale a apei pluviale prin pavaje permeabile 

Aceste sisteme au un mare potențial benefic precum reducerea scurgerii de suprafață, realimentarea 
apelor subterane, economisirea apei prin reciclare și prevenirea poluării.  

 

 

Figura 6 - 6 Pavaj permeabil cu substrat drenant și coloană filtrantă pentru debite mari 

 

Aceste sisteme reprezintă o tehnologie pentru controlul poluanților din scurgerea de suprafață din 
zonele utilizate ca drumuri sau locuri de parcare, unde apa contaminată se poate infiltra în sol.  

Un alt sistem ce a fost dezvoltat pentru a reduce debitele de scurgere precum și volumele apelor 
pluviale colectate în zonele urbane este pavajul poros. Acesta preia apa pluvială oferind în același 
timp o suprafață tare de rulare, ce poate fi utilizată în zonele urbane. Asfaltul sau macadamul poros 
pare asemănător cu asfaltul convențional, dar este relativ poros. 

Obiectivul comun al tuturor soluțiilor tehnice și urbanistice este de reducere a volumului de apă 
pluvială scurs la suprafață și care implicit trebuie preluat de sistemul centralizat de canalizare, cu 
20% mai puțin. Cu această măsură se reduce și se temporizează parcursul apei pluviale de la locul 
de cădere la locul de deversare în apele de suprafață. 
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Astfel problema inundațiilor urbane se poate rezolva prin reducerea volumului de apă pluvială care 
se scurge la suprafața terenului în urma unui eveniment ploios, cu următoarele măsuri: 

• Soluții de colectare locală a apei pluviale, prin echipamente specifice “Infrastructurii Verzi”; 
• Soluții urbanistice care vizează reducerea suprafețelor cu cel mai mare coeficient de 

scurgere, respectiv construcțiile, aleile carosabile și parcajele. 

Pentru a reduce considerabil volumul de apă ce trebuie preluat în sistemul centralizat de canalizare, 
soluțiile inginerești trebuie corelate în mod obligatoriu cu cele urbanistice și numai o abordare 
interdisciplinară a problematicii schimbărilor climatice poate conduce la identificarea soluțiilor 
optime. Astfel, o adaptare corespunzătoare la schimbările climatice se poate realiza numai printr-un 
efort comun, atât al inginerilor, cât și al urbaniștilor și în mod special al administrației publice locale.  

Aspecte legislative care permit sau blochează crearea de spații verzi / infrastructură 
verde  

Infrastructura verde nu este un termen foarte comun folosit în România. Cel mai cunoscut termen 
în ceea ce privește zonele verzi este cadastrul verde, prevăzut de legislația românească printr-o 
serie de dispoziții legale în perioada 2007-2010. 

Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din localități, în vigoare 
din 21.01.2007, în forma sa actuală, este singura care reglementează gestionarea spațiilor verzi din 
localități. Articolul 2 din Legea nr. 24/2007 prevede că, pentru a asigura calitatea factorilor de mediu 
și a sănătății populației, statul recunoaște dreptul fiecărui individ la un mediu sănătos, accesul liber 
în scopuri de recreere în spațiile verzi publice, dreptul de a contribui la stabilirea amenajarea spațiilor 
verzi, crearea aliniamentelor arborilor și arbuștilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Planificarea zonelor verzi este o obligație (Legea 24/2007, articolul 8) a fiecărei administrații publice 
locale. Aceasta înseamnă că trebuie dezvoltate strategii pentru dezvoltarea și gestionarea spațiilor 
verzi ale comunității pe care o reprezintă. O planificare corectă și o analiză reală anterioară a situației 
în domeniu conduc la o gestionare responsabilă și corectă a spațiilor verzi. Astfel, pot fi evitate 
greșelile care duc la distrugerea biodiversității, ducând la consecințe la nivel local, național și chiar 
internațional. 

În ultimii ani, au apărut informații cu privire la recomandarea minimă obligatorie de 26 de metri 
pătrați de spațiu public verde pe cap de locuitor, care au devenit un punct de referință pentru 
administrația locală în programele guvernamentale locale. Într-adevăr, este important ca spațiul 
verde să atingă această suprafață minimă, dar este mai importantă compoziția vegetației care 
compune aceste locuri (de exemplu, proiecția terenului unui copac maturat nu poate fi comparată 
din punct de vedere al calității și al punctului ecologic al vedere cu aceeași suprafață acoperită de 
gazon, capacitatea de absorbție a arborelui fiind mult mai mare. Calitatea este dată de specia, vârsta 
și densitatea frunzelor). Astfel, administrațiile trebuie să cunoască și să înțeleagă beneficiile fiecărei 
specii, să îmbunătățească calitatea suprafețelor verzi gestionate și să nu fie ghidate doar prin 
atingerea unei suprafețe de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor (articolul II paragraful 1 din OUG 
nr. 114 / 2007). 

Punerea în aplicare a acestor legi este în mare parte axată pe aspecte cantitative, neglijând în mod 
permanent partea calitativă a spațiilor verzi și a elementelor ce intră în compoziția lor. Noutatea 
prevederilor Legii nr. 24/2007 privind elaborarea registrelor verzi, termenul relativ scurt pentru 
implementarea lor, procedura complicată necesară pentru procurarea serviciilor necesare 
implementării acestor instrumente (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 și Legea nr. 
337 / 2006) și lipsa unei "tradiții" locale în analiza spațiului verde urban, a condus la apariția unor 
baze de date de o calitate nesatisfăcătoare. 

Cadrul de reglementare este rigid și nu permite cu ușurință cetățenilor să participe la procesele de 
planificare urbană și la spațiile verzi, cu toate că Legea 24/2007 prevede în articolul 2 "dreptul de a 

contribui la spațiile verzi, crearea de aliniamente arbuști și arbuști, dispozițiile în vigoare". Pe de altă 
parte, aceeași lege, la articolul 21 litera (a), prevede că "persoanele fizice și juridice sunt 
responsabile pentru încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a utilizării neautorizate a 
zonelor verzi", ceea ce implică interzicerea plantării pentru și de cetățeni. 
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Calitatea slabă a spațiilor verzi existente este o consecință a selectării proiectelor bazate pe cel mai 
mic cost și nu pe baza calității acestora. Proiectele de renovare/ reabilitare a parcurilor înseamnă, 
în mod invariabil, asfaltarea sau betonarea aleilor și înlocuirea mobilierului urban.  
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7 PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.1 INTRODUCERE 

Metodologia stabilirii investiţiilor pe termen lung s-a bazat pe datele furnizate de către factorii 
implicaţi (ADI, Operatorul regional, Consilii locale etc.) şi pe parcurgerea unor etape după cum 
urmează:  

• analiză şi evaluare a situaţiei existente (Capitolul 2); 
• proiecţiile viitoare ale necesarului de apă şi cantităţile viitoare de apă uzată (Capitolul 3); 
• compararea rezultatelor analizelor şi evaluarea situaţiei existente cu scopurile naţionale şi 

scopurile judeţene (Capitolul 4); 
• în afară de alte probleme, o parte majoră a analizei opţiunilor a fost să se descopere cele 

mai apropiate aglomerări (sisteme) de apă şi canalizare. Planul de investiţii pe termen lung 
se bazează pe rezultatele acestei analize a opţiunilor (Capitolul 5); 

• strategia la nivel judeţean este descrisă în Capitolul 6.  

Parametrii de proiectare şi pre-dimensionare de bază pentru planul de investiţii pe termen lung sunt 
cuprinşi în capitolul 3. 

Pentru a estima investiţia şi costurile de operare, a fost creată o bază de preţuri unitare. Obiectivul 
bazei de preţuri unitare este acela de a pregăti costuri estimative pentru alocarea bugetelor pentru 
diferite invetiţii.  

Proiectele de infrastructură, cum sunt staţiile de epurare şi proiectele de canalizare uriaşe, de obicei 
au risc sigur de a depăşi bugetele definite anterior (schimbările condiţiilor terenului, reabilitarea în 
condiţiile de funcţionare, reabilitarea betoanelor structurilor existente, întârzieri ce nu depind de 
Antreprenor, probleme de forţă majoră etc.). De asemenea şi unele mici abateri pot cauza depăşiri 
considerabile ale bugetului alocat.  

În plus, în concordanţă cu obligaţiile naţionale (POS Mediu, Tratatul de Aderare, POIM) vor fi o serie 
de proiecte de construcţii importante si în următorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice 
ridicate. Prin aceasta, Consultantul şi-a luat o marjă de siguranţă în estimarea costurilor specifice, 
în scopul de a evita depăşirile de buget în timpul implementării. Preţurile unitare au fost create 
bazându-se pe rezultatele proiectelor de infrastructură similare din România. Preţul de bază 
corespunde anului 2021.  

Sumarul capitolului Preţuri de Bază Unitare şi provenienţa preţurilor specifice este prezentat în Anexa 
D.7.4.  

Planul de investiţii pe termen lung descrie componentele proiectului ce urmează a fi implementate. 
Detalii despre componente sunt listate în Anexa D.7.3.  

Impactul măsurilor pe termen lung propuse sunt analizate în capitolul 7.9. 

Programul de investitii pe termen lung a fost dezvoltat pe baza strategiei de dezvoltare a judetului, 
a Aplicatiei de finantare pentru perioada de programare 2014-2020 si a angajamentelor ferme 
asumate de catre Guvernul României atunci cand a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeana.  

Programul de investitii pe 30 de ani a fost impartit în două faze (Faza 3 şi Faza 4) distincte acoperind 
programul de investitii prioritare din perioada 2021 - 2027 realizate cu finanţare de la Uniunea 
Europeană - prin Fondurile de Coeziune, cu programe consecutive pentru perioada rămasă din 
Master Plan. 
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7.1.1 Faza 1 (2007-2013) investitii prioritare 

In aceasta faza investitionala, au fost realizate urmatoarele proiecte:] 

- „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judetul Constanta" in care au fost 
propuse investitii pentru urmatoarele localitati din judetul Ialomita: Fetesti, Tandarei, Fierbinti-
Targ, Dridu (fiind include in aria de operare a SC RAJA SA Constanta); 

- „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi” 
au fost incluse investitii si pentru municipiul Urziceni care are infrastructura de apa si apa uzata 
operata de catre Operatorul Regional SC Ecoaqua SA 

Investitiile din aceasta etapa au acoperit doua cerinte principale. Aceea pentru apa uzata se 
concentreaza in prinicipal pe conformarea cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind apele uzate 
provenite din mediul urban si cele ale Normativului NTPA-011-2002 cu amendarile sale privind 
aglomerari urbane mai mari de 10.000 l.e. In acelasi timp a fost luata in considerare necesitatea 
accelerarii progresului privitor la conformarea cu Directiva 98/83/EEC (reformata prin Directiva 
2184/2020) privind calitatea apei potabile care trebuie atinsa pana la sfarsitul anului 2015.  

Investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele 
Directivei 2184/2020 în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării 
şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 1 de investiţii (2008-
2013). Astfel, proiectul cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea 
şi epurarea apei uzate în UAT-urile mentionate anterior. 

Proiectul finanţat prin POS Mediu 2007 – 2013 include următoarele componente:  

In infrastructura de apa: 

Municipiu Fetesti: 

- Reabilitare foraje – 10 buc; 

- Reabilitare retea de distributie L=15,5 km; 

- Reabilitare retea aductiune L=3,2 km; 

Oras Tandarei: 

- Reabilitare foraje – 8 buc; 

- Reabilitare retea de distributie L=14,2 km; 

- Reabilitare retea aductiune L=3,9 km; 

- Extindere retea distributie L=2,2 km; 

Oras Fierbinti Targ si Dridu: 

- Foraje – 2 buc; 

- Conducta aductiune – L=1 km; 

- Rezervor inmagazinare V=500 mc; 

- Extindere retea distributie L=26 km; 

Municipiu Urziceni 

- Foraje -  30 buc;  

- Statie de tratare – 1 buc;  

- Conducta noua de aductiune  – 8,7 km;  

- Rezervor  nou de inmagazinare apa - 2x2.5000 mc;  

- SCADA pentru alimentarea cu apa si apa uzata – 1 buc;  

- Inlocuire retea alimentare cu apa – 10,92 km;  
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- Extindere retea alimentare cu apa – 16,31 km.  

 

In infrastructura de apa uzata: 

Municipiu Fetesti: 

- Retea canalizare L=83 km; 

- Statii de pompare apa uzata- 9 buc; 

- Conducte refulare L=10 km; 

- Realizare SEAU Fetesti - 1 buc. 

Oras Tandarei: 

- Retea canalizare L=37,4 km; 

- Statii de pompare apa uzata- 2 buc; 

- Conducte refulare L=2,4 km; 

- Realizare SEAU Tandarei- 1 buc. 

Oras Fierbinti Targ si localitatea Dridu: 

- Retea canalizare L=32,6 km; 

- Statii de pompare apa uzata- 10 buc; 

- Conducte refulare L=5 km; 

- Realizare SEAU Fierbinti - 1 buc. 

Municipiul Urziceni: 

- Retea canalizare L=22,1 km;  

- Statii de pompare apa uzata- 5 buc; 

- Conducte refulare L=0,72 km; 

- Realizare SEAU Urziceni - 1 buc. 

 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei 
Prioritare 1 din POS Mediu 2007 – 2013 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei 
potabile şi apei uzate în Judetul Ialomita. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

7.1.2 Faza 2 (2014-2020) investitii prioritare 

Faza a 2-a programului de investiţii a fost elaborată având la bază faptul că toate localităţile cu o 
populaţie mai mare de 50 de locuitori (se aplica aproape la tot judeţul) vor avea nevoie de o 
alimentare cu apă acceptabilă, care să se conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC privind 
calitatea apei destinată consumului uman până la sfârşitul anului 2015.  

Pentru judeţul Ialomita acest lucru necesită investiţii semnificative în zonele de deservire mai mici 
unde noi surse sunt propuse şi în consolidarea reţelelor de distribuţie din conductele principale 
finanţate prin Faza 1 a programului de investiţii.  

Programul investiţional privind colectarea şi epurarea apelor uzate se aplică numai pentru acele 
localităţi care pot fi clasificate ca aglomerări pe baza definiţiilor din Directiva 91/271/EEC şi cu o 
populaţie echivalentă mai mare de 2.000. 

Pentru aceasta faza sunt realizate urmatoarele proiecte: 
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- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020”; 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

EUROAPAVOL SA”; 

- „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de 

operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  Ialomita, în perioada  2014-2020” 

Finantat din POIM 2014-2020 reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale şi 
extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judetul Ialomita, continuând procesul 
investiţional derulat prin programul POS Mediu de extindere a sistemelor regionale în sectorul apei. 
Lucrările de investiţii în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării către locuitorii din 
localităţile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerinţele legislaţiei în vigoare (care 
transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea 
maximizării eficienţei infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu 
apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localităţi care pot fi alimentate cu apa 
potabilă de la staţiile existente de tratare a apei.  

Investiţiile pentru finanţare din Fondul de Coeziune asigura conformarea cu cerinţele Directivei 
98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării şi epurării 
apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 2 de investiţii (2014-2020).  

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 
3 din POIM 2014 – 2020 prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei potabile şi apei 
uzate în Judeţul Ialomita. 

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:  

Pentru apă:  

➢ Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului 
uman, în aria de proiect;  

➢ Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu 
Directiva 98/83/CEE în aria de proiect;  

➢ Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi 
în furnizare;  

➢ Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor 
bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii 
populaţiei;  

➢ Reducerea pierderilor de apă în aria de proiectelor.  

Pentru apă uzată:  

➢ Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect;  
➢ Îmbunătăţirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creşterea gradului 

de acoperire la nivelul ariei de proiect;  
➢ Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu 

Directiva 91/271/CEE. 
 

Asadar indicatorii proiectelor finantate din POIM sunt prezentati in cele ce urmeaza: 
 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020”: 

o Infrastructura de apa: 

o UAT Fetesti: 
▪ Reabilitarea sursei de apa existente prin forarea a 7 puturi noi; 
▪ Reabilitarea aductiunilor existente de apa bruta L=2,3 km; 
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▪ Statie de tratare noua 1 buc; 
▪ Statie de electroclorinare noua 1 buc; 
▪ Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare existente si a camerei vanelor 

aferenta acestora 2 buc; 
▪ Reabilitarea colectorului de aspiratie si refulare al statiei existente de 

pompare apa tratata; 
▪ Reabilitatea retelelor de incinta gospodariei de apa; 
▪ Reabilitarea retelei de distributie L=18,875 km; 
▪ Extinderea retelei de distributie Fetesti si conectarea retelei de alimentare 

cu apa Buliga la sistemul Fetesti L=2,33 km. 
o UAT Tandarei: 

▪ Reabilitare foraje cu adancimea 90 m, complet echipate, inclusiv cabina de 
foraj - 5 buc; 

▪ Reabilitare rezervor 3000 mc inclusiv instalatiile hidromecanice – 2 buc; 
▪ Reabilitare statie de tratare – 1 buc; 
▪ Extindere conducte de legatura intre foraje si gospodaria de apa, PEID 

De110 - 225mm, L = 2,507 km; 
▪ Extindere retea de distributie apa potabila, cu conducte din PEID De 110mm, 

L = 1,060km; 
▪ Reabilitare retea de distributie apa potabila, cu conducte din PEID De 110 

mm, L= 2,711km. 
o UAT Fierbinti Targ 

▪ Statie de tratare noua 1 buc; 
▪ Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, De 110 mm 

cu o lungime L = 1,527km; 
▪ Sistem SCADA nou. 

o UAT Dridu 
▪ Statie de tratare noua - 1 buc; 
▪ Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, De 110 mm 

L = 1,259km; 
▪ Reabilitare statie de pompare - 1 buc; 
▪ Sistem SCADA nou; 

o UAT Cazanesti 
▪ Reabilitare front de captare existent alcatuit din 3 foraje; 
▪ Foraj nou – 1 buc; 
▪ Statie de tratare noua– 1 buc; 
▪ Reabilitare rezervor existent de 300 mc– 1 buc; 
▪ Reabilitare statie de pompare apa potabila existenta– 1 buc; 
▪ Extindere retea distributie L=0,773km din PEID, De110mm; 
▪ Sistem SCADA nou. 

 
o Infrastructura de apa uzata: 

o UAT Fetesti: 
▪ Extindere retea de canalizare in Municipiul Fetesti cu 20,305 km conducte 

din PVC, cu diametrul de 250 mm, inclusiv racorduri; 
▪ 5 statii noi de pompare apa uzata si 3,04 km conducte refulare; 
▪ Dispecerat local SCADA Canal. 

o UAT Tandarei: 
▪ Extindere canalizare, Ltot = 8,547 km; 
▪ 7 statii noi de pompare apa uzata si 1,365 km conducte refulare; 
▪ Dispecerat local SCADA Canal. 

o UAT Fierbinti Targ 
▪ Extindere retea de canalizare ape uzate menajere Ltot=1,030 km;  

o UAT Cazanesti 
▪ Retea de canalizare noua L=21.346km; 
▪ Statii de pompare ape uzate menajere SPAU: 5 buc ; 
▪ Conducte de refulare ale SPAU, L=1,494km; 
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▪ Statie de epurare noua– 1 buc; 
▪ Sistem SCADA nou– 1 buc. 

 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

EUROAPAVOL SA”; 

o Infrastructura de apa: 

o UAT Sinesti si Movilita 
▪ Reabilitarea frontului de captare Sinesti – 3 buc; 
▪ Extinderea frontului de captare Sinesti – 5 buc; 
▪ Reabilitare conducta aductiune apa bruta L=0,49 km; 
▪ Extindere conducta aductiune apa bruta L=2,49 km; 
▪ Conducta aductiune apa tratata L=11,89 km; 
▪ Rezervor inmagazinare nou 1x300 mc – 1buc; 
▪ Reabilitare rezervor existent:1x200 mc– 1buc; 
▪ Stație noua de tratare apa bruta Q=17,24 l/s 
▪ Reabilitare/exindere prin inlocuire grup de pompare in retea de distribuție 

Sinesti – 1 buc 
▪ Grup de pompare nou Sinesti-GA Movilita, grup pompare nou – 1 buc; 
▪ Stație de repompare noua – 1 buc; 
▪ Reabilitare retea apa Sinesti si Movilita – L=0,82 km; 
▪ Extindere retea apa Movilita L=23,76 km 
▪ Sistem SCADA local - 1 buc. 

o UAT Barcanesti 
▪ Realizare front de captare - 6 foraje; 
▪ Conducta de aducțiune apa bruta L= 2,49 km; 
▪ Statie de tratare Barcanesti– 1 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare V=700 mc; 
▪ Statie de pompare retea – 1 buc; 
▪ Retea de distributie L=43,73 km. 
▪ Sistem SCADA local - 1 buc. 

o UAT Armasesti si Jilavele 
▪ Realizare front de captare - 5 foraje; 
▪ Conducta de aducțiune apa bruta L= 2,5 km; 
▪ Conducta de aductiune apa tratata L=4,75 km; 
▪ Statie de tratare Armasesti– 1 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare V=800 mc-1 buc; 
▪ Statie de pompare retea – 2 buc; 
▪ Retea de distributie in Armasesti si Jilavele L=66,94 km. 
▪ Sistem SCADA - 1 buc. 

o UAT Rosiori 
▪ Rezervor de înmagazinare V = 1 x 150 mc; 
▪ Reabilitare retea de distributie L=0,31 km; 
▪ Extindere retea apă L=6,23 km; 
▪ Sistem SCADA local- 1 buc. 

 

o Infrastructura de apa uzata: 

o UAT Sinesti 
▪ Extindere retea canalizare L=14,31 km; 
▪ Statii de pompare apa uzata – 6 buc; 
▪ Statie de pompare apa uzata transfer – 1 buc; 
▪ Conducta refulare L=2,69 km; 
▪ Conducta gravitationale si/sau conducte refulare trasfer apa uzata L=12,06 

km; 
o UAT Movilita 

▪ Extindere retea canalizare L=27,47 km; 
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▪ Statii de pompare apa uzata – 8buc; 
▪ Statie de pompare apa uzata transfer – 1 buc; 
▪ Conducta refulare L=2,529 km; 
▪ Conducta refulare Movilita- SEAU Movilita L=0,57 km; 
▪ SEAU noua Movilita 7,870 l.e; 
▪ Dispecerat SCADA local 1 buc. 

o UAT Barcanesti 
▪ Retea de canalizare Barcanesti L=42,45 km; 
▪ SPAU Barcanesti 11 buc; 
▪ SPAU transfer Barcanesti – 1 buc; 
▪ Conducta refulare Barcanesti – 7,55 km; 
▪ Conducta gravitationale si/sau conducte refulare trasfer apa uzata 

Barcanesti – SE Urziceni  L = 9,06 km. 
o UAT Jilavele 

▪ Retea de canalizare Jilavele L=39,29 km; 
▪ SPAU locale Jilavele – 9 buc; 
▪ SPAU transfer Jilavele – 1 buc; 
▪ Conducta refulare Jilavele – 3,06 km; 
▪ Conducta gravitationale si/sau conducte refulare trasfer apa uzata Jilavele- 

Urziceni L = 8,94 km. 
o UAT Rosiori 

▪ Retea canalizare L=16,46 km; 
▪ Statii de pompare apa uzata – 1 buc; 
▪ Conducta refulare Rosiori- SEAU L=4,77 km. 

 

- „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de 

operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  Ialomita, în perioada  2014-2020” 

o Infrastructura de apa: 

o Urziceni  
▪ Foraje – 3 buc; 
▪ Conducta aductiune L=0,82 km; 
▪ Lucrari STAP Urzceni – 1 buc; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 3 buc; 
▪ Reabilitare si extindere retea distributie L=5,3 km; 
▪ SCADA – 1 buc. 

o Manasia  
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=1,219 km; 
▪ Extindere retea distributie L=23,858 km. 

o Alexeni  
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=5,549 km; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmangazinare 300 mc – 1 buc; 
▪ Infiintare retea distributie L=20,913 km. 

o Garbovi  
▪ Foraje dezafactare – 3 buc; 
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=12,38 km; 
▪ Instalatie clorinare (inlocuire) – 1 buc; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmangazinare V=300 mc; 
▪ Extindere retea distributie L=5,473 km. 

o Cosereni 
▪ Conducta aductiune apa tratata  L=10,763 km 
▪ Statii de pompare apa potabila – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmangazinare V=500 mc – 1 buc; 
▪ Reabilitare si extindere retea distributie L=32,522 km. 
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o Grindu 
▪ Extindere retea distributie L=0,703 km; 
▪ SCADA – 1 buc. 

 
o Reviga 

▪ Foraje noi – 5 buc; 
▪ Foraje dezafectate-conservate: 3 buc; 
▪ Foraje dezafectate-conservate: 6 buc; 
▪ Conducta aductiune L=2,861 km; 
▪ Conduct aductiune apa potabila L = 8,456 km; 
▪ STAP Reviga – 1 buc; 
▪ Instalatie de clorinare Mircea cel Batran, Crunti – 2 buc; 
▪ Statii de pompare apa potabila – 3 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare Reviga V=200 mc – 1 buc; 
▪ Rezervor de inmagazinare Crunti V=100 mc – 1 buc; 
▪ Extindere retea distributie L=11,6 km; 
▪ SCADA local – 4 buc. 

 
 

o Infrastructura de apa uzata: 

o Urziceni  
▪ Extindere retea canalizare L=3,985 km; 
▪ Statii de pompare apa uzata menajera – 4 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 0,710 km;  
▪ Extindere SPAU – 1 buc;  
▪ Conducte de refulare SPAU extinsa L = 1,510 km; 
▪ Extindere SEAU – 1 buc. 

o Manasia  
▪ Infiintare retea de canalizare L = 28,712 km; 
▪ Statii noi de pompare apa uzata menajera – 5 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 3,681 km. 

o Alexeni  
▪ Infiintare retea de canalizare L = 19,701 km; 
▪ Statii noi de pompare apa uzata menajera – 5 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 11,831 km. 

o Cosereni 
▪ Infiintare retea de canalizare L = 34,07 km; 
▪ Statii noi de pompare apa uzata menajera – 4 buc;  
▪ Conducte de refulare L = 8,769 km. 

 

 

7.1.3 Faza 3 (2021-2027)  

Una dintre problemele cu care se confruntă județul este timpul scurt în care trebuie să se conformeze 
cu Directivele Uniunii Europene privind apa potabilă și apele uzate, iar derogarea convenită a fost 
semnata în ianuarie 2007. Termenele limită pentru ambele Directive necesită investiții care trebuie 
să fie finalizate cel mai târziu la sfârșitul anului 2020.  

Astfel, programul de investiții pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor 
uzate pentru Faza 3 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună, dar 
necesită şi investiţii în noua infrastructură pentru conformarea localitatilor/aglomerarilor case se 
incadreaza in definitiile Directivelor europene si care nu au beneficiat pana in prezent de investitii. 
Astfel, se va diminua/elimina riscul de infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica 
autoritatilor locale pentru neindeplinirea obiectivelor. 
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7.1.4 Faza 4 (>2028)  

Programul de investiţii pentru serviciile de alimentare cu apă, colectare/epurarea a apelor uzate 
pentru Faza 4 este dominat de necesitatea de a menţine infrastructura în stare bună. Totodata, acolo 
unde se considera oportun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri 
guvernamentele, de la bugetele locale etc.) pentru conformarea micilor localitati care nu au 
beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  

7.2 CONTEXTUL PLANIFICARII 

7.2.1 Obiective si tinte 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie a operatorilor regionali integrata in 
strategia judeţeana cu un plan de investiţii prioritare pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă 
uzată în vederea conformării cu ţintele trasate în Capitolul 22 al Tratatului de Aderare semnat între 
Guvernul României şi Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027, precum şi un program de 
investiţii pe termen lung care să permită sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui mai eficient 
serviciu pentru clienţi.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata a operatorilor regionali este in concordanta cu strategia 
judeţului Ialomita si  poate fi sintetizata astfel:  

• Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile în concordanţă cu 
Directivele Uniunii Europene;  

• Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, în 
concordanţă cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii în cât mai multe localităţi 
şi aplicarea unei abordari regionale tuturor zonelor judeţului unde se dovedeşte a fi eficient;  

• Acolo unde infrastructura existentă nu poate fi extinsă, pentru asigurarea unei noi 
infrastructuri este posibilă adoptarea unei noi abordări regionale;  

• Asigurarea ca operatorul regional beneficiaza de suportul financiar şi politic necesar atat la 
nivel local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive 
pentru consumatorii săi.  

• Continuarea investiţiilor realizate în prima perioadă de programare 2014-2020.  

Strategia se propune a fi implementata în cadrul unui program de investiţii pe termen lung desfăşurat 
în 2 perioade începând cu 2023 până în 2052.  

Faza 3 de investiţii cuprinde programul de investiţii prioritare pentru prezent-2027 cu finanţare 
europeană în principal din Fonduri Europene în vederea conformării cu planurile de implementare a 
directivelor până la sfârşitul anului 2027, în timp următoarea fază, 2028-2052 include investiţii 
ulterioare în infrastructura de apă şi apă uzată. 

7.2.1 Apa potabila 

Perioada Sursa Tratare Rețea 

2014 - 2020 Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în curs Finalizarea investițiilor în curs 

2021 - 2027 - Reabilitarea structurilor 
captarilor de rau existente;  

- Reabilitarea /reinnoirea 
frontului de captare pe baza 
programelor convenite  

- Reabilitarea /înlocuirea 
conductelor de aducțiune apă 
bruta  

- Înlocuirea echipamentelor 

- Construirea de facilități noi 
de tratare că parte a unui 
program pe termen lung;  

- Reabilitarea facilităților 
existente care nu au fost 
incluse în programul 
anterior;  

- Dotarea tuturor stațiilor de 
tratare cu sisteme de 
recuperare a nămolului. 

- Continuarea extinderii rețelei 
pentru a ajunge la o rata de 
acoperire de 100% în zonele 
urbane majore;  

- Continuarea extinderii rețelei 
pentru a ajunge la o rata de 
acoperire de 80% în zonele cu 
comunități mai mici;  

- Continuarea înlocuirii 
tronsoanelor defecte din rețea 



Actualizarea Master Planului  
 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in judetul Ialomita 

 

  7-14 

Perioada Sursa Tratare Rețea 

mecano-electrice de la 
fronturile de captare pe baza 
programului convenit 

pe baza rezultatelor 
programului privind pierderile 
de apa;  

- Continuarea dezvoltarii 
modelului hidraulic al rețelei 
pentru a optimiza performanta 
rețelei; 

> 2028 - Înlocuirea continua a 
echipamentelor mecano-
electrice de la fronturile de 
captare pentru a imbunatati 
eficienta energetica  

- Reabilitare continua a 
fronturilor de captare pe 
baza programului convenit 

- Înlocuirea sistemului 
SCADA pentru fronturile de 
captare; 

- Întretinerea echipamentului 
pentru a se asigura faptul că 
nu exista lipsuri în 
alimentare. 

- Înlocuirea partilor majore 
ale echipamentelor mecano-
electrice în conformitate cu 
programul convenit și pentru 
a economisi energia 
electrica;  

- Continuarea reabilitării 
facilităților existente;  

- Dotarea cu facilități 
suplimentare de tratare acolo 
unde calitatea apei este 
indoielnica; 

- Analiza nevoii de capacitate 
suplimentara de tratare în 
comparatie cu schimbarile 
survenite în profilul cererii 

- Continuarea înlocuirii 
tronsoanelor defecte din rețea;  

- Efectuarea schimbarilor 
necesare ale rețelei bazate pe 
rezultatele modelului hidraulic;  

- Analiza rezultatelor 
modelului hidraulic; 

- Extinderea rețelei atât cât 
este necesar în conformitate 
cu planul urbanistic;  

- Mentinerea unei campanii 
proactive de control a 
pierderilor de apa. 

 

7.2.1 Colectarea și tratarea apelor uzate 

Perioada Canalizare Epurare Nămol 

2014 - 2020 Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în curs Finalizarea investițiilor în 
curs 

2021 - 2027  - Extinderea rețelei în 
zonele urbane ce nu sunt 
acoperite în programul de 
investiții prioritare pentru a 
realiza 95% gard de 
acoperire pentru zona 
urbană;  

 - Continua instalare a 
conductelor magistrale 
pentru schemele regionale 
de apă uzată (clustere de 
apă uzată);  

 - Instalarea unor 
tronsoane non cheie ale 
rețelei în localitățile recent 
conectate;  

 - Continua înlocuire a 
tronsoanelor cu probleme 
ale rețelei existente;  

 - Instalarea tronsoanelor 

 - Reabilitarea/extinderea 
facilităților existente de 
epurare pentru o populație 
echivalenta sub 10.000;  

 - Realizarea unor facilități de 
epurare noi pentru partile care 
au mai ramas din schemele de 
dezvoltare regionala privind 
epurarea apelor uzate;  

 - Realizarea unor facilități de 
epurare noi în funcție de 
realizarea noilor sisteme de 
colectare a apelor uzate. 

 - Realizarea facilităților de 
tratare a nămolului la toate 
stațiile de epurare noi;  

 - Realizarea unui program 
de monitorizare a nămolului 
pentru a se vedea daca 
acesta poate fi folosit în 
agricultura;  

 - Adoptarea unor metode 
alternative de evacuare a 
nămolului, că de ex. uscare 
sau incinerare. 
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Perioada Canalizare Epurare Nămol 
cheie ale rețelei în 
localitățile sub 10.000 pe 
care nu sunt parti ale 
schemelor de dezvoltare 
regionala. 

>2028  - Furnizarea pentru prima 
data a serviciilor de 
canalizare în localitățile 
rurale ce nu sunt acoperite 
de Directiva, între 500 și 
2,000 p.e.  

- Continua înlocuirea 
tronsoanelor cu probleme 
ale rețelei existente;  

- Extinderea rețelelor dupa 
cum este necesar;  

- Dezvoltarea unui model 
hidraulic pentru 
comunitățile urbane 
importante. Reconfigurarea 
rețelei pe baza rezultatelor 
modelului hidraulic al 
rețelei; 

- Realizarea unor lucrări de 
îmbunătățire ale 
deversoarelor conductelor 
de canalizare în sistem 
combinat;  

- Dotarea cu echipament 
care să colecteze materialul 
vidanjabil din fosele 
septice. 

 - Constructie completa a 
facilităților adecvate de tratare 
pentru comunitățile rurale, așa 
cum se cere în prevederile 
Directivei;  

 - Înlocuirea elementelor 
majore ale echipamentelor 
mecano-electrice în 
conformitate cu programul 
convenit; 

- Analizarea performantei/ 
eficientei stațiilor de epurare 
existente și modificarea lor 
daca este necesar. 

 - Extinderea facilităților de 
tratare a nămolului dupa 
cum este necesar;  

 - Înlocuirea elementelor 
majore ale echipamentelor 
mecano-electrice în 
conformitate cu programul 
convenit;  

 - Evacuarea nămolului pe 
terenuri în conformitate cu 
legislatia; 

- Întretinerea facilităților;  

 

 

7.3 MASURI DE NVESTITIE PE TERMEN LUNG 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde măsurile proiectului ce vor fi implementate. Lista 
detaliata a acestor componente se găsește în Anexa D.7.3. 

Detalierea lucrărilor și măsurilor specifice a fost întocmita ținând-se cont de următoarele categorii: 

• Captarea apei; 

• Tratare apei; 

• Distribuția apa; 

• Colectarea apei uzate; 

• Tratarea apei uzate. 

Măsurile sunt prezentate atât pentru zonele urbane, cât și pentru zonele rurale. 

Pentru zonele urbane, acest capitol ofera, pentru fiecare subiect, un detaliu al măsurilor propuse 
care fac parte din planul de investiții pe termen lung. Aceste măsuri constituie rezultatul unei lungi 
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faze de cunoaștere a sistemelor de apă și canalizare și a deficiențelor acestora, dupa indelungi 
discutii cu beneficiarii și operatorii locali. 

Atat pentru zonele urbane, cat si pentru zonele rurale, costurile și anii de implementare sunt 
prezentati în Anexa D.7.1 si D.7.2. 

De asemenea, lista măsurilor include, atunci cand zonele urbane sau rurale sunt conectate între ele, 
conductele principale și facilitățile prevăzute în clusterele de apă și apă uzată. 

 

7.3.1 Planul de investitii pe termen lung 

Pentru fiecare aglomerare, planul de investiții pe termen lung, tine cont de următoarele concepte: 

- Conformarea cu Directivele UE relevante; 

- Suportabilitatea populației pentru investiție; 

- Capacitati de funcționare locale; 

- Probleme existente, așa cum au fost descrise în capitolul 2, crescand importanta fiecarei 
măsuri propuse; 

- Eficienta măsurii, corelata cu indicatorii adoptati, conform subiectului. 

Următorul tabel centralizeaza indicatorii selectati, funcție de măsurile propuse, costul efectiv și 
performanta tehnică pentru fiecare măsura, funcție de subiect. 

Tabel 7 - 1 Indicatori de performanță a măsurilor 

Nr. Subiectul 

măsurii 
Eficienta tehnică Eficienta cost 

1 
Surse de apa - Apa subterana: numărul forajelor reabilitate 

- Apa de suprafața: îmbunătățirea debitului captat 
 

 

 

 

 

Cost măsura / 
Număr de PE 

2 Tratarea apei Îmbunătățirea calității apei 

3 Distribuția apei 

 

- Reabilitare: reducerea pierderilor (%) – 
măsura prioritara conform operatorului local 

- Extindere: îmbunătățire rata de conectare (%) 
– măsura prioritara conform operatorului local 

4 
Colectarea apei 

 

- Reabilitare: reducerea ratei de infiltrații si 
exfiltratii – măsura prioritara conform operatorului 
local 

- Extindere: îmbunătățirea ratei de conectare 
(%) – măsura prioritara conform operatorului local 

5 Epurare - Eficienta tratare 

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de programul 
de investitii propus in cadrul master Plan - ului, pentru fiecare aglomerare peste 2.000 l.e. propunem 
termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate pana cel tarziu 2027. De 
asemenea, pentru acele aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere al 
costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de 
conformare adaptate oportunitatilor de finantare deoarece aceste aglomerari nu au termene de 
conformare in acceptiunea Directivei 91/271. Cu toate acestea, legea apelor 107/1996 cu 
modificarile ulterioare precizeaza in art 16 (1), b) ca se interzice realizarea sau extinderea sistemelor 
de alimentare cu apa fara realizarea in paralel si a sistemului de canalizare aferent. Acest lucru face 
ca investitiile in lucrarile de canalizare sa fie necesar a se realiza in termene similare cu cele care 
asigura alimentarea cu apa a acestor localitati, adica 2027, asa cum rezulta din necesitatea 
conformarii cu directiva europeana privind calitatea apei potabile. 
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Anexa D.7.3 cuprinde detalii ale măsurilor propuse. Acestea sunt prezentate în pachete și descrise 
cu detalii tehnice. S-a ținut cont de cerințe, din punct de vedere al asistenței tehnice, durata de 
implementare (inclusiv perioada licitării) și sunt prezentate în anexa mai sus menționată. 

În final, costurile sunt centralizate și repartizate pe etape într-un tabel generic. Etapizarea reprezintă 
rezultatul prioritizărilor prezentate în capitolul 10. 

Gradul de suportabilitate al populației este analizat și prezentat în capitolul 9. 

7.4 PARAMETRII DE PROIECTARE SI PRE-DIMENSIONARE DE BAZA 

Parametrii de proiectare de bază pentru orizontul de planificare al Master Planului, luand in 
considerare perioadele de tranzitie asupra carora s-a cazut de acord pentru respectarea Directivelor 
EU relevante precum si numarul populatiei localitatilor avute in vedere sunt descrişi şi justificaţi în 
Capitolul 3 şi în anexele corespunzătoare. În aceste documente, sunt disponibile următoarele 
informaţii:  

• Necesarul de apă, atât apă potabilă, cât şi industrială;  
• Evolutia valorilor apei nefacturate;  
• Cantităţile de apă uzată, atât menajeră şi industrială;  
• Încărcările din apa uzată, atât menajeră cât şi industrială; 
• Debitul maxim orar de apă uzată.  

Tabelele privind prognoza necesarului de apa si debitul de apa uzata sunt prezentate in cap. 3. 
Valoarea medie a alimentarii cu apa si debitele maxime avute in vedere pentru dimensionarea 
productiei de apa, a facilitatilor de inmagazinare a apei sunt prezentate pentru fiecare localitate in 
parte in cap. 3. Prognozele detaliate privind necesarul de apa, ratele de acoperire propuse pentru 
serviciile de alimentare cu apa si canalizare sunt ilustrate in cap. 3 în prognosticurile necesarului de 
apa si proiectiile debitului de apa uzata.  

Debitele de apa uzata menajera sau industriala, debitele de apa uzata, inregistrate pe timp secetos 
sau ploios (valori medii si maxime), infiltratiile de la nivelul apei subterane, influxul total la facilitatile 
de epurare a apei, influxul de apa uzata industriala totala la Statia de epurare, sarcinile totale de 
CBO5 (menajer si industrial) etc. sunt prezentate in cap. 3.  

Rata de elasticitate a consumului pentru variatiile tarifare si pentru variatiile venitului, venitul mediu 
pe gospodarie, numarul mediu de persoane pe gospodarie, rata discount-ului sunt descrise in 
Capitolele 8 si 9.  

Standardele calitative si cantitative ce urmeaza sa fie respectate in anii tinta sunt subliniate in 
Capitolele 4 si 6.  

Proiectul de infrastructură care va fi dezvoltat la nivel de studiu de fezabilitate va trebui să considere 
creşterea cantităţilor de apă potabilă şi apă menajeră până la data limită impusă de standardele 
europene, luând în considerare:  

• Reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea reţelelor de distribuţie;  
• Reducerea infiltraţiilor prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată.  

Această ordine este necesară pentru a evita supraîncărcarea. 

 

7.5 COSTURI UNITARE 

7.5.1 Generalități 

Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare a fost creată o Baza de Date a Costurilor 
Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare constă în evaluarea alocărilor bugetare 
pentru diferitele măsuri de implementare. 
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Proiectele de infrastructură, precum stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare prezintă, 
de obicei, un anumit risc prin depășirea bugetului prestabilit: 

• schimbari în situațiile terenului; 

• reabilitarea în timpul funcționarii; 

• reabilitarea structurilor din beton existente; 

• intarzieri ale lucrărilor nedatorate Antreprenorului; 

• forță majoră etc. 

Chiar și modificările minore pot cauza depășiri considerabile ale bugetului alocat. 

Mai mult decât atât, conform reglementarilor naționale (POIM, POS, Tratatul de Aderare) vor exista 
o serie de proiecte majore de construcții în anii următori, care, cel mai probabil, vor determina 
costuri specifice crescute. 

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată având la bază rezultatele altor proiecte de 
infrastructură din România sau din țările din Europa de Est. 

Sumarul capitolului Prețurilor Unitare și variatiile prețurilor specifice este parte integrantă a Anexei 
D.7.4. 

Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugată), cheltuielile neprevăzute și costurile 
de proiectare și supervizare. Aceste articole se vor adăuga la sfârșitul devizului astfel încât acestea 
să fie clar identificate.  

 

7.5.2 Costuri de investiție unitare 

Baza de Date a Costurilor Unitare aferente investiției este atașată prezentului raport ca Anexa D.7.4. 

Preturile unitare sunt exprimate in Euro, valori constante aferente anului 2021. 

Capacitatile forajelor luate in considerare in cadrul propunerilor din prezentul document au tinut cont 
de caracteristicile forajelor existente din zona analizata. 

Pentru realizarea lucrarilor privind realizarea/reabilitarea retelelor s-a considerat costul unitar care 
include si desfacere-refacere strat rutier (asfalt). In cadrul urmatoarelor faze de proiectare, dupa 
realizarea studiilor de teren se vor detalia tipurile de stucturi rutiere necesar a fi refacute pentru 
fiecare tip de lucrare. 

Cazurile diferite, de la sisteme mici până la cele mai mari, au fost evaluate în vederea lărgirii 
orizontului proiectelor posibile. 

Un accent deosebit s-a pus pe crearea unei baze solide, pentru estimarea costurilor implementării 
stațiilor de epurare, deoarece acestea vor acoperi o mare parte din bugetul total necesar îndeplinirii 
cerințelor standardelor din domeniul apei potabile/apei uzate. 

Toate tarifele cuprind cheltuielile preliminare, cheltuielile de regie și profitul antreprenorului, dar nu 
includ TVA, proiectarea, dirigenția de șantier și cheltuielile neprevăzute. 

 Prețuri unitare pentru canalizare 

Canalizările reprezintă cea mai mare parte a costului pentru orice schemă de ape uzate (în mod 
normal 75% din schema totală, inclusiv epurare) si, în consecință, costurile au fost calculate în 
detaliu pentru diferite lățimi ale șanțului, în funcție de diametrul conductei, precum și pentru 
adâncimi diferite. 

Se presupune că materialele de conducta de canalizare sunt PVC cu diametrul de până la 600 mm 
inclusiv, precum și PAFSIN sau ceramică vitrificată. 

În calcularea costurilor unitare au fost aplicate următoarele principii: 
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• Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor; 

• Lățimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei; 

• Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și a 
compactărilor; 

• Realizarea patului de pozare a conductelor; 

• Îndepărtarea materialului în exces; 

• Realizarea caminelor de vizitare la max. 60 m; Caminele vor avea 1.000 mm diametru pentru 
canalizarile cu diametre de până la 600 mm, 1500 mm diametru pentru canalizarile de peste 
600 mm sau după cum este specificat în STAS 3051-91. 

 

 Prețuri unitare pentru conductele de refulare ape uzate 

Costurile conductelor de refulare au fost calculate în detaliu pe baza similară celor pentru canalizarea 
gravitațională.  

Au fost calculate costurile pentru PEID. Costurile unitare aplicate diverselor activități de constructii 
sunt similare celor utilizate pentru calculul costurilor pentru canalizare. A fost adaugat un procent 
de 10% pentru PEID pentru fitinguri, vane și racorduri. 

Costurile materialelor pentru conductele de PEID au fost obținute de la furnizorii locali. 

În calcularea costurilor unitare, au fost aplicate următoarele principii:  

• Toate săpăturile se realizează în pământ normal, cu mici cantități de piatră; 

• Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor; 

• Lațimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei; 

• Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și a 
compactărilor conform normelor în vigoare; 

• Realizarea patului de pozare a conductelor ; 

• Îndepărtarea materialului în exces. 

 

 Prețuri unitare pentru stațiile de pompare ape uzate 

Sunt planificate stații de pompare submersibile, care vor avea cel puțin o pompa de rezerva. 

Pentru toate stațiile de pompare noi. Pentru calculul costurilor, s-a presupus că adâncimea până la 
radier a canalului este (în medie) de 5 m adâncime. 

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în caz de avarie, s-a prevăzut un generator de 
rezervă. 

Pompe 

Costul pentru pompe, lucrări auxiliare și aparataj electric au la baza prețurile locale. Pretul de bază 
al pompei este legat de puterea motorului, următoarea ecuație fiind formulată pe baza datelor 
respective:  

Costul de baza al pompei (BPC) = 250 + (kW x 440), unde kW a fost valoarea nominală a motorului 
pompei  

A mai fost adaugat un procent de 10% la costul de baza pentru transport. Costul de instalare a 
pompei a fost inclus în costul conductelor și vanelor.  

Conductele și vanele stației 
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Costurile pentru aceste articole au fost stabilite pe baza prețurilor locale. S-au alocat 35% din 
costurile de furnizare pentru costurile de asamblare a acestor componente. Acestea includ instalarea 
pompelor. Sistemul de fitinguri necesare și costul acestora au fost determinate pentru o gamă de 
diametre ale conductelor, pentru instalarea a două pompe, iar costurile care au rezultat a fost 
împărțit în două și aplicat pe pompa instalată.  

 Prețuri unitare pentru stațiile de epurare 

Pentru a estima costurile unitare pentru investițiile prioritare propuse, s-a folosit o abordare generică 
privind dimensiunea finală și etapizarea lucrărilor. Folosind sistemul cu dublu flux identificat mai sus, 
a fost dimensionată o gamă de stații de tratare utilizand tratarea biologică a fosforului. Acestea sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 

L.E. 

Debite Zona anaeroba Zona anoxica Zona aeroba 
Decantoare 

finale 

DWF FFT 
Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Nr. 
Diametru 

m3/zi m3/zi m3 m3 m3 m 

10.000 2.400 4.800 250 2 700 2 1.600 2 2 15 

15.000 3.600 7.200 375 2 1.050 2 2.400 2 2 18 

20.000 4.800 9.600 500 4 1.400 4 3.200 4 3 18 

30.000 7.200 14.400 750 4 2.100 4 4.800 4 3 20 

50.000 12.000 24.000 1.250 4 3.500 4 8.000 4 4 22 

75.000 18.000 36.000 2.813 4 5.250 4 12.000 4 4 28 

100.000 24.000 48.000 2.500 4 7.000 4 16.000 4 4 32 

În cadrul studiilor de fezabilitate detaliate pentru fiecare proiect, vor fi analizate caracteristicile apei 
uzate pentru a se evalua necesitatea decantării primare suplimentare pentru a crește conținutul de 
acizi grași al apei uzate tratata biologic. 

 Prețuri unitare pentru tratarea nămolului 

Se propune ca toate nămolurile în exces să fie îngroșate și deshidratate înainte de evacuarea lor la 
depozitul ecologic. Pentru stațiile unde caracteristicile apei uzate determina generarea de acizi grasi, 
ingroșarea gravitațională a nămolului primar va fi folosită împreună cu recircularea sau spalarea 
paturilor de nămol pentru a reîntoarce produsele de hidroliza de la paturile de nămol la faza de apă 
pentru alimentarea reactoarelor biologice. 

 Stații mici de epurare pentru populație echivalenta sub 2.000 l.e. 

Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate provenite din mediul urban nu prevede colectarea 
și epurarea apelor uzate provenite de la localitățile cu mai puțin de 2.000 l.e.  

Acolo unde sunt necesare mici stații de tratare din motive de mediu, sau din alte motive, exista o 
serie largă de opțiuni disponibile.  

Optiunile includ:  

• Bazine septice proiectate special pentru 1-50 l.e., dacă sunt corect proiectate și instalate, 
intervalul de evacuare a nămolului nu este mai mare de 6 luni;  

• Biodiscuri (RBC) sunt folosite extensiv în Europa pentru stații mici de epurare, au avantajul 
de a fi compacte și de avea doar cateva părți mecanice;  

• SAFF - filtre biologice imersate aerate sunt, de asemenea, folosite extensiv în Europa și s-
au dovedit a fi foarte sigure, pentru că mediul biologic este pur și simplu lipit de mediul de 
plastic și nu este spalat de apă în cazul unei situații de urgență;  
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• Rigola de oxidare este din nou folosită in mod extensiv, dar este foarte greu de dimensionat 
corect pentru încărcarea biologică;  

• Stații cu nămol activat, iar rigola de oxidare este doar un exemplu;  

• Lagune și paturi cu stuf atunci când sunt folosite impreuna cu rezervoare de humus.  

Lagunele sau paturile cu stuf pot fi folosite pentru stații mici de epurare, dar problema este cauzată 
de temperaturile extreme care se înregistrează în România. Toate procesele biologice sunt încetinite 
odată cu scăderea temperaturii, iar acest lucru este valabil și pentru procesele care au loc în lagune 
și paturi cu stuf.  

În cazul paturilor cu stuf, daca se formează gheață în jurul tulpinilor plantelor, acest lucru poate 
produce constricții ale fluxului, inundări, îngheț suplimentar și defecțiuni hidraulice.  

Totuși, se crede că sistemele cu flux vertical sunt mai rezistente la problemele provocate de îngheț 
decât cele orizontale.  

În cadrul lagunelor facultative în timpul anotimpului rece, activitatea biologică de sub stratul de 
gheață este foarte încetinită, iar procesul de tratare este redus la sedimentarea substanțelor solide 
din apă uzată. Din acest motiv, lagunele facultative sunt proiectate pentru încărcări mici de substanțe 
organice și sunt, de aceea, mai mari decât acelea care ar fi construite în zone cu climat mai moderat.  

Într-un sistem de lagune aerate, iazurile sunt dimensionate în mod tipic pe baza timpului de retenție. 
Pentru a epura apele uzate menajere, se folosește un timp de retenție de 30 zile pentru climatul 
temperat. Totusi, în medii mai reci, este nevoie de un timp de retenție mai îndelungat, iar iazul 
respectiv trebuie să fie mai adânc, pentru a reduce efectul înghețului.  

Cu toate acestea, odată cu creșterea adâncimii, încercarea de a menține amestecul devine foarte 
dificilă. Dacă este vorba de o adâncime cu mult mai mare de 4 m, trebuie să se folosească aeratoare 
cu tuburi de tiraj sau aerare difuză. Acest lucru va crește în mod evident costurile.  

Paturile cu stuf necesită o anume formă de bazin de decantare înainte de patul cu stuf.  

Propunerea este să se furnizeze rezervoare IMHOFF care să permită un anume grad de tratare 
biologică. 

7.5.3 Costuri de întreținere și exploatare 

Similar costurilor de investiție, costurile de exploatare depind de mărimea sistemului, de exemplu: 
stațiile de tratare a apei, stațiile de pompare etc. Sistemele mari tind spre costuri mai mici de 
exploatare cauzate de eforturile operaționale constante, care sunt, mai mult sau mai putin, la fel 
pentru toate sistemele. 

7.6 COSTURI DE INVESTITIE 

Costurile de investiție pentru măsurile propuse calculate cu ajutorul Bazei de Date a Costurilor 
Unitare sunt prezentate în Anexa D.7.4. 

Investițiile sunt structurate: 

• Dupa aglomerări; 

• Dupa domeniu (sistem de alimentare cu apă și sistem apă uzată); 

• Dupa tip, datorat ciclului de viata diferit: 

o Lucrări civile; 

o Echipamente mecanice și electrice; 

o Lucrări ale conductelor; 

• Dupa anul de conformare; 
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• Indicații ale perioadei de construcții. 

Pentru zonele urbane si rurale, a fost dezvoltat și aplicat un calcul mai schematic. Bugetele aferente 
pentru fiecare aglomerare sunt prezentate în Anexa D.7.3. 

Mai mult, o secțiune conține investițiile necesare operatorului cum ar fi achiziționare aparate de 
măsura, echipamente pentru detectarea pierderilor, vidanje și vehicule de exploatare, digitalizare, 
contorizare, sisteme fotovoltaice, microhidrocentrale, sistem SCADA etc.  

Repartizarea lucrarilor propuse a se realiza din fonduri nerambursabile pe diferite programe de 
finantare, se va definitiva in functie de conditiile de eligibilitate de la momentul publicarii Ghidurilor 
solicitantului, astfel partile implicate (OR, UAT etc) vor face demersuri pentru a identifica solutiile de 
finantare care sa permita implementarea acestor investitii. 

Valorile de investitie pentru fiecare etapa si sistem sunt prezentate in tabelele de mai jos. 

7.6.1 Sisteme de alimentare cu apa 

Valorile de investiții pe fiecare etapă sunt prezentate în tabelele următoare pentru fiecare din 
operatorii regionali si operatorii locali. 

 Operator Regional SC RAJA SA CONSTANTA  

7.6.1.1.1 SAA Fetesti 

Tabel 7 - 2  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Fetesti 

Sistem zonal de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

 Fetesti 

1.Fetesti 

Fetesti 5.498.412 0 0 
2.Fetesti-Gara 

3.Vlasca 

4.Buliga 

Total SAA Fetesti 5.498.412 0 0 

 

7.6.1.1.2 SAA Tandarei – nu sunt prevazute investitii 

7.6.1.1.3 SAA Fierbinti Targ 

Tabel 7 - 3  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Fierbinti Targ 

Sistem zonal de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

 Fierbinti-Targ 

1.Fierbinti-Targ 

Fierbinti-
Targ 

920.296 253.200 0 
2.Fierbintii de Jos 

3.Fierbintii de Sus 

4.Grecii de Jos 

Total SAA Fierbinti-Targ 920.296 253.200 0 

 

7.6.1.1.4 SAA Cazanesti 

Tabel 7 - 4  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Cazanesti 

Sistem zonal de alimentare cu 
apă 

Localități UAT 
Etapa 3  
Fonduri 

UE 

Etapa 3  
Alte fonduri 

Etapa 4 

Cazanesti Cazanesti Cazanesti 330.844 0 0 
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7.6.1.1.5 SAA Suditi  

Tabel 7 - 5  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Suditi 

Sistem zonal de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Suditi Suditi Suditi 633.906 0 0 

 

7.6.1.1.6 SAA Dridu 

Tabel 7 - 6  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Dridu 

Sistem zonal de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Dridu Dridu Dridu 2.851.855 0 0 

 

7.6.1.1.7 SAA Dridu-Snagov - Moldoveni 

Tabel 7 - 7  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Dridu-Sangov-
Moldoveni 

Sistem zonal de 
alimentare cu 
apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Dridu Snagov- 
Moldoveni 

1.Moldoveni Moldoveni 933.747 0 0 
2.Dridu-Snagov Dridu 566.167 0 0 

Total SAA Moldoveni 1.499.914 0 0 

 

 Operator Regional SC URBAN SA SLOBOZIA  

7.6.1.2.1 SAA Slobozia 

Tabel 7 - 8  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Slobozia 

Sistem de 
alimentare cu 
apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Slobozia 

1. Slobozia 
Slobozia 45.116.280 0 0 2. Bora 

3. Slobozia Noua 
4 Ciulnita 

Ciulnita 1.353.652 0 0 
5. Ion Ghica 
6. Ivanesti 
7. Poiana 
8. Grivita 

Grivita 5.426.758 0 0 
9. Smirna 
10. Scanteia  

Scanteia 4.541.712 0 0 
11. Iazu 
12. Cosmabesti 

Cosambesti 1.453.224 0 0 
13. Ghimbasani 
14. Andrasesti 

Andrasesti 599.162 2.677.350 0 
15. Orboiesti 
16. Milosesti 

Milosesti 1.998.367 0 0 17. Nicolesti 
18. Tovarasia 
19. Perieti 

Perieti 3.536.550 0 0 
20. Fundata 
21. Misleanu 
22. Paltinisu 
23. Stejaru 
24. Bucu Bucu 3.788.923 0 0 
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25. Buesti Buesti 2.720.991 0 0 
26. Valea Ciorii 

Valea Ciorii 1.782.041 0 0 
27. Bucsa 
28. Dumitresti 
29. Murgeanca 
30. Gheorghe Doja Gheorghe Doja 1.211.874 0 0 
31. Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 804.974 0 0 
32. Traian Traian 767.174 0 0 

Total SAA Slobozia 75.101.682 2.677.350 0 

 

7.6.1.2.2 SAA Amara 

Tabel 7 - 9  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Amara 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Amara 
1. Amara  

Amara 3.485.974 2.047.700 0 
2. Amara Noua 

Total SAA Amara 3.485.974 2.047.700 0 

7.6.1.2.3 SAA Munteni Buzau 

Tabel 7 - 10  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Munteni Buzau 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Munteni Buzau 

1. Munteni Buzau Munteni Buzau 2.660.696 0 0 
2. Balaciu 

Balaciu 1.855.628 0 0 
3. Copuzu 
4. Crasanii de Jos 
5. Crasanii de Sus 
6. Cocora Cocora 3.514.774 0 0 
7. Colelia Colelia 2.561.814 0 0 
8. Sarateni Sarateni 2.060.204 0 0 

Total SAA Munteni Buzau 12.653.116 0 0 

 

7.6.1.2.4 SAA Sfantu Gheorghe 

Tabel 7 - 11  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Sfantu Gheorghe 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Sfantu Gheorghe 

1. Sfantu 
Gheorghe Sfantu 

Gheorghe 330.991 0 0 2. Butoiu 
3. Malu 

Total SAA Sfantu Gheorghe 330.991 0 0 

 

7.6.1.2.5 SAA Salcioara, Rasi 

Tabel 7 - 12  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Salcioara, Rasi 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Salcioara 
1. Salcioara 

Salcioara 873.703 1.086.696 0 
2. Rasi 

Total SAA Salcioara 873.703 1.086.696 0 
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7.6.1.2.6 SAA Albesti 

Tabel 7 - 13  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Albesti 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Albesti 
1. Albesti 

Albesti 2.124.688 0 372.150 2. Marsilieni 
3. Bataluri 

SAA Albesti 2.124.688 0 372.150 

 

7.6.1.2.7 SAA Ciochina 

Tabel 7 - 14  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Ciochina 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ciochina 

1. Ciochina 

Ciochina 1.304.108 3.284.507 0 
3. Borduselu 
2. Orezu 
4. Piersica 

Total SAA Ciochina 1.304.108 3.284.507 0 

7.6.1.2.8 SAA Bordusani 

Tabel 7 - 15  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Bordusani 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Bordusani Bordusani Bordusani 1.251.055 0 0 

 

7.6.1.2.9 SAA Cegani 

Tabel 7 - 16  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Cegani 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Cegani Cegani Bordusani 812.239 0 0 

 

7.6.1.2.10 SAA Radulesti 

Tabel 7 - 17  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Saveni 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Radulesti 
1.Radulesti 

Radulesti 2.076.071 0 0 2.Movileanca 
3.Rasimnicea 

Total SAA Radulesti 2.076.071 0 0 

 

7.6.1.2.11 SAA Facaeni 

Tabel 7 - 18  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Facaeni 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Facaeni Facaeni Facaeni 180.289 0 0 
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7.6.1.2.12 SAA Progresu 

Tabel 7 - 19  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Progresu 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Progresu Progresu Facaeni 236.927 0 0 

 

 

7.6.1.2.13 SAA Gura Ialomitei 

Tabel 7 - 20  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Gura Ialomitei 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Gura Ialomitei 

1.Gura Ialomitei Gura Ialomitei 
5.565.260 0 0 

2.Luciu  Gura Ialomitei 
3.Mihail Kogalniceanu Mihail 

Kogalniceanu* 
 5.630.158 0 

4.Hagieni 0 0 1.089.700 
5.Giurgeni Giurgeni 2.741.526  0 0 

Total SAA Gura Ialomitei 8.306.786 5.630.158 1.089.700 

*) Comuna Mihail Kogalniceanu va avea operator local 

7.6.1.2.14 SAA Maia 

Tabel 7 - 21  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Maia 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Maia 
1.Maia Maia 1.595.730 0 0 
2.Adancata 

Adancata 3.706.170 0 0 
3.Patru Frati 

Total SAA Maia 5.301.900 0 0 

 

7.6.1.2.15 SAA Marculesti 

Tabel 7 - 22  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Marculesti 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Marculesti Marculesti Marculesti 968.988 0 0 

 

7.6.1.2.16 SAA Movila 

Tabel 7 - 23  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Movila 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Movila  Movila  Movila  871.254 0 0 

 

7.6.1.2.17 SAA Ograda 

Tabel 7 - 24  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Ograda 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ograda Ograda Ograda 1.056.132 0 0 
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7.6.1.2.18 SAA Saveni 

Tabel 7 - 25  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Saveni 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Saveni 

1.Saveni 
Saveni 2.119.116 4.901.985 0 

2.Fratilesti 
3.Platonesti 

Platonesti 2.443.696 0 0 
4.Lacusteni 

Total SAA Saveni     4.562.812 4.901.985 0 

7.6.1.2.19 SAA Stelnica 

Tabel 7 - 26  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Stelnica 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Stelnica 
1.Stelnica 

Stelnica 687.780 0 0 
2.Maltezi 

Total SAA Stelnica  687.780 0 0 

 

7.6.1.2.20 SAA Valea Macrisului 

Tabel 7 - 27  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Valea Macrisului 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Valea Macrisului 
1.Valea Macrisului Valea 

Macrisului 2.175.930 0 0 
2.Grindasi 

Total SAA Valea Macrisului 2.175.930 0 0 

 

7.6.1.2.21 SAA Vladeni 

Tabel 7 - 28  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Vladeni 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Vladeni Vladeni Vladeni 1.113.144 0 0 

 

 Operator Regional EUROAPAVOL  

7.6.1.3.1 SAA Barcanesti 
Tabel 7 - 29  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Barcanesti 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Barcanesti 

1.Boranesti 
Boranesti* 2.474.264 0 0 

2.Sintesti 
3.Axintele 

Axintele** 0 7.138.136 0 4.Barbatescu 
5.Horia 

Total SAA Barcanesti 2.474.264 7.138.136 0 

*) Retelele de distributie vor fi operate de catre SC Urban SA Slobozia 

**) Retelele de distributie vor fi operate de catre operator local 

 

7.6.1.3.2 SAA Armasesti – nu sunt prevazute investitii 

7.6.1.3.3 SAA Sinesti 

Tabel 7 - 30  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Sinesti 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Sinesti 

1.Sinesti 

Sinesti 1.268.827 0 0 
2.Catrunesti 
3.Lilieci 
4.Hagiesti 
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Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

5.Boteni 
0 0 1.376.454 

6.Livedea 
7.Movilita 

Movilita 1.394.059 0 0 8.Bitina-Pamanteni 
9.Bitina-Ungureni 

Total SAA Sinesti 2.662.886 0 1.376.454 

 

7.6.1.3.4 SAA Rosiori 

Tabel 7 - 31  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Rosiori 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

SAA Rosiori 

1.Dragoesti 

Dragoesti* 3.810.705 0 1.143.260 

2.Chiroiu-
Pamanteni 
3.Chiroiu-Satu Nou 
4.Chiroiu-Ungureni 
5.Valea Bisericii 

Total SAA Rosiori 3.810.705 0 1.143.260 

*) Retelele de distributie vor fi operate de catre SC Urban SA Slobozia 

 Operator Regional ECOAQUA  

7.6.1.4.1 SAA Urziceni 

Tabel 7 - 32  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Urziceni 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

SAA Urziceni 
1.Ciocarlia 

Ciocarlia* 3.540.515 0 0 
2.Cotorca 

Total SAA Urziceni 3.540.515 0 0 

*) Retelele de distributie vor fi operate de catre SC Urban SA Slobozia 

 

7.6.1.4.2 SAA Reviga – nu sunt prevazute investitii 

7.6.1.4.3 SAA Grindu – nu sunt prevazute investitii 

 

 Operatori locali 

7.6.1.5.1 SAA Barbulesti 

Tabel 7 - 33  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Barbulesti 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Barbulesti Barbulesti Barbulesti 0 4.562.345 0 

 

7.6.1.5.2 SAA Ion Roata 

Tabel 7 - 34  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru SAA Ion Roata 

Sistem de 
alimentare cu apă 

Localități UAT 
Etapa 3  

Fonduri UE 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ion Roata Ion Roata Ion Roata 0 4.410.387 0 
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7.6.1.5.3 SAA Brosteni – nu sunt prevazute investitii 

 

7.6.2 Sisteme de canalizare 

Valorile de investitii propuse prin Master Plan pe fiecare etapa sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

 

 Operator Regional SC RAJA SA CONSTANTA  

7.6.2.1.1 Aglomerarea Fetesti 

Tabel 7 - 35  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Fetesti 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Fetesti 

Fetesti 

Fetesti 1.233.865 0 0 
Buliga 
Fetesti-Gara 
Vlasca 

 

7.6.2.1.2 Cluster Tandarei 

Tabel 7 - 36  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Tandarei 

Cluster  Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Tandarei 

Tandarei Tandarei Tandarei 579.748 0 0 

Valea Ciorii Valea Ciorii 

Valea Ciorii* 0 0 8.462.660 
Murgeanca Murgeanca 

Bucsa Bucsa 

Dumitresti Dumitresti 

Total Cluster Tandarei 579.748 0 8.462.660 

*) Retelele de distributie vor fi operate de catre SC Urban SA Slobozia 

 

7.6.2.1.3 Cluster Fierbinti Targ 

Tabel 7 - 37  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Fierbinti Targ 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Fierbinti 
Targ 

Fierbinti Targ 

Fierbinti-Targ 
Fierbinti-Targ 4.066.170 0 0 Fierbintii de Sus 

Grecii de Jos 
Dridu Dridu 6.503.755 0 0 

Fierbintii de Jos Fierbintii de Jos Fierbinti-Targ 0 0 2.938.800 
Total Cluster 10.569.925 0 2.938.800 

 

7.6.2.1.4 Aglomerarea Cazanesti – nu sunt prevazute investitii 

 

7.6.2.1.5 Cluster Suditi – nu sunt prevazute investitii 
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7.6.2.1.6 Aglomerarea Dridu Snagov 

Tabel 7 - 38  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Dridu Snagov 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Dridu-Snagov Dridu-Snagov Dridu 1.032.250 0 0 

 

7.6.2.1.7 Aglomerarea Moldoveni 

Tabel 7 - 39  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Moldoveni 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Moldoveni Moldoveni Moldoveni 0 4.590.930 0 

 

 Operator Regional SC URBAN SA SLOBOZIA 

7.6.2.2.1 Cluster Slobozia 

Tabel 7 - 40  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Slobozia 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Slobozia 

Slobozia Slobozia Slobozia 
22.713.431 1.947.930 0 

Cartier Bora Slobozia 
Slobozia Noua Slobozia Noua Slobozia 0 0 0 
Cosambesti Cosambesti Cosambesti 0 0 2.754.675 
Gimbasani-
Marculesti 

Gimbasani Cosambesti 2.984.365 0 0 
Marculesti Marculesti 3.844.175 0 0 

Bucu Bucu Bucu 980.500 0 6.087.180 
Gheorghe 
Lazar 

Gheorghe 
Lazar 

Gheorghe 
Lazar 7.040.920 0 0 

Total Cluster Slobozia 37.563.361 1.947.930 8.841.855 

 

7.6.2.2.2 Aglomerarea Amara 

Tabel 7 - 41  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Amara 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Amara Amara Amara 
7.339.361 803.150 0 

Amara Noua Amara 

 

7.6.2.2.3 Aglomerarea Ciulnita 

Tabel 7 - 42  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Ciulnita 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 

Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ciulnita Ciulnita Ciulnita 0 0 1.159.900 

 

7.6.2.2.4 Aglomerarea Ion Ghica 

Tabel 7 - 43  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Ion Ghica 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ion Ghica Ion Ghica Ciulnita 0 0 255.870 
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7.6.2.2.5 Cluster Grivita – nu sunt prevazute investitii 

7.6.2.2.6 Cluster Scanteia 

Tabel 7 - 44  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Scanteia 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Scanteia 
Scanteia Scanteia Scanteia 

1.411.710 0 0 
Iazu Iazu Scanteia 

Total Cluster Scanteia 1.411.710 0 0 

 

7.6.2.2.7 Cluster Andrasesti 

Tabel 7 - 45  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Andrasesti 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Andrasesti 
Andrasesti Andrasesti Andrasesti 

0 0 6.695.754 
Orboiesti Orboiesti Andrasesti 

Total Cluster Andrasesti 0 0 6.695.754 

 

7.6.2.2.8 Cluster Milosesti 

Tabel 7 - 46  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Milosesti 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Milosesti 

Milosesti Milosesti Milosesti 
0 0 4.522.800 Nicolesti Nicolesti Milosesti 

Tovarasia Tovarasia Milosesti 
Total Cluster Milosesti 0 0 4.522.800 

 

7.6.2.2.9 Cluster Perieti 

Tabel 7 - 47  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Perieti 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Perieti 

Perieti Perieti Perieti 

0 0 13.780.160 
Misleanu Misleanu Perieti 
Fundata Fundata Perieti 
Paltinisu Paltinisu Perieti 
Stejaru Stejaru Perieti 
Poiana Poiana Ciulnita 0 0 3.150.535 
Ivanesti Ivanesti Ciulnita 0 0 1.206.175 
Buesti Buesti Buesti 0 0 3.324.735 
Albesti Albesti Albesti 

0 0 6.340.850 Marsilieni Marsilieni Albesti 
Bataluri Bataluri Albesti 

Total Cluster Perieti 0 0 27.802.455 
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7.6.2.2.10 Aglomerarea Gheorghe Doja – nu sunt prevazute investitii 

7.6.2.2.11 Aglomerarea Traian – nu sunt prevazute investitii 

7.6.2.2.12 Aglomerarea Munteni Buzau – nu sunt prevazute investitii 

7.6.2.2.13 Cluster Balaciu 

Tabel 7 - 48  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Balaciu 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Balaciu 

Balaciu Balaciu Balaciu 

0 9.938.240  
Copuzu Copuzu Balaciu 
Crasanii de Jos Crasanii de Jos Balaciu 
Crasanii de Sus Crasanii de Sus Balaciu 
Salcioara Salcioara Salcioara 

0 8.913.725  
Rasi Rasi Salcioara 
Horia Horia Axintele 0 0 2.621.275 

Total Cluster Balaciu 0 18.851.965 2.621.275 

 

7.6.2.2.14 Cluster Sfantu Gheorghe 

Tabel 7 - 49  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Sfantu Gheorghe 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

Sfantu 
Gheorghe 

Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe 
0 12.147.165 0 Butoiu Butoiu Sfantu Gheorghe 

Malu Malu Sfantu Gheorghe 
Total Cluster Sfantu Gheorghe 0 12.147.164 0 

 

7.6.2.2.15 Cluster Cocora 

Tabel 7 - 50  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Cocora 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Cocora 
Cocora Cocora Cocora 0 0 7.429.966 
Colelia Colelia Colelia 0 0 3.894.860 

Total Cluster Cocora 0 0 11.324.826 

 

7.6.2.2.16 Cluster Ciochina 

Tabel 7 - 51  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Ciochina 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ciochina 
Ciochina Ciochina Ciochina 

0 820.595 3.824.960 
Borduselu Borduselu Ciochina 

Total Cluster Ciochina 0 820.595 3.824.960 
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7.6.2.2.17 Cluster Orezu-Piersica 

Tabel 7 - 52  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Orezu-Piersica 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Orezu-
Piersica 

Orezu Orezu Ciochina 
0 0 3.774.701 

Piersica Piersica Ciochina 
Total Cluster Orezu-Piersica 0 0 3.774.701 

 

7.6.2.2.18 Cluster Gura Ialomitei 

Tabel 7 - 53  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Gura Ialomitei 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Gura 
Ialomitei 

Gura Ialomitei Gura Ialomitei Gura 
Ialomitei 

0 0 3.479.000 
Luciu Luciu Gura 

Ialomitei 
Mihail 
Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu 

Mihail 
Kogalniceanu  4.033.500 0 

Hagieni Hagieni 
Mihail 
Kogalniceanu 0 0 160.130 

Giurgeni Giurgeni Giurgeni 0 0 2.496.960 
Total Cluster Gura Ialomitei  4.033.500 6.136.090 

 

7.6.2.2.19 Cluster Saveni 

Tabel 7 - 54  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Saveni 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Saveni 
Saveni Saveni Saveni 876.500 7.609.550 0 
Fratilesti Fratilesti Saveni 0 0 1.745.250 

Total Cluster Saveni 876.500 7.609.550 1.745.250 

 

7.6.2.2.20 Cluster Platonesti 

Tabel 7 - 55  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Platonesti 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Platonesti 
Platonesti Platonesti Platonesti 

0 0 2.825.750 
Lacusteni Lacusteni Platonesti 

Total Cluster Platonesti 0 0 2.825.750 

 

7.6.2.2.21 Cluster Maia 

Tabel 7 - 56  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Maia 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Maia 

Maia Maia Maia 0 5.944.259 0 
Radulesti Radulesti Radulesti 

0 0 4.744.750 Rasimnicea Rasimnicea Radulesti 
Movileanca Movileanca Radulesti 

Total Cluster Maia 0 5.944.259 4.744.750 
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7.6.2.2.22 Cluster Valea Macrisului 

Tabel 7 - 57  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Valea Macrisului 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Valea 
Macrisului 

Valea Macrisului Valea Macrisului Valea Macrisului 
0 0 7.343.541 

Grindasi Grindasi Valea Macrisului 
Total Cluster Valea Macrisului 0 0 7.343.541 

 

7.6.2.2.23 Cluster Stelnica 

Tabel 7 - 58  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Stelnica 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Stelnica 
Stelnica Stelnica Stelnica 

0 0 2.543.735 
Maltezi Maltezi Stelnica 

Total Cluster Stelnica 0 0 2.543.735 

 

7.6.2.2.24 Cluster Adancata 

Tabel 7 - 59  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Adancata 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Adancata 
Adancata Adancata Adancata 

0 0 5.239.200 
Patru Frati Patru Frati Adancata 

Total Cluster Adancata 0 0 5.239.200 

 

7.6.2.2.25 Cluster Facaeni 

Tabel 7 - 60  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Facaeni 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Facaeni 
Facaeni Facaeni Facaeni 0 3.944.100 920.983 
Progresu Progresu Facaeni 0 0 1.810.925 

Total Cluster Facaeni 0 3.944.100 2.731.908 

 

7.6.2.2.26 Aglomerarea Bordusani-Cegani 

Tabel 7 - 61  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Bordusani-
Cegani 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Bordusani-
Cegani 

Bordusani Bordusani 
4.870.279 4.938.786 0 

Cegani Bordusani 

 

7.6.2.2.27 Aglomerarea Ograda 

Tabel 7 - 62  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Ograda 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ograda Ograda Ograda 1.031.170 0 0 
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7.6.2.2.28 Aglomerarea Vladeni - nu sunt prevazute investitii 

7.6.2.2.29 Aglomerarea Movila 

Tabel 7 - 63  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Movila 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Movila Movila Movila 0 5.111.203 0 

 

7.6.2.2.30 Aglomerarea Sarateni 

Tabel 7 - 64  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Sarateni 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Sarateni Sarateni Sarateni 0 0 4.358.368 

 

 Operator Regional EUROAPAVOL 

7.6.2.3.1 Cluster Urziceni 

Tabel 7 - 65  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Urziceni 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Urziceni 

Boranesti Boranesti Boranesti 
5.016.465 0 0 

Sintesti Sintesti Boranesti 
Ciocarlia Ciocarlia Ciocarlia 

0 0 5.519.950 
Cotorca Cotorca Ciocarlia 

Total Cluster Urziceni 5.016.465 0 5.519.950 

 

7.6.2.3.2 Cluster Movilita 

Tabel 7 - 66  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Movilita 

 

7.6.2.3.3 Cluster Armasesti 

Tabel 7 - 67  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Armasesti 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Armasesti 

Armasesti Armasesti 
Armasesti 0 0 7.851.016 Malu Rosu Malu Rosu 

Nenisori Nenisori 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Movilita 

Bitina - Ungureni 
Bitina - Ungureni 

Movilita 0 0 2.101.165 
Bitina - Pamanteni 

Livedea Livedea 
Sinesti 0 0 727.050 Boteni Boteni 

Hagiesti Hagiesti 
Dragoesti Dragoesti Dragoesti 

  6.246.325 

Valea Bisericii Valea Bisericii Dragoesti 
Chiroiu Pamanteni Chiroiu Pamanteni Dragoesti 
Chiroiu Satu Nou Chiroiu Satu Nou Dragoesti 
Chiroiu Ungureni Chiroiu Ungureni Dragoesti 

Total Cluster Movilita 0 0 9.074.540 
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 Operator Regional ECOAQUA 

7.6.2.4.1 Aglomerarea Grindu 

Tabel 7 - 68  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru aglomerarea Grindu 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Grindu Grindu Grindu 0 7.237.016 0 

 

7.6.2.4.2 Aglomerarea Garbovi 

Tabel 7 - 69  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru aglomerarea Garbovi 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Garbovi Garbovi Garbovi 0 2.231.900 0 

 

7.6.2.4.3 Cluster Reviga  

Tabel 7 - 70  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru cluster Reviga 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Reviga 

Reviga  Reviga  

Reviga 0 0 9.336.075 
Rovine Rovine 
Mircea cel Batran Mircea cel Batran 
Crunti Crunti 

 

 Operator locali 

7.6.2.5.1 Aglomerarea Barbulesti 

Tabel 7 - 71  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Aglomerarea Barbulesti 

Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Barbulesti Barbulesti Barbulesti 0 8.084.028 0 

 

7.6.2.5.2 Cluster Axintele 

Tabel 7 - 72  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Axintele 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Axintele 
Axintele  Axintele  

Axintele 0 0 8.505.948 
Barbatescu Barbatescu 

Total cluster Axintele 0 0 8.505.948 

 

7.6.2.5.3 Cluster Ion Roata 

Tabel 7 - 73  Valorile investitiilor propuse in Etapa 3 si Etapa 4 pentru Cluster Ion Roata 

Cluster Aglomerare Localitati UAT 
Etapa 3  

FC 
Etapa 3  

Alte fonduri 
Etapa 4 

Ion Roata 
Ion Roata Ion Roata 

Ion Roata 0 10.882.196 0 
Brosteni Brosteni 

Total cluster Ion Roata 0 10.882.196 0 
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7.6.3 Investitii necesare pentru digitalizarea si imbunatatirea performantei 

operationale a SC Urban SA Slobozia si SC RAJA SA Constanta 

Tabel 7 - 74  Valorile investitiilor propuse pe fiecare etapa, pentru Dotari operator 

NR. 
crt. 

Descriere 
Etapa 3  

Fonduri UE  

Sisteme de alimentare cu apa  

1 
Unitate mobila max. 3.5 tone dotata cu 
echipamente pentru detectarea 
pierderilor de apa 

120.000 

Total apa 120.000 

Sisteme de canalizare  

2 Autocombinata pentru curatare canalizare 
V=19mc 

870.000 

3 Autoutilitara combinata canalizare V=10 
mc 

365.000 

4 Sistem videoinspectie canalizare 275.000 
5 Sistem fotovoltaic (SEAU Slobozia) 360.000 
6 Sistem fotovoltaic (SEAU Amara) 20.000 
7 Parc fotovoltaic SEAU Tandarei 200.000 
8 Parc fotovoltaic SEAU Fierbinti 200.000 
9 Parc fotovoltaic SEAU Fetesti 200.000 
10 Autovidanja 182.880 

Total canal 2.672.880 

TOTAL 2.792.880 

7.7 COSTURI DE OPERARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE 

Un rezultat al proiecțiilor este prezentat în capitolul 3, unde este detaliat calculul pentru necesarul 
de apă potabilă și cantitatea de apă uzată viitoare. Bazându-se pe aceste proiecții și pe Baza de Date 
a Costurilor Unitare, au fost estimate costurile de întreținere și exploatare viitoare. 

Costurile de exploatare au fost împărțite dupa cum urmează: 

• Separat pentru alimentare cu apă și canalizare; 

• Separat pentru costurile fixe de exploatare și întreținere și costurile variabile de exploatare 
și întreținere. 

Evoluția estimată a costurilor de exploatare și întreținere - fie pentru sectorul de alimentare cu apă 
fie pentru sectorul de apă uzată – este estimată în tabelele de mai jos. 

Evoluția următoarelor acțiuni: 

• Noile facilități particulare în tratarea apei uzate vor determina creșterea costurilor de 
exploatare după implementarea acestora. 

• Evoluția demografică negativă va contribui la scăderea costurilor de exploatare după 
implementarea infrastructurii relevante. 

 

7.8 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI ETAPIZARE A MASURILOR 

7.8.1 Criterii pentru etapizare 

Selectarea investițiilor prioritare 

Investițiile prioritare cuprinse în master plan-urile județului trebuie să ia complet în calcul Tratatul 
de Aderare și planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile pentru 
Directiva 98/83/EC (reformata prin Directiva 2184/2020) privind „calitatea apei destinate 
consumului uman” și respectarea 91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orașenesti”.  
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Selectia investițiilor prioritare ar trebui sa fie bazată pe un proces complet deschis și transparent și 
au fost propuse următoarele:  

Se propune că la baza programului de investiții județul Ialomita să dispuna de o strategie de 
planificare unitara. Aspectele esențiale ale acestei strategii sunt:  

a) Cea mai importantă cerință este aceea ca România să fie capabilă să se conformeze obligațiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeană. Orice investiție propusă 
trebuie să contribuie la conformarea României cu obligațiile Tratatului de Aderare în ceea ce 
privește: 

• Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman 
modificata ulterior și reformata prin Directiva Parlamentului 2184/2020 si a Consiliului 
intrata in vigoare la 12 ianuarie 2021 

• Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orășenești.  

b) Programele de investiții pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecții a investițiilor de 
care este nevoie astfel încât să se respecte cele mai importante termene ce reies din punctul 
(a) de mai sus. Selecția va acorda prioritate acelor proiecte care au șanse crescute de a fi 
implementate cu succes în termenele aplicabile, în vederea demonstrării unei folosiri eficiente 
a fondurilor cât de rapid posibil. Totodata se va tine cont si de oportunitatile de finantare din 
programele europene. 

c) Agenda de proiecte de investiții pe termen lung va fi structurată în așa fel încât să 
îndeplinească restul de obligații ale României în cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele 
două directive menționate mai sus. 

d) În cazurile în care există o nevoie a priori de investiții în vederea respectării unui termen scurt 
(de exemplu în cazul în care există deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenți), 
raportul beneficiu/cost al investiției va fi maximizat prin extinderea investiției astfel încât să 
acopere un număr cât mai mare de oameni, într-o manieră fezabilă, rezonabilă. În acest fel, 
se maximizează și probabilitatea că acea investiție să fie durabilă. 

 

Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 

91/271/EEC 

• Ar trebui acordată prioritate extinderii/completării rețelelor existente de canalizare din 
zonele urbane și rurale fără canalizare;  

• Extinderile canalizării în zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, în afara cazului 
în care este disponibilă apa potabilă, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit 
și este mare;  

• Lucrările de reabilitare/înlocuire a facilităților existente de epurare a apelor uzate nu se 
vor executa, în afara cazului în care este îmbunătățită și rețeaua de canalizare; 

• Vor avea prioritate zonele urbane cu cel puțin 2.000 de locuitori. Aceasta include cazurile 
unde există situații propice pentru o abordare regională a epurării apelor uzate și 
aglomerarea rezultată depășește această limită;  

• Comunitățile care se află în prezent sub limita propusă de Tratatul de Aderare nu vor fi 
considerate prioritare, în afara cazului în care pot fi incluse într-un proiect regional;  

• Comunitățile în cazul cărora există probabilitatea să nu își poată permite niciodată costul 
de funcționare nu vor fi luate în considerare pentru un sistem centralizat de colectare a 
apelor uzate și nici pentru stații de epurare. Pe lângă acestea, este probabil ca apa 
potabilă să fie furnizată printr-un sistem de alimentare cu apă rural și nu prin racorduri 
individuale directe, contorizate. 

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități: 
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• Înlocuirea și, unde este necesar, extinderea rețelelor de canalizare în zonele urbane cu 
populație mai mare de 2.000 de locuitori. Se va acorda prioritate situațiilor cu un nivel 
scăzut al lungimii rețelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;  

• Înlocuirea facilităților de tratare existente pentru zone urbane cu populații de peste 
2.000, unde evacuarea actuală, netratată, are impact de mediu asupra utilizatorilor din 
aval;  

• Înlocuirea facilităților de tratare existente acolo unde pot fi incluse într-un proiect 
regional;  

• Reabilitarea unei rețele existente de canalizare, acolo unde există cazuri critice de 
inundare cu ape de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;  

• Reabilitarea unei rețele existente de canalizare acolo unde canalizările de ape uzate au 
fost interconectate cu rețeaua separată de ape pluviale și invers. 

 

7.8.2 Programul de Implementare si Planul de Etapizare 

Lista detaliată a tuturor măsurilor pe termen lung propuse include anii de conformare și rezumate 
aferente pe sector. Acestea sunt prezentate în Anexa D.7.3. 

Presupuneri 

• Puțurile individuale, acolo unde există posibilitatea contaminării încrucișate de la 
deșeurile menajere, industriale sau de natură animală, nu constituie o sursă de apă 
potabilă adecvată, așa cum este definită în cadrul Directivei;  

• Sursele subterane de apă gestionate sunt acceptabile atât timp cât sunt dispuse 
aranjamente pentru reglementarea statutară a sursei;  

• Extracțiile de mică adâncime din drenuri, puțuri de mica adâncime sau alte forme sunt 
și ele acceptabile atât timp cât sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea 
statutară a sursei;  

• Reabilitarea rețelei reprezintă o prioritate acolo unde rețeaua de apă potabilă nu este 
disponibilă sau nu are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo 
unde există dovada clară a contaminării încrucișate (infiltrațiilor) de la rețeaua de 
canalizare;  

• Extinderea rețelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate în ceea ce 
privește conformarea cu Tratatul de Aderare. Totuși, poate reprezenta o prioritate 
pentru finanțare locală;  

• În cazurile în care o sursă de apă acceptabilă iși poate extinde zona de deservire, 
investițiile pentru extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare. 

 

Prioritatea investițiilor 

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități:  

• Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza sursei, lipsei 
tratamentului adecvat, calității slabe a apei nu sunt în conformitate cu Directiva și au 
un impact direct asupra sănătății populației; 

• Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza deficiențelor sursei, 
facilităților de tratare sau pierderilor din rețea nu pot furniza apă potabilă 24 de ore pe 
zi; 

• Orice zona urbană care nu beneficiază în prezent de o sursă acceptabilă de alimentare 
cu apă și poate fi deservită de o sursă existentă; 
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• Extinderea zonei deservite de surse de apă conforme care elimina sursele neconforme 
existente; 

• Comunități ce nu dispun de o sursă de apă potabilă acceptabilă și care nu pot fi deservite 
din sursele existente; 

• Înlocuirea rețelelor, cu precădere a celor cu deficiențe, cu număr semnificativ de 
intervenții, cu întreruperi în alimentare, cu pierderi; 

• Înlocuirea țevilor din azbest din cadrul rețelelor. 

 

7.9 IMPACTUL MASURILOR PROPUSE 

7.9.1 Introducere 

Acest capitol conține analiza impacturilor negative sau pozitive produse în perioada de construcție, 
de funcționare sau de întreținere a lucrărilor propuse în proiect. Fiind vorba de un plan, impacturile 
nu pot fi identificate și descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa următoare a 
proiectului, respectiv de elaborare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru 
fiecare componentă a acestui plan. Avantajul analizei acestor impacturi, în această fază, constă în 
faptul că permite o viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, astfel încât măsurile de 
diminuare pot fi stabilite și abordate cu o flexibilitate mai mare din primele etape de implementare 
a planului. 

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan, este ilustrat în figura de mai jos care, 
evidențiază legăturile și influențele între componentele mediului. 

 

Figura 7 - 1 Procesul de evaluare a impactului 

Evaluarea impactului potențial are la bază condițiile și caracteristicile generale propuse pentru 
implementarea acestui Plan Director, caracteristici de mediu și cerințe legislative în vigoare. 
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Acolo unde este posibil, fiecare efect va fi cuantificat fie ca: Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, 
unde se vor folosi următoarele definiții: 

 

Tabel 7 - 75 Definitii 

ELEMENT DEFINIȚIE 

Ni Nu sunt deduse forme de impact 

Neglijabil Impactul este posibil, dar se poate produce la un nivel nemăsurabil sau are efecte 
de scurtă durată 

Minor Impactul este cert, dar se anticipează niveluri care se vor menține în limitele 
condițiilor de mediu existente sau poate fi tolerat de populație 

Moderat Impactul generat poate fi indezirabil (negativ) sau dezirabil (pozitiv) care să 
determine modificări ale condițiilor actuale de mediu sau să aibă efecte asupra 
populației 

Major Impactul este prognozat cu efecte semnificative, cu raza largă de actiune sau efecte 
de lungă durata asupra mediului sau populației 

 

Tabel 7 - 76 Scara de manifestare a impactului 

ELEMENT DEFINIȚIE 

Local Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverana 

Municipal Efectul se va produce pe o suprafața semnificativa a localității sau a zonelor 
echivalente 

Regional Efectul se va produce la nivelul județului sau la nivelul zonelor echivalente 

Național Efectul se va produce pe o arie extinsa și va afecta o mare parte a României sau va 
afecta si tarile vecine 

 

7.9.2 Utilizarea terenului 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele forme potențiale de impact: 

• Conflicte cu folosinte sensibile ale terenului în perioada de execuție. 

Activitățile de constructii pot avea impacturi negative asupra unor folosinte sensibile ale terenului, 
cum ar fi zonele rezidentiale, spitale sau institutii stiintifice. Asemenea impacturi sunt de regula 
datorate prafului, zgomotului, perturbarii traficului sau zonelor de acces. 

• Dislocarea permanenta a unor constructii sau activități existente, aflate în dezvoltare sau 
propuse pentru a fi realizate (zone rezidentiale, comerciale, industriale, recreative, 

instituționale, zone extractive etc.) 

În general, lucrările propuse prin acest Plan Director se vor realiza pe traseul sau în vecinatatea 
facilităților de apă existente. Ca urmare, nu este de asteptat să se produca dislocari ale unor 
constructii, ale unor activități sau a altor facilități existente. În cazul în care detaliile de proiectare 
viitoare vor impune scoaterea din folosinta actuala a unor suprafete importante de teren, impactul 
relativ la acest aspect va fi semnificativ. 
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• Conflicte cu alte tipuri de rețele existente. 

Având în vedere extinderea ariei de aplicare a planului, în cadrul acesteia pot funcționa numeroase 
utilități existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta numeroase utilități 
existente: strazi, drumuri, rețele electrice, conducte de gaz, canale de drenare sau irigatii, rețele de 
telecomunicatii. În general, se va urmari ca, prin proiectare, lucrările prevăzute în acest plan, să 
evite afectarea oricaror lucrări existente. 

• Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului,, cu strategiile de utilizare 

sau reglementari adoptate în vederea reducerii efectelor asupra mediului, incluzand și zonele 
sensibile. 

Planul analizat va avea că principal scop reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de 
apa. La realizarea planurilor urbanistice ale localităților, s-a avut în vedere necesitătea realizarii 
acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de asteptat conflicte majore cu alte dezvoltari. În orice caz, 
detaliile de execuție a lucrărilor vor urmari reducerea potențialelor conflicte cu alte proiecte. 

• Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafete de teren. 

Majoritatea lucrărilor din zonele periurbane se vor desfasura pe trasee existente, astfel că nu se 
prognozeaza afectarea suprafetelor agricole la o valoare semnificativa. 

IMPACTUL PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 Funcționare 

În perioada de funcționare, au fost identificate următoarele potențiale forme de impact: 

• Pentru realizarea modernizarii și reabilitarii lucrărilor existente nu sunt necesare suprafete 
suplimentare de teren. Probleme potențiale asociate ocuparii terenului, pot afecta localități 
care nu dispun de stații de pompare, tratare sau epurare. 

Suprafetele ocupate sunt reduse că amploare. Asocierea mai multor localități la serviciile unor astfel 
de facilități va minimiza impactul. 

• Depozitarea nămolului de la stațiile de epurare ar putea necesită suprafete sporite de teren. 

Procesele avansate de epurare a apelor uzate vor asigura reducerea volumului de nămol rezultat și 
posibilitati crescute pentru valorificarea sau utilizarea să în diverse scopuri benefice. 

• Nu sunt necesare terenuri aditionale în vederea modernizarii și reabilitării stațiilor de epurare 
sau de tratare. 

Posibile probleme privind ocuparea terenului pot aparea, dar vor fi atent evaluate în cadrul Studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a planului. În cazul rețelelor 
nu se asteapta schimbari majore a situației existente. 

 IMPACTUL PROGNOZAT – MODERAT ADVERS, REGIONAL, TERMEN MEDIU 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt menite a diminua impactul măsurilor propuse asupra terenului: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole pentru constructii, ori de cate ori este posibil. 

2. Acolo unde este posibil, lucrările de constructie vor fi planificate în timpul perioadelor 
neproductive din punct de vedere agricol. 

3. Toti propriețării de terenuri agricole vor fi despagubiti pentru efectele negative asupra 
productiei sau asupra terenului. 
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7.9.3 Solul și geologia 

 Implementare 

Pe parcursul perioadei de implementare, au fost identificate următoarele forme de impact: 

• Activitatea seismica poate crea daune constructiilor realizate, expunand în același timp 
populația la riscuri. 

Unele dintre facilitățile propuse sunt expuse actiunii seismice, afectand funcționarea acestora. 
Alunecarile de teren, lichefierea și ruperea de panta reprezintă riscuri semnificative asupra 
integritatii și funcționarii constructiilor. Măsurile structurale considerate luate vor asigura însă 
diminuarea acestor efecte. În general, cel mai mare risc este reprezentat de eroziunile și alunecarile 
de teren. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut necesara pentru reducerea efectelor 
acestor fenomene. 

• Tasarea si/sau afanarea solurilor expansive pot cauza daune structurilor și fundatiilor 
constructiilor. 

Fundatiile și structurile facilităților incluse în acest proiect se extind, în general, sub zona de 
expansiune, astfel că nu vor fi afectate de aceasta caracteristica a solului. Totusi, unele structuri pot 
fi serios afectate de prezenta acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice trebuie să identifice zonele cu 
acest tip de sol și să propuna măsuri de minimizare adecvate. 

• Perturbarea solului și indepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar putea 

determina eroziunea solului. 

Problemele semnificative apar de-a lungul traseelor instalatiilor, cum ar fi conductele de aducțiune. 
Sedimentarea în curentii de apă ar putea să creasca în cazul în care acestea raman expuse pe timpul 
iernii ori primaverii sau pe perioada precipitațiilor de primavara și vara. În general, eroziunea este 
mai severa în cazul taluzurilor, solurilor alcatuite din nisipuri cu granulatie mica sau solurilor 
argiloase. De asemenea, eroziunea este ridicata în zonele defrisate de vegetatie pe perioade lungi 
de timp, cu atât mai mult daca aceste soluri au suferit erodari. Eroziunea solului va fi minima daca 
sunt luate măsuri de imbunatatiri funciare pe zonele perturbate. De regula, zonele supuse eroziunii 
sunt inguste și raspandite pe suprafete mari, astfel că impactul este apreciat că nesemnificativ. Cu 
toate acestea, uneori sunt necesare măsuri de minimizare a acestor impacturi. 

• Implementarea acestui plan poate limita accesul la surse geologice importante din punct de 

vedere economic și stiintific. 

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ daca implementarea, 
exploatarea și întretinerea acestuia va restrictiona exploatarea acestor resurse. Unele proiecte pot 
fi localizate chiar în apropierea zonelor miniere active, asupra carora activitățile de constructii ar 
putea avea impact asupra traficului sau operatiunilor miniere că atare. Coordonarea și programarea 
corespunzatoare a lucrărilor de constructii pot diminua potențialele impacturi. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Depozitarea nămolului rezultat în urma proceselor de epurare. 

Asigurarea tratării nămolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat în incinta stațiilor, 
cu efecte benefice semnificative asupra solului. Aceasta va determina reducerea potențialelor riscuri 
asupra sănătății populației din imediata vecinatate sau asupra ecologiei locale. Cu toate acestea, 
atata timp cât nu se va realiza o monitorizare a calității actuale a solului și subteranului, aceste 
beneficii nu pot fi cuantificate. 
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• Exfiltratiile din rețelele de canalizare. 

Pierderile din rețelele de distribuție pot fi reduse semnificativ comparativ cu situația actuala. 
Eventualele pierderi din rețeaua de canalizare pot afecta solul și chiar apele subterane. Măsurile de 
reabilitare propuse vor contribui semnificativ la reducerea acestor scurgeri, datorita noilor tehnologii, 
respectiv materialelor de constructie propuse pentru utilizare. Deși sistemul de canalizare va avea o 
lungime mult mai mare decât este în prezent, poate fi obținuta o reducere importanta a scurgerilor 
accidentale de ape uzate în subteran. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN LUNG 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse asupra solurilor 
și geologiei: 

1. Atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție, vor fi luate măsuri practice, pentru a 
asigura reducerea efectelor directe și indirecte generate de posibile seisme, funcție de 
magnitudinea acestora în zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii 
nisipurilor, alunecarile de teren, prabusirea malurilor. Structurile constructiilor vor fi 
dimensionate în conformitate cu cele mai recente norme și criterii în acest domeniu.  

2. Studiile geotehnice vor fi elaborate pentru amplasamentele tuturor lucrărilor, în vederea 
stabilirii caracteristicilor solului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerințele 
cerute de specificul lucrărilor propuse. În cazul lucrărilor care necesită volume importante 
de umplutura, materialul utilizat va fi certificat din punct de vedere al conținutului în 
substante contaminante. 

3. Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care 
va identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol și a impactului asupra calității apei. 

Programul de control al eroziunilor va include, fără însă a fi limitat, următoarele măsuri: 

a. Limitarea traficului tuturor vehiculelor de constructii la caile de acces stabilite și destinate 
acestui obiectiv. 

b. Limitarea indeparțării solului și a stratului vegetal la minimum necesar, atât pentru lucrări 
provizorii cât și pentru lucrări permanente. 

c. Pamantul din excavatii va fi amenajat cu berme și taluzuri, în vederea ghidarii scurgerii apei 
de precipitații. 

d. Oriunde este necesar, se vor instala decantoare înainte de descarcărea apelor meteorice 
într-un receptor. 

e. Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafața, în vederea diminuarii scurgerilor și 
evitarea depunerilor de sedimente în aval de zona afectata de lucrări. 

4.  Implementarea măsurilor optime prevăzute pentru apa. 

 

7.9.4 Resurse de apa 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei în aval. 

Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei din aval de acestea: sapaturi 
pentru stațiile de pompare, montarea conductelor, sapaturi care lasa terenul neconsolidat, vulnerabil 
la eroziune și transportul sedimentelor în cursurile de apă aval de constructii. Suprafetele de teren 
expuse pot acumula, atât în timpul lucrărilor de constructii și dupa finalizarea acestora, solventi, 
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combustibili sau alte substante nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în cursurile de apa, 
degradandu-le. 

În plus, pentru executarea sapaturilor, poate fi necesara evacuarea apei subterane prin pompare 
continua sau intermitenta. Evacuarea acestor ape poate deteriora calitatea apei și poate afecta 
configuratia canalelor existente. Cantitatea de apă ce va fi descarcăta, precum și gurile de descarcare 
vor fi dimensionate cu atentie, asigurand dupa caz măsurile de minimizare a acestora. 

• Creșterea sau scăderea potențialului de alimentare a acviferului în zona de proiect sau aval 

de aceasta. 

Nu se asteapta că implementarea proiectului să produca un impact semnificativ asupra resurselor 
de apă subterana. Pomparea temporara a apei subterane necesara realizarii excavatiilor, va avea 
efecte mici și pe perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat că nesemnificativ. 

• Execuția lucrărilor de constructii în zone inundabile poate redirectiona viiturile și poate afecta 
siguranta structurilor și securitatea populației. 

Localizarea noilor constructii va urmari evitarea acestor zone. Acest impact este considerat 
nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 

 Funcționare 

Pe parcursul funcționarii, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Prin modernizarea și reabilitarea stațiilor de epurare, capacitatea de epurare va fi marita și 
parametrii de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate. 

Monitorizarea va asigura verificarea conformarii normelor aplicabile. Se va asigura eliminarea 
poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa și cantitatea descarcărilor de ape netratate 
vor scadea semnificativ. Proiectul propus nu va determina o creștere semnificativa a debitelor, 
volumelor de apă descarcate. 

• Este considerata probabila o reducere semnificativa a incarcarilor emisarilor cu substante 

poluante. 

Nu se preconizeaza o îmbunătățire a clasei de calitate a receptorilor naturali, tinand cont ca: (a) vor 
persista alte surse de poluare, (b) nivelul dilutiei la gurile de descarcare nu este semnificativ, (c) 
este posibil că poluarea istorica a sedimentelor existente în albiile raurilor să degradeze în continuare 
calitatea apei receptorilor. 

• Îmbunătățirea calității efluentului va contribui la protecția ecosistemelor existente în aval de 

receptorul respectiv. Cu toate acestea, datorita altor surse de poluare ramase active, nu va 

fi realizata o îmbunătățire semnificativa a poluarii, prin implementarea acestor măsuri unice. 

Planul se aplica nivel județean, nu la nivelul bazinelor hidrografice. Beneficiul este minor atata timp 
cât exista alte surse de poluare amonte de emisar. 

Nu sunt preconizate emisii semnificative în apele de suprafața rezultate din exploatarea rețelelor, 
stațiilor de tratare sau a celor de pompare, în comparatie cu situația existenta. 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse asupra resurselor 
de apa: 
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1. Se vor lua măsuri pentru conformarea tuturor activităților cu cerințele impuse prin normele 
de protecție a calității apelor. 

2. Constructorul și operatorul de apă vor realiza și implementa un Plan pentru Prevenirea 
Poluarii datorata apelor meteorice (incluzand un plan de control al eroziunilor) pentru toate 
lucrările care implica depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pamant. 

3. Operatorul de apă va realiza și implementa un sistem de monitorizare, inspectie și raportare, 
pentru a evalua eficienta măsurilor de control, inclusiv pentru perioada de funcționare. 

4. Operatorul de apă va cere tuturor industriilor să aplice și să controleze măsurile de 
descarcare a apelor uzate, conform prevederilor legale în vigoare. 

5. Se vor implementa toate măsurile de minimizare prevăzute în sectiunea “Solul și geologia”. 

 

7.9.5 Calitatea aerului 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Implementarea planului poate determina creșterea poluantilor specifici, inclusiv ai 
precursorilor ozonului, pe perioade limitate de timp acestia putand depași limitele 
acceptabile, expunand astfel, receptorii sensibili la concentratii ridicate ale acestor poluanti. 

În timpul implementării diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport și alte utilaje 
utilizate, cum ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare și alte utilaje asociate, 
vor emite CO, NO2, SO2 și PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activitățile de constructii 
vor determina creșterea concentratiei ozonului în zona respectiva. 

PM10 va fi, de asemenea, eliberat sub forma emisiilor fugitive că urmare a curatirii și excavarii 
terenului, precum și traficului rutier pe drumuri nepavate existente în zona de proiect sau în zona 
de acces. Emisiile fugitive de praf sunt particule care patrund în atmosfera, și care, datorita 
dimensiunii lor, nu se depun rapid pe sol. Deși acest fenomen se va produce temporar, doar pe 
perioada execuției anumitor lucrări de constructie, particulele de praf din aer vor avea un impact 
măsurabil asupra calității aerului din vecinatatea zonei de constructie. Emisiile fugitive pot varia 
funcție de programul de constructii, activitățile desfasurate și de locatia constructiei. De asemenea, 
caracteristicile solului și condițiile meteorologice, ploile și vantul, vor influență formarea și dispersia 
emisiilor fugitive. 

Activitățile de constructie specifice acestui proiect, pot genera emisii atribuite autovehiculelor, care 
vor avea un impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidentiale, scoli, spitale și 
parcuri. Utilajele de constructii și emisiile fugitive de particule se vor produce totuși pe termen scurt. 

Emisiile de particule fugitive și precursorii ozonului pot contribui la depasirea pragurilor admisibile 
pentru ozon și PM10. Cu toate acestea, considerand aceste emisii temporare, impactul lor asupra 
aerului este considerat nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 Funcționare 

Pe parcursul exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Exploatarea facilităților incluse în acest plan poate genera mirosuri care sat afecteze 
receptorii sensibili. 

Noile stații sau extinderea stațiilor de tratare existente pot emite mirosuri datorita prezentei algelor, 
micro-organismelor sau gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diferite niveluri, funcție de ritmul 
de funcționare a stației, temperatura și condițiile climatice, în special de particularitatile vantului. 
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Exploatarea și întretinerea lucrărilor din proiect nu vor genera emisii semnificative de precursori ai 
stratului de ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se poate intampla rareori și în mod accidental, 
cand utilajele vor fi transportate pe drumuri nepavate. Nu sunt de asteptat emisii care să duca la 
creșterea nivelului de ozon și PM10 la niveluri semnificative și care să aiba un impact asupra calității 
aerului. 

• Procedeul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a nămolului astfel incat, 
mirosurile rezultate vor fi reduse, fiind totuși mai puternice în zona de depozitare finala. 

Totusi, se preconizeaza o creștere a cantității de nămol tratat în cadrul stațiilor, ceea ce ar putea 
determina o creștere a emisiilor de mirosuri. că urmare, va fi determinata probabilitatea de 
producere a emisiilor de gaze și mirosuri (în special metan și hidrogen sulfurat) și vor fi identificate 
măsurile necesare reducerii riscului producerii emisiilor. 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse, privind calitatea 
aerului: 

1. Principalele măsuri pentru reducerea impactului asupra calității aerului (CO, NO2, SO2, și 
PM10) în perioada execuției constructiilor constau in: 

a. Utilajele de gabarit mare vor fi întretinute conform instrucțiunilor producatorului, 
pentru a mentine emisiile în limite normale de funcționare. Operatorul de apă va cere 
antreprenorului să implementeze aceste măsuri în concordanta cu criteriile practice de 
aplicare. 

b. Pentru limitarea antrenarii prafului pe santiere sau pe drumurile de acces nepavate, 
constructorul va recurge la stropirea și stabilizarea cu substante chimice adecvate. 

c. Pulverizarea cu apă sau aditivi chimici pe baza de apă va fi aplicata pe toate zonele cu 
trafic intens și cu potențial ridicat de antrenare a prafului. 

d. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate de panza 
sau alte mijloace similare. 

2. Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special pentru 
acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative. 

 

7.9.6 Folosinte agricole 

 Implementare 

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Transformarea terenurilor destinate culturilor agricole sau pasunatului în terenuri neagricole, 

ocupate de noile constructii. 

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate pasunatului. Noile facilități vor fi amplasate în 
apropierea celor existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totuși pierderi 
suplimentare de teren. În astfel de situații sunt necesare măsuri pentru reducerea acestor efecte. 

• Proiectul poate determina modificări ale mediului inconjurator existent, care prin natura si 
localizarea lor, ar putea determina modificări sau pierderi de terenuri agricole sau de terenuri 
destinate altor folosinte. 

Multe din noile obiecte ale planului vor fi amplasate în apropierea facilităților existente, care au 
suferit modificări în raport cu folosinta inițiala. Prin urmare, nu se prevad modificări semnificative 
ale folosintei terenului. 

• Activitățile de constructii pot determina efecte calitațive și cantitațive negative asupra 
folosintelor de apă pentru agricultura. 
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Activitățile de constructii pot avea efecte pe termen scurt asupra folosintei apei pentru agricultura. 
Daca alimentarea cu apă va fi întrerupta, acest lucru se va produce pe perioade scurte de timp, deci 
impactul asupra culturilor agricole nu este considerat semnificativ. 

• Activitățile asociate acestui proiect pot favoriza aparitia unor boli sau epidemii. 

Excavatiile și lucrările de terasamente pot favoriza activarea unor microbi latenti existenti în forma 
latenta în sol. Pentru zonele în care acest lucru este posibil, se vor fi realiza analize ale solului înainte 
de realizarea excavatiilor și terasamentelor. 

IMPACT PROGNOZAT – MODERAT, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 Funcționare 

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact în perioada de funcționare a proiectului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 
folosintele agricole: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole cu constructii, acolo unde este posibil. 

2. Daca este posibil, lucrările de constructii vor fi organizate în special în perioada agricola 
neproductiva. 

3. Toti detinatorii de terenuri agricole vor fi compensati pentru efectele negative asupra 
terenurilor sau productiei. 

7.9.7 Resurse biologice 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Implementarea proiectului propus poate determina pierderea sau distrugerea anumitor 

habitate, pierderea directa a unor specii, afectarea zonelor umede, perturbarea habitatelor 

riverane specifice speciilor salbatice. 

Formele directe de impact asupra vegetatiei constau in: 

• indepartarea stratului vegetal, incluzand taierea arbustilor, arborilor sau copacilor pentru 
realizarea lucrărilor de constructie, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor etc.; 

• utilizarea terenului pentru depozitarea temporara a unor materiale de constructii; 

• compactarea solului cu consecinte negative asupra vegetatiei; 

• taierea copacilor din zonele conductelor de apa, permanent sau provizoriu; 

• umpluturi și depozitari în aria zonelor umede. 

Impactul indirect consta in: 

• pierderea vegetatiei că urmare a eroziunii solului și a sedimentării; 

• compactarea solului va conduce la reducerea absorbtiei și infiltrarii apei, acumularea 
substantelor organice și creșterea temperaturii la suprafața; 

• aparitia noxelor; 

• reducerea densitatii speciilor; 
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• inhibarea speciilor care asigura protecția impotriva pradatorilor; 

• depunerea emisiilor fugitive pe vegetatia adiacenta zonelor de lucru. 

Execuția sau exploatarea anumitor facilități propuse ar putea determina impacturi directe asupra 
vietii salbatice: 

• facilitarea accesului uman în zonele habitatelor neperturbate; 

• mortalitate prin coliziunea cu vehiculele de transport sau datorita activităților umane; 

• distrugerea și abandonarea cuiburilor active; 

• pierderea habitatelor ocupate sau cu potențial de ocupare; 

• fragmentarea coridoarelor, incluzand restrictionarea punctelor de trecere; 

• pierderea permanenta a unor habitate, inclusiv cuiburi sau zone de refugiu, etc. 

În plus, impacturile negative constau in: 

• stramutarea habitatelor salbatice prin activitățile de constructii; 

• zgomote produse de activitățile de constructie, trafic, stațiile de pompare, etc; 

• creșterea iluminatului artificial în preajma constructiilor. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 Funcționare 

Pe perioada exploatării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunității locale, comparativ cu 
situația actuala. 

Reabilitarea și extinderea sistemelor de distribuție și canalizare, reabilitatea stațiilor de epurare, vor 
avea efecte benefice asupra comunității locale prin asigurarea unui regim de presiune adecvat și 
debite constante, conform cerințelor (rețele de distribuție) și prin eliminarea sau reducerea 
pericolului de producere a unor inundatii ca o urmare a colecțării deficitare a apei pluviale de către 
rețelele de canalizare (reabilitare și extindere canalizare). 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind resursele 
biologice: 

1. Implementarea măsurilor de minimizare a impactului, prevăzute pentru sectiunile care 
vizeaza calitatea aerului, resursele de apa, geologia și solul. 

2. În zonele populate de speciile biologice cu protecție speciala (plante, pesti, pasari etc.) se 
vor lua măsuri pentru asigurarea cerințelor impuse pentru supravegherea acestora. 

3.  Se va evita, pe cât posibil, ocuparea zonelor desemnate că habitate importante, specii cu 
regim special, zone umede etc. 

4. În vecinatatea zonelor sensibile, se vor lua măsuri speciale pentru controlul eroziunilor, 
refacerea zonelor afectate prin executarea lucrărilor de constructii, indepartarea buruienilor 
etc. 

5. Consultarea cu autoritatile locale responsabile cu protecția biosferei (Agenția pentru 
Protecția Mediului etc.) în vederea identificarii speciilor și zonelor cu regim special. 
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7.9.8 Valorile culturale 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Implementarea planului poate afecta resursele culturale al localităților. 

Lucrările de excavatii, terasamentele impreuna cu realizarea lucrărilor de constructii propriu-zise ar 
putea să determine degradarea unor resurse culturale din zonele respective. Impactul potențial 
asupra resurselor culturale poate fi redus la valori nesemnificative, prin implementarea actiunilor 
propuse în capitolul dedicat acestui domeniu. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Exploatarea anumitor facilități propuse prin acest proiect, poate avea impact negativ asupra 
valorilor culturale ale zonei. 

Lucrările se vor limita la zona desemnata acestui scop. Nu sunt prevăzute forme de impact asupra 
valorilor culturale pe timpul exploatării acestor facilități. Orice forma de impact va fi nesemnificativa. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind valorile 
culturale: 

1. O cercetare a valorilor culturale, în vederea identificarii acestora, trebuie făcuta anterior 
etapei de proiectare și de execuție a lucrărilor de constructii. Scopul este de a evalua și de 
a localiza (pe harti) cât mai precis, valorile culturale semnificative ale zonei. 

2. Fiecare componenta menționata de specialisti, conform cercetarilor realizate, va fi evaluata, 
din punct de vedere istoric și din punct de vedere al importantei culturale, și vor fi propuse 
actiuni de minimizare a impactului 

3. Siturile arheologice care pot fi afectate de lucrări, vor fi monitorizate, pe baza recomandarilor 
făcute de specialistii în domeniu. 

4. În cazul descoperirii unor valori culturale, în timpul lucrărilor de excavatie, activitatea va fi 
întrerupta până la sosirea specialistilor în domeniu. Acestia vor evalua importanta 
descoperirilor făcute și vor recomanda procedura de aplicare pentru fiecare caz în parte, 
respectiv daca vor continua cercetarile sau daca se vor lua măsuri de minimizare a impactului 
asupra valorilor culturale. Constructorul va implementa aceste actiuni. 

5. În cazul descoperirii unor schelete umane, lucrările vor fi oprite. Va fi instiintata procuratura. 
Se vor lua măsuri pentru reinhumarea acestora. Lucrările vor fi reluate numai dupa 
finalizarea tuturor investigatiilor impuse prin legislatia în domeniu. 
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7.9.9 Zgomotul 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Zgomotul produs în perioada lucrărilor de constructie poate depasi, local și temporar, nivelul 
admis pentru receptorii senzitivi. 

Lucrările de constructii pot genera niveluri ridicate de zgomot în vecinatatea anumitor zone 
sensibile, cum ar fi scoli, gradinite, spitale, cartiere rezidentiale. Acesta poate fi produs de 
vehiculele grele de transport, utilaje de excavatii și punere în opera a materialelor de 
constructii. Nivelul zgomotului depinde de tipul activităților desfasurate, de numărul și tipul 
utilajelor folosite, de numărul activităților desfasurate în paralel etc. 

• Eventualele detonari necesare în perioada lucrărilor de constructie, vor determina 
perturbarea receptorilor sensibili. 

Deși nu se anticipeaza că vor fi realizate detonari pentru implementarea facilităților 
prevăzute în proiect, acestea ar putea fi totuși necesare pe zone foarte restranse, pentru 
dislocarea rocilor sau a fundatiilor vechi din beton ce trebuie înlocuite. De asemenea, 
detonarile pot produce vibratii. Intensitatea acestora depinde de tipul rocii, tipul și cantitatea 
explozibilului utilizat, adâncimea exploziei și condițiile climatice. În condiții normale, 
vibratiile nu vor produce pagube în vecinatatea proprietatilor, dar vor perturba receptorii 
sensibili. 

• Zgomotul produs în perioada de exploatare a utilităților, poate depași limitele admisibile, în 
anumite zone sensibile. 

În sectorul apei potabile se utilizează pompe, motoare, compresoare și alte echipamente 
care pot produce un nivel ridicat de zgomot, peste limitele admise. Totusi, astfel de 
echipamente sunt amplasate, în general, în spatii inchise, pentru atenuarea zgomotului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 Funcționare 

Pe perioada exploatării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Zgomotul produs de funcționarea noilor dotari ale infrastructurii propuse. 

Noile echipamente ce vor fi utilizate în dotarea stațiilor de pompare, tratare și epurare vor fi mai 
performante, și este de asteptat că aceste echipamente să genereze zgomote și vibratii mai reduse. 

Prin urmare, este prevăzuta o îmbunătățire relativa în comparatie cu situația curenta (chiar daca în 
prezent nu exista conflicte cu zonele rezidentiale referitor la nivelul zgomotului). 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind zgomotul: 

1. Operatorul de apă va lua toate măsurile pentru conformarea cu normele legale în acest 
domeniu. Verificarile provizorii vor include: 

• Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecarui tip de activitate. 

• Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instrucțiunilor 
producatorului. Nu este permisa funcționarea utilajelor în santier fără dispozitiv de 
amortizare a zgomotului (esapament). 
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• Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protecția muncii, va fi aplicat tuturor 
echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea diferitelor 
semnale de avertizare acustica în favoarea semnalelor vizuale. 

2. Programul de lucru va fi adaptat specificului locatiei de desfășurare a lucrărilor. Acesta va fi 
afisat și se va verifica respectarea lui. 

3. Utilajele de constructii dotate cu roti dintate vor fi puse în funcțiune doar pe perioada strict 
necesara. 

4. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile la zgomot (scoli, spitale, gradinite 
etc.), daca nu sunt prevăzute alte măsuri de diminuare a zgomotului. 

5. Operatorul de apa, se va asigura că toate activitățile de detonare sunt realizate în 
conformitate cu normele și condițiile generale specifice acestui domeniu. 

• Detonarile vor fi acceptate numai daca nu se pot aplica alte solutii de nivelare. 

• Toti rezidentii și detinatorii de activități economice și comerciale din vecinatatea 
zonelor detonate, vor fi instiintati cu cateva zile înainte. 

•  Detonarea se va face numai dupa realizarea unui plan supus aprobarii autoritatilor 
competente. 

6. Daca zgomotul produs de echipamentele de lucru depaseste valorile admise, se vor 
achiziționa echipamente și utilaje noi care să se incadreze în aceste limite. 

7. Daca nivelul zgomotului nu poate fi redus la limite admisibile prin alte mijloace, se vor instala 
panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru. 

8. Acolo unde este posibil, vor fi folosite combinatii ale solutiilor prezentate în sectiunile 6 și 7 
în vederea reducerii zgomotului la limite acceptabile. 

 

7.9.10 Siguranta publica, substante periculoase 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Activitățile asociate acestui proiect pot conduce la creșterea potențialului incendiilor 

Fumatul, scanteile produse de echipamentele de lucru sau alte activități asemanatoare pot conduce 
la declansarea accidentala a incendiilor. Multe activități vor fi realizate în zone suburbane, unde 
exista vegetatie, iarba, plante salbatice sensibile la foc. Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
acestui tip de impact. 

• Transportul, utilizarea și depozitarea substantelor periculoase ar putea genera pericole 
pentru muncitori, populație sau mediul inconjurator. 

O serie de substante chimice utilizate în construirea noilor facilități pot pune în pericol munciorii și 
populația. Acest tip de impact este determinat de scurgerile accidentale de substante sau utilizarea 
incorecta a acestora. Cu toate acestea, respectarea normelor de securitate și monitorizare specific 
acestor substante și activități, va reduce riscul, astfel incat, impactul să fie apreciat că 
nesemnificativ. 

• Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele și alte spatii deschise ar putea genera 
riscuri asupra folosintelor recreationale în perioada de constructie. 

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate în vecinatatea zonelor recreative. Constructia, 
exploatarea și întretinerea acestora necesită utilizarea utilajelor de transport, de constructie și de 
montaj. Pe de alta parte, multe din aceste facilități sunt atractive pentru populație: lacuri, bazine, 
parcuri și alte tipuri de spatii deschise. Sunt necesare măsuri pentru restrictionarea accesului, în 
vederea diminuarii impactului semnificativ. 
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IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Transportul, utilizarea sau depozitarea substantelor periculoase pot pune în pericol 

muncitorii, populația și mediul inconjurator. 

Stațiile de tratare a apei utilizează clor gazos în procesele de tratare. Injectarea clorului va 
distruge agentii patogeni, microorganismele, bacteriile și virusii prezenti în apa. Înainte de iesirea 
apei din stațiile de tratare, sunt adaugate cantități reduse de amoniu, în vederea formarii 
cloraminelor, un dezinfectant mult mai stabil. Înmagazinarea clorului gazos sub presiune poate 
genera emisii de gaz, expunand populația riverana la un risc involuntar. 

• Facilitățile propuse pot instiga la acte de vandalism și sabotaj. 

În cadrul infrastructurii de apă sunt folosite o serie instalatii: apeducte, conducte, stații de 
pompare, rezervoare și bazine de înmagazinare a apei. Aceste facilități ar putea deveni subiectul 
unor acte de vandalism și chiar sabotaj. Acestea pot varia de la graffiti, distrugerea corpurilor de 
iluminat, la altele, mult mai serioase, cum ar fi distrugerea echipamentelor și utilajelor. Având în 
vedere importanta speciala a acestui sistem și riscurile care pun în pericol sănătatea populației, vor 
fi luate măsuri de securitate riguroase. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind siguranta 
publica și substantele periculoase: 

1. Înainte de demararea constructiilor se va stabili un plan pentru combaterea și prevenirea 
incendiilor. 

2. Pentru fiecare lucrare de amploare ce va fi realizata și pusa în funcțiune, se va intocmi un 
plan de actiune pentru situații de urgență. 

3.  Operatorul de apă va intocmi un plan de actiune pentru interventii, în cazul deversarii unor 
substante periculoase (spre exemplu, vor fi monitorizate permanent posibile scurgeri de clor 
sau amoniu) 

4. În vederea reducerii pericolului generat de anumite substante periculoase existente în 
subteran, care pun în pericol sănătatea personalului de constructii, operatorul de apă va lua 
următoarele măsuri: 

• Verificarea zonelor de derulare a lucrărilor de constructii în vederea depistării 
posibilelor contaminari cu substante periculoase; se va face o caracterizare a zonei 
conform naturii substantelor depistate; 

• Se determina necesitatea continuarii cercetarilor sau a remedierii acestei 
contaminari; daca activitățile de constructii implica contactul direct al muncitorilor 
cu solul, vor fi luate măsuri prevăzute în următoarea sectiune; în caz contrar nu sunt 
necesare alte măsuri; 

• Daca cercetarile minutioase arată că substantele descoperite constituie pericol 
pentru sănătatea muncitorilor, vor fi aplicate măsuri de protecție în normele specifice 
protecției muncii. Acestea vor include un plan de siguranta specific fiecarei activități 
de constructie. 

5. Toate utilajele care prezintă un grad de risc vor fi echipate cu dispozitive de securitate 
adecvate. 

6. Constructorul și operatorul de apă vor interzice accesul publicului la punctele unde se 
executa activitățile de constructie. Va fi asigurată paza acestor constructii. 
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7.9.11 Controlul traficului, transport 

 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Implementarea acestui plan poate determina o intensificare temporara a traficului, intarzieri 

în trafic, creșterea numărului de accidente. 

Execuția constructiilor poate genera o intensificare a traficului pe rutele utilizate pentru transportul 
de echipamente, materiale de constructii și personal muncitor. Numărul muncitorilor în zona poate 
varia mult, funcție de activitățile desfasurate. De asemenea, poate varia volumul pamantului excavat 
și numărul utilajelor grele raspandite de-a lungul lucrărilor. Detalierea pe faze a proiectului poate 
evalua aceste aspecte. 

• Activitățile de constructii pot determina degradarea cailor de transport, în special a celor 
rutiere. 

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul materialelor 
de constructii ar putea depași capacitatea normata a drumurilor locale, producand astfel degradarea 
acestora pe perioada constructiilor. Acest lucru este mult mai probabil în cazul drumurilor locale, din 
zonele rurale, respectiv pe drumurile nepavate. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR ADVERS, REGIONAL, TERMEN SCURT 

 Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Traficul utilajelor de exploatare și întretinere 

Se estimeaza o creștere semnificativa comparativ cu situația curenta. Având în vedere fiabilitatea 
mai buna a noilor dotari, este posibil că traficul să fie diminuat în unele localități. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN SCURT 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiuni propuse, privind controlul 
traficului și transportul: 

1. Înainte de inceperea lucrărilor de constructii se va intocmi un plan de gestionare a traficului, 
cu specificarea rutelor și limitelor de viteza obligatorii. Acesta va fi aprobat de autoritatile 
locale. Autorizatiile de trafic pot fi solicitate și obținute de la autoritatile competente pentru 
anumite categorii de drumuri. 

2. În perioada de realizare a conductelor de apă vor fi luate următoarele măsuri pentru 
diminuarea impactului: 

• Rutele temporare de transport vor fi marcate; în zona excavatiilor și a traversarilor 
vor fi instalate bariere și semnale luminoase. 

• În măsura în care este posibil, constructia rețelelor de conducte va afecta decat mai 
putine cai de transport, mentinandu-se traficul pe ambele sensuri; atunci cand 
aceste lucrări se desfasoara în zone aglomerate, trebuie să se tina cont de vârfurile 
de trafic, dimineata și seara cand traficul este intens. 

• Constructiile din intersecții vor fi restrictionate pe cel mult jumatate din suprafața 
acestora. Metodele de constructie vor fi adaptate astfel încât să diminueze efectele 
produse din execuție. 
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• În măsura în care este posibil, intrarile și iesirile din proprietati private vor ramane 
deschise, folosind mijloace sigure și usor de montat în acest scop. 

• În vederea diminuarii efectelor cumulative, prin realizarea altor proiecte, desfasurate 
în paralel, antreprenorul va asigura coordonarea acestora cu celelalte companii care 
deruleaza activități similare în zona respectiva. 

3. În perioada de constructie a rețelelor de apă și canalizare, vor fi notificate toate serviciile 
afectate: departamentul de pompieri, transport public, politia etc. Operatorul de apă va 
asigura coordonarea planurilor de trafic pentru minimizarea tuturor conflictelor. 

4. Pe durata constructiilor sau la terminarea acestora, orice perturbare a rețelei de transport 
va fi remediata conform condițiilor inițiale. 

 

7.9.12 Peisajul 

 Implementare 

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Structurile permanente propuse prin acest proiect pot avea un impact vizual negativ 

permanent; sunt posibile degradari semnificative ale peisajului în zona unor obiecte ale 

proiectului sau în vecinatatea acestora. 

Impactul vizual depinde de tipul facilităților propuse. Conductele de apă vor fi, de regula, ingropate 
și nu vor fi vizibile, iar coridorul de utilități odata realizat va fi renivelat și acoperit cu straturi 
vegetale. Stațiile de epurare și tratare a apei, precum și stațiile de pompare sunt mult mai vizibile, 
fiind construite la suprafața. Aceste facilități vor avea un aspect industrial și afecteaza vizual calitatea 
zonei. 

Un alt aspect important este legat de caracteristicile originale ale zonei, respectiv daca proiectul este 
implementat într-o zona în care deja exista constructii sau este folosita o zona naturala. Majoritatea 
stațiilor de tratare va consta în modernizarea și retehnologizarea celor existente. În aceste condiții, 
se va fi realiza numai extinderea acestor constructii. În general, cand noile constructii sunt ridicate 
în apropierea constructiilor existente, contrastul cu zonele învecinate este mai puțin semnificativ. 

Daca anumite componente ale proiectului vor fi amplasate în zone vizual sensibile (parcuri, zone de 
recreere, spatii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi 
vizibile de la distanta mare, de pe drumurile publice cu trafic intens, de asemenea, vor avea un 
impact vizual semnificativ, daca nu sunt luate măsuri de minimizare a impactului. 

•  Realizarea lucrărilor de constructii prevăzute în acest proiect poate necesită taierea 
copacilor, excavatii, un impact asupra cladirilor sau asupra cailor de circulație existente. 

Marea majoritate a obiectivelor acestui plan va fi construita în apropierea constructiilor existente: 
stații de tratare, rezervoare de înmagazinare și conducte de apa. Prin urmare, impactul estetic 
atribuit noilor constructii nu va fi semnificativ. 

Cu toate acestea, sunt posibile totuși impacturi estetice negative că urmare a realizarii unor obiective 
ale proiectului. Aceste forme de impact vor fi analizate în detaliu cand se va face evaluarea impactului 
asupra mediului, pentru fiecare obiectiv în parte. 

• Noile facilități prevăzute în acest proiect pot crea noi surse de iluminat sau reflectie a luminii, 
care vor avea efecte negative în timpul noptii sau chiar în timpul zilei, pentru zonele 

învecinate. 

Lucrările pe timp de noapte ar putea necesită funcționarea în exterior a anumitor surse de iluminat: 
stații de tratare, stații de pompare, stații de epurare, etc. Acestea vor fi adaugate la sursele 
existente, astfel ca, uneori, acest impact este nesemnificativ. Dar cand aceste noi surse sunt 
necesare în zonele rurale sau în parcuri, impactul estetic poate fi semnificativ. 
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• Constructiile care necesită perturbarea solului, ar putea genera un impact estetic pe termen 
scurt. 

Unele constructii ar putea necesita lucrări de excavatii, indepartarea solului vegetal, nivelari etc. 
Perturbarea solului poate avea impact vizual pe termen scurt, datorita contrastului cu zonele 
adiacente neperturbate. Dupa revegetarea acestor zone și în unele cazuri, reamenajarea lor, acest 
tip de impact este considerat nesemnificativ, luand în considerare și perioada scurta de manifestare. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 

 Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

• Impact datorat noilor constructii. 

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt modificate nesemnificativ în comparatie cu cele 
existente. Acestea nu vor necesită spatii suplimentare și nu vor modifica regimul de inaltime. 

Rețelele de distribuție și canalizare nu vor induce un impact vizual semnificativ. că urmare, acestea 
sunt considerate schimbari vizuale nesemnificative, în comparatie cu situația existenta. 

IMPACT PROGNOZAT –NESEMNIFICATIV, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 
peisajul: 

1. În măsura în care este posibil, amplasarea constructiilor va asigura reducerea impactului 
vizual, prin diminuarea interferentei cu alte elemente de suprafața existente. Elementele de 
constructie se vor incorpora armonios cu situația existenta. 

2. La finalizarea noilor constructii vor fi aplicate culori placute, care să se incadreze armonios 
în peisajul existent. 

3. Următoarele actiuni vor fi evitate sau limitate la minimum necesar: taierea copacilor adulti, 
demolari sau excavari. Imprejmuirile care separa obiectele proiectului de zonele rezidentiale 
adiacente sau de drumuri vor fi realizate în așa fel încât să reduca impactul estetic. 

4. Utilizarea instalatiilor de iluminat se va face astfel încât să nu afecteze traficul, zone 
rezidente sau fauna salbatica. 

5. În vederea reducerii reflexiei luminii solare, fatadele constructiilor vor fi realizate din 
materiale care să diminueze acest fenomen. 

6. Taierea sau distrugerea vegetatiei vor fi limitate la minimum. Dupa execuția și punerea în 
funcțiune a constructiilor, coridoarelor de conduct conducte și a altor facilități, suprafetele 
afectate vor fi revegetate.
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7.10 ATINGEREA TINTELOR / OBIECTIVELOR 

Realizarea obiectivelor sta la baza dezvoltării Strategiei Județului și este prezentata în capitolul 6 
pentru sectorul de apă potabilă și de apă uzată. 

7.11 CERINTE INSTITUTIONALE 

Performanta instituționala corespunzatoare, în special pentru administrarea investițiilor, reprezintă 
o caracteristica esentiala a cerințelor programelor europene de finantare. În timp ce una dintre 
cerințele principale este continuarea regionalizarii serviciului, este deosebit de important și faptul ca 
Operatorul Regional propus să aiba capacitatea administrativa necesara pentru a implementa eficient 
sumele de bani considerabile care sunt propuse în etapele 3 și 4 ale Master Plan-ului pentru a se 
conforma derogarilor prevăzute în Tratatul de Aderare. In cadrul Judetului Ialomita exista 4 operatori 
regionali: SC RAJA SA Constanta, SC Urban SA Slobozia, SC Euro Apavol SA, SC Ecoaqua SA.  

7.11.1 Consideratii generale privind regionalizarea 

Orice investitie propusa trebuie sa ia in considerare conceptul unei abordari regionale privind 
furnizarea serviciului de alimentare cu apa, colectare si epurare a apelor uzate si de tratare si 
evacuare a namolului de canalizare si a celui provenit din tratarea apei.  

Exista avantaje si dezavantaje atunci cand se ia in calcul o solutie regionala sau locala pentru 
furnizarea serviciului; în orice caz, este foarte dificil să se stabilească reguli solide şi rapide pentru 
oricare dintre abordari pe durata evaluarii initiale a investitiilor care sunt, în general, utilizate pe 
durata dezvoltarii unui master plan de 30 de ani. Evaluarea completa a optiunilor tehnice, financiare 
si de mediu poate fi revizuita în întregime doar pe durata dezvoltarii studiilor de fezabilitate 
detalizate. 

Tabel 7 - 77  Avantaje si dezavantaje solutie regionala/solutie locala 

Management Management solid disponibil din 

partea Operatorului Regional 

Capacitate de management 

limitata sau lipsa 

Respectarea calitatii Analize de laborator si proceduri 
eficiente disponibile din partea 
Operatorului Regional  

Capacitate limitata sau lipsa 

Securitatea furnizarii 
serviciului 

Operatorul Regional poate oferi 
managementul riscului si resurse  

Limitata sau fara acoperire in 
caz de urgenta  

Sprijin Operator Regional Fara sprijin suplimentar 

Intretinere Operator Regional Capacitate inexistenta 

Implementare Operator Regional cu experienta Fara experienta 

Modificari legislative Operator Regional cu experienta 
relevanta 

Capacitate inexistenta 

Extindere Capacitate de rezerva in conducta 
principala 

Capacitate de rezerva limitata 
din pututri 

Depreciere Durata de exploatare lunga a activelor 
din conducta principala  

Durata scurta de exploatare a 
activelor echipamentelor 
mecanice si electrice  
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7.11.2 Regionalizarea serviciului de apa potabila 

Ca regula generala, zonele urbane cu populatie de peste 2.000 de locuitori au fost prevazute cu 
elementele de baza ale unui sistem solid de alimentare cu apa potabila (desi sunt si exceptii notabile 
unde ori nu exista sisteme de alimentare publica cu apa ori au fost implementate recent). Majoritatea 
facilitatilor au fost construite sau renovate in timpul industrializarii accelerate a Romaniei pe durata 
celor 40 de ani de planificare centralizata.  

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate 
sau se afla in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal 
din Fonduri Europene.  

Problema principala a regionalizarii este ca majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente 
prezinta o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe 
cazuri, prezinta capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila 
unui numar de consumatori de doua ori mai mare decat cel actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 
10.000 de locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o 
prioritate pentru investitii. Doar in ultimii 10 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema 
sistemelor complet inadecvate de alimentare cu apa in mediul rural. 

 

7.12 CONCLUZII 

Analiza şi evaluarea situaţiei existente în corelare cu Planul Naţional de Dezvoltare, la nivel judeţean, 
arată că trebuie puse în aplicare investitii majore în judeţul Ialomita. Premizele accesarii de noi 
Fondurilor Europene, din punct de vedere al procesului de regionalizare, au fost create, in acest 
moment existand cerintele institutionale cerute de procesul de regionalizare (existenta ADI, 
existenta OR, existenta Contractului de delegare), proces care insa va trebui extins si la celelealte 
localitati din judet, care vor sa acceseze Fonduri Europene.  

Planul de investitii pe termen lung reflectă consideraţii generale dezvoltate în cadrul strategiei 
judeţului Ialomita pentru a folosi timpul ramas, până la punerea în acord cu standardele europene:  

• privind alimentarea cu apa – reducerea pierderilor şi de adaptare a capacitatilor statiilor de 
tratare la debitul real de apa pentru a evita supradimensionarea.  

• privind reteaua de canalizare – reducerea infiltratiilor pentru a permite proiectarea viitoarelor 
obiecte, cum sunt colectoare, statii de pompare şi statii de epurare, la cerintele reale.  

În afara de problemele tehnice, întărirea capacităţii institutionale este foarte importanta pentru a 
obtine o dezvoltare durabilă.  

Propunerile pentru dezvoltare ulterioara, aplicabile atât pentru ADI, cât si pentru OR, sunt 
urmatoarele:  

• extinderea participarii în ADI, până la integrarea mai multor UAT-uri din Judetul Ialomita;  
• extinderea treptata a ariei de operare a operatorilor regionali din judeţul Ialomita;  
• întocmirea unui plan de afaceri al OR care să fie realist, pentru a gestiona dezvoltarea 

companiei;  
• respectarea strategiei de tarifare şi actualizarea conformă a tarifelor, astfel încât acestea sa 

reflecte costul economic al serviciilor furnizate;  
• ajustarea periodica a indicatorilor cheie de performanţă, astfel încât aceştia să măsoare de 

manieră optimă realizarile seviciilor;  
• restructurarea organizaţiei pentru a-i permite să reacţioneze la creştere.  

În judetul Ialomita, cele 4 unitati administrativ teritoriale cu mai mult de 10.000 de locuitori dispun 
de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila. Cu toate acestea un sistem de alimentare cu 
apa din cele 4 nu detine aviz sanitar de funtionare. Dupa rezolvarea problemelor privind calitatea 
apei potabile, se propune conectarea comunelor din jurul acestui UAT la sistemul de alimentare, 
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luand in considerare faptul ca problema potabilitatii apei potabile este des intalnita in zona centrala 
a judetului Ialomita. 

Tratatul de aderare prezinta cerinte clare de conformare cu 91/271/EEC, datele critice sunt 2010 
pentru aglomerarile cu populatii echivalente de peste 100.000, 2015 pentru aglomerarile cu populatii 
echivalente de peste 10.000 si 2018 pentru aglomerarile cu populatii echivalente de peste 2.000. În 
plus, la cererea Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor, prevederea de sisteme de colectare până 
în 2013 ar trebui considerată ca o dată critica în ceea ce priveşte epurarea apelor uzate pentru 
populatiile echivalente de peste 10.000 de locuitori.  

Starea actuala a sistemelor de colectare si a instalatiilor de tratare a apelor uzate din judetul Ialomita 
este prezentata sintetic în tabelul de mai jos: 

Aglomerari Nr. 

Sistem de colectare  Statie de epurare 

Grad de 
acoperire 
100% 

Grad de 
acoperire 
insuficient 

In 
executie 

Nu 
exista 

Existente 
In executie/ 

Extindere 

Peste 100.000 nu exista  

10.000 – 
100.000 4 0 4 3 0 3 1 

2.000 – 10.000 27 1 5 20 2 4 16 

<2.000 90 0 4 32 54 4 28 

Asadar, este necesar ca investitiile sa continue pentru a se asigura conformarea de la aceasta baza 
intr-o perioada scurta. Din acest motiv, cat si pentru administrarea eficienta a sistemelor in viitor, 
este necesara continuarea abordarii regionale a colectarii uzate si epurarii. 
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8. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA 

8.1 INTRODUCERE 

In Analiza financiara si economica, planul de investitii pe termen lung este analizat din punct de 

vedere al valorii actualizate, pentru fiecare componenta pe care o genereaza: investitii, operare si 

intretinere, reinvestitii, amortizare. 

Atat investitiile cat si costurile de operare si intretinere, reinvestitii, amortizare sunt calculate la 

nivelul fiecarei aglomerari si apoi insumate la nivelul operatorului, separat pentru apa si apa uzata.  

Costurile de investitii sunt etapizate pe doua perioade, si anume 2024 – 2027 si 2028 – 2051. 

 

Tabel 8-1 Costurile de investitii pe etape si operatori, judetul Ialomita 

Nr. 
Crt. 

Articol 
Costuri 
totale 
(euro) 

Etapa 3 Etapa 4 Sursa de finantare 

2021-2027 FC > 2028 
FC  

(euro) 
Alte surse  

(euro) 

1 RAJA SA 33,616,825 30,678,025 2,938,800 25,833,895 7,782,930 

1.1 
Alimentare cu 
apa 

11,888,427 11,888,427 0 11,635,227 253,200 

1.2 Apa uzata 20,945,518 18,006,718 2,938,800 13,415,788 7,529,730 

1.3 
Echipamente/ 
dotari 

782,880 782,880 0 782,880 0 

2 URBAN SA 398,992,797 271,536,870 127,455,928 195,419,928 203,572,869 

2.1 
Alimentare cu 
apa 

150,814,701 149,299,291 1,515,410 135,301,053 15,513,648 

2.2 Apa uzata 246,168,096 120,227,578 125,940,518 58,108,875 188,059,220 

2.3 
Echipamente/ 
dotari 

2,010,000 2,010,000 0 2,010,000 0 

3 ECOAQUA SA 18,804,991 9,468,916 9,336,075 0 18,804,991 

3.1 
Alimentare cu 
apa 

0 0 0 0 0 

3.2 Apa uzata 18,804,991 9,468,916 9,336,075 0 18,804,991 

4 
EUROAPAVOL 
SA 

14,718,571 2,662,886 12,055,685 2,662,886 12,055,685 

4.1 
Alimentare cu 
apa 

4,039,340 2,662,886 1,376,454 2,662,886 1,376,454 

4.2 Apa uzata 10,679,231 0 10,679,231 0 10,679,231 

5 
OPERATORI 

LOCALI  
57,117,803 44,740,750 12,377,053 0 57,117,803 

5.1 
Alimentare cu 
apa 

22,830,726 21,741,026 1,089,700 0 22,830,726 

5.2 Apa uzata 34,287,077 22,999,724 11,287,353 0 34,287,077 

Total Alimentare 
cu apa 

189,573,194 185,591,630 3,981,564 149,599,166 39,974,028 

Total apa uzata 330,884,914 170,702,937 160,181,977 71,524,663 259,360,251 

Cheltuieli cu 

echipamente/ 
dotari 

2,792,880 2,792,880 0 2,792,880 0 

TOTAL GENERAL 523,250,988 359,087,447 164,163,541 223,916,709 299,334,279 
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Pentru investitiile in sistemele de apa potabila, valoarea neta actualizata, pentru un orizont de 30 

de ani, este prezentata in tabelul de mai jos.  

 

Tabel 8-2 Sumar VNA investitii apa potabila 

Investitii apa 
Valoare 

investitie 
VNA 
4% 

    

1. RAJA SA    

Constructii civile, din care: 9,510,741   

Etapa 3 - FC 9,510,741 8,086,647  

Etapa 4 - alte fonduri 0 0  

Masini si instalatii, din care 2,377,685   

Etapa 3 - FC 2,377,685 2,021,662  

Etapa 4 - alte fonduri 0 0  

Total Etapa 3 - FC 11,888,427 10,108,309  

Total Etapa 4 - alte fonduri 0 0  

    

2. URBAN SA    

Constructii civile, din care: 120,651,761   

Etapa 3 - FC 119,439,433 101,555,125  

Etapa 4 - alte fonduri 1,212,328 805,274  

Masini si instalatii, din care 30,162,940   

Etapa 3 - FC 29,859,858 25,646,481  

Etapa 4 - alte fonduri 303,082 201,319  

Total Etapa 3 - FC 149,299,291 127,201,606  

Total Etapa 4 - alte fonduri 1,515,410 1,006,593  

    

3. ECOAQUA SA    

Constructii civile, din care: 0   

Etapa 3 - FC 0 0  

Etapa 4 - alte fonduri 0 0  

Masini si instalatii, din care 0   

Etapa 3 - FC 0 0  

Etapa 4 - alte fonduri 0 0  

Total Etapa 3 - FC 0 0  

Total Etapa 4 - alte fonduri 0 0  

    

4. EUROAPAVOL SA    

Constructii civile, din care: 3,231,472   

Etapa 3 - FC 2,130,309 1,811,326  

Etapa 4 - alte fonduri 1,101,163 731,435  

Masini si instalatii, din care 807,868   

Etapa 3 - FC 532,577 452,832  

Etapa 4 - alte fonduri 275,291 182,859  

Total Etapa 3 - FC 2,662,886 2,264,158  

Total Etapa 4 - alte fonduri 1,376,454 914,293  

    

5. OPERATORI LOCALI SA    

Constructii civile, din care: 18,264,581   
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Etapa 3 - FC 17,392,821 14,788,500  

Etapa 4 - alte fonduri 871,760 579,056  

Masini si instalatii, din care 4,566,145   

Etapa 3 - FC 4,348,205 3,697,125  

Etapa 4 - alte fonduri 217,940 144,764  

Total Etapa 3 - FC 21,741,026 18,485,625  

Total Etapa 4 - alte fonduri 1,089,700 723,820  

    

Total apa  189,573,194 160,704,404  

Total Etapa 3 - FC 185,591,630 158,059,698  

Total Etapa 4 - alte fonduri 3,981,564 2,644,706  

 

 

Tabel 8-3 Sumar VNA investitii apa uzata 

Investitii apa uzata 
Valoare 

investitie 
VNA 
4% 

    

1. RAJA SA    

Constructii civile, din care 16,756,415   

Etapa 3 - FC 14,405,375 12,248,380  

Etapa 4 - alte fonduri 2,351,040 1,561,650  

Masini si instalatii, din care 4,189,104   

Etapa 3 - FC 3,601,344 3,062,095  

Etapa 4 - alte fonduri 
         
587,760  493,996  

Total Etapa 3 - FC 18,006,718 15,310,476  

Total Etapa 4 - alte fonduri 2,938,800 1,952,063  

    

2. URBAN SA    

Constructii civile, din care 196,934,477   

Etapa 3 - FC 96,182,063 81,780,205  

Etapa 4 - alte fonduri 100,752,414 66,923,592  

Masini si instalatii, din care 49,233,619   

Etapa 3 - FC 24,045,516 20,445,051  

Etapa 4 - alte fonduri 
    
25,188,104  16,730,898  

Total Etapa 3 - FC 120,227,578 102,225,257  

Total Etapa 4 - alte fonduri 125,940,518 83,654,490  

    

3. ECOAQUA SA    

Constructii civile, din care 15,043,993   

Etapa 3 - FC 7,575,133 6,440,868  

Etapa 4 - alte fonduri 7,468,860 4,961,101  

Masini si instalatii, din care 3,760,998   

Etapa 3 - FC 1,893,783 1,610,217  

Etapa 4 - alte fonduri 
      
1,867,215  1,240,275  

Total Etapa 3 - FC 9,468,916 8,051,084  

Total Etapa 4 - alte fonduri 9,336,075 6,201,377  
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4. EUROAPAVOL SA    

Constructii civile, din care 8,543,385   

Etapa 3 - FC 0 0  

Etapa 4 - alte fonduri 8,543,385 5,674,842  

Masini si instalatii, din care 2,135,846   

Etapa 3 - FC 0 0  

Etapa 4 - alte fonduri 
      
2,135,846  1,418,710  

Total Etapa 3 - FC 0 0  

Total Etapa 4 - alte fonduri 10,679,231 7,093,552  

    

5. OPERATORI LOCALI    

Constructii civile, din care 27,429,662   

Etapa 3 - FC 18,399,779 15,644,682  

Etapa 4 - alte fonduri 9,029,883 5,997,992  

Masini si instalatii, din care 6,857,415   

Etapa 3 - FC 4,599,945 3,911,170  

Etapa 4 - alte fonduri 
      
2,257,471  1,499,498  

Total Etapa 3 - FC 22,999,724 19,555,852  

Total Etapa 4 - alte fonduri 11,287,353 7,497,490  

    

Total apa uzata 330,884,914 251,541,640  

Total Etapa 3 - FC 170,702,937 145,142,668  

Total Etapa 4 - alte fonduri 160,181,977 106,398,972  

 

Valoarea Actualizata Neta (VNA), la o rata de 4%, este de 160,704,404 Euro pentru investitiile de 
apa si de 251,541,640 Euro pentru investitiile de apa uzata. 

 

 

8.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE DE LUCRU 

Analiza economica si financiara a costurilor de investitii, de operare si intretinere se bazeaza pe 

valorile prezentate in Capitolul 7. Analiza este realizata pentru perioada 2022–2051 la o rata anuala 

a inflatiei corespunzatoare prognozelor CNP pentru perioada 2021-2025, iar incepand cu anul 2026 

aceasta a fost previzionata la 2%. Rata reala de actualizare este de 4%.  

Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii 

(cu overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente. 

Procententele aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii.  

Durata totala de viata tehnica a investitiilor a fost considerata dupa cum urmeaza: - Pentru masini 

si echipamente: 15 ani, iar pentru constructii civile 40 ani. 

 

 

8.3 COSTURI DE INVESTITII 

Tabelele cuprinzand costurile de investitii au fost realizate astfel: 

- Investitii apă până în 2027,  

- Investitii apa uzata pana in 2027, 
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- Investitii apă pana in 2051, 

- Investitii apa uzata pana in 2051. 

Pentru costurile de operare au fost luate in calcul aceleasi etapuizari: 

- Operare si intretinere apă până în 2027,  

- Operare si intretinere apa uzata pana in 2027, 

- Operare si intretinere apă pana in 2051, 

- Operare si intretinere apa uzata pana in 2051. 

 

8.3.1 INVESTITII APA  

Tabelul de mai jos prezinta centralizatorul investitiilor in infrastructura de apa, pentru etapele 2021 

– 2027 si 2028 – 2051 
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Grafic 8-1 Costuri totale de investitii, pe etape, aria de operare RAJA SA 

 

 

Grafic 8-2 Costuri totale de investitii, pe etape, aria de operare URBAN SA 
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Grafic 8-3 Costuri totale de investitii, pe etape, aria de operare ECOAQUA SA 

 

 

Grafic 8-4 Costuri totale de investitii, pe etape, aria de operare EUROAPAVOL SA 
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Grafic 8-5 Costuri totale de investitii, pe etape, aria de operare OPERATORI LOCALI 

 

 

Grafic 8-6 Costuri totale de investitii, pe etape, total judet 
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8.4 COSTURI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE 

Pe baza estimarilor tehnice si a ipotezelor de lucru mentionate mai sus, a fost elaborat un tabel care 

prezinta costurile de operare si intretinere.  

Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii 

(cu overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente. 

Procententele aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii.  

In ceea ce priveste prima etapa de investitii, 2024 – 2027, s-a luat in considerare ca acestea vor 

genera costuri de operare incepand cu anul 2028. Pentru etapa a doua de investitii, s-a luat in 

considerare ca acestea vor genera costuri de operare si intretinere incepand cu anul 2036. 

De asemenea, pentru proiectia costurilor de operare si intretinere au fost luate in considerare si 

urmatoarele evolutii ale principalelor costuri, dupa cum urmeaza. 

Tabel 8-7  Evolutia costurilor 

Judetul Ialomita 
Unitate 

de 
masura 

Proiectii 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027 - 
2051 

Rata de crestere a PIB in 
termeni reali, Romania % 5.8% 4.9% 2.8% 4.8% 5.0% 4.5% 4.5% 
Crestere pret energie in termeni 
reali % 1.5% 62.0% 26.5% 7.9% 2.5% 2.0% 2.0% 
Crestere pret materiale / costuri 
intretinere in term reali % 1.5% 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 1.5% 1.5% 

 

8.4.1. Costuri de operare, intretinere, reparatii 

Pentru activitatea de apa, sunt prezentate in tabelul urmator costurile de operare si intretinere 
estimate, pentru investitiile prezentate la punctele anterioare 

Tabel 8-8  Costuri de operare si intretinere activitatea de apa si apa uzata 

 
 2028 2035 2036 2045 2051 

              

Costuri de intretinere si reparatii     

       

1. RAJA SA       

Apa       

Constructii civile 1%               95,107  105,554  107,138      122,500      133,947  

Masini si instalatii 2%             190,215  211,109  214,276      245,001      267,894  

Total apa   285,322 316,663 321,413 367,501 401,841 

Apa uzata       

Constructii civile 1%    144,054      159,877         185,786      212,426      232,275  

Masini si instalatii 2%      72,027        79,939         117,151      133,949      146,466  

Total apa uzata  216,081 239,816 302,937 346,375 378,742 

       

2. URBAN SA       

Apa       

Constructii civile 1%          1,194,394   1,325,592      1,357,600   1,527,797   1,670,559  

Masini si instalatii 2%             597,197      662,796         675,769      760,488      831,550  

Total apa   1,791,591 1,988,389 2,033,369 2,288,284 2,502,109 

Apa uzata       
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Constructii civile 1%    961,821   1,067,472      2,091,008   2,390,838   2,614,245  

Masini si instalatii 2%    480,910      533,736         793,623      907,421      992,213  

Total apa uzata  1,442,731 1,601,208 2,884,631 3,298,258 3,606,458 

       

3. ECOAQUA SA       

Apa       

Constructii civile 1%             -                 -                    -                 -                 -    

Masini si instalatii 2%             -                 -                    -                 -                 -    

Total apa   0 0 0 0 0 

Apa uzata       

Constructii civile 1%      75,751        84,072         160,022      160,022      160,022  

Masini si instalatii 2%      37,876        42,036           60,708        69,413        75,899  

Total apa uzata  113,627 126,108 220,730 229,435 235,921 

       

4. EUROAPAVOL SA       

Apa       

Constructii civile 1%      21,303        23,643           35,009        40,029        43,770  

Masini si instalatii 2%      10,652        11,822           17,505        20,015        21,885  

Total apa   31,955 35,465 52,514 60,044 65,655 

Apa uzata       

Constructii civile 1%             -                 -             85,434        97,684      106,812  

Masini si instalatii 2%             -                 -             21,358        41,471        66,045  

Total apa uzata  0 0 106,792 139,155 172,857 

       

5. OPERATORI LOCALI       

Apa       

Constructii civile 1%    173,928      193,033         204,646      233,991      255,856  

Masini si instalatii 2%      86,964        96,517         102,323      116,995      127,928  

Total apa   260,892 289,550 306,970 350,986 383,783 

Apa uzata       

Constructii civile 1%    183,998      204,209         297,571      412,322      538,360  

Masini si instalatii 2%      91,999      102,105         126,211      144,308      157,793  

Total apa uzata  275,997 306,314 423,782 556,630 696,153 
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8.5 VALOAREA ACTUALIZATA NETA (NPV) 

Valoarea actuala neta a fluxului de costuri a fost calculat folosindu-se o rata de actualizare de 4%.  

Calculul VNA corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imagine mai rezonabila si 

posibil de comparat a costurilor reale a investitiilor mentionate. Acestea include costurile de 

reinvestitie a noilor active in conformitate cu durata de viata economica a acestor active. VNA a 

costurilor este parametrul de baza pentru compararea costurilor de investitii cu capacitatea de 

contributie a consumatorilor care va fi analizata in capitolul urmator “Macro-suportabilitatea”.  

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 8-9  VNA investitii, euro 

MP Judetul Ialomita - Total  NPV 

   4% 

      

 Total   

Investitii apa    

Constructii civile, din care: 151,658,555   

Etapa 3 - FC 148,473,304 126,241,598  

Etapa 4 - alte fonduri 3,185,251 2,115,765  

    

Masini si instalatii, din care 37,914,639   

Etapa 3 - FC 37,118,326 31,560,400  

Etapa 4 - alte fonduri 796,313 528,941  

    

Total Etapa 3 - FC 185,591,630 157,801,998  

Total Etapa 4 - alte fonduri 3,981,564 2,644,706  

    

Total apa  189,573,194 160,446,704  

    

Investitii apa uzata    

Constructii civile, din care 264,707,931   

Etapa 3 - FC 136,562,349 116,114,135  

Etapa 4 - alte fonduri 128,145,582 85,119,177  

    

Masini si instalatii, din care 66,176,983   

Etapa 3 - FC 34,140,587 29,028,534  

Etapa 4 - alte fonduri     32,036,395  26,925,728  

    

Total Etapa 3 - FC 170,702,937 145,142,668  

Total Etapa 4 - alte fonduri 160,181,977 106,398,972  

    

Total apa uzata 330,884,914 251,541,640  

    

Cheltuieli cu echipamente/dotari    

Etapa 3 - FC 2,792,880 2,374,687  

Etapa 4 - alte fonduri 0 0  

    

Total Etapa 3 - FC - apa & apa uzata 359,087,447 305,319,353  

Total Etapa 4 - apa & apa uzata 164,163,541 109,043,678  

    

Total general 523,250,988 414,363,031  
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8.5.1. COSTURI UNITARE DINAMICE (DPC) 

Costul unitar dinamic, comparativ cu Tariful Maxim Suportabil, pe decile, reprezinta un calcul detaliat 

al necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul 

judetului si pentru populatia urbana si rurala.  

Costul unitar dinamic a fost calculat atat pentru costurile de operare si intretinere cat si pentru 

costurile de investitii. Acest cost este necesar pentru a demonstra fezabilitatea, in momentul in care 

este definita suportabilitatea populatiei de a plati tarife.  

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia 

noua. Ele nu reprezinta estimarea tarifelor necesare activitatii operatorului.  

Rezultatele sunt prezentate in tabelele de mai jos. 

Tabel 8-10   Tariful maxim suportabil, pe decile (euro/mc, fara TVA) 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2051 

Medie 
judeteana 1.63 1.79 2.30 2.34 2.65 3.16 3.51 

Decila de venit 1 0.44 0.48 0.62 0.63 0.71 0.85 0.95 

Decila de venit 2 0.59 0.64 0.83 0.84 0.95 1.14 1.26 

Decila de venit 3 0.73 0.80 1.03 1.05 1.19 1.42 1.58 
Media decilelor 
de la 1 la 3 0.59 0.64 0.83 0.84 0.95 1.14 1.26 

 

Tabel 8-8-11 Acoperirea tarifului – DPC total 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2051 

Medie judeteana 54% 59% 76% 78% 88% 105% 117% 

Decila de venit 1 15% 16% 21% 21% 24% 28% 31% 

Decila de venit 2 19% 21% 27% 28% 32% 38% 42% 

Decila de venit 3 24% 27% 34% 35% 39% 47% 52% 
Media decilelor 
de la 1 la 3 19% 21% 27% 28% 32% 38% 42% 

 

Tabel 8-8-12 Acoperirea tarifului – DPC costuri de operare si intretinere 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2051 

Medie judeteana 133% 145% 187% 190% 215% 257% 286% 

Decila de venit 1 36% 39% 50% 51% 58% 69% 77% 

Decila de venit 2 48% 52% 67% 68% 77% 93% 103% 

Decila de venit 3 60% 65% 84% 86% 97% 116% 129% 
Media decilelor 
de la 1 la 3 48% 52% 67% 68% 77% 93% 103% 

 

Tabel 8-8-13 Acoperirea tarifului – DPC investitie 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2051 

Medie judeteana 126% 138% 177% 180% 204% 243% 271% 

Decila de venit 1 34% 37% 48% 49% 55% 66% 73% 

Decila de venit 2 45% 50% 64% 65% 73% 88% 97% 

Decila de venit 3 57% 62% 80% 81% 92% 110% 122% 
Media decilelor 
de la 1 la 3 45% 50% 64% 65% 73% 88% 97% 
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8.5.2. COST MEDIU INCREMENTAL (AIC) 

Costul mediu incremental (AIC) este calculat separat pentru fiecare aglomerare si cumulate pentru 

toata zona. Principalele elemente necesare pentru calculul AIC sunt următoarele:  

• Valoarea costurilor de investitie;  

• Valoarea costurilor de înlocuire;  

• Valoarea costurilor de operare si întretinere;  

• Cantitatea de apa si apa uzata pentru care nu se aplica reduceri.  

 

Costul Mediu incremental a fost calculat împărtind valoarea diferitelor cheltuieli la suma consumului 
anual de apa/apă uzata. AIC se exprima în Euro pe m³ de apa consumata/apă uzată generată. Costul 
mediu a fost calculat separat pentru alimentarea cu apă si pentru activitățile legate de apă reziduală.  

AIC reflecta veniturile necesare ce trebuie generate de operator pentru acoperirea cheltuielilor în 

perioada 2022 - 2051.  

Costurile medii legate de activitatea de furnizare de apa sunt prezentate în următorul tabel. 

Tabel 8-14 Costul Mediu incremental 

  2021 2022 2027 2028 2035 2045 2051 

Cost mediu - total 0.318 0.381 0.630 0.653 0.836 1.191 1.474 

Cost mediu - O&M 0.780 0.933 1.545 1.600 2.049 2.920 3.614 

Cost mediu - Investitie 0.739 0.884 1.464 1.516 1.942 2.767 3.424 
Medie judeteana 
(decile1-3) 0.613 0.733 1.213 1.257 1.609 2.293 2.837 

 

Grafic 8-7 Costul mediu incremental 
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8.6 CONCLUZII 

Investitiile pe termen lung care fac subiectul acestui Master Plan necesita reinvestitii, pentru masini 
si instalatii, care vor fi implementate de operator. Implementarea se va face, daca este cazul, prin 
contractarea de imprumuturi. 

Grafic 8-8 Reinvestitii apa si apa uzata 

 

 

Pentru investitiile din MP, s-au calculat amortizari pentru tot orizontul de timp analizat (2021-2051). 
In graficul de mai joz este prezentata valoarea totala actualizata a amortizarilor, pentru tot orizontul 
de timp. 

Grafic 8-9 Amortizari apa si apa uzata 
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Din graficul de mai jos se poate vedea ca, in cazul în care vor creste tarifele pentru a acoperi Costul 

unitar dinamic, limitele de suportabilitate vor fi depăsite ceea ce va duce la o scădere a ratei de 
conectare, lipsa lichiditătilor si a surselor de dezvoltare. In următorul capitol va fi analizat nivelul 
maxim al cresterii tarifelor fezabile din punct de vedere al accesibilitătii si din punct de vedere al 

resurselor de finantare care pot fi generate. 

 

Grafic 8-10 Acoperire CDP 
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9. MACROSUPORTABILITATE 

9.1 INTRODUCERE 

9.1.1 Obiectivele Analizei 

Obiectivul acestei analize este de a stabili capacitatea de plata a serviciilor de catre populatia pentru 

care sunt create facilitatile de alimentare cu apa si epurare apa uzata: 

• Gospodarii (Consumatori casnici); 

• Agenti economici (marea industrie si alti agenti economici); 

• Institutii (consumul acestora este considerat a fi 10% din cel al gospodariilor). 

Pentru Master Plan, capacitatea de contributie este calculata la nivel judetean, folosindu-se 

metodologia descrisa mai jos.  

Ulterior, in momentul in care lista de proiecte prioritare este stabilita si Studiile de Fezabilitate sunt 

intocmite pentru proiectele alese a fi incluse in Aplicatia pentru Fonduri de Coeziune, modelul privind 

suportabilitatea va fi revizuit pentru a face calcule mai precise legate de populatia care va beneficia 

de capacitatile create. 

 

9.1.2 Contextul finantarii proiectelor cu fonduri europene 

Capacitatea de contributie a populatiei deservite este un aspect cheie a oricarei analize economice 

ce urmeaza a fi inclusa in viitoarele Aplicatii de Finantare si, va fi strict legata de planul de investitii 

pe termen lung, in vederea stabilirii gradului de co-finantare. 

Trebuie mentionat ca: 

• UE co-finanteaza suma minima care face investitia viabila;  

• Opinia UE este ca banii contribuabilului european sa fie folositi pentru a subventiona doar 

acele investitii in infrastructura care contribuie la indeplinirea angajamentelor si obiectivelor 

asumate. Componenta de ajutor financiar nerambursabil trebuie mentinuta la cel mai mic 

nivel care permite ca investitia sa devina viabila si pentru care populatia, ce va fi ulterior 

deservita de aceste servicii, nu si-o permite din resursele existente. 

• Relatia dintre resursele existente si costurile de investitii este un aspect cheie al analizei de 

fezabilitate si a aplicatiei pentru fondul de coeziune. 
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9.2 METODOLOGIE SI ABORDARE 

9.2.1 Abordare  

Acest capitol conține descrierea ipotezelor, metodologiei și rezultatelor analizei de 

macrosuportabilitate. 

Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de consumatori și 

de a estima investițiile și costurile de operare ale serviciilor de apă și canalizare. Analiza a fost 

realizată pentru grupuri diferite de consumatori și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecția 

evoluției populatiei, pe cea a venitului disponibil al gospodăriilor și pe proiecția activității economice 

la nivelul ariei de acoperire a Master Planului. 

Toate datele folosite au fost obținute din surse oficiale, cum ar fi Institutul Național de Statistică 

(INS), Comisia Nationala de Prognoza (CNP), operatorul. Acolo unde nu au putut fi găsite date 

oficiale la nivel județean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel national și 

regional. 

Urmatoarele date au fost folosite: 

• Estimari privind populatia. 

• Calcule si previziuni privind venitul mediu net pe gospodarie.  

• Previziuni privind gradul de bransare la sistemele de apa si canal.  

• Previziuni privind consumul casnic.  

• Previziuni privind consumul non-casnic. 

• Informatii privind tarifele actuale. 

 

Principalele obiective al acestui capitol sunt: 

• Determinarea ratei macro-suportabilității pentru infrastructura planificată a sistemului de 

apă și apă uzată, de ex. partea din costul total al programului care este acoperită de 

contribuțiile posibile ale consumatorilor care beneficiază de măsurile programului (pe baza 

VNA). 

• Determinarea unui interval indicativ pentru contribuțiile publice la investiții, în vederea 

acoperirii necesarului de finanțat din costul investitional după contribuțiile consumatorilor. 

• Realizarea unei evaluari preliminarii a recuperării costului și a micro-suportabilității pe baza 

costului unitar actualizat ca o aproximare a tarifului pe termen lung care recuperează integral 

costurile și a tarifului maxim suportabil pentru consumatorii casnici. 

In acest sens Consultantul a avut in vedere urmatoarele: 

Pentru analiza Macro-Suportabilitatii: 
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o Estimarea capacității de contribuție maximă potențială a consumatorilor pentru care 

a fost creată infrastructura pentru alimentare cu apă și evacuare a apei uzate, 

diferențiind între: 

▪ Consumatori casnici (ex. gospodării) 

▪ Consumatori non-casnici (ex. agenți economici și instituții) 

și între: 

▪ Zonele urbane (ex. suma tuturor aglomerărilor urbane) 

▪ Zonele rurale (ex. suma tuturor aglomerărilor rurale) 

• Desfășurarea capacității potențiale de contribuție a consumatorilor pe parcursul perioadei 

planificate totale și calculul valorilor actualizate nete (VNA). 

• Compararea VAN-ului capacității de contribuție a consumatorilor cu costul total al 

programului (a se vedea capitolul 8) pentru perioade diferite. 

Pentru evaluarea preliminară a recuperării costului și a analizei micro-suportabilității: 

• Estimarea tarifului maxim de suportabilitate (TMS) pentru consumatorii casnici, diferențiind 

între: 

o Gospodării cu venituri medii 

o Gospodării cu venituri reduse (Decila 1 de venit)  

și între 

o Zonele urbane (ex aglomerările urbane) 

o Zonele rurale (ex. aglomerările rurale) 

 

Toate analizele prezentate în aceasta secțiune au fost realizate la nivel de județ. Intrări de date 

importante pentru analize provin din Capitolul 3 (proiecții privind populația, nivelul de munca, 

cererea de apă și venitul pe gospodărie). 

 

9.2.2 Metodologie 

Pentru realizarea analizei macro-suportabilității, evaluarea preliminară a recuperării costului și 

realizarea analizei micro a suportabilității, Consultantul a elaborat un model financiar bazat in Excel, 

care centralizează informațiile din mai multe surse. 

Au fost analizate 2 scenarii, unul pentru familia medie și unul pentru familiile cu veniturile cele mai 

reduse (decila 1 de venit). 

Calcularea costurilor și a valorilor actuale nete asociate cu măsurile propuse sunt deja prezentate în 

capitolul anterior. 

Capacitatea maximă de contribuție a comunității beneficiarilor va fi estimată în cele două scenarii: 
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1. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apă și apă uzată 

facturat pentru decila inferioară nu trebuie să depașească 4% din venitul mediu net lunar al 

gospodariei (pentru populația rezidentă), 

2. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apă și apă uzată 

facturat pentru familia medie nu trebuie să depășească 3.5% din venitul mediu net lunar al 

gospodăriei (pentru populația rezidentă). 

Institutul Național de Statistică furnizează doar informații în ceea ce privește venitul mediu pe 

gospodării și cheltuielile gospodăriilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest gen de studii 

la nivel județean. 

Pentru a obține o bază rezonabilă în ceea ce privește evaluarea suportabilității, a fost necesar a se 

estima venitul mediu pe gospodărie la nivel județean, atât la nivel urban, cât și la nivel rural, așa 

cum s-a arătat în Capitolul 3, secțiunea 3.3. 

Venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean deriva din venitul mediu pe gospodarie la nivel național 

caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre salariul mediu la nivel național și 

salariul mediu la nivel judetean. Aceasta abordare este una relativ schematica, dar mai mult decat 

suficienta pentru evaluarea suportabilitatii. 

 

9.3 IPOTEZE 

Ca baza pentru estimarea capacității potențiale de contribuție a gospodăriilor, a fost utilizat venitul 

mediu disponibil net pe gospodărie (fără taxa pe venit și contribuțiile sociale). Datele pentru proiecția 

acestor indicatori au fost obținute de la Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Acolo unde nu s-au 

găsit informații oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și 

respectiv regional. 

Ipotezele folosite în privința proiecției populației, gradelor de racordare, dezvoltării cererii, 

planificarea investițiilor, costurilor de înlocuire și a costurilor de operare și întreținere sunt descrise 

în Capitolele 3 si 5. 

Parametrii și ipotezele cheie ce folosesc la evaluarea macro-suportabilității pot fi sumarizați astfel: 

• Perioada de evaluare 2022 – 2051; 

• Toate sumele prin care sunt exprimate costurile, veniturile și tarifele din cadrul analizei de 

• macro-suportabilitate sunt exprimate în EURO; 

• Sumele privind veniturile populației sunt exprimate în lei, în termeni reali, având ca bază 

• anul 2021;  

• Rata de actualizare: 4%; 

• Capacitatea potențială a contribuției gospodăriilor (clienți rezidenți) a fost calculată pe baza 

unui nivel maxim de suportabilitate de 4% din venitul mediu disponibil net al gospodăriilor 

din cadrul Decilei 1, în scenariul 1 și pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 3.5% 

din venitul mediu disponibil (net) al gospodăriei medii, pentru mediul rural, si 2.5% pentru 

mediul urban; 
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• Aceasta contribuție pe m3 a fost folosită în calculul capacității de contribuție a restului de 

clienți (industriali etc.) pornind de la premisa că se va practica același tarif indiferent de 

categoria în care se înscrie clientul (casnic, comercial, industrial etc. – ca și în prezent); 

• Evoluția gradelor de racordare este determinată de implementarea investițiilor, adică, 

veniturile adiționale au fost luate în considerare numai atunci când lucrările de extindere a 

rețelei au fost finalizate (clienții aveau acces la serviciile de apă și canalizare). 

La baza analizei au stat următoarele considerente: 

- Gradul de suportabilitate și capacitatea de plată potențială a consumatorilor 

casnici (gospodării): pe plan internațional, în sectorul apei, se acceptă în general o cotă 

de 4% din venitul mediu (decila 1) disponibil net al gospodăriei ca limită maximă a 

cheltuielilor consumatorilor casnici pentru serviciile de alimentare cu apă și apă uzată. 

Politica de lucru nu limitează strict tarifele la acest nivel, permițând utilizarea unor tarife mai 

mari dacă este necesar, în vederea asigurării sustenabilității financiare a operatorului. Astfel, 

Consultantul a estimat capacitatea potențială de plată a consumatorilor casnici pe baza a 

două scenarii: 

• Scenariul de bază (limita inferioară de suportabilitate): 4% din venitul mediu net al 

decilei cu cel mai redus nivel al venitului (decila 1) 

• Scenariul optimist (limita medie de suportabilitate): 2,5% - famila medie mediul 

urban si 3,5% din venitul mediu net al familiei medii din mediul rural. 

Doar populația deservită, și anume conectată la sistemele de alimentare cu apă și evacuare apă 

uzată, a fost luată în considerare la realizarea calculelor. Capacitatea potențială de plată nu include 

TVA aferentă serviciilor de apă și apa uzată, echivalentul a 9%. 

- Consumul casnic de apă: s-a presupus ca se va stabiliza de la valorile actuale până la 110 

– 120 l/loc/zi, pentru populația din urban și la 80 - 100 l/loc/zi pentru cea din rural. 

- Rata de actualizare utilizata pentru calculul VAN a capacității de plata este de 4%.  

 

9.4 ANALIZA SUPORTABILITATII 

9.4.1 VENITURILE GOSPODARIILOR 

Institutul Național de Statistică furnizează doar informații în ceea ce privește venitul mediu pe 

gospodării și cheltuielile gospodăriilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest gen de studii 

la nivel județean. 

Pentru a obține o bază în ceea ce privește evaluarea suportabilității, a fost necesar să se estimeze 

venitul mediu pe gospodărie pentru județul Ialomita, atât la nivel urban, cât și la nivel rural. 

Venitul mediu pe gospodărie la nivel județean derivă, așa cum s-a arătat în capitolul 3, din venitul 

mediu pe gospodarie la nivel național caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre 

salariul mediu la nivel național și salariul mediu la nivel județean. Această abordare este una relativ 

schematică, dar obiectiva in ceea ce priveste evaluarea suportabilității. 

Tabel 9-1 Calcularea factorului de corectie 
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Factor de corectie pentru venitul 
gospodariilor   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Salariul mediu la nivel national (net) Lei/luna 2,986 3,180 3,416 3,801 4,235 4,686 5,071 

Salariul mediu la nivelul judetului 
Ialomita (net) 

Lei/luna 2,426 2,546 2,793 3,092 3,435 3,767 4,084 

Factor de corectie  % 81% 80% 82% 81% 81% 80% 81% 

 

Evoluția veniturilor medii pe gospodărie este prezentată în următorul tabel: 

Tabel 9-2 – Evolutia veniturilor medii nete, judetul Ialomita 

Judetul Ialomita  2021 2022 2028 2035 2045 2051 

Venitul mediu lunar - nivel judetean 
(lei/luna) lei/luna 3,037 3,110 3,552 4,215 5,382 6,232 
Venitul mediu lunar - nivel urban 
(lei/luna) lei/luna 3,948 4,043 4,617 5,479 6,996 8,102 
Venitul mediu lunar - nivel rural 
(lei/luna) lei/luna 2,336 2,392 2,732 3,242 4,140 4,794 
Familia standard (pers, medie 
judeteana) persoane 2.77 2.76 2.73 2.70 2.65 2.66 

Familia standard (pers, mediul urban) persoane 2.58 2.57 2.54 2.51 2.46 2.47 

Familia standard (pers, mediul rural) persoane 2.96 2.96 2.93 2.89 2.84 2.85 

Cresterea anuala PIB(%) % 5.80% 4.90% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 
Venitul lunar mediu pe familie (lei) - 
judetul Ialomita lei/luna 3,052 3,119 3,552 4,215 5,382 6,232 

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - 
judetul Ialomita, urban lei/luna 3,968 4,054 4,617 5,479 6,996 8,102 
Venitul lunar mediu pe familie (lei) - 
judetul Ialomita, rural lei/luna 2,348 2,399 3,552 3,242 4,140 4,794 

Creșterea veniturilor medii pe gospodărie este în conformitate cu supozițiile prezentate în scenariul 
macro-economic (vezi capitolul 3). 

Evoluția veniturilor pe gospodărie ale Decilelor 1, 2 si 3 este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel 9-3  – Evolutia veniturilor, primele 3 decile, judetul Ialomita  

Judetul Ialomita Unitate de masura 2021 2022 2028 2035 2045 2051 

Factor mediu de corectie pentru gospodariile cu venituri reduse  

Decila 1 % 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 

Decila 2 % 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 

Decila 3 % 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - nivel judetean 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 820 840 959 1,138 1,453 1,683 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1,093 1,119 1,279 1,517 1,937 2,244 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,367 1,399 1,598 1,897 2,422 2,804 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul urban 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 1,066 1,092 1,247 1,479 1,889 2,187 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1,421 1,455 1,662 1,972 2,519 2,917 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,777 1,819 2,078 2,466 3,148 3,646 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul rural 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 775 796 918 1,089 1,390 2,187 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1,034 1,062 1,223 1,452 1,854 2,917 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,292 1,327 1,529 1,815 2,317 3,646 

În calcularea ratei de suportabilitate, numarul mediu de persoane pe gospodărie joacă un rol 
important. în cazul județului Ialomita, au fost considerate pentru anul 2021 următoarele nivele: 
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Tabel 9-4   Dimensiunea gospodariilor, judetul Ialomita 

Judetul Ialomita 
Unitate  

de masura 
2021 2022 2028 2035 2045 2051 

Dimensiunea unei gospodarii medii - 
media nationala persoane 2.66 2.66 2.63 2.61 2.57 2.55 
Dimensiunea unei gospodarii medii - 
media judeteana persoane 2.77 2.76 2.73 2.70 2.65 2.66 

Dimensiunea unei gospodarii medii - 
Decila 1 persoane 3.32 3.32 3.28 3.24 3.18 3.19 
Dimensiunea unei gospodarii medii - 
Decila 2 persoane 3.19 3.18 3.15 3.10 3.05 3.06 
Dimensiunea unei gospodarii medii - 
Decila 3 persoane 2.98 2.97 2.94 2.90 2.85 2.86 

 

9.4.2 TARIFUL MINIM NECESAR SI TARIFUL OPERATORULUI 

Tariful minim necesar pentru a acoperi costurile de operare a fost calculat prin împărțirea costurilor 
de operare la cantitatea de apă și apă uzată. 

Diferența dintre tariful minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare și tariful ce duce la 
atingerea limitei maxime de suportabilitate reprezintă o contribuție financiară adițională, contribuție 
ce poate fi folosită pentru a finanța investițiile și alte cheltuieli (dobânzile pentru împrumuturile 
existente etc). 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare, pentru familia medie din 

mediul urban, pentru activitatea apă si apa uzata este prezentata în tabelul urmator: 
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9.4.3 CONSTRANGERILE SUPORTABILITATII 

Principala concluzie in analiza suportabilitatii tarifelor in mediul urban si mediul rural, arata ca exita 

o discrepanta in ceea ce priveste diferenta de suportabilitate, disponibila in cele doua medii. 

Acest lucru se poate observa si in graficele de mai jos. 

 

Grafic 9-1 Suportabilitate mediul urban 
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Grafic 9-2 Suportabilitate mediul rural 

 

 

 

Calculele preliminare arata ca, datorita constrangerii suportabilitatii tarifelor, acoperirea costurilor 

totale este mai mica de 100% la nivel judetean. Acest lucru arata ca este necesara acoperirea din 

fonduri nerambursabile.  

In Capitolul 8 au fost calculate costurile de investitie si cele de O&I pentru diferitele proiecte 

identificate.  

Componenta de alimentare cu apa este calculata la 189.2 millioane euro pentru intreaga perioada. 

Componenta de apa uzata, in schimb, va necesita pentru aceeasi perioada 330.8 millioane euro. 

Intregul necesar de investitii, inclusiv pentru echipamente si dotari este de  522.2 millioane euro.  

Aceste valori arata faptul ca : 

-  Investitiile prioritare trebuie planificate foarte atent pentru a se atinge setul de obiective 

mentionate mai sus, pentru care resursele financiare sunt limitate 

- Trebuie investit in acele proiecte care au cel mai mic cost specific pe locuitor pentru a 

converge cu obiectivele UE privind cel mai mic cost si cea mai mica nevoie de finantare 

-  Este necesara folosirea fondurilor nerambursabile. 

Rezultele acestui Master Plan, arata ca in cazul Judetului Ialomita, este necesara analiza in detaliu 

a resurselor financiare si a costurilo, urmand cerintele fiecarui program de finantare pentru care se 

va opta.  

Primul rezultat cheie al evaluarii suportabilitatii este ca Master Plan-ul propus nu respecta criteriul 

de durabilitate, cu exceptia cazului in care sarcina asupra gospodariilor din decil-1 cu un consum 

reprezentativ nu depaseste 4% din venitul lor reprezentativ. Pentru a asigura durabilitatea, este 

necesar un tarif minim, care este cu 60% mai mare decat tariful suportabil pentru gospodariile din 

decil-1. Dar chiar si pentru acest tarif master planul pentru alimentarea cu apa si canalizare poate 

fi realizat numai daca este furnizat un sprijin financiar extern important, cum ar fi un ajutor 

nerambursabil. 

Pentru judetul Ialomita analiza suportabilitatii bazata pe tariful minim arata o diferenta de finantat 

pentru alimentarea cu apa si apa uzata de peste 90%. 
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Grafic 9-3 Tariful maxim suportabil, primele 3 decile 
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10 PROGRAM DE INVESTITII PRIORITARE 

10.1 INTRODUCERE 

Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista în implementare 
proiectele POIM aferente Operatorilor Regionali:  

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020”; 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

EUROAPAVOL SA”; 

- „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de 

operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  Ialomita, în perioada  2014-2020” 

în cadrul carora sunt în executie lucrari la sistemele de canalizare pentru conectarea la statiile de 
epurare regionale care au capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerările aflate în clusterul 
definit în Aplicaţia de Finanţare menţionată, investiţiile propuse în Master Planul 2021-2027 ar trebui 
sa asigure o continuitate a investitiilor.  

In cadrul prezentului Master Plan s-au identificat 30 aglomerari mai mari de 2000 l.e. prezentate in 
tabelul de mai jos si 91 aglomerari mai mici de 2000 l.e.  

Ca parte a listei de investiţii prioritare se regăsesc şi investiţii strategice “regionale” care privesc 
extinderile sistemelor zonale propuse in cadrul SF POIM si POS Mediu: Tandarei, Urziceni, Movilita. 

Ca urmare a evoluției investițiilor prioritare, Operatorii Regionali, în urma analizei necesității și 
oportunității pot propune investiții în alte aglomerări decât cele cuprinse în lista de priorități. 

Repartizarea lucrarilor propuse a se realiza din fonduri nerambursabile pe diferite programe de 
finantare, se va realiza in functie de conditiile de eligibilitate de la momentul publicarii Ghidurilor 
solicitantului, astfel partile implicate (OR, UAT etc) vor face demersuri pentru a identifica solutiile de 
finantare care sa permita implementarea acestor investitii. 
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Tabel 10 -  1 Incarcarea maxima generata din aglomerarile mai mari de 2.000 l.e  

Nr. 
crt. 

Aglomerare mai mare de 2.000 
l.e 

Localitati componente Locuitori  
Echivalenti 

1 Aglomerarea Slobozia Slobozia, Bora 43.872 
2 Aglomerarea Fetesti1 Fetesti, Buliga, Fetesti Gara, Vlasca 28.560 
3 Aglomerarea Urziceni  Urziceni, Manasia 21.159 
4 Aglomerarea Tandarei Tandarei 12.241 
5 Aglomerarea Amara 2 Amara, Amara Noua 7.485 
6 Aglomerarea Barbulesti Barbulesti 5.250 
7 Aglomerarea Bordusani-Cegani Bordusani, Cegani 4.319 
8 Aglomerarea Cosereni Cosereni 4.210 

9 Aglomerarea Fierbinti3 
Fierbinti-Targ, Fierbintii de Sus, Grecii 
de Jos, Dridu 6.820 

10 Aglomerarea Facaeni Facaeni 3.781 
11 Aglomerarea Barcanesti4  Barcanesti, Condeesti 3.615 
12 Aglomerarea Munteni-Buzau Munteni-Buzau 3.532 
13 Aglomerarea Garbovi Garbovi 3.530 
14 Aglomerarea Jilavele 5 Jilavele, Slatioarele 3.272 
15 Aglomerarea Scanteia Scanteia 3.090 
16 Aglomerarea Gheorghe Lazar Gheorghe Lazar 2.949 
17 Aglomerarea Cazanesti Cazanesti 2.945 
18 Aglomerarea Traian Traian 2.936 
19 Aglomerarea Saveni Saveni 2.572 
20 Aglomerarea Ograda Ograda 2.495 
21 Aglomerarea Gheorghe Doja Gheorghe Doja 2.375 
22 Aglomerarea Mihail Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 2.363 
23 Aglomerarea Movilita6 Movilita 2.342 
24 Aglomerarea Sinesti7 Sinesti, Cartunesti, Lilieci 2.303 
25 Aglomerarea Alexeni Alexeni 2.237 
26 Aglomerarea Boranesti  Boranesti, Sintesti 2.150 
27 Aglomerarea Gimbasani-Marculesti Gimbasani si Marculesti 2.133 
28 Aglomerarea Slobozia Noua Slobozia Noua 2.012 
29 Aglomerarea Grivita Grivita 2.065 
30 Aglomerarea Rosiori Rosiori 2.002 

*Valori estimate maxime in orizontul 2021-2052 

 
1 Aglomerarea Fetesti – respecta structura propusa in cadrul SF POIM realizat pentru RAJA Constanța. 
2 Aglomerarea Amara este formata conform raportului Băncii Mondiale din localitatea Amara. In cadrul Master 
Planului, aceasta aglomerare este alcătuita din localitățile Amara si Amara Noua, întrucât acestea sunt despărțite 
de un corp de apa.  
3 Aglomerarea Fierbinți – in cadrul raportului Băncii Mondiale este formata din Fierbinți-Târg, Fierbinții de Sus, si 
Dridu. In prezent, intre localitățile Grecii de Jos si Fierbinți Târg este o distanta de circa 100 m. Așadar, 
aglomerarea Fierbinți include si localitatea Grecii de Jos. 
4 Aglomerarea Bărcănești nu este inclusa in raportul Băncii Mondiale. Structura aglomerării Bărcănești respecta 
prevederile SF POIM – Euro Apavol 
5 Aglomerarea Jilavele este alcătuita din localitatea Jilavele in cadrul raportului Băncii Mondiale, iar in cadrul 
Master Planului este formata din localitățile Jilavele si Slătioarele, conform structurii regăsite si in SF POIM – Euro 
Apavol. 
6 Aglomerarea Movilita nu este inclusa in lista aglomerărilor mai mari de 2,000 l.e in raportul Băncii Mondiale, 
dar conform Studiului de Fezabilitate Euro Apavol si datelor deținute pana in prezent, aceasta localitate are 
încărcare ce depășește 2.000 l.e 
7 Aglomerarea Sinești nu este prezentata in cadrul raportului Băncii Mondiale. In cadrul Master Planului si al 
Studiului de Fezabilitate Euro Apavol aglomerarea Sinești este formata din localitățile Sinești, Cartunesti, Lilieci. 
8 Aglomerarea Grindu este inclusa in cadrul raportului Băncii Mondiale, dar informațiile statistice avute la 
dispoziție in perioada actualizării Master Planului indica o scădere a populației, respectiv a încărcării sub pragul 
de 2.000 l.e. Acest fapt este susținut si de raportul provizoriul al INSSE la nivelul anului 2021 unde localitatea 
are 1.730 locuitori rezidenți. 
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10.2 PRIORITIZAREA MASURILOR DIN PROIECT 

10.2.1 Selectarea investitiilor prioritare 

Investiţiile prioritare cuprinse în Master Plan-ul judeţului Ialomita trebuie să ţină cont de prevederile 
Tratatului de Aderare şi planurile de implementare elaborate de autoritatile române responsabile 
pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” şi respectarea 
91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orăşeneşti”.  

Selecţia investiţiilor prioritare trebuie sa fie bazata pe un proces complet deschis si transparent, in 
acest sens au fost propuse urmatoarele: avand în vedere experienta din primele perioade de 
programare si a fondurilor de preaderare este necesar ca la baza programului de investitii sa stea o 
strategie de planificare coerenta si fezabila. Aspectele esenţiale ale acestei strategii sunt:  

1. Cea mai importanta cerinţa este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligaţiilor 

legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa 

trebuie sa contribuie la conformarea României cu obligaţiile Tratatului de Aderare in ceea ce 

priveşte:  

• Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si  

• Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orăşeneşti.  

2. Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecţii a investiţiilor de 

care este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene din punctul (a) de mai 

sus. Selecţia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu 

succes in termenele aplicabile, in vederea demonstrării unei folosiri eficiente a fondurilor cat de 

rapid posibil.  

3. Lista de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca 

restul de obligaţii ale României in cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive 

mentionate mai sus.  

4. In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectării unui termen scurt 

(de exemplu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 2.000 de locuitori echivalenţi), 

raportul beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa 

acopere un număr cat mai mare de oameni, intr-o maniera fezabila, rezonabila. In acest fel, se 

maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.  

5. Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista in implementare 

proiectele POIM mentionate anterior in cadrul carora sunt in executie sisteme de canalizare 

regionale care au capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerarile aflate in clusterele 

definite in Aplicatia de Finantare mentionata, investitiile propuse in Master Planul 2021-2027 ar 

trebui sa asigure o continuitate a investitiilor.  

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de 

programul de investitii propus in cadrul master Plan - ului, pentru fiecare aglomerare peste 2.000 

l.e. propunem termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate pana cel tarziu 

2027. De asemenea, pentru acele aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct 

de vedere al costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem 

termene de conformare adaptate oportunitatilor de finantare deoarece aceste aglomerari nu au 

termene de conformare in acceptiunea Directivei 91/271. Cu toate acestea, legea apelor 
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107/1996 cu modificarile ulterioare precizeaza in art 16 (1), b) ca se interzice realizarea sau 

extinderea sistemelor de alimentare cu apa fara realizarea in paralel si a sistemului de canalizare 

aferent. Acest lucru face ca investitiile in lucrarile de canalizare sa fie necesar a se realiza in 

termene similare cu cele care asigura alimentarea cu apa a acestor localitati, adica 2027, asa 

cum rezulta din necesitatea conformarii cu directiva 98/83/CE.  

 

10.2.2 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea 
apelor uzate urbane 

Presupuneri 

➢ Ar trebui acordata prioritate extinderii/completării reţelelor existente de canalizare din 

aglomerarile si clusterele in care investitiile finantate din Fondul de Coeziune pentru perioada 

de programare 2014-2020, care sunt in executie;  

➢ Extinderile canalizarii in zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, in afara cazului in 

care este disponibila apa potabila, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit si este 

mare;  

➢ Lucrările de reabilitare/inlocuire a facilitaţilor existente de epurare a apelor uzate nu se vor 

executa, in afara cazului in care este imbunatatita si reţeaua de canalizare;  

➢ Vor avea prioritate atat zonele urbane, cat si cele rurale cu o populatie echivalenta cuprinsa 

intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e.. Aceasta include cazurile unde exista situatii propice pentru o 

abordare regionala a epurării apelor uzate si aglomerarea rezultata depăşeşte aceasta limita;  

➢ Comunitatile care se afla in prezent sub limita propusa de Tratatul de Aderare nu vor fi 

considerate prioritare, in afara cazului in care pot fi incluse intr-un proiect regional;  

➢ Comunitatile in cazul carora exista probabilitatea sa nu isi poata permite niciodata costul de 

funcţionare nu vor fi luate in considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor 

uzate si nici pentru statii de epurare. Pe langa acestea, este probabil ca apa potabila sa fie 

furnizata printr-un sistem de alimentare cu apa rural si nu prin racorduri individuale directe, 

contorizate.  

 

Prioritizarea investitiilor 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

➢ Extinderea/modernizarea statiilor de epurare care deservesc un număr de locuitori mai mare 

de 2.000;  

➢ Inlocuirea si, unde este necesar, extinderea reţelelor de canalizare in zonele cu populaţie 

echivalenta cuprinsa intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e.. Se va acorda prioritate situatiilor cu un 

nivel scăzut al lungimii reţelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;  

➢ Inlocuirea facilitaţilor de epurare/tratare existente pentru zonele cu populaţii cuprinsa intre 

2.000 p.e. si 10.000 p.e., unde evacuarea actuala, netratata, are impact de mediu asupra 

utilizatorilor din aval;  
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➢ Inlocuirea facilitaţilor de epurare/tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect 

regional;  

➢ Reabilitarea unei reţele existente de canalizare, acolo unde exista cazuri critice de inundare 

cu ape de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;  

➢ Reabilitarea unei reţele existente de canalizare acolo unde canalizarile de ape uzate au fost 

interconectate cu reţeaua separata de ape pluviale si invers. 

 
 

10.2.3 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei 
destinate consumului uman 

Presupuneri 

➢ Puţurile individuale, acolo unde exista posibilitatea contaminării incrucisate de la deseurile 

menajere, industriale sau de natura animala, nu constituie o sursa de apa potabila adecvata, 

asa cum este definita in cadrul Directivei;  

➢ Sursele subterane de apa gestionate sunt acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente 

pentru reglementarea statutara a sursei;  

➢ Extractiile de mica adancime din drenuri, puţuri de mica adancime sau alte forme sunt si ele 

acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutara a sursei;  

➢ Reabilitarea reţelei reprezintă o prioritate acolo unde reţeaua de apa potabila nu este 

disponibila sau nu are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde 

exista dovada clara a contaminării incrucisate (infiltraţiilor) de la reţeaua de canalizare;  

➢ Extinderea reţelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate in ceea ce priveşte 

conformarea cu Tratatul de Aderare. Totuşi, poate reprezenta o prioritate pentru finanţare 

locala;  

➢ In cazurile in care o sursa de apa acceptabila isi poate extinde zona de deservire, investiţiile 

pentru extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare.  

 

Prioritizarea investitiilor 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

➢ Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care, datorita sursei de apa, lipsei tratarii 

eficiente, calitatii slabe a apei, nu sunt conforme Directivei si reprezintă o sursa potentiala de 

probleme pentru sanatatea populaţiei;  

➢ Orice zona, in prezent fara sistem de alimentare cu apa gestionat/ acceptabil care poate fi 

deservit de o sursa existenta;  

➢ Extinderea zonelor de deservire din sursele de apa conforme existente, fapt care elimina 

sursele de apa nereglementate;  

➢ Comunitatile fara sisteme acceptabile de alimentare cu apa ce nu pot fi deservite din sursele 

existente;  

➢ Inlocuirea reţelei, cu prioritate in funcţie de avariile reţelei, numărul de interventii, nereuşita 

alimentarii, pierderi masurate;  



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Ialomita 

 

 

  10-11 

➢ Inlocuirea conductelor de azbociment din reţea.  

10.2.4 Criterii de prioritizare 

Pentru a permite prioritizarea investiţiilor, a fost adoptata o procedura de selecţie care permite 

punctarea nepărtinitoare a proiectelor de investitii propuse dupa o serie de criterii care sunt 

ponderate individual unul fata de altul. Aceasta metoda de analiza GRID, cunoscuta drept „Analiza 

Matricii de Decizii”. Analiza matricii de decizii este un instrument de management util folosit in luarea 

deciziilor când existã un numãr de altenative din care se alege si multi factori de luat în considerare. 

Metoda faciliteaza alegerea celei mai importante probleme care trebuie rezolvata.  

Sunt selectate mai multe criterii de nivel inalt care sunt considerate ca fiind importante pentru 

selectarea unui proiect si care sunt aplicate viabilitatii generale a investitiei.  

Criteriile selectate pentru identificarea investiţiilor prioritare au fost:  

1. Componenta de canalizare trebuie sa fie pentru populatie echivalenta > 2.000 p.e.  

2. Dezvoltarea activelor trebuie sa includă ambele componente: alimentare cu apa si apa uzata. 

Este cazul zonelor unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate din alte surse.  

3. Autoritatile publice locale trebuie sa predea infrastructura Operatorului Regional in vederea 

operarii in conditii optime  

4. Continuarea investitiilor realizate in primele perioade de programare  

5. Posibilitatea formarii unor aglomerari  

6. Capacitatea de a respecta data tinta pentru conformare statutara  

7. Cost de funcţionare pe cap de locuitor (punctaj scăzut = cost crescut pe cap de locuitor)  

8. Cost al investitiei pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scăzut)  

9. Disponibilitate teren (risc scăzut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj scăzut)  

10. Impact asupra Mediului  

11. Existenta unui mecanism institutional de incredere  

Metoda de analiza utilizata clasifica fiecare dintre aceste criterii in raport cu celelalte, indiferent de 

componenta. Aceasta operaţie permite o ponderare obiectiva a criteriilor care nu este influentata de 

cerinţele subiective. Rezultatele acestei clasificari sunt prezentate intr-un tabel cu punctajele 

normalizate din 100. 

 Criterii Pondere 

A Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 – 10.000  24 

B Dezvoltarea activelor trebuie sa includă ambele componente: alimentare 
cu apa si apa uzata  

10 

C Autoritatile publice locale trebuie sa sa predea infrastructura Operatorului 
Regional  

5 

D Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare  13 

E Posibilitatea formarii unor aglomerari  0 

F Capacitatea de a respecta data tinta pentru conformare statutara  15 
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 Criterii Pondere 

G Cost de funcţionare pe cap de locuitor (punctaj scăzut = cost crescut pe 
cap de locuitor)  

12 

H Cost Capex pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scazut)  5 

I Disponibilitate teren (risc scăzut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj 
scăzut)  

6 

J Impact asupra Mediului  5 

K Existenta unui mecanism institutional de incredere  5 

Total 100 

Importanta relativã a factorilor de decizie se stabileste ca fiind un numãr de 0 la 3, unde 0 înseamnã 

cã factorul este absolut neimportant în decizia finalã, iar 3 înseamnã cã factorul este foarte important 

(se accepta factori cu aceeasi importanta). Acordarea punctajului importantei relative a 

aglomerarilor raportat la criteriile selectate pentru identificarea investiţiilor prioritare se va face 

luand in considerare problematica specifica fiecaruia dintre acestea.  

Un interes deosebit il prezintă punctajul nul al oportunitatii pentru posibilitatea formarii unei 

aglomerari. Aceasta indica faptul ca dintre criteriile selectate este nesemnificativ deoarece nu se 

claseaza deasupra niciunui alt criteriu din tabel. Posibilitatea formarii unei aglomerari trebuie sa aiba 

punctaj nul tinand cont de faptul ca necesarul investitional in judetul Ialomita pentru localitatile cu 

p.e. intre 2.000 si 10.000 este mic si numarul de aglomerari care pot fi definite este scazut. 

Departajarea intre posibilele aglomerari trebuie facuta tinand cont in primul rand de continuarea 

investitiilor realizate in prima perioada de programare si de realizarea retelelor de canalizare si a 

facilitatilor de epurare in aglomerarile unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate.  

Asa cum rezulta din tabelul prezentat criteriile cu ponderea cea mai mare in prioritizarea investitiilor 

sunt:  

➢ Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 – 10.000; 

➢ Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare; 

➢ Capacitatea de a respecta data tinta pentru conformare statutara.  

Pentru proiecte individuale, se utilizeaza aceleaşi criterii pentru a clasa fiecare proiect cu un punctaj 

in funcţie de capacitatea acestuia de a satisface criteriile selectate. Aceste punctaje specifice 

proiectelor sunt apoi inmultite cu factorul de ponderare calculat pentru clasificarea preliminara 

pentru a obţine un punctaj final pentru proiect.  

Punctajele generale oferă apoi clasarea proiectelor, cel mai mare punctaj avandu-l proiectul care se 

potriveşte cel mai bine criteriilor selectate. Aceasta metoda de analiza permite o clasare obiectiva 

care nu este influentata de factori subiectivi sau care nu au o importanta semnificativa in indeplinirea 

criterilor de prioritizare. 

 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Ialomita 

 

 

  10-13 

10.2.5 Etapizarea investitiilor 

Profilul etapizarii pentru proiectele de investitii prioritare propuse este elaborat utilizând un model 
de tabel de calcul pentru a previziona racordarea la apa potabila, ratele de consum si producerea de 
ape uzate de către aglomerarea propusa, an de an pana la orizontul proiectat al anului 2051.  

Acest model oferă profiluri ale fluxului si incarcarii pentru dezvoltare, plus datele anticipate ale 
etapelor construcţiei pentru facilitatile de tratare a apei si a apei uzate. Acest rezultat se bazeaza pe 
o serie de funcţii sau curbe de creştere care sunt introduse in model. Aceste funcţii de intrare sunt: 
creşterea si/sau scaderea populaţiei prognozate  

➢ rata racordarii la apa potabila  

➢ rata racordarii la canalizare  

➢ creşterea consumului de apa pe cap de locuitor  

➢ reducerea consumului de apa din puţuri  

➢ reducerea previzionata a apei din puţuri care intra in sistemul de canalizare  

Pentru fiecare variabila se genereaza o banda superioara si una inferioara intre care se va situa 

funcţia de creştere anticipata. Aceasta oferă o banda de toleranta pentru fluxul si incarcarea 

previzionate de apa potabila si uzata care este transpusa intr-o banda temporala pe durata careia 

se anticipeaza etapa construcţiei. 

 

10.3 INDICATORI CHEIE AI PERFORMANTEI 

Obiectivele propuse pentru a fi realizate în prima etapă, au ca scop principal reducerea decalajelor 
existente între UE și România în domeniul echipării hidroedilitare, respectiv distribuția apei potabile 
şi canalizarea apelor uzate. 

Aceste lucrări vor influența direct condițiile de igienă și de sănătate a populației, în prezent deficitare. 
Totodată, vor contribui major la îmbunătăţirea condițiilor de mediu, atât direct, prin modificarea 
calităţii apelor de suprafaţă, ca emisari ai sistemelor de canalizare, precum şi indirect, dezafectarea 
latrinelor și a foselor septice contribuind substanţial la reducerea poluării apelor subterane, cu 
deosebire a stratelor freatice. 

Pentru evidenţierea performanţelor ce vor fi obținute prin realizarea lucrărilor prevăzute in Master 
Plan, se propune urmărirea indicatorilor de calitate (in anul 2024 - dupa finalizarea proiectelor in 
derulare si in anul 2027 - dupa finalizarea lucrarilor propuse in prezentul MP): 

Tabel 10 -  2 Indicatorii de performanta pentru UAT Fetesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 2.067.742 1.748.791 
Volum de apă facturată % 51% 60% 
Volumul de apă pierdută % 49% 40% 
Lungime rețea distributie km 131,3 131,9 
Capacitatea de înmagazinare m3 8.500 8.500 

Tabel 10 -  3 Indicatorii de performanta pentru UAT Tandarei 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 600.116 597.272 
Volum de apă facturată % 73% 73% 
Volumul de apă pierdută % 27% 27% 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Ialomita 

 

 

  10-14 

Indicator UM 2024 2027 
Lungime rețea distributie km 61,06 61,06 
Capacitatea de înmagazinare m3 6.000 6.000 

 

Tabel 10 -  4 Indicatorii de performanta pentru UAT Fierbinti-Targ 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 78% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 126.349 132.820 
Volum de apă facturată % 81% 82% 
Volumul de apă pierdută % 19% 18% 
Lungime rețea distributie km 27,241 33,041 
Capacitatea de înmagazinare m3 800 800 

 

Tabel 10 -  5 Indicatorii de performanta pentru UAT Cazanesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 94% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 126.349 132.820 
Volum de apă facturată % 81% 82% 
Volumul de apă pierdută % 19% 18% 
Lungime rețea distributie km 16,273 17,773 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 400 

 

 

Tabel 10 -  6 Indicatorii de performanta pentru UAT Suditi 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 69.747 70.252 
Volum de apă facturată % 79% 78% 
Volumul de apă pierdută % 21% 22% 
Lungime rețea distributie km 14,78 14,78 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  7 Indicatorii de performanta pentru SAA Dridu si Dridu-Snagov, UAT Dridu 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 74% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 92.138 118.111 
Volum de apă facturată % 78% 80% 
Volumul de apă pierdută % 22% 20% 
Lungime rețea distributie km 20,48 33,88 
Capacitatea de înmagazinare m3 820 820 

 

Tabel 10 -  8 Indicatorii de performanta pentru UAT Moldoveni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 72% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 27.452 36.558 
Volum de apă facturată % 87% 89% 
Volumul de apă pierdută % 13% 11% 
Lungime rețea distributie km 10,276 11,77 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 
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Tabel 10 -  9 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Slobozia 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 2.588.446 2.582.407 
Volum de apă facturată % 72% 72% 
Volumul de apă pierdută % 28% 28% 
Lungime rețea distributie km 95,64 114,44 
Capacitatea de înmagazinare m3 16.000 16.000 

 

Tabel 10 -  10 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Ciulnita 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 103.524 102.291 
Volum de apă facturată % 67% 65% 
Volumul de apă pierdută % 33% 35% 
Lungime rețea distributie km 32,942 32,942 
Capacitatea de înmagazinare m3 160 360 

 

 

 

 

Tabel 10 -  11 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Grivita 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 148.209 148.983 
Volum de apă facturată % 60% 60% 
Volumul de apă pierdută % 40% 40% 
Lungime rețea distributie km 27,1 29,7 
Capacitatea de înmagazinare m3 280 480 

 

Tabel 10 -  12 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Scanteia 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 92% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 129.493 131.518 
Volum de apă facturată % 83% 88% 
Volumul de apă pierdută % 17% 12% 
Lungime rețea distributie km 22,84 35,84 
Capacitatea de înmagazinare m3 200 400 

 

Tabel 10 -  13 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Cosambesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 97% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 83.386 84.413 
Volum de apă facturată % 62% 63% 
Volumul de apă pierdută % 38% 37% 
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Lungime rețea distributie km 28,96 29,66 
Capacitatea de înmagazinare m3 240 340 

 

Tabel 10 -  14 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Andrasesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 50% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 34.142 63.201 
Volum de apă facturată % 96% 95% 
Volumul de apă pierdută % 4% 5% 
Lungime rețea distributie km 13,76 29,76 
Capacitatea de înmagazinare m3 500 500 

 

 

Tabel 10 -  15 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Milosesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 169.067 88.508 
Volum de apă facturată % 0% 90% 
Volumul de apă pierdută % 100% 10% 
Lungime rețea distributie km 20,49 20,49 
Capacitatea de înmagazinare m3 400 400 

 

Tabel 10 -  16 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Perieti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 97% 100% 
Populația contorizată % 95% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 164.625 167.227 
Volum de apă facturată % 68% 68% 
Volumul de apă pierdută % 32% 32% 
Lungime rețea distributie km 30,945 33,445 
Capacitatea de înmagazinare m3 460 570 

 

Tabel 10 -  17 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Bucu 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 134.439 74.339 
Volum de apă facturată % 45% 87% 
Volumul de apă pierdută % 55% 13% 
Lungime rețea distributie km 10,545 21,045 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  18 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Buesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 43.380 32.773 
Volum de apă facturată % 71% 94% 
Volumul de apă pierdută % 29% 6% 
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Lungime rețea distributie km 8 11 
Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10 -  19 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Valea Ciorii 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 97% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 51.903 53.561 
Volum de apă facturată % 91% 90% 
Volumul de apă pierdută % 9% 10% 
Lungime rețea distributie km 25,7 25,95 
Capacitatea de înmagazinare m3 350 350 

 

 

Tabel 10 -  20 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Gheorghe Doja 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 80% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 70.751 83.644 
Volum de apă facturată % 84% 86% 
Volumul de apă pierdută % 16% 14% 
Lungime rețea distributie km 14,575 16,575 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  21 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Gheorghe Lazar 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 97% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 150.897 148.341 
Volum de apă facturată % 85% 87% 
Volumul de apă pierdută % 15% 13% 
Lungime rețea distributie km 17,6 18,6 
Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10 -  22 Indicatorii de performanta pentru SAA Slobozia, UAT Traian 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 104.360 104.067 
Volum de apă facturată % 86% 86% 
Volumul de apă pierdută % 14% 14% 
Lungime rețea distributie km 22,7 22,7 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  23 Indicatorii de performanta pentru SAA Amara, UAT Amara 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 95% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 293.950 308.478 
Volum de apă facturată % 94% 94% 
Volumul de apă pierdută % 6% 6% 
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Lungime rețea distributie km 42,1 44,6 
Capacitatea de înmagazinare m3 2.000 2.000 

 

Tabel 10 -  24 Indicatorii de performanta pentru SAA Munteni Buzau, UAT Munteni Buzau 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 132.158 133.049 
Volum de apă facturată % 93% 93% 
Volumul de apă pierdută % 7% 7% 
Lungime rețea distributie km 31,495 31,495 
Capacitatea de înmagazinare m3 450 450 

 

Tabel 10 -  25 Indicatorii de performanta pentru SAA Munteni Buzau, UAT Balaciu 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 106.658 107.410 
Volum de apă facturată % 62% 62% 
Volumul de apă pierdută % 38% 38% 
Lungime rețea distributie km 26,15 27,15 
Capacitatea de înmagazinare m3 170 270 

 

 

Tabel 10 -  26 Indicatorii de performanta pentru SAA Munteni Buzau, UAT Cocora 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 83.548 72.878 
Volum de apă facturată % 70% 79% 
Volumul de apă pierdută % 30% 21% 
Lungime rețea distributie km 21 21 
Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10 -  27 Indicatorii de performanta pentru SAA Munteni Buzau, UAT Colelia 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 80% 100% 
Populația contorizată % 85% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 28.761 35.311 
Volum de apă facturată % 96% 93% 
Volumul de apă pierdută % 4% 7% 
Lungime rețea distributie km 5 13 
Capacitatea de înmagazinare m3 150 150 

 

 

Tabel 10 -  28 Indicatorii de performanta pentru SAA Munteni Buzau, UAT Sarateni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 40.724 40.872 
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Volum de apă facturată % 82% 82% 
Volumul de apă pierdută % 18% 18% 
Lungime rețea distributie km 22,675 25,675 
Capacitatea de înmagazinare m3 310 310 

 

Tabel 10 -  29 Indicatorii de performanta pentru SAA Ciochina, UAT Ciochina 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 80% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 96.221 114.797 
Volum de apă facturată % 84% 84% 
Volumul de apă pierdută % 16% 16% 
Lungime rețea distributie km 39 50,3 
Capacitatea de înmagazinare m3 750 750 

 

Tabel 10 - 30 Indicatorii de performanta pentru SAA Salcioara, UAT Salcioara 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 99.740 99.393 
Volum de apă facturată % 86% 86% 
Volumul de apă pierdută % 14% 14% 
Lungime rețea distributie km 30,28 30,28 
Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10 -  31 Indicatorii de performanta pentru SAA Sfantu Gheorghe, UAT Sfantu Gheorghe 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 97% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 69.157 70.636 
Volum de apă facturată % 80% 80% 
Volumul de apă pierdută % 20% 20% 
Lungime rețea distributie km 25,35 26,35 
Capacitatea de înmagazinare m3 200 250 

 

Tabel 10 -  32 Indicatorii de performanta pentru SAA Albesti, UAT Albesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 98% 98% 
Populația contorizată % 96% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 47.912 46.468 
Volum de apă facturată % 66% 73% 
Volumul de apă pierdută % 34% 27% 
Lungime rețea distributie km 27,7 31,7 
Capacitatea de înmagazinare m3 400 400 

 

Tabel 10 -  33 Indicatorii de performanta pentru SAA Gura Ialomitei, UAT Gura Ialomitei 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 428.447 74.491 
Volum de apă facturată % 17% 95% 
Volumul de apă pierdută % 83% 5% 
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Lungime rețea distributie km 19,4 21,7 
Capacitatea de înmagazinare m3 80 280 

 

Tabel 10 -  34 Indicatorii de performanta pentru SAA Gura Ialomitei, UAT Giurgeni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 95% 100% 
Populația contorizată % 0% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 501.914 44.449 
Volum de apă facturată % 8% 95% 
Volumul de apă pierdută % 92% 5% 
Lungime rețea distributie km 7,04 8,04 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  35 Indicatorii de performanta pentru SAA Gura Ialomitei, UAT Mihail Kogalniceanu 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 90% 99% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 394.552 108.628 
Volum de apă facturată % 18% 71% 
Volumul de apă pierdută % 82% 29% 
Lungime rețea distributie km 28,2 34,2 
Capacitatea de înmagazinare m3 410 410 

 

 

Tabel 10 -  36 Indicatorii de performanta pentru SAA Saveni, UAT Saveni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 70% 100% 
Populația contorizată % 50% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 83.291 102.127 
Volum de apă facturată % 74% 84% 
Volumul de apă pierdută % 26% 16% 
Lungime rețea distributie km 24,42 30,22 
Capacitatea de înmagazinare m3 400 400 

 

Tabel 10 -  37 Indicatorii de performanta pentru SAA Saveni, UAT Platonesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 50% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 30.841 72.728 
Volum de apă facturată % 63% 64% 
Volumul de apă pierdută % 37% 36% 
Lungime rețea distributie km 11 23 
Capacitatea de înmagazinare m3 lipsa date - 

 

Tabel 10 -  38 Indicatorii de performanta pentru SAA Maia, UAT Maia 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 93% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 57.194 60.301 
Volum de apă facturată % 85% 85% 
Volumul de apă pierdută % 15% 15% 
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Lungime rețea distributie km 17,524 19,024 
Capacitatea de înmagazinare m3 400 400 

 

Tabel 10 -  39 Indicatorii de performanta pentru SAA Maia, UAT Adancata 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 56% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 44.004 77.577 
Volum de apă facturată % 95% 93% 
Volumul de apă pierdută % 5% 7% 
Lungime rețea distributie km 11,765 30,365 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  40 Indicatorii de performanta pentru UAT Stelnica 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 55.907 55.762 
Volum de apă facturată % 84% 84% 
Volumul de apă pierdută % 16% 16% 
Lungime rețea distributie km 19,5 19,5 
Capacitatea de înmagazinare m3 400 400 

 

 

Tabel 10 -  41 Indicatorii de performanta pentru UAT Radulesti  

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 44.798 42.496 
Volum de apă facturată % 82% 86% 
Volumul de apă pierdută % 18% 14% 
Lungime rețea distributie km 18,866 18,866 
Capacitatea de înmagazinare m3 500 500 

 

Tabel 10 -  42 Indicatorii de performanta pentru UAT Valea Macrisului 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 56.255 57.764 
Volum de apă facturată % 91% 88% 
Volumul de apă pierdută % 9% 12% 
Lungime rețea distributie km 10,2 18,8 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  43 Indicatorii de performanta pentru SAA Facaeni si Progresu, UAT Facaeni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 161.632 163.611 
Volum de apă facturată % 78% 76% 
Volumul de apă pierdută % 22% 24% 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Ialomita 

 

 

  10-22 

Lungime rețea distributie km 37,98 37,98 
Capacitatea de înmagazinare m3 1.080 1.080 

 

Tabel 10 -  44 Indicatorii de performanta pentru SAA Bordusani si Cegani, UAT Bordusani 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 98% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 146.058 148.875 
Volum de apă facturată % 85% 85% 
Volumul de apă pierdută % 15% 15% 
Lungime rețea distributie km 32,5 33,1 
Capacitatea de înmagazinare m3 260 360 

 

Tabel 10 -  45 Indicatorii de performanta pentru UAT Ograda 

Indicator UM 2024 2027* 
Populația deservită % 0% 100% 
Populația contorizată % 0% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 0 107.537 
Volum de apă facturată % 0% 72% 
Volumul de apă pierdută % 0% 28% 
Lungime rețea distributie km 26,24 27,74 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

 

Tabel 10 -  46 Indicatorii de performanta pentru UAT Vladeni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 70.812 71.007 
Volum de apă facturată % 82% 81% 
Volumul de apă pierdută % 18% 19% 
Lungime rețea distributie km 15,5 15,5 
Capacitatea de înmagazinare m3 364 364 

 

Tabel 10 -  47 Indicatorii de performanta pentru UAT Movila 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 98% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 62.516 64.425 
Volum de apă facturată % 81% 80% 
Volumul de apă pierdută % 19% 20% 
Lungime rețea distributie km 13 13,7 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  48 Indicatorii de performanta pentru UAT Marculesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 94% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 47.424 49.691 
Volum de apă facturată % 77% 78% 
Volumul de apă pierdută % 23% 22% 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Ialomita 

 

 

  10-23 

Lungime rețea distributie km 13,73 13,73 
Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10 -  49 Indicatorii de performanta pentru SAA Barcanesti, UAT Boranesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 50% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 36.126 68.412 
Volum de apă facturată % 95% 95% 
Volumul de apă pierdută % 5% 5% 
Lungime rețea distributie km 9,4 18,4 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  50 Indicatorii de performanta pentru SAA Barcanesti, UAT Barcanesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 131.466 131.772 
Volum de apă facturată % 0% 83% 
Volumul de apă pierdută % 16% 17% 
Lungime rețea distributie km 43,726 43,726 
Capacitatea de înmagazinare m3 700 700 

 

 

Tabel 10 -  51 Indicatorii de performanta pentru SAA Armasesti, UAT Armasesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 76.957 69.997 
Volum de apă facturată % 83% 93% 
Volumul de apă pierdută % 17% 7% 
Lungime rețea distributie km 26,943 26,943 
Capacitatea de înmagazinare m3 800 800 

 

Tabel 10 -  52 Indicatorii de performanta pentru SAA Armasesti, UAT Jilavele 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 106.671 105.898 
Volum de apă facturată % 93% 93% 
Volumul de apă pierdută % 7% 7% 
Lungime rețea distributie km 39,997 39,997 
Capacitatea de înmagazinare m3 - - 

 

Tabel 10 -  53 Indicatorii de performanta pentru SAA Sinesti, UAT Sinesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 91% 97% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 81.646 86.758 
Volum de apă facturată % 93% 92% 
Volumul de apă pierdută % 7% 8% 
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Lungime rețea distributie km 29,497 35,397 
Capacitatea de înmagazinare m3 500 500 

 

Tabel 10 -  54 Indicatorii de performanta pentru SAA Sinesti, UAT Movilita 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 92% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 77.569 84.946 
Volum de apă facturată % 91% 90% 
Volumul de apă pierdută % 9% 10% 
Lungime rețea distributie km 36,756 43,756 
Capacitatea de înmagazinare m3 400 400 

 

Tabel 10 -  55 Indicatorii de performanta pentru SAA Rosiori, UAT Rosiori 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 75.492 75.681 
Volum de apă facturată % 82% 79% 
Volumul de apă pierdută % 18% 21% 
Lungime rețea distributie km 16,252 16,252 
Capacitatea de înmagazinare m3 450 450 

 

 

Tabel 10 -  56 Indicatorii de performanta pentru SAA Rosiori, UAT Dragoesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 0% 90% 
Populația contorizată % 0% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 0 30.456 
Volum de apă facturată % 0% 84% 
Volumul de apă pierdută % 0% 16% 
Lungime rețea distributie km 0 20,5 
Capacitatea de înmagazinare m3 0 150 

 

Tabel 10 -  57 Indicatorii de performanta pentru SAA Urziceni, UAT Urziceni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 879.153 874.497 
Volum de apă facturată % 69% 69% 
Volumul de apă pierdută % 31% 31% 
Lungime rețea distributie km 59,498 59,498 
Capacitatea de înmagazinare m3 5.000 5.000 

 

Tabel 10 -  58 Indicatorii de performanta pentru SAA Urziceni, UAT Manasia 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 133.283 133.098 
Volum de apă facturată % 94% 93% 
Volumul de apă pierdută % 6% 7% 
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Lungime rețea distributie km 29,495 29,495 
Capacitatea de înmagazinare m3 - - 

 

Tabel 10 -  59 Indicatorii de performanta pentru SAA Urziceni, UAT Alexeni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 72.572 72.575 
Volum de apă facturată % 94% 93% 
Volumul de apă pierdută % 6% 7% 
Lungime rețea distributie km 20,913 20,913 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10 -  60 Indicatorii de performanta pentru SAA Urziceni, UAT Garbovi 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 123.322 124.435 
Volum de apă facturată % 89% 88% 
Volumul de apă pierdută % 11% 12% 
Lungime rețea distributie km 35,784 35,784 
Capacitatea de înmagazinare m3 450 450 

 

 

Tabel 10 -  61 Indicatorii de performanta pentru SAA Urziceni, UAT Cosereni 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 172.090 172.082 
Volum de apă facturată % 74% 73% 
Volumul de apă pierdută % 26% 27% 
Lungime rețea distributie km 35,171 35,171 
Capacitatea de înmagazinare m3 500 500 

 

Tabel 10 -  62 Indicatorii de performanta pentru SAA Urziceni, UAT Ciorcarlia 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 0% 100% 
Populația contorizată % 0% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 0 49.691 
Volum de apă facturată % 0% 86% 
Volumul de apă pierdută % 0% 14% 
Lungime rețea distributie km 0 18,5 
Capacitatea de înmagazinare m3 0 150 

 

Tabel 10 -  63 Indicatorii de performanta pentru UAT Reviga 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 112.973 113.170 
Volum de apă facturată % 71% 70% 
Volumul de apă pierdută % 29% 30% 
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Lungime rețea distributie km 52,615 52,615 
Capacitatea de înmagazinare m3 660 660 

 

Tabel 10 -  64 Indicatorii de performanta pentru UAT Grindu 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 100% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 70.513 71.394 
Volum de apă facturată % 87% 86% 
Volumul de apă pierdută % 13% 14% 
Lungime rețea distributie km 22,918 22,918 
Capacitatea de înmagazinare m3 400 400 

 

Tabel 10 -  65 Indicatorii de performanta pentru UAT Axintele 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 0% 100% 
Populația contorizată % 0% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 0 80.717 
Volum de apă facturată % 0% 92% 
Volumul de apă pierdută % 0% 8% 
Lungime rețea distributie km 0 36,5 
Capacitatea de înmagazinare m3 0 350 

 

 

Tabel 10 -  66 Indicatorii de performanta pentru UAT Barbulesti 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 0% 100% 
Populația contorizată % 0% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 0 173.198 
Volum de apă facturată % 0% 94% 
Volumul de apă pierdută % 0% 6% 
Lungime rețea distributie km 0 15 
Capacitatea de înmagazinare m3 0 600 

 

Tabel 10 -  67 Indicatorii de performanta pentru UAT Ion Roata 

Indicator UM 2024 2027 
Populația deservită % 67% 100% 
Populația contorizată % 100% 100% 
Volum de apă furnizată m3/an 168.001 123.353 
Volum de apă facturată % 45% 88% 
Volumul de apă pierdută % 55% 12% 
Lungime rețea distributie km 32,5 35,2 
Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Indicatori de performanta aglomerari 

Tabel 10 -  68 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Fetesti 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 72% 99,6% 100% 
Lungime rețea km 83,048 103,353 105,353 
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Capacitate de epurare m3/zi 7.259 7.259 7.259 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 1.823 3.265 3.264 
Alinierea la standardele europene % 72% 99,6% 100% 

 

Tabel 10 -  69 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Tandarei 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 48% 100% 100% 
Lungime rețea km 41,91 50,457 50,457 
Capacitate de epurare m3/zi 2.643 2.643 2.643 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 525 1.358 1.361 
Alinierea la standardele europene % 48% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  70 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Fierbinti Targ  

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 16% 47% 100% 
Lungime rețea km 19,8 20,83 31,03 
Capacitate de epurare m3/zi 1.243 1.243 1.243 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 614 813 995 
Alinierea la standardele europene % 16% 47% 100% 

 

Tabel 10 -  71 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Cazanesti 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 94% 100% 
Lungime rețea km 0 21,346 21,346 
Capacitate de epurare m3/zi 0 477 477 
Stație de epurare buc 0 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 348 370 
Alinierea la standardele europene % 0% 94% 100% 

 

Tabel 10 -  72 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Slobozia 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 90% 90% 100% 
Lungime rețea km 79,92 79,92 88,52 
Capacitate de epurare m3/zi 51.840 51.840 51.840 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 7.862 6.890 6.743 
Alinierea la standardele europene % 90% 90% 100% 

 

 

 

Tabel 10 -  73 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Gimbasani-Marculesti 

Indicator UM Prezent 2024 2027 
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2020 

Populația deservită % 0% 0% 100% 
Lungime rețea km 0 0 21 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 0 204 
Alinierea la standardele europene % 0% 0% 100% 

 

Tabel 10 -  74 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Gheorghe Lazar 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 0% 100% 
Lungime rețea km 0 0 24 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 0 412 
Alinierea la standardele europene % 0% 0% 100% 

 

Tabel 10 -  75 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Amara 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 80% 80% 100% 
Lungime rețea km 38,128 38,128 47,128 
Capacitate de epurare m3/zi 2.411 2.411 2.411 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 719 780 936 
Alinierea la standardele europene % 80% 80% 100% 

 

Tabel 10 -  76 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Grivita 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 18,771 18,771 
Capacitate de epurare m3/zi 0 400 400 
Stație de epurare buc 0 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 204 203 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  77 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Gheorghe Doja 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 20,67 20,67 20,67 
Capacitate de epurare m3/zi 300 300 300 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 203 203 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  78 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Traian 

Indicator UM Prezent 2024 2027 
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2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 24,744 24,744 
Capacitate de epurare m3/zi 0 525 525 
Stație de epurare buc 0 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 307 306 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  79 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Munteni Buzau 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 49,916 49,916 
Capacitate de epurare m3/zi 0 490 490 
Stație de epurare buc 0 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 462 463 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  80 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Mihail Kogalniceanu 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 60% 80% 99% 
Lungime rețea km 7,37 16,37 30,87 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 145 218 295 
Alinierea la standardele europene % 60% 80% 99% 

 

Tabel 10 -  81 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Facaeni 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 4% 68% 100% 
Lungime rețea km 6,13 6,13 18,13 
Capacitate de epurare m3/zi 540 540 540 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 33 285 425 
Alinierea la standardele europene % 4% 68% 100% 

 

Tabel 10 -  82 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Bordusani Cegani 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 60% 100% 
Lungime rețea km 0 12,525 37,125 
Capacitate de epurare m3/zi 0 380 530 
Stație de epurare buc 0 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 378 407 
Alinierea la standardele europene % 0% 60% 100% 

 

Tabel 10 -  83 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Ograda 

Indicator UM Prezent 2024 2027* 
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2020 

Populația deservită % 0% 0% 100% 
Lungime rețea km 0 0 26,474 
Capacitate de epurare m3/zi 0 0 400 
Stație de epurare buc 0 0 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 0 278 
Alinierea la standardele europene % 0% 0% 100% 

*Conformarea aglomerarii se va realiza prin proiecte finantate atat din fonduri de coeziune, cat si 

din fonduri nationale. 

 

Tabel 10 -  84 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Urziceni 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 76% 100% 100% 
Lungime rețea km 47,01 79,707 79,707 
Capacitate de epurare m3/zi 2.304 8.287 8.287 
Stație de epurare buc 1 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 2.502 2.966 2.966 
Alinierea la standardele europene % 76% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  85 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Alexeni 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 19,701 19,701 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 249 248 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  86 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Cosereni 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 34,069 34,069 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 456 454 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  87 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Barcanesti 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 42,445 42,445 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 409 414 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  88 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Jilavele 
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Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 39,293 39,293 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 371 376 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  89 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Boranesti 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 20% 100% 
Lungime rețea km 6,4 6,4 21,4 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 59 233 
Alinierea la standardele europene % 0% 0% 100% 

 

Tabel 10 -  90 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Garbovi 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 0% 100% 
Lungime rețea km 0 33,609 41,609 
Capacitate de epurare m3/zi 0 633 633 
Stație de epurare buc 0 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 0 305 
Alinierea la standardele europene % 0% 0% 100% 

 

Tabel 10 -  91 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Movilita 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 92% 100% 
Lungime rețea km 0 34,772 34,772 
Capacitate de epurare m3/zi 0 1.369 1.369 
Stație de epurare buc 0 1 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 281 291 
Alinierea la standardele europene % 0% 92% 100% 

 

Tabel 10 -  92 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Rosiori 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 16,455 16,455 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 207 209 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  93 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Sinesti 
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Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 100% 100% 
Lungime rețea km 0 26,011 26,011 
Capacitate de epurare m3/zi - - - 
Stație de epurare buc - - - 
Debit mediu colectat m3/zi 0 243 268 
Alinierea la standardele europene % 0% 100% 100% 

 

Tabel 10 -  94 Indicatorii de performanta pentru aglomerarea Barbulesti 

Indicator UM 
Prezent 

2024 2027 
2020 

Populația deservită % 0% 0% 100% 
Lungime rețea km 0 0 15 
Capacitate de epurare m3/zi 0 0 900 
Stație de epurare buc 0 0 1 
Debit mediu colectat m3/zi 0 0 716 
Alinierea la standardele europene % 0% 0% 100% 

 

10.4 LISTA PRIORITIZATA A INVESTITIILOR 

Tinand cont de faptul ca pentru perioada de programare 2014-2020 exista in implementare proiecte 

POIM: 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020”; 

- „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

EUROAPAVOL SA”; 

- „Proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata   pentru  aria  de 

operare a operatorului  regional in judetele  Calarasi  si  Ialomita, în perioada  2014-2020” 

in cadrul carora sunt in executie statii de tratare regionale care au capacitatea sa furnizeze apa 

potabila care toate localitatile aflate in Aplicatia de Finantare mentionata, investitiile propuse in 

Master Planul 2021-2027 ar trebui sa asigure o continuitate a investitiilor.  

Judetul Ialomita are o populatie de 254.405 locuitori la nivelul anului 2020. In mediul urban locuiesc 
un numar de 111,562 oameni, reprezentand cca. 43,8%, grupati intr-un numar de 3 municipii si 4 
orase. Restul populatiei judetului de 142.843 locuitori traieste in alte 59 comune cu o populatie de 
mai putin de 10.000 de locuitori. 

Revizuirea Master Planului existent a identificat 4 aglomerari mai mari de 10000 l.e., 26 aglomerari 
intre 2000 si 10.000 l.e. si 91 aglomerari mai mici de 2.000 l.e 

Analizand situtia existenta si proiectele in derulare pe Fonduri de Coeziune sau Nationale coroborat 
cu criteriile de prioritizare au rezultat necesare urmatoarele investitii strategice zonale care se 
adresează unui număr de 12 aglomerari mai mari de 2.000 le. după cum urmează:  

➢ Aglomerarea Fetesti; 

➢ Aglomerarea Fierbinti Targ; 

➢ Aglomerarea Tandarei; 
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➢ Aglomerarea Slobozia; 

➢ Aglomerarea Gimbasani-Marculesti; 

➢ Aglomerarea Gheorghe Lazar; 

➢ Aglomerarea Amara; 

➢ Aglomerarea Scanteia; 

➢ Aglomerarea Saveni; 

➢ Aglomerarea Facaeni; 

➢ Aglomerarea Bordusani-Cegani; 

➢ Aglomerarea Ograda; 

➢ Aglomerarea Boranesti; 

Se intentioneaza ca proiectele sa maximizeze raportul beneficiu/cost al investitiei prin extinderea 
investitiei astfel incat sa acopere cat de multe persoane este fezabil. In acest fel, se maximizeaza si 
probabilitatea ca acea investitie sa fie sustenabila. 

 

10.4.1 Infrastructura de alimentare cu apa 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Fetesti 

UAT Fetesti 

• Reabilitare rezervor Buliga V=300 mc; 

• Reabilitare retea de distributie, L = 31,300 km; 

• Bransamente reabilitate – 1560 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Fierbinti Targ 

UAT Fierbinti-Targ 

• Extindere retea de distributie, L =5,8 km; 

• Bransamente noi – 150 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 3 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Cazanesti 

UAT Cazanesti 

• Realizare rezervor V=100mc; 

• Extindere retea de distributie, L = 1,5 km; 

• Bransamente noi – 16 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 2 buc. 
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 Sistemul de alimentare cu apa Dridu 

UAT Dridu 

• Foraje suplimentare – 2 buc; 

• Conducta de aductiune apa burta L=0,5 km; 

• Extindere retea de distributie Dridu, L = 13,4km; 

• Bransamente noi Dridu – 966 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune Dridu – 1 buc 

• Camin monitorizare debit Dridu – 1 buc; 

• Camin sectorizare Dridu – 5 buc; 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Dridu Snagov – Moldoveni 

UAT Dridu – Dridu Snagov 

• Foraj suplimentar – 1 buc; 

• Conducta de aductiune apa bruta L= 0,5 km; 

• Realizare statie de tratare – 1 buc. 

 

UAT Moldoveni 

• Conducta aductiune Dridu-Snagov – Moldoveni – L = 6,0 km; 

• Statie de pompare Dridu-Snagov – Moldoveni – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 1,5 km; 

• Bransamente noi – 102 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 1 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Suditi 

UAT Suditi 

• Statie de tratare Suditi – 1 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Slobozia 

UAT Slobozia 

• Extinderea frontului de captare cu foraje suplimentare in vederea asigurarii necesarului de 
debit pentru intreg sistemul de alimentare cu apa – 5 buc; 

• Asigurarea sursei alternative de apa bruta: realizarea captarii apa suprafata din Dunare; 

• Extindere conducta de aductiune  - conducte PEID De 400 mm, PN16, inclusiv desfacere si 
refacere sistem rutier – L=1,5 km; 

• Realizarea conductei de apa bruta intre captare apa de suprafata si conducta de aductiune 
existenta aferentă frontului de captare L=31,5 km; 

• Realizare conducta aductiune fir II Dn 400 mm – L=0,5 km; 

• Realizare conducta aductiune fir II Dn 450 mm – L=1,8 km; 

• Realizare conducta aductiune fir II Dn 600 mm – L=9,9 km; 

• Modernizare STAP Slobozia, inclusiv lucrari aferente obiecte tehnologice pentru omogenizare 
apa bruta din doua surse si realizare decantoare; 



Actualizarea Master Planului  

 Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Ialomita 

 

 

  10-35 

• Realizare statie de clorinare retea distributie – 1 buc; 

• Dotari laborator apa potabila – 1 set; 

• Imprejmuire statie de tratare – L=700 m; 

• Reabilitare Post de transformare – 1 buc; 

• Sistem SCADA – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare transport apa bruta Chiciu - STAP Slobozia; 

• Retehnologizare hidrofoare – 3 buc; 

• Reabilitare si retehnologizare hidrofoare – 12 buc; 

• Reabilitare rezervor V=3000 mc SCADA – 1 buc; 

• Reabilitare rezervor V=10000 mc SCADA – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie - conducte PEID De 110 mm, PN10, inclusiv desfacere si 
refacere sistem rutier – L=18,8 km 

• Bransament nou Dn25 mm inclusiv camin apometru echipat, desfacere si refacere sistem 
rutier – 1476 buc; 

• Camine de monitorizare debit, clor si presiune – 10 buc; 

• Camine monitorizare debit – 5 buc; 

• Camine sectorizare – 10 buc; 

• Reabilitare bransament Dn25 mm inclusiv camin apometru echipat, desfacere - refacere 
imbracaminte asfaltica – 8.137 buc; 

• Reabilitare bransament Dn50 mm inclusiv camin apometru echipat, desfacere - refacere 
imbracaminte asfaltica– 5.025 buc. 

 

UAT Ciulnita 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare – 1 buc; 

• Realizare rezervor de inmangazinare suplimentar V=200 mc - 1 buc; 

• Reabilitare bransamente – 1.014 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit – 4 buc; 

• Camin sectorizare – 4 buc. 

 

UAT Grivita 

• Realizare conducta de aductiune Slobozia – Grivita PEID, De 180 mm, De 110 mm – L= 
27,5km; 

• Reabilitare statie de clorinare Grivita – 1 buc; 

• Reabilitare statie de clorinare Smirna – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare Grivita – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare Smirna – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare Slobozia- Grivita – 1 buc; 

• Realizare rezervor de inmangazinare suplimentar Grivita V=100 mc - 1 buc; 

• Realizare rezervor de inmangazinare suplimentar Smirna V=100 mc - 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 2,6 km; 

• Bransamente noi – 10 buc; 

• Reabilitare bransamente – 1.230 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc 

• Camin monitorizare debit – 2 buc; 

• Camin sectorizare – 4 buc. 
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UAT Scanteia 

• Reabilitare statie de clorinare Iazu – 1 buc; 

• Reabilitare statie de clorinare Scanteia – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare Scanteia – 1 buc; 

• Realizare rezervor de inmangazinare suplimentar Scanteia V=200 mc - 1 buc; 

• Extindere retea de distributie Iazu L = 2,6 km; 

• Bransamente noi Iazu – 75 buc; 

• Extindere retea de distributie Scanteia L = 10,5 km; 

• Bransamente noi Iazu – 299 buc; 

• Reabilitare retea de distributie Scanteia si Iazu L = 7,50 km; 

• Reabilitare bransamente – 1.269 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 4 buc 

• Camin monitorizare debit – 2 buc; 

• Camin sectorizare – 4 buc. 

 

UAT Cosambesti 

• Realizare conducta de aductiune PEID, De 250 mm– L= 2,5 km; 

• Reabilitare statie de clorinare– 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare– 1 buc; 

• Realizare rezervor de inmangazinare suplimentar V=100 mc - 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 0,7 km; 

• Bransamente noi – 10 buc; 

• Reabilitare bransamente – 768 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 3 buc. 

 

UAT Andrasesti 

• Realizare conducta de aductiune Misleanu De 110 mm PN10, PEID – L= 4,2 km; 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 1 buc. 

 

UAT Milosesti 

• Realizare conducta de aductiune Grivita-Milosesti De 75-110 mm PN10, PEID – L= 7,0 km; 

• Realizare conducta de aductiune Nicolesti De 63 mm PN10, PEID – L= 2,8 km; 

• Realizare conducta de aductiune Tovarasia De 63 mm PN10, PEID – L= 5,0 km; 

• Reabilitare statie de clorinare – 3 buc; 

• Realizare statie de pompare aductiune Grivita-Milosesti– 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 6 buc; 

• Camin monitorizare debit – 3 buc; 

• Camin sectorizare – 3 buc. 
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UAT Perieti 

• Realizare conducta de aductiune Slobozia Stejaru De 160 mm, PN10 – L= 5,3 km; 

• Realizare conducta de aductiune Stejaru-Fundata De 160 mm, PN10 – L=4,8 km; 

• Realizare conducta de aductiune Fundata-Perieti De 160 mm, PN10 – L=5,7 km; 

• Realizare conducta de aductiune Perieti-Misleanu De 140 mm, PN10 – L=4,8 km; 

• Reabilitare statie de clorinare Stejaru – 1 buc; 

• Reabilitare statie de clorinare Misleanu – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Slobozia-Stejaru – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Stejaru-Fundata – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Fundata-Perieti – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Perieti-Misleanu – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare retea Misleanu – 1 buc; 

• Rezervor suplimentar Fundata V=50 mc – 1 buc; 

• Rezervor suplimentar Misleanu V=60 mc – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie - conducte PEID De 110 mm, PN10 - L=2,5 km; 

• Bransament nou Dn25 mm – 109 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 4 buc. 

 

UAT Bucu 

• Realizare conducta de aductiune Slobozia - Bucu De 140 mm – L= 9,5 km; 

• Realizare conducta de aductiune Slobozia - Bucu De 110 mm – L= 1,0 km; 

• Realizare statie de clorinare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare – 2 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 10,5 km; 

• Bransamente noi – 335 buc; 

• Bransamente reabilitate – 877 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 2 buc. 

 

UAT Buesti 

• Realizare conducta de aductiune Ciulnita Buesti De 140 mm – L= 6,5 km; 

• Reabiltiare statie de clorinare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare – 2 buc; 

• Reabiltiare rezervor de inmagazinare V=200 mc – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 3,0 km; 

• Bransamente noi – 86 buc; 

• Reabilitare retea de distributie, L = 8,0 km; 

• Bransamente reabilitate – 229 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 1 buc. 
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UAT Valea Ciorii 

• Realizare conducta de aductiune Smirna-Valea Ciorii De 90 mm – L= 10,7 km; 

• Reabiltiare statie de clorinare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 0,25 km; 

• Bransamente noi – 5 buc; 

• Bransamente reabilitate – 522 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 3 buc; 

• Camin monitorizare debit – 2 buc; 

• Camin sectorizare – 2 buc. 

 

UAT Gheorghe Doja 

• Realizare conducta aductiune Misleanu-GA, De 125 mm, PN10 – L=1,8 km 

• Realizare conducta aductiune Misleanu-GA, De 110 mm, PN10 – L=5,0 km 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc 

• Realizare statie de pompare Misleanu-Gheorghe Doja – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 2,0 km; 

• Bransamente noi – 80 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 2 buc. 

 

UAT Gheorghe Lazar 

• Realizare conducta aductiune De 140 mm, PN10 – L=4,6 km 

• Realizare statie de clorinare – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 1,0 km; 

• Bransamente noi – 20 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2buc. 

 

 

UAT Traian 

• Realizare conducta de aductiune De 90 mm, PN10 – L=5 km 

• Realizare statie de clorinare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Smirna-Traian – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare retea distributie – 1 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2buc. 
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 Sistemul de alimentare cu apa Amara 

UAT Amara 

• Reabilitare statie de pompare– 2 buc; 

• Reabilitare bransamente – 3.578 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin sectorizare – 3 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Munteni Buzau 

UAT Munteni Buzau 

• Extindere front de captare – 3 buc; 

• Realizare conducta de aductiune De 315 mm, PN10 – L=2,0 km 

• Modernizare STAP Munteni Buzau – 1 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 3 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2buc. 

 

UAT Balaciu 

• Realizare conducta de aductiune Sarateni-Balaciu PEID De 110mm, PN10 – L=4,5 km; 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Sarateni-Balaciu– 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare Balaciu– 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare Crasanii de Jos– 1 buc; 

• Suplimentare capacitate rezervor V=100 mc– 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 1,0 km; 

• Bransamente noi – 30 buc; 

• Bransamente reabilitate – 750 buc; 

• Reabilitare hidranti – 40 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 4buc. 

 

UAT Cocora 

• Realizare conducta de aductiune Munteni Buzau - Cocora De 110 mm Pn10 – L=17,6 km; 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Munteni Buzau - Cocora– 1 buc; 

• Reabilitare retea de distributie, L = 10,0 km; 

• Bransamente reabilitate – 350 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2buc. 
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UAT Colelia 

• Realizare conducta de aductiune Cocora-Colelia De 110 mm Pn10 – L=3,0 km; 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Cocora – Colelia – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare retea Colelia – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 8,0 km; 

• Bransamente noi – 250 buc; 

• Reabilitare retea de distributie, L = 5,0 km; 

• Bransamente reabilitate – 190 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2buc. 

 

UAT Sarateni 

• Realizare conducta de aductiune PEID De 140 mm L=6,00 km; 

• Reabilitare statie de pompare– 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Munteni-Buzau - Sarateni– 1 buc; 

• Extindere retea de distributie, L = 3,0 km; 

• Bransamente noi – 52buc; 

• Reabilitare retea de distributie, L = 2,7 km; 

• Bransamente reabilitate – 434 buc (atat pe reteaua reabilitata, cat si pe reteaua existenta); 

• Reabilitare hidranti – 15 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 5 buc; 

• Camin monitorizare debit – 5 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe 

UAT Sfantu Gheorghe 

• Suplimentare capacitate rezervor inmagazinare V=50 mc – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie - L = 1 km 

• Bransament nou  – 7 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 3 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 3 buc. 

 

 Sisteme de alimentare cu apa Salcioara, Rasi 

UAT Salcioara 

• Bransamente reabilitate – 765 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 4buc. 
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 Sistemul de alimentare cu apa Albesti 

UAT Albesti 

• Realizare conducta de aductiune Albesti-Marsilieni De 125 L=2,0 km; 

• Realizare statie de tratare Albesti – 1 buc; 

• Realizare statie de clorinare Marsilieni – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare retea Albesti – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare retea Marsilieni – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie - L = 4,0 km; 

• Bransament nou  – 50 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Ciochina 

UAT Ciochina 

• Statie de pompare retea– 2 buc; 

• Reabilitare rezervor V=750mc– 1 buc; 

• Bransamente reabilitate – 988 buc; 

• Camin monitorizare debit – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 4buc. 

 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Bordusani 

UAT Bordusani – localitatea Bordusani 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie L=0,6 km; 

• Bransament nou – 20 buc; 

• Bransament reabilitat – 1050 buc; 

• Camine sectorizare – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Cegani 

UAT Bordusani – localitatea Cegani 

• Realizare foraj de rezerva – 1 buc; 

• Conducta de aductiune foraj suplimentar – L=0,5 km; 

• Realizare statie de clorinare – 1 buc; 

• Suplimentare capacitate rezervor de inmagazinare V=100 mc – 1 buc; 

• Bransament reabilitat – 450 buc; 

• Camine sectorizare – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc. 
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 Sistemul de alimentare cu apa Radulesti 

UAT Radulesti 

• Reabilitare front de captare – 1 foraj; 

• Modernizare statie de tratare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare – 1 buc 

• Extindere retea de distributie (inlocuire diamtre 32-60 mm) L=10 km; 

• Bransamente– 550 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Facaeni 

UAT Facaesti – localitatea Facaeni 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Camine sectorizare – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Progresu 

UAT Facaesti – localitatea Progresu 

• Realizare foraj de rezerva – 1 buc; 

• Conducta de aductiune foraj suplimentar – L=0,5 km; 

• Camine sectorizare – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Gura Ialomitei 

UAT Gura Ialomitei 

• Extindere front de captare – 1 foraj; 

• Reabilitare foraje existente – 2 foraje; 

• Modernizare si extindere statie de tratare– 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare– 1 buc; 

• Suplimentare capacitate rezervor inmagazinare V=200 mc – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie – L = 2,3 km; 

• Bransament nou  – 74 buc; 

• Reabilitare retea de distributie – L = 17,0 km; 

• Bransament nou  – 800 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 
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UAT Giurgeni 

• Lucrari conservare foraj existent – 1 foraj; 

• Realizare conducta de aductiune Gura Ialomitei  - Giurgeni De 90 mm L=10,1 km; 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Gura Ialomitei  - Giurgeni – 1 buc; 

• Realizare bransament retea existenta - 462 buc; 

• Extindere retea de distributie – L=1 km; 

• Bransament nou – 68 buc; 

• Reabilitare retea de distributie L = 7 km; 

• Camine sectorizare retea existenta – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Maia 

UAT Maia 

• Extindere front de captare – 1 foraj; 

• Reabilitare/modernizare foraje existente – 2 foraje; 

• Extindere conducta de aductiune De 110 mm L=0,2 km; 

• Reabilitare statie de tratare– 1 buc; 

• Extindere retea de distributie – L = 1,5 km; 

• Bransament nou  – 50 buc; 

• Bransament reabilitat  – 620 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

UAT Adancata 

• Extindere conducta de aductiune De 90-110 mm L=9,8 km; 

• Realizare statie de pompare– 2 buc; 

• Extindere retea de distributie – L = 18,6 km; 

• Bransament nou  – 480 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Marculesti 

UAT Marculesti 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare – 1 buc; 

• Bransament reabilitat  – 755 buc; 

• Camine sectorizare – 4 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 
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 Sistemul de alimentare cu apa Movila 

UAT Movila 

• Realizarea foraj suplimentar – 1 buc; 

• Bransamente reabilitate  – 750 buc; 

• Camine sectorizare – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Ograda 

UAT Ograda 

• Realizare foraj suplimentar – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie L=1,5 km; 

• Bransament nou – 50 buc; 

• Bransament retea existenta – 896 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Saveni 

UAT Saveni 

• Reabilitare foraje existente – 2 foraje; 

• Extindere conducta de aductiune De 90 – 110 mm L=2,0 km; 

• Realizare statie de pompare– 2 buc; 

• Reabilitare rezervor inmagazinare – 2 buc; 

• Reabilitare retea de distributie – L = 3,8 km; 

• Bransament reabilitat  – 100 buc; 

• Extindere retea de distributie – L = 5,8 km; 

• Bransament nou  – 150 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 5 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 5 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 

UAT Platonesti 

• Realizare conducta de aductiune De 110 mm L=4,5 km; 

• Realizare statie de pompare – 2 buc; 

• Reabilitare statie de pompare Saveni-Platonesti – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie – L=12,0 km; 

• Bransament nou – 380 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 3 buc; 

• Camin monitorizare debit – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 
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 Sistemul de alimentare cu apa Stelnica 

UAT Stelnica 

• Bransament reabilitat  – 678 buc; 

• Camine sectorizare retea existenta – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Valea Macrisului 

UAT Macrisului 

• Reabilitare front de captare – 2 foraj; 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Reabilitare statie de pompare – 1 buc; 

• Reabilitare rezervor de inmagazinare V=300 mc; 

• Extindere retea de distributie L=8,6 km; 

• Bransament nou – 200 buc; 

• Bransament reabilitat  – 400 buc; 

• Reabilitare camine vane – 14 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Vladeni 

UAT Vladeni 

• Reabilitare statie de clorinare – 1 buc; 

• Camine sectorizare – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 

 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 

UAT Boranesti 

• Conducta de aductiune Barcanesti – Boranesti De 110 mm L=4,5 km; 

• Realizare statie de pompare retea – 1 buc; 

• Realizare statie de pompare Barcanesti - Boranesti – 1 buc; 

• Extindere retea de distributie L=9,0 km; 

• Bransament nou – 300 buc; 

• Bransament nou retea existenta  – 689 buc. 

• Camine sectorizare – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 2 buc. 
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 Sistemul de alimentare cu apa Sinesti 

UAT Sinesti 

• Realizare conducta transport apa potabila Lilieci-Hagiesti De 110 mm L=3,7 km 

• Realizare statie de pompare Hagiesti – 2 buc; 

• Extindere retea de distributie L=5,9 km 

• Bransament nou - 70 buc; 

• Camine sectorizare – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc. 

 

UAT Movilita 

• Realizare conducta transport apa potabila Movilita-Bitina Ungureni De 110 mm L=2,6km 

• Realizare statie de pompare – 3 buc; 

• Extindere retea de distributie L=7,0 km 

• Bransament nou - 109 buc; 

• Camine sectorizare – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit  – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit si presiune – 1 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Rosiori 

UAT Dragoesti 

• Conducta transport Rosiori - Valea Baciului De 90 mm L =3,7 km; 

• Conducta transport Valea Bisericii-Dragoesti De 90 mm, L=2,1 km; 

• Statie de clorinare Valea Bisericii – 1 buc; 

• Statie de pompare Rosiori - Valea Bisericii– 1 buc; 

• Statie de pompare Valea Bisericii– 1 buc; 

• Statie de pompare Dragoesti– 1 buc; 

• Realizare rezervor de inmagazinare V=150 mc– 1 buc; 

• Extindere retea de distributie L=20,5 km 

• Bransament nou – 429 buc; 

• Camin monitorizare debit – 2 buc; 

• Camin monitorizare debit, presiune – 3 buc. 

 

 Sistemul de alimentare cu apa Urziceni 

UAT Ciocarlia 

• Conducta transport Urziceni-Cotorca, PEID De 90 mm L =7,2 km; 

• Statie de clorinare– 1 buc; 

• Statie de pompare– 2 buc; 

• Realizare rezervor de inmagazinare V=150 mc– 1 buc; 

• Extindere retea de distributie L=18,5 km 

• Bransament nou – 310 buc; 

• Camin monitorizare debit – 1 buc; 

• Camin monitorizare debit, presiune – 3 buc. 
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10.4.2 Infrastructura de apa uzata 

 Aglomerarea Fetesti 

• Extindere retea canalizare - L = 2,0 km; 

• Racorduri noi - 89 buc; 

• Retehnologizare/modernizarea statie de epurare Fetesti – 1 buc. 

 

 Aglomerarea Fierbinti Targ 

• Extindere retea canalizare - L = 11,8 km; 

• Racorduri noi – 794 buc; 

• Statie de pompare apa uzata – 3 buc; 

• Conducta de refulare – L=2,5 km; 

• Extindere canalizare Dridu – L=21,6 km; 

• Racorduri noi Dridu – 1351 buc; 

• Statie de pompare apa uzata Dridu – 7 buc; 

• Conducta de refulare – L=4,0 km; 

• Retehnologizare/modernizarea statie de epurare Fierbinti – 1 buc. 

 Aglomerarea Tandarei 

• Deviere conducta L=0,1 km; 

• Racorduri reabilitate – 8 buc; 

• Retehnologizare/modernizarea statie de epurare Tandarei– 1 buc. 

 

 Aglomerarea Dridu-Snagov 

• Realizare canalizare Dridu Snagov– L=2,5 km; 

• Racorduri noi Dridu Snagov – 150 buc; 

• Bazine de colectare vidanjabile – 19 buc. 

Pentru aceasta aglomerare in functie de programele de investitie in derulare se vor analiza posibilitatile 

de finantare luand in considerare ca incarcarea nu depaseste 2.000 l.e si ca este se situeaza in 

apropierea/interiorul zonelor protejate (ROSCI, ROSPA). 

 Cluster Slobozia – Aglomerarea Slobozia 

• Extindere retea canalizare - L = 8,6 km; 

• Racorduri noi – 318 buc; 

• Reabilitare retea canalizare - L = 8,3 km; 

• Racorduri noi – 373 buc; 

• Retehnologizare statie de pompare apa uzata – 1 buc; 

• Statie de pompare apa uzata – 2 buc; 

• Reabilitare conducta de refulare – L=4,0 km; 

• Realizare conducta refulare – L=1,5 km 

• Retehnologizare statie de epurare Slobozia – 1 buc; 

• Instalatie de valorificare namol – 1 buc. 
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  Cluster Slobozia-  Aglomerarea Gimbasani-Marculesti 

• Extindere retea canalizare Gimbasani - L = 8,0 km; 

• Extindere retea canalizare Marculesti- L = 13,0 km; 

• Racorduri noi Gimbasani – 373 buc; 

• Racorduri noi Marculesti – 755 buc; 

• Statie de pompare apa uzata Gimbasani – 6 buc; 

• Statie de pompare apa uzata catre aglomerarea Slobozia- 1 buc; 

• Statie de pompare apa uzata Marculesti– 7 buc; 

• Conducta de refulare Gimbasani – L=0,3 km; 

• Conducta de refulare Gimbasani – aglomerarea Slobozia – L=5,2 km; 

• Conducta de refulare Marculesti – L=0,7 km. 

 

 Cluster Slobozia - Aglomerarea Gheorghe Lazar 

• Extindere retea canalizare - L = 24,0 km; 

• Racorduri noi – 940 buc; 

• Statie de pompare apa uzata – 9 buc; 

• Statie de pompare transfer Bucu – Slobozia – 1 buc; 

• Conducta de refulare – L=4,5 km; 

• Conducta de refulare transfer Bucu – Slobozia – L=8,5km. 

 

 Aglomerarea Amara 

• Extindere retea canalizare - L = 8,0 km; 

• Racorduri noi – 502buc; 

• Reabilitare retea canalizare - L = 4,0 km; 

• Racorduri noi – 421buc; 

• Statie de pompare apa uzata noua – 2 buc; 

• Reabilitare statie de pompare apa uzata – 2 buc; 

• Conducta de refulare – L=0,6 km; 

• Reabilitare statie de epurare – 1 buc. 

 

 Aglomerarea Scanteia 

• Extindere retea canalizare - L = 6,2 km; 

• Racorduri noi – 53 buc; 

• Camere colectoare – 53 buc. 

 

 Aglomerarea Saveni 

• Extindere retea canalizare - L = 3,8 km; 

• Racorduri noi – 100 buc; 

 

 Aglomerarea Bordusani-Cegani 

• Extindere retea canalizare - L = 12,0 km; 

• Racorduri noi – 600 buc; 
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• Statie de pompare apa uzata – 6 buc; 

• Conducta de refulare – L=0,5 km; 

• Extindere statie de epurare Bordusani – 1 buc. 

 

 Aglomerarea Ograda 

• Extindere retea canalizare - L = 1,5 km; 

• Racorduri – 946 buc; 

• Camere colectoare – 116 buc; 

 

 Aglomerarea Boranesti 

• Extindere retea canalizare - L = 15,0 km; 

• Racorduri – 989 buc; 

• Statie de pompare apa uzata – 9 buc; 

• Conducta de refulare – L = 4,0 km. 

 

 

10.4.3 Operatori Regionali 

 Investitii necesare pentru digitalizarea si imbunatatirea performantei 

operationale a Operatorilor Regionali 

Totodata, la nivelul Operatorului, se propun o serie de investitii pentru atingerea catorva obiective 
generale: 

✓ Abordarea excelenta în servicii, avand in centru clientul. 
✓ Îmbunătățirea calității serviciului de alimentare în cele două aspecte fundamentale ale 

cantității de apă cu presiune adecvată de alimentare și a calității sanitare a apei distribuite.  
✓ Creșterea standardelor de calitate în managementul serviciilor și îmbunătățirea proceselor 

tehnice de operare, în căutarea îmbunătățirii eficienței. 

Propunerea va permite atingerea următoarelor obiective specifice: 

✓ Punerea in functiune a unui sistem de integrare a informatiilor companiei care combina 
date din diferite sisteme SCADA (stații de tratare, rețea de distribuție) cu cele ale 
comenzilor de lucrări de întreținere, corporative Sisteme GIS și SAP etc., pentru a oferi 
un tablou de bord cu controlul indicatorilor și gestionarea alarmelor și a calității 
operaționale.  

✓ Controlul apei neînregistrate, pentru detectarea timpurie a existenței scurgerilor și a 
utilizărilor frauduloase în rețeaua de distribuție, prin colectarea datelor de consum și 
controlul presiunii în alimentare sectoare, efectuarea de balanțe de apă și modele 
hidraulice și compararea cu datele istorice. 

✓ Îmbunătățirea eficienței energetice, prin controlul punctelor de consum (stații de tratare, 
pompare), predicția cererii, cunoașterea prognozei prețului energiei și propunerea de 
orientări de funcționare care să asigure calitatea serviciului cu o utilizare minimă și un 
cost minim al energiei. 

✓ Îmbunătățirea experienței utilizatorului final, integrarea informațiilor tehnice, comerciale 
și financiare ale clienților, accelerarea ciclului de citire, facturare și colectare și cresterea 
canalelor de comunicare dintre clienti si companie. 

Pentru a sprijini gestionarea informațiilor digitale legate de domeniile de activitate ale Operatorului, 
este necesara o platformă software care să îndeplinească următoarele cerințe. 
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Activitatile acoperite vor fi: 

- Integrare SCADA 
- Gestionarea activelor 
- Detectarea scurgerilor și a fraudelor 

Cu toate acestea, platforma software va fi capabilă să integreze alte informații ale companiei într-
un set omogen de informații. Pentru a face acest lucru, se va urma un model de strat în conformitate 
cu următoarea schemă: 

- Surse de date (în afara sistemului) 
- Platforma de date (ingestie, Master Data Management, Data Lake) 
- Procesul de date (Algoritmi) 
- Utilizarea datelor (soluții specifice, tablou de bord) 

Designul arhitecturii va contempla următoarele nevoi: 

- Acesta va fi capabil să proceseze diferitele surse de date independent de furnizori și 
tehnologii. 

- Soluțiile vor putea activa și dezactiva adaptarea la nevoile clientului în fiecare moment. 
- Soluția va fi capabilă să se poată conecta cu alte platforme sau soluții (North/South Bound 

Interface). 

Integrarea ușoară și simplă a elementelor noi de gestionat se va face fără a modifica capacitățile 
funcționale critice și serviciul soluției. De asemenea, trebuie garantata o performanța stabila pe 
măsură ce crește baza de date procesată și arhivată. 

Pornind de la cele prezentate mai sus, se propun urmatoarele investitii: 

• Unitate mobila max. 3.5 tone dotata cu echipamente pentru detectarea pierderilor de apa; 

• Autocombinata pentru curatare canalizare V=19mc; 

• Autoutilitara combinata canalizare V=10 mc; 

• Sistem videoinspectie canalizare; 

• Parcuri fotovoltaice la SEAU Slobozia, SEAU Amara, SEAU Tandarei, SEAU Fierbinti, SEAU 
Fetesti; 

• Autovidanja. 
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In vederea imbunanatirea performantei operationale si financiare a operatorului este necesara 
integrarea noilor tehnologii în fiecare punct cheie din ciclul apei, astfel încât serviciile de apă și 
canalizare să poată face față, într-un mod eficient și inovator, provocărilor digitale actuale. Noile 
soluții inteligente de afaceri care sunt dezvoltate și implementate necesită, de obicei, un nivel ridicat 
de arhitectură în cadrul organizației, cu diferite surse, platforme și soluții software pentru colectarea, 
prelucrarea și gestionarea datelor. 

Figura 1 - Arhitectura generică a unei platformei digitale de integrare 

Datele preluate în timp real sunt procesate, omogenizate și stocate în mod constant în platforme 
tehnologice digitale de afaceri care combină caracteristicile și capacitățile mai multor instrumente 
de date mari într-un model sau motor de date unic. Platformele de Big Data reprezintă astăzi un 
element-cheie pentru transformarea digitală, deoarece permit serviciilor publice de apă și canalizare 
să avanseze spre luarea deciziilor strategice, gestionarea centralizată și automatizarea proceselor. 

Datele procesate cu ajutorul platformelor Big Data sunt, în cele din urmă, furnizate aplicațiilor 
dedicate verticalelor specifice, care constau într-o gamă largă de sisteme inteligente de suport a 
deciziilor, ce provin, în general, de la mulți furnizori de tehnologie care permit analiza datelor și 
crearea de tablouri de bord. 

Soluțiile digitale oferite de terțe părți pentru serviciile publice de apă și canalizare, cu multe cazuri 
de utilizare, îmbunătățesc procesele de afaceri prin soluții IT avansate, cum ar fi: 

• Contorizarea inteligentă (Smart Metering), care utilizează informațiile colectate de la 
macro și microcontrolerele existente (vizual, de mers pe jos/cu mașina și rețelele fixe de 
telecomunicații) pentru a evalua eficiența hidraulică a rețelelor și pentru a înregistra consumul de 
apă al clienților. Acest tip de soluție oferă o imagine clară a cererii de apă atât pentru compania de 
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utilități, cât și pentru consumatori, permițând astfel îmbunătățirea eficienței hidraulice, 
monitorizarea consumului și prognozarea cererii.  

• Sisteme SCADA inteligente (Smart SCADA), care utilizează date descentralizate din 
diferite surse de date sau din alte SCADA existente pentru crearea și proiectarea de SCADA susținute 
de algoritmi avansați. Acest tip de soluție oferă utilităților de apă și canalizare posibilitatea de a avea 
un control și o autonomie totală, deoarece este foarte intuitivă și ușor de utilizat de către personal 
printr-un sistem "drag and drop" de widget-uri care permit controlul de la distanță.  

• Gestiunea inteligentă a apei neaducătoare de venit (Smart NRW management), cu 
minimizarea pierderilor, care utilizează datele de debit și presiune furnizate de senzori ca instrument 
de monitorizare pentru monitorizarea rețelei de distribuție a apei și detectarea fraudelor și a 
scurgerilor vizibile și invizibile prin intermediul unor modele matematice. Acest tip de soluție este 
foarte ușor de integrat cu alte aplicații de gestionare a fluxurilor de lucru și de planificare a resurselor 
întreprinderii pentru a monitoriza ordinele de lucru și a localiza scurgerile.  

• Gestionarea inteligentă a activelor (Smart Asset Management), care utilizează date 
din sistemele de informații geografice și alte baze de date pentru monitorizarea și controlul în timp 
real al activelor pe baza unor criterii transversale (materiale, scurgeri istorice, reclamații, acțiuni, 
facturare etc.). Acest tip de soluție este foarte utilă pentru pregătirea și actualizarea planurilor 
periodice de reînnoire a activelor și pentru stabilirea unor praguri de alarmă pentru a crea ordine de 
lucru automate legate de activele existente.  

• Operarea distribuției de apă potabilă și canal pe bază de Comenzi de lucru (Smart 
Work Order Management), care utilizează informații din sistemele computerizate de gestionare a 
întreținerii și din aplicațiile de planificare a resurselor întreprinderii pentru planificarea și 
monitorizarea lucrărilor planificate și în curs de desfășurare pe teren. Acest tip de soluție este 
utilizată pentru dimensionarea volumului de încărcare a personalului, optimizarea rutelor de lucru, 
planificarea operațiunilor, cât și geolocalizarea intervențiilor și a personalului de pe teren, în timp 
real.  

• Facturarea inteligentă, care utilizează datele din sistemele comerciale existente și din 
aplicațiile de planificare a resurselor întreprinderii pentru a gestiona întregul ciclu comercial al unui 
serviciu public de apă și canalizare, inclusiv citirea, facturarea și colectarea, precum și serviciile de 
relații cu clienții. Această soluție permite generarea de comenzi de lucru și integrarea clienților pe 
mai multe canale (în persoană, linie telefonică directă, birou virtual, poștă, e-mail, telefonie mobilă 
și altele).  

• Controlul inteligent al calității apei, care utilizează datele provenite din sistemele de 
gestionare a informațiilor de laborator și din sistemele SCADA existente pentru a monitoriza și 
controla testele, pentru a defini rundele de prelevare a probelor și pentru a stabili planuri de calitate 
a apei. Această soluție compară rezultatele și notifică în mod automat atunci când există rezultate 
anormale, în același timp care permite optimizarea proceselor de tratare a apei potabile și 
prognozarea tendințelor privind calitatea apei.  

• Învățarea automată și inteligența artificială, care constă în tehnologii utilizate pentru 
a procesa datele furnizate de alte aplicații pentru a recunoaște tipare în date și pentru a învăța în 
timp, actualizând algoritmii pe măsură ce sunt partajate noi informații. Acest lucru permite o mai 
bună urmărire a pierderilor de resurse în timp real, rețele de colectare și distribuție mai eficiente, 
precum și obținerea de venituri maxime și satisfacția clienților.  

• Realitatea augmentată și virtuală, care constă în tehnologii de replici digitale care îmbină 
GIS, senzori și alte aplicații pentru a genera replici funcționale ale infrastructurii fizice care combină 
date fizice (imagini din satelit) cu date "in situ" în timp real pentru a simula situații și a prezice 
scenarii. Replicile digitale oferă, de asemenea, utilităților de apă și de canalizare posibilitatea de a 
vizualiza și de a monitoriza condițiile reale ale serviciilor.  

• Aplicațiile Blockchain, care constau într-o bază de date criptată pentru realizarea de 
tranzacții directe și sigure între serviciile de apă și canalizare, consumatori, furnizori și alte părți 
interesate relevante, fără intervenția unor terțe părți. În prezent, există numeroase exemple de 
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proiecte și teste blockchain în sectorul apei și al salubrizării, unele dintre acestea fiind realizate 
împreună cu aplicații energetice.  

Pornind de la cele rezentate mai sus, se propun urmatoarele investitii: 

Nr. 
crt. 

Digitalizare  
Operator Regional SC Urban SA 

Slobozia  
Investitii necesare 

1 
Contorizarea inteligentă (Smart 
Metering)  

Software 

Apometre echipate cu sistem de 
citire la distanta 

2 
Sisteme SCADA inteligente (Smart 
SCADA)   

3 
Gestiunea inteligentă a apei 
neaducătoare de venit (Smart NRW 
management) 

Realizare DMA-instrumentatie pentru 
masurare presiune, debit, clor 
rezidual etc. 

4 
Gestionarea inteligentă a activelor 
(Smart Asset Management) 

Centru NRW (Laborator Analiza Date  
rezultate din Detectare si Control 
Pierderi) 
Utilaje independente 
Celule fotovoltaice 

5 
Operarea distribuției de apă potabilă 
și canal pe bază de Comenzi de lucru 
(Smart Work Order Management) 

  

6 Facturarea inteligentă   

7 Controlul inteligent al calității apei Instrumentatie pentru masurare 
calitate apa si apa uzata 

8 Învățarea automată și inteligența 
artificială 

  

9 Realitatea augmentată și virtuală   
10 Aplicațiile Blockchain   

 

Lista utilajelor independente necesare in operare sunt: 

Nr. 
crt. 

Denumire si descriere 
Echipamente 

U.M.  Cantitate 

1 
Unitate mobila max. 3.5 tone dotata 
cu echipamente pentru detectarea 
pierderilor de apa 

buc 1 

2 
Autocombinata pentru curatare 
canalizare V=19mc 

buc 1 

3 
Autoutilitara combinata canalizare 
V=10 mc 

buc 1 

4 Sistem videoinspectie canalizare buc 1 

5 Autovidanja buc 1 
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11 PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI - ETAPA III 

11.1 INTRODUCERE 

Planul de acțiune prezentat în aceasta sectiune cuprinde activitățile și inputurile din partea Consiliilor 

regionale, municipalităților, operatorului regional și alte autorități locale ca de exemplu: Apele 

Romane și Agențiile Regionale de Mediu, precum și din partea Consultantului.  

Planul de acțiune este împărțit în următoarele secțiuni:  

- Studii de fezabilitate  

- Evaluarea impactului asupra mediului  

- Analiza financiară și de cost-beneficiu  

- Aplicații din Fonduri Europene  

- Analiza/revizuire  

- Finanțare  

- Realizarea Dosarelor de Licitație  

- Regionalizarea serviciului  

- Aranjamente instituționale pentru Operatorilor Regionali (OR).  

 

Planul de acțiune propus a fost realizat plecand de la presupunerea că Master Planul a fost aprobat 

provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie menținute mai departe ca investiții prioritare în 

perioada 2021-2027 finantate din Fondurilor Europene. 

11.2 PLAN DE ACTIUNE 

Studii de fezabilitate 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Va sprijini Consultantul pentru 
ca acesta să obțină informații 
de la agențiile guvernamentale 
locale;  

Va asigura faptul că OR și 
Consultantul au accesul 
asigurat la unitățile 
industriale, institutii și alte 
organisme publice;  

Va asigura finanțare pentru 
studii care nu sunt acoperite 
de către Consultant dar care 
au fost incluse în programul de 
investiții prioritare 

Va asigura datele financiare și 
operaționale solicitate de 
Consultant;  

Îl va asista pe Consultant în 
evaluarea situației existente la 
unitățile industriale, stadiul, 
facilități de pre-epurare a 
efluentului, calitatea 
efluentului și înregistrări 
curente privind mediul 

Va realiza studii în conformitate 
cu Termenii săi de referință;  

Va realiza campanii aferente de 
măsurare;  

Va pregăti documentația în 
cooperare cu Operatorul 
Regional;  

Va pregăti o strategie privind 
nămolul în conformitate cu 
Termenii de Referință; 

Va pregăti raportul privind 
apele uzate industriale în 
conformitate cu Termenii de 
Referință. 
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Evaluarea impactului asupra mediului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Analizează și se pune de acord 
cu cerințele Consultantului 
privind evaluarea impactului 
asupra mediului pentru toate 
proiectele care vor fi incluse în 
aplicație;  

Asigură sprijin media și politic 
pentru procesul de consultare 
a publicului;  

Pune la dispozitie săli de 
ședință și facilități de presă 
adecvate privind procesul de 
consultare a publicului;  

Asigura faptul că Anexele 
cerute de Aplicația de 
finanțare pentru Fondurile 
Europene au fost semnate și 
andosate de autoritatile 
abilitate și trebuie să includă și 
habitaturile Natura 2000. 

Furnizează suport de 
management și sprijin pentru 
procesul de consultare a 
publicului;  

Asista prin intermediul ofițerilor 
de mediu Consultantul în 
realizarea documentației;  

Promovează activ proiectul în 
media locală 

Discută cerințele privind 
evaluarea impactului asupra 
mediului cu autoritățile locale 
abilitate;  

Pregătește raportul de analiza/ 
triere pentru proiectele 
individuale din cadrul 
programului de investiții 
prioritare;  

Pregătește documentația în 
conformitate cu legislația în 
vigoare;  

Pregatește măsurile privind 
consultarea publicului;  

Pregateste rezumatul Evaluării 
impactului asupra mediului 
pentru a fi inclus în Aplicația 
de finanțare din Fonduri 
Europene.  

Analiza financiara și cost-beneficiu 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Furnizează informații contabile 
și previziuni economice 
solicitate de Consultant;  

Furnizează detalii privind 
demersurile necesare privind 
împrumuturile curente sau 
propuse;  

Discută atât cu Consultantul 
cât și cu Operatorul Regional 
contribuțiile financiare ale 
Operatorului Regional sau din 
partea autorităților locale sau 
județene; 

În legatură cu infrastructura 
existentă, furnizează 
informații contabile și 
informații privind costurile de 
operare, la solicitarea 
Consultantului;  

Furnizează informații despre 
situația curentă și 
previzionată a facturarii și 
veniturilor sale, atât pentru 
apă potabilă, cât și pentru apă 
uzată;  

Analizează cu reprezentanții 
autorităților locale și județene 
schema de tarif propusă 

Elaborează modele financiare 
pentru proiectele individuale și 
modele rezumative pentru 
aplicație;  

Pregatește rapoartele necesare 
pentru aplicație;  

Dezvoltă aranjamentele 
financiare pentru proiect;  

Analizează proiectiile privind 
suportabilitatea în cadrul 
comunităților 

 Aplicația de finantare din Fonduri Europene 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Aproba și semnează aplicația Analizează aplicația dacă i se 
cere acest lucru de către 
Consultant 

Elaborează aplicația în 
conformitate cu prevederile 
Termenilor de Referinta și 
cerințele UE;  
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Asigură faptul că documentatia 
asociată a fost aprobată și 
andosată, în special aceea care 
se referă la consultarea 
publicului și avizarea evaluării 
impactului asupra mediului 

Analiza / revizuire 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Mobilizează sprijinul politic și 
public pentru toate proiectele 
propuse;  

Asigură faptul că autoritățile 
locale sunt informate în 
totalitate în legatură cu 
proiectele, cerințele și 
necesitățile acestora;  

Discută demersurile generale 
privind analiza cu personalul 
Ministerului. 

Este responsabilă pentru 
managementul total al 
misiunilor de analiza/ 
revizuire;  

Managementul și cei care 
operează pe plan local vor fi 
informați astfel încât să 
înțeleagă rațiunile proiectului. 

Organizează revizuirea/analiza 
cu Operatorul Regional și 
autoritățile locale;  

Asistă Operatorul Regional (OR) 
în pregatirea oricăror prezentări 
sau materiale de prezentare. 

Finanțare 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Discută cu reprezentanții 
autorităților locale, municipale 
și centrale despre sursa și 
suma cofinanțării;  

Analizează stadiul/ abordarea 
privind finanțarea cu 
Ministerul Finanțelor;  

Finalizează abordarea privind 
finanțarea înainte de 
depunerea aplicației de 
finanțare din Fonduri 
Europene. 

Analizează tariful și 
posibilitatile împrumut sau 
alte forme de finanțare;  

Echipa de management a ROC 
va analiza posibilele 
aranjamente privind 
împrumutul și va semna 
Contractele. 

Dezvoltă demersurile privind 
finanțarea pentru proiect în 
urma discuțiilor cu Operatorul 
Regional și departamentele 
financiare ale autorității locale;  

Finanțarea trebuie să fie 
disponibilă înainte de 
depunerea aplicației de 
finanțare din Fonduri Europene. 

Realizarea Dosarelor de Licitatie și Termenii de Referinta pentru Asistența Tehnică 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Angajează consultanți să 
pregatească dosare de licitație 
care nu sunt incluse în 
Termenii de Referință ai 
Consultanților 

Analizează documentele de 
licitație și Termenii de 
Referință pentru Asistența 
tehnică la cererea 
Consultantului;  

Licitație și atribuire contracte 
de servicii și lucrări în 
conformitate cu legislația 
locală 

Elaborează dosare de licitație în 
conformitate cu legislația 
romanească;  

Dosare de licitație în 
conformitate cu Termenii de 
Referință;  

Elaboreaza Termenii de 
Referință pentru Asistența 
Tehnică și pentru Supervizarea 
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Lucrărilor în conformitate cu 
Termenii de Referință;  

Asista Operatorul Regional în 
timpul licitației și evaluării 

Regionalizarea serviciului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Promovează în mod activ în 
cadrul primăriilor locale 
necesitatea constituirii ADI 
(Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară);  

Analizează propunerile curente 
privind statutul, modifică, 
revizuiește și finalizează dacă 
este necesar;  

Asigura faptul că statutul ADI 
este aprobat până la termenul 
limită convenit. 

Analizează aranjamentele de 
concesiune propuse, le 
modifică și le depune spre 
analiză la autoritățile locale;  

Semnează acordul atunci cand 
este acceptat. 

Analizeaza legislația existentă și 
propunerile de regionalizare a 
serviciului și oferă consultanță 
persoanelor responsabile. 

Angajamente instituționale pentru PIU 

Autoritatea Locală Compania operatoare 

regională 

Consultant 

Asigură buget suplimentar 
pentru Operatorul Regional 
pentru a sprijini posibila 
extindere a Unității de 
Implementare a Proiectului 

Raport de analiza și 
considerarea efectului 
semnării contractului de 
concesiune între ADI și 
Operatorul Regional;  

Analiza stadiului și capacității 
UIP;  

Recrutează personal daca este 
necesar pentru a sprijini 
programul de investiții;  

Trebuie să ia în considerare 
conceptul departamentelor 
separate de operare și 
investiții 

Pregătește raportul instituțional 
privind organizarea 
Operatorului regional, îl 
înaintează spre revizuire/ 
analiză 
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