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pentru achizitia de servicii de elaborare Proiect Tehnic de Executie (PTE) le{tru obiectivul de
investitii: '

wModernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Mdrculesti) — intersectie cu DJ212; DJ212:
intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A (Tindirei)”

CAP.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In vederea incheierii contractului de servicii de proiectare si asistentd tehnica pentru obiectivul
de investifii: ,,Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Mirculesti) — intersectie cu DJ212;
DJ212: intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A (Tindirei)”, conform legislatiei in vigoare s-a
intocmit prezentul caiet de sarcini, care face parte din documentatia de atribuire.

CAP.2 AUTORITATEA CONTRACTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Talomita, Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Slobozia,
Judetul Talomita, Romania, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250, e-mail: cji@cicnet.ro.

CAP.3 SURSA DE FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Pentru acest obiectiv de investitie se intentioneazd si se solicite finantare prin Programul
Operational Regional 2021-2027.

Obiectivul de investitii face parte din prioritatea I pe POR 2021-2027 Obiectivul Specific 3.2 -
Dezvoltarea si cresierea unei mobilitdti nationale, regionale si locale durabile, reziliente in fata
schimbdrilor climatice, inteligente §i intermodale, inclusiv imbundidtirea accesului la TEN-T si a
mobilitdfii transfrontaliere prin investitii in reabilitarea, modernizarea, extinderea retelei de drumuri
Judefene din regiunea Sud-Muntenia.

CAP.4 SCOPUL ACHIZITIEI ST OBIECTUL CONTRACTULUI
Cerintele beneficiarului precizeaza scopul achizitiei, ca fiind servicii de proiectare (elaborarea
unor documentatii tehnice) si acordarea de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe toatd
perioada de executie, pe toata perioada de garantie a lucririlor si pind la receptia finald, in
concordantd cu situatia actuald a sectoarelor de drumuri respective si cu reglementirile legale in



vigoare, avand la bazi: studiile de teren, expertizele tehnice, D.A.L.I, avizele §i acordurile obtinute
$i puse la dispozitia ofertantilor de ciitre Autoritatea contractants.

Prestarea de servicii presupune asi gurarea urmatoarelor activitii:

fntocmirea de documentatii tehnice potrivit prevederilor H.G. nr, 997/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de ,
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare cét si a prevederilor
Legit nr. 50/1991 . cu toate modificirile si completirile ulterioare, privind autorizarea executirii
lucridrilor de constructii, republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare,

Ordinea de elaborare a documentatiilor va fi urmétoarea:
/ '

I- igto-k:nﬁrea Documentatiilor tehnice F

a) fntocmirea Documentatiilor necesare obtinerii tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor care se impun a fi obtinute Ia faza DTAC, conform Certificatului de Urbanism, De
asemenea ofertantul va participa la susinerea solutiilor tehnice in fata organelor avizatoare, cat si in
cadrul Consiliului Judetean Ialomita.

b) intocmirea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucririlor de Construire - P.A.C.,
ce va fi predatd Autorititii contractante in vederea obtinerii, de citre aceasta, a Autorizatiei de
Construire. '

Aceastd documentatie se va intocmi de catre proiectant, in conformitate cu Anexa 9 1a IL.G. nr,
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obijectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile g
completérile ulterioare §i cu anexa nr. 1, litera A a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii
lucrérilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

fn conformitate cu prevederile din Anexa 9, sectiunea I, art, [, pet. 1.2 din H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si completdrile
ulterioare, documentia va cuprinde in mod obligatoriu planurile de situafie privind amplasarea
obiectivelor investitici cu reprezentarea reliefului, intoemit in sistemul de proiectie stereografic 1970,
la scérile 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupd caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate
imobiliarj teritorial,

Proiectantul va utiliza pentru toate nivelurile punctul de referintd Marea Neagrs, va raporta
toate coordonatele la sistemul romanesc Stereo 70 $i va respecta toate prevederile legislatiei roménegti
in domeniul constructiilor,

c) Intocmirea Proicctului Tehnic de Executie — P.T.E.

Aceastd documentatie se va intocmi de citre proiectant, conform H.G. nr. 907/2016 privind
ctapelc de elaborare si  continutul-cadry al documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obicctivelor/proiectelor de intvestitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si completarile
ulterioare,

Proiectul Tehnic se va Intocmi dupd elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executiri
Lucritilor de Construire - P.A.C. 51 va dezvolta documentatia tehnica privind emiterea autorizatiei de
construire fn concordangi cu cerinfele Certificatului de Urbanism, cu avizele si acordurile solicitate
prin Certificatul de Urbanism.

De asemenea, la intocmirea Projectului Tehnic de Exccutie se va tine seama de expertiza
tehnicd a drumului, de studiul geotehnic si de studiul topografic, de continutul documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventie (DALI), de indicatorii tehnico - economici al investitiei aprobati prin
Hotdrérea Consilivlui Judetean lalomifa, documentatii puse la dispozitie ofertantilor de citre
Autoritatea contractanta.

In situatia in care ofertantul considerd ci informatiile din studiile puse la dispozitia acestora de
cdtre Autoritatea contractanti sunt insuficiente, ofertantul isi poate intocmi propriile studii, cu .



incadrarea in solutiile impuse prin DALI respectiv prin expertiza tehnici, cu respectarea normativelor
in vigoare, precum si cu incadrarea in estimarea valoricd a cheltuielilor de proiectare previzute in
Devizul General din DALLI, fara costuri suplimentare din partea Autoritifii contractante.

Continutul cadru al PTE este constituit din Piesele scrise si Piesele desenate previizute in
Anexele 6, 7, 8, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 din H.G. nr. 907/2016.

Formularele F1-F5 vor fi prezentate in 2 seturi:

—  Un set de formulare F1-FS completate cu preturi unitare si valori, care sa fundamenteze valorile
din Devizul General care va fi refacut la faza de PTE;

— Unal 2-lea set de formulare F1-F5 necompletate cu preturi unitare si valori, care vor fi puse la
dispozifia ofertantilor de lucréri de constructii care le vor completa cu valori proprii pentru
intocmirtea ofertelor acestora.

Se impune ca la elaborarea listelor de cantitdti si se respecte structura capitolelor/
subcapitolelor Devizului General, conform H.G. ar. 907/2016.

in conformitate cu prevederile P91/1-02 aprobat prin ordinul MLPTL nr.1568/2002,
proiectantul va prezenta antemésuritori pe categorii de lucriri continind reperele fizice ale
tronsoanelor masurate §i calculele matematice de determinare a cantitatilor de luerdri.

Se va prezenta Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6) previzut de
Anexa 10.6 In care se va prezenta egalonarea fizici a luycrarilor,

Note privind elaborarea caietelor de sarcini pe specialititi:

~ La elaborarea caietelor de sarcini pe specialititi, materialele vor fi definite prin parametri,
performante si caracteristici.

—  Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de fabric, producitori ori comercianti sau
alte asemenea recomandiri ori preciziri care sd indice preferinte sau sd restringa concurenta.

~  Solutiile de proiectare vor respecta prevederile legale si normele tehnice in vigoare pentru
protectia mediului, cel pufin in ceea ce priveste evitarea poluirii aerului, solului, apelor si
protejarea ecosistemelor.

—  Proiectul tehnic va mai contine, in cadrul caietelor de sarcini ce se vor elabora, o sectiune cu
mdsurile de protectie a mediului formulate intr-o manierd concretd si adaptati la locatiile
proiectului, in vederea conformirii depline cu conditiile impuse de decizia etapei de 1ncadrare
emisd de Agentia pentru Protectia Mediului Talomita.

~  Se vor respecta normele de proiectare in domeniul drumurilor; sistem rutier drum, scurgerea
apelor meteorice, siguranfa circulatiei, planul de semnalizare rutierd etc., previzute in legislatia
de specialitate si in documentele puse la dispozitie de Autoritatea contractanti (DALI si
expertiza tehnicd). - _ o ‘
Prestatorul serviciilor de proiectare va sustine Proiectul Tehnic in fata autorului raportului de

expertizd tehnicd, pentru a fi vizat din punct de vedere al respectarii solutiilor si a misurilor indicate in
acesta.

De asemenea, proiectul tehnic va mai contine programul de urmérire a lucrdrilor pe santier cu
indicarea fazelor determinante de control.

in conformitate cu prevederile Anexei 10, cap I A, sect IV, art. 2, pet. 2.2, lit. d) din H.G. nr.
907/2016, PT va contine caiete de sarcini pentru urmérirca comportdrii in timp a constructiilor si
continutul cirtii tehnice.

Acestea se vor intocmi in conformitate cu prevederile Ord. MDRAP nr. 847/02.06.2014 de
aprobare a Procedurii privind activititile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale
privind urmérirea curent si speciald a compotirii in exploatare a construciiilor — indicativ PCU 004.

Menfiondm ci nu fac obiectul prezentei achizitii verificirile tehnice ale proiectului tehnic si al
detaliilor de executie de citre verificatori de proiecte atestati MLPTL, acest serviciu urménd a fi
contractat separat de citre Autoritatea contractanta.



Cumularea Devizului General al prezentului proiect cu Devizele Generale ale urmatoarelor
proiecte (care au Proiectele Tehnice Intocmite i Autorizatiile de Construire obfinute, ce pot fi puse la
dispozitie de citre Autoritatea contractanta):

1) “Reabilitare pod peste raul Ialomita la Tanddrei pe DJ 212%;

2) , Modernizare DJ213A: Limitd judef Calirasi — intersecfie cu DJ201 (Marculesti);
intersectie cu DN2A (Bucu) - Scinteia — intersectie cu DN21%; :

3) "Reabilitare pod peste riul Ialomita la Bucu pe DJ 21347;

astfel Incét sd se obfind o singurd valoare totald a unui proiect mare compus din cele patru proiecte
individuale.

Prin sedinta extraordinard a Consiliului pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia, din luna
iunie 2023, s-a propus modificarea Proiectului de hotirdre nr. 1 privind actualizarea Hotarrii CpDR
Sud Muntenia nr. 13/2020 pentru aprobarea listei de proiecte pentru domeniul infrastructurii rutiere
judefene ce urmeazi si fie depuse in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027. Astfel,
investitia corespunzétoare Prioritdtii 1 a fost completata cu investitia aferentd Prioritétii 2, dupd cum
urmeaza:

Proiectul aferent Prioritatii 1 - Judetul Ialomita:
wModernizare DJ213A4: Limitd judef Cildrasi — intersecfie cu DJ201 (Mirculesti); infersectie cu
DN2A (Bucu) — Scinteia — intersectie cu DN21”

devine:
.Modernizare DJ213A: Limiti judet Calirasi — intersectie cu DJ201 (Mirculesti); intersectie cu
DNZA (Bucu) ~ Scénteia — intersectie cu DN21; DJ201: intersectie cu DJ213A (Mirculesti) —
intersectie cu DJ212; DJ212: intersectie cu DJ201 — intersectie eu DN2A (Téanddirei)”, aceasta
completdndu-se In mod corespunzitor cu investitia aferentd Prioritétii 2.

Astfel, avind in vedere cele de mai sus, titlul obiectivului de investitii care va fi inseris pe
Devizul General mare (care reuneste cele 4 devize individuale) va fi: ,,Modernizare DJ213A: Limits
judet Calirasi — intersectie cu DJ201 (Mirculesti); intersectie cu DN2A (Bucu) — Scinteia —
intersectic cu DN21; DJ201: intersectie cu DJ213A (Mérculesti) — intersectie cu DJ212; DJ212:
intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A (Téndérei)”.

d) Intocmire detalii de executie, DDE: au rolul de a detalia proiectul tehnic.

Proiectantul va intocmi detaliile de executie ale elementelor tehnice, necesare implementarii
proiectului in teren.

Proiectantul va elabora documentatia tehnicd - detalii de execufie necesare racordurilor la
drumul national DN 2A si le va sustine la CNAIR, in vederca obfinerii autorizatiei de racord la
drumurile nationale, conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si a metodologiei CNAIR si o va preda Autoritdfii contractante in
vederea emiterii autorizatiei de construire.

Ulterior, in etapele de executie a lucrdrilor, dacd se va considera necesar, proiectantul va
clabora gi alte detalii de executie necesare, ce vor Inlesni realizarea lucrarilor propuse.

Conform art. 6 din anexa — Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, aprobat prin HG nr, 925 din 1995 cu modificarile
si completdrile ultericare, proiectantii vor preciza cerintele pe care proiectele trebuie si le
indeplineasca, pentru ca beneficiarul s& poatd apela la specialisti verificatori de proiecte, atestafi
corespunzitor si cerintele de calitate care vor face obiectul verificarii.

Acceptarea de catre Autoritatea contractanta a documentatiei de proiectare este condifionati de:
— respectarea solutiilor din DALL cu respectarea normativelor in vigoare;



—  respectarea prevederilor legale in domeniu.

— obtinerea vizei expertului tehnic privind respectarea solufiei tehnice din expertizé.

— obtinerea referatului privind verificarea proiectului si a stampilei verificatorilor de proiecte
atestati pe piesele scrise si desenate prevazute de lege.

Verificarea se va efectua de citre specialisti verificatori de proiecte atestati conform legii
pentru domeniile specifice care fac obiectul proiectului. Proiectantii vor preciza in ofertele prezentate
cerintele pe care acestea trebuie si le indeplineasci.

Pentru a fi aprobati documentatia tehnicd, de cétre Autoritatea contractants, ofertantul trebuie
sd efectueze toate completdrile solicitate de factorii In drept si In termenul impus.

e) Intocmire documentatie ,,As Built”, care va contine minimum urméitoarele: memoriul
descriptiv privind eventualele modificiri survenite pe parcursul executiei, cu descrierea situatiei
initiale, a modificérilor realizate (inclusiv dispozitii de santier), ridicare topografica detaliati a situatiei
din teren, punctul de vedere al expertului si al proiectantului privind realizarea lucrérilor sau expertiza
tehnicd privind modul de realizare a luerérilor, dupa caz.

H. Acordarea asistentei tehnice de ciitre proiectant, pe intreg parcursul executiei lucrdrilor
(inclusiv in conformitate cu programul de control pe santier), acolo unde prezenta proiectantului este
obligatorie precum si la solicitarea executantului sau a Autoritifii contractante, cind este cazul. Prin
asistentd tehnica se doreste indeplinirea de cétre proiectant, fara a se limita la acestea, a urmétoarelor
obligatii:

— urmdrirea aplicarii pe santier a solufiilor din proiect;
emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in
concordanté cu situatia din teren;
emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea plangelor, dupa caz,
contrasemnate de expert si de verificatorii de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare,
inclusiv in cazul situatiilor neprevézute in termen de 3 zile lucratoare de solicitare;
claborarea memoriilor/ notelor justificative prin care sd fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati;
participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de céte ori este
nevoie;
— urmdrirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitdfii si respectarea normelor in
vigoare de citre executant i de citre dirigintele de santier;
__in cazul modificdrilor de solutii, daci va fi cazul, sustinerea acestora in fafa verlﬁcatorllor de
‘Proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;
prezenta pe santier a proiectantului, ori de céte ori se solicitd de cétre Autoritatea contractanta;
participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de executie determinante pentru
lucrari aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de céatre Inspectia de Stat in
Constructii;
colaborarea permanentd cu Autoritatea contractantd, executantul lucrdrilor gi ceilalti factori
implicati in realizarea proiectului (va rispunde oricdrei solicitéri venite din partea acestora);
emiterea de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei
lucrérilor pand la finalizarea proiectului,
participarea la intocmirea Cirtii tehnice a constructiei si intocmirea referatului la terminarea
lucrrilor;
participarea la receptia la terminarea lucrdrilor;
urmadrirea execufiei reparafiilor si a defectelor calitative apérute din vina executantului, atit in
perioada de executie, cét si in perioada de garantie a lucrérilor potrivit contractului incheiat si
receptionarea acestora Impreund cu reprezentantii autoritatii contractante;
alte activitafi ce revin proiectantului conform legii in perioada de realizare si in perioada de
execufie a lucrarilor si in perioada de garantie a lucrérilor.

]
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CAP.5 OBLIGATIILE ST RASPUNDERILE PROIECTANTILOR
Proiectantii vor rispunde de indeplinirea urméitoarelor obligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte §i detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu
respectarea reglementérilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) claborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucririlor, exploatarea, .
precum si, dupd caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;
d) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; i
€) stabilirea modului de tratare a defectelor apérute in executie, din vina constructorului, precum

si urmdrirea aplicirii pe gantier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

1) participarea la intocmirea cértii tehnice a constructiei si la receptia lucririlor executate;

g) acordarea asistenfei tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor, pe toatd perioada de garantie
acordatd lucrdrilor si pana la receptia finald, asa cum s-a mentionat la capitolele anterioare.

CAP. 6 DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE SI A LUCRARILOR NECESARE A SE
EXECUTA
a) Situatia existenta

Terenul apartine domeniului public al Judefului Ialomita.

Terenul se incadreaza in Zona C - Zona céi de comunicatii, Cr - cdli rutiere.’

Drumul DJ 201 este cel mai lung drum judetean de pe teritoriul judefului lalomita. Acesta se
afld, In mare parte, in proces de modernizare si reabilitare, de la intersectia cu DN 2 in comuna
Cosereni péni la intersectia cu DJ 213 A in comuna Marculesti. Tronsonul de la intersectia cu DJ 213A
in comuna Marculesti pAnd la intersectia cu DJ 212 la intrarea in oragul Tandéarei este singurul care nu
a intrat in proces de modernizare.

Tronsonul de drum al DJ 212 de la intersectia cu DJ 201 si pénd la intersectia cu DN 2A in
orasul Tandirei, de asemenea, nu a intrat in proces de modernizare/reabilitare. inainte de intrarea in
oragul Tandarei, drumul DJ 212 traverseazd un pod peste rdul lalomita, pod care nu face parte din
prezentul proiect.

b) Situafia propusa
Obiectivul general constd n sprijinirea si promovarea dezvoltdrii judetene durabile, atdt din
punct de vedere economic cit i social, in regiunile Roméniei, prin imbunatitirea conditiilor de
infrastructurd si a mediului de afaceri, care susfin cresterca economici si Imbunatafirea calitafii vietii
populatiei in orasele mici si mijlocii din Roménia.
Obiectivul proiectului este in concordanta cu Strategia de dezvoltare a judetului Talomita 2021-
2027, O4. lalomifa - judet accesibil si bine conectat n teritoriu cu o infrastructurd de transport
performanta gi cu un impact redus asupra mediului,
Asa cum rezultd si din Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventii, obiectivele care se
urmdresc sd fie atinse, sunt:
- Posibilitatea utilizérii drumurilor in tot cursul anului; _
— Facilitarea accesului populatiei deservite la institufiile publice (scoald, gradinitd) prin
amenajare de trotuare si piste de biciclete;
-~ Reducerea consumului de carburanti si lubrifianti;
— Reducerea cheltuielilor de Intrefinere a autovehiculelor;
- Cregterea volumului de marfuri;
—  Drumuri de o mai buna calitate, ce conferd un grad sporit de siguranti si confort in trafic;
—  Mirirea regimului de viteza,
— Reducerea noxelor rezultate din functionarea indelungatd a autovehiculelor;
— Sciderea nivelului de poluare fonica prin tmbunitafirea planeitafii drumului;
—  Sciderea nivelului de poluare a aerului prin eliminarea prafului;



— Prin modemizarea drumurilor se realizeazd mult mai rapid colectarea si evacurea apelor
meteotice in afara sistemului rutier prin acostamente corespunzétoare, deci o afectare minima a
sistemului rutier si modificare redusd a sistemului ecologic al zonei; se reduc riscurile unor
eventuale accidente rutiere si de autodistrugere a drumului din cauza infiltratiilor de ap4.

CAP.7 DOTAREA MINIMA CU PERSONAL CALIFICAT/ ATESTAT

Pentru proiectare, se solicita ca ofertantul s3 dispuni de minimum:
a) doi ingineri CFDP din care:

* un responsabil/coordonator de proiectare - inginer constructii proiectare cii ferate,
drumuri st poduri cu experientd In aceastd pozitie demonstratd prin cel putin un contract similar de:
Coordonator Proiect sau Director Proiect sau Manager Proiect sau Coordonator Adjunct Proiect sau
Director Adjunct Proiect sau Manager Adjunct Proiect sau Sef Echipd Proiectare sau Adjunct Sef
Echipi Proiectare sau similar care au avut ca obiect elaborare sau actualizare sau revizuire de SF sau
DALI sau Proiecte Tehnice, pentru'construc‘;ie noud sau modernizare sau largire sau reabilitare de
autostrazi sau drumuri nationale sau drumuri expres sau drumuri judetene.

* un inginer constructii proiectare cdi ferate, drumuri si poduri cu experienti in aceasti
pozitie demonstratd prin cel putin un contract similar de: Inginer Proiectant de Drumuri care au avut ca
obiect elaborare sau actualizare sau revizuire de SF sau DALI sau Proiecte Tehnice, pentru constructie
noud sau modernizare sau lirgire sau reabilitare de autostrazi sau drumuri nationale sau drumuri.cxpres
sau drumuri judetene.

b) un inginer topograf;

Se vor prezenta informatii privind modul in care operatorul economic ofertant gi-a asigurat
accesul la serviciile acestora: ‘
- fie prin resurse proprii, situatie in care vor fi prezentate persoanele in cauza;
- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective. :

Autorifatea contractantd va solicita operatorului economic clasat pe primul loc dovada
‘Indeplinirii criteriilor privind calificdrile educationale si profesionale, prin prezentarea urmitoarelor
documente: i A

C.V.uri; ‘

Diplome atesténd studiile de specialitate;

Certificate/ atestate/ autorizatii;

Fise de post/ contract de muncd/ angajamente/ contracte de colaborare/ decizii de numire/ alte
documente similare.

el

CAP.8 DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Documentafiile tehnice se vor preda pe bazd de proces-verbal de predare/primire, etapizat,
astfel:

a) Durata pentru elaborarea documentatiei tehnice de proiectare, conform tabelului nr. 1, va fi de
45 zile:



Tabel nr. 1

Etapa Denumire documentatie Termen de executie
1 Documentatii pentru obtinerea avize/ | 10 zile de la Ordinul de Incepere
acorduri/autorizafii
2 Elaborare Proiect pentru Autorizarea | 20 zile de la predarea de catre

executarii lucrrilor de Construire (PAC); | beneficiar a ultimului aviz

3 - Elaborare Proiect Tehnic de Executie/ | 15 zile de la predarea de cétre
Detalii de Executie; beneficiar a  Autorizatiei  de
Construire

- Elaborare Caiete de sarcini;
- Elaborare liste de cantitati de lucréri;

- Cumularea Devizelor Generale ale celor
patru obiective de investitii mai sus
mentionate;

b} Durata prestatiilor pentru serviciul de asistentd tehnici din partea proiectantului va fi pe toati
durata de excutie a lucririlor, pe toatd perioada de garantie acordata lucrarilor si pand la receptia finald
a obiectivului.

De asemenea Ofertantul va realiza ajustarea, completarea gi/sau modificarea documentatiilor ca
urmare a recomanddrilor verificatorului/verificatorilor indicati de cétre Autoritatea contractanta,
precum §i actualizarea devizului general ori de céte ori este cazul, fara costuri suplimentare.

in tabelul nr. 1 nu sunt cuprinse duratele aferente receptiei documentatiei primite de Autoritatea
contractantd de la Prestator, obtinerii avizirilor si autorizatiilor necesare, verificérii documentatiei de
citre verificatorul autorizat contractat de Autoritatea contractantd gi receptiei documentatiei verificate
de verificator de citre Autoritatea contractanta.

Documentatia tehnicd de proiectare (PAC, PTE si DDE) va contine pérti scrise si desenate $i va
fi predatd beneficiarului in 3 (trei) exemplare tipdrite si un exemplar in format electronic pe stik / CD
(editabil excel, .dwg si .pdf).

Amplasamentul poate fi vizitat de la publicarea in SICAP péana la data limitd de depuncre a
ofertelor. ‘

Receptie si verificiri

Autoritatea contractantd verificd modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din oferta depusi si din caietul de sarcini.

Verificdrile vor fi efectuate prin reprezentantii Autorititii contractante, care verificd din punct
de vedere al respectdrii continutului cadru prevdzut de H.G. nr. 907/2016, cu modificirile si
completirile ulterivare si prin verificatorul tehnic independent, contractat de cdire Autoritatea
contractantd, care verifici din punct de vedere al respectdrii Legii nr.10/1995, cu modificérile si
completirile ulterioare si a tuturor normativelor/legislatiei aferente In vigoare.

Receptionarea documentatiilor tehnice se face dupéd cum urmeaza:

1, In termen de maxim 5 (cinci) zile lucritoare de la primirea documentafiei, Autoritatea
contractanta verific inclusiv din punct de vedere al continutului cadru prevazut de H.G. nr. 907/2016,
cu modificarile si completirile ulterioare, iar modificdrile si completérile necesare, daci este cazul, se
vor face de Prestator in termen de 3 (tret) zile lucritoare de la data primirii ingtiintérii, fard a solicita
alte costuri suplimentare fatd de valoarea contractului. Documentatia se returneazi prestatorului, o
singurd datd pentru a fi rectificatd/completati. in cazul in care rectificarea documentatiei nu este
conformai cu cerintele beneficiarului, se vor percepe penalitati conform prevederilor contractului.



2. Dupéd receptionarea initiald a documentafiei, Autoritatea contractantd o transmite atét
verificatorului de proiccte atestat in vederea verificirii acesteia, cit §i expertului tehnic autor al
raportului de expertiza tehnicd pentru vizare din punct de vedere al respectérii solufiilor date, conform
legislatiei aferente in vigoare. In situatia in care documentatia nu corespunde, verificatorul de proiecte
atestat si/sau expertul tehnic solicitd Proiectantului, cu Instiintarea obligatorie a Autoritatii
contractante, efectuarea modificirilor si completérilor, caz in care Proiectantul trebuie sd refacd
documentatia in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la primire §i sd o retrimitd verificatorului de
proiecte atestat si/sau expertului tehnic (dupa caz), cu instiintarea obligatorie a Autoritifii contractante.

3. Dupi obtinerea vizei expertului tehnic si de la verificatorul de proiecte atestat a referatului de
verificare si a documentatiei cu piesele scrise si desenate stampilate corespunzitor, Autoritatea
contractanti transmite Proiectantului procesul verbal de recepiie fira obiectiuni a documentatiei.

CAP. 9. CONTINUTUL OFERTEI

a. Continutul propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaboratd va respecta in totalitate cerintele prezentului caiet de sarcini si va
reflecta asumarea de citre ofertant a tuturor obligatiilor ce 1i revin.

Prezentarea elementelor propunerii tehnice privind proiectarea trebuie s asigure posibilitatea
verificirii corespondentei cu informatiile previzute in DALI pe care trebuic si le dezvolte
corespunzitor, sd respecte prescriptiile previzute in actele normative, in vigoare, care reglementeaza
proiectarea lucrérilor de drumuri.

In propunerea tchnicd de proiectare ofertantul va dezvolta informatiile:

— lista personalului disponibil si propus, activittile si sarcinile concrete care vor fi incredinfate
fiecdrei persoane implicatd in indeplinirea contractului;

—  graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective, cuprinzind
descrierea detaliatd a activitatilor de proiectare pe faze de proiectare (elaborare documentafii
tehnice in vederea emiterii autorizatiel de construire, a proiectului tehnic de execufie, a
detaliilor de executie) si a serviciilor de asistenti tehnici. In cazul subcontractirii unor porfiuni
din contract, se vor mentiona de asemenea pirtile respective din contract si sarcinile precise ce
urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti;

— pentru proiectare, ofertantul va depune si "Declaratie privind respectarea reglementérilor
obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munc gi privind respectarea legislatiei
de securitate si sdndtate in muncd”, din care si rezulte cd la elaborarea ofertei a {inut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social, al relatiilor de muncd, al securitafii si
sinititii in munca. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv:

a) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, bd. Libertdtii, nr. 12, sector 5, Bucuresti, Roménia,
tel, +40 21 408 9605, fax: +40 21 408 9615, adresa internet (URL): http://www.mmediw.ro,

b) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vérstnice, str. Dem.I.Dobrescu
nr. 2-4, sectorul 1, Bucuresti, Roménia, tel. +40213136267, fax: +40 213136267, adresa internet
(URL): www.mmssf.ro.

Dispozitii relevante in domeniile anterior mentionate se gésesc in Legea nr. 319/2006 privind
securitatea si sinitatea th muncd, Hotdrdrea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime de
securitate §i sdndtate pentru locul de muncd, Ordonanta Guvernului nr.195/2005 privind protectia
mediului siin Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor.

b. Continutul propunerii financiare
Propunerea financiari se va prezenta defalcat pentru fiecare din activitifile cuprinse in
prezentul caiet de sarcini, astfel:
Se va prezenta un centralizator cu valoarea tuturor activitafilor ce urmeazi a se presta:
— elaborare documentatii pentru obtinerea avize/acorduri/autorizatii; elaborare Proiect pentru
Autorizarea executarii lucrarilor de Construire (PAC),
—  elaborare proiect tehnic (PTE), elaborare detalii de execufie (DDE);



— asistenid tehnici din partea proiectantului pe durata executiei lucrdrilor, pe toati perioada de
garanfie acordatd [ucrdrilor si pénd la recepfia la terminarea lucrdrilor. =

In preturi se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca obligatii
legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.
Preful ofertei are caracter ferm — pret nemodificabil pe parcursul prestarii serviciilor.

CAP.10. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:
Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile

specificului obiectivului de investitii pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-

ecomomice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitii si a

prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

a. Efectuarea vizitei pe teren inaintea formuldrii ofertei 1In vederea verificdrii datelor din

documentele puse la dispozifie de Autoritatea contractantd si a actualizérii acestora;

b. Punerea la dispozifia Autoritatii contractante, in timp util, a tuturor documentelor, incluzand,

dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice;

C. Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv

toate cerintele si informatiile furnizate de terte pérti (autorititi, subcontractori etc.)

d. Colaborarea cu verificatorii de proiect autorizati contractati de citre Autoritatea contractanti in

vederea verificarii documerntatiilor tehnico-economice;

e. Transmiterea catre Autoritatea contractanti spre revizuire §i aprobare a documentelor solicitate.

De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de cétre Autoritatea contractanta

f. Prezentarea documentatiilor fehnice si a rapoartelor in formatul stabilit de Autoritatea

contractanta :

g Colaborarea cu personalul Autoritdtii contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform

Contractului (monitorizarca progresului activitdtilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilorin

cadrul Contractului, feedback).

h. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

i Asistarea Autoritdtii contractante $i punerea la dispozitia Autoritdfii contractante a

documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control §i asigurare a

calitdtii in constructii;

j. Efectuarea tuturor completarilor/modificarilor solicitate de consultantul pe fonduri europene

POR. pentru Cererea de Finanfare gi cele solicifaie de Organismul Intermediar, evaluatori etc., in

termen de 3 zile lucritoare;

k. Punerea la dispozitia Autoritiitii contractante a futuror informatiilor solicitate pentru a sprijini

procesul de evaluare a performantei Contractorului in legdtura cu realizarea activitatilor din Contract

1. Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritdtii contractante atdt pe perioada derularii

activititilor cat gi Tnainte de finalizarea serviciilor,

m. Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate contractantd, autoritati, experti etc.)

implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea

efectudrii optime a acestora;

Prestatorul va realiza elaborarea documentafiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementérile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incét sd poata furniza in orice moment evidente,
atdt Autoritdtii contractante, cit si factorilor interesafi, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si
solutiile tehnice analizate, a calculelor gi analizelor efectuate.

_Prestatorul va depune toate diligentele necesare in termen de 3 zile lucrdtoare i va actiona in
cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitirilor venite din partea Autoritifii contractante,
solicitiri ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie
comunicate in mod expres de citre Autoritatea contractantd Prestatorului, ca fiind solicitari direct
legate de Indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autorititii contractante.
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Proiectantul va tine cont la elaborarea documentatiilor tehnice de faptul cé investitia va fi
finanfatd din fonduri europene POR 2021-2027 si va realiza foate modificérile solicitate de
organismele intermediare pe perioada evalurii proiectului (exemplu: adaptare la conditiile din studiul
de imunizare la schimbarile climatice), va elabora proiectul in conformitate cu Ghidul solicitantului
care va contine inclusiv Lista de echipamente/lucrdri/servicii cu incadrarea pe secfiunea de cheltuieli
si Nota de fundamentare a costurilor proiectului cu documente justificative,

Autoritatea contractanti este responsabili pentru:

a) Punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor agteptate;

b) Punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intllnirilor de lucru §i a gedintelor de
analizd a progresului in cadrul Contractului

c) Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectufindu-se pe bazd de documente justificative;

d) Achitarea contravalorii prestatiilor executate de cdtre Prestator, in baza facturilor emise de catre
acesta din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;

€) Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

f) Notificarea n timp util a Prestatorului in vederea asigurrii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pand la receptia la terminarea lucrérilor;

2) Motivarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator In cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice In vigoare si la cerinfele
prezentului Caiet de Sarcini, dupé caz;

h) Inaintarea proiectelor elaborate expertului tehnic si verificatorilor de proiecte atestati, coniractati
de Autoritatea contractanta, in vederea vizirii acesfora,

CAP.11. IPOTEZE SI RISCURI

fn pregitirea ofertei, ofertantul trebuie s aibi in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora. _

fn acest sens, Ja Intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice alti naturé), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini gi sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati; ‘

b. nu se previd schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
si desfigurarea in bune conditii a Contractului; :

C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea

serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului, In mésura in care
sunt la dispozitia Autorititii contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate contractantd, Prestator, autoritafi
competente si orice alfi factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, ofertantul trebuie sd aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparifie pe perioada derulirii Contractului,

identificate de Autoritatea contractanti in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
Tabel nr. 2

Nr.

crt Riscuri identificate Miisuri de gestionare

1. | Inthrzieri in depunerea documentatici de catre | Stabilirea unui grafic pentru depunerea
Prestator in vedereca emiterii / obﬁnerii documentatiei necesare emiterii autorizatiilor,

autorizatiilor de ciitre Autoritatea contractanta. Yoi_l?fisw sedinje de urmdrire a graficului
stabilit.
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Aparitia unor eventuale dificultati de
colaborare $i comunicare intre diferiti factori
interesati §i anume: Autoritate contractanta,
Antreprenor, Dirigintele/Dirigintii de santier,
Inspectoratul in Constructii

In vederea elimindrii sau diminuarii riscului
este recomandabil s existe corespondenta ce
trebuie sd fie purtatd in scris intre Prestator
si Autoritatea contractantd. Vor exista sedinte
de urmarire a derularii contractului la care vor
participa  reprezentanfi ai  Autoritétii
contractante gi ai Prestatorului.

Existenta de omisiuni in documentele puse la
dispozitie = de  Autoritatea  contractanta,
neidentificate pana la momentul initierii acestei
proceduri;

Documentele care au fost omise se pun la
dispozitie, prin intermediul clarificarilor
emise de Autoritatea contractantd la
solicitarea Prestatorului.

Neincadrarea in termenul stabilit pentru
finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd
din aceastd achizitie;

Riscul rezilierii contractului ca urmare a
neindeplinirii obligatiilor sau a Indeplinirii
necorespunzatoare/tardive  a  obligatiilor
Prestatorului implicat in derularea proiectuhui.
Poate fi prevenit printr-o colaborare foarte
strinsd si permanentd Intre cei doi factori si
prin monitorizarea atentd a contractului.

Aparitia de solicitari specifice ale autorititilor
competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv
situafia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitdti stabilifi de autoritdtile
competente sunt mai stricti declt parametrii
propusi de Prestator;

Monitorizarea in permanentd a schimbaérilor
legislative, estimarea impactului posibil
asupra proiectului, luarea masurilor necesare
pentru  minimizarea  efectelor  asupra
proiectului. Pentru a nu se ajunge la dispute
intre partile contractante pe perioada deruldrii
contractului se vor depune toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice nelntelegere.

Adaugarea de activitati, in functie de progresul
activitatilor

Pe durata indeplinirii contractului, partile
implicate au dreptul

de a conveni asupra
modificarii clauzelor contractului, prin act
aditional, in sitvatia aparitiei unor circumstante
(addugarea de activititi) ce nu au putut fi
prevazute la semnarea contractului.

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri,

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea contractanti nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificéri
la contract, dacd oferta Prestatorului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de mésuri
pentru eliminatea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

CAP.13. MODALITATI DE PLATA

Pentru serviciile de elaborare Proiect Tehnic de Executie, Detalii de Executie, Proiect Tehnic
pentru Autorizarea Executdrii Lucrdrilor de Construire — PAC, Autoritatea contractantd va plati
contravaloarea acestora dupa receptionarea, fard obiectiuni, a documentatiilor tehnice verificate de
cétre verificatorii tehnici atestati, conform legii.

Plata serviciilor de asistentd tehnici se va realiza astfel;

- 80% din valoarea contractului se va achita in trange, pe parcursul deruldrii Contractului de
executie, proportional cu stadiul fizic si valoric realizat, respectiv sitvatiile de lucréri lunare sau
periodice confirmate si acceptate de dirigintii de santier si de achizitor, pe baza facturii si a procesului
verbal de receptie Insotit de raportul de activitate privind prestarea serviciilor semnat de cétre ambele
parti;
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- 20% din valoarea contractului se va achita dupa incheierea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, pe baza facturii si a procesului verbal de receptie insotit de raportul de activitate
privind prestarea serviciilor;

Plata se va efectua in termen de 30 zile de la acceptarea facturii.

Pentru serviciile prestate, plata datorata de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea
financiara, anexa la contract.

Anexam prezentului caiet de sarcini urmatoarele documente:

Certificat de Urbanism cu avizele obtinute la faza DALI

Deviz General al obiectivului de investitii “Reabilitare pod peste raul lalomifa la Tdanddrei pe

DJ2127;

8. Deviz General al obiectivului de investitii ,, Modernizare DJ213A: Limitd judet Cdlrasi —
intersecfie cu DJ201 (Mdrculesti); intersectie cu DN2A (Bucu) — Scdnteia — intersectie cu
DN21";

9. Deviz General al obiectivului de investitii “Reabilitare pod peste raul Ialomifa la Bucu pe DJ

2134

1. DALI parte scrisa;

2. DALI parte desenata;
3. Expertiza tehnica;

4. Studiu topografic;

5. Studiu geotehnic;

6.

7.

Director executiv adjunct,
Mariana §TANCIU

Sef serviciu,
Draguta [IORGA

. W/
Intocmit/red,
Traian TASTAMAN
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