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PROIECT DE HOTĂRA'RE NR. 	 
privind aprobarea noii durate de implementare ş i a cheltuielilor estimate aferentejinaliz ă rii  

proiectului cu tillul „Creyterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judelean haiomiţa ", 
Cod SMIS 140247, finan ţat in cadrui Programului Operational Regional 2014-2020 

Consiliul  Jude can 
Aveind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2-933r /2023 — 11 din 	- /1  2023 al Presedintelui 

Consiliului Judetean 
Examineind: 
- Raportul de specialitate nr. 	ff6/2023 -  6  din  7. ĄĄ 	2023 al Directiei 

Investilii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	/2023- 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, obligaţ ii ş i incompati 
-Avizul nr. 	/2023 — 	din 	2023 al Comisiei pentru urbanism, 

amenaj  area teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism; 
Avizul nr, 	/2023 — 	 din 	2023 al Comisiei economico — 

financiare si agricultură ; 
-Contractul de finantare nr. 7712 din 28.04.2022 pentru implementarea proiectului 

„Cresterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita ", Cod SMIS 
140247; 

- adresa Consiliului Judetean Ialomiţ a nr. 28441/2023-F/02.11.2023; 
- adresa nr. 17894/06.11.2023 a Agentiei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia, 
In conformitate cu 

prevederile Hoteireirii Consiliului Judelean Ialomita nr. 80/20.04.2022 privind aprobarea 
Strategic! de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027, cu modificeirile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

prevederile Hoteireirii Consiliului Judelean Ialomita nr. 88/2017 privind aprobarea 
"Strategiei in domeniul eficientei energetice a Judetului Ialomita pentru perioada 2016-2020"; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară  3-Sprijinirea tranzitiei că tre o 
economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionă rii inteligente a energiei si a utilizeirii energiei din surse regenerabile in 
infi^astructurile publice, inclusiv in cl ă dirile publice, si în sectorul locuintelor, Operaliunea 
B - Clă diri Publice in cadrul Programului Operational Regional (FOR) 2014-2020, apel proiecte 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM; 

- prevederile art. 3 lit. j) si art. 17 din Ordonanta de Urgenfd nr. 36/2023 privind 
stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de 
programare 2014-2020; 

- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 emisei de Autoritatea de Management Programul 
Operational Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investitillor i Pro iectelor Europene, 

- prevederile art. 173 al/n. (I) lit. b), e) al/n. (3) lit, d) din Ordonangt de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i complet ă rile ulterioare; 
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196  aim.  (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenlă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i compkt ă rile ulterjoare, 

HOTĂ RĂ $TE: 

Art.1 Se aprobă  implementarea activit ă filor proiectului cu titlul „Creş terea eficienfej 
energetjce a Sedjului Muzeuluj Judefean Ialomita ", Cod SMIS 140247 (project nefinalizat), 
după  data de 31 decembrie 2023, in scopul realiză rii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, 
rezultatelor ş i objective/or propuse  i  asigură rii funcţ ionalită fii projectului, *Ina la termenul 
aprobat in acest sens la nivelul contractului de finanfare, dar nu mai tă rziu de 
31 decembrie 2024. 

Ar1.2 Se aprobă  susfinerea din bugetul judefului Ialomiţa, după  data de 31 decembrie 
2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implernentarea ş i operationalizarea projectului in 
scopul finaliz ă rii integrale a acestuia. 

Art.3 Se imputernice ş te domnul Marian Pavel - Preş edintele Consiliului Judefean lalomifa 
să  semneze documentele necesare punerii  în  aplicare a prezentej hotă ră ri. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judefului Ialomita, prezenta hotă ră re se va 
comunica directillor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judelean Ialomita, Agenfiej 
pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia ş i Agen ţ iei de Management POR Ministerul 
Investifiilor ş i Proiectelor Europene, Institufiei Prefectului Judeful Ialomiţa, urmand a fi 
publicată  pe site-ul Consilizdui Judefean Ialomila. 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat, 

Seeretarul General al Judetului Ialomi ţa 
ADRIAN ROBERT IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea noii durate de implementare ş i a cheituielilor estimate aferente 

Jînaliză rii proiec ź ului  en tidal „Cre ş terea eficientei energetice a Sediului 
Muzeului Judetean Ialomita ", Cod SMIS 140247, finan ţ at in cadrul 

Program  ului Operational Regional 2014-2020 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judelean Ialomiţa 
se propune aprobarea noii durate de implementare yi a cheltuielilor estimate aferente 
Jîiializă rii proiectului cu titlul „Creyterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului 
Judelean Ialomiţa ", Cod SMIS 140247, finan ţat in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020. 

La data de 28.04.2022 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 7712 pentru 
realizarea proiectului in cauză , cu o durată  de implementare pă nă  la 31.12.2023. in 
acord cu prevederile Ordonanţei de Urgentă  a Guvernului nr. 36/2023 privind stab ilirea 
cadrului general pentru inchiderea pro gramelor operaţ ionale finanjate in perioada de 
programare 2014-2020, Judetul Ialomiţ a a transmis că tre ADR Sud -Muntenia intentia de 
a incadra pro/ectul ca fiind project nefinalizat, dat fiind faptul că  execulia lucră rilor este 
realizată  in procent de circa 60%. Totodată  ţ ină nd cont si de prevederile Instrucţ iunii 
AMPOR nr. 207/31.10.2023, se impune prelungirea duratei de implernentare ş i stisfinerea 
cheltuielilor din bugetul local al judeţ ului aferent finaliz ă rii proiectului, ş i după  data de 
31.12.2023, dar nu mi tă rziu de 31.12.2024. 

Proiectul de hotă ră re se circumscrie prevederilor legale reglernentate prin 
Ordonanţa de Urgentă  nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare, 0 ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele pub/ice 
locale, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, potrivit că rora Consiliul Judelean 
Ialomiţ a aprobă  cheltuielile pentru lucră rile de investiţ ii de interes judelean, in limitele ş i 
in condiţ iile legii. 

Preyedintele Consilizdui Jude ţean Ialomiţa este imputernicit s ă  semneze 
documentele necesare punerii in aplicare a hotă ră rii care se va adopta în acest sens. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate V de oportunitate, propun 
Consiliului Judeţ ean Ialomila adoptarea hotă reirii in forma V conlinutul prezentate in 
pro iect. 

Tehnoreciaciat 
Dogaru Ialîan 
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RAPORT 

privind aprobarea noii durate de implementare ş i a cheltuielilor necesare 

finalizirii proiectului cu titlul "Cre ş terea eficientei energetice a Sediului Muzeului 

Judetean Ialomita" cod SMIS 140247, fmantat in cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  a depus spre fmantare din fonduri europene, prin 

Prograinul Operational Regional 2014- 2020, Axa Prioritar ă  3 - Sprijinirea tranzitiei c ă tre o 

economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei 

energetice a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei din surse regenerabile in 

infrastnicturi publice, inclusiv in cl ă dirile publice ş i in sectorul locuintelor, Operatiunea B — 

Cl ă diri Publiee- apelul de proiecte Q1.1 titlul POR/2020/3/3..1/B/2/NE, SE, SM, proiectul Cu 

titlul:„Cre ş terea eficientei energetice a sediului Muzeului Judelean Ialomita", cod SMIS 

1404247. 

Proiectul a fost admis la finantare jar in data de 28.04.2022 a fost semnat contractul de 

finantare nr. 7712/28.04.2022, av ă nd o durat ă  de implementare p ă nă  la 31.12.2023. 

Conform Instructiunii Ministerului Investitiilor ş i Proiectelor Europene nr. 

207/31.10.2023, Beneficiarii Programului Operational Regional 2014-2020, an posibilitatea 

prelungirii contractelor de finantare peste data de 31.12.2023 pentru finalizarea tuturor 

activită tilor din bugetul propriu, in vederea asigur ă rii functionalit ă tii proiectului i atingerii 

integrale a obiectivelor ş i indicatorilor prevă zuti prin acesta. 

in data de 02.11.2023, prin adresa nr. 28441/2023-F din 02.11.2023, U.A.T Judetul 

Ialomita infonueaz ă  ADR Sud Muntenia cu privire la faptul c ă  de ş i au fast depuse toate 

diligentele necesare pentru a finalizarea implement ă rii proiectului p ă nă  in luna decernbrie 2023, 

conform Raportului de Progres transmis in luna noiembrie 2023, stadiul fizic al lucr ă tilor de executie, 

conform Raportului Dirigintelui de ş antier era 60 %, fapt pentru care U.A,T Judetul Ialomita a 

considerat necesar ă  incadrarea contractului de finantare nr. 7712/28.04.2022 ca  fund  nefinalizat.  



Astfel, perioada de implementare a Contractului de Finantare nr. 7712/28.04.2022 se 

prelunge ş te incepand cu data de 01 ianuarie 2024 pdn ă  la data de 31.12.2024. 

Fată  de cele mai sus men ţ ionate, propunem spre aprobare Consiliului Judetean Ialomita 

adoptarea proiectului de hotarare privind aprob area noii durate de implementare ş i a tuturor 

cheltuielilor necesare pentru implementarea i operationalizarea proiectului Cu titlul: "Cre ş terea 

eficienţ ei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomi ţ a" cod SMIS 140247. 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 

into emit, 
Furtand 	,,Z:orgiana 
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