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8-dul Chimiei, Nr. 21, 
Slobozia, 

Judeful lalornita I 
' 

CONS IL IUL  JUDETEAN 

DISPOZITIE 
privind aprobarea strategiei de contractare, a documenuuiei de atribuire si constituirea 

comlsiel de evaluare a ofertelor pentru atribulrea contraete/or de achizùie publicà din cadrul 
proiectului "Cresterea eficientei energetice a cliidirilor pub/ice din judetul Ialomùa" - 

U.A.T. Màrculesti fi U.A.T. Siiveni 

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, 
Avdnd in vedere: 
-Referatul nr. 18915 din 02.09.2025 al Directiei Achizitii $Ì Patrimoniu, 
in conformitate cu: 
- prevederile art. I 91 alin. (I) lit. e) $Ì alin. (6) lit. j) din Ordonanta de Urgentà a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificàrile §Ì completàrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificàrile §Ì completàrile 

ulterioare; 
- prevederile Hotàrdrii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a dispozitiilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publicà/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub/ice; 

- prevederile art. 13 alin. (7) lit. a) din Regulamentul de organizare §Ì functionare a 
Consiliului JudeJean lalomiJa, aprobat prin Hotàrdrea Consiliului JudeJean lalomita nr. 
46/30.03.2021, cu modificàrile $Ì completàrile ulterioare, 

in temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (I) lit. b) din Ordonanta de Urgenià a Guvernului 
nr. 57 /20 I 9 privind Codul administrativ, cu modificàrile §Ì completàrile ulterioare, 

D I S P U N E :  

Art.I Se aprobà strategia de contractare pentru atribuirea contractelor de achizitie 
publicà din cadrul proiectului "Cresterea eficientei energetice a clàdirilor pub/ice din judetul 
Ialomita'' - UA . T. Màrculesti (,, Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea Gràdinitei cu 
Program Normai - Corp C (Scoala Gimnazialà "Alexandru Ràdulescu" Camuna Màrculesti)" 
$Ì UA. T. Sàveni (,, Cresterea eficientei energetice pentru clàdire sediu Primarie" - Camuna 
Sàveni), prevdzutà fn anexa nr. I care face parte integrantà din prezenta dispozitie. 

Art.2 Se aprobà documentatia de atribuire a contraete/or de achizitie publicà mentionate 
la art. I, prevàzutà in anexa nr. 2 care face parte integrantà din prezenta dispozitie. 

Art.3 Atribuirea contraete/or de achizitie publicà se realizeazà prin "licitatie deschisà ", 
iar criteriul de atribuire este "ce! mai bun raport calitate - pre] " .  
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Art.4 (1) Se aprobà componenta comisiei de evaluare a ofertelor Pentru Lotul I - ,, Cresterea 
eficientei energetice pentru clàdirea Gràdinitei cu Program Normai - Corp C (Scoala 
Gimnazialà "Alexandru Ràdulescu" Camuna Màrculesti) ", dupà cum urmeazà: 

Presedinte cu drept de vot: 
- Doina - Elena SPATARELU - consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice $Ì 
Patrimoniu Public $i Privat, DirecJia Achizitii si Patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean 
Ialomita; 

Membri ai comisiei de evaluare: 
- Carmen - Gabriela PANAIT - DRAGHICI - consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii 
Publice $Ì Patrimoniu Public $i Privat, Directia Achizitii .JÌ Patrimoniu din cadrul Consiliului 
Judetean Ialomita; 
- !on DINU - responsabil achizùii publice, Primaria Comune i Màrculesti; 

Membri de rezervà: 

- Mihai - Cosmin NEGO/V - consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice $i Patrimoniu 
Public $i Privat, Directia Achizitii si Patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean Ialomita; 
- Traian TASTAMAN - consilier, Serviciul Unitale Implementare Proiecte, Directia Amenajarea 
Teritoriului $i Vrbanism din cadrul Consiliului Judetean Ialomita. 

(2) Se aprobà componenta comisiei de evaluare a ofertelor pentru Lotul 2 - ,, Cresterea 
eficientei energetice pentru clàdire sediu Primarie" - Camuna Sàveni, dupà cum urmeazà: 

Presedinte cu drept de vot: 
- Doina - Elena SPATARELV - consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice $i 
Patrimoniu Public $Ì Privat, Directia AchiziJii si Patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean 
Ialomita; 

Membri ai comisiei de evaluare: 
- Carmen - Gabriela PANAIT - DRAGHICI - consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii 
Publice $i Patrimoniu Public $Ì Privat, Directia Achizitii si Patrimoniu din cadrul Consiliului 
Judetean Ialomita; 

- Càtàlin - Iulian MATACHE - consilier Primaria Comunei Sàveni; 

Membri de rezervà: 
- Mihai - Cosmin NEGOJU - consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice $Ì Patrimoniu 
Public $Ì Privat, Directia Achizitii .JÌ Patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean Ialomita; 

- Luiza - Stefania GHEORGHE - consilier, Directia Investi/ii $Ì Servicii Publice, Serviciul 
Administrare $Ì Monitorizare Proiecte, Compartiment Administrare $Ì Monitorizare Proiecte 

din cadrul Consiliului Judetean Ialomita. 
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Art.5 Cu data intràrii in vigoare a prezentei se abroga Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 187 din 11 .07.2025 privind aprobarea strategiei de 
contractare, a documentatiei de atribuire $i constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contraete/or de achizitie publicà din cadrul proiectului "Cresterea eficientei 
energetice a clàdirilor pub/ice din judetul Ialomita" - V.A. T Màrculesti $i V.A. T Sàveni. 

Art.6 Prin grija Secretarului Generai al Judetului Ialomita, prezenta dispozitie va fi 
comunicata, spre ducere la indeplinire, persoanelor mentionate la art. 4, Primàriei Comunei 
Màrculesti, Primàriei Comunei Sàveni $i Directiei Achizitii $i Patrimoniu din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita, $i, spre stiintà, Institutiei Prefectului - Judetul 
Ialomita, urmdnd afi publicatà pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita - Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului ". 

Nr.� 
Emisà la Slobozia 
Astàzi _g!,ft 2025 

Contrasemneazà pentru legalitate 
Secretarul Generai al Judetului Ialomùa 

ADRIAN -ROBERT /ONESCU 

I 

Rd/Vf. 
HAMIRNC 

2 ex. 
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B-dul Chimici ,  N,·. 2 1 ,  
Slobozia, 

Judcçul lalomìp 
C O N S I L I U L  J U D E T E A N  

Anexa nr 1 la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lalomita 

Autoritarea contractantà: JUDETVL IALOMITA N�. ) . .l'IJ/o',.OC/. l¾J,l,1 
Emis de: Directia de Achizitii Publice si Patrimoniu 

Data emiterii Referatului de necesitate: 18433/29.08.2025 si 17754/22.08.2025 

Strategia de contractare 

pentru procesul de achizltie publicà care se finalizeaza cu 

Contractul de achizitie 

publicà de: 

Servicii de proiectare, verificare tebnicà. asistenta tehnicèi din partea 

proiectantului pe durata executiei /ucrèiri/or ?i executia tucràriior 

pentru obiectivul de investitli: Cresterea eficientei energetice a 

e/adiri/or pub/ice din Iudetul tatomita - UA T tvtàrcutesti ?i UA T Siiveni 

Persoana de contact in legatura cu lnformatlile din aceastà Strategie de contractare 

Persoana de contact din compartimentul 

intern specializat in domeniul achizitii lor 

publice din cadrul autorìtàti l contractante 

pentru aceastà Strategie de contractare 

Nume Ji Prenume: Daino Elena Spèitèirelu 

Fune; io: consilier achuitii pub/ice 

E-mail: doina.spatarelu@cjialomita.ro 

Tele/on: 0243 230200 int. 215 

Forma documentului: 

lnitiala 

Revizuità X 

Numarul revizuirii 1 

Elemente privind operatiunea de revizuire a Strategiei de contractare - orice modificare, adàugare, 

eliminare, completare sau altele asemenea - in perioada etapei de pianificare a procesului de achizitie �i, 

dupà  caz. in perioada de evaluare de càtre ANAP, a conformitàtii cu legislatia aplicabi là In domeniul 

achizitli lor publice a docurnentatii lor de atri bui re �i a documentelor suport: 

Capitolul �i elemcntul/elcmentclc 
Persoana care 

Tipul rcvizuirii Data :"llotivul rcvizuirii rcalizeazli 
revìzuit/revizuitc 

revizuirea 
f l'n•à:afi JuJ>,,i n,:: /l111roJm_.l,{i dal<t la 

/l'ri:,·1:afi,.•tlft•,•.,·h' .,11111 
/lmrod1uc..•r1: numvle. 

tnodtficarc. ad,illj!ur,.·, cure .,e rt'ah:ca:à 
//11/n)(/ucl!{I: ,:apuolu/" dc..•muud l'lcmcnli:h: revcnu] ,,.,,·,:111tt'/ mouvul mom·,•J,.• lare cm d,•termmcll 

pri:1111mek �1f1111t'f1c1 
e/1111111ari:. c.om1,letat,· ruvtzturea : zz-tt- pcr.,·0011,•1 ,.:,m: 
san ultvleasaneneul aaaal 

revrzsurea] 
rt.!h:ea:à n .. -vcuireat 

modificare. 
18.08.2025 Cap. I. Cap, 4.6 -Factori de cvaluare 

adàugare 

modificare 18.08.2025 Cap, 4.3 -Codul CPV principal 

modificare 18.08.2025 Cap. 4.5 - Ìrnpartirea pc loturi Preluarea observatiilor din 
modificare. aviz ANAP nr. Doina Elena 
adàugare 

18.08.2025 Cap. 4.9 -Formula de ajustare a prctului 93 76/25.07 .2025 Spatarelu 
Cap. 9 -  pct. 2 experienta sirnilara executie - 

modificare. 
nota 5; pct. 3 experienta similara proiectare - 

adàugare 18.08.2025 nota: pct. 5 - domeniu aplicare Standard ISO 
9001 + nota 4, pct. 6 -  domeniu aplicarc 

Standard ISO 1400l+nota 4. 
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Cuprins 
1. INFORMATI! PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CÀTRE ANAP 3 

2. Contextul reallzàrii achlzitiei 3 

3. Informatii privind date de intrare pentru pregàtirea procedurii: 4 

3.1. tnforrnatii pentru pregàtlrea achizltiei obtinute din analiza �i cercetarea pietei 5 

3.2. Informati i privind pregati rea procedurii obtinute din consulta rea pietei, 5 

3.3. lnformatil privind pregàtirea procedurii obtlnute din analiza experientei anterioare a 

autorltàtii contractante in sltuatii similare 5 

3.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achlzltle �i obiectului contractului �i màsur i  de 

gestionare a acestora 5 

4 PI ·t· h' ·t· . d d /I � '/ . .. 7 • ani 1carea ac 1z1 ,1e1 e pro use ucran servicn . 

4.1. Obiectul contractului 7 

4.2. Contlnutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv 7 

4.3. Tipul contractului 7 

4.4. Alte contraete aflate in legatura cu contractul care rezultà din aceastà procedura 7 

4.5. Impartlrea pe loturi 8 

4.6. Justificarea criteriului de atribuire �i a factorilor de evaluare 9 

4.7. Stabilirea condltiilor contractuale pentru achizltie 13 

4.8. Obligatli contractuale/clauze contractuale utilizate ca referintà pentru emiterea 

documentelor constatato are $i pentru evaluarea performante i contractantului 13 

4.9. lnformatli privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de achizitie 

publlcà /acordului-cadru 13 

5. Justificarea valorii estimate a contractelor care rezuttà din aceastà procedura $i, respectiv, 

a achizitlei 14 

6. Finantarea achlzltiel 16 

7. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului.. 16 

8. lnstrumente, tehnici de atribuire $i mijloace utilizate in cadrul procedurii 17 

9. Justificarea criteriilor de calificare �i selectle 18 

10. Alte aspecte relevante pentru indeplinirea necesltàtil autoritàtìl contractante 28 
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1. INFORMATI! PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CATRE ANAP 

nr. 
Aspecte verificate 

lnformatli disponibile la Contlnut relevant din strategie 
crt. capitolul: optiune oleosa Justificare 

Procedura de atribuire Justificarea alegerii ticltatte deschisa Conf. Cap. 

1 
aleasà procedurii de atribuire 7 

pentru atribuirea 

contractului 

Modalitatea specialà lnstrumente, tehnici de n/a n/a 

2. 
de atribuire atribuire �i mijloace 

utilizate in cadrul 

procedurii 

Reducerea termenelor Accelerarea procedurii �i NU - 

3. 
reducerea termenelor 

Impartire pe loturi Impartirea pe loturi Da Conf. Cap. 
4. 4.5 

Criteri i de calificare Justificarea criteriilor de Dovedirea faptului ca Conf. Cap. 
privind capacitatea, calificare �i selectle obiectul contractului are 9 

5. 
inclusiv cerintele corespondent in obiectul de 
privind inscrierea in activitate al ofertantului 
registrele profesionale 
sau comerciale 
Criteriul de atribuire Justificarea criteriului de ce/ mai bun raport ca/itate- Conf cap. 

8. atribuire �i a factorilor de pret 8 

evaluare 

Facto rii de evaluare Justificarea criteriului de F1. Pretu/ ofertei Conform 
utilizati atribuire �i a factorilor de F2. Factorul Experienta cap. 4.6 

evaluare profesionala a personalului 
de specialitate 

F2.1 Subfactorul 
"Experienta profesionala a 
arhitectului sef" 

F2. 2 Subfactorul 
"Experienta profesionala a 

9. 
inginerului proiectant 
instalatii sanitare" 

F2.3 Subfactorul 
"Experierua profesionala a 
inginerului proiectant 
instalatii termice, ventila/ii �i 
climatizare" 
F3. Factorul "Perioada de 
garantie acordata lucrar i/or" 
F4. Factorul "Gestionarea 

deseurilor de oe santier" 

2. Contextul reallzàril achlzltiei 

Beneficii anticipate a fi Obiectivul generai al acestui proiect fl constituie cresterea eficìeniei 

obtinute de càtre energetice a e/adiri/or cu i'ncadrarea in cerintele actuale de eficientà 

autoritatea contractantà energetica, respectiv reducerea consumului de energie primarii cu ce/ 

(art. 9, al in.  (3), lit. e) din putin 60%, reducerea emisiilor echivalente de CO2 cu ce/ putin 64%, cu 

HG 395/2016) respectarea cerintelor privind norme/e de protectia muncii, igiena $i 

sàniitaiea oamenilor pentru e/adiri pub/ice din Iudeiul lalomita $i 

aducerea acestora la standardele actuale, in vigoare, din punct de vedere 
al cerinte! privind securitatea la incediu. 
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Obiectivele comunicate la nivelul sectorului DA NU Nu este cazul 

administratiei publice in care activeazà autoritatea 
X 

contractantà la a càror realizare contribuie 

contractul/acordul-cadru {art. 9, al in .  (3) lit. e) din HG 

395/2016) 

Obiective din strategia DA NU Nu este cazul 
localà/regionalà/nationalà de dezvoltare la 

X 

a càrui realizare contribuie 

contractul/acordul-cadru respectiv (art. 9, Strategia de dezvoltare a 

a/in. (3), lit. g) din HG 395/2016) judetului lalomita 

3. lnformatll privind date de intrare pentru pregàtirea procedurii: 

Avànd in vedere Acordul nr. 12684/13.06.2025 incheiat intre Judetul lalomita �i U.A.T. Màrculesti �i 

Acordul nr. 14441/03.07.2025 incheiat intre Judetul lalomita �i U.A.T. Sàveni, precum �i prevederile 

Contractului de Finantare ELENA-2019-154 prin care procedurile de atribuire a contractelor de proiectare �i 

executie lucràri pentru UAT-urile din Judetul lalomita ce au beneficiat de finantare prin Program trebuie 

demarate in maxim 90 de zile de la data receptionàril documentatiei tehnico-economice faza DALI, dar nu mai 

tàrziu de data finalizàrii Programului ,,South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings lnvestment 

Programme" se initiazà prezenta procedura de achizitie pentru servicii de proiectare, verificare tehnicà, 

asistenta tehnicà din partea proiectantului pe durata executiei lucràrllor �i executia lucràrilor pentru cresterea 

eflcientei energetice a clàdirii publice apartinànd celar douà  UAT-uri, �i anume: 

Scoala Gimnazia là  "Alexandru Ràdulescu" COMUNA MÀRCULE$TI; 
Clàdire sediu Primarie - Camuna Sàveni .  

Contraetele de achizitie publica avànd ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta 

tehnicà din partea proiectantului pe durata executìei lucràrilor �i executia lucràrilor pentru cresterea eficientei 

energetice a clàdirilor publice apartinànd U .A .T. Màrculesti �i U.A.T. Sàveni urrneazà sa fie finantate prin 

Programul Operational Regional 2021-2027, Obiectiv de Politica ,,OP 2 - O Europa mai verde, rezi l ientà, 

cu emisi i reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea 

tranzitiei càtre o energie curata �i echitabi là, a investitiilor verzi �i albastre, a economiei circulare, a 

atenuàr i i  schirnbàri lor cl imat ice si adaptàri i  la acestea, a prevenirii �i gestionàrii riscurilor �i a rnobil itàt i i  

urbane sustenabile"; Apel de proiecte - ,,Promovarea eficientei energetice �i reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de sera prin investitii In clàdir i  publice", aie càror documentati! tehnice au fost elaborate In cadrul 

Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154, finantat din 

Horizon 2020 Energy Efficency Focus, in acest sens cele douà UAT-uri urrnànd a face demersuri pentru 

depunerea cererilor de finantare. 
Avànd in vedere cele precizate mai sus, procedura de atribuire a contractelor de achizitie publicà este 

ln lt iatà sub incidenta prezentei clauze suspensive, In sensul ca incheierea contractelor de achizitie publ icà 

este conditionatà de alocarea creditelor bugetare cu aceastà destinatie, respectiv semnarea contractelor 

de finantare. 

Semnarea contractelor de achizitie publica se face cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea 

cheltuielilor din bugetele care intrà sub incidenta legislatiei privind finantele publice. 

Avànd in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achlziti i le publice �i aie H .G. nr. 395/2016, cu 
rnodificàrile �i cornpletàrile ulterioare, autoritatea contractantà precizeazà ca va incheia contractul cu 

ofertantul declarat càstigàtor numai 'ìn rnàsura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin 

alocarea creditelor bugetare cu aceastà destinarle. In cazul In care, indiferent de motive, creditele 

bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantà, dupà  primirea notlficàrii cu privire la neacordarea 

finantàrii, i�i rezervà dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu existà o alta sursà 

de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 al in (1) lit. e) din Legea 98/2016 cu rnodlficàrile �i 
completàrì le ulterioare, fiind imposlbilà incheierea contractului de achizitle publicà .  

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractantà nu poate fi considerata 
ràspunzàtoare pentru vreun prejudiciu in cazul anulàr i l  procedurii de atribuire, indiferent de natura 

acestuia �i indiferent dacà autoritatea contractantà a fost notificata asupra existentei unui asemenea 

prejudiciu. Ofertantii din cadru l acestei proceduri acceptà utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei 

suspensive, asurnàndu-si intreaga ràspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi 

in situatia descrisà. 
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Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 9 luni de la data aprobarii 

raportului procedurii. 

Facem precizarea ca prezenta achizitie se desfasoara in baza acordurilor de parteneriat nr. 

12684/13.06.2025 incheiat Intre Judetul lalornlta �i UAT Màrculesti, respectiv nr. 14441/03.07.2025 

incheiat intre Judetul lalomita �i U.A.T. Sàveni, motiv pentru care este definita ca o achizitie camuna 

ocazionalà in temeiul art. 44 din Legea nr. 98/2016. 

3.1. lnforrnatf pentru pregàtirea achizitiei obtinute din analiza �i cercetarea pletei 

i. Surse de lnforrnatil pentru cercetarea �i analiza pietei 

NU 

X 

DA A fast realizatà ca parte a etapei de pregàtire a strategiei de contractare 
1-------+-----i 

�i a documentatiei de atribuire analiza �i cercetarea pietei? 

ii. Analiza gradului de competitivitate pe piata càreia i se adreseazà autoritatea prin 

aceastà achlzltie 

Autoritatea contractanta a identificat pe piota de pro/il mai multe societati comerciale care 

efectueazii lucriui de constructii $i eficientizare energetica. De asemenea, in judetu! Iatomita au fost 

initiate si atribuite proceduri avand ca obiect atàt executia c à t  $i proiectarea $i executio de lucrari de 

eficientizare energetica a clèidirilor pub/ice. 

Autoritatea contractanta a concluzionat ca prezenta achizitie se adreseaza unei piete 

competitive. 

3.2. lnformatli privind pregàtirea procedurii obtinute din consultarea pletel 

Etapa de pregèitire a acestei proceduri nu a inclus o consultare a oietei. 

3.3. lnformatii privind pregàtirea procedurii obtinute din analiza experlentei anterioare a 

autoritàtli contractante in sltuatli similare 

Planificarea acestei achizitii s-a bazat pe experiento Iudetului talomita in organizarea $i desfiisurarea 

unor proceduri similare, Intrucàt ludetu! lalomita a mai aesfàsurot achiziti! privind eficientizarea 

energetica a e/adiri/or pub/ice, $i anume: 

Executia tucràritor de constructii inclusiv organizarea de santier si luriui conexe f n vedere a 

realizèirii proiectului de investitii: Cresterea eficientei energetice a $colii Profesionale Speciale " 

Executia lucrèirilor de constructii-montoj pentru obiectivul ,,Cre�terea eficientei energetice a 

Sediului Muzeului Iudetean talomita" 

Executia lucrarilor de constructii - montaj pentru obiectivul,, Cresterea eficientel energetice pentru 

Clèidirea Comandamentului-Pavilion A (Centrul Militar Judetean tatomtta}" 

Executia lucrarilor de constructii - montaj pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a 

Cladirii Administrative din strada Razoare nr. 3 

Servicii de proiectare $i inginerie, asistentù tennicà din partea proiectantului pe durata executiei 

tucràrtlor $i executia lucràriior de constructii - montaj pentru obiectivul de investitii- Cresterea 

eficientei energetice a clèidirii Centrului Cultura/ 
11 

IONEL PERLEA" 

Cresterea eficientei energetice a e/adiri pub/ice din Iudetul talomita - 6 loturi 

Cresterea eficientei energetice a e/adiri pub/ice din ludetul talomiia - Liceul de arte "Ione/ Perlea", 

corpA-C3. 

3.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achizltle �i obiectului contractului �i rnàsuri de 

gestionare a acestora 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparltie pe perioada derulàrli Contractului, identificate 

de Achizitor in etapa de pregati re a documentatiei de atribuire, pot consta in: 

Nr. 

Crt. 
Riscuri identificate Masuri de gestionare �i diminuare a riscurilor 
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Asocierea in faza de elaborare a 
Evaluarea �i selectarea asociatilor /subcontractantilor 

ofertei (pentru depunerea in cadrul 

1. procedurii de achizitie} cu asociati/ 
conform unor proceduri interne dare �i concise. 

subcontractanti, care ulterior nu mai 
Analiza riscurilor �i oportunitàtii asocierilor sau 

corespund cerintelor contractuale. 
subcontractàrii . 

Aparitia unor eventuale dificultati de In vederea el iminàr i i  sau diminuàr i i  riscului este 

colaborare �i comunicare intre diferiti recomandabil sa existe corespondenta ce trebuie sa fie 

2. 
factori interesati �i anume: Achizitor, purtatà in scris lntre Executant si Achizitor. Vor exista 

Pro iectantul iucràrì lor/ Executant, sedinte de urrnàrire a derulari i contractului la care vor 

D irig inte de santier, lnspectoratul in participa reprezentantii Achizitorului , ai pro iectantu lui 

Constructii �i Dirigintele de santier . 

Organizarea tehnologicà neadecvatà, 
Elaborarea de procedee tehnologice in concordantà cu 

pregàtirea �i monitorizarea 
specificatiile contractului �i corelate cu graficul de 

3. necorespunzàtoare a executiei 
executie, 

lucràri lor contractate, erori de 
Analiza corectà a necesarului de resurse �i contractarea 

executie. 
achiziti i lor corelat cu cerintele �i speclftcatiile d in 

caietele de sarcini �i cu graficul generai de executie. 
lntocmirea �i prezentarea cu 

i n t à r z l e r e  �i n e c o n f o r m à  cu cer intele 
Echipa de s p e c i a l i s t i  p r o p u s à  sa fie formata din experti 

4 contractului �i a caietelor de sarcini a 
cu e x p e r i e n t à  in executia l u c r à r i l o r  care fac obiectul 

documentelor justificative necesare 
prezentei proceduri de a c h i z i t i e .  

pentru decontarea l u c r à r i l o r  
executate �i de solicitare a plèti i ,  

O i f i c u l t à t i  in atragerea �i m e n t i n e r e a  
Asigurarea unui nivei competitiv al clstigurtlor salariale,  

in c o n c o r d a n t à  cu piata de profil din tara. 
5. expertilor p r o pu s i  in cadrul echipei de 

Protejarea intereselor ofertantului impotriva p r e l u à r i i  
s p e c i a l i s t i .  

de pers ona !  de c à t r e  c o n c u r e n t à .  

Neincadrarea in termenul stabilit 
Riscul rezil ierii contractului ca urmare a neindepliniri i 

obligatii lor sau a indepliniri i necorespunzatoare/tardive 

6. 
pentru executia lucràri lor prin 

a obligatiilor contractantului implicat in derularea 
Contractul ce rezultà d in aceastà proiectului. Poate fi prevenit printr-o colaborare foarte 

procedura de achizitie. strànsa si permanenta Intre toti factorii interesati si prin 

monitorizarea atenta a contractului. 

Depàsiri de costuri la materii lncheierea de contraete cu preturi ferme pentru 

7. 
prime/materiale necesar a fi puse in principalele resurse pe perioada derulàri i  contractului 

opera in cadrul lucràrilor, cu impact de achizitie publicà, in rnàsura in care se poate negocia 

negativ asupra profitului brut. cu furnizorii, cu efectuarea plàti i  dupà  incasarea 

creantei de la beneficiarul proiectului. 
Corelarea conditiilor de platà din contraetele incheiate 

cu furnizori (subcontractantì, furnizori de bunuri, etc) cu 

Goluri financiare intervenite lntre data conditiile de incasare a creantelor din contractul 
Incasàrii lucràri lor executate de la incheiat cu beneficiaru l proiectului. 

8. beneficiaru l proiectului �i termenul de Corelarea graficelor de l ivràr i  aie 

p l a t à  al resurselor materiale puse in furnizorilor/prestatorilor/subcontractantilor cu graficul 

opera . de executie �i graficul de plati al proiectului. 

Acoperirea golurilor financiare tempora re cu surse 

imprumutate prin accesare de credite. 

Detectarea primilor indicatori de pericol care se refera, 

in principal, la :  depasirea limitelor de ereditare fara 

explicatii convingatoare; nerespectarea raportului intre 

9. Aparitia riscului de faliment datorie si capitalul propriu;  modificari dese in aparatul 

de conducere al ofertantului; mutarea contu lui la alta 

banca sau operarea prin contul mai multor banci aie 

aceleasi afaceri; nelivrarea oportuna si de calitate 

a informatiilor cu caracter financiar etc. 
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Ofertantul i$i va stabili Oferta financìarà 1n baza 

10 
Riscul de cantitàti aferent contractului proprii lor calcule, operatluni $i estimàri, cu respectarea 

de proiectare $i executie l u c r à r t  cerintelor din documentatia tehnicà, astfel incàt sa 

realizeze toate operatiunlle/lucràrile necesare 

1ndeplinirii contractului. 

4. Planificarea achlzltiel de produse/lucrari/servicii 

4.1. Obiectul contractului 

Prezenta Strategie de contractare docurnenteazà 

decizii le autoritàti i contractante din etapa de 

planificare/pregàtire a achizitiei publice, avànd ca 

OBIECT AL CONTRACTULUI: 

Servicii de proiectare, verificare tehnicèi, osistenta 

tetinicà din partea proiectantului pe durata executiei 

lucriuitor $i executia iucriuilor pentru. obiectivul de 

investitii: Cresterea eficientei energetice a e/adiri/or 

pub/ice din Iudetul talomito - UAT Marcule�ti �; UAT 

Saveni 

4.2. Continutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv 

Caietul de sarcini/Documentul descriptiv include descrierea caracteristicilor 

achizitiilor de realizat Optiunea selectatà 

prin raportare la cerinte de perforrnantà/functionale X 

4.3. Tipul contractului 

Tipul contractului Servicii Produse Lucràri 

X 

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (rev.2) 

Tndeplinirea ob iectului contractului 

Nu include elemente mixte 

Include elemente mixte X 

Reprezintà un mix de elemente de t ipu l :  Produse Servicii Lucràri 

X 

71322000-1 Servicii de proiectare 

tehnicà pentru constructia de 

lucrari pub/ice 

71328000-3 Servicii de verificare a 

proiectelor de structuri portante 

71356200-0 Asistenta tehnica 

Fundamentarea alegerii tipulului de contract, atunci cànd obiectul 
contractului include un mix de elemente de produse/lucrari/servicii, 

dupà caz Fundamentarea stabilirii tipului 
Conform Deciziilor Curtii de Justltie a Uniunii de contract 

Europe, prevederilor Legii 98/2016 �i HG Optiunea selectatà 

395/2016 

Testul scopului contractului, bazat pe legatura X In conformitate cu art. 17, al in . (1),  
dintre ob iectul contractului $i obiectivele ce lit. a) din H.G. nr. 395/2016 
trebuie 1ndeplinite, beneficiile anticipate a fi 

obtinute 

4.4. Alte contraete aflate in legatura cu contractul care rezultà din aceastà procedura 
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Achizitii anterioare X 

initieril procedurii DA NU 

Realizarea docurnentatiei pentru 
avizarea lucràri lor de interventii - 

DALI 

Achizitii care urrneazà sa X 

fie realizate dupà  DA NU 
initierea procedurii Servicii de consultanta in vederea 

depunerii cererii de flnantare, 
Servicii de asistentà tehnica din 

partea dirigintelui de santier, Servicii 
de management, Servicii de audit 
financiar, Servicii de informare si 

publicitate, si altele 

Achizitii anterioare 
DA NU 

identice/similare 

X 

Achizitii identice/similare 
care urmeazà sa fie DA NU 

realizate dupà initierea 
X 

procedurii 

4.5. Impartirea pe loturi 

Impàrtirea pe loturi: 

Vàz ànd prevederile art. Recurge la atribuirea pe loturi Nu recurge la atribuirea pe loturi 
141 �i a urrnàtoarelor d in 

legea 98/2016, X 

Autoritatea Contractantà 

Stab i l irea ob iectului fiecàrui lot Pe baze cantitative 
s-a realizat {art 141, al in 2 din Pe baze calitative - meserii �i special izàr i  implicate X 

Legea 98/2016) Pe baze cantitative �i calitative 

Detalii privind rationarnentul care a stat la baza stabilirii obiectului fiecarui lot 

Loturile au fast definite In corespondentà cu obiect ivele de investitie aie fiecàrui UAT, si anume : 
Lotul 1 - Cresterea eficientei energetice pentru clàdlrea grédinitei cu program normal-Corp e (sccala 

girnnazialà "Alexandru Radulescu" COMUNA MÀRCULE?TI); 
Lotul 2 - Cresterea eficientel energetice pentru clàdire sediu Pr imarie -Sàveni. 
Autoritatea contractantà a dec is sa achizitioneze atat proiectarea cat si executia lucràri lor intr-o singura 
procedura de atr ibuire, avantajul acestei solut i i fiind o stransà co laborare Intre executantul lucràri i  - 
constructor �i proiectant, pe toata durata de implementare a proiectului. 

Continutul docurnentatiei de atribuire care reflectà materializarea decizi i lor cu privire la p lanificarea 
obiectului contractului 

Depunerea Pentru un singur lot 
ofertelor/aplicatillor Pentru unul sau mai multe loturi X 

realizat (art. 141, alin .  Pentru toate loturile 
(4) din legea 98/2016) 

Dacèi oti marcot alta optiune decàt ,,pe un singur tot", continuati cu justificarile solicitate in continuare. 
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Atribuirea loturilor Este limitata 

pentru un ofertant 

(art. 141, alin. (5) din 

Legea 98/2016) 

Nu este limitata X 

Dacèi ati precizat irformotii in legatura cu limi torea atribuirii numiirului de loturi unui ofertont, continuati cu urmàtoorele informa fii. 

Documentatia de Include reguli obiective �i nediscrìminatorii 

atribuire pentru stabili rea loturilor atribuite unui ofetant, 

mecanismul de a plica re a regulilor unui 

eventual discount in cazul in care unui ofertant 

ii sunt atribuite mai multe loturi 

Nu include reguli obiective �i nediscriminatorii X 

pentru stabilirea loturilor atribuite unui ofetant 
Daco ati setectat ca atribuireo nu esre limitato, continuati cu urmàtoorele irformout. 

Documentatia de Include loturile care pot fi reunite pentru a fi 

atribuire atribuite aceluiasi ofertant precum �i 
mecanismul de aplicare a unui eventual 

discount in cazul in care unui ofertant ii sunt 

atribuite mai multe loturi 

Nu Include loturi care ar putea fi reunite pentru 
X 

a fi atribuite aceluiasi ofertant 

Formularul de ofertà 
Include informatiile necesare depunerii de oferte pe loturi X 

Nu include inforrnatiile necesare depunerii de oferte pe loturi 

Formularul de oferta Include posibilitatea ofertantilor de a oferi un discount autorttàtii 

contractante in cazul in care le este atribuit mai mult de un lot 

Nu include solicitarea de informati! privind un potential discount X 

4.6. Justificarea criteriului de atribuire �i a factorilor de evaluare 

Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract 

Opfiuni conform art. Optiunea 

156, a/in. (1) din selectatà Justificarea optiunii selectate 

Legea 98/2016 

Pretulcel maiscazut Aviìnd in vedere cerintete caietului de sarcini, pentru realizarea in bune 

Costui cel mai scàzut conditi! a prezentului contract de proiectare �; executie lucriiri 

autoritatea contractantà a a/es criteriul de atribuire ce/ mai bun raport 
Cel mai bun raport X calitate-pret raportiìndu-se la aspecte ce vizeozà: 
calitate-pret -nivelul caracteristicilor tehnice �i functionale aie serviciitor/lucriuitot 
Cel mai bun raport (proiectare �i executie) cu impact asupra beneficiilor anticipate a fi 
ca litate-cost obtinute la nivei de autoritate controctantà; 

- nivelul profesional al personalului implicat tn prestarea serviciului de 

proiectare cu impact semnificativ asupra rezultatului fino/; 

- factori ecologici conform art. 187 a/in 4"1 din Legea nr. 98/2016. 
Factorii de evaluare utilizati pentru aplicarea criteriului ce! mai bun raport calitate pret sunt: 

Fl. Factorul "pret" are o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un 
maximum de 40 puncte (P,); 
F2. Factorul "Experienta profesionala a personalului de specialitate" - are o pondere de 36% in 
totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maxim de 36 puncte (P2), cu urmàtorii 
subfactori: 

F2.l Subfactorul "Experienta profesionala a arhitectului sef" - are o pondere de 12% in totalul 
criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maxim de 12 puncte (Ps.t); 

F2.2. Subfactorul "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare" - are o 
pondere de 12% in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maxim de 12 puncte (P22); 

F2.3 Subfactorul "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, ventila/ii $i 

climatizare" - are o pondere de 12% in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maxim 
de 12 puncte (P23); 
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F3. Factorul "Perioada de garantie acordata lucràrilor" - are o pondere de 15% in totalul criteriului 
de atribuire, cèiruia ii corespunde un maxim de 15 puncte (P1): 
F4. Factorul "Gestionarea deseurilor de pe santier" - are o pondere de 9% in totalul criteriului de 
atribuire, cèiruia ii corespunde un maxim de 9 puncte (P-1); 

O/erte/e vor fi clasificate in ordinea descrescèitoare a punctajului tota/ acordat, calculat conform 
formulei: P ,  =  P, + P2 + P; + P., unde P , ,  P2. P1,  P. sunt punctajele acordate pentru cei 4 factori de 
evaluare. 

O/erta cu punctajul (PJ ce/ mai mare va fi declaratèi cdstigàtoare. Punctajul maxim este de 
100.00 puncte. 

Contractul este atribuit ofertantului care prezintèi o/erta care obtine ce! mai mare punctaj. 

Fl. FACTORUL DE EVALUARE PRET (P) 

Punctele pentru factorul de evaluare .Pret" - cu o valoare de 40% in totalul criteriului de atribuire - se vor 
acorda dupà cum urmeazà: 
a) Pentru ce/ mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; 
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: 

P(n) = (Pret minim ofertat I Pret n) x punctaj maxim alocat. 
Preturile ofertate sunt ierarhizate in functie de nivelul aeestora, cel mai mie pret obtinànd cel mai mare 
punctaj, adicà 40 puncte. Celelalte preturi ofertate obtin punctaje prin raportare cu cel mai mie pret. 
Punctajul obtinut de o ofertà admisibi là are o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire. 
Ponderea aferentà factorului "Pret" a fost stabilita luànd in considerare: 

I. Prevederile art. 187 a/in. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificàrile $i completàrile 
ulterioare coroborat cu prevederile art. 32 a/in. (6) din HG nr. 395/2016 cu modificàrile 
$i completàrile ulterioare; 

2. Continutul Caietului de sarcini; 
3. Cont inutul formularului de propunere tehnicà. prin referirea la modul in care se solicità 

evidentierea modului de indeplinire a cerintelor minime: 
4. Importantafactorului pentru obtinerea benefici il or anticipai. 

F2. Factorul "Experienta profesionala a personalului de specialitate" - are o pondere de 36% in 
totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maxim de 36 puncte (P2), cu urrnàtorii 
subfactori: 

F2.1 SUBFACTORUL "Experierua profesionala a arhitectului sef" - are o pondere de 12% in totalul 
criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 12 puncte. 

Pentru Arhitectul sef - Se solicita participarea expertului in cadrul unor contraete de proiectare si/sau 
proiectare si executie in care a ocupat o pozitie prin prisma càreia a avut responsabilitàti �i sarcini de sef 
de proiect/coordonator al echipei de proiectare in raport cu activitàtile de elaborare si/sau actualizare si/sau 
revizuire documentatii tehnico - economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau 
documentatie de avizare a lucràrilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri de 
constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii 
civile care se lncadreazà ce! putin in categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru 
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificàrile �i completàrile ulterioare. 

Se va puncta astfel: 
pentru 2 contraete: 3 puncte; 
pentru 3 contraete: 6 puncte; 
pentru 4 contraete: 9 puncte; 
mai mult de 4 contraete: 1 2  puncte; 

Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt cum ar fi: recomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea cerintei. 

F2.2 SUBF ACTORUL "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare'' - are o 
pondere de 12 % in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 12 puncte. 

Pentru Inginerul proiectant instalatii sanitare - Se solicità participarea expertului propus in cadrul unor 
contraete de proiectare si/sau proiectare �i executie ìn care a ocupat o pozitie de Inginer proiectant instalatii 
sanitare ce au avut ca obiect servici i de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico - 
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economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentatie de avizare a lucràrilor 
de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau 
modemizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà ce) putin 
in categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea in constructii, cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

pentru 2 contraete: 3 puncte; 
pentru 3 contraete: 6 puncte; 
pentru 4 contraete: 9 puncte; 
mai mult de 4 contraete: 1 2  puncte; 

Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea dio partea beneficiarului 
sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea cerintei. 

F2.3 SUBFACTORUL "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, ventila/ii si 
climatizare " - are o pondere de 12 % in totalul eriteriului de atribuire, càruia ii eorespunde un 
maximum de 12 ponete. 

Pentru Inginerul proieetant instalatii termice, ventilatii �i climatizare - Se solicità parttciparea 
expertului propus in cadrul unor contraete de proiectare si/sau proiectare �i executie in care a ocupat o 
pozitie de Inginer proiectant instalatii termice, ventilatii �i climatizare ce au avut ca obiect servicii de 
elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico - economice (studiu de prefezabilitate 
si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentarie de avizare a lucràrilor de interventii si/sau proiect tehnic 
de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau 
consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà cel putin in categoria de importanta C sau 
superior, confonn HG 766/ I 997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu 
modificàrile �i completàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

pentru 2 contraete: 3 puncte: 
pentru 3 contraete: 6 puncte; 
pentru 4 contraete: 9 puncte: 
mai mult de 4 contraete: 1 2  puncte; 

Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea beneficiarului 
sau angajatorului sau orice alte documente similare dio care sa reiasà indeplinirea cerintei. 

Ponderea aferentà factorului "Experienta profesionala a personalului de specialitate " a fost stabilità 
luànd in considerare: 

1. Importanta arhitectului-sef in activitatea de proiectare, acesta fiind responsabil cu integrarea 
tuturor proiectelor pe specializàri. Se solicita experientà in proiectare pentru constructii ce/ putin 
de categoria de importaruà C sau superior avdnd in vedere c à  toate clàdirile pub/ice ce urmeazà 
afi eficientizate energetic au fost incadrate la faza D.A.L.I. in categoria de importantà C. 

De asemenea, autoritatea contractanta a decis sa puncteze experienta similara a inginerului 
proiectant de insatlatii sanitare si a inginerului proiectant de instalatii HVAC avand in vedere 
obiectul contractului, respectiv cresterea eficientei energetice si activitatile descrise in 
documentatia tehnica. Punctarea experientei in pozitii similare si in contraete similare derulate 
anterior, asa cum sunt acestea descrise in factorul de evaluare, reprezintà un avantaj pentru 
autoritatea contractantà deoarece permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti in ceea 
ce priveste experienta persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice si asigura o 
concurentà rea/a intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motiva/i in propunerea unor 
persoane cu o experientà cdt mai vasta in vederea ab/inerii unui punctaj cdt mai mare. 
Pentru autoritatea contractantà, aceastà concurentà intre operatorii economici se traduce in 
mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experientà specifica cdt mai mare, fapt 
ce se va reflecta in calitatea serviciilor prestate. 

2. Posibilitatea evaluàrii obiective a acestei caracteristici la momentul ofertàrii, pe baza 
informa/ii/or introduse de ofertant in propunerea tehnicà; 

3. Coruinutul Caietului de sarcini; 
4. Continutul formularului de propunere tehnicà prin care se solicità prezentarea de càtre ofertanti 

a informa/ii/or ce sunt subiect de aplicare afactorului de evaluare. 

F3. FACTORUL "Perioada de garantie acordata lucràrilor" - are o pondere de 15 % in totalul 
eriteriului de atribuire, càruia ii eorespunde un maximum de 15 ponete. 
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Pentru factorul de evaluare ,,Perioada de garantie acordata lucràrilor", punctajul se acordà astfel: 
a) Pentru oferta cu cea mai mare perioadà de garantie, de 60 luni (Pmax), se acordà punctaj maxim 

alocat factorului de evaluare, respectiv 1 5  puncte. 
b) Pentru alta perioadà de garantie ofertatà decàt cea prevàzutà la lit. a), se acordà punctajul astfel : 

Pp(n)=(Pn/Pmax) x 1 5  unde: Pp(n) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare 'Perioada de garantie a 
lucràrilor'; Pn - perioada de garantie a ofertei 'n ' ;  Pmax - perioada de garantie maximum punctatà ( dar nu 
mai mult de 60 de luni). 

Nota: I .  Perioada de garantie a lucràrilor minima acceptatà = 36 luni .  Ofertarea unei perioade de 
garantie mai mica decàt perioada minima, de 36 luni,  conduce la declararea ofertei ca neconforrnà. 

2. Perioada de garantie a lucràrilor maximà = 60 lun i .  Autoritatea contractantà nu va puncta suplimentar 
ofertarea unei perioade de garantie a lucràrilor mai mare decàt cea maxirnà precizatà, de 60 luni .  

Documentele suport: Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarii (fonnularul l l ). 

Ponderea aferentà factorului "Perioada de garantie acordata lucràrilor" a fost stabilita l u à n d  in 
considerare: 

1. Importanta une i garantii prelungite a lucrari/or executate pentru obtinerea beneficiilor anticipate 
cu precizarea modului in care planul de management al calitàtii va asigura nivelul necesar de 
calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordàrii generale $i 

metodologie i inclusiv pentru realizarea activitàtilor in perioada de garantie; 
2. Avind in vedere c à  ofertantul este alai proiectant c à t  si executant al lucràrilor, acesta va putea 

elabora incà de lafaza PTE solutii optime care s à  asigure perioada de garantie ofertatà: 

3. Posibi/itatea evaluàrii obiective a acestei caracteristici la momentul ofertàrii, pe baza 
informa/ii/or introduse de ofertant in propunerea tehnicà: 

4. Continutul Caietului de sarcini: 
5. Continutul formularului de propunere tehnicà prin care se solicità prezentarea de ca/re ofertanti 

a informanilor ce sunt subiect de aplicare a factorului de evaluare. 

F4. F ACTORUL "Gestionarea deseurilor de pe santier" - are o pondere de 9 % in totalul criteriului 
de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 9 ponete. 

Gestionarea deseurilor de pe santier - conform infonnatiilor din raportul .. EVALUARE ··oo NO 
SIGNIFICANT HARM'" Programul Regional SUDMUNTENIA 2 0 2 1 - 2 0 2 7  -  Versiunea a II-a. iulie 2024- 
RS02. l - Promovarea màsurilor de eficientà energetica si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serà.; 
operatorii economici se vor asigura cii cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase generate (cu 
exceptia materialelor naturale definite in categoria I 7 05 04 - pàmànt �i pietris, altele decàt cele vizate la 
rubrica 1 7  05 03 din lista europeanà a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Cornisiei, transpusà 
in HG nr. 856/2002, cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare) vor fi pregàtite pentru reutilizare, reciclare 
�i alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a 
inlocui alte materiale. 

a) Pentru procentul cel mai mare ofertat, peste 7 0 % ,  se acordà punctajul maxim - 9 puncte; 
b) Pentru celelalte punctaje, se calculeazà proportional, respectiv - procentul ofertei n/procentul ofertei 

maxim x 9 puncte; 
Nota: Pentru procentul minim ofertat de 70% din deseurile nepericuloase generate pe santier, ce vor fi 

pregàtite pentru reutilizare, reciclare �i alte operatiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operatiuni de 
rambleiaj care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale in conformitate cu ierarhia deseurilor �i cu 
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii �i demolàri- se vor acorda O puncte, constituind 
conformitatea ofertei. 

Ofertele care vor prezenta valori sub cele minime solicitate vor fi respinse ca neconforme. 
In acest sens, ofertantii vor prezenta o declaratie in care •�i asuma procentul din deseurile nepericuloase 

generate care vor fi pregàtite pentru reutilizare, reciclare �i alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale. 

In cadrul Planului de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie prezentat la 
inceperea executiei lucràrilor se va preciza modalitatea de urmàrire a acestui factor. 

Ponderea aferentà factorului "Gestionarea deseurilor de pe santier'' a fost stabilita luànd in 
considerare: 

1. Prevederile art. 187 a/in. (4AlJ coroborat cu documentele postate pe site-ul ANAP la sectiunea 
Criterii ecologice; 
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2. Informatiile din raportul ,,EVALUARE "DO NO SIGNIFICANT HARM" Programul Regional 
SUDMUNTENIA 2021-2027 - Versiunea a II-a, iulie 2024- RSO2.1 - Promovarea màsurilor de 
eficientà energetica $i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, informati i care vor fi preluate 
in proiectul tehnic conform cerintelor din caietul de sarcini; 

3. Gestionarea deseurilor pe santier prin reutilizare $i reciclare a acestora are un impact 
semnificativ in protectia mediului contribuind la economia circulara; 

4. Posibilitatea evaluàrii obiective a acestei caracteristici la momentul ofertàrii, pe baza 
informa/ii/or introduse de ofertant in propunerea tehnicà; 

5. Continutul Caietului de sarcini si a contractului. 

4.7. Stabili rea conditillor contractuale pentru achlzltie 

Mecanism de platà in cadrul contractului pentru Cap. 12 din modelul de contract 

Contractant 

Riscuri transferate Contractantului �i justificarea Cap. 21 .1 din modelul de contract 

acestui transfer 

Stabilirea penal itàt i lor pentru neindeplinirea Cap. 13 din modelul de contract 

obligatiilor contractuale 

Stabilirea penalitàti lor pentru 'ìndeplinirea Cap. 13 din modelul de contract 

defectuoasà a obligatiilor contractuale 

4.8. Obllgatl] contractuale/clauze contractuale utilizate ca referintà pentru emiterea 

documentelor constatatoare �i pentru evaluarea performantei contractantului 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantà evalueazà perforrnanta de ansamblu a 

Contractantului in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluàr i  sunt utilizati 
indicatorii de perforrnantà prezentati in cap. 14 din Caietul de sarcini. 

4.9. lnformatli privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de achlzitie 

publicà /acordului-cadru 

Modificarea contractului de achizitie publicà/acordului-cadru 
DA NU 

(clauze de revizuire privind anticiparea eventualelor rnodificàri 

care pot interveni in derularea contractelor) X 

Obiectul anticipat al a) ajustarea pretului Conform obiectului 

rnodificàritor b) conform art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu rnodificàrile contractului si 

�i cornpletàrile ulterioare. prevederilor legale. 

Cauza Circumstantele care pot determ ina modificarea Contractului ca Conform 

anticipata a urmare a identificàrii  de solutii, pe durata Contractului, pentru obiectului 

rnodificàri lor obiectul Contractului �i obiectivele urrnàrite de Achizitor, astfel contractului si 

cum sunt precizate in Caietul de Sarcini se circumscriu cazurilor de prevederilor 

modificare a Contractului prevàzute de art. 221-222 din Legea nr. legale. 

98/2016. 

lim ite le rnodlficàrilor Conditiile prevazute de Art. 221 din Orice modificari in afara acestor 

tegea 98/2021 si lnstructiunea nr. limite vor fj catalogate drept 

1/2021 privind modifica rea modificari substantiale, ce 

contractului de achizitie genereaza nevoia de a initia o noua 

publicà/contractului de achizitle procedura de atribuire .  

sectorialà/acordului cadru 

Natura modificàrllor Nesubstantiale o modificare substantiala a 

contractului genereaza organizarea 

unei noi proceduri de achizitie 

publica 
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Formula 

de 

ajustare a 

pretului - 

DA NU 

X 

Ajustarea pretului se va realiza conform art. 1 2  din Instructiunea nr. 1/2021 
ANAP dupà urrnàtoarea formulà de ajustare: 

An = av + (1-av) * In/Io 
unde: 

-,,An" este coeficientul de ajustare care urrneazà a ti aplicat valorii de 
contract estimate pentru lucràrile realizate in luna ,,n", respectiv valoarea estimata 
contractualà pentru toate Lucràrile executate pana la sfàrsitul lunii, din care va fi 

scàzutà valoarea corespunzàtoare inclusa in precedenta Situatie de Lucràri, 
exclusiv lucràrile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente; 

-,,av" este valoarea procentualà a plàti] in avans fata de pretul contractului; 
Beneficiarul nu acorda avans, .av" este egal cu O. 

-,,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National 
de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15 ,  aplicabil la data cu 60 
de zile inainte de ultima z i a  lunii ,.n·'. 

-,,lo"este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioarà cu 
30 de zile fata de termenul-limità de depunere a ofertelor. 

Pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari, pretul serv iciilor de proiectare 
nu se ajusteaza. 

in situatia in care este necesarà prelungirea duratei de executie, iar aceastà 
prelungire nu se datoreazà responsabilitàtii contractuale a executantului, pretul 
serviciulu i  de asistentà tehnicà se ajusteazà, dupà urmàtoarea formula: 
A = suma in itiala de actualizat x IPC/100, unde A - valoarea actualizata: IPC - 
este indicele preturilor de consum. 
Formula de ajustare se aplica in conditi ile clauzei 22.3 .  ( I ) .  numai in situatia in 
care durata servici i lor de asistenta tehnica depàseste 24 luni .  

Ìn eventualitatea modificàrii legislatiei cu impact asupra pretului contractului. se 
vor aplica clauze le 23.3 d in contract. 

5. Justificarea valorii estimate a contractelor care rezultà din aceastà procedura �i, respectiv, a 

achizitiei 

Valoarea totalà estimata a achizitiei 4.989.892,00 

din care: 

Lotu/1 I  Lotu/2 

2.704.242,00 I 2.285.650,00 

Moneda Lei 

Caracteristici - Servicii de elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea 

executàril lucràrilor de construire (D.T.A.C), a Documentatiei 

Tehnice pentru Organizarea Executiei (D.T.O.E.) ,  a Proiectul Tehnic 

de Executie (P.T.E.)  

- Servicii de verificarea tehnicà a documentatiei tehnice 

- Asistentà tehnicà din partea proiectantului pe intreaga durata de 

executie a proiectului, pe toatà perioada de garantie acordatà 

lucràri lor �i pana la receptia f inalà  fara obiectluni 

- tucràri de executle 

Fundamentarea valorii estimate a Sursele utilizate �i rationarnentul utilizat in stabilirea 

contractului ce rezultà din procedura valorii estimate 

s-a realizat pe baza urrnàtoarelor: 
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X Valoarea estimata a serviciilor de proiectare $i a lucràri lor 

de constructii ce urrneazà a fi realizate a fost stabilita 

conform prevederilor devizelor generale 1ntocmite de 

ASOCIEREA PALCO RA XPERT SOLUTION SRL- KES BUSINESS 

SRL $i aprobate astfel: 

Surse primare 
Pentru Lotul 1 - ,,Cre$terea eficientei energetice pentru 

clàdirea Gràdinitei cu Program Normai - Corp C (Scoala 

Girnnazia l à  "Alexandru Ràdulescu" Com una Màrculesti)"> 

prin HCL nr. 31/26.06.2025; 

Pentru Lotul 2 - ,,Cre$terea eficientei energetice pentru 

clàdire sediu Primarie" - Comuna Sàveni - prin HCL nr. 

76/26.06.2025. 

Valoarea estimata a achizitie i  a fost stabilita l u à n d u - s e  in considerare prevederile art. 9 al in .  ( 1 )  din 

Legea 98/2016 privind achizitii le pub lice cu rnodlficàrile $i c o rn p l e t à r i l e  ulterioare. 

De asemenea, conform prevederilor art. 3 a l in .  1 din din H o t à r à r e a  Guvernului nr. 395/20162016 

cu rnodificàrile $i c o rn p l e t à r i l e  ulterioare,  referatul de necesitate cuprinde necesitàtile de produse, servicii 

$i l u c r à r i  identificate, precum $i pretul unitar/total al necesitàtilor. 

Justificarea valorii estimate pentru procedura de atribuire pentru LOTUL 1 - Cresterea eficientei 
energetice pentru clàdirea gràdinlte] cu program normal-Corp C [scoala gimnazlalà "Alexandru 
Ràdulescu" COMUNA MARCULE�TI): 

Prin referatul de necesitate nr. 18433/29.08.2025 valoarea estimata a servic i i lor de proiectare $i 

l u c r à r i  constructii care u r rn e a z à  sa fie executate in urma f i n a l l z à r i i  prezentei proceduri pentru ob iectivul 

de investitii Cresterea eficientei energetice pentru c l à d i r e a  g r à d i n i t e i  cu program normal-Corp C (scoala 

g i rn n a z i a l à  "Alexandru R à d u l e s cu" COM UNA MÀRCULE?TI) este de 2.704.242,00 lei fara TVA. 

Stabilirea valorii estimate 

Denumire 
Valoare fàrà  

TVA 

Servicii de proiectare, din care: 
140.850,00 lei 

fara TVA 

Proiectare PTE (cap. 3.5.4 si 3.5.6) 117.000,00 lei 

fara TVA 

Verifica rea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detali i lor de executie (cap. 11.500,00 lei 

3.5.5) fara TVA 

Asistenta tehnica din partea proiectantului (cap. 3.8 .1 )  12.350,00 lei 

fara TVA 

tucràri constructle, din care: 
2.563.392,00 

lei fara TVA 

Executie lucrari (cap. 4) 2.488.342,00 lei 

fara TVA 

Organizare de santier (cap. 5.1) 75.050,00 lei 

fara TVA 

TOTAL 
2.704.242,00 

lei fara TVA 

Valoarea estimata a contractului ce urrneazà a fi atribuit nu cuprinde suma aferentà cheltuielilor 
diverse �i neprevàzute. 

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 534.622,40 lei fara TVA. 
Valoarea estimata a contractului nu cantine alte surse necesare pentru implementare. 

Pagina lS din 28 

Oenumire document: Strategia de contractare rev 1 pentru Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice 

din judetul lalomita - UAT MÀRCULE�TI �i UAT SÀVENI 



Durata prestarii serviciilor de proiectare: 60 zile (conform CS); Durata de executie: 12 luni (conform CS). 

Justificarea valorii estimate pentru procedura de atribuire pentru LOTUL 2 - Cresterea eficientei 
energetice pentru eia dire sediu Primarie +Sàveni: 

Prin referatul de necesitate nr. 17754/22.08.2025 valoarea estimata a serviciilor de proiectare �i 
lucràri constructii care urrneazà sa fie executate in urma final izàri i  prezentei proceduri pentru obiectivul 
de investiti i ,,Cre�terea eficlentei energetice pentru clàdire sediu Primarie" - Sàveni este de 2.285.650,00 

lei farà TVA. 

Stabilirea valorii estimate 

Denumire 
Valoare farà 

TVA 

Servicii de proiectare, din care: 
100.300,00 lei 

fara TVA 

Proiectare PTE (cap. 3 .5.4 si 3 .5 .6)  78.800,00 
lei fara TVA 

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detali i lor de executie (cap. 9.000,00 lei fara 
3.5.5) TVA 

Asistenta tehnica din partea proiectantului (cap. 3 .8.1)  12.500,00 lei 
fara TVA 

Lucràri constructie, din care: 
2.185.350,00 lei 

fara TVA 

Executie lucrari (cap. 4) 2.139.200,00 lei 
fara TVA 

Organizare de santier (cap. 5.1) 46.150,00 lei 
fara TVA 

TOTAL 
2.285.650,00 lei 

fara TVA 

Valoarea estimata a contractului ce urrneazà a fi atribuit nu cuprinde suma aferentà cheltuielilor 

diverse �i neprevàzute. 

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 455.091,80 lei fara TVA. 

Valoarea estimata a contractului nu contine alte surse necesare pentru implementare. 
Durata prestarii serviciilor de proiettare: 60 zile (conform CS); Durata de executie: 12 luni (conform CS). 

6. Finantarea achizltiei 

Sursa de finantare 

\ Pozitia in buget 

I Pozitia in PAAP 

POR 2021-2027, Buget de stat, Buget locai in situatia in care va fi semnat 
contractul de fìnantare asa cum este descris in capitolul 3. 

I  -  

4231776_2025_PAAPD1565951 

Specificati dccii PAAP este aprobat - DA NU 

marcati cu X. X 

17075 din 11.08.2025 

7. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului 

Alegerea procedurii de atribuire s-a fàcut t inànd cont de prevederile art . 7, al in. (1) din Legea 
98/2016 cu rnodificàrile �i cornpletàrile ulterioare. 
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Potrivit art. 9 al in. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, in situatia obiectivelor de investitii publice noi 

sau a lucrarilor de interventie asupra celor existente, estimarea se face pe fiecare obiectiv in parte, 

insurnàndu-se toate valorile aferente serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea 

proiectantului �i executie lucràri la nivelul obiectivului, iar alegerea procedurii de atribuire se va face in 

baza acestei valori estimate, daca acestea fac obiectul aceluiasi contract de achizitie publ icà de iucràri .  

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1)  lit. d) din Legea 98/2016, pentru serviciile de verificare proiect 

care necesità specialisti certificati/atestati pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimata a 

fiecàrui serviciu pentru fiecare obiectiv de investitli in parte �i in functie de valoarea obtinutà, pentru 

fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achizitie corespunzàtoare, 

Deoarece la data intocm irii prezentei strategii se aflà in vigoare Hotàràrea Guvernului nr. 5 din 4 

ianuarie 2024 pr ivind modificarea anexe i la Hotàràrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 

Regulamentului privind verificarea �i expertizarea tehnicà a proiectelor, expertizarea tehnicà a executiei 

lucràri lor �i a constructiilor, precum �i verificarea calitàtil lucràri lor executate, autoritatea contractantà a 

hotàràt  contractarea servic i i lor de verificare tehnica a proiectelor lrnpreunà cu serviciile de pro iectare. 

Astfel, autoritatea contractantà a cumulat valoarea serviciilor de proiectare, verificare tehnicà de 

calitate a proiectului tehnic si asistenta tehnica din partea pro iectantului cu cea a executiei lucrarilor 

pentru care se efectueaza proiectarea pentru fiecare obiect de investitie . 

Avand in vedere prevederile art. 17, a l in .  (2)  din HG 395/2016, autoritatea contractanta s-a raportat 

in alegerea procedurii la valoarea estimata a lucrarilor/serviciilor care sunt destinate unor utilizari similare 

si fac parte din categoriile de lucrari/serv icii care sunt executate de catre operatori econom ici cu activitate 

constanta in sectorul constructii. Lucrarile similare la care ne referim sunt lucrari de eficientizare 

energetica a cladiri lor publice din judetul lalomita care au fost parte din contractul de finantare semnat 

Contractul de Finantare ELENA-2019-154, intre Banca Europeana de lnvestitii (BEI )  �i Agentia pentru 

Dezvoltare Regionalà (ADR) Sud-Muntenia , avànd ca obiect implementarea pro iectului intitulat "South­ 

Muntenia Energy Efficency for Public Buildings lnvestment Programme", parte a schemei de finantare 

ELENA (European Locai ENergy Assistance). 

Valoarea estimata rezultata este de 4.989.892,00 lei fara T.V.A. dar apl icànd prevederile art. 17, al in .  

(2 )  din HG 395/2016 asa cum a fost descris mai sus coroborat cu prevederile art .  7 alin (1 )  si aie art. 68 �i 

69 din Legea 98/2016, precum �i a Regulamentului delegat (UE) 2019/1828 al Com isiei de modificare a 

D irectivei 2014/24/UE a Parlamentului European �i a Consiliului, procedura de atribuire aleasa pentru 

atribuirea contractului de lucrari este licitatie deschisà, 

7.1. Accelerarea procedurii �i reducerea termenelor 

I Accelerarea procedurii DA NU 

X 

8. lnstrumente, tehnici de atribuire �i mijloace utilizate in cadrul procedurii 

De serie re Justificarea deciziei 

Procedura online X Conform prev. art. 71, 72 si 73 a/in. (1) din L 98/2016 

Fara etapà finalà de licitatie electronicà X Conform prev. art. 73 a/in. (2) din L 98/2016 

Denumire document: Strategia de contractare rev 1 pentru Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice 

din judetul lalomita - UAT MÀRCULE�TI �i UAT Sii.VENI 
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Gestionarea etapelor privind organizarea procedurii �i atribuirea contractului/acordului-cadru 
precum �i executarea/implementarea contractului din procesul de achizitie 

Etapa a-11-a-Organizarea procedurii $i atribuirea contractului/acordului-cadru 

Compartimentul responsabil 

pentru organizarea procedurii 

Directia de Achizitii �i Patrimoniu-Serviciul de Achizitii Publice 

Directia de lnvestitii si Servicii Publice 

Directia Coordonare Organizare 

Complexitatea achizitiei (nivei) Scàzutà Medie Ridicata 

X 

Resurse disponibile (personalul �i cornpetentele 

necesar a f implicate in organizarea procedurii �i 

modul de utilizare a acestora pe perioada derulàr i i  

procedurii de atribuire, inclusiv furnizori de 

servicii auxiliare achizitiei, expertizà necesarà in 

evaluarea ofertelor) 

Responsabilul de achizitii pub/ice numit f n 

cadrul echipei de implementare a proiectului; 

Responsabilul juridic, responsabilul tehnic, 

persona/ suport din partea liderului de 

parteneriat. 

1. Etapa a-lii-a - Post atribuire contract/acord-cadru, executarea $i monitorizarea imoiemetuiuii 

contractului/acordului-cadru 

Compartimentul responsabil pentru UAT Marculesti 

gestionarea contractului UAT Salcioara 

Directia de Achizitii Publice �i Patrimoniu 

Directia Buget Hnante 

Oìrectia Coordonare Organizare 

Conform Acordurilor de parteneriat nr. 12684/13.06.2025 
incheiat intre Judetul lalornita �i UAT Marcule�ti, respectiv 
nr. 14441/03 .07.2025 incheiat intre Judetul lalornita �i 
U.A.T. Sàveni 

Complexitatea contractului (nivei) Scazuta Medie Ridicatà 

X 

Resurse disponibile (nurnàr  persona ! implicat in 

derularea contractului) 
Echipa de implementare a proiectului; 

intoc it, Ooina  

10. Alte aspecte relevante pentru indeplinirea necesltàtlì autoritàtll contractante 
Fata de cele expuse, va rugàrn sa aprobati STRATEGIA DE CONTRACTARE pentru atribuirea 

contraete lor de achizitie publ icà avànd ca obiect servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà 
din partea proiectantului pe durata executiei lucràrilor �i executia lucràrllor pentru Cresterea eficientei 

energetice a cladirilor publice din judetul lalomita - UAT MÀRCULE�TI �i UAT SÀVENI. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

ROCA 

�ef serviciu, 
Mirela G · a Preda 
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Tei.: 0243 230 200 

Fax: 0243 230 250 

www.cjialornira, ro 

e-mail:contact@cjiaiomita.ro 

8-dul Chimiei, Nr. 21 ,  
Slobozia, · 

Judeçul lalomiça 

CONS I L I U L  JUDETEAN 

I  

DIRECTIA ACHIZITII SI PATRIMONIO Anexa nr. 2 la Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Ialomita 

Nr. Jl..J,j I ol,.ot:;. klK 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

care se finalizeazà cu atribuirea contractelor avànd ca obiect: 
Servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà din partea proiectantului pe durata 

executiei lucràrilor �i executia lucràrilor pentru obiectivul de investiti i "Cresterea eficientei 

energetice a clàdiri lor pubi ice din judetul lalornita" - UAT Màrculesti - Sàveni 

I. CAIETE DE SARCINI 
Il. INSTRUCTIUNI CÀTRE OFERTANTI 
lii. FORMULARE 
IV. CONTRACT 



I 
.!. 

Td.: 0243 230 200 

Fax: 02-13 230 250 

www.cjialomita.ro 
,:--mai!:contact@cjialomita.ro 

8-dul Chimiei, Nr. 21, 
Slobozia, 

Jude�ul lalomi\a 
CONS I L IUL  JUDETEAN 

"T' 
½ 

Nr. I I 
--------- 

• Semnat digitai de 
Romeo-Sonn Romeo-Sorin Ciriblan 

Cir iblan Data: 2025.08.29 
13:54:01 +03'00' 

APROBAT LIDER 
PRIMAR 

U.A.T MÀRCULE�TI 
CIRIBLAN ROMEO - SORIN 

APRO BA T PARTENER 
PRE�EDINTE 

U.A.T JUDETUL IALOMITA 
MARIAN PAVEL 

Semnat digitai de catre 

Pavel Marian 

Data: 01.09.2025 08:23:00 

CAIETUL DE SARCINI 
pentru servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà din partea proiectantului pe 

durata executiei lucràrilor �i executia lucràrilor pentru obiectivul de investitii: 
,, Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program normai - corp C (scoala 

gimnazialà ,,Alexandru Riidulescu" COMUNA MARCULE$Tl)" 
rev. I 

CAP. l DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

,,Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinùei cu program normai - corp C (scoala 
gimnazialà ,,Alexandru Ràdulescu" COM UNA MARCULE$Tl)" 

CAP.2 CONTEXTUL REALIZÀRII ACESTEI ACIDZITII 

2.1 AUTORITATEA CONTRACTANTÀ 
PARTENERIATUL constituit in baza Acordului de Parteneriat pentru realizarea 

proiectelor de interes judetean in vederea ,,Cre�terii eficienteì energetice a clàdirilor publice din 
judetul Ialomita" 

DINTRE 

Unitatea Administrativ Teritorialà Judetul Ialomita, bulevardul Chimiei, nr.21 ,  municipiul 
Slobozia, judetul Ialomita, Romania, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250, ln calitate de 
ACHIZITOR 

�I 
Unitatea Administrativ Teritorialà comuna Màrculesti, str. N. Seceleanu, nr. I ,  judetul Ialomita, 

Romania, telefon: +4 0243 279 384, in calitate de BENEFICIAR, adresa de e-mail: 
primariamarculesti@yahoo.com. 

2.2 CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIA 

in decembrie 2021 a fost semnat Contractul de Finantare ELENA-2019-154, intre Banca 
Europeana de Investitii (BEI) �i Agentia pentru Dezvoltare Regionalà (ADR) Sud-Muntenia, avànd ca 
obiect implementarea proiectului intitulat "South-Muntenia Energy Efficency /or Public Buildings 
lnvestment Programme", parte a schemei de finantare ELENA (European Locai ENergy Assistance) . 
Prin Contractul de Finantare mentionat, au fost elaborate �i receptionate urmàtoarele documentatii 
tehnico-economice: auditul energetic, expertiza tehnicà structuralà, documentatia de avizare a lucràrilor 
de interventie (DALI) verificata prin verificatori de proiect atestati. 
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Luànd in considerare: 
- prevederile Acordului - cadru de Parteneriat pentru realizarea proiectului de interes judetean 

,,Cre�terea eficientei energetice a clàdirilor publice din judetul Ialornita" incheiat intre UA T Judetul 
Ialornita �i UA T comuna Màrculesti, conform Anexei 2 la HCJ Ialornita nr. 98/28.05.2025; 

- prevederile Contractului de Finantare ELENA-2019-154 prin care procedurile de atribuire a 
contractelor de proiectare �i executie lucràri pentru UAT-urile din Judetul Ialornita ce au beneficiat de 
finantare prin Program trebuie demarate in maxim 90 de zile de la data receptionàrii documentatiei tehnico­ 
economice faza DALI, dar nu mai tàrziu de data finalizàrii Programului ,,South-Muntenia Energy Efficency 
for Public Buildings Investment Programme", 

s-a considerat imperios necesarà demararea achizitiei pentru servicii de proiectare, verificare tehnicà, 
asistenta tehnicà din partea proiectantului pe durata executiei lucràrilor �i executia lucràrilor pentru cresterea 
eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program normai - corp C (scoala girnnazialà ,,Alexandru 
Ràdulescu") com. Màrculesti - proprietatea UA T comuna Màrculesti, 

2.3 SURSA DE FINANTARE A PROIECTULUI 
Pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program normai - 
corp C (scoala gimnazialà ,,Alexandru Ràdulescu" COMUNA MARCULE$Tl)" s-a identificat ca 
sursà de finantare Programul Operational Regional 2021-2027, Obiectiv de Politica ,,OP 2 - O Europa 
mai verde, rezilientà, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de 
carbon, prin promovarea tranzitiei càtre o energie curata �i echitabilà, a investitiilor verzi �i albastre, a 
economiei circulare, a atenuàrii schimbàrilor climatice si adaptàrii la acestea, a prevenirii �i gestionàrii 
riscurilor �i a mobilitàtii urbane sustenabile"; Apel de proiecte - ,,Promovarea eficientei energetice �i 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin investiti i In clàdiri publice, aie càror documentatii 
tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu 
nr. ELENA - 20 19 -  154 ,  finantat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus. 

Proiectul mai sus mentionat va fi finantat atàt din fonduri nerambursabile càt �i din fonduri de la 
bugetul de stat �i de la buget locai, urmànd a fi depus spre finantare dupà lansarea apelului de proiecte­ 
,,Promovarea eficientei energetice �i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin investitii in clàdiri 
publice, aie càror documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare ELENA- 
20 19 - 154 .  

2.4OBIECTIVUL GENERAL 
Obiectivul generai al acestui proiect 'ìl constituie cresterea eficientei energetice a clàdirii cu 

incadrarea ln cerintele actuale de eficientà energetica, respectiv reducerea consumului de energie 
primarà cu ce! putin 60%, reducerea emisiilor echivalente de CO2 cu ce! putin 64%, cu respectarea 
cerintelor privind normele de protectia muncii, igienà �i sànàtatea oamenilor pentru clàdiri publice din 
Judetul Ialomita �i aducerea acestora la standardele actuale, in vigoare, d in punct de vedere al cerintei 
privind securitatea la incediu. 

Scopul investitiei reprezintà lucràri de crestere a eflcìentei energetice pentru obiectivul de 

investitii ,,Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea griidinitei cu program normai - corp C 

(scoala gimnazialà ,,Alexandru Ràdulescu" COMUNA MARCULE$Tl)". 

OBIECTIVE SPECIFICE 
Prin implementarea investitiei propuse se vor atinge urmàtoarele obiective preconizate: 

✓ Imbunàtàtirea eficientei energetice a obiectivului prin lucràri de izolare termica a 
anvelopei clàdirii �i modernizarea instalatiilor termice, sanitare �i electrice; 

✓ Asigurarea conditiilor de securitate la incendiu prin lucràri de reabilitare a instalatiei 
electrice, compartimentàri �i inchideri cu grad adecvat de rezistentà la foc, cài de 
evacuare ln siguranta. 

CAP.3 SCOPUL ACHIZITIEI �I OBIECTUL CONTRACTULUI 
Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit avànd la baza legislatia in vigoare �i precizeazà conditiile 

minime pentru atribuirea contractului privind servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà 
din partea proiectantului pe durata executiei lucràrilor �i executia lucràrilor pentru realizarea proiectului 
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de interes judetean: ,,Cresterea eficientei energetice pentru clddirea griidinùei cu program normai - 
corp C (scoala gimnazialà ,,Alexandru Riidulescu" COMUNA MARCULE$Tl)". 

Caietul de sarcini face parte integrantà din documentaria pentru elaborarea �i prezentarea ofertei 
�i constituie ansamblul cerintelor pe baza càrora se elaboreazà de càtre ofertant propunerea tehnicà �i 
propunerea financiarà, 

Prezenta procedura de atribuire a contractului are in vedere: 

• Elaborarea Documentatici Tehnice pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire 
(D.T.A.C), a Documentatici Tehnice pentru Organizarea Executiei (D.T.O.E.), a Proiectul Tehnic 
de Executie (P.T.E.) intocmite conform H.G. nr. 907/20 I 6 cu modificarile si completarile ulterioare, 
Legii nr. 50/ 1991  si Legii nr. 10/1995.  

• Verificarea tehnicà a documentatici tehnice in conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 
cu rnodificàrile �i completàrile ulterioare, 

• Elaborarea capitolului dedicat DNSH - Do no significant Harm ( ,,a nu prejudicia in mod 
semnificativ") 

• Asistentà tehnicà din partea proiectantului pe intreaga durata de implementare a proiectului, 
pana la receptia la terminarea lucràrilor pentru obiectivul de investitii. 

• Executia lucràrilor ce va fi realizatà in baza Proiectul Tehnic de Executie aprobat de 
Beneficiar, a autorizatiilor, avizelor, studiilor �i cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

CAP.4 REGLEMENT ARI LEGISLATIVE �I TEHNICE: 
Liste le de enumerare aie norme lor, ST AS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ �i 
nu sunt exhaustive. 

Ordonantà de urgentà nr. 133  d in 1 7  decembrie 2021 privind gestionarea financiarà a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romàniei din Fondu! european de 
dezvoltare regionalà, Fondul de coeziune, Fondu! socia! european Plus, Fondul pentru o 
tranzitie justà; 
Hotàràrea de Guvern 873/2022 privind stabilirea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondu! european de dezvoltare regionalà, Fondu! 
socia! european plus, Fondu! de coeziune �i Fondul pentru o tranzitie justà, pentru perioada de 
programare 202 1-2027; 
Alte documente emise de autoritàtile competente cu privire la finantarea/implernentarea 
proiectelor finantate prin Programul Operational Regional 2021 -  2027; 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executàrii lucràrilor de constructii cu modificàrile �i 
completàrile ulterioare; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare �i continutul cadru al documentatiilor tehnico­ 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 
H.G. nr. l. 1 16 / 1 6 . 11.2023  pentru modificarea �i completarea Hotàràrii Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare �i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/199 1  
privind autorizarea executàrii lucràrilor de constructii; 
Legea nr.10/ 1995 privind calitatea in constructii cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare; 
Legea nr. 422 din 18  iulie 200 I Republicatà privind protejarea monumentelor istorice; 
H.G . nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucràrilor de constructii �i 
instalatii aferente acestora, cu modificàrile prevàzute in Hotàràrea nr .343/2017; 
Legea nr. 372/2005 privind perforrnanta energetica a clàdirilor cu modificàrile �i cornpletàrile 
ulterioare; 
Legea 319/2006 Legea securitàtii �i sànàtàtii in muncà impreunà cu normele de protectia 
muncii, cu modificàrile �i completàrile ulterioare; 
O .U .G . nr. 195/2005 privind protectia mediului; 
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor �i drepturile conexe; 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
H.G . nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publicà/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

- NC00 l - 1999 Normativ - cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 
nr. 10/1995 ;  
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Normativul P9l/ l  - 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/15 . 10 .2002,  ,,Ghid privind 
elaborarea devizelor la nivei de categorii de lucràri �i obiecte de constructii pentru investitii 
realizate din fonduri publice"; 
H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor �i pentru aprobarea listei cuprinzànd 
deseurile inclusiv periculoase; 
H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificat �i completat cu HG l 292/201 O; 

Ordinul 1 16/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritàtii Nationale de 
Reglementare in Domeniul Energiei nr. l l/20 l 3 privind aprobarea Regulamentului pentru 
autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, 
precum �i a expertilor tehnici de calitate �i extrajudiciari ln domeniul instalatiilor electrice; 
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicatà privind protectia �i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 
H.G. nr. 5/04.0 l.2024 privind modificarea anexei la Hotàràrea Guvernului nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regulamentului privind verificarea �i expertizarea tehnicà a proiectelor, expertizarea 
tehnicà a executiei lucràrilor �i a constructiilor, precum �i verificarea calitàtii lucràrilor 
executate; 
ORDIN pentru aprobarea reglementàrii tehnice ,,Metodologie de calcul al perforrnantei 
energetice a clàdirilor", indicativ Mc 001-202 ;  
HOTÀRÀRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 
verificarea �i expertizarea tehnicà a proiectelor, expertizarea tehnicà a executiei lucràrilor �i a 
constructiilor, precum �i verificarea calitàtii lucràrilor executate, cu rnodificàrile �i completàrile 
ulterioare; 
Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluàri etc., necesare realizàrii unui proiect 
tehnic corect �i complet care sa indeplineascà conditiile de aprobare �i care sa poate fi 
implementat. 

Reglementàrile legislative �i tehnice de mai sus nu sunt limitative, proiectantul avdnd obligatia 
respectàrii tuturor reglementàrilor in vigoare specifìce domeniului analizat. 

Orice modificare a actelor normative sau de reglementare intervenità pe parcursul desfàsuràrii 
contractului, atrage <lupa sine implementarea obligatorie a acestora de elitre contractant fàrà alte pretentii 
financiare. La solicitarea de cornpletàri de elitre avizatori, organismul intermediar sau alte institutii 
competente �i indreptàtite, inclusiv comisia de receptie a autoritàtii contractante, documentatiile se vor 
reface fàrà alte pretentii financiare din partea elaboratorului. 

CAP.5 AMPLASAMENTUL �I SITUATIA JURIDICA A TERENULUI 

LOCATIA LUCRA.RII: comuna Màrculesti, sos. Slobozia - Tàndàrei, nr. 56 A, B �i C, judetul 
lalomita. 
Date generale privind constructia: 
Imobilul studiat este in patrimoniul UAT comuna Màrculesti; 
Zona: comuna Màrculesti, jud. Ialomita, sos. Slobozia - Tàndàrei, nr. 56 A, B �i C ;  
Destinatie: Unitate de invatamant, corp C I  -  Gràdinità. com una Màrculesti  

Cladirea: 
Dimensionarea constructiei este realizatà dupà cum urmeazà: P: 
Suprafata construita este: 
Ac conform extras de carte funciara = 341,00 mp 
Suprafata construita desfasurata (suprafata construita supraterana) este: 
Ade= 34 1 ,00 mp 

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta "C" (cf HG 766/97), clasa II de importanta (cf. 
Expertizei tehnice, intocmite in baza lui Pl00-1), gradui de rezistentà la foc II (cf Pl 18-99) . 

Terenul ocupat de obiectivul de investiti i apartine domeniului public al UA T comuna Màrculesti 
judetul Ialomita. 
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CAP.6 DESCRIEREA SERVICIILOR �I A LUCRÀRILOR SOLICITATE 

6.1 Cerintele Autoritàtii Contractante cu privire la serviciile de proiectare solicitate: 
1) Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea executàrii lucràrilor de Construire 

(D.T.A.C) �i Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei (DTOE), intocmite 
conform H.G. nr. 907/2016 -Anexa 9, H.G. nr. 1.116/ 16 . 11.2023  pentru modificarea �i completarea 
Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare �i continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice �i cu 
cerintele stipulate in Legea 50/1991 Anexa 1 privind autorizarea lucràrilor de constructii, ln scopul 
obtinerii Autorizatiei de Construire, inclusiv documentatiile in vederea obtinerii avizelor �i 
autorizatiilor la faza PT cu respectarea legislatiei in vigoare. 

2) Verificarea Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea executàrii Iucràrilor de Construire 
(D.T.A.C) de càtre experti verificatori atestati; 

3) Elaborarea Proiectul Tehnic de Executìe (P.T.E.) Intocmit conform continutului cadru 
prevàzut in Anexa 10  din HG 907/2016 �i cu cerintele din H.G. nr. l.1 l 6/l6 . l  l.2023 pentru 
modificarea �i completarea Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare �i 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice, In baza documentatiei tehnice faza DALI, a studiilor �i avizelor anexate 
prezentului caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei in vigoare, incluzànd Formularele F l-F6 si C6- 
C9. 

Potrivit prevederilor P9 l/l - 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/l 5. l 0 .2002, PTE va centine 
antemàsuràtori. Pe baza antemàsuràtorilor se vor intocmi listele de cantitàti de lucràri (forrnularele F3). 

Listele de cantitàti vor fi structurate pe obiecte �i pe tipuri de activitàti, respectiv activitate de bazà 
�i activitàti conexe, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru apelul 
PRSM/ID/2/2/2.4. 

in cadrul Proiectului Tehnic de Executie se va tine cont de prevederile Studiului privind 

imunizarea la schimbiirile climatice �i vor fi evidentiate màsurile ce rezultà din acest studiu. 
Lucràrile propuse vor avea in vedere respectarea obligatiilor pentru implementarea 

principiului "a nu prejudicia 'ìn mod semnificativ" ("do no significant harm" - DNSH), asa cum acesta 
este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze 
investitiile durabile. De asemenea se va descrie In cadrul documentatiei tehnice modul 'ìn care sunt 
respectate obligatiile minime prevàzute de legislatia specifica aplicabilà, actiunile suplimentare 
propuse, dadi sunt prevàzute astfel de actiuni. Pentru acest lucru, se va avea in vedere analiza 
principiului DNSH efectuata la nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, 
disponi bila accesànd link-ul https://2021-2027 .adrmuntenia.ro/download_file/article/119/ Analiza­ 
DNSH-PRSM-17072024.pdf. 

Lucràrile propuse se vor realiza cu respectarea drepturilor fondamentale �i vor fi In conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene �i Conventia ONU privind Drepturile 
Persoanelor cu Handicap, inclusiv observatiile generale aie CDPH, precum �i cu principiile orizontale 
privind egalitatea de gen, nediscriminarea (pe bazà de sex, origine rasialà sau etnica, religie sau 
convingeri, dizabilitate, vàrstà sau orientare sexualà) �i accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitàti. 
in conformitate cu prevederile art.4, lit.f din Convetia ONU privind Drepturile Persoanelor cu 
Handicap, se va avea in vedere ca echipamentele �i facilitatile propuse prin proiect sa fie concepute pe 
baza designului universal, asa cum este definit acesta in sectiunea Glosar, care presupune o adaptare 
minima �i la cel mai scàzut cost, pentru a ràspunde nevoilor specifice aie persoanelor cu dizabilitàti, sa 
promoveze existenta �i sa 'ìncurajeze utilizarea, echipamente �i facilitati concepute pe baza designului 
universal. De asemenea, se va avea in vedere respectarea cerintelor privind adaptarea rezonabilà care 
presupune efectuarea modificàrile �i ajustàrilor necesare �i adecvate pentru a permite persoanelor cu 
dizabilitàti sa se bucure ori sa i�i exercite, in conditii de egalitate cu ceilalti, toate drepturile �i libertàtile 
fondamentale aie omului. 

4) Verificarea Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.) de càtre experti verificatori atestati; 
in conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 cu modificàrile �i completàrile ulterioare, 

contractantul se va asigura ca: 
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I .  documentatiile tehnice in toate fazele de elaborare aie acestora vor fi verificate, semnate �i 
stampilate de càtre expertul tehnic care a intocmit expertiza tehnicà, pentru confirmarea 
conformitàtii acestora cu raportul de expertizà tehnicà, 

2. documentatiile tehnice in toate fazele de elaborare aie acestora vor fi verificate, semnate �i 
stampilate la exigentele stabilite de càtre proiectant, de càtre verificatori de proiect atestati pe 
specialitàti, 

Proiectantul are obligatia sa ràspundà la eventualele solicitàri de clarificàri �i sà refacà pe 
cheltuialà proprie eventualele neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa aparà 
pe perioada analizàrti �i verjficàrii documentatiilor tehnice de càtre verificatorii de proiect 
a testati. 

5) Asistentà tehnicà dio partea proiectantului pe intreaga durata de implementare a proiectului, 
pà nà  la receptia la terminarea lucràrilor a obiectivului de investitii. 

Proiectantul va participa pe santier ori de càte ori este necesar in scopul furnizàrii asistentei tehnice pe 
perioada de executie a lucràrilor �i pànà  la receptia la terminarea lucràrilor. 

6.2 Cerintele Autoritàtii Contractante cu privire la executia lucràrilor solicitate: 
Executia lucràrilor va fi realizatà in baza Proiectul Tehnic de Executie aprobat de Beneficiar, 

a autorizatiilor, avizelor, studiilor �i cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
DESCRIERE SUCCINTA A LUCRARILOR: 
- izolarea termica a peretilor exteriori cu sistem termoizolant compact; 
- izolarea termica a soclului cu piaci din polistiren extrudat; 
- izolarea hidroterrnicà a planseului peste ultimul nivei; 
- inlocuire tàmplàriei existente cu tàrnplàrie performantà energetic; 
- lnlocuire corpuri incàlzire; 
- inlocuire instatatie termica; 
- refacere instalatie electricà; 
- dotarea cu panouri fotovoltaice 
- inlocuire cazane existente. 

Se vor asigura serviciile de remediere a defectelor in perioada de garantie. 

CAP. 7 ACTIVIT A. TILE CE VOR FI REALIZA TE DE CONTRACT ANT IN CADRUL 
CONTRACTULUI �I REZULTATELE MASURABILE REALIZATE 

Activitàtile care au fost derulate �i rezultatele care au fost obtinute la nivelul autoritàtii 
contractante pentru realizarea obiectivului de investitii ce rezultà din aceastà procedura sunt prezentate 
in tabe lui de mai jos. 

TABELUL I 
Activitate Rezultat obtinut 

Realizarea documentatiei pentru avizarea 
Documentati a pentru avizarea lucràrilor de 

lucràrilor de interventii - DALI 
interventii - DALI - elaborata in anul 2023 de càtre 
PALCORA XPERT SOLUTIONS S .R .L 

ACTIVITÀTILE CE VOR FI REALIZATE DE CONTRACTANT IN CADRUL 
CONTRACTULUI �I REZULTATELE MASURABILE REALIZATE 

TABELUL 2 
Nr. Activitate Rezultate / Durata 

- documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor la faza PT 
(orice alte studii necesare, dacà se impun) verificate tehnic de 

Elaborarea Documentatiei càtre verificatori de proiect atestati pe specialitàti �i de càtre 
1 Tehnicà pentru expertul tehnic. 

autorizarea executàrii - Documentati i Tehnice pentru autorizarea executàrii 
lucràrilor de construire lucràrilor de construire (D.T.A.C) �i documentatii tehnice 
(D.T.A.C), documentati i pentru autorizarea executàrii organizàrii lucràrilor (D.T.O .E .) 
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tehnice pentru obtinerea 
avizelor. 
Durata de elaborare: 40 
zile de la emiterea 
ordinului de incepere de 
catre beneficiar; 

Elaborare Proiect 
Tehnic de Executie 
Durata de elaborare: 
20 zile de la predarea 
autorizatiei de 
construire de càtre 

beneficiar 

intocmite conform H.G. nr. 907/2016 - Anexa 9, H.G. nr. 

1. l 16/16 .11.2023 pentru modificarea �1 completarea 
Hotàràrii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare �1 continutul-cadru al documentatiilor tehnico­ 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice �i in conformitate cu cerintele 
stipulate in Legea 50/1991 Anexa I privind autorizarea 
lucràrilor de constructii, In scopul obtinerii Autorizatiei de 
Construire verificate de càtre verificatori de proiect atestati 
pe specialitàti �i de càtre expertul tehnic. 
- alte studii dacà se impun. 

Documentatiile vor fi inaintate Beneficiarului cu adresa �1 

proces verbal de predare-primire. 

In termen de 60 de zile de la data receptionàrii fara obiectiuni 
a documentatiilor, beneficiami va obtine autorizatia de 
construire pentru lucràrile permanente. 
- Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.) intocmit conform 
continutului cadru prevàzut in Anexa 1 O din HG 907/2016 �i 
cu cerintele din H.G. nr. l.116 / 16 . 11.2023  pentru 
modificarea �i completarea Hotàràrii Guvemului nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare �i continutul-cadru al 
documentati i lor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice, in baza documentatici tehnice faza DALI, a studiilor 
�i avizelor anexate prezentului caiet de sarcini, cu respectarea 
legislatiei In vigoare verificate de càtre verificatori de proiect 
atestati pe specialitàti �i de càtre expertul tehnic. 

Documentatiile vor fi inaintate Beneficiarului cu adresa �i 
proces verbal de predare-primire. 
Acordare asistentà tehnicà pe intreaga durata de executie a 
lucràrilor, pana la receptia la terminarea lucràrilor pentru 
obiectivul de investitii . 
- Raport de activitate al proiectantului ce va fi intocmit �i 
inaintat trimestrial. 
- Referat intocmit de proiectant la terminarea lucràrilor cu 
privire la modul ln care a fost executatà lucrarea, predata Asistentà tehnicà pe 
Beneficiarului cu rrurum 3 zile inaintea datei prevàzute 

perioada de executie a pentru realizarea receptiei la terminarea lucràrilor. lucràrilor pana la receptia 1-'----------'--'--------------- 

la terminarea lucràrilor - Proiectantul lntocmesre capitolele A �i D din cartea tehnicà 
a constructiei, inclusiv documentaria AS BUILT. 

3 pentru obiectivul de 
investitii - Proiectantul va proceda la actualizarea devizului generai al 

proiectului ori de càte ori este necesar; 
- Proiectantul va aproba modificàrile proiectului apàrute pe 

parcursul executiei lucràrilor prin intocmirea dispozitiilor de 
santier ( dadi este cazul) 
- verificarea tehnicà ( in conditiile legii) de calitate a tuturor 
documentelor elaborate pe parcursul executiei lucràrilor 
( dispozitii de santier, etc) verificate, semnate �i stampilate la 
exigentele stabilite de càtre proiectant, de càtre verificatori 
de proiect atestati pe specialitàti �i expertul tehnic ( dacà e 
cazul) in conditiile legislatiei in vigoare. 
Lucràrile de constructii incep dupà constituirea garantei de 
buna executie, la emiterea Ordinului de incepere a executiei 

7 



4 Executia lucràrilor 

Durata de executie: 

12 luni (conform 
O.A.LI.) de la ordinul de 
incepere pentru executia 
lucràrilor, 

lucràrilor. 

Toate lucràrile trebuie realizate cu respectarea legislatiei �i a 
reglementàrilor tehnice in vigoare aplicabile, a tuturor 
lucràrilor identificate in Proiectul Tehnic de Executie aprobat 
de Beneficiar, a studiilor, avizelor autorizatiilor �i cerintelor 
din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei in 
vigoare. 
- Pentru lucràrile executate, Antreprenorul va transmite 
Dirigintelui de santier situatia de lucràri in primele I O zile aie 
lunii in care urmeazà sa se facà plata conform Graficului de 
plàti . Predarea situatiei de lucràri se va face cu adresà de 
inaintare inregistratà de ambele parti. 
- Situatia de lucràri inaintatà la platà de càtre antreprenor, va 

cuprinde, fàrà a se limita: 
✓ Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv- fonnularul 

F I ;  

✓  Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucràri - 
forrnularul F2; 

✓ Lista cu cantitàtile de lucràri pe categorii de lucràri - 
forrnularul F3; 

✓ Lista de echipamente �i fise tehnice F4 �i F5, dacà e 
cazul; 

✓ Liste cuprinzànd consumurile de resurse (materiale, 
manopere, utilaje si transporturi) - formularele C6- 
C9; 

✓ foile de atasamente cuprinzànd cantitàtile real 
executate, semnate de diriginte �i executant; 

✓ filele din jurnalul de santier intocmit de constructor, 
verificat si asumat prin semnàtura de dirigintele de 
santier, completat conform legislatiei; 

✓ documentele de calitate aie tuturor materialelor , 
subansamblelor si echipamentelor puse in opera in 
perioada acoperità de situatia de lucràri respectiva 
( certificate de cali tate, certificate de agrement, càrti 
tehnice etc.); 

✓ procese-verbale de lucràri ascunse, procese-verbale 
privind fazele determinante semnate de persoanele 
desemnate in acest sens, in conforrnitate cu 
Programul de contro! pe faze determinante al calitàtii 
lucràrilor executate, avizat de Inspectoratul de Stat in 
Constructii. 

CAP.8 DURATA CONTRACTULUI 

fncheierea contractului de achizitie publica este conditionatèi de alocarea credile/or 
bugetare cu aceastèi destinatie. in cazul in care. indiferent de motive. creditele bugetare nu vor fi 
alocate, Achizitorul, dupa primirea notificèirii cu privire la neacordarea finantèirii, fsi rezervii dreptul 
de a anula procedura de atribuire. in conditiile in care nu exista o alta sursii de finantare. Ofertantii 
din cadrul acestei proceduri inteleg cèi Achizitorul nu poate fi considerat raspunzèitor pentru vreun 
preiudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent dacii 
Achizitorul a fost notificai asupra existentei unui asemenea preiudiciu. 

Contractul este valabil de la data sernnàrii de ambele parti, pe toata perioada de elaborare a 
documentatiei, pe toatà perioada de executie a lucràrilor �i pe perioada de garantie a lucràrilor pana la 
receptia finalà. 
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Predarea in scris de càtre Beneficiar càtre Contractor a datelor/documentelor necesare elaboràrii 
docurnentatiei tehnico-economice se va realiza, in termen de maxim 5 zile lucràtoare de la data prezentàrii 
dovezii constituirii garantiei de buna executie, odata cu emiterea ordinului de incepere a prestàrii serviciilor de 
Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executàrii Iucràrilor de construire (D.T.A.C). 

Documentele vor fi preluate in baza unui proces-verbal de predare-primire. 
Durata contractului privind prestarea serviciilor de proiectare �i executia lucràrilor de constructii 

este de 14 luni la care se adaugà si perioada de garantie. 
Durata de elaborare a Documentatici Tehnice pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire 

(D.T.A.C , D .T.O.E) �i documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor: 40 zile de la emiterea Ordinului 
de incepere a serviciului de proiectare. 

Durata de elaborare a Proiect Tehnic de Executie inclusiv completarea si/sau modificarea 
proiectului: 20 zile de la predarea autorizatiei de construire de càtre beneficiar. 

Durata prestatiilor pentru serviciul de asistentà tehnicà din partea proiectantului va fi pe toatà 
durata de executie a lucràrilor pana la receptia la terminarea lucràrilor pentru obiectivul de investiti i. 

Durata de executie a lucràrilor: 12 luni (conform D .A.L.I.) de la ordinul de incepere pentru 
executia lucràrilor. 

Nu sunt cuprinse duratele aferente obtinerii avizelor �i autorizatiilor necesare �i nici durata 
receptiei documentatiei de càtre beneficiar. 

Perioada de garantie acordatà lucràrilor va fi de minim 36 de luni. 

CAP.9 ATRIBUTIILE �I RESPONSABILITÀTILE PÀRTILOR 

Proiectantul ràspunde de indeplinirea obligatiilor principale referitoare la calitatea constructiilor 
potrivit sectiunii 2, art. 23 ,,Obligatii �i ràspunderi aie proiectantilor" din Legea I 0/1995 privind 
calitatea In constructii, cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare, precum �i de: 

a) precizarea prin proiect a categoriei de importantà a constructiei; 
b) asigurarea prin proiect �i detalii de executie a nivelului de calitate corespunzàtor cerintelor, 

cu respectarea reglementàrilor tehnice �i a clauzelor contractuale; 
c) asigurarea verificàrii tehnice (in conditiile legii) a proiectelor elaborate in fata specialistilor 

verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate; 
d) elaborarea caietelor de sarcini, a breviarelor de calcul (unde e cazul), a instructiunilor tehnice 

privind executia lucràrilor, exploatarea, intretinerea �i reparatiile, precum �i, dupà caz, a proiectelor de 
urmàrire privind comportarea in timp a constructiilor. 

e) elaborarea documentatiei privind postutilizarea constructiilor, dadi este cazul; 
f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante incluse ln programul de contro! al 

lucràrilor ce va fi avizat de càtre Inspectoratul de Stat in Constructii �i participarea pe santier la 
verificàrile de calitate legate de acestea; 

g) stabilirea modului de tratare a defectelor apàrute in executie, din vina proiectantului, la 
constructiile la care trebuie sii asigure nivelul de calitate corespunzàtor cerintelor, precum �i urmàrirea 
aplicàrii pe santier a solutiilor adoptate, <lupa insusirea acestora de càtre specialistii verificatori de 
proiecte atestati; 

h) participarea la intocmirea càrtii tehnice a constructiei �i la receptia lucràrilor executate. 
i) strategia de intretinere a noilor echipamentelor �i dotàri pe intreaga perioadà de viatà a 

acestora care sii identifice problemele �i riscurile aferente �i sii propunà solutii pentru acestea; 
j) acordarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucràrilor, pana la receptia la terminarea 

lucràrilor pentru obiectivul de investitii; 
k) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, <lupa caz, a 

proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect incluse in programul de 
contro! al lucràrilor avizat de càtre Inspectoratul de Stat in Constructii, si la receptia la terminarea 
lucrarilor. 

I) va denumi corect �i in detaliu articolele de deviz incluse in proiectul tehnic, iar in cazul 
articolelor asimilate va detalia continutul acestora. 

m) in situatia In care se constata o crestere a necesarului de resurse a retelelor (electrice, gaze 
naturale etc.), proiectantul va avea in vedere includerea in documentatia tehnicà a unei solutii de 
redimensionare a bransamentelor. 
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Nota: Operatorii economici au posibilitatea vizitarii amplasamentului pentru verificarea situatiei din 
teren in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare in SEAP si data limita de 
depunere a ofertelor. 

in situatia in care contractantul considera ca informatiile din studiile puse la dispozitia 
acestora de càtre achizitor sunt insuficiente, acesta •�i poate intocmi propriile studii, cu 
respectarea solutiilor din DALI, respectiv prin expertizele tehnice, tara costuri suplimentare din 
partea beneficiarului. 

Drepturile de proprietate intelectualà asupra documentatiilor de proiectare intocmite se transferà 
integrai beneficiarului, odatà cu plata serviciilor. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucràri suplimentare fata de documentaria tehnico­ 
economica aprobatà ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator si proiectantii pe specialitàti, persoane fizice sau juridice, in baza unui raport de expertiza 
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat ( conform prevederilor art. 24 al Legii l O din 1995 privind 
calitatea in constructii, actualizata). 

Contractantul are obligatia de a reactualiza documentatiile tehnico-economice ori de cate 
ori o astfel de actualizare este solicitatà in scris de càtre beneficiar, tara a modifica pretul 
contractului. 

Responsabilitàtile Proiectantului ce asigurà serviciul de asistentà tehnicà pe parcursul 
executiei lucràrilor de constructie, p à n à  la receptia la terminarea lucràrilor, rara a fi limitative, sunt 
urmàtoarele: 

urmàrirea aplicàrii pe santier a solutiilor din proiect; 
emiterea de solutii tehnice. precizàri sau clarificàri legate de aplicarea proiectului in 
concordantà cu situatia din teren; 
emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupà caz, 
contrasemnate de expert �i de verificatorii de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare, 
inclusiv in cazul situatiilor neprevàzute; 
elaborarea memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proiecte, prin care sa 
fie fundamentatà orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de 
sarcini sau listelor de cantitàti; 
participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de càte ori 
este nevoie; 
in cazul modificàrilor de solutii, dacà va fi cazul, obtinerea vizelor din partea verificatorilor 
de proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare; 
prezenta pe santier a proiectantului, ori de càte ori se solicità de càtre beneficiar. 
participarea pe santier la verificàrile de calitate legate de fazele de executie determinante 
pentru lucràri aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de càtre Inspectia de Stat in 
Constructii; 
participarea la verificàrile prevàzute in planul de contro! stabilit de proiectant, pe parcursul 
executiei; 
colaborarea permanentà cu beneficiami, executantul lucràrilor �i ceilalti factori implicati in 
realizarea proiectului (va ràspunde oricàrei solicitàri venite din partea acestora); 
emiterea de acte �i documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei 
lucràrilor �i pentru finalizarea proiectului; 
participarea la intocmirea Càrtii tehnice a constructiei ( capitole le A, O) �i Intocmirea 
referatului/referatelor la terminarea lucràrilor, inclusiv documentatia AS BUIL T; 
participarea la receptia la terminarea lucràrilor; 
dacà pe parcursul derulàrii procesului investitional apar neconcordante �i neconformitàti 
intre PTE elaborat �i situatia realà din teren �i se impun modificàri locale aie solutiei tehnice 
din PTE, proiectantul are obligatia de a solutiona neconcordantele �i neconformitàtile 
apàrute prin elaborarea unor noi solutii �i a urrnàri aplicarea acestora, potrivit art. 67 din 
Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii 50/1991 cu modificàrile ulterioare. 
Asigurarea verificarii tehnicà de calitate a tuturor documentelor elaborate pe parcursul 
executiei lucràrilor (dispozitii de santier, etc) verificate, semnate �i stampilate la exigentele 
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stabilite de càtre proiectant de càtre verificatori de proiect atestati pe specialitàti �i expertul 
tehnic (dacà e cazul). 

Executantul lucràrilor de constructii are urmàtoarele obligatii principale: 

Obligatii �i ràspunderi aie executantului conform prevederilor mentionate la Art. 25, Sectiunea 
3, din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu rnodificàrile �i cornpletàrile ulterioare inclusiv 
urmatoarele: 

a) Sa stabileascà de comun acord cu Beneficiami frontul de lucru avànd in vedere destinatia 
clàdirii �i posibilitàtile de relocare aie ocupantilor. 

b) inceperea executiei lucràrilor numai <lupa primirea ordinului de incepere a lucràrilor. 
e) asigurarea nivelului de calitate corespunzàtor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate 

conceput �i realizat prin persona! propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; 
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucràrilor ajunse 111 faze 

determinante aie executiei �i asigurarea conditiilor necesare efectuàrii acestora, In scopul obtinerii 
acordului de continuare a lucràrilor; 

e) solutionarea neconformitàtilor, a defectelor �i a neconcordantelor apàrute 111 fazele de executie, 
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului; 

f) utilizarea in executia lucràrilor numai a produselor �i a procedeelor prevàzute in proiect, 
certificate sau pentru care existà agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum �i 
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor �i a procedeelor prevàzute in proiect cu altele care 
indeplinesc conditiile precizate �i numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul 
benefic iarulu i; 

g) respectarea proiectelor �i a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzàtor cerintelor; 

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a lnspectiei de Stat in Constructii in cazul producerii unor 
accidente tehnice in timpul executiei lucràrilor; 

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate �i pentru care 
s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii càrtii  tehnice a constructiei; 

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a rnàsurilor dispuse prin actele de contro! sau prin 
documentele de receptie a lucràrilor de constructii; 

k) remedierea, pe propria cheltuialà, a defectelor calitative apàrute din vina sa, atàt in perioada de 
executie, càt �i in perioada de garantie stabilita potrivit contractului incheiat; 

I) readucerea terenurilor ocupate temperar la starea lor initialà, la terminarea executiei lucràrilor; 
m) stabilirea ràspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de ràspundere, 

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitàtii adoptat cu 
prevederile legale in vigoare; 

n) la semnarea contractului va prezenta graficul generai de executie a investitiei si graficul de 
plati. Aceste grafice se vor actualiza, dacà este cazul, pe parcursul implernentàrii contractului �i vor fi 
inaintate càtre beneficiar inainte de depunerea situatiilor de lucràri; 

o) elaborarea planului cu màsurile privind protectia mediului, planului privind màsurile de 
supraveghere a lucràrilor in perioada de garantie, planului de gestionare a deseurilor provenite din 
activitàtile de constructie �i al p lanului de interventie, in conformitate cu O.M .A.I 163/28 .02.2007 . 

Responsabilitàti aie Contractantului cu caracter generai: 
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitàtile Contractantului sunt: 
Asigurarea planificàrii resurselor pe toatà perioada derulàrii Contractului pe baza informatiilor 
puse la dispozitie de Beneficiar; 
Asigurarea valabilitàtii tuturor autorizatiilor �i certificatelor detinute care sunt necesare pentru 
executarea lucràrilor; 
Respectarea legislatiei privind sànàtatea �i securitatea in muncà �i protectia mediului inconjuràtor 
�i a cerintelor specifice aie Beneficiarului, precum �i a oricàror acte normative aflate in 
interdependentà cu obiectul Contractului, pe toatà durata acestuia; 
Planificarea activitàtii �i asigurarea de persona! calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor 
sale, cu respectarea celor mai bune practici in domeniu, a prevederilor legale �i contractuale 
relevante �i cu deplina intelegere a complexitàtii legate de derularea cu succes a Contractului, 
astfel incàt sa se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului; 
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Acceptarea realizàrii de verificàri de càtre Beneficiar pe durata derulàrii contractului in ceea ce 
priveste indeplinirea oricàrei �i tuturor obligatiilor sale �i prezentarea la cerere a oricàrui �i tuturor 
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii; 
Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor privind Planul operational de securitate 
�i luarea màsurilor necesare in vederea conformàrii la acest pian; 
Participarea la intàlniri de progres, impreunà cu Dirigintele de santier �i reprezentantii 
irnputerniciti ai Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului; 
Contractanul va fi responsabil fata de Beneficiar in indeplinirea corespunzàtoare a tuturor 
responsabilitàtilor ce decurg din documentatia tehnicà de executie, prezentul Caiet de Sarcini, 
obligatiile contractuale �i solicitàrile Beneficiarului, referitoare la executia de lucràri in cadrul 
Contractului, 
Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sàu, pentru obtinerea rezultatelor 
cerute �i pentru respectarea termenelor de executie; 
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatà perioada de executie a activitàtilor pe santier 
ia toate màsurile necesare pentru a impiedica o eventualà poluare a mediului inconjuràtor; 
Contractantul este ràspunzàtor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in 
imediata vecinàtate a acestuia ca urmare a gestionàrii necorespunzàtoare a substantelor 
periculoase; 
Contractantul va efectua màsuràtorile de cantitàti de lucràri, care vor fi executate conform cu 
prevederile legale �i contractuale relevante �i va include lucràrile executate in situatii de platà 
intocmite conform cerintelor Beneficiarului. Contractantul va depune situatiile de platà in vederea 
vizàrii de càtre Dirigintele de santier, care va verifica �i certifica conformitatea cu realitatea, va 
verifica corespondenta cu estimàrile initiale, graficul generai de realizare a investitiei (fizic �i 
valoric ), metoda tehnicà, etc �i le va propune Beneficiarului spre aprobare. 
Ìntocmeste zilnic Jumalul de santier conform legislatiei in vigoare. 

Responsabilitàti asociate pregàtirii santierului 
Pregàtirea santierului intrà in responsabilitatea constructorului �i implica cel putin urrnàtoarele 

activitàti inainte de inceperea efectivà a lucràrilor de càtre Contractant: 
Verificarea coordonatelor topografice aie santierului, 
Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, 1n special a instalatiilor 
subterane �i marcarea clarà a pozitiei acestora, 

Responsabilitàti asociate organizàrii de santier a Executantului 
Executantul este ràspunzàtor pentru toate amenajàrile necesare, inclusiv infrastructura necesarà, 

forta de muncà precum �i pentru efectuarea activitàtilor de instalare a echipamentelor necesare, 
intretinerea lor, functionarea lor �i dezasamblarea lor la finalul activitàtilor precum �i readucerea lor la 
starea initialà, 

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, rara a fi limitativ), urmàtoarele: 
Organizarea de santier pentru suprafata utilizatà, conform legislatiei in vigoare; 
Montarea, operarea, demontarea �i inlàturarea instalatiilor �i facilitàtilor temporare aie 
Executantului, incluzànd dacà este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de 
energie, toalete ecologice etc.; 
Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de màsuri de pazà, inclusiv prin montarea de 
imprejmuiri temporare sau/si pazà; 
Asigurarea utilitàtilor (energie electricà, apà, comunicatii, salubritate etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfàsurarea activitàtilor pe santier in bune 
conditi i �i cu respectarea prevederilor referitoare la sànàtatea, siguranta �i securitatea personalului; 
Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitàti pe durata executiei atàt pentru operarea 
echipamentelor �i utilajelor, càt �i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul �i 
echipamentele/utilajele; 

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfàsurare a lucràrilor, inclusiv persona!, 
echipament �i materiale (de exemplu consumabile); 
Mobilizarea �i demobilizarea echipamentului �i utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea �i 
inlàturarea de pe santier, operarea, mentinerea �i repararea acestora), precum �i a personalului 
Executantului implicat in derularea de activitàti pe santier.; 
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Ìntocmirea �i respectarea unui pian de gestionare a deseurilor rezultate in procesul de executie a 
lucràrilor derulat prin grija contractantului. 

Responsabilitàtile Beneficiarului 
- Predarea amplasamentului pe bazà de proces verbal de predare-primire amplasament �i trasare 

lucràri; 

Beneficiami va preda amplasamentul executantului in termen de 30 de zile de la acceptarea fàrà 
obiectiuni a proiectului tehnic de executie; 
Dupà incheierea contractului, Beneficiami va transmite contractantului datele de identificare aie 
expertului tehnic �i aie dirigintelui de santier; 
Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea 
rezultatelor asteptate; 
Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
Obtinerea autorizatiei de construire in termen de 60 de zile de la receptia fàrà obiectiuni a 
Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire (D.T.A.C) �i a 
documentatici tehnice pentru obtinerea avizelor; 

- Achitarea contravalorii lucràrilor executate de càtre Contractant, avizate de càtre Dirigintele de 
santier; 
Achitarea contravalorii taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, plata acestora 
efectuàndu-se pe bazà de documente justificative; 
Organizarea receptiei la terminarea lucràrilor �i receptiei finale; 
Documentarea in scris a oricàrui motiv de respingere a rezultatelor fumizate de Contractant in 
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglernentàrile tehnice in vigoare �i la 
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupà caz. 

C'AP.1 O IPOTEZE �I RISCURI 

in pregàtirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibà in vedere ce! putin ipotezele �i riscurile descrise 
exemplificativ In continuare �i sa estimeze posibilele efecte aie acestora. 

Ìn acest sens, la intocrnirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de 
timp, financiare �i de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de rise propuse. 

lpotezele considerate la momentul initierti acestei proceduri de achizitie sunt: 
l .  Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini �i sunt reglementate pnn 

legislatie specifica, accesibilà tuturor factorilor interesati; 
2 . Nu se prevàd schimbàri aie cadrului institutional �i legai care sa afecteze major 

implementarea �i desfàsurarea in bune conditi i a Contractului; 
3. Toate informatiile, datele �i documentatiile relevante �i disponibile pentru prestarea 

serviciilor �i executarea lucràrilor de constructie la obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia 
Contractantului in màsura in care sunt la dispozitia Beneficiarului; 

4. Buna cooperare intre toate partile implicate: Beneficiar, Contractant, autoritàti competente �i 
orice alti factori relevanti implicati. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulàrii Contractului, 
identificate de Achizitor in etapa de pregàtire a docurnentatiei de atribuire, pot consta in: 
Tabe! nr. 3 
Nr. 

Riscuri identificate Màsuri de gestionare �i diminuare a riscurilor 
crt 
l Asocierea In faza de elaborare a ofertei 

(pentru depunerea ln cadrul procedurii Evaluarea �i selectarea asociatilor /subcontractantilor 
de achizitie) cu conform unor proceduri interne clare �i concise. 
asociati/ subcontractanti, care ulterior Analiza riscurilor �I oportunitàtii asocierilor sau 
nu mai corespund cerintelor subcontractàrii. 
contractuale. 

2 Aparitia unor eventuale dificultàti de In vederea elirninàrii sau diminuàrii riscului este 
colaborare �i comunicare intre diferiti recomandabil sa existe corespondenta ce trebuie sa fie 
factori interesati �i anume: Achizitor, purtatà in scris intre Executant si Achizitor. Vor 
Proiectantul lucràrilor/ Executant, exista sedinte de urrnàrire a derulàrii contractului la care 
Diriginte de santier, Inspectoratul de vor participa reprezentantii Achizitorului, ai 
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Stat in Constructii proiectantului si Dirigintele de santier. 
3 

4 

Elaborarea de procedee tehnologice in concordantà cu 
specificatiile contractului �i corelate cu graficul de 

Organizarea tehnologicà neadecvatà, executie. 
pregàtirea �1 monitorizarea Analiza corectà a necesarului de resurse �i contractarea 
necorespunzàtoare a executiei achizitiilor corelat cu cerintele �1 specificatiile din 
lucràrilor contractate, erori de caietele de sarcini �i cu graficul generai de executie. 
executie. 
Ìntocmirea �i prezentarea cu lntàrziere Echipa de specialisti propusà sa fie formata din experti 
�i neconformà cu cerintele contractului cu experientà in executia lucràrilor care fac obiectul 
�i a caietelor de sarcini a documentelor prezentei proceduri de achizitie. 
justificative necesare pentru decontarea 
lucràrilor executate �i de solicìtare a 
plàtii , 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

Dificultàti in atragerea �i rnentinerea 
expertilor propusi in cadrul echipei de 
specialisti . 

Neincadrarea in termenul stabilit pentru 
executia lucràrilor prin Contractul ce 
rezultà din aceastà procedura de 
achizitie. 
Depàsiri de costuri la materii 
prime/materiale necesar a f puse in 
opera in cadrul lucràrilor, cu impact 
negativ asupra profitu lui  brut. 

Goluri financiare intervenite intre data 
incasàrii lucràrilor executate de la 
beneficiarul proiectului �i termenul de 
platà al resurselor materiale puse in 
opera. 

Aparitia riscului de faliment 

Riscul de cantitàti aferent contractului 
de proiectare �i executie lucràri 

Asigurarea unui nivei competitiv al càstigurilor 
salariale, in concordantà cu piata de profil din tara. 
Protejarea intereselor ofertantului irnpotriva preluàrii de 
persona! de càtre concurentà. 
Riscul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii 
obligatiilor sau a indeplinirii necorespunzàtoare/ tardive 
a obligatiilor contractantului implicat m derularea 
proiectului. Poate fi prevenit printr-o colaborare foarte 
strànsa si permanenta intre toti factorii interesati si prin 
monitorizarea atenta a contractului. 
Ìncheierea de contraete cu preturi ferme pentru 
principalele resurse pe perioada derulàrii contractului de 
achizitie publicà, in rnàsura in care se poate negocia cu 
furnizorii, cu efectuarea plàtii dupà incasarea creantei de 
la beneficiarul pro iectului . 
Corelarea conditiilor de platà din contraetele lncheiate 
cu fumizori (subcontractanti, furnizori de bunuri, etc) cu 
conditi ile de incasare a creantelor din contractul incheiat 
cu beneficiarul proiectului. 
Corelarea graficelor de livràri aie 
fumizorilor/prestatorilor/subcontractantilor cu graficul 
de executie �i graficul de plàti al proiectului. 
Acoperirea golurilor financiare temporare cu surse 
imprumutate prin accesare de credite. 
Detectarea primilor indicatori de pericol care se refera, 
m principal, la depàsirea limitelor de ereditare fara 
explicatii convingàtoare; nerespectarea raportului intre 
datorie si capitalul propriu; rnodificàri dese in aparatul 
de conducere al ofertantului; mutarea contului la alta 
banca sau operarea prin contul mai multor banci aie 
aceleasi afaceri; nelivrarea oportuna s1 de calitate 
a informatiilor cu caracter financiar etc. 
Ofertantul i�i va stabili Oferta financiarà in baza 
propriilor calcule, operatiuni �i estimàri, cu respectarea 
cerintelor din docurnentatia tehnicà, astfel incàt sa 
realizeze toate operatiunile/lucràrile necesare 
indenlinirii contractului. 

Contractantul trebuie sii aibà in vedere aceste riscuri. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitàri ulterioare de reevaluare 
a conditiilor din Propunerea Financiarà si/sau Tehnicà, respectiv de modificàri la contract, dacà Oferta 
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Executantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de màsuri pentru eliminarea sursei 
de rise sau diminuarea impactului acestuia. 

CAP.11 PÈRSONALUL CARE VA RÀSPUNDE DE REALIZAREA EFECTIVÀ A 
CONTRACTULUI - CALIFICAREA PROFESIONALA A COLECTIVULUI DE 
PROIECT ARE SI EXECUTIE 

I I .  I  Pentru serviciile de proiectare, verificare tehnicà �i asistentà tehnicà dio partea 
proiectantului se solicità urmàtorul persona! de specialitate, atestat conform legislatiei in 
domeniu: 

1. Arhitect-sef - arhitect cu experientà In domeniul proiectàrii, inscris in Tabloul National al 
Arhitectilor, cu drept de semnàturà valabil, conform Legii nr. 184/200 I cu rnodificàrile �i cornpletàrile 
ulterìoare - responsabil cu integrarea tuturor proiectelor pe specializàri. 
Se solicita experientà specifica in cadrul unuì contract de proiectare si/sau proiectare si executie in 
care a ocupat o pozitie prin prisma càreia a avut responsabilitàti �i sarcinì de sef de proiect/coordonator 
al echipei de proiectare in raport cu activitàtile de elaborare si/sau actualizare �i/sau revizuire 
documentatii tehnico - economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau 
docurnentatie de avizare a lucràrilor de interventii si/sau proìect tehnic de executie) pentru lucràri de 
constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor 
constructii civile care se incadreazà cel putin in categoria de importanta C sau superior, conform HG 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privìnd calitatea in constructii, cu rnodificàrile �i 
completàrile ulterioare. 

Pentru arhitectul-sef propus, ofertantul ya prezenta in cadrul propunerìi tehnice: 
CV-u l actualìzat; 
Dovada obtinerii dreptului de sernnàtura OAR; 
modalìtatea de acces la personalul de specìalitate: 
✓ din resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzà cu documente 

justificative (fise de post/ contraete de munca/ alte documente similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete de colaborare / alte 
documente similare). 

Documente suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sii reiasà indeplinirea 
cerintei. 

2. Ioginer proiectant structura - licentiat studii superioare, domeniul Inginerie Civilà cu atributii in 
proiectarea specializatà a lucràrilor de rezistentà a clàdirilor. 

Pentru lnginer proiectant structura propus, ofertantul ya prezenta in cadrul propunerii tehnice: 
CV-ul actualizat; 
Diploma de studii; 
modalitatea de acces la personalul de specialitate: 
✓ dio resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzà cu documente 

justificative (fise de post/ contraete de munca/ alte documente similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete de colaborare / alte 
documente similare). 

3. Inginer proiectant instalatii sanitare - licentiat studii superioare, domeniul instalatii, cu atributii in 
proiectarea specializatà a instalatiilor sanitare. 
Se solicita experientà specifica minima dovedità prin implicarea in pozitia lngioer instalatii sanitare 
in cadrul a ce! putin 1 contract de proiectare si/sau proiectare si executie ce a avut ca obiect servicii de 

elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire docurnentatii tehnico - economice (studiu de prefezabilitate 

si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentatie de avizare a lucràrilor de interventii sì/sau proiect 

tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere 

si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se lncadreazà ce! putin in categoria de importanta 
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C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 

constructii, cu modificàrile �i completàrile ulterioare. 

Pentru Inginer proiectant instalatii sanitare propus, ofertantul ya prezenta m cadrul propuneru 
tehnice: 

CV-ul actualizat; 
Diploma de studii; 
modalitatea de acces la personalul de specialitate: 
✓ dio resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzà cu documente 

justificative (fise de post/ contraete de munca/ alte documente similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete de colaborare / alte 
documente similare). 

Documente suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea 
cerintei 

4. Inginer proiectant instalatii termice, ventilatii �i climatizare - licentiat studii superioare, 
domeniul instalatii, cu atributii in proiectarea instalatiilor termice, de ventilatie si climatizare . 
Se solicita experientà specifica minima dovedità prin implicarea In pozitia lngioer instalatii termice, 

ventilarli �i climatizare in cadrul a cel putin 1 contract de proiectare si/sau proiectare si executie ce a 

avut ca obiect servici i de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentati i tehnico - economice 

(studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentarie de avizare a lucràrilor de 

interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau 

modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà ce! 

putin in categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor 

regulamente privind calitatea in constructii, cu rnodificàrile �i cornpletàrile ulterioare. 

Pentru Inginer proiectant instalatii termice, ventilatii �i climatizare propus, ofertantul ya prezenta in 
cadrul propunerii tehnice: 

CV-ul actualizat; 
Diploma de studii; 
modalitatea de acces la personalul de specialitate: 
✓ dio resurse proprii, caz in care vor ti prezentate persoanele in cauzà cu documente 

justificative (fise de post/ contraete de munca/ alte documente similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete de colaborare / alte 
documente similare) . 

Documente suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea 
cerintei 

5. Ingioer proiectaot instalatii electrice - autorizat ANRE IIA in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 
66/2023, cu atributii in proiectarea instalatiilor electrice. 

Pentru Inginer proiectant instalatii electrice propus, ofertantul ya prezenta in cadrul propunerii 
tehnice modalitatea de acces la persooalul de specialitate: din resurse proprii, caz in care vor fi 
prezentate persoanele in cauzà cu documente justificative (fise de post/ contraete de munca/ alte 
documente similare) sau prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete de colaborare / alte documente similare) 
si va descrie momentul in care vor interveni in implementarea viitorului contract. 

1 1 . 2  Pentru executia lucràrilor se solicità urmàtorul persona! de specialitate: 
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- Sef santier - licentiat studii superioare in domeniul tehnic (Constructii), cu experientà 
specifica dovedità prin implicarea pe pozitia Sef Santier in cel putin l contract de executie si/sau 
proiectare �i executie pentru Iucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modemizare si/sau extindere 
aferente unor constructii civile; responsabil cu organizarea, coordonarea, �i controlul zilnic al 
activitàtilor desfàsurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie �i a instructiunilor privind 
exploatarea si intretinerea mijloacelor �i uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta �i buna 
utilizare a tuturor utilajelor de pe santier. 

Pentru personalul de specialitate propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice: 
CV-uri actualizate; 
Diploma de studii; 
Modalitatea de acces la personalul de specialitate: 
✓ dio resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzà cu documente 

justificative (fise de post/ contraete de muncà/ alte documente similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete de colaborare / alte 
documente similare). 

Documente suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea 
cerintei. 

Ofertantul va asigura urrnàtorul persona! de specialitatea care necesita certificàri specifice: 
- Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii civile �i industriale (RTE) 

responsabil cu respectarea nivelului de calitate corespunzàtor cerintelor esentiale, la lucràrile de 
constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. I 0/ 1995, H .G .  nr. 925/1995, respectiv a Ordinului 
MLPTL nr. 777 /2003. 

- Responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatii electrice, termice �i sanitare 
(RTE) - responsabil cu respectarea nivelului de calitate corespunzàtor cerintelor esentiale, la lucràrile 
de instalatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. I 0/1995 ,  H .G. nr. 925/ 1995 ,  respectiv a Ordinului 
MLPTL nr. 777/2003. 

Pentru acestia ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care vor 

interveni in implementarea viitorului contract, precum �i modul in care operatorul economie si-a 

asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele, 

fie prin externalizare, situatìe in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea 

obtinerii serviciilor respective {contraete de colaborare / alte documente similare). 

Ofertantul va asigura pe durata contractului respectarea obligatillcr legale incidente in ceea ce 
priveste calitatea lucràrilor, a prevederilor privind securitatea si sànàtatea in muncà, respectiv 

prezentarea spectalìstitor. Responsabil cu controlul tehnic al calitàtil in domeniul constructlilor �i 

Responsabil SSM, �i va preciza modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari �i 
obligatorii in vederea veriflcàrf nivelului de calitate corespunzàtor certntelor fundamentale aplicabile 

lucràri lor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 �i a altor legi 

incidente (cum ar fi Legea nr. 319/2006, HG nr.300/2006 in domeniul SSM). 

Ofertantilor li se permite sa intruneasca cumulativ conditiile solicitate la nivelul expertilor 
(RTE, etc), acolo unde acest lucru este posibil. 

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitàtilor incluse in Contract, pe 
perioada derulàrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult persona! decàt cel specificat 
in Propunerea Tehnicà, acesta va ràspunde pentru asigurarea acestor resurse, fàrà costuri suplimentare. 
Ìn acest caz, Contractantul i�i va completa echipa cu propriul persona! pe cheltuiala proprie �i va 
notifica Beneficiami. 

Atunci cànd se realizeazà inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul 
trebuie sa detinà cel putin aceeasi experientà �i calificare ca �i cele solicitate prin Caietul de Sarcini 
pentru membrul respectiv. Pentru personalul de specialitate a carni experienta este factor de evaluare in 
cadrul documentatiei de atribuire, inlocuirea este conditionatà de obtinerea minim a aceluiasi punctaj cu 
al specialistului inlocuit. 

17 



Ìnlocuirea specialistilor declarati in propunerea tehnicà se poate realiza numai dupà  
notificarea prealabilà a Beneficiarului �i obtinerea acordului scris al acestuia. 

In cazul in care Contractantul nu este In màsurà sa indice un inlocuitor cu aceeasi experientà 
si/sau calificare, Beneficiami poate sa decida incetarea Contractului. 

Dacà Beneficiami considera ca un membru al personalului nu lsi indeplineste sarcinile la nivelul 
cerintelor stabilite, are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor pe perioada derulàrii Contractului, pe 
baza unei cereri scrise motivate �i justificate. 

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv In sarcina Contractantului. 
NOTA 1: Pentru personalul nerezident vor fi acceptate certificatele/autorizarile/ specializàrile 
corespunzàtoare emise in tara de rezidentà. Acestea vor fi insotite de traducerea autorizatà in limba 
romànà. 

CAP.12 CERINTE SPECIFICE PRIVINO MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
Gestionarea relatiei dintre Beneficiar �i Contractant 
Beneficiarul va desemna echipa responsabila pentru monitorizarea prestàrii serviciilor de 

proiectare, a executiei lucràrilor de constructii, pe baza planului de Iucru/programului de executie 
prezentat la nivelul ofertei tehnice. 

Instrurnentul practic In gestionarea relatici dintre Contractant �i Beneficiar este intàlnirea. 
Ìntàlnirile vor fi: intàlniri de inceput/de demarare a activitàtilor In Contract, intàlniri pentru 
monitorizarea progresului, intàlniri de lucru sau lntàlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale �i a 
rezultatului final al Contractului. 

Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului 
a. Responsabilitatea Beneficiarului : monitorizarea executiei Contractului �i efectuarea plàtilor 

càtre Contractant $i desemnarea unui responsabil de contract cu precizarea ro lulu i acestuia. 
Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentà cu echipa Contractantului, 
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentà �i 
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului. 

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitàtilor prevàzute �i 
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini, precum �i pentru intreaga 
coordonare a activitàtilor care fac obiectul Contractului. 

c. Beneficiami va desemna, pentru lucràrile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 
santier. Acesta lucreazà independent �i reprezintà Beneficiami in legatura cu aspectele tehnice 
aie Contractului. 

Planificarea activitàtilor in cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Beneficiarului in cadrul sedintei de demarare a activitàtilor ìn Contract 

un pian detaliat de executie a tuturor activitàtilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va ti retumat cu 
comentarii de càtre Beneficiar. Termenul de analizà a planului detaliat de executie este de 7 zile de la 
primirea acestuia. 

Sedinta de demarare a executiei lucràrilor din Contract 
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a executiei lucràrilor din Contract se intocmeste 

imediat dupà aceastà intàlnire $i este sernnatà de ambele parti. in cadrul sedintei de demarare a 
executiei lucràrilor din Contract, Contractantul furnizeazà Beneficiarulului urrnàtoarele documente: 

- Planul detaliat de executie a tuturor activitàtilor din Contract; 
- Planul calitàtii; 
- Planul generai de contro! al calitàtii; 
- Planul de securitate �i sànàtate in muncà al Contractantului �i Subcontractantilor; 
- Planul cu màsurile privind protectia mediului; 
- Planul de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie; 
- Planul cu màsurile ce se impun pentru diminuarea/inlàturarea riscurilor securitàtii �i sànàtàtii 
in muncà, 

- Planului privind màsurile de supraveghere a lucràrilor in perioada de garantie acordatà, care va 
avea in vedere precizarea modalitàtilor, a resurselor financiare, materiale, utilaje, echipamente si 
de persona! alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliatà a 
lucràrilor din punct de vedere tehnologic. 
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Raportarea in eadrul contractului 
- Prestatomi serviciului de proiectare va preda càtre Beneficiar documentatia tehnico-econornicà 

D.T.A.C. �i P.T.E., cu adresa de inaintare si PV de predare-primire, in 4 exemplare originale semnate �i 
stampilate in format letric �i un exemplar electronic (pdf, dwg, word, excel). 

- Pe perioada de asistentà tehnica din partea proiectantului, acesta va transmite rapoarte de 
activitate trimestriale; 

- Executantul lucràrilor trebuie sa asigure pregàtirea �i transmiterea situatiilor de lucràri cu toate 
documentele justificative conform tabelului nr. 2 din prezentul caiet de sarcini. 

CAP.13 EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE 
CATRECONTRACTANT 

Evaluare �i Indicatori de performantà 
La finalul Contractului, Achizitorul cu suportul beneficiarului evalueazà performanta de 

ansamblu a Contractantului in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluàri 
sunt utilizati indicatorii de performantà prezentati in continuare: 

lndicator de 
performantà 

N ivelu l  de 
calitate al 
unei 

documentati i 
tehnice 
complete 

Referinta in 

Caiet de Sarcini 

CAP. 7 

Activitàtile ce 

vorfi realizate 
de contractant 

in cadrul 

contractului $i 

rezultatele 

mèisurabile 

realizate 

Modalitatea de evaluare Documentul 
suport �i 

elementul 

Foarte satisfàcàtor (5 ponete) - Procesul 
Documentatia a putut fi folosità cu verbal de 
succes pentru realizarea constructiei, receptie la 
Nu au fost necesare modificàri majore terminarea 
aie docurnentatiei tehnice ca urmare a lucràrilor 
intrebàrilor adresate de Autoritari, (rara 
Diriginte de santier sau Executant cu anexe) 
ocazia avizàri i  documentatiilor si/sau 
pe durata realizàrii constructiei. 
S-a ràspuns in timp util  �i adecvat la 
toate intrebàrile adresate de 
Autoritàti, Diriginte de santier sau 
Executant. 
Nu au existat litigii si/sau solicitàri 
aie Executantului, pentru plàti 
suplimentare si/sau prelungire a 
termenelor din cauza lipsei de 
claritate sau a existentei 
neconcordantelor sau erorilor in 
documentatia de proiectare. 
Satisfàcàtor (4 ponete) - 
Docurnentatia a putut fi folosità cu 
succes pentru realizarea constructiei. 
Au fost necesare ajustàri 
nesubstantiale ca urmare a intrebàrilor 
adresate de Autoritàti, Diriginte de 
santier sau Executant cu ocazia 

avizàrii documentatiilor si/sau pe 
durata realizàrii constructiei, 

S-a ràspuns in timp util �i adecvat la 
toate lntrebàrile ad resa te de 
Autoritàti, Diriginte de santier sau 
Executant. 

Modalitatea de 
documentare �i 

insusire de càtre 
partile Contractului 

a rezultatului 
evaluàrii 

Semnarea 
procesului verbal 
de receptie de 
ambele parti, 
conform 
legislatiei 
aplicabile �i 
comunicarea de 
càtre 

Beneficiar/ Achizi 
tor a notificàrii 
punctajului 
obtinut. Se 
considera insusit 
de càtre partea 
evaluatà din 
momentul 
comunicàrii de 
càtre 

Beneficiar/ Achizi 
tor a punctajului 
obtinut. 
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Respectarea 
termenului 

CAP. 8 

Durata 

Nu au existat litigii si/sau solicitàri 
majore aie Executantului pentru plàti 
suplimentare si/sau prelungire a 
termenelor din cauza lipsei de 
claritate sau a existentei 
neconcordantelor sau erorilor in 
documentatia de proiectare. 
Acceptabil (3 puncte) - 
Docurnentatia a putut fi folosità 
pentru realizarea lucràrilor. Au fost 
necesare càteva ajustàri/corecturi ca 
urmare a lntrebàrilor adresate de 
Autoritàti, Diriginte de santier sau 
Executant cu ocazia avizàrii 

documentatiilor si/sau pe durata 
realizàrii constructiei. Cu toate 
acestea intrebàrile au fost abordate 
adecvat. 
Nu au existat litigii majore si/sau 
solicitàri majore aie Executantului 
pentru plàti suplimentare (ex. 
suplimentar fata de bugetul 
cheltuielilor diverse �i neprevàzute) 
si/sau prelungiri semnificative a 
termenelor din cauza l ipsei de 
claritate sau a existentei 
neconcordantelor sau erorilor in 
documentatia de proiectare. 
Nesatisfàcàtor (2 puncte) - 
Documentatia a putut fi folosità 
pentru realizarea constructiei doar 
dupà ce continutul acesteia a fost 
semnificativ modificat �i corectat de 
Contractant ca urmare a 
intrebàrilor/ingrijoràrilor adresate de 
Autoritàti, Diriginte de santier sau 
Executant cu ocazia avizàrii 

documentatiilor si/sau pe durata 
realizàrii constructiei, ceea ce a 
condus la intàrzieri aie activitàtilor 
din calendarului generai al proiectului 
(ex. proiectul nu a putut fi finalizat la 
timp ). Constructia a fost finalizata cu 
intàrzieri rnajore si/sau costuri 
suplimentare semnificative suportate 
de Beneficiar, d in cauza lipsei de 
claritate sau a existentei 
neconcordantelor in documentatia de 
proiectare. 
Foarte nesatisfàcàtor (1 punct) - A 

fost necesarà rezilierea Contractului 
din cauza unor erori semnificative in 
documentatia de proiectare. 
Foarte satisfàcàtor (5 puncte) - 
lucràrile efectuate de Contractant sunt Procesul 
finalizate m termenul agreat prin verbal de 

Semnarea 
procesului verbal 
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de finalizare 
a lucràrilor, 

asa cum s-a 
specificat in 
Contract 

contractului 
Cap. 12 
Metodologia 
de evaluare a 
ofertelor 

Contract . receptie la 
Satisfàcàtor (4 puncte) - lucràrile terminarea 
efectuate de Contractant sunt lucràrilor 

intàrziate cu 2% din termenul de (rara 
finalizare (calculat cu raportare la zile anexe) 
calendaristice ). 
Acceptabil (3 puncte) - lucràrile 

efectuate de Contractant sunt 
intàrziate cu 4% din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare la zile 
calendaristice ). 
Nesatisfàcàtor (2 puncte) - lucràrile 

efectuate de Contractant sunt 
intàrziate cu 6% din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare la zile 
calendaristice ). 
Foarte nesatisfàcàtor (1 punct) - 
lucràrile efectuate de Contractant sunt 
intàrziate cu mai mult de 4% inclusiv 
din termenul de finalizare (calculat cu 
raportare la zile calendaristice). 

de receptie de 
ambele parti, 
conform 
legislatiei 

aplicabile �i 
comunicarea de 
elitre 
Beneficiar/ Achizi 
tor a notificàrii 

punctajului 
obtinut. Se 
considera insusit 
de càtre partea 
evaluatà din 
momentul 
comunicàrii de 
càtre 

Beneficiar/ Achizi 
tor a punctajului 
obtinut, 

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasà/necorespunzàtoare a obligatiilor 
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Achizitorul va emite document constatator 
negativ. 

CAP.14 SUBCONTRACT AREA. POSIBILIT ATEA LIMITA.RII SUBCONTRACT A.RII 
ATUNCI CAND ESTE IN INTERESUL CONTRACTULUI 

Contractantul nu poate subcontracta serviciile/parte din acestea sau lucràrile/parte din acestea 
contractate �i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executàrii lucràrilor rara acordul scris 
al Beneficiarului. Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisà 
Beneficiarului cu cel putin I O zile inainte de momentul inceperii activitàtii de càtre subcontractant. 

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacà documentele �i informatiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzàtoare cu activitàtile ce urmeazà a fi subcontractate. 

Chiar �i atunci cànd Beneficìarul autorizeazà un subcontractant, Contractantul este responsabil 
pentru toate obligatiile sale contractuale �i este singurul responsabil de executarea corespunzàtoare a 
Contractului �i ramane singurul ràspunzàtor in fata Beneficiarului. Este responsabilitatea 
Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului sii ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile 
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa 
fie transmis spre aprobare elitre Beneficiar cu ce! putin 5 zile inainte de data programatà pentru 
inceperea lucràrilor de elitre subcontractant. 

Cap 15. RECEPTIE �I MODALITATI DE PLATA 
Documentaria tehnico-economica faza D .T .A.C. �i P.T.E verificata de verificator conform H.G. 

nr. 5/04.01.2024 privind modificarea anexei la Hotàrdrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului privind verificarea -$i expertizarea tehnicà a proiectelor, expertizarea tehnicà a 
executiei lucràrilor -$i a constructiilor, precum -$i verificarea calitàtii lucràrilor executate, va fi predata 
la sediul Beneficiarul cu adresa de inaintare si PV de predare-primire in 4 exemplare originale semnate 
�i stampi late in format letric �i un exemplar electronic (pdf, dwg, word, excel). 

Beneficiarul va analiza documentatia tehnico-economica faza D.T.A.C. �i P.T.E verificata de 
verificator, in termen de 5 zile lucràtoare de la predarea prin proces verbal de predare-primire de elitre 
Prestator a documentatici �i va incheia un Proces Verbal de receptie rara obiectiuni, 

In cazul in care, se constata deficiente sau neclaritàti in cadrul documentatiei predate, 
Contractorul are obligatia de a rectifica in termen de maxim 5 zile lucratoare acele deficiente sau 
neclaritàti, rara a pretinde costuri suplimentare fata de valoarea ofertatà a contractului. Docurnentatia se 
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returneazà prestatorului, o singurà data pentru a fi rectificatà/completatà. in cazul 1n care rectificarea 
documentatici nu este conforma cu cerintele achizitorului, se vor percepe penalitàti conform 
prevederilor contractului. 

Decontarea serviciilor prestate (faza D.T.A.C. �i P.T.E) se va face conform facturii emise de Contractor, 
ui Faza P.T.: 

- dupà semnarea Procesului-verbal de receptie fiirii obiectiuni a documentafiei verificate de 
verificatori de proiecte; 

Asistenta tehnicii din partea proiectantului 
- 80 % pe perioada executiei lucràrilor, proportional cu executia de lucràri, in baza procesului 

verbal de receptie fàrà obiectiuni a rapoartelor de activitate intocmite trimestrial �i predate 
Beneficiarului. 

- 20 % dupa receptia la terminarea lucrarilor. 
Decontarea lucrarilor executate 
Plata lucràrilor executate va fi corelatà cu progresul fizic al lucràrilor executate �i se va efectua 

conform facturilor emise de Contractor in baza certificatelor interimare de platà Intocmite de càtre 
dirigintele de santier �i aprobate de càtre beneficiar. 

CAP.16 ALTE INFORMATII 
Toate documentele generate ca urmare a prestàrii/executàrii activitàtilor descrise in prezentul 

Caiet de sarcini (documentatii, proiecte, rapoarte de activitate, carte tehnica, punctele de vedere aie 
proiectantului - la fazele determinante, la receptia si terminarea lucràrilor, plansele si memoriile 
aferente implernentàrii proiectului etc.) vor fi predate càtre achizitor prin procese verbale de predare­ 
primire. Aceste documente vor sta la baza efectuàrii platii pentru serviciile prestate. 

Toate documentele realizate 1n cadrul proiectului : ,,Cresterea eficientei energetice pentru 
cliidirea gràdinitei cu program normai - corp C (scoala gimnazialà ,,Alexandru Riidulescu" 
COMVNA MARCVLE$Tl)" sunt proprietatea exclusivà a beneficiarului �i nu pot fi utilizate de càtre 
prestator si/sau tetti. 

Caietul de sarcini face parte integrantà din documentatia de atribuire �i constituie 
ansamblul cerintelor pe baza càrora se elaboreazà de càtre fiecare ofertant propunerea tehnicà. 

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens orice ofertà 
prezentatà, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatà in considerare, dar 
numai in màsura in care propunerea tehnicà presupune asigurarea unui nivei calitativ superior 
cerintelor minimale din caietul de sarcini. 

Nota: Precizàm ca listele de cantitàti estimate la nivelul DALI au caracter ORIENTA TIV. 

Mentionàm cà  orice specificatie tehnicà din prezentul caiet de sarcini care duce càtre un anumit 
produs, origine, sursà, procedeu special, o marca de fabricà sau cornert, un brevet de inventie sau o 
licentà de fabricatie va fi interpretata prin ,,sau echivalent". 

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI 
• DALI, AVIZE, EXPERTIZA TEHNICÀ, AUDIT ENERGETIC, STUDII, C.U .  
• HCJ nr.98 din 28.05.2025 privind asocierea Unitàtii Adrninistrativ-Teritoriale Judetul 

Ialomita cu 12 (doisprezece) unitati adrninistrativ-teritoriale din judet 10 vederea realizàrii 10 
comun a proiectului de interes judetean ,,Cre�terea Eficientei Energetice a Clàdirilor Pubi ice 
din Judetul Ialornita" din cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, imobile 
aflate 1n domeniul public al acestora 

• HCL nr. 31 din 26.06.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici �i a 
Documentatiei de Avizare a Lucràrilor de Interventii (O.AL.I) pentru obiectivul de 
investitii: ,,Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program normai - 
corp C (scoala gimnazialà ,,Alexandru Ràdulescu" COMUNA MARCULE$Tl)". 

• ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 12684 din data 13.06.2025; 

• HCL nr. 29 din 02.06.2025 privind asocierea Unitàtii Administrativ-Teritoriale 
Comuna Màrculesti cu Unitatea Adminìstrativ-Teritorialà Judetul Ialomita In vederea 

, , 

realizàrii proiectului de interes judetean ,,Cre�terea Eficientei Energetice a Clàdirilor Publice 
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din Judetul Ialomita" din cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, imobile 
aflate in domeniul public al acestora; 

• Link catre ghidul solicitantului https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid2224-­ 
promovarea-eficientei-energetice-si-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-e/apel/320 

U.A.T JUDETUL IALOMITA 
ser servicu UIP, 
Ramona-Oana FLANGEA 

Semnat digitai de catre 
Ramona-Oana Flangea 
Data: 29.08.2025 15:30:03 

D INU  

ION 

Elaborat, 
U.A.T Judetul Ialornita 

Tastaman Traian 
Semnat digitai de catre 
Iraran Taslaman 

Data: 29.08.2025 14:17:43 

Elaborat, 
U.A.T Camuna Màrculesti 
Consilier achizitii publice, 

Dinu lon 

Digitally signed by 

DINU ION 

Date: 2025.08.29 

13:56:09 +03'00' 
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ra. 0243 230 200 

Fax: 0243 230 250 
www.cjialomita.ro 

c·mail:contacr@cjialomita.ro 

B-dul Chimici, Nr. 21, 
Slobozia, 

Judeçul lalomiça 

CONS I L IUL  JUDETEAN 

Nr. / / _ 
Nr: 17754 din 22.06.2025 

lntrare/lesire 

CAIETUL DE SARCINI 

. . ' 

APROBAT UDER 

PRIMAR YAT SA \'E�N
�---:>< 

APROBAT PARTENER . 
PRESEDINTE 

U.A.T 
lViA�JAN PA VEL 

pentru servicii de proiectare, verificare tehnieà, asistenta tehnicà din partea preìectantuluì pc 
durata executiei Iueràrilor �i executia lucràrilor pentru obiectivul de investitii; 

"CRF.STEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLÀDIRE SEDIU PRIMARIE" 

rev. I 

CAP. I DENUMlREA OBIECTIVULUI DE INVESTI'fll 

CRESTEREA EFICIENTEl ENER.GETICE PENTRU CLÀDIRE SEDiU PRIMARIE 

CAP.2 CONTEXTUL REALIZÀRH ACESTEI ACHJZITH 

2.1 AUTO RITA TEA CONTRACT ANTA 
P ARTENERJATUL constituit in baza Acordului dc Parteneriat pentru realizarca 

proiecrelor dc interes judetean in vederea ,,Cre�terii eficientei energetice a clàdirilor publiec din 
judetul Ialornita" 

DINTRE 

Unitatea Administrativ Teritorialà Sàvcni, Strada Patriarh Mìron Cristca, nr.34 Sàveni, Judetul 
Ialomita, Rornània, in calitate de BENEFICIAR 

Unitatea Adrninrstrativ Teritorialà Judetul Ialomita, Bulevardul Chimici, nr.21,  Municipiul 
Slobozia, Judctul Ialomita, Romania, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250, in calitate de 
ACHIZlTOR 

�I 

2.2 CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZfTIA 

In decembrie 2021 a fost semnat Contractul de Finantare ELENA-2019-154 , intre Banca 
Europcana de Investìtii (BEI) �i Agentia pentru Dezvoltare Regionalà (ADR) Sud-Muntenia, avànd ca 
obiect implementarea proieclului intitulat "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 

Investment Programme", parte a schemei de finantare ELENA (European Locai ENergy Assistance), a 
fost elaborata �i receptionata documentaria tehnico-economicà aferentà obiectivului mai sus menrionat 
<lupa cum urmeazà: auditul energetic, expcrtiza tehnicà, documentaria de avizare a lucràrilor de 
interventie (DALI) verificata prin verificatori de proiect atestati. 
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Luànd ìn considerare: 
- prevederile Acordului - cadru de Parteneriat pentru realizarea proiectului de intcres judetean 

,,Cre�terea eficicntei energetice a clàdirilor pubi ice din j udetul Ialomita" incheiat intre UAT Judetul 
Ialornita �i UAT Sàveni, conform Anexei 2 la HCJ lalornita nr. 98/28.05.2025; 

- prevederile Contractului de Finantare ELENA-2O19-154 prin care procedurile de atribuire a 
contractelor de proiecrare �i executie lucràri pentru lJA T-urile din Judetul Ialomita ce au beneficiat de 
finantare prin Program trcbuie clemarate ìn maxim 90 de zile de la data receptionàrii docurnentatiei tehnico­ 
economice faza DALI, dar nu mai tàrziu de data finalizàrii Programului ,,South-Muntenia Energy Efficency 
tor Public Buildings Investment Programrne", 

s-a considerat imperios necesarà demararea achizitiei pentru servicii de proiectare, verificare tehnicà, 
asi sten fa tehnicà din partea proiectantului pc durata cxecutiei lucràrilor �i executia lucràrilor pentru cresterea 
elicientei energetico a clàdirii publice : clàdire sediu Primarie, proprictate a UAT Sàveni 

2.3 SURSA DE FINANT ARE A PROIECTULUI 
Pentru "CRESTEREA EFIClENTEI ENERGETICE PENTRU CLADIRE SEDIU 

PRIMARIE" s-a idcntificat ca sursà dc finantare Programul Operational Regional 2021-2027, 
Obiectiv de Politica ,,OP 2 - O Europa mai verde, rezilientà, cu emisii rcduse dc dioxid dc carbon care 
trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarca tranzitiei càtre o energie curata �i 
echitabilà, a investitiilor verzi �i albastre, a economici circolare, a atenuàrii schirnbàrilor cl imatice si 
adaptàrii la acestea, a prevenirii �i gestionàrii riscurilor �i a mobilitàtii urbane sustenabile"; Apel dc 
proiecte - .Promovarea eficientei cnergetice �i reduccrea emisiilor de gaze cu efect dc sera prin 
invcstitii in clàdiri publice, aie càror docurnentatii tchnice au fost elaborale ìn cadrul Contractului de 
finantare a scrviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154, finantat din Horizon 2020 
Energy Efficcncy Focus. 

Proicctul mai sus mentionat va fi finantat atàt <lin fonduri nerambursabile c à t  �i din fonduri de la 
bugctul de stat �i de la buget locai, urmànd a fi depus spre finantare <lupa Iansarea apelului de proiccte­ 
.Prornovarea eficientei encrgeticc �i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin investiti i 1n clàdiri 
publice, ale càror documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare ELENA- 
2O 19-154.  

2.4 OBIECTIVUL GENERAL 
Obiectivul generai al acestui proiect ìl constituic crestcrca eficientei energetice a clàdirii cu 

incadrarea 1n cerintele actuale de eficientà energetica, rcspcctiv reducerea consurnului de energie 
primarà cu ccl putin 60%, reducerea ernisiilor cchivalente de C02 cu cel putin 64%, cu rcspectarea 
cerintclor privind normele de protectia rnuncii, igienà �i sànàratea oamenilor pentru clàdiri publice din 
Judetul Ialornita �i aducerea acestora la standardcle actuale, in vigoare, din punct de vedere al cerintei 
privind securitarea la incediu. 

Scopul investitici reprezintà lucràri dc crestere a eficientei energetice pcntru obicctivul dc 
investitii  "CRE�TEREA EFlCIENTEI ENERGETICE PENTRU CLÀDJRE SEDIU 
PRIMARIE" 

2.5 OBIECTIVE SPECIFICE 
Prin imp!cmentarea investitici propuse se vor atingc urrnàtoarele obiectivc precon.izate: 

✓ Ìmbunàtàtirea structurii aferente imobilului prin lucràri de consolidare a clàdirii ;  
✓ Ìmbunàtàtirea eficientei energetice a obiectivului prin lucràri de izolare termica a 

anvelopci clàdirii �i modemizarea instalatiilor termice, sanitare �i clectrice; 
✓ Asigurarca conditiilor de securitate la incendiu prin lucràri de reabilitare a instalatiei 

electrice, compartimentàri �i inchideri cu grad adecvat de rezistentà la foc, ciii de 
evacuare in siguranta. 

CAP.3 SCOPUL ACHIZITIEI �I OBIECTUL CONTRACTULUI 
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Prezentul caìet de sarcini s-a intocmit avànd la baza legislatia in vigoare �i precizeazà conditiile 
minime pentru atribuirea contractului privind servicii de proiectare, verificare tehnica, asistenta tehnicà 
din partea proiectnntului pe durata executiei lucràrilor �i executia lucriirilor pentru realizarea proiectului 

de interes judefean:"CRE�TEREA EFTCIENTEI ENERGETICE PENTRU CLADIRE SEDI U 
PRIMARIE" 

Caietul de sarcini face parte integrantà din documentatia pentru elaborarea �i prezentarea ofertei 
�i constituie ansamblul cerintelor pe baza càrora se elaboreazà de càtre ofertant propunerea tchnicà �i 
propunerea financiarà. 

Prezenta procedura de atribuire a contractului are in vedere: 

9 Elaborarea Documentatici Tehnice pentru autorizarca executàrii Iucràrilor de cnnstruire 
(D.T.A.C), a Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei (D.T.0.E.), a Proiectul Tehnic 
dc Executie (P.T.E.) intocmite conform H.G. nr. 907/20 l6 cu modificarile si completatile ulterioare, 
Legii nr. 50/1991 si Legii nr. 10/1995. 

e Verificarea tehnicà a documentatici tehnice in conformitate cu prevederile HG nr. 92511995 

cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare, 

o Elaborarea capitolului dedicai DNSH - Do no significant Harm ( ,.a nu prcjuclicia in mocl 
semnificativ") 

o Asistcnfa tehnicà din partea proiectantului pe intreaga durata de implementare a proiectului, 
p ànà  la rcceptia la terminarca lucràrilor pentru obiectivul de investiti i. 

111 Exccutia Iucràrtlor cc va fi realizatà in baza Proiectul Tehnic dc Executie aprobat dc 
Beneficiar, a autorizatiilor, avizclor, studiilor �i cu respectarea prevederilor legale In vigoare. 

CAP.4 REGLEMENTARI LEGISLATIVE �I TEHNICE: 
Listcle de enumerare ale normclor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ �i 
nu sunt exhaustive. 

Ordonantà de urgeruà nr, 1 3 3  d in 1 7  decembric 2021 privind gestionarea financiarà a fondurilor 
europene pentru perioada de programarc 2021-2027 alocare Rornàniei din Fondul european de 
dezvoltare regionale, Fondu! de coeziune, Fondu! socia! european Plus, Fondul pentru o 
tranzitie justà; 
Hotàràrea de Guvern 873/2022 privind stabilirca regulilor dc cligibilitatc a cheltuiclilor 
cfectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondu! european de dczvoltare regionalà, Fondu! 
socia! european plus, Fondu! de coeziunc �i Fondul pcntru o tranzitie justà, pentru perioada de 
programare 2021-2027; 
Alte documente emise de autoritàtile competente cu privire la finantarea/implcmentarea 
proiectelor finantate prin Programul Operational Regional 20 2 1 -  2027; 
Legca nr. 50/199 1  privind autorizarea executàrii lucràrilor de constructii cu modificàrile �i 

cornpletàrile ultcrioare; 
H.G .  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare �i continutul cadru al documentatiilor tehnico­ 
economice aferente obiectivelor/proicctelor de invcstitii finantate din fonduri publice 
H .G. n r. 1. 1 1 6 / 1 6 . 1 1. 2 0 2 3  pentru modificarca �i cornpletarea Hotàràrii Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare �i continutul-cadru al documentatiilor telmico-econornicc aferente 
obiectivelor/proiectelor dc investitii finantatc din fonduri publice; 
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executàrii lucràrilor de constructii; 
Legea nr .10/1995 privind calitatca in constructii cu modificàrile �i completàrile ulterioarc; 
Lcgea nr. 422 din 1 8  iulie 2001 Republicatà privind protejarea monumentelor istorice; 
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a Iucràrilor de constructii �i 
instalatii aferente acestora, cu modificàrile prevàzutc in Hotàràrea nr.343/2017; 
Lcgea nr. 372/2005 privind performanta energetica a clàdirilor cu modificàrile �i completàrile 
ultcrioare; 
Legea 319/2006 Legea securitàtii �i sànàtàtii in muncà impreunà cu normele de protectia 
rnuncii, cu rnodificàrile �i completàrile ultcrioare; 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului; 
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor �i drepturile conexe; 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
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H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la alribuirea 
contractului de achizitie publicà/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile pub li ce; 
NCOOl - 1999 Normativ - cadru privind dctalierea continutului cerintelor stabilite prin Lcgea 
nr. 10/1995; 
Norrnativul P91/l - 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/15.10.2002, ,,Ghid privind 
elaborarea devizelor la nivel de categorii de Iucràri �i obiecte de constructii pentru investitii 
realizate din fonduri publice"; 
H .G .  nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor �i pentru aprobarea listei cuprinzànd 
deseurile inclusiv periculoase; 
I--l.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificat �i completar cu HG 1292i201 O; 
Ordinul 1 16 /2016 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritàtii Nationale de 
Reglementare in Domen.iul Energici nr. 1 1 /2013  privind aprobarea Regulamentului pentru 
autorizarea electricienilor, vcrificatorìlor de proiecte, responsabililor tchnici cu exccuria, 
precum �i a expertilor tehnici de calitate �i extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice: 
LEGE nr. 448 <lin 6 decernbrie 2006 republicatà privind protectia �i promovarea drcpturilor 

persoanelor cu handicap; 
H .G .  nr. 5/04 .01.2024 privind modificarea anexei la Hotàràrea Guvernului nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regularnentului privind verificarea �i expertizarea tehnicà a proicctelor, cxpcrtizarea 
rehnicà a executiei lucràrilor �i a constructiilor, precum �i verificarea calitàtii lucràrilor 
executate; 
ORDIN pentru aprobarea reglernentàrii tchnice ,,Metodologie de calcul al perlormantei 
energetice a clàdirilor". indicativ Mc 001-202: 
HOTJ\.Rl\RE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pcntru aprobarea Rcgulamentului privind 

verificarea �i expertizarea tehnicà a proiectelor, expertizarea tehnicà a executiei lucràrilor �i a 
constructiilor, precum �i verificarea calitàtii lucràrilor executate, cu rnodificàrile �i completàrile 
ulterioare; 
Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluàri etc., necesare rcalizàrii unui proiect 
tchnic corect �i complet care sa indeplincascà conditiile dc aprobare �i care sa poate f 
implementat. 

Reglemeruàrile legislative )·i tehnice de mai sus nu sunt limitative, proiectantul avdnd obligatia 
respectàrii tuturor reglementàrilor in vigoare specifice domeniului analizat. 

Orice modificare a actelor normative sau de reglementare intervenità pc parcursul desfàsuràrii 
contractului, atrage dupà sinc implcmcnrarea obligatorie a accstora de càtre contractant farà alte pretentii 
financiare, La solicitarea dc completàri dc càtre avizatori, organismul intermediar sau alte institutii 
competente �i indreptàtite, inclusiv comisia de receptie a autoritàtii contractante, documentatiile se vor 
reface tara alte pretentii Iinanciare din partea elaboratorului. 

CAP.5 AMPLASAMENTUL �I SITUATIA .JURIDICÀ A TERENULUI 

LOCA TIA LUCRA.RII: 

Ohiectivul este amplasat in intravilanul Localitàtii SA VENI, Strada PATRIARH MIRON CRfSTEA 
NR .  34, Judetul IALOMlTA 

Date generale privind constructia: 

Constructia care face obiectivul prezentei investitii este Corpul C l.  Constructia se a fl à  amplasatà retras 

pe lot la aproximativ 7,50m fata de strada. Terenul are o suprafata dc 2.400mp. 

Constructia asupra càreia se intervine este Corpul C I .  Constructia se afta amplasatà indcpendent 
pe lot. Imobilul foce parte din Cartea Funciara cu nr. 27054, avànd nr. Cadastral 27054 Constructia a 
fost realizatà in anul 1968 �i are regim de inàltime Parter, suprafatà construità totala 293mp �i suprafatà 
desfasuratà totala de 293mp Terenul ocupat de obiectivul de investitii spartine domeniului public al 
UAT Sàveni 

4 



Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORT A "C (NORMALA)" DE IMPORTANTA A 
CONSTRUCTlEI (cf. HGR Nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTÀ (cf. Codului de 
proiectarc seismica PI 00-1/2013). 
Gradui de rezistenra la foc al imobilului: IV iar Riscul dc inccndiu: MJC (cf. art 2 . L l 2  din Normativul 
P 1 1 8 / 9 9 )  corespunzator constructiei cuce! mai defavorabil grad de rezistenta la foc. 

CAJ'. 6 DESCRIEREA SERVICHLOR [$I A LUCRÀRJLOR SOLI CITATE 

6.1 Cerintele Autoritàtii Contraetante cu privire la serviciile de proiectare sulicitate: 
l) Elaborarea Documentatici Tehnice pentru Autorizarea executàrii lucràrilor de Coestruire 

(D.T.A.C) �i Elaborarea Documentatici Tehnice pentru Organizarea Executiei (DTOE), intocmite 
conform H.G. nr. 907/2016 - Anexa 9, H.G. m. 1.1 16/ 16 . 11.2023  pentru modificarea �i completarca 
Hotaràrii Guvemului nr. 907/2016 privind etapelc de elaborare �i continutul-cadru al documentariilor 
tehnico-econornice aferente obiectivclor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice �i cu 
cerintele stipulate in Legea 50/1991 Anexa 1 privind autorizarea lucràrilor de constructii, in scopul 
obtinerii Autorizatiei de Construire, inclusiv documentatiile in vederea obtinerii avizelor !?i 
autorizatiilor la faza PT cu respectarea legislatiei In vigoare. 

2) Vcrificarca Documentatici Tehnice pentru Autorizarea executàrii lucràrilor de Censtruire 
(D.T.A.C) dc càtre experti verificatori atestati; 

3) Elaborarea Proieetul Tehnie de Execurie (P.T.E.) intocmit conform continutului cadru 
prevàzut in Anexa I O  din IIG 907/2016 �i Cli cerintcle din H.G . nr. 1.1 16 / 16 . 11.2023  pentru 
modificarea �i cornpletarea Hotaràrii Guvemului nr. 907/2016 privind etapelc dc elaborare �i 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivclor/proiectelor dc invcstitii 
finantate din fonduri publice, in baza documentatiei tehnice faza DAU, a studiilor �i avizclor anexatc 
prezentului caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei in vigoare- incluzànd Formularele Fl-F6 sì C6- 
C9. 

Potrivit prevcderilor P91/1 - 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/ 15 . 10 .2002 ,  PTE va centine 
anternàsuràtori. Pe baza antemàsuràtorilor se vor intocmi listele de cantitàti de lucràri (formularele F3 ). 

Listele de cantitàti vor fi structurate pe obiecte �i pe tipuri de activitàti,  respectiv activitate de bazà 
�i activitàti conexe, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru apelul 
PRS M/ID/2/2i2 .4. 

Ìn cadrul Proicctului Tehnic de Executie se va tine cont de prevederile Studiutui privind 

imunizurea la schimbiirile climatice �i vor fi evidentiate màsurile ce rezultà din acest studiu. 
Lucràrile propusc vor avca in vedere respcctarea obligatiilor pentru implementarea 

principiului "a nu prejuclicia in mod scmnificativ" ("do no significant harrn" -- DNSII), asa cum acesta 
este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirca unui cadru care sa faciliteze 
investiti i le durabile. De ascrnenea se va dcscric 1n cadrul documentatici tehnice modul in care sunt 
respectate obligatiile minime prevàzute dc legislatia specifica aplicabilà, actiunile suplimentarc 
propuse, dadi sunt prevàzute astfel de actiuni. Pentru acest lucru, se va avea in vedere analiza 

principiului DNSH cfcctuata la nivciul Programului Rcgional Sud-Muntcnia 2021-2027, 
disponi bila accesànd Iink-ul https://2021-2027.adnnuntenia.ro/downloa<l _file/article/119/Analiza­ 
DNSH-PRSM-17072024.pdf. 

Lucràrile propuse se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale :;;i vor fi in conforrnitatc 
Cli Carta Drepturilor Fundamentalc a Uniun i i Europene �i Conventia ONU privind Drepturile 
Persoanelor cu Handicap, inclusiv observatiile generale aie CDPH, precum :;;i cu principiile orizontale 
privind egalitatea dc gen, nediscriminarea (pe bazà de sex, origine rasialà sau etnica, religie sau 
convingeri, dizabilitate, vàrstà sau orientare sexualà) �i accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitàti. 

Ìn conformitate cu prevederile art.4, lit.f din Convetia ONU privind Drepturile Persoanelor cu 
Handicap, se va avca in vedere ca echipamentele �i facilitatile propuse prin proiect sa fie conceputc pe 
baza dcsignului universal, asa curn este definit accsta in sectiunea Glosar, care presupune o adaptare 
minima �i la cel mai scàzut cast, pentru a ràspunde nevoilor specifice aie persoanelor cli dizabilitàti, sa 
promovcze existenta �i sa incurajeze utilizarea, echipamente �i facilitati concepute pe baza designului 
universal. De asemenea, se va avea in vedere respectarea ccrintelor privind adaptarea rezonabilà care 
presupune efectuarea modificàrile �i ajustàrilor nccesare �i adecvate pentru a permite persoanelor cu 
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dizabilitàti sa se bucure ori sa isi exercite, in conditii de egalitate cu ceilalti, toate clrcpturile �i libertàrile 

fundamentale aie omului. 

4) Verificarea Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.) de càtre experti verificatori atestati; 
In confonnitate cu prevederile HG nr. 925/1995 cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare, 

contractantul se va asigura ca: 
I .  docurncntatiilc tehnice in toatc fazele de elaborare aie accstora vor fi verificate, scmnate �i 

stampilate de càtre expertul tehnic care a ìntocmit expertiza tehnicà, pentru confirmarea 
conformitàtii acestora cu raportul de expcrtizà tehnicà, 

2. documentatiile tehnice ìn toate fazele de elaborare ale acestora vor fi verificate, semnate �i 
starnpilate la cxigcntele stabilite de càtre proiectant, de càtre verificatori de proiect atestati pe 
specialitàti. 

Proiectantul are obligatia sa ràspundà la eventualele solicitàri de clarificàri �i sa refacà pc 
cheltuialà proprie evcntualele neconcerdante, ornisiuni sau orice alte probleme care pot sii aparà 
pc perioada analizàrii �i verificàrii decumentatiilor tehnice de càtre verificatorti de proiect 
a testati. 

5) Asistentà tehnicà din partea prciectantului pe intreaga durata de implementare a proicctului, 
pana la rcceptia la tcrminarea lucràrilor a obiectivului de investitii. 

Proiectantul va participa pe santier ori de dite ori este necesar ìn scopul Iurnizàrii asistentei tehnice pe 
perioada de executie a lucràrilor �i pànà la rcceptia la tcrminarca lucràrilor. 

6.2 Cerintele Autoritàtii Contractante cu privire la executia Iucràrilor solicitate: 
Exeeutia lucràrilor va Ii realizatà in baza Proiectul Tehnic de Executie aprobat de Benefic iar, 

a autorizatiilor, avizelor, srudiilor �i cu respcctarea preveclerilor legale in vigoare. 
DESCRlERE SUCCINTA/\ LUCRARILOR 

" Izolarea termica a peretilor exteriori cu sistern rermoizolant compact exterìor ETlCS cu piaci 
din vatà rnineralà bazalticà de fatadà, In grosirne de 1 5  cm; 

• izolare termica a soclului cu piaci din polistiren extrudat ignifugar minimum XPS300, in 
gros imc dc 1 5  cm; 

11 izolare hidrotermicà a planseului peste ultirnul nivei cu un strat de vatà bazalticà / mincralà 
ignifugtà in grosime de 30 cm acoperite cu o folie antipraf si pardoseala podului cste realizata 
din materiale lemnoase; 

• Ìnlocuirea tàmplàriei existente cu tàmplàrie performantà energetic, Cli rame din AL/PVC �i 
vitraj cu 3 foi de geam Iow-e, inclusiv reparatii �i Iinisaje interioarc locale; 

.. inlocuirea completa a corpurilor de incàlzire statice �i a conductelor instalatiei iermice, precurn 
;,i montarea robinetelor cu cap tcrmostatat la toate radiatoarele: 

'" inlocuirea completa a instalariilor din centrala termica, inclusiv inlocuirea boileruluì pentru 
preparare apà calda rnenajerà; 

" inlocuirea completa a instalatiilor interioare de distributie apà calda �i apà rece, inclusiv 
tcrrnoizolarea conductelor care traverseazà spati i neincàlzite; 

" refacerea completa a instalatici elcctricc, Cli inlocuirea corpurilor de iluminat cxistente cu 
corpuri de iluminat echipatc Cli lampi LED, inlocuire tablouri electrice �i utilizare echipamente 
de protectie a circuitelor sigure, cu sau rara protectie diferentialà functie dc tipul circuitului 
protejat; 

" verificarea instalatiei dc legare la pàmànt �i refaccrea acesteia dacà este cazul, eventual dotarea 
clàdirii cu instalatie dc protectie la tràsnete dacà este cazul; 

" dotarea clàdirii cu instalatie de ventilare cu recuperator dc caldura, eventual dotarea Cli instalatie 
de climatizare tip VRV sau multisplit; 

" dotarea clàdirii cu panouri fotovoltaice de tip on-grid, Cli contor bidirectional, cu posibilitatca 
injectàrii in reteaua de alimentare electricà a energiei produse �i neutilizate; 

" inlocuirca cazanelor cxistentc Cli un sistem hibrid de preparare agent termic, campus din cazan 
termic in condensatie, pompa de caldura aer/apà, sistem dc automatizare a functionàrii acestuia 
in functie de coeficientul de performantà instantaneu, sistem de gestiune �i inregistrare a 
consurnurilor energetice aie centralei termice de-a lungul anului. 

De asernena, intrucàt, In forma actuala, configuratia acopcrisului nu asigura o scurgere a apelor pluviale 
satisfàcàtoare �i prezintà zone potentiale de neetanseitate aie invelitorii, va fi refacuta invelitoarea prin 
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realizarea unui acoperis sarpanta pe intreaga suprafata a constructiei �1 se va inlocui imprcunà cu 
acestea $Ì sistemul de jgheaburi �i sifoane pluviale 

Se vor asigura serviciile de remediere a defectelor ìn perioada de garantie. 

CAP.7 ACTIVIT.'\TILE CE VOR .F! REALIZATE DE CONTRACTANT IN CADRliL 
CONTRACTULUI �I REZULTATELE MASURABILE REALIZATE 

Activitàtile care au fost derulate $Ì rezultatele care au fost obtinute la nivelul autoritàtii 
contractante pentru rcalizarea obiectivului de investitii ce rezultà din aceastà procedura sunt prezentate 
in tabelul de mai jos. 

TABELUL I ,------- ., ., ·----- 

! Activitate 

i Realizarea documentatiei pcntru avizarea 
: lucràrilor dc interventii -- DALI 
i 

Rezultat obtinut 
i  Documentaria pentru avizarea lucràrilor dc 
I intervenni - DALI - elaborata in anul 2024 de càtre 
I  CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S . R . L  

ACTIVlT f\. TILE CE VOR FI REALIZATE DE CONTRACT ANT IN CADRUL 
CONTRACTULUI �i REZUL TATE LE MASURABILE REALIZA TE 

TABELUL 2 
Nr. Rczultatc / Durata __J 

- docurnentatii tehnice pentru obtincrea avizelor la f?za p�- I 
(orice alte studi i necesare, dadi se impuri) verificate tchnic de ì 

càtre verificatori de proiect atestati pe specialitàti si de càtre !  
' '  •  I  

expertul tehnic. / 
- Documentatii Tehnice pentru autorizarea exccutàrii t  

lucràrilor de construire (D.T .A.C) �1 documentatii tehnice 
pentru autorizarea executàrii organizàrii lucràrilor (D.T.O.E.) 
intocmite conform H.G. nr. 907/2016 - Ancxa 9, H . G .  nr. 

Elaborarea Documentatici 1. l 1 6/ l. 6 .  l  l.2023 pentru modificarea �1 cornpletarea 
Tchnica pcntru Hotàràrii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de i 

autorizarca cxecutàrii elaborare �1 continutul-cadru al documentatiilor tehnico- 
lucràrilor dc construire econornice aferentc obiectivelor/proiectelor dc investitii 
(D .T. A. C) ,  documentatii finanrate din fonduri publice �i in conformitate cu cerintele 
tchnicc pcntru obtinerea stipulate in Legea 50/ 1 9 9 1  Anexa 1 p r i v i n d  autorizarea , 
avizelor. lucràrilor de constructii, in scopul obtinerii Autorizatiei de i 

Durata de elaborare; 60 Construire verificate de càtre verificatori de proiect atestati I 
i zile de la emiterea pe specialitàti �i de càtre expertul tehnic, 

ordinului de incepcre dc 

1
, - alte studii dadi se impun. 

catre beneficiar; 
Documentatiile vor fi inaintate Bencficiarului cu adresa $Ì 

proces verbal de predare-prirnire. 

In termen de 60 de zile de la data rcccptionàrii rara obiectiuni 
a docurnentatiilor, beneficiarul va obtine autorizatia de 
construire pentru lucràrile permanente. 

Activitate 

Elaborare Proiect 
Tehnic de Executie 
Durata de elaborare: 

30 zile de la predarea 

autorizatiei de 

construire de càtre 

beneficiar 

- Proiectul Tehnic dc Executie (P.T.E.) intocmit conform 
continutului cadru prevàzut in Anexa 1 0  din HG 907/2016 �i 
cu cerintele din H. G. nr. 1. I 1 6/16 . 1 1.2 0 23  pentru 
modificarea �1 completarea Hotàràrii Guvemului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare �i continutul-cadru al 
documentati i lor tehnico-econornice aferente 
obiectivelor/nroiectelor de investitii finantate din fonduri 

7 



I 
I 

r- 
1  
!  

4 

publice, in baza documentatici tehnice faza DALI, a studiilor 
�i avizelor anexate prezentului caiet de sarcini, cu respectarca 
legislatiei in vigoare verificate de càtre verificatori dc proiect 
atestati pe specialitàti �i de càtre expertul tehnic. 

Documentatiile vor fi inaintate Bcneficiarului cu adresa �i 
proces verbal de predare-prirnire. 
Acordare asistentà tehnicà pe intreaga durata de executie a 
lucràrilor, pana la receptia la terminarea Iucràrilor pentru 
obiectivul de investitii. 
- Raport de activitate al proiectantului ce va fi intocmit �i 
inaintat rrimestrial, 
- Referat intocmit dc proiectant la terrninarea lucràrilor cu 
privirc la modul in care a fost executatà lucrarea, predata Asistcntà tchnicà pc 
Beneficiarului cu muurn 3 zile inaintea datei prevàzute perioada dc executie a pentru realizarea receptiei la terminarea lucràrilor. lucràrilor pànà  la receptia l-'----------.......,_-------------------1 

la terminarea lucràrilor - Proiectantul intocmeste capitotele A �i D din cartea tehnicà 
a constructiei, inclusiv documentati a AS B UIL T. 

pentru obicctivul de 
invcstitii - Proiectantul va proceda la actualizarea dcvizului generai al 

proiectului ori de càtc ori este necesar; 
- Proiectantul va aproba modificàrile proiectului apàrute pe 

parcursul executiei Iucràrilor prin intocmirea dispozitiilor dc . 
�antier (daca este cazul) - i 
- verificarea tehnicà ( in conditiile legii) de calitate a tuturor ! 
documentelor elaborate pe parcursul executiei lucràrilor 
(dispozitii dc santier, etc) verificate, semnate �i stampilate la 
exigentele stabilite de càtrc proiectant, de càtre verificatori 
de proiect atestati pe specialitàti �i expertul tehnic (dadi e 
cazul) in conditiile lezislatiei in vizoare. i 

Lucràrile de constructii incep dupà constituirea garantei de 
buna executie, la emiterea Ordinului de incepere a executiei 
lucràrilor. 
Toate lucràrile trebuie realizate cu respectarea legislatiei �i a i 
reglementàrilor tehnice in vigoare aplicabile, a tuturor , 
lucràrilor identificate in Proiectul Tehnic de Executie aprobat 
dc Beneficiar, a studiilor, avizelor autorizatiilor �i cerintclor 

din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei in 
vigoare. 

, - Pentru Iucràrile exccutatc, Antrcprenorul va transmite 
Durata dc cxccutie: ! Dirigintelui de santier situatia de lucràri in prirnele I O zile aie 
12 luni (conform !unii 1n care urrneazà sa se facà plata conform Graficului de 
D .A .L.I.) de la ordinul de plàti, Predarea situatici de lucràri se va face cu adresà dc 
ìnccpere pentru executia ìnaintare inregistratà de ambclc parti. 
lucràrilor. - Situatia de lucràri inaintatà la platà de càtre antreprenor, va 

I cuprinde, tara a se limita: 
'  ✓  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv- formu!aru! 

F l ;  
✓  Centralizatorul cheltuielilor pc categorii de lucràri - 

formulami F2; 
✓ Lista cu cantitàtile de lucràri pe categorii de lucràri - 

formulami F3; 
✓ Lista de echipamente �i fise tehnice F4 �i F5, dadi e 

cazul; 
✓ Liste cuprinzànd consumurile dc resursc (materiale, 

manopere, utilaje si transporturi) - formularelc C6- 
C9; 

B 

Executia lucràrilor 



✓ foile de atasarnente cuprinzànd cantitàtile real 
executate, semnate de diriginte �i executant; 

✓ filele din jurnalul de santier ìntocmit de constructor, 
verificat si asumat prin semnàtura de dirigintele de 
santier, completat conform legislatiei; 

✓ documentelc de calitate aie tuturor materialelor , 
subansamblelor si echipamcntelor puse in opera in 
perioada acoperità de situatia de lucràri respectiva 
( certificate de ca! i tate, certificate de agrement, càr]: 
tehnice etc.); 

✓ procese-verbale de lucràri ascunse, procese-verbale 
privind fazele determinante scmnate de persoane!e 
dcscmnate in acest sens, in conformitate cu 
Prograrnul de contro! pe faze determinante al calitàtii 
lucràrilor executate, avizat de Inspectoratul dc Stat in 
Constructii. 

CAP.8 DURATA CONTRACTULUI 

incheierea contractului de achizitie pub!icà este conditionatèi de alocarea creditelor 
bugetarc cu aceastèi destinalie. in cazul in care. indi{erent de molive. credile/e b11'{etare 1111 vor fì 

alocate. Achizitorul. dupi'i primirea notificèirii cu privire la neacordarea finantiirii. isi rezervll dreptul 

de a emula procedura de atribuire. in conditiile in care nu exislèi o alli'i sursit de finantare. Otèrtantii 
din cadrul acestei proceduri fnteleg cii Achizitorul nu poate fì considerai ràspunzèitor pentru vreun 
prejudiciu in cazul anu.lèirh procedurii de atribuire. indiferent de natura acestuia si indi(erent_ dacà 
Achizilorul a fòst notifìcat asupra existentei unui asemenea prefudiciu. 

Contractul estc valabil de la data semnàrii de ambele parti, pc toara perioada dc elaborare a 
documentariei, pe toatà perioada de executie a lucràrilor �i pc perioada de garantie a lucràrilor pàna la 
receptia Iinalà, 

Predarea in scris dc càtrc Beneficiar càtrc Contractor a datelor/documentelor neccsare claboràrii 
documentatiei tehnico-econornice se va realiza, in termen de maxim 5 zile lucràtoare de la data prezentàrii 
dovczii constituirii garantiei de buna executie, odata cu emiterea ordinului de incepere a prestàrii serviciilor dc 
Elaborarea Documenratiei Tehnicc pentru autorizarea cxecutàrii ì u c r à r i l o r  de construirc (D.T.A.C). 

Documcntelc vor fi preluate in baza unui proccs-vcrbal dc prcdare-primire. 
Durata conlractului privind prestarea serviciilor de proiectare �i exccutia lucràrilor de constructii 

cste de 14 luni, la care se adauga si perioada de garantic. 
Durata de elaborare a Documentatici Tehnice pentru autorizarca executàrii lucràrilor de construire 

(D.T.A.C , D.T.O.E) �i documcntatii tchnice pentru obtinerca avizelor: 60 zile de la erniterea Ordinului 
de incepere a serviciului de proiectare. 

Durata de elaborare a Proiect Tehnic de Executie inclusiv completarea si/sau modificarea 
proicctului: 30 zile de la predarea autorizatiei dc construirc de càtrc beneficiar. 

Durata prestatiilor pentru serviciul de asistentà tehnicà din partea proiectantului va fi pe toatà 
durata dc executie a lucràrilor pana la receptia la terminarea lucràrilor pcntru obiectivul de investitii. 

Durata de executie a lucràrilor: 12 luni (conform D.A.L.l.) de la ordinul de incepcre pentru 
executia lucràrilor. 

Nu sunt cuprinse duratele aferente ohrinerii avizelor �i autorìzatiilor necesare �i nici durata 
receptiei documentatiei de càtre beneficiar. 

Perioada dc garantie acordatà lucràrilor va fi de minim 36 dc luni. 

CAP.9 ATRIBUTHLE SI RESPONSABILITÀTILE PÀRTILOR 
' ' , , 

Proiectantul ràspunde de indeplinirea obligatiilor principale referitoare la calitatea constructiilor 
potrivit sectiunii 2, mi. 23 ,,Obligafii �i ràspunderi ale proiectantilor" din Legea 10/1995 privincl 
calitatea In constructii, cu modificàrile �i completàrile ulterioare, precum �i de: 
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a) precizarea prin proiect a categoriei de irnportantà a constructiei; 
b) asigurarea prin proiect �i detalii de executie a nivelului de calitate corespunzàtor cerintelor, 

cu respcctarea reglementàrilor tehnice �i a clauzelor contractuale; 
e) asigurarea verificàrii tehnice (in conditiile lcgii) a proiectelor elaborate in fata specialistilor 

verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea ncconformitatilor si neconcordantelor semnalate; 
d) elaborarea caietelor de sarcini, a breviarelor de calcul (unde e cazul), a instructiunilor tehnice 

privind executia lucràrilor, exploatarea, intretincrea �i reparatiile, precurn �i, <lupa caz, a proicctelor de 
urrnàrire privind comportarea ìn timpa constructiilor. 

e) elaborarea documentatici privind postutilizarea constructiilor, dacà este cazul: 
f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante incluse in programul dc contro! al 

lucràrilor ce va ti avizat de càtre Inspcctoratul de Stat in Constructii �i participarea pe santier la 
verificàrile de calirate legate de acestea; 

g) stabilirca modului dc tratare a defectelor apàrute in executie, din vina proiectantului, la 
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzàtor cerintelor, precum $i urmàrirea 
aplicàrii pc santier a solutiilor adoptate, <lupa insusirea acestora de càtre specialistii verificatori de 
proiccte atestati; 

h) participarea la intocmirea càrtii tehnice a constructiei �i la reccptia lucràrilor cxccutate. 

i) strategia de intretinere a noilor echiparnentelor �i dotàri pc intrcaga perioadà de viatà a 
acestora care sa identifice problernele �i riscurile aferente �i sà  propunà soluti i pentru acestea; 

j) acordarca asistentci tehnice pe parcursul executiei Iucràrilor, pànà la receptia la terminarea 
lucràrilor pentru obiectivul de invcstitii; 

k) asigurarca participarii obligatorii a proiectantului coordonator dc proicct si, dupa caz, a 
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de ex:ecutie stabilite prin proiect incluse In prograrnul de 
conirol al lucràrilor avizat de càtre Inspectoratul de Stat in Constructii, si la receptia la terminarca 
lucrarilor. 

l) va denumi corect �i in deta liu articolele de deviz incluse in proicctul tchnic, iar in cazul 
articolelor asirnilatc va detalia continutul acestora. 

m) ìn situatia in care se constata o crestere a neccsarului de resurse a rctelelor ( electrice, gaze 
naturale etc.), proiectantul va avea In vedere includerea ìn documentaria tehnicà a unci solutii dc 
redimensionare a bransarnentelor. 

Notii: Operatorii economici au posibilitatca vizitarii amplasamcntului pentru verificarea situatici din 
teren in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului dc participare in SEAP si data l imita de 
depunere a ofertelor. 

In situatia in care contractantul considera ca informatiile din studiile puse la dispozitia 
acestora dc càtre achizitor sunt insuficiente, acesta i�i poate intocmi propriile studii, cu 
respectarea solutiilor din DALI, respectiv prin expertizele tehnice, rara costuri suplimentare din 
partea beneficiarului, 

Drepturile de proprietate intelectualà asupra documentatiilor de proiectare intocrnite se transferà 
integra! beneficiarului, odatà cu pJata serviciilor. 

Cheltuielile generate dc efcctuarca unor lucràri suplimentare fata de documentaria tehnico­ 
economica aprobatà ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator si proicctantii pe speciali tafi, pcrsoanc fizice sau juridice, in baza unui raport de expertiza 
tehnica elaborar de un expert tehnic atestat (conform prcvcdcrilor art. 24 al Legii 10 din 1995 privind 
calitatea in constructii, actualizata). 

Contractantul are obligatia de a reactualiza documentatiile tehnìco-cconomice ori dc cate 
ori o astfel de actualizare este solicitatà in scris dc càtre beneficiar, fiira a modifica pretul 
contractului, 

Responsabilìràtile Proiectantului ce asigurà serviciul de asistentà tehnicà pe parcursul 
executiei lucràrilor de constructie, pànà la receptia la terminarea lucràrilor, rara a fi limitative, sunt 
urmàtoarele: 

urmàrirea aplicàrii pe santier a solutiilor din proiect; 
emiterea de solutii tehnice, precizàri sau clarificàri legate de aplicarea proiectului in 
concordantà cu situatia din teren; 
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emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, <lupa caz, 
contrasemnate de expert �i de verificatori i de proiecte atestati, conform legislatiei 111 vigoare, 
inclusiv in cazul situatiilor neprevàzute; 
elahorarca memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proiecte, prin care sii 
fie fundamentatà orice modificare, suplimentare sau renuntarc aduse proiectului, caietelor de 
sarcini sau listelor de cantitàti; 
participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele dc progres organizate ori de càte ori 
este nevoie; 
in cazul rnodificàrilor de solutii, dadi va ti cazul, obtinerea vizelor din partea verificatori lor 
de proiecte atestati, conform prevederilor legale ìn vigoare; 
prezenta pc santier a proiectantului, ori de càte ori se solicità de càtre beneficiar. 
participarea pc santier la verificàrile de calitate legate dc fazele de cxecutie determinante 

pcntru lucràri aferente cerintclor escntiale de calitate, aprobate de càtre Inspectia dc Stat in 
Constructii; 
participarea la verificàrilc prevàzute in planul de contro! stabilit de proiectant, pe parcursul 
executiei; 
colaborarea permanentà cu beneficiami, executantul lucràrilor �i ceilalti factori implicati in 
realizarea proicctului (va ràspunde oricàrei solicitàri venite din partea acestora); 
emiterea de acte �i documenre care sunt in sarcina proiectantului pc tot parcursul executiei 
Iucràrilor 5_,i pentru finalizarea proiectului; 
participarea la intocmirea Càrtii tehnice a constructici (capitotele A, D) �i intocrnirea 
referatului/referatelor la terrninarea lucràrilor, inclusiv documentaria AS BUILT; 
participarea la rcceptia la terminarea lucràrilor; 
dadi pe parcursul derulàrii procesului invcstitional apar neconcordanre �i neconformitàti 
intrc PTE elaborar �i situatia realà d in teren �i se impun modificàri locale aie solutici tehnice 
din PTE, proiectantul are obligatia de a solutiona ncconcordantele �i neconformitàtile 
apàrute prin elaborarea unor noi solutii �i a urmàri aplicarea acestora, potrivit art. 67 din 
Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii 5 0 /1 9 9 1  cu modificàrile ulterioare. 
Asigurarea verificarii tehnicà de calitate a tuturor documcntclor elaborate pe parcursul 
executiei lucràrilor (dispozitii de santier, etc) verificate, semnatc �i stampilate la exigentele 
stabilite de càtre proiectant de càtre verificatori de proiect atcstati pc specialità]i �i expertul 
tehnic ( dadi e cazul). 

Executantul lucràrilor dc construetii are urmàtoarele obligatii principale: 

Obligarii �i ràspundcri aie executantului confonn prevederilor mentionate la Art. 25 , Sectiunea 
3 ,  din Legca l 0/1995 privind calitatca in constructii, cu modificàrile �i completàrile ulterioare inclusiv 
urmatoarele: 

a) Sa stabileascà dc comun acord cu Beneficiarul frontul de lucru avànd in vedere destinatia 
clàdirii �i posibilitàtile de relocarc aie ocupantilor. 

b) inceperea executiei lucràrilor numai dupà primirea ordinului de inceperc a lucràrilor. 
e) asigurarea nivclului dc calitate corespunzàtor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate 

conceput �i rcalizat prin persona! propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; 
d) convocarea factorilor care trebuic sa participe la verificarea lucràrilor ajunse in faze 

determinante aie executiei �i asigurarea conditiilor neccsare efectuàrii acestora, in scopul obtinerii 
acordului de continuare a lucràrilor; 

e) solutionarea neconformitàtilor, a defectelor �i a neconcordantelor apàrute in fazele dc executie, 
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului; 

f) utilìzarea in executia lucràrilor numai a produselor �i a procedeelor prevàzute in proiect, 
certificate sau pentru care existà agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum �i 
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor �i a procedeclor prevàzute in proiect cu altele care 
indeplinesc conditiile precizatc �i numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul 
beneficiarului; 

g) respectarea proiectelor �i a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzàtor cerintelor; 

h) sesizarea, in tcrmen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat ìn Constructii ìn cazul producerii unor 
accidente tehnice 111 timpul executiei lucràrilor; 
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i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate �i pentru care 
s-au predat investitorului documentele necesare inrocmirii cartii tehnice a constructiei; 

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a rnàsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucràrilor de constructii; 

k) rernedierea, pe propria cheltuialà, a defcctelor calitative apàrute din vina sa, atàt in pcrioada de 
executie, càt !?Ì in perioada de garantie stabilita potrivit contractului incheiat; 

I) readucerca tcrenurilor ocupate temporar la starea lor initiàla, la terminarea executiei lucràrilor: 
m) stabilirea ràspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de ràspundere, 

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitàtii adoptat cu 
prevederile legale in vigoare; 

n) la semnarea contractului va prezenta grafico) generai de executie a investitici si graficul de 
plati. Acestc grafico se vor actualiza, dacà este cazul, pe parcursul implemcntàrii contractului �i vor f 

inaintate càtre beneficiar inainte de depuncrca situatiilor de lucràri; 
o) elaborarea planului cu màsurile privind protectia mediului, planului privind màsurile dc 

supraveghere a Iucràrilor in perioada de garantie, planului de gestionare a deseurilor provenite din 
activitàtile de constructie �i al planului de interventie, in conformitate cu O.M.A.I I 63/28.02 .2007. 

Responsabilitàti aie Contractantului cu caracter generai: 
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitàtile Contractantului sunt: 
Asigurarea planificàrii resurselor pe toatà perioada derulàrii Contractului pe baza informatiilor 
puse la dispoziric dc Beneficiar; 
Asigurarea valabilitàtii tuturor autorizatiilor �i certificatelor detinute care sunt necesare pentru 
cxecutarea lucràrilor; 
Respectarea legislatiei privind sànàtatea ;;i securitatea in muncà ;;i protectia mediului inconjuràtor 
�i a ceriruelor specifice aie Bencficiarului, prccum �i a oricàror acte normative aflate in 
interdependentà cu obiectul Contractului, pe toatà durata acestuia; 
Plani1icarea actività ì ii �i asigurarca dc persona! calificat necesar pcntru indeplinirea obligatiilor 
sale, cu respectarea celor mai bune practici in dorneniu, a prevcderilor legale �i contractuale 
relevante ::;i cu deplina intelcgerc a cornplcxitàtii legate de derularea cu succes a Contractului, 
astfel incàt sa se asigure indeplinirea obiectivelor Bcneficiarului; 
Acceptarea realizàrii de verificàri de càtre Beneficiar pe durata derulàrii contractului in ceca ce 
priveste indcplinirea oricàrei �i tuturor obligatiilor sale �i prezernarea la cerere a oricàrui �i tuturor 
documentelor justificative rcferitoare la indeplinirea accstor obligatii; 
Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor privind Planul operational de securitate 
�i luarea rnàsurilor necesare in vederea conformàrii la acest pian; 
Participarea la intàlniri de progres, impreunà cu Dirigintele de santicr �i rcprezentantii 
imputerniciti ai Bencficiarului, la solicitarea Beneficiarului; 
Contractanul va fi responsabil fata de Beneficiar in indeplinirea corespunzàtoare a tuturor 
responsabilitàtilor ce clecurg din documentaria tehnicà de executie, prezentul Caiet dc Sarcini, 
obligatiilc contractuale �i solicitàrile Beneficiarului, referitoare la cxecutia de Iucràri 111 cadrul 
Contractului, 
Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sàu, pentru obtinerea rezultatelor 
cerute �i pentru respectarea termenelor de executie; 
Contractantul este rcsponsabil a se asigura cape toatà perioada de executie a activitàtilor pe santier 
ia toate rnàsurile neccsare pentru a impiedica o eventualà poluare a mediului inconjuràtor; 
Contractantul este ràspunzàtor pentru orice incident dc mediu gcncrat in incinta santierului sau in 
imediata vecinàtatc a acestuia ca urmare a gestionàrii necorespunzàtoare a substantelor 
periculoase; 
Contractantul va efectua rnàsuràtorile de cantitàti dc lucràri, care vor fi executate confonn cu 
prevederile legale �i contractuale relevante �i va include Iucràrile executate in situatii de plata 
ìntocrnite conform cerintelor Beneficiarului. Contractantul va depune situariile de plata ìn vederea 
vizarii de ca.tre Dirigintele de �antier, care va verifica �i certifica conformitatea cu realitatea, va 
verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul generai de realizare a investitiei (fizic �i 

valoric), metoda telmica, etc �i le va propune Beneficiarului spre aprobare. 
Ìntocme�te zilnic Jurnalul de �antier conform legislaiiei ìn vigoare. 
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Responsabilitati asociate pregàtirii santierului 
Pregàtirea santierului intrà in responsabilitatea constructorului �i implica ccl putin urmàtoarele 

activitàti inainte de inceperea efectivà a lucràrilor de càtre Contractant: 
Verificarea coordonatelor topografice aie santierului, 
ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor 
subtcrane �i marcarea clarà a pozitiei acestora, 

Respensabilitàri asociate organizàrii de santier a Executantului 
Executantul este ràspunzàtor pentru toate amenajàrile necesarc, inclusiv infrastructura necesarà, 

forta de mundi precum �i pentru efectuarea activitàtilor dc instalare a echipamentelor necesare, 
intretinerea lor, functionarea lor �i dezasarnblarea lor la finalul activitàtilor precum �i readucerea lor la 
starea init ialà .  

Activitatea de organi zare dc santier include (indicativ, rara a f limitativ), urmàtoarele: 
Organizarea de santier pentru suprafara utilizatà, conform legislatiei in vigoare; 
Montarea, operarea, dcmontarea �i inlàturarea instalatiilor �i Iacilitàtilor temporare aie 
Executantului, incluzànd dacà este cazul birouri, sparii de locuit, laborator, surse independente de 
energie, toalete ecologice etc.; 
Asigurarea santierului (daca cste cazul) prin stabilirea de màsuri de pazà, inclusiv prin montarea de 
imprejmuiri temperare sau/si pazà; 
Asigurarea utilitàtilor (energie elcctricà, apà, cornunicatii, salubritate etc), asigurarea dc toalete 
eco logice pentru personalul de santier etc. pcntru desfàsurarea activitàtilor pe santier In bune 
conditii �i cu respectarea prevederilor referitoare la sànàtatea, siguranta �i securitatea personalului; 
Suportarea cheliuielilor privind consumul de utilitàti pe durata execuriei atàt pentru operarea 
echipamentelor �i utilajelor, càt �i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul �i 
echipamentele/utilajele; 
Asigurarea suportului adrninistrativ pentru buna dcsfàsurarc a lucràrilor, inclus iv personal, 
cchipament �i materiale (dc exemplu consumabile); 
Mobilizarea �i dcmobilizarea echipamentului �i utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea �i 
inlàturarea dc pe santier, operarea, mentinerea �i repararca accstora), prccum �i a personalului 
Executantului implicat in derularea de activitàti pc santier.; 
Ìntocrnirea �i respectarea unui pian de gestionare a deseurilor rezultatc 111 procesul dc exccutie a 
lucràrilor dcrulat prin grija contractantului. 

Responsabilìtàtile Beneficiarului 
Prcdarca amplasamentului pe bazà dc proces verbal de preclare-primire amplasamcnt �i trasare 
Iucràri; 

Beneficiarul va preda amplasamentul executantului in termen de 30 de zile de la acceprarea Iàrii 
obiectiuni a proiectului tehnic de executie; 

Dupà incheierea contractului, Beneficiarul va transmite contractantului datele de identificare aie 
expertului tehnìc �i aie dirigintelui de santier; 
Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pcntru obtinerea 
rezultatelor asteptate; 
Asigurarea tuturor resursclor care sunt in sarcina sa pentru buna dcrulare a Contractului; 
Obtinerea autorizatiei de construire in tcrmen de 60 de zile de la recep] ia farà obiectiuni a 
Documentatici Tehnice pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire (D.T.A.C) �i a 
documentatici tehnice pentru obtinerea avizelor; 
Achitarea contravalorii lucràrilor cxecutatc dc càtre Contractant, avizate de càtre Dirigintele de 
santier; 

Achitarea contravalorii taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, plata acestora 
efectuàndu-se pc bazà dc documente justificative; 
Organizarea receptiei la terminarea lucràrilor �i receptiei finale; 
Documentarca in scris a oricàrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in 
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglernentàrile tehnice in vigoare �i la 
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupà caz. 

CAP.10 IPOTEZE �I RlSCURI 

13 



Ìn pregàtirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibà in vedere ccl putin ipotezele �i riscurile descrìse 
exemplificativ in continuare �i s à  estimeze posibìlele efecte aie acestora. 

Ìn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare ( de 
timp, financiare �i de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de rise propusc. 

Màsuri de gestionare �i diminuare a riscurilor Rìscuri identificate 
crt 

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri dc aehizitie sunt: 
1 .  Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini �i sunt reglementate prm 

legislatie specifica, accesibilà tuturor factorilor interesati; 
2. Nu se prevàd schimbàri ale cadrului institutional �i Iegal care sii afecieze rnajor 

irnplementarea �i desfàsurarea in bune conditii a Contractului; 
3 .  Toate informatiile, datele �i documentatiile relevante �i disponibile pentru prestarea 

serviciilor �i cxecutarea lucràrilor de constructie la obiectivul de invcstitii vor fi puse la dispozitia 
Contractantului in màsura in care sunt la dispozitia Beneficiarului; 

4. Buna cooperare intre toate partile implicate: Beneficiar, Contractant, autoritàti competente �i 
orice alti factori relevanti implicati. 

Riscurile cu eea mai mare probabilitate de aparitie pc perioada derulàrii Contractului, 
identificate de Achizitor in etapa de pregàtirc a documentatici de atribuire, pot consta in: 
Tabcl nr. 3 

------·-------�-----------,---------------- 

Nr. !  

sau 
I 
I 

Evaluarca �i selectarea asociatilor /subcontractanti lor 
conforrn unor proceduri interne clare �i concise. 
Analiza riscurilor �1 oportunitàtii asocierilor 
subcontractàrii. 

Asocierca In faza de elaborare a ofertei 
(pcntru depunerea in cadrul procedurii 
de achiziìie) cu 
asociati/subcontractanti, care ulterior 
nu mai corcspund cerintelor 
contractualc. 

2 

3 

--·- -  ,,  __ -------------------------� 

Aparitia unor eventuale dificultàti de Ìn vederea elirninàrii sau diminuàrii riscului este 
colaborare �i comunicare intre diferiti rccornandabil sa existe corespondenta ce trebuie sa fie 

i factori intercsati �1 anume: Achizitor, purtatà in scris intre Exccutant s1 Achizitor. Vor 
1 

Proiecrantul lucràrilor/ Executant, exista sedime de urrnàrire a derulàrii contractului la care 11 
Dirigiate de santier, Inspcctoratul de vor participa reprezentantii Achizitorului, ai 
Stat ìn Constructii proiectantului �i Dirigit1_tel'=_de �anticr. · 

Elaborarea de procedee tehnologicc 1n concordantà cu 
specificatiile contractului �1 corelate cu graficul dc 

Organizarea tehnologicà neadecvatà, I executie. 
pregàtirea �1 monitorizarea ! Analiza corectà a necesarului de resurse �i contractarea 
necorespunzàtoare a executiei achizitiilor corclat cu cerintele �1 specificatiilc din 
lucràrilor contractate, eron de caietele de sarcini �i cu gralicul generai de cxecutie. 

Echipa de specialisti propusà sà fie formata din experti 
cu experientà in executia lucràrilor care fac obiectul 
prezentci proccduri de achizitie. 

executie . 
4 

-- ----··------------------------------···---·-----•·------- 

Ìntocmirea �i prezentarca cu intàrziere 
�i neconformà cu cerintele contractului 
�i a caietelor de sarcini a documentelor 
justificative neccsare pentru decontarea 
lucràrilor cxecutate �1 de solicitare a 
plàtii . I-----+��------------- ___, 

5 
Dificultàti in atragerea �1 mentinerea 
expertilor propusi in cadrul echipei dc 
specialisti, 

Asigurarea unui nivei cornpetitiv al càstigurilor 
salariale, In concordantà cu piata de profil din tara. 
Protejarea intereselor ofertantului impotriva preluàrii de 
persona! de càtre concurentà. 

6 Riscul rezilierii contractului ca urmare a ncindeplinirii 
obligatiilor sau a indeplinirii necorespunzàtoare/ tardive 

Neincadrarea in termcnul stabilit pentru a obligatiilor contractantului implicat m derularea 
executia lucràrilor pnn Contractul ce proiectului. Poatc fi prevenit printr-o colaborare foartc 
rezultà din aceastà procedura de strànsa �i pcrmanenta intre tori factorii interesati si prin 
achizitie. momtonzarea atenta a contractului. 

7 Depàsiri de costuri la materii Ìncheierea de contraete cu preturi fenne pentru 
�-�--�-------------�------- 
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prime/materiale necesar a fi puse in 
opera in cadrul lucràrilor, cu impact 
negativ asupra profitului brut. 

principalele resurse pe perioada derulàrii contractului de 
achizitie publicà, in màsura ìn care se poate negocia cu 
furnizorii, cu efectuarea plàtii dupà incasarea creantei de 
la beneficiami proiectului. 

Ofertantul ì�i va stabili Ofena financiarà \'n baza 
propriilor calcule, operatiuni �i estimàri, cu respectarea 
cerintelor din documentaria tchnicà, astfel incàt sa 

8 

9 

10 

Corelarea conditiilor de platà din contraetele incheiate 
cu furnizori (subcontractanti, furnizori de bunuri, etc) cu 
conditiile de incasare a creantelor din contractul incheiat 
cu beneficiarul proicctului. 

I Goluri financiare intervenite intre data Corclarea graficelor de livràri aie 
incasàrii lucràrilor executate de la tùmizorilor/prestatorilor/subcontractantilor cu graficul 
beneficiami proiectului ;;i termenul de de executie �i graficul de plàti al proiectului. 
platà al resurselor materiale puse in Acoperirea golurilor financiare temporare cu surse 
opera. ìmprumutate prin accesare de credite. 

Detectarea prirnilor indicatori de pericol care se refera, 
m principal, la dcpàsirea limitelor de ereditare fara 
explicatii convingàtoare; nerespectarea raportului intre 
datoric si capitalul propriu; modificàri desc in aparatul 

Aparitia riscului de faliment de conducere al ofertantului; mutarea contului la alta 
banca sau operarea prin contul mai multor banci aie 
aceleasi afaccri; nelivrarea oportuna s1 de calitate 
a informatiilor cu caracter financiar etc. 

1---------------------+-----'-----------------·----- 

I Riscul de cantitàti afercnt contractului 
' de proiectare z;i executie Iucràri 

realizeze toatc operatiunile/Iucràrile 
1n<leplinirii contractului. .. 

necesare 

Contractantul trebuie sii. aibii in vedere aceste riscuri. 

Pcntru riscurile incluse in acest capito], Achizitorul nu va accepta solicitàri ultcrioarc de rcevaluare 
a conditiilor din Propunerea Financiarà si/sau Tehnicà, respectiv de modificàri la contract, dacà Oferra 
Executantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de màsuri pentru elirninarca sursei 
de rise sau diminuarea impactului acestuia. 

CAP.11 PERSONALUL CARE V A RÀSPUNDE DE REALIZAREA E"FECTIV.À A 
CONTRACTULUl - CALIFICAREA PROFESIONALA A COLECTIVULUI DE 
PROIECTARE SJ EXECUTIE 

1 1 . 1  Pentru servieiile dc proiectare, verificare tchnicà �i asistentà tehnicà din partea 
proiectantului se sol ici tà urmàtorul persona! de specialitate, atestat conform legislatiei in 
domeniu: 

1. Arhitect-sef - arhitect cu experientà in domeniul proiectàrii, inscris in Tabloul National al 
Arhiteciilor, cu drept dc sernnàturà valabil, conform Legii nr. 184/200 l cu rnodificàrile �i completàrile 
ultcrioare - responsabil cu integrarea tuturor proiectelor pe specializàri. 
Se solicita expericntà specifica in cadrul unui contract de proicctarc si/sau proiectare si executie in 
care a ocupat o pozitic prin prisma càreia a avut responsabilitàti �i sarcini de sef de proiect/coordonator 
al echipei de proiectarc in raport cu activitàtile de elaborare si/sau actualìzarc si/sau revizuire 
documentatii tehnico - economice (studiu dc prcfezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau 
documentarie de avizare a lucràrilor de interventii si/sau proiect tchnic dc executie) pentru lucràri de 
constructie si/sau rcabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidare afercnte unor 
constructii civile care se incadreazà cel putin In categoria de importanta C sau superior, confonn HG 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificàrile �i 

cornpletàrile ulterioare. 

Pentru arhitectul-sef propus, ofertantul ya prezcnta in cadrul propunerii tehnice: 
CV-ul actualizat; 
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Dovada obtinerii dreptului de semnàtura OAR; 
modalitatea de acces la personalul de specialitate: 
✓ dio resurse proprji, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzà cu documente 

justificative (fise de post/ contraete de munca/ alte documente similare): 
✓ prin externalizarc, situatie in care se vor descrie aranjamcntele contractua!e 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respectivc (contraete de colaborare / alte 
documentc similare). 

Documento suport relevante care atestà experienta specifica sunt recornandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea 
cerintei. 

2. Inginer proiectant structura - Iicentiat studii superioare, dorneniul Ingincrie Civilà cu atributii 111 

proiectarea spccializatà a Iucràrilor de rezistentà a clàdirilor. 

Pentru Inginer proiectant structura propus, ofertantul y_a prezenta in cadrul propunerii tehnicc: 
CV-ul actualizat; 
Diploma de studii: 
rnodalitatea de acces la personalul de specialitate: 
✓ din resurse proprii, caz in care vor f prczentate persoanele in cauzà cu documento 

justificative (fise de post/ contraete de munca/ alte documente similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descric aranjamenrcle contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete de colaborarc / alte 
documente similare) . 

3. Ingincr proiectant instalatii sanitare - licentiat studii superioare, domeniul instalatii, cu atributii in 
proicctarca spccializatà a instalatiilor sanitare. 
Se so l ic ita cxpcricntà specifica minima dovedità prin implicarea in pozitia Inginer instalatiì sanitare 

in cadrul a cel putin I contract de proiectare si/sau proiectare si executie ce a avut ca obiect servici i de 

elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tchnico - economice (studiu de prefezabilitate 

si/sau studiu dc fezabilitate si/sau documentarie de avizare a Iucràrilor dc interventii si/san proicct 

tehnic dc executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare �i/sau cxtindere 

si/sau consolidare aferente unor constructii civ i le care se incadrcazà ce! putin in categoria de importante 

C sau supcrior, conform HG 766/L997 pentru aprobarca unor regulamente privind calitatea in 

constructii, cu modificàrile �i completàrile ulterioare. 

Pentru Inginer proiectant instalatii sanitare propus, ofcrtantul va prezenta m cadrul propuneru 
tehnice: 

CV-ul actualizat; 
Diploma dc studii; 
modalitatea dc acces la personalul de specialitate: 
✓ din resurse propriì, caz in care vor fi prczentate persoanele In cauzà cu documcntc 

justificative (fisc de post/ contraete dc munca/ alte docurnente similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respcctive (contraete de colaborarc / alte 
documentc similare). 

Documente suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea 
cerintei 

4. Inginer proiectant instalatii termice, ventilarli �i climatizare - licentiat studii supcrioare, 
domeniul instalatii, cu atributii in proicctarea instalatiilor termice, dc ventilatie si climatizare . 
Se solicita experientà specifica minima dovedità prin implicarea in pozitia Inginer instalatii termice, 
ventilatii �i climatizare in cadrul a cel putin 1 contract de proiectare si/sau proiectare si executie ce a 

çivut ca obiect servicii de elahorare si/sau.actualizare si/sau revizuire docume8tatii tehnico - economice �stuam de prerezabrlitate �1rsau studiu de lezalJ11Itare sizsau cocumentape e avizare a lucrar11or ce 
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interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri dc constructie si/sau reabilitare si/sau 

modcrnizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se iucadreazà ce! 

putin in categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor 

rcgulamentc privind calitatea in constructii, cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare. 

Pentru Inginer proiectant instalatii termice, ventilatii �i clìmatizare propus, ofertantul ya prezenta in 
cadrul propunerii tehnice: 

CV-ul actualizat; 
Diploma de studii; 
modalitatea de acccs la personalul de speciali tate: 
✓ din resurse proprii, caz in care vor f prezentate persoanele In cauzà cu documente 

justificaìive (fisc de post/ contraete de munca/ alte docurncnte similare); 
✓ prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentelc contractuale 

realizate in vederea obtinerii scrviciilor respective ( contraete de colaborare / alte 
documente similare), 

Documcnte suport relevante care atestà experienta specifica sunt rccomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea 
cerintci 

5_ Inginer proieetant instaìatii electrice - autorizat ANRE HA in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 
66/2023. cu atributii in proiectarea instalatiilor electrice. 

Pentru Inginer proiecrant instalatii electrice propus, ofertantul ya prezenta in cadrul propunerii 
tehnice modalitatea de acces la personalul dc speeialitatc: din resurse proprii, caz in care vor f 
prezcntate persoanele in cauzà cu docurnente justificative (fise de posti contraete de rnunca/ alte 
documento similare) sau prin externalizare, situatie ìn care se vor descrie aranjamentele contractuale 
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contraete dc colaborare / alte documenre similare) 
si va dcscric mornenrul ìn care vor intcrveni in implernentarea viitorului contract. 

1 1 . 2  Pentru executia lucràrilor se solicità urmàtorul persona! de spccialitate: 

Sef santier - licentiat studii superioare in domeniul tchnic (Constructii), cu experientà 
specifica dovedità prin implicarea pe pozitia Sef Santicr in ce! putin 1 contract dc exccutie si/sau 
proiectare �i executie pentru lucràri dc constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere 
aferente unor constructii civile; responsabil cu organizarea, coordonarea, �i controlul zilnic al 
activitàrilor desfàsurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie �i a instructiunilor privind 
exploatarea si intretinerca mijloace!or �i uneltclor de productie, fiind rcsponsabil de corecta �i buna 
utilizarc a tuturor utilajclor de pe santier. 

Pcntru personalul de specialitate propus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice: 
CV-uri actualizate; 
Diploma de studii; 
Modalitatea de acces la personalul de specialitate: 
✓ din resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzà cu documente 

justificativc (fise de post/ contraete de muncà/ alte documcnte similare); 
✓ prin externalìzare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate 1n vcderea obtinerii scrviciilor respective (contraete de colaborare / alte 
documente similare). 

Documente suport relevante care atestà expericnta specifica sunt recomandarea din partea 
beneficiarului sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea 
cerintei, 

Ofertantul va asigura urmàtorul persona! dc spccialitatea care neccsita certificàri spccifice: 
- Responsabil tehnic cu executia in domcniul constructii civile �i industriale (RTE) 

responsabil cu respectarca nivelului de calitate corespunzàtor cerintelor esentiale, la lucràrile de 
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constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului 
MLPTL nr. 777 /2003. 

- Responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatii electrice, termice �i sanitare 
(RTE) - responsabil cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucràrile 
de instalatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. I 0/1995, J-1.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului 
MLPTL nr. 777 /2003. 

Pentru acestia ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care vor interveni 
in implementarea viitorului contract, precum �i modul 1n care operatorul economie �i-a asigurat accesul 
la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele, fie pr in 
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii 
serviciilor respective (contraete de colaborare I alte documente similare). 

Ofcrtantul va asigura pe durata contractului respectarca obligatiilor legale incidente in ceca ce 
priveste calitatea lucràrilor, a prevederilor privind securitatea si sànàtatea in mundi, respectiv 
prczentarea specialistilor. Rcsponsabil cu controlul tehnic al calitàtii in domeniul constructiiìor' �i 
Responsabil SSM, �i va preciza modalitatea de asigurare a accesului la specialistii neccsari �i 
obligatorii ìn vederea vcrificàrii nivelului de calitate corespunzàtor cerintelor fundamentale aplicabile 
lucràrilor cuprinse in obiectul contractului, 10 conformitate cu prevederile Legii I 0/1995 �i a alter legi 
incidente (cum ar fi Legea nr. 3 I 9/2006, HG nr.300/2006 in dorneniul SSM) . 

Ofertantilor li se permite s à  intruncasca cumulativ conditiile solicitate la nivclul expcrtilor 
(RTE, etc), acolo unde acest Iueru este posibil, 

fn cazul in care, pentru indeplinirea 111 bune conditii a activitàtilor incluse in Contract, pe 
perioada derulàrii Con1ractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult persona! decàt ccl specificar 
in Propunerca Tchnicà, acesta va ràspunde pentru asigurarea acestor resurse, tara costuri suplimentarc. 
Ìn acesi caz, Contractantul ì�i va completa echipa cu propriul persona! pc cheltuiala proprie �i va 
notifica Beneficiami. 

Atunci cànd se realizeazà inlocuirea unui mernbru al echipei Contractantului, inlocuitorul 
trebuie sa detinà ce! putin acceasi expericntà �i calificare ca �i cele solicitate prin Caietul de Sarcini 
pentru mernbrul respectiv. Pcntru personalul de specialitate a carui experienìa csle factor dc evaluare in 
cadrul documentatici de atribuire, inlocuirca cste conditionatà de obrinerea minim a aceluiasi puncraj cu 
al specialistului inlocuit. 

Ìnlocuirca specialistilor declarati in propunerea tehnicà se poate realiza numai dupa 
notificarea prealabilà a Benefìcìarului !Ji obtinerea acordului scris al acestuia. 

Ìn cazul in care Contractantul nu cste in màsurà sa indice un inlocuitor cu aceeasi experieruà 
si/sau calificare, Beneficiarul poate sii decida incctarca Contractului. 

Dadi Beneficiarul considera ca un membru al personalului nu 1�i indeplineste sarcinile la nivelul 
cerintelor stabilite, are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor pe perioada derulàrii Contractului. pe 
baza unei cereri scrise motivate �i justificate. 

T oate costurile generate de inlocuirea personalului sunt cxclusiv in sarcina Contractantului. 
NOTA l: Pentru personalul nerezident vor fi acceptatc certifìcatele/autorizarile/ specializàrile 
corespunzàtoare emise in tara dc rezidentà. Acestea vor fi insotite de traducerea autorizatà in limba 
romana. 

CAP.12 CERINTE SPECIFICE PRIVINO MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

Gestionarea relatiei dintre Beneficiar �i Contractanr 
Beneficiarul va desemna echipa responsabila pentru monitorizarea prestàrii serviciilor de 

proiectare, a executiei lucràrilor de constructii, pe baza planului de lucru/programului de executie 
prezentat la nivelul ofertei tehnice. 

lnstrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant �i Beneficiar este intàlnirea. 

Ìntàlnirile vor fi: intàlniri de inceput/de demarare a activitàtilor in Contract, intàlniri pentru 
monitorizarea progresului, intàlniri de lucru sau intàlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale �i a 
rezultatului final al Contractului. 

Orice alte informatii necesare pentru managcmentul/gestionarea Contractului 
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a. Responsabilitatea Beneficiarului: monitorizarea executiei Contractului �i efectuarea plàtilor 
càtre Contractant �i desemnarea unui responsabil de contract cu precizarea rolului acestuia. 
Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentà cu echipa Contractantului, 
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentà �i 
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obicctivelor Contractului. 

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitàtilor prevàzute �i 
pentru obtinerea rczultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini, precum �i pcntru ìntreaga 
coordonare a activitàtilor care fac obiectul Contractului. 

c. Beneficiami va desemna, pentru lucràrile ce fac obiectul prezentului contrnct, un diriginte de 
santier. Acesta lucreazà independent �i reprezintà Beneficiami in legatura cu aspectele tehnice 
ale Contractului. 

Planificarea activitàtilor io cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Beneficiarului in cadrul sedintei de demarare a activitàtilor in Contract 

un pian detaliat de cxecutie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va f aprobat sau va fi rcturnat cu 
comentarii de càtrc Beneficiar. Terrnenul de analizà a planului detaliat de executie este de 7 zile de la 
prirnirea acestuia. 

Sedinta de demararc a executiei lucràritor din Contract 
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a executici lucràrilor din Contract se intocmeste 

imediat dupà aceastà intàlnire �i este sernnatà de ambele parti. in cadrul sedintei de demarare a 
executiei lucràrilor din Contract, Contractantul furnizeazà Beneficiarulului urmàtoarele documente: 

- Planul detaliat de executie a tuturor activitàtilor din Contract; 
- Planul calitàtii; 
- Planul generai de contro! al calitàtii; 
- Planul de securitate �i sànàtatc In rn u n c à  al Contractantului �i Subcontractantilor; 
- Planul cu m à s u r i l e  privind protcctia rncdiului; 
- Planul de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie; 
- Planul cu màsurile ce se impun pentru diminuarea/inlàturarea riscurilor securitàtii �i s àn à t à t i i  
in mundi. 

- Planulu i privind màsurile de supravcghere a Iucràrilor in perioada de garantie acordatà, care va 
avea in vedere precizarea rnodalitàrilor, a rcsurselor financiare, materiale, utilaje, echiparnente si 
de persona! alocate pentru punerea in aplicare a planului . Se va prezcnta descrierea detaliatà a 
lucràrilor din punct de vedere tehnologic. 

Raportarea in cadrul contractului 
- Prestatorul serviciului de proiectare va preda càtre Beneficiar documentaria tchnico-econornicà 

D .T .A .C. �i P .T.E . , cu adrcsa de inaintare si PV de predare-prirnire, 111 4 exemplare originale scmnate �i 
stampilate in format letric �i un excrnplar electronic (pdf, dwg, word, excel). 

- Pe pcrioada de asistentà tehnica din partea proiectantului, acesta va transrnitc rapoarte de 
activitate trirnestriale; 

- Executantul lucràrilor trebuie sa asigure pregàtirea �i transmitcrea situatiilor de Iucràri cu toate 
documentele justificativc conform tabclului nr. 2 din prezentul caiet de sarcin i .  

CAP.13 EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE 
CA TRE CONTRACT ANT 

Evaluare �i Indicatori dc perforrnantà 

La finalul Contractului, Achizitorul cu suportul beneficiarului evalueazà perforrnanta de 
ansamblu a Contractantului in legatura cu executarea Contractului, Pentru realizarea acestei evaluàri 
sunt utilizati indicatorii de performantà prezentati in continuare: 

Indicator de Referinta in Modalitatea dc evaluare Document Modalitatea dc 

performantà Caiet dc ul suport documentare �i 
Sarcini �i insusire dc càtre 

elementul partile 
.. 
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,--------.----------------------- --------------------------�-------� 

Contractului a !  

rezultatului I 
evaluàr'ii \ 

;  

Nivelul de 
calitate al 
unei 

documentati i 
tehnice 

l complete 

j 
I 
I 

CAP. 7 

Activiuùile ce 

vor ji real izate 

de contractant 

in cadrul 
contractului si 

rezul tatele 

màsurabile 

realizate 

Foarte satisfàcàtor (5 puncte) - Procesul 
Documentaria a putut fi folosità cu verbal de 
succes pentru realizarea constructiei, receptie la 
Nu au fost necesare modificàri rnajore terminarea 
ale documentatici tehnice ca urmare a lucràrilor 
intrebàrilor adresate de Autoritàti, (rara 

Diriginte de santier sau Executant cu anexe) 
ocazia avizàrii documentatiilor si/sau 
pc durata realizàrii constructiei. 
S-a raspuns in timp util �i adecvat la 
toate intrebàrile adresate de 
Autoritàti, Diriginte de santier sau 
Executant . 
Nu au existat Iitigii si/sau solicitàri 
aie Fxecutantului. pcntru plàti 
suplimentare si/sau prelungire a 
terrnenelor din cauza lipsei de 

succcs pentru realizarea construcnei. 
Au Iost necesare ajustàri 
ncsubstantiale ca urmare a intrcbàrilor 
adresate de Autoritari, Diriginte de 

! sanrier sau Executant cu ocazia 
I  �vizarii docurnentatiilor si/sau pe 

durata realizàrii constructiei. 
S-a ràspuns in timp uri! �i adccvar la 
toate intrebàrile adrcsate de 
Autoritàti, Diriginte de santicr sau 
Executant. 
Nu au existat litigii si/sau solicitàri 
majore aie Executantului pentru plà!i 
suplimentarc si/sau prelungire a 
tennenclor din cauza lipsei de 
cl ari tate sau a existentei 
neconcordantelor sau erori lor in 
documentatia de proiectare. 
Acceptabil (3 puncte) 
Documentaria a putut fi folosità 
pentru realizarea lucràrilor. Au fost 
necesare càteva ajustàri/corecturi ca 
urmarc a intrebàrilor adresate de 
Autoritari, Diriginte de santier sau 
Executant cu ocazia avi zari i 
documentatiilor si/sau pe durata 
real izàrii constructiei. Cu toate 
acestea intrebàrile au fost abordate 
aclecvat. 
Nu au existat litizii majore si/sau 

Sernnarea 
procesului verbal 
de receptie de 
arnbele parti, 
conform 

legislatiei 
aplicabile �i I 

cornunicarea de I 
càtre 

Beneficiar/ Achizi 

I 

I 
considera insusit 1' 
de càtre partea 

1 evaluatà din 
mornenrul 

cornunicàrii de 
càtrc 

Beneficiari Achizi 
lor a punctajului 
obtinut. 
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cl ari tate sau a existentei 
neconcordantelor sau erorilor ìn 

docurncntatia de proiectare. 
: Satisfàcàtor (4 puncte) - 1  
I  
\  

I  Documentaria a putut fi folosità cu 

tor a notificàrii 
punctajului 
obtinut, Se 



solicitàri rnajore ale Executantului 
pentru platì suplimentare ( ex. 
suplimentar fata de bugetul 
cheltuielilor diverse �i neprevàzute) 
si/sau prclungiri semnificative a 
termenelor din cauza lipsei de 
claritate sau a existentci 
neconcordantelor sau erorilor in 
documentaria de proiectare. 
Ncsatisfàcàtor (2 puncte) 
Documentaria a putut fi folosità 
pentru realizarea constructiei doar 
<lupa ce continutul acesteia a fost 
semnificativ modificat �i corcctat de 
Contractant ca urmare a 
intrebàrilor/ingrijoràrilor adresate de 
Auroritàti, Diriginte de santier sau 
Executant cu ocazia avi zari i 
documentariilor si/sau pc durata 
realizàrii constructiei, ceca ce a 
condus la intàrzieri aie activitàtilor 
din calendarului generai al proicctului 
(cx. proiectul nu a putut fi finalizat la 
timp ). Constructia a fost Iinalizata cu ! 

intàrzieri rnajore si/sau costuri ! 
suplimcntare sernnificative suportate 
dc Beneficiar, din cauza lipsei de 
claritate sau a existentei 
ncconcordantelor in documentatia de 
proìcctarc. 
Foarte nesatisfàcàtor (1 punct) - A 
fost necesarà rczilierea Contractului 
din cauza unor erori scmnificative In 

i 

documentatia de proiectare. 

Respectarea 
terrnenului 

I
. de finalizare 

a Iucràrilor, 

asa cum s-a 
specificat in 
Contract 

CAP 8 

Durata 

contractului 

Cap. 12 

Metodologia 

de evaluare a 

ofertelor 

Foarte satisfàcàtor (5 puncte) - 
lucràrile efectuate de Contractant sunt Procesul 
finalizate m terrnenul agreat prm verbal de 
Contract . receptie la 
Satisfàcàtor {4 puncte) - lucràrilc terminarea 
efectuate dc Contractant sunt lucràrilor 
intàrziatc cu 2% din tcrmenul de (rara 

finalizare ( calculat cu raportare la zile anexe) 
calendaristice ). 
Acceptabil (3 puncte) - lucràrile 
efectuatc de Contractant sunt 
intàrziate cu 4% din tennenul de 
finalizare (calculat cu raportare la zile 
calendaristice ). 
Nesatisfàcàtor (2 puncte) - lucràrile 
efectuate de Contractant sunt 
intàrziate cu 6% din termenul de 
finalizare ( calculat cli raportare la zile 
calendaristice ). 
Foarte nesatisfàcàtor (1 punct) - 
lucràrile efectuate de Contractant sunt 
intàrziate Cli mai mult de 4% inclusiv 

Semnarea 
procesului verbal Il 
de receptie de 
ambcle parti, I 
confonn 1 

Iegislatiei 

aplicabile :;,i 
comunicarea dc 
càtre 

Beneficiar/ Achizi 
tor a notificàrii 
punctajului 
obtinut. Se 
considera insusit 
de càtre partea 
evaluatà din 
momentul 
cornunicàrii de 

càtre 

Beneficiar/ Achizi 
tor a punctajului 
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din terrnenul de finalizare (calculat cu I obtinut. 
I  raportare la zile calendarist�)- .,__ ,__ -------------" 

Ìn cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasà/necorespunzàtoare a obligatiilor 
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Achizitorul va emite document constatator 
negativ. 

CAP.i4 SUBCONTRACTAREA. POSIBILITATEA LIMI.TÀRH SUBCONTRACTÀRH 
ATUNCI Ct\ND ESTE JN lNTERESUL CONTRACTULUI 

Contractantul nu poate subcontracta scrviciile/parte din acestea sau lucratile/parte din acestea 
contractate �i nici nu poate perrnite prezenta unui tert pe perioada executàrii Iucràrilor rara acorclul scris 
al Beneficiarului. Solicitarca pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisà 
Beneficiarului cuce! putin 10 zile inainte de momentul inceperii activitàtii de càtre subcontractant. 

Beneficiami poate refuza autorizarca subcontractantului dadi. documentele �i inforrnatiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzàtoare Cli activitàtile ce urmeazà a fi subcontractate. 

Chiar �i atunci cànd Beneficiarul autorizeazà un subcontractant, Contractantul este responsabil 
pcntru toate obligatiile sale contractuale �i este singurul responsabil dc executarea corespunzàtoare a 
Contractului �i ramane singurul ràspunzàtor in fata Bcneficiarului. Este rcsponsabilitatea 
Contractantului sa ii detcrmine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile contractuale. 

Este rcsponsabilitatea Contractantului sa ii dctermine pc Subcoruractanti sa respecte prevederile 
Planului <le securitate si coordonare. Planul operational dc securitate emis de Subcontractat trebuie sa 
Iie transmis sprc aprobare càtre Beneficiar cu ccl putin 5 zile inainte de data programatà pentru 
inceperea lucràrilor de càtre subcontractant. 

Cap 15. RECEP'f!E �I MODAUT À'fJ DE PLATÀ 

Documentaria tehnico-econornica fa.za D.T.A.C. �i P .T .E verificata <le verificator conforrn H. G. 
nr. 5/U-:/.01.202./- privind modificarea anexei la Hotàrdrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicà a proiectelor, expertizarea tehnicà a 
exectuiei lucràrilor si a construct iilor, precum -�·i verificarea calitàtii lucràrilor executate, va f predata 
la sediul Beneficiami cu adrcsa de inaintare si PV dc predarc-prirnire in 4 exemplare originale sernnate 
�i starnpilate in fermat letric �i un exemplar electronic (pdf dwg, word. excel). 

Beneficiaru! va analiza documentaria tehnico-econornica faza D.T .A .C. �i P.T.E verificata dc 
vcrificator. in termen de S zile Iucràtoarc de la predarca prin proces verbal de predare-primire de càtre 
Prestator a documentatici �i va incheia un Proces Yerbal de receptie fàrà obiectiuni. 

In cazul in care, se constata deficiente sau neclaritàti in cadrul documentatici predate, 
Contractorul are obligatia de a rectifica in termen de maxim 5 zile lucratoare acele deficiente sau 
neclariràti, farà a pretinde costuri suplimentare fata de valoarea ofertatà a contractului. Documentaria se 
returneazà prestatorului, o singurà data pentru a fi rcctificatà/cornpletatà. in cazul in care rectificarea 
documentatici nu este conforma Cli cerintele achizitorului, se vor percepe penalitàti conform 
prevederilor contractului. 

Decontarca serviciilor prestate (faza D.T.A.C. �i P.T.E) se va foce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faza P. T.: 

- dupà semnarea Procesului-verbal de receptie fiirii obiectiuni a documentatiei verificate de 
verificatori de proiecte; 

Asistenta tehnicà din partea proiectantului 

- 80 % pe perioada executiei lucràrilor, proportional cu executia de lucràri, in baza procesului 
verbal de recepf ie fàrà obiectiuni a rapoartelor de activitate intocmite trimestrial si predate 
Beneficiarului. 

- 20 % dupa receptia la terminarea lucrarilor. 
Decontarea lucrarllor executate 

Plata lucràrilor executate va fi corelatà cu progresul tizie al lucràrilor executate �i se va efectua 
conform facturilor emise de Contractor in baza certificatelor interimare de platà intocmite de càtre 
dirigintele de santier �i aprobate de càtre beneficiar. 
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CAP. 16 ALTE INFOR!\'lATH 

Toate documentele generate ca urrnare a prestàrii/cxecutàrii activitàtilor descrise in prezentul 
Caict de sarcini ( docurnentatii, proiecte, rapoarte de activitate, carte tehnica, punctele de vedere ale 
proiectantului - la fazele determinante, la receptia si terminarea Iucràrilor, plansele si memoriile 
aferente implementàrii proicctului etc.) vor fi predate càtre achizitor prin procese verbale de predare­ 
primire. Aceste documente vor sta la baza efectuàrii platii pentru servici ile prestate. 
Toate docurnentele realizate in cadrul proiectului: "CRE�TEREA EFICIENTl!:1. ENERG.ETICE 
PENTRU CLÀDIRE SEBIU PRII.VLi\.RlE" sunt proprietatea exclusivà a beneficiarului �i nu pot fi 
utilizate de càtre prestator si/sau torti. 

Caierul de sarcini face parte integrantà din documentaria de atribuire �i constituie 
ansamblul cerintelor pc baza càrora se elaboreazà dc càtre ficcare ofertant propunerea tehnicà. 

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens orice ofertà 
prezentatà, care se abate dc la prevederile Caietului de sareini, va fi luatà in considerare, dar 
numai ìn màsura in care propunerea tehnicà prcsupunc asigurarea unui nivei calitativ super'ior 
cerintelor minimale din caietul dc sarcini, 

Nota: Precizàm ca listele de cantitàri estimate la nivelul DAU au caracter ORIENTATI\!. 

Mentionàm cii orice specificatie tehnicà din prezcntul caiet de sarcini care duce càtre un anumit 
produs, origine, sursà, procedeu special, o marca de Iabricà sau cornert, un brevet dc inventic sau o 
l icentà dc fabricatie va Ii interpretata prin ,,sau echivalent". 

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI 

o Documentarie de avizare a lucràrilor aferente obiectivului de investitii "CRESTEREA 
EFICIENTEI ENERGETlCE PENTRU CLÀDIRE SEDIV PRIMARIE", parte scrisà �i 

parte desenatà elab aprilie 2024, actualizare iunie 2024 

e Referate verificatori DALI 
o Certificar dc pcrformantà energetica Clàdire Sediu Primarie Sàveni 

o Audit Energetic nr. 25326/18. 10 .2023 parte scrisà si parte desenatà 
• Expertizà tehnicà -decernbrie 2023 

• Studiul privind fezabilitate adin punct dc vedere tehnic, economie si al med iului inconjuràtor a 
utilizpàrii sistemelor altermative de inaltà eficientà 

• Certificar de urbanisrn nr . 17/17 .07.2023 emis de Primaria Sàveni 

• Notificare nr .34/30 .01 .2024 cmisà de DSP Ialornita 

• Aviz de salubritate nr. 4393/ 19 . 12 .2023 emis de ADI ECOO 2009 SRL 

o Clasarea Notificàrii nr.222/16 .01 .2024 ernisà de APM Ialornita 
o Aviz favorabil nr. 132/19.12 .2023 emis dc SC Utilitàti Gospodàric Cornunalà Sàvcni SRL 

e Fisa Obiectivului Primaria Sàveni 

• Extras Carte funciarà nr. 27054 Sàveni 

• Pian topografie- PV receptie 1148/2023 
• Eratà titlu documentatii 

0 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-econornici �i a Documentatici de A vizare a 
Lucràrilor de Interventii (D .A .L.l) pentru obiectivul de investitii: "CRE�TEREA 
EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLÀ.DlRE SEDIU PRIMA.RIE" 

• HCL ACORDUL DE PARTENERIAT 
• HCJ nr. 98/28.05.2025 privind asocierea Unitàtii Administrativ-Teritoriale Judetul Ialomita 

cu 12 (doisprezece) unitiui administrativ-teritoriale din judet in vederea realizàrii in comun a 
proiectului de interes judetean ,,Cre�terea Eficientei Energetice a Clàdirilor Pub/ice din 
Judetul Ialomita" din cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, imobile tifiate 
in domeniul public al acestora 
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• Link Ghidul solicitantului: https://2O21-2O27.adrmuntenia.ro/prsmid2224-- 
promovarea-eficientci-cncrgctice-si-rcduccrea-emisiilor-dc-gaze-cu-e/apcl/320 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DTSP 
U.A.T JUDETUL IALOMITA 

Mariana ttanciu 

Elaborat, 

U.A.T Judetul Ialornita 
Luizà Gheorghe 

Elaborar, 
L".AT Sàveni 

Càtà l in  MAtachc 
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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI-rev. 1 

lnformatiile din aceasta rubrica odata setate nu se mai pot modifica ulterior. 
Tip anunt 

l8l ANUNT DE PARTICIPARE 

O ANUNT DE CONCURS DE SOLUTII 

O ANUNT DE CONCESIONARE 

O INVITATIE DE PARTICIPARE 

□ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT 

Tip Legislatie 

l8l Legea nr. 98/2016 

O Legea nr. 99/2016 

O Legea nr. I 00/2016 

O OUG nr. 1 1 4 / 2 0 1 1  

Modalitatea de atribuire 
X Contract de achizitii pubi ice 

O Sistem de achizitie dinamic (SAD) 

O Acord-cadru. 
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru 

□D a  

□Nu 
Daca da, Reluarea competitiei se va face in SICAP 

□D a  

□N u  
Se va organiza o licitatie electronica 

□D a  
18l N u  

Denumire contract 

I Cre�·terea efìcienfei energetice a clàdirilor pub/ice din Judeful Ialomifa - l,AT ,\URCULE$Tl si LIT SA°IESI 

'.\lodalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: 

181 Procedura online 

O Procedura offline 

Consultare de piata 

□D a  

!81  Nu 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I. I) DENUMIRE si ADRESE 

Denumire oficiala: Judetul Ialomita 

CIF 4231776 
Adresa: B-dul Chimiei, Nr. 2 1 ,  Slobozia, Judetul Ialomita 
Localitate: Slobozia Cod NUTS: RO315 Cod postai: 920013 I  Tara: Romania 
Punct( e) de contact: Telefon: 0243 230200 
E-mail: contactéàcjialomita.ro Fax: 0243 230250 
Adresa web a sediului principal al autoritatii http://cjialomita.ro/ 
contractante (URL) 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 
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1.2) Achizitie comuna 

[X] Contractul implica o achizitie cornunà 
Ìn cazul unei achizitii comune care implica diferite tari - legislatia nationalà privind achizitiile publice in vigoare: 

l Contractul este atribuit de un organisrn centrai de achizitie 
[Daca DA, introduceti.] 
Adresa celeilalte autoritàti contractante: 
Denumire oficialà: UAT MÀRCULESTI [ c r r .  11s41604 
Adresà: Strada Dumitru N. Seceleanu, nr. 1 
Localitatea: Màrculesti. IALOMIT A lcod NUTS: RO3 I 5 

Cod postai: 927092 !Tara: Romania 
Adresa web a sediului principal al autoritàtii contractante (URL): 
www.orimariamarculesti.ro 

Denumire oficialà: UAT SÀVENI I CIF: 4365336 
Adresà: Strada Patriarh Miron Cristea, nr. 34 
Localitatea: SÀ VENI, IALOMIT A lcod NUTS: RO3 I 5 
Cod postai: 927205 !Tara: Romania 
Adresa web a sediului principal al autoritàtii contractante (URL): 
www.comunasaveni.ro 

Contractul implica o achizitie comuna: 
181 D a  
□N u  
Contractul este atribuit de un organism centrai de achizitie: 
O Da 
181 Nu 

1.3 Comunicare 

Documentele de achizitii pubi ice sunt disponibile pentru acces direct. nerestrictionat. compiei si gratuit la: 
www.e-licilalie.ro 
Numar zile pana la care se poi solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 

lnformatii suplimentare poi fi obtinute de la: 
181 adresa mentionata mai sus 
O o alta adresa 
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
181 adresa mentionata mai sus 
O o alta adresa 

1.4) Tipul autoritutii contractante 

O Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale aie 
acestora 
O Agentie/birou national sau federai 
X Autoritate regionala sau locala 

O Agentie/birou regional sau locai 
O Organism de drept public 
O Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

O Altele (precizati): 

1.5) Activitate principata 

181 Servicii publice generale 
O Aparare 
O Ordine si siguranta publica/sectoriala 
O Mediu 

O Afaceri economice si financiare 

O Locuinte si facilitati pentru comunitate 
O Protectie sociala 
O Recreere, cultura si religie 
O Educatie 
O Alta activitate: 
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O Sanatate 

eziona sau oca 

( ) Producere, transport �i distributie de gaz �i de energie ( ) Servicii feroviare 
terrnicà 

( ) Electricitate ( ) Servicii feroviare urbane, de trarnvai, troleibuz sau de 
autobuz 

( ) Extrazerea zazelor si petrolului ) Activitàti portuare 

( ) Prospectare �i extragere a càrbunelui �i a altor ( ) Activitàti aeroportuare 
combustibili solizi 

) Apà ( ) Alta activitate: 
) Servicii postale 

l.5) Activitate principala 
O Minister sau orice altà autoritate nationalà sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale (x) Agentìe/birou 
r I I I 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

11.1) Obiectul contractului 

li.I.I)  Titlu: 

Servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà din partea Numar de referinta 
proiectantului pe durata executiei lucràrilor $i executia lucràrilor pentru 423 I 776_2025_PAAPDI 565951 
urmatoarele loturi: 
Lotul I - Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu 
program norrnal-Corp C (scoala gimnazialà "Alexandru Ràdulescu'' 

COMUNA MÀRCULESTI); 
Lotul 2 - Cresterea eficientei energetice pentru clàdire sediu Primarie - 
Sàveni. 
11.1.2) Cod CPV Principal: 

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (rev .2) 

11.1.3) Tipul contractului: I  (x) Lucràri I ( )  Produse I ( )  Servici i 
11.1.4) Descrierea succinta 

Servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà din partea proiectantului pe durata executiei lucràrilor 
$Ì executia lucràrilor pentru urmatoarele loturi: 
Lotul I - Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program norrnal-Corp C (scoala gimnazialà 
"Alexandru Ràdulescu" COMUNA MÀRCULESTI): 
Lotul 2 - Cresterea eficientei energetice pentru clàdire sediu Primarie -Sàveni. 

Clauza suspensiva: Procedura de atribuire a contractului de achizitie publicà este initiatà sub incidenta prezentei 
clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publicà este conditionatà de alocarea 
creditelor bugetare cu aceastà destinatie, respectiv semnarea contractului de finantare. 
Semnarea contractului de achizitie publica se face cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea 
cheltuielilor din bugetele care intrà sub incidenta legislatiei privind finantele publice. 
Avànd in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice $i H.G. nr. 395/2016, cu modificàrile $Ì 
completàrile ulterioare, autoritatea contractantà precizeazà ca va incheia contractul cu ofertantul declarat 
càstigàtor numai in màsura in care fondurìle necesare achizitiei vor ti asigurate prin alocarea creditelor bugetare 
cu aceastà destinatie. Ìn cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor ti alocate, autoritatea 
contractantà, dupà primirea notificàrii cu privire la neacordarea finantàrii, i$i rezervà dreptul de a anula 
procedura de atribuire, in conditiile in care nu existà o altà sursà de finantare, in conformitate cu prevederile art. 
2 1 2  alin (l )  lit. c) din Legea 98/2016 cu modificàrile $Ì cornpletàrile ulterioare, fiind imposibilà incheierea 
contractului de achizitie publicà, 
Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractantà nu poate fi considerata ràspunzàtoare 
pentru vreun prejudiciu in cazul anulàrii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia $i indiferent dacà 
autoritatea contractantà a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei 
proceduri acceptà utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumàndu-si intreaga ràspundere 
in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisà, 
Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 9 luni de la data aprobarii raportului procedurii. 

Nurnàrul de zile inainte de termenul-limità pentru primirea ofertelor pana cànd ofertantii pot solicita clarificàri: 
18 zile. 
Numàrul de zile calendaristice inaintea termenului-Iimità de primire a ofertelor la care autoritatea contractantà va 
ràspunde ln mod clar $Ì complet la toate solicitàrile de clarificàri si/sau inforrnatii suplimentare primite de la 
operatorii economici interesati: 1 1  zile. 
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Orice solicitare de clarificàri trebuie transrnisà in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). 

Il. 1.5) Valoarea tota la estimata: 
valoarea estimata fara TV A: 4.989.892,00 Moneda: 

RON 
sau intervalul intre minim . .. . . .  lei -$i maxim ...  . . . . .  lei 

11.1.6) Impartire in loturi: 
(x) Da 
() Nu 
Daca da, ofertele trebuie depuse pentru: 

O un singur lot 
O toate loturile 

O numarul maxim de loturi: 2 
Numarul maxim de loturi care oot fi atribuite unui sinzur ofertant : 2 
Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

11.2 Lista de loturi 

Lotizarea se va realiza la nivei de UAT-uri pentru fiecare obiectiv de investitie in parte, astfel: 
Lotul I - Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program normal-Corp C (scoala girnnazialà 
"Alexandru Ràdulescu" COMUNA MÀRCULESTI): 
Lotul 2 - Cresterea eficientei energetice pentru clàdire sediu Primarie -Sàveni. 

IN CAZllL IN CARE CONTRACTUL ESTE iMPARTIT PE LOTURI, RUBRICILE SECTIUNll 11.2 
(11.2.1-11.2.14) SE VOR COMPLETA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE. 

11.2) Descriere 
Lotul 1 
11.2.1) Denumire lot 
"Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program normal-Corp C (scoala girnnazialà ·· Alexandru 
Ràdulescu" COMUNA MÀRCULESTlf" 
11.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 
Cod CPV principal: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (rev.2) 
Cod CPV suplimentar: 71322000- 1  - Servicii de proiectare tehnicà pentru constructia de lucràri publice (Rev.2); 
71356200-0 - Servicii de asistentà tehnicà (Rev.2);71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri 
portante (Rev.2); 
11.2.3) Locul de executare 
Codul NUTS: RO3 I 5 
Locul de executare: com. Miirculesti, iud. lalomita 
11.2.4) Descrierea achizitiei publice 
(natura si canti/atea produselor) 

Servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà din partea proiectantului pe durata executiei lucràrilor �i 
executia lucràrilor pentru obiectivul de investitii: "Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu 
program normal-Corp C (scoala gimnazialà "Alexandru Ràdulescu" COMUNA MÀRCULESTI)" cuprind: 
Servicii de proiectare, 140.850,00 lei fara TV A, din care: 

Proiectare PTE (cap. 3 .5.4 si 3.5 .6)- 1 17 .000,00 lei fara TVA 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cap. 3 . 5 . 5 ) -  11.500 ,00 lei fara 
TVA 

Asistenta tehnica din partea proiectantului (cap. 3 . 8 . 1 )  -  12.350,00 lei fara TV A 
Lucrati constructie, 2.563.392,00 lei fara TV A, din care: 

Executie lucrari (cap. 4) - 2.488.342,00 lei fara TVA 
Organizare de santier (cap. 5 . 1 )  -  75.050,00 lei fara TVA 

TOTAL: 2.704.242,00 lei fara TVA 
Valoarea estimata a contractului ce urmeazà a fi atribuit nu cuprinde suma aferentà cheltuielilor diverse �i 
neprevàzute, 
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 534.622,40 lei fara TVA. 
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Valoarea estimata a contractului nu centine alte surse necesare pentru implementare. 

Durata prestarii serviciilor de proiectare: 60 zile (conform CS); Durata de executie: 12 luni (conform CS) 

11.2.5) Criterii de atribuire 

Conform cerintelor specificate in caietul de sarcini, ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasà din 
punct de vedere economie - Cel mai bun raport calitate - pret pe baza urmàtorilor factori de evaluare, in 
conformitate cu dispozitiile art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificàrile �i cornpletàrile ulterioare. 

O Pretul cel mai scazut 

O Costui cel mai scazut 

181 Cel mai bun raport calitate - pret 

O Cel mai bun raport calitate - cost 

Denumire factor evaluare 

Fl. Pretul ofertei 
Descriere 
Componentà flnanciarà 

Pondere 
40% 
Punctai maxim factor 40 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru ce! mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim 
alocat; b) Pentru ce/e/alte preturi o/erta/e punctajul P(n) se calculeaza proportional. astfel: Ptn) = (Pret minim 
o/erta/ Pret n) x puncta] maxim alocat. 

Denumire factor evaluare Descriere 
F2. Experienta profesionalà a Cornponentà calitativa 
personalului de specialitate 

Pondere 
36% 
Punctaj maxim factor 36 

F2. Experienta profesionalà a personalului de specialitate 
F2.l SUBFACTORUL "Experienta profesionala a arhitectului sef" - are o pondere de 12% in totalul 
criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 12 puncte. 

Pentru Arhitectul sef - Se solicita participarea expertului in cadrul unor contraete de proiectare si/sau proiectare si 
executie in care a ocupat o pozitie prin prisma càreia a avut responsabilitàti $i sarcini de sef de proiect/coordonator al 
echipei de proiectare in raport cu activitàtile de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico - 
economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentarie de avizare a lucràrilor de 
interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modemizare si/sau 
extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà cel putin in categoria de importanta C 
sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu 
rnodificàrile $i completàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

- pentru 2 contraete: 3 puncte; 
- pentru 3 contraete: 6 puncte; 
- pentru 4 contraete: 9 puncte; 
- mai mult de 4 contraete: 12  puncte: 
Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt cum ar fi: recomandarea din partea beneficiarului 
sau angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea cerintei. 

F2. Experienta profesionalà a personalului de specialitate 
F2.2 SUBFACTORUL "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare" - are o pondere 
de 12 % in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 12 puncte. 

Pentru Inginerul proiectant instalatii sanitare - Se solicità participarea expertului propus in cadrul unor contraete de 
proiectare si/sau proiectare $Ì executie in care a ocupat o pozitie de Inginer proiectant instalatii sanitare ce au avut ca 
obiect servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico - economice (studiu de 
prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau docurnentatie de avizare a lucràrilor de interventii si/sau proiect 
tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau 
consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà cel putin in categoria de importanta C sau superior, 
conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificàrile $i 
cornpletàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

- pentru 2 contraete: 3 puncte; 
- pentru 3 contraete: 6 puncte; 
- pentru 4 contraete: 9 puncte; 
- mai mult de 4 contraete: 12 puncte; 
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Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea beneficiarului sau 
angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea cerintei. 

F2. Experienta profesionalà a personalului de specialitate 
F2.3 SUBF ACTORUL "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, ventilatii �i 

climatizare" - are o pondere de 12 % in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 
12 puncte. 

Pentru lnginerul proiectant instalatii termice, ventilatii �i climatizare - Se solicità participarea expertului propus in 
cadrul unor contraete de proiectare si/sau proiectare �i executie in care a ocupat o pozitie de lnginer proiectant 
instalatii termice, ventilatii �i climatizare ce au avut ca obiect servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire 
documentatii tehnico - economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentarie de 
avizare a lucràrilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare 
si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà cel putin in 
categoria de importanta C sau superior, conform HG 76611997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 
in constructii, cu modificàrile �i completàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

- pentru 2 contraete: 3 puncte: 
- pentru 3 contraete: 6 puncte; 
- pentru 4 contraete: 9 puncte; 
- mai mult de 4 contraete: 1 2  puncte; 
Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea beneficiarului sau 
anzaiatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indenlinirea cerintei. 

F3. Perioada de garantie a lucràrilor I Componentà calitativa I I 5% 
Punctai maxim factor 1 5  

Algoritm de calcul: Pentru factorul de evaluare .Perioada de garanJie acordata lucràrilor", punctajul se acordà 
astfel: 
a) Pentru o/erta cu cea mai mare perioadà de garantie. de 60 luni (Pmax). se acordà punctaj maxim a/oca/ 
factorului de evaluare. respectiv 15 puncte. 
b) Pentru alta perioadà de garantie ofertatà decdt cea prevàzutà la lit. a). se acordà punctajul astfel : 
Pptnt=tl'n.Pmax) x 15 unde: Pp(n) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare 'Perioada de garantie a 
lucràrilor ·: Pn - perioada de garantie a ofertei ·n ·: Pmax - perioada de garantie maximum punctatà ( dar nu mai 
mult de 60 de luni) 
Notà: I. Perioada de garantie a lucràrilor minima acceptatà = 36 luni. Oferlarea unei perioade de garantie mai 
mica decdt perioada minima. de 36 luni, conduce la declararea ofertei ca necorformà. 
2. Perioada de garantie a Iucràrilor maximà = 60 luni. Autoritatea contractantà nu va puncta suplimentar ofertarea 
unei perioade de garantie a lucràrilor mai mare decdt cea maximà precizatà, de 60 luni. 
Documentele suport: Dee/aralie privind perioada de gurantie acordata lucrarii (formularul I I). 

F4. Gestionarea deseurilor de pe I Componentà calitativa 1 9 %  
santier Punctaj rnaxirn factor 9 

Algoritm de ca/cui: Gestionarea deseurilor de pe santier - conform informa/ii/or din raportul .. E1':.J.Ll'ARE 
"DO .VO SJGNIFIC.4NT HARM" Programul Regional Sl'DMUNTEN/A 202/-1027 - Versiunea a li-a. iulie 202./­ 
RSO2. I - Promovarea màsurilor de eficientà energetica si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serà., operatori i 
economici se vor asigura cii ce! putin 70% (in greufate) din deseurile nepericuloase generate (cu exceptia 
materiale/or naturale definite in categoria 17 05 0./ - pàmdnt si pietris, a/tele decdt ce/e vizate la rubrica I 7 05 03 
din lista europeanà a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusà in HG nr. 85612002, cu 
modificàrile $i completàrile ulterioare) vor fi pregatile pentru reutilizare, reciclare $i alte operatiuni de valorificare 
materia/ii, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale. 

a) Pentru procentul ce! mai mare ofertat, peste 70% .  se acordà punctajul maxim - 9 puncte: 
b) Pentru ce/e/alte punctaje, se calculeazà proportional. respectiv - procentul ofertei n/procentul ofertei maxim 

x 9 puncte; 
Nota: Pentru procentul minim ofertat de 70% din deseurile nepericuloase generate pe santier, ce vor fi 

pregatile pentru reutilizare. reciclare $i alte operatiuni de valorificare a materiale/or, inclusiv operatiuni de 
rambleiaj care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu 
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolàri- se vor acorda O puncte, constituind 
corformitatea ofertei. 

O/erte/e care vor prezenta valori sub ce/e minime so/icitate vor fi respinse ca neconforme. 
In acesi sens, ofertantii vor prezenta o dee/aralie in care isi asuma procentul din deseurile nepericuloase 

generate care vor fi pregatile pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale. 

In cadrul Planului de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie prezentat la inceperea 
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executiei lucràrilor se va preciza modalitatea de urmàrire a acestui factor. 
Punctaj maxim tota! : I 00 
Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescàtoare a punctajului total acordat, calculat conform formulei: 
Pt = PI + P2 + P3+ P4 = unde P I ,  P2, P3 �i P4 sunt punctajele acordate pentru cei 4 factori de evaluare. 
Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarat càstigàtoare, 

11.2.6) Valoarea estimata 

Valoarea farà TVA [2.704.242,00] Monedà ron 

(In cazul acordurilor cadru sau sistemelor dinamice de achizitii - valoarea maximà tota/a estimata pentru intreaga 
durata a acelui lot) 
11.2. 7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii 

Durata in luni 74 sau in zile: - 
Contractul se reinnoieste: () Da (x) Nu 

11.2.9) lnformatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptìa 
procedurilor deschise): 

Nurnàrul de candidati 
preconizat: [ ] sau Nurnàr 
minim preconizat: [ ]/Numar 
maxim: [ ]  
Criterii obiective pentru selectarea unui numàr limitat de candidati: 

11.2.10) lnformatii nrivind variantele: 

Vor fi acceptate variante: ( ) da (x ) nu 

11.2 . 1 1 )  lnformatii nrivind optiunile 

Optiuni ( ) da ( ) nu Descrierea ontiunilor: 
11.2.12) lnformatii privind cataloagele electronìce: 

( ) Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic 

11.2.13) lnformatìì desnre fondurile Unìuniì Euronene: 

Achizitia se referà la un proiect si/sau program finantat din fonduri aie Uni unii Europene X da ( ) nu 
Prozramul Operational Reaional 2021-2027 in conditiile clauzei suspensive 
11.2 . 14 )  Informati i suplirnentare 
Ofertantul, inainate de a depune oferta, va putea vizita si inspecta amplasamentul pentru a obtine datele necesare 
pentru elaborarea ofertei. 
Amplasamentul se poate vizita doar intre data publicàrii in SEAP a anuntului de participare �i data limita de 
depunere a ofertei. 
Vizitarea aplasamentului de càtre ofertanti se va realiza in baza unei solicitàri scrise postata in SEAP, adresatà 
autoritàtii contractante cu 48 de ore inainte de data in care operatorul economie doreste vizitarea amplasamentului. 
in adresà se vor mentiona �i datele de identificare aie persoanelor pentru care se solicità aprobarea vizitàrii 
amplasamentului. 

Lotul 2 

11.2.1) Denumire lot 
"Cresterea eficientei eneraetice pentru clàdire sediu Primarie" - Sàveni 

11.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 
Cod CPV principal: 45453000- 7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (rev.2) 
Cod CPV suplimentar: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnicà pentru constructia de lucràri publice (Rev.2); 
71356200-0 - Servicii de asistentà tehnicà (Rev.2);71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri 
portante (Rev.2). 
11.2.3) Locul de executare 

Codul NUTS: R03 l5  
Locul de executare: com. Sàveni, iud. lalomita 

11.2.4) Descrierea achizitieì publice 
(natura si canti/atea produselor) 
Servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà din partea proiectantului pe durata executiei lucràrilor �i 
executia lucràrilor pentru obiectivul de investitii: "Cresterea eficientei energetice pentru clàdire sediu Primàrie"> 
Sàveni cuorind: 
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Servici i de proiectare, I 00.300,00 lei fara TV A, din care: 
Proiectare PTE (cap. 3 .5.4 si 3.5.6) 78.800,00 lei fara TVA 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cap. 3.5 .5) 9.000,00 lei fara 
TVA 
Asistenta tehnica din partea proiectantului (cap. 3 . 8 . 1 )  12.500,00 lei fara TVA 

Lucrar i constructie, 2 . 1 8 5  .350,00 lei fara TV A, din care: 
Executie lucrari ( cap. 4) 2.139.200,00 lei fara TV A 
Organizare de santier (cap. 5 . 1 )  46.150,00 lei fara TV A 

TOT AL 2.285.650,00 lei fara TV A 
Valoarea estimata a contractului ce urrneazà a fi atribuit nu cuprinde suma aferentà cheltuielilor diverse �i 

neprevàzute. 
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 455.091,80 lei fara TVA. 
Valoarea estimata a contractului nu contine alte surse necesare pentru implementare. 

Durata orestarii serviciilor de proiectare: 60 zile (conform CS); Durata de executie: 12 luni (conform CS). 

11.2.5) Criterii de atribuire 
Conform cerintelor specificate in caietul de sarcini, ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasà din punct de 
vedere economie - Cel mai bun raport calitate - pret pe baza urrnàtorilor factori de evaluare, in conformitate Cli 

dispozitiile art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificàrile �i cornpletàrile 
ulterioare. 

O Pretul cel mai scazut 

O Costui cel mai scazut 

181 Ce! mai bun raport calitate - pret 

O Cel mai bun raport calitate - cost 

Denumire factor evaluare 
FI. Pretul ofertei 

Descriere 
Componentà financiarà 

Pondere 
40% 
Punctaj maxim factor 40 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru ce/ mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim 
alocat; b) Pentru ce/e/alle preturi ofertate punctajul Ptn) se calcutea:a proportional. astfel: Ptn) ,� (Pret minim 
ofertut Pret n) x punctuj maxim alocat. 

Denumire factor evaluare Descriere 
F2. Experienta profesionalà a Componentà calitativa 
personalului de specialitate 

Pondere 
36% 
Punctaj maxim factor 36 

F2. Experienta profesionalà a personalului de specialitate 
F2.l SUBFACTORUL "Experienta profesionala a arhitectului sef" - are o pondere de 12% in totalul 
criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 12  puncte. 

Pentru Arhitectul sef - Se solicita participarea expertului in cadrul unor contraete de proiectare si/sau proiectare si 
executie in care a ocupat o pozitie prin prisma càreia a avut responsabilitàti �i sarcini de sef de proiect/coordonator al 
echipei de proiectare in raport Cli activitàtile de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico - 
economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentarie de avizare a lucràrilor de 
interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau 
extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà cel putin in categoria de importanta C 
sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, Cli 

modificàrile �i completàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

- pentru 2 contraete: 3 puncte; 
- pentru 3 contraete: 6 puncte; 
- pentru 4 contraete: 9 puncte; 
- mai mult de 4 contraete: 12  puncte; 
Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt cum ar fi: recomandarea din partea beneficiarului 
sau angajatorului sau orice alte documente similare din care s à  reiasà indeplinirea cerintei. 

F2. Experienta profesionalà a personalului de specialitate 
F2.2 SUBFACTORUL "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii sanitare" - are o pondere 
de 12 % in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 12 puncte. 

Pentru [nginerul proiectant instalatii sanitare - Se solicità participarea expertului propus in cadrul unor contraete de 
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proiectare si/sau proiectare �i executie in care a ocupat o pozitie de lnginer proiectant instalatii sanitare ce au avut ca 
obiect servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico - economice (studiu de 
prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentarie de avizare a lucràrilor de interventii si/sau proiect 
tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modemizare si/sau extindere si/sau 
consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà ce! putin in categoria de importanta C sau superior, 
conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificàrile �i 
cornpletàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

- pentru 2 contraete: 3 puncte; 
- pentru 3 contraete: 6 puncte; 
- pentru 4 contraete: 9 puncte: 
- mai mult de 4 contraete: 12  puncte; 
Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea beneficiarului sau 
angajatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea cerintei. 

F2. Experienta profesionalà a personalului de specialitate 
F2.3 SUBFACTORUL "Experienta profesionala a inginerului proiectant instalatii termice, ventilatii �i 

climatizare" - are o pondere de 12 % in totalul criteriului de atribuire, càruia ii corespunde un maximum de 
12 puncte. 

Pentru lnginerul proiectant instalatii termice, ventilatii �i climatizare - Se solicità participarea expertului propus in 
cadrul unor contraete de proiectare si/sau proiectare �i executie in care a ocupat o pozitie de Inginer proiectant 
instalatii termice, ventilati i �i climatizare ce au avut ca obiect servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire 
documentatii tehnico - economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau documentatie de 
avizare a lucràrilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare 
si/sau modernizare si/sau extindere si/sau consolidare aferente unor constructii civile care se incadreazà ce! putin in 
categoria de importanta C sau superior, conform HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 
in constructii, cu modificàrile �• completàrile ulterioare. 
Se va puncta astfel: 

- pentru 2 contraete: 3 puncte: 
- pentru 3 contraete: 6 puncte; 
- pentru 4 contraete: 9 puncte; 
- mai mult de 4 contraete: 1 2  puncte; 
Documentele suport relevante care atestà experienta specifica sunt recomandarea din partea beneficiarului sau 
anzaiatorului sau orice alte documente similare din care sa reiasà indeplinirea cerintei. 

F3. Perioada de garantie a lucràrilor I Componentà calitativa 1 1 5 %  
Punctaj maxim factor 1 5  

Algoritm de calcul: Pentru factorul de evaluare .. Perioada de garantie acordata lucràrilor", punctajul se acordà 
astfel: 
a) Pentru o/erta cu cea mai mare perioadà de garantie. de 60 luni (Pmax), se acordà punctaj maxim a/oca/ 
factorului de evaluare, respectiv 15 puncte. 
b) Pentru alta perioadà de garantie ofertatà decdt cea prevàzutà la lit. a), se acordà punctajul astfel : 
Pptnt=H'n/Pmaxt x 15 unde: Pptn) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare 'Perioada de garantie a 
lucràrilor '; Pn - perioada de garantie a ofertei 'n '; Pmax - perioada de garantie maximum punctatà ( dar nu mai 
muli de 60 de luni). 
Nota: I. Perioada de garantie a lucràrilor minima acceptatà = 36 luni. Ofertarea unei perioade de garantie mai 
mica decdt perioada minima, de 36 luni, conduce la declararea ofertei ca neconformà. 
2. Perioada de garantie a lucràrilor maximà = 60 luni. Autori/atea contractantà nu va puncta suplimentar ofertarea 
unei perioade de garantie a lucràrilor mai mare decdt cea maximà precizatà, de 60 luni. 
Documentele suport: Dee/aralie privind perioada de garantie acordata lucrarii (formularul I I). 

F4. Gestionarea deseurilor de pe I Componentà calitativa 1 9 %  
santier Punctai maxim factor 9 

Algoritm de ca/cui: Gestionarea deseurilor de pe santier - conform informa/ii/or din raportul .. EVALVARE 
"DO NO SJGNIFICANT HARlvf" Programul Regional SUDMUNTENIA 2021-2027 - Versiunea a Il-a, iulie 2024- 
RSO2.l - Promovarea màsurilor de eficientà energetica $Ì reduce rea emisiilor de gaze cu efect de sera .. , operator ii 
economici se vor asigura ca ce/ putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase generate (cu exceptia 
materiale/or naturale definite in categoria 17  05 04 - pàmdnt $i pietris, alte/e decdt ce/e vizate la rubrica 17 05 03 
din lista europeanà a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusà in HG nr. 856/2002, cu 
modificàrile $i completàrile ulterioare) vor fi pregatile pentru reutilizare, reciclare $i alte operatiuni de valorlficare 
materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale. 

a) Pentru procentul ce/ mai mare ofertat, peste 70% , se acordà punctaiul maxim - 9 puncte; 
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b) Pentru ce/eia/te punctaje, se calculeazà proportional, respectiv - procentul ofertei nlprocentul ofertei maxim 
x 9 puncte; 

Nota: Pentru procentul minim ofertat de 70% din deseurile nepericuloase generate pe santier, ce vor jì 
pregatile pentru reutilizare. reciclare $i alte operatiuni de valorijìcare a materiale/or, inclusiv operatiuni de 
rambleiaj care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale in conformi/ate cu ierarhia deseurilor $i cu 
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii $i demolàri- se vor acorda O puncte, constituind 
conformi/atea ofertei. 

Ofertele care vor prezenta valori sub ce/e minime solicitate vor fi respinse ca neconforme. 
In acest sens, ofertantii vor prezenta o dee/aralie in care isi asuma procentul din deseurile nepericuloase 

generate care vor jì pregatile pentru reutilizare, reciclare $i alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a lnlocui alte materiale. 

In cadrul Planului de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie prezentat la inceperea 
executiei Iucràrilor se va preciza modalitatea de urmàrire a acestui factor. 

Punctaj maxim tota! : I 00 
Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescàtoare a punctajului tota! acordat, calculat conform formulei: 
Pt = PI  + P2 + P3 + P4 = unde P I ,  P2, P3 �i P4 sunt punctajele acordate pentru cei 4 factori de evaluare. 
Oferta cu punctajul cel mai mare va ti declarat càstizàtoare. 

11.2.6) Valoarea estimata 

Valoarea fàrà TV A [2.285.650.00] Monedà ron 

(in cazul acordurilor cadru sau sistemelor dinamice de achizitii - valoarea maximà tota/ii estimata pentru intreaga 
durata a acelui tot) 

11.2. 7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dina mie de achizitii 

Durata in luni 74 sau in zile: - 

Contractul se reinnoieste: () Da (x) Nu 

11.2.9) lnformatii privind limita rea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia 
procedurilor deschise): 

Nurnàrul de candidati 
preconizat: [ ] sau Nurnàr 

minim preconizat: [ ]/Numar 
maxim: [ ]  
Criterii obiective pentru selectarea unui numàr limitat de candidati: 
11.2.10) lnformatii privind variantele: 

Vor ti acceptate variante: ( ) da (x ) nu 

11.2. l l) lnformatii privind optiunile 

Optiuni ( ) da ( ) nu Descrierea optiunilor: 

11.2.12) lnformatii nrivind cataloazele electronice: 

( ) Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic 

11.2.13) lnformatii despre fondurile Uniunii Europene: 

Achizitia se referà la un proiect si/sau program finantat din fonduri aie Uniunii Europene X da ( ) nu 
Programul Operational Regional 2021-2027 in conditiile clauzei suspensive 

II.2 . 14)  Informati i suplirnentare 

Ofertantul, inainate de a depune oferta, va putea vizita si inspecta amplasamentul pentru a obtine datele necesare 
pentru elaborarea ofertei. 
Amplasamentul se poate vizita doar intre data publicàrii in SEAP a anuntului de participare �i data limita de 
depunere a ofertei. 
Vizitarea aplasamentului de càtre ofertanti se va realiza in baza unei solicitàri scrise postata in SEAP, adresatà 
autoritàtii contractante cu 48 de ore inainte de data in care operatorul economie doreste vizitarea amplasamentului. 
In adresà se vor mentiona �i datele de identificare aie persoanelor pentru care se solicità aprobarea vizitàrii 
amplasamentului. 

11.3) Ajustarea pretului contractului 

11.3.1) Ajustarea pretului contractului 
x da o nu 

Ajustarea pretului se va realiza conform art. 1 2 din Instructiunea nr. 1/2021 ANAP <lupa urmàtoarea formula de 
ajustare: 
An = av + (l-av) * In/Io 

unde: 
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-,,An" este coeficientul de ajustare care urmeazà a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucràrile 
realizate in luna ,,n·•, respectiv valoarea estimata contractualà pentru toate Lucràrile executate pàna la sfàrsitul 
!unii, din care va fi scàzutà valoarea corespunzàtoare inclusa in precedenta Situatie de Lucràri, exclusiv lucràrile 
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente; 

-,,av" este valoarea procentualà a plàtii in avans fata de pretul contractului; Beneficiami nu acorda avans, 
,,av" este egal cu O. 

-,,In" este indicele de cost in constructii - tota! publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul 
Statistic de Preturi, la tabelul 15 ,  aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a !unii ,,n·•. 

-,,Io"este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioarà cu 30 de zile fata de termenul­ 
limita de depunere a ofertelor. 

Pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari, pretul serviciilor de proiectare nu se ajusteaza. 

Ìn situatia in care este necesarà prelungirea duratei de executie, iar aceastà prelungire nu se datoreazà 
responsabilitàtii contractuale a executantului, pretul serviciului de asistentà tehnicà se ajusteazà, <lupa 
urrnàtoarea formula: 
A = suma in it iala de actualizat x !PC/I 00, unde A - valoarea actualizata; IPC - este indice le preturilor de 
consum. 
Formula de ajustare se aplica in conditi ile clauzei 22 .3. ( I ) ,  numai in situatia in care durata serviciilor de 
asistenta tehnica depàseste 24 luni. 

in eventualitatea modificàrii legislatiei cu impact asupra pretului contractului, se vor aplica clauzele 23.3 din 
contract. 

SECTIUNEA lii: INFORMATI! JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

111.1) Conditii de pa rticipa re 

111.1.l) Capacitatea de exercitare a activitàti! profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in 
registrele profesionale sau comerciale 

Ili.I.I.a) Situatia personata a candidatului/ofertantului: 

I. Ofertantul unic/Ofertantul asociatiTertul sustinator/Subcontractantul trebuie sa demonstreze ca nu se 
incadreaza in prevederile art. 164. 165 si 167 din Legea nr. 98/ 2016 cu rnodificàrile �i cornpletàrile ulterioare. 

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE in conformitate cu art 193 alin ( I )  din L98/2016. Documcntele jusuficauve care 
probeazà indcphrnrca cclor asumatc prm complctarca DUAE se vor prczerua actualizatc, la solicuarea AC, doar de càtre ofertantului clasat 
pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluàrii ofertelor sunt· 
- certificate fiscale cu privare la plata rmpozitelor. taxelor sau a contributi i lor la bugetul generai consolidate (buget locai. bugct dc stat etc.) 
valabile la momcntul prezcntaru pentru sediul pnncipal. iar pcntru sediilc secundare/punctcle dc lucru. se va prezcnta o declaraue pc propria 
ràspundere. 
- cazierul judiciar al operatorului economie �1 al membrilor organului de administrare, de conducerc sau de supravegherc al respectivului 
operator economie. sau a celor ce au putere de reprezcntare. de decizie sau de contro! in cadrul acestuia, �a cum rezultà din certilicatul 
constatator ernrs dc ONRC/actul constitutiv: 
- dupà caz, documente prin care se dernonstreazà tàptul c à  operatorul economie poate beneficia de derogàrile prevàzute la art. 166 alin. (2). 
art. 167 alm. (2). an. 1 7 1  din L98/20l6: 
- alte documcnte cdificatoarc. dupà caz. 

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: 

- pentru sediul principal, certificate fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul 
generai consolidate (buget locai, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile 
secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaratie pe propria ràspundere. 

B . Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate aie 
tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa 
dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul 
generai consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului 
asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unici ofertantul asociat/tertul sustinator 
este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul 
prezentarii acestora. 

Tn cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de 
natura celor prevàzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeazà toate situatiile prevàzute la art. 164, 
165 �i 167, autoritatea contractantà are obligatia de a accepta o declaratie pe propria ràspundere sau, dacà  in 
tara respectivà nu exìstà prevederi legale referitoare la declaratia pe propria ràspundere, o declaratie autentica 
data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are 
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competente In acest sens. 

Potentialii Ofertanti, rezidenti in Uniunea Europeanà �i ìn tàrile din Spatiul Economie European (SEE), pot 
utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la urrnàtoarea adresà: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search 
pentru a identifica documentele care urmeazà sa fie prezentate ca documente justificative (dacà acestea sunt 
disponibile in tara respectivà), 

Nota I :  Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economie despre care fie 
are cunostinta ca si-a incalcat obligatiìle privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul generai 
consolidai, iar acesi lucru a fost stabilii printr-o hotaràre judecatoreasca sau decizìe admìnistrativa avànd caracter 
definitiv si obligatoriu in conformitate cu tegea statului in care respectivul operator economie este infiintat sau 
cu cele aie statului membru al autoritàtii contractanre: fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca 
respectivul operator economie si-a incaica! obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiìlor la 
bugetul generai consolidat. 

Nota 2: Operatorul economie nu este exclus din procedura de atrìbuìre daca, anterìor decizieì de excludere, isi 
indeplineste obligatiìle prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul generai consolidai datorate ori 
prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte 
facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobànzi ori penalitati de intàrziere 
acumulate sau a amenzilor. 

Nota 3 :  Operatorul economie nu este exclus din procedura de atribuire atunci cànd dupà caz cuantumul 
impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul generai consolidai datorate si restante, este mai mie de I 0.000 lei . 

Nota 4 : Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economie impotriva caruia s-a 
deschis procedura generala de insolventa atunci cànd, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de 
operatorul economie in cauza. stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. 
Aceasta presupune ca respectivul operator economie se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile 
necesare pentru a intocmi un pian de reorganizare fezabil, ce permite continuarea. de o maniera sustenabila. a 
activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integrai graficul de implementare a 
planului de reorganizare aprobat de instanta. 

Nota 5 :  Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul 
economie a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in 
legatura cu procedura in cauzà in urrnàtoarele situatii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

- ofertele transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezintà 
asernànàri semnificative din punct de vedere al continutului, documentelor nestandardizate potrivit 
documentatici de atribuire. 

- in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire 
se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradui al doilea inc lusiv ori 
care au interese comune de natura personata, financiara sau economica sau de orice alta natura. 

- un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individuai cat si in comun cu alti operatori economici sau 
doar in comun cu alti operatori economici. 

Nota 6: inainte ca autoritatea contractantà sà excludà din procedura un ofertant care se afta in situatia prevàzutà 
la art. 167 alin . l lit. t), aceasta trebuie sa-i acorde respectivului ofertant posibilitatea de a demostra ca implicarea 
sa in pregàtirea procedurii nu poate denatura concurenta, 

Nota 7: Autoritatea contractantà este obligatà sa excludà din procedura de atribuire orice operator economie, 
organizat ca societate pe actiuni, al càrui capitai socia! este reprezentat prin actiuni la purtàtor �i care nu face 
dovada identitàtii detinàtorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtàtor. 

Nota 8: Autoritatea contractanta va exclude un operator economie in orice moment al procedurii de atribuire in 
care ia la cunostinta ca operatomi economie se afta, avànd in vedere actiunile sau in actiunile savàrsite inainte 
sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 ,  de natura sa atraga excluderea 
din procedura de atribuire. 

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire 
sunt: 

UAT Judetul Ialomita: 
Marian PAVEL- Presedintele Consiliului Judetean Ialomita; 
Emil-Catalin GRIGORE- Vicepresedinte; 
Mihai Neacsu - Vicepresedinte; 
Adrian Robert IONESCU - Secretarul Generai al Judetului Ialomita; 
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Iulian-Grigorin DOGARU - Director Executiv, Directia Coordonare Organizare; 
Nicolae-Cristian Ràureanu - Director executiv adj., Directia Coordonare Organizare; 
Ana- Maria HAIMANA - Consilier Juridic Directia Coordonare Organizare; 
Gabriela-Virginia TEODORESCU - Sef serviciu Directia Coordonare Organizare; 
Ramona-Fiorentina NOV AC - Consilier Juridic Directia Coordonare Organizare; 
Liliana !ON - Consilier Juridic Directia Coordonare Organizare; 
Cosmina Stefania DO ROBA T- Consilier Juridic Directia Coordonare Organizare; 
Mihaela MOROIANU - Director Executiv Directia Buget Finante; 
Tanusa NAST ASE - Consilier Directia Buget Finante; 
Silvia -Petruta DIMACHE - Director executiv adjunct Directia Buget Finante; 
Anamaria-Cristina PETRE - Consilier Directia Buget Finante; 

Mariana Stanciu - Director Executiv Adjunct Directia Investitii �i Servicii Publice; 
Ramona-Antonela Dumitru - Sef serviciu Directia Investiti i �i Servici i Pubi ice; 
Oana-Ramona Flangea - Sef serviciu U .I.P; 
Gheorghe PROCA - Director Executiv Directia Achizitii si Patrimoniu; 
Mirela - Genina PREDA - Sef serviciu Directia Achizitii si Patrimoniu; 
Romeo-Sorin CIRIBLAN primar UA T MÀRCULE�TI 
Daniela-Mariana DRÀGOI primar UA T SÀVENI 

Comisia de evaluare pentru lotul I 
Presedinte cu drept de vot: 

- Doina- Elena SPATARELU - consilier achizitii publice Directia Achizitii �i Patrimoniu CJI; 
Membri comisie de evaluare: 

- Carmen-Gabriela PANAIT-DRAGHICI - consilier achizitii publice Directia Achizitii �i Patrimoniu CJI: 
- lon DINU - reprezentant desemnat al UAT MÀRCULE�Tl; 

Membri de rezervà: 

- Cosmin Mihai NEGOIU - consilier achizitii publice Directia Achizitii �i Patrimoniu CJI; 
- Traian TASTAMAN - consilier Serviciul Unitale Implementare Proiecte, Directia Amenajarea Teritoriului �i 
Urbanism, CJ Ialornita. 

Comisia de evaluare pentru lotul 2 
Presedinte cu drept de voi: 

- Doina- Elena SPAT ARELU - consilier achizitii publice Directia Achizitii �i Patrimoniu CJI; 
Membri comisie de evaluare: 

- Carmen-Gabriela PANAIT-DRAGHICI - consilier achizitii publice Directia Achizitii �i Patrimoniu CJI; 
- Càtàlin-Iulian MA T ACHE - reprezentant desemnat al UA T SÀVENI. 

Membri de rezervà: 
- Cosmin Mihai NEGOILi - sef serviciu Directia Achizitii �i Patrimoniu CJI; 
- Luiza GHEORGHE - consilier Directia lnvestitii si Servici i Publice CJI. 

111.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitàtii profesionale: 

Operatori i economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditi ile legii din tara de 
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economie este legai constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de 
anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatea ce face obiectul 
contractului. 

Documente de confirmare: 

Operatorul economie va selecta in DUAE, sectiunea Criterii de selectie - A : lndicatie globala pentru toate 
criteriile de selectie. Se va completa DUAE de elitre operatorii economici participanti la procedura de atribuire 
cu informatiile aferente situatici lor. 

Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, 
respectiv certificai constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in 
tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

111.1.2) Situatia economica �i financiarii 

Nivel(uri) minim(e) a(le) standardelor care ar putea Modalitatea de indeplinire 
fi impuse: 

Autoritatea contractanta a decis sa nu solìcite cerinte privind situatia economica si financiara, conform 
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orevederilor art. 175 din Legea nr. 98/2016 

111.1.3) Capacitatea tehnicà �i profesionalìi 

Nivel(uri) minim(e) a(le) standardelor care ar putea Modalitatea de indeplinire 
fi impuse: 

I. Experienta similarìi: 
Cerinta 1 :  
Conform preveder i lor art. 180 a/in. (i) din L. nr. 98120 i 6 cu modificàrile # compie tari/e ulterioare - cerintele se 
aplicà prin raportare la fiecare lot in parte 
a). Dovedirea experientei similare - lucràri executate 

Ofertantilor li se solicità sa demonstreze ca au dus la bun sfàrsit lucràri similare executate in ultimii 5 ani 
(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), la nivelul unui contract, maxim 3 contraete, in 
valoare/valoare cumulata de cel putin: 

- 2.563.392,00 lei fara TV A pentru lotul 1 
- 2 . 185.350,00 lei fara TV A pentru lotul 2 
Pentru demonstrarea experientei similare se vor accepta contraete ce au avut ca obiect executarea de lucrari 

de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aferente unor constructii civile care se 
incadreaza cel putin in categoria de importanta C sau superior, conform normativelor in domeniu. 

Conform Art. 1 1 ,  alin. (3) din Instructiunea ANAP Nr. 2/2017, lucràrile finalizate (duse la bun sfàrsit) vor fi 
considerate urrnàtoarele: 

a) lucràri receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu 
prevederile legale �i tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau 

b) lucràri receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucràrilor; sau 
c) lucràri receptionate insotite de proces-verbal de receptie finalà. 

Modalitatea de indeplinire: 

Operatomi economie va selecta in DU AE. sectiunea Criteri i de selectie - A: lndicatie globala pentru toate 
criteriile de selectie. Se va completa DUAE de càtre operatorii economici participanti la procedura de atribuire 
cu informati ile aferente situatici lor. 

Conform prevederilor art. I 96 alin. (I )  si (2) din Legea nr .98/2016 privind achizitiile publice cu modificàrile �i 
completàrile ulterioare, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe 
primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa 
demonstreze indeplinirea cerintei. 
Documentele prin care operatorii pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii aie 
unor parti relevante aie contractelor pe care le-au indeplinit: documente/ recomandari emise de beneficiarul 
lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor 
si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau 
Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei 
de capacitate tehnica. 
Enumerarea anterioara nu este limitativa sau cumulativa, ci are rol doar de exemplu. Astfel, ofertantii pot depune 
orice documente justificative daca din acestea rezulta urmatoarele elemente: executantul lucrarii, beneficiarul 
lucrarii, obiectul lucrarii, valoarea finala a lucrarii, perioada de realizare a lucrarilor �i faptul cà  au fost duse la 
bun sfàrsit, 
Daca valorile contractelor de natura similarà sunt in alta monedà decàt leu, pentru conversie se va lua in 
considerare cursul mediu de referintà publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, 
disponibil pe adresa www.bnr.ro. 
Nota I :  Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerintele se demonstreaza prin luarea in 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE 
integrat SICAP. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SICAP a 
Formularului nr. 4 - Acord de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificai calificat, 
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditi ile legii. 
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens 
vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/20 I 6 si aie art. 48 din HG nr. 395/20 I 6. 
Nota 3:  In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa 
DUAE integrat SICAP. 
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: 
- Angajamentul ferm privind sustinerea tehnicà �i profesionalà acordata de tertul sustinator, in conformitate 
cu Formulami nr. 5 - Angajament privind sustinerea tehnica, respectiv experienta similara anexat. Angajamentul 
ferm va fi incarcat in SICAP imoreuna cu DUAE integrat SICAP si cu oferta si va fi semnat cu semnatura 
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electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in 
conditiile legii. 

documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv 
prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se 
constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SICAP impreuna cu 
Angajamentul ferm, cu DUAE integrat SICAP si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, 
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 
Nota 5: in situatia decalàrii termenului-limità stabilit pentru depunerea ofertelor, limita inferioarà a perioadei de 
5 ani aferentà experientei similar se extinde cu perioada de timp aferentà decalàrii, urmànd a fi considerata 
indeplinità cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizàrii contractului de experientà similarà in 
intervalul de timp nou rezultat. 

b). Dovedirea experientei similare - servicii prestate 
Conform prevederilor art. i 80 a/in. (I) din L. nr. 98,2016 cu modificàrile $i compie tari/e ulterioare - cerintele se 
aplicà prin raportare lafìecare lot in parte 
Ofertantilor li se solicità sa demonstreze ca in ultimii 3 (trei) ani au prestat servicii similare in baza unuia sau 
mai multor contraete, servici i a caror valoare cumulata a fost de cel putin: 

- 140.850 ,00 lei rara TV A pentru Lotul J; 

- I 00.300.00 lei farà TV A pentru Lotul 2. 

Prin servicii similare se inteleg servicii de aceeasi natura si complexitate cu serviciile ce urmeaza a fi prestate, si 
anume: servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico-econornice (studii de 
prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau docurnentatie de avizare a lucràrilor de interventi i si/sau proiect 
tehnic de executie) pentru lucràri de constructie si/sau reabilitare si/sau modemizare si/sau extindere, aferente 
unor constructii civile care se incadreazà cel putin in categoria de irnportantà C sau superior, conform 
normativelor in domeniu. 

Conform Art. 9, alin. (3 )  din Instructiunea ANAP Nr. 2/20 I 7, serviciile duse la bun sfàrsit vor fi considerate 
urrnàtoarele: 
a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitàtilor ce reprezintà experienta 
sirnilarà sa perrnità elaborarea unui livrabil care sà poatà fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; 

b) servicii receptionate la sfarsitul prestàrii: sfarsitul prestàrii nu presupune expirarea perioadei de 
garantie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor in cadrul contractelor de tip FIDIC. 

Modalitatea de indeplinire 

Operatorul economie va selecta in DUAE. sectiunea Criterii de selectie - A: lndicatie globala pentru toate 
criteriile de selectie. Se va completa DUAE de càtre operatorii economici participanti la procedura de atribuire 
cu informatiile aferente situatici lor. 

Conform prevederilor art. 196 alin. ( I )  si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pubi ice cu rnodificàrile �i 
cornpletàrile ulterioare, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe 
primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa 
demonstreze indeplinirea cerintei. 

Documentele prin care operatorii pot lndeplini cerinta privind experienta similara referitoare la serviciile prestate 
sunt urmatoarele: 

-copii aie unor parti relevante aie contractelor pe care le-au indeplinit; documente/ recomandari emise de 
beneficiami serviciilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la 
terminarea prestarii servici i lor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de 
autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru 
confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. 
Enumerarea anterioara nu este limitativa sau cumulativa, ci are rol doar de exemplu. Astfel, ofertantii pot depune 
orice documente justificative daca din acestea rezulta urmatoarele elemente: prestatomi serviciilor, beneficiarul 
serviciilor, obiectul serviciilor, valoarea finala a servici i lor, perioada de prestare a serviciilor. 
Daca valorile contractelor de natura similarà sunt in alta monedà decàt leu, pentru conversie se va lua in 
considerare cursul mediu de referintà publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, 
disponibil pe adresa www.bnr.ro 
Nota: in situatia decalàrii terrnenului-limità stabilii pentru depunerea ofertelor, limita inferioarà a perioadei de 3 
ani aferentà experientei similare se extinde cu perioada de timp aferentà decalàrii, urmànd a fi considerata 
indeplinità cerinta pentru teti operatorii care au prezentat dovada finalizàrii contractului de experientà similarà in 
intervalul de timp nou rezultat. 
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Il. Subcontractare 

Se vor preciza partiilpartilor din contract pe care operatomi economie intentioneazà sa o/le 
subcontracteze, dacà este cazul. 

Operatorilor economici li se solicità precizarea pàrtii/pàrtilor din contract pe care intentioneazà sii o/le 

subcontracteze. Operatorii economici ofertanti precizeaza in DUAE nurnàrul �i data acordului de subcontractare 

pentru partea propusà pentru subcontractare. 

Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau 

comuna, pe de o parte, si un alt operator economie ori un profesionist, in intelesul Codului Civil , pe de alta parte, 

prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate (servicii sau lucrari) legate de indeplinirea 

contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire. 

in cazul in care operatorul economie a decis sii subcontracteze o parte din contrae! $i se bazeazà pe capociuuile 
subcontractantului pentru executarea pànii respective, subcontrcatantul trebuie sa completeze un DUAE 
separai. cu toate informatiile mentionate la art. 193 a/in. (I) lit. a). iar pentru ce/e de la art. /93. a/in. (I) lit. b) 
$i e) sa bifeze indicatia globala pentru toate criteriile de selectie. 

Acordul de subcontractare (Formularul nr. 3) va fi depus prin mijloace e/ectronice impreuna cu oferta si DCAE, 
jìind semnat cu semnatura electronica extinsa. ba:::ata pe un certificat calificat. eliberat de un furnizor de servici i 
de certificare acreditat in conditi ile legii . 

. -icordul de subcontractare incheiat intre operatorul economie ofertant si operatorul economie subcontractant 
trebuie sa mentione:::e clar modul de exercitate a optiunii in ceea ce priveste plata ca/re subcontractor, in 
corformitate cu prevederile art. 218 $Ì urmàtoarele din Legea 98,,2016. 

Modalitatea de indeplinire - Operatorul economie va selecta in DUAE. sectiunea Criterii de selectie - A: 
Indicati e globala pentru toate criteri i le de selectie. De asemenea, fiecare subcontractant va completa unformular 
DCAE integrai in SEA.P separai care sa cuprinda irformatiile solicitate. 

Operutorul economie clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibi!e l'a [ace 
dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti. prin prezentarea de documentejustificauve aie 
acestora. la solicitarea autoritatii contrae/ante. 

Sistem de asigurare a calitatii 

► Certificate emise de organisme independente cu privi re la standard de asigurare a calitatii 

Conform preveder i/or art. 180 a/in. (I) din L. nr. 98'2016 cu modificàrile $i completàri!e ulterioare - cerintele se 
aplicà prin raportare lajìecare lo/ in parte 

Operatorilor economici li se solicità prezentarea de certificàri specifice care atestà respectarea de càtre acestia a 
standardelor de asigurare a calitàtii SR EN ISO 900 I sau echivalent in domeniul constructiilor in relatie cu 
domeniul lucràrilor contractului (proiectare/constructii de clàdiri/lucràri de eficienta energetica/lucrari de 
reabilitare termica/lucrari de instalatii pentru constructii etc), fie printr-un certificai emis de un organism de 
certificare acreditat, fie prin alte mijloace de proba privind sistemul de management al calitàtii  ce pot ti furnizate, 

In vederea indeplinirii cerintei, Operatorul economie va selecta in DUAE, sectiunea Criterii de selectie - A: 
Indicatie globala pentru toate criteri ile de selectie. 

Ofertantul clasat pe primul loc <lupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului va prezenta 
la solicitarea Autoritatii Contractante Certificati e emis/e de organisme independente, respectiv ISO 900 I sau 
echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea 
unui nivei corespunzator al calitatii, echivalent cu ce! solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare 
asociat in parte, daca este cazul. 

Nota I :  Daca un grup de operatori economici depune o oferta cornuna, cerinta se demonstreaza individuai de 
catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. 

Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001  sau echivalent nu poate ti indeplinita prin intermediul unei alte 
persoane (tert sustinator). 

Nota 3 :  In cazul in care operatorul economie demonstreaza ca nu are acces la un certificai de calitate ori nu a 
avut posibilitatea de a-1 obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul 
poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea 
unui nivei corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. 

Nota 4: Autoritatea contractantà va accepta certificate echivalente, emise de organisme de certificare acreditate 
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stabilite in alte state membre. 

► Certificate emise de organisme independente cu privire la standarde de management de medio 

Conform prevederilor art. 180 a/in. (I) din L. nr. 98/2016 cu modificàrile $i completiirile ulterioare - cerintele se 
aplicà prin raportare la fiecare lot in parte 

Operatorilor economici li se solicità prezentarea de certificàri specifice care atestà respectarea de càtre acestia a 
standardelor sau sistemelor de management de mediu ISO 1400 I sau echivalent ln domeniul constructiilor in 
relatie cu domeniul lucràrilor contractului (proiectare/constructii de clàdiri/Iucràri de eficienta energetica/lucrari 
de reabilitare termica/lucrari de instalatii pentru constructii etc), fie printr-un certificat emis de un organism de 
certificare acreditat, fie prin alte mijloace de proba privind sistemul de management al calitàtii ce pot fi fumizate. 

In vederea indeplinirii cerintei, Operatorul economie va selecta in DUAE, sectiunea Criterii de selectie - A: 
lndicatie globala pentru toate criteri ile de selectie. 

Ofertantul clasat pe primul loc <lupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta 
la solicitarea Autoritatii Contractante Certificar/e emis/e de organisme independente, respectiv ISO 14001 sau 
echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea 
unui nivei corespunzator al managementului de mediu, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, 
pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. 

Nota I :  Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individuai de 
catre fiecare membru in parte. pentru partea de contrae! pe care o realizeaza. 

Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte 
persoane (tert sustinator). 

Nota 3: In cazul in care operatomi economie demonstreaza ca nu are acces la un certificat de management de 
mediu ori nu a avut posibilitatea de a-I obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, 
ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi. in masura in care probele/dovezile prezentate confirma 
asigurarea unui nivei corespunzator al managernentului de rnediu. echivalent cu cel solicitat prin documentatia 
de atribuire. 

Nota 4 :  Autoritatea contractantà va accepta certificate echivalente, emise de organisme de certificare acreditate 
stabilite in alte state mernbre. 

III. 1.4) Regoli �i criterii obiective de participare 

Lista �i descrierea succinta a regulilor �i criteriilor: 

lii. 1.5) Informatii privind contraetele rezervate 

o Contractul este rezervat unor ateliere protejate/ intreprinderilor sociale de insertie �i operatorilor economici al 
càror scop este integrarea socialà �i profesionalà a persoanelor cu handicap sau defavorizate 

o Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejatà 

III. 1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: 

111.1.6.a) Garantie de participare: 

Ofertantul va consti tu i o garanti e pentru partici pare in cuantumul: I% din valoarea estimata, si anurne: 

27.042,42 lei pentru LOTUL I 

22.856,50 lei pentru LOTUL 2 

Perioada de valabilitate a GP trebuie sa fie egalà ce! putin cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 12 luni 
de la termenul limita de primire a ofertei. AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in 
care perioada de valabilitate a GP trebuie prelungita in rnod corespunzator. 

GP trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis in conditiile legii. (art. 154 din Legea nr. 98/2016) . 

GP se transmite in SEAP impreunà cu oferta �i celelalte documente aie acesteia, cel mai tàrziu la data �i ora­ 
limità de depunere a ofertelor. in cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul 
RO67TREZ39 I 5006XXX000 1 2 1 ,  deschis la Trezoreria Slobozia. Documentul de platà va fi incàrcat in SEAP 
pànà la data limita de depunere a ofertelor. 
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Dupà aceastà datà, AC solicità ofertantilor clarificàri in scopul prezentàrii in originai a documentului privind GP, 
in cazul in care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a càror valabilitate este 
conditionatà de prezentarea in forma originala. 

in cazul participàrii in comun la procedura de atribuire, GP trebuie constituità in numele asocierii �1 s à  
mentioneze cà acoperà in mod solidar teti membrii grupului de operatori economici. 

GP se returneazà de càtre AC in conditiile art. 154" l din L98/2016. 

111.1.6.b) Garantia de buna executie: 

Cuantumul GBE reprezintà 10% din pretul contractului de achizitie publica rara TVA �i se va constitui in 
conformitate cu prev art. 154 alin (3) �i (4) din L98/2016. precum �i cu prev art. 40 din HG 395/2016. GBE se va 
constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi 
prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 1 5  zile de la data semnarii contractului de 
achizitie publica. 

111.1.8) Forma juridicà pe care o va tua grupul de operatori economici càruia i se atribuie contractul: 

Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016. 

IIl.1.9) Legìslatta aplicabilii: 

a) Legea privind achizitiile pub/ice nr. 981]0 I 6 cu modificàrile si completàrile ulterioare. 

b) Legea privind remediile $i ciii/e de atac in materie de atribuire a contraete/or de achizitie publica. a 
contraete/or sectoriale si a contraete/or de concesiune de lucràri si concesiune de setvicii, precum si pentru 
organizarea si functionarea Constliului National de Solutionare a Contesta/ii/or nr /0/12016 cu modificàrile 
si completàrile ulterioare; 

e) 11·Wlf'.AY-IPGOl'RO 

d) HG 395. 2016 cu modificàrìle si completàrile ulterioare 

e) Legislatia incidentà in domeniul obiectului contractului prevàzutà in caietul de sarcini 

111.1.10) Criterii de selectie a participantilor: 

111.2) Conditii referitoare la contract 

111.2.1) Informatii privind o anumità profesie 

□ Prestarea serviciilor in cauzà este rezervatà unei anumite profesii 

[Numai pentru contraetele de servici i] 

111.2.2) Conditil de executare a contractului: clauza suspensive descrisa la capitolul 11.1.4) 

111.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului 

□ Obligatie de a preciza numele �i calificàrile profesionale aie angajatilor desernnati pentru executarea 
contractului 

Sectiunea IV: Procedura 

IV. I) Descriere 

IV.I.I) Tipul procedurii 
x Licitatie deschisà 

□ Procedura accelerata 
Justi fi care: 

o Licitatie restrànsà 

□ Procedura accelerata 
Justificare: 

o Procedura competitiva cu negociere 
□ Procedura accelerata 
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Justificare: 
o Dialog competitiv 
o Parteneriat pentru inovare 
o Procedura sirnplificatà 

o O singura etapà 
o Mai multe etape 

[Rubricile JV.1.2, IV. I. 7 si JV.1.9 se afiseazà si trebuie completate doar in cazul concursurilor de solutii.J 

IV.1.3) Informatii privind acordul-cadru sau un sistem dinamic de achizitii 
o Achizitia implica incheierea unui acord-cadru 

o Acord-cadru cu un singur operator economie 
o Acord-cadru cu mai multi operatori economici 

Nurnàrul maxim preconizat de participanti la acordul cadru: [] 
o Achizitia implica un sistem dinamic de achizitii 

o Sistemul dinamic de achizitii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari 
Ìn cazul acordurilor-cadru - justificarea oricàrei durate care depàseste patru ani: - 

IV.1.4) Informatii privind reducerea nurnàrului de solutii sau de oferte in timpul negocierilor sau al 
dialogului 

o Aplicarea unei licitatii care sii se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv nurnàrul solutiilor care 
trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate 

IV.1.5) Informatii privind negocierea inumai pentru procedurile competitive cu negociere) 

o Autoritatea contractantà i�i rezervà dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fàrà a desfàsura 
negocieri 

I\'. 1.6 Informatii despre licìtatia electronicà 

o Se va organiza o licitatie electronica nu 

Inforrnatii suplimentare despre licitatia electronicà: 

IV .1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice/sectoriale (AAP) 

Achizitia intrà sub incidenta Acordului privind achizitiile publice/sectoriale o da x nu 

IV.2) Informatii administrative 

IV.2.1) Publicarea anterioarà privind aceastà procedura 

Numàrul anuntului in JO S: [ ][ ]( ][ ]/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

( Unul dintre urmàtoarele: Anunt de intentte; Anunt privind profilul cumpàràtoruluii 

IV.2.2) Termen limita pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului 

Data: (zzll/aaaa; Ora locala: (hh:mm) 

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare càtre candìdatii 

selectati 

Data: (zzll/aaaos 

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: [LB. ROMANA] [ ] 

IV.2.5. Data prevàzutà pentru inceperea procedurilor de atribuire: (zz/11/aaaa) 

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul càreia ofertantul trebuie sa i�i mentina oferta 

Oferta trebuie sii fie valabilà pana la: (zzll//aaaa) 

sau Durata in luni: 12 luni (de la terrnenul-Iimità de primire a ofertelor) 
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IV.4) Prezentarea ofertei 
Oferta trebuie transmisà exclusiv prin mijloace electronice in SEAP. Toate documentele ce compun oferta vor fi 

semnate cu sernnàturà electronicà extinsà, bazatà pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat in conditiile legii �i incàrcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul 
informatic. 
in acest sens operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP ca ofertanti. La accesarea documentatici de 
atribuire via: https://e-licitatie.ro/pub potentialii ofertanti sunt invitati sa examineze toate documentele �i sa 
notifice autoritàtii contractante eventualele conflicte, erori, discrepante etc. sau sa solicite clarificàrile care sunt 
considerate necesare utilizànd coordonatele persoanei (persoanelor) de contact rnentionate mai sus. 

A. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incàr aceasta sa respecte cerintele prevàzute in Caietul de 
sarcini si Documentatia de Atribuire (D.A.L.I., studii de specialitate. avize, acorduri) �i sa asigure posibilitatea 
identificàrii si verificàrii corespondentei intre aceasta si respectivele cerinte. 
Prezentarea elementelor propunerii tehnice privind proiectarea trebuie sa asigure posibilitatea verificarli 
corespondentei cu informatiile prevàzute in D .A .L.I. pe care trebuie sa le dezvolte corespunzàtor, sa respecte 
prescriptiile prevàzute in actele normative in vigoare, care reglementeazà proiectarea lucràrilor. Cerintele impuse 
in O.AL.I. sunt minimale . 
Achizitorul va lua in considerare toate propunerile tehnice care asigurà un nivei calitativ �i tehnic cel 
putin egal cu cel solicitat prin D.A.L.I. 

Propunerea tehnica va fi structurata dupà cum urmeazà: 
I. Metodologie �i organizare 
Pentru fiecare etapa de proiectare/lucrare de executat identificata de ofertant ca fiind justificatà si 

necesarà pentru atingerea obiectivelor contractului se va completa in Formularul propunere tehnicà metodologia 
de realizare, resursele umane necesare �i responsabihtàtile acestora, conditionalitàtile �i rezultatele 
asteptate precum �i riscurile specifice asociate acesteia. 

Toate serviciile de proiectare $i lucràrile independente identificate de ofertant vor fi centralizate in 
formularul propunere tehnicà $i vor fi corelate cu graficul de prestare/executie. 

2.Graficul tizie de prestàri servicii/executie lucràrì 
Ofertantul va prezenta graficul de executie pentru activitàtile de proiectare $i executie, care va fi detaliat 

pe luni.  incepànd cu luna I .  Graficul va cuprinde durata. succesiunea activitàtilor si inter-relationarea acestora in 
cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucràrilor. Din graficul de executie trebuie sa 
rezulre ca durata de executie asumata poate fi respectata cu parcurgerea tuturor etapelor/ activitàtilor solicitate 
prin normele aplicabile activitàtilor din cadrul contractului. 

-Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele: 
I )  Formular 1 3  -  Formular de propunere tehnicà 
2) Declaratia privind perioada de garantie acordata lucrarii - formularul 1 1 .  
3) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, socia! si al 
relatiilor de munca - Formular 8 . Obligatiile referitoare la conditiile de munca si sanatale la locul de munca, 
conform Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006 si HG nr.I091/2006 privind cerintele 
minime de securitate si sanatale la locul de munca. Obligatiile relevante in domeniul mediului conform O.U .G 
nr. 195/2005 privind protectia mediului,  cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii in acest sens se pot 
obtine de pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale: www.mmuncii.gov .ro, de pe site-ul lnspectiei 
Muncii:  www.inspectiamuncii.ro precum si de pe site-ul Ministerului Med iulu i :  www.mmediu.ro/. Asociatii in 
oferta au obligatia de a transmite Formularul 8 .  
-I) Formularul nr. 10. DECLARATIE privind respectarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/1995 
republicatà 
5) Autoritatea contractanta solicita ofertantului completarea Formularului nr. 9 privind insuirea modelului de 
contract propus. Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub forma de solicitari de 
clarificari, prin intermediul SEAP, inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru a putea fi 
aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati. Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a 
clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 
6) In cazul asocierii, propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu modul de impartire a sarcinilor intre operatorii 
economici implicati, precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane 
utilizate. 
Note: 
a) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente aie 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza 
prevederile caietului de sarcini. 
b) Orice alte informati i cu caracter tehnic vor fi traiate de ofertant intr-un capito! separai al propunerii 
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tehnice, denumit ,,Alte aspecte tehnice". 
c) Propunerea tehnica trebuie sa tina cont de eventualele modificari aie documentatiei de atribuire ca 
urmare a raspunsurilor la cererile de clarificari. 
d) Orice referire din cuprinsul prezentei documentati i de atribuire (inclusiva caietului de sarcini), prin care 
se indica o anurnità origine, sursà, productie, un procedeu special. o marca de fabricà sau de comert, un brevet de 
inventie si/sau o licentà de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insolita de mentiunea "sau echivalent". 
e) Persoanele juridice stràine participante la procedura de atribuire pentru dovedirea cerintelor din documentatia 
de atribuire vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidentà impreunà cu traducerea autorizatà in 
limba romana. 

B. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea flnanciarà va cuprinde pretul tota! ofertat, valoare fiirii TV A care se completeazà in sistemul 
electronic SEAP in rubrica special dedicata ,,Oferta financiarii", precum �i urmiitoarele documente: 

I )  Formularul de Propunere Financiarà (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea contractantà 
- Formular nr. 7), inclusive Anexa la fonnularul de Propunere Financiarà. 

2) Graficul generai de realizare a investitiei publice. 
3) Graficul de plàti. 

Oferta financiara va fi criptata obligatoriu in SEAP, in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din HG nr. 
395/2016 cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare. 
Prin completarea formularului de oferta - Formular 7, ofertantul isi manifesta dorinta de a se angaja din punct 
de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta. Orice alte documente privind oferta 
financiara si/sau justificarea acesteia se incarca in SEAP sub semnatura electronica extinsa, in campul destinat 
Ofertei financiare. 
Pretul din formularul de ofertà va reprezenta pretul total al executàrii contractului in conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini �i va ti exprimat in lei fara TV A. 

Pretul ofertat va fi exprimat in lei. fara TV A (cu 2 zecimale). Valoarea TVA se evidentiaza distinct. 

C. Modul de prezentare a ofertei 
Ofertantii trebuie sa transmità oferta �i documentele asociale doar in format electronic, conform instructiunilor 

din prezentul document, �i doar prin incàrcarea acestora in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul 

informatic. cel tàrziu la data �i ora limita pentru primirea ofertelor specificate in anuntul de participare. 

Riscurile depunerii ofertei, inclusiv forta majorà, sunt suportate de elitre ofertant. Autoritatea contractantà nu va 

lua in considerare nici o ofertà intàrziatà sosità dupà termenul limita de depunere a ofertelor, <lupa cum este 

acesta specificai in anuntul de participare corespunzàtor acestei proceduri - Sectiunea IJ'.2.2. Termen limita 

pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 

Pentru transmiterea ofertei in SEAP documentele care compun oferta vor ti semnate cu semnàturà electronicà 

extinsà, bazatà pe un certificai calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile 

legii �i incàrcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sisternul informatic. Dupà inscrierea in procedura 
ofertantii pot depune oferta in SEAP in ecranul de vizualizare al procedurii. 

Documentele care compun oferta vor fi incàrcate in sectiunile special dedicate din cadrul sistemul electronic la 

adresa https://e-licitatie.ro/pub prin urmarea pasilor descrisi in manualul de utilizare. 
OFERT A IN FORMAT ELECTRONIC (SEAP) V A CUPRINDE: 
I )  dovada constituirii garantiei de participare insotita de documentul de plata prin care se face dovada constituirii 
instrumentului de garantare (chitanta/ordin de plata). 
2) DUAE incarcat de toti Operatorii Economici implicati in procedura (Ofertant individuai, membru al unei 
Asocieri, Tert Sustinàtor). 
3) Acordul de subcontractare/acordurile de subcontractare pentru subcontractantii cunoscuti la momentul 
depunerii ofertei - Formular nr. 3 [dacà este cazul]; 
4) Acordul de asociere, semnat de toti membri i Asocierii [doar in cazul unei Asocieri] - Formular nr. 4; 
5) Ìmputernicire [daca e cazul] - Formular nr. 12 ;  
6) Angajament al Tertului Sustinàtor (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea tehnicà �i profesionalà a 
Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnicà si/sau 
profesionalà/sustinerea economica �i financiarà si anexele acestuia constànd in documentele transmise 
operatorului economie Ofertant de càtre tertul/tertii sustinàtor/sustinàtori din care rezultà modul efectiv in care 
acestia din urmà asigurà indeplinirea angajamentului de sustinere [dacà este cazul] - Formular nr. 5; 
7) DECLARA TIE privind respectarea prevederilor art. 1 3  din Legea nr. I 0/1995 republicatà -Formular nr. 1 O; 
8) Propunerea Tehnicà; 
9) Propunerea Financiarà; 

La transmiterea ofertei in SEAP, separarea informatiilor tehnice de cele financiare si incarcarea lor in rubricile 
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special dedicate este obligatorie. 
Nota I :  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: 

Solicitarile de clarificari cu privire la Documentatia de atribuire, precum raspunsurile la acestea se vor 
adresa si vor fi publicate in mod exclusiv in SEAP, in format electronic. 

Pentru comunicarea ulterioara depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de 
clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP. Operatorii economici vor 
transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin 
intermediul SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa, conform prevederilor Legii 
nr.455/200 I privind semnatura electronica. 
Nota 2: Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de 
ofertanti, se solicita numerotarea ofertei respectiv, a tuturor paginilor astfel incat acestea sa poata fi identificate 
in mod facil. 
Nota 3: Conform prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificàrile �i completàrile 
ulterioare, in cazul in care ofertantìi indica in cuprinsul ofertei ca anumite Informatii din propunerea 
tehnicà, clemente din propunerea financiarà si/sau fundamentàri/justificàri de pret/cost sunt 
confldentiale, au obligatia de a motiva �i de a prezenta dovada care le confera caracterul de 
confldentialitate, ce devine anexà la oferta. 
in caz contrar, Autoritatea contractanta nu va lua in considerare caracterul confidential al acestora, farli 
a mai solicita ulterior clarificàri in acest sens. 
Nota 4: Autoritatea Contractanta va informa operatorii economici cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de 
atribuire in conformitate cu prevederile legale in vigoare. lndiferent de momentul initierii procedurii de atribuire. 
autoritatea contractanta va verifica, inainte de incheierea contractulul, respectarea dispozitiilor referitoare la 
angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele pubi ice. 
Nota 5: lnainte de incheierea ccntractuiui. ofertantului declarat castigator, in conditiile in care acesta este o 
asociere, i se va solicita sa prezinte Acordul de asociere in originai. 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptà in prealabil conditiile generale si particulare care guverneazà 
viitorul contract de achizitie publicà, dupà cum sunt acestea prezentate in docurnentatia de atribuire, ca fiind 
singura bazà de desfàsurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situatia ori de conditiile proprii aie 
ofertantului. 

Sectiunea VI: lnformatiì complementare 

VI.I) Informatii privind periodicitatea 

Aceastà achizitie este periodica o da x nu 

Perioadele estimate de depunere a anunturilor viitoare: 

Vl.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice 

o Se va utiliza sistemul de comenzi electronice 

o da x nu 

o Se va accepta facturarea electronicà 

x da o nu 

o Se vor utiliza plàtile electronice 

x da o nu 

VI.3) Informatii suplimentare 

Comisia de evaluare va stabili ofertele castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire ,,Cel mai bun raport 
cal itate-pret", 

Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din Norme, " in cazul in care douà sau mai multe oferte sunt clasate pe 
primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avànd in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in 
ordinea descrescàtoare a ponderilor acestora. in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractantà are 
dreptul sa solicite noi propuneri financiare, �i oferta càstigàtoare va ti desemnatà cea cu propunerea financiarà 
cea mai mica." 

Autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SICAP la Sectiunea 
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"Intrebari") prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai 
in urma solicitarii autoritàtii contractante. 

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente 
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la 
o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau 
echivalent". 

Vl.4) Proceduri de contestare 

VI.4.1 Orzanìsmul de solutionare a contestatiilor 

Consiliul National de Solutionare a Contestati i lor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitate: Bucuresti, Cod NUTS RO32 l Bucuresti, Cod Postal: 
030084, Tara:Romania, E-mail:oftice@cnsc.ro, Telefon:+40 2 13 10464 1 ,  Fax:+40 213104642 / 
+4021890074, Adresa web a sediului principal al autoritatii contractante (URL) htto://www.cnsc.ro 
VI.4.3 Procedura de contestare 

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Caile de atac precum si termenele de exercitare aie acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea I O 1/2016 
privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor 
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si 
functionarea Consil iului National de Solutionare a Contestati i lor, cu modificàrile si comnletàrile ulterioare. 

Vl.4.4 Serviciul de la care se not obtine informatii privind procedura de contestare 

X Da □N u  
Daca da, 

Denumire oficiala: JUDETUL IALOMITA (CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA) Directia Coordonare 
Orzanizare -Serviciul Juridic 
Adresa: str. Chimici, nr. 2 1  

Localitate: Slobozia Cod nostal: 9200 13 Tara: ROMANIA 
E-mail: contact0lciialomita.ro Telefon: -,.40 243230200 

Adresa Internet (LRL ) :  httn://ciialomita.ro/ Fax: �-40 243230250 
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MODELEDEFORMULARE 

Formularul nr. 1 :  Scrisoare de garantie bancara pentru participare cu ofertà la procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publicà 
Formularul nr. 2: - 
Formularul nr. 3: Acord de subcontractare 
Formularul nr. 4: Acord de asociere 
Formularul nr. 5: Angajament privind sustinerea tehnica, respectiv experienta similara 
Formularul nr. 6: - 
Formularul nr. 7: Formularul de oferta si anexa 
Formularul nr. 8: Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, socia! si cu 
privire la relati ile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii 
Formularul nr. 9: Declaratia de acceptare a conditiilor contractuale si modul de constituire al 
garantiei de buna executie 
Formularul nr. 10: DECLARA TIE privind respectarea prevederilor art. 13  din Legea nr. 10/1995 
republicatà 
Formularul nr. 11: DECLARATIE PRIVINO PERIOADA DE GARANTIE ACORDATÀ 
LUCRÀRII 
Formularul nr. 12: Ìmputernicire - MODEL 
Formularul nr. 13: Formular propunere tehnica 



Formularul nr. I 

BANCA/SOCI ET ATEA DE ASIGURÀRI 

( denumirea) 

SCRISOARE DE GARANTIE 

pentru participare cu ofertà la procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publica 

Càtre .. 
(denumirea autoritàtii contractante �i adresa completa) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achizitie 
publicà), noi (denumirea bàncii/societàtii de asiguràri), avànd sediul inregistrat la 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ad resa bàncii/società tii de asiguràri), ne 
obligàm fata de (denumirea autoritàtii contractante) sa plàtim suma de 
... ....... ............. ... ......... . ..... ..................... . .  (in litere �i in cifre) in mod irevocabil �i neconditionat. respectiv la prima cerere 
scrisà a beneficiarului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate, cu conditia ca in cererea sa, 
autoritatea contractantà sa specifice ca suma cerutà de ea �i datoratà ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre 
situatiile urrnàtoare: 

ofertantul (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a 
acesteia; 
oferta sa fiind stabilita càstigàtoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si 
oricum nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului; 
oferta sa fiind stabilita càstigàtoare, ofertantul (denumirea/numele) nu deschide 
cont la dispozitia autoritatii contractante, la o institutie de credit bancara agreata de ambele parti, in cazul in care 
partile conv inca garantia de buna executie sa se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parti aie; 
oferta sa fiind stabilita càstigàtoare, ofertantul (denumirea/numele) a refuzat sa 
semneze contractul de achizitie publicà in perioada de valabilitate a ofertei. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de . 

Parafata de Banca/societatea de asiguràri (sernnàtura autorizatà) in ziua luna anul 



Formularul nr. 3 

ACORDDESUBCONTRACTARE 

nr .! . 

La contractul de achizitie publicà nr / . . . . . . . . . . . .  incheiat intre 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (denumire 
autori tate contrae/anta) privind 
furnizarea la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  (denumire contracti. 

1. Piirti contractm,te: 

Acest contrae! este incheiat in tre S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cu sediul in 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (adresà, tel.fax), reprezentatà 
prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director Generai �i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Director Economie, denurnità in cele ce urmeazà contractant 
generai 

�i 

S.C . cu sediul in 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tadresà, te I.fax). 
r i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Director 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Director Economie. denurnità in 
subcontractant. 

2. Obiectul contractu/ui: 

reprezentatà 
Generai �i 

cele ce urmeazà 

Art.I.. tlucràri, produse, servicii) ce fac 
obiectul prezentului contract sunt de: 

Art.2. Partea/pàrtile din contract ce se vor realiza de elitre subcontractant reprezintà . . .. .  %  din totalul serviciilor/lucràrilor 
ce urmeazà a fi executate. 

Art.3. Contractantul generai va plàti subcontractantuluì urrnàtoarele sume: 

lunar, in termen de (zile) de la primirea de elitre contractantul generai a facturii intocmite de subcontractant, 

contravaloarea (lucrar i, produse, servici i) executate in perioada respectivà; 

plata (lucràrilor, produselor, serviciitor) se va face in limita asiguràrii 

finantàrii .. . . . . . . . . . . . . . (lucràrilor, produselor, serviciilor) de càtre beneficìarul . 

(denumire autori/are contractantà). 

La solicitarea subcontractantului, acesta poate fi platit direct de catre autoritatea contractanta in conditiile art. 2 1 8  din 

Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4. Durata de executie a . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .. .  .  .  (lucrar i lor, produselor, serviciilor) este in 
conformitate cu contractul, esalonatà conform graficului anexà la contract. 

Art.5. Durata garantiei de bunà executie este de luni �i incepe de la data sernnàrii procesuluì verbal Incheiat 
la terminarea (lucràrilor, produselor, serviciilor). 

Art.6. Contractantul generai va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 



3. Alte dispozitii: 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a (lucràrilor, 

produselor, servici ilor) �i neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajatà de contractantul generai 
in fata beneficiarului, subcontractantul va plàti penalitàti de % pe zi intàrziere din valoarea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  (lucràrilor, produselor, serviciilor) nerealizatà la termen. 

Pentru nerespectarea termenelor de platà prevàzute la art.3., contractantul generai va plàti penalitàti de % pe 
zi intàrziere la suma datoratà, 

Art.8. Subcontractantul se angajeazà fata de contractant cu aceleasì obligatii �i responsabilitàti pe care contractantul le are 
fata de investitor conform contractului 

. . .  idenumire contrae I). 

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabilà. Dacà acest lucru nu este posibìl, litigiile se vor solutiona pe 
cale legala. 

Prezentul contrae! s-a incheiat in douà exemplare, càte un exemplar pentru fiecare parte. 

(conlractant) (subcontractant) 

Nota I :  Prezentul acord constituie un model orientativ �i se va completa in functie de cerintele specifice aie obiectului 
contractului/contractelor. 
in cazul in care oferta va fi declaratà càstigàtoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii ln care 
contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantà, 
Este interzisà subcontractarea totalà a contractului. 

Nota 2: In situatia in care ofertantul este o asociere, acordul de subcontractare se va incheia cu asocierea. 



Formularul nr. 4 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. din 
---- -------- 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se lncheie intre : 
S.C , cu sediul in , str . 
nr , telefon , fax , inmatriculatà la Registrul Comertului din 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sub nr , cod unic de inregistrare , cont 
bancar in care se vor efectua plàtile de càtre Beneficiar , deschis la 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  ,  adresa banca: , reprezentatà de 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  avànd functia de , in calitate de asociat - 
LIDER DE ASOCIERE 
SI 

S.C , cu sediul in , str. , 
Nr. , telefon , fax , inmatriculatà la Registrul Comertului din 
. . . .. . .. .... . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .  ,  sub nr , cod unic de inregistrare , cont 
. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ,  deschis la , reprezentatà de 
...... . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .  ,  avànd functia de .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. . . , in cali tate de 
ASOCIAT 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusà din: 
=� (i -lider de asociere) ; 

= (ii - Asociat 1) ; 

= (iii - Asociat n}, 
avànd ca scop: 
a) participarea la procedura de achizitie publicà organizatà de pentru atribuirea contractului 

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publicà in cazul desemnàrii ofertei 
comune cajìind cdstigàtoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale 
conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere �i declarate 
castigàtoare urmare transmiterii de càtre a comunicàrii rezultatului procedurii. 
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridicà �i nu va putea fi tratatà ca o entitate de sine stàtàtoare, 
neavànd calitate de subiect de drept distinct (Art. 1 9 5 1  Cod Civil). 
Art. 2.4. Activitatea desfàsuratà in cadrul Asocierii se realizeazà pe baza principiului independentei 
comerciale �i juridice a fiecàrei Parti �i pece !  al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale 
asumate in vederea realizàrii scopului Asocierii. 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE V ALABILIT ATE AL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat 
cu , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta �i 
indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar. 

CAPITOLUL IV -OBLIGATIILE PA.RTILOR. 
Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este . 
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 
reprezentant autorizat sa primeascà instructiunile contractuale pentru �i in numele tuturor membrilor 



Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondentà cu Beneficiami �i, totodatà, va detine 
puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiami. 
Art. 4.2. Se irnputerniceste , avànd calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea 
ofertei comune �i depunerea acesteia in numele �i pentru asocierea constituità prin prezentul acord. 
Art. 4.3. Partile vor ràspunde individuai �i solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate 
responsabilitàtile �i obligatiile decurgànd din sau in legatura cu Contractul. 
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va aparà �i va despàgubi cealaltà Parte pentru toate daunele previzibile 
sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incàlcarea obligatiilor asumate prin 
Contract, de elitre Partea culpabilà. 
Art. 4.5. In situatia in care Beneficiami suferà un prejudiciu in implementarea / derularea contractului 
" " se va indrepta impotriva oricàrui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine 
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacà respectivul prejudiciu a fost cauzat prin 
actiunea/ornisiunea unui alt membru al asocierii. 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmàtoarele cazuri: 
a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului lntre Asociere si Beneficiar; 
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului; 
e) la lncetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere �i Beneficiar, in conformitate cu 
prevederile Contractului . 

CAPITOLUL VI - AL TE CLAUZE 

Art. 6.1. Membrii asocierii convinca asociatul - in calitate de Lider 
al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuàrii operatiunilor financiar-contabile, 
respectìv emiterea �i incasarea facturilor aferente Contractului ,, ". 
Datele de identificare sunt urmatoarele: 
Numele t ìtu laru lui de cont: 
Adresa: 
NumarTVA: 
Reprezentant Legai: 
Telefon/fax/e-rnail: 
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Numar cont bancar: 
IBAN: 
* Asociatul - m cali tate de Lìder al Asocierii, va emi te si incasa facturile aferente 
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de 
identificare: 
Denumire: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Inregistrare: 
Numàr de ordine in Registrul Comertului: 
Cont Bancar: 
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Reprezentant Legai: 
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este 
persoanajuridica nerezidenta in Romania." 
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % (in litere), 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  % (in litere) 
Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustinà ori de càte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizàrii contractului, 
acordàndu-si sprijin de natura tehnicà, managerialà sau/si logistica ori de càte ori situatia o cere. 



Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi lndreptàtità sa vàndà, cesioneze sau in orice alta modalitate sa 
greveze sau sa transmità cota sa sau parte din aceasta altfel decàt prin efectul legii �i prin obtinerea 
consimtàmàntului scris prealabil atàt al celorlalte Parti càt �i al Beneficiarului. 
Art. 6.5. Prezentul acord se completeazà in ceea ce priveste tennenele �i conditiile de executare a 
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre (liderul de asociere) 
�i Beneficiar. 
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele �i toate efectele ce decurg din, 
sau in legatura cu acestea, vor fi guvernate de I egea romana. 
(2) Litigiile izvoràte din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse 
instantelor de drept comun. 
(3) Solutionarea litigiilor izvoràte din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii �i 
Beneficiar, se va realiza de elitre instanta judecàtoreascà de contencios administrativ �i fiscal romana, 
conform Contract. 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana. 
Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astàzi in exemplare. 

LIDER ASOCIA T 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive aie societatii) 
Nume si prenume 

(semnatura si stampita) 

ASOCIAT 1 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive aie societàtii) 
Nume �i prenume 

(semnatura si stampita) 

ASOCIAT n 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive aie società/ii) 
Nume fi prenume 

(semnatura si stampita) 

Nota I :  Prezentul Acord de Asociere confine clauzele obligatorii, partile putdnd adàuga si alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnàturii reprezentantului lega! sau reprezentantului imputemicit conform actelor 
statutare/constitutive aie societàtii conduce automat la nu/itatea Acordului de Asociere. 



Tert sustinàtor tehnic �i profesional 

( denumirea) 

Formularul nr. 5 

ANGAJAMENT TERT SUSTINÀTOR TEHNIC - EXPERIENTA SIMILARÀ 

Càtre, UAT Judetul Ialomìta 

Cu privi re la procedura pentru atri bui rea contractului avand ca obiect (se va completa cu 
denumirea contractului), noi (denumirea tertului sustinàtor tehnic $i profesional), ne 
obligàm, in mod ferm, neconditionat �i irevocabil, sa punem la dispozitia.......... ... ( denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice �i profesionale necesare pentru indeplinirea integrala �i 
la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate �i contractului ce urmeazà a tì lncheiat lntre 
ofertant �i Autoritatea Contractantà, 

Acordarea sustinerii tehnice �i profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor. cu exceptia celor care au fost incluse in 
propunerea financiarà, 

in acest sens, ne obligàm in mod ferm, neconditionat �i 
. . . . . . . . . . . . . . . .  (denumirea ofertantului): 

irevocabil, sa punem la dispozitia . 

A. resursele tehnice sì/sau profesionale: .. 
in acest caz, disponibilizarea resurselor mentionate se va realiza neconditionat, in functie de necesitàtile care apar pe parcursul 
indeplinirii contractului, in vederea indeplinirii integrale, reglementare �i la termen a acestuia; 
8 . experìenta similarii solicitatà de achizitor prin Documentaria de atribuire. in valoare totalà de Lei farà 

TVA. 

in acest caz. in situatia in care ofertantul lntàmpina dificultàti pe parcursul derulàrii Contractului, ne obligàrn sa 
ne mobilizàm resursele/utilajele/personalul astfel Incàt sa intervinà eficient, intr-un timp rezonabil, in cazul in care situatia 
necesità acest lucru, indiferent de locul lui de stabilire in Romania sau lntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o tarà 
tertà. Sub acest aspect, precizam In continuare, intr-o maniera concludentà, modul concret in care ne vom mobiliza 
resursele/utilajele/personalul astfel incàt sa intervenim eficient, Intr-un timp rezonabil. In cazul ln care situatia necesità acest 
lucru, indiferent de locul de stabilire al subscrisei ìn Romania sau intr-un alt stat membru al Uni unii Europene sau o tara terta, 
!?i anume: 

. . . . . . .  (se completeazii de ciitre tenui sustinàtor, sub sanctiunea neluiirii i11 seamà a angajamentului prezentats. 

in consecintà, In situatia in care ofertantul pe care il sustinern intàmpinà dificultàti sau nu i!ìi va executa obligatiile asumate, 
conform Contractului, iar achizitorul va notifica acestuia si subscrisei activarea obligatiei de executare a acelor obligatii prin 
intermediul subscrisei, in calitate de tel1 sustinàtor, ne obligàm ca, in termenul rezonabil stipulat in notificare, dar nu mai 
tàrziu de 1 5  zile de la primirea acesteia: 

- in cazul sustinerii conform lit. A, sa punem la dispozitia ofertantului resursele care fac obiectul acestui angajament, 
nominai, in mod complet si in stare functionalà, respectiv disponibile pentru indeplinirea contractului, 

si/sau (in functie de obiectul angajamentului) 
in cazul sustinerii conform lit. 8, sa ne rnobilizàm cu toate resursele necesare in vederea ìndeplinirii integrale, 
reglementare si la termen a obligatiilor respective, substituindu-ne ofertantului in derularea viitoare a 
Contractului, in conditiile, la termenele si la pretul contractate. 

De asemenea. in acelasi cadru (conditi i, termene si, dupà caz, preturi), ne obligàm sa sernnàrn cu achizitorul un act juridic 
care sà ateste punerea la dispozitie a resurselor transferabile angajate ( conform lit. A), respectiv, in cazul resurselor 
netransferabile (conform lit. 8), sa concretizeze substituirea de càtre subscrisà a contractantului (ofertantul) In derularea 
viitoare a Contractului in calitate de prestator. 
In aceste scopuri, pe perioada de valabilitate a acestui angajament ne obligàm sa conservàm in patrimoniul subscrisei, cu 
orice titlu legai valabil, resursele tehnice si/sau profesionale puse la dispozitie prin acest angajament (pentru angajamentul 
privind resurse transferabile - lit. A), respectiv sa asiguràrn resursele tehnice si/sau profesionale care sunt necesare pentru 
garantarea 'ìndeplinirii integrale, reglementare �i la termen a obligatiilor contractuale, prin implicarea noastrà directà (pentru 
angajamentul privind resurse netransferabile - lit. 8). Orice modificàri privind obiectul materiai al angajamentului, cum ar fi 
inlocuirea, instràinarea, schimbarea sau alte operati uni juridice prin care acesta ar fi afectat, produse pe durata de val ab i li tate 
a angajamentului, vor fi notificate achizitorului in scris si in prealabil cuce! putin 15  zile, in vederea exprirnàrii acordului cu 
privire la modificàrile care pot tì realizate, cu respectarea documentatiei de atribuire �i a Contractului, in conditiile legii . 

Noi, (denumirea tertului sustinàtor tehnic �i profesional). declaràm ca intelegem sa ràspundern, in mod 
neconditionat, fata de Autoritatea contractantà pentru neexecutarea oricàrei obligatii asumate de (denumlre 



ofertant), in baza contractului, �i pentru care (denumire operatorul) a primit sustinerea tehnicà �i profesionalà 
conform prezentului angajament, renuntànd in acest sens, definitiv �i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau 
discuti une. 

Noi, (denumirea tertului sustinàtor te/mie si profesional), declaràm ca intelegem sa renuntàm defìnitiv �i irevocabil 
la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atàt fata de Autoritatea contractantà, càt �i fata de idenumire 
ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, partialà sau totalà, sau la executarea cu intàrziere sau in mod necorespunzator 
a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi (denumirea tertului sustinàtor tehnic si profesional), declaràrn ca intelegern sa ràspundem pentru prejudiciile 
cauzate Autoritatea contractante ca urmare a nerespectàrii obligatiilor prevàzute in angajament, fiindu-ne in mod 
corespunzàtor aplicabile clauzele contractuale privind ràspunderea �i daunele aferente neexecutàrii obligatiilor care revin 
prestatorului incepànd cu data primirii notificarii din partea achizitorului privind punerea la dispozitie a resurselor angaj ate 
sau substituirea contractantului in Indeplinirea contractului. 

Noi, (denumirea tertului sustinàtor tehnic si profesional), declaràm ca, in contextul asurnàrii acestui angajament 
de susiinere, intre noi �i ofertantul (denumire ofertant) nu existà �i ne asumàm ca nu vom semna conventii de vreun 
fel care sa diminueze ori sa excludà aplicabilitatea vreunei prevederi a acestui angajament ori a dispozitiilor legale sau a 
clauzelor contractuale aplicabile �i nici responsabilitatea ofertantului sustinut sau a subscrisei. 

Prezentul reprezintà angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.182 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, care dà dreptul Autoritatea contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de càtre noi a 
anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnicà �i profesionalà acordatà . 
(denumirea ofertantului). 

Data completàrii: __ / __ / __ 

Tert sustinàtor, 

(semnatura autorizatà) 

Nota I :  Prevederile prezentului formular reprezintà continutul rrururn al intelegerii dintre ofertant �i tert cu pnvire la 
acordarea sustinerii, In cazul in care partile doresc sa stabileascà �i alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o inte legere 
scrisà separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravinà prevederilor prezentului 
angajament. 

Nota 2: Odatà cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia s à  prezinte documente transmise acestuia de càtre 

tertul/tertii sustinàtor/sustinàtori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/teràii sustinàtor/sustinàtori va/vor asigura 
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea 
vor fi incàrcate ìn SEAP odatà cu DUAE, semnate cu sernnàturà electronicà extinsà, bazatà pe un certificat calificat, eliberat 
de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 



Anexa la Formularul nr 5 

Tert sustinàtor tehnic 

( denumirea/numele) 

DECLARATIE 
privind experìnta sìmtlarà 

Subsemnatul, (nume $i prenume) in cali tate 
. . .... ..... . ... . . . .. . . . .... . . . . . . .. ... ... . ..... . ... ... .....  idenumirea tertului sustinàtor tehnic), avànd 

.............................................................. tadresa tertului sustinàtor tehnic}, tel.: , 
fax: , e-mail: , Cod tìscal , Certitìcat 

al 
la 

de 

de imputernicit 
sediul inregistrat 

inmatriculare/inregistrare (nr. inmatriculare/lnregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: 
_____________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

Activitàti CAEN pentru care existà autori zare (se va solicita dupà caz, certijìcatul 
constata/or conform càruia operatomi economie indeplineste condi/i ile de functionare specifìce pentru activitatea CAEN in 
care se inserte obiectul contractului de achizitie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacà este cazul: 
I. 
--------------------------- 

(ad rese complete. tele/on/fax, certificate de inmatricuiare/inreglstrare'i 
2. _ 
declar pe propria ràspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, c à  datele prezentate in tabelul de mai 
jos sunt complete �i corectc in ficcare detaliu �i inteleg ca autoritatea contractantà are dreptul de a solicita, in scopul verificàrii 
�i confirrnàrii declaratiilor, situatiilor �i documentelor care insotesc oferta. orice informatii suplimentare in scopul verificàrii 
datelor din prezenta declaratie. 

* )  Se precizeazà calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fide :  contractant unic sau contractant 
conducàtor (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. 
** )  Se va preciza data de inceperc �i dc fìnalizare a contractului. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate cornercialà, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informati i reprezentantilor autorizati ai . 

tdenumirea 1i adresa autoritàtii contrae/ante) 

Nr. Obiect CPV Denumirea/ Procent Perioada de 
crt. contract numele Calitatea *) Pret tota! indeplinit de derulare a 

beneficiarului/ contract prestator (%) contractul u i 
clientului * * )  
Adresa 

I 2 3 4 5 6 8 

I 

2 

. . . . .  

cu privire la orice aspect tehnic �i financiar in legatura cu activitatea noastrà. 

Operator economie, 

Nume $i prenume 
(semnàturà autorizatà) 



OFERTANTUL 

(denumirealnumele ofertant) 

FORMULAR DE OFERTA 

LOTUL ... 

Càtre . 

(denumirea autori/ii/ii contrae/ante �i adresa completii) 

Formularul nr. 7 

Ca ràspuns la Anuntul dumneavoastrà de Participare la procedura de atribuire pentru contractul 
______________________ , declaràm urmàtoarele: 

1. Acceptàm prevederile Documentatiei de Atribuire, aie Documentatici tehnice �i aie Documentelor 
informative, In totalitatea lor, farà rezerve sau restrictii, asa cum aceasta a fost publicatà in SEAP, inclusiv cu 
clarificàrile/modificàrile/completàrile ulterioare (inclusiv anexele acestora). 

2. Ne oferim sa executàm, in conformitate cu conditiile din Documentaria de Atribuire �i cu conditiile �i 
termenele limita impuse, fàrà rezerve sau restrictii, proiectarea si executia obiectivului de investitii .in 
valoare totala de . . .. .. . lei fàrà TV A, la care se adaugà taxa pe valoare adàugatà de . . .  % in valoare de 
_________ (suma in litere �i in cifre) lei. 

3. Ne angajàm ca 1n cazul in care oferta noastrà este stabilità càstigàtoare, s à  incepem lucràrile càt mai 
curànd posi bi I dupà primirea ordinului de incepere �i sà terminàm lucràrile in conformitate cu graficul de executie 
din cadrul propunerii tehnice in luni calendaristice. 

4. Mentinem aceastà ofertà valabilà pentru o perioadà de zile respectiv pana la data de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �i ea va ràmàne obligatorie pentru noi �i poate fi acceptatà oricànd inainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

5. Dacà oferta noastrà va fi desemnatà càstigatoare, noi vom asigura o garanti e de buna executie de I 0% 
din pretul contractului farà TV A, asa cum este stipulat prin conditi ile de contract. 

6. Declaràrn ca liderul de asociere, daca e cazul, este . De asernenea, 
confirmàm ca nu participam pentru acelasi contract in nicio alta ofertà indiferent sub ce forma (individuai, ca 
membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant) �i suntem ràspunzàtori in fata legii pentru executarea 
contractului. Noi confirmàrn c à  liderul asocierii este autorizat s à  mijloceascà �i s à  primeascà instructiuni pentru 
�i in numele fiecàrui membru al asocierii. 

7. Cunoastem faptul ca membrii asocierii au ràspundere solidarà �i individuala fata de autoritatea 
contractantà in privinta participàrii atàt in procedura de atribuire càt �i ulterior semnàrii contractului. 

8. Vom informa imediat Autoritatea Contractantà, dacà va apàrea vreo modificare in situatiile de mai sus, 
la orice moment in timpul procedurii de atribuire. 

10 .  Intelegern ca toate costurile privind constituirea garantiei de participare �i transmiterea acesteia, 
precum �i toate costurile legate de elaborarea �i depunerea ofertei vor fi suportate de noi �i nu vom solicita vreodatà 
Autoritàtii Contractante rambursarea acestora. 

1 1.  Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT (Nume si adresa): _ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): _ 
BANCA (Numele si adresa Bancii): _ 
IBAN: 

------------- 

12. Declaràm cà  am luat la cunostintà de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penai 
referitor la "Declararea necorespunzàtoare a adeviirului.fàcutà unei persoane dintre ce/e prevàzute in art. 175 
sau unei unitàti in care aceasta isi desfàsoarà activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 



sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejuràrilor. declaratiafàcutà serveste la producerea acelei 
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendii." 

Data _ 

Reprezentant legai Ofertant unici Lider 

(denumirea operatorului economie si a reprezentantului legai) 
________ (semnatura si stampi la) 

Reprezentant legai Ofertant asociat 1 
(denumirea operatorului economie si a reprezentantului legai) 
________ (semnatura si stampi la) 

Reprezentant legai Ofertant asociat n 
(denumirea operatorului economie si a reprezentantului legai) 

________ (semnatura si stampila) 



OFERTANTUL 

(denumirealnumele ofertant) 

Anexa la Formularul de oferta - lotul .... 

Càtre .. 
(denumirea autori/ii/ii contrae/ante 1i adresa completa) 

Tabe! centralizator de pret, in lei (fàrà TV A) 

Documentati ile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

Proiectare Verificarea tehnicà de calitate a proiectului tehnic �i a detaliilor de executie 

Proiect tehnic �i detalii de executie 

Tota! valoare farà TV A - proiectare 

Asistentà 
Pe perioada de executie a lucràrilor 

tehnicà Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contro! al lucràrilor de 
executìe, avizat de càtre lnspectoratul de Stat in Constructii 

Tota! valoare farà TV A - asistenta tehnica 

Constructii �i instalatiì 

I .  Lucrari de consolidare 

2. Lucrari de reabilitare a soclului si eliminarea infiltratiilor din sol 

3 .  Lucrari de termoizolare a peretilor de fatada 

4. lnlocuirea tamplariei 

5. Termoizolare acoperis 

6. Refacerea instalatiilor de incalzire, ventilati i si climatizare 

Cheltuicli 
7. Refacerea instalatiilor electrice 

pentru 8. Refacerea instalatiilor sanitare 

investitia 9. Lucrari conexe (fìnisaje si reparatii interioare, conformare cerinte securitate incendiu) 
de baza Montaj utilaje, echipamente tehnologice �i functìonale 

6. Refacerea instalatiilor de incalzire, ventilati i si climatizare 

9. Lucrari conexe (conformare cerinte securitate incendiu) 

Vtilaje, echipamente tehnologice �i functionale care necesità montaj 

6. Refacerea instalatiilor de incalzire, ventilati i si climatizare 

7. Refacerea instalatiilor electrice 

8. Refacerea instalatiilor sanitare 

9. Lucrari conexe (conformare cerinte securitate incendiu) 

Organi zare Lucrati de constructii �i instalatii aferente organizàrii de santier 

de santier Cheltuieli conexe organizàrii santierului 

Tota! valoare farà TV A - executie lucrari 

Tota! valoare contract farà TV A 

Data cornpletàrii __ / __ / __ 

(nume. prenume # semnàturà), 

L.S. 

in calitate de legai autorizat sà semnez oferta pentru �i in numele . 
(denumirea/numele operatorului economie) 



Formularul nr. 8 

OPERA TOR ECONOMIC 

( denumirea/numele) 

Declaratie privind respectarea reglementìirilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatnlor de muncìi �i 
privind respectarea legìslatiet de securitate �i sìinìitate in muncìi 

Subsemnatul(a). .... . . . . . . . . . . .... .... . .  (nume/ prenume), domiciliat(a) in .. 
(adresa de domiciliu), identitìcat(a) cu act de identitate (Cli Pasaport). seria , nr , eliberat de , la 
data de , CNP , in cali tate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (in cazul une i Asocieri. se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru 
atribuirea contractului de lucrari organizatà de 
___________________ declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta 
reglementàrile obligatorii din domeniul rnediului, social �i al relatiilor de muncà. 

De asemenea, declar pe propria ràspundere, ca pe toatà durata contractului, voi respecta legislatia de securitate �i 
sànàtate in rnunca, in vigoare. pentru tot personalul angajat in prestarea serviciilor. 

Totodatà, declar cà am luat la cunostintà de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penai referitor la 
"Declararea necorespunzàtoare a adevàrului, fàcutà une i persoane dintre ce/e prevàzute in art. 175 sau une i unitàti in care 
aceasta i$i desfàsoarà activitatea in vederea producerii une i consecinte jundice, pentru sine sau pentru a/tu/, atunci cànd, 
potrivit legii ori imprejuràrilor, declaratia fàcutà serveste la producerea ace/e i consecinte, se pedepseste cu inchisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amendà,", 

Data _ 
Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 

(denumirea Ofertantului - in cazul unci Asocieri. toata Asocierea; 
si denumirca reprezentaruului imputernicit) 

________ (semnatura si stampila) 

Nota: in situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei c à  va subcontracta parte/pàrti din contract, Formularul vajì 
completat $i de càtre subcontractantii dee/ara/i in o/erta. 



Formularul nr. 9 

Operator economie 

(denumirea/numele) 

Declaratia 
de acceptare a conditiilor contractuale si modul de constituire al garantiei de buna executie 

Subsemnatul (nume �i prenume), reprezentant irnputemicit al . 
(denumirea/numele �i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in numele 
asocierii (dadi este cazul) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avànd 
ca obiect , ca am citit �i suntem de 
acord rara rezerve cu termenii �i clauzele contractuale obligatorii prevàzute in «Contract» din 
Documentaria de atribuire �i consimtim ca, in cazul in care oferta noastrà este stabilita ca fiind 
càstigàtoare sa semnàm contractul de achizitie publicà in conformitate cu prevederile din Documentattia 
de atribuire. 

In cazul adjudecarii, vom constitui garantia de buna executie sub urmatoarea forma (se bifeaza 

modalitatea aleasa): 

□ Virament bancar; 

□ lnstrument de garantare bancar; 

□ Instrument de garantare emis de o societate de asigurari; 

□ Retineri succesive din sumele datorate; 

Data completarii .. 
Numele �i prenumele: [ ] 
Functia: [ ] 
Autorizat sa semneze aceastà ofertà in numele: 
[ ] 

Semnàtura . 
Stampila 



OPERA TOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 
privind respectarea prevederilor art. 1 3  din Legea nr. I 0/1995 republicatà 

Formularul nr. 10 

Subsemnatul .. . . . . . . .. .. . . . . . •  reprezentant al (denumirea /numele si sediul/ adresa 

ofertantuluii. in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura pentru atribuirea contractului 

de achizitie publica avànd ca obiect: "Cresterea eficientei energetice - (introduce/i 

denumirea lotului) la data de tzi/luna/ani, organizata de Judetul lalomita, declar pe propria ràspundere c à  ma 

angajez ca, pe parcursul indeplinirii contractului. sa respect prevederile art. 13  alin ( I )  din Legea nr. I 0/1995 republicatà. 

respectiv: 

verificatorii propusi in cadrul ofertei sunt alte persoane decàt cele care participà la elaborarea proiectului 

tehnic pentru obiectivul "Cresterea eficienteì energetice - (introduceti 

denumirea lotului): 

verificatorii propusi in cadrul ofertei nu au calitate de expert tehnic �i nu elaboreazà raportul de expertizà 

tehnicà pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice - (introduce/i 

denumirea Iotului). 

Data completàrii . 

Numele �i prenumele: [ ] 
Numele si prenumele: [ ] 
Functia: [ ] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele [ ] 
Semnàtura . 



Formularul nr. 1 1  

OPERA TOR ECONOMIC 

(denumirea/numele, adresa, numàr inregistrare, 
CUI, telefon, fax) 

DECLARA TIE PRIVINO PERI O ADA DE GARANTIE ACORDAT A LUCRA.RII 

Subsemnat(ul)/a 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,  
participant la procedura de 

legai 

atribuire 

al 

a 

reprezentant 

contractului:,,'----------------------------------- 

-----------------------------" DECLAR 
PE PROPRIA RÀSPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals �i uz de fals in declaratii, ca perioada de 

garantie acordatà lucràrii este de luni. 

Data completàrii 

Operator economie, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (nume/e reprezentantului legai in clarusemnàturà autorizatà) 



Formularul nr. l2 

Operator Economie 

( denumirea) 

Ìmputernicire - MODEL 

Subscrisa (nume/denumire), cu sediul in 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (adresa operatorului economie), inmatriculata la Registrul Cornertului sub 
nr , CIF , atribut fiscal , reprezentatà prin , in calitate de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · ,  

Ìmputernicim prin prezenta pe D1/Dna , domiciliat in 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  identificat cu B . I./ C. l.  seria , nr. . , CNP 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  eliberat de , la data de , avànd functia de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  s à  ne reprezinte la procedura de atribuire 
... .... . . ................. .. (se va completa cu denumirea obiectivului), organizatà de .in scopul 
atribuirii contractului. 

in indeplinirea mandatului sàu, imputernicitul va avea urmàtoarele drepturi �i obligatii: 
1 .  Sii semneze toate actele �i documentele care emana de la subscrisa in legàturà cu participarea la 
prezenta procedura. 
2. S à  participe in numele subscrisei la procedura �i sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
si/sau in urma desfàsuràrii procedurii. 
3. Sa ràspundà solicitàrilor de clarificare formulate de càtre comisia de evaluare in timpul desfàsuràrii 
procedurii. 
4. Sa depunà in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta, irnputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze ràspunderea subscrisei cu privire 
la toate actele �i faptele ce decurg din participarea la procedura. 
Ìnteleg ca in cazul in care aceastà declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incàlcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii �i sunt de acord cu orice decizie a Autoritàtii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. 

Data completàrii . 
Denumirea mandantului 
S.C . 
reprezentatà legai prin (Nume, prenume, functie) 
(Specimenul de semnàtura al persoanei irnputernicite) (Semnàtura autorizatà si 
stampi la) 

Nota: imputernicirea va fi insotita de o copie dupà actul de identitate al persoanei 'ìmputernicite (buletin 
de identitate, carte de identitate, pasaport). 

Specimenul de semnàturà al persoanei imputemicite) 



Formularul nr. 13 

Formular propunere te/mieli 

Lotul .... 

Nume/e Ofertantului (operator economie individuai sau asociere de operatori economici): [introduce/i} 

Data: [Zl/LUAAAA} 

Anunt de participare: [introduce/i numàrul anuntului de participare] 
Obiectul contractului: Servicii de proiectare, verificare tehnicà, asistenta tehnicà din partea proiectantului pe durata executiei 
lucràrilor �i executia lucràrilor de constructii pentru obiectivul de investitii: . . . . .  

Irformatille prezentate de cii tre Ofertanti in acesi formular reprezintà fundament pentru: 
I. evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerintele minime din Caietul de Sarcini pentru achizitia de lucràri, 
2. aplicarea criteriului de atribuire stabilii prin Documentatia de Atribuire.] 
[Toate informa/ii/e so/icitate in ce/e ce urmeazà reprezintà elemente cheie obligatorii aie Propunerii Tehnice 'li trebuie 
prezentate 'li descrise de càtre Ofertant la un nivei de detaliere corespunzàtor.] 

[Metodologia pentru executia lucràrilor 'li planul /graficul generai de realizare a lucràrilor sunt componente cheie aie 
Propunerii Tehnice. 

[Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volume/e acestuia) nu este considerata drept ràspuns la cerintele 
Autori/a/ii Contractante]. 

Se recomandà ca Propunerea Tehnicii sii cuprindà sectiunile maijos identificate Autoritatea Contractantii trebuie sii asigure 
corelatia dintre informa/ii/e din Caietul de Sarcini. 

I. Rezumat 
Rezumatul trebuie s à  fle de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) 'li trebuie: 

i. sii includa elementele esentiale aie Propunerii Tehnice - acestea trebuie identificate ca atare in continutul 
Propunerii Tehnice presentate - in special. acolo unde criteriul de atribuire este a/tu/ decàt pretul ce/ mai scàzut; 

ii. sii evideruieze avantajele competitive aie Propunerii Tehnice. asa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce 
intocmeste aceastii Propunere Tehnicà si cu luarea in considerare a cerintelor identificate de Autoritatea 
Contractantà in Caietul de sarcini pentru achizitia de lucràri; 

Rezumatul nz1 trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informa/ii ce nu se regàsesc in continutul Propunerii Tehnice 
$i nici pentru a atribui informatiilor din Propunerea Tehnicà un alt sens decdt ce/ care reiese din includerea informatiei 
respective in continutul Propunerii Tehnice. 

2. Metodologia de prezentare a serviciilor de proiectare 

-descrierea etapei de proiectare; 
-abordare �i metodologie ln realizarea activitàtilor din caietul de sarcini astfel incàt sa fie obtinute rezultatele solicitate; 
-planul de lucru; 
-personalul inclus. 

Denumire etapa proiectare: Ofertant/ Asociat/Subcontractor responsabil cu prestarea 
servici i lor 

(se va indica denumirea etapei de proiectare) (se vor indica asociatii/subcontractorii/responsabili de 
prestarea serviciului si procentul estimat cu care fiecare 
parte contribuie la atingerea acestor rezultate) 

Descrierea etapei de proiectare cu precizarea 
activitàtilor �i subactivitàtilor, 
programul pe faze determinante, 
detalii legate de verificatorii de proiect 
Conditionalitati pentru prestarea serviciilor (se vor indica conditionalitatile necesar a fi existente 

pentru inceperea prestarii serviciilor/executiei 
lucrarilor) 

Rezultate asteptate (se vor indica toate rezultatele obtinute in prestarea 
serviciilor/executia lucrarilor descrise) 

Descrierea resurselor umane necesare (se va indica personalul considerat necesar de ofertant 
-functie pentru prestarea serviciilor/executia lucrarilor, nr. de 

zile estimate alocate ne fiecare din cei nominalizati) 



-ofertantul care pune resursa umana la 
dispozitie 

-modalitatea de acces: surse 
proprii/externalizare 
-diplome/atestàri 
-responsabilitàti. 

Riscurile specitìce asociale etapei de proiectare si -descrierea masurilor de reducere a probabilitatii de 
gestiunea acestora aparitie; 

- Rise I (descrierea riscului) -descrierea masurilor de reducere a impactului asupra 
prestarii/executiei in caz de aparitie. 

3. Metodologia de executare a lucràrilor 
-descrierea lucràrilor executate, conform cerintelor din caietul de sarcini; 
-abordare �i metodologie in realizarea activitàtilor din caietul de sarcini astfel incàt sa fie obtinute rezultatele solicitate; 
-planul de lucru; 
-personalul inclus. 

Denumire lucràri: Ofertant/ Asociat/Subcontractor responsabi I cu 
orestarea servici i lor 

(se va indica denumirea etapei de executie) (se vor indica asociatii/subcontractorii/ responsabili 
de prestarea serviciului si procentul estimai cu care 
fiecare parte contribuie la atinserea acestor rezultate) 

Descrierea lucràrilor executate cu precizarea activitàtilor �i 
subactivitàtilor 

Conditionalitati pentru executarea lucràrii (se vor indica conditionalitatile necesar a li existente 
pentru inceperea prestarii serviciilor/executiei 
lucrarilor) 

Rezultate asteptate (se vor indica toate rezultatele obtinute in prestarea 
servici i lor/executia lucrari lor descrise) 

Descrierea resurselor umane necesare (se va indica personalul considerai necesar de 
-functie ofertant pentru prestarea serviciilor/executia 
-ofertantul care pune resursa umana la dispozitie lucrarilor. nr. de zile estimate alocatc pe liecare din 
-modalitatea de acces: surse proprii/extemalizare cci nominalizati) 
-diplorne/atestàri 
-responsabilitàti 
-pentru personalul pentru care se solicità 
certificare specitìc (rte, ) se va preciza momentul in 
care vor interveni in implementarea respectivei 
lucràri. 

Descrierea utilajelor necesare 
Tipul/modelul, Nr. bucati 
Ofertantul/asociatul care pune la dispozitie resursa 
Forma de retinere:oroorietate/chirie/comodat 

Riscurile specifice asociate lucràrii executate si gestiunea 
acestora 

lnformatii privind respectarea cerintelor DNSI-1 atat de catre proiectant cat si la executie conform analizei 
principiului DNSI-1 efectuatà la nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, disponibilà accesànd link-ul 
https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download file/article/119/Analiza-DNSH-PRSM-17072024.pdf (caiet de sarcini-pag.5). 

Formularul de Propunerea tehnica va f intocmit si prezentat astfel incàt s à  respecte cerintele prevazute in Caietul 
de sarcini si Documentatia de Atribuire �i sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei intre aceasta si 
respectivele cerinte. 

4. Graficul fizic de prestàri servìciì/executie lucràri 

Ofertantii trebuie sii prezinte Graficul fizic de prestàrì servicii/executie lucràrt detaliat pe luni, lncepànd cu 
luna unu (l). 

Graficul trebuie sa confina ce/ putin urmàtoarele informa/ii: 
a. Denumirea lucràrilor 



b. Evidentierea constrdngerilor pentru derularea activitàtilor/lucràrllor intr-o succesiune logica �i cronologicà; 
c. Durata/succesiunea actlvitàtilor si inter-relationarea lor; 

5. Personalul propus $i managementul contractului pentru proiectarea si executia lucràrilor 

In acest capito! se vor prezenta, ce! putin, urrnàtoarele informatii: 
a. Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei �i a irformatlilor 

relevante pentru personalul propus �i documente suport pentru demonstrarea calificàrilor educationale �i profesionale, a 
abilitàtilor, a experientei solicitate in vederea demonstràrii indeplinirii cerintelor minime din Caietul de Sarcini pentru 
personalul propus; 

b. Abordarea pentru organizarea �i gestionarea activitàtilor in cadrul Contractului, in cazul unei asocierii (dacà Ofertantul 
este o asociere ); 

c. Abordarea pentru managementul activitàtii subcontractantilor in cadrul activitàtilor din Contract �i urrnàtoarele 
informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din Contract): 

1. identitìcarea lucràrilor realizate de subcontractanti 
i i .  modalitatea in care se va asigura coordonarea activitàtilor subcontractorilor 

iii .  modalitatea de efectuare a plàtilor càtre subcontractanti in cadrul Contractului. 
iv. inforrnatii referitoare la optiunea de platà directà in raport cu prevederile art. 2 1 8  �i urmàtoarele din Legea 

98/2016 

d . Descrierea modului de realizare a cornunicàrii cu Autoritatea Contractantà pe durata derulàrii Contractului. 

e. Abordarea propusà pentru managementul riscurilor in cadrul Contractului, cu luarea in considerare a cerintelor incluse 
in Caietul de Sarcini 

Màsurile propuse de càtre 
Activitatea din graflcul 

Ofertant ca parte a 
generai de realizare a 

Nr. strategiei de rise 
crt 

Riscuri identificate in Cs 
(prevenirea/atenuarea/eli 

investitiei publice care 
include màsurile 

minarea riscurilor 
respective 

identificate) 

I 
Asocierea in faza de elaborare a ofertei (pentru 

[descrieti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
ca parte a strategiei de rise] graficul generai de realizare depunerea in cadrul procedurii de achizitie) cu 

a investitiei pub/ice unde 
asociati/ subcontractanti, care ulterior nu mai 
corespund cerintelor contractuale. 

este reflectatà màsura 

D/'Of}USèil 

2 Aparitia unor eventuale difìcultàti de colaborare [descrteti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
�i comunicare intre diferiti factori interesati �i ca parte a strategiei de rise] grafìcul generai de realizare 
anume: Achizitor, Proiectantul lucràril or/ a invesutiei pub/ice unde 
Executant, Diriginte de santier/ Supervizor, este reflectatà màsura 

Inspectoratul de Stat in Constructii propusà 1 

3 [descrieti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
ca parte a strategiei de rise] graficul generai de realizare 

Organizarea tehnologicà neadecvatà, pregàtirea a investitiei pub/ice unde 
�i monitorizarea necorespunzàtoare a executiei es/e reflectatà màsura 

lucràrilor contractate, erori de executie . oropusà] 

4 Intocmirea �i prezentarea cu intàrziere �i [descrieti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
neconformà cu cerintele contractului �i a ca parte a strategiei de rise] grajìcul generai de realizare 
caietelor de sarcini a documentelor justificative a investitiei pub/ice unde 
necesare pentru decontarea lucràrilor executate este reflectatà màsura 

si de solicitare a plàtii, propusà] 

s [descrieti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
Dificultàti in atragerea �i rnentinerea expertilor ca parte a strategie i de rise] grajìcul generai de realizare 
propusi in cadrul echipei de specialisti. a investitiei pub/ice unde 



este reflectaui màsura 
proousàl 

6 [descrie]i màsurile propuse [prezentati activitatea din 
ca parte a strategiei de rise} grajìcul generai de realizare 

Neincadrarea in termenul stabilit pentru a investitiei pub/ice unde 
executia lucràrilor prin Contractul ce rezultà din es/e reflectatà màsura 

aceastà procedura de achizitie. propusà] 

7 Depàsiri de costuri la materii prime/materiale [descrieti màsurile propuse [prezentati act ivi/atea din 
necesar a fi puse in opera in cadrul lucràrilor, cu ca parte a strategiei de rise] graficul generai de realizare 
impact negativ asupra profitului brut. a investùiei pub/ice unde 

este reflectatà màsura 
proousà J 

8 [descrieti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
ca parie a strategiei de rise} graficul generai de realizare 

a investitiei pub/ice unde 
este reflectatà niàsura 

Gol uri financiare intervenite intre data incasàrii propusà] 
lucràrilor executate de la benetìciarul 
proiectului �i termenul de platà al resurselor 
materiale puse in opera. 

9 [descrieti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
ca parie a strategiei de rise} graficul generai de realizare 

a investitiei pub/ice unde 
este reflectatà màsura 

Aparitia riscului de faliment proousàl 

I O  Riscul de cantitàti aferent contractului de [descrieti màsurile propuse [prezentati activitatea din 
proiectare �i executie lucràri ca parie a strategiei de rise] graficul generai de realizare 

a investitiei pub/ice unde 
este reflectatà màsura 
propusà] 

6. Modalitatea de efectuare a lnregtstràrìlor �i inregistràrtle efectuate in legatura cu indicatorii 
cantitativi �i calitativi asocìatì executiel lucràrilor 

precizarea modoiitatiitii in care pe tootii perioada derulèirii Contractului, Contractantul va asigura 

monitorizarea �i contro/ul modului de asigurare a indeplinirii indicatori/or stabiliti de Autoritatea 

Contractantèi in capitolul 14 din Caietul de sarcini. 

7. Asumarea responsabilitatilor de catre: 
Proiectant 

Executant 

8. lnformatii privind managementul contractului 

Documente ce urmeaza a fi predate de catre contractant: 

9. lnformatii privind receptia si modalitatea de plata 



10. Màsurì aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii 
oblìgatìtlor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului 

Descrierea màsurì lor aplicate ln executia lucràrllor pentru asigurarea 'ìndeplinirii obligatiilor din 

domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentatia de Atribuire ln baza prevederilor art. 51 

din Legea 98/2016, avàndu-se in vedere cerintele prevàzute 'ìn Caietul de Sarcini 

11. Màsurì aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii 
oblìgatììlor din domeniul sodai �i al relatiilor de muncà ce deriva din indeplinirea obiectului 
Contractului 

Descrierea màsurllor aplicate In executarea lucràrilor pentru asigurarea 'ìndeplinirii obugatiilor din 

domeniul social �i al relatiilor de rnuncà, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentaria de Atribuire In baza 

prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avàndu-se 'ìn vedere cerintele prevàzute In Caietul de Sarcini. 

-precizati concret cum se asigurii canformitatea cu prevederile legale pe perioada executiirii lucriirilor salicitate 

prin Caietul de Sarcini. 

Miisurile aplicate �i descrise trebuie sii includa �i activitatea subcontractantilor, in cazul in care este 

aplicabil. 

12. Garantia suplimentara acordata lucrarii 

Ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitàtii va asigura nivelul necesar de 
calitate al rezultatelor sale 9i al proceselor de lucru, prin prezentarea abordàrii generale 9i metodologiei 
inclusiv pentru realizarea activitàtilor in perioada de qarantie, 

1 3 .  lnformatii despre Gestionarea deseurilor de pe santier 
- conform inforrnatiilor din raportul ,,EV ALUARE "DO NO SIGNIFICANT HARM" Programul Regional 

SUDMUNTENIA 2021-2027 - Versiunea a li-a, iulie 2024- RS02. J - Promovarea màsurilor de eficientà 
energetica si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serà.; operatorii economici se vor asigura ca cel putin 70% 
(ln greutate) din deseurile nepericuloase generate ( cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 
- pamànt �i pietris, altele decàt cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeanà a deseurilor stabilita prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusà in HG nr. 856/2002, cu modificàrile �i completàrile ulterioare) vor fi pregàtite 
pentru reutilizare, reciclare �i alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care 
utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale. 

In acest sens, ofertantii vor prezenta o declaratie ln care ì�i asuma procentul din deseurile nepericuloase 
generate care vor fi pregàtite pentru reutilizare, reciclare �i alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a Inlocui alte materiale. 

14. Alte informatii 



Contract de lucràri 

(proiectare �i executie) 

Nr. . . . . .  

1. Preambul: Prezentul contract de achizitie publicà s-a incheiat in temeiul Legii nr. 98/20 I 6 privind 

achizitiile pubi ice �i a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicà/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice 

intre: 
UAT COMUNA M.ÀRCULE�TI, persoanà juridicà de drept public cu sediul in Comuna 

Màrculesti, str. Dumitru N. Seceleanu, nr. I ,  jud. Ialornita, telefon nr. +4 0243 279 384; cod fiscal 

I 7541604, IBAN RO______________ deschis la Trezoreria Municipiulu i  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  cod postal 927092. e-mail :  primariamarculesti@yahoo.com. reprezentat prin dornnul 

CIRIBLAN ROMEO - SORIN, prirnar, in calitate de BENEFICIAR pe de o parte, 

�i 

................ SRL cu sediul in . . . .  .  . . .  nr . . . .  ,  bi. . .  ,  se . . , et. . . .  ,  ap . . .  ,  Sector . . .  cod postai . . . .  telefon . . ,  e­ 
mai 1 -'-'-'-' inregistratà la Registrul Cornertului sub nr . . . .  ,  cod unic de inregistrare . . . .  ,  IBAN . . . . .  ,  deschis 

la Trezoreria . . .  ,  reprezentatà prin domnul . . . . .  ,  a v à n d  functia de adrninistrator, lider de asociere: 

in calitate de EXECUTANT. pe de alta parte. 

2. Definitii 
2.1 - Ìn prezentul contract urmàtorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - prezentul contract �i toate anexele sale; 
b) beneficiar �i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul plàtibil  executantului de càtre beneficiar, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala �i corespunzàtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) forta majorà - reprezintà o imprejurare de origine externà, cu caracter extraordinar, absolut 

irnprevizibilà �i inevitabilà, care se afta in afara controlului oricàrei parti, care nu se datoreazà greselii 

sau vinei acestora, �i care face imposibilà executarea �i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: ràzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 

naturale, restrictii apàrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivà, ci 

enuntiativà, Nu este considerat fortà majorà un eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

e) penalitate contractualà - despàgubirea stabilita in contract ca fiind plàtibi là de càtre una din partile 

contractante càtre cealaltà parte In caz de neindeplinire culpabilà a obligatiilor din contract; 
f) termen limita - perioade din contract care vor incepe sa curgà din ziua urmàtoare emiterii actului 

sau producerii evenimentului care reprezintà momentul de inceput al perioadelor respective. in cazul 

in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucràtoare, termenul va expira la sfàrsitul 
urmàtoarei zìle lucràtoare; 

g) garantia acordatà lucràrilor - perioada de timp cuprinsà intre data receptiei la terminarea lucràrilor 
�ì data receptiei finale; 

h) graficul generai de executie a investitiei - inseamnà evaluarea fizica �i valoricà in timp a lucràrilor 

de proiectare �i executie contractate, exprimate in lei, cu respectarea fluxurilor tehnologice de 

executie �i incadrare intocmit de executant cu ocazia depunerii ofertei. Fara a depàsi termenele de 
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executie contractual asumate, graficul de executie se poate actualiza cu aprobarea Beneficiarului, in 

conditiile contractului; 

i) perioadà de notificare a defectiunilor - inseamnà perioada de timp cuprinsà intre momentul 

identificàrii defectiunii �i momentul transmiterii càtre executant a notificàrii privind defectiunile 

apàrute la lucràri in intervalul de timp cuprins intre data de receptie la terminarea lucràrilor �i receptia 

finalà, la expirarea perioadei de garantie acordatà lucràrilor; 

j) documentatie tehnico-economicà de executie - ansamblul de piese scrise �i desenate cuprinzànd 
Devizul generai al lucràrilor �i Devizul pe obiecte �i categorii de lucràri, Proiectul tehnic cu detaliile 

de executie, Caietul de sarcini �i documentele de obtinere a avizelor �i a autorizatiei de construire, a 

Instructiunilor de intretinere �i exploatare, precum �i a Càrtii tehnice a constructiei, 

3. Interpretare 
3.1.-In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.-Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintà zile calendaristice dacà nu se specifica 
in mod diferit. 
3.3.- Clauzele �i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 
4.1. In baza prezentului contract executantul se obligà sa presteze/execute pentru obiectivul de 
investitii :  ,,Cresterea eficientei energetice pentru c/iidirea gràdinitei cu program normai - corp C 

(scoala gimnazialà ,,Alexandru Ràdulescu" COM UNA MARCULE,$TI) ", urmàtoarele: 

4.1.1. servici i pentru Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executàrìi lucràrilor 
de construire (D.T.A.C), a Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei (DTOE) �i verificare 
tehnicà, conform detaliilor �i cerintelor prevàzute in Caietul de sarcini: 

4.1.2. servic i i pentru Elaborarea Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.), conform detaliilor �i cerintelor 

prevàzute in Caietul ce sarcini; 

4.1.3. servic ii de asistentà tehnicà din partea proiectantului pe lntreaga durata de implementare 

proiectului, �i pana la receptia la terminarea lucràrilor, conform detaliilor �i cerintelor prevàzute in 

Caietul de sarc in i; 
4.1.4. sa execute �i sa finalizeze lucràrile de construire pentru obiectivul de investitii. Executia 

lucràrilor va fi realizatà in baza Proiectul Tehnic de Executie, a autorizatiilor, avizelor, studiilor �i cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare, inclusiva cerintelor din Caietul de sarcini; 

4.1.5. sa remedieze orice defecte ori vici i ascunse aie lucràrii pentru acest obiectiv de investitii, inclusiv 

in perioada de garantie a lucràrii. 

4.2. executantul va presta serviciile prevàzute la clauza 4 . 1 .  l  ., 4 . 1 .2 . ,  4 . 1 .3  �i va executa lucràrile 

prevàzute la clauza 4 . 1 .4 in conformitate cu prevederile legale, aie caietului de sarcini, aie ofertei depuse 

�i obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.3. Proiectul este finantat prin Programul Operational 2021-2027, Obiectiv de Politica ., OP 2 - O 
Europa mai verde, rezilientà, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero 
emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei càtre o energie curata $i echitabilà, a investi/ii/or verzi $i 
albastre, a economie i circulare, a atenuàrii schimbàrilor climatice si adaptàrii la acestea, a prevenir ii 
$i gestionàrii riscurilor $i a mobilita/ii urbane sustenabile ", Obiectivul specific ; Promovarea eficientei 
energetice $i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera", Ape! de proiecte - ,, Promovarea eficientei 
energetice $i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin investi fii in clàdiri pub/ice, aie càror 
documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare 
a proiectelor cu nr. ELENA - 2019- 154,finanfat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus. 
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5. Pretul contractului 

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate �i al lucràrilor 

executate conform obiectului contractului plàtibil executantului de càtre beneficiar este de . 

lei, la care se adaugà lei reprezentànd TV A, pretul tota! al contractului inclusiv TV A 

este de lei. Pretul este campus din: 

5.1.1. Contravaloarea serviciilor prevàzute la 4 .1.  l  �i 4 .1.2 de Elaborarea Documentatiei Tehnice 

pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire (D.T.A.C), a Documentatici Tehnice pentru 

Organizarea Executiei (DTOE) �i verificare tehnicà, inclusiv documentatiile in vederea obtinerii 

avizelor �i autorizatiilor la faza P.T., Proiect Tehnic de Executie (P.T.E .) este in valoare de 

.. . ....... ....... .....  lei, la care se adaugà TVA in valoare de lei, valoarea totalà a serviciilor 

inclusiv TVA fiind de lei . 

5.1.2. Contravaloarea executàrii lucràrilor prevàzute la 4 . 1 .4  care este in sumà de lei, la 

care se adaugà lei reprezentànd TV A, valoarea totalà a lucràrilor inclusiv TV A fiind de 

. .. . .... . . ... . ..... . ..  lei . 

5.1.3. Contravaloarea serviciilor de asistentà tehnicà din partea proiectantului (prevàzutà la clauza 

4 . 1 .3 )  este in valoare de lei, la care se adaugà TV A in valoare de lei, valoarea 

totalà a serviciilor inclusiv TV A fiind de lei. 

5.2. Valoarea contractului fàrà TVA, prevàzutà la art. 5 . 1. 1 ,  5 .1.2 �i 5 .1.3 va sta la baza calcu lu lu i  

penalitàtilor de intàrziere, respectiv a daunelor interese, prevàzute la a rt . 1 3 . 1 ,  13 .2 ,  respectiv 1 3 .6  din 

prezentul contract. 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract intrà in vigoare la data sernnàrii de càtre ambele pàrti �i produce efecte pe toatà 

perioada de elaborare a documentatiilor, de executie a lucràrilor, pe perioada de garantie acordatà 

lucràrilor, pana la incheierea procesului verbal de receptie finalà a obiectivului, eliberarea garantiei de 

buna executie, respectiv pànà  la stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit prezentului contract. 

6.2. Durata de prestare a serviciilor de la punctele 4 . 1 . 1 . ,  documentati i tehnice pentru obtinerea avizelor 

este de 60 de z ile, care curg de la predarea ord inulu i  de prestare a serviciilor. 

6.3. Durata de prestare a servici ilor de Elaborare Proiect Tehnic de Executie este de 30 de z i le de la 

predarea autorizatiei de construire de càtre beneficiar. 

6.4. Durata de executie a lucràrilor de construire este de 12  luni de la emiterea ordinului de incepere a 

executiei, 

6.5. Durata prestàrii serviciilor de proiectare �i executie lucràrilor, de la emiterea ordinului de incepere 

a serviciìlor de proiectare. 

Nu sunt cuprinse duratele aferente receptiei documentatici de càtre Beneficiar de la Executant, obtinerii 

avizàrilor, autorizatiilor necesare, precum �i termenul de verificare de càtre expertul tehnic. 

6.6. Durata prestàrii serviciilor de asistentà tehnicà din partea proiectantului incepe dupà primirea 

ordinului de incepere pentru executia lucràrilor �i se desfàsoarà pe toatà durata de executie a lucràrilor, 

pana la receptia la terminarea lucràrilor pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice 

pentru clàdirea gràdinùei cu program normai - corp C (scoala gimnazialà ,,Alexandru Riidulescu" 
COMUNA MARCULE$TI)". 

7. Executarea contractului 

7.1. Executarea serviciilor prevàzute la art. 4 . 1 .  l  incepe dupà constituirea garantiei de buna executie �i 

primirea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare. 

7.2. Executarea servicìilor prevàzute la art. 4 . 1 . 2  incepe <lupa predarea de càtre Beneficiar a autorizatiei 

de construire. 

7.3. Executarea lucràrilor incepe de la emiterea ordìnului de incepere emìs de Beneficiar. 
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7.4. Executarea serviciilor prevàzute la art. 4 . 1 . 3  incep imediat dupà emiterea ordinului de incepere a 

lucràrilor de construire, in baza unui ordin de incepere a serviciilor de asistentà tehnicà emis de 

Beneficiar. 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificàrile si/sau màsurile de remediere aduse pana la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice �i financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnicà �i propunerea financiarà, �i alte documente care insotesc 
oferta inclusiv clarificàrile din perioada de evaluare; 

c) graficul generai de realizare a investitici; 

d) graficul de plàti; 

e) dovada constituirii garantiei de buna executie; 

f) contractul de finantare nr. , inclusiv anexele aferente; 

g) Ghidul Generai POR 2021-2027 https://2021-2027 .adrmuntenia.ro/prsmid2224--promovarea­ 

eficientei-energetice-si-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-e/apel/320; 

h) Acordul de asociere nr ; 

i) Contractul de subcontractare : 

j) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacà este cazul. 

9. Protectia patrimoniului cultural national 

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectivele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucràrii sunt considerate. in relatiile dintre parti, ca fiind 

proprietatea absolutà a Beneficiarului. 

9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte 

persoane sa nu indepàrteze sau sa deterioreze obiectele prevàzute la clauza 9 . 1 ,  iar imediat dupà 

descoperirea �i inainte de indepàrtarea lor, de a instiinta Beneficiami despre aceastà descoperire �i de a 

indeplini dispozitiile primite de la Beneficiar privind indepàrtarea acestora. Dacà din cauza unor astfel 

de dispozitii executantul suferà intàrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile 

vor stabi l i :  

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adàuga la pretul contractului; 

9.3. Beneficiami are obligatia, de indatà ce a luat la cunostintà despre descoperirea obiectelor prevàzute 

la clauza 9. I ,  de a instiinta in acest sens organele de politie �i Comi sia Monumentelor lstorice. 

10. Obligatiile Beneficiarului 

10.1. Beneficiami se obligà sa plàteascà executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului. 

10.2. Beneficiami se obligà sa plàteascà pretul càtre Executant pe baza facturii �i a procesului verbal 

de receptie rara obiectiuni a serviciilor, respectiv dupà verificarea situati i lor de lucràri �i a certificatului 

de platà emis de dirigintele de santier in cazul lucràrilor, dupà prezentarea dovezilor de indeplinire 

specifice activitàtilor, in conformitate cu prevederile contractului. 

10.3. Beneficiami transmite Executantului ordinul de incepere a prestàrii serviciilor de Elaborarea 

Documentatici Tehnice pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire (D .T .A .C), in termen de 

maxim 5 zile lucràtoare de la data prezentàrii dovezii constituirii garantiei de buna executie. 

10.4 Beneficiami, dupà obtinerea Autoriatiei de construire de la autoritatea cornpetentà, va transmite o 

copie a acesteia executantului, In vedrea elaboràrii Proiectului tehnic de executie ( P.T.E.). 

10.4.1. Beneficiami va obtine autorizatia de construire pentru lucràrile permanente in termen de 60 de 

zile de la data receptionàrii rara obiectiuni a documentatiilor prevàzute la punctele 4 . 1 . 1 .  
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Ìn cazul depàsirii acestui termen, executantul va fi indreptàtit la prelungirea duratei de executie pentru 
intàrziere potrivit prevederilor clauzei 23.2.2 dacà terminarea lucràrilor este sau va fi intàrziatà. 
10.5. Beneficiami transmite Executantului ordinul de incepere a executiei lucràrilor pentru obiectivul 
de investitii Cresterea eficientei energetice pentru clàdirea gràdinitei cu program normai - corp 

C (scoala gimnazialà ,,Alexandru Ràdulescu") com. Màrculesti", 

dupà emiterea autorizatiei de construire �i receptionarea Proiectului Tehnic de Executie conform 
clauzei 16 .  
10.6. Ìnainte de inceperea lucràrilor Beneficiami are obligatia de a obtine toate autorizatiile �i avizele 
necesare executiei lucràrilor. 

10.7. (l )  Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucràrii, liber 
de orice sarcinà, 

(2) Costurile pentru consumul de utilitàti, precum �i cel al contoarelor sau al altor aparate de 
màsurat se suportà de càtre Executant. 

10.8. ( I )  Beneficiami desemneazà �i comunica Executantului responsabilul tehnic. 

(2) Beneficiarul comunica Executantului datele de identificare aie dirigintelui de santier. 

10.9. Beneficiami monitorizeazà desfàsurarea activitàtilor prevàzute in oferta depusà �i caìetul de 
sarcini .  
10.1  O. Benficiarul pune la dispozitia Executantului orice informati i pe care acesta le-a mentionat in 
caietul de sarcini si/sau sunt mentionate in oferta depusà �i pe care le considera necesare indeplinirii 

prezentuluì contract, precum �i orice informati i si/sau documente pe care le detine �i care pot fi relevante 
pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului la sfàrsitul 

perioadei de executie a contractului. Predarea primi rea documentelor se face pe bazà de proces - verbal 
semnat de ambe le parti. 

10 . 11. Beneficiami. prin dirigintele de santier, are obligatia de a examina �i màsura lucràrile care devin 
ascunse in cel mult 5 zile lucràtoare de la notificarea Executantului. 
10 .12 .  Beneficiarul se obligà sii receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile/lucràrile prestate/realizate 
ln termenul convenit. 

1 1. 1  Obligatiile generale �i principale aie Executantului 

1 1. 1. 1.  Executantul realizeazà activitàtile din cadrul prezentului contract In conformitate cu cerintele 

legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie, a reglernentàrilor tehnice in vigoare �i a 
prevederilor caietului de sarcini, pe baza documentatiei de avizare a lucràrilor de interventie (DALI), a 
studiilor, a expertizei tehnice, a avizelor, a acordurilor obtinute. 

11.1.2. Executantul pune la dispozitia Beneficiarului in timp util toate documentele, incluzànd, dar rara 

a se l imita la: docurnentatii tehnice, planuri de lucru al activitàtilor, rapoarte, precum �i documentele 
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control �i asigurare a calitàtii in 
constructii. 

11.1.3 Executantul, in cadrul sedintei de demarare a executiei lucràrilor din Contract, furnizeazà 

Beneficiarului urmàtoarele documente: 

- Planul detaliat de executie a tuturor activitàtilor din Contract; 

- Planul calitàtii; 

- Planul generai de contro! al calitàtii; 

- Planul de securitate �i sànàtate, inclusiv al Subcontractantilor 

Planul cu màsurile privind protectia mediului; 
Planul de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie; 

Planul cu màsurile ce se impun pentru diminuarea/inlàturarea riscurilor securitàtii �i 
sànàtàtii In muncà. 

Planului privind màsurile de supraveghere a lucràrilor in perioada de garantie acordatà, 

care va avea in vedere precizarea modalitàtilor, a resurselor financiare, materiale, utilaje, 
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echipamente si de persona! alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta 
descrierea detaliatà a lucràrilor din punct de vedere tehnologic. 

11.1.4 (1) Executantul modificà/adapteazà/ revizuieste documentatiile tehnico-economice prevàzute la 
clauzele 4 . 1 .  l  �i 4 . 1 . 2  conform solicitàrilor Beneficiarului. Ìn cazul in care, <lupa verificarea 
documentatiei de càtre comisia Beneficiarului se constata ca este necesarà efectuarea unor modificàri, 
executantul le va realiza rara costuri suplimentare in tennenul prevàzut la caluzele 16 . 3 . 1  �i 16.3.2. in 
urma verificàrii documentatiei de càtre Beneficiar, aceasta se returneazà o singurà data Executantului 
pentru remedierea deficientelor constatate. Peste acest tennen vor fi aplicate penalitàti conform clauzei 
1 3 . 1.  

(2) Executantul modificà/adapteazà/revizuieste documentatiile tehnico-economice prevàzute la 
clauzele 4 . 1 . 1  �i 4 . 1 . 2  la solicitarea avizatorilor/institutiilor autorizatoare in tennenul prevàzut in 
notificarea Beneficiarului. 
11.1.5. Executantul actualizeazà calculele, desenele �i specificatiile pentru a reflecta toate revizuirile, 

inclusiv toate cerintele �i informatiile furnizate de terte parti (autoritàtile, subcontractori etc.). 

11.1.6. Executantul transmite Beneficiarului spre luare la cunostintà sau, dupà caz, aprobare, a 
documentelor revizuite conform solicitàrilor Beneficiarului sau altei autoritàti implicate in derularea 
proiectului. Orice modificare/revizuire a documentatiilor trebuie adusà la cunostintà �i aprobatà de 
Benefic iar . 

11.1.7. Executantul elaboreazà documentatiile tehnice care formeazà obiectul contractului astfel incàt 

sat ina seama de cerintele de accesibilitate aie persoanelor cu dizabilitàti sau de conceptul de proiectare 
pentru toate categoriile de utilizatori . 

11.1.8. Executantul colaboreazà cu personalul Beneficiarului alocat pentru serv ic i i le desfàsurate 

conform Contractului de lucràri (monitorizarea progresului activitàtilor in cadrul Contractului de 
lucràri, coordonarea activitàtilor in cadrul Contractului de lucràri, feedback). 

1 I. I. 9. Executantul pune la dispozitia Beneficiarului toate informati i le so licitate pentru a sprijini 
procesul de evaluare a performantei Executantului in legatura cu realizarea activitàtilor din contract. 

11.1.10. Executantul asigurà indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului atàt pe perioada 
derulàrii activitàtilor càt  �i inainte de finalizarea serviciilor/lucràrilor. 

1 1. 1. 1 1.  Executantul relationeazà, in scris, cu toti factorii implicati in realizarea, avizarea sau 
autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuàri a acestora. 
11.1.12. Executantul actioneazà, in cel mai scurt timp posibil. pentru a da curs solicitàrilor venite din 
partea Beneficiarului, solicitàri ce deriva din natura serviciilor/lucràrilor care fac obiectul prezentului 
contract, cu conditia ca acestea sii fie comunicate in mod expres de Beneficiar Executantului, solicitàri 

direct legate de indeplinirea obiectului prezentului contract �i a obiectivelor Beneficiarului. 
11.1.13. Executantul poate sa inlocuiascà specialistii declarati in propunerea tehnicà numai dupà 

notificarea prealabilà a Beneficiarului �i obtinerea acordului scris al acestuia. Ìnlocuitorul trebuie sii 
definii cel putin aceeasi experientà �i calificare ca �i cele solicitate prin caietul de sarcini pentru 

specialistul respectiv, sau cel putin acelasi punctaj obtinut in evaluare pentru arhitectul sef 

11.1.14. Executantul se obligà sa despàgubeascà Beneficiarul impotriva oricàror: 
i) reclamatii �i actiuni in justitie, ce rezultà din incàlcarea unor drepturi de proprietate 
intelectualà (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materiatele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, �i 
ii) daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incàlcare rezultà din respectarea caietului de sarcini intocmit de càtre 

Beneficiar. 
11.1.15. Executantul garanteazà ca, la data efectuàrii receptiei la terminarea lucràrilor, acestea vor avea 
cel putin caracteristicile tehnice �i calitàtile solicitate de Beneficiar in caietul de sarcini �i declarate de 
càtre executant in propunerea tehnicà, vor corespunde reglementàrilor tehnice in vigoare �i nu vor fi 
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afectate de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de 

utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract. 

11.1.16. Executantul intocmeste zilnic Jurnalul de santier conform Iegislatiei in vigoare. 

11.1.17.  Executantul participà la intàlniri de lucru la sediul Beneficiarului sau pe santier pentru a 

monitoriza progresul la un interval stabilit de comun acord pe perioada derulàrii contractului. 

11.2. Obligatiile Executantului privind proiectarea - Elaborare Proiect Tehnic de Executie 

(P.T.E.), Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.). 

11.2.1. Executantul are obligatia de a realiza proiectarea tuturor lucràrilor ce fac obiectul prezentului 

contract cu proiectanti calificati, ingineri sau altii asemenea, care corespund cerintelor Beneficiarului 

�i prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii. 

11.2.2. Executantul are obligatia de a indeplini contractul cu respectarea legalitàtii �i cu impartialitate 

atàt fata de Beneficiar càt �i fata de verificatomi tehnic, Executant, Furnizori �i Dirigintele/Dirigintii de 

santier. 

11.2.3. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucràrilor respectà 

cerintele impuse de càtre Beneficiar �i va fi responsabil pentru acestea la un standard ce va fi verificat 

verificatorii de proiecte atestati �i de expertul tehnic, in conditiile legii. 

11.2.4. Executantul are obligatia de a elabora Proiectul Tehnic de Executie �i Docurnentatia Tehnicà 

pentru obtinerea Autorizatiei de Construire cu respectarea prevederilor H.G . nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare �i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificàrile �i completàrile 

ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executàrii lucràrilor de constructii, republicatà, cu 

modificàrile �i cornpletàrile ulterioare, Legii nr. I 0/1995 privind calitatea in constructii, republicatà, cu 

modificàrile �i completàrile ulterioare, precum �i altor acte legislative in vigoare aplicabile �i conform 

caietu lui de sarcini. 

11.2.5. Executantul elaboreazà documentatia pentru obtinerea avizelor �i acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism la faza D.T .A.C. sau orice alte documentatii de specialitate solicitate de 

avizatori, necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire inclusiv pentru asigurarea utilitàtilor 

(energie electricà, mediu etc.) precum �i asistentà in obtinerea acestora. Documentaria se va supune 

aprobàrii/avizàrii institutiilor �i organelor abilitate, de càtre proiectant sau <lupa caz, de càtre Beneficiar. 

11.2.6. Executantul se obligà sii prezinte documentatiile elaborate verificate de càtre verificatori de 

proiecte atestati, verificarea tehnicà a proiectelor realizàndu-se pe domenii/subdomenii de constructii 

�i specialitàti pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzàtor cerintelor fundamentale 

aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti �i precizate in proiect, astfel incàt documentatiile sii fie 

insotite de referatul/referatele verificatorilor. 

11.2.7. Executantul va fi ràspunzator pentru forma �i continutul Proiectului Tehnic de Executie, 

categoriile de lucrari corelate cu listele de cantitàti �i Caietul de sarcini. Executantul va fi responsabil 

pentru incàlcarea, la elaborarea proiectului, a oricàrui brevet sau drept de autor. 

11.2.8. Executantul revizuieste, cornpleteazà sau modifica proiectul tehnic ca urmare a recornandàrilor 

verificatorului/verificatorilor de proiecte sau prin dispozitie de santier emisà de proiectant �i avizatà de 

dirigintele de santier, dacà este cazul. 

11.2.9. Documentatia tehnicà va centine parti scrise �i desenate �i vor fi predate beneficiarului in 4 

exemplare originale semnate �i stampilate in format letric �i un exemplar electronic, stick/CD (pdf, 

dwg, word, excel). Predarea se realizeazà cu adresà de inaintare �i proces verbal de predare-primire. 

11.2.10. Executantul are obligatia de a respecta, in prestarea serviciilor, Ghidul Generai POR 2021- 

2027, respectiv Ghidul Solicitantului, inclusiv anexele aferente. 
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11.3. Oblìgatiile executantului privind lucràrile de construire 

11.3.1. Executantul se obligà sa execute �i sa finalizeze lucràrile la obiectivul de investitii ,,Cresterea 
eficientei energetice pentru cllidirea gràdinitei cu program normai - corp C (scoala gimnazialà 
,,Alexandru Riidulescu" COMUNA MARCULE,$Tl)", precum �i sa remedieze viciile ascunse, cu 

atentie �i promtitudinea cuvenità, ln conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu 

respectarea caietului de sarcini, proiectului tehnic �i legislatia in domeniu. 

11.3.2. Executantul obtine toate avizele �i autorizatiile necesare organizàrii de santier �i racodurilor 

pentru utilitàti pe cheltuiala sa. 

11.3.3. Executantul incepe executia lucràrilor numai la constructii autorizate In conditiile legii si nurnai 

pe bazà de proiecte intocmite �i verificate de specialisti atestati, 

11.3.4. Executantul asigurà nivelul de calitate corespunzàtor cerintelor printr-un sistem propriu de 

calitate conceput �i realizat prin persona) propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati. 

11.3.5. Executantul convoacà factorii care trebuie sa participe la verificarea lucràrilor ajunse in faze 

determinante aie executiei �i asigurarea conditiilor necesare efectuàrii acestora, in scopul obtinerii 

acordului de continuare a lucràrilor, 

11.3.6. Executantul solutioneazà neconformitàtile apàrute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor 

stabilite de proiectant cu acordul Beneficiaru lui. 

11.3.7. Executantul utilizeazà ln executia lucràrilor numai produsele �i procedeele prevàzute in proiect, 

certificate sau pentru care existà agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum �i 

gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor �i a procedeelor prevàzute ln proiect cu altele care 

indeplinesc conditiile precizate se face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul 

Beneficiaru lui . 

11.3.8. Executantul sesizeazà, in tennen de 24 de ore, lnspectia de Stat in Constructii, in cazul 

producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucràrilor. 

11.3.9. Executantul transmite situatiile de lucràri spre verificare dirigintelui de santier astfel incàt 

certificatele de platà �i facturile sa fie emise in corelare cu graficele de platà, 

11.3.1  O. Executantul este pe dep l in responsabil pentru conformitatea, stabilitatea �i siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum �i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor �i a reglernentàrilor legii privind calitatea in constructii. 

1 1 . 3 . 1 1 .  Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului, caietele de màsuràtori 
(atasamentele) �i, dupà caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificàrile calculelor �i orice 

alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeascà sau care sunt cerute de Beneficiar. 

11.3.12. Executantul are obligatia de a respecta �i executa dispozitiile Beneficiarului In orice problema, 
mentionatà sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca dispozitiile 
Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, ln scris, rara ca 

obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in 

care acestea contravin prevederilor legale. 

11.3.13. Executantul este responsabil pentru rnentinerea in buna stare a lucràrilor, materialelor, 
echipamentelor �i instalatiilor care urrneazà a fi puse in opera, de la data primirii Ordinului de incepere 
a lucràrii pànà la data semnàrii procesului-verbal de receptie a lucràrii. 

11.3.14. Pe parcursul executiei lucràrilor �i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in 

màsura perrnisà de respectarea prevederilor contractului, de a nu stànjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) càile de acces, prin folosirea �i ocuparea drumurilor �i càilor publice sau private care 

deservesc proprietàtile aflate In posesia Beneficiarului sau a oricàrei alte persoane. 

11.3.15. Executantul va despàgubi Beneficiami Irnpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor �i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultànd din sau in 

legatura cu obligatia prevàzutà la 11.3  . 14  pentru care responsabilitatea revine executantului. 

11.3.16. Pe parcursul executiei lucràrii, executantul are obligatia: 
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i) de a evita, pe càt posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; i i i)  de 
a aduna �i lndepàrta de pe santier dàràmàturile, molozul sau lucràrile de orice fel, care nu 

mai sunt necesare. 

11.3.17. Executantul ràspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse aie constructiei, 

pe perioada garantiei �i, dupà implinirea acestui termen, pe toatà durata de existentà a constructiei, 

pentru viciile structurii de rezistentà, ca urmare a nerespectàrii proiectelor �i detaliilor de executie 

aferente executiei lucràrii, 

11.3.18. Executantul aduce la indeplinire, la termenele stabilite, màsurile dispuse prin actele de contro! 

sau prin documentele de receptie a lucràrilor de constructii. 

11.3.19. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucràri suplimentare fata de documentatia tehnico­ 

economica aprobatà, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 

coordonator �i proiectantii pe specialitài, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii 

proiectului . 

11.3.20. Executantul remediazà, pe propria cheltuialà, defectele calitative apàrute din vina sa, atàt 

ln perioada de executie, càt  �i in perioada de garantie stabilita potrivit contractului incheiat. 

11.3.21. Executantul readuce terenurile ocupate ternporar la starea lor initialà, la terminarea 

executiei lucràrilor. 

11.3.22. Executantul stabileste ràspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - 

factori de ràspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 

calitàtii adoptat cu prevederile legale in vigoare. 

11.3.23. La semnarea contractului, executantul va prezenta un grafie de realizare a investitici �i 

graficul de p l à t i .  Aceste grafice se vor actualiza dacà este cazul pe parcursul implementàrii contractului 

�i vor fi transmise dirigintelui de santier spre verificare. Graficele avizate de dirigintele de santier se 

aprobà de Beneficiar prin act aditional. 

11.3.24. Executantul supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate �i 

pentru care a predat Beneficiarului documentele necesare intocmirii c à rt i i  tehnice a constructiei. 

11.4. Obligatiile executantului privind serviciile de asistentà tehnicà in cadrul obiectivului 

11.4.1. Executantul se obligà sii acorde Asistentà Tehnicà din partea proiectantului pe perioada de 

executie a lucràrilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor conform ofertei, anexà la contract. 
11.4.2. Derularea serviciilor de asistentà tehnicà in cadrul obiectivului va urrnàri urrnàtoarele faze tipice 

aie proiectului : 
a) executarea lucràrilor; 
b) servici i specifice contractului de finantare; 
c) receptia la terminarea lucràrilor. 

11.4.3. In activitatea de acordare a asistentei tehnice executantul are urmàtoarele obligatii: 
a) urmàrirea aplicàrii pe santier a solutiilor din proiect; 
b) emiterea de soluti i tehnice, precizàri sau clarificàri legate de aplicarea proiectului in 

concordantà cu situatia din teren; 
c) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupà caz, 

contrasemnate de expert �i de verificatori i de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare, 

inclusiv in cazul situatiilor neprevàzute; 

d) elaborarea memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proiecte, prin care 

sii fie fundarnentatà orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor 

de sarcini sau listelor de cantitàti; 

e) participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de càte ori 

este nevoie; 
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f) in cazul modificàrilor de soluti i, dacà va fi cazul, obtinerea vizelor din partea verificatori lor 

de proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare; 

g) prezenta pe santier a proiectantului, ori de càte ori se solicità de càtre autoritatea 

contractantà, 

h) participarea pe santier la verificàrile de calitate legate de fazele de executie determinante 

pentru lucràri aferente cerintelor esentiate de calitate, aprobate de càtre lnspectia de Stat in 

Constructii; 

i) participarea la verificàrile prevàzute in planul de contro! stabilit de proiectant, pe parcursul 

executiei; 

j) colaborarea perrnanentà cu autoritatea contractantà, executantul lucràrilor �i ceilalti factori 

implicati in realizarea proiectului (va ràspunde oricàrei solicitàri venite din partea acestora); 

k) emiterea de acte �i documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei 

lucràrilor �i pentru finalizarea proiectului; 

I) participarea la intocrnirea Càrtii tehnice a constructiei prin intocmirea referatului la 

terminarea lucràrilor; capitotele A, D 

m) participarea la receptia la terminarea lucràrilor; 

n) emiterea de rapoarte privind starea obiectivului in perioada de garantie acordatà lucràrilor, 

o) dacà pe parcursul derulàri i procesului investitional apar neconcordante �i neconforrnitàti 

intre PTE elaborat �i situatia realà din teren �i se impun modificàri locale aie solutiei tehnice 

din PTE, proiectantul are obligatia de a solutiona neconcordantele �i neconformitàtile 

apàrute prin elaborarea unor noi solutii �i a urrnàri aplicarea acestora, potrivit art.nr.67 din 

Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii 50/1991 cu rnodificàrile ulterioare. 

p) verificarea tehnicà de calitate a tuturor documentelor elaborate pe parcursul executiei 

lucràrilor (dispozitii de santier, etc) verificate. semnate �i stampilate la exigentele stabilite 

de càtre proiectant. de càtre verificatori de proiect atestati pe specialitàti �i expertul tehnic 

(dacà e cazul). 
11.4.4. Orice omisiune sau gresealà in listele cu cantitàtile din proiectul tehnic �i in specificati ile tehnice 

prevàzute in caietele de sarcini, dovedità pe parcursul executiei ce necesità modificàri pentru finalizarea 

investitici, va fi suportatà de càtre executant in limita cuantumului valoric determinat. Yaloarea 

suportatà de executant are in vedere atàt aducerea documentatiilor tehnice la o forma ce poate fi pusà 
in opera, (clarificàri, reproiectàri, etc) càt �i valoarea lucràrilor suplimentare fata de proiectul initial 
care trebuie realizate de càtre executant. 
11.4.5. in cazul in care proiectantul nu achità cu buna credintà sumele invederate, rnentionate la art. 

1 1 .4 .4 ,  prezentul contract reprezintà baza legala pentru demararea procedurii legale de obligare a 

executantului la plata acestora. in acest sens este necesarà o singurà notificare din partea Beneficiarului 

pentru achitarea sumei, iar in cazul in care proiectantul nu ràspunde, Beneficiami este indreptàtit de a 

recurge la orice mijloace legale pentru recuperarea acestor sume de bani. 
11.4.6. (1) in perioada de executie a lucràrilor, Executantul, pentru plata serviciilor de asistentà tehnicà, 
va transmite Beneficiarului rapoarte de activitate privind serviciile de asistentà tehnicà prestate inainte 
de receptia la terminarea lucràrilor, rapoarte ce vor insoti situatiile de lucràri. 

(2) Executantul va transmite Beneficiarului Raportul la terminarea lucràrilor privind asistenta 
tehnicà acordatà pe parcursul executiei lucràrilor �i va prezenta in fata comisiei de receptie punctul de 

vedere privind executia lucràrilor (Referatul de autor al Proiectantului). 

(3) La receptia finalà, executantul va transmite Beneficiarului Raportul final privind asistenta 

tehnicà acordatà in perioada de garantie. 

11.5. Codul de conduità 

11.5.1. Executantul va actiona intotdeauna loia! �i impartial, ca un consilier de incredere pentru 
Beneficiar conforrn regulilor si/sau codului de conduità al profesiei sale, precum �i cu respectarea 
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confidentialitàtii privind clauzele prezentului contract. Pe perioada executàrii contractului, Executantul 

se obligà sa nu aducà atingere obiceiurilor politice, culturale �i religioase dominante in Romania, 

respectànd totodatà �i drepturile omului. 

11.5.2. Plàtile càtre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 

deriva din prezentul contract, �i Executantul respectiv, personalul sàu salariat ori contractat, inclusiv 

conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocatie, platà indirectà sau orice alta forma 

de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract. 

11.5.3. Executantul �i personalul sàu salariat ori contractat de acesta vor respecta confidentialitatea, pe 

perioada executàrii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricàrei prelungiri a acestuia, precum �i 
timp de 2 ani dupà incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris 

prealabil al Beneficiarului, Executantul respectiv personalul sàu, salariat ori contractat de acesta, 
incluzànd �i conducerea, nu vor comunica timp de 2 ani oricàrei alte persoane sau entitàti, care nu este 

abilitata, nici o informatie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunostinta in perioada 

derulàrii acestuia �i nu vor face publicà nici o informatie referitoare la recomandàrile primite in cursul 

sau ca rezultat al derulàrii lui. Totodatà, Executantul respectiv personalul sàu salariat ori contractat de 

acesta nu vor utiliza In dauna Beneficiarului inforrnatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, 
analizelor, cercetàrilor desfàsurate in cursul sau in scopul executàrii prezentului contract. 

11.6. Contlictul de interese 

11.6.1. Ìn executarea contractului, Executantul se obl igà sa ia toate màsurile necesare pentru a preveni 

sau pune capàt oricàrei situati i ce poate compromite executarea in mod corect �i obiectiv a contractului. 
Acest conflict de interese poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economie 

sau de un alt interes persona! impàrtàsit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul executantului, 
pe de o parte, �i persoanele cu functii de decizie in cadrul Beneficiarului . 
11.6.2.  Orice conflict de interese ce poate apàrea in timpul executàrii contractului se va notifica 

Beneficiarului farà intàrziere. Ìn cazul unui astfel de conflict, executantul va lua imediat toate màsurile 
necesare pentru a-I preveni �i solutiona. 
11.6.3.Beneficiarul ì�i rezervà dreptul de a verifica dacà aceste màsuri sunt corespunzàtoare �i poate 

solicita màsuri suplimentare, d u p à  caz. Executantul se va asigura cii personalul sàu cu functii de decizie 

nu este pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. F à r à  a afecta obligatia ce ii revine prin 

Contract, executantul va inlocui imediat �i gratuit pentru Beneficiar orice persoanà cu functie de decizie 

din personalul sàu expus unei astfel de situatii. 
11.6.4. Executantul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a personalului 

sàu �i compromite executarea in mod corect �i obiectiv a contractului. 

11.6.5.  Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane 

fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor 
depuse in cadrul aplicàrii procedurii de atribuire aferentà acestuia, pe parcursul unei perioade de ce! 
putin 24 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitàtii prezentului contract pentru cauzà 
imoralà, 

11.6.6. in cazul in care Executantul incaica dispozitiile art. 1 1. 6 . 1  �i se demonstreazà acest fapt, 
Beneficiarul, rara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului, va putea decide 
denuntarea unilateralà a contractului. 

11.7. Drepturi de proprietate intelectualà �i respectarea prevederilor Iegislatiei muncii 

11.7.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de càtre Executant sau de càtre 

personalul sàu salariat ori contractat in executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea 

exclusivà a Beneficiarului. Dupà incetarea prezentului contract, Executantul nu va utiliza documentele 

si/sau materialele realizate in prezentul contract in scopuri care nu au legatura cu prezentul contract fàrà 

acordul scris prealabil al Beneficiarului . 
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11.7.2. Executantul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire 

la aceste servici i in cursul executàrii al tor servicii pentru terti �i nu va divulga nicio informatie furnizatà 

de Beneficiar, rara acordul scris prealabil al acestuia. 

11.7.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualà 

ori industriala, dobàndite in executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivà a 

Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintà, 

rara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care existà deja asemenea drepturi 

de proprietate intelectualà ori industriala. 

11.7.4. Executantul se obligà sa respecte reglernentàrile referitoare la conditiile de muncà �i protectia 

muncii �i <lupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de muncà, conventiile cu privire 

la libertatea de asociere �i negocierile colective, eliminarea muncii fortate �i obligatorii, eliminarea 

discriminàrii in privinta angajàrii �i ocupàrii fortei de muncà a persoanelor cu dizabilitàti. 

11.7.5 Executantul va respecta �i se va supune tuturor legilor �i reglementàrilor in vigoare in Romania 

�i se va asigura ca �i personalul sàu, salariat sau contractat de acesta, conducerea �i, subordonatii 

acestuia, vor respecta �i se vor supune de asemenea acelorasi legi �i reglementàri. Executantul va 

despàgubi Beneficiami in cazul oricàror pretentii �i actiuni in justitie rezultate din orice incàlcàri aie 

prevederilor in vigoare de càtre Executant, personalul sàu, salariat sau contractat de acesta, inclusiv 

conducerea �i subordonatii acestuia, cu referire la prezentul contract. 

12. Modalitàti de platà 

12.1. Plata serviciilor de proiectare se va realiza astfel: 

12 .1.1  Beneficiami are obligatia de a efectua plata serviciilor de proiectare càtre executant in termen de 

30 de zile de la inregistrarea facturii. Facturile vor fi emise dupà verificarea prealabilà �i receptionarea 

serviciilor farà obiectiuni de càtre Beneficiar, confirrnatà de semnarea proceselor-verbale de receptie 

farà obiectiuni. 

12.1.2 Prin exceptie de la termenul prevàzut la 1 2 . 1. 1 ,  Beneficiami se obligà sa plàteascà pretul 

serviciilor càtre executant in termen de maximum 5 zile lucràtoare de la incasarea sumelor aferente 

cererilor de platà in conformitate cu prevederile Hotàràrii Guvemului nr. 873/2022 privind stabilirea 

regulilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondu! european 

de dezvoltare regionalà, Fondu! socia! european plus, Fondu) de coeziune �i Fondu! pentru o tranzitie 

justà, pentru perioada de programare 202 1-2027 .  

12.1.3. Pentru serviciile de elaborare a D .T .A .C. �i a Proiectului Tehnic de Executie (P .T.E.), 

Beneficiami va plàti,  in termenul prevàzut la 1 2 . 1. 1/ 1 2 . 1. 2 . ,  contravaloarea acestora dupà semnarea 

procesului-verbal de receptie rara obiectiuni a docurnentatiei elaborate �i verificate de verificatomi 

autorizat. 

12.2. Plata serviciilor de asistentà tehnicà se va realiza astfel: 

- 80% din valoarea serviciilor de asistentà tehnicà se va achita pe perioada executiei lucràrilor, 
in conditiile clauzei l 2. l. l/ 1 2 .1. 2 . ,  proportional cu executia de lucràri, in baza procesului verbal de 
receptie rara obiectiuni a rapoartelor de activitate intocmite trimestrial �i predate Beneficiarului. 

- 20% din valoarea serviciilor de asistentà tehnicà se va achita in termenul prevàzut la clauza 
1 2 . 1. 1/ 1 2 . 1. 2 ,  <lupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucràrilor, pe baza procesului 
verbal de receptie rara obiectiuni a raportul final de activitate rara obiectiuni privind prestarea serviciilor. 
12.3. Nu se vor efectua plàti in avans pentru serviciile prestate. 

12.4. Plata lucràrilor executate va fi corelatà cu progresul fizic al lucràrilor executate se va realiza 

astfel: 

12.4.1 Beneficiami are obligatia de a efectua plata càtre Executant in termen de 30 de zile de la 

inregistrarea facturii. Facturile vor fi emise <lupa verificarea de càtre Beneficiar a situatiilor de lucràri 

depuse in termenul prevàzut in caietul de sarcini, a certificatului de platà emis de dirigintele de santier, 

12  



corelate cu graficul de plàti anexà la contract. Situatiile de lucràri vor fi insotite de documente 

justificative, cum ar fi: certificate de calitate/conformitate pentru materialele folosite ln executia de 

lucràri, procese verbale de lucràri ascunse/procese verbale de receptie calitativà, proces-verbal faze 

determinante-conform programului de contro! al calitàtii lucràrilor, certificate de agrement tehnic 

pentru materiale le achizitionate din import, buletine de verificàri, masuratori pentru cantitàtile so licitate 

la platà, buletine de incercàri inclusiv pentru materialele importate, fara a se limita la acestea. 

12.4.2 Plata facturii intocmite �i transmise potrivit pct. 12.4. 1  se face pe baza certificatului de 

platà emis �i transmis de càtre dirigintele de santier, dupà verificarea situatiilor de lucràri depuse de 

Executant la dirigintele de santier, in conformitate cu graficul generai de realizare a investitiei, �i 

graficul de plàti anexe la contract. 

Certificatul de platà este insotit de situatiile de lucràri verificate �i aprobate de dirigintele de santier. 

12.4.3 Prin exceptie de la termenul prevàzut la 1 2 .4 . 1 ,  Beneficiarul se obligà s à  plàteascà pretul 

lucràrilor càtre executant in termen de maximum 5 z i le lucràtoare de la incasarea sumelor aferente 

cererilor de platà in conformitate cu prevederile Hotàràrii Guvernului nr. 873/2022 privind stabilirea 

regulilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate In cadrul operatiunilor finantate prin Fondu! european 
de dezvoltare regionalà, Fondu! socia! european plus, Fondu) de coeziune �i Fondu) pentru o tranzitie 
justà, pentru perioada de programare 202 1-2027. 
12.4.4 Beneficiarul verifica situatiile de lucràri depuse de executant, verificate �i asumate in 
prealabil de dirigintele de santier. in situatia In care se constata ca In situatiile de lucràri predate sunt 

necesare corectii/rnodificàri, Beneficiami va so l icita executantului, in scris, revizuirea situatiilor de 

lucràri �i corectarea/modificarea acestora. Executantul este obligat sa modifice/corecteze situatiile de 

lucràri conform solicitàr i i  Beneficiarului . Dupà primirea situatiilor de lucràri corectate/modificate de 

catre Executant, Beneficiami va reverifica situatiile de lucràri, 
12.4.5 Plata facturii finale se va face imediat <lupa verificarea situatici de platà definitive �i 
intocmirea �i transmiterea certificatului de platà de càtre dirigintele de santier. Dacà verificarea se 

prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorità unor eventuale l itig i i , contravaloarea lucràrilor 

care nu sunt in litigiu va fi platità conform clauzei I 2.4 . I .  

12.4.6 Contractul nu va fi considerat terminat pana cànd procesul-verbal de receptie finalà nu va 

fi semnat de comisia de receptie, care confirmà ca lucràrile au fost executate conform contractulu i. 

Receptia finalà va fi efectuatà conform prevederilor legale, dupà expirarea perioadei de garantie. 

12.5. Pentru servici ile prestate/lucràrile executate, plata datoratà de Beneficiar executantultii este pretul 

declarat in propunerea financiarà, anexà la contract. 

• Plàtile se vor face in lei, in contul de trezorerie notificat de Executant Beneficiarului. 
• Facturile vor fi inscriptionate cu urmàtoarele informatii: 

Codul CPV aferent; 

Proiect ,,Cresterea eficientei energetice pentru cliidirea gràdinùei cu program normai 
- corp C (scoala gimnazialù ,,Alexandru Riidulescu" COMUNA MARCULE,$TI)". 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilà a obligatiilor 

13.1. Pentru nerespectarea obligatiilor ce revin executantului, conform prezentului contract, 

Beneficiami are dreptul de a calcula �i pretinde penalitàti in procent de 0,07% pe zi aplicat asupra 

valori i farà TV A a obligatiilor neonorate la termenele stabilite, incepànd cu ziua imediat urrnàtoare 

termenului de scadentà �i pana in ziua stingerii obligatiei, inclusiv. 

13.2. Neefectuarea plàtilor facturilor la termenul precizat poate obliga Beneficiarul la plata unor 

penalitàti In procent de 0,07% pe zi aplicat asupra valorii farà TVA a obligatiilor neonorate la termenele 

stabilite, incepànd cu ziua imediat urrnàtoare termenului de scadentà �i pana in ziua stingerii obligatiei, 

inclusiv. 
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13.3. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de càtre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat �i de a pretinde plata de 
daune-interese, 

(2) Conform art. 1 538  din Codul civil - Clauza penala - in cazul rezilierii pentru neexecutarea 
sau executarea necorespunzàtoare a obligatiilor, din culpa uneia din parti, partea in culpa va datora 
drept clauzà penala o valoare de 10% din valoarea obligatiilor contractuale ràmase neexecutate. Clauza 
penala nu exonereazà partea in culpa de plata penalitàtilor pentru intàrzierea in executarea obligatiilor, 
prevàzute la 1 3 . 1.  �i 13.2. 

(3) in cazul rezilierii, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzàtoare pentru 
partea din contract indeplinità in mod corespunzàtor pànà la data incetàrii de plin drept a acestuia. Toate 
drepturile �i obligatiile parti lor nàscute pana la data incetàrii contractului nu vor fi afectate de rezilierea 
acestuia. 
13.4. Beneficiami i�i rezervà dreptul de a renunta oricànd la contract, printr-o notificare scrisà, adresatà 
Executantului, rara nicio compensatie, dacà acesta din urrnà da faliment, cu conditia ca aceastà anulare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despàgubire pentru Executant. Ìn acest caz, 
Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzàtoare pentru partea din contract indeplinità 
p àn à  la data denuntàrii unilaterale a contractului. 

13.5. Contractul poate fi reziliat ìn cazul neconstituirii in termen a garantiei de buna executie, garantia 

de participare fiind pàstratà de Beneficiar cu titlu de daune-interese pentru rezilierea contractului d in 
acest motiv . 
13.6. Plata valorii stabilite conform art. 1 3 . 3 .  (2) se va efectua in termen de 20 zile de la transmiterea 
facturii de càtre Achizitor càtre Executant, orice intàrziere fata de acest termen va da dreptul 
Achizitorului de a percepe penalitàti de 0,07% pe zi de intàrziere pana la indeplinirea efectivà a 
obligatiilor. 

13.7. Partea care invoca rezilierea va notifica celeilalte parti. prin reprezentantii pàrtilor ce se ocupà de 
derularea contractului, in mod obligatoriu, in scris, acest lucru celeilalte parti, precizànd totodatà 

obligatiile care nu au fost respectate, acordànd un termen de 1 5  zile lucràtoare Executantului pentru a­ 

�i indeplini obligatia, 

Clauze specifice 

14. Garantia de buna executie a contractului 

14.1. Garantia de buna executie a contractului reprezintà suma de bani care se constituie de càtre 

executant in scopul asiguràrii Beneficiarului de indeplinirea cantitativà, calitativà �i in perioada 
convenità a prezentului contract de lucràri. 

14.2. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA, 

adicà le i . Garantia de buna executie se constituie conform art. 1 5 4  alin .  ( 4) din Legea nr. 
98/2016 coroborat cu art. 39-40 din HG 395/20 16 .  
14.3. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5 

zile lucràtoare de la data semnàrii prezentului contract. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea 
justificatà a executantului, rara a depàsi 1 5  zile de la data semnàrii contractului de achizitie publicà, 
Neconstituirea garantiei de buna executie poate conduce la rezilierea contractului. 
14.4. Beneficiarul va elibera/restitui garantia de buna executie aferenta prezentului contract conform 
art. 15 4  "2 alin (5) din Legea nr. 98/2016, dupà cum urmeazà: 

a) 70% dio valoarea garantìeì, in termen de 14  zile de la data incheierii procesului-verbal 
de receptie la terminarea lucràrilor, dacà nu a ridicat pànà la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% dio valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucràrilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finalà, 
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14.5. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucràrilor pot fi intocmite �i pentru pàrti/obiecte din/de 

lucrare, dacà acestea sunt distincte din punct de vedere tizie �i functional, proportional cu valoarea 

lucràrilor receptionate. 

15. Alte responsabilitàti aie executantului 

15.1.1. Executantul are obligatia de a executa serviciile �i lucràrile prevàzute in contract cu 

profesionalismul �i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat �i in conformitate cu oferta depusà, 

15.1.2. Executantul se obligà sa supravegheze prestarea serviciilor �i executia lucràrilor, sa asigure 

resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele �i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, 
fie definitiva, cerute de, �i pentru contract, in màsura In care necesitatea asiguràrii acestora este 

prevazutà in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
15.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, executarea lucràrilor �i este 

ràspunzàtor atàt de siguranta tuturor operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, càt �i de calificarea 

in domeniìle serviciilor pe care le va superviza, pe toatà durata contractului. 
15.3. in cazul in care progresul tizie al lucràrilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de 

executie aprobat de autoritatea contractantà, Executantul are obligatia mobilizàrii de resurse 

suplimentare rara ca acestea sa implice costuri suplimentare pentru autoritatea contractantà, 
15.4. in eventualitatea unor situati i ce afecteazà indeplinirea in bune conditi i a activitàtilor Contractului, 

partile se vor intàlni in sedinte pentru a stabili màsurile necesare. 

16. Receptie �i verificàri 

16 . 1  Beneficiarul verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili confonnitatea lor cu 

prevederile d in oferta depusà �i d in caietul de sarcini. 

16.2. Verificàrile vor fi efectuate prin reprezentantii Beneficiarului, care verifica din punct de vedere al 
respectàrii continutului cadru prevàzut de H .G .  nr. 907/2016, cu modificàrile �i completàrile ulterioare 

-Anexa 9 �i Anexa 1 O completat cu cerintele Legii 50/ 199 1 ,  cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare 

- Anexa 1 -  Continutul cadru al documentatiei tehnice (D.T .) �i verificatorul tehnic independent. care 

verifica din punct de vedere al respectàrii Legii nr. l O/ 1995 ,  cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare 

�i a tuturor norrnativelor/legislatiei aferente in vigoare, cu respectarea Ghidului solicitantului. 

16.3. Receptionarea documentatiilor se face dupà cum urrneazà: 
Beneficiami va analiza documentaria tehnico-economica faza D.T.A.C. �i P .T .E verificata de 

verificator in termen de 5 zile lucràtoare, de la predarea prin proces verbal de predare-primire de càtre 
Executant a documentatiei �i va incheia un Proces Yerbal de receptie rara obiectiuni. 

in cazul in care, se constata deficiente sau neclaritàti in cadrul documentatici predate, 
Executantul are obligatia de a rectifica in termen de maxim 5 zile lucratoare acele deficiente sau 

neclaritàti, rara a pretinde costuri suplimentare fata de valoarea ofertatà a contractului. Documentatiile 
prevàzute la 4 . 1 .  l .  �i 4 . 1 .2  se returneazà Executantului o singurà data pentru a fi rectificatà/completatà, 
in cazul in care rectificarea documentatiei nu este conforma cu cerintele Beneficiarului, se vor percepe 

penai itàti conform clauzei 1 3  . 1.  
16.4. Documentatiile tehnico-economice elaborate de executant se receptioneazà de Beneficiar, rara 
obiectiuni, numai dupà ce acestea contin viza verificàtorului autorizat (piese scrise �i planse stampilate 
�i procesele verbale de verificare autorizate intocmite). 
16.5. Serviciile de asistentà tehnicà acordatà de càtre proiectant se vor receptiona in baza unui proces­ 

verbal de receptie rara obiectiuni a raportului de activitate privind prestarea serviciilor. 

16.6. Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua in conditi ile prevazute de HG nr. 343/20 l 7 pentru 
modificarea Hotàràrii Guvemului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucràrilor de constructii �i instalatii aferente acestora. Comisia de receptie are obligatia de a constata 

stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie �i cu 
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reglementàrile in vigoare. Ìn functie de constatàrile fàcute, Beneficiami are dreptul de a aproba sau de 
a respinge receptia. 

17. Ìnceperea �i executia lucràrilor 
17.1.1. Executantul are obligatia de a demara lucràrile la data ordinului de incepere a executiei lucràrilor 
de construire. 
17.1.2. Beneficiami va notifica executantului data �i locul pentru predarea amplasamentului. 
17.1.3. Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul �i de a semna procesul-verbal de predare­ 
primire a amplasamentului la data prevàzutà 1n notificarea Beneficiarului. 
17.1.4. Beneficiami va preda amplasamentul executantului in termen de 30 de zile de la acceptarea rara 
obiectiuni a proiectului tehnic de executie �i obtinerea autorizatiei de construire; 
in cazul depàsirii  acestui termen, executantul va fi indreptàtit la prelungirea duratei de executie pentru 
intàrziere potrivit prevederilor clauzei 23.2.2 dacà terminarea lucràrilor este sau va fi intàrziatà. 
17.1.5. Beneficiarul trebuie sa notifice in scris Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective 
a lucràrilor. 

17.2.l. Executantul are obligatia de a prezenta Beneficiarului la data sernnàrii contractului graficul 
generai de executie a investitici si graficul de plati. 
17.2.2. Executantul actualizeazà graficul generai de realizare a investitici �i graficul de plàti ,  <lupa 
predarea amplasamentului, iar ulterior ori de càte ori este cazul cu acordul ambelor parti, prin act 
aditional. 
17.2.3. in cazul in care, <lupa constatàrile Beneficiarului, pe parcurs, desfàsurarea lucràrilor nu 
concorda cu graficul  generai de executie a investitici, la cererea sa, executantul va prezenta grafice (de 
executie �i plàti) revizuite, In vederea finalizàrii  lucràrilor la data prevàzutà in contract. Graficele 
revizuite nu il vor scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin prezentul contract. 

17.3.1. Beneficiarul supravegheazà desfàsurarea executiei lucràrilor �i stabileste confonnitatea lor cu 
specificatiile din anexele la prezentul contract. Parti le contractante au obligatia de a notifica, in scris, 

una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, �i anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului �i dirigintele de santier persoanà fizicà sau 
juridicà atestatà potrivit legii, din partea Beneficiarului. 
17.3.2. Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de muncà, 

in ateliere, depozite �i oriunde i�i desfàsoarà activitàtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucràrilor ascunse. 
17.4. Executantul va informa Beneficiarul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare 
care pot apàrea �i asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucràrile, care pot majora pretul 

contractului sau provoca intàrzieri in executia lucràrilor. Beneficiami poate solicita executantului sa 

transmità o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circurnstantelor mentionate si/sau o 
propunere de solutionare a acestora. 
17 .5. 1. Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele �i materiale le necesare pentru 
verificarea, màsurarea �i testarea lucràrilor. Costui probelor �i incercàrilor, inclusiv manopera aferentà 
acestora, revin executantului. 
17 .5.2. Probe le neprevàzute �i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucràri, mano pera 
necesarà efectuàrii acestora sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant dacà se dovedeste 
ca materiatele nu sunt corespunzàtoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului. Ìn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
17.6 Lucràrile, componentele, materialele �i produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, 
studiilor, modelelor, esantioanelor �i altor cerinte prevàzute de contract care trebuie sa fie la dispozitia 
Beneficiarului (reprezentantului acestuia) ìn scopul identificàrii pe toatà perioada executiei. 
17. 7. Executantul este singurul responsabil fata de Beneficiar pentru fumizarea �i punerea in opera a 
materialelor, precum �i pentru defectiunile ce pot apàrea ca urmare a asamblàrii lor. 
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17.8. Executantul garanteazà ca materialele, fumiturile �i echipamentele montante sunt noi, de calitatea 

prevàzutà ln docurnentatia de executie, standardizate �i usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. 

Materialele, furniturile �i echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice �i 

reglementàrile �i normele europene, precum �i cu dispozitiile din documentele contractului. 

17.9.1. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucràrile care devin ascunse, rara aprobarea 

Beneficiarului. 

17.9.2. Executantul are obligatia de a notifica Beneficiami, ori de càte ori astfel de lucràri, inclusiv 

fundatiile. sunt finalizate, pentru a fi examinate �i rnàsurate. 
17.9.3. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
Beneficiarului, �i de a reface aceastà parte sau parti de lucrare, dacà este cazul. 
17.9.4. Ìn cazul in care se constata ca lucràrile sunt de calitate corespunzàtoare �i au fost executate 

conform documentatici de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea �i refacerea vor fi suportate 

de càtre Beneficiar, iar in caz contrar, de càtre executant. 

18. Ìntàrzierea, suspendarea �i sistarea lucràrilor 

18.1. in cazul in care: 
a) volumul sau natura lucràrilor neprevàzute sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile sau 

c) oricare alt motiv de intàrziere care nu se datoreazà executantului �i nu a survenit prin 

incàlcarea contractului de càtre acesta indreptàtesc executantul de a solicita prelungirea 

termenului de executie a lucràrilor sau a oricàrei parti a acestora, atunci, prin consultare, 

partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul: 

18.2. Fara a prejudicia dreptul executantului prevàzut in clauza 13 .2,  acesta are dreptul de a sista 

lucràrile sau de a diminua ritmul executiei dacà Beneficiarul nu plàteste in termen de 30 zi le de la 

expirarea termenului prevàzut la 1 2.4 .1, respectiv 12.4 .3;  ln acest caz va notifica, in scris acest fapt 

Beneficiarului. 

18.3. Beneficiami poate oricànd dispune executantului. prin notificare prealabilà, suspendarea 

executàrii unei parti sau a tuturor lucràrilor, Pe perioada suspendàrii, executantul are obligatia de 

proteja, pàstra �i asigura paza acelei parti sau a tuturor lucràrilor impotriva deterioràrii, pierderii sau 

degradàri lor. 
18.4. Ìn cazul in care executantul va inregistra lntàrzieri ca urmare a suspendàrii lucràrilor si/sau ca 

rezultat al reluàrii acestora, executantul va transmite Beneficiarului o instiintare avànd dreptul la o 

prelungire a duratei de executie dacà terminarea lucràrilor este sau va f intàrziatà. 
18.5. Executantul nu va fi indreptàtit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor 

suplimentare astfel cum sunt prevàzute la clauza 1 8.4 .  dacà aceasta a survenit ca urmare a remedierii 

consecintelor unor lucràri sau materiale necorespunzàtoare sau a consecintelor omisiunii executantului 

de a proteja, depozita sau asigura paza. 

19. Finalizarea �i receptia lucràrilor 
19.1. Ansamblul lucràrilor sau, dacà este cazul, oricare parte a lor, prevàzut a fi finalizat intr-un termen 

stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit. 
19.2.1. La finalizarea lucràrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, Beneficiarului ca sunt 

indeplinite conditiile de receptie, solicitànd acestuia convocarea comisiei de receptie si efecuarea 

receptiei la terminarea lucrarilor. 
19.2.2. Pe baza situatiilor de lucràri executate �i confirmate de dirigintele de santier, a constatàrilor 
efectuate pe teren, Beneficiami va aprecia dacà sunt 'ìntrunite conditiile pentru a convoca comisia de 

receptie. in cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se �i termenele pentru remediere �i finalizare. Dupà constatarea remedierii tuturor lipsurilor 

�i deficientelor, la o nouà solicitare a executantului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. 
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19.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie �i cu reglementàrile in vigoare. in functie de 
constatàrile fàcute, Beneficiami are dreptul de a suspenda, admite sau de a respinge receptia, 

20. Perioada de garantie acordatà lucràrilor 

20.1. 1. Garantia acordatà lucràrilor reprezintà perioada de timp cuprinsà in tre data receptiei la 
terminarea Iucràrilor �i data receptiei finale. 
20.1.2. Garantia lucràrilor executate este de ..... luni de la data sernnàrii procesului verbal de receptie 
la tenninarea lucràrilor, precum �i dupà implinirea acestui tennen, pe toatà durata de existentà a 
constructiei, pentru vicii le structurii de rezistentà rezultate din nerespectarea normelor de executie. 
20.2. 1. in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Beneficiar, de a 
executa toate lucràrile de remediere a viciilor �i a altor defecte a càror cauzà este nerespectarea clauzelor 
contractuale. 
20.2.2. Executantul are obligatia de a executa toate activitàtile prevàzute la clauza 2 0 .2 . 1 ,  pe cheltuiala 
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorità: 

a) uti l izàri i  de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile legale 
�i contractuale; 

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricàreia dintre obligatiile explicite sau 
imp l icite care ii revin in baza contractului. 
20.2.3. in cazul in care defectiunile nu se datoreazà executantului, lucràrile fiind executate de càtre 
acesta conform prevederilor legale �i aie prezentului contract, costui remedierilor va fi evaluat �i plàtit 
ca lucràri suplimentare. 
20.3. Ìn cazul in care executantul nu executà lucràrile prevazute la clauza 20 .2 .2,  Benefic iami este 
indreptàtit sa angajeze �i sa plàteascà alte persoane care sa le execute. Cheltu ieli le aferente acestor 
lucràri vor fi recuperate de càtre Beneficiar de la executant sau retinute d in sumele cuvenite acestuia 
drept garantie. 
20.4. Ìn toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervinà asupra lucràrilor 
�i sa remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuatà de Beneficiar. 
20.5. Dacà deficientele sunt din culpa exclusivà a executantului, iar remedierea lor se prelungeste 
pentru o perioadà mai mare de I O zile, atunci executantul datoreazà Beneficiarului I% d in valoarea 
garantiei de buna executie/zi de nefunctionare in parametri normali ai obiectivului de investitii. Ìn cazul 
prevàzut la clauza 20 .3. acea sumà se cumuleazà cu suma prevàzutà la prezentul artico!. 

21.1 Asiguràri 

21.1.1. Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucràrilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucràrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu �i reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa 

receptioneze lucràrile precum �i daunele sau prejudiciile aduse càtre terte persoane fizice sau juridice. 
21.1.2 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nic iun fel de daune-interese, cornpensatii plàtibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant acestia actionànd la indicatiile �i sub autoritatea executantului. 

21.2. Gestiunea deseurilor pe santier 

21.2.1. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucràrile care fac obiectul prezentului 
contract, intrà in responsabilitatea executantului ca detinàtor al deseurilor pe durata executiei lucràrilor. 

21.2.2. Executantul ramane producàtorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le 
foloseste �i a celor rezultate din interventiile sale. 
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21.2.3 Executantul efectueazà tranzactiile, prevàzute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, 

depozitarea, eventuala evacuare a deseurilor rezultate ca urmare a lucràrilor ce fac obiectul prezentului 

contract, conform reglementàrilor legale. 

21.2.4. Executantul va lua permanent màsuri pentru indepàrtarea materialelor neimplicate in lucràri . 

21.2.5. Pe màsurà ce lucràrile avanseazà, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru 

executia lucràrilor, de deseurile rezultate. 

21.2.6. ln cadrul Planului de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie prezentat 
la inceperea executiei lucràrilor se va preciza modalitatea de urmàrire a gestionarii deseuri le 
nepericuloase generate ( cu exceptia materiale lor naturale definite In categoria 17  05 04 - pàmànt �i 
pietris, altele decàt cele vizate la rubrica 1 7  05 03 din lista europeanà a deseurilor stabilita prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei , transpusà in HG nr. 856/2002, cu modificatile �i cornpletàrile ulterioare) ce 
vor fi pregàtite pentru reutilizare, reciclare �i alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
operatiuni de umplere care util izeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale. 
Procentul asumat pentru factorul de evaluare ,,Greutatea deseurilor de pe santier" este ... .  %. 

Pentru fiecare procent realizat sub aceasta valoare se vor percepe penalizàri in valoare de I 0.000 lei .  

21.3. Securitatea �i igiena santierului 

21.3.1. Executantul va tua toate màsurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sàu, 

precum �i aie tertilor in vederea evitàrii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate 

reglernentàrile �i instructiunile autoritàtilor competente. 
21.3.2. Executantul asigurà iluminatul �i curàtenia santierului atàt in interior, càt �i In exterior. in rnàsura 

in care este nevoie executantul va asigura �i imprejmuirea santierului, 

21.3.3. Executantul va lua toate màsurile necesare ca lucratile pe care le executà sa nu reprezinte 

pericole pentru terti sau circulatia publicà,  dacà aceasta nu este deviata. 
21.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toatà lungimea càilor de comunicare trebuie protejate cu 

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Càile de acces trebuie sa fie iluminate �i. la 

nevoie pàzite. 

21.3.5. Executantul ia toate rnàsurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe santier destinate 

personalului, chiar �i prin instalarea retelelor de alimentare cu apà potabilà �i de salubritate. dacà 

complexitatea santierului o justificà. 

21.3.6. Toate màsuri le de securitate, sànàtate �i igienà a munc ii prevàzute mai sus sunt in sarcina 

executantului. 

21.4. Mentinerea retelelor de comunicatii �i a debitului de apà 

21.4.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date �i a restrictiilor, in special 
a celar care fac referire la retelele de cornunicatii �i la debitul de apà, astfel incàt sa mentina in 

conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseazà santierul. 

22. Ajustarea pretului contractului 

22.1. Pretul contractului este ferm �i se poate modifica numai in conditiile art. 221-222 din Legea 

98/2016 privind achizitiile pubi ice cu modificàrile �i completàrile ulterioare. 

22.2. (I) Ajustarea pretului se va realiza conform art. I 2 din Instructiunea nr. 1/2021 ANAP dupà 

urmàtoarea formula de ajustare: 

An = av + (1-av) * In/lo 

unde: 

• ,,An" este coeficientul de ajustare care urmeazà a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucràrile realizate In luna ,,n", respectiv valoarea estimata contractualà pentru toate Lucràrile 

executate pana la sfàrsitul lunii, din care va fi scàzutà valoarea corespunzàtoare inclusa in 

precedenta Situatie de Lucràri, exclusiv lucràrile evaluate pe baza Costului sau a preturilor 

curente; 
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• ,,av" este valoarea procentualà a plàt i i  in avans fata de pretul contractului; Beneficiarul nu 
acorda avans, ,,av" este egal cu O; 

• ,,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in 
Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 1 5 ,  aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a 
lunii ,,n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplìcabila a 
acestui indice; 

• ,,Io"este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioarà cu 30 de zile fata de 
termenul-limità de depunere a ofertelor. 

22.3. (1) in situatia in care este necesarà prelungirea duratei de executie, iar aceastà prelungire nu se 
datoreazà responsabilitàtii contractuale a executantului, pretul serviciului de asistentà tehnicà se 
ajusteazà, dupà urrnàtoarea formula: 

A =  suma initiala de actualizat x IPC/100, unde: 

A - valoarea actualizata; 

!PC - este indicele preturilor de consum. 
(2) Formula de ajustare se aplica in conditi i le clauzei 22.3. ( I ) .  numai in situat ia in care durata 

serviciilor de asistenta tehnica depàseste 24 luni . 

23. Modificarea contractului 

23.1.1 Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea 
si/sau completarea clauzelor acestuia, rara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul 
pàrtilor. rara a afecta caracterul generai al Contractului. in limitele dispozitiilor prevàzute la art. 221-222 

din Legea nr. 98/20 I 6 cu modificàrile �i cornpletàrile ulterioare. prin act aditional. 

23.1.2. Sunt permise doar modificàri considerate nesubstantiale in sensul legislatiei achizitiilor publice .  

23.2. 1 Oricare dintre parti poate initia o so licitare pentru o modificare contractualà. 
23.2.2. Partea care initiazà respectiva solicitare de modificare trebuie sa justifice necesitatea unei astfel 
de modificàri, prezentànd in ce consta aceasta - noile activitati. solutii tehnice etc .. precum �i modul in 
care afecteazà programul de executie �i. dupà caz. valoarea contractu lui . 
23.3. Ìn eventualitatea modificàrii legislatiei cu impact asupra pretului contractului. valoarea contractului 
se va ajusta pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costului rezultat din modificarea legii 
( inclusiv adoptarea unor legi noi si abrogarea sau modificarea legilor existente ). publicate ulterior date i 
de referinta (data anterioarà cu 30 de z i le fata de termenul-lirnità de depunere a ofertelor), care il va 
afecta pe executant in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor contractului. 
Prevederile prezentei clauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea costului rezultat din 
moditìcarea legii este luata in considerare prin evolutia indicilor de cost sau de pret precizati la clauza 
22. 

23.4. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitàti de lucràri real 
executate fata de cele indicate in listele de cantitàti parte a documentelor executantului, cu exceptia 
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatà de o Modificare. Cu exceptia acestui caz, 
valoarea contractului nu va fi afectatà de vreo majorare sau reducere a cantitàtilor real executate fata de 
cele indicate in listele de cantitàti parte a documentelor executantului. Aceste modificàri contractuale 
propuse vor fi analizate din urmàtoarele puncte de vedere: 

(a) elemente similare �i relevante din Contract, dacà existà; 

(b) estimàri rezonabile de Costuri la care se adaugà cota de profit declaratà explicit de càtre Antreprenor 
in oferta care a stat la baza semnàrii contractului; 
( c) preturi de piatà. 

23.5. Orice modificare contractualà va face obiectul unui act aditional la contract. 
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24. Subcontractanti 

24.1. Executantul are obligatia, 1n cazul in care subcontracteazà parti din contract, de a incheia contraete 

cu subcontractantii desernnati, In aceleasi conditii in care et a semnat contractul cu Beneficiarul. 

24.2. ( l )  Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contraetele incheiate cu 

subcontractantii desemnati. 

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere aie acestora, precum �i contraetele incheiate 

cu acestia se constituie in anexe la contract. 

24.3. ( l )  Executantul este pe deplin ràspunzàtor fata de Beneficiar de modul in care indeplineste 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin ràspunzàtor fata de Executant de modul in care i�i indeplineste 

partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacà acestia nu i�i 

indeplinesc partea lor d in contract. 

24.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacà acesta nu si-a indeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului �i va fi notificata anterior 

Benefic iarului . 

24.5. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a 

contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantialà a acestuia, in 

conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind ach iziti ile publice . Schimbarea 

subcontractantului nu va schimba pretul contractului �i va fi notificata anterior Beneficiarului. 

24.6. Executantul notifica Beneficiarul cu privire la intentia de inlocuire a unui Subcontractant cu cel 

putin l O zile Inainte de momentul inceperii activitàtii in care noul Subcontractant urmeazà sa fie implicat. 

24.7. Beneficiarul notifica decizia sa Executantului in termen de 5 zile de la primirea notificàrii. 

Introducerea de càtre Executant a unui nou subcontractant ( chiar dacà in ofertà nu s-a prevàzut 

subcontractarea pentru activitatea respectivà) sau inlocuirea unui subcontractant, in timpul implernentàrii 

Contractului este o modificare nesubstantialà dacà sunt indeplinite urrnàtoarele conditii cumulative: 

a) introducerea unui nou subcontractant / inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

indeplinirii criteriilor de calificare/selectie raportat la momentul evaluàrii ofertelor; 

b) introducerea unui nou subcontractant / inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

rezultatului aplicàrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluàrii ofertelor; 

e) introducerea unui nou subcontractant / inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

eventuale lor prevederi aie Documentatiei de atribuire a ferente art. 1 86  d ìn Legea nr. 98/2016; 

d) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul Contractului; 

e) introducerea unui nou subcontractant este strict necesarà pentru indeplinirea Contractului in 

sensul cà activitàtile care urmeazà a fi intreprinse de noul subcontractant sunt strict necesare pentru 

indeplinirea Contractului; 

t) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul generai al obiectului 

Contractului, respectiv nu sunt afectate obiectivele principale urrnàrite de Beneficiar la realizarea 

achizitiei initiale, obiectul principal al Contractului sau drepturile �i obligatiile principale, inclusiv 

principalele cerinte de calitate �i performantà, 

Suplimentar celor prevàzute mai sus, acceptarea unui nou subcontractant (inclusiv in cazul ìnlocuirii unui 

subcontractant existent) de càtre Beneficiar se foce cu verificarea respectàrii urmàtoarelor prevederi: 

a) subcontractantul propus nu se aflà in niciuna din conditiile de excludere a ofertantilor din procedura 

de atribuire; 

b) acceptarea subcontractului propus nu conduce la o situatie de conflict de interese; 

c) subcontractantul propus are capacitatea tehnicà �i profesionalà necesarà pentru partea din Contract pe 

care acesta urmeazà sa o indeplineascà. 
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24.8 Despàgubirile pentru lncàlcarea obligatiilor Contractantului privind inlocuirea subcontractantilor, 

fàrà acordul Beneficiarului sunt in cuantum de 10% din valoarea prestatiilor care cad in sarcina 

Subcontractantului. 

24.9. Autoritatea contractantà efectueazà plàti corespunzàtoare pàrtii/pàrtilor din contract indeplinite de 

càtre subcontractantii propusi in ofertà, la solicitarea acestora �i conform graficului contractual agreat 

de parti, pentru servicii sau lucràri fumizate contractantului potrivit contractului dintre contractant �i 

subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cànd natura contractului permite 

acest lucru �i dacà subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 
24.10. in sensul art. 24.9, subcontractorii i�i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie 
publicà sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicà, dupà caz, optiunea de a 

fi plàtiti dìrect de càtre autoritatea contractantà. Autoritatea contractantà efectueazà plàtile directe càtre 

subcontractantii agreati doar atunci cànd prestatia acestora este confirmatà prin documente agreate de 

toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractantà, contractant �i subcontractant sau de autorìtatea 

contractantà �i subcontractant atunci cànd, in mod nejustificat, contractantul blocheazà confirmarea 

executàrii obligatiilor asumate de subcontractant. 
24.11. Subcontractantantii vor fi plàtiti direct prin modalitatea de platà stabilità distinct prin anexà la 

Contractul de subcontractare. 

25. Cesiunea 
25.1. Nu este perrnisà cesiunea creantelor nàscute din prezentul contract, obligatiile nàscute ràrnànànd in 

sarcina pàrtilor contractante, astfel cum au fost stipulate �i asumate initial. 

26. Forta majorà 
26.1. Forta rnajorà este constatata de o autoritate cornpetentà. 
26.2. Fotta rnajorà exonereazà partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toatà perioada in care aceasta actioneazà. 

26.3. Ìndeplinirea contractului va fi suspendatà In perioada de actiune a forte i majore, dar rara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau pàrtilor p ànà  la aparitia acesteia. 
26.4. Partea contractantà care invoca forta majorà are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat �i 
in mod cornplet, producerea acesteia, in baza documentatiei doveditoare �i sa ia orice màsuri care ii 
stau la dispozitie in vederea limitàrii consecintelor. 

26.5. Partea contractantà care invoca forta majorà are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea 

cauzei acesteia In maximum 1 5  zile de la incetare. 

26.6. Dacà forta majorà actioneazà sau se estimeazà ca va actiona o perioadà mai mare de 30 de zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, rara ca 

vreuna din parti sa poatà pretindà celeilalte daune-interese, 

27. Solutionarea litigiilor 
27.1. Beneficiarul �i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabilà, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legatura cu 

indeplinirea contractului. 
27.2. Dacà, dupà 15  zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiami �i executantul nu reusesc sà rezolve 

in mod amìabil o divergentà contractualà, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de càtre 

instantele judecàtoresti competente de la sediul Beneficiarului. 

28. incetarea contractului din initiativa Beneficiarului 
28.1. Suplimentar fata de cauzele de incetare, Beneficiami poate rezilia contractul cu efecte depline (de 

jure) dupà acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantul, prin notificare de reziliere, rara 
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necesitatea unei alte formalitàti �i rara interventia vreunei autoritàti sau instante de judecatà, in oricare 

dintre situatiile urrnàtoare: 

a. Executantul nu executà serviciile In conformitate cu prezentul contract; 

b. Executantul nu se conformeazà intr-o perioadà de ce! mult 7 (sapte) zile de la data preavizului 

emis de càtre Beneficiar, care ii solicità remedierea executàrii corespunzàtoare sau neexecutàrii 

obligatiilor din contract care afecteazà in mod grav executarea corespunzàtoare �i la timp a 

serviciilor; 
c. Executantul subcontracteazà rara a avea acordul scris al Beneficiarului; 

d. Executantul face obiectul unei proceduri de insolventà, dizolvare, administrare judiciarà sau sub 

controlul altei autoritàti, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor. si-a 
suspendat activitatea, sau se aflà intr-o situatie asemànàtoare rezultànd dintr-o procedura 
similarà reglernentatà de legislatia sau reglementàrile la nivei national; 

e. Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o 
hotàràre judecàtoreascà definitiva, dupà caz; 

f. Executantul se aflà in culpa profesionalà grava ce poate fi dovedità prin orice mijloc de proba 

pe care Beneficiami 'ìl poate justifica, dupà caz; 

g. impotriva Executantului a fost pronuntatà o hotàràre avànd autoritate de lucru judecat cu privire 

la fraudà, coruptie, implicarea intr-o organizatie crirninalà sau orice alta activitate i legalà in 

dauna intereselor financiare aie CE; 

h. are loc orice modificare organizationalà care implica o schimbare cu privire la personalitatea 

juridicà, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei In care asemenea modificàri 

sunt inregistrate intr-un act aditional la contract; 

1. aparitia oricàrei alte incapacitàti legale care s à  impiedice executarea contractului; 

J ·  in situatia incetàtii/rezilierii contractului de finantare nr. 
----------- 

k. Executantul esueazà in a furniza garantiile sau asiguràrile solicitate, sau persoana care 

furnizeazà garantia sau asigurarea nu este in rnàsurà sa i�i indeplineascà angajamentele. 

28.2. De indatà ce va fi posibil dupà momentul rezilierii, Beneficiami va certifica valoarea serviciilor 

�i toate sumele cuvenite Executantului pàn à  la data rezilierii. 
28.3. Dacà Beneficiami reziliazà contractul, va fi indreptàtit s à  recupereze, in termen de 90 de zile 

calendaristice de la data constatàrii, de la Executant, farà a renunta la celelalte actiuni la care este 

indreptàtit in baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la valoarea maximà a 

contractului. 

28.4. Executantul nu va avea dreptul s à  pretindà, suplimentar fata de sumele ce i se cuvin pentru munca 

deja prestata, despàgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

28.5. Beneficiami lsi rezervà dreptul de a rezilia contractul, in mod unilateral, in situatia in care 

interesul Beneficiarul impune acest lucru sau in alte situatii similare prin notificarea Executantului, in 

termen de 5 zile inaintea rezilierii. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzàtoare pentru partea din contract indeplinità pànà  la data denuntàrii unilaterale a contractului. 

28.6. Farà a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 

Beneficiarului de a solicita constatarea nulitàtii absolute a contractului de achizitie publicà, ln 

conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiami are dreptul de a denunta unilatera! prezentul 

contract de achizitie publicà in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urrnàtoarele situatii: 

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, In una dintre situatiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164- 167 ;  
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului, avànd in vedere o incàlcare grava a 

obligatiilor care rezultà din legislatia europeanà relevantà �i care a fost constatata printr-o decizie a Curtii 

de Justitie a Uniunii Europene. 
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29. incetarea contractului dio initiativa Executantului 
29.1. Ìn urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Executantul poate rezilia contractul dadi 
Beneficiami: 

a. nu ì�i indeplineste obligatia de platà càtre Executant a sumelor datorate acestuia in baza oricàrei 
certificàri din partea, Beneficiarului, dupà expirarea termenului limita prevàzut in art. 12;  

b. suspendà derularea serviciilor sau a oricàrei parti a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru 
motive nespecificate in contract sau independente de culpa Executantului; 

29.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al Executantului dobàndit anterior 
acesteia In temeiul contractului. 

29.3. Ìncetarea contractului se poate realiza �i prin acordul de vointà al pàrtilor. 

30. Limba care guverneazà contractul 
30.1.-Limba care guverneazà contractul este limba romana. 

31. Comunicàri 

31.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transrnisà in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atàt in momentul transmiterii, càt �i in momentul primirii. 
31.2. Cornunicàrile intre parti se pot face �i prin telefon, telegramà, telex, fax sau e-mai l cu conditia 

confirmàrii in scris a primirii comunicàrii. 

32. Legea aplicabilà contractului 
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor d in Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in douà exernplare originale. càte 

un exemplar pentru fiecare parte contractantà, 

Beneficiar 

U.A.T COMUNA MARCULESTI 
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Executant 

se SRL 



Contract de lucràri 

(proiectare �i executìe) 

Nr. ... . .  

1. Preambul: Prezentul contract de achizitie publicà s-a incheiat in temeiul Legii nr.98/2016 privind 

achizitiile publice �i a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicà/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile pubi ice 

in tre: 

UAT SA VENI, persoanà juridicà de drept publìc cu sediul in comuna Saveni, str. Patriarh Mìron 

Cristea, nr. 34. jud. Ialomita. telefon nr. 0243278012. fax nr. 0243278299; cod fiscal 4365336. IBAN 

RO deschis la Trezoreria Municipiului cod 

postal 927205, e-mail : primarìasavenì(a),yahoo.com, reprezentat prin doamna DRAGO! DANIELA 
MARIANA, prìmar, in calitate de BENEFICIAR pe de o parte, 
�i 

................ SRL cu sediul in . . .  ,  . . . .  nr . . . . .  bi. . .  ,  se et. . . . .  ap . . .  ,  Sector . .  ,  cod postai . . .  ,  telefon .. , e- 

ma i l.:.:.:.· lnregistratà la Registrul Cornertului sub nr cod unic de. inregistrare , IBAN deschis 

la Trezorerìa , reprezentatà prin domnul avànd functia de administrator, lider de asociere; 

in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 

2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmàtorii termeni vor ti interpretati astfel: 
a) contract - prezentul contract �i toate anexele sale; 
b) beneficiar �i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract: 
c) pretul contractului - pretul plàtibil executantului de càtre beneficiar, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala �i corespunzàtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract: 
d) forta majorà - reprezintà o imprejurare de origine externà, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilà �i inevitabilà, care se aflà in afara controlului oricàrei parti, care nu se datoreazà greselii 

sau vinei acestora, �i care face imposibilà executarea �i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: ràzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 

naturale, restrictii apàrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivà, ci 

enuntiativà. Nu este considerat fortà rnajorà un eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

e) penalitate contractuala- despàgubirea stabilita in contract ca fiind plàtibilà de càtre una din partile 

contractante càtre cealaltà parte ln caz de neindeplinire culpabilà a obligatiilor din contract; 

f) termen limita - perioade din contract care vor incepe sa curgà din ziua urmàtoare emiterii actului 

sau producerii evenimentului care reprezintà momentul de inceput al perioadelor respective. Ìn cazul 

in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucràtoare, termenul va expira la sfàrsitul 
urmàtoarei zile lucràtoare; 

g) garantia acordatà lucràrilor= perìoada de timp cuprinsà intre data receptiei la terminarea lucràrilor 
�i data receptiei finale; 

h) graficul generai de executie a investitiei - inseamnà evaluarea fizicà �i valoricà in timpa lucràrilor 
de proiectare �i executie contractate, exprimate in lei, cu respectarea tluxurilor tehnologice de 
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executie �i incadrare intocmit de executant cu ocazia depunerii ofertei. Fara a depàsi termenele de 

executie contractual asumate, graficul de executie se poate actualiza cu aprobarea Beneficiarului, in 

conditiile contractului; 

i) perioadà de notificare a defectiunilor - inseamnà perioada de timp cuprinsà intre momentul 

identificàrii defectiunii �i momentul transmiterii càtre executant a notificàrii privind defectiunile 

apàrute la lucràri in intervalul de timp cuprins intre data de receptie la terminarea lucràrilor �i receptia 

finalà, la expirarea perioadei de garantie acordatà lucràrilor; 
j) documentatie tehnico-economìcà de executie - ansamblul de piese scrise �i desenate cuprinzànd 

Devizul generai al lucràrilor �i Devizul pe obiecte �i categorii de lucràri, Proiectul tehnic cu detaliile 

de executie, Caietul de sarcini �i documentele de obtinere a avizelor �i a autorizatiei de construire, a 

Instructiunilor de intretinere �i exploatare, precum �i a Càrtii tehnice a constructiei. 

3. Interpretare 
3.1.-Ìn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi centrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.-Termenul "zi'tsau "zile" sau orice referire la zile reprezintà zile calendaristice dacà nu se specifica 
in mod diferit. 
3.3.- Clauzele �i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 
4.1. in baza prezentului contract executantul se obligà sa presteze/execute pentru obiectivul de 

investitii:  "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLÀDIRE SEDIU 
PRIMÀRIE "urmàtoarele: 

4.1.1. servicii  pentru Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executàrii lucràrilor 
de construire (D.T.A.C), a Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei (DTOE) �i verificare 
tehnicà, conform detaliilor �i cerintelor prevàzute in Caietul de sarcini; 
4.1.2. servicii pentru Elaborarea Proiectul Tehnic de Executie (P.T .E.), conform detaliilor �i cerintelor 

prevàzute in Caietul ce sarcini; 

4.1.3. servicii  de asistentà tehnicà din partea proiectantului pe intreaga durata de implementare 

proiectului, �i pana la receptia la terminarea lucràrilor, conform detaliilor �i cerintelor prevàzute in 

Caietul de sarcini; 

4.1.4. sa execute �i sa finalizeze lucràrile de construire pentru obiectivul de investitii, Executia 

lucràrilor va fi realizatà in baza Proiectul Tehnic de Executie, a autorizatiilor, avizelor, studiilor �i cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare, inclusiv a cerintelor din Caietul de sarcini; 

4.1.5. sa remedieze orice defecte ori vicii ascunse ale lucràrii pentru acest obiectiv de investiti i, inclusiv 
in perioada de garantie a lucràrii. 

4.2. executantul va presta serviciile prevàzute la clauza 4 .1. l., 4 .1.2 . ,  4 .1.3  �i va executa lucràrile 

prevàzute la clauza 4 . 1 .4  in conformitate cu prevederile legale, ale caietului de sarcini, aie ofertei depuse 

�i obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.3. Proiectul este finantat prin Programul Operational 2021-2027, Obiectiv de Politica ,, OP 2 - O 
Europa mai verde, rezilientà, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero 
emisii de carbon, prin promovarea tranzùiei càtre o energie curata $i echitabilà, a investitiilor verzi $Ì 
albastre, a economie i circulare, a atenuàrii schimbàrilor climatice si adaptàrii la acestea, a prevenirii 
$i gestionàrii riscurilor $Ì a mobilita/ii urbane sustenabile ", Obiectivul specific,, Promovarea eficientei 
energetice $Ì reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera", Ape! de proiecte - ,, Promovarea eficientei 
energetice �-; reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin investitii in clàdiri pub/ice, aie càror 

2 



documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare 
a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154, finantat din Horizon 2020 Energy Effìcency Focus. 

5. Pretul contractului 

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate �i al lucràrilor 

executate conform obiectului contractului plàtibil executantului de càtre beneficiar este de lei, 

la care se adaugà lei reprezentànd TV A, pretul tota! al contractului inclusiv TV A este de 
___ lei. Pretul este compus din: 

5.1.1. Contravaloarea serviciilor prevàzute la 4 . 1 . 1  �i 4 . 1 . 2  de Elaborarea Documentatiei Tehnice 
pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire (D.T.A.C), a Docurnentatiei Tehnice pentru 

Organizarea Executiei (DTOE) �i verificare tehnicà, inclusiv docurnentatiile in vederea obtinerii 

avizelor �i autorizatiilor la faza P .T., Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) este in valoare de lei, 
la care se adaugà TV A in valoare de lei, valoarea totalà a serviciilor inclusiv TV A fiind de 

lei. 
--- 

5.1.2. Contravaloarea executàrii lucràrilor prevàzute la 4 . 1 .4  care este in surnà de lei, la care 
se adaugà lei reprezentànd TV A, valoarea totalà a lucràrilor inclusiv TV A fiind de _ 

lei. 

5.1.3. Contravaloarea serviciilor de asistentà tehnicà din partea proiectantului (prevàzutà la clauza 
4 . 1 . 3 )  este in valoare de lei, la care se adaugà TV A in valoare de lei, valoarea 

totalà a serviciilor inclusiv TV A fiind de lei .  

5.2. Valoarea contractului fàrà IVA, prevàzutà la art. 5 . 1. 1 ,  5 . 1.2 �i 5 . 1. 3  va sta la baza calculului 
penalitàtilor de intàrziere, respectiv a daunelor interese, prevàzute la art .13. l ,  1 3 . 2 ,  respectiv 1 3 . 6  d in 
prezentul contract. 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract intrà in vigoare la data semnàrii de càtre ambele parti �i produce efecte pe toatà 

perioada de elaborare a documentatiilor, de executie a lucràrilor, pe perioada de garantie acordatà 

lucràrilor, pana la incheierea procesului verbal de receptie finalà a obiectivului, eliberarea garantiei de 

buna executie, respectiv pana la stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit prezentului contract. 

6.2. Durata de prestare a serviciilor de la punctele 4 . 1 .  l . ,  documentati i tehnice pentru obtinerea avizelor 
este de 60 de zile, care curg de la predarea ordinului de prestare a servici i lor. 

6.3. Durata de prestare a serviciilor de Elaborare Proiect Tehnic de Executie este de 30 de zile de la 
predarea autorizatiei de construire de càtre beneficiar. 

6.4. Durata de executie a lucràrilor de construire este de 9 luni de la emiterea ordinului de incepere a 
executiei. 

6.5. Durata prestàrii serviciilor de proiectare �i executie lucràrilor de la emiterea ordinului de incepere 

a serviciilor de proiectare. 

Nu sunt cuprinse duratele aferente receptiei documentatiei de càtre Beneficiar de la Executant, obtinerii 

avizàrilor, autorizatiilor necesare, precum �i termenul de verificare de càtre expertul tehnic. 

6.6. Durata prestàrii serviciilor de asistentà tehnicà dìn partea proiectantului incepe dupà primirea 
ordinului de incepere pentru executia lucràrilor �i se desfàsoarà pe toatà durata de executie a lucràrilor, 

pànà  la receptia la terminarea lucràrilor pentru obiectivul de investitii "CRE�TEREA EFICIENTEI 
ENERGETICE PENTRU CLA.DIRE SEDIU PRIMA.RIE" 

7. Executarea contractului 

7.1. Executarea serviciilor prevàzute la art. 4 .1.1 incepe <lupa constituirea garantiei de buna executie �i 

primirea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare. 

7.2. Executarea serviciilor prevàzute la art. 4 . 1 .2 incepe <lupa predarea de càtre Beneficiar a autorizatiei 

de construire. 
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7.3. Executarea lucràrilor incepe de la emiterea ordinului de incepere emis de Beneficiar. 

7.4. Executarea serviciilor prevàzute la art. 4 . 1 . 3  incep imediat <lupa emiterea ordinului de incepere a 

lucràrilor de construire, in baza unui ordin de incepere a serviciilor de asistentà tehnicà emis de 

Beneficiar. 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificàrile si/sau màsurile de remediere aduse pànà  la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice �i financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnicà �i propunerea financiarà, �i alte documente care insotesc 

oferta inclusiv clarificàrile din perioada de evaluare; 

c) graficul generai de realizare a investitici; 

d) graficul de plàti; 

e) dovada constituirii garantiei de buna executie; 

f) contractul de finantare nr. , inclusiv anexele aferente; 

g) Gh idul Generai POR 2021-2027 https://202 I-2027.adrmuntenia.ro/prsmid2224--promovarea­ 
eficientei-energetice-si-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-e/apel/320; 

h) Acordul de asociere nr. 
----- 

i) Contractul de subcontractare 
------ 

j)  Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacà este cazul. 

9. Protectia patrimoniului cultural national 

9.1. Toate fosilele. monedele. obiectivele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucràrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fi ind 

proprietatea absolutà a Beneficiarului, 

9.2. Executantul are obligatia de a tua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte 

persoane sa nu indepàrteze sau sa deterioreze obiectele prevàzute la clauza 9 . 1 ,  iar imediat dupà 

descoperirea �i inainte de indepàrtarea lor, de a instiinta Beneficiami despre aceastà descoperire �i de a 

indeplini dispozitiile primite de la Beneficiar privind indepàrtarea acestora. Dacà din cauza unor astfel 

de dispozitii executantul suferà intàrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile 

vor stabili :  

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adàuga la pretul contractului; 

9.3. Beneficiami are obligatia, de indatà ce a luat la cunostintà despre descoperirea obiectelor prevàzute 

la clauza 9 . 1 ,  de a instiinta in acest sens organele de politie �i Comisia Monumentelor Istorice. 

10. Obligatiile Beneficiarului 

10.l. Beneficiami se obligà sii plàteascà executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului. 

10.2. Beneficiarul se obligà sa plàteascà pretul càtre Executant pe baza facturii �i a procesului verbal 

de receptie farà obiectiuni a serviciilor, respectiv dupà verificarea situatiilor de lucràri �i a certificatului 

de platà emis de dirigintele de santier in cazul lucràrilor, dupà prezentarea dovezilor de indeplinire 

specifice activitàtilor, in conformitate cu prevederile contractului. 

10.3. Beneficiami transmite Executantului ordinul de incepere a prestàrii serviciilor de Elaborarea 

Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executàrii lucràrilor de construire (D.T.A.C), in termen de 

maxim 5 zile lucràtoare de la data prezentàrii dovezii constituirii garantiei de buna executie. 

10.4 Beneficiami, <lupa obtinerea Autoriatiei de construire de la autoritatea competentà, va transmite o 

copie a acesteia executantului, in vedrea elaboràrii Proiectului tehnic de executie ( P.T.E.). 

10.4.l. Beneficiami va obtine autorizatia de construire pentru lucràrile permanente in termen de 60 de 

zile de la data receptionàrii farà obiectiuni a documentatiilor prevàzute la punctele 4 . 1 . 1 .  
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in cazul depàsirii acestui termen, executantul va fi indreptàtit la prelungirea duratei de executie pentru 
lntàrziere potrivit prevederilor clauzei 23.2.2 dacà terminarea lucràrilor este sau va fi lntàrziatà, 
10.5. Beneficiami transmite Executantului ordinul de incepere a executiei lucràrilor pentru obiectivul 
de investitii "CRE�TEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLÀDIRE SEDIU 
PRIMA.RIE" 
dupà emiterea autorizatiei de construire �i receptionarea Proiectului Tehnic de Executie conform clauzei 
16 .  
10.6. Ìnainte de inceperea lucràrilor Beneficiami are obligatia de a obtine toate autorizatiile �i avizele 
necesare executiei lucràrilor. 

10. 7. (l )  Beneficiami are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucràrii, li ber 
de orice sarcinà, 

(2) Costurile pentru consumul de utilitàti, precum �i cel al contoarelor sau al altor aparate de 
màsurat se suportà de càtre Executant. 

10.8. ( 1 )  Beneficiarul desemneazà �i comunica Executantului responsabilul tehnic. 

(2) Beneficiami comunica Executantului datele de identificare aie dirigintelui de santier, 

10.9. Beneficiarul rnonitorizeazà desfàsurarea activitàtilor prevàzute in oferta depusà �i caietul de 
sarc in i .  

10.10. Benficiarul pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care acesta le-a rnentionat in 
caietul de sarcini si/sau sunt mentionate in oferta depusà �i pe care le considera necesare indeplinirii 

prezentului contract, precum �i orice informati i si/sau documente pe care le detine �i care pot fi re levante 
pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului la sfàrsitul 

perioadei de executie a contractului . Predarea primirea documentelor se face pe bazà de proces - verbal 

sernnat de ambele parti. 
10.11. Beneficiarul, prin dirigintele de santier, are obligatia de a examina �i màsura lucràrile care devin 

ascunse in cel mult 5 zile lucràtoare de la notificarea Executantului. 
10.12. Beneficiami se obligà sa receptioneze, potrivit clauzei 16 ,  serviciile/lucràrile prestate/realizate 
in tennenul convenit. 

11.1  Obligatiile generale �i principale aie Executantului 

11.1.1. Executantul realizeazà activitàtile din cadrul prezentului contract in conformitate cu cerintele 

legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie, a reglernentàrilor tehnice in vigoare �i a 
prevederilor caietului de sarcini, pe baza documentatici de avizare a Iucràrilor de interventie (DALI), a 
studiilor, a expertizei tehnice, a avizelor, a acordurilor obtinute. 

11.1.2. Executantul pune la dispozitia Beneficiarului in timp util toate documentele, incluzànd, dar rara 

a se limita la: documentatii tehnice, planuri de lucru al activitàtilor, rapoarte, precum �i documentele 
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de contro! �i asigurare a calitàtii in 
construct i i. 
11.1.3 Executantul, in cadrul sedintei de demarare a executiei lucràrilor din Contract, furnizeazà 

Beneficiarului urmàtoarele documente: 

- Planul detaliat de executie a tuturor activitàtilor din Contract; 
- Planul calitàtii; 

- Planul generai de contro! al calitàtii; 

- Planul de securitate �i sànàtate, inclusiv al Subcontractantilor 

Planul cu màsurile privind protectia mediului; 
Planul de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie; 

Planul cu màsurile ce se impun pentru diminuarea/inlàturarea riscurilor securitàtii �1 

sànàtàtii in muncà. 

Planului privind màsurile de supraveghere a lucràrilor in perioada de garantie acordatà, 

care va avea in vedere precizarea modalitàtilor, a resurselor financiare, materiale, utilaje, 
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echipamente si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta 
descrierea detaliatà a lucràrilor din punct de vedere tehnologic. 

1 1. 1 .4  (1) Executantul modificà/adapteazà/ revizuieste documentatiile tehnico-economice prevàzute la 
clauzele 4 . 1 . 1  �i 4 . 1 . 2  conform solicitàrilor Beneficiarului. In cazul in care, dupà verificarea 
documentatiei de càtre comisia Beneficiarului se constata ca este necesarà efectuarea unor rnodificàri, 
executantul le va realiza rara costuri suplimentare in termenul prevàzut la caluzele 16 .3 .  l  �i 16 .3 .2 .  In 
urma verificàrii documentatiei de càtre Beneficiar, aceasta se returneazà o singurà data Executantului 
pentru remedierea deficientelor constatate. Peste acest termen vor fi aplicate penalitàti conform clauzei 
1 3 .  l.  

(2) Executantul rnodificà/adapteazà/revizuieste documentatiile tehnico-economice prevàzute la 
clauzele 4 . 1 .  l  �i 4 . 1 . 2  la solicitarea avizatorilor/institutiilor autorizatoare in termenul prevàzut in 

notificarea Beneficiarulu i .  
11.1.5. Executantul actualizeazà calculele, desenele �i specificatiile pentru a reflecta toate revizuirile, 

inclusiv toate cerintele �i informatiile fumizate de terte parti (autoritàtile, subcontractori etc.). 
11.1.6. Executantul transmite Beneficiarului spre luare la cunostintà sau, dupà caz, aprobare, a 
documentelor revizuite conform solicitàrilor Beneficiarului sau altei autoritàti implicate in derularea 
proiectului. Orice modificare/revizuire a documentatiilor trebuie adusà la cunostintà �i aprobatà de 
Beneficiar. 
1 1. 1.  7. Executantul elaboreazà documentatiile tehnice care forrneazà obiectul contractului astfel incàt 

satina seama de cerintele de accesibilitate aie persoanelor cu dizabilitàti sau de conceptul de proiectare 
pentru toate categoriile de utilizatori. 
11.1.8. Executantul colaboreazà cu personalul Beneftciarului alocat pentru serviciile desfàsurate 

conform Contractului de lucràri (monitorizarea progresului activitàtilor in cadrul Contractului de 
lucràri, coordonarea activitàtilor in cadrul Contractului de lucràri, feedback). 
11.1.9. Executantul pune la dispozitia Beneficiarului toate inforrnatiile solicitate pentru a sprijini 
procesul de evaluare a performantei Executantului in legatura cu realizarea activitàtilor din contract. 

11.1.10. Executantul asigurà indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului atàt pe perioada 
derulàrii activitàtilor càt  �i inainte de finalizarea serviciilor/lucràrilor. 

11.1.11. Executantul relationeazà, In scris, cu teti factorii implicati ln realizarea, avizarea sau 
autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuàri a acestora. 

11.1.12. Executantul actioneazà, in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitàrilor venite din 
partea Beneficiarului, solicitàri ce deriva din natura serviciilor/lucràrilor care fac obiectul prezentului 
contract, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de Beneficiar Executantului, solicitàri 
direct legate de indeplinirea obiectului prezentului contract �i a obiectivelor Beneficiarului. 
11.1.13. Executantul poate sa inlocuiascà specialistii declarati in propunerea tehnicà numai dupà 
notificarea prealabilà a Beneficiarului �i obtinerea acordului scris al acestuia. Ìnlocuitorul trebuie sa 
definii cel putin aceeasi experientà �i calificare ca �i cele solicitate prin caietul de sarcini pentru 

specialistul respectiv, sau ce! putin acelasi punctaj obtinut in evaluare pentru arhitectul sef 
11.1.14.  Executantul se obligà sa despàgubeascà Beneficiami impotriva oricàror: 

i) reclamatii �i actiuni in justitie, ce rezultà din incàlcarea unor drepturi de proprietate 
intelectualà (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, �i 

ii) daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatici in 
care o astfel de incàlcare rezultà din respectarea caietului de sarcini intocmit de càtre 

Beneficiar. 
11.1.15. Executantul garanteazà ca, la data efectuàrii receptiei la terminarea lucràrilor, acestea vor avea 
cel putin caracteristicile tehnice �i calitàtile solicitate de Beneficiar in caietul de sarcini �i declarate de 
càtre executant in propunerea tehnicà, vor corespunde reglernentàrilor tehnice in vigoare �i nu vor fi 
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afectate de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de 

utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract. 

11.1.16. Executantul intocrneste zilnic Jurnalul de santier conform legislatiei in vigoare. 

11.1.17. Executantul participà la intàlniri de lucru la sediul Beneficiarului sau pe santier pentru a 

monitoriza progresul la un interval stabilìt de comun acord pe perioada derulàrii contractului. 

11.2. Obligatiile Executantului privind proiectarea - Elaborare Proiect Tehnic de Executie 

(P.T.E.), Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.). 

11.2.1. Executantul are obligatia de a realiza proiectarea tuturor lucràrilor ce fac obiectul prezentului 

contract cu proiectanti calificati, ingineri sau altii asemenea, care corespund cerintelor Beneficiarului 

�i prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii. 

11.2.2. Executantul are obligatia de a indeplini contractul cu respectarea legalitàtii �i cu irnpartialitate 

atàt fata de Beneficiar càt �i fata de verificatomi tehnic, Executant, Furnizori �i Dirigintele/Dirigintii de 

santier. 

11.2.3. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucràrilor respectà 

cerintele impuse de càtre Beneficiar �i va fi responsabil pentru acestea la un standard ce va fi verificat 

verificatorii de proiecte atestati �i de expertul tehnic, in conditiile legii .  

11.2.4. Executantul are obligatia de a elabora Proiectul Tehnic de Executie �i Docurnentatia Tehnicà 

pentru obtinerea Autorizatiei de Construire cu respectarea prevederilor H .G . nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare �i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificàrile �i cornpletàrile 

ulterioare, Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executàrii lucràrilor de constructii, republicatà, cu 

modificàrile �i cornpletàrile ulterioare, Legii nr. I 0/1995 privind calitatea in constructii, republicatà, cu 

modificàrile �i completàrile ulterioare, precum �i altor acte legislative in vigoare aplicabile �i conform 

ca ietu lui de sarc ini . 

11.2.5. Executantul elaboreazà documentaria pentru obtinerea avizelor �i acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism la faza D .T .A .C. sau orice alte documentatii de specialitate solicitate de 

avizatori, necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire inclusiv pentru asigurarea utilitàtilor 

(energie electricà, mediu etc.) precum �i asistentà in obtinerea acestora. Documentaria se va supune 

aprobàrii/avizàrii institutiilor �i organelor abilitate, de càtre proiectant sau dupà caz, de càtre Beneficiar. 

11.2.6. Executantul se obligà sa prezinte docurnentatiile elaborate verificate de càtre verificatori de 

proiecte atestati, verificarea tehnicà a proiectelor realizàndu-se pe domenii/subdomenii de constructii 

�i specialitàti pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzàtor cerintelor fondamentale 

aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti �i precizate in proiect, astfel incàt documentatiile sa fie 

insotite de referatul/referatele verificatorilor. 

11.2.7. Executantul va fi ràspunzator pentru forma �i continutul Proiectului Tehnic de Executie, 

categoriile de lucrari corelate cu listele de cantitàti �i Caietul de sarcini. Executantul va fi responsabil 

pentru incàlcarea, la elaborarea proiectului, a oricàrui brevet sau drept de autor. 

11.2.8. Executantul revizuieste, cornpleteazà sau modifica proiectul tehnic ca urmare a recomandàrilor 

verificatorului/verificatorilor de proiecte sau prin dispozitie de santier emisà de proiectant �i avizatà de 

dirigintele de santier, dacà este cazul. 

11.2.9. Documentatia tehnicà va centine parti scrise �i desenate �i vor fi predate beneficiarului in 4 

exemplare originale semnate �i stampilate in format letric �i un exemplar electronic, stick/CD (pdf, 

dwg, word, excel). Predarea se realizeazà cu adresà de inaintare �i proces verbal de predare-primire. 

11.2.10. Executantul are obligatia de a respecta, in prestarea serviciilor, Ghidul Generai POR 2021-  

2027, respectiv Ghidul Solicitantului, inclusiv anexele aferente. 
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11.3. Oblìgatiile executantului privind lucràrile de construire 

11.3.1. Executantul se obligà sa execute �i sa finalizeze lucràrile la obiectivul de investitii 
"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLÀDIRE SEDIU PRIMA.RIE" 
precum �i sa remedieze viciile ascunse, cu atentie �i promtitudinea cuvenità, in conformitate cu 

obligatiile asumate prin prezentul contract, cu respectarea caietului de sarcini, proiectului tehnic �i 

legislatia in domeniu. 

11.3.2. Executantul obtine toate avizele �i autorizatiile necesare organizàrii de santier �i racodurilor 

pentru utilitàti pe cheltuiala sa. 

11.3.3. Executantul incepe executia lucràrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si nurnai 

pe bazà de proiecte intocmite �i verificate de specialisti atestati. 

11.3.4. Executantul asigurà nivelul de calitate corespunzàtor cerintelor printr-un sistem propriu de 

calitate conceput �i realizat prin persona! propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati. 

11.3.5. Executantul convoacà factorii care trebuie sa participe la verificarea lucràrilor ajunse in faze 

determinante aie executiei �i asigurarea conditiilor necesare efectuàrii acestora, In scopul obtinerii 

acordului de continuare a lucràrilor. 

11.3.6. Executantul solutioneazà neconformitàtile apàrute in fazele de executie, numai pe baza soluti i lor 

stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului. 

11.3.7. Executantul utilizeazà in executia lucràrilor numai produsele �i procedeele prevàzute in proiect, 

certificate sau pentru care existà agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum �i 

gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor �i a procedeelor prevàzute in proiect cu altele care 

indeplinesc conditiile precizate se foce numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul 

Benetìciarulu i .  

11.3.8. Executantul sesizeazà, in termen de 24 de ore, Inspectia de Stat in Constructii, in cazul 

producerii unor accidente tehnice ìn timpul executiei Iucràrilor. 

11.3.9. Executantul transmite situatiile de lucràri spre verificare dirigintelui de santier astfel lncàt 

certificatele de platà �i facturile sa fie emise in corelare cu graficele de platà. 

11.3.10. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea �i siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum �i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor �i a reglementàrilor legii privind calitatea ìn constructii. 

11.3.11. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului, caietele de màsuràtori 

(atasamentele) �i, dupà caz, In situatiile convenite, desenele, calculele,  verificàrile calculelor �i orice 

alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeascà sau care sunt cerute de Beneficiar. 

11.3.12. Executantul are obligatia de a respecta �i executa dispozitiile Beneficiarului In orice problema, 

mentionatà sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca dispozitiile 
Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, farà ca 

obiectiile respective sa ìl absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului In 
care acestea contravin prevederilor legale. 

11.3.13. Executantul este responsabil pentru mentinerea ln buna stare a lucràrilor, materialelor, 

echipamentelor �i instalatiilor care urmeazà a fi puse in opera, de la data primirii Ordinului de incepere 
a lucràrii pànà  la data semnàrii procesului-verbal de receptie a lucràrii. 

11.3.14.  Pe parcursul executiei lucràrilor �i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in 

màsura permisà de respectarea prevederilor contractului, de a nu stànjeni inutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 

b) càile de acces, prin folosirea �i ocuparea drumurilor �i càilor publice sau private care 

deservesc proprietàtile aflate in posesia Beneficiarului sau a oricàrei alte persoane. 
11.3.15. Executantul va despàgubi Beneficiami impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor �i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultànd din sau in 

legatura cu obligatia prevàzutà la 1 1. 3 . 1 4  pentru care responsabilitatea revine executantului. 

11.3.16. Pe parcursul executiei lucràrii, executantul are obligatia: 
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i) de a evita, pe càt posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; iii) de 
a aduna �i indepàrta de pe santier dàràrnàturile, molozul sau lucràrile de orice fel, care nu 

mai sunt necesare. 

11.3.17. Executantul ràspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse aie constructiei, 

pe perioada garantiei �i, dupà implinirea acestui termen, pe toatà durata de existentà a constructiei, 

pentru viciile structurii de rezistentà, ca urmare a nerespectàrii proiectelor �i detaliilor de executie 

aferente executiei lucràrii . 

11.3.18. Executantul aduce la indeplinire, la termenele stabilite, màsurile dispuse prin actele de contro! 

sau prin documentele de receptie a lucràrilor de constructii. 

11.3.19. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucràri suplimentare fata de documentatia tehnico­ 

economica aprobatà, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 

coordonator �i proiectantii pe specialitài, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii 

proiectului. 

11.3.20. Executantul rernediazà, pe propria cheltuialà, defectele calitative apàrute din vina sa, atàt 

in perioada de executie, càt  �i in perioada de garantie stabilita potrivit contractului incheiat. 

11.3.21. Executantul readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initialà, la terminarea 

executiei lucràrilor. 

11.3.22. Executantul stabileste ràspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - 

factori de ràspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 

calitàtii adoptat cu prevederile legale in vigoare. 

11.3.23. La semnarea contractului, executantul va prezenta un grafie de realizare a investitici �i 

graficul de plàt i .  Aceste grafice se vor actualiza dacà este cazul pe parcursul implementàrii contractului 

�i vor fi transmise dirigintelui de santier spre verificare. Graficele avizate de dirigintele de santier se 

aprobà de Beneficiar prin act aditional. 

11.3.24. Executantul supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate �i 

pentru care a predat Beneficiaru lui documentele necesare Intocmirii càrtii tehnice a constructiei, 

11.4. Obligatiile executantului privind serviciile de asistentà tehnicà in cadrul obiectivului 

11.4.1. Executantul se obligà sa acorde Asistentà Tehnicà din partea proiectantului pe perioada de 

executie a lucràrilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor conform ofertei, anexà la contract. 
11.4.2. Derularea servici i lor de asistentà tehnicà in cadrul obiectivului va urrnàri urmàtoarele faze tipice 

aie proiectului : 
a) executarea lucràrilor; 
b) servici i specifice contractului de finantare; 
c) receptia la terminarea lucràrilor; 

11.4.3. Ìn activitatea de acordare a asistentei tehnice executantul are urrnàtoarele obligatii: 
a) urrnàrirea aplicàrii pe santier a solutiilor din proiect; 

b) emiterea de soluti i tehnice, precizàri sau clarificàri legate de aplicarea proiectului in 

concordantà cu situatia din teren; 

c) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, <lupa caz, 

contrasemnate de expert �i de verificatori i de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare, 

inclusiv 1n cazul situatiilor neprevàzute; 

d) elaborarea memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proiecte, prin care 

sa fie fundamentatà orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor 

de sarcini sau listelor de cantitàti; 

e) participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de càte ori 

este nevoie; 
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f) In cazul modificàrilor de solutii, dacà va fi cazul, obtinerea vizelor din partea verificatorilor 

de proiecte atestati, conform prevederilor legale In vigoare; 

g) prezenta pe santier a proiectantului, ori de càte ori se solicità de elitre autoritatea 

contractantà, 

h) participarea pe santier la verificàrile de calitate legate de fazele de executie determinante 

pentru lucràri aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de elitre Inspectia de Stat in 

Constructii; 

i) participarea la verificàrile prevàzute in planul de contro! stabilit de proiectant, pe parcursul 

executiei; 

j) colaborarea permanentà cu autoritatea contractantà, executantul lucràrilor �i ceilalti factori 

implicati in realizarea proiectului (va ràspunde oricàrei solicitàri venite din partea acestora); 

k) emiterea de acte �i documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei 

lucràrilor �i pentru finalizarea proiectului; 

1) participarea la ìntocmirea Càrtii tehnice a constructiei prin intocmirea referatului la 

terminarea lucràrilor; capitolele A, D 

m) participarea la receptia la terminarea lucràrilor; 

n) emiterea de rapoarte privind starea obiectivului in perioada de garantie acordatà lucràrilor, 

o) dacà pe parcursul derulàrii procesului investitional apar neconcordante �i neconformitàti 

lntre PTE elaborat �i situatia realà din teren �i se impun modificàri locale aie solutiei tehnice 

din PTE, proiectantul are obligatia de a solutiona neconcordantele �i neconformitàtile 

apàrute prin elaborarea unor noi solutii �i a urmàri aplicarea acestora, potrivit art.nr.67 din 

Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii 50/1991  cu rnodificàrile ulterioare. 

p) verificarea tehnicà de calitate a tuturor documentelor elaborate pe parcursul executiei 

lucràrilor (dispozitii de santier, etc) verificate, semnate �i starnpilate la exigentele stabilite 

de elitre proiectant, de elitre verificatori de proiect atestati pe specialitàti �i expertul tehnic 

(dacà e cazul). 
11.4.4. Orice omisiune sau gresealà in listele cu cantitàtile din proiectul tehnic �i in specificati ile tehnice 

prevàzute In caietele de sarcini. dovedità pe parcursul executiei ce necesità modificàri pentru finalizarea 

investitici, va fi suportatà de càtre executant in limita cuantumului valoric determinat. Valoarea 

suportatà de executant are In vedere atàt aducerea documentatiilor tehnice la o forma ce poate fi pusà 
In opera, (clarificàri, reproiectàri, etc) càt �i valoarea lucràrilor suplimentare fata de proiectul initial 
care trebuie realizate de elitre executant. 
11.4.5. in cazul In care proiectantul nu achità cu buna credintà sumele invederate, rnentionate la art. 

1 1 .4 .4 ,  prezentul contract reprezintà baza legala pentru demararea procedurii legale de obligare a 

executantului la plata acestora. in acest sens este necesarà o singurà notificare din partea Beneficiarului 

pentru achitarea sumei, iar ln cazul in care proiectantul nu ràspunde, Beneficiarul este indreptàtit de a 

recurge la orice mijloace legale pentru recuperarea acestor sume de bani . 

11.4.6. (1) in perioada de executie a lucràrilor, Executantul, pentru plata serviciilor de asistentà tehnicà, 
va transmite Beneficiarului rapoarte de activitate privind serviciile de asistentà tehnicà prestate inainte 
de receptia la terminarea lucràrilor, rapoarte ce vor insoti situatiile de lucràri. 

(2) Executantul va transmite Beneficiarului Raportul la terminarea lucràrilor privind asistenta 
I 

tehnicà acordatà pe parcursul executiei lucràrilor �i va prezenta in fata comisiei de receptie punctul de 

vedere privind executia lucràrilor (Referatul de autor al Proiectantului). 

(3) La receptia finalà, executantul va transmite Beneficiarului Raportul final privind asistenta 

tehnicà acordatà In perioada de garantie. 

11.5. Codul de conduità 

11.5.1. Executantul va actiona intotdeauna loia! �i impartial, ca un consilier de incredere pentru 

Beneficiar conform regulilor si/sau codului de conduità al profesiei sale, precum �i cu respectarea 
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confidentialitàtii privind clauzele prezentului contract. Pe perioada executàrii contractului, Executantul 
se obligà sa nu aducà atingere obiceiurilor politice, culturale �i religioase dominante in Romania, 
respectànd totodatà �i drepturile omului. 
11.5.2. Plàtile càtre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din prezentul contract, �i Executantul respectiv, personalul sàu salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocatie, platà indirectà sau orice alta forma 
de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract. 
11.5.3. Executantul �i personalul sàu salariat ori contractat de acesta vor respecta confidentialitatea, pe 
perioada executàrii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricàrei prelungiri a acestuia, precum �i 
timp de 2 ani <lupa incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris 
prealabil al Beneficiarului, Executantul respectiv personalul sàu, salariat ori contractat de acesta, 
incluzànd �i conducerea, nu vor comunica timp de 2 ani oricàrei alte persoane sau entitàti, care nu este 
abilitata, nici o inforrnatie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunostintà in perioada 
derulàrii acestuia �i nu vor face publicà nici o inforrnatie referitoare la recomandàrile primite in cursul 
sau ca rezultat al derulàrii lui. Totodatà, Executantul respectiv personalul sàu salariat ori contractat de 
acesta nu vor utiliza in dauna Beneficiarului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, 
analizelor, cercetàrilor desfàsurate in cursul sau in scopul executàrii prezentului contract. 

11.6. Conflictul de interese 

11.6.1. Ìn executarea contractului, Executantul se obligà sa ia toate màsurile necesare pentru a preveni 
sau pune capàt oricàrei situatii ce poate compromite executarea in mod corect �i obiectiv a contractului. 
Acest conflict de interese poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economie 
sau de un alt interes persona! impàrtàsit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul executantului, 
pe de o parte, �i persoanele cu functii de decizie in cadrul Beneficiarului . 
11.6.2. Orice conflict de interese ce poate apàrea ln timpul executàrii contractului se va notifica 
Beneficiarului farà intàrziere. in cazul unui astfel de conflict, executantul va lua imediat toate màsurile 

necesare pentru a-I preveni �i solutiona. 
11.6.3 .Beneficiarul i�i rezervà dreptul de a verifica dacà aceste màsuri sunt corespunzàtoare �i poate 
solicita màsuri suplimentare, <lupa caz. Executantul se va asigura c à  personalul sàu cu functii de decizie 
nu este pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Farà a afecta obligatia ce ii revine prin 
Contract, executantul va inlocui imediat �i gratuit pentru Beneficiar orice persoanà cu functie de decizie 
din personalul sàu expus unei astfel de situatii, 

11.6.4. Executantul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a personalului 
sàu �i compromite executarea in mod corect �i obiectiv a contractului. 
11 .6 .5 .  Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate In procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor 
depuse in cadrul aplicàrii procedurii de atribuire aferentà acestuia, pe parcursul unei perioade de ce! 
putin 24 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitàtii prezentului contract pentru cauzà 
imoralà. 

11.6.6. Ìn cazul in care Executantul incaica dispozitiile art. 1 1. 6 . 1  �i se demonstreazà acest fapt, 
Beneficiami, farà afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului, va putea decide 
denuntarea unilateralà a contractului. 

11. 7. Drepturi de proprietate intelectualà �i respectarea prevederilor legislatiei muncii 

11.7.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de elitre Executant sau de càtre 

personalul sàu salariat ori contractat in executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea 
exclusivà a Beneficiarului. Dupà incetarea prezentului contract, Executantul nu va utiliza documentele 
si/sau materialele realizate in prezentul contract in scopuri care nu au legatura cu prezentul contract farà 
acordul scris prealabil al Beneficiarului. 
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11.7.2. Executantul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire 

la aceste servici i in cursul executàrii altor servicii pentru tetti �i nu va divulga nicio informatie furnizatà 

de Beneficiar, rara acordul scris prealabil al acestuia. 

11. 7  .3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualà 

ori industriala, dobàndite in executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivà a 

Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintà, 

rara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care existà deja asemenea drepturi 

de proprietate intelectualà ori industriala. 

11.7.4. Executantul se obligà sa respecte reglementàrile referitoare la conditìile de rnuncà �i protectia 

muncii �i dupà caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de muncà, conventiile cu privire 

la libertatea de asociere �i negocierile colective, eliminarea muncii fortate �i obligatorii, eliminarea 

discriminàrii in privinta angajàrii �i ocupàrii fortei de muncà a persoanelor cu dizabilitàti. 

11.7.5 Executantul va respecta �i se va supune tuturor legilor �i reglementàrilor in vigoare in Romania 

�i se va asigura ca �i personalul sàu, salariat sau contractat de acesta, conducerea �i, subordonatii 

acestuia, vor respecta �i se vor supune de asemenea acelorasi legi �i reglementàri, Executantul va 

despàgubi Beneficiami in cazul oricàror pretentii �i actiuni in justitie rezultate din orice incàlcàri aie 

prevederilor in vigoare de càtre Executant, personalul sàu, salariat sau contractat de acesta, inclusiv 

conducerea �i subordonatii acestuia, cu referire la prezentul contract. 

12. Modalitàti de platà 

12.1. Plata serviciilor de proiectare se va realiza astfel: 

12.1.1 Beneficiami are obligatia de a efectua plata serviciilor de proiectare elitre executant in termen de 

30 de zile de la inregistrarea facturii. Facturile vor fi emise dupà verificarea prealabilà �i receptionarea 

serviciilor rara obiectiuni de càtre Beneficiar, confirrnatà de semnarea proceselor-verbale de receptie 

rara obiectiuni. 

12.1.2 Prin exceptie de la termenul prevàzut la 1 2 . 1. 1 ,  Beneficiami se obligà sa plàteascà pretul 

serviciilor elitre executant in termen de maximum 5 zile lucràtoare de la incasarea sumelor aferente 

cererilor de platà in conformitate cu prevederile Hotàràrii Guvernului nr. 873/2022 privind stabilirea 

regulilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondu! european 

de dezvoltare regionalà, Fondu! socia! european plus, Fondu! de coeziune �i Fondu! pentru o tranzitie 

justà, pentru perioada de programare 2021-2027. 

12.1.3. Pentru serviciile de elaborare a D .T.A .C. �i a Proiectului Tehnic de Executie (P.T.E .), 

Beneficiami va plàti, in termenul prevàzut la 1 2 .1.1/12 .1.2 . ,  contravaloarea acestora <lupa semnarea 

procesului-verbal de receptie rara obiectiuni a documentatiei elaborate �i verificate de verificatomi 

autorizat. 

12.2. Plata serviciilor de asistentà tehnicà se va realiza astfel: 

- 80% din valoarea serviciilor de asistentà tehnicà se va achita pe perioada executiei lucràrilor, 
in conditiile clauzei l 2. l. l/ 12. l.2., proportional cu executia de lucràri, 1n baza procesului verbal de 
receptie rara obiectiuni a rapoartelor de activitate intocmite trimestrial �i predate Beneficiarului. 

- 20% din valoarea serviciilor de asistentà tehnicà se va achita in termenul prevàzut la clauza 
12 .  l .  l  /12 . 1 . 2 ,  dupà incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucràrilor, pe baza procesului 
verbal de receptie rara obiectiuni a raportul final de activitate rara obiectiuni privind prestarea serviciilor. 
12.3. Nu se vor efectua plàti In avans pentru serviciile prestate. 

12.4. Plata lucràrilor executate va fi corelatà cu progresul fizic al lucràrilor executate se va realiza 

astfel: 

12.4.1 Beneficiami are obligatia de a efectua plata càtre Executant 1n termen de 30 de zile de la 

ìnregistrarea facturii. Facturile vor fi emise dupà verificarea de càtre Beneficiar a situatiilor de lucràri 

depuse in termenul prevàzut in caietul de sarcini, a certificatului de platà emis de dirigintele de santier, 

1 2  



corelate cu graficul de plati anexà la contract. Situatiile de lucràri vor fi insotite de documente 

justificative, cum ar fi: certificate de calitate/conformitate pentru materialele folosite in executia de 

lucràri, procese verbale de lucràri ascunse/procese verbale de receptie calitativà, proces-verbal faze 

deterrninante-conform programului de contro! al calitàtii lucràrilor, certificate de agrement tehnic 

pentru materiatele achizitionate din import, buletine de verificàri, masuratori pentru cantitàtile solicitate 

la platà, buletine de incercàri inclusiv pentru materiatele importate, fara a se limita la acestea. 

12.4.2 Plata facturii intocmite �i transmise potrivit pct. 1 2.4 . 1  se face pe baza certificatului de 

platà emis �i transmis de càtre dirigintele de santier, <lupa verificarea situatiilor de lucràri depuse de 

Executant la dirigintele de santier, in conformitate cu graficul generai de realizare a investitici, �i 

graficul de plàti anexe la contract. 

Certificatul de platà este insotit de situatiile de lucràri verificate �i aprobate de dirigintele de santier, 

12.4.3 Prin exceptie de la termenul prevàzut la 12.4. l ,  Beneficiami se obligà sa plàteascà pretul 

lucràrilor càtre executant in termen de maximum 5 zile lucràtoare de la incasarea sumelor aferente 

cererilor de platà in conformitate cu prevederile Hotàràrii Guvernului nr. 873/2022 privind stabilirea 

regulilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondu! european 

de dezvoltare regionalà, Fondu! socia! european plus, Fondu! de coeziune �i Fondu! pentru o tranzitie 
justà, pentru perioada de programare 202 1-2027 .  
12.4.4 Beneficiami verifica situatiile de lucràri depuse de executant, verificate �i asumate in 

prealabil de dirigintele de santier, in situatia in care se constata ca in situatiile de lucràri predate sunt 

necesare corectii/rnodificàri, Beneficiami va solicita executantului, in scris, revizuirea situatiilor de 

lucràri �i corectarea/modificarea acestora. Executantul este obligat sa modifice/corecteze situatiile de 

lucràri conform solicitàri i  Beneficiarului. Dupà primirea situatiilor de lucràri corectate/modificate de 

catre Executant, Beneficiarul va reverifica situatiile de lucràri. 

12.4.5 Plata facturii finale se va face imediat <lupa verificarea situatici de platà definitive �i 

intocmirea �i transmiterea certificatului de platà de càtre dirigintele de santier. Dadi verificarea se 

prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorità unor eventuale litigii,  contravaloarea lucràrilor 

care nu sunt in litigiu va fi platità conform clauzei 1 2 .4 . 1 .  
12.4.6 Contractul nu va fi considerat terminat pana cànd procesul-verbal de receptie finalà nu va 

fi semnat de comisia de receptie, care confirrnà ca lucràrile au fost executate conform contractului. 

Receptia finalà va fi efectuatà confonn prevederilor legale, <lupa expirarea perioadei de garantie. 

12.5. Pentru serviciile prestate/lucràrile executate, plata datoratà de Beneficiar executantului este pretul 

declarat in propunerea financiarà, anexà la contract. 

• Plàti le se vor face in lei, in contul de trezorerie notificat de Executant Beneficiarului . 

Facturile vor fi inscriptionate cu urrnàtoarele informatii: 

Codul CPV aferent; 

Proiect "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLÀDIRE SEDIU 
PRIMARIE" 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilà a obligatìilor 

13.1. Pentru nerespectarea obligatiilor ce revin executantului, conform prezentului contract, 

Beneficiami are dreptul de a calcula �i pretinde penalitàti in procent de 0,07% pe zi aplicat asupra 

valorii rara TV A a obligatiilor neonorate la termenele stabilite, incepànd cu ziua imediat urmàtoare 

termenului de scadentà �i pana in ziua stingerii obligatiei, inclusiv. 

13.2. Neefectuarea plàtilor facturilor la termenul precizat poate obliga Beneficiami la plata unor 

penalitàti in procent de 0,07% pe zi aplicat asupra valorii rara TV A a obligatiilor neonorate la termenele 

stabilite, incepànd cu ziua imediat urmàtoare termenului de scadentà �i pana in ziua stingerii obligatiei, 

inclusiv. 
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13.3. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de càtre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat �i de a pretinde plata de 
daune-interese. 

(2) Conform art. 1 5 3 8  din Codul civil - Clauza penala - in cazul rezilierii pentru neexecutarea 
sau executarea necorespunzàtoare a obligatiilor, din culpa uneia din parti, partea in culpa va datora 
drept clauzà penala o valoare de 10% din valoarea obligatiilor contractuale ràmase neexecutate. Clauza 
penala nu exonereazà partea in culpa de plata penalitàtilor pentru intàrzierea in executarea obligatiilor, 
prevàzute la 1 3  . 1.  �i 13 .2. 

(3) Ìn cazul rezilierii, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzàtoare pentru 
partea din contract indeplinità in mod corespunzàtor pana la data incetàrii de plin drept a acestuia. Toate 
drepturile �i obligatiile pàrtilor nàscute pana la data incetàrii contractului nu vor fi afectate de rezilierea 
acestuia. 
13.4. Beneficiarul i�i rezervà dreptul de a renunta oricànd la contract, printr-o notificare scrisà, adresatà 
Executantului, fàrà nicio compensatie, dacà acesta din urrnà da faliment, cu conditia ca aceastà anulare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despàgubire pentru Executant. in acest caz, 
Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzàtoare pentru partea din contract indeplinità 
pana la data denuntàrii unilaterale a contractului. 
13.5. Contractul poate fi reziliat in cazul neconstituirii in termen a garantiei de buna executie, garantia 
de participare fiind pàstratà de Beneficiar cu titlu de daune-interese pentru rezilierea contractului din 
acest motiv. 
13.6. Plata valorii stabilite conform art. 13 . 3 .  (2) se va efectua in termen de 20 zile de la transmiterea 
facturii de càtre Achizitor càtre Executant, orice intàrziere fata de acest termen va da dreptul 
Achizitorului de a percepe penalitàti de 0,07% pe zi de intàrziere p ànà  la indeplinirea efectivà a 
obligatiilor, 

13. 7. Partea care invoca rezilierea va notifica celeilalte parti, prin reprezentantii partii or ce se ocupà de 
derularea contractului, in mod obligatoriu. in scris, acest lucru celeilalte parti, precizànd totodatà 
obligatiile care nu au fost respectate, acordànd un termen de 1 5  zile lucràtoare Executantului pentru a­ 

�i indeplini obligatia. 

Clauze specifice 

14. Garantia de buna executie a contractului 

14.1. Garantia de buna executie a contractului reprezintà suma de bani care se constituie de càtre 

executant in scopul asiguràrii Beneficiarului de indeplinirea cantitativà, calitativà �i in perioada 
convenità a prezentului contract de lucràri, 

14.2. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA, 

adicà lei. Garantia de buna executie se constituie conform art. 1 5 4  alin . (4) din Legea nr. 
98/2016 coroborat cu art. 39-40 din HG 395/2016 .  
14.3. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5 

zile lucràtoare de la data sernnàrii prezentului contract. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea 
justificatà a executantului, fàrà a depàsi 1 5  zile de la data sernnàrii contractului de achizitie publicà. 

Neconstituirea garantiei de buna executie poate conduce la rezilierea contractului. 
14.4. Beneficiarul va elibera/restitui garantia de buna executie aferenta prezentului contract conform 
art. I 54 "2 alin (5) din Legea nr. 98/2016, <lupa cum urmeazà: 

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal 
de receptie la terminarea lucràrilor, dadi nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucràrilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finalà. 
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14.5. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucràrilor pot fi intocmite �i pentru pàrti/obiecte din/de 

lucrare, dacà acestea sunt distincte din punct de vedere fizic �i functional, proportional cu valoarea 

Iucràrilor receptionate. 

15. Alte responsabilitàti aie executantului 

15.1.1. Executantul are obligatia de a executa serviciile �i lucràrile prevàzute in contract cu 

profesionalismul �i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat �i in conformitate cu oferta depusà. 

15.1.2. Executantul se obl igà sa supravegheze prestarea serviciilor �i executia lucràrilor, sa asigure 

resursele umane, materiale le, instalatiile, echipamentele �i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, 

fie definitiva, cerute de, �i pentru contract, in màsura in care necesitatea asiguràrii acestora este 

prevazutà in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
15.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, executarea lucràrilor �i este 

ràspunzàtor atàt de siguranta tuturor operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, càt �i de calificarea 

in domeniile serviciilor pe care le va superviza, pe toatà durata contractului. 

15.3. Ìn cazul in care progresul fizic al lucràrilor executate nu corespunde celui asurnat prin planul de 

executie aprobat de autoritatea contractantà, Executantul are obligatia rnobilizàrii de resurse 

suplimentare rara ca acestea sa irnplice costuri suplimentare pentru autoritatea contractantà, 

15.4. in eventualitatea unor situati i ce afecteazà indeplinirea in bune conditi i a activitàtilor Contractului, 

partile se vor intàlni in sedinte pentru a stabili màsurile necesare. 

16. Receptie �i verificàrt 

16.1 Beneficiarul verifica rnodu l de prestare a serv ic i i lor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile d in oferta depusà �i din caietul de sarcini. 

16.2. Verificàrile vor ti efectuate prin reprezentantii Beneficiarului, care verifica d in punct de vedere al 

respectàrii continutului cadru prevàzut de H.G. nr. 907/2016, cu modificàrile �i completàrile ulterioare 

- Anexa 9 �i Anexa I O completat cu cerintele Legii 50/ 1 9 9 1 ,  cu modificàrile �i completàrile ulterioare 

- Anexa I -  Continutul cadru al documentatici tehnice (D.T.) �i verificatorul tehnic independent, care 

verifica din punct de vedere al respectàrii Legii nr. I 0/1995 , cu modificàrile �i completàrile ulterioare 

�i a tuturor normativelor/Iegislatiei aferente in vigoare, cu respectarea Ghidului solicitantului. 

16.3. Receptionarea documentatiilor se face dupà curn urrneazà: 
Beneficiami va analiza documentatia tehnico-economica faza D .T .A.C . �i P.T .E verificata de 

verificator in terrnen de 5 zile lucràtoare, de la predarea prin proces verbal de predare-prirnire de càtre 
Executant a documentatiei �i va incheia un Proces Verbal de receptie rara obiectiuni. 

in cazul in care, se constata deficiente sau neclaritàti in cadrul documentatiei predate, 

Executantul are obligatia de a rectifica in termen de maxim 5 zile lucratoare acele deficiente sau 

neclaritàti, rara a pretinde costuri suplimentare fata de valoarea ofertatà a contractului. Documentatiile 
prevàzute la 4 . 1 .  l .  �i 4 . 1 . 2  se returneazà Executantului o singurà data pentru a fi rectificatà/cornpletatà. 
in cazul in care rectificarea documentatiei nu este conforma cu cerintele Beneficiarului, se vor percepe 

penalitàti conform clauzei 13 . l.  
16.4. Documentatiile tehnico-economice elaborate de executant se receptioneazà de Beneficiar, rara 
obiectiuni, nurnai dupà ce acestea contin viza verificàtorului autorizat (piese scrise �i planse stampilate 
�i procesele verbale de verificare autorizate intocmite). 
16.5. Serviciile de asistentà tehnicà acordatà de càtre proiectant se vor receptiona ln baza unui proces­ 
verbal de receptie rara obiectiuni a raportului de activitate privind prestarea serviciilor. 

16.6. Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua in conditi ile prevazute de HG nr. 343/2017 pentru 
modificarea Hotàràrii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucràrilor de constructii �i instalatii aferente acestora. Comisia de receptie are obligatia de a constata 

stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie �i cu 
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reglementàrile in vigoare. In functie de constatàrile fàcute, Beneficiami are dreptul de a aproba sau de 
a respinge receptia. 

17. Ìnceperea �i executia lucràrilor 
17.1.1. Executantul are obligatia de a demara lucràrile la data ordinului de incepere a executiei lucràrilor 
de construire. 
17.1.2. Beneficiarul va notifica executantului data �i locul pentru predarea amplasamentului. 
17.1.3. Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul �i de a semna procesul-verbal de predare­ 
primire a amplasamentului la data prevàzutà 1n notificarea Beneficiarului. 
17.1.4. Beneficiami va preda amplasamentul executantului in termen de 30 de zile de la acceptarea rara 
obiectiuni a proiectului tehnic de executie �i obtinerea autorizatiei de construire; 
In cazul depàsirii acestui termen, executantul va fi lndreptàtit la prelungirea duratei de executie pentru 
intàrziere potrivit prevederilor clauzei 23.2.2 dacà terminarea lucràrilor este sau va fi lntàrziatà. 
17.1.5. Beneficiami trebuie sii notifice in scris Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective 
a Iucràrilor. 

17.2.1. Executantul are obligatia de a prezenta Beneficiarului la data semnàrii contractului graficul 
generai de executie a investitiei si graficul de plati. 
17.2.2. Executantul actualizeazà graficul generai de realizare a investitici �i graficul de plàti ,  <lupa 
predarea amplasamentului. iar ulterior ori de càte ori este cazul cu acordul ambelor parti, prin act 
aditional, 
17.2.3. in cazul in care, <lupa constatàrile Beneficiarului, pe parcurs, desfàsurarea lucràrilor nu 
concorda cu graficul generai de executie a investitici, la cererea sa, executantul va prezenta grafice ( de 
executie �i plàti) revizuite, in vederea finalizàrii lucràrilor la data prevàzutà in contract. Graficele 
revizuite nu il vor scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin prezentul contract. 

17.3.1. Beneficiami supravegheazà desfàsurarea executiei lucràrilor �i stabileste conformitatea lor cu 
specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica. in scris, 
una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, �i anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului �i dirigintele de santier persoanà fizicà sau 
juridicà atestatà potrivit legii, din partea Beneficiarului. 

17.3.2. Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de muncà, 

in ateliere, depozite �i oriunde 'ì�i desfàsoarà activitàtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucràrilor ascunse. 

17.4. Executantul va informa Beneficiami cu promptitudine asupra unor pos ib ile evenimente viitoare 
care pot apàrea �i asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucràrile, care pot majora pretul 

contractului sau provoca intàrzieri in executia lucràrilor. Beneficiami poate solicita executantului sii 

transmità o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o 
propunere de solutionare a acestora. 

17.5.1. Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele �i materiatele necesare pentru 
verificarea, rnàsurarea �i testarea lucràrilor. Costui probelor �i incercàrilor, inclusiv manopera aferentà 
acestora, revin executantului. 
17 .5.2. Probe le neprevàzute �i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucràri, manopera 
necesarà efectuàrii acestora sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant dacà se dovedeste 
ca materialele nu sunt corespunzàtoare calitativ sau cii manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului. Ìn caz contrar, Beneficiami va suporta aceste cheltuieli. 
17 .6 Lucràrile, componentele, materiale le �i produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, 
studiilor, modelelor, esantioanelor �i altor cerinte prevàzute de contract care trebuie sii fie la dispozitia 
Beneficiarului (reprezentantului acestuia) in scopul identificàrii pe toatà perioada executiei. 

17. 7. Executantul este singurul responsabil fata de Beneficiar pentru furnizarea �i punerea in opera a 
materialelor, precum �i pentru defectiunile ce pot apàrea ca urmare a asarnblàrii lor. 
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17 .8. Executantul garanteazà ca materiatele, fumi turi le �i echipamentele montante sunt noi, de calitatea 

prevàzutà 1n docurnentatia de executie, standardizate �i usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. 

Materialele, fumiturile �i echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice �i 

reglementàrile �i normele europene, precum �i cu dispozitiile din documentele contractului. 

17.9.1. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucràrile care devin ascunse, rara aprobarea 

Beneficiarului. 

17.9.2. Executantul are obligatia de a notifica Beneficiarul, ori de càte ori astfel de lucràri, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate �i rnàsurate. 
17 .9.3. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
Beneficiarului, �i de a reface aceastà parte sau parti de lucrare, dacà este cazul. 
17.9.4. in cazul in care se constata ca lucràrile sunt de calitate corespunzàtoare �i au fost executate 

conform documentatici de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea �i refacerea vor fi suportate 

de càtre Beneficiar, iar in caz contrar, de càtre executant. 

18. Ìntàrzierea, suspendarea �i sistarea lucràrilor 
18 .1. in cazul in care: 

a) volumul sau natura lucràrilor neprevàzute sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile sau 

c) oricare alt motiv de intàrziere care nu se datoreazà executantului �i nu a survenit prin 
incàlcarea contractului de càtre acesta indreptàtesc executantul de a solicita prelungirea 

termenului de executie a lucràrilor sau a oricàrei parti a acestora. atunci, prin consultare. 
partile vor stabi l i orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

18.2. Fara a prejudicia dreptul executantului prevàzut in clauza 1 3 .2 ,  acesta are dreptul de a sista 

lucràrile sau de a diminua ritmul executiei dadi Beneficiarul nu plàteste in termen de 30 z i le de la 

expirarea termenului prevàzut la 1 2.4 .1,  respectiv 12.4.3 :  in acest caz va notifica, in scris acest fapt 

Beneficiarului. 

18.3. Beneficiarul poate oricànd dispune executantului. prin notificare prealabilà, suspendarea 

executàrii unei parti sau a tuturor lucràrilor. Pe perioada suspendàrii, executantul are obligatia de 

proteja, pàstra �i asigura paza acelei parti sau a tuturor lucràrilor impotriva deterioràrii, pierderii sau 

degradàri lor. 
18.4. in cazul in care executantul va inregistra lntàrzieri ca urmare a suspendàrii lucràrilor si/sau ca 

rezultat al reluàrii acestora, executantul va transmite Beneficiarului o instiintare avànd dreptul la o 

prelungire a duratei de executie dacà terminarea lucràrilor este sau va f intàrziatà. 

18.5. Executantul nu va f indreptàtit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor 

suplimentare astfel cum sunt prevàzute la clauza 1 8.4 .  dacà aceasta a survenit ca urmare a remedierii 

consecintelor unor lucràri sau materiale necorespunzàtoare sau a consecintelor omisiunii executantului 

de a proteja, depozita sau asigura paza. 

19. Finalizarea �i receptia lucràrilor 
19.1 .  Ansamblul lucràrilor sau, dacà este cazul, oricare parte a lor, prevàzut a f finalizat intr-un termen 

stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit. 

19.2.1. La finalizarea lucràrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, Beneficiarului ca sunt 

indeplinite conditiile de receptie, solicitànd acestuia convocarea comisiei de receptie si efecuarea 

receptiei la terminarea lucrarilor. 

19.2.2. Pe baza situatiilor de lucràri executate �i confirmate de dirigintele de santier, a constatàrilor 
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacà sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de 

receptie, Ìn cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se �i termenele pentru remediere �i finalizare. Dupà constatarea remedierii tuturor lipsurilor 

�i deficientelor, la o nouà solicitare a executantului, Beneficiami va convoca comisia de receptie. 
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19.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie �i cu reglementàrile in vigoare. in functie de 
constatàrile fàcute, Beneficiarul are dreptul de a suspenda, admite sau de a respinge receptia. 

20. Perioada de garantie acordatà lucràrilor 

20.1.1. Garantia acordatà lucràrilor reprezintà perioada de timp cuprinsà intre data receptiei la 
terminarea lucràrilor �i data receptiei finale. 
20.1.2. Garantia lucràrilor executate este de luni de la data semnàrii procesului verbal de receptie 
la terminarea lucràrilor, precum �i <lupa implinirea acestui termen, pe toatà durata de existentà a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentà rezultate din nerespectarea normelor de executie. 
20.2.1. In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Beneficiar, de a 
executa toate lucràrile de remediere a vicii lor �i a altor defecte a càror cauza este nerespectarea clauzelor 
contractuale. 
20.2.2. Executantul are obligatia de a executa toate activitàtile prevàzute la clauza 2 0 .2 . 1 .  pe cheltuiala 
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorità: 

a) utilizàrii  de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile legale 
�i contractuale; 

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricàreia dintre obligatiile explicite sau 
implicite care ii revin in baza contractului. 
20.2.3. in cazul in care defectiunile nu se datoreazà executantului, lucràrile fiind executate de càtre 
acesta conform prevederilor legale �i aie prezentului contract, costui remedierilor va fi evaluat �i plàtit 
ca lucràri suplimentare. 
20.3. in cazul In care executantul nu executà lucràrile prevazute la clauza 20 .2 .2, Beneficiarul  este 
indreptàtit sa angajeze �i sa plàteascà alte persoane care sa le execute. Cheltuie lile aferente acestor 
lucràri vor fi recuperate de elitre Beneficiar de la executant sau retinute din sume le cuvenite acestuia 
drept garantie. 
20.4. in toate cazurile. executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervinà asupra lucràrilor 
�i sa remedieze deficientele in termen de maxim 5 zi le de la notificarea efectuatà de Beneficiar. 
20.5. Dacà deficientele sunt din culpa exclusivà a executantului, iar remedierea lor se prelungeste 
pentru o perioadà mai mare de I O zile. atunci executantul datoreazà Beneficiarului I %  din valoarea 
garantiei de buna executie/zi de nefunctionare in parametri normali ai obiectivului de investiti i. in cazul 
prevàzut la clauza 20.3. acea surnà se cumuleazà cu suma prevàzutà la prezentul artico!. 

21.1 Asiguràri 

21.1.1. Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucràrilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucràrile executate, utilajele, instalatiile de lucru. echipamentele, 

materialele pe stoc, personalul propriu �i reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa 

receptioneze lucràrile precum �i daunele sau prejudiciile aduse elitre terte persoane fizice sau juridice. 
21.1.2 Beneficiami nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, cornpensatii plàtibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant acestia actionànd la indicatiile �i sub autoritatea executantului . 

21.2. Gestiunea deseurilor pe santier 

21.2.1. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucràrile care fac obiectul prezentului 
contract, intrà in responsabilitatea executantului ca detinàtor al deseurilor pe durata executiei lucràrilor. 

21.2.2. Executantul ramane producàtorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le 
foloseste �i a celor rezultate din interventiile sale. 
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21.2.3 Executantul efectueazà tranzactiile, prevàzute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, 

depozitarea, eventuala evacuare a deseurilor rezultate ca urmare a lucràrilor ce fac obiectul prezentului 

contract, conform reglementàrilor legale. 

21.2.4. Executantul va lua permanent màsuri pentru indepàrtarea materialelor neimplicate in lucràri . 

21.2.5. Pe màsurà ce lucràrile avanseazà, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru 

executia lucràrilor, de deseurile rezultate. 

21.2.6. In cadrul Planului de gestionare a deseurilor provenite din activitàtile de constructie prezentat 
la inceperea executiei lucràrilor se va preciza modalitatea de urmàrire a gestionarii deseurile 
nepericuloase generate (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 1 7  05 04 - pàmànt �i 
pietris, altele decàt cele vizate la rubrica 1 7  05 03 din lista europeanà a deseurilor stabilità prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusà in HG nr. 856/2002, cu rnodificàrile �i cornpletàrile ulterioare) ce 
vor fi pregàtite pentru reutilizare, reciclare �i alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
operatiuni de umplere care utilizeazà deseuri pentru a inlocui alte materiale. 
Procentul asumat pentru factorul de evaluare .. Greutatea deseurilor de pe santier" este . . . .  %. 

Pentru fiecare procent realizat sub aceasta valoare se vor percepe penalizàri in valoare de I 0 .000 le i .  

21.3. Securitatea �i igiena santierului 

21.3.1. Executantul va lua toate màsurile in ceea ce priveste securitatea proprie. a personalului sàu, 

precum �i a ie tertilor in vederea evitàrii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate 

reglernentàrile �i instructiunile autoritàtilor competente. 
21.3.2. Executantul asigurà iluminatul �i curàtenia santierului atàt in interior, càt �i in exterior. in màsura 

in care este nevoie executantul va asigura �i imprejmuirea santierului. 

21.3.3. Executantul va tua toate màsurile necesare ca lucratile pe care le executà s à  nu reprezinte 

pericole pentru terti sau circulatia publicà,  dacà aceasta nu este deviata. 

21.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toatà lungimea cài lor de comunicare trebuie protejate cu 

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cài le de acces trebuie sa fie iluminate �i. la 
nevoie pàzite. 

21.3.5. Executantul ia toate rnàsurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe santier destinate 

personalului, chiar �i prin instalarea retelelor de alimentare cu apà potabilà �i de salubritate. dacà 

complexitatea santierului o justificà. 

21.3.6. Toate màsurile de securitate, sànàtate �i igienà a munc i i prevàzute mai sus sunt in sarcina 

executantulu i . 

21.4. Mentinerea retelelor de comunicatii �i a debitului de apà 

21.4.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date �i a restrictiilor, in special 
a celor care fac referire la retelele de comunicati i �i la debitul de apà, astfel lncàt sa mentina in 
conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseazà santierul, 

22. Ajustarea pretului contractului 

22.1. Pretul contractului este ferm �i se poate modifica numai in conditiile art. 221-222 din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice cu modificàrile �i completàrile ulterioare. 

22.2. (1) Ajustarea pretului se va realiza conform art. 12  din Instructiunea nr. 1/2021 ANAP dupà 

urmàtoarea formula de ajustare: 

An = av + (1-av) * In/lo 

unde: 

• ,,An" este coeficientul de ajustare care urrneazà a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucràrile realizate in luna ,,n", respectiv valoarea estimata contractualà pentru toate Lucràrile 

executate pana la sfàrsitul lunii, din care va fi scàzutà valoarea corespunzàtoare inclusa in 

precedenta Situatie de Lucràri, exclusiv lucràrile evaluate pe baza Costului sau a preturilor 

curente; 
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• ,,av" este valoarea procentualà a plàtii in avans fata de pretul contractului; Beneficiami nu 
acorda avans, ,,av" este egal cu O; 

• .Jn" este indicele de cost in constructii - tota! publicat de Institutul National de Statistica in 
Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 1 5 ,  aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a 
lunii ,,n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabila a 
acestui indice; 

• ,,Io"este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioarà cu 30 de zile fata de 
terrnenul-limità de depunere a ofertelor. 

22.3. ( I )  Ìn situatia in care este necesarà prelungirea duratei de executie, iar aceastà prelungire nu se 
datoreazà responsabilitàtii contractuale a executantului, pretul serviciului de asistentà tehnicà se 
ajusteazà, dupà urmàtoarea formula: 

A =  suma initiala de actualizat x IPC/100, unde : 
A - valoarea actualizata; 
IPC - este indicele preturilor de consum. 

(2) Formula de ajustare se aplica in conditi ile clauzei 22.3. ( I ) .  numai in situatia in care durata 
servici i lor de asistenta tehnica depàseste 24 luni . 

23. Modificarea contractului 

23.1.1 Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului. de a conveni modificarea 
si/sau completarea clauzelor acestuia, rara organizarea unei noi proceduri de atribuire. cu acordul 
parti lor. rara a afecta caracterul generai al Contractului. in limitele dispozitiilor prevàzute la art. 221-222 

din Legea nr. 98/2016 cu rnodificàrile �i completàrile ulterioare, prin act aditional. 

23.1.2. Sunt permise doar modificàri considerate nesubstantiale in sensul legislatiei achizitiilor publicé. 

23.2.1 Oricare dintre parti poate initia o solicitare pentru o modificare contractualà. 

23.2.2. Partea care init iazà respectiva solicitare de modificare trebuie sa justifice necesitatea unei astfel 
de rnodificàri. prezentànd in ce consta aceasta - noile activitàti, solutii tehnice etc .. precum �i modul in 
care afecteazà programul de executie �i. dupà caz. valoarea contractului. 
23.3. In eventualitatea modificàrii legislatiei cu impact asupra pretului contractului, valoarea contractului 
se va ajusta pentru a tine seama de orice crestere sau dim inuare a costului rezultat din modificarea leg i i 
( inclusiv adoptarea unor legi noi si abrogarea sau modificarea legilor existente). publicate ulterior datei 
de referinta ( data anterioarà cu 30 de zile fata de termenul-limità de depunere a ofertelor). care il va 
afecta pe executant in indeplinirea ob l igatii lor sale potrivit prevederilor contractului. 
Prevederile prezentei clauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea costului rezultat din 
modificarea leg i i este luata in considerare prin evolutia indicilor de cost sau de pret precizati la clauza 
22. 

23.4. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitàti de lucràri real 
executate fata de cele indicate in listele de cantitàti parte a documentelor executantului, cu exceptia 

cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatà de o Modificare. Cu exceptia acestui caz, 
valoarea contractului nu va fi afectatà de vreo majorare sau reducere a cantitàtilor real executate fata de 
cele indicate in listele de cantitàti parte a documentelor executantului. Aceste modificàri contractuale 
propuse vor fi analizate din urmàtoarele puncte de vedere: 

(a) elemente similare �i relevante din Contract, dacà existà; 

(b) estimàri rezonabile de Costuri la care se adaugà cota de profit declaratà explicit de càtre Antreprenor 
in oferta care a stat la baza sernnàrii contractului; 
( c) preturi de piatà. 

23.5. Orice modificare contractualà va face obiectul unui act aditional la contract. 
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24. Subcontractanti 

24.1. Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteazà parti din contract, de a incheia contraete 

cu subcontractantii desernnati, ln aceleasi conditii in care e! a semnat contractul cu Beneficiami. 

24.2. ( l)  Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contraetele incheiate cu 

subcontractantii desemnati, 

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere aie acestora, precum �i contraetele incheiate 

cu acestia se constituie in anexe la contract. 

24.3. ( l )  Executantul este pe deplin ràspunzàtor fata de Beneficiar de modul 10 care indeplineste 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin ràspunzàtor fata de Executant de modul in care i�i indeplineste 

partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacà acestia nu i�i 

indeplinesc partea lor din contract. 

24.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacà acesta nu si-a indeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului �i va fi notificata anterior 

Beneficiarului . 

24.5. Executantul are dreptul de a Inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a 

contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantialà a acestuia, in 

conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitii le publice . Schimbarea 

subcontractantului nu va schimba pretul contractului �i va fi notificata anterior Beneficiarului. 

24.6. Executantul notifica Beneficiami cu privire la intentia de inlocuire a unui Subcontractant cu ce! 

putin l O zi le inainte de momentul inceperii activitàtii in care noul Subcontractant urmeazà sà  fie implicat. 

24.7. Beneficiarul notifica decizia sa Executantului in termen de 5 zile de la primirea notificàrii, 

lntroducerea de càtre Executant a unui nou subcontractant ( chiar dacà in ofertà nu s-a prevàzut 

subcontractarea pentru activitatea respectivà) sau inlocuirea unui subcontractant, in timpul implernentàrii 

Contractului este o modificare nesubstantialà dacà sunt indeplinite urrnàtoarele conditii cumulative: 

a) introducerea unui nou subcontractant / inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

indeplinirii criteriilor de calificare/selectie raportat la momentul evaluàrii ofertelor; 

b) introducerea unu i nou subcontractant I inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

rezultatului aplicàrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluàrii ofertelor; 

c) introducerea unui nou subcontractant / inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra 

eventualelor prevederi aie Docurnentatiei de atribuire aferente art. 186 din Legea nr. 98/2016 ; 

d) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul Contractului: 

e) introducerea unui nou subcontractant este strict necesarà pentru indeplinirea Contractului in 

sensul ca activitàtile care urmeazà a fi intreprinse de noul subcontractant sunt strict necesare pentru 

indeplinirea Contractului; 

t) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul generai al obiectului 

Contractului, respectiv nu sunt afectate obiectivele principale urmàrite de Beneficiar la realizarea 

achizitiei initiale, obiectul principal al Contractului sau drepturile �i obligatiile principale, inclusiv 

principalele cerinte de calitate �i performantà. 

Suplimentar celor prevàzute mai sus, acceptarea unui nou subcontractant (inclusiv in cazul inlocuirii unui 

subcontractant existent) de càtre Beneficiar se face cu verificarea respectàrii urrnàtoarelor prevederi: 

a) subcontractantul propus nu se aflà in niciuna din conditiile de excludere a ofertantilor din procedura 

de atribuire; 

b) acceptarea subcontractului propus nu conduce la o situatie de conflict de interese; 

e) subcontractantul pro pus are capacitatea tehnicà �i profesionalà necesarà pentru partea din Contract pe 

care acesta urmeazà s à  o  indeplineascà. 
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24.8 Despàgubirile pentru incàlcarea obligatiilor Contractantului privind inlocuirea subcontractantilor, 

rara acordul Beneficiarului sunt in cuantum de 10% din valoarea prestatiilor care cad in sarcina 

Subcontractantului. 

24.9. Autoritatea contractantà efectueazà plàti corespunzàtoare pàrtii/pàrtilor din contract indeplinite de 

càtre subcontractantii propusi in ofertà, la solicitarea acestora �i conform graficului contractual agreat 

de parti, pentru servicii sau lucràri furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant �i 
subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cànd natura contractului permite 

acest lucru �i dacà subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 
24.10. in sensul art. 24.9, subcontractorii i�i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie 
publicà sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicà, dupà caz, optiunea de a 

fi plàtiti direct de càtre autoritatea contractantà. Autoritatea contractantà efectueazà plàti le directe càtre 

subcontractantii agreati doar atunci cànd prestatia acestora este confirmatà prin documente agreate de 

toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractantà, contractant �i subcontractant sau de autoritatea 

contractantà �i subcontractant atunci cànd, in mod nejustificat, contractantul blocheazà confirmarea 

executàrii obligatiilor asumate de subcontractant. 
24.11. Subcontractantantii vor fi plàtiti direct prin modalitatea de platà stabilità distinct prin anexà la 

Contractul de subcontractare. 

25. Cesiunea 
25.1. Nu este perrnisà cesiunea creantelor nàscute din prezentul contract, obligatiile nàscute ràmànànd in 

sarcina pàrtilor contractante, astfel cum au fost stipulate �i asumate initial, 

26. Forta majorà 
26.1. Forta majorà este constatata de o autoritate cornpetentà. 

26.2. Forta majorà exonereazà partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toatà perioada in care aceasta actioneazà. 
26.3. Ìndeplinirea contractului va fi suspendatà in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a prejudicia 

drepturile ce l i  se cuveneau pàrtilor p àn à  la aparitia acesteia. 
26.4. Partea contractantà care invoca forta majorà are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat �i 
in mod complet, producerea acesteia, in baza documentatiei doveditoare �i sa ia orice màsuri care ii 
stau la dispozitie in vederea limitàrii consecintelor. 

26.5. Partea contractantà care invoca forta majorà are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea 

cauzei acesteia in maximum 1 5  zile de la incetare. 

26.6. Dacà forta majorà actioneazà sau se estimeazà ca va actiona o perioadà mai mare de 30 de zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, rara ca 

vreuna din parti sa poatà pretindà celeilalte daune-interese. 

27. Solutionarea litigiilor 
27.1. Beneficiarul �i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabilà, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 
27 .2. Dacà, dupà 1 5  zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiami �i executantul nu reusesc sa rezolve 

in mod amiabil o divergentà contractualà, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de càtre 

instantele judecàtoresti competente de la sediul Beneficiarului. 

28. Ìncetarea contractului din initiativa Beneficiarului 
28.1. Suplimentar fata de cauzele de incetare, Beneficiami poate rezilia contractul cu efecte depline (de 

jure) dupà acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zii e Executantul, prin notificare de reziliere, fàrà 
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necesitatea unei alte formalitàti �i farà interventia vreunei autoritàti sau instante de judecatà, in oricare 

dintre situatiile urmàtoare: 

a. Executantul nu executà serviciile in conformitate cu prezentul contract; 

b. Executantul nu se conforrneazà intr-o perioadà de ce! mult 7 (sapte) zile de la data preavizului 

emis de càtre Beneficiar, care ii solicità remedìerea executàrii corespunzàtoare sau neexecutàrii 

obligatiilor dìn contract care afecteazà in mod grav executarea corespunzàtoare �i la timp a 

servici i lor; 

c. Executantul subcontracteazà farà a avea acordul scris al Beneficiarului: 

d. Executantul face obiectul unei proceduri de insolventà, dizolvare, administrare judiciarà sau sub 

controlul altei autoritàti, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a 

suspendat activitatea, sau se afta intr-o situatie asemànàtoare rezultànd dintr-o procedura 

similarà reglementatà de legislatia sau reglementàrile la nivei national; 

e. Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o 
hotàràre judecàtoreascà definitiva, dupà caz; 

f. Executantul se afta in culpa profesionalà grava ce poate fi dovedità prin orice mijloc de proba 
pe care Beneficiarul il poate justifica, <lupa caz; 

g. impotriva Executantului a fost pronuntatà o hotàràre avànd autori tate de lucru judecat cu privire 

la fraudà, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminalà sau orice alta activitate ilegalà in 

dauna intereselor financiare aie CE; 

h. are loc orice modificare organizationalà care implica o schimbare cu privire la personalitatea 

juridicà, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatici in care asemenea modificàri 
sunt inregistrate intr-un act aditional la contract; 

1. aparitia oricàrei alte incapacitàti legale care sii impiedice executarea contractului; 
J .  in situatia incetàtii/rezilierii contractuluì de finantare nr. _ 

k. Executantul esueazà in a furniza garantiile sau asiguràrile solicitate, sau persoana care 

furnizeazà garantia sau asigurarea nu este in màsurà sii i�i indeplineascà angajamentele. 

28.2. De lndatà ce va fi posibil dupà momentul rezilierii, Beneficiarul va certifica valoarea serviciilor 

�i toate sumele cuvenite Executantului pànà la data rezilierii. 

28.3. Dacà Beneficiarul reziliazà contractul, va fi indreptàtit sii recupereze, in termen de 90 de zile 

calendaristice de la data constatàrii, de la Executant, farà a renunta la celelalte actiuni la care este 

lndreptàtit in baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit pànà la valoarea maximà a 

contractului. 

28.4. Executantul nu va avea dreptul sii pretindà, suplimentar fata de sumele ce i se cuvin pentru munca 

deja prestata, despàgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 
28.5. Beneficiarul lsi rezervà dreptul de a rezilia contractul, in mod unilateral, in situatia in care 

interesul Beneficiarului impune acest lucru sau in alte situatii similare prin notificarea Executantului, in 

termen de 5 zile inaintea rezilierii. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzàtoare pentru partea din contract indeplinità pànà la data denuntàrii unilaterale a contractului. 

28.6. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 

Beneficiarului de a solicita constatarea nulitàtii absolute a contractului de achizitie publicà, in 

conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilatera! prezentul 

contract de achizitie publicà in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urrnàtoarele situatii: 
a) Executantul se afta, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 ;  

b) contractul nu ar fi trebuit sii fie atribuit Executantului, avànd in vedere o incàlcare grava a 

obligatiilor care rezultà din legislatia europeanà relevantà �i care a fost constatata printr-o decizie a Curtii 

de Justitie a Uniunii Europene. 
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29. Ìncetarea contractului dio initiativa Executantului 
29.1. in urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Executantul poate rezilia contractul dadi 
Beneficiarul: 

a. nu i�i indeplineste obligatia de platà càtre Executant a sumelor datorate acestuia in baza oricàrei 
certificàri din partea, Beneficiarului, dupà expirarea termenului limita prevàzut in art. 12 ;  

b. suspendà derularea serviciilor sau a oricàrei parti a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru 
motive nespecificate in contract sau independente de culpa Executantului; 

29.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al Executantului dobàndit anterior 
acesteia in temeiul contractului. 

29.3. Ìncetarea contractului se poate realiza �i prin acordul de vointà al pàrtilor. 

30. Limba care guverneazà contractul 
30.1.-Limba care guverneazà contractul este limba romana. 

31. Comunicàri 
31.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sa fie 
transmisà in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atàt in momentul transrniterii, càt �i in momentul primirii. 
31.2. Cornunicàrile lntre parti se pot face �i prin telefon, telegramà, telex. fax sau e-mai l  cu conditia 

confirmàrii in scris a primirii cornunicàrii. 

32. Legea aplicabilà contractului 
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor d in Romania. 
Partile au inteles sa incheie azi _.rezentul contract in douà exemplare originale. càte 

un exemplar pentru fiecare parte contractantà. 

Beneficiar 

UAT SA.VENI 

Primar, 

DRAGO! DANIELA MARIANA 
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Executant 


