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Intrare/lesire
SE APROBA
PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL
CAIET DE SARCINI

privind achizitia serviciilor necesare elaboririi studiilor de fundamentare pentru realizarea
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului:
”VIA NAPARIS -traseu turistic”

1. Dispozitii generale

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice, metodologice si administrative care stau la baza
atribuirii contractului de servicii avand ca obiect elaborarea studiilor de fundamentare necesare pregatirii
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii ,,VIA NAPARIS — Traseu
turistic”.

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantd a documentatiei de atribuire si stabileste cerintele
minime obligatorii pe care ofertantii trebuie si le respecte la elaborarea propunerii tehnice si la executarea
contractului.

Prestatorul va elabora toate documentatiile solicitate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare, normele tehnice aplicabile i bunele practici din domeniul amenajirii teritoriului, dezvoltirii
infrastructurii turistice, protectiei mediului si dezvoltirii durabile.

Toate documentatiile elaborate vor avea caracter unitar si vor fi corelate intre ele astfel incat si poatd
constitui fundamentul tehnic pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor tehnico-

economice ulterioare.

2. Autoritatea contractanti:
JUDETUL IALOMITA, cu sediul in Bld. Chimiei, nr.21, Slobozia, judetul Ialomita, tel: 0243-

230200, www.cjialomita.ro , contact@cjialomita.ro

3. Obiectul achizitiei :

Achizitionarea de citre Judetul Ialomita a serviciilor necesare elaboririi studiilor de fundamentare
aferente obiectivului de investitii: ,, VIA NAPARIS — Traseu turistic”.
Serviciile vor sta la baza elaborarii documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii investitiei si
vor fundamenta solutiile tehnice, economice, functionale si de mediu privind amenajarea unui traseu
turistic de-a lungul raului Ialomita.
Traseul propus urmareste valorificarea integrata a patrimoniului natural, cultural, istoric si peisagistic al
judetului Talomita si dezvoltarea unei infrastructuri verzi de interes judetean.
Contractul include elaborarea urmaitoarelor studii necesare identificirii traseului optim, evaludrii
conditiilor din teren, analizérii constrangerilor tehnice si de mediu si stabilirii solutiilor preliminare
pentru dezvoltarea investitiei.

1. Analiza de traseu- etapa I

2. Studiu privind identificarea potentialului turistic al traseului turistic VIA NAPARIS-

etapa Il
3. Elaborarea suportului cartografic digital necesar identificirii traseului si inventarierii
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elementelor de interes- etapa I1I
4. Sinteza finald integratd a studiilor de fundamentare pentru obiectivul de investitii: ,, VIA
NAPARIS — Traseu turistic” care va integra concluziile celor trei etape-etapa I'V

4. Contextul si justificarea investitiei

Necesitatea realizarii obiectivului de investitie: ,,VIA NAPARIS-traseu turistic” rezultd din
nevoia de identificare, valorificare si promovare a patrimoniului natural, cultural si turistic al judetului
Talomita, precum si din nevoia dezvoltarii unor activitati recreative si turistice desfasurate in aer liber.

In prezent, in judetul Ialomita existi monumente istorice si alte obiective de interes turistic care
necesitd a fi promovate. Totodatd, este necesard cresterea gradului de informare si constientizare a
populatiei si a vizitatorilor cu privire la valorile naturale si culturale existente la nivelul judetului
Talomita

Proiectul propune amenajarea unui itinerar turistic de aproximativ 200 km, in functie de variantele
locale si deviatiile necesare pentru accesarea obiectivelor turistice si evitarea zonelor sensibile ecologic,
de-a lungul raului Ialomita, care sa poata fi parcurs atat pietonal, cat si cu bicicleta, facilitand accesul
cétre obiectivele turistice si contribuind la promovarea acestora.

Realizarea proiectului raspunde nevoii de dezvoltare a activititilor de drumetie si cicloturism, de
incurajare a petrecerii timpului liber in naturd si de promovare a unui stil de viata activ, in conditii de
respectare si protejare a mediului inconjurdtor.

De asemenea, proiectul contribuie la promovarea judetului Ialomita ca destinatie atractiva pentru
ecoturism si la cresterea vizibilitatii patrimoniului natural si cultural local.

5.Oportunitatea investifiei

Oportunitatea promovarii obiectivului de investitie: ,,VIA NAPARIS-traseu turistic” este determinata
de atributiile Consiliului Judetean lalomita privind dezvoltarea economico-sociald a judetului,
protejarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural, dezvoltarea infrastructurii de interes
judetean, precum gi sustinerea activitatilor din domeniul turismului.

In exercitarea atributiilor sale, Consﬂlul Judetean Ialomita urmareste adoptarea si implementarea
unor masuri care sd contribuie la dezvoltarea durabila a judetului si la cresterea atractivitatii acestuia
pentru locuitori si vizitatori.

Prin realizarea obiectivului de investitie se creeaza premisele unei mai bune valorificari a resurselor
turistice existente de-a lungul rdului Talomita, prin amenajarea unei infrastructuri de vizitare, campare,
orientare si informare a turistilor.

Acesta este oportun intrucét permite integrarea intr-un concept unitar a activitatilor de promovare
turisticd, a masurilor de informare si orientare a vizitatorilor si a facilitatilor necesare practicarii
activitatilor recreative in aer liber.

Prin implementarea proiectului se urméreste consolidarea imaginii judetului Ialomita ca destinatie
pentru turism §i ecoturism, precum si crearea unor conditii mai bune pentru desfdsurarea activitatilor
turistice §i recreative.

Realizarea obiectivului de investitie: "VIA NAPARIS-traseu turistic” urmdreste transformarea
coridorului raului Ialomita intr-un traseu turistic destinat:

e drumetiei;

¢ cicloturismului;

e ecoturismului;

¢ turismului cultural,

« activitatilor recreative;

« activitdtilor educationale.

Investitia contribuie la:

e dezvoltarea infrastructurii verzi;

e promovarea mobilitatii nemotorizate;

e conservarea biodiversitatii;



valorificarea patrimoniului natural;

e promovarea patrimoniului cultural;

dezvoltarea economiei locale;

cresterea atractivitatii turistice a judetului Ialomita.

Totodatd, proiectul raspunde obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027 si
politicilor europene privind dezvoltarea durabila, infrastructura verde si protectia biodiversitatii.

6. Amplasamentul investitiei

Investitia este amplasata pe teritoriul administrativ al judetului Ialomita si urméreste cursul raului
Ialomita pe sectorul cuprins intre acumularea Dridu si zona de virsare in Dunire, in dreptul comunei
Giurgeni.

Lungimea estimatd a traseului este de aproximativ 200 km, urmand a fi stabiliti prin studiile de
fundamentare.

Traseul va traversa si/sau conecta 32 unitati administrativ-teritoriale si va utiliza, cu prioritate:

» digurile existente;

o drumurile agricole;

o drumurile de exploatare;

e drumurile comunale;

 terenurile aflate in domeniul public;

« alte cai de acces existente.

La stabilirea traseului se va urmari:
 evitarea terenurilor aflate in proprietate privati;
 cvitarea sectoarelor cu risc natural ridicat;
protejarea habitatelor naturale;
utilizarea infrastructurii existente;
» reducerea interventiilor asupra mediului.
Mentiondm cad o mare parte a traseului este situati in interiorul Sitului Natura 2000 ROSCI0290 —

Coridorul Ialomitei.

7. SCOPUL ACHIZITIEI

Scopul achizitiei il reprezintd elaborarea integrati a studiilor de fundamentare necesare stabilirii
traseului optim al obiectivului de investitie ,,VIA NAPARIS — traseu turistic”, inventarierii potentialului
turistic, natural, cultural, istoric, educational si recreativ al coridorului raului Talomifa, precum si
realizarii suportului cartografic digital necesar etapelor ulterioare de proiectare.

Studiile vor fundamenta Studiul de Fezabilitate §i documentatiile tehnico-economice ulterioare,
inclusiv prin identificarea interventiilor necesare, a restrictiilor, a punctelor de interes si a unei estimari
valorice preliminare a investitiei, precum si prin realizarea unei estimari valorice preliminare a investitiei
s1 a beneficiilor economice, sociale, turistice si de mediu asociate acesteia, in vederea unei evaluiri
economice preliminare a oportunitatii investitiei.

Lungimea si configuratia finala a traseului vor rezulta din analiza variantelor si din verificirile realizate
in teren.

8. CONTINUTUL SI CERINTELE MINIME ALE SERVICIILOR

8.1 Etapa I — Analiza de traseu
Prestatorul va realiza analiza de traseu pentru Intregul coridor propus intre acumularea Dridu si zona
de varsare in Dunire, in dreptul comunei Giurgeni. Analiza va urmari utilizarea cu prioritate a
infrastructurii si terenurilor cu acces public, evitarea pe cat posibil a proprietatilor private si reducerea
interventiilor in zonele sensibile. In cadrul acestei etape, Prestatorul va efectua cel putin urmatoarele

activitdfi si va analiza urmatoarele elemente:



» efectuarea de verificari si deplasdri in teren pe sectoarele relevante;

* propunerea §i analiza comparativd a minimum 2 variante de traseu, cu evidentierea avantajelor,
dezavantajelor, constrangerilor, riscurilor si motivarea variantei recomandate

» realizarea unei analize preliminare a regimului juridic al terenurilor si imobilelor (daca este cazul) pe
care este propus traseul si al amplasamentelor aferente dotarilor/interventillor propuse, prin
identificarea, in limita informatiilor disponibile, a categoriei de proprietate a titularului dreptului de
proprietate/administrare/folosintd, a datelor cadastrale si de carte funciara disponibile i a eventualelor
situatii care necesita clarificari juridice, acorduri, drepturi de folosintd sau alte demersuri

» analizarea posibilitatii desfasurarii traseului alternativ pe malul sting si pe malul drept, in functie de
obiectivele de interes, accesibilitate, regimul juridic si conditiile de mediu;

» identificarea si evaluarea cdilor de acces catre traseu §i a conexiunilor cu drumurile nationale,
judetene, comunale, drumurile de exploatare, digurile si localitatile riverane;

« identificarea punctelor existente de traversare a rdaului $i analiza necesitatii unor poduri/podete sau
alte solutii de traversare numai in situatii justificate, in care continuitatea traseului nu poate fi asigurata
rezonabil prin infrastructura existenta;

« identificarea zonelor cu risc pentru utilizatori, inclusiv a sectoarelor fird elemente de siguranti si/sau
cu acoperire redusa a semnalului de telefonie mobild, cu propuneri de avertizare si masuri adecvate;

» identificarea siturilor istorice, arheologice, monumentelor si zonelor Natura 2000/altor arii protejate
intersectate sau influentate de traseu si evidentierea restrictiilor relevante pentru etapele ulterioare;

« identificarea amplasamentelor potentiale pentru popasuri, puncte de odihna, belvedere, birdwatching,
puncte de informare, zone de campare i, unde conditiile permit, facilitdti asociate activitatilor de
caiac/canoe;

« identificarea unui punct de inceput -START POINT si a unui punct de final -END POINT, a nodurilor

principale ale traseului, cu cerinte preliminare de marcare i informare;

propunerea segmentdrii traseului pe sectoare si/sau domenii de interes (natural, cultural-istoric,
educational, recreativ, biodiversitate etc.);

retele si trasee de drumetie si cicloturism de interes national §i european, cu analizarea in special a
oportunitdtii unor conexiuni viitoare catre Via Transilvanica si EuroVelo 6, fara extinderea obiectului
prezentului contract in afara teritoriului judetului Ialomita;

formularea conceptului preliminar de marcare si semnalizare unitard a traseului, cu respectarea
normelor tehnice si a legislatiei nationale in vigoare privind omologarea traseelor turistice si de
cicloturism, incluzdnd propuneri de semnalisticd ecologicd integrata in peisaj $i panouri de
prezentare/interpretare;

* proiectarea unui mecanism participativ de monitorizare $i estimare a numdrului de utilizatori bazat, de

L]

pilda, pe ,,Carnetul de traseu / Pasaportul VIA NAPARIS” sau orice alt concept (inclusiv digital inclus
in aplicatia mobilad/platforma digitald), prin definirea retelei de puncte de stampilare/check-in (la unitati
de cazare, alimentatie publicd, puncte de informare, muzee, primadrii etc.), a sistemului de
distributie/vanzare a carnetelor si a metodologiei de colectare a datelor statistice rezultate, in vederea
fundamentarii indicatorilor de rezultat ai proiectului;

analizarea oportunitatii amplasarii unor puncte autonome pentru incdarcarea telefoanelor/dispozitivelor
mobile, inclusiv solutii cu panouri fotovoltaice, acolo unde acestea sunt justificate;

elaborarea unui ghid de interventii/recomandari rezultat din analiza de traseu, care sa indice ce lucrari,
amenajiri, dotdri, semnalizari i masuri trebuie avute in vedere in etapele ulterioare;

formularea unei propuneri preliminare de prioritizare si etapizare a interventiilor, pe sectoare si/sau
categorii de amenajari, pe baza unor criterii obiective precum accesibilitatea, valoarea naturala,
peisagisticd si culturald, proximitatea fatd de obiectivele de interes, fezabilitatea tehnicd, nivelul
restrictiilor, potentialul de utilizare si vizibilitate, precum si contributia la continuitatea si conectivitatea
traseului;

realizarea unei estimdri preliminare a beneficiilor economice, sociale, turistice i, dupd caz, de mediu
generate de investitie, inclusiv cuantificarea valorici a beneficiilor pentru care existd date si
metodologii adecvate, in vederea realizdrii unei analize economice preliminare de tip cost-beneficiu.
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Analiza va avea caracter orientativ si va urmiri raportarea beneficiilor estimate la costurile preliminare
ale investitiei, in scopul fundamentarii oportunitatii, prioritizarii si etapizarii proiectului;
* analizarea cadrului legislativ si normativ in vigoare aplicabil omologarii/atestdrii si/sau recunoasterii
oficiale a traseului VIA NAPARIS, in functie de tipologia si utilizirile propuse ale acestuia (drumetie,
cicloturism si alte activitati turistice/recreative), precum si identificarea conditiilor si demersurilor
necesare;
* identificarea autoritatilor/institutiilor competente, a documentatiilor, avizelor, acordurilor §i
aprobarilor necesare, precum si a cerintelor tehnice privind amenajarea, marcarea, semnalizarea,
cartografierea si documentarea traseului, conform cadrului legal aplicabil;
* identificarea masurilor care trebuie avute in vedere in etapele ulterioare de proiectare i realizare a
investifiei astfel incat solutiile propuse pentru VIA NAPARIS si permita indeplinirea conditiilor
necesare omologarii/atestarii;
* claborarea unui plan de actiune (roadmap) privind omologarea/atestarea VIA NAPARIS, cu
prezentarea etapelor si demersurilor necesare, documentelor ce trebuie elaborate sau obtinute, institutiilor
competente §i responsabilitatilor beneficiarului.

8.1.1 Fisa de comunitate si consultarea UAT-urilor

Prestatorul va concepe o ,,Fisid de comunitate — solicitare de date”, care va fi utilizati in relatia cu
UAT-urile traversate/conectate de traseu.
Fisa va stabili informatiile necesare fundamentdrii analizei si va permite completarea informatiilor
detinute in momentul de fatd de beneficiar. Va urmari identificarea pentru fiecare UAT a urmitoarelor:
* atractii §i obiective naturale, culturale, istorice, turistice, sportive si recreative existente;
* elemente de patrimoniu si alte elemente de interes local care pot fi promovate, inclusiv traditii,
mestesuguri, gastronomie, evenimente, povesti locale si initiative comunitare;
* infrastructura si servicii relevante pentru utilizatorii traseului;
* céi de acces, terenuri sau amplasamente publice care ar putea sustine traseul ori facilititile aferente;
* propuneri ale comunitatii privind obiectivele si elementele pe care doreste si le promoveze;
* persoane/institutii locale de contact si orice restrictii sau dificultiti cunoscute.

Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului adresele si informatiile deja primite de la UAT-uri
privind obiectivele de pe raza acestora, precum si persoanele de contact disponibile. Prestatorul va
analiza, verifica gi integra aceste informatii, evitdnd dublarea datelor si solicitdnd clarificari/completiri
atunci cand este necesar.

8.2 Etapa a II-a — Studiu privind identificarea potentialului turistic
al traseului VIA NAPARIS

Acesta va cuprinde urmitoarele dar firi a se limita la:

* inventarierea resurselor naturale, peisagistice, culturale, istorice, memoriale, educationale si recreative
relevante;

* analiza potentialului pentru drumetie, cicloturism, ecoturism, turism cultural, birdwatching, activititi
educationale si, unde este fezabil, activititi pe api;

* identificarea §i cartografierea sectoarelor navigabile/practicabile in siguranti pe raul Ialomita pentru
ambarcatiuni usoare (caiac/canoe), precum si propunerea amplasamentelor pentru punctele de lansare
si iegire de pe apa (boarding/unboarding points), cu accesibilitate facili de la drumurile existente.

* identificarea obiectivelor majore care necesitd panouri de prezentare/interpretare si a temelor de
continut;

* definirea cerintelor functionale i a arhitecturii de continut pentru o aplicatie mobili/platforma
digitala dedicatd traseului VIA NAPARIS, integrati cu coduri QR amplasate pe panourile de
marcare/informare din teren, care si permitd utilizatorilor harti interactive cu geolocalizare (GPS /
»unde ma aflu”), identificarea punctelor de interes si a facilitatilor din proximitate (,.ce se afld in
preajma mea”), ghidaj audio/text, precum si un modul digital de check-in / colectare de stampile
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virtuale;

* propunerea unor experiente si segmente tematice care sd contribuie la identitatea unitara a traseului
VIA NAPARIS;

« formularea componentei educationale si interpretative, inclusiv teme privind biodiversitatea,
patrimoniul, istoria locala si comportamentul responsabil in natura;

» propuneri privind materiale de promovare si informare, inclusiv structurd/continut orientativ pentru
brosura si materiale digitale;

» elaborarea conceptului, structurii pe sectoare/etape zilnice de parcurgere si confinutului-cadru pentru
,,Ghidul Cilitorului / Biciclistului VIA NAPARIS”, conceput pentru a fi integrat nativ in aplicatia
mobild/platforma digitald (cu functionalitati interactive, harti, profiluri de altitudine si ghidaj) si
adaptabil totodatd pentru versiuni descércabile/printabile (PDF), cuprinzand descrierea detaliata a
sectoarelor, grade de dificultate, recomandari de parcurgere (drumetie, cicloturism, caiac), puncte de
apd, facilitati de odihna/campare, atractii riverane, reguli de conduita in Situl Natura 2000 ROSCI0290
si informatii de siguranta;

« analiza posibilitatilor de implicare a comunitatilor locale §i de sustinere a serviciilor turistice si
economiei locale;

» analiza nevoilor, intereselor si barierelor de utilizare a traseului in randul potentialilor utilizatori si al
comunitatilor traversate, precum si a disponibilitatii actorilor locali de a participa la dezvoltarea
serviciilor gi activitatilor asociate traseului. Analiza va utiliza Figele de comunitate, datele existente si
consultiri cu actori locali si potentiali utilizatori din localitati selectate de-a lungul traseului.
Concluziile vor fundamenta recomandarile privind facilitatile, functiunile si prioritizarea sectoarelor

« ¢laborarea unei analize SWOT a traseului si formularea concluziilor si recomandarilor pentru
dezvoltarea ulterioara.

8.3 Etapa a IlI-a — Elaborarea suportului cartografic digital

Prestatorul va elabora suportul cartografic digital necesar identificarii $i fundamentarii traseulu,
pe baza datelor puse la dispozitie de beneficiar, a datelor colectate si a verificarilor din teren.

Beneficiarul va pune la dispozitie, in masura in care detine, fisierele .dwg si alte date
tehnice/cartografice relevante. Suportul cartografic digital va cuprinde si va reprezenta cel putin
urmitoarele straturi §i elemente de date:
» reprezentarea celor minimum 2 variante analizate §i a variantei recomandate;
« reprezentarea UAT-urilor, ciilor de acces, punctelor de traversare §i conexiunilor relevante;
» localizarea obiectivelor de interes si a elementelor inventariate;
» evidentierea zonelor Natura 2000, a ariilor naturale protejate, a siturilor istorice i a altor zone supuse
unor restrictii cunoscute, precum si analizarea, prin suprapunere GIS, a relatiei dintre fiecare varianta
de traseu si aceste zone. Pentru fiecare variantd vor fi identificate §i cuantificate lungimea si, dupa caz,
suprafata traseului situatd in interiorul ariilor protejate, zonele de intersectare, habitatele si speciile
potential relevante, precum si restrictiile aplicabile
« se vor prezenta concluzii clare privind implicatiile amplasarii fiecdrei variante de traseu in raport cu
siturile Natura 2000 si ariile naturale protejate si vor fi identificate procedurile, studiile, evaluarile s1
avizele de mediu care sunt necesare in etapele ulterioare de pregatire si implementare a proiectului.
« localizarea zonelor de risc §i a sectoarelor care necesitd masuri speciale;
« localizarea propunerilor de popas, odihnd, belvedere, birdwatching, campare, start/end point, puncte
de informare si alte facilitati;
« segmentarea tematicd/functionala a traseulur;
- reprezentarea, la nivel orientativ, a directiilor de conectare strategica analizate §i a sectoarelor
/interventiilor propuse pentru prioritizare si implementare etapizata,
« predarea datelor intr-un format digital editabil si intr-un format de vizualizare uzual, astfel incat
acestea s poata fi utilizate in etapele ulterioare de proiectare.
« includerea in suportul cartografic, in masura in care rezultd ca necesare din analiza cadrului legal
aplicabil, a elementelor, datelor si informatiilor tehnice necesare unei eventuale proceduri ulterioare de
omologare/atestare a traseului.
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8.4 — Fundamentarea elementelor necesare pentru pregitirea si depunerea proiectului in
cadrul programelor de finantare

Prestatorul va identifica, calcula si fundamenta, pe baza datelor disponibile si a metodologiilor
oficiale aplicabile, indicatorii relevanti pentru proiect ,conform fisei de proiect anexate, dupi cum
urmeaza :

— numdrul estimat de vizitatori ai siturilor culturale si turistice care beneficiazi de sprijin— RCR 77;

— populatia vizata de proiectele derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriala integrati — RCO
74;

— contributia proiectului la strategia de dezvoltare teritoriali integrati relevanti — RCO75;

— numdrul siturilor culturale si turistice care beneficiazi de sprijin — RCO 77 ( daca este cazul)

Pentru fiecare indicator vor fi prezentate metodologia de determinare, valoarea de referinti, valoarea-
tintd propusa precum i modalitatea in care aceasta poate fi verificatd si monitorizati in etapele ulterioare
ale proiectului.

Prestatorul va prezenta incadrarea proiectului in Strategia Integratd de Dezvoltare a Judetului lalomita
precum si/sau in alte documente strategice relevante prin identificarea proiectelor realizate, aflate in
implementare, pregatire sau planificare la nivel local, judetean, regional si, dupi caz, national, care
prezintd legaturi functionale cu VIA NAPARIS- traseu turistic si va realiza o analizi a
complementaritatii acestora cu investitia propusa.

In vederea fundamentirii preliminare a eficientei $i oportunitatii investitiei, Prestatorul va realiza o
analizd economica preliminard de tip cost-beneficiu, prin corelarea estimdrii valorice preliminare a
investitiei cu beneficiile economice, sociale, turistice si de mediu estimate. Analiza va utiliza datele
disponibile la momentul elaborarii studiilor, va prezenta ipotezele si sursele de date utilizate si va
constitui suport pentru elaborarea ulterioard, dacd va fi necesar, a Analizei Cost-Beneficiu aferente
Studiului de Fezabilitate si/sau cererii de finantare.

Cerintele previzute in prezentul subcapitol vor fi fundamentate pe baza rezultatelor,
informatiilor si activititilor aferente Etapelor I-11I si vor fi integrate in Sinteza finali previzuti

in Etapa IV

8.5 Documente ce vor fi livrate

I.Raport de analizi a traseului, inclusiv analiza comparativd a celor minimum 2 variante si

justificarea variantei recomandate va cuprinde si:
* Figa de comunitate si centralizatorul informatiilor primite/validate de la UAT-uri;

* Propuneri de segmentare tematica/functionala;
* Ghidul de interventii $i recomandari pentru etapele ulterioare;
* Pasii necesari si/sau documentele necesare pentru elaborarea SF si PT.
* Analiza conectivitatii strategice cu retele/trasee de drumetie si cicloturism de interes national si
european, inclusiv oportunitatea conexiunilor viitoare citre Via Transilvanica si EuroVelo 6;
* Propunerea preliminara de prioritizare si etapizare a interventiilor, cu indicarea criteriilor utilizate si
a sectoarelor/categoriilor de interventii recomandate pentru implementare graduali;
* Estimarea valorica preliminara a investitiei, structuratd pe categorii de interventii, segmente si etape
de implementare si va cuprinde valoarea totala, atat in lei, cat si in euro precum si categoriile de
cheltuieli potential eligibile si neeligibile (identificate in acest sens, la nivel orientativ si/sau in functie
de regulile programului de finantare disponibil la data elaboririi documentatiei) si va fundamenta
valoarea estimatd a bugetului eligibil al investitiei. Estimarea costurilor va fi insotitd de o estimare
preliminara a beneficiilor economice, sociale, turistice si de mediu ale investitiei §i de o analizi
economica preliminard de tip cost-beneficiu, realizati pe baza datelor disponibile i a unor ipoteze
explicit prezentate. Prestatorul va evidentia distinct beneficiile cuantificabile valoric si beneficiile
relevante care, la aceasta etapd, nu pot fi monetizate.
* Raportul privind cadrul legal aplicabil omologarii/atestarii si/sau recunoasterii oficiale a traseului
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VIA NAPARIS si Planul de actiune (roadmap) pentru indeplinirea conditiilor necesare, cu
identificarea etapelor, documentatiilor, avizelor/acordurilor, institutiilor —competente si
responsabilitatilor beneficiarului.

2. Studiul privind identificarea potentialului turistic precum si inventarul obiectivelor si
elementelor de interes care va include si analiza SWOT;

3. Suportul cartografic digital si hartile aferente;

4. Sinteza finali integrati a studiilor de fundamentare pentru obiectivul de investitii: ,,VIA
NAPARIS — Traseu turistic”. Sinteza finald va integra si concluziile privind cadrul legal si
demersurile necesare pentru omologarea/atestarea si/sau recunoasterea oficiala a traseului VIA
NAPARIS. Va integra, de asemenea, concluziile privind conectivitatea strategica a VIA NAPARIS g1
va include o propunere de dezvoltare etapizatd a investitiei, fara ca aceasta sa reprezinte proiectare
tehnica sau stabilirea definitiva a etapelor de executie. Sinteza finald va include un capitol distinct
privind fundamentarea proiectului pentru accesarea programelor de finantare, cuprinzand indicatorii
solicitati la pct. 8.4, metodologia de calcul, valorile de referinta si tinta, incadrarea strategica si analiza
complementaritatii investitiei.

Predarea datelor GIS/cartografice se va realiza in sistemul national de proiectie Stereo 70
(EPSG:3844), att in formate vectoriale GIS editabile (ex. .shp cu figierele asociate, .gpkg sau .geojson),
cét i in formate uzuale de vizualizare (.kml/ kmz, .dwg s1 .pdf).

9 OBLIGATIILE PRESTATORULUI
In cadrul contractului, Prestatorul are urmatoarele obligatii principale:
Elaborarea completi a livrabilelor: Elaborarea tuturor studiilor, rapoartelor si documentatiilor
previzute in prezentul caiet de sarcini intr-o maniera unitard, profesionista si corelatd.
Verificiri de teren: Asigurarea deplasarilor pe teren, a verificarilor si masuratorilor /fotografierilor
necesare pentru fundamentarea riguroasa a concluziilor.
Analiza datelor si a cadrului legal:
« Analizarea documentelor si datelor puse la dispozitie de Beneficiar si corelarea acestora cu
informatiile culese pe teren;
o Analizarea cadrului normativ aplicabil omologarii/atestarii traseelor (drumetie, cicloturism)
si corelarea cerintelor identificate cu solutiile si recomandarile propuse;
« Identificarea i respectarea restrictiilor de mediu specifice ariilor protejate (in special Situl
Natura 2000 ROSCI0290 — Coridorul Ialomitet).
Consultare institutionala si comunitara:
« Organizarea i participarea la Intalniri periodice de lucru cu Beneficiarul;
« Distribuirea, colectarea, analizarea si centralizarea ,,Fiselor de comunitate” in relatia cu
UAT-urile traversate/conectate;
« Consultarea factorilor interesati locali (Romsilva, Apele Romane, custozi/administratori
arii protejate, ONG-uri de profil, dupa caz).
Revizuirea si integrarea observatiilor: Prezentarea etapizatd a rezultatelor §i integrarea
observatiilor/clarificarilor formulate de Beneficiar in termenele stabilite.
Formatul si predarea livrabilelor:
« Predarea rapoartelor si documentelor scrise atat in format fizic semnate cat si in format
digital editabil (.docx) si needitabil (.pdf);
e Predarea suportului cartografic/GIS in sistemul national de proiectie Stereo 70, atit in
formate vectoriale GIS editabile (ex. .shp, .gpkg sau .geojson), cét si in formate CAD/vizualizare
(.dwg, .kml/ kmz).
Drepturi de proprietate intelectuali: Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiilor
de proiectare intocmite se transfera integral beneficiarului, odata cu plata serviciilor



Echipa prestatorului
Prestatorul va asigura, pe intreaga perioada de derulare a contractului, o echipa multidisciplinara,
dimensionatd corespunzétor complexitatii activitatilor, volumului serviciilor si termenelor stabilite prin
caietul de sarcini.
Echipa va trebui sa asigure, in mod cumulativ, competentele necesare pentru realizarea tuturor
activitatilor i livrabilelor contractului, in urmitoarele domenii:
a) turism, inclusiv analiza potentialului turistic, planificarea si valorificarea traseelor turistice;
b) proiectarea i amenajarea infrastructurii de agrement, a traseelor pietonale si cicloturistice, inclusiv
analiza preliminard a drumurilor de acces, podurilor, podetelor si traversarilor necesare;
¢) protectia mediului si a biodiversitatii, inclusiv analiza conditionarilor determinate de suprapunerea
sau vecinatatea traseului cu arii naturale protejate din reteaua Natura 2000;
d) analiza teritoriald, cartografie si utilizarea sistemelor informationale geografice — GIS;
¢) evaluare economicd, fundamentarea investitiilor si identificarea surselor de finantare;
f) dupa caz, in functie de caracteristicile traseului analizat: hidrologie si hidrotehnica, patrimoniu
cultural, regimul juridic al terenurilor, componenta educationali si interpretativa,
g) sociologie si cercetare sociald, inclusiv analiza nevoilor si a potentialului de utilizare a traseului,
consultarea comunitatilor si a actorilor locali si formularea recomandarilor rezultate din aceasti analizi.
Prestatorul va stabili numarul specialistilor, structura echipei si repartizarea atributiilor, astfel incat
toate domeniile de competenta si activitatile prevazute in caietul de sarcini s fie acoperite
corespunzator.
Aceeagi persoand poate acoperi mai multe domenii de competent, daci pregatirea si experienta
acesteia sunt adecvate activitatilor atribuite, iar cumularea responsabilititilor nu afecteaza calitatea
serviciilor, respectarea termenelor sau indeplinirea corespunzitoare a contractului.
Coordonarea echipei
Prestatorul va desemna un coordonator al contractului, care va avea cel putin urmitoarele
responsabilititi:

» coordonarea activititilor §i a membrilor echipei;

 planificarea i urmdrirea realizarii activitatilor;

e comunicarea cu autoritatea contractanti;

 participarea la sedintele de lucru;

 corelarea si integrarea contributiilor specialistilor;

 asigurarea caracterului unitar §i coerent al documentatiei;

 verificarea respectirii cerintelor caietului de sarcini si a termenelor contractuale.
Pentru coordonator nu se impune un anumit domeniu de studii sau o anumiti specializare profesional.
Prestatorul va desemna persoana pe care o consider adecvata pentru indeplinirea responsabilititilor de

coordonare.

10. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

in derularea contractului, Beneficiarul (Judetul Ialomita — Consiliul Judetean Ialomita) are urmatoarele
obligatii principale:
Punerea la dispozitie a datelor existente: Punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor
documentelor, fisierelor .dwg, datelor cartografice, adreselor si informatiilor primite anterior de la UAT-
uri sau alte institutii, in masura in care le detine.

Suport institutional:
o Facilitarea si sprijinirea relationdrii institutionale a Prestatorului cu UAT-urile

traversate/conectate de traseu, precum si cu alte institutii publice relevante (Apele
Roméne, Romsilva, ANANP etc.), in limitele competentelor legale;
o Transmiterea adreselor oficiale de insotire pentru ,,Fisele de comunitate” citre primiriile
riverane.
Desemnarea echipei de monitorizare: Desemnarea unui responsabil de proiect / comisie de
monitorizare si receptie din cadrul institutiei, care va mentine legitura permanenti cu Prestatorul.
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Analiza si receptia livrabilelor: Analizarea documentatiilor predate de Prestator in termenele
stabilite prin contract $i comunicarea eventualelor observatii, solicitari de completare sau aprobari
(Procese-Verbale de Receptie).

Plata serviciilor: Efectuarea platilor catre Prestator conform se va face prevederilor contractuale in
4 transe egale, pe baza proceselor-verbale de receptie fara obiectiuni semnate pentru fiecare din cele 4
etape/livrabile

11. DURATA CONTRACTULUI

Perioada de executare a serviciilor este de 90 de zile de la data primirii ordinului de incepere,
conform prevederilor contractuale.
Prestatorul va prezenta in cadrul Propunerii Tehnice un grafic de lucru detaliat (de tip GANTT)
pentru realizarea activitatilor, cu respectarea duratei totale si a dependentelor dintre etape.
Etapizarea estimativa a activitatilor:
« Etapa I — Analiza de traseu: 35 zile;
« Etapa II — Studiul privind identificarea si valorificarea potentialului turistic: 20 zile ;
« Etapa III — Elaborarea suportului cartografic digital (GIS): 25 zile ;
« Etapa IV — Integrarea finald a rezultatelor (Sinteza finald integratd a studiilor de
fundamentare pentru obiectivul de investitii: ,, VIA NAPARIS — Traseu turistic”): 10 zile .

Notd privind termenele: Perioadele necesare analizei, verificdrii i receptiei livrabilelor de citre
Beneficiar, precum si eventualele termene acordate Prestatorului pentru remedierea obiectiunilor
(conform Capitolului 12 — Receptia documentatiei), suspendi curgerea termenului de executare si nu
se calculeaza in durata totald de 90 de zile a contractului.

12. RECEPTIA DOCUMENTATIEI

Receptia documentatiilor se va realiza la sediul beneficiarului, etapizat pentru fiecare dintre cele
4 etape prevazute, Etapa IV reprezentand receptia finald a Sintezei integrate si a tuturor livrabilelor
corelate. Pentru fiecare etapd, procedura de receptie se va desfasura dupa cum urmeaza:

1. Analiza livrabilelor de cétre Beneficiar: In termen de maximum 7 zile lucritoare de la predarea
livrabilelor aferente unei etape, pe bazd de proces verbal de predare primire, beneficiarul va analiza
documentatia si va intocmi un Proces-Verbal de Receptie Fara Obiectiuni sau un Proces-Verbal cu
Obiectiuni.

2. Remedierea deficientelor (daci este cazul): In cazul in care se constatd deficiente, necorelari
sau neclarititi raportat la cerintele din prezentul caiet de sarcini, prestatorul are obligatia de a efectua
completdrile si remedierile solicitate in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea Procesului-
Verbal de Obiectiuni, fara costuri suplimentare.

3. Receptia livrabilelor remediate: in termen de maximum 7 zile lucritoare de la preluarea
documentatiei revizuite, beneficiarul va verifica completarile/remedierile efectuate si va semna Procesul-
Verbal de Receptie Fard Obiectiuni sau, in caz contrar, va aplica prevederile contractuale privind
neindeplinirea obligatiilor.

Perioada in care documentatiile se afla in analiza beneficiarului pentru receptie, precum si
perioada acordatd prestatorului pentru remedierea eventualelor obiectiuni formulate de beneficiar, nu se
includ in perioada totald de executare a contractului (perioada de 90 de zile).

Pe perioada verificarii documentatiilor aferente fiecarei etape, prestatorul are dreptul de a
continua, pe propriul risc, derularea activitatilor, colectarea de date si elaborarea documentelor specifice
etapelor urmdtoare, in vederea optimizarii calendarului general de implementare.
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13. RISCURI

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii Contractului, identificate de

Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

:; Riscuri identificate Misuri de gestionare

1. | Existenta ~de  omisiuni  in | Solicitarea de clarificiri de citre ofertanti in perioada de
documentele puse la dispozitie de | licitatie. Pe parcursul contractului, Autoritatea
Autoritatea Contractanta Contractantd va pune la dispozitie datele suplimentare

detinute, iar Prestatorul va efectua verificdri proprii pe
teren pentru completarea bazei de date

2. | Neincadrarea in termenul de | Asigurarea unui flux rapid de comunicare prin sprijinul
finalizare din cauza intérzierilor in | institutional al Consiliului Judetean Ialomita; emiterea
furnizarea datelor de citre UAT- | din timp a adreselor oficiale si desemnarea unor persoane
urile  traversate  (Fisele de | de contact dedicate la nivelul UAT-urilor
comunitate).

3. | Conditii meteorologice | Esalonarea flexibila a deplasarilor in teren in cadrul celor
nefavorabile sau teren greu accesibil | 90 de zile si utilizarea prioritard a instrumentelor
pe anumite sectoare de pe malul | digitale/teledetectiei (imagini satelitare, suport GIS)
raului  Jalomita in  timpul | pentru analiza initiald de traseu.
verificarilor pe teren.

4. | Solicitari specifice sau restrictii de | Monitorizarea in permanenti a schimbirilor legislative,
mediu neprevdzute generate de | estimarea impactului posibil asupra investitiei, luarea
suprapunerea cu Situl Natura 2000 | masurilor necesare pentru minimizarea efectelor asupra
ROSCI0290 proiectului. Includerea in echipa Prestatorului a unui

specialist in mediu/biodiversitate pentru identificarea
timpurie a constrangerilor si adaptarea variantelor de
traseu incd din Etapa [ (Analiza de traseu).

5. | Necesitatea adaugarii unor activitati [Monitorizarea permanenti a progresului prin intalniri de
sau analize suplimentare pe |lucru periodice si, dacd este justificat legal si tehnic,
parcursul deruldrii contractului ajustarea clauzelor prin act aditional, conform legislatiei

achizitiilor publice

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri.

Contractantul are obligatia de a lua n calcul toate aceste riscuri la intocmirea Propunerii Tehnice si
Financiare. Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitiri ulterioare de majorare a valorii contractului
sau ajustari nejustificate ale termenelor, dacd acestea deriva din lipsa de diligenti a Prestatorului in

evaluarea riscurilor mentionate.

14. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta va cuprinde Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara.

A. Propunerea Tehnica

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa demonstreze indeplinirea integrala a cerintelor
prevazute in prezentul caiet de sarcini, care sunt considerate cerinte minimale obligatorii.

Propunerea tehnicd va include obligatoriu:

1. Metodologia de prestare a serviciilor: Descrierea detaliatd a abordirii pentru fiecare dintre cele
4 etape (metode de analizi a traseului, modul de derulare a verificarilor in teren, structurarea
Fisei de comunitate, procesarea datelor GIS etc.).
Planul de lucru si graficul de desfisurare (GANTT): Esalonarea activititilor si livrabilelor pe
parcursul celor 90 de zile, evidentiind dependentele dintre etape si resursele alocate.
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3. Echipa de specialisti si organizarea acesteia: Prezentarea personalului propus si a distributiei sarcinilor,
asigurand acoperirea competentelor minimale solicitate
In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:
« modul de organizare a echipei;
¢ domeniile de competenta acoperite;
e repartizarea responsabilitatilor;
» implicarea estimati a specialistilor in realizarea activitétilor si livrabilelor;
« modalitatea de coordonare si integrare a contributiilor;
o modul in care va asigura disponibilitatea resurselor umane pe durata contractului

Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca va asigura in implementarea contractului
echipa de specialisti minim solicitata prin caietul de sarcini. De asemenea, va prezenta distributia
sarcinilor pe fiecare specialist asigurand acoperirea competentelor minimale solicitate

Inainte de inceperea prestrii serviciilor, prestatorul va comunica autoritatii contractante
componenta echipei, domeniile de competenta si responsabilitatile atribuite fiecdrui membru, precum si
datele de contact ale coordonatorului.

Modificarea componentei echipei

Prestatorul poate modifica sau completa echipa pe durata contractului, cu informarea prealabila a
autoritatii contractante, cu conditia mentinerii tuturor domeniilor de competenta necesare si fara
afectarea calitatii serviciilor ori a termenelor contractuale.

Modificarea echipei nu poate conduce la costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta i nu
exonereazd prestatorul de raspunderea privind indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor
contractuale.

4. Matricea de gestionare a riscurilor: Masurile concrete propuse de ofertant pentru prevenirea
si atenuarea riscurilor specifice proiectului.

Nota: Nu se acceptd completarile ulterioare ale informatiilor lipsa din cadrul propunerii tehnice
care conduc la modificarea acesteia. Ofertele care nu abordeaza sau nu detaliaza cerintele minimale din
caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

B. Propunerea Financiara

Propunerea financiard va fi exprimata in lei, fard TVA, si va include toate costurile necesare
pentru prestarea integrala a serviciilor si realizarea tuturor livrabilelor (deplasari si verificdri pe teren,
consultdri locale, prelucrare si digitizare date GIS, redactare raport, tiparire etc.).

Exceptie: Taxele oficiale pentru obtinerea eventualelor avize/acorduri de la institutiile abilitate
(daca va fi cazul) nu vor fi incluse in propunerea financiard, acestea fiind suportate direct de catre

Beneficiar.

15. ALTE INFORMATII

Mentionam ca orice specificatie tehnicd din prezentul caiet de sarcini care duce catre un anumit
produs, origine, sursd, procedeu special, o marca de fabricd sau comerf, un brevet de invenfie sau o
licentd de fabricatie va fi interpretata prin ,,sau echivalent”

Ofertantii care nu vor aborda si detalia cel putin aspectele solicitate in prezentul caiet de sarcini
vor fi respingi din procedura de atribuire, propunerea tehnica fiind declarata neconforma.

Pe parcursul indeplinirii contractului, se vor respecta obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii prevazute de Codul Muncii, Legea 319/2006 si HGR 1425/2006.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national ce se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http.//www.inspectmun.ro.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe siteul: http.//'www.mmediu.ro.

In functie de tematica analizatd, pot fi relevante si institutii/administratori precum Apele Romdne,
Romsilva si autoritatile/administratorii ariilor naturale protejate
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Anexe:
HCJ 80/25.06.2026 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii ”Via Naparis” -

traseu turistic
HCJ 81/25.06.2026 privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ”Via Naparis”

-traseu turistic
-Fisa de Proiect, completata cu informatii referitoare la obiectivul de investitii *Via Naparis” ~traseu

turistic

Director Executiv
Mariana Stanciu

Intocmit,
Consilier. Luiza Gheorghe
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HOTARARE
privind aprobarea Notei conceptuale pentru
obiectivul de investitii , VIA NAPARIS” — traseu turistic

Consiliul Judetean lalomita,

Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 10432 din 18.06.2026 al Presedintelui Consiliului Judetear
lalomita,

Examindnd:

- Raportul de specialitate nr. 10438 din 18.06.2026 al Directiei Projecte, Investitii s
Servicii Publice;

- Avizul nr. 10705 din 23.06.2026 al Comisiei economico-financiare si agriculturd;

- Avizul nr. 10823 din 24.06.2026 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului
dezvoltare regionald, protectia mediului si turism,

In conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentd ¢
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) si anexa nr. 1 din Hotdrdrea de Guvern nr. 907/201¢
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2021-2027, aprobatd prir
Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 80 din 20.04.2022, cu completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile s

completdarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/201¢

privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobd Nota conceptuald pentru obiectivul de investitii "VIA NAPARIS” — traset
turistic, prevazutd in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrére.

Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean lalomita,
sd modifice prin dispozitie continutul Notei conceptuale in cazul aparitiei unor modificdr
legislative sau al unor modificdri de ordin tehnic.



Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotérdre va fi
comunicatd spre ducere la indeplinire Directiei Proiecte, Investitii si Servicii Publice si, spre
stiintd, Institutiei Prefectului —Judetul lalomita, urménd a fi publicatd pe site-ul Consiliului
Judetean lalomita, sectiunea “Monitorul Oficial al Judetului”.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul General al Judetului lalomita
Adrian - Robert IONESCU

Nr. Cf Y Rd/Vf
Adoptatd la Slobozia ) RC
Astizi 9. 06.2026 2 ex
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PRESEDINTE
MARIAN PAVEL,

NOTA CONCEPTUALA

L.Informatii generale privind obiectivul de Investitii propus
L.1.Denumirea obiectivului de investitii: ,,VIA NAPARIS" — TRASEU TURISTIC
1.2.0rdonator principal de credite/investitor:
Ordonator principal de credite: [nvestitor: UAT J udetul [alomita
1.3.0Ordonator de credite (secundar/tertiar):nu e cazul
L.4.Beneficiarul investitiei: Judeful [alomita

2.Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1.Scurta prezentare privind:
a) Deficiente ale situatiei actuale:

Judetul [alomita dispune de un patrimoniu natural, cultural, istoric §i peisagistic valoros,

concentrat in lungul riului lalomita, insd aceste resurse sunt promovate si valorificate
fragmentat, fard a fi integrate intr-un produs turistic coerent i competitiv.
De-a lungul coridorului [alomitei se regasesc zone naturale protejate, lacuri, situri arheologice,
monumente istorice, conace, licasuri de cult, obiective culturale $i evenimente cu potential de
atragere a vizitatorilor, insi acestea functioneaza in prezent ca destinatii independente, firi
conexiuni tematice §i fird o infrastructuri comuna care si le integreze intr-o experientd turistici
unitard.

In prezent nu existi un traseu turistic care sd urmireasci cursul riului [alomita si sa
permitd practicarea drumetiei, ciclismului recreativ intr-un cadru organizat si sigur. De
asemenea, lipsesc sistemele unitare de orientare si interpretare turistica, facilitagile dedicate
utilizatorilor si platformele digitale moderne de promovare si informare.

In judef nu exista trasee tematice si infrastructuri educationale in aer liber care si permita
desfasurarea activititilor de tip ,,Scoala Altfel”, , Saptimana Verde” sau a altor programe de
educatie privind biodiversitatea, patrimoniul cultural si protectia mediului. Potentialul
educational oferit de ecosistemele raului lalomia, de siturile naturale protejate si de patrimoniul
istoric existent este insuficient valorificat.

Lipsa unei abordiri integrate limiteazi dezvoltarea serviciilor turistice i a initiativelor
economice locale asociate patrimoniului natural si cultural al judetului si reduce capacitatea
comunitéfilor locale de a beneficia de oportunitatile generate de turismul sustenabil.

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

Realizarea proiectului ,,VIA NAPARIS" — TRASEU TURISTIC, va conduce la
valorificarea integrati si durabild a patrimoniului natural, cultural, istoric §i peisagistic al
judetului lalomita,
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prin crearea unei infrastructuri verzi care si conecteze principalele resurse si atractii situate de-
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a lungul raului lalomita.

Proiectul va contribui la dezvoltarea unui produs turistic regional cu identitate proprie,
capabil sd creascd atractivitatea judetului lalomita la nivel national si international $i sd
genereze beneficii economice pentru comunitatile locale.

Prin realizarea investifiei se urméresc:

« dezvoltarea infrastructurii destinate mobilititii active si recreative, inclusiv pentru

deplasarea pedestrd, cicloturism si activitdti nautice usoare;

» cresterea gradului de valorificare a patrimoniului natural, cultural si istoric al judetului;

« dezvoltarea infrastructurii educationale in aer liber;

« realizarea unei retele de trasee tematice si statii de interpretare dedicate biodiversitatii,

ecosistemelor acvatice, patrimoniului cultural si educatiei ecologice;

« stimularea dezvoltirii economiei locale prin incurajarea serviciilor turistice, a

structurilor de cazare, a punctelor gastronomice locale si a altor activititi conexe;

« crearea unui cadru favorabil dezvoltirii antreprenoriatului local si atragerii investitiilor

private;

« consolidarea identititii teritoriale a judetului [alomita prin asocierea acesteia cu un

proiect de interes regional;

» promovarea biodiversitdtii si a sitului Natura 2000 ROSCI0290 — Coridorul [alomitei;

 cresterea gradului de educatie ecologicd si constientizare privind protectia mediului;

« dezvoltarea cooperdrii intre unititile administrativ-teritoriale situate pe traseu si crearea

premiselor pentru administrarea integrata a destinatiei.

Prin realizarea investitiei se creeazi premisele dezvoltdrii unui ecosistem economic local
asociat traseului VIA NAPARIS, bazat pe servicii turistice, activitati educationale, evenimente
sportive si culturale, puncte gastronomice locale, servicii de inchiriere a echipamentelor pentru
mobilitate si agrement, precum si alte initiative antreprenoriale compatibile cu specificul si
obiectivele proiectului.

Pe termen lung, aceste activitdti pot contribui la diversificarea economiei locale, la crearea
de locuri de munca si la asigurarea unor surse complementare de venit necesare sustinerii
activititilor de promovare, administrare si dezvoltare a traseului.

¢) [mpactul negativ previzionat in cazul nerealizdrii obiectivului de investitii:

Nerealizarea investitiei va conduce la mentinerea gradului redus de valorificare a
patrimoniului natural, cultural si istoric al coridorului [alomitei si la perpetuarea dezvoltirii
fragmentate a resurselor turistice existente.
in lipsa unei interventii integrate, obiectivele naturale, culturale si de patrimoniu vor continua
sa funcfioneze izolat, fird a genera efecte semnificative asupra dezvoltdrii economice a
comunitailor locale i fard a contribui la crearea unei imagini unitare a judetului Ialomita ca
destinatie turistica.

Vor fi ratate oportunitdti importante de atragere a finanfdrilor europene si nationale
dedicate infrastructurii verzi, mobilitatii sustenabile, conservarii biodiversitatii, educatiei
pentru mediu si dezvoltérii turismului durabil.

2
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Va continua lipsa unor facilitati educationale moderne dedicate cunoasterii
patrimoniului natural §i cultural al judetului, fiind ratata oportunitatea dezvoltdrii unui cadru de
invétare in aer liber destinat elevilor si tinerilor.

in absenta unei infrastructuri dedicate $i @ unui mecanism comun de cooperare intre
autoritdile locale, potentialul economic, turistic, educational i cultural al zonei va continua si
fie insuficient exploatat, iar beneficiile asociate dezvoltirii turismului sustenabil vor rimane
limitate.

2.2.Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleagi functiuni sau functiuni
similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zond, in vederea justificirii
necesitatii realizirii obiectivului de investitii propus:

[n ultimii ani, la nivel national §i european, s-a remarcat dezvoltarea unor trasee tematice
de lunga distani i a unor coridoare de mobilitate activi care valorifica patrimoniul natural,
cultural i identitar al teritoriilor traversate.

Un exemplu relevant la nivel national il reprezintd Via Transilvanica, proiect care
conecteaza comunitdfi, obiective de patrimoniu si peisaje naturale prin intermediul unui traseu
de lunga distantd destinat drumetiei, cicloturismului §i promovirii identititii locale. De
asemenea, in regiunea Dobrogea se afld in dezvoltare proiectul Via Dobrogeand, care urmareste
valorificarea patrimoniului natural, cultural §i gastronomic al regiunii printr-o abordare
similara.

_ Totodata, in zonele adiacente Dunirii au fost dezvoltate si sunt in curs de dezvoltare
proiecte de cicloturism si mobilitate activa tinanfate din fonduri europene, dintre care cel mai
relevant este traseul EuroVelo 6 — Atlantic-Marea Neagra, parte a refelei europene EuroVelo.

Aceste inifiative au demonstrat potentialul infrastructurilor dedicate mobilititii active
de a genera fluxuri turistice, de a valorifica patrimoniul natural si cultural si de a stimula
dezvoltarea economici a comunititilor locale,

Experienfa acumulatd prin implementarea proiectelor asociate coridorului Dunirii
confirmd oportunitatea dezvoltirii unor trasee tematice $i recreative de lunga distanta si ofera
exemple de bune practici relevante pentru dezvoltarea coridorului VIA NAPARIS.

Aceste initiative demonstreazi capacitatea unor astfel de proiecte de a genera
vizibilitate, dezvoltare economici locala, cresterea atractivitafii turistice, diversificarea
activitatilor recreative si consolidarea identitatii teritoriale a zonelor traversate.

Proiectul ,,VIA NAPARIS" — TRASEU TURISTIC se inscrie in aceastd categorie de
investifii, preludnd bune practici privind dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate activa,
interpretarea patrimoniului, implicarea comunitéilor locale si valorificarea resurselor naturale
si culturale.

in acelasi timp, ,,VIA NAPARIS" — TRASEU TURISTIC propune o abordare
distinctd, construitd in jurul coridorului raului [alomita §i a relatiei dintre apa, natur, patrimoniu
si comunitate. Caracterul siu diferentiator este dat de integrarea intr-un concept unitar a
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patrimoniului natural, cultural, istoric, educational si economic situat de-a lungul raului
[alomita, intre acumularea Dridu si varsarea in Dundre, in zona Hagieni.

2.3.Existenta, dupd caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, in cadrul cirora se poate incadra obiectivul de
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investitii propus:

wVIA NAPARIS” -TRASEU TURISTIC se regiseste in Strategia de dezvoltare a
judetului [alomita 2021-2027 in cadrul domeniului de interventie - D1.5.2. Dezvoltarea
infrastructurii si diversificarea ofertei si serviciilor turistice

Obiectivul propus se incadreazd de asemenea si in politicile europene si nationale
privind dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea biodiversititii, promovarea mobilititii
sustenabile i dezvoltarea turismului durabil. Investitia contribuie la valorificarea Sitului Natura
2000 ROSCI0290 — Coridorul Ialomitei si la obiectivele de dezvoltare durabild privind protectia
mediului §i cresterea atractivititii turistice a teritoriului.

24. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligi partea
romind la realizarea obiectivului de investitii:
Nu este cazul

2.5. Obiectivul general, preconizat a fi atins prin realizarea investitiei:

Prin realizarea proiectului ,,VIA NAPARIS” ~-TRASEU TURISTIC, se urmireste
dezvoltarea unui coridor integrat de mobilitate, patrimoniu, educatie, recreere si dezvoltare
economicd locald de-a lungul rdului lalomita, capabil sd valorifice intr-un mod unitar resursele
naturale, culturale si economice ale teritoriului.

2.5.1 Obiectivele specifice ale investifiei sunt:

L. realizarea traseului ,,VIA NAPARIS” ca infrastructurd de interes judetean destinata
mobilitdfii active, activititilor recreative, turismului sustenabil, educativ si cultural;
valorificarea patrimoniului natural al coridorului lalomitei §i promovarea biodiversitatii
spectfice sitului Natura 2000 ROSCI0290 - Coridorul [alomitei,

3. valorificarea patrimoniului cultural, istoric §i arheologic situat de-a lungul traseului si

I

integrarea acestuia intr-un produs turistic unitar;

4. stimularea dezvoltdrii economice locale prin sustinerea serviciilor turistice, a
structurilor de cazare, a punctelor gastronomice locale, a activitdtilor sportive si
recreative si a altor initiative antreprenoriale compatibile cu obiectivele proiectului;

5. dezvoltarea unei retele de puncte de atractie turistici, concepute ca noduri
multifunctionale de acces, orientare, educatie, recreere, servicii si conectare cu
comunititile locale;

6. integrarea $i valorificarea unor infrastructuri i constructii existente, prin adaptarea
acestora pentru functiuni educationale, sportive, recreative 1in vederea stimulrii
dezvoltdrii economice locale prin sustinerea serviciilor turistice, a punctelor
gastronomice locale si a initiativelor antreprenoriale asociate traseului;

4
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7. crearea premiselor dezvoltirii unor servicii $i activitdfi generatoare de venituri
asociate traseulut, capabile si contribuie la sustinerea, promovarea §i dezvoltarea
acestuia pe termen lung;

8. dezvoltarea unei platforme digitale integrate pentru orientare, informare, interpretare si
promovare turisticd, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare si
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interactiune cu vizitatorii;

3.Estimarea suportabilititii investitiei publice

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, ludndu-se in
considerare, dupi caz:

- costurile unor investitii similare realizate;

Avand in vedere lungimea estimati a traseului si nivelul de amenajare propus, valoarea
investifiei este estimati orientativ la 25.000.000 lei, urmand ca in studiul de fezabilitate si
documentatiile tehnico-economice si fie fundamentate consturile investitiei prin raportare la
ofertele din piaa.

3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in
functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege:

- Realizare ridicari topografice, analiza GIS, si elaborarea suportului cartografic digital
necesar identificarii traseului , inventaierii elementelor de interes st fundamentirii
solutiilor tehnice propuse 100.000,00 lei

- Studii de mediu, biodiversitate , Natura2000- 120.000,00 let

- Studiu hidrologic/hidrotehnic — 80.000,00 lei

- Studiu geotehnic (doar pentru zonele unde se vor propune amenajari) 60.000,00 lei

- Studiu privind valorificarea si promovarea potentialului turistic al traseului ,,VIA
NAPARIS” -TRASEU TURISTIC - 100.000,00 lei

- Studiu de fezabilitate , Analiza cost beneficiu, elaborare Fisi tehnica omologare traseu:
120.000, 00 lei

- Elaborare PT, DE., CS, taxe avize acorduri autorizatii, prevazute de lege, etc:
180.000,00 lei

3.3.Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii
nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzitoare, identificati)

Cheltuielile estimate pot fi finanfate din fonduri europene si nafionale dedicate
dezvoltdrii infrastructurii verzi, turismului sustenabil §i conservirii biodiversitatii, prin
programe precum Programul Regional Sud-Muntenia, Programul Dezvoltare Durabila,
Programul LIFE, Interreg, Administratia Fondului pentru Mediu, precum si prin parteneriate
public-private si alte surse legal constituite,
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4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei

existente

Regimul juridic — va fi stabilit prin studiile de specialitate §i analiza proprietitii
terenurilor situate pe traseul propus

Regimul economic — terenurile sunt reprezentate de albia si lunca raului [alomita,
terenuri agricole, zone naturale protejate, terenuri apartinind unititilor administrativ-teritoriale
si altor categorii de proprietari.

Regimul tehnic — traseul va utiliza preponderent infrastructura existentd, drumuri de
exploatare, diguri, cdi de acces si zone naturale, cu amenajiri minimale specifice traseelor
ecoturistice si de mobilitate

5. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:

a)descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (locallzare
suprafata terenului, dimensiuni in plan);
- localizare: traseu de-a lungul rdului [alomita
- suprafata terenului necesar : aproximativ 200 km

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Traseul propus se desfdsoard de-a lungul raului [alomita si traverseazi sau conecteaza
un numdr important de unitdti administrativ-teritoriale din judetul [alomita, asigurind legitura
intre localitdti, obiective naturale si obiective de patrimoniu cultural si istoric.

Accesul la traseu se realizeaza prin intermediul retelei existente de drumuri nationale,
judetene si comunale, precum si prin drumurile de exploatare, digurile de apdrare impotriva
inundatiilor si cdile de acces situate in proximitatea raului [alomita.

Traseul beneficiazd de conexiuni directe cu principalele axe de transport din judet,
respectiv DN2, DN21, DN2A, DN3A, precum si cu reteaua de drumuri judetene care asiguri
accesul catre localitifile riverane. De asemenea, accesibilitatea traseului este facilitati de
existenta podurilor, puntilor pietonale si a altor puncte de traversare a raului lalomita, care
permit conectarea celor doud maluri si realizarea unor circuite turistice.

[n cadrul etapelor ulterioare de proiectare vor fi analizate si identificate sectoarele
optime pentru accesul utilizatorilor, precum si eventualele mdsuri necesare pentru
imbundtitirea conectivitatii si sigurantei circulatiei.

c) surse de poluare existente in zond;

[n zona amplasamentului pot exista surse de poluare generate de trafic rutier, activitii
economice locale §i depozitiri necontrolate de degeuri, etc Impactul acestora asupra investitiei
va fi analizat prin studiile de specialitate ce vor fi elaborate ulterior.
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d) particularititi de relief:

Caracterul predominant al traseului este de campie joasd, cu diferente reduse de nivel.
ceea ce il face accesibil unui numir mare de utilizatori, inclusiv familiilor, biciclistilor recreativi
st grupurilor educationale. Traseul propus de-a lungul riului lalomita se dezvolta aproape
integral in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0290 ,,Coridorul Talomitei”, unul dintre cele
mai importante coridoare ecologice din sud-estul Romaniei, cu rol strategic in conectarea
Subcarpatilor si a cdmpiet forestiere cu Lunca Dundrii $i ecosistemele pontice. Din perspectivi
peisagistica si ecologica, traseul reprezintd o succesiune continui de peisaje de luncd, zone
umede, grinduri aluviale, paduri ripariene si sectoare de | defileu de campie”, rare in sudul
Romaniei. Particularitatea coridorului lalomiei constd in faptul ci rdul traverseazi integral
Campia Baraganului, generand un culoar verde puternic individualizat intr-un teritoriu dominat
de peisaje agricole deschise.

e) nivel de echipare tehnico-edilitaci a zonei $i posibilitti de asigurare a utilittilor;

Zona traseului beneficiaza, in localitdtile traversate, de retele de energie electricd, api
st telecomunicatii. Pentru facilitafile ce vor fi amenajate pe traseu, utilitafile vor putea fi
asigurate prin racordare la retelele existente sau prin solutii autonome adaptate specificului
investitiei. Modalitatea de asigurare a utilitatilor va fi stabilita prin documentatiile tehnico-
economice ulterioare.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

Existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita
relocarea/protejarea va fi stabiliti in urma obtinerii avizelor de la furnizorii de utilitagi.

g) posibile obligatii de servitute;

Posibilele obligatii de servitute vor fi identificate st analizate in cadrul studiilor de
specialitate si al documentatiilor tehnico-economice, in functie de traseul final propus §i de
regimul juridic al terenurilor traversate.

h) conditiondri constructive determinate de starea tehnici st de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucrdri de interventii, dupa
caz,

Nu sunt identificate, la aceasti etapd, constructii existente asupra cirora si fie prevazute
lucrdri de interventie. Eventualele conditiondri constructive vor fi analizate si stabilite prin
documentatiile tehnico-economice si studiile de specialitate elaborate ulterior.

i) reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal §i regulamentul local de
urbanism aferent;

Traseul propus se desfisoard pe teritoriul mai multor unitdfi administrativ-teritoriale gi
traverseaza atat intravilanul, cat si extravilanul localitatilor riverane raului lalomita.

Reglementirile urbanistice aplicabile sunt cele previzute in Planurile Urbanistice
Generale i Regulamentele Locale de Urbanism aprobate la nivelul fiecirei unitati
administrativ-teritoriale traversate de traseu.
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[nvestitia va fi corelatd cu prevederile documentatiilor de urbanism in vigoare, cu
reglementirile specifice ariilor naturale protejate si cu legislatia privind protectia mediului,
gospodarirea apelor si protejarea patrimoniului cultural si natural.

Conformitatea investifiei cu documentatiile de urbanism si necesitatea elaborarii unor
documentatii urbanistice suplimentare, dupa caz, vor fi analizate in cadrul documentatiilor
tehnico-economice elaborate ulterior.

j)existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinati; existenta conditionrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

In zona traseului propus sunt identificate numeroase obiective de patrimoniu cultural,
istoric i arheologic, precum siturile arheologice Piscul Crasani, Orasul de Floci, situl
arheologic ,La Metereze”, Ansamblul arheologic Evanghelie Zappa, Conacul Bolomey,
precum si monumente istorice §i de arhitectura reprezentate de licasuri de cult, conace si case
memoriale situate in proximitatea traseului.

Totodata, traseul se desfisoard preponderent in interiorul Sitului de Importanti
Comunitara ROSCI0290 — Coridorul [alomitei, arie naturald protejati de interes comunitar,
caracterizatd prin habitate naturale valoroase si specii de interes conservativ.

in etapa elaboririi documentatiilor tehnico-economice vor fi analizate si respectate toate
conditiondrile impuse de legislatia privind protectia patrimoniului cultural, a mediului si a
ariilor naturale protejate, fiind obtinute avizele si acordurile necesare de la autoritatile
competente.

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic §i
functional:
a)destinatie gi functiuni;

Obiectivul are ca destinatie realizarea unui traseu turistic destinat drumetiei,
cicloturismului, turismului ecologic, activititilor educationale, observirii biodiversi tatii si
promovarii patrimoniului cultural §i istoric fiind propuse urmitoarele:

+ traseu de drumetie i cicloturism;

+ ftrasee tematice dedicate patrimoniului natural, cultural, istoric si arheologic;

» puncte de informare si orientare turistici;

+ zone de odihna si belvedere;

* observatoare pentru biodiversitate si birdwatching;

+ puncte de interpretare §i educatie ecologici;

« facilitdti pentru activitdti recreative si sportive in aer liber;

+ infrastructurd de semnalizare, orientare $i promovare turistici;

« solutii digitale pentru informare, orientare si promovarea traseului;

+ infrastructurd de camping;

+ alte functiuni complementare necesare dezvoltirii si operdrii traseului.
8



CONSILIUL JUDETEAN *figimaigs oo
i A / : Judegul falomi I
I[A\ L O 1\"1 I T‘A\ udetu acél:n:;[: wmacr@c;ii:i:::;o

Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Traseul se va desfisura pe o lungime estimata de aproximativ 200 km, intre Lacul de
acumulare Dridu si virsarea rauluj [alomita in Dunire, in zona Giurgeni. Vor fi prevazute
amenajari specifice precum marcaje, borne kilometrice, panouri informative, puncte de
informare, spatii de odihna, observatoare pentru biodiversitate, platforme de belvedere, puncte
de alimentare cu apd, refugii pentru biciclisti si sisteme digitale de orientare.

¢) durata minimd de functionare apreciata corespunzitor destinatiei/functiunilor
propuse;

Durata minima de functionare va fi stabiliti prin documentatiile tehnico-economice
elaborate ulterior, in conformitate cu normele tehnice aplicabile si cu solutiile constructive
adoptate.

d) nevoi/solicitiri functionale specifice;

Obiectivul necesitdi omologare conform legislatiei legale in vigoare- HG
1252/12.10/2022, integrarea infrastructurii existente de traversare a rdului, realizarea unui
sistem unitar de semnalizare si orientare, precum si asigurarea conditiilor necesare accesului
public in conditii de siguranta si protectie a mediului.

7. Justificarea necesitatii elaboririi, dupai caz, a:

Pentru ,,VIA NAPARIS” —-TRASEU TURISTIC, au fost identificate urmitoarele

documentatii ce trebuie elaborate:

- Realizare ridicari topografice, analiza GIS, si elaborarea suportului cartografic digital
necesar identificarii traseului , inventarierii elementelor de interes st fundamentirii
solutiilor tehnice propuse

- Studii de mediu, biodiversitate , Natura2000-

- Studiu hidrologic/hidrotehnic

- Studiu geotehnic (doar pentru zonele unde se vor propune amenajari)

- Studiu privind valorificarea si promovarea potentialului turistic al traseului ecoturistic
VIA NAPARIS-

- Studiu de fezabilitate , Analiza cost beneficiu, elaborare Fisi tehnica omologare traseu, -
- Elaborare PT, DE., CS, taxe avize acorduri autorizatii, previzute de lege, etc

Director executiv adjunct
Stanciu Mariana

Sef Serviciu

[lie Anca |

Consilier
Vladila Daniela
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HOTARARE
privind aprobarea Temei de proiectare pentru
obiectivul de investitii ,,VIA NAPARIS” — traseu turistic

Consiliul Judetean lalomita,

Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 10436 din 18.06.2026 al Presedintelui Consiliului Judetean
lalomita,

Examindnd:

-Raportul de specialitate nr. 10442 din 18.06.2026 al Directiei Proiecte, Investitii si
Servicii Publice;

- Avizul nr. 10707 din 23.06.2026 al Comisiei economico-financiare si agriculturd;

- Avizul nr. 10825 din 24.06.2026 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului si turism,

- Hotardrea Consiliului Judetean lalomita nr. 80 din 25.06.2026 privind aprobarea
Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii , VIA NAPARIS” — traseu turistic

In conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentd a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile art.7 din Ordonantei nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd;

-prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatd,

- prevederile art.4, art.5 alin.(2) si anexa nr.2 din Hotdrdrea de Guvern nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2021-2027, aprobatd prin
Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 80 din 20.04.2022 cu completdrile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobd Tema de proiectare pentru obiectivului de investitii ,VIA NAPARIS” —
traseu turistic, prevazutd in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean
lalomita, sd modifice prin dispozitie continutul Temei de proiectare in cazul aparitiei unor
modificdri legislative sau al unor modificéri de ordin tehnic.



Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotdrdre va fi
comunicatd spre ducere la indeplinire Directiei Proiecte, Investitii si Servicii Publice si spre
stiintd, Institutiei Prefectului - Judetul lalomita, urmdnd a fi publicata pe site-ul Consiliului
Judetean lalomita, sectiunea “Monitorul Oficial al Judetului”.

J Contrasemneazd pentru legalitate,
Secretarul General al Judetului lalomita
Adrian - Robert IONESCU

. S Ra/Vf

Adoptatd la Slobozia RC

Astizi £5.06 .2026 2 ex
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TEMA DE PROIECTARE

1.Informatii generale:
L.1.Denumirea obiectivului de investitii: ,,VIA NAPARIS" - TRASEU TURISTIC
1.2.0rdonator principal de credite/investitor
Ordonator principal de credite: Presedintele Consiliului J udetean lalomita
1.3.0rdonator de credite (secundar, tertiar)— nu e cazul
1.4.Beneficiarul investitiei: UAT Judetul [alomita
L.5.Elaboratorul temei de proiectare: : UAT Judetul lalomita

2.Date de identificare ale obiectivului de investitii:
2.1.Informatii privind regimul Jjuridic, economic si tehnic al terenului $i/sau al
constructiei existente, documentatie cadastrali

Proiectantul va identifica si analiza regimul juridic, economic §i tehnic al terenurilor si
al eventualelor constructii existente aferente amplasamentului investitiei.

In cadrul documentatiilor tehnico-economice se vor identifica proprietarii terenurilor
traversate de traseu, categoria de folosinti a terenurilor, regimul de proprietate, eventualele
restrictii de utilizare, precum si conditiile necesare pentru implementarea investitiei.

De asemenea, proiectantul va analiza documentatiile cadastrale existente si va identifica
necesitatea elabordrii unor documentatii cadastrale suplimentare, in functie de solutia tehnica
propusa §i de amplasamentele aferente investitiei.

La stabilirea traseului se va urmiri utilizarea cu prioritate a terenurilor aflate in domeniul
public si a infrastructurilor existente, precum si evitarea, pe cét posibil, a terenurilor aflate in
proprietate privati.

2.2. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investitii, dupi caz:

a)descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Proiectantul va analiza amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investitii
»VIA NAPARIS" - TRASEU TURISTIC care este situat pe teritoriul judetului lalomita, de-
a lungul raului lalomita, pe sectorul cuprins intre acumularea Dridu si zona de virsare in
Dunére, in dreptul comunei Giurgeni.
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Traseul propus se va dezvolta alternativ pe malul sting $i pe malul drept al raului
[alomita, in functie de existenta obiectivelor naturale, culturale, istorice si turistice de interes,
de conditiile de accesibilitate din teren, precum §i de regimul juridic al proprietdtilor traversate.

Stabilirea traseului urmdreste utilizarea cu prioritate a terenurilor aflate in domeniul
public i a infrastructurii existente (drumuri de exploatare, diguri, cii de acces si alte terenuri
cu acces public), evitind pe cit posibil traversarea terenurilor aflate in proprietate privata.

Amplasamentul este caracterizat prin prezenta luncii si albiei rului Ialomita, a zonelor
umede, a terenurilor agricole, a digurilor de apdrare impotriva inundatiilor si a zonelor naturale
protejate, o mare parte a traseului fiind situati in cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0290
,Coridorul [alomitei”.

in cadrul documentatiilor tehnico-economice vor fi identificate si fundamentate traseul
optim, suprafetele de teren necesare, dimensiunile coridorului de implementare si
amplasamentele punctuale aferente facilitatilor propuse pe toatd lungimea estimati a traseului
de aproximativ 200 km,.

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente §i/sau cdi de acces posibile;

Proiectantul va analiza relatiile amplasamentului cu zonele invecinate, accesibilitatea

transport si alte zone cu potential turistic, recreativ sau educational.

Vor fi identificate §i evaluate cdile de acces existente, inclusiv drumurile nationale,
Judetene, comunale, drumurile de exploatare, digurile si punctele de traversare ale raului
[alomita, urmdrindu-se integrarea acestora in solutia tehnica propusa si asigurarea accesibilititii
sl sigurantei utilizatorilor

c)surse de poluare existente in zona;

Proiectantul va identifica §i analiza sursele de poluare existente in zona traseului,
inclusiv cele generate de traficul rutier, activititile agricole si economice, depozitirile
necontrolate de deseuri sau alte activitifi cu potenfial impact asupra mediului.

Se vor propune solutii tehnice care sd asigure mentinerea caracterului nepoluant al
investifiei $i integrarea acesteia in mediul natural, cu respectarea principiilor dezvoltirii
durabile si a reglementérilor privind protectia mediului.

d)particularititi de relief;

Proiectantul va analiza particularitdfile de relief ale amplasamentului si va identifica
solutiile tehnice optime pentru realizarea traseului in conditii de siguranta si accesibilitate.
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Analiza va avea in vedere caracteristicile specifice coridorului raului Ialomita, inclusiy
zonele de lunca, terasele, grindurile aluviale, zonele umede si alte elemente naturale care pot
influenta traseul si amenajirile propuse.

spe e .

e)nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei $i posibilititi de asigurare a utilititilor;

Proiectantul va analiza nivelul de echipare tehnico-edilitari a zonelor traversate s
posibilititile de asigurare a utilitatilor necesare functiondrii facilititilor propuse prin proiect.

Se vor identifica soluiile optime de alimentare cu energie electricd, apa i comunicatii,
prin racordare la retelele existente sau prin sisteme autonome, adaptate specificului ecoturistic
al investitiei

fexistenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate;

Proiectantul va identifica existenta refelelor tehnico-edilitare subterane si supraterane
care pot interfera cu investitia si va analiza necesitatea protejdrii, relocarii sau integririi acestora
in solutiile tehnice propuse.

Documentatia va include masurile necesare rezultate din avizele si conditiile impuse de
detindtorii de utilitifi.

g)posibile obligatii de servitute;

Proiectantul va identifica §i analiza eventualele servituti existente pe terenurile
traversate de traseu, inclusiv cele generate de retele tehnico-edilitare, lucriri hidrotehnice,
infrastructuri de transport, zone de protectie, arii naturale protejate sau alte restrictii de utilizare
a terenurilor.

La elaborarea solutiei tehnice se va urmiri evitarea sau minimizarea efectelor generate
de eventualele servituti identificate, precum si utilizarea cu prioritate a terenurilor aflate in
domeniul public si a infrastructurilor existente. Eventualele constringeri §i misurile necesare
pentru respectarea acestora vor fi prezentate si fundamentate in documentatia tehnico-
economica.

h)conditioniri constructive determinate de starea tehnicd §i de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucriri de interventii,
dupi caz;

Proiectantul va identifica §i analiza constructiile $i amenajarile existente care pot fi
integrate in cadrul traseului propus, precum poduri, punti, diguri, cdi de acces, platforme sau
alte elemente de infrastructuri.

In cazul in care solutia tehnicd va prevedea utilizarea, adaptarea sau interventia asupra
unor constructii existente, se vor evalua starea tehnici, capacitatca portantd, conditiile de

3
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exploatare si compatibilitatea acestora cu functiunile propuse in vederea stabilirii misurilor
necesare pentru reabilitare, consolidare, protectie sau adaptare, dupi caz.

Eventualele conditiondri constructive §i solutiile tehnice recomandate vor fi
fundamentate in documentatia tehnico-economici.

i)reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal §i regulamentul local de
urbanism aferent;

Vor fi identificate si analizate reglementirile urbanistice aplicabile amplasamentului, in
conformitate cu prevederile Planurilor Urbanistice Generale, Planurilor Urbanistice Zonale §i
ale Regulamentelor Locale de Urbanism aprobate la nivelul unititilor administrativ-teritoriale
traversate de traseu.

Analiza va urmiri identificarea conditiilor, restrictiilor §i obligatiilor urbanistice care
pot influenta realizarea investitiei, precum §i stabilirea necesititii elabordrii sau actualizirii unor
documentatii de urbanism, dupi caz.

De asemenea vor fi verificate compatibilitatea investitiei cu reglementirile privind
protectia mediului, gospodirirea apelor, ariile naturale protejate si protejarea patrimoniului
cultural si istoric.

j)existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate;

Se vor identifica §i analiza monumentele istorice, monumentele de arhitecturi, siturile
arheologice, obiectivele de patrimoniu cultural i zonele protejate existente pe amplasament sau
in zona de influenti a investitiei.

De asemenea, vor fi identificate §i analizate ariile naturale protejate, siturile Natura
2000, zonele de protectie a monumentelor istorice, zonele cu regim special de protectie si alte
restrictii impuse prin legislatia specificd aplicabila.

in cadrul documentatiei tehnico-economice vor fi prezentate conditiondrile $i masurile
necesare pentru protejarea patrimoniului cultural i natural, precum §i pentru asigurarea
conformitdtii investitiei cu avizele si reglementirile emise de autorititile competente.

La elaborarea solutiei tehnice se va urmdri valorificarea si integrarea in traseu a
obiectivelor de patrimoniu natural, cultural, istoric si arheologic identificate.

In aceasti etapi se vor lua in considerare si
- Studii de mediu, biodiversitate , Natura2000
- Studiu hidrologic/hidrotehnic
- Studiu geotehnic
- Studiu privind valorificarea §i promovarea potentialului turistic al traseului turistic
»VIA NAPARIS" — TRASEU TURISTIC
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2.3.Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

a)destinatie §i functiuni;

Se vor analiza §i fundamenta solutiile tehnice necesare pentru realizarea unui traseu
destinat drumetiei, cicloturismului, activititilor recreative, educationale si de interpretare a
patrimoniului natural si cultural, utilizind cu prioritate infrastructura existentd si terenurile
aflate in domeniul public.

in cadrul documentatiei tehnico-economice vor fi analizate §i propuse, dupd caz, dar
fard a se limita la acestea, urmitoarele functiuni:

* traseu de drumetie si cicloturism;

* (rasee tematice dedicate patrimoniului natural, cultural, istoric gi arheologic;
* puncte de informare §i orientare turistici:

* zone de odihni §i belvedere;

* observatoare pentru biodiversitate si birdwatching;

* puncte de interpretare si educatie ecolo gicd;

« facilitdti pentru acti vitdti recreative i sportive in aer liber:;

* infrastructura de semnalizare, orientare §i promovare turistic;

* solutii digitale pentru informare, orientare §i promovarea traseului;

« infrastructura de camping;

* alte functiuni complementare necesare dezvoltirii $t operdrii traseului.

Solutiile propuse vor urmiri integrarea armonioasi in peisaj, protejarea biodiversitatii
si valorificarea durabili a resurselor naturale §i culturale existente de-a lungul coridorului raului
[alomita.

La acest punct se va lua in considerare si Studiul privind valorificarea si promovarea
potentialului turistic al traseului turistic »VIA NAPARIS”, ce va fi pus la dispozitia
proiectantului

b)caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Se vor analiza §i fundamenta caracteristicile tehnice ale traseului turistic , VIA
NAPARIS”, in vederea realizirii unei infrastructuri destinate mobilitatii lente, turismului
sustenabil, activititilor recreative si educationale.

In cadrul documentatiei tehnico-economice vor fi stabilite si fundamentate, dupi caz:

* traseul optim §i lungimea acestuia, estimata la aproximativ 200 km;

* tipologia traseului ;

» profilul §i caracteristicile sectoarelor de traseu;

* sistemul de semnalizare, orientare §i interpretare turistici;

* amplasarea i caracteristicile punctelor de informare, odihni, belvedere si observare a
biodiversittii, etc;

* solutiile de traversare si conectare intre sectoarele traseului;

¢ infrastructura suport necesara utilizatorilor;

* integrarea solutiilor digitale pentru orientare, informare i promovare:

* madsurile necesare pentru protectia mediului §i integrarea peisagistici a investitiei,

» Activitdfi generatoare de venituri:
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o+ infrastructurd de camping;

Parametrii tehnici finali vor fi stabiliti pe baza studiilor de specialitate, a conditiilor din
teren, a reglementarilor aplicabile i a solutiei tehnice propuse de proiectant.

c)durata minimd de functionare apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor
propuse;

Durata de functionare va fi fundamentatd in functie de caracteristicile §i durata de viati
a elementelor de infrastructurd propuse, a sistemelor de semnalizare i informare, a amenajarilor
pentru utilizatori, precum §i a celorlalte dotiri aferente traseului, cu respectarea cerintelor de
durabilitate, sigurantd si protectie a mediului.

d)nevoi/solicitari functionale specifice;

La elaborarea documentatiei tehnico-economice, proiectantul va avea in vedere
concluziile, recomandarile §i rezultatele studiilor de specialitate elaborate anterior pentru
obiectivul de investitii, inclusiv ale studiilor privind protectia mediului, biodiversitatea,
valorificarea si promovarea potentialului turistic, precum §i ale altor documentatii relevante
care pot contribui la fundamentarea solutiei tehnice.

Proiectantul va analiza §i propune solutii tehnice care sa permitd dezvoltarea unui traseu turistic,
ecoturistic §i de mobilitate lentd, capabil si valorifice patrimoniul natural, cultural, istoric si
peisagistic al coridorului raului [alomita.

In cadrul documentatiei tehnico-economice se vor avea in vedere, dupi caz, urmitoarele
cerinte functionale:

+ conectarea principalelor obiective naturale, culturale, istorice, religioase si arheologice
situate de-a lungul traseului;

» dezvoltarea infrastructurii necesare practicdrii drumetiei, cicloturismului i altor
activitdti recreative compatibile cu specificul zonei;

» realizarea unor puncte de informare, orientare si interpretare a patrimoniului natural si
cultural;

« amenajarea unor zone de odihnd, belvedere, observare a biodiversititii i desfagurare a
activititilor educationale;

« integrarea solutiilor digitale pentru orientare, promovare §i informare turistici;

 valorificarea infrastructurii existente si utilizarea cu prioritate a terenurilor aflate in
domeniul public;

+ protejarea biodiversititii, habitatelor naturale si elementelor de patrimoniu existente;

 crearea premiselor pentru dezvoltarea serviciilor turistice, educationale, culturale si
recreative asociate traseului.

Solutiile propuse vor urmdri asigurarea unei experiente turistice unitare, sigure §i
atractive, precum §i dezvoltarea durabild a teritoriului traversat de traseu.
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2.4.Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia:

Proiectantul va elabora documentatia tehnico-economici cu respectarea legislatiei
nationale $i europene aplicabile in domeniul investitiilor publice, constructiilor, urbanismului,
amenajdrii teritoriului, protectiei mediului, gospodaririi apelor, protejirii patrimoniului cultural
st administearii ariilor naturale protejate.

[n elaborarea documentatiei vor fi avute in vedere, fird a se limita la acestea:

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrdrilor de constructii, republicati,
cu modificarile §i completirile ul terioare;

* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile si
completirile ulterioare:

* Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificdrile §i completirile ulterioare;

* Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificirile si
completarile ulterioare;

* O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sdlbatice, cu modificarile si completirile ulterioare:

* Legea apelor nr. 107/1996, cu modificirile si completdrile ulterioare;

* Legea nr. 422/2001 privind protejarea  monumentelor istorice, republicati, cu
modificarile §i completirile ulterioare;

* legislatia privind evaluarea impactului asupra mediului §i procedurile de obtinere a
avizelor si acordurilor necesare;

* HG 1252/12.10/2022 privind integrarea infrastructurii existente de traversare a raului,
realizarea unui sistem unitar de semnalizare §i orientare, precum si asigurarea conditiilor
necesare accesului public in conditii de sigurana si protectie a mediului

* normele, standardele, reglementirile tehnice si ghidurile aplicabile infrastructurii
turistice, traseelor ecoturistice, mobilititii nemotorizate st infrastructurii verzi.

Proiectantul va identifica si aplica toate prevederile legale, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare la data elaboririi documentatiei, precum si conditiile impuse prin avizele,
acordurile si autorizatiile emise de autorititile competente.

Director Executiv Adjunct
Mariana Stanciu

Sef Serviciu
Ilie Anca ,

Consilier
Viadila Dam‘elg
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FISA DE PROIECT DE INVESTITIE

Institutia/structura beneficiara

JUDETUL IALOMITA
cu sediul in Bulevardul Chimiei, nr.21, Slobozia, judetul lalomita, tel: 0243-230200, www.cjialomita.ro ,

contact@cjialomita.ro

Titlul Proiectului de investitie

"VIA NAPARIS -traseu turistic”

Persoana de contact:

Nume si prenume: Stanciu MARIANA
Functie: Director Executiv

Telefon: 0766 327 963

E-mail: mstanciu@cjialomita.ro

Obiectivele proiectului de investitie

Obiectivul general:

Dezvoltarea unui coridor integrat de mobilitate, patrimoniu, educatie, recreere si dezvoltare economics
locala de-a lungul raului lalomita, capabil sé valorifice intr-un mod unitar resursele naturale, culturale si
economice ale teritoriului.

Obiectivul specific:
1 Realizarea traseului ,VIA NAPARIS” ca infrastructurd de interes judetean destinatd mobilitatii

active, activitatilor recreative, turismului sustenabil, educativ si cultural

2 Valorificarea patrimoniului natural al coridorului lalomitei si promovarea biodiversititii specifice
sitului Natura 2000 ROSCI0290 — Coridorul lalomitei

3. Integrarea si valorificarea unor infrastructuri si constructii existente, prin adaptarea acestora
pentru functiuni educationale, sportive, recreative in vederea stimuldrii dezvoltarii economice locale prin
sustinerea serviciilor turistice, a punctelor gastronomice locale si a initiativelor antreprenoriale asociate
traseului;

Rezultate asteptate ale proiectului de investitie

Realizarea unui traseu turistic integrat de aproximativ 200 km de-a lungul raului lalomita, destinat
drumetiei, cicloturismului, ecoturismului si turismului cultural, cu valorificarea patrimoniului natural si
cultural, dezvoltarea infrastructurii de vizitare si informare, crearea unui context in mediul natural pentru
activitati educationale, promovarea mobilitatii nemotorizate si cresterea atractivitatii turistice a judetului
lalomita.

RCR 77 Numdr de vizitatori ai siturilor culturale si turistice care beneficiazd de sprijin : estimat 2500
vizitatori / an

Indicatori de realizare imediata / rezultat care vor fi atinsi in cadrul proiectului de investitie

RCO 74: Populatia vizatd de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritorial integrat:
Aproximativ: 200.000 locuitori

(Populatia dupd domiciliu la 1 iulie pe sexe si localitdti — judetul lalomita aferentd celor 32 localitéti-
147972 locuitori )

https://ialomita.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/)
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RCO 75: Strategii de dezvoltare teritoriald integrata care beneficiazd de sprijin : Strategia Integrata de
Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027

RCO 77: Numadrul siturilor culturale si turistice care beneficiaza de sprijin : nu se poate estima in aceasta
faza

Justificarea proiectului de investitie

Strategia/Strategiile/Alte studii in care se incadreaza proiectul

Justificare: ,VIA NAPARIS — Traseu turistic” rdspunde necesitatii de identificare, valorificare si promovare
integratd a patrimoniului natural, cultural, istoric si turistic al judetului lalomita si de dezvoltare a
activitatilor de drumetie, cicloturism, ecoturism si recreere in aer liber. Tn judet exista obiective naturale,
monumente istorice si alte resurse de interes turistic insuficient valorificate si promovate, fiind necesara
cresterea accesibilitatii si vizibilitatii acestora. Prin amenajarea unui traseu turistic de aproximativ 200 km
de-a lungul rdului lalomita se urmareste conectarea obiectivelor de interes, dezvoltarea infrastructurii de
vizitare, orientare, informare si recreere, promovarea mobilitatii nemotorizate si a unui stil de viatd activ,
cu respectarea cerintelor de protectie a mediului si biodiversitdtii. Investitia va contribui la cresterea
atractivitatii turistice a judetului, dezvoltarea economiei locale si consolidarea imaginii judetului lalomita
ca destinatie pentru turism si ecoturism.

Strategia/Strategiile/Alte studii in care se incadreaza proiectul : STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
JUDETULUI IALOMITA 2021-2027 -proiectul contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilg,
valorificarea patrimoniului natural si cultural, dezvoltarea turismului, infrastructura verde si cresterea
atractivitatii judetului dupa cum urmeaza:

O1. IALOMITA — PRINCIPALUL HUB AGROALIMENTAR LA NIVEL NATIONAL, CE ANTRENEAZA O ECONOMIE
COMPETITIVA SI ATRACTIVA

D1.5.2. Dezvoltarea infrastructurii si diversificarea ofertei si serviciilor turistice- Numarul 3: Via Naparis —
traseu turistic

Anexat: extras relevant din strategie

Interventiile proiectului de investitie au in vedere: se urmareste amenajarea unui traseu turistic integrat

de aproximativ 200 km, intre acumularea Dridu si zona de vdrsare a raului lalomita in Dundre, in dreptul
comunei Giurgeni, utilizdnd cu prioritate infrastructura si terenurile cu acces public.

Investitia va putea include amenajarea si semnalizarea traseului pentru drumetie si cicloturism;
realizarea punctelor de informare si orientare turisticd; amenajarea zonelor de odihnd, belvedere,
birdwatching si campare; valorificarea obiectivelor naturale, culturale, istorice si arheologice; realizarea
infrastructurii de marcare, semnalizare si interpretare; dezvoltarea unor solutii digitale pentru informare,
orientare si promovare; amenajarea, unde conditiile permit, a unor facilitati pentru activitati de
caiac/canoe; asigurarea conexiunilor si traversarilor necesare continuitatii traseului; precum si masurile
necesare protejarii biodiversitatii si integrarii peisagistice a investitiei.

Proiectul se afld la faza de nota conceptuald si tema de proiectare, urmand a fi achizitionate serviciile
pentru realizarea de studii de fundamentare a traseului turistic respectiv analiza de traseu, identificarea
potentialului turistic si elaborarea suportului cartografic necesare pentru realizarea documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivului.

Interventiile propuse si traseul vor fi definitivate dupa receptia serviciilor mentionate
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Buget eligibil estimat total al investitiei

Estimat 5.000.000,00 euro, din care 4.132.231,40 euro fird TVA
Valoarea este fin curs de fundamentare si va fi definitivata ulterior prin studiile de fundamentare si
documentatia tehnico-economicad ce va fi intocmit3

Regimul  juridic al bunului imobil din punct de vedere al dreptului de
proprietate/administrare/folosinta, la momentul depunerii fisei de proiect prin declaratie pe propria
raspundere

La momentul depunerii prezentei fise de proiect, amplasamentul si configuratia definitivi a traseului
VIA NAPARIS nu sunt stabilite Tn integralitate, acestea urmand a fi determinate in urma elaborarii studiilor
de fundamentare. Traseul va traversa si/sau conecta 32 de unititi administrativ-teritoriale si va utiliza cu
prioritate infrastructura existenta si terenurile aflate in domeniul public, precum diguri, drumuri agricole,
drumuri de exploatare, drumuri comunale si alte cii de acces existente.

Pentru realizarea investitiei, UAT Judetul lalomita are in vedere incheierea de parteneriate/acorduri de
colaborare cu cele 32 de unitdti administrativ-teritoriale traversate si/sau conectate de traseu. In etapa
de pregatire a proiectului au fost obtinute acorduri de principiu din partea acestora privind sustinerea si
realizarea investitiei, urmand ca forma concreta de colaborare si responsabilititile fiecirei parti s3 fie
stabilite fn etapele ulterioare de pregatire si implementare a proiectului.

Traseul se va putea dezvolta alternativ pe malul stang si pe malul drept al raului lalomita, in functie de
amplasarea obiectivelor naturale, culturale, istorice si turistice de interes, de conditiile de accesibilitate,
de restrictiile tehnice si de mediu, precum si de regimul juridic al terenurilor traversate.

Prin studiile de fundamentare vor fi analizate variantele de traseu si va fi stabilitd varianta optim3,
inclusiv din perspectiva regimului juridic al terenurilor. La fundamentarea traseului final se va urmari cu
prioritate evitarea proprietatilor private si a situatiilor care ar putea genera impedimente juridice, precum
si utilizarea terenurilor si infrastructurilor pentru care pot fi asigurate drepturile de proprietate,
administrare sau folosintd necesare realizarii investitiei.

10.

Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte proiecte

Proiectul VIA NAPARIS-traseu turistic are un caracter integrat, urmrind conectarea intr-un concept
unitar a infrastructurii turistice, patrimoniului natural, cultural si istoric, mobilititii nemotorizate si
serviciilor turistice ale comunitatilor riverane raului lalomita. Proiectul va fi corelat cu investitiile si
initiativele realizate, aflate n implementare sau planificate la nivel local, judetean, regional si national
care contribuie la dezvoltarea turismului, mobilitdtii nemotorizate, protectiei patrimoniului si
infrastructurii verzi .
Dintre proiectele implementate/aflate in curs de initiere de UAT judetul lalomita mentionim:
* ,Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey” - Cod SMIS: 116932, a fost
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar3 5
* Restaurare si conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” - Cod SMIS: 116941, a fost finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 5
»~Amenajare Port Turistic in Municipiul Fetesti”
e ,Construire drumuri de interes local si acces la pontonul de imbarcare/debarcare a
ambarcatiunilor pe malul stang al fluviului Dun3rea la km 238+500, precum si realizarea unui
ponton de imbarcare-debarcare, pe teritoriul administrativ al comunei Giurgeni, Judetul lalomita,,
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Lista proiectelor prezentate are caracter preliminar si nu este limitativa . Tn urma finalizarii studiilor de
fundamentare aferente obiectivului de investitii «VIA NAPARIS — Traseu turistic», vor fi identificate si
analizate si alte proiecte realizate, aflate in implementare, in pregatire sau planificate la nivel local,
judetean, regional si, dupd caz, national, care prezintd legdturi functionale si complementaritati cu
investitia propusa. Pe baza rezultatelor acestor studii va fi fundamentat caracterul integrat al proiectului
si vor fi evidentiate relatiile de complementaritate cu investitiile relevante pentru dezvoltarea turismului,
valorificarea patrimoniului natural si cultural, mobilitatea nemotorizatd, infrastructura verde si
dezvoltarea durabild a teritoriului

11. | Stadiul de maturitate al proiectului
B Notd Conceptualda [ DALI O sF aet
12. | Proiectul se afla in afara sitului Natura 2000

Ooa [HnNu

O mare parte a traseului este situata in cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0290 ,,Coridorul lalomitei”.
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